TUUDLUN 4 WKO

Indicatieve Tijdlijn Realisatie WKO op het terrein van de NVWA te Wageningen dd 18-12-2025

start verbouw facilitair
gebouw
16-4-2026

Opdrachtbevestiging
aanpassen facilitair
gebouw
17-2-2026

Aanvraag‘ Gemeentelijke
bouwvergunning WKO
(indien nodig)

start voorbereidingsfase

afronding verbouw
facilitair gebouw
7-1-2027

Ondergrondse bronnen
gereed
21-5-2027
start bouw WKO
ondergronds
7-1-2027
Bouw WKO ondergronds

Aansluiting tijdelijke

huisvesting
5-6-2028

Tijdelijke aansluiting deel
1 hoofdgebouw

Tijdelijke aansluiting Q-
lab tbv verbouwing Q-lab

Tijdelijke aansluiting deel

2 hoofdgebouw

Tijdelijke aansluiting deel
3 hoofdgebouw

14-11-2025 bouw WKO ondergronds gereed 12:9:2028 129,202 oo 290081
\ 17-8-2026 460027
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1-11-2025 | 30-6-2032
Afronding Gemeentelijke
bouwvergunning WKO
Aanvraag 2;:;?2266 Bovengrondse bronnen Definitieve aansluiting Definitieve aansluiting Q- Definitieve aansluiting Definitieve aansluiting
bouwvergunning PR I gereed deel 1 hoofdgebouw lab deel ZQ?SZgggoebouw deel 3221_(1):3; g1ebouw
Wateronttrekking WKO (TENDERNED) 21-5-2027 19:12-2028 11-12-2029
14711—2025‘ 17-812026
Publicatie aanbesteding start bouw WKO
WKO bovengronds afronding aansluiting
27-11-2025 7-1-2027 WKO op bouwdelen (excl

start voorbereiding bouw g ,w WKO bovengronds

WKO bovengronds

gereed

17-8-2026 462007

kassen)
16-12-2031



