
 

Marktconsultatiedocument

Hollandsekade 
422302

Kenmerk TenderNed: TN576091
Referentienummer: DM2089136

Datum: 26-3-2026



Markconsultatie Hollandsekade HDSR 2



Markconsultatie Hollandsekade HDSR 3

Inhoudsopgave
1. Inleiding .......................................................................................................................4

1.1 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.........................................................................4

2. Project Hollandsekade ...............................................................................................5
2.1 Projectscope............................................................................................................................5

3. Marktconsultatie .........................................................................................................6
3.1. Aanleiding voor de marktconsultatie........................................................................................6
3.2. Doel van de marktconsultatie ..................................................................................................6
3.3. Vorm ........................................................................................................................................7
3.4. Met wie zit u om de tafel? ........................................................................................................7
3.5. Procedure ................................................................................................................................7
3.6. Uitgangspunten en randvoorwaarden Marktconsultatie ..........................................................7
3.7. Planning...................................................................................................................................8

4. Uitdagingen Zero emissie uitvoering........................................................................9

Bijlage 1: Hollandse Kade.



Markconsultatie Hollandsekade HDSR 4

1. Inleiding
Ter voorbereiding op de aanbesteding van het project Hollandsekade, een keringsopgave met de 
reconstructie van naast gelegen fietspad, organiseert Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden 
(verder te noemen ‘HDSR’) een mondelinge marktconsultatie. 
In dit document willen wij u daarover informeren en marktpartijen uitnodigen om met HSR hierover de 
dialoog te voeren.

1.1 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Samenwerken aan water voor een veilige, droge en gezonde leefomgeving. Vanuit die achtergrond 
werkt HDSR in Midden-Nederland aan bescherming tegen overstromingen, een gezond grond- en 
oppervlaktewatersysteem en het zuiveren van afvalwater. Dat is kort samengevat wat we bij HDSR 
doen. Wij doen dit samen met organisaties, mede-overheden en inwoners. Kernwaarden bij onze 
aanpak zijn duurzaamheid, kwaliteit, resultaatgerichtheid, innovativiteit en efficiency. 

We werken in een beheergebied dat grote afwisseling kent en dus een eigen dynamiek heeft: van het 
polderlandschap en het veenweidegebied in het westen, via de stad Utrecht met veel bebouwing in 
het midden, tot hoge zandgronden op de Heuvelrug waar het water diep in de grond zit.
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2. Project Hollandsekade

2.1 Projectscope 
HDSR gaat de dijk en de beschoeiingen langs de Hollandsekade aanpakken. Als waterschap zijn wij 
verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de dijk met de beschoeiing. We trekken hierin 
samen op met de Gemeente Nieuwkoop, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van het 
naastgelegen fietspad. Het traject waar we werken loopt van de splitsing van de Milandweg en de 
Hollandsekade tot aan het einde van het fietspad bij Hollandsekade 23.

Kenmerken projectscope
Het project Hollandsekade bestaat op hoofdlijnen uit de volgende (technische) opgave: 

 Verwijderen bestaande beschoeiing, ca. 1.600 meter,
 Leveren en aanbrengen ca. 1.600 meter stalen damwand,
 Herstellen (verwijderen en vervangen) bestaande fietspad constructie, ca. 1400 meter,
 Uitvoering grondwerkzaamheden t.b.v. realisatie damwand en fietspad.

Verwachte, indicatieve projectplanning: 
 Publicatie Europese aanbesteding; medio december 2026,
 Gunning werk; medio mei 2027,
 Projectvoorbereiding na gunning; mei t/m augustus 2027,
 Uitvoeringsperiode werk buiten; september 2027 t/m februari 2028.

Project organisatie:
Tussen Gemeente Nieuwkoop en HDSR is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld om de 
werkzaamheden aan het fietspad en de kering gezamenlijk binnen één project uit te voeren. 
Het doel is met de aanbesteding één marktpartij te contracteren die zowel de Hollandsekade op orde 
brengt en ook het fietspad reconstrueert.

Meer inhoudelijke project informatie, planning en uitgangspunten zijn uitgewerkt in bijlage 1 
“Hollandsekade” van dit document.
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3. Marktconsultatie

3.1. Aanleiding voor de marktconsultatie

Impact Natura 2000-gebied 
Het projectgebied ligt in het Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen & De Haeck en onderdeel van 
een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. De aanwezigheid van dit Natura 2000- 
gebied heeft grote en directe gevolgen voor het verkrijgen van vergunningen én 
uitvoeringsmogelijkheden, vooral bij het onderdeel stikstof.

Naar aanleiding van de vergunningenscan heeft het waterschap geconstateerd dat bij een 
uitvoeringsmethode met reguliere mobiele werktuigen met uitstoot de vereiste vergunningen niet, of 
na zeer lange en onzekere termijnen, verleend worden. Dit als gevolg dat elke vorm van emissie 
uitstoot niet toegestaan is in een straal van 25 kilometer rond het projectgebied.

Vergunningen beeld door Waterschap 
Elk project waarbij materieel met verbrandingsmotoren worden gebruikt is verplicht om een AERIUS-
berekening uit te voeren waarmee de stikstofdepositie op beschermde Natura 2000-gebieden wordt 
berekend. Voor dit project zijn meerdere scenario’s berekend, waarbij ook deels elektrisch materiaal is 
ingezet, maar alle scenario’s leiden tot uitstoot. Omdat er direct in stikstofgevoelig gebied wordt 
gewerkt, is de kans groot dat met extra onderzoeken en bepaalde uitvoeringsmaatregelen de 
werkzaamheden nog steeds tot uitstoot leiden, waarvoor een omgevingsvergunning Natura 2000-
activiteit nodig is. Sommige provincies hanteren voor deze vergunning een vergunningstop. Andere 
provincies geven aan dat het krijgen van deze vergunning erg lastig is, ook voor tijdelijke projecten 
met een maatschappelijk belang zoals de dijkverbetering Hollandsekade.

Bovengenoemde uitdagingen hebben het waterschap doen besluiten het project Hollandsekade 100% 
emissieloos te willen uitvoeren. Impact van deze keuze is dat elke aanwezige reguliere 
verbrandingsmotor is uitgesloten. De eis beperkt zich daarmee niet tot enkele (grote) uitstotende 
machines, maar tot elke machine. Ook die nodig zijn voor aan- en afvoer van materieel binnen een 
straal van 25 kilometer tot de projectlocatie.

3.2. Doel van de marktconsultatie
Hiermee wil HDSR informatie en inzichten verzamelen die bijdragen aan kwalitatief goede en 
passende aanbestedingsstukken met als doel de uiteindelijke uitvraag te laten aansluiten op de 
mogelijkheden en behoeftes van zowel opdrachtnemer als opdrachtgever.

Het doel van de marktconsultatie is:
 Het toetsen of 100% emissieloos uitvoeren haalbaar is, m.a.w. kan de markt voldoen aan de 

gestelde eis 100% emissieloos in een straal van 25 kilometer rond het projectgebied.
 Inzicht krijgen welke uitdagingen dit met zich meebrengt voor potentiële opdrachtnemer en 

opdrachtgever. Wat betekent dit voor het project en de daarvoor op te stellen 
aanbestedingstukken?

 Zijn er innovatieve oplossingen of alternatieve oplossingsrichtingen in de uitvoering om aan de 
stikstofdepositie-eis van 0,0 mol/ha/jr op het beschermde Natura-2000 gebied te kunnen 
voldoen?

 Toetsen of er voldoende interesse, kwaliteit en capaciteit in de markt is voor de opdracht.
 Toetsen of een uitvoerigs periode van ca. 6 maanden realistisch is.
 Om de uiteindelijke uitvraag te laten aansluiten op de mogelijkheden van de markt.
 Om risico's of onmogelijkheden op te halen, deze te onderkennen en een passende plek te 

geven in het vervolgtraject.
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3.3.  Vorm
De vorm van deze marktconsultatie is een mondelinge dialoog tussen één marktpartij en 
opdrachtgever per gespreksronde. Geselecteerde marktpartijen worden uitgenodigd om met 
opdrachtgever in gesprek te gaan. 

Wij streven ernaar de data en tijdsblokken zoals vermeld in paragraaf 3.7 aan te houden. Houdt 
daarom alvast deze data vrij in de agenda. De gesprekken zullen maximaal 1,5 uur duren. 

3.4.  Met wie zit u om de tafel?
Namens het projectteam Regionale Water Keringen, project Hollandsekade zullen deelnemen:

 Govert Heijn: Contractmanager HDSR,
 Alien Vos: Adviseur Contractmanagement HDSR,
 Daan Mutsers, Omgeving en vergunningen, HDSR,
 Jan Koot, projectleider Gemeente Nieuwkoop.

Bij deze afspraak zijn geen andere marktpartijen aanwezig.

3.5. Procedure

Aanmelden
Deze marktconsultatie is op donderdag 26 maart 2026 gepubliceerd op TenderNed met kenmerk 
TN576091. Als u op basis van dit document geïnteresseerd bent om deel te nemen aan de 
mondelinge marktconsultatie, dan verzoeken wij u vriendelijk dit via de berichtenmodule in Tenderned 
aan ons kenbaar te maken. 

Graag ontvangen wij van u;
- de bedrijfsnaam, 
- naam contactpersoon inclusief e-mailadres. 
Indien er meerdere personen aan het gesprek deelnemen ontvangen wij deze gegevens graag ook 
van deze personen.  

In uw aanmelding dient u te vermelden naar welke drie tijdsblokken uw voorkeur uitgaat (zie planning 
paragraaf 3.7). Wij adviseren u deze tijdsblokken alvast optioneel in de agenda(‘s) van degene(n) die 
aan deze consultatie zullen gaan deelnemen vast te leggen. Aanmelden kan tot en met woensdag 8 
april 2026 via de berichtenmodule in Tenderned.

Selectie door HDSR
Indien de hoeveelheid geïnteresseerde marktpartijen meer dan 5 is, zal HDSR een, naar eigen inzicht 
en behoefte, selectie maken uit alle geïnteresseerde partijen om uit te nodigen voor deelname. 
Het is aan HDSR te bepalen welke marktpartijen er worden uitgenodigd voor een gesprek. 
Op donderdag 9 april zullen wij u laten weten of u geselecteerd bent en welk tijdsblok voor u 
gereserveerd is.

De marktconsultatie wordt afgerond door een geanonimiseerd verslag toe te voegen aan deze 
publicatie op Tenderned. Eveneens zal het geanonimiseerd verslag als informatieve bijlage aan de 
toekomstige aanbestedingstukken worden toegevoegd.

3.6. Uitgangspunten en randvoorwaarden Marktconsultatie
Deze marktconsultatie is wederzijds vrijblijvend en toegankelijk voor alle marktpartijen. U kunt aan dit 
marktconsultatiedocument en bijlagen geen rechten ontlenen.

De communicatie over deze marktconsultatie dient te allen tijde schriftelijke via de berichten module in 
Tenderned te geschieden. De taal die in deze marktsconsultatie zal worden gebruikt is de 
Nederlandse. Deze marktconsultatie is uitdrukkelijk niet bedoeld om een voorselectie te maken van 
gegadigden in het kader van de toekomstige aanbesteding. Evenmin zal HDSR op basis van deze 
marktconsultatie marktpartijen uitsluiten van de aanbesteding. 
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Uw deelname (of afzien van deelname) aan de marktconsultatie zal op geen enkele wijze een 
positieve of negatieve invloed hebben op uw mogelijkheid tot deelname aan de voorgenomen 
aanbesteding, in welke vorm of hoedanigheid dan ook deze in de toekomst georganiseerd zal gaan 
worden.

HDSR is gerechtigd de verstrekte informatie te gebruiken en daarover te beschikken. De resultaten 
van de marktconsultatie kunnen (geanonimiseerd) gebruikt worden voor het opstellen van de 
aanbestedingsdocumenten. De verstrekte informatie zal niet herleidbaar zijn tot individuele 
deelnemers aan de marktconsultatie.

Vertrouwelijk
Indien een marktpartij van tevoren onderbouwd aangeeft dat bepaalde informatie als vertrouwelijk 
dient te worden behandeld, zal HDSR deze informatie als vertrouwelijk behandelen en deze 
uitsluitend tonen aan medewerkers en adviseurs die direct bij de marktconsulatie zijn betrokken. 

Met het aanmelden voor deze marktconsultatie verleent u medewerking aan het gesprek en geeft u 
toestemming om de door u verstrekte informatie en/of gegevens door ons te gebruiken, met 
inachtneming van hetgeen hierboven is genoemd over vertrouwelijkheid. 

HDSR vergoedt op geen enkele wijze kosten verbonden aan deze marktconsultatie.

Het marktconsultatiedocument is met zorg samengesteld. Mocht u onvolkomenheden en/of 
tegenstrijdigheden constateren, dan vragen wij u hiervan via de berichtenmodule van TenderNed 
melding te maken. Berichten die op een andere manier worden ingediend dan via TenderNed kunnen 
wij helaas niet beantwoorden.

3.7. Planning
Voor de marktconsultatie wordt onderstaande planning gehanteerd. Aan deze planning kunnen geen 
rechten ontleend worden. 

Omschrijving Datum

Publiceren documenten marktconsultatie op 
Tenderned

26 maart 2026

Eventuele vragen kunnen gesteld worden tot 
uiterlijk

2 april 2026

Uiterlijke datum aanmelden voor 
marktconsultatie via Tenderned

8 april 2026, 17.00 uur

Uiterlijke datum bevestiging aanmelding incl. 
toegewezen tijdsblok

9 april 2026

Marktconsultatiegespreksrondes 

Locatie: 
Werkschuur De Kievit Natuurmonumenten

Adres:
Hollandsekade 23, 3651 LS Woerdense Verlaat

Maandag 13 april 2026:
Blok 1: 10.00 – 11.30 uur
Blok 2: 12.30 – 14.00 uur
Blok 3: 14.30 – 16.00 uur

Woensdag 15 april 2026:
Blok 1: 09.30 – 11.00 uur

Donderdag 16 april 2026:
Blok 1: 10.00 – 11.30 uur
Blok 2: 12.30 – 14.00 uur
Blok 3: 14.30 – 16.00 uur

Publiceren eindverslag marktconsultatie 12 mei 2026 
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4. Uitdagingen Zero emissie uitvoering
HDSR heeft voor deze marktconsultatie een aantal voorbereidende vragen opgesteld. Wij willen u 
vragen deze voor te bereiden voor het gesprek. Wens vanuit HDSR is hier in het gesprek met elkaar 
antwoord op te krijgen, tezamen met de vragen genoemd onder 3.2 ’Doel van de marktconsultatie’. 

De aanvullende vragen zijn:

Vraag 1: 
Wat zijn risico’s bij 100% zero emissie uitvoeren ten aanzien van leveranties (mede gezien de 25km 
straal), uitval machines, onderhoud, productiesnelheid, back-up materieel, werken vanaf water etc.

Vraag 2:
Wat is de impact op de doorlooptijd als gevolg van de zero emissie keuze ten opzichte van 
traditioneel. Dit ten aanzien van de aanbestedingstermijn, projectstart en vereiste voorbereiding om tot 
uitvoering te komen en de uitvoeringsperiode zelf?

Vraag 3:
Laadinfrastructuur en netcongestie: 

 Welke kansen en uitdagingen ziet u rondom de vereiste laad infrastructuur?
 Welke zero-emissie werkmethoden en machines zijn volgens u praktisch inzetbaar?
 Heeft u voorkeur voor netaansluiting, mobiele batterijcontainers, waterstof, of andere 

oplossingen?
 In welke mate en hoe kan HDSR hier in de aanbestedingstukken rekening mee houden?
 Welke (on)mogelijkheden ziet u?

Vraag 4:
Wat is de financiële impact als gevolg van de zero emissie keuze ten opzichte van traditioneel, 
uitgedrukt in procentuele kostenverhoging ten aanzien van de realisatiekosten (aanneemsom).

 Welke kostendrivers spelen daarin een hoofdrol?

Vraag 5:
Wat heeft u gemist als relevant vraagstuk in deze marktconsultatie die naar uw inzichten van belang 
zijn in de ze fase? Wat wilt u opdrachtgever meegeven?

Alvast hartelijk dank voor uw interesse in deze marktconsultatie.


