Casus: Vervangen van digitale schermen en plaatsen audio-installatie (fictieve situatie)
Tijdens een reguliere lesweek (5 werkdagen) op de onderwijslocatie Marco Pololaan worden diverse AVP-middelen vervangen. De locatie wordt intensief gebruikt door studenten, docenten en medewerkers. ROC Midden Nederland vindt het belangrijk dat het onderwijsproces zo min mogelijk wordt verstoord.
Opdrachtomschrijving In deze week moeten de volgende AVP-middelen worden vervangen:
· 25 digitale schoolborden (touchscreens), geplaatst in 25 leslokalen (ruimtes van ca. 50–60 m²), verspreid over meerdere verdiepingen van de Marco Pololaan. 
· 2 vergaderschermen (televisieschermen) in 2 vergaderruimtes. 
· 1 audio‑installatie met beamer in de kantine (audiovisuele presentatieruimte).

Randvoorwaarden en aandachtspunten
· Op woensdagmiddag (12:00-15:30) en donderdag (08:30-15:30) zijn er examens in 2 aansluitende ruimtes waar geen geluidsoverlast veroorzaakt mag worden.
· De locatie is niet voorzien van lift. 
· De kantine en vergaderzalen blijven in gebruik voor pauzes, overleg en andere activiteiten.

Opdracht aan de inschrijver Beschrijf jouw visie en aanpak voor de levering, installatie en ingebruikname van deze AVP-middelen neem hier minimaal het volgende in op:
· Planning en fasering
· Afstemming met onderwijslogistiek en huisvesting
· Risicobeheersing en faalpreventie
· Minimaliseren van verstoring van het onderwijsproces


