
Id Taaknaam Duur Begindatum Einddatum

1 Aanbesteding ontwerpteam37 dagen woe 25-2-26 don 16-4-26
2 verklaring van deelname 0 dagen woe 25-2-26 woe 25-2-26

3 bezichtiging Revius 0 dagen maa 2-3-26 maa 2-3-26
4 indienen vragen 0 dagen don 5-3-26 don 5-3-26
5 versturen Nota van 

Inlichtingen
0 dagen din 10-3-26 din 10-3-26

6 indienen inschrijving 0 dagen don 19-3-26 don 19-3-26
7 Presentatie 0 dagen woe 25-3-26 woe 25-3-26
8 mededeling 

gunningbeslissing
0 dagen vri 27-3-26 vri 27-3-26

9 eindigen 
rechtsberschermingstermijn

15 dagen vri 27-3-26 don 16-4-26

10 Contracteren 
ontwerpteam

0 dagen don 16-4-26 don 16-4-26

11 Voorlopig Ontwerp 51 dagen maa 4-5-26 vri 10-7-26
12 VO maken 8 wkn maa 4-5-26 vri 26-6-26
13 Beoordelen VO 2 wkn maa 29-6-26 vri 10-7-26
14 Definitief VO 1 wk maa 6-7-26 vri 10-7-26
15 VO afgerond 0 dagen vri 10-7-26 vri 10-7-26
16 Aanbesteding bouwteam 118 dagen don 5-2-26 vri 17-7-26
17 Voorbereiding 6,4 wkn don 5-2-26 vri 20-3-26
18 Gunningsfase 66 dagen maa 23-3-26 maa 22-6-26
19 Contractering 4 dagen din 23-6-26 vri 26-6-26
20 eindigen 

rechtsberschermingstermijn
15 dagen zat 27-6-26 don 16-7-26

21 Definitieve gunning 1 dag vri 17-7-26 vri 17-7-26
22 Zomervakantie 32 dagen zat 18-7-26 zon 30-8-26
23 Definitief Ontwerp 60 dagen maa 31-8-26 vri 20-11-26
24 DO maken 4 wkn maa 31-8-26 vri 25-9-26
25 DO voor stuurgroep 0 dagen vri 25-9-26 vri 25-9-26
26 Beoordelen DO 1 wk maa 28-9-26 vri 2-10-26
27 Definitief DO 1 wk maa 5-10-26 vri 9-10-26
28 DO kostenraming 1 wk maa 5-10-26 vri 9-10-26
29 DO afgerond 0 dagen vri 9-10-26 vri 9-10-26
30 Besluit DO - Gemeente 6 wkn maa 12-10-26 vri 20-11-26
31 Technisch Ontwerp 40 dagen maa 23-11-26 vri 15-1-27
32 TO maken 4 wkn maa 23-11-26 vri 18-12-26
33 Beoordelen TO 1 wk maa 21-12-26 vri 25-12-26
34 TO kostenraming 2 wkn maa 28-12-26 vri 8-1-27
35 Vaststellen prijs 0 dagen vri 8-1-27 vri 8-1-27
36 Vaststellen TO door 

stuurgroep
1 wk maa 11-1-27 vri 15-1-27

37 Contractvorming 0 dagen vri 15-1-27 vri 15-1-27
38 Uitvoeringsontwerp 15 dagen maa 18-1-27 vri 5-2-27
39 UO maken 3 wkn maa 18-1-27 vri 5-2-27
40 UO gereed 0 dagen vri 5-2-27 vri 5-2-27
41 Voorbereiding en realisatie 140 dagen maa 18-1-27 vri 30-7-27
42 Aanstellen en start 

toezichthouder
6 wkn maa 18-1-27 vri 26-2-27

43 Bouwvoorbereiding 8 wkn maa 18-1-27 vri 12-3-27
44 Realisatie 16 wkn maa 15-3-27 vri 2-7-27
45 Oplevering 0 dagen vri 2-7-27 vri 2-7-27
46 Inhuizen en nazorg 4 wkn maa 5-7-27 vri 30-7-27
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