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0.01 Aanbesteder
Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau namens:
Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Amsterdam, vertegenwoordigd door de
directeur van het Ingenieursbureau, Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam.

0.02 Procedure
1. De aanbesteding geschiedt volgens de Europees openbare procedure van het Aanbestedingsreglement

Werken 2016 (ARW 2016).
2. De artikelen 2.2.2 en 2.23 van het ARW 2016 zijn niet van toepassing.
3. In aanvulling op de bepalingen van artikel 2.13.9 lid b & c van het ARW 2016 geldt het tijdstip van

indienen i.p.v. inschrijving.
4. In aanvulling op de bepaling van artikel 2.25 van het ARW 2016 geschiedt de inschrijving uitsluitend via

TenderNed (www.tenderned.nl).
5. In aanvulling op de bepaling van artikel 2.31.4 van het ARW 2016 wordt het procesverbaal van

opening van de inschrijvingen niet aan de inschrijvers toegezonden maar gepubliceerd op
TenderNed (www.tenderned.nl).

6. Met nadruk wordt gewezen op de ondertekening door een bestuurder die ter zake de inschrijver
rechtsgeldig vertegenwoordigt. In aanvulling op artikel 2.32.3 van het ARW 2016 kan de aanbesteder
gelegenheid geven tot herstel van gebreken in de ondertekening van de Verklaring bestuurder omtrent
rechtmatigheid inschrijving. In dat geval bepaalt de aanbesteder een termijn waarbinnen het gebrek
hersteld moet zijn.

7. In aanvulling op de bepaling van artikel 2.37.3 van het ARW 2016 geldt dat inschrijvers na het verstrijken
van de termijn van 20 dagen geen rechtsmaatregelen meer kunnen treffen ten aan zien van de
gunningsbeslissing van de aanbesteder. De genoemde termijn is een vervaltermijn.

8. In aanvulling op de bepaling van artikel 2.40.1 van het ARW 2016 wordt na rechter "te Amsterdam"
toevoegen.

9. De informatie over verplichtingen ten aanzien van bepalingen inzake belastingen, milieubescherming,
arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden, zoals bedoeld in artikel 2.7.3. van het ARW 2016, is te
verkrijgen op de volgende internetpagina's:
- Belastingen: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/themas/belastingen-uitkeringen-en-toeslagen
- Milieubescherming: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/themas/klimaat-milieu-en-natuur
- Arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/themas/werk.

0.03 Inlichtingen
In aanvulling op artikel 2.22.1 van het ARW 2016 kunnen vragen uitsluitend worden gesteld via de vraag- &
antwoordmodule op TenderNed (www.tenderned.nl) tot en met maandag 18 mei 2026.

De nota van inlichtingen inschrijvingsfase is vanaf donderdag 11 juni 2026 te downloaden van TenderNed
(www.tenderned.nl).

0.04 Inschrijving

0.04.1 Algemeen
1. Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard.
2. De inschrijving dient te zijn voorzien van de volgende volledig ingevulde en ondertekende (door een

vertegenwoordigingsbevoegde) documenten:
- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat;
- Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving (volgens model K, ARW 2016);
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA);
- Verklaring ambitieniveau CO2 prestatieladder of het CO2-Bewust certificaat;
- Referentiewerken;
- Verklaring milieu-, sociaal- en arbeidsrecht;
- Invulformulier gunningscriterium MKI-W;
- Invulformulier gunningscriterium Emissieloos Werken.

3. De inschrijving dient uitsluitend digitaal ingediend te worden via TenderNed (www.tenderned.nl). De
documenten dienen uitsluitend in PDF-A formaat te worden opgemaakt en geüpload. De inschrijver dient
zich daarbij te beperken tot gevraagde informatie. Indien van het bestek of een gedeelte daarvan, geen
gedrukte versie wordt verstrekt, maar een automatisch leesbare versie zowel in pdf-formaat als in een
andere automatisch leesbare vorm, dient de versie in pdf-formaat beschouwd te worden als contract
document. De verstrekte versies in andere automatisch leesbare vormen dienen slechts als hulpmiddel
te worden beschouwd, waaraan door de aanbesteder en door de inschrijver jegens elkander geen
rechten kunnen worden ontleend.
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0.04.2 Eisen aan de inschrijving
1. De gegadigde dient te beschikken over de volgende kerncompetenties:

Kerncompetentie 1:
Referentiewerk waaruit blijkt dat de inschrijver gedurende de laatste 5 jaren één (1) werk op het gebied
van een weg- en waterbouwkundig kunstwerk in beton op vakkundige en regelmatige wijze heeft
uitgevoerd en tijdig heeft opgeleverd, met een gefactureerd bedrag van tenminste € 2.000.000,- excl.
BTW.
Kerncompetentie 2:
Referentiewerk waaruit blijkt dat de inschrijver gedurende de laatste 5 jaren één (1) werk op het gebied
van grondverzet (grond ontgraven en afvoeren, minimaal 10.000 m3) op vakkundige en regelmatige wijze
heeft uitgevoerd en tijdig heeft opgeleverd, met een gefactureerd bedrag van tenminste € 100.000,- excl.
BTW.
Op het "modelformulier referentiewerken" dient de informatie over de referentiewerken te worden
aangegeven.

2. De aanbesteder heeft ervoor gekozen een kader te hanteren waarbij de marktpartijen die invulling geven
aan deze CO2-ambitie tijdens de uitvoering een fictieve korting krijgen op de inschrijvingssom. De
ambitieniveaus zijn beschreven in de vigerende versie van de Handreiking Aanbesteden uitgegeven door
Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Hoe hoger het aangeboden
CO2-ambitieniveau van de inschrijver is, hoe hoger de fictieve korting op de inschrijvingssom.
Hiervoor wordt de volgende onderverdeling gehanteerd:
- Geen Ambitieniveau : € 0,-
- CO2-Ambitieniveau 1: € 44.000,-;
- CO2-Ambitieniveau 2: € 88.000,-;
- CO2-Ambitieniveau 3: € 132.000,-;
- CO2-Ambitieniveau 4: € 220.000,-;
- CO2-Ambitieniveau 5: € 352.000,-.
De inschrijver dient, binnen 1 jaar na opdrachtverlening en vervolgens jaarlijks, gedurende de looptijd van
de overeenkomst, aan te tonen dat tijdens de verdere uitvoering aan ten minste het aangeboden
CO2-ambitieniveau is voldaan. Bij kortlopende opdrachten moet bij oplevering aangetoond worden dat
voldaan is aan het BPKV-criterium. Dit kan volgens twee methoden:
1. door een CO2-Bewust certificaat te overleggen dat past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau.

Indien de inschrijver bestaat uit een samenwerkingsverband van bedrijven, dient iedere deelnemer
in dat samenwerkingsverband een CO2-Bewust certificaat te overleggen dat ten minste past bij het
aangeboden CO2-ambitieniveau, of

2. door project specifiek bewijsstukken te leveren dat de deelopdrachten worden uitgevoerd conform
het aangeboden CO2-ambitieniveau, met toepassing van de criteria zoals vermeld in de vigerende
versie van de Handreiking Aanbesteden van de SKAO.

Bij de tweede methode (project specifiek bewijsstukken leveren) dient de inschrijver bij inschrijving op de
Verklaring ambitieniveau CO2 aan te geven welke certificerende instelling de toetsing gaat uitvoeren.

3. In afwijking van artikel 2.30.1 van het ARW 2016 moet de inschrijver zijn aanbieding gestand doen
gedurende 3 maanden.

0.04.3 Bewijsmiddelen
1. Bewijsstukken moeten binnen 7 dagen worden overlegd na het daartoe gedane verzoek door of

namens de aanbestedende dienst.
De bewijsstukken zullen worden beoordeeld aan de gestelde vereisten van het ARW 2016:
a. met betrekking tot de uitsluitingsgronden (artikel 2.13.9 van het ARW 2016):

- een gedragsverklaring aanbesteden;
- een verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen van de belastingdienst.

b. met betrekking tot de kwaliteitsbewaking (artikel 2.17.1 van het ARW 2016):
- ISO-9001 kwaliteitssysteemcertificaat;
- VCA**- certificaat.
De inschrijver moet in het bezit zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm
ISO 9001 'Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen', dat betrekking heeft op de aard van het werk. Dit
certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die daartoe is erkend door een
nationale accreditatieinstelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).
Ingeval van een samenwerkingsverband van ondernemers (combinatie) dient de combinatie, dan
wel alle deelnemers van die combinatie in het bezit te zijn van het hiervoor bedoelde
kwaliteitssysteemcertificaat ISO-9001 en VCA**- certificaat;
In het geval dat afzonderlijke certificaten worden overlegd moeten deze certificaten gezamenlijk
overeenkomen met de aard van het werk.

2. Binnen één werkdag na het daartoe gedane verzoek moet door de inschrijver het navolgende bij het door
de aanbesteder opgegeven adres worden ingediend:
- een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, opbrengst, onderaanneming (ook

uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal) en diversen. Per onderdeel moet onderscheid
worden gemaakt tussen de aard van het ingezette personeel, het gehanteerde werktuig, et cetera.
Uit de open begroting dient herleidbaar te zijn welke mobiele werktuigen en voertuigen emissieloos
worden ingezet. Bij voorkeur getotaliseerd per vermogensklasse/ vervoerscategorie.
Tevens moet het bedrag per inzet, op basis van ingezette werkuren en bijbehorend tarief worden
genoemd. De indeling van de onderbouwing moet gelijk zijn aan de bestekspostnummers conform
deel 2.2 van dit bestek. Een opgave van het totaalbedrag per onderdeel volstaat niet.
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Het eindbedrag van de begroting moet overeenkomen met het inschrijvingsbedrag, zoals vermeld
op het inschrijvingsbiljet.

0.04.4 Inschrijvingsstaat
Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 en 01.01.04 van de Standaard.

0.04.5 Overige bepalingen
1. Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO), Screening op integriteit

De gemeente Amsterdam gaat zorgvuldig om met de publieke middelen waar zij over beschikt. De
gemeente wil daarom alleen zakendoen met integere partijen en voorkomen dat ze niet-integere partijen
faciliteert. Voordat de gemeente een overeenkomst sluit of verlengt, screent zij daarom haar potentiële
opdrachtnemers. De screening volgt uit het integriteitsbeleid Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten
(BIO). Zie voor meer informatie over deze BIO en de integriteitsclausule:
www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/veiligheid/integer-handelen/beleidsstukken-bio/
De BIO is van toepassing op deze aanbesteding en de overeenkomst(en) die hieruit volgt of volgen. Door
het indienen van een inschrijving verklaart de inschrijver kennis te hebben genomen van de BIO, akkoord
te zijn met de BIO en in te stemmen met een integriteitsscreening. Ook stemt de inschrijver daarmee in
met de integriteitsclausule als onderdeel van de overeenkomst. Op grond van die integriteitsclausule kan
gedurende de overeenkomst een integriteitsscreening worden verricht indien de gemeente hiervoor
aanleiding ziet. Tevens stemt de inschrijver in met en verleent medewerking aan het screenen van
onderaannemers als een beroep op hun draagkracht wordt gedaan.
De eerste fase van screening (een basale toets) wordt uitgevoerd aan de hand van onder andere de
bewijsstukken voor het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) en op basis van openbare
bronnen. Er kunnen aan de inschrijver additionele stukken worden opgevraagd met betrekking tot onder
andere eigendoms-/zeggenschapsverhoudingen, jaarrekeningen en andere stukken die de
inschrijvende organisatie (en indien van toepassing haar onderaannemers) kunnen verduidelijken. Deze
stukken dienen op verzoek zo spoedig mogelijk toegezonden te worden, zodat de screening snel
afgerond kan worden. Mocht er aanleiding zijn om verder onderzoek te doen, dan zal dit onderzoek
worden uitgevoerd door de gespecialiseerde Screeningsunit van Bureau Integriteit van de gemeente. In
het kader van het onderzoek is het onder omstandigheden mogelijk dat gesloten bronnen geraadpleegd
worden of een Bibob-advies wordt aangevraagd bij het landelijk Bureau Bibob. Mocht dit het geval zijn,
zal de inschrijver hier vooraf van op de hoogte worden gesteld. De uitkomst van de screening of het
Bibob-advies kan ertoe leiden dat een inschrijver wordt uitgesloten op basis van de verplichte en/of
facultatieve uitsluitingsgronden. Of kunnen extra bewakingsmaatregelen in de overeenkomst worden
opgenomen.

2. In het vijfde EU-sanctiepakket van vrijdag 8 april 2022 hebben de lidstaten afgesproken dat het verboden
is voor aanbestedende diensten en speciale sectorbedrijven om nieuwe opdrachten te gunnen aan
Russische partijen gevestigd in de Russische Federatie, met inbegrip van dochters in de Europese
Unie gevestigd die door deze partijen gecontroleerd of aangestuurd worden. Als gevolg hiervan zal de
gemeente een Ondernemer van verdere deelname van de aanbestedingsprocedure uitsluiten als:
a. De onderneming gedreven wordt voor rekening van een Russisch onderdaan of een in Rusland

gevestigde natuurlijk persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam;
b. De onderneming voor meer dan 50% direct of indirect in handen is van een entiteit als bedoeld onder

punt a;
c. De onderneming handelt of op aanwijzing van een entiteit als bedoeld onder punt a;
d. De onderneming gebruik maakt van een onderaannemer, leverancier of andere entiteit, waarbij de

prestatie van deze betrokkenen meer dan 10% van de onderhavige opdracht vertegenwoordigt terwijl
tevens voor deze betrokkenen een van bovenstaande vragen a t/m c met "ja" beantwoord moet
worden.

Door het doen van een inschrijving verklaart Ondernemer dat geen van de punten a t/m d op zijn
onderneming van toepassing zijn. Mocht uit een screening van de Gemeente blijken dat deze bepalingen
wel van toepassing zijn op Opdrachtnemer na het sluiten van de Overeenkomst is de gemeente
gerechtigd de Overeenkomst per direct op te zeggen.

0.05 Indienen van de inschrijving
De termijn voor de ontvangst van de inschrijvingen sluit op maandag 31 augustus 2026 om 14:00 uur. De
inschrijvingen kunnen uitsluitend digitaal via TenderNed (www.tenderned.nl) worden ingediend. Als zodanig
op andere wijze aangeboden inschrijvingen zullen door de aanbesteder ongeldig worden beschouwd.

De opening van de inschrijvingen overeenkomstig de procedure als vermeld in paragraaf 02 wordt gedaan
via TenderNed (www.tenderned.nl) en volgt zo spoedig mogelijk na het verstrijken van de termijn voor de
ontvangst van de inschrijvingen.

0.06 Beoordeling inschrijving
Het gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteit
verhouding, bestaande uit:
- de inschrijvingssom;
- Milieukostenwaardering (MKI-W);
- Emissieloos Werken;
- CO2-ambitieniveau;
De fictieve inschrijvingssom wordt bepaald door:
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Fictieve inschrijvingssom = Inschrijvingssom + Milieukostenwaardering - fictieve korting Emissieloos Werken
- fictieve korting CO2-ambitieniveau.

BPKV EN CONTRACTBEPALINGEN:
a) Indien bij beoordeling van de BPKV-inschrijving blijkt dat deze niet voldoet aan het bestek, wordt de

inschrijving als ongeldig beschouwd;
b) De BPKV-inschrijving is een onderdeel van de overeenkomst;
c) Alle extra kosten / opbrengsten die voortvloeien uit de onder de criteria aangeboden maatregelen worden

geacht te zijn inbegrepen in de inschrijvingssom.

Overzicht fictieve inschrijvingssommen
Aan de hand van de kwalitatieve beoordelingen en de inschrijvingssommen komt een voorlopige ranking op
basis van fictieve inschrijfsommen tot stand.
Deze ranking wordt al voorafgaand aan de gunningsbeslissing met inschrijvers gedeeld in de vorm van een
proces verbaal van fictieve inschrijfsommen.
Vervolgens wordt conform § 0.04.3 de bewijsmiddelen opgevraagd bij de inschrijver die op basis van de
ranking voor gunning in aanmerking komt.
Pas nadat de bewijsmiddelen zijn gecontroleerd en akkoord bevonden, wordt de gunningsbeslissing
verstuurd.
Aan het proces verbaal van fictieve inschrijfsommen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Gunningscriterium Milieukostenwaardering (MKI-W)
Gemeente Amsterdam heeft als doelstelling een gezonde en duurzame stad te zijn. Amsterdam beoogt de
CO2-uitstoot in 2030 met 55% en in 2050 met 95% te hebben teruggedrongen ten opzichte van het peiljaar
1990.
Aanbesteder ziet kansen om dit project te laten bijdragen aan deze gemeentelijke duurzaamheidsambities.
Daarbij ziet Aanbesteder meerwaarde om de kennis & expertise van de markt hierbij in te zetten. Om dit te
concretiseren kiest Aanbesteder ervoor om de Milieukostenwaardering (MKI-W) als criterium van deze
aanbesteding toe te passen.
Voor deze aanbesteding wordt gevraagd een maximum MKI (Milieukostenindicator) per materiaalsoort op te
geven, voor de materialen zoals weergegeven in 'Invulformulier gunningscriterium MKI-W PP', ter bepaling
van de MKI-W.
De MKI-W per materiaalsoort wordt als volgt bepaald:

MKI-W = (fictieve) hoeveelheid * weegfactor * aangeboden MKI

De (fictieve) hoeveelheid en de weegfactor zijn vooraf door aanbesteder bepaald, inschrijver biedt een MKI
per materiaalsoort aan. In het geval er meerdere materiaalsoorten worden toegepast (ook vooraf bepaald
door de aanbesteder), worden de MKI-W's per product bij elkaar opgeteld.

Voor deze aanbesteding worden de volgende materiaalsoorten uitgevraagd voor MKI-W:
OMSCHRIJVING (FICTIEVE) EENHEID WEEGFACTOR
MATERIAALSOORT HOEVEELHEID CONFORM MKI

Beton C30/37, constructie 750 m3 30
Beton C30/37, paalfundering 450 m3 30
Wapening, constructie 150 ton 4
Wapening, paalfundering 50 ton 4
Stalen buispaal, fundering 300 ton 1

Omdat dit criterium uitgaat van MKI-W in plaats van een fictieve korting, is er geen maximale fictieve korting
mee te geven. Uitgaande van gehanteerde referentiewaardes voor MKI per materiaalsoort komt de
referentiewaarde voor MKI-W in totaal uit op ca. € 700.000.

Bepalingen
- De Milieukostenwaardering (MKI-W) wordt uitgedrukt in Euro, door de aan te bieden MKI per

materiaalsoort te vermenigvuldigen met de bijbehorende vastgestelde weegfactor en hoeveelheid per
eenheid.

- De MKI per materiaalsoort bij inschrijving dient ter vastlegging van de aanbieding van Inschrijver en geldt
als contractuele verplichting om onder de aangeboden MKI per materiaalsoort te blijven bij
realisatie/levering.

- De MKI per materiaalsoort is gebaseerd op fasen A1 t/m A3 van de levenscyclusanalyse (LCA).
De aangeboden MKI is een prijscomponent. Conform het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW
2016) kan de Opdrachtgever bij abnormaal lage inschrijvingen de Inschrijver verzoeken om een
toelichting en nadere informatie over de aangeboden MKI, gevolgd door een onderzoek van deze nadere
informatie. Indien blijkt dat de aangeboden MKI abnormaal laag is, kan de aanbesteder de inschrijving
afwijzen.

Rekenvoorbeeld met betrekking tot bepaling 01.01.16 lid 03, op basis van fictieve waarden:
De MKI bij inschrijving was €20,00, de aangetoonde MKI is €22,00.
De MKI-W bij inschrijving was €20,00 * weegfactor 50 * hoeveelheid 100 = €100.000,00.
De gecorrigeerde MKI-W is €22,00 * weegfactor 50 * hoeveelheid 100 = €110.000,00.
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De op te leggen korting is daarmee 1,5 * (110.000 - 100.000) = €15.000,00.

Gunningscriterium Emissieloos Werken

De gemeente Amsterdam heeft als doelstelling 'Amsterdam uitstootvrij in 2030'. Om die doelstelling te
behalen gelden er contractuele milieueisen voor materieel. Om de transitie te versnellen wil de gemeente
Amsterdam een positieve prikkel geven aan de inzet van emissieloos materieel waar dit nog niet geëist
wordt. De gemeente past hiervoor het gunningscriterium emissieloos werken (EW) toe. Inschrijver wordt
gevraagd het 'Invulformulier Gunningscriterium EW' in te dienen bij inschrijving. Hierin geeft Inschrijver aan
welk materieel wordt ingezet en op basis van welk type motor. Inschrijvers die de opdracht zullen uitvoeren
met uitstootvrij materieel waar dit nog niet geëist wordt, ontvangen een fictieve korting.
De maximale fictieve korting voor dit criterium is als volgt opgebouwd:
CATEGORIE FICTIEVE KORTING
Werktuigen, uitvoeringsjaar 1 € 200.000
Werktuigen, uitvoeringsjaar 2 en verder € 200.000
Voertuigen, uitvoeringsjaar 1 € 150.000
Voertuigen, uitvoeringsjaar 2 en verder € 150.000

Bepalingen
- Alle kosten, waaronder tarief en energievoorziening, voor inzet van materieel boven de contractuele

verplichting (dus waar in het gunningscriterium fictieve korting op behaald is) zijn onderdeel van de
inschrijving van de aannemer;

- In het formulier dient het totaal aantal uren per vermogensklasse/ vervoerscategorie te zijn ingevuld;
- De ingevulde uren voor inzet van materieel dient overeen te komen met de werkelijk geplande inzet,

zijnde de open begroting op basis van de scope;
- Inzet materieel omvat ook de mobilisatie en demobilisatie van al het benodigde materieel naar en van de

bouwplaats;
- In de uitvoering is per vermogensklasse/ vervoerscategorie het aandeel zero-emissie ten opzichte van

het totaal leidend;
Rekenvoorbeeld met betrekking tot bepaling 01.01.17 lid 01, op basis van fictieve waarden:
De behaalde fictieve korting bij vermogensklasse ZWAAR bij inschrijving is € 20.000,00.
De gecorrigeerde fictieve korting bij vermogensklasse ZWAAR op basis van de gerealiseerde inzet is €
15.000,00. De op te leggen korting is daarmee 1,5 * (20.000 - 15.000) = € 7.500,00.

0.07 Gunning
Het versturen van de mededeling gunningsbeslissing is gepland op donderdag 22 oktober 2026.

De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van deel 3 van het bestek dient voor opdracht ontvangen te
zijn.



RAW0123
RAW0566-158721

Bladnr. 8 van 170AI 2025-0055
Nieuwe Osdorpergracht Fase 1
Definitief d.d. 21-04-2026

1. A l g e m e e n
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PAR

01 Opdrachtgever
Verkeer & Openbare Ruimte (VOR) namens:
Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Amsterdam, vertegenwoordigd door de
directeur van Verkeer & Openbare Ruimte, Weesperplein 8,1018 XA Amsterdam.

02 Directie
De personen die de directie op dit werk gaan vormen zullen in de opdrachtbrief worden aangegeven.

03 Locatie
De bouwlocatie is gelegen aan de Nieuwe Osdorpergracht, tussen Hoekenes(gracht) en Jan
Celestraat/Volharding in de gemeente Amsterdam.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- Het opbreken van wegverhardingen
- Het slopen van een deel van een bestaande kademuur Hoekenesgracht
- Het aanbrengen van nieuwe funderingen
- Het aanbrengen van betonnen landhoofden en kademuren
- Het aanbrengen van een betonnen dekconstructie
- Het aanbrengen van metselwerk
- Het aanbrengen van stalen leuningen
- Het aanbrengen van wegverhardingen
- Het uitvoeren van grondwerkzaamheden
- Het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden

05 Tijdsbepaling
1. Het werk dient uiterlijk op 15 december 2028 te worden opgeleverd.

Het bedrag van de korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, bedraagt voor de eerste dag
€ 2.000,-- (zegge: twee duizend Euro) en voor de daarop volgende dagen €1.000,-- (zegge: één duizend
Euro) per dag.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt:
- 3 maanden voor maaiveld werkzaamheden;
- 6 maanden voor constructief werk.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de
aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

08 Evaluatie
De opdrachtgever evalueert de uitvoering en het resultaat van het werk.
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Bij dit bestek behoren de hierna vermelde tekeningen:

Tekeningnummer Omschrijving Dat
um

464310.127-C-3-0001 Overzicht nieuwe situatie
03-
03-
202
6

464310.127-C-3-0002 Aansluiting Hoekenesgracht en palenplan
03-
03-
202
6

464310.127-C-3-0003 Aansluiting Hoekenesgracht details 03-03-2026
464310.127-C-3-0004 Kademuren en palenplan

03-
03-
202
6

464310.127-C-3-0005 Grondwerk Osdorpergracht
03-
03-
202
6

464310.127-C-3-0006 Watertrap Johan Amann plantsoen en palenplan
03-
03-
202
6

464310.127-C-3-0007 BRU257 Hoekenesbrug
03-
03-
202
6

464310.127-C-3-0008 BRU257 Hoekenesbrug details
03-
03-
202
6

464310.127-C-3-0009 BRU257 Hoekenesbrug Kabels en Leidingen
03-
03-
202
6

464310.127-C-3-0010 Aanpassing aan bestaande kade
03-
03-
202
6

464310.127-C-3-0011 Details Kademuren en paal-schot
03-
03-
202
6

464310.127-C-3-0012 Opruimtekening 03-
03-
202
6

464310.127-C-3-0013 Principe bouwkuipen, tracé tijdelijke kabels en leidingen en
16-
04-
202
6

omleggen HWA-leidingen

Archieftekeningen:

(is bestandsnaam)
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CTAC00023000487 Ophoging Osdorp walmuren (Hoekenesgracht) 09-08-1962
CTAC00023000488 Ophoging Osdorp walmuren (Hoekenesgracht) palenplan 13-08-1961
R-15-0425_TEK_00004928 Onderheid transport, vuil en regenwaterriool Hoekenes 08-07-1999
R-15-0425_TEK_00004958 Heipalen en kespdetails van het onderheide gietijzeren 08-07-1999

transportriool

Rn06208-04 - Afezo bv Nieuwe Osdorpergracht, het leggen van een tijdelijk 06-03-2017
regenwaterriool

110837-36_dwp-detail Vormgeving sifon 15-02-2011
550028003 Scheepvaartkwartier blok B terreinleidingen

04-
02-
201
6

(Leiding Vattenfall bij watertrap)
4575811-101 Besteksontwerp palenplan+vorm&wapeming keerwand

11-
11-
201
0

(bestaande kademuur langs Nieuwe Osdorpergracht)
W001-v0.3 01-12-2010 1203 Wapening vloer- en wanddeel kademuur 01-12-2010

(bestaande kademuur langs Nieuwe Osdorpergracht)

02 Peilen en hoofdafmetingen
De aannemer is verantwoordelijk voor de gehele maatvoering van het werk (niets uitgesloten) op basis van,
in de omgeving van het werk aanwezige, meetpunten.

Afmetingen zijn en worden aangegeven in meters, hoogten zijn en worden aangegeven in meters ten
opzichte van het N.A.P., tenzij anders aangegeven. De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken
werk zijn op de bestekstekeningen aangegeven. De op de tekeningen ontbrekende maten worden in overleg
met de directie vastgesteld.

In onderstaande tabel zijn de in de omgeving van het werk aanwezige meetpunten aangegeven:
________________________________________________________________
NAP Peilmerk : 82280009
Hoogte NAP : -0,057 m
Jaar : 2018
Omschrijving : HS W. Bladergroenstraat 15/21
Windrichting : ZW
Muurvlakcoördinaten (cm) : -15,20
Merk : -
RWS nummer : -
_________________________________________________________________
NAP Peilmerk : 83080009
Hoogte NAP : -0,57 m
Jaar : 2018
Omschrijving : Landhoofd Piet Peelenbrug Hoekenespad ter hoogte van Hoekenes 44
Windrichting : NO
Muurvlakcoördinaten (cm) : 10, 15
Merk : -
RWS nummer : -
_________________________________________________________________

03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stoppunten:
- Voor het storten van het beton t.b.v. controle van de wapening.
- Voor het ontkisten van het beton
- Voor het storten van beton in de buispalen, controle van de vloeimaat van het aan te brengen beton
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04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)
- Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving
- Modelformulier referentiewerk
- Verklaring ambitieniveau CO2 prestatieladder
- Verklaring milieu-, sociaal en arbeidsrecht
- Invulformulier gunningscriterium MKI-W, AI 2025-0055 Invulformulier GC MKI-W PP v1.0 beveiligd,xlsx
- Invulformulier gunningscriterium Emissieloos Werken, AI 2025-0055 Invulformulier GC EW v1.1

beveiligd.xlsx
- V&G-plan Ontwerpfase, d.d. 02-03-2026
- Formulier t.b.v. Plan omgaan vrijkomende materialen
- 20251208 Format inzet materieel EW.xlsx
- Grondbalans, d.d. 25-11-2025
- BLVC-plan, W24019218 Hoekenesbrug en Gracht Definitief, d.d. 17-06-2025
- Verhardingsonderzoek, 6_RA20741a2 Bodem- en verhardingsonderzoek Nieuwe

Osdorpergracht-Osdorpplein, d.d. 17-08-2020
- Geotechnische onderzoek Amsterdam NL Osdorpergracht_v1.0, d.d.13-01-2020
- Aeriusberekening, 250717-0464310.127-rap-Ndep_NieuweOsdorpergracht-rev02, d.d. 17-07-2025
- Monitoringsplan, NT25244a3 Monitoringsplan Fase 1 Hoekenesbrug en Nieuwe Osdorpergracht te

Amsterdam, d.d. 03-03-2026
- Bemalingsplan 20251103-464310.127-GHR-Osdorpergracht-rev02, d.d. 10-11-2025
- Quickscan natuur Nieuwe Osdorpergracht_def_04-2024, d.d. 04-2024
- Berekening Hoekenesbrug, 20240730-464310.127-RAP-03-DO Hoekenesbrug-V1.0, d.d. 03-07-2024
- Berekening Kademuren, 20240701-464310.127-RAP-02-DO Kademuren-V1.0l, d.d. 01-07-2024
- Berekening Kademuren Oost, DO kademuren lichtere palen R1.0, d.d. 09-07-2025
- Berekening Damwand Watertrap, DO Damwand watertrap R2.0, d.d. 17-10-2025
- Vergunning, Osdorp-F1-Adam-Z2025-025514 OW Beschikking, d.d. 24-02-2026

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
- Bodemonderzoek, 6_RA20741a2 Bodem- en verhardingsonderzoek Nieuwe Osdorpergracht-Osdorpplein,

d.d. 17-08-2020

05 Waterstanden
De waterstand in de omliggende watergangen is -2.10 m t.o.v. N.A.P.. Afwijkingen van deze waterstand zijn
mogelijk en geven de aannemer geen recht op schadevergoeding.

06 Werkterrein
In aanvulling op paragraaf 15 van de UAV 2012 wordt de toestand waarin het werkterrein zich bevindt op de
dag van inlichtingen in het bestek aangeduid als "bestaande toestand/situatie".

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de laadmogelijkheden, bereikbaarheid,
bestaande situatie en alle noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van
het werk.

07 Beheerders / Locaties
De betrokken beheerders zijn onder de navolgende telefoonnummers te bereiken:
- Verkeer en Openbare Ruimte (VOR): 14020
- Waternet: 0900 - 9394

De in het bestek genoemde onderscheiden locaties waar ter beschikking gestelde materialen kunnen
worden verkregen of waarnaar afkomende materialen afgevoerd kunnen worden zijn hieronder nader
aangegeven. De aannemer dient zich zelf op de hoogte te stellen van de openingstijden en voorwaarden
van de desbetreffende instanties.
- Stadswerken:
- Depot Theemsweg, Theemsweg 28, 1043 BJ, Amsterdam
- Depot Langerlust, Provincialeweg 26, 1108 AB, Amsterdam

- Grondbank Amsterdam (https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/bodem/grondbank-opslag):
locatie: TOP Noodstort, Heining 50, 1047 AG, Amsterdam

- HUB Zaandam, Sluispolderweg 7, 1505 HJ, Zaandam
- Depot ERDI Zaandam, Rechte Tocht 3-5, 1507 BZ, Zaandam
- Waternet: Weesperkarspel, Driemondweg 2,1108 AJ, Amsterdam
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2.2 Nadere beschrijving
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PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer
is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 . . . . . Algemene werkzaamheden
. . . . .

102 . . . . . Engineering
. . . . .

1021 . . . . . Tijdelijke kerende constructies
. . . . .

102110 412599 . . . . . Maken berekeningen tijdelijke (water)kerende EUR N
. . . . . constructies.
. . . . . Maken berekeningen tijdelijke (water)kerende
. . . . . constructies.
. . . . . Betreft: het maken van berekeningen van de aan te
. . . . . brengen tijdelijke (water)kerende constructies van
. . . . . 311010, 311210, 311220, 311310, 311410, 313110 en
. . . . . 314110
. . . . . Maken berekeningen
. . . . . Uitgangspunten tijdelijke (water)kerende constructies
. . . . . - waterdicht tot minimaal N.A.P. -6.00 m
. . . . . - belastingen voortkomend uit de uitvoering
. . . . . - kerende constructie bestekspost 311210 en 311220
. . . . . maximale vervorming 30 mm
. . . . . Berekeningen geschikt voor de vergunning en voor
. . . . . uitvoering van het werk
. . . . . Berekeningen tenminste 6 weken voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden ter acceptatie in VISI indienen.
. . . . .

102120 412599 . . . . . Maken tekeningen tijdelijke (water)kerende constructies EUR N
. . . . . bouwput Hoekenesbrug.
. . . . . Maken tekeningen tijdelijke (water)kerende constructies
. . . . . bouwput Hoekenesbrug.
. . . . . Betreft: het maken van tekeningen van de aan te
. . . . . brengen tijdelijke voorzieningen volgens bestekspost
. . . . . 311010, 311040, 311070, 311080, 311210, 311310,
. . . . . 311340, 311410, 311440 en 311450
. . . . . Constructies berekenen volgens bestekspost 102110
. . . . . Maken tekeningen tijdelijke (water)kerende constructies
. . . . . Tekeningen bestaande uit bovenaanzicht, doorsneden
. . . . . en details, geschikt voor de vergunning en voor
. . . . . uitvoering van het werk
. . . . . Tekeningen tenminste 6 weken voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden ter acceptatie in VISI indienen.
. . . . .

102130 412599 . . . . . Maken tekeningen tijdelijke stempelconstructies EUR N
. . . . . bouwput Hoekenesbrug.
. . . . . Maken tekeningen tijdelijke stempelconstructies
. . . . . bouwput Hoekenesbrug.
. . . . . Betreft: het maken van tekeningen van de aan te
. . . . . brengen tijdelijke stempelconstructies volgens
. . . . . bestekspost 311220
. . . . . Constructie berekenen volgens bestekspost 102110
. . . . . Maken tekeningen tijdelijke gestempelde constructies
. . . . . Tekeningen bestaande uit bovenaanzicht, doorsneden
. . . . . en details, geschikt voor de vergunning en voor
. . . . . uitvoering van het werk
. . . . . Tekeningen tenminste 6 weken voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden ter acceptatie in VISI indienen.
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

102140 412599 . . . . . Maken berekeningen en tekeningen tijdelijke EUR N
. . . . . grondkerende constructie steunpunt.
. . . . . Maken berekeningen en tekeningen tijdelijke
. . . . . grondkerende constructie steunpunt.
. . . . . Betreft: het maken van berekeningen en tekeningen van
. . . . . de aan te brengen tijdelijke voorzieningen volgens
. . . . . bestekspost 312010
. . . . . Maken berekeningen en tekeningen tijdelijke
. . . . . grondkerende constructie steunpunt
. . . . . Tekeningen bestaande uit bovenaanzicht, doorsneden
. . . . . en details, geschikt voor de vergunning en voor
. . . . . uitvoering van het werk
. . . . . Berekeningen en tekeningen tenminste 6 weken voor
. . . . . aanvang van de werkzaamheden ter acceptatie in VISI
. . . . . indienen.
. . . . .

102150 412599 . . . . . Maken tekeningen tijdelijke (water)kerende constructies EUR N
. . . . . bouwput watertrap west.
. . . . . Maken tekeningen tijdelijke (water)kerende constructies
. . . . . bouwput watertrap west.
. . . . . Betreft: het maken van tekeningen van de aan te
. . . . . brengen tijdelijke voorzieningen volgens bestekspost
. . . . . 313110 en 313140
. . . . . Constructies berekenen volgens bestekspost 102110
. . . . . Maken tekeningen tijdelijke (water)kerende constructies
. . . . . Tekeningen bestaande uit bovenaanzicht, doorsneden
. . . . . en details, geschikt voor de vergunning en voor
. . . . . uitvoering van het werk
. . . . . Tekeningen tenminste 6 weken voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden ter acceptatie in VISI indienen.
. . . . .

102160 412599 . . . . . Maken tekeningen tijdelijke (water)kerende constructies EUR N
. . . . . bouwput watertrap oost + kademuur oost.
. . . . . Maken tekeningen tijdelijke (water)kerende constructies
. . . . . bouwput watertrap oost + kademuur oost.
. . . . . Betreft: het maken van tekeningen van de aan te
. . . . . brengen tijdelijke voorzieningen volgens bestekspost
. . . . . 314110
. . . . . Constructies berekenen volgens bestekspost 102110
. . . . . Maken tekeningen tijdelijke (water)kerende constructies
. . . . . Tekeningen bestaande uit bovenaanzicht, doorsneden
. . . . . en details, geschikt voor de vergunning en voor
. . . . . uitvoering van het werk
. . . . . Tekeningen tenminste 6 weken voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden ter acceptatie in VISI indienen.
. . . . .

1022 . . . . . In het werk gestorte beton
. . . . .

102210 420101 . . . . . Berekeningen en tekeningen t.b.v. bekisting. EUR N
. . . . . Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. bekisting en
. . . . . ondersteuningsconstructie.
. . . . . Betreft: maken berekeningen en tekeningen van
. . . . . bekisting en ondersteuningsconstructie van alle in het
. . . . . werk gestorte constructies
.9. . . . Berekeningen en tekeningen tenminste 6 weken voor
. . . . . aanvang van de werkzaamheden indienen in VISI ter
. . . . . acceptatie.
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

102220 420199 . . . . . Maken van detailberekeningen t.b.v. betonwerk brug. EUR N
. . . . . Maken van detailberekeningen t.b.v. betonwerk brug.
. . . . . Betreft het maken van de detailberekeningen voor het in
. . . . . het werk te storten beton van de brug voor alle
. . . . . onderdelen waarvan het principe van de wapening nog
. . . . . niet is opgenomen in de bijlage berekening
. . . . . Hoekenesbrug
. . . . . Op basis van de volgende randvoorwaarden:
. . . . . - Wegverkeersbrug verkeerscategorie 1 met
. . . . . inachtneming van het bepaalde in NEN-EN
. . . . . 1991-2:2003+C1:2015/NB:2019
. . . . . - CC2 100 jaar
. . . . . - Vrij indeelbaar: niet rekenen met toeslagen voor meer
. . . . . dan 2 rijstroken per richting.
. . . . . - Alpha-factoren zijn 1,0.
. . . . . - Nobs >= 2.000.000.
. . . . . - Categorie 3 voor vermoeiing (wegen met weinig
. . . . . vrachtverkeer).
. . . . . Nobs;a;sl <= 125.000.
. . . . . - Ontwerpen als integraalbrug.
. . . . . - Beton van sterkteklasse
. . . . . C 30/37
. . . . . Milieuklasse: XC4, XD3, XF4
. . . . . Berekeningen tenminste 6 weken voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden indienen in VISI ter acceptatie.
. . . . .

102230 420199 . . . . . Maken van detailberekeningen t.b.v. betonwerk EUR N
. . . . . kademuur.
. . . . . Maken van detailberekeningen t.b.v. betonwerk
. . . . . kademuur.
. . . . . Betreft het maken van de detailberekeningen voor het in
. . . . . het werk te storten beton van de kademuur, voor alle
. . . . . onderdelen waarvan het principe van de wapening nog
. . . . . niet is opgenomen in de bijlage berekening kademuur
. . . . . Op basis van de volgende randvoorwaarden:
. . . . . - Ontwerplevensduur 100 jaar
. . . . . - Gevolgklasse CC2
. . . . . - Veranderlijke maaiveldbelasting:10 kN/m2
. . . . . - Onderhoudsvoertuig: min. 500 mm uit rand kademuur
. . . . . - Hulpdienstvoertuig: min. 1000 mm uit rand kademuur
. . . . . - Beton van sterkteklasse
. . . . . C 30/37
. . . . . Milieuklasse: XC4, XD3, XF4
. . . . . - Betonstaal B500B
. . . . . Berekeningen tenminste 6 weken voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden indienen in VISI ter acceptatie.
. . . . .

102240 420199 . . . . . Maken van tekeningen t.b.v. betonwerk. EUR N
. . . . . Maken van tekeningen t.b.v. betonwerk.
. . . . . Betreft het maken van de detail- en werktekeningen van
. . . . . alle in het werk te storten beton inclusief alle in te
. . . . . storten onderdelen
. . . . . Tekeningen tenminste 6 weken voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden indienen in VISI ter acceptatie.
. . . . .

102250 420199 . . . . . Maken van tekeningen t.b.v. wapening. EUR N
. . . . . Maken van tekeningen t.b.v. wapening.
. . . . . Betreft het maken van tekeningen t.b.v. de wapening van
. . . . . alle in het werk te storten beton inclusief palen
. . . . . Wapeningstekeningen baseren op de tekeningen van
. . . . . bestekspost 102240
. . . . . Wapening uit de detailberekeningen van bestekspost
. . . . . 102220 en 102230 en de berekeningen in de bijlagen
. . . . . Tekeningen tenminste 6 weken voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden indienen in VISI ter acceptatie.
. . . . .
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1023 . . . . . Vooraf vervaardigde betonelementen
. . . . .

102310 420199 . . . . . Tekening stootplaten. EUR N
. . . . . Tekening stootplaten.
. . . . . Betreft: maken tekening stootplaten van bestekspost
. . . . . 525110
. . . . . Detailtekening van de stootplaten, met wapening,
. . . . . buisjes en hijsvoorziening
. . . . . Tekening tenminste 6 weken voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden indienen in VISI ter acceptatie.
. . . . .

102320 420199 . . . . . Tekening blokelement. EUR N
. . . . . Tekening blokelement.
. . . . . Betreft: maken tekening blokelement van bestekspost
. . . . . 525210
. . . . . Detailtekening van de blokelement aansluitend aan
. . . . . Hoekenesbrug
. . . . . Tekening tenminste 6 weken voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden indienen in VISI ter acceptatie.
. . . . .

102330 420199 . . . . . Tekening traptreden watertrap. EUR N
. . . . . Tekening traptreden watertrap.
. . . . . Betreft: maken tekening traptreden met legplan
. . . . . Detailtekening van de traptreden met wel/geen geen
. . . . . afschuining
. . . . . Zie de besteksposten 540030 en 540040
. . . . . Tekening tenminste 6 weken voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden indienen in VISI ter acceptatie.
. . . . .

1024 . . . . . Staalwerk
. . . . .

102410 433199 . . . . . Maken tekeningen leuningen. EUR N
. . . . . Maken tekeningen leuningen.
. . . . . Betreft maken tekeningen t.b.v. leuningen volgens
. . . . . bestekspost onder 582
. . . . . Het tekenwerk voor de leuningen bestaat o.a. opstellen
. . . . . tekeningen op basis van de tekeningen C-3-0007/0008,
. . . . . inclusief naam van de brug en voorzieningen aarding
. . . . . leuning
. . . . . Voor engineering aarding zie bestekspost 102510
. . . . . Tekeningen tenminste 6 weken voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden indienen in VISI ter acceptatie.
. . . . .

1025 . . . . . Engineering aarding leuningen
. . . . .

102510 489999 . . . . . Uitvoeren engineeringwerkzaamheden. EUR N
. . . . . Uitvoeren engineeringwerkzaamheden.
. . . . . Betreft engineering aardingsinstallatie voor de
. . . . . leuningen van de brug
. . . . . Uitwerken van de montage van de volgende onderdelen:
. . . . . - in te storten onderdelen van bestekspost 522310
. . . . . - koppelen van leuningen volgens bestekspost 582230
. . . . . en 582240
. . . . . - aan te brengen aardpennen van bestekspost 582210
. . . . . Uitwerken van de meting:
. . . . . - meten aardverspreidingsweerstand van bestekspost
. . . . . 582220
. . . . . Resultaten tenminste 6 weken voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden indienen in VISI ter acceptatie.
. . . . .
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103 . . . . . In- en uitmeten begin- en eindsituatie
. . . . .

103010 101199 . . . . . Inmeting terrein. st 1,00 V
. . . . . Inmeting terrein.
. . . . . Betreft het inmeten van het werkterrein voor het uitvoeren
. . . . . van de werkzaamheden.
. . . . . Situering: het gehele werkterrein, land- en waterbodem,
. . . . . binnen de werkgrenzen.
. . . . . Doel:
. . . . . - vaststelling van de terreinhoogte (land- en
. . . . . waterbodem) voor uitvoering van de werkzaamheden;
. . . . . - vaststellen aansluiting op de naastgelegen
. . . . . constructies;
. . . . . - hoeveelheidsbepaling;
. . . . . Meetmethode:
. . . . . - raster 1 x 1 m;
. . . . . - metingen vastleggen in X-, Y- en Z-coördinaten.
. . . . . Gebiedsgrootte: het terrein binnen de bouwhekken
. . . . . Inclusief gebruik van meetapparatuur, meethulp, enz.
. . . . . Verkregen meetgegevens verwerken volgens
. . . . . bestekspost 103030.
. . . . .

103020 101199 . . . . . Uitmeting terrein. st 1,00 V
. . . . . Uitmeting terrein.
. . . . . Betreft het uitmeten van het terrein na het gereedkomen
. . . . . van alle werkzaamheden.
. . . . . Situering: het gehele werkterrein, land- en waterbodem,
. . . . . binnen de werkgrenzen.
. . . . . Doel:
. . . . . - vaststelling van de terreinhoogte na het gereed komen
. . . . . van de werkzaamheden;
. . . . . - vaststellen aansluiting op de naastgelegen
. . . . . constructies;
. . . . . - hoeveelheidsbepaling;
. . . . . Meetmethode:
. . . . . - raster 1 x 1 m;
. . . . . - metingen vastleggen in X-, Y- en Z-coördinaten.
. . . . . Gebiedsgrootte: het terrein binnen de bouwhekken
. . . . . Inclusief gebruik van meetapparatuur, meethulp, enz.
. . . . . Verkregen meetgegevens verwerken volgens
. . . . . bestekspost 103030.
. . . . .

103030 101199 . . . . . Verwerken meetgegevens. st 2,00 V
. . . . . Verwerken meetgegevens.
. . . . . Betreft het verwerken van de volgens bestekspost
. . . . . 103010 en 103020 uitgevoerde metingen.
. . . . . Meetgegevens:
. . . . . - verwerken in tekening in X-, Y- en Z-coördinatenstelsel;
. . . . . - metingen verweken in overzichtslijsten;
. . . . . Tekening:
. . . . . - in 2-voud in gedrukte vorm binnen 5 werkdagen na
. . . . . uitvoeren metingen volgens bestekspost 103010 en
. . . . . 103020 indienen bij de directie;
. . . . . - digitaal (DGN- of DWG-formaat en PDF-formaat)
. . . . . binnen 5 werkdagen na uitvoeren meting indienen in
. . . . . VISI ter acceptatie.
. . . . .
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104 . . . . . Tijdelijke voorzieningen
. . . . .

1046 . . . . . Hekwerken
. . . . .

104610 101512 . . . . . Aanbrengen bouwhek. (Combihek h. 2,00 m.) m 650,00 V
. . . . . Aanbrengen tijdelijke afrastering.
. . . . . Met materiaal van de aannemer

1. . . . . Afrastering(en) ten behoeve van: Werkterrein
. . . . . Osdorpergracht
.5. . . . Type afrastering(en): Deels gesloten
. . . . . Hoogte 2,00 m, waarvan 1,20 vanaf onderzijde dicht
. . . . . incl bevestigingsmiddelen, voeten en schoren.
. . . . . De voeten en schoren van de bouwhekken zullen niet
. . . . . uitsteken (voeten naar binnen geplaatst, vlakke metalen
. . . . . voeten toegepast, verankerd in de grond, of ingeboord
. . . . . in de verharding)
. . . . . Voorzien van minimaal 3 afsluitbare poorten
. . . . .

104620 103199 . . . . . Aanbrengen stofgaas. m2 520,00 V
. . . . . Aanbrengen stofgaas.
. . . . . Betreft aanbrengen van stofgaas op de in bestekspost
. . . . . 104610 bedoelde bouwhekken.
. . . . . Stofgaas: polyetheen 140 gr/m2; 30 % wind- doorlatend m2 520,00 L
. . . . . Hoogte: circa 0,80 m
. . . . . Aaneengesloten in lengterichting.
. . . . . Stofgaas aanbrengen voor aanvang werkzaamheden.
. . . . .

104630 101599 . . . . . Instandhouden bouwhek. (Combihek h. 2,00 m.) m*d 218.400,00 V
. . . . . Instandhouden bouwhek. (Combihek h. 2,00 m.)
. . . . . Bouwhek, aangebracht volgens bestekspost 104610 en
. . . . . voorzien van stofgaas volgens bestekspost 104620
. . . . .

104640 101599 . . . . . Verplaatsen bouwhek. (Combihek h. 2,00 m.) m 200,00 V
. . . . . Verplaatsen bouwhek. (Combihek h. 2,00 m.)
. . . . . Verplaatsen: t.p.v. tijdelijk beschikbaar werkterrein
. . . . . Voor locatie zie tekening C-3-0012
. . . . . Verplaatsingsafstand in de breedterichting:
. . . . . ca. 3,0 m
. . . . . Bouwhek, aangebracht volgens bestekspost 104610
. . . . .

104650 103199 . . . . . Verwijderen stofgaas. m2 520,00 V
. . . . . Verwijderen stofgaas.
. . . . . Betreft het verwijderen van stofgaas aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 104620
. . . . . Stofgaas verwijderen na het gereedkomen van de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

104660 101532 . . . . . Verwijderen bouwhek. (Combihek h. 2,00 m.) m 650,00 V
. . . . . Verwijderen tijdelijke afrastering.

1. . . . . Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 104610
. . . . .

1047 . . . . . Draglineschotten
. . . . .

104710 101414 . . . . . Aanbrengen terreinverharding (plateau) van rijplaten. m2 52,00 V
. . . . . Aanbrengen terreinverharding (plateau) van rijplaten.
. . . . . Betreft: overkluizing K+L oostzijde Hoekenes
. . . . . Situatie: zie tekening C-3-0013

1. . . . . Terreinverharding (plateau) van rijplaten ten behoeve
. . . . . van: bescherming kabels- en leidingentracé
.1. . . . Terreinverharding (plateau) van rijplaten ter grootte van:
. . . . . 4 x 13 m
. .9. . . Draglineschotten hardhout, dik 150 mm
. . . . .
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104720 101424 . . . . . In stand houden terreinverharding (plateau) van rijplaten. m2*d 10.400,00 V
. . . . . In stand houden terreinverharding (plateau) van rijplaten.

1. . . . . Terreinverharding (plateau) van rijplaten aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 104710
. . . . .

104730 101434 . . . . . Verwijderen terreinverharding (plateau) van rijplaten. m2 52,00 V
. . . . . Verwijderen terreinverharding (plateau) van rijplaten.

1. . . . . Terreinverharding (plateau) van rijplaten, aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 104710
. . . . .

104740 101414 . . . . . Aanbrengen terreinverharding (plateau) van rijplaten. m2 12,00 V
. . . . . Aanbrengen terreinverharding (plateau) van rijplaten.
. . . . . Betreft: overkluizing riooltransportleiding Hoekenes
. . . . . Situatie: zie tekening C-3-0013

1. . . . . Terreinverharding (plateau) van rijplaten ten behoeve
. . . . . van: bescherming riooltransportleiding
.1. . . . Terreinverharding (plateau) van rijplaten ter grootte van:
. . . . . 3 x 4 m
. .9. . . Draglineschotten hardhout, dik 150 mm
. . . . .

104750 101424 . . . . . In stand houden terreinverharding (plateau) van rijplaten. m2*d 2.400,00 V
. . . . . In stand houden terreinverharding (plateau) van rijplaten.

1. . . . . Terreinverharding (plateau) van rijplaten aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 104740
. . . . .

104760 101434 . . . . . Verwijderen terreinverharding (plateau) van rijplaten. m2 12,00 V
. . . . . Verwijderen terreinverharding (plateau) van rijplaten.

1. . . . . Terreinverharding (plateau) van rijplaten, aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 104740
. . . . .

104770 101414 . . . . . Aanbrengen terreinverharding (plateau) van rijplaten. m2 132,00 V
. . . . . Aanbrengen terreinverharding (plateau) van rijplaten.
. . . . . Betreft: overkluizing HWA-leiding Hoekenes
. . . . . Situatie: zie tekening C-3-0013

1. . . . . Terreinverharding (plateau) van rijplaten ten behoeve
. . . . . van: bescherming riooltransportleiding
.1. . . . Terreinverharding (plateau) van rijplaten ter grootte van:
. . . . . 33 x 4 m
. .9. . . Draglineschotten hardhout, dik 150 mm
. . . . .

104780 101424 . . . . . In stand houden terreinverharding (plateau) van rijplaten. m2*d 26.400,00 V
. . . . . In stand houden terreinverharding (plateau) van rijplaten.

1. . . . . Terreinverharding (plateau) van rijplaten aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 104770
. . . . .

104790 101434 . . . . . Tijdelijk verwijderen deel terreinverharding (plateau) van m2 60,00 V
. . . . . rijplaten.
. . . . . Verwijderen terreinverharding (plateau) van rijplaten.
. . . . . Betreft: tijdelijk verwijderen platen i.v.m.tijdelijk
. . . . . verwijderen HWA-leiding

1. . . . . Terreinverharding (plateau) van rijplaten, aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 104770
. . . . .

104800 101414 . . . . . Terugplaatsen terreinverharding (plateau) van rijplaten. m2 60,00 V
. . . . . Aanbrengen terreinverharding (plateau) van rijplaten.
. . . . . Betreft: terugplaatsen tijdelijk verwijderde platen van
. . . . . bestekspost 104790
. . . . . Situatie: zie tekening C-3-0013
. . . . .

104810 101434 . . . . . Verwijderen terreinverharding (plateau) van rijplaten. m2 132,00 V
. . . . . Verwijderen terreinverharding (plateau) van rijplaten.

1. . . . . Terreinverharding (plateau) van rijplaten, aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 104770
. . . . .
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105 . . . . . Overleggen
. . . . .

1050 . . . . . Coördinatieoverleg
. . . . .

105010 101199 . . . . . Deelname Coördinatieoverleggen derden. keer 12,00 V
. . . . . Deelname aan Coördinatieoverleggen derden
. . . . . Betreft coördinatieoverleggen en V&G-hoofdcoördinatie
. . . . . met alle derden op aanwijzing van de directie.
. . . . . Frequentie: 2 wekelijks
. . . . . Duur overleg: ca. 2 uur
. . . . . Aantal partijen rekening houden met maximaal 15
. . . . . stuks (inclusief directievoerder en aannemer)
. . . . . Coördinatieoverleggen vinden plaats onder leiding van
. . . . . de directie
. . . . . Indien de directie dit noodzakelijk acht moet het
. . . . . overleg uitgebreid worden met de BLVC-partners
. . . . . (zie BLVC-plan)
. . . . .

106 . . . . . Proefsleuven en aanspuiten
. . . . .

106010 102102 . . . . . Graven proefsleuf. m 20,00 V
. . . . . Graven proefsleuf.
. . . . . Situering:nader te bepalen locaties in overleg met de
. . . . . directie, totaal 10 st á 2 m
. . . . . Opbouw van de ondergrond:
. . . . . In losse grond, met veel hinder van aanwezige kabels,
. . . . . leidingen of boomwortels
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 1,00 m.
.1. . . . Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en
. . . . . leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond
. .2. . . Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
. . . . . aanbrengen
. . . . . Rapportage middels schetsen met maatvoering
. . . . . t.o.v. de gevel, diepteligging t.o.v. NAP
. . . . . Aanleveren ter acceptatie in VISI
. . . . .

106020 102104 . . . . . Opsporen kabels en leidingen in en nabij wateren. keer 1,00 V
. . . . . Opsporen kabels en leidingen in en nabij wateren per
. . . . . locatie.
. . . . . Betreft: opzoeken leiding warmtenet Vattendall, zoals
. . . . . aangegeven op tekening C-3-0006
. . . . . In aanwezigheid van Vattenfall lokaliseren
. . . . . Aantal locaties: ca. 1 (2 leidingen)

3. . . . . Opsporen door middel van: aanspuiten met lans
.1. . . . Resultaten verwerken in een rapportage:
. . . . . leiding in X,Y,Z verwerken in tekening C-3-0006
. . . . . Aanleveren ter acceptatie in VISI
. . . . .
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107 . . . . . Verkeersmaatregelen
. . . . .

1071 . . . . . Vooraankondiging
. . . . .

107110 629999 . . . . . Aanbrengen vooraankondiging. st 2,00 V
. . . . . Aanbrengen vooraankondiging.
. . . . . Betreft: bord met vooraankondiging Hoekenes
. . . . . afgesloten van/tot
. . . . . Tekstborden, retroreflecterend klasse II
. . . . . kleur: geel, afmetingen: 1,00 x 1,50 m¹
. . . . . Inclusief ondersteuningsconstructie
. . . . . Plaatsen 2 weken voor start uitvoering
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

107120 629999 . . . . . Instandhouden vooraankondiging. week 30,00 V
. . . . . Instandhouden vooraankondiging.
. . . . . Betreft: vooraankondiging aangebracht volgens
. . . . . bestekspost 107110
. . . . .

107130 629999 . . . . . Verwijderen vooraankondiging. st 2,00 V
. . . . . Verwijderen vooraankondiging.
. . . . . Betreft: vooraankondiging aangebracht volgens
. . . . . bestekspost 107110
. . . . .

1072 . . . . . Omleidingsroutes ten behoeve van het verkeer
. . . . .

107210 621023 . . . . . Aanbrengen omleidingsroutes auto. keer 1,00 V
. . . . . Aanbrengen omleidingsroutes.
. . . . . Ten behoeve van: afsluiting Hoekenes

1. . . . . Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). BLVC-plan,
. . . . . Bijl. 1 TVM Omleiding auto's
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

107220 621024 . . . . . Instandhouden omleidingsroutes. week 40,00 V
. . . . . Instandhouden omleidingsroutes.

9. . . . . Omleidingsroute aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 107210
. . . . .2 Met materialen van de aannemer
. . . . .

107230 621026 . . . . . Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00 V
. . . . . Verwijderen omleidingsroutes.

9. . . . . Omleidingsroute aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 107210
. . . . .

107240 621023 . . . . . Aanbrengen omleidingsroutes fietsers en voetgangers. keer 1,00 V
. . . . . Aanbrengen omleidingsroutes.
. . . . . Ten behoeve van: afsluiting Hoekenes, inclusief
. . . . . afzettingen

1. . . . . Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). BLVC-plan,
. . . . . Bijl. 1 TVM 1 Afzetting + oml fietsers en voetgangers
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

107250 621024 . . . . . Instandhouden omleidingsroutes. week 40,00 V
. . . . . Instandhouden omleidingsroutes.

9. . . . . Omleidingsroute aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 107240
. . . . .2 Met materialen van de aannemer
. . . . .

107260 621026 . . . . . Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00 V
. . . . . Verwijderen omleidingsroutes.

9. . . . . Omleidingsroute aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 107240
. . . . .

1073 . . . . . Verkeersregelaars
. . . . .
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107310 625001 . . . . . Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met uur 100,00 V
. . . . . landelijke aanstelling. (Overdag)
. . . . . Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar.
. . . . . Inclusief Communicatiemiddelen

1. . . . . Inzet overdag 07:00 -19:00 uur
.1. . . . Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren
. . . . .

108 . . . . . Conservering
. . . . .

1085 . . . . . Einddocumentatie
. . . . .

108510 569999 . . . . . Leveren onderhoudsplan. EUR N
. . . . . Leveren onderhoudsplan.
. . . . . Betreft het leveren van een onderhoudsplan t.a.v. de
. . . . . conservering. Hierin dienen minimaal de volgende
. . . . . onderdelen te worden opgenomen:
. . . . . - specificaties toegepaste producten
. . . . . - kleurnummers
. . . . . - reparatieadvies
. . . . . - onderhoudsadviezen
. . . . . Levering uiterlijk bij oplevering van het werk via VISI.
. . . . .
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109 . . . . . Monitoring geluid en trillingen
. . . . .

1091 . . . . . Plannen geluid en trillingen
. . . . .

109110 101499 . . . . . Opstellen geluids- en trillingsonderzoek. EUR N
. . . . . Opstellen geluids- en trillingsonderzoek.
. . . . . Betreft: het opstellen van geluids- en trillingsonderzoek
. . . . . naar de te verwachten geluidsniveaus en
. . . . . trillingsniveaus op de omgeving.
. . . . . Doelstelling:
. . . . . - het inzichtelijk maken van de te verwachten
. . . . . geluidsniveaus op de omgeving, het toetsen aan de
. . . . . geluidsvoorwaarden en het aangeven van mogelijk te
. . . . . nemen maatregelen om aan de voorwaarden "Besluit
. . . . . bouwwerken leefomgeving" zijn te kunnen voldoen.
. . . . . - het inzichtelijk maken van de te verwachten
. . . . . trillingsniveaus en het aangeven van mogelijk te
. . . . . nemen maatregelen om aan de trillingsvoorwaarden
. . . . . conform de SBR-A te kunnen voldoen
. . . . . Als basis dient de bijlage monitoringsplan aangevuld
. . . . . met maatregelen voortkomend uit de
. . . . . uitvoeringsmethode van de aannemer
. . . . . Het geluid- en trillingsonderzoek 3 weken voor start van
. . . . . de uitvoeringswerkzaamheden in VISI ter acceptatie bij
. . . . . de directie indienen.
. . . . .

109120 412499 . . . . . Monitoringsplan geluid en trillingen. EUR N
. . . . . Monitoringsplan geluid en trillingen.
. . . . . Betreft: het opstellen van een monitoringsplan geluid en
. . . . . trillingen.
. . . . . Doelstelling: in het monitoringsplan wordt onder andere
. . . . . beschreven de wijze waarop tijdens de bouw en sloop
. . . . . geluid en trillingen gemonitord moeten worden.
. . . . . Verder wordt bepaald welke objecten binnen het
. . . . . invloedsgebied liggen en welke acties nodig zijn bij
. . . . . overschrijding van grenswaarden.
. . . . . Als basis dient de bijlage monitoringsplan aangevuld
. . . . . met maatregelen voortkomend uit de
. . . . . uitvoeringsmethode van de aannemer
. . . . . Het monitoringsplan 3 weken voor start van de
. . . . . uitvoeringswerkzaamheden in VISI ter acceptatie
. . . . . bij de directie indienen.
. . . . .

1092 . . . . . Aanbrengen monitoring geluid en trillingen.
. . . . .

109210 101499 . . . . . Aanbrengen trillingsmeters. st 2,00 V
. . . . . Aanbrengen trillingsmeters.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van door de aannemer ter
. . . . . beschikking te stellen trillingsmeters.
. . . . . Aanbrengen 1 week voor aanvang trilling veroorzakende
. . . . . werkzaamheden
. . . . . Meetlocatie(s) zijn de dichtstbijzijnde gevel(s) nabij de
. . . . . trillingsveroorzakende werkzaamheden conform SBR-A
. . . . . richtlijn, doch in ieder geval de panden Hoekenes 38 en
. . . . . 42
. . . . . Meetapparatuur dient te voldoen aan de SBR-A richtlijn.
. . . . . Meetapparatuur moet op een veilige locatie worden
. . . . . geïnstalleerd zodat kans op molest / diefstal minimaal
. . . . . is.
. . . . .
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109220 101499 . . . . . Uitvoeren trillingsmetingen week 48,00 V
. . . . . Uitvoeren trillingsmetingen
. . . . . Betreft: het verrichten van metingen van de in
. . . . . bestekspostnr. 109210 aangebrachte trillingsmeters
. . . . . tijdens trillingsveroorzakende werkzaamheden.
. . . . . Metingen dienen te voldoen aan de SBR-A richtlijn.
. . . . . Bij het overschrijden van signaleringswaarde c.q.
. . . . . grenswaarden dient de uitvoeringsmethode te worden
. . . . . aangepast en de directie binnen 24 uur op de hoogte te
. . . . . worden gesteld van de overschrijding en genomen
. . . . . maatregelen om herhaling te voorkomen.
. . . . . Continu monitoren bij kritische werksoorten.
. . . . . De monitoringsgegevens wekelijks in VISI ter acceptatie
. . . . . bij de directie indienen.
. . . . . De rapportages per fase en/of eindrapportage volgens
. . . . . bestekspost 109310 en/of 109320 indienen.
. . . . .

109230 101499 . . . . . Verwijderen trillingsmeters st 2,00 V
. . . . . Verwijderen trillingsmeters
. . . . . Betreft: het verwijderen van de in bestekspostnr. 109210
. . . . . aangebrachte trillingsmeters.
. . . . .

109240 101499 . . . . . Uitvoeren geluidsmetingen. week 48,00 V
. . . . . Uitvoeren geluidsmetingen.
. . . . . Betreft: het uitvoeren van geluidsmetingen, conform het
. . . . . opgestelde monitoringsplan, aan de gevels van de
. . . . . naastgelegen gebouwen.
. . . . . De monitoringsgegevens wekelijks in VISI ter acceptatie
. . . . . bij de directie indienen.
. . . . .

1093 . . . . . Rapportage geluids- en trillingsmetingen.
. . . . .

109310 101499 . . . . . Overleggen deelrapportages. st 20,00 V
. . . . . Overleggen deelrapportages.
. . . . . Betreft: het overleggen van deel rapportages van de
. . . . . volgens bestekspostnummer(s) 109220 en 109240
. . . . . uitgevoerde trillings- en geluidsmetingen elke 4 weken
. . . . . tijdens de uitvoering buiten
. . . . . Middels deze rapportage dient aangetoond te worden
. . . . . dat voldaan wordt aan de conform de SBR-A en het
. . . . . "Besluit bouwwerken leefomgeving" gestelde eisen.
. . . . . De rapportages bestaan uit:
. . . . . - meetopzet;
. . . . . - locatie meters;
. . . . . - logboek werkzaamheden;
. . . . . - meetwaarden in grafiekvorm;
. . . . . - en lijst met overschrijdingen op datum gesorteerd.
. . . . . De deelrapportages als PDF in VISI ter acceptatie aan
. . . . . de directie voorleggen.
. . . . .

109320 101499 . . . . . Overleggen eindrapportage. EUR N
. . . . . Overleggen eindrapportage.
. . . . . Betreft: het overleggen van een uitgebreide
. . . . . eindrapportage van de volgens besteks-
. . . . . postnummer(s) 109220 en 109240 uitgevoerde
. . . . . trillings- en geluidsmetingen na het gereed komen van
. . . . . het werk.
. . . . . De rapportage bestaat uit:
. . . . . - meetopzet;
. . . . . - locatie meters;
. . . . . - logboek werkzaamheden;
. . . . . - meetwaarden in grafiekvorm;
. . . . . - en lijst met overschrijdingen op datum gesorteerd.
. . . . . De eindrapportage als PDF in VISI ter acceptatie bij de
. . . . . directie indienen.
. . . . .
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110 . . . . . Monitoring deformatiemetingen
. . . . .

1101 . . . . . Plannen deformatiemetingen
. . . . .

110110 412499 . . . . . Monitoringsplan deformatiemetingen. EUR N
. . . . . Monitoringsplan deformatiemetingen.
. . . . . Betreft: het opstellen van een monitoringsplan
. . . . . deformatiemetingen
. . . . . Doelstelling: in het monitoringsplan
. . . . . deformatiemetingen wordt onder andere beschreven de
. . . . . wijze waarop tijdens de bouw en sloop deformaties
. . . . . gemonitord moeten worden
. . . . . De signaalwaarde is 2 mm, alarmwaarde 4 mm
. . . . . Als basis dient de bijlage monitoringsplan aangevuld
. . . . . met maatregelen voortkomend uit de
. . . . . uitvoeringsmethode van de aannemer
. . . . . Het monitoringsplan 3 weken voor start van de
. . . . . uitvoeringswerkzaamheden in VISI ter acceptatie
. . . . . bij de directie indienen.
. . . . .

1102 . . . . . Meetbouten
. . . . .

110210 412499 . . . . . Aanbrengen meetbouten. st 40,00 V
. . . . . Aanbrengen meetbouten.
. . . . . Betreft meetbouten in woningen/gebouwen
. . . . . Globale locaties:
. . . . . - zoals aangegeven in de bijlage monitoringsplan,
. . . . . hoofdstuk 7
. . . . . Exacte locatie in overleg met de directie
. . . . . Meetbouten: st 40,00 L
. . . . . - lengte 76 mm
. . . . . - kopdiameter 22 mm
. . . . . - koplengte 19 mm
. . . . . - schachtdiameter ca. 13 mm
. . . . . - schachtlengte 57 mm
. . . . . - boordiameter 16 mm
. . . . . - materiaal messing
. . . . . Inboren in beton/metselwerk
. . . . . Vrijkomende materialen opvangen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting
. . . . .

110220 412499 . . . . . Uitvoeren deformatiemetingen meetbouten. keer 30,00 V
. . . . . Uitvoeren deformatiemetingen meetbouten.
. . . . . Betreft het inmeten van de aanwezige meetbouten in de
. . . . . belendende panden.
. . . . . Aantal bouten: ca. 40 st., aangebracht volgens
. . . . . bestekspost 110210
. . . . . De eerste meting 4 weken voor start van de
. . . . . werkzaamheden uitvoeren.
. . . . . Vervolgens meten met een frequentie van 1x per 2
. . . . . weken tot het einde van de bouwwerkzaamheden.
. . . . . De resultaten binnen 5 werkdagen in VISI ter acceptatie
. . . . . bij de directie indienen.
. . . . .

111 . . . . . Advies metselspecie
. . . . .
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111010 450099 . . . . . Vervaardigen advies metselspecie. EUR N
. . . . . Vervaardigen advies metselspecie.
. . . . . Maken van een advies voor de te gebruiken
. . . . . metselspecie voor het metselwerk
. . . . . Uitgangspunten:
. . . . . - kleur grijs
. . . . . - geschikt voor de te metselen stenen
. . . . . Opnemen:
. . . . . - samenstelling van de specie
. . . . . - verwerkingsmethode
. . . . . - eigenschappen
. . . . . Voorstel/advies 3 weken voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden in VISI indienen ter acceptatie.
. . . . .
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112 . . . . . Stikstof onderzoek / Aeriusberekening
. . . . .

112010 100599 . . . . . Maken stikstofberekening(en) aanlegfase. st 1,00 V
. . . . . Maken stikstofberekening(en) aanlegfase.
. . . . . Betreft: het maken van een stikstofberekening(en) voor
. . . . . de aanlegfase in het kader van de Omgevingswet.
. . . . . Doel:
. . . . . - het bepalen of de activiteiten stikstofdepositie
. . . . . veroorzaken op stikstofgevoelige Natura
. . . . . 2000-gebieden waarvoor toestemming nodig is in het
. . . . . kader van de Omgevingswet.
. . . . . - het bepalen van stikstofbeperkende maatregelen
. . . . . De stikstofberekening moet worden uitgevoerd met
. . . . . behulp van de meest actuele Aerius-calculator.
. . . . . De rapportage 3 weken voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden in VISI indienen ter acceptatie.
. . . . . De rapportage bevat minimaal de volgende gegevens:
. . . . . - uitgangspunten voor de invoer Aerius calculator met :
. . . . . mobiele werktuigen, wegverkeer, scheepvaartverkeer
. . . . . etc
. . . . . - resultaten berekeningen
. . . . . - Aerius projectberekening native bestand;
. . . . . - overzicht van de stikstofbeperkende maatregelen
. . . . . Eerste beoordelingstermijn: 15 werkdagen
. . . . . Tweede beoordelingstermijn: 5 werkdagen
. . . . . In VISI indienen ter acceptatie
. . . . .

113 . . . . . Transport ter beschikking gestelde materialen
. . . . .

113010 831599 . . . . . Vervoeren materialen einde werk (naar depot). keer 2,00 V
. . . . . Vervoeren materialen einde werk (naar depot).
. . . . . Betreft restanten van niet verwerkte materialen die ter
. . . . . beschikking zijn gesteld.
. . . . . Materialen per type sorteren
. . . . . Vervoeren naar een depot binnen de gemeente
. . . . . Amsterdam met een maximale enkele rijafstand van 25
. . . . . km.
. . . . . Aanmelden afvoer: Uiterlijk 4 weken voor afvoeren
. . . . . contact opnemen via hergebruik@amsterdam.nl
. . . . .
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170 . . . . . Revisie
. . . . .

1700 . . . . . Revisie maaiveld
. . . . .

170010 100899 . . . . . Aanleveren revisiegegevens maaiveld-inrichting EUR N
. . . . . Aanleveren revisiegegevens maaiveld-inrichting
. . . . . Betreft: uitgevoerde werkzaamheden
. . . . . Betreft civieltechnische revisiegegevens:
. . . . . Algemene terreininrichting met daarop aangegeven::
. . . . . - Kantopsluiting-soort-type (trottoirband 280/300x240,
. . . . . opsluitband 100x200 etc)
. . . . . - Rails
. . . . . - Oeverlijnen/taluds
. . . . . - (Kade- of Keer) muren/kunstwerken (viaducten,
. . . . . bruggen, trappartijen)
. . . . . - Wegmarkeringen
. . . . . - Terrein- en erfafscheidingen
. . . . . - Materiaalscheidingen (asfalt, klinkers, tegels,
. . . . . groenstroken, gazon, onverhard e.d.)
. . . . . - Materiaalaanduidingen / verbanden
. . . . . - Anti-parkeermaatregelen (palen, blokken e.d.)
. . . . . - Lichtmasten
. . . . . - Spanmasten tram
. . . . . - Putten, kolken, duikers e.d.
. . . . . - Meubilair (verkeerssignalering, borden, banken, Abri's,
. . . . . Mupi's, speeltoestellen e.d.)
. . . . . - Meubilair Kabel- en Leiding Beheerders, (trafo's,
. . . . . brandkranen, peilbuizen e.d.)
. . . . . - Solitaire bomen (incl diameter en soort)
. . . . . - Hoogtematen
. . . . . - Raaien over de kolken en scheien
. . . . . - Tussen-raaien om de maximaal 10 m, in egale
. . . . . bermen h.o.h. 20 meter
. . . . . - hoogtemaat bij de aansluiting op naast liggende
. . . . . percelen, dorpel hoogte
. . . . . - bovenop putten en de eerste 2 traptreden
. . . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet met diepteligging
. . . . . BGT van situatie voor aanvang werk kan door directie
. . . . . worden verstrekt in DGN (Microstation).
. . . . . Revisiegegevens aanleveren uiterlijk 4 weken na
. . . . . opname en in gebruik name/oplevering
. . . . . Rapportage digitaal aanleveren.
. . . . . Digitaal formaat: NLCS Micostation (dgn)
. . . . . en pdf formaat, schaal 1:200
. . . . . Revisie ter acceptatie indienen via VISI.
. . . . .

1701 . . . . . Einddocumentatie
. . . . .

170110 103299 . . . . . Leveren van revisietekeningen. EUR N
. . . . . Leveren van revisietekeningen.
. . . . . Betreft het reviseren van de constructieve tekeningen
. . . . . zowel die bij het bestek zijn gevoegd als door de
. . . . . aannemer zijn opgesteld
. . . . . Gegevens in DWG of DGN format verwerken
. . . . . De revisietekeningen voorzien van de aanduiding
. . . . . "REVISIE" (letterhoogte 10 mm).
. . . . . Levering uiterlijk bij oplevering van het werk
. . . . . Tekening digitaal (DGN- of DWG-formaat en
. . . . . PDF-formaat) in VISI indienen ter acceptatie.
. . . . .
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2 . . . . . Civiele werkzaamheden
. . . . .

21 . . . . . Verwijderen bestaande situatie maaiveld
. . . . .

211 . . . . . Schonen terrein
. . . . .

211010 510102 . . . . . Schonen terrein. m3 10,00 V
. . . . . Schonen terrein.
. . . . . Situering: gehele werkterrein zoals aangegeven op
. . . . . tekening C-3-0001
. . . . . Te schonen oppervlakte: ca. 100 are
. . . . . Aard van het te verzamelen vuil: Bouwafval, puin, vuilnis,
. . . . . drijfvuil, losse voorwerpen e.d.
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

211020 510103 . . . . . Maaien gewas. are 51,00 V
. . . . . Maaien gewas.
. . . . . Situering: aanwezige grasmat zoals aangegeven op
. . . . . tekening C-3-0012
. . . . . Soort gewas: ruig gras

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
. .1. . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
. . . . . inrichting.
. . . . .

211030 222107 . . . . . Frezen t.b.v. grasmat. are 51,00 V
. . . . . Frezen.
. . . . . Situering: aanwezige grasmat zoals aangegeven op
. . . . . tekening C-3-0012
. . . . . Betreft: stukfrezen
. . . . . Grondsoort: bovengrond - teelaarde

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .2. Bewerkingsdiepte: 0,15 m
. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee
. . . . .

212 . . . . . Opbreken asfaltverharding
. . . . .

2120 . . . . . Zagen verharding
. . . . .

212010 810501 . . . . . Zagen verharding.(d. 170 mm) m 164,00 V
. . . . . Zagen van bitumineuze verharding.
. . . . . Situering: bestaande bouwweg oostzijde en langs
. . . . . ontgraving watertrap/kademuur

1. . . . . Asfaltverharding zie verhardingsonderzoek
.9.9. . . Zaagdiepte 140 mm
. . . . .

2121 . . . . . Opbreken asfalt
. . . . .

212110 810301 . . . . . Opbreken asfaltverharding bouw watertrap/kademuur. m2 1.170,00 V
. . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
. . . . . Situering: bouwweg op fundering, zie tekening C-3-0012
. . . . . Teervrij asfalt: zie verhardingsonderzoek
. . . . . - STAB 0/16

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.9. . . . Dikte 0,17 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

212120 810301 . . . . . Opbreken asfaltverharding voor ontgraven gracht. m2 2.417,00 V
. . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
. . . . . Situering: bouwweg op fundering, zie tekening C-3-0012
. . . . . Teervrij asfalt: zie verhardingsonderzoek
. . . . . - STAB 0/16

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.9. . . . Dikte 0,17 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .
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213 . . . . . Verwijderen betonplaten
. . . . .

213010 827103 . . . . . Opn. verhard.van prefab.betonplaten.(afv. depot) m2 688,00 V
. . . . . Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten.
. . . . . Situering: hele betonplaten, huidige aansluiting
. . . . . Hoekenes op het asfalt van de bestaande bouwweg en
. . . . . t.p.v. te realiseren watertrap en aansluitende kademuur
. . . . . zie tekening C-3-0012

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
.3. . . . Dikte platen 0,16 m
. .9. . . Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m zonder
. . . . . hoeklijnen
. . . . . Inclusief leveren afstandslatten
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
. . . . . Theemsweg
. . . . . Aanmelden afvoer: 10 werkdagen voor afvoer via
. . . . . voorraadbeheer.logistiek.stadswerken@amsterdam.nl
. . . . .

214 . . . . . Opbreken verhardingen
. . . . .

214010 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen.(kf, afv. depot) m2 300,00 V
. . . . . Opbreken betonstraatstenen.
. . . . . Situering: rijweg binnen de aan te leggen bouwkuip zie
. . . . . tekening C-3-0012

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: heidepaars
. .9. . . Inclusief knip en breuk
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar HUB Zaandam
. . . . . Aanmelden afvoer: 20 werkdagen voor afvoer via
. . . . . palleteren@beentjesgww.nl
. . . . .

214020 831701 . . . . . Opbreken straatbaksteen.(kf, afv. depot) m2 30,00 V
. . . . . Opbreken straatbaksteen.
. . . . . Situering: parkeerstrook met molgoot, noordoostzijde
. . . . . Hoekenesbrug zie tekening C-3-0012

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . Straatbaksteen standaard keiformaat
. . . . . Kleur: rood
. .9. . . Inclusief knip en breuk
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar HUB Zaandam
. . . . . Aanmelden afvoer: 20 werkdagen voor afvoer via
. . . . . palleteren@beentjesgww.nl
. . . . .

214030 831703 . . . . . Opbr. betontegels (150/300x300x50 mm, afv. depot) m2 510,00 V
. . . . . Opbreken betontegels.
. . . . . Situering: voetpad binnen het gehele werk, zie tekening
. . . . . C-3-0012

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.2. . . . Betontegels 300 x 300 x 50 mm
. . . . . Betontegels 150 x 300 x 50 mm
. . . .9. Inclusief ontdoen van grond/zand
. . . . . Tegels 300x300 mm geschikt voor hergebruik palletteren
. . . . . op wegwerppallet, afmetingen pallet 0,8 x 1,2 x 0,15 m st 64,00 L
. . . . . Verband: 4-4-4
. . . . . Hoogte: max. 8 lagen
. . . . . Tegels 150x300 mm geschikt voor hergebruik palletteren
. . . . . op wegwerppallet, afmetingen pallet 0,8 x 1,2 x 0,15 m st 11,00 L
. . . . . Verband: 8-8-8
. . . . . Hoogte: max. 8 lagen
. . . . . Pallets verticaal omsnoeren met staalband, breedte 12
. . . . . mm, 3 stuks per pallet
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
. . . . . Theemsweg
. . . . . Aanmelden afvoer: 10 werkdagen voor afvoer via
. . . . . voorraadbeheer.logistiek.stadswerken@amsterdam.nl
. . . . .
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214040 831711 . . . . . Opbr. betonbanden (100x200 mm, afv depot) m 100,00 V
. . . . . Opbreken betonbanden.
. . . . . Situering: scheiding fietspad/voetpad en erfgrens
.9. . . . Inclusief ontdoen van grond/zand
. . . . . Uitsluitend rechte betonbanden
. . . . . Optassen 7-7-7 en stapelen max 3 lagen
. . .5. . Opsluitbanden 100 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
. . . . . Theemsweg
. . . . . Aanmelden afvoer: 10 werkdagen voor afvoer via
. . . . . voorraadbeheer.logistiek.stadswerken@amsterdam.nl
. . . . .

214050 831711 . . . . . Opbr. betonbanden.(280/300 mm, afv. depot) m 100,00 V
. . . . . Opbreken betonbanden.
. . . . . Situering: rijweg

1. . . . . Inclusief mortellaag
.9. . . . Inclusief ontdoen van grond/zand
. . . . . Uitsluitend rechte betonbanden,
. . . . . Optassen 5-5-5 en stapelen max 3 lagen
. .9. . . Trottoirbanden 280/300 x 240 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
. . . . . Theemsweg
. . . . . Aanmelden afvoer: 10 werkdagen voor afvoer via
. . . . . voorraadbeheer.logistiek.stadswerken@amsterdam.nl
. . . . . Mortellaag vervoeren naar een inrichting
. . . . .

215 . . . . . Verwijderen fietsparkeervoorziening
. . . . .

215010 721010 . . . . . Demonteren fietsparkeervoorziening (afv. depot) st 11,00 V
. . . . . Verwijderen fietsparkeervoorziening.
. . . . . Situering: voetpad zie tekening C-3-0012
. . . . . Betreft: fietsparkeervoorziening tevens ingezet als
. . . . . fietssluis

4. . . . . Uit een bestrating
.1. . . . Fietsenrek RVS, lang 1 m
. .1. . . Inclusief verwijderen fundatie
. . . . . Fundatietegel 400x600x80 mm, voorzien van 4
. . . . . schroefhulzen
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Langerlust
. . . . . Aanmelden afvoer: 10 werkdagen voor afvoer via
. . . . . voorraadbeheer.logistiek.stadswerken@amsterdam.nl
. . . . .
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22 . . . . . Grondwerk
. . . . .

221 . . . . . Grond ontgraven
. . . . .

2210 . . . . . Grond ontgraven Hoekenesgracht t/m Hoekenesbrug
. . . . .

221010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet bouwweg westelijk deel. m3 25,00 V
. . . . . Grond ontgraven uit cunet bouwweg westelijk deel
. . . . . Betreft: ontgraven cunet bouwweg westelijk deel
. . . . . Situatie: zie tekening C-3-0005
. . . . . Grondsoort:
. . . . . Zand, vermengd met puin (max 50%)

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

221020 220101 . . . . . Grond ontgraven uit maaiveld tot N.A.P. -3,35 m. m3 4.130,00 V
. . . . . Grond ontgraven uit maaiveld tot N.A.P. -3,35 m.
. . . . . Betreft: ontgraven gehele tracé te bouwen kademuren,
. . . . . westelijk deel en Hoekenesbrug, exclusief cunet
. . . . . bouwweg van bestekspost 221010
. . . . . Grondsoort:
. . . . . N.A.P. Soort
. . . . . -0,9 tot -1,6 Kleiïg zand, lokaal grindig ca. 615 m3
. . . . . -1,6 tot -3,1 Zand, zwak siltig tot siltig ca. 2900 m3
. . . . . -3,1 tot -4,7 Veen ca. 615 m3

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,30 m
. . .9. . In bouwkuip van besteksposten onder 311
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

221030 220101 . . . . . Grond ontgraven uit maaiveld N.A.P. -3,35 m tot -3,85 m. m3 510,00 V
. . . . . Grond ontgraven uit maaiveld N.A.P. -3,35 m tot -3,85 m.
. . . . . Betreft: ontgraven gehele tracé te bouwen kademuren,
. . . . . westelijk deel en Hoekenesbrug
. . . . . Grondsoort:
. . . . . N.A.P. Soort
. . . . . -3,1 tot -4,7 Veen
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. . .2. . Ongelijke taluds: 1:2 noordzijde, zuidzijde 1:5
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

221040 220101 . . . . . Grond ontgraven uit sleuf zinkers. m3 400,00 V
. . . . . Grond ontgraven uit sleuf zinkers.
. . . . . Betreft: ontgraven sleuf zinkers Hoekenesbrug
. . . . . Aanvullend op de eerdere ontgraving van bestekspost
. . . . . 221030
. . . . . Grondsoort:
. . . . . N.A.P. Soort
. . . . . -3,1 tot -4,7 Veen ca. 255 m3
. . . . . -4,7 tot -6,0 Klei ca. 145 m3

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,54 m
. . .9. . In bouwkuip van bestekspost onder 311
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .
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221050 220101 . . . . . Grond ontgraven uit bouwkuip tussensteunpunten. m3 135,00 V
. . . . . Grond ontgraven uit bouwkuip tussensteunpunten.
. . . . . Betreft: ontgraven tussensteunpunten Hoekenesbrug
. . . . . Aanvullend op de eerdere ontgraving van bestekspost
. . . . . 221030
. . . . . Grondsoort:
. . . . . N.A.P. Soort
. . . . . -3,1 tot -4,7 Veen ca. 110 m3
. . . . . -4,7 tot -6,0 Klei ca. 25 m3

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,54 m
. . .9. . In bouwkuip van bestekspost 312010
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

2211 . . . . . Grond ontgraven bouw watertrap en kademuur
. . . . .

221110 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet bouwweg watertrap/kademuur. m3 585,00 V
. . . . . Grond ontgraven uit cunet bouwweg
. . . . . Betreft: ontgraven cunet bouwweg t.p.v te bouwen
. . . . . watertrap/kademuur oostelijk deel
. . . . . Situatie: zie tekening C-3-0005
. . . . . Grondsoort:
. . . . . Zand, vermengd met puin (max 50%)

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

221120 220101 . . . . . Grond ontgraven uit maaiveld tot N.A.P. -3,35 m oostelijk m3 2.805,00 V
. . . . . deel.
. . . . . Grond ontgraven uit maaiveld tot N.A.P. -3,35 m oostelijk
. . . . . deel.
. . . . . Betreft: ontgraven t.p.v. te bouwen watertrap/kademuur,
. . . . . oostelijk deel, exclusief cunet bouwweg van
. . . . . bestekspost 221110
. . . . . Situatie: zie tekening C-3-0005
. . . . . Grondsoort:
. . . . . N.A.P. Soort
. . . . . -0,9 tot -1,6 Kleiïg zand, lokaal grindig ca. 420 m3
. . . . . -1,6 tot -3,1 Zand, zwak siltig tot siltig ca. 1965 m3
. . . . . -3,1 tot -4,7 Veen ca. 420 m3

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,37 m
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem van 4,8 tot 9,2 m
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

221130 220101 . . . . . Grond ontgraven uit maaiveld N.A.P. -3,35 m tot -3,85 m m3 300,00 V
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. . . . . oostelijk deel.

. . . . . Grond ontgraven uit maaiveld N.A.P. -3,35 m tot -3,85 m.

. . . . . oostelijk deel.

. . . . . Betreft: ontgraven t.p.v. te bouwen watertrap/kademuur,

. . . . . oostelijk deel

. . . . . Situatie: zie tekening C-3-0005

. . . . . Grondsoort:

. . . . . N.A.P. Soort

. . . . . -3,1 tot -4,7 Veen

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,5 m

. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem van 4,8 tot 9,2 m

. . .2. . Ongelijke taluds: 1:2 noordzijde, zuidzijde 1:1

. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

. . . . .
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2212 . . . . . Grond ontgraven gracht tussen Hoekenesbrug en
. . . . . einde gracht oostzijde
. . . . .

221210 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet bouwweg bestaande m3 1.190,00 V
. . . . . kademuur en oostelijk deel gracht.
. . . . . Grond ontgraven uit cunet bouwweg
. . . . . Betreft: ontgraven cunet bouwweg bestaande kademuur
. . . . . en oostelijk deel gracht (zuid)
. . . . . Situatie: zie tekening C-3-0005
. . . . . Grondsoort:
. . . . . Zand, vermengd met puin (max 50%)

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

221220 220101 . . . . . Grond ontgraven uit maaiveld tot N.A.P. -3,85 m. m3 10.870,00 V
. . . . . Grond ontgraven uit maaiveld tot N.A.P. -3,85 m.
. . . . . Betreft: ontgraven gehele tracé gracht tussen westelijk
. . . . . deel en einde gracht, exclusief cunet bouwweg van
. . . . . bestekspost 221210 en ontgraving onder 2211
. . . . . Grondsoort:
. . . . . N.A.P. Soort
. . . . . -0,9 tot -1,6 Kleiïg zand, lokaal grindig ca. 1630 m3
. . . . . -1,6 tot -3,1 Zand, zwak siltig tot siltig ca. 7610 m3
. . . . . -3,1 tot -4,7 Veen ca. 1630 m3

9. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven, ca. 60 % van de
. . . . . hoeveelheid onder water, gerekend met een waterstand
. . . . . van N.A.P. -2,10 m
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,95 m
. . .2. . Ongelijke taluds: 1:1 zijde kademuur en 1:5 talud gracht
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .



RAW0123
RAW0566-158721

Bladnr. 40 van 170AI 2025-0055
Nieuwe Osdorpergracht Fase 1
Definitief d.d. 21-04-2026

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

222 . . . . . Grond verwerken
. . . . .

2220 . . . . . Grond verwerken in aanvulling Hoekenesgracht t/m
. . . . . Hoekenesbrug
. . . . .

222010 220301 . . . . . Grond verwerken in aanvulling (via Grondbank) 0,30 m. m3 210,00 V
. . . . . Grond verwerken in aanvulling.
. . . . . Situering: grondverbetering onder zinkers, kademuren
. . . . . westelijk deel, tussensteunpunten en landhoofden,
. . . . . inclusief onder zandcement achter de landhoofden
. . . . . Grondsoort: m3 210,00 T
. . . . . - AW Zand voor zandbed gezeefd
. . . . . Materiaal wordt door Grondbank Amsterdam ter
. . . . . beschikking gesteld op locatie:
. . . . . TOP Noodstort
. . . . . Materiaal wordt door de Grondbank Amsterdam geladen
. . . . . in middelen van vervoer van de aannemer.

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,30 m
.1. . . . Breedte bovenzijde 4,0 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 223510
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

222020 220301 . . . . . Grond verwerken in aanvulling landzijde (uit depot). m3 590,00 V
. . . . . Grond verwerken in aanvulling.
. . . . . Situering: aanvulling kademuren westelijk deel,
. . . . . landhoofden Hoekenesbrug, landzijde
. . . . . Grondsoort:
. . . . . Zand uit depot op het werk

1. . . . . Gemiddelde hoogte 1,5 m
. .9. . . Aanbrengen in lagen van 0,50 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 223520
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

222030 220301 . . . . . Grond verwerken in aanvulling (via Grondbank) m3 1.055,00 V
. . . . . waterzijde.
. . . . . Grond verwerken in aanvulling waterzijde.
. . . . . Situering: aanvulling waterzijde kademuren westelijk
. . . . . deel, tussensteunpunten Hoekenesbrug en bodem
. . . . . gracht, inclusief sleuf zinkers
. . . . . Grondsoort: m3 1.055,00 T
. . . . . - AW Zand voor zandbed gezeefd
. . . . . Materiaal wordt door Grondbank Amsterdam ter
. . . . . beschikking gesteld op locatie:
. . . . . TOP Noodstort
. . . . . Materiaal wordt door de Grondbank Amsterdam geladen
. . . . . in middelen van vervoer van de aannemer.

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,60 m
.9. . . . Aanbrengen in lagen van 0,50 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 223520
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .
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2221 . . . . . Grond verwerken in aanvulling watertrap en kademuur
. . . . .

222110 220301 . . . . . Grond verwerken in aanvulling (via Grondbank) 0,30 m. m3 135,00 V
. . . . . Grond verwerken in aanvulling.
. . . . . Situering: grondverbetering onder kademuren oostelijk
. . . . . deel
. . . . . Grondsoort: m3 135,00 T
. . . . . - AW Zand voor zandbed gezeefd
. . . . . Materiaal wordt door Grondbank Amsterdam ter
. . . . . beschikking gesteld op locatie:
. . . . . TOP Noodstort
. . . . . Materiaal wordt door de Grondbank Amsterdam geladen
. . . . . in middelen van vervoer van de aannemer.

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,30 m
.1. . . . Breedte bovenzijde 4,0 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 223510
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

222120 220301 . . . . . Grond verwerken in aanvulling landzijde (zand). m3 680,00 V
. . . . . Grond verwerken in aanvulling.
. . . . . Situering: aanvulling kademuren oostelijk deel en
. . . . . watertrap landzijde
. . . . . Grondsoort:
. . . . . Zand uit depot op het werk

1. . . . . Gemiddelde hoogte 1,5 m
. .9. . . Aanbrengen in lagen van 0,50 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 223520
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

222130 220301 . . . . . Grond verwerken in aanvulling (via Grondbank) m3 375,00 V
. . . . . waterzijde.
. . . . . Grond verwerken in aanvulling waterzijde
. . . . . Situering: aanvulling waterzijde kademuren oostelijk
. . . . . deel en watertrap
. . . . . Grondsoort: m3 375,00 T
. . . . . - AW Zand voor zandbed gezeefd
. . . . . Materiaal wordt door Grondbank Amsterdam ter
. . . . . beschikking gesteld op locatie:
. . . . . TOP Noodstort
. . . . . Materiaal wordt door de Grondbank Amsterdam geladen
. . . . . in middelen van vervoer van de aannemer.

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,5 m
.1. . . . Breedte bovenzijde 6,0 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 223520
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

222140 220301 . . . . . Grond verwerken in aanvulling watertrap (klei). m3 10,00 V
. . . . . Grond verwerken in aanvulling watertrap (klei).
. . . . . Situering: aanvulling watertrap t.p.v. aansluiting met de
. . . . . naastliggende kademuur en t.p.v. staffeling damwand
. . . . . leiding Vattenfall
. . . . . Grondsoort: klei erosieklasse 1 m3 10,00 L
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .
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2222 . . . . . Grond verwerken in aanvulling gracht tussen
. . . . . Hoekenesbrug en einde gracht oostzijde
. . . . .

222210 220301 . . . . . Grond verwerken in aanvulling (via Grondbank) m3 1.000,00 V
. . . . . waterzijde.
. . . . . Grond verwerken in aanvulling waterzijde
. . . . . Situering: aanvulling bodem gracht bestaande kademuur
. . . . . Uitvoeren onderwater
. . . . . Grondsoort: m3 1.000,00 T
. . . . . - AW Zand voor zandbed gezeefd
. . . . . Materiaal wordt door Grondbank Amsterdam ter
. . . . . beschikking gesteld op locatie:
. . . . . TOP Noodstort
. . . . . Materiaal wordt door de Grondbank Amsterdam geladen
. . . . . in middelen van vervoer van de aannemer.

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,5 m
.1. . . . Breedte bovenzijde 18 m
. .2. . . Ongelijke taluds: 1:2 noordzijde en 1:5 zuidzijde
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 223520
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

2223 . . . . . Grond verwerken in aanvulling boven
. . . . .

222310 220302 . . . . . Grond verwerken in bekleding (via Grondbank). m3 600,00 V
. . . . . Grond verwerken in bekleding.
. . . . . Betreft: talud zuidzijde langs hele gracht en het maaiveld
. . . . . achter de kademuren westelijk vaan de Hoekenesbrug
. . . . . afdekken met grond
. . . . . Grondsoort: Teelgrond m3 600,00 T
. . . . . Materiaal wordt door Grondbank Amsterdam ter
. . . . . beschikking gesteld op locatie:
. . . . . TOP Noodstort
. . . . . Materiaal wordt door de Grondbank Amsterdam geladen
. . . . . in middelen van vervoer van de aannemer.

1. . . . . Dikte 0,30 m
.1. . . . Breedte 6,0 m
. .1. . . Talud: 1: 5
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .
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2224 . . . . . Zandcement verwerken in aanvulling
. . . . .

222410 800305 . . . . . Aanbrengen laag zandcement stootplaten. m2 90,00 V
. . . . . Aanbrengen laag zandcement.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van zand-cementstabilisatielaag
. . . . . onder de stootplaten

2. . . . . Totale breedte groter dan 2,00 m
.9. . . . Laagdikte verlopend van 500 naar 700 mm
. .2. . . Materiaal in een menginstallatie bereiden
. . .9. . Zandcement: m3 61,00 L
. . . . . - zand voor zandbed
. . . . . - Portlandcement CEM I
. . . . . - verhouding 8:1
. . . . .9 De aanvulling verdichten
. . . . . Wijze verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

222420 800305 . . . . . Aanbrengen laag zandcement watertrap. m2 205,00 V
. . . . . Aanbrengen laag zandcement.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van zand-cementstabilisatielaag
. . . . . t.p.v. watertrap

2. . . . . Totale breedte groter dan 2,00 m
.4. . . . Minimum laagdikte 400 mm
. .2. . . Materiaal in een menginstallatie bereiden
. . .9. . Zandcement: m3 138,00 L
. . . . . - zand voor zandbed
. . . . . - Portlandcement CEM I
. . . . . - verhouding 8:1
. . . . .9 De aanvulling verdichten
. . . . . Wijze verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

2225 . . . . . Grind verwerken in aanvulling
. . . . .

222510 522301 . . . . . Aanbrengen grindkoffer. m 160,00 V
. . . . . Aanbrengen drainagekoffer.
. . . . . Betreft: aanbrengen grindkoffer achter
. . . . . nieuwe kademuren
. . . . . Afmetingen drainagekoffer:
. . . . . - breedte: 1,75 m
. . . . . - hoogte: 0,50 m
. . .9. . Grind rondom inpakken met een weefsel van kunststof m2 880,00 L
. . . . . - polypropeen (woven)
. . . . . - treksterkte in lengte en breedte richting: minimaal 50
. . . . . kN/m
. . . . . - doorlatendheid O90: tussen 240 µm en 350 µm
. . . . . - overlap 1m aan bovenzijde
. . . .2. Aanvullen met grind 16-32 mm m3 140,00 L
. . . . .
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223 . . . . . Grond verdichten
. . . . .

2235 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond
. . . . .

223510 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond m3 345,00 V
. . . . . (1-laag).
. . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
. . . . . Situering: zie bestekspost 222010 en 222110
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: van bestekspost 222010 en
. . . . . 222110
. .3. . . De verdichtingsgraad van het materiaal moet ten minste
. . . . . 98 % bedragen
. . . . . De gemiddelde verdichtingsgraad moet ten minste 100
. . . . . % bedragen
. . . . .

223520 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond m3 2.700,00 V
. . . . . (meerdere lagen).
. . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
. . . . . Situering: zie bestekspost 222020, 222030, 222120 en
. . . . . 222130
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: som van bestekspost 222020,
. . . . . 222030, 222120 en 222130
. .9. . . Verdichten in lagen van maximaal 0,50 m met een
. . . . . verdichtingsgraad van minimaal 98% en gemiddeld
. . . . . 100%
. . . . .

225 . . . . . Grond vervoeren
. . . . .

225010 220201 . . . . . Grond vervoeren naar depot binnen werk (zand). m3 1.270,00 V
. . . . . Grond vervoeren.
. . . . . Betreft: vervoeren zand
. . . . . Grondsoort: zand

1. . . . . Grond vrijgekomen bij bestekspost 221020 en 221120
.2. . . . Vervoeren naar: depot binnen werkterrein, maximale
. . . . . afstand ca. 300 m
. . . . .

225020 220201 . . . . . Grond vervoeren naar locatie binnen werk (zand). m3 1.270,00 V
. . . . . Grond vervoeren.
. . . . . Betreft: vervoeren zand
. . . . . Grondsoort: zand

9. . . . . Uit depot van bestekspost 225010, inclusief opladen
. . . . . maximale afstand ca. 300 m
.1. . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

225030 220201 . . . . . Grond vervoeren vrijgekomen naar buiten werk droog m3 2.085,00 V
. . . . . (veen/klei).
. . . . . Grond vervoeren.
. . . . . Betreft: vervoeren veen/klei droog
. . . . . Grondsoort: veen/klei

1. . . . . Grond vrijgekomen bij bestekspost 221020 t/m 221050,
. . . . . 221120 en 221130
.2. . . . Vervoeren naar: Grondbank Amsterdam,
. . . . . Locatie:
. . . . . TOP Noodstort
. .2. . . Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
. . . . . ontgraving volgens bestekspostnr. 221020 t/m 221050,
. . . . . 221120 en 221130, alleen veen/klei
. . . . .
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225040 220201 . . . . . Grond vervoeren vrijgekomen naar buiten werk nat m3 1.630,00 V
. . . . . (veen).
. . . . . Grond vervoeren.
. . . . . Betreft: vervoeren veen/klei nat
. . . . . Grondsoort: veen

1. . . . . Grond vrijgekomen bij bestekspost 221220
.2. . . . Vervoeren naar: Grondbank Amsterdam,
. . . . . Locatie:
. . . . . TOP Noodstort
. .2. . . Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
. . . . . ontgraving volgens bestekspostnr. 221220
. . . . .

225050 220201 . . . . . Grond vervoeren vrijgekomen naar buiten werk droog m3 1.800,00 V
. . . . . (zand met puin)
. . . . . Grond vervoeren.
. . . . . Betreft: vervoeren zand met puin droog
. . . . . Grondsoort: Zand, vermengd met puin (max 50%)

2. . . . . Zand vrijgekomen bij bestekspost 221010, 221110en
. . . . . 221210
.2. . . . Vervoeren naar: Grondbank Amsterdam,
. . . . . Locatie:
. . . . . TOP Noodstort
. .2. . . Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
. . . . . ontgraving volgens bestekspostnr. 221010, 221110en
. . . . . 221210
. . . . .

225060 220201 . . . . . Grond vervoeren vrijgekomen naar buiten werk (kleïig m3 1.035,00 V
. . . . . zand)
. . . . . Grond vervoeren.
. . . . . Betreft: vervoeren kleiïg zand
. . . . . Grondsoort: zand

2. . . . . Zand vrijgekomen bij bestekspost 221020 en 221120
.2. . . . Vervoeren naar: Grondbank Amsterdam,
. . . . . Locatie:
. . . . . TOP Noodstort
. . . . .

225070 220201 . . . . . Grond vervoeren vrijgekomen naar buiten werk nat m3 1.630,00 V
. . . . . (kleïig zand)
. . . . . Grond vervoeren.
. . . . . Betreft: vervoeren kleiïg zand nat
. . . . . Grondsoort: zand

2. . . . . Zand vrijgekomen bij bestekspost 221220
.2. . . . Vervoeren naar: Grondbank Amsterdam,
. . . . . Locatie:
. . . . . TOP Noodstort
. . . . .

225080 220201 . . . . . Grond vervoeren vrijgekomen naar buiten werk droog m3 3.595,00 V
. . . . . (zand)
. . . . . Grond vervoeren.
. . . . . Betreft: vervoeren zand droog
. . . . . Grondsoort: zand

2. . . . . Zand vrijgekomen bij bestekspost 221020 en 221120
. . . . . minus zand aangebracht volgens bestekspost 222020
. . . . . en 222120
.2. . . . Vervoeren naar: Grondbank Amsterdam,
. . . . . Locatie:
. . . . . TOP Noodstort
. . . . .

225090 220201 . . . . . Grond vervoeren vrijgekomen naar buiten werk nat (zand) m3 7.760,00 V
. . . . . Grond vervoeren.
. . . . . Betreft: vervoeren zand nat
. . . . . Grondsoort: zand

2. . . . . Zand vrijgekomen bij bestekspost 221220
.2. . . . Vervoeren naar: Grondbank Amsterdam,
. . . . . Locatie:
. . . . . TOP Noodstort
. . . . .
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23 . . . . . Afwerking gracht
. . . . .

230 . . . . . Aanbrengen keien
. . . . .

230010 520101 . . . . . Samenstellen zinkstuk, roosterwerk van rijshout. m2 1.430,00 V
. . . . . Samenstellen zinkstuk met onder- en bovenroosterwerk
. . . . . van rijshout.
. . . . . Betreft: zinkstuk conform detail stortsteen
. . . . . driehoeksmossel op tekening C-3-0005

9. . . . . 2-laags zinkstuk m2 1.430,00 L
. . . . . Zinkstuk opbouwen op jute 700 gr/m2 , omgeslagen om m2 1.650,00 L
. . . . . de buitenste wiepen
.4. . . . Wiepen: omtrek 0,10 m
. .9. . . Afstand wiepen 1,00 m h.o.h.
. . . . . Verbindingen met 2 draden sisal
. . . . .

230020 520151 . . . . . Afzinken/aanbrengen zinkstuk. m2 1.430,00 V
. . . . . Afzinken/aanbrengen zinkstuk
. . . . . Betref: aanbrengen zinkstuk t.b.v. driehoeksmossel
. . . . . Gerekend is met de waterstand N.A.P. -2,10 m

1. . . . . Zinkstuk van rijshout volgens bestekspostnr(s). 230010
. . . . .

230030 521201 . . . . . Aanbrengen bestorting tijdens zinken. ton 460,00 V
. . . . . Aanbrengen bestorting tijdens zinken.
. . . . . Waterbouwsteen: 45/125 mm ton 460,00 L

1. . . . . Bestorting voor zinkstukken volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 230020
.9. . . . Laagdikte 0,2 m met een toegestane afwijking van 10%
. .9. . . Vlak op de bodem
. . . . .

231 . . . . . Aanbrengen verlengstuk doorvoeren
. . . . .

231010 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis. m 8,00 V
. . . . . Aanbrengen PVC-buis
. . . . . Situatie: aansluiting Hoekenesgracht, zie tekening
. . . . . C-3-0002, bovenaanzicht en doorsnede B-B
. . . . . Betreft: verlengen ingestorte doorvoeren door
. . . . . grondaanvulling, totaal 4 stuks
. . . . . Meeleggen met de grondaanvulling

1. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 4 m 8,00 L
. .1.8. . Nominale middellijn 110 mm
. . . . .9 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . . en 1x bocht 45º st 1,00 L
. . . . . Buizen aansluiten op de doorvoeren van bestekspost
. . . . . 522210 d.m.v. bijpassende rubberring
. . . . .

232 . . . . . Beschoeiing
. . . . .

232010 522101 . . . . . Aanbrengen palen (C18). st 210,00 V
. . . . . Aanbrengen palen.
. . . . . Betreft: palen t.b.v. beschoeiing in gracht aan de zuidzijde
. . . . . Situatie zie tekening C-3-0005, detail zie tekening
. . . . . C-3-0011
. . . . . Grondslag: zand/klei

2. . . . . Palen van hout: st 210,00 L
. . . . . - rond 10/12 cm, lang 2,00 m
. . . . . - duurzaamheidsklasse 4
. . . . . - sterkteklasse C18
. . . . . - hout: FSC 100% claim en/of FSC Recycled claim
.3. . . . Richting paal: 10 : 1
. . .2. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 1,50 m
. . . .2. Afstand palen 0,75 m h.o.h.
. . . . .9 Afwerking palen: afzagen
. . . . . Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .
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232020 522101 . . . . . Aanbrengen palen (D30). st 215,00 V
. . . . . Aanbrengen palen.
. . . . . Betreft: palen t.b.v. beschoeiing in gracht aan de zuidzijde
. . . . . Situatie zie tekening C-3-0005, detail zie tekening
. . . . . C-3-0011
. . . . . Grondslag: zand/klei

2. . . . . Palen van hout: st 215,00 L
. . . . . - rond 10/12 cm, lang 2,00 m
. . . . . - duurzaamheidsklasse 1
. . . . . - sterkteklasse D30
. . . . . - hout: FSC 100% claim en/of FSC Recycled claim
.3. . . . Richting paal: 10 : 1
. . .2. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 1,50 m
. . . .2. Afstand palen 0,75 m h.o.h.
. . . . .9 Afwerking palen: afzagen
. . . . . Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

232030 522103 . . . . . Aanbrengen beschoeiingselementen (naaldhout). m 157,00 V
. . . . . Aanbrengen beschoeiingselementen.
. . . . . Betreft: beschoeiingselementen geheel onder water
. . . . . Situatie zie tekening C-3-0005, detail zie tekening
. . . . . C-3-0011

3. . . . . Schotten samengesteld uit: m 157,00 L
. . . . . - planken 150 x 30 mm, 4 st
. . . . . - klampen 150 x 30 mm, lang 0,6 m, h.o.h. 0,75 m
. . . . . - geotextiel tussen planken en klamp met overlengte
. . . . . 0,5 m (lengte en breedte, 1-zijdig), weefsel van
. . . . . kunststof gronddicht
. . . . . materiaal pp (polypropyleen)
. . . . . - lengte schotten ter keuze aannemer
. . . . . - schot en klamp bevestigen met draadnagels
.1. . . . Van hout: Naaldhout, duurzaamheidsklasse 4,
. . . . . sterkteklasse C18, FSC 100% claim en/of FSC Recycled
. . . . . claim
. .1. . . Afstand palen 0,75 m h.o.h.
. . .1. . Planken aaneengesloten aanbrengen
. . . .9. Bevestiging aan palen van bestekspost 232010
. . . . . houtdraadbouten M12x120 mm, boutkwaliteit 8.8, st 420,00 L
. . . . . thermisch verzinkt, 2 per paal
. . . . .

232040 522103 . . . . . Aanbrengen beschoeiingselementen (combi). m 161,00 V
. . . . . Aanbrengen beschoeiingselementen.
. . . . . Betreft: beschoeiingselementen deels onder water
. . . . . Situatie zie tekening C-3-0005, detail zie tekening
. . . . . C-3-0011

3. . . . . Schotten samengesteld uit: m 161,00 L
. . . . . - planken 150 x 30 mm, 4 st
. . . . . - klampen 150 x 30 mm, lang 0,6 m, h.o.h. 0,75 m
. . . . . - geotextiel tussen planken en klamp met overlengte
. . . . . 0,5 m (lengte en breedte, 1-zijdig), weefsel van
. . . . . kunststof gronddicht
. . . . . materiaal pp (polypropyleen)
. . . . . - lengte schotten ter keuze aannemer
. . . . . - schot en klamp bevestigen met draadnagels
.1. . . . Van hout:
. . . . . Onderste 3 planken, naaldhout, duurzaamheidsklasse
. . . . . 4, sterkteklasse C18
. . . . . Bovenste plank en klampen, duurzaamheidsklasse 1,
. . . . . sterkteklasse D30
. . . . . FSC 100% claim en/of FSC Recycled claim
. .1. . . Afstand palen 0,75 m h.o.h.
. . .1. . Planken aaneengesloten aanbrengen
. . . .9. Bevestiging aan palen van bestekspost 232020 met
. . . . . houtdraadbouten M12x120 mm, boutkwaliteit 8.8, st 430,00 L
. . . . . thermisch verzinkt, 2 per paal
. . . . .
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232050 522199 . . . . . Aanbrengen doorvoer in beschoeiing. st 1,00 V
. . . . . Aanbrengen doorvoer in beschoeiing.
. . . . . Betreft: bestaande HWA leiding PVC 315 mm
. . . . . doorvoeren door de beschoeiing
. . . . . Doorvoer op b.o.b. N.A.P. -2.60 m
. . . . . Buis ter plaatse van doorvoer voorzien van geotextiel m2 1,00 L
. . . . . weefsel van kunststof gronddicht, materiaal pp
. . . . . (polypropyleen)
. . . . . Weefsel om buis klemmen met RVS-klemband en st 1,00 L
. . . . . uitslaan tegen de beschoeiing
. . . . . Bestaande HWA-leiding weergegeven op tekening
. . . . . Rn06208-04 - Afezo bv
. . . . . HWA-leiding in profiel gracht opbreken volgens
. . . . . bestekspost 241170
. . . . . Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .
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24 . . . . . Riolering
. . . . .

240 . . . . . Aanbrengen riolering achter kademuur
. . . . .

240010 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis 315. m 3,00 V
. . . . . Aanbrengen PVC-buis
. . . . . Betreft: buis tussen ingestorte doorvoer van bestekspost
. . . . . 522010 en de bestaande buis, meeleggen met
. . . . . aanvulling zand
. . . . . Situatie: zie tekening C-3-0004, doorsnede B-B

1. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 4 m 3,00 L
. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

240020 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis 160. m 80,00 V
. . . . . Aanbrengen PVC-buis
. . . . . Betreft: buis achter kademuur, meeleggen met
. . . . . aanvulling zand
. . . . . Situatie: zie tekening C-3-0004

1. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 4 m 80,00 L
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

240030 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis 125. m 26,00 V
. . . . . Aanbrengen PVC-buis
. . . . . Betreft: buis achter kademuur, meeleggen met
. . . . . aanvulling zand
. . . . . Situatie: zie tekening C-3-0004, doorsnede B-B

1. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 4 m 26,00 L
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

240040 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk 315/160 . st 1,00 V
. . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk.
. . . . . Betreft: hulpstuk in buis bestekspost 240010

1. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4 st 1,00 L
. . . . . - T-stuk 315/315/160, 90º
. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

240050 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk 160. st 8,00 V
. . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk.
. . . . . Betreft: hulpstuk in buis bestekspost 240020

1. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4
. . . . . - Y-stuk 160/160/160 st 1,00 L
. . . . . - Y-stuk 160/160/125 st 5,00 L
. . . . . - Overgang 160/125 st 2,00 L
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

240060 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk 125. st 6,00 V
. . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk.
. . . . . Betreft: hulpstuk in buis bestekspost 240030

1. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4
. . . . . - eindstuk met schroefdeksel st 2,00 L
. . . . . - bocht 45 º st 4,00 L
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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241 . . . . . Aanpassen/verwijderen bestaande HWA-afvoer
. . . . . Osdorpergracht
. . . . .

2410 . . . . . Aanbrengen nieuwe buizen en putten
. . . . .

241010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit maaiveld tot b.o.b. buis/put. m3 600,00 V
. . . . . Grond ontgraven uit maaiveld tot b.o.b. buis/put.
. . . . . Betreft: ontgraven gehele tracé aan te brengen
. . . . . HWA-leiding met putten van bestekspost 241020 en
. . . . . 241030
. . . . . Situatie: zie tekening C-3-0013
. . . . . Grondsoort:
. . . . . N.A.P. Soort
. . . . . -0,9 tot -1,6 Kleiïg zand, lokaal grindig ca. 125 m3
. . . . . -1,6 tot -3,1 Zand, zwak siltig tot siltig ca. 350 m3
. . . . . -3,1 tot -4,7 Veen ca. 125 m3
. . . . . Grond naast de ontgraving zetten aan de noordzijde

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,30 m
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

241020 252211 . . . . . Aanbrengen PE-buis. m 56,00 V
. . . . . Aanbrengen PE-buis.
. . . . . Betreft: buizen t.b.v. nieuwe tracé HWA
. . . . . Situering: zie tekening C-3-0013

1.3. . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 56,00 L
. .3.7. . Nominale middellijn 710 mm
. . . . .1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . .

241030 252604 . . . . . Aanbrengen put van kunststof, hoog ca. 3,25 m. st 2,00 V
. . . . . Aanbrengen put van kunststof.
. . . . . Betreft: putten links /rechts Hoekenes b.o.b. ca. -4.25 m
. . . . . t.b.v. HWA-afvoer
. . . . . Situering: zie tekening C-3-0013

3. . . . . Put, nominale middellijn 1000 mm st 2,00 L
. . . . . Materiaal PE
. . . . . Voorzien van 2 aansluitingen met nominale middellijn
. . . . . 710 mm t.b.v. leiding van bestekspost 241020
. . . . . Aansluitingen op b.o.b. N.A.P. -2.60 m en op b.o.b. N.A.P.
. . . . . -4.00 m
. .9. . . Put met bodem ter keuze aannemer
. . .2. . Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 2,00 L
. . . . . Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
. . . . . bijpassende rubberring
. . . .1. Mangat afdekken met plaat multiplex dik 18 mm st 2,00 L
. . . . .

241040 250102 . . . . . Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. st 4,00 V
. . . . . Tijdelijk afsluiten riool.
. . . . . Betreft: afsluiten bestaande HWA-riool
. . . . . Tijdsduur afsluiting: zo lang als benodigd voor het
. . . . . plaatsen van de putten van bestekspost 241070 in de
. . . . . bestaande leidingen

2. . . . . Materiaal riool: PVC, profielafmetingen: ø630 mm
.9. . . . Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist
. . . . .

241050 210199 . . . . . Leegpompen deel riolering. EUR N
. . . . . Leegpompen deel riolering.
. . . . . Betreft: leegpompen afgesloten deel riolering tussen de
. . . . . afsluiters van bestekspost 241040
. . . . . Leidingen ø630 mm, totale lengte ca. 40 m, ca. 15 m3
. . . . . Vrijkomend water lozen op de aflopende leiding in de
. . . . . richting van de Hoekenesgracht
. . . . .
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241060 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 2,00 V
. . . . . Verwijderen kunststofbuis.
. . . . . Betreft: verwijderen deel leiding t.b.v. invoegen putten
. . . . . van bestekspost 241070

1. . . . . Materiaal: PVC
.4. . . . Nominale middellijn(en) 630 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

241070 252604 . . . . . Aanbrengen put van kunststof, hoog ca. 1,85 m. st 2,00 V
. . . . . Aanbrengen put van kunststof.
. . . . . Betreft: putten rechts van de Hoekenes b.o.b. ca. -2.85 m
. . . . . t.b.v. HWA-afvoer
. . . . . Situering: zie tekening C-3-0013

3. . . . . Put, nominale middellijn 1000 mm st 2,00 L
. . . . . Materiaal PE
. . . . . Voorzien van 2 aansluitingen met nominale middellijn
. . . . . 710 mm t.b.v. leiding van bestekspost 241020
. . . . . Aansluitingen op b.o.b. N.A.P. -2.60 m
. . . . . Voorzien van 2 aansluitingen t.b.v. PVC ø630 mm t.b.v.
. . . . . aansluiting op bestaande leiding
. .9. . . Put met bodem ter keuze aannemer
. . .2. . Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 2,00 L
. . . . . Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
. . . . . bijpassende rubberring
. . . .1. Mangat afdekken met plaat multiplex dik 18 mm st 2,00 L
. . . . .

241080 220301 . . . . . Grond verwerken in sleuf riolering. m3 575,00 V
. . . . . Grond verwerken in sleuf riolering.
. . . . . Betreft: aanvullen ontgraven sleuf van bestekspost
. . . . . 241010 na het plaatsen van de HWA- leiding en putten
. . . . . van bestekspost 241020, 241030 en 241070
. . . . . Overtollige grond verwerken in de aanvulling van
. . . . . bestekspost 241140
. . . . . Grondsoort: zie bestekspost 241010

1. . . . . Gemiddelde hoogte 2,3 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

2411 . . . . . Verwijderen bestaande buizen en putten
. . . . .

241110 220101 . . . . . Grond ontgraven uit maaiveld tot b.o.b. buis. m3 350,00 V
. . . . . Grond ontgraven uit maaiveld tot tot b.o.b. buis.
. . . . . Betreft: ontgraven gehele tracé te verwijderen
. . . . . HWA-leiding van bestekspost 241120 en de putten van
. . . . . bestekspost 241130
. . . . . Ontgraving conform profiel op tekening
. . . . . 110837-36_dwp-detail
. . . . . Grondsoort:
. . . . . N.A.P. Soort
. . . . . -0,9 tot -1,6 Kleiïg zand, lokaal grindig ca. 100 m3
. . . . . -1,6 tot -3,1 Zand, zwak siltig tot siltig ca. 230 m3
. . . . . -3,1 tot -4,7 Veen ca. 20 m3
. . . . . Grond naast de ontgraving zetten

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,2 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,5 m
. . .1. . Taluds 2 : 1
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .
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241120 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis 630 mm. m 100,00 V
. . . . . Verwijderen kunststofbuis.
. . . . . Betreft: bestaande HWA-afvoer tussen Osdorpergracht
. . . . . en Hoekenesgracht, zie tekening C-3-0013 en tekening
. . . . . 110837-36_dwp-detail

1. . . . . Materiaal: PVC
.4. . . . Nominale middellijn(en) 630 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

241130 251121 . . . . . Verwijderen put van kunststof. st 4,00 V
. . . . . Verwijderen put.
. . . . . Betreft: PE- putten, zie tekening C-3-0013 en tekening ter
. . . . . info 110837-36_dwp-detail

6. . . . . Put van kunststof pe ø1000 mm
. . .2. . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

241140 220301 . . . . . Grond verwerken in sleuf verwijderde riolering. m3 350,00 V
. . . . . Grond verwerken in sleuf verwijderde riolering.
. . . . . Betreft: aanvullen ontgraven sleuf van bestekspost
. . . . . 241110na het verwijderen van de HWA- leiding en
. . . . . putten van bestekspost 241120 en 241130
. . . . . Grondsoort: zie bestekspost 241110

1. . . . . Gemiddelde hoogte 2,2 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

241150 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis 500 mm. m 94,00 V
. . . . . Verwijderen kunststofbuis.
. . . . . Betreft: bestaande HWA-afvoer tussen Osdorpergracht
. . . . . en Hoekenesgracht, zie tekening 110837-36_dwp-detail
. . . . . Buis verwijderen tijdens het ontgraven van de gracht
. . . . . volgens bestekspost 221220

1. . . . . Materiaal: PVC
.3. . . . Nominale middellijn(en) 500 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

241160 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis 400 mm. m 86,00 V
. . . . . Verwijderen kunststofbuis.
. . . . . Betreft: bestaande HWA-afvoer tussen Osdorpergracht
. . . . . en Hoekenesgracht, zie tekening 110837-36_dwp-detail
. . . . . Buis verwijderen tijdens het ontgraven van de gracht
. . . . . volgens bestekspost 221220

1. . . . . Materiaal: PVC
.3. . . . Nominale middellijn(en) 400 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

241170 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis 315 mm. m 24,00 V
. . . . . Verwijderen kunststofbuis.
. . . . . Betreft: leiding HWA 315 mm weergegeven op tekening
. . . . . Rn06208-04 - Afezo bv
. . . . . Afzagen aan de zuid zijde op 0,20 m aan de noordzijde
. . . . . van de toekomstige beschoeiingslijn
. . . . . Buis verwijderen tijdens het ontgraven van de gracht
. . . . . volgens bestekspost 221220

1. . . . . Materiaal: PVC
.2. . . . Nominale middellijn(en) 315 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .
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241180 251121 . . . . . Verwijderen put van metselwerk. st 4,00 V
. . . . . Verwijderen put.
. . . . . Betreft: gemetselde putten op tekening Rn06208-04 -
. . . . . Afezo bv
. . . . . Put verwijderen tijdens het ontgraven van de gracht
. . . . . volgens bestekspost 221220

1. . . . . Gemetselde put
. .3. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
. . .1. . Totale hoogte tot 1,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

241190 527112 . . . . . Verwijderen bestorting. m2 10,00 V
. . . . . Verwijderen bestorting.
. . . . . Betreft: bestorting bij uitmonding bestaande
. . . . . HWA-leiding op de Hoekenesgracht
. . . . . SItuatie: zie tekening 110837-36_dwp-detail
. . . . . Bestortingsmateriaal: stortsteen 10/20 cm
.2. . . . Laagdikte 0,20 m
. .9. . . Geheel binnen de bouwkuip
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

2412 . . . . . Tijdelijk verwijderen deel nieuwe buis HWA
. . . . .

241210 250102 . . . . . Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. st 2,00 V
. . . . . Tijdelijk afsluiten riool.
. . . . . Betreft: afsluiten nieuwe HWA-riool
. . . . . Tijdsduur afsluiting: 5 werkdagen

3. . . . . Materiaal riool: PE, nominale middellijn 710 mm
. . . . . Buis aangebracht volgens bestekspost 241020
.9. . . . Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist
. . . . .

241220 210199 . . . . . Leegpompen deel riolering. EUR N
. . . . . Leegpompen deel riolering.
. . . . . Betreft: leegpompen afgesloten deel riolering tussen de
. . . . . afsluiters van bestekspost 241210
. . . . . Leiding nominale middellijn ø710 mm, totale lengte ca.
. . . . . 15 m, ca. 6m3
. . . . . Vrijkomend water lozen op de aflopende leiding in de
. . . . . richting van de Hoekenesgracht
. . . . .

241230 220101 . . . . . Grond ontgraven uit maaiveld tot b.o.b. buis. m3 150,00 V
. . . . . Grond ontgraven uit maaiveld tot tot b.o.b. buis.
. . . . . Betreft: ontgraven tracé tijdelijk te verwijderen
. . . . . HWA-leiding van bestekspost 241240
. . . . . Grondsoort:
. . . . . N.A.P. Soort
. . . . . -0,9 tot -1,6 Kleiïg zand, lokaal grindig ca. 35 m3
. . . . . -1,6 tot -3,1 Zand, zwak siltig tot siltig ca. 80 m3
. . . . . -3,1 tot -4,7 Veen ca. 35 m3
. . . . . Grond naast de ontgraving zetten

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,1 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,4 m
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

241240 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis 710 mm. m 15,00 V
. . . . . Verwijderen kunststofbuis.
. . . . . Betreft: tijdelijk verwijderen aangebrachte HWA-leiding
. . . . . van bestekspost 241020

3. . . . . Materiaal: PE
.4. . . . Nominale middellijn(en) 710 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 241250
. . . . .
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241250 252211 . . . . . Aanbrengen PE-buis. m 15,00 V
. . . . . Aanbrengen PE-buis.
. . . . . Betreft: verwijderde deel van bestekspost 241240
. . . . . terugplaatsen
. . . . . Situering: zie tekening C-3-0013

1.3. . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8
. .3.7. . Nominale middellijn 710 mm
. . . . .9 Verbinding buis aan niet verwijderd deel met
. . . . . bijpassende overschuifmof st 1,00 L
. . . . .

241260 220301 . . . . . Grond verwerken in sleuf riolering. m3 150,00 V
. . . . . Grond verwerken in sleuf riolering.
. . . . . Betreft: aanvullen ontgraven sleuf van bestekspost
. . . . . 241230 na het terugplaatsen van de HWA- leiding van
. . . . . bestekspost 241250
. . . . . Grondsoort: zie bestekspost 241230

1. . . . . Gemiddelde hoogte 2,3 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

2413 . . . . . Verwijderen nieuwe buizen en putten
. . . . .

241310 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis 710 mm. m 56,00 V
. . . . . Verwijderen kunststofbuis.
. . . . . Betreft: aangebrachte HWA-leiding van bestekspost
. . . . . 241020
. . . . . Grondwerk onder bestekspost 2210

3. . . . . Materiaal: PE
.4. . . . Nominale middellijn(en) 710 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

241360 251121 . . . . . Verwijderen put van kunststof. st 4,00 V
. . . . . Verwijderen put.
. . . . . Betreft: PE- putten, aangebracht volgens bestekspost
. . . . . 241030 en 241070
. . . . . Grondwerk onder bestekspost 2210

6. . . . . Put van kunststof pe ø1000 mm
. . .2. . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .
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26 . . . . . Wegconstructie- en inrichting
. . . . .

261 . . . . . Bestrating dek Hoekenesbrug
. . . . .

2610 . . . . . Membraan
. . . . .

261010 561199 . . . . . Aanbrengen waterafsluitende laag (op constructie) m2 146,00 V
. . . . . Aanbrengen waterafsluitende laag (op constructie)
. . . . . Situering: rijbaan op betonnen dek Hoekenesbrug
. . . . . Betreft: aanbrengen waterafsluitende laag
. . . . . Reinigen van het betonoppervlak m.b.v.: hogedruk
. . . . . waterstralen
. . . . . Waterafsluitende laag: m2 146,00 L
. . . . . - 100% waterdicht;
. . . . . - 100% verkleefd;
. . . . . - aan te brengen op vochtige ondergrond;
. . . . . - naadloos;
. . . . . - elastisch (>400%);
. . . . . - duurzaamheid > 50 jaar;
. . . . . - geen krimp;
. . . . . - bestand tegen chemicaliën;
. . . . . - bestand tegen dooizouten.
. . . . . Aanbrengen van leisplit 1-3 mm op de waterafsluitende m2 146,00 L
. . . . . laag
. . . . . Het bij de reiniging vrijgekomen materiaal opvangen,
. . . . . verzamelen en vervoeren naar een inrichting
. . . . .

2611 . . . . . Bestrating straatbaksteen brugdek
. . . . .

261110 831111 . . . . . Aanbr. straatbakstenen.(keiform. k.verb. op hecht.) m2 146,00 V
. . . . . Aanbrengen straatbakstenen.
. . . . . Situering: rijweg op brugdek

3. . . . . Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en st 7.300,00 T
. . . . . straatbaksteen zonder afstandhouders
. . . . . Formaat: Keiformaat, dikte 80 mm
. . . . . Kwaliteitsklasse: A4-12
. . . . . Machinaal pakket (elleboogverband)
. . . . . Geleverd op wegwerppallet incl. folie
. . . . . Kleur: Rood
.3. . . . Totale breedte 3,00 m en meer
. .3. . . In keperverband
. . .9. . Op hechtemulsie dik 20 mm dm3 2.920,00 L
. . . . . Hechtemulsie: mortelkwaliteit A, M10, morteltype GL
. . . .9. Passtenen:
. . . . . Straatbaksteen: Formaat: Keiformaat, dikte 80 mm
. . . . . Kwaliteitsklasse: A4-12
. . . . . Kepersteen links st 181,00 T
. . . . . Kepersteen rechts st 181,00 T
. . . . . 1/2 passteen st 181,00 T
. . . . . Kleur: Rood
. . . . . Geleverd op wegwerppallet incl. folie
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .
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262 . . . . . Verharding aansluitend aan Hoekenesbrug
. . . . .

2620 . . . . . Aanbrengen kolken
. . . . .

262010 252613 . . . . . Aanbr. straatkolk (tweedelig, Type S2045 recht) st 4,00 V
. . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
. . . . . Situering: in rijbaan voor/na Hoekenesbrug
. . . . . Inclusief benodigde grondwerk

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
.3. . . . Straatkolk, klasse C250
. . . . . Type: S2045 A'dam recht
. . . . . Opzetstuk 450x200 mm h= 100 mm recht st 4,00 T
. . . . . Onderbak 800 mm st 4,00 T
. . . . . HDPE stelring 10 mm st 4,00 T
. . . . . Totale hoogte 0,90 m.
. . . . . Geleverd op wegwerppallet
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .2 Constructie: tweedelig
. . . . .

2621 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting
. . . . .

262110 831305 . . . . . Aanbr. opsluitbanden (100x200 glad grijs op z.) m 60,00 V
. . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton.
. . . . . Situering: scheiding voetpad / erfgrens

2. . . . . Op zandbed
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 60,00 T
. . . . . Glad grijs
. . . . . Recht (lengte 1,00 m)
. . . . .

262120 831304 . . . . . Aanbr. trottoirb. van beton.(280/300 in c op f.) m 60,00 V
. . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton.
. . . . . Situering: scheiding rijweg / voetpad voor/na
. . . . . Hoekenesbrug zie tekening C-3-0007

5. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,90 L
. .9. . . Profiel 280/300 x 240 mm st 60,00 T
. . . . . Uitgewassen deklaag van type Amsterdam
. . . . .

2622 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen
. . . . .

262210 831112 . . . . . Aanbr. betonstraatstenen(keiform. k.verb. op str.) m2 167,00 V
. . . . . Aanbrengen betonstraatstenen.
. . . . . Situering: rijweg Hoekenes voor en na de brug

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen st 207,00 T
. .1. . . Op straatlaag
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 7.515,00 T
. . . . . Kleur:
. . . . . Puccini rood
. . . . . Geleverd op statiegeldpallet Struyk Verwo Infra
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

2623 . . . . . Aanbrengen tegels
. . . . .

262310 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels.(300x300x45 halfst. verb.) m2 164,00 V
. . . . . Aanbrengen betontegels.
. . . . . Situering: voetpad voor en na de Hoekenesbrug

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 1.804,00 T
. . . . . (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Mach. pakket 4-4-4
. . . . . Kleur:
. . . . . Licht grijs Puccini
. . . . . Geleverd op statiegeldpallet van Struyk Verwo Infra
. . . .1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 328,00 T
. . . . . Kleur: Licht grijs Puccini
. . . . . Geleverd op statiegeldpallet van Struyk Verwo Infra
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .
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3 . . . . . Tijdelijke constructies
. . . . .

31 . . . . . Tijdelijke kerende constructies
. . . . .

311 . . . . . Bouwkuip Hoekenesbrug
. . . . .

3110 . . . . . Tijdelijke waterkerende constructie Hoekenesgracht
. . . . .

311010 410099 . . . . . Aanbrengen tijdelijke waterkerende constructie. m 52,00 V
. . . . . Aanbrengen tijdelijke waterkerende constructie.
. . . . . Situatie: aansluiting Osdorpergracht op de
. . . . . Hoekenesgracht, zie tekening C-3-0005/0013
. . . . . Tijdelijke waterkerende constructie:
. . . . . - ca. 3 m voor bestaande oever Hoekenesgracht
. . . . . - stalen damwand
. . . . . weerstandsmoment: 1405 cm3/m
. . . . . traagheidsmoment: 22190 cm4/m
. . . . . - aanbrenghoogte (kop) N.A.P. -1,50 m
. . . . . - onderzijde op minimaal N.A.P. -11,50 m
. . . . . - opbouw (o.a hoeken) ter keuze aannemer, tot N.A.P.
. . . . . -6.00 m waterdicht
. . . . . - met materialen van de aannemer
. . . . . - drukkend aanbrengen
. . . . . Tekening volgens bestekspost 102120
. . . . .

311020 410099 . . . . . Instandhouden tijdelijke waterkerende constructie. dag 200,00 V
. . . . . Instandhouden tijdelijke waterkerende constructie.
. . . . . Betreft: tijdelijke waterkerende constructie aangebracht
. . . . . volgens bestekspost 311010
. . . . .

311030 410099 . . . . . Verwijderen tijdelijke waterkerende constructie. m 52,00 V
. . . . . Verwijderen tijdelijke waterkerende constructie.
. . . . . Betreft: verwijderen tijdelijke waterkerende constructie
. . . . . aangebracht volgens bestekspost 311010
. . . . . Het verwijderen dient plaats te vinden vanaf het water
. . . . .

311040 410099 . . . . . Aanbrengen tijdelijke waterkerende aansluiting, zijde st 2,00 V
. . . . . Hoekenesgracht.
. . . . . Aanbrengen tijdelijke waterkerende aansluiting, zijde
. . . . . Hoekenesgracht.
. . . . . Situatie: waterkerende aansluiting aansluitend op de
. . . . . waterkerende constructie van bestekspost 311010 en
. . . . . de oeverconstructie van de Hoekenesgracht, zie
. . . . . tekening C-3-0005/0013
. . . . . Tijdelijke waterkerende aansluiting:
. . . . . - bescherming bestaande oeverconstructie
. . . . . - opbouw ter keuze aannemer
. . . . . - met materialen van de aannemer
. . . . . Tekening volgens bestekspost 102120
. . . . .

311050 410099 . . . . . Instandhouden tijdelijke waterkerende aansluiting. dag 200,00 V
. . . . . Instandhouden tijdelijke waterkerende aansluiting.
. . . . . Betreft: tijdelijke waterkerende aansluiting aangebracht
. . . . . volgens bestekspost 311040
. . . . .

311060 410099 . . . . . Verwijderen tijdelijke waterkerende aansluiting. st 2,00 V
. . . . . Verwijderen tijdelijke waterkerende aansluiting.
. . . . . Betreft: verwijderen tijdelijke waterkerende aansluiting
. . . . . aangebracht volgens bestekspost 311040
. . . . . Het verwijderen dient plaats te vinden vanaf het water
. . . . .
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311070 410099 . . . . . Aanbrengen waterkerende voorziening, onder st 2,00 V
. . . . . bestaande kademuur Hoekenesgracht.
. . . . . Aanbrengen waterkerende voorziening, onder
. . . . . bestaande kademuur Hoekenesgracht.
. . . . . Situatie: waterkerende voorziening onder bestaande
. . . . . kademuur Hoekenesgracht, aansluitend op de
. . . . . waterkerende constructie van bestekspost 311030 en
. . . . . 311210, zie tekening C-3-0005/0013
. . . . . Waterkerende voorziening onder bestaande kademuur: st 2,00 L
. . . . . - grond onder kademuur en aansluitende tijdelijke
. . . . . waterkerende constructie injecteren met een middel
. . . . . wat het water tegenhoud
. . . . . - kademuur breed 1,5 m (wand + vloer) +2 x 0,5 m naar
. . . . . aanliggende waterkerende voorziening
. . . . . - afdichting tot minimaal N.A.P. -6.00 m
. . . . . - opbouw ter keuze aannemer
. . . . . Tekening volgens bestekspost 102120
. . . . .

311080 410099 . . . . . Aanbrengen doorvoer in tijdelijke waterkerende st 1,00 V
. . . . . constructie.
. . . . . Aanbrengen doorvoer in tijdelijke waterkerende
. . . . . constructie.
. . . . . Situatie: aansluiting Osdorpergracht op de
. . . . . Hoekenesgracht, zie tekening C-3-0013
. . . . . Betreft: doorvoer t.b.v. nieuw aan te leggen HWA afvoer
. . . . . van bestekspost 241020, aanbrengen in de tijdelijke
. . . . . damwand van bestekspost 311010
. . . . . Doorvoer in tijdelijke waterkerende constructie:
. . . . . - gat branden t.b.v. doorvoer ca. ø710
. . . . . - ruimte tussen damwand en buis van bestekspost
. . . . . 241020 waterdicht afwerken met materialen ter keuze
. . . . . aannemer
. . . . . - inclusief leveren van de benodigde materialen
. . . . . Tekening volgens bestekspost 102120
. . . . . Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

311090 410099 . . . . . Instandhouden doorvoer in tijdelijke waterkerende dag 200,00 V
. . . . . constructie.
. . . . . Instandhouden doorvoer in tijdelijke waterkerende
. . . . . constructie.
. . . . . Betreft: doorvoer in tijdelijke waterkerende constructie
. . . . . aangebracht volgens bestekspost 311080
. . . . .

311100 410099 . . . . . Verwijderen doorvoer in tijdelijke waterkerende st 1,00 V
. . . . . constructie.
. . . . . Verwijderen doorvoer in tijdelijke waterkerende
. . . . . constructie.
. . . . . Betreft: verwijderen doorvoer in tijdelijke waterkerende
. . . . . constructie aangebracht volgens bestekspost 311080
. . . . . Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

3112 . . . . . Gestempelde damwanden
. . . . .
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311210 410099 . . . . . Aanbrengen tijdelijke grond- en waterkerende m 67,00 V
. . . . . constructie kademuren westelijk Hoekenesbrug.
. . . . . Aanbrengen tijdelijke grond- en waterkerende
. . . . . constructie kademuren westelijk Hoekenesbrug.
. . . . . Situatie zie tekening C-3-0005/0013
. . . . . Tijdelijke grond- en waterkerende constructie
. . . . . kademuren westelijk Hoekenesbrug:
. . . . . - stalen damwand
. . . . . weerstandsmoment: 1405 cm3/m
. . . . . traagheidsmoment: 22190 cm4/m
. . . . . - 2 rijen per zijde, stempelconstructie volgens
. . . . . bestekspost 311220
. . . . . - aanbrenghoogte (kop) N.A.P. -0,75 m
. . . . . - onderzijde op minimaal N.A.P. -11,50 m
. . . . . - opbouw (o.a hoeken) ter keuze aannemer, tot N.A.P.
. . . . . -6.00 m waterdicht
. . . . . - met materialen van de aannemer
. . . . . - drukkend aanbrengen
. . . . . Tekening volgens bestekspost 102120
. . . . .

311220 410099 . . . . . Aanbrengen tijdelijke stempelconstructie. m 100,00 V
. . . . . Aanbrengen tijdelijke stempelconstructie.
. . . . . Betreft: tijdelijke stempelconstructie t.b.v. tijdelijke grond-
. . . . . en waterkerende constructie aangebracht volgens
. . . . . bestekspost 311210
. . . . . Tijdelijke stempelconstructie:
. . . . . - gording tegen damwand
. . . . . - stempels
. . . . . - HEB 300
. . . . . - met materialen van de aannemer
. . . . . Tekening volgens bestekspost 102130
. . . . .

311230 410099 . . . . . Instandhouden tijdelijke grond- en waterkerende dag 200,00 V
. . . . . constructie kademuren westelijk Hoekenesbrug
. . . . . Instandhouden tijdelijke grond- en waterkerende
. . . . . constructie kademuren westelijk Hoekenesbrug
. . . . . Betreft: tijdelijke grondkerende constructies aangebracht
. . . . . volgens bestekspost 311210
. . . . .

311240 410099 . . . . . Instandhouden tijdelijke stempelconstructie. dag 200,00 V
. . . . . Instandhouden tijdelijke stempelconstructie.
. . . . . Betreft: tijdelijke stempelconstructie aangebracht
. . . . . volgens bestekspost 311220
. . . . .

311250 410099 . . . . . Verwijderen tijdelijke stempelconstructie. m 100,00 V
. . . . . Verwijderen tijdelijke stempelconstructie.
. . . . . Betreft: tijdelijke stempelconstructie aangebracht
. . . . . volgens bestekspost 311220
. . . . .

311260 410099 . . . . . Verwijderen tijdelijke grond- en waterkerende m 67,00 V
. . . . . constructie kademuren westelijk Hoekenesbrug.
. . . . . Verwijderen tijdelijke grond- en waterkerende
. . . . . constructie kademuren westelijk Hoekenesbrug
. . . . . Betreft: verwijderen tijdelijke grondkerende constructie
. . . . . aangebracht volgens bestekspost 311210
. . . . .
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3113 . . . . . Damwanden in rijbaan Hoekenes
. . . . .

311310 410099 . . . . . Aanbrengen tijdelijke waterafsluitende constructie in m 40,00 V
. . . . . rijbaan Hoekenes.
. . . . . Aanbrengen tijdelijke waterafsluitende constructie in
. . . . . rijbaan Hoekenes.
. . . . . Situatie zie tekening C-3-0005/0013
. . . . . Aansluiten op de constructies van bestekspost 311210
. . . . . en 311410
. . . . . Tijdelijke tijdelijke waterafsluitende constructie:
. . . . . - stalen damwand
. . . . . weerstandsmoment: 1405 cm3/m
. . . . . traagheidsmoment: 22190 cm4/m
. . . . . - aanbrenghoogte (kop) N.A.P. -0,75 m
. . . . . - onderzijde op minimaal N.A.P. -6,00 m
. . . . . - staffelen t.p.v. riolering in Hoekenes
. . . . . - met materialen van de aannemer
. . . . . - drukkend aanbrengen
. . . . . Tekening volgens bestekspost 102120
. . . . .

311320 410099 . . . . . Instandhouden tijdelijke waterafsluitende constructie in dag 200,00 V
. . . . . rijbaan Hoekenes.
. . . . . Instandhouden tijdelijke waterafsluitende constructie in
. . . . . rijbaan Hoekenes.
. . . . . Betreft: tijdelijke waterafsluitende constructie
. . . . . aangebracht volgens bestekspost 311310
. . . . .

311330 410099 . . . . . Verwijderen tijdelijke waterafsluitende constructie in m 40,00 V
. . . . . rijbaan Hoekenes.
. . . . . Verwijderen tijdelijke waterafsluitende constructie in
. . . . . rijbaan Hoekenes.
. . . . . Betreft: verwijderen tijdelijke waterafsluitende
. . . . . constructie aangebracht volgens bestekspost 311310
. . . . .

311340 410099 . . . . . Aanbrengen waterkerende voorziening, st 2,00 V
. . . . . boven/onder/naast riolering in Hoekenes.
. . . . . Aanbrengen waterkerende voorziening,
. . . . . boven/onder/naast riolering in Hoekenes.
. . . . . Situatie: waterkerende voorziening boven/onder/naast
. . . . . bestaande riolering Hoekenes, t.p.v. gestaffelde
. . . . . damwand van bestekspost 311310, zie tekening
. . . . . C-3-0005/0013
. . . . . Waterkerende voorziening boven/onder/naast riolering in st 2,00 L
. . . . . Hoekenes:
. . . . . - grond boven/onder/naast riolering Hoekenes
. . . . . injecteren met een middel wat het water tegenhoud
. . . . . - riolering breed 0,5 m +2 x 0,5 m naar aanliggende
. . . . . waterkerende voorziening
. . . . . - afdichting tot minimaal N.A.P. -6.00 m
. . . . . - opbouw ter keuze aannemer
. . . . . Tekening volgens bestekspost 102120
. . . . .

3114 . . . . . Damwanden oostzijde Hoekenes
. . . . .
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311410 410099 . . . . . Aanbrengen tijdelijke grond- en waterkerende m 55,00 V
. . . . . constructie oostzijde Hoekenes.
. . . . . Aanbrengen tijdelijke grond- en waterkerende
. . . . . constructie oostzijde Hoekenes.
. . . . . Situatie zie tekening C-3-0005/0013
. . . . . Aansluiten op de constructies van bestekspost 311310
. . . . . Tijdelijke tijdelijke grond- en waterkerende constructie:
. . . . . - stalen damwand
. . . . . weerstandsmoment: 1405 cm3/m
. . . . . traagheidsmoment: 22190 cm4/m
. . . . . - aanbrenghoogte (kop) N.A.P. -0,75 m, deels N.A.P.
. . . . . -1,50 m t.p.v. bouwweg i.v.m. overrijdbaarheid
. . . . . - onderzijde op minimaal N.A.P. -11,50 m
. . . . . - staffelen t.p.v. bestaande kademuur Hoekenesgracht
. . . . . - opbouw (o.a hoeken) ter keuze aannemer, tot N.A.P.
. . . . . -6.00 m waterdicht
. . . . . - met materialen van de aannemer
. . . . . - drukkend aanbrengen
. . . . . Tekening volgens bestekspost 102120
. . . . .

311420 410099 . . . . . Instandhouden tijdelijke grond- en waterkerende dag 200,00 V
. . . . . constructie oostzijde Hoekenes.
. . . . . Instandhouden tijdelijke grond- en waterkerende
. . . . . constructie oostzijde Hoekenes.
. . . . . Betreft: tijdelijke grond- en waterkerende constructie
. . . . . aangebracht volgens bestekspost 311410
. . . . .

311430 410099 . . . . . Verwijderen tijdelijke grond- en waterkerende m 55,00 V
. . . . . constructie oostzijde Hoekenes.
. . . . . Verwijderen tijdelijke grond- en waterkerende
. . . . . constructie oostzijde Hoekenes.
. . . . . Betreft: verwijderen tijdelijke constructie aangebracht
. . . . . volgens bestekspost 311410
. . . . .

311440 410099 . . . . . Aanbrengen waterkerende voorziening, st 1,00 V
. . . . . boven/onder/voor/achter bestaande kademuur
. . . . . Hoekenesgracht.
. . . . . Aanbrengen waterkerende voorziening,
. . . . . boven/onder/naast bestaande kademuur
. . . . . Hoekenesgracht.
. . . . . Situatie: waterkerende voorziening boven/onder/naast
. . . . . bestaande kademuur Hoekenesgracht, t.p.v. gestaffelde
. . . . . damwand van bestekspost 311410, zie tekening
. . . . . C-3-0005/0013
. . . . . Waterkerende voorziening boven/onder/naast st 1,00 L
. . . . . bestaande kademuur Hoekenesgracht:
. . . . . - grond boven/onder/naast bestaande Hoekenes
. . . . . injecteren met een middel wat het water tegenhoud
. . . . . - kademuur breed 2,85 m +2 x 0,5 m naar aanliggende
. . . . . waterkerende voorziening
. . . . . - bestaande kademuur aan de waterzijde beschermen
. . . . . - afdichting tot minimaal N.A.P. -6.00 m
. . . . . - opbouw ter keuze aannemer
. . . . . Tekening volgens bestekspost 102120
. . . . .



RAW0123
RAW0566-158721

Bladnr. 62 van 170AI 2025-0055
Nieuwe Osdorpergracht Fase 1
Definitief d.d. 21-04-2026

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

311450 410099 . . . . . Aanbrengen doorvoer in tijdelijke grond- en st 1,00 V
. . . . . waterkerende constructie.
. . . . . Aanbrengen doorvoer in tijdelijke grond- en
. . . . . waterkerende constructie.
. . . . . Situatie: oostzijde Hoekenes, zie tekening C-3-0013
. . . . . Betreft: doorvoer t.b.v. nieuw aan te leggen HWA afvoer
. . . . . van bestekspost 241020, aanbrengen in de tijdelijke
. . . . . damwand van bestekspost 311410
. . . . . Doorvoer in tijdelijke grond- en waterkerende constructie:
. . . . . - gat branden t.b.v. doorvoer ca. ø710
. . . . . - ruimte tussen damwand en buis van bestekspost
. . . . . 241020 waterdicht afwerken met materialen ter keuze
. . . . . aannemer
. . . . . - inclusief leveren van de benodigde materialen
. . . . . Tekening volgens bestekspost 102120
. . . . . Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

311460 410099 . . . . . Instandhouden doorvoer in tijdelijke grond- en dag 200,00 V
. . . . . waterkerende constructie.
. . . . . Instandhouden doorvoer in tijdelijke grond- en
. . . . . waterkerende constructie.
. . . . . Betreft: doorvoer in tijdelijke grond- en waterkerende
. . . . . constructie aangebracht volgens bestekspost 311450
. . . . .

311470 410099 . . . . . Verwijderen doorvoer in tijdelijke grond- en st 1,00 V
. . . . . waterkerende constructie.
. . . . . Verwijderen doorvoer in tijdelijke grond- en
. . . . . waterkerende constructie.
. . . . . Betreft: verwijderen doorvoer in tijdelijke grond- en
. . . . . waterkerende constructie aangebracht volgens
. . . . . bestekspost 311450
. . . . . Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .
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312 . . . . . Tijdelijke grondkerende constructie
. . . . . tussensteunpunten Hoekenesbrug
. . . . .

312010 410099 . . . . . Aanbrengen tijdelijke grondkerende constructie m 68,00 V
. . . . . tussensteunpunten Hoekenesbrug.
. . . . . Aanbrengen tijdelijke grondkerende constructie
. . . . . tussensteunpunten Hoekenesbrug.
. . . . . Situatie zie tekening C-3-0005
. . . . . Tijdelijke grondkerende constructie steunpunten:
. . . . . - 2 kuipen, 1 per steunpunt
. . . . . - kerende hoogte ca. 1,30 m (N.A.P. -3,30/-4,60 m)
. . . . . - belastingen voortkomend uit materieel aannemer
. . . . . - opbouw ter keuze aannemer
. . . . . - met materialen van de aannemer
. . . . . - staffelen t.p.v. de aanwezige (nieuwe) leidingen (riool,
. . . . . waterleiding, gas)
. . . . . Berekening en tekening volgens bestekspost 102140
. . . . .

312020 410099 . . . . . Instandhouden tijdelijke grondkerende constructie dag 30,00 V
. . . . . steunpunt.
. . . . . Instandhouden tijdelijke grondkerende constructie
. . . . . steunpunt.
. . . . . Betreft: tijdelijke grondkerende constructies aangebracht
. . . . . volgens bestekspost 312010
. . . . .

312030 410099 . . . . . Verwijderen tijdelijke grondkerende constructie m 68,00 V
. . . . . steunpunt.
. . . . . Verwijderen tijdelijke grondkerende constructie
. . . . . steunpunt.
. . . . . Betreft: verwijderen tijdelijke grondkerende constructie
. . . . . aangebracht volgens bestekspost 312010
. . . . .
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313 . . . . . Bouwkuip watertrap west
. . . . .

313110 410099 . . . . . Aanbrengen tijdelijke grond- en waterkerende m 50,00 V
. . . . . constructie watertrap west.
. . . . . Aanbrengen tijdelijke grond- en waterkerende
. . . . . constructie watertrap west.
. . . . . Situatie zie tekening C-3-0005/0013
. . . . . Watertrap west loopt tot voor de Vattenfall leiding
. . . . . Tijdelijke tijdelijke grond- en waterkerende constructie:
. . . . . - stalen damwand
. . . . . weerstandsmoment: 1405 cm3/m
. . . . . traagheidsmoment: 22190 cm4/m
. . . . . - aanbrenghoogte (kop) N.A.P. -0,75 m
. . . . . - onderzijde op minimaal N.A.P. -11,50 m
. . . . . - staffelen t.p.v. bestaande kademuur Hoekenesgracht
. . . . . - opbouw (o.a hoeken) ter keuze aannemer, tot N.A.P.
. . . . . -6.00 m waterdicht
. . . . . - met materialen van de aannemer
. . . . . - drukkend aanbrengen
. . . . . Tekening volgens bestekspost 102150
. . . . .

313120 410099 . . . . . Instandhouden tijdelijke grond- en waterkerende dag 100,00 V
. . . . . constructie watertrap west.
. . . . . Instandhouden tijdelijke grond- en waterkerende
. . . . . constructie watertrap west.
. . . . . Betreft: tijdelijke grond- en waterkerende constructie
. . . . . aangebracht volgens bestekspost 313110
. . . . .

313130 410099 . . . . . Verwijderen tijdelijke grond- en waterkerende m 50,00 V
. . . . . constructie watertrap west.
. . . . . Verwijderen tijdelijke grond- en waterkerende
. . . . . constructie watertrap west..
. . . . . Betreft: verwijderen tijdelijke constructie aangebracht
. . . . . volgens bestekspost 313110
. . . . .

313140 410099 . . . . . Aanbrengen waterkerende voorziening, st 1,00 V
. . . . . boven/onder/voor/achter bestaande kademuur
. . . . . Hoekenesgracht.
. . . . . Aanbrengen waterkerende voorziening,
. . . . . boven/onder/naast bestaande kademuur
. . . . . Hoekenesgracht.
. . . . . Situatie: waterkerende voorziening boven/onder/naast
. . . . . bestaande kademuur Hoekenesgracht, t.p.v. gestaffelde
. . . . . damwand van bestekspost 313110, zie tekening
. . . . . C-3-0005/0013
. . . . . Waterkerende voorziening boven/onder/naast st 1,00 L
. . . . . bestaande kademuur Hoekenesgracht:
. . . . . - grond boven/onder/naast bestaande Hoekenes
. . . . . injecteren met een middel wat het water tegenhoud
. . . . . - kademuur breed 2,85 m +2 x 0,5 m naar aanliggende
. . . . . waterkerende voorziening
. . . . . - bestaande kademuur aan de waterzijde beschermen
. . . . . - afdichting tot minimaal N.A.P. -6.00 m
. . . . . - opbouw ter keuze aannemer
. . . . . Tekening volgens bestekspost 102150
. . . . .

314 . . . . . Bouwkuip watertrap oost + kademuur oost
. . . . .
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314110 410099 . . . . . Aanbrengen tijdelijke grond- en waterkerende m 232,00 V
. . . . . constructie watertrap oost + kademuur oost.
. . . . . Aanbrengen tijdelijke grond- en waterkerende
. . . . . constructie watertrap oost + kademuur oost.
. . . . . Situatie zie tekening C-3-0005/0013
. . . . . Watertrap oost loopt tot voor de Vattenfall leiding
. . . . . Tijdelijke tijdelijke grond- en waterkerende constructie:
. . . . . - stalen damwand
. . . . . weerstandsmoment: 1405 cm3/m
. . . . . traagheidsmoment: 22190 cm4/m
. . . . . - aanbrenghoogte (kop) N.A.P. -0,75 m
. . . . . - onderzijde op minimaal N.A.P. -11,50 m
. . . . . - opbouw (o.a hoeken) ter keuze aannemer, tot N.A.P.
. . . . . -6.00 m waterdicht
. . . . . - met materialen van de aannemer
. . . . . - drukkend aanbrengen
. . . . . Tekening volgens bestekspost 102160
. . . . .

314120 410099 . . . . . Instandhouden tijdelijke grond- en waterkerende dag 150,00 V
. . . . . constructie watertrap oost + kademuur oost.
. . . . . Instandhouden tijdelijke grond- en waterkerende
. . . . . constructie watertrap oost + kademuur oost.
. . . . . Betreft: tijdelijke grond- en waterkerende constructie
. . . . . aangebracht volgens bestekspost 314110
. . . . .

314130 410099 . . . . . Verwijderen tijdelijke grond- en waterkerende m 232,00 V
. . . . . constructie watertrap oost + kademuur oost
. . . . . Verwijderen tijdelijke grond- en waterkerende
. . . . . constructie watertrap oost + kademuur oost
. . . . . Betreft: verwijderen tijdelijke constructie aangebracht
. . . . . volgens bestekspost 314110
. . . . .



RAW0123
RAW0566-158721

Bladnr. 66 van 170AI 2025-0055
Nieuwe Osdorpergracht Fase 1
Definitief d.d. 21-04-2026

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

32 . . . . . Bemaling
. . . . .

321 . . . . . Bronbemaling
. . . . .

3211 . . . . . Bemaling bouwput Hoekenesgracht
. . . . .

321110 210201 . . . . . Aanbrengen bronbemaling bouwput Hoekenesgracht. EUR N
. . . . . Aanbrengen bronbemaling.
. . . . . Betreft: bemaling t.b.v. werkzaamheden kademuren,
. . . . . landhoofden Hoekenesbrug binnen bouwput
. . . . . Hoekenesbrug
. . . . . Bemaling aansluiten op de lozingsvoorziening van
. . . . . bestekspost 323010

1. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot N.A.P. -4,0 m
.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. .1. . . Verticale filters
. . . . .

321120 210203 . . . . . Instandhouden bronbemaling. dag 200,00 V
. . . . . Instandhouden bronbemaling.
. . . . . Bemaling aangebracht volgens bestekspost 321110

1. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr.
. . . . . 321110vermelde niveau
. . . . .

321130 210204 . . . . . Verwijderen bronbemaling. EUR N
. . . . . Verwijderen bronbemaling.
. . . . . Bemaling aangebracht volgens bestekspost 321110

3. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met
. . . . . zand, inclusief leveren
. . . . .

3212 . . . . . Bemaling aanbrengen zinkers
. . . . .

321210 210201 . . . . . Aanbrengen bronbemaling zinkers Hoekenesbrug. EUR N
. . . . . Aanbrengen bronbemaling.
. . . . . Betreft: bemaling t.b.v. werkzaamheden plaatsen zinkers
. . . . . Hoekenesbrug

1. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot N.A.P. -6,0 m
.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. .1. . . Verticale filters
. . . . .

321220 210203 . . . . . Instandhouden bronbemaling. dag 30,00 V
. . . . . Instandhouden bronbemaling.
. . . . . Bemaling aangebracht volgens bestekspost 321210

1. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr.
. . . . . 321210 vermelde niveau
. . . . .

321230 210204 . . . . . Verwijderen bronbemaling. EUR N
. . . . . Verwijderen bronbemaling.
. . . . . Bemaling aangebracht volgens bestekspost 321210

3. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met
. . . . . zand, inclusief leveren
. . . . .

3213 . . . . . Bemaling bouwput tussensteunpunten Hoekenesbrug
. . . . .

321310 210201 . . . . . Aanbrengen bronbemaling tussensteunpunten EUR N
. . . . . Hoekenesbrug.
. . . . . Aanbrengen bronbemaling.
. . . . . Betreft: bemaling t.b.v. werkzaamheden aan fundering
. . . . . tussensteunpunten Hoekenesbrug

1. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot N.A.P. -5,00 m
.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. .1. . . Verticale filters
. . . . .

321320 210203 . . . . . Instandhouden bronbemaling. dag 30,00 V
. . . . . Instandhouden bronbemaling.
. . . . . Bemaling aangebracht volgens bestekspost 321310

1. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr.
. . . . . 321310 vermelde niveau
. . . . .
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321330 210204 . . . . . Verwijderen bronbemaling. EUR N
. . . . . Verwijderen bronbemaling.
. . . . . Bemaling aangebracht volgens bestekspost 321310

3. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met
. . . . . zand, inclusief leveren
. . . . .



RAW0123
RAW0566-158721

Bladnr. 68 van 170AI 2025-0055
Nieuwe Osdorpergracht Fase 1
Definitief d.d. 21-04-2026

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

3214 . . . . . Bemaling aansluiten zinkers bij Hoekenesbrug op
. . . . . bestaande leidingen
. . . . .

321410 210201 . . . . . Aanbrengen bronbemaling aansluiten zinkers bij EUR N
. . . . . Hoekenesbrug.
. . . . . Aanbrengen bronbemaling.
. . . . . Betreft: bemaling t.b.v. werkzaamheden aansluiten
. . . . . zinkers bij Hoekenesbrug op de bestaande leidingen

1. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot N.A.P. -3,00 m
.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. .1. . . Verticale filters
. . . . .

321420 210203 . . . . . Instandhouden bronbemaling. dag 10,00 V
. . . . . Instandhouden bronbemaling.
. . . . . Bemaling aangebracht volgens bestekspost 321410

1. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr.
. . . . . 321410 vermelde niveau
. . . . .

321430 210204 . . . . . Verwijderen bronbemaling. EUR N
. . . . . Verwijderen bronbemaling.
. . . . . Bemaling aangebracht volgens bestekspost 321410

3. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met
. . . . . zand, inclusief leveren
. . . . .

3215 . . . . . Bemaling bouwkuip watertrap west
. . . . .

321510 210201 . . . . . Aanbrengen bronbemaling bouwkuip watertrap west. EUR N
. . . . . Aanbrengen bronbemaling.
. . . . . Betreft: bemaling t.b.v. werkzaamheden in bouwkuip
. . . . . watertrap west

1. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot N.A.P. -3,50 m
.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. .1. . . Verticale filters
. . . . .

321520 210203 . . . . . Instandhouden bronbemaling. dag 100,00 V
. . . . . Instandhouden bronbemaling.
. . . . . Bemaling aangebracht volgens bestekspost 321510

1. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr.
. . . . . 321510 vermelde niveau
. . . . .

321530 210204 . . . . . Verwijderen bronbemaling. EUR N
. . . . . Verwijderen bronbemaling.
. . . . . Bemaling aangebracht volgens bestekspost 321510

3. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met
. . . . . zand, inclusief leveren
. . . . .

3216 . . . . . Bemaling watertrap t.p.v. leiding Vattenfall
. . . . .

321610 210201 . . . . . Aanbrengen bronbemaling watertrap t.p.v. leiding EUR N
. . . . . Vattenfall
. . . . . Aanbrengen bronbemaling.
. . . . . Betreft: bemaling t.b.v. werkzaamheden watertrap t.p.v.
. . . . . leiding Vattenfall

1. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot N.A.P. -3,50 m
.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. .1. . . Verticale filters
. . . . .

321620 210203 . . . . . Instandhouden bronbemaling. dag 30,00 V
. . . . . Instandhouden bronbemaling.
. . . . . Bemaling aangebracht volgens bestekspost 321610

1. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr.
. . . . . 321610 vermelde niveau
. . . . .

321630 210204 . . . . . Verwijderen bronbemaling. EUR N
. . . . . Verwijderen bronbemaling.
. . . . . Bemaling aangebracht volgens bestekspost 321610

3. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met
. . . . . zand, inclusief leveren
. . . . .
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3217 . . . . . Bemaling bouwkuip watertrap oost + kademuur oost
. . . . .

321710 210201 . . . . . Aanbrengen bronbemaling bouwkuip watertrap oost + EUR N
. . . . . kademuur oost.
. . . . . Aanbrengen bronbemaling.
. . . . . Betreft: bemaling t.b.v. werkzaamheden in bouwkuip
. . . . . watertrap oost + kademuur oost

1. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot N.A.P. -3,50 m
.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. .1. . . Verticale filters
. . . . .

321720 210203 . . . . . Instandhouden bronbemaling. dag 150,00 V
. . . . . Instandhouden bronbemaling.
. . . . . Bemaling aangebracht volgens bestekspost 321710

1. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr.
. . . . . 321710 vermelde niveau
. . . . .

321730 210204 . . . . . Verwijderen bronbemaling. EUR N
. . . . . Verwijderen bronbemaling.
. . . . . Bemaling aangebracht volgens bestekspost 321710

3. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met
. . . . . zand, inclusief leveren
. . . . .

323 . . . . . Lozingspunt bemaling
. . . . . ##eisen nog te ontvangen, vergunning nog niet
. . . . . beschikbaar##
. . . . .

323010 210802 . . . . . Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. EUR N
. . . . . Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.
. . . . . Betreft: lozingsvoorziening t.b.v. lozen bemalingswater
. . . . . van bestekspost 321110, 321210, 321310, 321410,
. . . . . 321510, 321610 en 321710
. . . . . Lozen in de Hoekenesgracht
. . . . .
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4 . . . . . Sloop- en aanpaswerk
. . . . .

401 . . . . . Slopen kademuur aansluiting Hoekenesgracht
. . . . .

401010 110099 . . . . . Doorzagen bestaande kademuur Hoekenesgracht. st 2,00 V
. . . . . Doorzagen bestaande kademuur Hoekenesgracht.
. . . . . Betreft: doorzagen bestaande kademuur
. . . . . Hoekenesgracht.
. . . . . Locatie volgens tekening C-3-0003, exacte locatie
. . . . . afstemmen op verticale voegen metselwerk
. . . . . Maximale hoogte door te zagen constructie 1,5 m
. . . . . Maximale breedte 0,65 m
. . . . . Constructie bestaande uit metselwerk en beton
. . . . . Bestaande constructie zie tekening CTAC00023000487
. . . . . en CTAC00023000488
. . . . .

401020 112101 . . . . . Slopen metselwerk. m3 4,30 V
. . . . . Slopen metselwerk.
. . . . . Betreft: verwijderen metselwerk te slopen deel
. . . . . kademuur Hoekenesgracht
. . . . . Bestaande constructie zie tekening CTAC00023000487
. . . . . en CTAC00023000488
. . . . . Sloopgrens: zaagsnede van bestekspost 401010

4. . . . . Niet dragend metselwerk
.1. . . . Hard materiaal: gebakken metselstenen
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

401030 112201 . . . . . Slopen gewapend beton. m3 16,00 V
. . . . . Slopen gewapend beton.
. . . . . Betreft: verwijderen betonwerk te slopen deel kademuur
. . . . . Hoekenesgracht
. . . . . Bestaande constructie zie tekening CTAC00023000487
. . . . . en CTAC00023000488
. . . . . Sloopgrens:zaagsnede van bestekspost 401010

1. . . . . Funderingssloven
.2. . . . In het werk gestort
. .1. . . Wapening zie tekening CTAC00023000487 en
. . . . . CTAC00023000488
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

401040 527121 . . . . . Verwijderen palen. st 18,00 V
. . . . . Verwijderen palen.
. . . . . Betreft: deels verwijderen palen te verwijderen deel
. . . . . kademuur Hoekenesgracht
. . . . . Palen verwijderen tot minimaal N.A.P. -4,00 m
. . . . . Bestaande constructie zie tekening CTAC00023000487
. . . . . en CTAC00023000488

3. . . . . Palen van hout
. . . . . - naaldhout, onbehandeld, omtrek aan de bovenzijde
. . . . . 0,85 m
. . . .9. In droge bouwkuip
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . Hout klasse A
. . . . .

401050 426499 . . . . . Bewerken zaagsnede beton. m2 0,80 V
. . . . . Bewerken zaagsnede beton.
. . . . . Betreft: beschermen beton na afzagen bestaande
. . . . . constructie, locatie doorgezaagde kademuur van
. . . . . bestekspost 401010
. . . . . Vlak zaagsnede afwerken met twee-componenten m2 0,80 L
. . . . . corrosiebescherming op basis van epoxy
. . . . .

401060 527199 . . . . . Inmeten achterblijven palen. st 18,00 V
. . . . . Inmeten achterblijven palen.
. . . . . Betreft: inmeten kop deels verwijderde palen van
. . . . . bestekspost 401040
. . . . . Kop inmeten in X/Y/Z
. . . . . Resultaten vastleggen op tekening en in PDF en dwg en
. . . . . indienen in VISI
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402 . . . . . Verwijderen deel bestaande palen
. . . . .

402010 411101 . . . . . Verwijderen betonnen paalkop. st 223,00 V
. . . . . Verwijderen betonnen paalkop.
. . . . . Betreft: inkorten bestaande palen t.p.v. tracé gracht,
. . . . . zoals weergegeven op tekening C-3-0012
. . . . . Verwijderen door middel van methode ter keuze
. . . . . aannemer

9. . . . . Verwijderen tot 1,0 m onder waterbodem/talud
.2. . . . Paal van voorgespannen beton
. .1.3. . Schachtdoorsnede 350 x 350 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

402020 412101 . . . . . Verwijderen betonnen paal. st 4,00 V
. . . . . Verwijderen betonnen paal.
. . . . . Betreft: trekken bestaande palen t.p.v. tracé damwand
. . . . . watertrap zoals weergegeven op tekening C-3-0006
. . . . . Betonnen paal: 350 x 350 mm

2. . . . . Paalkop ligt onder het maaiveld
.1. . . . Helling paal: verticaal
. .5. . . Paallengte van 20 tot 25 m
. . .1. . Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

403 . . . . . Aanpassen bestaande kademuur
. . . . .

403010 420099 . . . . . Demonteren bestaande dekstenen. m 4,00 V
. . . . . Demonteren bestaande dekstenen.
. . . . . Betreft: demonteren dekstenen bestaande kademuur
. . . . . t.p.v. aansluiting te realiseren watertrap
. . . . . Zie tekening C-3-0010
. . . . . Dekstenen:
. . . . . - 280x240x1000 mm (bxhxl)
. . . . . - voorzien van 2 doken
. . . . . Doken vlak afslijpen onderzijde dekstenen
. . . . . Dekstenen ontdoen van specieresten
. . . . . Vrijkomende dekstenen hergebruiken volgens
. . . . . bestekspost 532150
. . . . . Overige vrijkomende materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting
. . . . .

403020 110099 . . . . . Afzagen bestaande kademuur. m 4,00 V
. . . . . Afzagen bestaande kademuur.
. . . . . Betreft: afzagen bestaande kademuur Hoekenesgracht.
. . . . . Locatie volgens tekening C-3-0010, exacte locatie
. . . . . afstemmen op lagenmaat metselwerk
. . . . . Totale breedte 410 mm
. . . . . Constructie bestaande uit metselwerk en beton
. . . . .

403030 112101 . . . . . Slopen metselwerk. m3 0,20 V
. . . . . Slopen metselwerk.
. . . . . Betreft: verwijderen metselwerk bovenzijde bestaande
. . . . . kademuur over een hoogte van ca. 170 mm
. . . . . Exacte maat afstemmen op de lagenmaat
. . . . . Sloopgrens: zie zaagsnede van bestekspost 403020

4. . . . . Niet dragend metselwerk
.1. . . . Hard materiaal: gebakken metselstenen
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

403040 112201 . . . . . Slopen gewapend beton. m3 0,20 V
. . . . . Slopen gewapend beton.
. . . . . Betreft: verwijderen betonwerk bovenzijde bestaande
. . . . . kademuur
. . . . . Sloopgrens: zie zaagsnede van bestekspost 403020

6. . . . . Wanden
.2. . . . In het werk gestort
. .1. . . Wapening
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .
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5 . . . . . Constructieve werkzaamheden
. . . . .

51 . . . . . Fundering
. . . . .

510 . . . . . Aanbrengen palen
. . . . .

5100 . . . . . Aansluiting Hoekenesgracht
. . . . .

510010 410115 . . . . . Schroeven stalen paal schoor N.A.P. -22,50 m (5:1). st 7,00 V
. . . . . Schroeven stalen paal.
. . . . . Betreft het aanbrengen van een grondverdringende
. . . . . stalen paal, schroevend op diepte gebracht met
. . . . . groutinjectie t.p.v. kademuur aansluiting
. . . . . Hoekenesgracht, zuidzijde
. . . . . Situering volgens tekening 464310.127-C-3-0002
. . . . . Stalen paal st 7,00 L
. . . . . Diameter (uitwendig): Ø355 mm; wanddikte: min. 8 mm
. . . . . Paalpuntniveau: N.A.P. -22,50 m
. . . . . Overlengte ter keuze aannemer
. . . . . Staalkwaliteit: S355J2H volgens NEN-EN 10025

4. . . . . Paal: lengteklasse van 15 tot 20 m
.9. . . . Buisprofiel met opgelaste boorpunt, diameter Ø470 mm
. .5. . . Helling paal: 5 : 1
. . .2. . Hoogte werkterrein is N.A.P. -3,35 m
. . . . .9 In de resultaatsverplichting wordt mede geacht te zijn
. . . . . inbegrepen alle maatregelen, die noodzakelijk zijn om
. . . . . de stalen buispalen tot op de voorgeschreven diepte
. . . . . aan te brengen en alle grout die benodigd is
. . . . .

510020 410115 . . . . . Schroeven stalen paal schoor N.A.P. -22,50 m (lood). st 13,00 V
. . . . . Schroeven stalen paal.
. . . . . Betreft het aanbrengen van een grondverdringende
. . . . . stalen paal, schroevend op diepte gebracht met
. . . . . groutinjectie t.p.v. kademuur aansluiting
. . . . . Hoekenesgracht, zuidzijde
. . . . . Situering volgens tekening 464310.127-C-3-0002
. . . . . Stalen paal st 13,00 L
. . . . . Diameter (uitwendig): Ø355 mm; wanddikte: min. 8 mm
. . . . . Paalpuntniveau: N.A.P. -22,50 m
. . . . . Overlengte ter keuze aannemer
. . . . . Staalkwaliteit: S355J2H volgens NEN-EN 10025

4. . . . . Paal: lengteklasse van 15 tot 20 m
.9. . . . Buisprofiel met opgelaste boorpunt, diameter Ø470 mm
. .1. . . Helling paal: verticaal
. . .2. . Hoogte werkterrein is N.A.P. -3,35 m
. . . . .9 In de resultaatsverplichting wordt mede geacht te zijn
. . . . . inbegrepen alle maatregelen, die noodzakelijk zijn om
. . . . . de stalen buispalen tot op de voorgeschreven diepte
. . . . . aan te brengen en alle grout die benodigd is
. . . . .
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510030 410115 . . . . . Schroeven stalen paal schoor N.A.P. -17,50 m (5:1). st 16,00 V
. . . . . Schroeven stalen paal.
. . . . . Betreft het aanbrengen van een grondverdringende
. . . . . stalen paal, schroevend op diepte gebracht met
. . . . . groutinjectie t.p.v. kademuur aansluiting
. . . . . Hoekenesgracht, noordzijde + kademuur tussen
. . . . . Hoekenesbrug en reeds aangebrachte deel kademuur
. . . . . Situering volgens tekening 464310.127-C-3-0002
. . . . . Stalen paal st 16,00 L
. . . . . Diameter (uitwendig): Ø355 mm; wanddikte: min. 8 mm
. . . . . Paalpuntniveau: N.A.P. -17,50 m
. . . . . Overlengte ter keuze aannemer
. . . . . Staalkwaliteit: S355J2H volgens NEN-EN 10025

4. . . . . Paal: lengteklasse van 15 tot 20 m
.9. . . . Buisprofiel met opgelaste boorpunt, diameter Ø470 mm
. .5. . . Helling paal: 5 : 1
. . .2. . Hoogte werkterrein is N.A.P. -3,35 m
. . . . .9 In de resultaatsverplichting wordt mede geacht te zijn
. . . . . inbegrepen alle maatregelen, die noodzakelijk zijn om
. . . . . de stalen buispalen tot op de voorgeschreven diepte
. . . . . aan te brengen en alle grout die benodigd is
. . . . .

510040 410115 . . . . . Schroeven stalen paal schoor N.A.P. -17,50 m (lood). st 20,00 V
. . . . . Schroeven stalen paal.
. . . . . Betreft het aanbrengen van een grondverdringende
. . . . . stalen paal, schroevend op diepte gebracht met
. . . . . groutinjectie t.p.v. kademuur aansluiting
. . . . . Hoekenesgracht, noordzijde + kademuur tussen
. . . . . Hoekenesbrug en reeds aangebrachte deel kademuur
. . . . . Situering volgens tekening 464310.127-C-3-0002
. . . . . Stalen paal st 20,00 L
. . . . . Diameter (uitwendig): Ø355 mm; wanddikte: min. 8 mm
. . . . . Paalpuntniveau: N.A.P. -17,50 m
. . . . . Overlengte ter keuze aannemer
. . . . . Staalkwaliteit: S355J2H volgens NEN-EN 10025

4. . . . . Paal: lengteklasse van 15 tot 20 m
.9. . . . Buisprofiel met opgelaste boorpunt, diameter Ø470 mm
. .1. . . Helling paal: verticaal
. . .2. . Hoogte werkterrein is N.A.P. -3,35 m
. . . . .9 In de resultaatsverplichting wordt mede geacht te zijn
. . . . . inbegrepen alle maatregelen, die noodzakelijk zijn om
. . . . . de stalen buispalen tot op de voorgeschreven diepte
. . . . . aan te brengen en alle grout die benodigd is
. . . . .

510050 411121 . . . . . Verwijderen stalen paalkop. st 56,00 V
. . . . . Verwijderen stalen paalkop.
. . . . . Betreft de volgens bestekspost 510010 t/m 510040
. . . . . aangebrachte palen

1. . . . . Verwijderen tot op N.A.P. -2,940 m
. .1. . . De door te branden (of te snijden of te zagen of te
. . . . . slijpen) ontwikkelde lengte per paalkop bedraagt
. . . . . ongeveer 1100 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

510060 422104 . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 12 mm. kg 3.600,00 V
. . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 12 mm.
. . . . . Betreft paalkopwapening, beugels, voor de volgens
. . . . . bestekspost 510010 t/m 510040 aangebrachte palen

2. . . . . Betonstaalsoort B500B kg 3.600,00 L
.1. . . . Oppervlak
. . . . . geribd
. .1. . . Leveringsvorm
. . . . . ter keuze aannemer
. . . . .

510070 422107 . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 20 mm. kg 9.900,00 V
. . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 20 mm.
. . . . . Betreft paalkopwapening, staven, voor de volgens
. . . . . bestekspost 510010 t/m 510040 aangebrachte palen

1. . . . . Betonstaalsoort B500B kg 9.900,00 L
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510080 423151 . . . . . Aanbrengen beton funderingselement. m3 87,00 V
. . . . . Aanbrengen beton t.b.v. funderingselement.
. . . . . Betreft: palen aangebracht volgens bestekspost 510010
. . . . . t/m 510040
. . . . . Zie tekening C-3-0003
. . . . . Ten behoeve van funderingselementen aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s).: 510010 t/m 510040

1. . . . . Beton van sterkteklasse C 30/37 m3 87,00 L
.2. . . . Milieuklasse: Droog
. . . . . Carbonatatie: XC2
. .1. . . Consistentie ter keuze van de aannemer
. . .4. . CEM III/B LH HS 42,5
. . . .1. Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . . . .
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5101 . . . . . Hoekenesbrug
. . . . .

510110 410115 . . . . . Schroeven stalen paal schoor N.A.P. -23,00 m (lood). st 7,00 V
. . . . . Schroeven stalen paal.
. . . . . Betreft het aanbrengen van een grondverdringende
. . . . . stalen paal, schroevend op diepte gebracht met
. . . . . groutinjectie t.p.v. brug Hoekenesgracht, zuidzijde
. . . . . (stramien 4)
. . . . . Situering volgens tekening C-3-0007
. . . . . Stalen paal st 7,00 L
. . . . . Diameter (uitwendig): Ø355 mm; wanddikte: min. 8 mm
. . . . . Paalpuntniveau: N.A.P. -23,00 m
. . . . . Overlengte ter keuze aannemer
. . . . . Staalkwaliteit: S355J2H volgens NEN-EN 10025

5. . . . . Paal: lengteklasse van 20 tot 25 m
.9. . . . Buisprofiel met opgelaste boorpunt, diameter Ø470 mm
. .1. . . Helling paal: verticaal
. . .2. . Hoogte werkterrein is N.A.P. -3,35 m
. . . . .9 In de resultaatsverplichting wordt mede geacht te zijn
. . . . . inbegrepen alle maatregelen, die noodzakelijk zijn om
. . . . . de stalen buispalen tot op de voorgeschreven diepte
. . . . . aan te brengen en alle grout die benodigd is
. . . . .

510120 410115 . . . . . Schroeven stalen paal schoor N.A.P. -23,00 m (10:1). st 6,00 V
. . . . . Schroeven stalen paal.
. . . . . Betreft het aanbrengen van een grondverdringende
. . . . . stalen paal, schroevend op diepte gebracht met
. . . . . groutinjectie t.p.v. brug Hoekenesgracht, zuidzijde
. . . . . (stramien 4)
. . . . . Situering volgens tekening C-3-0007
. . . . . Stalen paal st 6,00 L
. . . . . Diameter (uitwendig): Ø355 mm; wanddikte: min. 8 mm
. . . . . Paalpuntniveau: N.A.P. -23,00 m
. . . . . Overlengte ter keuze aannemer
. . . . . Staalkwaliteit: S355J2H volgens NEN-EN 10025

5. . . . . Paal: lengteklasse van 20 tot 25 m
.9. . . . Buisprofiel met opgelaste boorpunt, diameter Ø470 mm
. .3. . . Helling paal: 10 : 1
. . .2. . Hoogte werkterrein is N.A.P. -3,35 m
. . . . .9 In de resultaatsverplichting wordt mede geacht te zijn
. . . . . inbegrepen alle maatregelen, die noodzakelijk zijn om
. . . . . de stalen buispalen tot op de voorgeschreven diepte
. . . . . aan te brengen en alle grout die benodigd is
. . . . .

510130 410115 . . . . . Schroeven stalen paal schoor N.A.P. -25,00 m (10:1). st 12,00 V
. . . . . Schroeven stalen paal.
. . . . . Betreft het aanbrengen van een grondverdringende
. . . . . stalen paal, schroevend op diepte gebracht met
. . . . . groutinjectie t.p.v. brug Hoekenesgracht, zuidzijde
. . . . . (stramien 3)
. . . . . Situering volgens tekening C-3-0007
. . . . . Stalen paal st 12,00 L
. . . . . Diameter (uitwendig): Ø355 mm; wanddikte: min. 8 mm
. . . . . Paalpuntniveau: N.A.P. -25,00 m
. . . . . Overlengte ter keuze aannemer
. . . . . Staalkwaliteit: S355J2H volgens NEN-EN 10025

5. . . . . Paal: lengteklasse van 20 tot 25 m
.9. . . . Buisprofiel met opgelaste boorpunt, diameter Ø470 mm
. .3. . . Helling paal: 10 : 1
. . .2. . Hoogte werkterrein is N.A.P. -3,35 m
. . . . .9 In de resultaatsverplichting wordt mede geacht te zijn
. . . . . inbegrepen alle maatregelen, die noodzakelijk zijn om
. . . . . de stalen buispalen tot op de voorgeschreven diepte
. . . . . aan te brengen en alle grout die benodigd is
. . . . .
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510140 410115 . . . . . Schroeven stalen paal schoor N.A.P. -20,00 m (10:1). st 12,00 V
. . . . . Schroeven stalen paal.
. . . . . Betreft het aanbrengen van een grondverdringende
. . . . . stalen paal, schroevend op diepte gebracht met
. . . . . groutinjectie t.p.v. brug Hoekenesgracht, noordzijde
. . . . . (stramien 2)
. . . . . Situering volgens tekening C-3-0007
. . . . . Stalen paal st 12,00 L
. . . . . Diameter (uitwendig): Ø355 mm; wanddikte: min. 8 mm
. . . . . Paalpuntniveau: N.A.P. -20,00 m
. . . . . Overlengte ter keuze aannemer
. . . . . Staalkwaliteit: S355J2H volgens NEN-EN 10025

4. . . . . Paal: lengteklasse van 15 tot 20 m
.9. . . . Buisprofiel met opgelaste boorpunt, diameter Ø470 mm
. .3. . . Helling paal: 10 : 1
. . .2. . Hoogte werkterrein is N.A.P. -3,35 m
. . . . .9 In de resultaatsverplichting wordt mede geacht te zijn
. . . . . inbegrepen alle maatregelen, die noodzakelijk zijn om
. . . . . de stalen buispalen tot op de voorgeschreven diepte
. . . . . aan te brengen en alle grout die benodigd is
. . . . .

510150 410115 . . . . . Schroeven stalen paal schoor N.A.P. -18,00 m (lood). st 6,00 V
. . . . . Schroeven stalen paal.
. . . . . Betreft het aanbrengen van een grondverdringende
. . . . . stalen paal, schroevend op diepte gebracht met
. . . . . groutinjectie t.p.v. brug Hoekenesgracht, noordzijde
. . . . . (stramien 1)
. . . . . Situering volgens tekening C-3-0007
. . . . . Stalen paal st 6,00 L
. . . . . Diameter (uitwendig): Ø355 mm; wanddikte: min. 8 mm
. . . . . Paalpuntniveau: N.A.P. -18,00 m
. . . . . Overlengte ter keuze aannemer
. . . . . Staalkwaliteit: S355J2H volgens NEN-EN 10025

4. . . . . Paal: lengteklasse van 15 tot 20 m
.9. . . . Buisprofiel met opgelaste boorpunt, diameter Ø470 mm
. .1. . . Helling paal: verticaal
. . .2. . Hoogte werkterrein is N.A.P. -3,35 m
. . . . .9 In de resultaatsverplichting wordt mede geacht te zijn
. . . . . inbegrepen alle maatregelen, die noodzakelijk zijn om
. . . . . de stalen buispalen tot op de voorgeschreven diepte
. . . . . aan te brengen en alle grout die benodigd is
. . . . .

510160 410115 . . . . . Schroeven stalen paal schoor N.A.P. -18,00 m (10:1). st 6,00 V
. . . . . Schroeven stalen paal.
. . . . . Betreft het aanbrengen van een grondverdringende
. . . . . stalen paal, schroevend op diepte gebracht met
. . . . . groutinjectie t.p.v. brug Hoekenesgracht, noordzijde
. . . . . (stramien 1)
. . . . . Situering volgens tekening C-3-0007
. . . . . Stalen paal st 6,00 L
. . . . . Diameter (uitwendig): Ø355 mm; wanddikte: min. 8 mm
. . . . . Paalpuntniveau: N.A.P. -18,00 m
. . . . . Overlengte ter keuze aannemer
. . . . . Staalkwaliteit: S355J2H volgens NEN-EN 10025

5. . . . . Paal: lengteklasse van 20 tot 25 m
.9. . . . Buisprofiel met opgelaste boorpunt, diameter Ø470 mm
. .3. . . Helling paal: 10 : 1
. . .2. . Hoogte werkterrein is N.A.P. -3,35 m
. . . . .9 In de resultaatsverplichting wordt mede geacht te zijn
. . . . . inbegrepen alle maatregelen, die noodzakelijk zijn om
. . . . . de stalen buispalen tot op de voorgeschreven diepte
. . . . . aan te brengen en alle grout die benodigd is
. . . . .
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510170 411121 . . . . . Verwijderen stalen paalkop tot N.A.P. -2,940 m. st 25,00 V
. . . . . Verwijderen stalen paalkop.
. . . . . Betreft de volgens bestekspost 510110, 510120, 510150
. . . . . en 510160 aangebrachte palen

1. . . . . Verwijderen tot op N.A.P. -2,940 m
. .1. . . De door te branden (of te snijden of te zagen of te
. . . . . slijpen) ontwikkelde lengte per paalkop bedraagt
. . . . . ongeveer 1100 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

510180 411121 . . . . . Verwijderen stalen paalkop tot N.A.P. -4,520 m. st 24,00 V
. . . . . Verwijderen stalen paalkop.
. . . . . Betreft de volgens bestekspost 510130 en 510140
. . . . . aangebrachte palen

1. . . . . Verwijderen tot op N.A.P. -4,520 m
. .1. . . De door te branden (of te snijden of te zagen of te
. . . . . slijpen) ontwikkelde lengte per paalkop bedraagt
. . . . . ongeveer 1100 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

510190 422103 . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 10 mm. kg 1.900,00 V
. . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 10 mm.
. . . . . Betreft paalkopwapening, beugels, voor de volgens
. . . . . bestekspost 510110 t/m 510160 aangebrachte palen

2. . . . . Betonstaalsoort B500B kg 1.900,00 L
.1. . . . Oppervlak
. . . . . geribd
. .1. . . Leveringsvorm
. . . . . ter keuze aannemer
. . . . .

510200 422106 . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 16 mm. kg 2.800,00 V
. . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 16 mm.
. . . . . Betreft paalkopwapening, staven, voor de volgens
. . . . . bestekspost 510130 en 510140 aangebrachte palen

2. . . . . Betonstaalsoort B500B kg 2.800,00 L
.1. . . . Oppervlak
. . . . . geribd
. .1. . . Leveringsvorm
. . . . . ter keuze aannemer
. . . . .

510210 422107 . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 20 mm. kg 4.400,00 V
. . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 20 mm.
. . . . . Betreft paalkopwapening, staven, voor de volgens
. . . . . bestekspost 510110, 510120, 510150 en 510160
. . . . . aangebrachte palen

1. . . . . Betonstaalsoort B500B kg 4.400,00 L
.1. . . . Oppervlak
. . . . . geribd
. .1. . . Leveringsvorm
. . . . . ter keuze aannemer
. . . . .

510220 423151 . . . . . Aanbrengen beton funderingselement. m3 83,00 V
. . . . . Aanbrengen beton t.b.v. funderingselement.
. . . . . Betreft: palen aangebracht volgens bestekspost 510110
. . . . . t/m 510160
. . . . . Zie tekening C-3-0007
. . . . . Ten behoeve van funderingselementen aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s).: 510110 t/m 510160

1. . . . . Beton van sterkteklasse C 30/37 m3 83,00 L
.2. . . . Milieuklasse: Droog
. . . . . Carbonatatie: XC2
. .1. . . Consistentie ter keuze van de aannemer
. . .4. . CEM III/B LH HS 42,5
. . . .1. Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . . . .
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5103 . . . . . Watertrappen
. . . . .

510310 410115 . . . . . Schroeven stalen paal schoor N.A.P. -25,00 m (5:1). st 3,00 V
. . . . . Schroeven stalen paal.
. . . . . Betreft het aanbrengen van een grondverdringende
. . . . . stalen paal, schroevend op diepte gebracht met
. . . . . groutinjectie t.p.v. watertrappen
. . . . . Situering volgens tekening C-3-0006
. . . . . Stalen paal st 3,00 L
. . . . . Diameter (uitwendig): Ø355 mm; wanddikte: min. 8 mm
. . . . . Paalpuntniveau: N.A.P. -25,00 m
. . . . . Overlengte ter keuze aannemer
. . . . . Staalkwaliteit: S355J2H volgens NEN-EN 10025

5. . . . . Paal: lengteklasse van 20 tot 25 m
.9. . . . Buisprofiel met opgelaste boorpunt, diameter Ø470 mm
. .5. . . Helling paal: 5 : 1
. . .2. . Hoogte werkterrein is N.A.P. -3,35 m
. . . . .9 In de resultaatsverplichting wordt mede geacht te zijn
. . . . . inbegrepen alle maatregelen, die noodzakelijk zijn om
. . . . . de stalen buispalen tot op de voorgeschreven diepte
. . . . . aan te brengen en alle grout die benodigd is
. . . . .

510320 410115 . . . . . Schroeven stalen paal schoor N.A.P. -25,00 m (lood). st 6,00 V
. . . . . Schroeven stalen paal.
. . . . . Betreft het aanbrengen van een grondverdringende
. . . . . stalen paal, schroevend op diepte gebracht met
. . . . . groutinjectie t.p.v. watertrappen
. . . . . Situering volgens tekening C-3-0006
. . . . . Stalen paal st 6,00 L
. . . . . Diameter (uitwendig): Ø355 mm; wanddikte: min. 8 mm
. . . . . Paalpuntniveau: N.A.P. -25,00 m
. . . . . Overlengte ter keuze aannemer
. . . . . Staalkwaliteit: S355J2H volgens NEN-EN 10025

5. . . . . Paal: lengteklasse van 20 tot 25 m
.9. . . . Buisprofiel met opgelaste boorpunt, diameter Ø470 mm
. .1. . . Helling paal: verticaal
. . .2. . Hoogte werkterrein is N.A.P. -3,35 m
. . . . .9 In de resultaatsverplichting wordt mede geacht te zijn
. . . . . inbegrepen alle maatregelen, die noodzakelijk zijn om
. . . . . de stalen buispalen tot op de voorgeschreven diepte
. . . . . aan te brengen en alle grout die benodigd is
. . . . .

510330 411121 . . . . . Verwijderen stalen paalkop tot N.A.P. -2,940 m. st 9,00 V
. . . . . Verwijderen stalen paalkop.
. . . . . Betreft deel van de volgens bestekspost 510310
. . . . . aangebrachte palen

1. . . . . Verwijderen tot op N.A.P. -2,940 m
. .1. . . De door te branden (of te snijden of te zagen of te
. . . . . slijpen) ontwikkelde lengte per paalkop bedraagt
. . . . . ongeveer 1100 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

510340 422103 . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 10 mm. kg 400,00 V
. . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 10 mm.
. . . . . Betreft paalkopwapening, beugels, voor de volgens
. . . . . bestekspost 510110 t/m 510160 aangebrachte palen

2. . . . . Betonstaalsoort B500B kg 400,00 L
.1. . . . Oppervlak
. . . . . geribd
. .1. . . Leveringsvorm
. . . . . ter keuze aannemer
. . . . .
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510350 422106 . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 16 mm. kg 900,00 V
. . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 16 mm.
. . . . . Betreft paalkopwapening, staven, voor de volgens
. . . . . bestekspost 510130 en 510140 aangebrachte palen

2. . . . . Betonstaalsoort B500B kg 900,00 L
.1. . . . Oppervlak
. . . . . geribd
. .1. . . Leveringsvorm
. . . . . ter keuze aannemer
. . . . .

510360 423151 . . . . . Aanbrengen beton funderingselement. m3 19,00 V
. . . . . Aanbrengen beton t.b.v. funderingselement.
. . . . . Betreft: palen aangebracht volgens bestekspost 510310
. . . . . en 510320
. . . . . Zie tekening C-3-0006
. . . . . Ten behoeve van funderingselementen aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s).: 510110 t/m

1. . . . . Beton van sterkteklasse C 30/37 m3 19,00 L
.2. . . . Milieuklasse: Droog
. . . . . Carbonatatie: XC2
. .1. . . Consistentie ter keuze van de aannemer
. . .4. . CEM III/B LH HS 42,5
. . . .1. Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . . . .

5104 . . . . . Kademuur
. . . . .

510410 410115 . . . . . Schroeven stalen paal schoor N.A.P. -25,00 m (lood). st 12,00 V
. . . . . Schroeven stalen paal.
. . . . . Betreft het aanbrengen van een grondverdringende
. . . . . stalen paal, schroevend op diepte gebracht met
. . . . . groutinjectie t.p.v. kademuur westelijk deel aansluitend
. . . . . op watertrappen
. . . . . Situering volgens tekening C-3-0004
. . . . . Stalen paal st 12,00 L
. . . . . Diameter (uitwendig): Ø324 mm; wanddikte: min. 8 mm
. . . . . Paalpuntniveau: N.A.P. -25,00 m
. . . . . Overlengte ter keuze aannemer
. . . . . Staalkwaliteit: S355J2H volgens NEN-EN 10025

4. . . . . Paal: lengteklasse van 15 tot 20 m
.9. . . . Buisprofiel met opgelaste boorpunt, diameter Ø470 mm
. .1. . . Helling paal: verticaal
. . .2. . Hoogte werkterrein is N.A.P. -3,35 m
. . . . .9 In de resultaatsverplichting wordt mede geacht te zijn
. . . . . inbegrepen alle maatregelen, die noodzakelijk zijn om
. . . . . de stalen buispalen tot op de voorgeschreven diepte
. . . . . aan te brengen en alle grout die benodigd is
. . . . .

510420 410115 . . . . . Schroeven stalen paal schoor N.A.P. -25,00 m (5:1). st 24,00 V
. . . . . Schroeven stalen paal.
. . . . . Betreft het aanbrengen van een grondverdringende
. . . . . stalen paal, schroevend op diepte gebracht met
. . . . . groutinjectie t.p.v. kademuur westelijk deel aansluitend
. . . . . op watertrappen
. . . . . Situering volgens tekening C-3-0004
. . . . . Stalen paal st 24,00 L
. . . . . Diameter (uitwendig): Ø324 mm; wanddikte: min. 8 mm
. . . . . Paalpuntniveau: N.A.P. -25,00 m
. . . . . Overlengte ter keuze aannemer
. . . . . Staalkwaliteit: S355J2H volgens NEN-EN 10025

4. . . . . Paal: lengteklasse van 15 tot 20 m
.9. . . . Buisprofiel met opgelaste boorpunt, diameter Ø470 mm
. .5. . . Helling paal: 5 : 1
. . .2. . Hoogte werkterrein is N.A.P. -3,35 m
. . . . .9 In de resultaatsverplichting wordt mede geacht te zijn
. . . . . inbegrepen alle maatregelen, die noodzakelijk zijn om
. . . . . de stalen buispalen tot op de voorgeschreven diepte
. . . . . aan te brengen en alle grout die benodigd is
. . . . .
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510430 410115 . . . . . Schroeven stalen paal schoor N.A.P. -18,00 m (lood). st 14,00 V
. . . . . Schroeven stalen paal.
. . . . . Betreft het aanbrengen van een grondverdringende
. . . . . stalen paal, schroevend op diepte gebracht met
. . . . . groutinjectie t.p.v. kademuur oostelijk deel
. . . . . Situering volgens tekening C-3-0004
. . . . . Stalen paal st 14,00 L
. . . . . Diameter (uitwendig): Ø324 mm; wanddikte: min. 8 mm
. . . . . Paalpuntniveau: N.A.P. -18,00 m
. . . . . Overlengte ter keuze aannemer
. . . . . Staalkwaliteit: S355J2H volgens NEN-EN 10025

4. . . . . Paal: lengteklasse van 15 tot 20 m
.9. . . . Buisprofiel met opgelaste boorpunt, diameter Ø470 mm
. .1. . . Helling paal: verticaal
. . .2. . Hoogte werkterrein is N.A.P. -3,35 m
. . . . .9 In de resultaatsverplichting wordt mede geacht te zijn
. . . . . inbegrepen alle maatregelen, die noodzakelijk zijn om
. . . . . de stalen buispalen tot op de voorgeschreven diepte
. . . . . aan te brengen en alle grout die benodigd is
. . . . .

510440 410115 . . . . . Schroeven stalen paal schoor N.A.P. -18,00 m (5:1). st 27,00 V
. . . . . Schroeven stalen paal.
. . . . . Betreft het aanbrengen van een grondverdringende
. . . . . stalen paal, schroevend op diepte gebracht met
. . . . . groutinjectie t.p.v. kademuur oostelijk deel
. . . . . Situering volgens tekening C-3-0004
. . . . . Stalen paal st 27,00 L
. . . . . Diameter (uitwendig): Ø324 mm; wanddikte: min. 8 mm
. . . . . Paalpuntniveau: N.A.P. -18,00 m
. . . . . Overlengte ter keuze aannemer
. . . . . Staalkwaliteit: S355J2H volgens NEN-EN 10025

4. . . . . Paal: lengteklasse van 15 tot 20 m
.9. . . . Buisprofiel met opgelaste boorpunt, diameter Ø470 mm
. .5. . . Helling paal: 5 : 1
. . .2. . Hoogte werkterrein is N.A.P. -3,35 m
. . . . .9 In de resultaatsverplichting wordt mede geacht te zijn
. . . . . inbegrepen alle maatregelen, die noodzakelijk zijn om
. . . . . de stalen buispalen tot op de voorgeschreven diepte
. . . . . aan te brengen en alle grout die benodigd is
. . . . .

510450 411121 . . . . . Verwijderen stalen paalkop. st 77,00 V
. . . . . Verwijderen stalen paalkop.
. . . . . Betreft de volgens bestekspost 510410 t/m 510440
. . . . . aangebrachte palen

1. . . . . Verwijderen tot op N.A.P. -2,940 m
. .1. . . De door te branden (of te snijden of te zagen of te
. . . . . slijpen) ontwikkelde lengte per paalkop bedraagt
. . . . . ongeveer 1010 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

510460 422104 . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 12 mm. kg 9.100,00 V
. . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 12 mm.
. . . . . Betreft paalkopwapening, beugels, voor de volgens
. . . . . bestekspost 510410 t/m 510440 aangebrachte palen

2. . . . . Betonstaalsoort B500B kg 9.100,00 L
.1. . . . Oppervlak
. . . . . geribd
. .1. . . Leveringsvorm
. . . . . ter keuze aannemer
. . . . .

510470 422107 . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 20 mm. kg 14.800,00 V
. . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 20 mm.
. . . . . Betreft paalkopwapening, staven, voor de volgens
. . . . . bestekspost 510410 t/m 510440 aangebrachte palen

1. . . . . Betonstaalsoort B500B kg 14.800,00 L
. . . . .
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510480 423151 . . . . . Aanbrengen beton funderingselement. m3 105,00 V
. . . . . Aanbrengen beton t.b.v. funderingselement.
. . . . . Betreft: palen aangebracht volgens bestekspost 510410
. . . . . t/m 510440
. . . . . Zie tekening C-3-0004
. . . . . Ten behoeve van funderingselementen aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s).: 510410 t/m 510440

1. . . . . Beton van sterkteklasse C 30/37 m3 105,00 L
.2. . . . Milieuklasse: Droog
. . . . . Carbonatatie: XC2
. .1. . . Consistentie ter keuze van de aannemer
. . .4. . CEM III/B LH HS 42,5
. . . .1. Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . . . .

511 . . . . . Aanbrengen damwanden
. . . . .

511010 410416 . . . . . Aanbrengen stalen damwand Merk A, B. m 37,50 V
. . . . . Aanbrengen stalen damwand.
. . . . . Betreft: stalen damwand t.p.v. dek watertrap, zie tekening
. . . . . C-3-0006

1. . . . . Stalen damplank
. . . . . - Vorm: Z-vormig
. . . . . - Dubbele planken (merk A) st 26,00 L
. . . . . - Enkele plank (merk B) st 1,00 L
. . . . . - Lang 10,60 m
. . . . . - Aanbrenghoogte (kop) N.A.P. -2,25 m
. . . . . - Weerstandsmoment: 1730 cm3/m
. . . . . - Traagheidsmoment: 36230 cm4/m
. . . . . - Staalkwaliteit S355 GP volgens EN 10248-1:1995
. . . . . Naald ter plaatse van hoeken volgens bestekspost
. . . . . 511020
.3. . . . Damplank: lengteklasse van 10,00 tot 15,00 m
. .1. . . Helling damwand: verticaal
. . . .9. Aanbrengen door middel van drukken
. . . . .

511020 410499 . . . . . Aanbrengen van naald - C9. st 4,00 V
. . . . . Aanbrengen van naald - C9.
. . . . . Betreft het aanbrengen van stalen hoeknaald
. . . . . t.b.v. koppelen damwanden t.p.v. hoeken/dwarschermen
. . . . . in wand van bestekspost 511010
. . . . . Type: C9, lang 10,60 m st 4,00 L
. . . . . Staalkwaliteit S355 GP volgens EN 10248-1:1995
. . . . . Vastlassen over de gehele lengte met a=6 mm aan
. . . . . damwand van bestekspost 511010
. . . . .

511030 410416 . . . . . Aanbrengen stalen damwand Merk D, E. m 4,90 V
. . . . . Aanbrengen stalen damwand.
. . . . . Betreft: stalen damwand t.p.v. dek watertrap,
. . . . . overkluizing, zie tekening C-3-0006

1. . . . . Stalen damplank
. . . . . - Vorm: Z-vormig
. . . . . - Dubbele planken (merk D) st 3,00 L
. . . . . - Enkele plank (merk E) st 1,00 L
. . . . . - Lang 0,75 m
. . . . . - Aanbrenghoogte (kop) N.A.P. -2,25 m
. . . . . - Weerstandsmoment: 1730 cm3/m
. . . . . - Traagheidsmoment: 36230 cm4/m
. . . . . - Staalkwaliteit S355 GP volgens EN 10248-1:1995
.3. . . . Damplank: lengteklasse van 10,00 tot 15,00 m
. .1. . . Helling damwand: verticaal
. . . .9. Aanbrengen door middel van drukken
. . . . . Tot 2 m boven
. . . . .
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511040 411299 . . . . . Lassen stalen damwand t.p.v. overkluizing. m 2,50 V
. . . . . Lassen stalen damwand t.p.v. overkluizing.
. . . . . Betreft: vastlassen korte planken overkluizing
. . . . . Ingekorte planken onderling en aan naastliggende
. . . . . planken verticaal vastlassen over lengte van min 250
. . . . . mm, met las a=6, aan beide zijde
. . . . . Exacte hoogte kruisende leiding werk bepalen door
. . . . . aanprikken of aanspuiten volgens bestekspost 106020
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

52 . . . . . Betonconstructie
. . . . .

521 . . . . . Bekisting
. . . . .

5210 . . . . . Werkvloer
. . . . .

521010 421131 . . . . . Aanbrengen werkvloer kademuren en landhoofden. m2 491,00 V
. . . . . Aanbrengen werkvloer.
. . . . . Betreft: werkvloer onder kademuren en landhoofden.
.1. . . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
. .1. . . Beton, laagdikte 70 mm m3 34,40 L
. . . . .

521020 421131 . . . . . Aanbrengen werkvloer tussensteunpunten. m2 35,00 V
. . . . . Aanbrengen werkvloer.
. . . . . Betreft: werkvloer onder tussensteunpunten
.1. . . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
. .1. . . Beton, laagdikte 70 mm m3 2,50 L
. . . . .

521030 421131 . . . . . Aanbrengen werkvloer watertrappen. m2 30,00 V
. . . . . Aanbrengen werkvloer.
. . . . . Betreft: werkvloer onder kademuur bij watertrappen en
. . . . . dekslogf landzijde vlonder
.1. . . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
. .1. . . Beton, laagdikte 70 mm m3 2,10 L
. . . . .

5211 . . . . . Bekisting kademuur
. . . . .

521110 421115 . . . . . Toepassen bekisting vloer kademuur. m2 100,00 V
. . . . . Toepassen bekisting t.b.v. vloervormig onderdeel.
. . . . . Betreft: bekisting vloer kademuur
.1.4. . . Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .1. . Betonoppervlakte
. . . . . beoordelingsklasse C
. . . . .1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer
. . . . .

521120 421114 . . . . . Toepassen bekisting wanden kademuur. m2 513,00 V
. . . . . Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel.
. . . . . Betreft: bekisting wanden kademuur

1. . . . . Met verticale rechte vlakken
.1.4. . . Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .1. . Betonoppervlakte
. . . . . beoordelingsklasse C
. . . . .1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer
. . . . .

521130 421101 . . . . . Aanbrengen verloren bekisting. m2 11,00 V
. . . . . Aanbrengen verloren bekisting.
. . . . . Betreft: EPS-polystyreenplaten in de dilataties van de
. . . . . kademuur, onderling en tegen Hoekenesbrug, 8 locaties
.2. . . . Bekisting met geëxpandeerd polystyreen m2 11,00 L
. . . . . - dik 20 mm
. . . . . - druksterkte 100 kPa
. . . . .

5212 . . . . . Bekisting tussensteunpunt Hoekenesbrug
. . . . .
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521210 421121 . . . . . Toepassen bekisting funderingsloof. m2 70,50 V
. . . . . Toepassen bekisting t.b.v. funderingsloof.
. . . . . Betreft: bekisting fundering tussensteunpunten
. . . . . Hoekenesbrug, inclusief koppelingsbalk tussen de 2
. . . . . delen van de fundering
.1.4. . . Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .1. . Betonoppervlakte
. . . . . beoordelingsklase C
. . . . .1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer
. . . . .

521220 421114 . . . . . Toepassen bekisting wand. m2 112,00 V
. . . . . Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel.
. . . . . Betreft: bekisting wand tussensteunpunten
.1.4. . . Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .1. . Betonoppervlakte
. . . . . beoordelingsklasse B1
. . . . .2 Toepassen centerpennen: in vooraf met directie
. . . . . overeengekomen locatie
. . . . .



RAW0123
RAW0566-158721

Bladnr. 86 van 170AI 2025-0055
Nieuwe Osdorpergracht Fase 1
Definitief d.d. 21-04-2026

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

5213 . . . . . Bekisting landhoofden Hoekenesbrug
. . . . .

521310 421114 . . . . . Toepassen bekisting wand. m2 170,00 V
. . . . . Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel.
. . . . . Betreft: bekisting landhoofden brug, inclusief
. . . . . vleugelwanden en blokken

1. . . . . Met verticale rechte vlakken
. . .1. . Betonoppervlakte
. . . . . beoordelingsklasse B1 voor zichtvlakken en C voor niet
. . . . . zichtvlakken
. . . . .2 Toepassen centerpennen: in vooraf met directie
. . . . . overeengekomen locatie
. . . . .

5214 . . . . . Bekisting dek Hoekenesbrug
. . . . .

521410 421301 . . . . . Aanbrengen ondersteuningsconstructie. m2 270,00 V
. . . . . Aanbrengen ondersteuningsconstructie t.b.v. bekisting.
. . . . . Betreft: ondersteuningsconstructie voor het in het werk
. . . . . te storten dek Hoekenesbrug
. . . . . Ondersteuningsconstructie voor de bekisting volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 521420 en 521430

1. . . . . Wijze van fundering ter keuze van de aannemer
. . . . .

521420 421115 . . . . . Toepassen bekisting vloer. m2 270,00 V
. . . . . Toepassen bekisting t.b.v. vloervormig onderdeel.
. . . . . Betreft: onderzijde bekisting dek
.1.4. . . Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .1. . Betonoppervlakte
. . . . . beoordelingsklasse B1
. . . . .3 Toepassen centerpennen is niet toegestaan
. . . . .

521430 421122 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 84,00 V
. . . . . Toepassen bekisting t.b.v. randen.
. . . . . Betreft: bekisting rand dek
.1.4. . . Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .1. . Betonoppervlakte: beoordelingsklasse B1
. . . . .2 Toepassen centerpennen: in vooraf met directie
. . . . . overeengekomen locatie
. . . . .
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5215 . . . . . Bekisting watertrap
. . . . .

521510 421115 . . . . . Toepassen bekisting vloer kademuur watertrap m2 6,50 V
. . . . . Toepassen bekisting t.b.v. vloervormig onderdeel.
. . . . . Betreft: bekisting vloer kademuur watertrap
.1.4. . . Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .1. . Betonoppervlakte
. . . . . beoordelingsklasse C
. . . . .1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer
. . . . .

521520 421114 . . . . . Toepassen bekisting wanden kademuur watertrap. m2 20,00 V
. . . . . Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel.
. . . . . Betreft: bekisting wanden kademuur watertrap

1. . . . . Met verticale rechte vlakken
.1.4. . . Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .1. . Betonoppervlakte
. . . . . beoordelingsklasse C
. . . . .1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer
. . . . .

521530 421118 . . . . . Toepassen bekisting deksloof dek watertrap . m2 45,00 V
. . . . . Toepassen bekisting t.b.v. deksloof.
. . . . . Betreft: bekisting deksloof dek watertrap
. . . . . Inclusief onderzijde (waterzijde) en
. . . . . ondersteuningsconstructie
. . . . . (landzijde is werkvloer van bestekspost 521030)

2. . . . . Op een stalen damwand
.1.4. . . Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .1. . Betonoppervlakte
. . . . . beoordelingsklasse A voor zichtvlakken en C voor niet
. . . . . zichtvlakken
. . . . .

5216 . . . . . Bekisting opstort bestaande kademuur
. . . . .

521610 421114 . . . . . Toepassen bekisting wand kademuur. m2 1,00 V
. . . . . Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel.
. . . . . Betreft: bekisting opstort wand bestaande kademuur

1. . . . . Met verticale rechte vlakken
.1.4. . . Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .1. . Betonoppervlakte
. . . . . beoordelingsklasse C
. . . . .1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer
. . . . .
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522 . . . . . In te storten onderdelen
. . . . .

5220 . . . . . Mantelbuizen/Leidingen
. . . . .

522010 424102 . . . . . Aanbrengen in te betonneren PE-buis 110 mm. m 186,90 V
. . . . . Aanbrengen in te betonneren PE-buis.
. . . . . Betreft: mantelbuis in dek Hoekenesbrug t.b.v.
. . . . . kabel/leidingdoorvoer
. . . . . Totaal 7 stuks à 26,7 m
. . . . . Zie tekening C-3-0009

2. . . . . Ten behoeve van een kabeldoorvoer
.2. . . . Rechte buis, drukklasse: PN 16, voorzien van getrokken m 186,90 L
. . . . . bochten 160º
. .1.6. . Nominale buitenmiddellijn 110 mm
. . . .1. Met trekdraad m 193,90 L
. . . . .6 Verbinding door middel van spiegellassen
. . . . . Mantelbuizen afdoppen met bijbehorende dop st 14,00 L
. . . . . Buizen fixeren tegen opdrijven/op hoogte aanbrengen,
. . . . . methode ter keuze aannemer
. . . . .

522020 424102 . . . . . Aanbrengen in te betonneren PE-buis 125 mm. m 53,40 V
. . . . . Aanbrengen in te betonneren PE-buis.
. . . . . Betreft: mantelbuis in dek Hoekenesbrug t.b.v.
. . . . . kabel/leidingdoorvoer
. . . . . Totaal 2 stuks à 26,7 m
. . . . . Zie tekening C-3-0009

2. . . . . Ten behoeve van een kabeldoorvoer
.2. . . . Rechte buis, drukklasse: PN 16, voorzien van getrokken m 53,40 L
. . . . . bochten 160º
. .1.7. . Nominale buitenmiddellijn 125 mm
. . . .1. Met trekdraad m 56,40 L
. . . . .6 Verbinding door middel van spiegellassen
. . . . . Mantelbuizen afdoppen met bijbehorende dop st 4,00 L
. . . . . Buizen fixeren tegen opdrijven/op hoogte aanbrengen,
. . . . . methode ter keuze aannemer
. . . . .

522030 424102 . . . . . Aanbrengen in te betonneren PE-buis 160 mm. m 373,80 V
. . . . . Aanbrengen in te betonneren PE-buis.
. . . . . Betreft: mantelbuis in dek Hoekenesbrug t.b.v.
. . . . . kabel/leidingdoorvoer
. . . . . Totaal 14 stuks à 26,7 m
. . . . . Zie tekening C-3-0009

2. . . . . Ten behoeve van een kabeldoorvoer
.2. . . . Rechte buis, drukklasse: PN 16, voorzien van getrokken m 373,80 L
. . . . . bochten 160º
. .1.8. . Nominale buitenmiddellijn 160 mm
. . . .1. Met trekdraad m 380,80 L
. . . . .6 Verbinding door middel van spiegellassen
. . . . . Mantelbuizen afdoppen met bijbehorende dop st 28,00 L
. . . . . Buizen fixeren tegen opdrijven/op hoogte aanbrengen,
. . . . . methode ter keuze aannemer
. . . . .

522040 424102 . . . . . Aanbrengen in te betonneren PE-buis 200 mm. m 26,70 V
. . . . . Aanbrengen in te betonneren PE-buis.
. . . . . Betreft: mantelbuis in dek Hoekenesbrug t.b.v.
. . . . . kabel/leidingdoorvoer
. . . . . Totaal 1 stuks à 26,7 m
. . . . . Zie tekening C-3-0009

2. . . . . Ten behoeve van een kabeldoorvoer
.2. . . . Rechte buis, drukklasse: PN 16, voorzien van getrokken m 26,70 L
. . . . . bochten 160º
. .2.1. . Nominale buitenmiddellijn 200 mm
. . . .1. Met trekdraad m 28,70 L
. . . . .6 Verbinding door middel van spiegellassen
. . . . . Mantelbuizen afdoppen met bijbehorende dop st 2,00 L
. . . . . Buizen fixeren tegen opdrijven/op hoogte aanbrengen,
. . . . . methode ter keuze aannemer
. . . . .
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522050 424199 . . . . . Aanbrengen in te betonneren stalen waterleiding DN150. st 1,00 V
. . . . . Aanbrengen in te betonneren stalen waterleiding DN150.
. . . . . Betreft: in te storten stalen waterleiding DN150 in dek
. . . . . Hoekenesbrug
. . . . . Leiding uit 1 stuk, totale lengte ca. 27 m st 1,00 T
. . . . . Waterleiding DN150 wordt door Waternet op het werk
. . . . . geleverd, inclusief afdopping
. . . . .

522060 424199 . . . . . Aanbrengen in te betonneren stalen waterleiding DN200. st 1,00 V
. . . . . Aanbrengen in te betonneren stalen waterleiding DN200.
. . . . . Betreft: in te storten stalen waterleiding DN200 in dek
. . . . . Hoekenesbrug
. . . . . Leiding uit 1 stuk, totale lengte ca. 27 m st 1,00 T
. . . . . Waterleiding DN200 wordt door Waternet op het werk
. . . . . geleverd, inclusief afdopping
. . . . .

5221 . . . . . Ankers en stekken
. . . . .

522110 424111 . . . . . Aanbrengen in te betonneren ankers stootplaten. st 44,00 V
. . . . . Aanbrengen in te betonneren ankers.
. . . . . Betreft: ankers bevestiging stootplaten Hoekenesbrug

9.9. . . . Ø25 mm, lang 400 mm st 44,00 L
. . . .5. Uitvoering: thermisch verzinkt betonstaal B500B
. . . . .

522120 425201 . . . . . Aanbrengen stekken in verhard beton. st 50,00 V
. . . . . Aanbrengen van stekken in verhard beton.
. . . . . Betreft: inboren wapening in bovenzijde afgezaagde
. . . . . kademuur van bestekspost 403020

9. . . . . Stekken van geprofileerd staal: Kwaliteit:B500 B st 50,00 L
. . . . . Kenmiddellijn: 12 mm
. . . . . Lengte: 550 mm, L-vorm, verticaal 350 mm
.3. . . . In gewapend beton
. . . . . Gaten maken met behulp van een hamerboor
. .1. . . Diameter boorgat: kendiameter stek + 2 mm
. . . . . Gemiddelde diepte boorgat: 150 mm
. . . . . Boorgat loodrecht op een horizontaal vlak
. . . .3. Lijmen met oplossingsvrije constructieve dm3 0,70 L
. . . . . 2-componenten ankerlijm van epoxy harsen en
. . . . . hoogwaardige minerale vulstoffen.
. . . . . Met een mininimale rekenwaarde van de treksterkte
. . . . . (Nrd) 19,4 kN.
. . . . .

522130 424112 . . . . . Aanbrengen in te betonneren schroefhulzen watertrap. st 232,00 V
. . . . . Aanbrengen in te betonneren schroefhulzen.
. . . . . Betreft: schroefhulzen bevestiging dekdelen steiger
. . . . . watertrap in deksloof
. . . . . Sterktegegevens: nvt

1.3. . . . Schroefhuls voor bouten M 12, lengte 50 mm st 232,00 L
. .2. . . Zonder flensplaat
. . .1.3. Verankering: plat vervormde buis met gat en dwarsstaaf
. . . . .2 Uitvoering: thermisch verzinkt staal
. . . . . Schroefhulzen maatvast monteren in stortvlak
. . . . . (bovenzijde) deksloof steiger
. . . . .

522140 424112 . . . . . Aanbrengen in te betonneren schroefhulzen kabels st 8,00 V
. . . . . leuning.
. . . . . Aanbrengen in te betonneren schroefhulzen.
. . . . . Betreft: schroefhulzen bevestiging kabels leuning
. . . . . Zie tekening C-3-0008, detail 6
. . . . . Sterktegegevens: nvt

1.3. . . . Schroefhuls voor bouten M 12, lengte 50 mm st 8,00 L
. .2. . . Zonder flensplaat
. . .1.3. Verankering: plat vervormde buis met gat en dwarsstaaf
. . . . .3 Uitvoering: roestvast staal
. . . . . Kwaliteit A4
. . . . . Schroefhulzen maatvast monteren in verticaal vlak
. . . . . vleugelwand brug
. . . . .
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522150 424199 . . . . . Aanbrengen in te betonneren doken. st 4,00 V
. . . . . Aanbrengen in te betonneren doken.
. . . . . Betreft: dook in verbinding nieuwe kademuur met
. . . . . bestaande kademuur langs de Hoekenesgracht
. . . . . Inboren in betonnen fundatie bestaande kademuur en
. . . . . daarna instorten in beton nieuwe kademuur
. . . . . Dook RVS Ø25-500 met RVS-glijhuls st 4,00 L
. . . . . Inboren en verlijmen
. . . . . Wijze van gaten maken ter keuze van de aannemer
. . . . . Diameter boorgat: 30 mm
. . . . . Gemiddelde diepte boorgat: 250 mm
. . . . . Boorgat loodrecht op verticaal vlak
. . . . . Boorgat schoonblazen
. . . . . Lijmen met: oplossingsvrije constructieve dm3 0,22 L
. . . . . 2-componenten ankerlijm van epoxy harsen en
. . . . . hoogwaardige minerale vulstoffen.
. . . . .

5222 . . . . . Doorvoeren
. . . . .

522210 424199 . . . . . Aanbrengen in te betonneren doorvoer. st 30,00 V
. . . . . Aanbrengen in te betonneren doorvoer.
. . . . . Betreft: doorvoer onder in de kademuur
. . . . . Principe staat weergegeven op tekening C-3-0011,
. . . . . detail 7
. . . . . Doorvoer: st 30,00 L
. . . . . - stalen buis inwendig Ø100 mm, lang 0,42 m
. . . . . - grondzijde voorzien van ingelast rooster met
. . . . . maaswijdte van 15 mm
. . . . . - buis en rooster minimaal 3 mm dik
. . . . . - staalkwaliteit S235
. . . . . - thermisch verzinkt
. . . . .

522220 424101 . . . . . Aanbrengen in te betonneren PVC-buis. m 0,30 V
. . . . . Aanbrengen in te betonneren PVC-buis.
. . . . . Betreft: doorvoer in kademuur
. . . . . Situatie: zie doorsnede B-B op tekening C-3-0004

1. . . . . Ten behoeve van een waterafvoer
.9. . . . PVC-schuifmof, stijfheidsklasse: SN 4 st 1,00 L
. .2.7. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .

5223 . . . . . Aarding
. . . . .

522310 424131 . . . . . Aanbrengen in te betonneren aarding. st 4,00 V
. . . . . Aanbrengen in te betonneren aarding.
. . . . . Betreft: aarding leuning t.p.v. einde dek/vleugelwand
. . . . . 1x aardplaat bij voetplaat leuning en 1x aan zijkant
. . . . . vleugelwand beneden grondniveau

9. . . . . Aardingset: st 4,00 L
. . . . . - 2x aardplaat brons ø45 mm met RVS bout M10x16,
. . . . . kwaliteit A4 en RVS ring, stalen staaf Ø12, lang 0,5 m
. . . . . - stalen staaf Ø12, lang 1,5 m doorgelast aan de staaf
. . . . . van de aardplaten
. . . . . Zie engineering aarding bestekspost 102510
. . . . .
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523 . . . . . Wapening
. . . . .

523010 422104 . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 12 mm. kg 9.000,00 V
. . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 12 mm.
. . . . . Betreft: betonstaal voor alle in het werk gestorte
. . . . . onderdelen, uitgezonderd palen

2. . . . . Betonstaalsoort B500B kg 9.000,00 L
.1. . . . Oppervlak
. . . . . geribd
. .1. . . Leveringsvorm
. . . . . ter keuze aannemer
. . . . .

523020 422106 . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 16 mm. kg 42.000,00 V
. . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 16 mm.
. . . . . Betreft: betonstaal voor alle in het werk gestorte
. . . . . onderdelen, uitgezonderd palen

2. . . . . Betonstaalsoort B500B kg 42.000,00 L
.2. . . . Oppervlak
. . . . . geribd
. .1. . . Leveringsvorm
. . . . . ter keuze aannemer
. . . . .

523030 422107 . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 20 mm. kg 36.000,00 V
. . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 20 mm.
. . . . . Betreft: betonstaal voor alle in het werk gestorte
. . . . . onderdelen, uitgezonderd palen

1. . . . . Betonstaalsoort B500B kg 36.000,00 L
.1. . . . Oppervlak
. . . . . geribd
. .1. . . Leveringsvorm
. . . . . ter keuze aannemer
. . . . .

523040 422108 . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 25 mm. kg 28.000,00 V
. . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 25 mm.
. . . . . Betreft: betonstaal voor alle in het werk gestorte
. . . . . onderdelen, uitgezonderd palen

1. . . . . Betonstaalsoort B500B kg 28.000,00 L
.2. . . . Oppervlak
. . . . . geribd
. .1. . . Leveringsvorm
. . . . . ter keuze aannemer
. . . . .

523050 422112 . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 32 mm. kg 8.000,00 V
. . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 32 mm.
. . . . . Betreft: betonstaal voor alle in het werk gestorte
. . . . . onderdelen, uitgezonderd palen

1. . . . . Betonstaalsoort B500B kg 8.000,00 L
.1. . . . Oppervlak
. . . . . geribd
. .1. . . Leveringsvorm
. . . . . ter keuze aannemer
. . . . .

524 . . . . . Beton in het werk gestort
. . . . .

5240 . . . . . Beton kademuur
. . . . .
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524010 423115 . . . . . Aanbrengen beton vloer kademuur m3 134,00 V
. . . . . Aanbrengen beton t.b.v. vloervormig onderdeel.
. . . . . Betreft: beton vloer kademuur

1. . . . . Beton van sterkteklasse C 30/37 m3 134,00 L
.5. . . . Milieuklasse: Wisselend nat en droog
. . . . . Carbonatatie: XC4
. . . . . Dooizouten of chloriden: XD3
. . . . . Zeewater: nvt
. . . . . Vorst: XF4
. . . . . Agressieve omgeving: nvt
. .1. . . Consistentie ter keuze van de aannemer
. . .4. . CEM III/B LH HS 42,5
. . . .1. Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . . . .

524020 423114 . . . . . Aanbrengen beton wand kademuur. m3 90,00 V
. . . . . Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel.
. . . . . Betreft: beton wand kademuur

1. . . . . Beton van sterkteklasse C 30/37 m3 90,00 L
.5. . . . Milieuklasse: Wisselend nat en droog
. . . . . Carbonatatie: XC4
. . . . . Dooizouten of chloriden: XD3
. . . . . Zeewater: nvt
. . . . . Vorst: XF4
. . . . . Agressieve omgeving: nvt
. .1. . . Consistentie ter keuze van de aannemer
. . .4. . CEM III/B LH HS 42,5
. . . .1. Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . . . .

5241 . . . . . Beton brug
. . . . .

524110 423114 . . . . . Aanbrengen beton landhoofd m3 90,00 V
. . . . . Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel.
. . . . . Betreft: beton landhoofden brug, inclusief
. . . . . vleugelwanden en blokken

1. . . . . Beton van sterkteklasse C 30/37 m3 90,00 L
.5. . . . Milieuklasse: Wisselend nat en droog
. . . . . Carbonatatie: XC4
. . . . . Dooizouten of chloriden: XD3
. . . . . Zeewater: nvt
. . . . . Vorst: XF4
. . . . . Agressieve omgeving: nvt
. .1. . . Consistentie ter keuze van de aannemer
. . .4. . CEM III/B LH HS 42,5
. . . .1. Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . . . .

524120 423121 . . . . . Aanbrengen beton funderingsloof. m3 44,00 V
. . . . . Aanbrengen beton t.b.v. funderingsloof.
. . . . . Betreft: beton fundering tussensteunpunt

1. . . . . Beton van sterkteklasse C 30/37 m3 44,00 L
.5. . . . Milieuklasse: Wisselend nat en droog
. . . . . Carbonatatie: XC4
. . . . . Dooizouten of chloriden: XD3
. . . . . Zeewater: nvt
. . . . . Vorst: XF4
. . . . . Agressieve omgeving: nvt
. .1. . . Consistentie ter keuze van de aannemer
. . .4. . CEM III/B LH HS 42,5
. . . .1. Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . . . .
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524130 423114 . . . . . Aanbrengen beton wand tussensteunpunt. m3 24,00 V
. . . . . Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel.
. . . . . Betreft: beton wand tussensteunpunt

1. . . . . Beton van sterkteklasse C 30/37 m3 24,00 L
.5. . . . Milieuklasse: Wisselend nat en droog
. . . . . Carbonatatie: XC4
. . . . . Dooizouten of chloriden: XD3
. . . . . Zeewater: nvt
. . . . . Vorst: XF4
. . . . . Agressieve omgeving: nvt
. .1. . . Consistentie ter keuze van de aannemer
. . .4. . CEM III/B LH HS 42,5
. . . .1. Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . . . .

524140 423115 . . . . . Aanbrengen beton dek m3 207,00 V
. . . . . Aanbrengen beton t.b.v. vloervormig onderdeel.
. . . . . Betreft: beton dek brug

1. . . . . Beton van sterkteklasse C 30/37 m3 207,00 L
.5. . . . Milieuklasse: Wisselend nat en droog
. . . . . Carbonatatie: XC4
. . . . . Dooizouten of chloriden: XD3
. . . . . Zeewater: nvt
. . . . . Vorst: XF4
. . . . . Agressieve omgeving: nvt
. .1. . . Consistentie ter keuze van de aannemer
. . .4. . CEM III/B LH HS 42,5
. . . .1. Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . . . .

524150 820901 . . . . . Aanbrengen betonnen trottoirband- in werk gestort. m 48,00 V
. . . . . Aanbrengen betonnen trottoirband – in het werk gestort.
. . . . . Situering: voetpad op dek Hoekenesbrug

1. . . . . Betonnen trottoirband: 220x300 mm (bxh), detaillering
. . . . . conform tekening C-3-0007
. . . . . Aanbrengen met curbmachine
. . . . . Gewapend voor wapening zie bestekspost 523010
. . . . . Stort combineren met verhardingslaag van bestekspost
. . . . . 524160
. .9. . . Op betonnen brugdek
. . .1. . Betonspecie:Milieuklasse 3 m3 3,00 L
. . . . . Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
. . . . . Maximum korrelafmeting D(max):
. . . . . Sterkteklasse C 30/37 (karakteristieke druksterkte
. . . . . conform NEN-EN 206+NEN 8005:2017)
. . . . . Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005:2017, ter
. . . . . keuze van de aannemer
. . . . .

524160 820502 . . . . . Aanbr. verhardingslaag van beton in 1 laag. m2 118,50 V
. . . . . Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag.
. . . . . Situering: voetpad op dek Hoekenesbrug

2. . . . . Gewapende betonverharding; niet doorgaand-gewapend
. . . . . Voor wapening zie bestekspost 523010
. . . . . Stort combineren met betonnen trottoirband van
. . . . . bestekspostnr. 524150
.1. . . . Totale breedte 2,45 m; in 1 keer aan te brengen
. .9. . . Op betonnen brugdek
. . .2. . Laagdikte 0,22/0,27 m
. . . . . Betonspecie voor steenslagbeton:Milieuklasse 3 m3 30,00 L
. . . . . Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
. . . . . Maximum korrelafmeting D(max): 63 mm
. . . . . Sterkteklasse C 30/37 (karakteristieke druksterkte
. . . . . conform NEN-EN 206+NEN 8005:2017)
. . . . . Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005:2017, ter
. . . . . keuze van de aannemer
. . . . . CEM III/B 42,5 HS.
. . . . .
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524170 820402 . . . . . Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 118,50 V
. . . . . Aanbrengen textuur betonoppervlak.
. . . . . Betreft: aanbrengen print in de betonverharding van
. . . . . bestekspost 524160
.9. . . . Creteprint tegels 450x150 en 450x250 mm conform
. . . . . Centrum Nieuw-West
. . . . .

524180 820499 . . . . . Nabehandelen cementbetonverharding. m2 143,00 V
. . . . . Nabehandelen cementbetonverharding.
. . . . . Betreft: nabehandeling beton van bestekspost 524150 kg 36,00 L
. . . . . en 524160
. . . . . Met curing compound 0,25 kg/m2
. . . . . Afdekken met jute m2 143,00 L
. . . . .
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5242 . . . . . Beton watertrap
. . . . .

524210 423115 . . . . . Aanbrengen beton vloer kademuur watertrap. m3 6,80 V
. . . . . Aanbrengen beton t.b.v. vloervormig onderdeel.
. . . . . Betreft: beton vloer kademuur watertrap

1. . . . . Beton van sterkteklasse C 30/37 m3 6,80 L
.5. . . . Milieuklasse: Wisselend nat en droog
. . . . . Carbonatatie: XC4
. . . . . Dooizouten of chloriden: XD3
. . . . . Zeewater: nvt
. . . . . Vorst: XF4
. . . . . Agressieve omgeving: nvt
. .1. . . Consistentie ter keuze van de aannemer
. . .4. . CEM III/B LH HS 42,5
. . . .1. Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . . . .

524220 423114 . . . . . Aanbrengen beton wand kademuur watertrap m3 2,90 V
. . . . . Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel.
. . . . . Betreft: beton wand kademuur watertrap

1. . . . . Beton van sterkteklasse C 30/37 m3 2,90 L
.5. . . . Milieuklasse: Wisselend nat en droog
. . . . . Carbonatatie: XC4
. . . . . Dooizouten of chloriden: XD3
. . . . . Zeewater: nvt
. . . . . Vorst: XF4
. . . . . Agressieve omgeving: nvt
. .1. . . Consistentie ter keuze van de aannemer
. . .4. . CEM III/B LH HS 42,5
. . . .1. Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . . . .

524230 423118 . . . . . Aanbrengen beton deksloof dek watertrap. m3 10,00 V
. . . . . Aanbrengen beton t.b.v. deksloof.
. . . . . Betreft: beton deksloof dek watertrap

1. . . . . Beton van sterkteklasse C 30/37 m3 10,00 L
.5. . . . Milieuklasse: Wisselend nat en droog
. . . . . Carbonatatie: XC4
. . . . . Dooizouten of chloriden: XD3
. . . . . Zeewater: nvt
. . . . . Vorst: XF4
. . . . . Agressieve omgeving: nvt
. .1. . . Consistentie ter keuze van de aannemer
. . .4. . CEM III/B LH HS 42,5
. . . .1. Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . . . .

5243 . . . . . Beton bovenzijde bestaande kademuur
. . . . .

524310 423114 . . . . . Aanbrengen beton wand bovenzijde bestaande m3 0,20 V
. . . . . kademuur.
. . . . . Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel.
. . . . . Betreft: beton wand bovenzijde bestaande kademuur

1. . . . . Beton van sterkteklasse C 30/37 m3 0,20 L
.5. . . . Milieuklasse: Wisselend nat en droog
. . . . . Carbonatatie: XC4
. . . . . Dooizouten of chloriden: XD3
. . . . . Zeewater: nvt
. . . . . Vorst: XF4
. . . . . Agressieve omgeving: nvt
. .1. . . Consistentie ter keuze van de aannemer
. . .4. . CEM III/B LH HS 42,5
. . . .1. Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . . . .
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525 . . . . . Prefab gewapend beton
. . . . .

5251 . . . . . Stootplaten
. . . . .

525110 423501 . . . . . Aanbrengen stootplaten. st 22,00 V
. . . . . Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.
. . . . . Betreft: stootplaten Hoekenesbrug

1.6. . . . Type element: stootplaat st 22,00 L
. . . . . Afmetingen: 4,00 x 0,98 x 0,35 m
. .1. . . Toe te passen beton:
. . . . . Sterkteklasse minimaal: C35/45
. . . . . Milieuklasse: XC4/XD3/XF4
. . .1. . Toe te passen betonstaal: B500B;
. . . . . Wapening conform NBD-750, 300x1000x4000 (hxbxl)
. . . . .1 In te storten voorzieningen:
. . . . . - PVC-buisje Ø50 mm lang 350 mm ten behoeve van st 44,00 L
. . . . . het op locatie plaatsen van de stootplaten over de in de
. . . . . landhoofden ingestorte deuvels
. . . . . - hijsvoorziening, kogelkophijsanker, 3 per plaat, st 66,00 L
. . . . . afgestemd op gewicht plaat
. . . . . Engineering volgens bestekspost 102310
. . . . .

5252 . . . . . Betonnen blokelement aansluitend op Hoekenesbrug
. . . . .

525210 423501 . . . . . Aanbrengen blokelement. st 1,00 V
. . . . . Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.
. . . . . Betreft: blokelement aansluitend op Hoekenesbrug
. . . . . Zie doorsnede A-A en H op tekening C-3-0002
. . . . . en detail 6 op tekening C-3-0008

2.1. . . . Type element: blok st 1,00 L
. . . . . afmetingen 530 x 650 x 1045/1089 mm (bxdxh)
. .1. . . Toe te passen beton:
. . . . . Sterkteklasse minimaal: C30/37
. . . . . Milieuklasse: XC4/XD3/XF4
. . . . . In kleur gelijk aan beton van bestekspost 524110
. . .1. . Toe te passen betonstaal: B500B;
. . . . . Ø12-150, in alle richtingen
. . . . .9 Engineering volgens bestekspost 102320
. . . . .

525220 425203 . . . . . Aanbrengen korte lijmankers in verhard beton. st 2,00 V
. . . . . Aanbrengen van korte lijmankers in verhard beton.
. . . . . Betreft: aanbrengen verankering in het volgens
. . . . . bestekspost 525210 aan te brengen blokelement
. . . . . Zie detail 6 op tekening C-3-0008

9. . . . . RVS-draadeind: st 2,00 L
. . . . . - M16-300 mm
. . . . . kwaliteit A4
. . . . . sterkteklasse 70
.5. . . . In gewapend beton
. . . . . Wijze van gaten maken ter keuze van de aannemer
. .1. . . Diameter boorgat: 24 mm
. . . . . Gemiddelde diepte boorgat: 160 mm
. . . . . Boorgat loodrecht op horizontaal vlak
. . .1. . Boorgat schoonblazen
. . . .4. Lijmen met: dm3 0,03 L
. . . . . Oplossingsvrije constructieve
. . . . . 2-componenten ankerlijm van epoxy harsen en
. . . . . hoogwaardige minerale vulstoffen.
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .
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525230 425203 . . . . . Aanbrengen korte lijmankers in verhard beton. st 2,00 V
. . . . . Aanbrengen van korte lijmankers in verhard beton.
. . . . . Betreft: boren gaten in bovenzijde betonwand t.b.v.
. . . . . montage blokelement bestekspost 525210 met doken
. . . . . volgens bestekspost 525220
. . . . . Zie detail 6 op tekening C-3-0008
.3. . . . In gewapend beton
. . . . . Gaten maken met behulp van een hamerboor
. .1. . . Diameter boorgat: 26 mm
. . . . . Gemiddelde diepte boorgat: 160 mm
. . . . . Boorgat loodrecht op horizontaal vlak
. . .1. . Boorgat schoonblazen
. . . .4. Lijmen met: dm3 0,03 L
. . . . . Oplossingsvrije constructieve
. . . . . 2-componenten ankerlijm van epoxy harsen en
. . . . . hoogwaardige minerale vulstoffen.
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .



RAW0123
RAW0566-158721

Bladnr. 98 van 170AI 2025-0055
Nieuwe Osdorpergracht Fase 1
Definitief d.d. 21-04-2026

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

53 . . . . . Metselwerk en dekstenen
. . . . .

531 . . . . . Metselwerk
. . . . .

531010 450099 . . . . . Aanbrengen ankers metselwerk. st 1.200,00 V
. . . . . Aanbrengen ankers metselwerk.
. . . . . Betreft: ankers t.b.v. metselwerk van bestekspost 531020
. . . . . en 531030
. . . . . Ankers metselwerk: st 1.200,00 L
. . . . . Methode van aanbrengen ter keuze aannemer
. . . . . Uitvoering: roestvast staal A2 - draad 4 stuks
. . . . . per m2
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

531020 450099 . . . . . Aanbrengen steenbekleding, kleur antraciet. m2 292,00 V
. . . . . Aanbrengen steenbekleding, kleur antraciet.
. . . . . Betreft: metselwerk nieuwe kademuren + watertrap +
. . . . . onder Hoekenesbrug, uitgezonderd de
. . . . . hoekaansluitingen bij Hoekenesgracht en
. . . . . ophoging/aanpassing bestaande kademuur
. . . . . Metselwerk: m2 292,00 L
. . . . . - type: vormbak
. . . . . - metselbaksteen, kleur antraciet, exacte kleurstelling in
. . . . . het werk te bepalen, dient gelijk te zijn aan de
. . . . . bestaande kademuur
. . . . . - de aannemer dient 5 monsters te tonen ter vaststelling
. . . . . van de juiste steen, dient gelijk te zijn aan de
. . . . . bestaande kademuur
. . . . . - waalformaat
. . . . . - maattolerantie categorie: T2 volgens NEN-EN 771-1
. . . . . - maatspreiding: R2
. . . . . - tolerantie volumieke massa D1
. . . . . - categorie I
. . . . . - vorst-dooiweerstand klasse F2 klasse D
. . . . . - initiële wateropzuiging IW2 volgens BRL 1007
. . . . . - gem. vrijwillige wateropneming: <9 massa %
. . . . . - milieuklasse MX3.2
. . . . . - actieve oplosbare zouten: S2
. . . . . - metselverband: halfsteens
. . . . . - dikte metselwerk halfsteens: ± 100 mm (vol en zat ±
. . . . . 110 mm)
. . . . . - stenen aan te passen door middel van zagen
. . . . . - betonoppervlakken reinigen en aanbranden met
. . . . . hoogovencement
. . . . . - groep 1
. . . . . Inclusief het nemen van maatregelen ter voorkoming
. . . . . van opdrijving en onthechting.
. . . . . Eigenschappen metselmortel voor het metselwerk:
. . . . . - conform advies opgesteld volgens bestekspostnr.
. . . . . 111010
. . . . . - (sterk) hydraulische kalkmortel
. . . . . - drukvastheid: >10 N/mm2
. . . . . - kleur: donkergrijs, exacte kleur in het werk te bepalen,
. . . . . dient gelijk te zijn aan de bestaande kademuur
. . . . . - afwerking voegen conform bestaande kademuur
. . . . . - dikte voegen ca. 10 mm
. . . . . In de hoeveelheid resultaatsverplichting wordt
. . . . . geacht te zijn inbegrepen de levering van
. . . . . hoeveelheid bouwstof t.b.v. de metselmortel
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .
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531030 450099 . . . . . Aanbrengen steenbekleding, kleur antraciet. m2 1,50 V
. . . . . Aanbrengen steenbekleding, kleur antraciet.
. . . . . Betreft: aanpassen metselwerk bestaande kademuur
. . . . . aansluitend op de watertrap
. . . . . Metselwerk: m2 1,50 L
. . . . . - type: vormbak
. . . . . - metselbaksteen, kleur antraciet, exacte kleurstelling in
. . . . . het werk te bepalen
. . . . . - de aannemer dient 5 monsters te tonen ter vaststelling
. . . . . van de juiste steen
. . . . . - waalformaat
. . . . . - maattolerantie categorie: T2 volgens NEN-EN 771-1
. . . . . - maatspreiding: R2
. . . . . - tolerantie volumieke massa D1
. . . . . - categorie I
. . . . . - vorst-dooiweerstand klasse F2 klasse D
. . . . . - initiële wateropzuiging IW2 volgens BRL 1007
. . . . . - gem. vrijwillige wateropneming: <9 massa %
. . . . . - milieuklasse MX3.2
. . . . . - actieve oplosbare zouten: S2
. . . . . - metselverband: halfsteens
. . . . . - dikte metselwerk halfsteens: ± 100 mm (vol en zat ±
. . . . . 110 mm)
. . . . . - stenen aan te passen door middel van zagen
. . . . . - betonoppervlakken reinigen en aanbranden met
. . . . . hoogovencement
. . . . . - groep 1
. . . . . Inclusief het nemen van maatregelen ter voorkoming
. . . . . van opdrijving en onthechting.
. . . . . Eigenschappen metselmortel voor het metselwerk:
. . . . . - conform advies opgesteld volgens bestekspostnr.
. . . . . 111010
. . . . . - (sterk) hydraulische kalkmortel
. . . . . - drukvastheid: >10 N/mm2
. . . . . - kleur: donkergrijs, exacte kleur in het werk te bepalen,
. . . . . dient gelijk te zijn aan de bestaande kademuur
. . . . . - afwerking voegen conform bestaande kademuur
. . . . . - dikte voegen ca. 10 mm
. . . . . In de hoeveelheid resultaatsverplichting wordt
. . . . . geacht te zijn inbegrepen de levering van
. . . . . hoeveelheid bouwstof t.b.v. de metselmortel
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .
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531040 450099 . . . . . Aanbrengen steenbekleding, kleur rood. m2 5,00 V
. . . . . Aanbrengen steenbekleding, kleur rood.
. . . . . Betreft: metselwerk hoekaansluitingen bij
. . . . . Hoekenesgracht
. . . . . Metselwerk: m2 5,00 L
. . . . . - type: vormbak
. . . . . - metselbaksteen, kleur rood, exacte kleurstelling in het
. . . . . werk te bepalen
. . . . . - de aannemer dient 5 monsters te tonen ter vaststelling
. . . . . van de juiste steen
. . . . . - waalformaat
. . . . . - maattolerantie categorie: T2 volgens NEN-EN 771-1
. . . . . - maatspreiding: R2
. . . . . - tolerantie volumieke massa D1
. . . . . - categorie I
. . . . . - vorst-dooiweerstand klasse F2 klasse D
. . . . . - initiële wateropzuiging IW3 volgens BRL 1007
. . . . . - gem. vrijwillige wateropneming: <9 massa %
. . . . . - milieuklasse MX3.2
. . . . . - actieve oplosbare zouten: S2
. . . . . - metselverband: halfsteens
. . . . . - dikte metselwerk halfsteens: ± 100 mm (vol en zat ±
. . . . . 110 mm)
. . . . . - stenen aan te passen door middel van zagen
. . . . . - betonoppervlakken reinigen en aanbranden met
. . . . . hoogovencement
. . . . . - groep 1
. . . . . Inclusief het nemen van maatregelen ter voorkoming
. . . . . van opdrijving en onthechting.
. . . . . Eigenschappen metselmortel voor het metselwerk:
. . . . . - conform advies opgesteld volgens bestekspostnr.
. . . . . 111010
. . . . . - (sterk) hydraulische kalkmortel
. . . . . - drukvastheid: >10 N/mm2
. . . . . - kleur: donkergrijs, exacte kleur in het werk te bepalen
. . . . . - dikte voegen ca. 10 mm
. . . . . In de hoeveelheid resultaatsverplichting wordt
. . . . . geacht te zijn inbegrepen de levering van
. . . . . hoeveelheid bouwstof t.b.v. de metselmortel
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .
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532 . . . . . Dekstenen
. . . . .

532110 832399 . . . . . Aanbrengen korte lijmankers in beton. st 408,00 V
. . . . . Aanbrengen korte lijmankers in beton.
. . . . . Betreft: aanbrengen verankering in de volgens
. . . . . bestekspost 532150 aan te brengen dekstenen
. . . . . RVS-draadeind: st 408,00 L
. . . . . - M16-300 mm
. . . . . kwaliteit A4
. . . . . sterkteklasse 70
. . . . . - 2 st per deksteen
. . . . . In beton
. . . . . Wijze van gaten maken ter keuze van de aannemer
. . . . . Diameter boorgat: 24 mm
. . . . . Gemiddelde diepte boorgat: 160 mm
. . . . . Boorgat loodrecht op horizontaal vlak
. . . . . Boorgat schoonblazen
. . . . . Lijmen met: oplossingsvrije constructieve dm3 6,90 L
. . . . . 2-componenten ankerlijm van epoxy harsen en
. . . . . hoogwaardige minerale vulstoffen.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting.
. . . . .

532120 425203 . . . . . Aanbrengen korte lijmankers in verhard beton. st 408,00 V
. . . . . Aanbrengen van korte lijmankers in verhard beton.
. . . . . Betreft: boren gaten in bovenzijde betonwand t.b.v.
. . . . . montage dekstenen met doken volgens bestekspost
. . . . . 532150
.3. . . . In gewapend beton
. . . . . Gaten maken met behulp van een hamerboor
. .1. . . Diameter boorgat: 26 mm
. . . . . Gemiddelde diepte boorgat: 160 mm
. . . . . Boorgat loodrecht op horizontaal vlak
. . .1. . Boorgat schoonblazen
. . . .4. Lijmen met: dm3 6,90 L
. . . . . Oplossingsvrije constructieve
. . . . . 2-componenten ankerlijm van epoxy harsen en
. . . . . hoogwaardige minerale vulstoffen.
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

532130 420099 . . . . . Leveren betonnen dekstenen. st 200,00 V
. . . . . Leveren betonnen dekstenen.
. . . . . Betreft: leveren nieuwe betonnen dekstenen voor
. . . . . montage op de kademuren
. . . . . Betonnen dekstenen: st 200,00 L
. . . . . - afmetingen 280x240x1000 mm (bxhxl)
. . . . . - kleur en afwerking conform bestaand
. . . . . - voorafgaand een voorstel voor kleur en afwerking ter
. . . . . acceptatie indienen
. . . . . Leveren op de plaats van verwerking
. . . . .

532140 420099 . . . . . Paszagen betonnen dekstenen. st 1,00 V
. . . . . Paszagen betonnen dekstenen.
. . . . . Betreft: het aanpassen van betonnen dekstenen
. . . . . Zie detail 6 op tekening C-3-0008
. . . . . Over een lengte van ca. 530 mm de deksteen verjongen
. . . . . tot een breedte van 100 mm
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .
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532150 420099 . . . . . Aanbrengen betonnen dekstenen. st 204,00 V
. . . . . Aanbrengen betonnen dekstenen.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van betonnen dekstenen op de
. . . . . kademuren
. . . . . Situering: over de gehele lengte van de kademuur
. . . . . Dekstenen:
. . . . . - 280x240x1000 mm (bxhxl), voeg tussen de stenen 15
. . . . . mm
. . . . . - lijn dekstenen onderbreken bij de dilataties in de
. . . . . kademuur
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspost 403010 en nieuw
. . . . . geleverd volgens bestekspost 532130
. . . . . De dekstenen stellen in een bed van krimparme
. . . . . stelmortel, voegdikte 20 mm: m3 1,10 L
. . . . . - mortelkwaliteit M 15 met hoogovencement met tras
. . . . . - sterkteklasse K70;
. . . . . - milieuklasse XF4;
. . . . . - zwelling 0,1-2,0 %;
. . . . . - gem. krimp 7 dagen niet groter dan 0,45 mm/m
. . . . . Horizontaal of flauwer dan 1 : 10
. . . . .

54 . . . . . Keerwand, traptreden, opsluitband, boombakken en
. . . . . houten dek Watertrap
. . . . .

540 . . . . . Keerwand, traptreden watertrap, opsluitband en
. . . . . boombakken
. . . . .

540010 423503 . . . . . Aanbrengen prefab betonnen keerwand hoog 1,0 m. m 25,00 V
. . . . . Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.
. . . . . Betreft grondkering van keerwandelementen
. . . . . Betreft: grondkering t.p.v. dek watertrap zie tekening
. . . . . C-3-0006

5. . . . . Type element: L-vormig m 25,00 L
. . . . . Type: L-Wand
. . . . . Afmetingen:
. . . . . - hoogte: 1000 mm
. . . . . - breedte: 600 mm
. . . . . - lengte: 3995 mm
. . . . . - nuttige voetlengte: 489 mm
. . . . . - bovenbelasting 5 k/m2
. . . . . Gewicht: 1,28 ton
. . . . . Elementen plaatsen op de zandcementstabilisatie van
. . . . . bestekspost 222420
. .1. . . Toe te passen beton:
. . . . . Betonsterkteklasse (NEN-EN 206-1): C55/67
. . . . . Milieuklasse (NEN 8005): XA3, XF4, XC4
. . . . . Betonoppervlakken:
. . . . . Afwerking zichtzijden: conform bekiste oppervlakken
. . . . . (NEN-EN 13670-09, tabel F.4): egaal
. . . . . Afwerking onderzijde/stortzijde: conform niet-bekiste
. . . . . oppervlakken (NEN-EN 13670-09, tabel F.4): basis
. . .1. . Toe te passen betonstaal:
. . . . . (NEN 6008): B500 A
. . . .9. Toebehoren:
. . . . . - voeg tussen elementen vullen met kunststof lat
. . . . .9 Geen hijsvoorzieningen in element, plaatsing d.m.v.
. . . . . mechanische/hydraulische klem
. . . . .

540020 420099 . . . . . Aanbrengen sparing in voet L-wand. st 1,00 V
. . . . . Aanbrengen sparing in voet L-wand.
. . . . . Betreft: aanbrengen sparing in voet L-wand bestekspost
. . . . . 540010 t.p.v. warmteleiding Vattenfall
. . . . . Sparing ca. 300x300 mm uit achterzijde voet keerwand
. . . . . Exacte locatie sparing in het werk te bepalen
. . . . . Sparing maken d.m.v. doorzagen voet, maximaal dik 100
. . . . . mm
. . . . . Zaagsnede behandelen met een twee componenten
. . . . . epoxy, inclusief leveren materialen
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
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540030 423503 . . . . . Aanbrengen traptreden rij 1 (1000x220 mm). m 46,00 V
. . . . . Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.
. . . . . Situering: traptreden watertrap rij 1
. . . . . Volgens tekening C-3-0006

9. . . . . Type element: ligger/traptrede
. . . . . Profiel (dxh): 1000x220 mm
. . . . . Elementbreedte: 2990 mm st 14,00 L
. . . . . Elementbreedte: 2000 mm (deels geen afschuining st 1,00 L
. . . . . rechts)
. . . . . Elementbreedte: 2000 mm (deels geen afschuining st 1,00 L
. . . . . links)
. . . . . Kleur: lichtgrijs (gelijk aan beton Hoekenesbrug)
. . . . . Vorm: recht met wel
. . . . . verhard in de mal geproduceerd
. . . . . Oppervlaktestructuur: NOEliner Glad - 579509 op het
. . . . . loopvlak
. . . . .9 Elementen plaatsen op de zandcementstabilisatie van
. . . . . bestekspost 222420
. . . . . Engineering conform bestekspost 102330
. . . . .

540040 423503 . . . . . Aanbrengen traptreden rij 2-5 (1185x220 mm). m 135,60 V
. . . . . Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.
. . . . . Situering: traptreden watertrap rij 2-5
. . . . . Volgens tekening C-3-0006

9. . . . . Type element: ligger/traptrede
. . . . . Profiel (dxh): 1185x220 mm
. . . . . Elementbreedte: 1990 mm st 1,00 L
. . . . . Elementbreedte: 2990 mm st 39,00 L
. . . . . Elementbreedte: 3185 mm st 1,00 L
. . . . . Elementbreedte: 2990 mm (deels geen afschuining st 1,00 L
. . . . . rechts)
. . . . . Elementbreedte: 3185 mm (deels geen afschuining st 2,00 L
. . . . . links)
. . . . . Elementbreedte: 2185 mm (deels geen afschuining st 2,00 L
. . . . . links)
. . . . . Kleur: lichtgrijs (gelijk aan beton Hoekenesbrug)
. . . . . Vorm: recht met wel
. . . . . verhard in de mal geproduceerd
. . . . . Oppervlaktestructuur: NOEliner Glad - 579509 op het
. . . . . loopvlak
. . . . .9 Elementen plaatsen op de zandcementstabilisatie van
. . . . . bestekspost 222420
. . . . . Engineering conform bestekspost 102330
. . . . .

540050 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 52,00 V
. . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton.
. . . . . Betreft: bandenlijn rondom traptreden van bestekspost
. . . . . 540030

9. . . . . Elementen plaatsen op de zandcementstabilisatie van
. . . . . bestekspost 222420
. .9. . . Profiel 280 x 240 mm st 52,00 L
. . . . . Kleur: lichtgrijs (gelijk aan beton Hoekenesbrug)
. . . . .

540060 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 3,00 V
. . . . . Pasmaken van betonbanden.
. . . . . Betreft: pasmaken banden van bestekspost 540050

2. . . . . D.m.v. zagen
.9.9. . . Opsluitband 280 x 240 mm
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting
. . . . .9 Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting
. . . . .
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540070 423501 . . . . . Aanbrengen prefab betonnen boombakken. st 3,00 V
. . . . . Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.
. . . . . Betreft|: prefab betonnen boombakken in de treden van
. . . . . de watertrap

2.1. . . . Type element: boombak afmetingen 2,99 x 2, 99 m st 3,00 L
. . . . . uitwendig, hoog 1,90 m, wanddikte 100 mm, zonder
. . . . . bodem
. . . . . Kleur: lichtgrijs (gelijk aan beton Hoekenesbrug)
. . . . . Buitenzijde afwerken/storten met NOEplast Granit II-
. . . . . 566100
. . . . .9 Elementen plaatsen op de zandcementstabilisatie van
. . . . . bestekspost 222420
. . . . .

541 . . . . . Dek steiger watertrap
. . . . .

541010 410199 . . . . . Aanbrengen paal van kunststof. st 100,00 V
. . . . . Aanbrengen paal van kunststof.
. . . . . Betreft; palen onder balken steiger
. . . . . Zie tekening C-3-0006
. . . . . Palen: st 100,00 L
. . . . . - 80 x 80 mm, lang 1,60 m
. . . . . - materiaal gerecycled kunststof, buigmodus 1000
. . . . . N/mm2
. . . . . Wijze van aanbrengen ter keuze aannemer
. . . . .

541020 411399 . . . . . Aanbrengen kespen van kunststof. m 134,70 V
. . . . . Aanbrengen kespen van kunststof.
. . . . . Betreft: kesp op de palen van bestekspost 541010
. . . . . Kesp:
. . . . . - 80x160 mm (hxb) m 134,70 L
. . . . . - materiaal gerecycled kunststof, buigmodus 1000
. . . . . N/mm2 met 4 wapeningsstaven Ø16 mm, B500B
. . . . . - montage met 2 bouten M12x200 mm per paal, met st 200,00 L
. . . . . bijbehorende ring, thermisch verzinkt, verzonken
. . . . . aanbrengen
. . . . .
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541030 440099 . . . . . Aanbrengen houten dek steiger watertrap. m2 115,00 V
. . . . . Aanbrengen houten dek steiger watertrap.
. . . . . Betreft: houten dek steiger watertrap
. . . . . Houten dek: m2 115,00 L
. . . . . - Planken 50x200 mm, lang 2,99 m
. . . . . voorzien van 3 gripstrips met zwaluwgroefverbinding
. . . . . per plank
. . . . . Duurzaamheid EN 113 (EN84), ENV 807
. . . . . en EN 252: Klasse
. . . . . 1
. . . . . Dichtheid 65% rv, 20°C: 515 ± 80 kg/m³
. . . . . Krimp (gem) ISO 4469
. . . . . Nat naar 65% rv,
. . . . . 20°C Radiaal
. . . . . 0,4%
. . . . . Tangentiaal 0,8%
. . . . . Nat naar ovendroog
. . . . . R
. . . . . a
. . . . . d
. . . . . i
. . . . . a
. . . . . a
. . . . . l
. . . . . 0,7%
. . . . . Tangentiaal 1,5%
. . . . . Evenwichtsvochtgehalte 65% rv, 20°C 3 – 5%
. . . . . Warmtegeleidingscoëfficiënt EN 12667 0,12
. . . . . W/m K
. . . . . Janka-hardheid ASTM D143 Side
. . . . . 4.100 N
. . . . .
. . . . . E
. . . . . n
. . . . . d
. . . . .
. . . . . 6
. . . . . 6
. . . . . 0
. . . . . 0
. . . . .
. . . . . N
. . . . . Brinell-hardheid EN 1534 2,4
. . . . . kgf/mm
. . . . . Eigenschap sterkte, A1 kwaliteit (N/mm2) :
. . . . . Buigsterkte C22
. . . . . Treksterkte langrichting 13
. . . . . dwarsrichting
. . . . . 0
. . . . . ,
. . . . . 5
. . . . . Druksterkte langrichting 20
. . . . . dwarsrichting
. . . . . 2
. . . . . ,
. . . . . 4
. . . . . Afschuifsterkte 2,4
. . . . . Stijfheid (kN/mm2)
. . . . . Gem. E-modulus langs 10
. . . . . 5% E-modulus langs 6,7
. . . . . Gem. E-modulus dwars 0,33
. . . . . Gem. afschuifmodulus 0,63
. . . . . Dichtheid (kg/m3) 340
. . . . . - hout: FSC 100% claim en/of FSC Recycled claim
. . . . . Planken aanbrengen in halfsteens verband
. . . . . Planken monteren met houtdraadbouten M12x150, met st 1.196,00 L
. . . . . bijpassende moer, 2 st per plank per montagepunt t.p.v..
. . . . . kunststof kespen van bestekspost 541020
. . . . . Planken monteren met bouten M12x90 mm, met st 232,00 L
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. . . . . bijpassende moer, 2 st per plank per montagepunt,

. . . . . monteren in de instortbussen van bestekspost 522130

. . . . . Verbindingsmiddelen thermisch verzinkt

. . . . .
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58 . . . . . Afwerking
. . . . .

581 . . . . . Drenkelingentrap en grijplijn
. . . . .

5811 . . . . . Drenkelingentrap
. . . . .

581110 425203 . . . . . Aanbrengen korte lijmankers in verhard beton. st 30,00 V
. . . . . Aanbrengen van korte lijmankers in verhard beton.
. . . . . Betreft draadeinden M12 t.b.v. het verankeren van
. . . . . de aan te brengen drenkelingentrappen van
. . . . . bestekspost 581120 en 581130 aan het metselwerk en
. . . . . de betonnen kademuur.
. . . . . Zie tekening C-3-0011

9. . . . . RVS draadeind M12-250 mm, kwaliteit A4, st 30,00 L
. . . . . sterkteklasse 70
.9. . . . In gewapend beton en metselwerk
. . . . . Gaten maken met behulp van een diamantboor
. .2. . . Diameter boorgat: 16 mm
. . . . . Gemiddelde diepte boorgat: 220 mm
. . . . . Boorgat loodrecht op vertikaal vlak
. . .1. . Boorgat schoonblazen
. . . .4. Lijmen met: dm3 0,50 L
. . . . . Oplossingsvrije constructieve 2-componenten ankerlijm
. . . . . van epoxy harsen en hoogwaardige minerale vulstoffen.
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

581120 531108 . . . . . Aanbrengen trap 6 treden st 1,00 V
. . . . . Aanbrengen trap.
. . . . . Betref: drenkelingentrap, 6 treden
. . . . . zie tekening C-3-0011

1. . . . . Trap van staal bestaande uit: st 1,00 L
. . . . . - 2x strip 50 x 10 mm, lengte 1,30 m, voorzien van gaten
. . . . . Ø16 mm t.b.v. de ankers
. . . . . - 6 U-sporten ø 30 mm, wanddikte 3,2 mm, h.o.h. 250
. . . . . - bevestigen aan de stalen strippen d.m.v. lassen.
. . . . . - staalkwaliteit RVS 316L
. . . . . - de trap voorzien van een poedercoating, kleur RAL
. . . . . 2900 (Gris Sable)
.3. . . . Aanbrengen op metselwerk
. . . . .9 De drenkelingentrap bevestigen aan de volgens
. . . . . bestekspost 581110aangebrachte draadeinden, met:
. . . . . - dopmoeren M12 st 6,00 L
. . . . . - sluitringen M12 st 6,00 L
. . . . . Staalkwaliteit RVS A4 voorzien van een
. . . . . poedercoating, kleur RAL 2900 (Gris Sable)
. . . . .

581130 531108 . . . . . Aanbrengen trap 7 treden st 3,00 V
. . . . . Aanbrengen trap.
. . . . . Betref: drenkelingentrap, 7 treden
. . . . . zie tekening C-3-0011

1. . . . . Trap van staal bestaande uit: st 3,00 L
. . . . . - 2x strip 50 x 10 mm, lengte 1,55 m, voorzien van gaten
. . . . . Ø16 mm t.b.v. de ankers
. . . . . - 7 U-sporten ø 30 mm, wanddikte 3,2 mm, h.o.h. 250
. . . . . - bevestigen aan de stalen strippen d.m.v. lassen.
. . . . . - staalkwaliteit RVS 316L
. . . . . - de trap voorzien van een poedercoating, kleur RAL
. . . . . 2900 (Gris Sable)
.3. . . . Aanbrengen op metselwerk
. . . . .9 De drenkelingentrap bevestigen aan de volgens
. . . . . bestekspost 581110aangebrachte draadeinden, met:
. . . . . - dopmoeren M12 st 24,00 L
. . . . . - sluitringen M12 st 24,00 L
. . . . . Staalkwaliteit RVS A4 voorzien van een
. . . . . poedercoating, kleur RAL 2900 (Gris Sable)
. . . . .



RAW0123
RAW0566-158721

Bladnr. 108 van 170AI 2025-0055
Nieuwe Osdorpergracht Fase 1
Definitief d.d. 21-04-2026

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

581140 832399 . . . . . Boren gaten in betonnen afdekker. st 8,00 V
. . . . . Boren gaten in betonnen afdekker.
. . . . . Betreft: het boren van gaten in betonnen afdekker t.p.v.
. . . . . de aan te brengen uitklimbeugels van de uitklimtrappen
. . . . . zie tekening C-3-0011
. . . . . Wijze van gaten maken ter keuze van de aannemer
. . . . . Boorgat loodrecht op een verticaal vlak
. . . . . Boorgat diameter: 40 mm
. . . . . Gemiddelde diepte: 150 mm
. . . . . Boorgat schoonblazen
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

581150 531111 . . . . . Aanbrengen klimvoorziening. st 4,00 V
. . . . . Aanbrengen klimvoorziening.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een uitklimbeugel, zie
. . . . . tekening C-3-0011

9. . . . . Uitklimbeugel: st 4,00 L
. . . . . - Ø 30 mm, wanddikte 3,2 mm, totale lengte ca. 1,0 m
. . . . . - staalkwaliteit RVS 316L
. . . . . - voorzien van een poedercoating, kleur RAL 2900 (Gris
. . . . . Sable)
. . . . . Aanbrengen in de volgens bestekspost 581140
. . . . . aangebrachte gaten
. . . . . Inclusief het leveren en aangieten van de holle ruimten
. . . . . met krimparme mortel:
. . . . . - mortelkwaliteit M 15 met hoogovencement met tras
. . . . . - sterkteklasse K70;
. . . . . - milieuklasse XF4;
. . . . . - zwelling 0,1-2,0 %;
. . . . . - gem. krimp 7 dagen niet groter dan 0,45 mm/m
. . . . .

5812 . . . . . Grijplijn
. . . . .

581210 531199 . . . . . Aanbrengen oogmoer en draadbout M12 in st 120,00 V
. . . . . metselwerk/beton.
. . . . . Aanbrengen oogmoer en draadbout M12 in
. . . . . metselwerk/beton.
. . . . . Betreft: oogmoer en draadbout t.b.v. het verankeren van
. . . . . de aan te brengen grijplijn van bestekspost 581220
. . . . . Zie tekening C-3-0011
. . . . . Oogmoer M12, kwaliteit RVS A4 st 120,00 L
. . . . . Draadbout M12-225 mm, kwaliteit RVS A4, st 120,00 L
. . . . . sterkteklasse 70
. . . . . Afgewerkt d.m.v. glasparelstralen
. . . . . In metselwerk en beton
. . . . . Wijze van gaten maken ter keuze van de aannemer
. . . . . Diameter boorgat: 16 mm, h.o.h. ca. 2,50 m
. . . . . Gemiddelde diepte boorgat: 210 mm
. . . . . Boorgat loodrecht op verticaal vlak
. . . . . Boorgat schoonblazen
. . . . . Lijmen met:oplossingsvrije constructieve dm3 2,30 L
. . . . . 2-componenten ankerlijm van epoxy harsen en
. . . . . hoogwaardige minerale vulstoffen.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting
. . . . .
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581220 531199 . . . . . Aanbrengen grijplijn. m 300,00 V
. . . . . Aanbrengen grijplijn.
. . . . . Betreft: een geplastificeerde kabel met RVS kern
. . . . . voor drenkelingen
. . . . . Zie tekening C-3-0011
. . . . . Grijplijn bevestigen ca. 125 mm boven
. . . . . de waterspiegel in de volgens bestekspost 581210
. . . . . aangebrachte ogen.
. . . . . Grijplijn: m 300,00 L
. . . . . - diameter: 7x7, uitw. ø 10 mm
. . . . . - kwaliteit: RVS 316
. . . . . - kleur: pvc gecoat mat RAL 7022
. . . . . Inclusief spanners met gaffel en stud terminal
. . . . . t.b.v. het spannen van de lijn, gaffel terminals
. . . . . en kabel klemmen.
. . . . . Kwaliteit: RVS A4, afgewerkt d.m.v. glasparel
. . . . . stralen
. . . . . De kabel bevestigen met een kabelklem t.p.v. elk
. . . . . oog.
. . . . . In de hoeveelheid resultaatsverplichting dient te
. . . . . zijn inbegrepen het bevestigen van de grijplijn
. . . . . en alle benodigde materialen
. . . . .



RAW0123
RAW0566-158721

Bladnr. 110 van 170AI 2025-0055
Nieuwe Osdorpergracht Fase 1
Definitief d.d. 21-04-2026

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

582 . . . . . Leuningwerk
. . . . .

5820 . . . . . Maken leuningen in de werkplaats
. . . . .

582010 431699 . . . . . Maken leuning. st 2,00 V
. . . . . Maken leuning.
. . . . . Betreft: maken leuning per zijde brug
. . . . . Zie tekening C-3-0007/0008 en de engineering van
. . . . . bestekspost 102410
. . . . . Letters aanbrengen op uiteinde leuning volgens
. . . . . bestekspost 582020
. . . . . Opbouw per zijde: st 2,00 L
. . . . . - Bovenregel, stalen gezet profiel, omtrek gezet profiel
. . . . . ca. 0,4 m, lengte bovenregel 28,2 m, dik 5 mm, á 443
. . . . . kg, voorzien van 5 montagevoorzieningen voor de
. . . . . montage van de staaldraden van bestekspost 582130
. . . . . - 22 samengestelde stijlen met voet/kopplaat, á 16,5 kg
. . . . . - 1 samengestelde stijlen met voet/kopplaat, á 8,6 kg op
. . . . . betonnen blok
. . . . . - 1 samengestelde stijlen met voet/kopplaat, á 8,6 kg op
. . . . . betonnen vleugelwand brug
. . . . . - montagestrip in bovenregel gelast 24 st, á 1,13 kg met
. . . . . 2 gaten met getapte draad M12
. . . . . - strip 30x8 mm, lang ca. 0,7 m met omgezette hoeken á
. . . . . 1.4 kg t.b.v. montagevlak letters van bestekspost
. . . . . 582020
. . . . . - neopreen 45x180 mm, dik 2 mm, 24 st, tussen stijl en
. . . . . bovenregel
. . . . . - 48 st bouten M12x35 mm, met ring, thermisch verzinkt
. . . . . t.b.v. montage bovenregel aan stijlen
. . . . . Opbouw per zijde uit 4 delen, deling in bovenregel boven
. . . . . stijl
. . . . . Staalkwaliteit: S235
. . . . . Diverse gaten in voetplaten en strippen conform de
. . . . . engineering volgens bestekspost 102410
. . . . . Conservering conform bestekspost 582030
. . . . .

582020 431699 . . . . . Aanbrengen letters naam brug op uiteinde leuning. st 16,00 V
. . . . . Aanbrengen letters naam brug op uiteinde leuning.
. . . . . Betreft: aanbrengen letters naam brug op uiteinde
. . . . . leuning
. . . . . Zie tekening C-3-0007/0008 en de engineering van
. . . . . bestekspost 102410
. . . . . Montage letters op de leuning van bestekspost 582010
. . . . . Letters: st 16,00 L
. . . . . - Arial rounded bold, teksthoogte 50 mm
. . . . . - uit staal dik 6 mm
. . . . . - Naam brug nog te bepalen
. . . . . Staalkwaliteit S235
. . . . .

582030 562199 . . . . . Aanbrengen conserveringssysteem op staal nieuw. m 57,00 V
. . . . . Aanbrengen conserveringssysteem op staal nieuw.
. . . . . Betreft alle stalen oppervlakken van de
. . . . . leuningconstructies.
. . . . . Conserveringssysteem: m 57,00 L
. . . . . - Milieucategorie: C4
. . . . . - Stralen tot reinheidsgraad SIS-Sa2.5
. . . . . - Thermisch verzinken: 70 microm.
. . . . . - Epoxy-sealer, afgedunde laag: 30 microm.
. . . . . - Epoxy-coating, high solid: 150 microm.
. . . . . - PolyUrethaan coating, high solid: 100 microm.
. . . . . Eindkleur: RAL 6011 (Resedagroen)
. . . . . Totale laagdikte: 350 microm.
. . . . . De minimale droge laagdikten zijn vermeld.
. . . . .
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5821 . . . . . Monteren leuningen
. . . . .

582110 425203 . . . . . Aanbrengen korte lijmankers in verhard beton. st 184,00 V
. . . . . Aanbrengen van korte lijmankers in verhard beton.
. . . . . Betreft: bevestiging leuning van bestekspost 582120 op
. . . . . de Hoekenesbrug

2. . . . . Injectie-lijmanker: st 184,00 L
. . . . . Materiaal: boutkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt
. . . . . Kenmiddellijn: 16 mm
. . . . . Lengte: 200 mm
.1. . . . In gewapend beton
. . . . . Gaten maken met behulp van een diamantboor
. .1. . . Diameter boorgat: 20 mm
. . . . . Gemiddelde diepte boorgat: 150 mm
. . . . . Boorgat loodrecht op horizontaal vlak
. . . .4. Lijmen met: dm3 3,10 L
. . . . . Oplossingsvrije constructieve 2-componenten ankerlijm
. . . . . van epoxy harsen en hoogwaardige minerale vulstoffen.
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

582120 430099 . . . . . Aanbrengen leuning. st 2,00 V
. . . . . Aanbrengen leuning.
. . . . . Betreft: aanbrengen leuning op de brug
. . . . . - Monteren op de ingeboorde ankers van bestekspost
. . . . . 582110 met bijbehorende stelmoer, ringen en
. . . . . dopmoer M16, thermisch verzinkt set 192,00 L
. . . . . Na het monteren de voetplaten voorzien van
. . . . . ondersabeling van krimparme mortel K70 dm3 27,00 L
. . . . .

582130 531199 . . . . . Aanbrengen staalkabel leuning. m 280,00 V
. . . . . Aanbrengen staalkabel leuning.
. . . . . Betreft: een geplastificeerde kabel met RVS kern
. . . . . voor montage aan leuning Hoekenesbrug
. . . . . Zie tekening C-3-0007/0008 en de engineering van
. . . . . bestekspost 102410
. . . . . Staalkabel leuning: m 280,00 L
. . . . . - diameter: 7x7, uitw. ø 10 mm
. . . . . - kwaliteit: RVS 316
. . . . . - kleur: pvc gecoat mat RAL 6011
. . . . . Inclusief 10 spanners met gaffel en stud terminal
. . . . . t.b.v. het spannen van de lijn
. . . . . Kabel per vak tussen de stijlen voorzien van
. . . . . tussenblokkering (anti-diefstal), totaal 220 st.
. . . . . Kwaliteit: RVS A4, afgewerkt d.m.v. glasparel
. . . . . stralen
. . . . . Kabel monteren aan/door de leuning van bestekspost
. . . . . 582010 en aan de ankerbussen van bestekspost
. . . . . 522140
. . . . . In de hoeveelheid resultaatsverplichting dient te
. . . . . zijn inbegrepen het bevestigen van de kabel
. . . . . en alle benodigde materialen
. . . . .

5822 . . . . . Aarding leuningen
. . . . .

582210 341102 . . . . . Aanbrengen elektrode t.b.v. aardingsvoorziening. m 24,00 V
. . . . . Aanbrengen elektrode t.b.v. aardingsvoorziening.
. . . . . Betreft: 4 aardpennen, locatie zoals aangegeven op
. . . . . tekening C-3-0007

4. . . . . Aardelektrode: m 24,00 L
. . . . . doorsnede van de aardelektrode: 50 mm2
.9. . . . Koppelen aan de aardplaat van bestekspost 522310
. . . . . met bijpassende bevestiging st 4,00 L
. . . . . Doorsnede en verdere opbouw zie engineering
. . . . . bestekspost 102510
. . . . .
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582220 341103 . . . . . Meten aardverspreidingsweerstand. EUR N
. . . . . Meten aardverspreidingsweerstand.
. . . . . Betreft: meten aangebrachte elektrode van bestekspost
. . . . . 582210

9. . . . . Zie engineering bestekspost 102510
. . . . . Meetgegevens ter acceptatie via VISI indienen
. . . . .

582230 430099 . . . . . Koppelen aarding leuning aan ingestorte plaat. st 4,00 V
. . . . . Koppelen aarding leuning aan ingestorte plaat.
. . . . . Betreft: koppelen aarding leuningen aan aardplaat van
. . . . . bestekspost 522310
. . . . . Koppeling:
. . . . . - vertinde ronde litze 16mm², vzv kabelschoen, 2x M10, st 4,00 L
. . . . . l=100 mm
. . . . . - monteren aan voetplaat met M10x16 mm, thermisch st 4,00 L
. . . . . verzinkt in getapt gat met draad
. . . . . - monteren aan aardplaat met M10x16 mm, RVS st 4,00 L
. . . . . Zie engineering bestekspost 102510
. . . . .

582240 430099 . . . . . Koppelen aarding leuningen onderling. st 6,00 V
. . . . . Koppelen aarding leuningen onderling.
. . . . . Betreft: koppelen aarding leuningen onderling t.p.v. de
. . . . . delingen in de bovenregel
. . . . . Koppeling:
. . . . . - vertinde ronde litze 16mm², vzv kabelschoen, 2x M10, st 6,00 L
. . . . . l=100 mm
. . . . . - monteren aan bovenregel met M10x16 mm, thermisch st 12,00 L
. . . . . verzinkt in getapt gat met draad
. . . . . Zie engineering bestekspost 102510
. . . . .

583 . . . . . Dilatatie
. . . . .

583010 420099 . . . . . Afwerken dilatatie beton grondzijde. m 30,00 V
. . . . . Afwerken dilatatie beton grondzijde.
. . . . . Betreft: afwerking dilatatie beton grondzijde tussen
. . . . . delen kademuur onderling en tussen kademuur en brug
. . . . . Afwerking dilatatie grondzijde: m 30,00 L
. . . . . - dilatatievoegenband 300 x 5 mm over de gehele
. . . . . lengte, betonvloer en betonwand inclusief 1x las t.p.v.
. . . . . overgang vloer/wand
. . . . . - materiaal voegenband combinatie van PVC en P/NBR
. . . . . rubber volgens DIN 18541-2
. . . . . - vastzetten met 2x thermisch verzinkte strip 80 x 8 mm,
. . . . . 2x dichtingsrubber 80 x 4 mm en lijmankers M12x160,
. . . . . inboordiepte 100 mm, 8 st per m
. . . . .

583020 426701 . . . . . Aanbrengen van kitvoegen in metselwerk en beton. m 19,00 V
. . . . . Aanbrengen van voegvullingsmateriaal.
. . . . . Situering:
. . . . . - dilatatievoegen tussen kademuren onderling,
. . . . . kademuren en brug en tussen kademuren en
. . . . . traptreden

9. . . . . Voeg t.p.v. dilataties, waterzijde vanaf onderkant
. . . . . metselwerk + bovenliggende deksteen,
. . . . . voorzijde/bovenzijde achterzijde
.1. . . . Voegbreedte 10 mm, voegdiepte 20 mm
. . .8. . Materiaal: UV-bestendige flexibel blijvende polymeer kit dm3 4,00 L
. . . . . Kleur: donkergrijs in gestrooid met porfiersplit
. . . . . Eisen aan de kit:
. . . . . - geschikt voor deze toepassing
. . . . . - geschikt voor buitenwerk deels onder water
. . . . . - bestand tegen alle voorkomende weersinvloeden ter
. . . . . plaatse
. . . . . - kit dient elastisch te zijn
. . . . . - kit mag niet scheuren
. . . . . - kit mag geen adhesief gedrag vertonen
. . . . . Op rugvulling van schuimrubber
. . . . .
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583030 426701 . . . . . Aanbrengen van kitvoegen t.p.v. prefab dekstenen. m 40,00 V
. . . . . Aanbrengen van voegvullingsmateriaal.
. . . . . Situering:
. . . . . - voegen tussen dekstenen onderling

1. . . . . Voeg in betonwerk
.1. . . . Voegbreedte 10 mm, voegdiepte 10 mm
. . .8. . Materiaal: UV-bestendige flexibel blijvende polymeer kit dm3 4,00 L
. . . . . Kleur: donkergrijs in gestrooid met porfiersplit
. . . . . Eisen aan de kit:
. . . . . - geschikt voor deze toepassing
. . . . . - geschikt voor buitenwerk
. . . . . - bestand tegen alle voorkomende weersinvloeden ter
. . . . . plaatse
. . . . . - kit dient elastisch te zijn
. . . . . - kit mag niet scheuren
. . . . . - kit mag geen adhesief gedrag vertonen
. . . . . Op rugvulling van schuimrubber m 40,00 L
. . . . .

584 . . . . . Anti-Graffiti - Hoekenesbrug
. . . . .

584110 569999 . . . . . Aanbrengen anti-graffiti coating. m2 130,00 V
. . . . . Aanbrengen anti-graffiti coating.
. . . . . Betreft: anti-graffiti coating in 2 lagen.]
. . . . . Situatie: Hoekenesbrug
. . . . . Anti-graffiti coating: m2 130,00 L
. . . . . - Semipermanent reversibel beschermingssysteem
. . . . . - Zelfopofferend
. . . . . - Op basis van plantaardige koolhydraten en water
. . . . . - Verbruik circa 0,33 dm3/m2 per laag
. . . . . - Kleur: transparant
. . . . . Locatie:
. . . . . - Bovenkant van, nagenoeg, horizontale vlakken
. . . . . (bovenzijde rand dek/vleugelwand/blokken)
. . . . . - Verticale of nagenoeg verticale vlakken
. . . . . (zijkant brugdek en vleugelwanden)
. . . . . - Eerste 0,50 m aanzet van onderkant van, nagenoeg,
. . . . . horizontale vlakken (onderzijde dek)
. . . . .
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9 . . . . . Staartposten
. . . . .

91 . . . . . Eenmalige kosten
. . . . .
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01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen
01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in

september 2024, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl. De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden
van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 13 Overige algemene bepalingen
06 In aanvulling op artikel 01.01.13 van de Standaard is de schade aan materieel en de hieruit

voortvloeiende bedrijfsschade, die het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de
leden 01 t/m 03 van de Standaard bedoelde voorwerpen of stoffen, voor rekening van de
aannemer.

01 01 14 Aanvullende en afwijkende bepalingen op de UAV 2012
01 In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de UAV 2012 wordt bepaald dat van het bestek of een

gedeelte daarvan, geen gedrukte versie wordt verstrekt, maar een automatisch leesbare versie
zowel in pdf-formaat als in een andere automatisch leesbare vorm. Deze in pdf-verstrekte versie
dient te worden beschouwd als het bestek in de zin van de UAV 2012.
De verstrekte versies in andere automatisch leesbare vormen dienen slechts als hulpmiddel te
worden beschouwd waaraan door de opdrachtgever en door de aannemer jegens elkander geen
rechten kunnen worden ontleend.

02 In aanvulling op paragraaf 6 lid 3 c van de UAV 2012 wordt bepaald, dat tot de
verplichtingen van de aannemer tevens wordt gerekend het betalen van haven- en sluisgelden.

03 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012 dient het in te zetten verantwoordelijk en
leidinggevend personeel de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.

04 In afwijking van paragraaf 12 lid 1 en 2 van de UAV 2012 geldt het volgende:
De aannemer is aansprakelijk voor gebreken die bij de oplevering van het werk niet zijn ontdekt,
tenzij deze gebreken niet aan de aannemer zijn toe te rekenen.

05 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met:
Hij vrijwaart als dan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten
gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.

06 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 30 lid 1 van de UAV 2012 zal, indien de aannemer de ter
zake van het verkeer te land gegeven opdrachten van de directie niet nakomt of de in het bestek
gegeven voorschriften niet naleeft, per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,-.

07 In aanvulling op paragraaf 35 lid 1 van de UAV 2012 wordt bepaald dat meerwerk op het bestek,
zoals bedoeld in de leden 1a, 1c en 1e van paragraaf 35, zal worden verrekend op basis van
voorcalculatie van de kostprijs van de uit te voeren werken, verhoogd met een percentage ter
dekking van algemene kosten en winst & risico gelijk aan het bij de inschrijving overeengekomen
percentage algemene kosten en winst & risico met een maximum van 15%. Wanneer
werkzaamheden uit het contract, als gevolg van in dit lid genoemd meerwerk, niet worden
uitgevoerd, zal voor die niet uitgevoerde werkzaamheden een verrekening plaatsvinden van de
bijbehorende algemene kosten en kosten winst & risico van dat deel welke de in dit lid genoemde
15% overschrijdt. De voorcalculatie dient vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in
uren, materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en
materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden meer werk komt in aanmerking voor beoordeling.

08 In afwijking van paragraaf 36 lid 2 van de UAV 2012 is de directie uitsluitend bevoegd tot het
opdragen van meerwerken, die noodzakelijk zijn voor een goede voortgang van het werk, mits de
som van de gemoeide bedragen niet hoger is dan het in de opdrachtbrief vermelde bedrag.

09 In aanvulling op paragraaf 40 lid 11 van de UAV 2012 stelt de directie binnen 14 dagen na de
laatste onderhoudstermijn de eindafrekening op. De door de directie ondertekende
eindafrekening wordt in tweevoud ter ondertekening aan de aannemer voorgelegd; één
ondertekend exemplaar wordt door de aannemer binnen een week geretourneerd aan de directie.

10 Het bepaalde in paragraaf 43a lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing.
11 Partijen sluiten de toepasselijkheid van paragraaf 49 van de UAV 2012 uitdrukkelijk uit.
12 In afwijking op paragraaf 49 van de UAV 2012 zullen alle geschillen, welke ook - daaronder

begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd - die naar aanleiding
van de overeenkomst of van de overeenkomsten, die daarvan uitvloeisel mochten zijn, tussen
opdrachtgever en aannemer mochten ontstaan worden voorgelegd aan de Burgerlijke Rechter te
Amsterdam.
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01 01 15 CO2 PRESTATIELADDER
01 Opdrachtnemer dient binnen een jaar na opdrachtverlening en vervolgens jaarlijks, gedurende de

looptijd van de (deel)opdracht, aan te tonen dat is voldaan aan het niveau waarmee is
ingeschreven bij aanbesteding. Bij kortlopende (deel)opdrachten moet bij oplevering van het
project aangetoond worden dat hieraan voldaan is. Dit kan worden aangetoond door:
a. een CO2-Bewust certificaat te overleggen dat past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau.

Indien de inschrijving bestaat uit een samenwerkingsverband van bedrijven, dient iedere
deelnemer in dat samenwerkingsverband een CO2-Bewust certificaat te overleggen dat ten
minste past bij het aangeboden CO2- ambitieniveau; of

b. projectspecifieke bewijsstukken te leveren dat de (deel)opdracht is/wordt uitgevoerd conform
het aangeboden CO2-ambitieniveau.

02 Alle maatregelen in het kader van de CO2-prestatieladder worden als projectdossier door
opdrachtnemer aan opdrachtgever overhandigd.

03 Indien is gekozen voor de projectspecifieke methode dient opdrachtnemer bij opdrachtgever aan te
geven welke certificerende instelling (CI) de toetsing zal uitvoeren. Daarbij gelden tijdens de
realisatie de volgende voorwaarden:
a. Bewijsstukken bestaan uit een projectdossier en een verklaring van genoemde CI of voldaan

wordt aan het aangeboden CO2-ambitieniveau, inclusief alle onderliggende niveaus; en
b. Het voldoen aan het aangeboden CO2-ambitieniveau dient te worden geborgd in het door

opdrachtnemer te gebruiken projectmanagementsysteem; en
c. Op basis van het projectdossier en borging in het projectmanagementsysteem laat

opdrachtnemer de aangewezen CI toetsen of er voldaan wordt aan het aangeboden
ambitieniveau; en

d. Opdrachtnemer toont aan dat de CI geaccrediteerd is voor certificering op het niveau van het
CO2-Bewust certificaat dat correspondeert met het aangeboden CO2-ambitieniveau en dat de
persoon die de toetsing uitvoert namens de CI aantoonbaar ervaring heeft met certificeringen
van bedrijven op het niveau van het CO2-Bewust certificaat dat correspondeert met het
aangeboden CO2-ambitieniveau; en

e. In het geval van een raamovereenkomst vindt de toetsing door de CI projectspecifiek plaats,
dus per deelopdracht; en

f. Indien opdrachtnemer beschikt over een CO2-bewust certificaat op een lager ambitieniveau
kan opdrachtnemer weliswaar de bewijslast deels baseren op informatie uit het
managementsysteem behorende bij het CO2-bewust certificaat, maar dient het bewijs echter
nadrukkelijk geheel projectspecifiek te worden geleverd voor het aangeboden
CO2-ambitieniveau inclusief alle onderliggende CO2-ambitieniveaus (een gemengde
bewijsvoering wordt niet toegestaan).

04 Indien het bij inschrijving aangeboden (ambitie)niveau niet binnen de onder lid 1 gestelde termijn
kan worden aangetoond, zal opdrachtgever de opdrachtnemer gedurende 26 weken een korting
opleggen voor elke week dat het bij inschrijving aangeboden (ambitie)niveau niet kan worden
aangetoond. In het geval de (deel)opdracht binnen een jaar na opdrachtverlening wordt opgeleverd
en het bij inschrijving aangeboden (ambitie)niveau niet kan worden aangetoond, zal opdrachtgever
opdrachtnemer direct de maximale korting opleggen zoals benoemd in lid 5.

05 De totale hoogte van de korting, genoemd in lid 4, bedraagt maximaal het verschil in monetaire
meerwaarde van het bij inschrijving aangeboden (ambitie)niveau en het in de contractfase
behaalde (lagere) (ambitie)niveau, vermenigvuldigd met een factor 1,5.

06 Kortingen worden verhaald overeenkomstig paragraaf 42 lid 6 van de UAV 2012.

01 01 16 Gunningscriterium Milieukostenwaardering (MKI-W)
01 De MKI per materiaalsoort is gebaseerd op fasen A1 t/m A3 van de levenscyclusanalyse (LCA).
02 De aannemer toont uiterlijk twee weken voor de eerste verwerking/ toepassing van een materiaal

(met een contractuele MKI) middels een Milieuproductverklaring (EPD) aan, dat de Lifecycle
Assessment (LCA) getoetst is conform het vigerende NMD toetsingsprotocol (zie:
https://milieudatabase.nl/nl/milieudata-lca/nmd-toetsingsprotocol/) en akkoord bevonden is door
een erkende LCA-deskundige die op het moment van toetsen voorkomt op de 'Lijst van
LCA-deskundigen' welke door de Stichting NMD als toetser erkend zijn voor het toetsen van
Categorie 1 en 2 data, ten behoeve van opname in de Nationale Milieudatabase.

03 Indien de aangetoonde MKI conform lid 02 de MKI bij inschrijving overschrijdt, zal de opdrachtgever
een korting opleggen van anderhalf maal het verschil tussen de MKI-W bij inschrijving en de
gecorrigeerde MKI-W op basis van de aangetoonde MKI.

04 Kortingen worden verhaald overeenkomstig paragraaf 42 lid 6 van de UAV 2012.
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01 01 17 Gunningscriterium Emisieloos Werken
01 Er dient tijdens uitvoering van het werk direct en altijd aan de eisen en het aangebodene met

betrekking tot emissieloos werken te worden voldaan. De opdrachtgever kan dit gedurende de
looptijd van de overeenkomst op elk moment en zonder voorafgaande aankondiging controleren.
Wanneer tijdens de uitvoering van het werk wordt vastgesteld door de opdrachtgever dat er niet
wordt voldaan aan hetgeen is aangeboden in het gunningscriterium emissieloos werken, zal de
opdrachtgever een korting opleggen van anderhalf maal het verschil tussen de behaalde fictieve
korting bij inschrijving en de gecorrigeerde fictieve korting op basis van de gerealiseerde inzet.

02 Kortingen worden verhaald overeenkomstig paragraaf 42 lid 6 van de UAV 2012.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 02 Opneming
01 In afwijking van artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard geschiedt de opneming door de

aannemer in overleg met de directie.

01 02 03 RAW-bestek: Grootte van de betalingstermijn
07 De aannemer vult wekelijks een invulstaat in en dient de staat wekelijks, uiterlijk de dinsdag vóór

12:00 uur na het verstrijken van desbetreffende week, ter acceptatie in bij de directie.
08 De directie levert binnen twee werkdagen een weekstaat ter ondertekening in bij de aannemer. De

aannemer ondertekent de weekstaat en zendt de staat binnen een werkdag retour aan de directie.
09 In aanvulling op artikel 01.02.03 van de Standaard stelt de directie binnen een week na datum van

opneming bedoeld in artikel 01.02.02 de termijn berekening op. De door de directie ondertekende
termijnstaat wordt in tweevoud ter ondertekening aan de aannemer voorgelegd; één ondertekend
exemplaar wordt door de aannemer binnen een week geretourneerd aan de directie.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 01 Algemeen
03 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties

01 06 01 Indienen declaraties
01 De declaratie dient middels e-facturatie te worden ingediend. Bij de declaratie dient van de in

artikel 01.02.03 lid 03 bedoelde ondertekende termijnstaat en indien van toepassing het
ondertekende formulier opdracht uit volmacht en/of aanvullende opdracht in pdf-formaat te worden
toegevoegd.

04 Binnen 6 weken na de laatste onderhoudstermijn dient de einddeclaratie ontvangen te zijn. Op
deze declaratie dient duidelijk vermeld te worden het woord "einddeclaratie".

05 Onder de datum van betaling van de declaratie dient te worden verstaan de datum van afschrijving
op het dagafschrift aan de opdrachtgever.

06 Op de declaraties dienen de volgende gegevens uit de opdrachtbrief te worden vermeld:
- Tenaamstelling
- Besteknummer
- Inkoopordernummer
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01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm van de zekerheidstelling
01 In afwijking van artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard geldt:

De aannemer dient binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder
gedane verzoek een zekerheid overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 43a van de UAV 2012
ten genoegen van de opdrachtgever te stellen. De zekerheid mag geen einddatum bevatten. De
kosten van de zekerheidstelling zijn voor rekening van de aannemer.
De zekerheidstelling dient te worden gezonden aan:
Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau
t.a.v. afdeling Inkoop & Advies / ABT
Postbus 12693
1100 AR Amsterdam

04 In aanvulling op artikel 01.07.01 lid 04 van de Standaard dient de aannemer een verzoek tot
retournering in te dienen bij de directie.

05 In afwijking op paragraaf 43a lid 4 van de UAV 2012 worden alle geschillen welke mochten
ontstaan naar aanleiding van de zekerheidstelling voorgelegd aan de Burgerlijke Rechter te
Amsterdam.

01 08 Bijdragen

01 08 01 RAW-bestek: bijdrage RAW-systematiek
01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 Kabels en leidingen

01 09 01 Algemeen
01 In aanvulling op artikel 01.09 van de Standaard moeten brandkranen, sifons, afsluiters,

kabelmoffen, putafdekkingen van riolen en gemalen en andere aan te brengen delen steeds
bereikbaar en/of bedienbaar zijn.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

01 10 02 Vergunningen door derden aan de opdrachtgever verleend
01 De volgende vergunningen/ontheffingen zijn aanwezig:

- Omgevingsvergunning

01 10 03 Vergunningen door de aannemer te verzorgen
01 Voor het verrichten van werkzaamheden buiten de normale arbeidstijd (maandag t/m zaterdag

07.00 - 19.00 uur) is toestemming van de directie nodig. Hierbij zorgt de aannemer voor de
benodigde vergunningen.

02 De aannemer dient voor de aanvang van de werkzaamheden een vergunning Werken in de
Openbare Ruimte (WIOR) aan te vragen via het loket van de Gemeente Amsterdam:
www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/werken-openbare-ruimte/
De aannemer dient een kopie van de WIOR vergunning voor aanvang van de werkzaamheden aan
de directie te overhandigen.
Bij dit werk behoort het volgende VICTOR/coördinatienummer: W24019218.
Onderdeel van de aanvraag WIOR vergunning is een afschrift van de KLIC - melding.
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01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen
01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop

gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- het uitvoeren van werkzaamheden aan riolen, kabels, leidingen en buizen;
- het uitvoeren van werkzaamheden aan de openbare verlichting;
- legen vuilcontainers (tijdelijk bovengronds) langs de Hoekenes;
- werkzaamheden aan diverse gebouwen langs de bouwweg, Nieuwe Osdorpergracht en

Nicolaasanslijnstraat.
02 Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen, waarop derden met de desbetreffende

werken aanvangen en waarop deze zullen zijn voltooid, aan de aannemer worden bekend gemaakt.
03 Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de werkzaamheden door derden onbelemmerd

kunnen plaatsvinden.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 03 Verwijderen verontreiniging op wegen
01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard dient de aannemer, indien tijdens of

als gevolg van het uitvoeren van werkzaamheden materialen op of in de openbare ruimte terecht
komen, de bovengenoemde materialen terstond te verwijderen.

01 12 06 Tractoren
01 Het is niet toegestaan binnen de bebouwde kom van Amsterdam tractoren te gebruiken voor

werkzaamheden en/of vervoeren van materieel, met uitzondering van het onderhouden van sloten
en slootkanten. Deze maatregel is beoogd om de verkeersveiligheid te verbeteren. Onder een
tractor wordt verstaan een "landbouw- of bosbouwtrekker als bedoeld in artikel 1.1. Regeling
voertuigen".

01 12 07 Verplichte rijroutes bouwverkeer
01 Bouwverkeer via huidige bouwweg t.p.v. Nieuwe Osdorpergracht, Nicolaas Anslijnstraat,

Osdorpplein, Meer en Vaart (S106) en Cornelis Lelylaan (S106) en vice versa.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan
01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld

in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende:
- plan voor het omgaan met alle vrijgekomen materialen;
- ecologisch werkprotocol;
- sloopplan;
- bemalingsplan;
- palenplan (aanbrengen & verwijderen incl. paalkoppen);
- plan aanbrengen en verwijderen damwand;
- stortplan beton;
- werkplan ecologisch beheer;
- uitvoeringsplan conserveringswerken staal;
- werkplan bestratingswerk.

02 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met:
- Het verplaatsen van de Vattenfall-leiding bij de watertrappen en het tijdelijk verplaatsen van de

kabels en leidingen in de Hoekenes naar de oostzijde van de te bouwen brug vindt plaats voor
de uitvoering buiten van dit bestek.

- Het verplaatsen van de HWA-leiding, het aanbrengen van de bouwkuip van de Hoekenesbrug,
het aanbrengen van de palen binnen de bouwkuip van de Hoekenesbrug en het uitvoeren van
de grondwerkzaamheden binnen deze bouwkuip dient gereed te zijn voor 12 juli 2027.

- Van 12 juli tot en met 8 oktober 2027 worden de gas- en waterzinker aangebracht door derden
in de bouwkuip van de Hoekenesbrug. In deze periode dient de aannemer op een nader
overeen te komen moment een deel van de eerder geplaatste tijdelijke HWA-leiding te
verwijderen en na het aanbrengen van de zinkers terug te plaatsen. Gedurende deze periode
is de bouwkuip van de Hoekenesbrug niet beschikbaar voor constructieve werkzaamheden
aan de brug en zijn de kademuren aan de westzijde niet bereikbaar voor materiaal/materieel.

- Van 9 december 2027 tot en met 5 januari 2028 wordt door derden de gaszinker aangesloten
op de gasleiding in de Hoekenes. Voorafgaand dient de aannemer de bouwkuip in de
Hoekenes (straat) deels te verwijderen.

- Van 27 maart t/m 8 juni 2028 worden de kabels en leidingen door derden in het brugdek van
de Hoekenesbrug aangebracht.

- Van 24 juli tot en met 8 september 2028 wordt de waterleiding door derden aangesloten op de
zinker onder de Hoekenesbrug.
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01 13 08 Kortingsbepaling in te dienen documenten
01 Indien de directie constateert dat de aannemer werkzaamheden uitvoert zonder dat de voor deze

werkzaamheden relevante documenten bij de directie zijn ingediend, dan wel dat er wordt gewerkt
met documenten die niet zijn voorzien van de aanduiding "geaccepteerd", zal door de directie, na
een eenmalige en algemene schriftelijke waarschuwing, op de eerstvolgende termijn een bedrag
worden ingehouden van € 1.000,- per eerder genoemd document / incident.

02 Indien blijkt dat bij het verschijnen van de termijn een betreffend document nog steeds niet is
ingediend dan wel werkzaamheden zijn uitgevoerd zonder geaccepteerde document, zal een
bedrag van € 5.000,- per betreffend document /incident worden ingehouden.

03 Het gestelde in lid 01 en 02 is van toepassing op alle door de aannemer te verstrekken
documenten.

04 Het gestelde in 01 tot en met 03 laat onverlet de bevoegdheid van de opdrachtgever om nakoming
te vorderen en/of voor rekening van de aannemer zodanige maatregelen te nemen als hij ten nutte
van het werk dienstig oordeelt en onverminderd het recht van de opdrachtgever op
schadevergoeding.
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01 14 Bouwstoffen

01 14 01 Door opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen
01 Bouwstoffen welke ter beschikking worden gesteld via Stadswerken afdeling logistieke moeten

minimaal 2 werkdagen voorafgaande aan de dag van aflevering te worden afgeroepen, conform
procedure lid 02.
De volgende bouwstoffen worden op het werk ter beschikking gesteld:
- bestratingsmaterialen;

02 Voor de ter beschikking gestelde bouwstoffen via Stadswerken afdeling logistiek geldt de volgende
procedure:
- Na de gunning verstrekt de directie het planningsformulier(en) en afroepformulier(en) van de

(verschillende) leverancier(s) met daarin aangegeven de gegevens van de leverancier
(mailadres, contactpersoon, telefoonnummer, ordernummer, etc.) aan de aannemer.

- De aannemer mailt binnen 5 werkdagen na ontvangst van het planningsformulier/afroep-
schema naar de (verschillende) leverancier(s), de directie en naar
verkoop.stadswerken@amsterdam.nl.

- Minimaal 2 werkdagen voorafgaande aan de levering (zowel afhalen als levering rechtstreeks
op het werk/depot) stuurt de aannemer per mail het afroepformulier naar de desbetreffende
leverancier, de directie en een c.c. aan contracten.stadswerken@amsterdam.nl.

- De afroep voor levering rechtstreeks op het werk per leverancier en per vracht dient minimaal
20 ton te bedragen, tenzij schriftelijke toestemming van de directie.

- Bij levering tekent de aannemer de afleveringsbon af. De aannemer mailt binnen 1 werkdag
de afleveringsbon van de leverancier naar de directie en
contracten.stadswerken@amsterdam.nl.

- Aan het einde van het werk vraagt de aannemer via verkoop.stadswerken@amsterdam.nl een
materiaal lijst op en dient deze ter acceptatie bij de directie in, ter controle welke materialen en
of alle materialen zijn afgenomen.

03 De aannemer dient bij het in ontvangst nemen van de door de opdrachtgever ter beschikking
gestelde bouwstoffen deze te controleren op uiterlijke gebreken.
Geconstateerde gebreken dienen op het bewijs van ontvangst te worden vermeld.
De door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen, waaraan door de aannemer
gebreken zijn geconstateerd, mogen niet worden verwerkt dan na toestemming van de directie.

04 Bij de aflevering/afhalen van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, maakt
de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof en het aantal;
- de plaats van aflevering;
- eventuele gebreken.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit binnen 1 werkdag bij de directie in
en mailt deze aan contracten.stadswerken@amsterdam.nl. Het ondertekende bewijs van
ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof
aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

05 Het laden, vervoeren, lossen en opslaan van bouwstoffen dient te geschieden volgens de
voorschriften van de leveranciers voor zover niet in strijd met de bepalingen in dit bestek.

06 De aannemer blijft, zonder bijbetaling, verantwoordelijk voor de statiegeld pallets, statiegeld
big-bags en statiegeld pallet-boxen totdat deze bij de desbetreffende eigenaar of leverancier zijn
ingeleverd. Pallets, big-bags, pallet-boxen en verpakkingsmaterialen waarvoor geen statiegeld
wordt berekend dienen te worden afgevoerd naar een inrichting. Niet retour gebrachte statiegeld
pallets, statiegeld big-bags en statiegeld pallet-boxen bij de desbetreffende eigenaar of
leverancier zullen aan het einde van het werk bij de aannemer in rekening worden gebracht.

07 Voor het retour brengen van de statiegeld pallets van Struyk Verwo Infra geldt de volgende
procedure:
- De statiegeld pallets dienen op kosten van de aannemer retour te worden gebracht naar

Struyk Verwo Infra gelegen aan de Amerikahavenweg te Amsterdam.
- Minimaal 48 uur voor het retour brengen stuurt de aannemer per mail het afroepformulier naar

Struyk Verwo Infra, de directie en c.c. aan contracten.stadswerken@amsterdam.nl.
- Struyk Verwo Infra zal na retour brengen van de pallets een bedrag van € 28,- per hele pallet

aan de aannemer crediteren.
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01 14 03 Keuring van bouwstoffen voorzien van CE-markering
01 Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving

leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl;
- voor het KIWA-keur bij KIWA Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl;
- voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification BV te Arnhem, www.dekra-certification.nl;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Nederland BV te Rijsijk, www.kiwa.com/nl.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

07 De directie keurt de door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het bepaalde in de
leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012.

01 14 06 Besluit bodemkwaliteit
01 Betonnen producten vervaardigd van ‘duurzaam beton’ dienen te zijn voorzien van een NL BSB

Productcertificaat waarin is verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de in het
productcertificaat vastgelegde milieu hygiënische specificaties en voldoen aan de eisen van het
Besluit bodemkwaliteit.

02 Asfaltverhardingen vervaardigd van 'duurzaam asfalt' dienen te zijn voorzien van een NL BSB
Productcertificaat waarin is verklaard dat de verhardingen voldoen aan de in het productcertificaat
vastgelegde milieu hygiënische specificaties en voldoen aan de eisen van het Besluit
bodemkwaliteit.

01 14 08 Door opdrachtgever ter beschikking te stellen hergebruikte materialen
01 Bouwstoffen welke ter beschikking worden gesteld via de HUB Zaandam moeten tenminste 20

werkdagen voor afhalen worden afgeroepen via hergebruik@amsterdam.nl.
02 Bouwstoffen welke ter beschikking worden gesteld via de depots Theemsweg /Langerlust/

Weesp moeten tenminste 20 werkdagen voor afhalen worden afgeroepen via
hergebruik@amsterdam.nl.

03 Het laden, vervoeren en lossen van bouwstoffen dient te geschieden door de aannemer.
04 De aannemer blijft, zonder bijbetaling, verantwoordelijk voor de uitgegeven pallets totdat deze bij

de HUB Zaandam zijn ingeleverd. Niet retour gebrachte pallets bij de HUB Zaandam zullen aan het
einde van het werk bij de aannemer in rekening worden gebracht. Wegwerp-pallets en
verpakkingsmaterialen dienen te worden afgevoerd naar een inrichting.

01 14 09 Door opdrachtgever ter beschikking te stellen grond
01 Bouwstoffen welke ter beschikkingen worden gesteld via de Grondbank Amsterdam moeten

minimaal 2 werkdagen voorafgaande aan de dag van aflevering worden afgeroepen bij de directie.

01 14 10 Leveren bouwstoffen
01 Indien, in dit bestek, niet anders is aangegeven, dient gerekend te worden met nieuw te leveren

bouwstoffen.

01 14 11 FSC-hout
01 Hout en houtachtige materialen moeten geleverd worden onder FSC 100% claim en/of FSC

Recycled claim.
02 Alvorens hout of (hout)producten in het werk worden verwerkt dient de aannemer de directie

bewijsstukken aan te leveren, zoals facturen en/of pakbonnen van hout en houtproducten, waaruit
blijkt dat aan de gestelde eis wordt voldaan.
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01 15 Garantie

01 15 03 Bemiddeling
01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.15.03 van de Standaard zullen alle geschillen, welke

ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd - die
naar aanleiding van de overeenkomst of van de overeenkomsten, die die daarvan uitvloeien
mochten zijn, tussen opdrachtgever en aannemer mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de
Burgerlijke Rechter te Amsterdam.
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01 16 Verzekeringen

01 16 04 C.A.R. - verzekering Constructief/Maaiveld
01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer wordt door de

opdrachtgever een Constructie All-Risks (CAR-) verzekering op primaire basis afgesloten ten
behoeve van alle bij de bouw betrokkenen.

02 Onder deze verzekering worden overeenkomstig de bepalingen van de polis gedekt:
a. beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde

materialen;
b. het risico van aansprakelijkheid voor schade aan zaken van derden en de daaruit

voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen
(exclusief personeel van een verzekerde), veroorzaakt in verband met de uitvoering van het
werk;

c. materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van
schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vermissing.

03 In deze verzekering zijn de keten, loodsen, machines, werktuigen, hulpmaterialen en verdere
eigendommen van de aannemer niet opgenomen.

04 Als verzekerde som voor de dekking onder punt a als bedoeld in lid 2 zal gelden het bedrag van de
aannemingssom(men), verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede de
honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht en
directiekosten. De eigen risico's die van toepassing zijn bedragen ten minste € 5.000,- per
gebeurtenis.

05 De verzekerde som voor de dekking onder punt b als bedoeld in lid 2 bedraagt € 1.250.000,- per
gebeurtenis, het eigen risico voor deze dekking bedraagt ten minste € 5.000,- per gebeurtenis.
De verzekerde som voor de dekking onder punt c als bedoeld in lid 2 bedraagt € 500.000,- per
gebeurtenis, het eigen risico voor deze dekking bedraagt ten minste € 5.000,- per gebeurtenis.

06 Schades die niet door voornoemde verzekering zijn gedekt, alsmede de geldende eigen risico's,
zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schades zijn.

07 De dekking van deze constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het
werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode. Tijdens de
onderhoudsperiode is deze constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of vernietiging
van het werk:
a. ten gevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit

verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;
b. welke zich openbaren gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg zijn van een oorzaak,

liggende voor aanvang van deze termijn.
08 De polisvoorwaarden van deze verzekering liggen bij de directie ter inzage. De bij de bouw

betrokkenen worden geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn.
09 De constructieverzekering geschiedt op de condities zoals vermeld in de door de directie namens

de opdrachtgever afgesloten verzekering. Aan een verschil tussen de poliscondities en deze
bestekstekst kunnen geen rechten worden ontleend.

10 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of uit deze overeenkomst wordt niet
beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in deze
besteksbepaling, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te
herstellen en het werk volgens bestek op te leveren.

11 De ter zake van een gedekte schade aan het werk ontvangen schadepenningen zullen door de
directie aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade
komt, worden vergoed naar billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk c.q. de
reparatie.

12 Onverminderd het hiervoor bepaalde zullen de aannemer en de bij het werk betrokken
onderaannemers voor eigen rekening moeten zorg dragen voor de verzekering tegen schade ten
gevolge van wettelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van aannemersmateriaal bij
de uitvoering van het werk. Objecten waarvoor een verzekering krachtens de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dienen overeenkomstig de voorschriften
van deze wet alsmede tegen het werkrisico, door hem/hen verzekerd te zijn. Niet door de in vorige
zin bedoelde verzekering gedekte motorrijtuigen mogen niet voor het werk worden gebruikt.
Voorts dient de aannemer er zorg voor te dragen dat zijn wettelijke en contractuele
aansprakelijkheid voor een bedrag van minimaal € 2.500.000,- is verzekerd krachtens een
Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB), die onder meer dekking moet bieden voor de
werkgeversaansprakelijkheid uit hoofde van artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek en voor
aanspraken verband houdende met dood en/of letsel van de bij de bouw betrokkenen. Voor deze
verzekering dient de opdrachtgever als medeverzekerde te zijn opgenomen. Het eigen risico
per gebeurtenis van deze verzekering mag niet meer dan € 5.000,- bedragen.
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01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting
01 In aanvulling op artikel 01.17.06 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat de aannemer

zorgdraagt voor de benodigde begeleidingsbrieven. Met uitzondering van de begeleidingsbrieven
voor het vervoeren van grond en de begeleidingsbrieven voor het vervoeren van bestratings-
materiaal van of naar de HUB Zaandam.

02 In afwijking op artikel 01.17.06 lid 02 van de Standaard zijn de acceptatiekosten voor
(verontreinigde) grond, elementenverharding en bestratingsmeubilair naar een HUB of een
locatie/depot van de gemeente Amsterdam voor rekening van de opdrachtgever.

01 17 08 Bewijs van ontvangst
01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard dient de aannemer:

- een afgestempeld en door de ontvanger getekend exemplaar van de begeleidingsbrief, welke
voorzien moet zijn van een weegbon, binnen 24 uur of de eerstvolgende werkdag na afgifte te
retourneren bij de directie van het werk. De begeleidingsbrief moet zijn voorzien van het
besteknummer;

- aan te tonen dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door een inrichting en
beschikkend over een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat BRL 2506
recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton. Daarnaast dient te worden
aangetoond dat het afgevoerde steenachtige materiaal ook daadwerkelijk wordt verwerkt als
toeslag materiaal in beton;

- aan te tonen dan het afgevoerde asfalt(puin) is ingenomen door een inrichting beschikkend
over een BRL 9320 certificaat.

01 17 11 Omgang met vrijgekomen steen of steenachtige materialen
01 Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden

gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor
toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken."

02 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in
het vorige lid plaats vindt op basis van de BRL 2506.

03 De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in
artikel 01.17.07 van de Standaard, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen of steenachtige
materialen.

04 Vrijkomend steen of steenachtige materialen moeten vervoerd worden naar een inrichting die
beschikt over het BRL 2506 certificaat.

01 17 12 Tijdelijke opslag van vrijgekomen materialen
01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan

en gescheiden vervoeren.

01 17 13 Aanmelden vrijgekomen materialen, geschikt voor hergebruik, naar een depot
01 Uiterlijk 20 werkdagen voor geplande afvoer van straatbakstenen en betonstraatstenen dient er

contact opgenomen te worden met de HUB Zaandam via palleteren@beentjesgww.nl om een
milieukundige schouw in te plannen.

02 Uiterlijk 10 werkdagen voor geplande afvoer van tegels, kantopsluitingen, wegbebakening en
meubilair dient er contact opgenomen te worden met de depots Theemweg/Langerlust/Weesp
via voorraadbeheer.logistiek.stadswerken@amsterdam.nl.
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01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie
01 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit,

genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase,
zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de
bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het
bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier,
als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit,
moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

04 De aannemer legt voor aanvang van het werk, uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop het
werk is opgedragen een V&G-plan voor de uitvoeringsfase voor aan de directie.
Hierin dienen de maatregelen aangegeven te worden ter beperking of ter vermijding van de in de
ontwerpfase geïnventariseerde en overige optredende risico's.

05 De aannemer zal één of meerdere coördinatoren voor de uitvoeringsfase (Veiligheidscoördinator
directe omgeving) aanstellen, indien hij daartoe op grond van het Besluit bouwwerken leef-
omgeving verplicht is. De coördinator geeft uitvoering aan de coördinatietaken genoemd in de
Besluit bouwwerken leefomgeving artikelen 7.15 tot en met 7.19 voor zover het maatregelen betreft
om de veiligheid te waarborgen en de gezondheid te beschermen in de directe omgeving van het
bouw- of sloopterrein en houdt toezicht tijdens de bouw en sloop.

01 19 03 Basishygiëne
02 De standaard te nemen maatregelen ten behoeve van werken overeenkomstig niveau

basishygiëne zijn minimaal:
Gezondheidskundige zorg:
- Verbod om binnen het werkterrein te eten drinken en te roken
Luchtkwaliteitsmetingen:
- Meting bij waarneming van (ongebruikelijke) geuren.
Arbeidshygiënische voorzieningen:
- Mogelijkheid schoonmaak handen (water en zeep of schoonmaakdoekjes)
- Schoonmaakvoorziening laarzen/schoenen en overall
- Afzetting rondom werkterrein conform eisen ZWIA, hoog of laag hekwerk
Materieel:
- Ramen en deuren van materieel gesloten houden (stof voorkomen)
- Transport materieel conform eisen acceptant
Voorkoming stofvorming:
- Terrein bevochtigen
(Persoonlijke) beschermingsmiddelen:
- Passende werkkleding bv. werkbroek en jas, overall van dicht geweven katoen voor

meervoudig gebruik of wegwerp overall
- Werkhandschoenen: indien de werkzaamheden dit vereisen
- Veiligheidsschoenen met minimale eis S3
- Hoofdbescherming bij gevaar vallende voorwerpen en/of stoten hoofd (draaibereik kraan,

hijsen en heffen etc.) (EN 397)
- Gehoorbescherming dragen bij geluidsniveaus van 85 dB(A). Gehoorbescherming aanwezig

vanaf 80 dB(A).

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

01 22 03 Ecologisch werkprotocol voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten
01 Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt

verlangd.

01 23 Communicatie

01 23 01 Gebruik van de VISI-systematiek
01 Het gebruik van de VISI-systematiek, als bedoeld in artikel 01.23.01 van de Standaard, is in dit

bestek voorgeschreven.
04 In aanvulling op artikel 01.23.01 lid 04 van de Standaard. Het uitgangspunt is dat er buiten het

gezamenlijke VISI dossier geen formeel contractdossier bestaat. Alle formele communicatie en
uitwisseling van documenten moet in VISI plaatsvinden en wordt daarmee vastgelegd. Aannemer
en opdrachtgever leggen eventuele aanvullende (werk-)afspraken hierover in VISI vast.

01 23 02 Bouwvergaderingen
01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van

het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.
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01 26 Inzet personen in het kader van social return

01 26 03 Socialreturnverplichting
01 De aannemer is verplicht om minimaal 5% van de aannemingssom, over de gehele

looptijdperiode, inclusief eventuele verlengingen en/of onderhoudstermijnen (excl. btw), aan
te wenden voor social return.

01 26 08 Algemeen
01 De gemeente Amsterdam is een sociaal opdrachtgever en heeft als doelstelling dat haar

investeringen, naast het 'gewone' rendement, ook sociale impact opleveren. Social return is een
instrument om sociale impact te realiseren bij inkoop en aanbestedingen. Het berust op het
principe dat aannemers - naast het uitvoeren van de reguliere opdracht - een bijdrage leveren op
maatschappelijk vlak voor de opdrachtgever. Daarom vraagt de gemeente haar aannemers een
bijdrage te leveren aan de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Voor meer informatie over het socialreturnbeleid van de gemeente Amsterdam, zie:
www.amsterdam.nl/socialreturn.

02 Bureau Social Return van de gemeente Amsterdam adviseert en ondersteunt gemeentelijke
opdrachtgevers en aannemers van de gemeente Amsterdam bij de implementatie en uitvoering
van social return. Ook is Bureau Social Return verantwoordelijk voor de monitoring en de controle
van de invulling van socialreturnverplichtingen door aannemers. Daarnaast informeert Bureau
Social Return de opdrachtgever over de behaalde resultaten.

01 26 09 Procedure na gunning
01 De aannemer dient uiterlijk zeven werkdagen na definitieve gunning contact op te nemen met het

Bureau Social Return om de social returnverplichting aan te melden. Contact opnemen kan via:
social.return@amsterdam.nl.

02 Na aanmelding bij Bureau Social Return wordt een eerste kennismaking - het startgesprek social
return - ingepland. De precieze invulling van de social returnverplichting wordt tijdens het
startgesprek door Bureau Social Return vastgelegd in prestatieafspraken. Deze prestatieafspraken
gaan in op het tijdspad, de kosten en de inzet van kandidaten uit de social returndoelgroep en
maken deel uit van de onderliggende overeenkomst.

01 26 10 Doelgroep
01 Iemand behoort tot de doelgroep social return wanneer hij/zij minimaal 3 maanden werkloos is bij

aanvang van de opdracht en als zodanig staat ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf, de gemeente
of een vergelijkbare instantie. Het gaat om personen die vallen onder de Participatiewet of onder
een WW-, WSW, WIW/ID, BBZ-, WGA/WIA-/WAO- WGA-, Wajong- of NUG-regeling. Ook behoren
mbo-studenten BOL en BBL op niveau 1 en 2 tot de doelgroep. Mbo-studenten op niveau 3 en 4
behoren niet tot de doelgroep.

02 Kandidaten vallen maximaal één jaar onder de doelgroep social return, behalve kandidaten uit het
doelgroepregister UWV en mbo-studenten BOL en BBL op niveau 1 en 2. Kandidaten uit het
doelgroepregister vallen gedurende de gehele looptijd van de opdracht onder de doelgroep, omdat
zij een blijvende arbeidsbeperking hebben. Mbo-studenten BOL en BBL zijn doelgroepkandidaten
gedurende de duur van de opleiding op niveau 1 en 2 met een maximum van twee jaar.

03 Kandidaten vallen alleen onder de doelgroep social return, wanneer de aanstelling of het
dienstverband bij de aannemer aanvangt gedurende de looptijd van de overeenkomst en de
kandidaten werkzaam zijn op de opdracht die voorwerp is van deze aanbesteding. Een kandidaat
moet dus werkzaam zijn op de opdracht en tijdens de opdracht. Een uitzondering geldt voor
kandidaten uit het doelgroepregister die op de opdracht werkzaam: zij gelden ook als social
returnkandidaat als ze al in dienst zijn bij de aannemer voor aanvang van de opdracht.

01 26 11 Wizzr
01 De aannemer rapporteert de inspanningen voor social return periodiek in het online

registratiesysteem Wizzr. Bureau Social Return verstrekt na het opstellen van de
prestatieafspraken een inlogcode voor het systeem. Bureau Social Return controleert de nakoming
van de prestatieafspraken en gerapporteerde gegevens in Wizzr.
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01 26 12 Kaders voor verantwoording en bewijsvoering
01 De aannemer blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor het nakomen van zijn social

returnverplichting en de daarmee samenhangende activiteiten, zoals het werven, selecteren,
plaatsen, opleiden en begeleiden van de social returnkandidaten. Dit geldt ook wanneer de
aannemer de social returnverplichting (deels) overdraagt aan onderaannemers.

02 De bewijslast voor het voldoen aan de social returnverplichting ligt bij de aannemer. Deze is
daarmee verantwoordelijk om aantoonbaar te maken dat, en op welke wijze, hij inspanningen
heeft geleverd in het kader van de betreffende social returnverplichting, overeenkomstig de
gemaakte prestatieafspraken.

03 De aannemer moet kunnen aantonen dat kandidaten die in het kader van social return de
werkzaamheden verrichten, daadwerkelijk behoren tot de doelgroep social return. De aannemer
levert hiertoe documentatie ter onderbouwing, zoals een formeel document van een uitkerende
instantie, SW-bedrijf of erkende opleidingsinstelling waaruit de uitgangspositie van de ingezette
kandidaat blijkt. Ook moet de aannemer kunnen aantonen dat het dienstverband van de kandidaat
aanvangt gedurende de looptijd van de overeenkomst en dat de kandidaat werkzaamheden doet
die verband houden met de uitvoering van de opdracht voor de gemeente Amsterdam.

04 De aannemer moet kunnen aantonen dat de gerapporteerde kosten daadwerkelijk zijn gemaakt.
De aannemer levert hiertoe documentatie ter onderbouwing, zoals een getekende arbeids-,
leerwerk- of stageovereenkomst. Als een persoon niet in loondienst is, dan voldoet een kopie van
de overeenkomst met een specificatie van het SW-bedrijf, detacheringsbureau of intermediair. In
het geval van een nuluren-, uitzend- en detacheringscontract moet het aantal daadwerkelijk
gewerkte uren worden aangetoond op basis van bijvoorbeeld een urenadministratie, een kopie
van een salarisstrook en/of facturen van een detacheringsbureau.

05 Indien er sprake is van inkoop van producten en diensten van Stichting Pantar Amsterdam of een
erkende Amsterdamse sociale firma (zie: socialezaken.info/gemeente), dan mag het bedrag (excl.
btw) van de factuur als social return worden afgerekend. De factuur dient als bewijsvoering.

01 26 13 Uitgangspunten voor verrekening
01 Bij verrekening van social returninspanningen wordt uitgegaan van de kosten die de aannemer

daadwerkelijk heeft gemaakt. Hierbij gelden de onderstaande uitgangspunten.
a) Inschaling van de social returnkandidaat geschiedt conform de geldende cao bij het bedrijf

zelf. Indien de kandidaat elders wordt geplaatst, dan conform de cao van de andere werkgever.
b) De aannemer brengt eventuele loonkostensubsidie of soortgelijke premies voor een social

returnkandidaat in mindering op de loonkosten die in Wizzr worden geregistreerd.
c) Scholing en opleiding vinden plaats bij een erkend opleidingsinstituut. Dergelijke kosten

dienen met facturen te worden onderbouwd en bedragen maximaal 20% van de totale waarde
van de social returnverplichting. Gemaakte kosten bij eventuele interne scholing dienen vooraf
ter goedkeuring aan Bureau Social Return te worden voorgelegd en schriftelijk te worden
gemotiveerd en onderbouwd.

d) Begeleidingskosten, mits deugdelijk gemotiveerd en onderbouwd, zijn kosten die
noodzakelijkerwijs gemaakt worden ten behoeve van de inzet van de social returnkandidaat.
Begeleidingskosten bedragen maximaal 10% van de totale waarde van de social
returnverplichting.

e) Het opvoeren van gemaakte kosten anders dan loonkosten, begeleidingskosten,
opleidingskosten en facturen van Pantar en erkende Amsterdamse sociale firma's is alleen
mogelijk in overleg en met goedkeuring vooraf van Bureau Social Return.

f) Wanneer de aannemer een bijdrage wil leveren aan een andere sociale opgave dan
arbeidsparticipatie door middel van een sociaal project, dan is dat altijd op basis van een
projectvoorstel dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan Bureau Social Return. Gemaakte
kosten gelden alleen als social return als Bureau Social Return hieraan vooraf goedkeuring
heeft gegeven.

g) Kosten die de aannemer opvoert als social return mogen niet ook als social return worden
opgevoerd bij andere instanties.



RAW0123
RAW0566-158721

Bladnr. 130 van 170AI 2025-0055
Nieuwe Osdorpergracht Fase 1
Definitief d.d. 21-04-2026

HFD PAR ART LID

01 26 14 Uitzendonderneming
01 De aannemer kan gebruik maken van een uitzendonderneming om een uitzendkracht uit de social

returndoelgroep in te huren bij de uitvoering van de opdracht. Een uitzendonderneming hanteert
daarbij een omrekenfactor om het brutoloon van de uitzendkracht om te rekenen naar het tarief dat
in rekening wordt gebracht voor het inhuren van deze uitzendkracht (brutoloon x omrekenfactor =
kosten exclusief btw). Voor de in dit kader als social return bij Bureau Social Return te verrekenen
kosten geldt een maximale omrekenfactor van 2,6.

02 Als aanvullende eis geldt dat alleen de kosten van een uitzendonderneming kunnen worden
verrekend die aantoonbaar aan de volgende voorwaarden voldoet:
- De uitzendonderneming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
- De uitzendonderneming past de CAO voor Uitzendkrachten correct toe.
- De uitzendonderneming voldoet aan de normen NEN 4400-1 of NEN 4400-2.
- De uitzendonderneming heeft actief beleid om discriminatie te voorkomen.
- De uitzendonderneming heeft een intern opleidingsbeleid voor vaste medewerkers om de

vakbekwaamheid te bevorderen.
- De uitzendonderneming zorgt ervoor dat de social returnkandidaat tijdens het werken actief

begeleid wordt door een jobcoach.
- De uitzendonderneming stelt voor de social returnkandidaat een persoonlijk ontwikkelplan

vast.
- De uitzendonderneming zorgt dat de social returnkandidaat een door de uitzendonderneming

betaald persoonlijk ontwikkelingsbudget van minimaal € 500,- per uitzendperiode heeft dat
bijdraagt aan de uitstroom van de kandidaat naar een vaste dienstbetrekking.

01 26 15 Algemene verordening gegevensbescherming
01 De aannemer heeft op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

toestemming van een social returnkandidaat nodig om persoonsgegevens te delen met Bureau
Social Return. De persoonsgegevens worden gebruikt om onder meer te controleren of de
kandidaat tot de social returndoelgroep behoort.

01 26 16 Tekortkoming social returnverplichting
01 De aannemer die zijn social returnverplichting niet nakomt, wordt een direct opeisbare boete

opgelegd. De boete bedraagt tweemaal het resterende bedrag van de verplichting, berekend op de
einddatum van het contract.
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01 27 Wetgeving

01 27 01 Naleven Wet arbeid vreemdelingen
01 Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn

met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod om
vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning.
De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze besteksbepaling.
Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving van de Wav" wordt
geagendeerd, besproken en opgenomen in het verslag.
De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk gecontracteerde
onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en verplicht de onderaannemer de
bepalingen van de Wav na te leven en deze besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten
(onderaannemings)overeenkomsten.
Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer.
De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk
aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de identiteitsbewijzen en de
tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid.
De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn
administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het
kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. De aannemer kan hierbij gebruikmaken van
elektronische middelen.
De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig moment
de naleving door de aannemer van de Wav en deze besteksbepaling controleren.
Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal de
aannemer onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen.
Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Inspectie SZW of enig ander
orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de
aannemer en vrijwaart de aannemer de opdrachtgever ter zake.
De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de aannemer zal deze op
eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes
verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te
doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of
beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete. Het voorgaande laat alle overige rechten en
aanspraken van de opdrachtgever onverlet.

01 28 Milieueisen materieel

01 28 01 Algemeen
01 Met uitstootvrij (of emissieloos) wordt bedoeld: bij de inzet van het materieel komen geen emissies

vrij, waaronder fijnstof, roetdeeltjes, stikstof en broeikasgassen. Materieel dat wordt geladen of
gevoed door middel van aggregaten of andere bronnen die emissies veroorzaken, vallen buiten de
definitie van emissieloos.

02 Ten minste twee weken voor de inzet van materieel dient de aannemer aan te tonen dat het in te
zetten materieel voldoet aan de gestelde eisen in paragraaf 01.28, door het volledig invullen van
bijlage 'format inzet materieel, tabblad overzicht' en in te dienen via VISI of schriftelijk per mail bij
Opdrachtgever.

03 Gedurende de uitvoering van het werk rapporteert de aannemer bij elke bouwvergadering, en
minimaal eenmaal per kwartaal, aan de opdrachtgever over de inzet van het materieel in de
betreffende periode, conform bijlage 'format inzet materieel, tabblad logboek'.

04 Elektrisch materieel dient aantoonbaar te worden geladen met '100% groene' stroom. Slechts in
het geval groene stroom niet mogelijk blijkt, mag -na afstemming met de directie- gebruik worden
gemaakt van grijze stroom.

05 De oorsprong van de stroom dient te worden aangetoond middels een Stroometiket van het
energiebedrijf, waaruit op basis van de Garanties van Oorsprong (GvO) blijkt dat de geleverde
stroom groen is. Indien stroom wordt opgewekt uit zonnepanelen op project- of bedrijfslocatie dan
dient ook daar een (GvO)-verklaring op verzoek te worden aangeleverd. Deze bepaling is niet van
toepassing bij energievoorziening in beheer van de gemeente Amsterdam.

06 Het is niet toegestaan om ander materieel in te zetten dan voor het uitvoeren van de
werkzaamheden gebruikelijk is, met het doel niet te voldoen aan de gestelde milieueisen.

07 Wanneer tijdens de uitvoering niet wordt voldaan aan de milieueisen materieel van dit bestek, zal
de opdrachtgever een korting opleggen van € 500,00 per dag, per materieelstuk. De in te houden
korting is gemaximeerd op de hoogte van de termijnstaat. Kortingen worden verhaald
overeenkomstig paragraaf 42 lid 6 van de UAV 2012.

08 Voor de inzet van elektrisch materieel tijdens de uitvoering van het werk is van toepassing de
'Richtlijn Veilige Inzet Elektrisch Materieel'. Deze richtlijn richt zich niet alleen op de technologie,
aanschaf en onderhoud, maar ook op o.a. verantwoord gebruik, inrichten laadinfrastructuur op
bouwplaatsen en depots. De richtlijn is tevens te verkrijgen via diverse websites. Bijvoorbeeld via
Bouwend Nederland, https://www.bouwendnederland.nl/nieuws/algemeen/richtlijn-veilige-inzet
-elektrisch-materieel-nu-beschikbaar.
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01 28 02 Mobiele werktuigen
01 De in te zetten mobiele werktuigen dienen minimaal te voldoen aan de volgende emissie-eisen:

Vermogensklasse Milieueis
- < 19 kW licht materieel Uitstootvrij
- 19-37 kW licht materieel Uitstootvrij
- 37-56 kW licht materieel Uitstootvrij
- 56-130 kW middelzwaar materieel Emissieklasse Stage IV
- 130-560 kW zwaar materieel Emissieklasse Stage IV
- > 560 kW zeer zwaar en specialistisch materieel Conform wet- en regelgeving
- Stationair (generatoren, pompen, torenkranen) Gelijk aan eis vermogensklasse

02 Specialistisch materieel betreft mobiele werktuigen zoals opgenomen in de 'Indicatielijst
Specialistisch Materieel', als onderdeel van het landelijk convenant Schoon en Emissieloos
Bouwen (SEB).

01 28 03 Bouwtransport
01 Met betrekking tot milieueisen per vervoerscategorie is de locatie van het werk van belang:

a) Binnen de ring A10 dient (bouw)transport minimaal te voldoen aan:
Vervoerscategorie Milieueis
N1/M1 < 3.500 kg (bestelauto's) Uitstootvrij
N2/M2 3.500-12.000 kg (lichte vrachtwagens) Uitstootvrij
N3/M3 > 12.000 kg (zware vrachtwagens Emissieklasse Euro 6
Bijzondere Voertuigen* Conform wet- en regelgeving

b) Buiten de ring A10 dient (bouw)transport minimaal te voldoen aan:
Vervoerscategorie Milieueis
N1/M1 < 3.500 kg (bestelauto's) Uitstootvrij
N2/M2 3.500-12.000 kg (lichte vrachtwagens) Emissieklasse Euro 6
N3/M3 > 12.000 kg (zware vrachtwagens Emissieklasse Euro 6
Bijzondere Voertuigen* Conform wet- en regelgeving

* Zoals omschreven door de RDW op www.milieuzones.nl/bijzondere-
voertuigen, betreft vrachtauto's met carrosseriecode 15, 16, 19, 23, 27, 31, SB of SF.

01 29 Integriteit en Overeenkomsten

01 29 01 Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO)
01 Op deze overeenkomst is de Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO) van toepassing.

De BIO is op internet te vinden en te downloaden op:
www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/veiligheid/integer-handelen/beleidsstukken-bio
/
De aannemer heeft, door het doen van een inschrijving, verklaard kennis te hebben kunnen nemen
van de BIO en heeft verklaard, door het doen van een inschrijving voor deze overeenkomst, er
uitdrukkelijk mee in te stemmen dat de BIO alleen via genoemde locatie op internet ter beschikking
wordt gesteld.

02 De aannemer heeft, door het doen van een inschrijving, verklaard dat op het moment van het
sluiten van deze Overeenkomst geen Integriteitsrisico op hem van toepassing is. Onder
Integriteitsrisico wordt verstaan:
a) het door de aannemer verrichten van gedragingen c.q. het plegen van of deelnemen aan

misdrijven of overtredingen als vermeld in artikel 4 en 5 van de BIO. Onder deelnemen aan een
misdrijf of overtreding wordt verstaan: het doen plegen, medeplegen, uitlokken en
medeplichtigheid als bedoeld in artikel 47 en 48 Wetboek van Strafrecht;

b) het feit dat tegen de aannemer strafvervolging is ingesteld;
c) het door de aannemer niet tijdig voldoen aan zijn verplichtingen ten aanzien van sociale

zekerheidsbijdragen en/of belastingen.
03 De aannemer heeft, door het doen van een inschrijving, verklaard geen kennis te hebben van

Integriteitsrisico's die op aan de aannemer gelieerde partijen van toepassing zijn . Personen of
partijen worden in ieder geval, maar niet uitsluitend, geacht gelieerd te zijn aan de aannemer
indien zij:
- direct of indirect leiding aan de aannemer geven;
- bij de uitvoering van de Overeenkomst een belangrijke rol vervullen of hebben vervuld;
- over de aannemer zeggenschap hebben;
- aan de aannemer vermogen verschaffen;
- onderdeel zijn van dezelfde groep als bedoeld in artikel 2:24b BW;
- of anderszins in een samenwerkingsverband tot de aannemer staan.

04 De aannemer zal zich gedurende de looptijd van de overeenkomst onthouden van niet-integere
gedragingen, waaronder in ieder geval worden de verstaan de gedragingen als bedoeld in het
tweede lid onder a en c van dit artikel.

05 De Gemeente kan het Landelijk Bureau Bibob op grond van artikel 5a Wet Bibob over de
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aannemer om advies vragen alvorens tot opschorting of ontbinding van de overeenkomst over te
gaan, indien een van de situaties zich voordoet zoals bedoeld in artikel 9, derde lid Wet Bibob.

06 De aannemer zal de Gemeente onverwijld op de hoogte stellen indien en zodra de aannemer
kennis heeft genomen van het feit dat hij onderwerp is van strafrechtelijk onderzoek of dat tegen de
aannemer of een aan de aannemer gelieerde partij strafvervolging is ingesteld.

07 De aannemer meldt aan de gemeente elke overname van de onderneming van de aannemer en
elke wijziging in de zeggenschapsverhouding binnen de onderneming die leidt tot een significante
wijziging in de zeggenschap (waarbij geldt dat elke wijziging in de zeggenschap groter dan 10%
significant is).

08 De gemeente heeft het recht om de aannemer gedurende de looptijd van de Overeenkomst te
screenen op het bestaan van een Integriteitsrisico. Indien de gemeente hiertoe de medewerking
van de aannemer nodig heeft, zal de aannemer deze op eerste verzoek verlenen.

09 De gemeente heeft het recht om door de aannemer bij de uitvoering van deze overeenkomst te
betrekken derden te screenen op het bestaan van een Integriteitsrisico.
De aannemer staat er voor in dat bij de uitvoering van deze overeenkomst te betrekken derden hun
medewerking aan de screening verlenen.
Op grond van een Integriteitsrisico kan de Gemeente de inschakeling van een derde partij
weigeren of verlangen dat de inschakeling van deze derde partij wordt beëindigd, tenzij
voornoemde beëindiging in redelijkheid niet van de aannemer kan worden verlangd.

10 De kosten van de screening komen voor rekening van de Gemeente tenzij de Overeenkomst naar
aanleiding van de screening kan worden ontbonden of beëindigd op basis van lid 11 van dit artikel.

11 De gemeente kan de uitvoering van de Overeenkomst en elke andere overeenkomst tussen de
aannemer en de gemeente onmiddellijk en naar eigen keuze opschorten, of beëindigen door
middel van ontbinding of opzegging, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van eventuele schade
en zonder daarbij een termijn in acht te hoeven nemen, indien:
- de aannemer niet conform de waarheid heeft verklaard ten aanzien van het bepaalde in het

tweede bullit van dit lid.
- De aannemer of gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of deelnemen

aan delicten als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de BIO.
- De aannemer of gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of deelnemen

aan delicten als bedoeld in artikel 5 lid 3 van de BIO.
- De aannemer of gelieerde partij een ernstige fout in de uitoefening van zijn beroep heeft

begaan als bedoeld in artikel 5 lid 4 en 5 van de BIO.
- Al dan niet blijkend uit een Bibob-advies, gevaar bestaat dat een Overeenkomst door de

aannemer mede zal worden gebruikt om (i) uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te
verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, (ii) strafbare feiten te plegen of (iii) dat
teneinde een Overeenkomst te sluiten een strafbaar feit is gepleegd.

- Door de bevoegde autoriteiten strafvervolging tegen de aannemer of een aan de aannemer
gelieerde partij is ingesteld.

- De aannemer niet tijdig heeft voldaan aan zijn verplichtingen ten aanzien van sociale
zekerheidsbijdragen en/of belastingen.

- De aannemer of de derde partij als vermeld in lid 9 van dit artikel onvoldoende zijn/haar
medewerking heeft verleend in het kader van een screening door de Gemeente of een in
opdracht van de Gemeente uitgevoerde screening, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend als
sprake is van een omstandigheid als beschreven in artikel 4 Wet Bibob.

- Ten aanzien van de aannemer of een aan de aannemer gelieerde partij sprake is van andere
integriteitsrisico's dan vermeld in dit lid, waardoor onverkorte instandhouding van de
Overeenkomst in redelijkheid niet van de Gemeente kan worden gevergd.

12 Alvorens de gemeente overgaat tot het opschorten, of beëindigen door middel van ontbinding of
wel opzegging conform lid 11, zal de gemeente beoordelen of de te nemen maatregel
proportioneel is in het licht van de ernst van de geconstateerde integriteitsrisico en de al genomen
maatregelen door de aannemer.

13 Indien de gemeente de Overeenkomst op basis van lid 11 van dit artikel ontbindt, geheel of
gedeeltelijk beëindigt, verbeurt de aannemer onmiddellijk, zonder dat enige verdere actie of
formaliteit is vereist, jegens de gemeente een boete ten bedrage van € 200.000,- zonder dat de
gemeente enig verlies of schade behoeft te bewijzen en onverminderd het recht van de gemeente
om aanvullende schadevergoeding te vorderen.

14 De aannemer vrijwaart de gemeente voor claims van derden als gevolg van een opschorting,
ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst.
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11 SLOOPWERK

11 1 Sloopwerk

11 11 Begrippen

11 11 01 Algemeen
01 Onder slopen wordt verstaan:

Het volgens tekening en nadere aanwijzingen van de directie verwijderen van alle opstallen,
funderingen en funderingsrestanten, vloeren, putten, afvoerleidingen enz, alsmede van alle puin,
vuilnis, begroeiing en losliggende voorwerpen van de terreinen gelegen binnen de op tekening
aangegeven sloopgrenzen;

02 Naar gelang het vrijkomen van de opstal zal de aannemer, op eerste aanzegging van de directie,
voor het onbewoonbaar maken zorgdragen door tenminste het verwijderen van binnendeuren,
gedeelten van vloeren, leidingen, kranen, schakelaars, afvoeren enz. van water- gas- en
electravoorzieningen.

04 De aannemer of de in te schakelen onderaannemer dient de voor de uit te voeren sloop
werkzaamheden te beschikken over het procescertificaat BRL SVMS-007 Veilig en Milieukundig
Slopen.

05 De aannemer of de in te schakelen onderaannemer dient asbesthoudende materialen
verwijderen conform "Werkveldspecifiek certificatieschema voor de Procescertificaten
Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering", zoals opgenomen in Bijlage XIIIa van de
Arbeidsomstandighedenregeling.

11 12 Eisen en uitvoering

11 12 01 Kabels en leidingen
02 Voorafgaand aan de uitvoering van het werk dient de aannemer zich er van te overtuigen, dat

kabels, leidingen en dienstaansluitingen zijn verwijderd of afgesloten en dat door riolen of andere
buizen geen water of andere vloeistoffen stromen.

11 12 02 Vervoeren van vrijkomende materialen
01 Transportmiddelen voor de afvoer van de vrijkomende materialen mogen niet dezelfde zijn als de

transportmiddelen voor de aanvoer van schone materialen tenzij deze eerst grondig zijn gereinigd.
02 Op zoekraken of niet afgeven van acceptatiebewijzen aan de beheerder van de inrichting, zal een

bedrag van € 2.500 per begeleidingsbrief of omschrijvingsformulier op de aanneemsom, zonder
nadere ingebrekestelling, in mindering worden gebracht.

03 De aflevering van vrijkomende materialen dient te geschieden op de dag van afvoer vanaf de sloop
locatie. Indien dit door overmacht niet mogelijk is, dan moet dit nog dezelfde dag aan de directie
bekend worden gemaakt, met vermelding van de oorzaak en overige bijzonderheden.

11 12 03 Springstoffen
01 Het is niet toegestaan om ten behoeve van de uitvoering van sloopwerkzaamheden gebruik te

maken van springstoffen.

11 12 04 Chroom VI
01 Bij het werken in of met chroom 6 houdende coatings en verf op metalen elementen moet de

aannemer arbeidshygiënische en milieukundige beheersmaatregelen treffen ten behoeve van de
veiligheid en gezondheid van de bij het werk betrokkenen. De veiligheidskundige van de aannemer
maakt een onderbouwde keuze voor de te treffen arbeidshygiënische beheersmaatregelen
overeenkomstig "Beheersregime chroom-6 RWS, RVB en ProRail zoals deze drie maanden voor
de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 Alle kosten die betrekking hebben op veiligheidsaspecten, veiligheidsmaatregelen en
milieumaatregelen voor het verwijderen en afvoeren van chroom VI houdende coatings en verf op
metalen elementen behoren te zijn inbegrepen in de resultaatsverplichting.
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11 15 Bijbehorende verplichtingen

11 15 01 Algemeen
01 De aannemer draagt er zorg voor dat geen van de bij de sloop afkomende materialen in het water

of op de openbare weg terechtkomen.
02 Bij het uitvoeren van sloopwerken in of grenzend aan water zorgt de aannemer voor de benodigde

afdammingen c.q. hulpconstructies, zulks ter acceptatie van de directie en ter goedkeuring van het
bevoegd gezag.

03 Zich binnen de sloopgrenzen bevindend puin en funderingsresten, ook voorzover dit niet afkomstig
is van en niet behoort tot de sloop, doch die wel met het aanwezige materieel kunnen worden
verwijderd, worden gerekend te behoren bij de sloop en worden niet extra verrekend.

04 Door of vanwege de aannemer aangebrachte hulppalen ten behoeve van de uit te voeren werken,
na gereedkomen van deze werken tot tenminste 1,00 m beneden het maaiveld c.q. het
onderhoudsprofiel van de bodem verwijderen.

11 16 Hinder bepalingen

11 16 01 Trillingshinder
01 Als hoogst toelaatbare trillingen door sloopwerkzaamheden, wordt verwezen naar het Bouwbesluit

2012.
De aannemer moet uiterlijk 14 dagen, voordat de sloopwerkzaamheden starten, een prognose van
de te verwachten trillingen ter acceptatie overleggen aan de directie.
De monitoring dient te gebeuren volgens Meet- en beoordelingsrichtlijn deel A Schade aan
gebouwen 2003, zoals gepubliceerd door de Stichting Bouwresearch Rotterdam.

02 Als de aannemer vrij is gelaten in de wijze van uitvoering van de sloopwerkzaamheden, moet de
aannemer op basis van de in het bestek vermelde relevante gegevens nagaan of trillingshinder bij
de uitvoering wordt verwacht. Als dit het geval is, moet de aannemer prognoseberekeningen van de
trillingen overleggen en zo nodig controlemetingen uitvoeren.

03 Uiterlijk 14 dagen voordat de sloopwerkzaamheden aanvangen, moet de aannemer de in het
vorige lid bedoelde berekeningen overleggen aan de directie.

11 16 02 Geluidshinder
01 Als hoogst toelaatbare geluidsbelasting door sloopwerkzaamheden, wordt verwezen naar het

Bouwbesluit 2012.
De aannemer moet uiterlijk 14 dagen, voordat de werkzaamheden met inbegrip van hulpwerken
starten, een prognose van de te verwachten geluidsbelasting op de belendende gevels ter
acceptatie overleggen aan de directie.
De monitoring dient te gebeuren volgens de handleiding 'meten en rekenen Industrielawaai 1999'.

02 Als de aannemer vrij is gelaten in de wijze van uitvoering van de sloopwerkzaamheden, moet de
aannemer op basis van de in het bestek vermelde relevante gegevens nagaan of geluidshinder bij
de uitvoering wordt verwacht. Als dit het geval is, moet de aannemer prognoseberekeningen van de
geluidsbelasting overleggen en zo nodig controlemetingen uitvoeren.

03 Uiterlijk 14 dagen voordat de sloopwerkzaamheden aanvangen, moet de aannemer de in het
vorige lid bedoelde berekeningen overleggen aan de directie.

04 De berekeningen moeten worden uitgevoerd volgens de ‘Circulaire Bouwlawaai’, uitgegeven door
de Rijksoverheid, zoals deze drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de
inschrijving luidt.

11 16 03 Reductiemaatregel stof
01 Er dienen reductiemaatregelen te worden toegepast om overlast van stof cq. fijn kwarts naar

belendingen en/of omgeving te voorkomen ten gevolge van het uitvoeren van de sloop-
werkzaamheden en het laden (en breken) van puin. Hierbij dient een arbeidshygiënische strategie
te worden toegepast.
Wijze van uitvoering: bijvoorbeeld door gebruikmaking van water verneveling.
Een permanente gebruiksklare voorziening dient voorhanden te zijn op de slooplocatie.
De kosten van aansluiting op de waterleiding en voor het leidingwater zijn voor rekening van de
aannemer.
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21 BEMALINGEN

21 1 Bemalingen

21 12 Eisen en uitvoering

21 12 03 Pompen
01 De pompinstallatie dient elektrisch aangedreven te zijn.

21 15 Bijbehorende verplichtingen

21 15 02 Verplichtingen
01 Peilbuizen en waarnemingsputten die door vervuiling, verstopping, verzanding en dergelijke niet

meer functioneren dienen zonder verrekening of bijbetaling te worden hersteld of vervangen.
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22 GRONDWERKEN

22 0 Grondwerken, algemeen

22 02 Eisen en uitvoering

22 02 01 Algemeen
04 Het zich in de ontgraving bevindende puin, restanten van funderingen en verhardingen welke met

de aanwezige graafwerktuigen kunnen worden verwijderd, worden gerekend te behoren bij de
ontgraving.

05 De grond vrijkomend uit het werk danwel van buiten het werk aangevoerd mag niet opgeslagen
worden op terreingedeelten waar kabels en leidingen zijn gelegen dan wel geprojecteerd.

06 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag,
onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

22 03 Informatieoverdracht

22 03 10 Meldingen Milieubelastende activiteiten
01 Indien er in totaal meer dan 25 m³ grondverzet moet plaats vinden binnen het project en de

bodemkwaliteit is onder of gelijk aan de interventiewaarde, dan dienen deze werkzaamheden te
worden gemeld bij de Omgevingsdienst. De aannemer dient deze melding te doen via
www.omgevingsloket.nl.

02 Indien binnen lid 01 ook sprake is van het afvoeren, dan dienen deze werkzaamheden te worden
gemeld bij de Omgevingsdienst. De aannemer dient deze melding te doen via
www.omgevingsloket.nl.

03 Na het melden van de volgens lid 01 t/m 02 aangegeven milieubelastende activiteiten, dient de
aannemer een kopie van de melding, inclusief de hierbij ingediende bijlagen, ter acceptatie in VISI
in te dienen.

04 Meldingen, waarbij de kwaliteit van de bodem de interventiewaarde overschrijd, worden door de
opdrachtgever gedaan.
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25 RIOLERING

25 0 Riolering, algemeen

25 03 Informatie-overdracht

25 03 03 Aansluiten kolken (door Waternet)
01 In verband met het aansluiten van de kolken door Waternet stelt de aannemer minimaal 5

werkdagen voordat kolken worden geplaatst de directie hiervan op de hoogte.
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41 FUNDERINGSCONSTRUCTIES

41 0 Funderingsconstructies, algemeen

41 02 Eisen en uitvoering

41 02 01 Trillingshinder
01 In aanvulling op artikel 41.02.01 lid 01 van de Standaard dienen de trillingen t.g.v. het inbrengen

van palen en/of damwanden te voldoen aan het gestelde in de publicatie "Trillingen: meet- en
beoordelingsrichtlijnen" (SBR), deel A, B en C.

02 Heien of trillen nabij kabels en leidingen moet geschieden na overleg met en onder voorwaarden
van de betrokken kabel- en/of leidingbeheerder(s).

41 02 04 Hijsen (funderings)elementen
01 De NVAF-richtlijn "Veilig hijsen bij funderingswerkzaamheden" is van toepassing op alle

uitvoeringswerkzaamheden. Voor de onderdelen waarop deze richtlijn (tegen)strijdig is met de
landelijke richtlijn "Bouw- en sloopveiligheid" prevaleert de landelijke richtlijn "Bouw- en
sloopveiligheid.

41 02 05 Drijvend (funderings)materieel
01 De NVAF-richtlijn voor drijvend funderingsmaterieel is van toepassing op al het in te zetten drijvend

materieel.

41 02 06 Funderingswerk
01 De NVAF-richtlijn "Funderingswerk in de publieke omgeving" is van toepassing op alle

uitvoeringswerkzaamheden. Voor de onderdelen waarop deze richtlijn (tegen)strijdig is met de
landelijke richtlijn "Bouw- en sloopveiligheid" prevaleert de landelijke richtlijn "Bouw- en
sloopveiligheid.

41 03 Informatie-overdracht

41 03 01 Keuring van funderingsmachines
01 De aannemer dient voor aanvang van de funderingswerken de bewijsstukken van periodieke

keuring en opstellingsinspectie ter acceptatie in te dienen.

41 03 02 Werkplan funderingswerkzaamheden
02 In het werkplan funderingswerken dient een risico-inventarisatie en een stabiliteitsberekening te

zijn opgenomen.

41 03 04 Kwaliteitscertificaten
01 De aannemer dient tenminste 2 weken voor aanvang van de funderingswerken de

kwaliteitscertiticaten van palen en/of damwanden ter acceptatie in te dienen.

41 05 Bijbehorende verplichtingen

41 05 03 Begaanbaarheid werkterrein
03 De stabiliteit van de ondergrond en/of het hulpwerk waarop de funderingsmachine wordt opgesteld

dient te worden aangetoond d.m.v. een stabiliteitsberekening.

41 06 Bouwstoffen

41 06 01 Algemeen
01 De aannemer dient voor alle stalen permanente constructies nieuwe materialen toe te passen.

41 1 Palen

41 12 Eisen en uitvoering

41 12 01 Algemeen
02 In aanvulling op artikel 41.12.01 lid 02 van de Standaard het funderingswerken beginnen in de

directe nabijheid van de sondering, tenzij in het ontwerprapport een andere uitvoeringswijze is
vastgelegd.
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41 12 06 Aanbrengen van stalen palen
07 Indien de stalen palen worden opgebouwd uit een aantal aan elkaar gelaste stukken stalen buis,

dan dient de kwaliteit van het laswerk zodanig te zijn, dat de sterkte t.b.v. het boormoment en
waterdichtheid van de paal gegarandeerd is.

08 De palen, voorzover na het inbrengen niet direct met beton gevuld worden, voorzien van een
deugdelijk tijdelijk deksel. Maatregelen treffen dat er in de palen geen water, zand of andere
verontreinigingen kunnen komen.

09 Specie t.b.v. in de grond gevomde palen bepalen conform de richtlijn "Toepassing van beton bij in
de grond gevormde funderingspalen en wanden" publicatie van Betonhuis-Betonmortel en de
NVAF.

41 13 Informatie-overdracht

41 13 02 Berekenen en tekenen van palen
01 In afwijking van artikel 41.13.02 lid 02 van de Standaard dient de aannemer berekeningen en

tekeningen te maken van palen met de in het bestek genoemde voorwaarden en eisen aan de te
leveren palen.

41 13 08 Gegevens m.b.t. in de grond gevormde palen
01 Op het werk dient een uitvoeringsvoorschrift van de paalfabrikant aanwezig te zijn.

41 14 Risicoverdeling en garanties

41 14 01 Aanbrengen van palen
03 Alle gevolg kosten bij een afgekeurde paal of bij overschrijding van de maximale afwijking van een

paal zijn voor rekening van de aannemer.

41 15 Bijbehorende verplichtingen

41 15 01 Installatierapport
01 In aanvulling op artikel 41.15.01 lid 01 van de Standaard in het installatierapport van in de grond

gevormde palen opnemen:
n. situatie van de palen, alsmede datum van uitvoering;
o. diameter van de buis, lengte en aantal buisdelen;
p. de werkwijze, die is toegepast bij de vervanging van afgekeurde palen.

41 2 Damwanden

41 22 Eisen en uitvoering

41 22 01 Algemeen
10 De stalen damwand moet sluitend gemaakt worden door middel van een in het werk te maken

pasplank.
11 Naalden, sloten en hoekprofielen moeten over de volle lengte aan de damplanken worden gelast

met een tweezijdige las, volgens berekening van de aannemer.
12 De stalen damwandplanken moeten voorzien zijn van hijsogen.
13 De damwanden moeten geleverd worden als enkele of tweevoudige samengestelde planken.
14 De damwanden moeten uit één lengte zijn, zonder stuiknaden.

41 22 02 Aanbrengen van stalen damwand
06 Stalen damplanken met op het werk aangelaste hoekprofielen, naalden en sloten, moeten voordat

ze worden verwerkt, door de directie worden geaccepteerd.

41 23 Informatie-overdracht

41 23 01 Aanbrengen van damwand
02 In het werkplan voor het aanbrengen en verwijderen van damwanden dienen naast het gemelde in

paragraaf 01.13 van dit bestek resp. paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 de volgende gegevens te
worden opgenomen:
a. datum, tijd van aanvang en vermoedelijke duur van de werkzaamheden;
b. gegevens van in te zetten materieel en hulpwerktuigen.
c. volgorde van aanbrengen van ankers, groutankers en overige verankeringsconstructies

daarbij inbegrepen.
d. gegevens m.b.t. de uit te voeren beproevingen, incl. meetopstellingen en in te zetten

materieel.
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41 24 Risicoverdeling en garanties

41 24 01 Algemeen
01 Damwand planken die zijn beschadigd en/of vervormingen vertonen, dienen zonder verrekening

door nieuwe te worden vervangen.
02 Spieplanken om het verloop van ingeheide damplanken te corrigeren zijn voor rekening aannemer.
03 Alle gevolg kosten bij een afgekeurde damwand of bij overschrijding van de maximale afwijking

van een damplank zijn voor rekening van de aannemer.

41 25 Bijbehorende verplichtingen

41 25 03 Certificering, beproeving, controle damwandpofielen
01 De damwanden moeten worden geleverd met 3.1-certificaten volgens NEN-EN 10204 per 80 ton

van dezelfde dikterange en gelijke kwaliteit.
02 De partij/plank moet eenduidig te identificeren zijn.

De partij/plank voorzien van de volgende informatie:
- chargenummer;
- profieltype;
- staalkwaliteit;
- producent;
- ordernummer.

04 De damwanden moeten geleverd worden met een maatcontrôle-rapport, waarin aangetoond wordt
dat de damwanden voldoen aan de toleranties volgens de norm.

41 25 04 Akoestisch doormeten van betonnen damplanken
01 Alle betonnen damplanken moeten akoestisch worden doorgemeten. Een rapportage hiervan

dient aan de directie te worden verstrekt.
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42 BETONCONSTRUCTIES

42 1 In het werk vervaardigde betonconstructies

42 11 Begrippen

42 11 02 In het zicht blijvend werk
01 Onder 'in-het-zicht blijvend werk' wordt verstaan:

- alle vlakken, die blijvend in het zicht blijven;
- alle vlakken, die zich tot 0,20 m onder het toekomstig maaiveld bevinden.

02 Alle overige vlakken worden beschouwd als 'NIET-in-het-zicht blijvend werk'.

42 12 Eisen en uitvoering

42 12 01 Ontwerpen van bekisting en ondersteuningsconstructies
12 Tekening met het patroon van naden in de bekisting, van "in-het-zicht-blijvende' vlakken moet ter

acceptatie ingediend worden.

42 12 02 Uitvoeren bekisting
02 In aanvulling op artikel 42.12.02 lid 02 van de Standaard in de bekisting hoeklatten met een glad

oppervlak en een schuine zijde van 30 mm aanbrengen, tenzij anders vermeld.
06 Bij in het zicht blijvende stortnaden kan de directie verlangen dat latten met een glad oppervlak en

een tapse vorm op de bekisting worden bevestigd.

42 12 06 In te betonneren onderdelen
04 Bij mantelbuizen voor openbare verlichting geen moffen toepassen.

Mantelbuizen voorzien van een trekdraad.
Voor de oplevering de vrije doorgang in de mantelbuizen beproeven.
Mantelbuizen afdoppen of voorzien van een deksel.

05 Bij in te storten roestvaststalen onderdelen het roestvaststaal vrij houden van de wapening..
06 Bij de aansluiting van mantelbuizen tussen brugdek en onderbouw dient een flexibele verbinding

toegepast te worden.

42 12 11 Verharding van beton
01 In afwijking van artikel 42.12.11 lid 01 van de Standaard dient de ontwikkelde sterkte van het beton,

uitgezonderd nagespannen beton, te worden bepaald met een rijpheidscomputer.
Hierbij is NEN 5970 "Bepaling van de druksterkteontwikkeling van jong beton met gewogen
rijpheid" van toepassing.

02 Alle onderdelen moeten voordat zij met grond-/oppervlaktewater in aanraking komen ten minste 15
verhardingsdagen oud zijn.

42 12 12 Afwerken van oppervlakken van verhard beton
03 In aanvulling op de Standaard bepaling 42.12.12 moeten de volgens lid 02 ontstane gaten worden

afgewerkt worden conform CA1 "Mortelvulling vlak", tenzij in het bestek anders wordt aangegeven.
Ter plaatse van de aansluiting van betonoppervlak met metselwerk het oppervlak opruwen.

04 De betonoppervlakken moeten vooraf door de directie beoordeeld worden voordat tot het herstellen
en afwerken wordt overgegaan.

05 Luchtbellen en andere onregelmatigheden op "in het zicht blijvende" vlakken afwerken met een
hiervoor geschikte mortel op cementbasis overeenkomstig de betonconstructie.

06 Grindnesten uithakken en repareren met een hiervoor geschikte krimparme mortel op
cementbasis overeenkomstig de betonconstructie.

07 Van alle betonoppervlakken moet na ontkisting, en na beoordeling door de directie, de
onvolkomenheden afgewerkt worden.
Poreuze oppervlakken ontdoen van losse schilfers, cement, e.d. en glad afwerken met een
hiervoor geschikte mortel op cementbasis overeenkomstig de betonconstructie.
In voorkomende gevallen herstellen en afwerken door middel van injecteren.

42 12 14 Beoordeling vlakheid van betonoppervlakken
01 Het gestelde in artikel 42.12.14 lid 01 van de Standaard is ook van toepassing op

bekistingoppervlakken met standaardklasse C.

42 12 23 Hechtsterte slijtlagen
01 De gemiddelde hechtsterkte van slijtagen op betonnen vloeren moet minimaal 1,3 N/mm2

bedragen.
De hechtsterkte bepalen volgens CUR-aanbeveling 20 zoals vermeld onder methode 1.
Aantal proefnemingen: minimaal 10.
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42 12 24 Nabehandeling betonspecie
01 Op nabehandeling van betonspecie is minimaal nabehandelingsklasse 4 volgens NEN-EN 13670

§ 8.5 van toepassing.
02 Bij regenachtig weer maatregelen nemen tegen uitspoeling van pas gestorte betonoppervlakken.

42 12 25 Tijdstip van ontkisten
01 De aannemer dient het juiste tijdstip van ontkisten aan de hand van een berekening te bepalen.

In de berekening rekening houden met de volgende voorwaarden:
- In aanvulling op het bepaalde in NEN-EN 13670, paragraaf. 5.7 de bekisting niet eerder

verwijderen dan nadat het temperatuurverschil tussen het beton (het gemiddelde van de
beton temperatuur t.p.v. de kern en de buiten schil) en de heersende of de te verwachten
(nacht-) temperatuur niet meer bedraagt dan 20 ºC;

- In aanvulling op het bepaalde in NEN-EN 13670, paragraaf. 5.7 de bekisting niet eerder
verwijderen dan nadat de kubusdruksterkte minimaal 14 N/mm2 bedraagt;

- In aanvulling op het bepaalde in NEN-EN 13670, paragraaf 5.7 de bekisting NIET eerder
verwijderen dan na minimaal 3 dagen na het gereedkomen van het storten van het
betreffende onderdeel.

De berekening voor het ontkisten ter acceptatie indienen.

42 12 27 Wapening
01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 26 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat het knip-, buig- en

vlechtwerk moet worden uitgevoerd door een onderaannemer die is gecertificeerd conform de
vigerende KIWA beoordelingsrichtlijn.

02 Zonder toestemming van de directie mag aan het wapeningsstaal niet worden gelast.
03 Wapeningstaven, die gedeeltelijk zijn ingestort, waaronder eveneens begrepen stekeinden en

dergelijke, mogen slechts worden teruggebogen indien het geaccepteerde werkplan daarin
voorziet.

42 12 28 Beoordelingsklassen in het werkgestort en geprefabriceerd beton
01 Voor het bepalen van de beoordelingsklassen van in het werk gestort en geprefabriceerd beton

moet gebruik worden gemaakt van de CUR-Aanbeveling 100:2013 "Schoonbeton - specificatie,
uitvoering en beoordeling van betonoppervlakken waaraan esthetische eisen worden gesteld"

42 13 Informatie-overdracht

42 13 01 Ontwerpen van bekisting en ondersteuningsconstructie
01 In aanvulling op art. 42.13.01 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer minimaal vier weken

voor de aanvang van de werkzaamheden aan het betreffende onderdeel in 2-voud berekeningen
en tekeningen van de bekisting en ondersteuningsconstructie aan de directie.

02 Ter invulling van het gestelde in artikel 42.13.01 van de Standaard wordt bepaald dat de ontwerpen
voor de bekistingsconstructie en ondersteuningsconstructie dienen te worden gemaakt voor ALLE
onderdelen van het werk.

03 Voorzover geen aparte besteksposten voor het ontwerpen van bekisting en ondersteunings-
constructies voor de bekisting zijn voorzien, worden de kosten daarvan geacht te zij begrepen in de
betreffende posten voor het aanbrengen van bekisting en/of ondersteuningsconstructies.

42 13 03 Buigstaten wapening
01 In aanvulling op artikel 42.13.03 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer de buigstaten

minimaal twee weken voor de aanvang van het verwerken van het staal aan de
directie in 2-voud.

02 De aannemer vervaardigt de buigstaten aan de hand van geaccepteerde wapeningstekeningen.
03 Buigstaten moeten per wapeningstekening worden gemaakt.
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42 13 07 Stortplan
02 Aan artikel 42.13.07 lid 02 van de Standaard toevoegen:

g. ..... "en afwerkapparatuur;"
j. de stortvolgorde.

03 In aanvulling op artikel 42.13.07 lid 01 en 02 van de Standaard wordt het stortplan beschouwd als
een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.

04 Tenzij het bepaalde inzake kwaliteitsborging en acceptatietermijnen elders in dit bestek zich
daartegen verzet, wordt onder "tijdig", zoals bedoeld in artikel 42.13.07 lid 01 van de Standaard,
een termijn van ten minste twee weken verstaan.

05 Indien het werkplan meerdere storten omvat, mag de aannemer voor de volgende betonstorten
uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de voorgenomen stortdatum van dat onderdeel de betreffende
stortdatum meedelen aan de directie.
Indien de directie zich niet kan verenigen met de voorgenomen stortdatum, zal zij dit uiterlijk 3
dagen voorafgaand aan het betonstort aan de aannemer mededelen.

06 Indien de aannemer genoodzaakt is af te wijken van het geaccepteerde stortplan, meldt hij dit
terstond aan de directie en maakt daarvan aantekening in het dagboek en de rapportages
betreffende het onderdeel.

42 13 08 Gegevens betonmortel
02 Van elke levering dient een genummerde afleveringsbon met de naam van het leverende

betonmortelbedrijf aan de directie te worden verstrekt.

42 13 09 Verwerken van betonmortel
02 Resultaten van de onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 9 van NEN-EN-206-1

en de NEN 8005 ("Beton - Deel 1: Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit")
schriftelijk vastleggen en aan de directie verstrekken.

42 13 12 Werkplan / (deel)kwaliteitsplan betonwerk
01 Van de aannemer wordt een gedetailleerd werkplan t.b.v. het aanbrengen van beton, als bedoeld in

par. 26 lid 6 van de U.A.V. 2012. verlangd.
02 Het werkplan betreft:

- het aanbrengen van onderwaterbeton;
- het per sectie aanbrengen van beton (stortplan), bekisting, ondersteuningsconstructie,

in-te-betonneren onderdelen, etc.;
- het aanbrengen van wapening en hulpstaal voor de wapening;
- indien van toepassing: het aanbrengen van voorspanstaal, beschermhulzen, verankeringen, etc.;
- koeling;
- het uitvoeren van de bijbehorende controlemetingen;
- (deel)kwaliteitsplan behorend bij het bovengenoemde werkplan, waarin opgenomen de

bijbehorende keuringsplannen en formulieren t.b.v. het dossier.
03 Het werkplan ter ACCEPTATIE bij de directie indienen.

42 13 13 Voorkoming scheurvorming in verhardend beton
01 De aannemer overlegt uiterlijk 6 weken voor de stort van het betreffende constructiedeel een

rapportage ter acceptatie aan de directie. De rapportage bevat in elk geval een beschrijving van de
te treffen maatregelen, de berekeningsresultaten, een (deel)kwaliteitsplan en een risico-analyse
waarin wordt aangegeven welke risico's op basis van de berekeningen en/of ervaringen verbonden
zijn, de te treffen maatregelen en op welke wijze hierop wordt ingespeeld. Het werkplan /
(deel)kwaliteitsplan bevat een omschrijving van de maatregelen die voorafgaande, tijdens en na de
periode van betonstorten worden genomen. Hiertoe behoort tevens een beschrijving van de wijze
waarop het proces wordt beheerst tijdens de uitvoering.

42 13 14 Ontkisten
01 De aannemer verstrekt het tijdstip van ontkisten van de betreffende onderdelen ten minste 1

werkdag voor de uitvoering aan de directie.

42 14 Risicoverdeling en garanties

42 14 01 Garanties betonconstructies
01 Voor betonconstructies wordt een garantie verlangd, volgens paragraaf 01.15 van de Standaard,

die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en
in aansluiting daarop gedurende 10 jaar.



RAW0123
RAW0566-158721

Bladnr. 145 van 170AI 2025-0055
Nieuwe Osdorpergracht Fase 1
Definitief d.d. 21-04-2026

HFD PAR ART LID

42 15 Bijbehorende verplichtingen

42 15 03 Ontwerpen koelsysteem
01 In afwijking van artikel 42.15.03 lid 01 van de Standaard gelden, indien de aannemer besluit om te

koelen, de onderstaande leden 04 t/m 10.
04 De aannemer dient de berekeningen van het koelsysteem uit te voeren met een

berekeningsprogramma dat uiterlijk 3 maanden voor aanvang van de eerste stort met koeling, ter
acceptatie aan de directie wordt voorgelegd.

05 De berekeningen dienen te zijn gebaseerd op materiaal-eigenschappen bepaald aan de hand van
daadwerkelijk toegepaste betonsamenstelling. Minimaal dienen hiertoe de adiabatische
warmteontwikkeling en de druksterkteontwikkeling experimenteel te worden bepaald.

06 De aannemer berekent het verschil tussen de gemiddelde temperatuur van de jonge beton en de
gemiddelde temperatuur van de reeds verharde beton op basis van de temperatuurberekeningen
en stelt aldus een specifiek temperatuurcriterium op, op basis van de spanningsanalyse.

07 De beheersing van het koelproces dient te geschieden op basis van continue
temperatuurregistraties op minimaal vijf locaties met een minimum van 1 stuks per 25 m2 wand
of vloer in elke stort, op één locatie in het reeds verharde beton en een registratie van de
omgevingstemperatuur. De plaats van de meetpunten dient te zijn aangegeven in het stortplan van
het onderdeel. De aannemer berekent het gemiddelde temperatuurverschil tussen de jonge beton
en de reeds verharde beton op basis van de temperatuurmetingen. De aannemer vergelijkt de
resultaten met het temperatuurcriterium dat is bepaald aan de hand van de berekening.
Afwijkingen groter dan 1ºC dienen direct te worden gemeld aan de directie. De aannemer dient de
temperatuurregistraties te overleggen.

08 Bij de temperatuurberekeningen voor het koelen van betonconstructies de beton- en
buitentemperatuur afstemmen op het seizoen waarin het te storten beton zal worden verwerkt.

09 De berekende trekspanning mag gemiddeld niet groter zijn dan de helft van de momentane
trekspanningscapaciteit van de verharde beton. Zeer plaatselijk mag als absolute bovengrens de
berekende trekspanning niet groter zijn dan 65% van de aanwezige momentane
trekspanningscapaciteit.
Deze plaatselijke spanningspieken mogen zich echter niet over een grotere afstand dan 20% van
de dikte van het constructiedeel uitspreiden.

10 Direct na het beëindigen van het koelen het water aftappen, het buizensysteem doorblazen en
injecteren met een injectiemortel.

42 15 08 Dekkingsblokjes
01 Alle toe te passen dekkingblokjes moeten van cement gebonden materiaal zijn.

42 16 Bouwstoffen

42 16 01 Beton
01 Voor het storten van in het zicht komende onderdelen van betonconstructies mag geen mortel van

verschillende betonmortelcentrales worden betrokken.
02 Toevoeging van snelverhardende cement aan betonmengsels voor het bereiken van een hogere

aanvangssterkte van het beton is niet toegestaan, tenzij na goedkeuring van de directie.
03 Het binddraad in alle in het zicht komende constructies moet thermisch verzinkt zijn.
04 Voor staalwerk betrekking hebbende op in te betonneren stalen onderdelen is van toepassing

hoofdstuk 43 - "Technische bepalingen - Staalconstructies" in dit bestek resp. de Standaard.
05 Betonspecie voor milieuklasse XF1 t/m XF3 samenstellen met een maximale watercementfactor

van 0,45. Voor milieuklasse XF4 is samenstelling met lucht(belvormers) verplicht.

42 16 02 Toeslagmaterialen
01 In het te verwerken beton dient 30% (v/v) van het grove toeslagmateriaal te bestaan uit secundair

grof betongranulaat type A1 conform NEN-EN 206 en NEN 8005. Het secundaire toeslagmateriaal
moet zijn voorzien van CE-markering op basis van de NEN-EN 12620 (+NEN5905).

02 Indien er schoon beton wordt gevraagd in het bestek, komt lid 01 te vervallen
03 Wanneer er geen geschikt betongranulaat type A1 beschikbaar is binnen een straal van 15 km

hemelsbreed van de betoncentrale, vervalt lid 01.

42 16 10 MKI-plafondwaarden voor beton mortels
01 De maximale MKI waarde per m3 betonmortel die van toepassing zijn op de diverse

sterkteklassen zijn:

Strekteklasse Max. MKI
C12/15 15,04 €/m3
C20/25 19,18 €/m3
C30/37 19,27 €/m3
C35/45 19,93 €/m3
C45/55 20,30 €/m3
C55/67 20,49 €/m3
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42 16 11 Oplegblokken
02 Rapportage van de resultaten van beproeving van oplegblokken 4 weken voor het monteren van de

opleggingen ter acceptatie verstrekken aan de directie.

42 17 Meet- en verrekenmethoden

42 17 03 Hoeveelheidsbepaling; betonstaal en staal
01 In afwijking van artikel 42.17.03 lid 01 van de Standaard dient men voor de bepaling van de

hoeveelheid bouwstof van betonstaal de volgende waarden aan te houden:
Kenmiddellijn massa per staaf (kg/m)

ø 6 0,222
ø 8 0,395
ø 10 0,617
ø 12 0,888
ø 16 1,578
ø 20 2,466
ø 25 3,853
ø 32 6,313
ø 40 9,865

02 In afwijking van artikel 42.17.03 lid 02 van de Standaard geldt:
De in het bestek opgenomen hoeveelheden betonstaal zijn gerekend exclusief knipverlies,
binddraad en staal voor hulpconstructies. Hulpstaal, supporten, centerpennen en knipverliezen zijn
niet bij de aangegeven hoeveelheden inbegrepen en worden geacht te zijn begrepen in de prijs
per eenheid.

04 Indien in het bestek beschreven "in het werk vervaardigde betonbetonconstructies" op initiatief van
de aannemer worden uitgevoerd als "vooraf vervaardigde betonelementen" wordt de extra
benodigde wapening en/of voorspanning, benodigd i.v.m. deze keuze, NIET apart betaalbaar
gesteld of verrekend.

05 Voor het vervaardigen van de buigstaten worden de kosten voor het maken van de buigstaten
geacht te zijn begrepen in de prijzen per eenheid voor het aanbrengen van de wapening.

06 Voor het vervaardigen van hulpconstructies voor de wapening resp. voorspanelementen worden de
kosten voor het vervaardigen van de hulpconstructies geacht te zijn begrepen in de prijzen per
eenheid voor het aanbrengen van de wapening resp. voorspanelementen.

42 17 09 Druksterkte van beton
01 Het bepalen van de druksterkte van beton moet worden uitgevoerd met behulp van gewogen

rijpheidsmeting overeenkomstig NEN 5970.
Hierbij moet gebruik worden gemaakt van de gegevens van de leverancier van de betonmortel.

42 17 10 Meetprotocol bij scheurvorming
01 De scheur over de volledige lengte beschouwen. De breedte van de scheur opmeten om de

10 cm.
02 De metingen moeten worden verricht met behulp van een meetloepje. Het meetloepje moet zijn

voorzien van een schaalverdeling in 0,05 mm. De metingen moeten worden verricht op plaatsen
waar de scheurranden niet zijn verbrokkeld en waar deze duidelijk waarneembaar zijn.
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42 2 Vooraf vervaardigde betonelementen

42 22 Eisen en uitvoering

42 22 01 Vervaardigen van betonelementen
04 De toepassing van voorspanning zonder aanhechting (VZA) is voor definitief werk niet toegestaan.
05 De elementen vervaardigen in een overdekte ruimte.
06 De in het zicht blijvende oppervlakken van alle elementen dienen te voldoen aan CUR -

Aanbeveling 100 beoordelingsklasse B1.
07 De prefab-elementen voorzien van de benodigde sparingen.

Boren of zagen is niet toegestaan.
08 Het oplegmateriaal door middel van kunstharsmortel op de juiste hoogte stellen. Zo nodig tussen

het element en het oplegmateriaal een uitvulling van kunstharsmortel aanbrengen.
09 De bekisting zorgvuldig behandelen met een drogend ontkistingsmiddel.

Op alle uitwendige hoeken van de in het zicht komende vlakken vellingkanten afmetingen 10 x 10
mm aanbrengen.

10 De gerede producten in de opslag beschermen tegen ongelijke beregening en/of vervuiling door
stof of dergelijke. De wijze van opslag mag geen ongelijkmatige verkleuring in de zichtvlakken
veroorzaken.

42 26 Bouwstoffen

42 26 01 (on)gewapende betonelementen
01 Voor dekstenen, traptreden en gelijksoortige elementen gelden de volgende maattoleranties:

- de lengte van de elementen, gemeten aan de bovenzijde, mag niet meer dan +4 of -2 mm
afwijken van de nominale maat.

- de breedte aan de bovenzijde van de elementen mag niet meer dan +/- 2 mm afwijken van de
nominale maat. De elementen mogen onderling niet meer dan 3 mm afwijken.

- de breedte van de elementen aan de onderzijde mag niet meer dan + 5 of -2 mm
afwijken van de nominale maat.

- de hoogte van de elementen mag niet meer dan + 4 of -2 mm afwijken van de nominale maat.
- de afwijking van de vlakheid van de zichtvlakken van de elementen mag niet meer bedragen dan

2 mm.
De maten moeten worden bepaald volgens NEN-EN 1340:2003.

02 De maattoleranties van betonnen tegels moeten voldoen aan het terzake gestelde in NEN-EN
1339:2003. De afwijking van de vlakheid van de bovenzijde mag niet meer bedragen dan 1 mm.
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42 27 Meet- en verrekenmethoden

42 27 01 Verrekening van bouwstoffen voor vooraf vervaardigde betonelementen
02 Indien in het bestek beschreven "vooraf vervaardigde betonconstructies" op initiatief van de

aannemer worden uitgevoerd als "in het werk vervaardigde betonconstructies" wordt de benodigde
wapening en/of voorspanning NIET apart betaalbaar gesteld of verrekend.

42 8 Voegvulling

42 82 Eisen en uitvoering

42 82 21 Algemeen
21 De hechtingsvlakken moeten gelijkmatig van structuur, schoon en ten minste winddroog zijn.

42 82 22 Kitvoegen
21 De kit na het aanbrengen krachtig aandrukken en afstrijken. Afstrijkmiddelen slechts spaarzaam

toepassen.
22 De kit mag niet boven de voegranden uitsteken, respectievelijk moet op een gelijke afstand onder

de voegranden worden aangebracht.
23 In de aangebrachte kit mogen geen luchtinsluitingen voorkomen.
24 Indien de kit, de aard en hoedanigheid van de hechtingsvlakken dit vergen, hechtingsbevorderende

middelen toe passen. De kit niet eerder aanbrengen dan nadat de gebruikte middelen voldoende
zijn gedroogd, respectievelijk uitgereageerd.

25 Geen voegen vullen met kit bij:
- een lucht- en bouwdeeltemperatuur lager dan 278 K (5º C) respectievelijk hoger dan 303 K

(30º C);
- mist, motregen, regen en condensvorming;
- sneeuw- of ijsafzettingen op de voegwanden.

42 84 Risicoverdeling en garanties

42 84 21 Garantie voegvulling
01 De aannemer verstrekt een garantieverklaring als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012,

inhoudende dat de aannemer gedurende een termijn van 5 jaren na de oplevering zich garant stelt
voor de kwaliteit en (hecht)sterkte van de voegvulling, inclusief de vorstbestendigheid en
waterbestendigheid van de door de aannemer geleverde materialen.
Deze garantie houdt in, dat de aannemer de voegvulling voor eigen rekening herstelt, indien en
voorzover voor het verstrijken van de garantietermijn is gebleken, dat niet aan de
garantievoorwaarden is voldaan.

42 86 Bouwstoffen

42 86 21 Algemeen
21 De voegvullingsmaterialen op het werk aanvoeren in originele fabrieksverpakkingen, voorzien van

deugdelijke fabrieksetiketten, die bruikbaar zijn bij de gekozen verwerkingsmethode.
22 Onverminderd de wettelijk voorgeschreven informatie op de etiketten, moeten met betrekking tot

het afdichtingsmateriaal op het etiket, of op een andere wijze, zijn vermeld:
- de naam van de fabrikant;
- de soortnaam;
- de kleur of het kleurnummer;
- of het is bestemd voor binnenwerk of buitenwerk, dan wel voor speciale doeleinden of

speciale voegwanden;
- op welke wijze de opslag moet geschieden;
- de verenigbaarheid respectievelijk onverenigbaarheid met andere bouwstoffen;
- de vereiste verwerkingsomstandigheden en klimatologische omstandigheden tijdens de

verwerking.

42 86 22 Kitvoegen
21 Rugvullingen en scheidingsstrippen mogen geen schadelijke invloeden hebben op de bouwdelen

en kitten, waarmee zij in aanraking komen.
22 Hechtingsbevorderende middelen moeten zijn afgestemd op de bouwdelen en kitten waarmee zij

in aanraking komen.

42 87 Meet- en verrekenmethoden

42 87 21 Hoeveelheidsbepaling
21 De bepaling van de hoeveelheid voegvulling geschiedt door meting aan de hand van tekening.
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43 STAALCONSTRUCTIES

43 1 Staalconstructies algemeen

43 11 BEGRIPPEN

43 11 01 LEVEREN MATERIAAL
01 Onder "Leveren materiaal" t.b.v. een product of onderdelen daarvan wordt verstaan:

Het leveren van materialen ten behoeve van het maken en/of samenstellen van het product of
onderdelen, incl. de bijbehorende bevestigingsmiddelen, las(-toevoeg)materialen en
montagebenodigdheden zoals verankeringen+epoxylijm en ondersabelingsmortel. Levering is
volgens hoofdstuk 5 van NEN-EN 1090-2. Indien niet nader aangegeven dienen metaalprodukten
gekeurd te zijn conform 3.1-certificaat incl. levering certificaat. De opgegeven hoeveelheden
resultaatsverplichting betreffen netto hoeveelheden.

43 11 02 MAKEN EN/OF SAMENSTELLEN
01 Onder "Maken en/of samenstellen" van een product wordt verstaan:

Het uitvoeren van alle werkzaamheden met als eindresultaat het product. Het betreft hier (onder
anderen) het uitvoeren van werkzaamheden volgens hoofdstuk 6, 7 en 8 van NEN-EN 1090-2.
De kosten voor het ter beschikking stellen van de benodigde hulpwerken en hulpstoffen worden
geacht in de desbetreffende besteksposten inbegrepen te zijn.

43 11 03 FABRICEREN
01 Onder "Fabriceren" van een product wordt verstaan:

Het uitvoeren van alle werkzaamheden met als eindresultaat het product volgens art. 43.11.02 en
het leveren en aanbrengen van conservering volgens hoofdstuk 10 van NEN-EN 1090-2.
De kosten voor het ter beschikking stellen van de benodigde hulpwerken en hulpstoffen worden
geacht in de desbetreffende besteksposten inbegrepen te zijn.

43 11 04 TRANSPORTEREN EN MONTEREN
01 Onder "Transporteren en monteren" van een product wordt verstaan:

Het transporteren en het monteren volgens hoofdstuk 9 van NEN-EN 1090-2 van het product.
Incl. het boren van gaten in het beton, het aanbrengen van de verankeringen en het aanbrengen
van ondersabeling en/of onderkauwing.
De kosten voor het transporteren, monteren en ter beschikking stellen van de benodigde
hulpwerken en hulpstoffen worden geacht in de desbetreffende besteksposten inbegrepen te zijn.

43 11 05 AANBRENGEN
01 Onder "Aanbrengen" van een product wordt verstaan:

Het leveren van materiaal volgens art. 43.11.01, fabriceren volgens art. 43.11.03, transporteren en
monteren volgens art. 43.11.04 en het "afwerken" van het product overeenkomstig NEN-EN 1090-2.
De kosten voor het ter beschikking stellen van de benodigde hulpwerken en hulpstoffen worden
geacht in de desbetreffende besteksposten inbegrepen te zijn.

43 11 06 LASSEN
01 Onder startplaats wordt verstaan iedere plek waar het ontsteken van de vlamboog plaatsvindt.
02 Onder stopplaats wordt verstaan iedere plek waar het lasproces wordt onderbroken.

43 11 07 HULPWERKEN
01 Onder hulpconstructies wordt verstaan al het extra benodigde materiaal, materieel en arbeid dat

benodigd is om de gevraagde constructies te fabriceren, transporteren en monteren. Ook tijdelijke
funderingen behoren tot deze hulpconstructies.

02 Na het verwijderen van de hulpconstructies mogen geen sporen meer zichtbaar zijn aan de
buitenzijde van de definitieve constructies.

03 Definitief inwendig hulpmateriaal dient dezelfde kwaliteit te hebben als het betreffende onderdeel
waarin het is aangebracht.

43 12 EISEN EN UITVOERING STAALCONSTRUCTIES

43 12 01 NORMBLADEN
01 Ontwerp is uitgevoerd volgens NEN-EN 1993-1 met nationale bijlagen.
02 Het vervaardigen is volgens NEN-EN 1090-1 en 2 en dient te voldoen aan de vereisten volgens:

- EXC2 voor niet vermoeiinggevoelige constructies
- EXC3 voor vermoeiinggevoelige constructies.
Tenzij anders vermeld gelden deze vereisten.

03 Voor toleranties is klasse 1 van NEN-EN 1090-2 van toepassing.
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43 12 02 ALGEMEEN
01 Voor toleranties in het vlak van een plaatveld dient hoofdstuk 11 van NEN-EN 1090-2 te worden

gehanteerd. In aanvulling hierop is plasvorming t.g.v. hemelwater niet toegestaan.
02 Voor machinaal bewerkte delen is van toepassing:

DIN 7168, klasse Mittel, tenzij anders is aangegeven.
03 Op de laagste punten van alle profielen, gezette platen en overige punten waarin water kan blijven

staan, dienen ontwateringsgaten aangebracht te worden in overleg met de constructeur.
04 Alle randen van platen, profielen en andere constructiedelen moeten worden afgerond met een

straal van minimaal 2 mm.
05 Alle koker/buis-uiteinden dienen met een plaatje dicht gezet te worden.

43 12 03 LASVERBINDINGEN
02 Het kwaliteitsborgingsniveau dient conform NEN-EN-ISO 3834-3 (standaard) te zijn.
03 Voor het kwaliteitsniveau van de lasonvolkomenheden dient par. 7.6 van NEN-EN 1090-2

gehanteerd te worden.
05 Alle lasverbindingen in staalconstructies, die niet meer van binnen toegankelijk zijn, luchtdicht

uitvoeren. Bij deze controle mag de aan het begin van de beproeving aangebrachte
beproevingsdruk van 0,02 MPa gedurende ten minste één uur niet afnemen.

06 Indien niet aan de in lid 05 genoemde eis wordt voldaan dient de betreffende holle ruimte opnieuw
te worden afgeperst en dienen alle lassen van deze ruimte met een lekdetectievloeistof te worden
afgesopt.

07 De voorwarmtemperatuur tijdens het hechten moet ten minste zo hoog zijn, als de voor de
resterende lasverbinding voorgeschreven waarde. Het voorwarmen
voor het aanbrengen van de hechten mag lokaal gebeuren met gasbranders.
Indien een hechtlas deel zal uitmaken van de gehele doorlassing (met andere woorden: hij wordt
niet weggeslepen), dan dient de hecht als doorlassing te worden uitgevoerd.

08 Het ontsteken van de lasboog buiten de lasnaad (=arc strikes) is absoluut verboden.
09 Tenzij anders vermeld dienen lassen in roestvast staal te worden gebeitst en gepassiveerd.

43 12 04 BOUTVERBINDINGEN
01 Boutverbindingen die een wisselende belasting ondergaan dienen te worden voorgespannen

conform NEN-EN 1090-2 art. 8.5 waarbij de Moment-hoekmethode moet worden toegepast.
02 Machinaal bewerkte klemvlakken stralen Sa 2.5 en aluminium schooperen. Randen met 20mm

verf grond- en tussenlaag omzetten.

43 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

43 13 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN
01 In artikel 43.13.01 lid 01 van de Standaard dient "in afwijking van" vervangen te worden door "in

aanvulling op" indien niet tegenstrijdig.

43 13 02 MONTAGEPLAN
01 In afwijking van artikel 43.13.02 lid 01 van de Standaard worden de ontwerpberekeningen niet ter

inzage getoond of ter beschikking gesteld.
02 De in artikel 43.13.02 lid 01 van de Standaard genoemde "ontwerp montagewijze" is niet aanwezig.

43 13 03 GOEDKEURINGSPROCEDURE PLANNEN, BEREKENINGEN EN TEKENINGEN
01 De plannen, berekeningen en/of tekeningen, gecontroleerd en ondertekend door de aannemer in

tweevoud indienen ter acceptatie. Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen door de directie
nodig geacht, de plannen, berekeningen en/of tekeningen, opnieuw ondertekend, in tweevoud
indienen. Deze procedure herhalen totdat de directie het document voor acceptatie vrijgeeft.
Eerste beoordelingstermijn: 10 werkdagen.
Elke volgende beoordelingstermijn: 5 werkdagen.
Tenzij anders is vermeld in de bestekspostnummers.

02 Voor ontwerpwerkzaamheden is paragraaf 43.15.02 van de Standaard van toepassing.
03 Onder acceptatie van plannen, berekeningen en tekeningen wordt verstaan een door- of namens -

de opdrachtgever verstrekt bericht van geen bezwaar, hetgeen niet tot gevolg heeft dat de
verantwoordelijkheid of een deel van de verantwoordelijkheid voor het volgens deze documenten
uitvoeren van het werk overgaat naar de opdrachtgever.

04 Alle gevolgen voortvloeiende uit niet-acceptatie van ingediende plannen, berekeningen en
tekeningen komen voor rekening van de aannemer.

05 Met de productie van de onderdelen niet eerder beginnen dan nadat de acceptatieprocedure
genoemd in lid 01 is afgerond.

06 Voor de einddocumentatie gelden ook lid 01 t/m 03.
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43 14 KWALITEITSBORGING

43 14 01 FABRICAGEPLAN
01 In het fabricageplan dient gedetailleerd beschreven te worden op welke wijze alle staalconstructies

worden gefabriceerd en samengebouwd incl. hulpconstructies, e.e.a. volgens NEN-EN 1090-2.
Het fabricageplan dient voor aanvang van de fabricagewerkzaamheden goed gekeurd te zijn door
de directie. Als onderdeel van het deelkwaliteitsplan fabricageplan worden o.a. onderstaande
deelplannen verstaan met genoemd de minimale inhoud. In het fabricageplan dient expliciet de
kwaliteitsborging van onderaannemers te worden opgenomen.

02 Fabricageplan:
- gedetailleerde fabricageplanning;
- hierin dienen alle de voor het werk te gebruiken procedures, methodes en werkinstructies te

worden beschreven;
- volgorde van samenstellen en aflassen staalconstructies (let op: krimpvervormingen);
- hoe de toe te passen bouwzegen/vooruitbuigingen worden beheerst;
- mechanisch te bewerken onderdelen;
- evt. montagedelingen;
- hulpconstructies;
- procedures voor afwijkingen en wijzigingen;
- opgave van uitbesteedde fabricagewerkzaamheden
- materiaalidentificatie.

03 Assemblageplan:
- de methode van aanbouwen;
- de aanbouwvolgorde;
- een opgave van de voor de assemblage benodigde materialen en (hulp)middelen;
- een beschrijving van de maatregelen die worden genomen met betrekking tot vervorming en

laskrimp om binnen de toelaatbare maat- en vormafwijkingen te blijven;
- een beschrijving van de maatregelen die worden genomen om tijdens de fabricage de zeeg van

de bruggen te beheersen, en hoe in dit verband met de laskrimp rekening wordt gehouden.
04 Controleplan:

- in het controleplan dienen opgenomen te worden o.a. alle activiteiten m.b.t. de kwaliteitscontrole
van alle staalconstructies schematisch en overzichtelijk opgenomen, zoals: beproevingen,
metingen, keuringen, kwalificaties en onderzoeken;

- het plan dient, voor alle staalconstructies overeenkomstig het bepaalde in NEN-EN 1090-2 te zijn
opgesteld;

- de controlemomenten genoemd in deel 2.1 dienen hierin opgenomen te worden.
05 Lasplan:

- toe te passen lasprocessen;
- toe te passen lastoevoegmaterialen + produktspecificaties;
- lasmethodebeschrijvingen en kwalificaties (LMB+LMK);
- lasserskwalificaties;
- lasvolgorde;
- reparatieprocedures;
- laskantvoorbewerkingen;
- lascoordinator (ervaringen kwalificatie);
- tijdelijke hulpvoorzieningen (o.a. herstel moedermateriaal na verwijderen);
- montagelassen (o.a. bescherming tegen weersinvloeden).

06 NDO plan:
- wanneer welke onderdelen, met welke middelen, op welke wijze en in welke mate worden

onderzocht (betreft fabricage, assemblage en montagestadia);
- procedures en keuringseisen volgens 43.15.05.
- onderzoek van staal met Z-kwaliteit

07 Maatvoeringsplan:
- alle relevante maten, afmetingen en vormen van de te maken onderdelen en de samenstelling

van de constructies in de diverse fabricage-, assemblage- en montagestadia;
- de toelaatbare maat- en vormafwijkingen van de te maken onderdelen en de samenstelling van

de constructie in de diverse fabricage-, assemblage- en montagestadia;
- de eventueel te nemen corrigerende maatregelen;
- toleranties tijdens fabricage;
- tekening met te controleren maatvoering (uitgangspunt: de op tekening vermelde maten);
- beschrijving van de te hanteren meetprocedures (o.a. welke middelen en op welke wijze

metingen worden uitgevoerd);
- een controleplan maatvoering met bijbehorende blanco meetrapporten;
- afstemming met maatvoering op bouwplaats

08 Keurings- en beproevingsplan:
- beproevingsmethode;
- locatie, frequentie en tijdschema van beproevingen;
- afnamecriteria;
- corrigerende maatregelen t.a.z. van afwijkingen.
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43 14 03 TRANSPORT-, MONTAGE- EN AFWERKPLAN
01 Het transport-, montage- en afwerkplan voor de staalconstructies dient overeenkomstig het

bepaalde in NEN-EN 1090-2 te zijn opgesteld. Minimaal dient het volgende beschreven te worden:
- gedetailleerde transport- en montageplanning;
- benodigde transport- en montageberekeningen;
- benodigde transport- en montagetekeningen;
- lijst met te transporteren/monteren gewichten en afmetingen;
- wijze van transport, laden en lossen;
- wijze van bescherming van de conservering;
- bereikbaarheid, transportroute;
- kritische maatvoering (bijv. opleggingen);
- montagevolgorde;
- anker- en bout-voorspanprotocollen
- montagedelingen; las- en/of boutverbindingen (aandraaimethoden en evt. voorspanning);
- hijsplan (o.a. kraanopstelling belastingen op ondergrond);
- veiligheid omgeving (o.a. afzettingen);
- milieuvoorzieningen (o.a. t.a.v. conservering).

43 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STAALCONSTRUCTIES

43 15 02 KWALITEITSBORGING ONDERAANNEMERS
01 Indien staalconstructies of delen hiervan (en/of bijbehorende werkzaamheden) in

onderaanneming worden uitbesteedt dient van deze onderdelen, minimaal 1 week voor transport
naar hoofdaannemer of bouwplaats, een afnamerapport overlegd te worden waaruit blijkt dat aan
de kwaliteitseisen van het contract wordt voldaan. Minimaal dienen de volgende kwaliteitscontroles
te worden opgenomen: materiaalgebruik, controle maatvoering, keuring laswerk en keuring
conservering.

43 15 05 KEURING VAN LASVERBINDINGEN
01 Het (verrekenbare) lasonderzoek genoemd in de besteksposten in deel 2.2 is aanvullend op

paragraaf 43.15.05 lid 01 van de Standaard en enkel op verzoek van de directie in te zetten.
02 Op de navolgende lasverbindingen niet-destructief onderzoek

uitvoeren in aanvulling op het gestelde in artikel 43.15.05 van de Standaard:
- Delingen in de hoofddraagconstructie, die niet op tekening staan aangegeven (bijv. door

standaard afmetingen) en noodzakelijk zijn voor fabricage dienen allen 100% ultrasoon
onderzocht te worden.

03 Extra lasonderzoek dat benodigd is voor het eigen kwaliteitssysteem is niet in het bestek
opgenomen en de kosten hiervoor worden geacht te zijn opgenomen in de fabricagekosten.

04 In aanvulling op het visuele onderzoek van NEN-EN 1090-2 dient de NEN-EN 17637 te worden
gehanteerd, van dit onderzoek dient een verslag bijgehouden te worden conform NEN-EN 17637.
Alle lassen dienen door de aannemer visueel onderzocht te worden. Voor de
aanvaardbaarheidsniveaus dient NEN-EN-ISO 5817 gehanteerd te worden met niveaus volgens
NEN-EN 1090 par. 7.6.

05 Voor de aanvaardbaarheidsniveaus van penetrant onderzoek dient de volgende norm gehanteerd
te worden: NEN-EN-ISO 23277.
- EXC. klasse 2+3+4: acceptance level 1

06 Voor de aanvaardbaarheidsniveaus van magnetisch onderzoek dienen de volgende norm
gehanteerd te worden: NEN-EN-ISO 23278.
- EXC. klasse 2+3: acceptance level 2
- EXC. klasse 4: acceptance level 1

07 Voor de aanvaardbaarheidsniveaus van ultrasoon onderzoek dienen de volgende normen
gehanteerd te worden: NEN-EN-ISO 17640, 23279 en 11666.
- EXC. klasse 2+3: acceptance level 3 (testing level A)
- EXC. klasse 4: acceptance level 2 (testing level C)

08 Voor de aanvaardbaarheidsniveaus van radiografisch onderzoek dient de volgende norm
gehanteerd te worden: NEN-EN 12517.
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43 16 BOUWSTOFFEN STAALCONSTRUCTIES

43 16 01 LASTOEVOEGMATERIALEN
01 Lastoevoegmaterialen moeten zijn gecertificeerd door een instelling die op basis van NEN-EN

13479-1 "Lastoevoegmaterialen - Beproevingsmethoden en kwaliteitseisen voor
conformiteitsevaluatie van toevoeg- materialen - Deel 1: Primaire methoden en evaluatie" en
NEN-EN 13479-2 "Lastoevoegmaterialen - Beproevings-methoden en kwaliteitseisen voor
conformiteitsevaluatie van
toevoegmaterialen - Deel 2: Aanvullende methoden en evaluatie" is geaccrediteerd volgens
NEN-EN 45011 'Algemene criteria voor certificatie-instellingen die product- certificatie uitvoeren'
door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: Raad voor Accreditatie) die lid is van
European Accreditation of Certification en/of International Accreditation Forum.

43 16 03 BESTELLING
01 Tenzij anders vermeld dient constructiestaal minimaal S235JR te bedragen.
02 De roestgraad van het te verwerken staal mag maximaal C (NEN-EN-ISO 8501-1) zijn, tenzij

anders in het contract is aangegeven.
03 Roestvaststaal waaraan gelast wordt dient van de kwaliteit AISI-304L of AISI-316L te zijn tenzij

anders in het contract is vermeld.
04 Tenzij anders vermeld dienen roestvaststaal producten de afwerking finish-2B te hebben.
05 Roestvaststalen bevestigingsmiddelen moeten van het rvs-type A4 zijn.

Bouten, moeren en schroeven dienen minimaal van sterkteklasse 70 te zijn.
06 Elke gewalste plaat moet bij aflevering zijn voorzien van een met afgeronde slagcijfers en

slagletters ingeslagen walsnummer, dat correspondeert met het geleverde 3.1 certificaat.
07 Daar waar materialen ter plaatse van lassen in dikterichting worden belast, dat wil zeggen ter

plaatse van alle kruis- en T-verbindingen, moet de aannemer aantonen dat het materiaal tot
minstens 50 mm naast de las vrij is van dubbelingen, overwalsingen of insluitingen. De Z-kwaliteit
van dit materiaal dient volgens NEN-EN 1993-1-10 bepaald te worden. Deze betreffende kwaliteit
dient volgens NEN-EN 10164 geleverd te worden.

43 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN STAALCONSTRUCTIES

43 17 04 HOEVEELHEDEN
01 Bij de in het bestek genoemde hoeveelheden is niet inbegrepen het gewicht voor tolerantie,

bevestigingsmiddelen, lasmateriaal, snijverliezen en verspaningsverliezen t.g.v. verschillen tussen
voorgeschreven afmetingen en handelsafmetingen.
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44 HOUTCONSTRUCTIES

44 1 Houtconstructies, algemeen

44 11 Begrippen

44 11 01 Leveren materiaal
01 Onder "Leveren materiaal" t.b.v. een product of onderdelen daarvan wordt verstaan:

Het leveren van materialen ten behoeve van het maken en/of samenstellen van het product of
onderdelen, inclusief de bijbehorende bevestigingsmiddelen en montage benodigdheden.

44 11 02 Maken en/of samenstellen
01 Onder "Maken en/of samenstellen" van een product wordt verstaan:

Het uitvoeren van alle werkzaamheden met als eindresultaat het product.

44 11 03 Aanbrengen
01 Onder "Aanbrengen" van een product wordt verstaan:

Het leveren van materiaal volgens art. 44.11.01, het maken en/of samenstellen van het product
volgens art. 44.11.02, het transporteren en monteren en het "afwerken" van het product.

44 12 Eisen en uitvoering

44 12 01 Algemeen
01 De zichtranden van gordingen en wrijfstijlen voorzien van een vellingkant van 20 mm.
02 Gordingen en wrijfstijlen moeten strak van aanzien zijn en geen oppervlakte-

beschadigingen vertonen.
03 Bouten en moeren aan de wrijfstijlen van gordingen en stijlen met een overdiepte van 10 mm

inlaten.
04 Dekdelen aanbrengen met een tussenruimte van 10 mm.
05 Indien gegroefde dekdelen worden toegepast de volgende maten aanhouden: groefdiepte 3 mm,

groefbreedte 10 mm en groefafstand h.o.h. 20 mm.
06 Ter plaatse van Bulldogkramplaten het hout voorboren.
07 Dekdelen voorzien van een vellingkant van 10 mm.
08 Stootranden voorzien van een vellingkant van 10 mm.
09 Lassen in dekplanken zijn niet toegestaan.
10 De constructie zodanig ontwerpen dat geen (hemel)water kan blijven staan en/of geen capillair

vocht kan intrekken.
11 Kopse vlakken van hout afschermen tegen vocht.
12 Bij toepassing van een houten vlak tegen een ander houten vlak een afstand van ten minste 8 mm

aanhouden.
13 Hout dat moet worden verduurzaamd dient, alvorens te worden behandeld, alle bewerkingen te

hebben ondergaan.
14 Ten behoeve van het aanbrengen van bouten in houtconstructies gaten voorboren.
15 Gaten voor het bevestigen van houtdraadbouten en voor het spijkeren van delen voorboren.

44 12 02 FSC - certificaat
01 De aannemer of de in te schakelen onderaannemer dient voor het uitvoeren van de

werkzaamheden te beschikken over het FSC - certificaat.

44 13 Informatie-overdracht

44 13 01 Algemeen
01 Voor het aanbrengen van de houten delen dient de kwaliteits- en garantiecertificaten in 2-voud aan

de directie te worden verstrekt.

44 14 Risicoverdeling en garanties

44 14 01 Algemeen
01 Stukken hout, die bij de aanvoer zijn beschadigd, moeten voor rekening van de aannemer door

nieuwe worden vervangen.
02 De directie behoudt zich het recht voor monsters te trekken en deze te doen onderzoeken op de

door de aannemer gegarandeerde keuringseisen. Indien blijkens de uitslag van het onderzoek de
monsters niet voldoen aan de keuringseisen, kan de partij worden afgekeurd.

03 De voor keuring aangewezen stukken door nieuwe vervangen. Voor bijlevering van deze stukken zal
aan de aannemer, in geval van acceptatie, voor elk bijgeleverd stuk een evenredig gedeelte van de
kosten worden vergoed.

04 De voorlopige keuring van het door de aannemer te leveren hout kan elders in Nederland
geschieden. De eindkeuring geschiedt op het werk.
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44 14 02 Garantie
01 De aannemer verstrekt een garantieverklaring als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012,

inhoudende dat de aannemer gedurende een termijn van 10 jaren na de oplevering zich garant
stelt voor de kwaliteit en sterkte van de houten delen, inclusief de slijtlaag/strippen en
bevestigingsmiddelen.
Deze garantie houdt in, dat de aannemer de houten delen en/of de slijtlaag/strippen en/of de
bevestigingsmiddelen voor eigen rekening herstelt, indien en voorzover voor het verstrijken van de
garantietermijn is gebleken, dat niet aan de garantievoorwaarden is voldaan.

44 15 Bijbehorende verplichtingen

44 15 01 Ontwerp werkzaamheden
01 De aannemer dient de resultaten van in het bestek vermelde ontwerp werkzaamheden van een

onderdeel van de houtconstructie in tweevoud in bij de directie, uiterlijk 20 werkdagen, of het in
overleg met de directie vastgestelde aantal werkdagen, voordat met de uitvoering van het
desbetreffende onderdeel wordt begonnen. De berekeningsmethode moet zijn toegelicht.

02 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van de in lid 01 bedoelde resultaten
en deelt haar beslissing uiterlijk 10 werkdagen na ontvangst, aan de aannemer mee. De
acceptatie betreft slechts de verwerking van de in het bestek vermelde gegevens in de in lid 01
bedoelde resultaten en ontheft de aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid voor deze resultaten
wat de getekende constructie, voorgeschreven werkwijze, maatvoering en dergelijke betreft.

03 Ingeval de resultaten als bedoeld in lid 01 niet worden geaccepteerd, wordt de aannemer hiervan
met vermelding van de redenen schriftelijk in kennis gesteld. De aannemer verwerkt de hieruit
voortvloeiende wijzigingen en dient de gewijzigde resultaten zo spoedig mogelijk, doch in elk geval
binnen 10 werkdagen na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving, wederom in tweevoud in bij
de directie. Ten aanzien van de beslissing van de directie is het bepaalde in lid 02 van
overeenkomstige toepassing.

04 Ingeval van acceptatie worden beide exemplaren van de resultaten als bedoeld in lid 01, ook door
de directie gedateerd en ondertekend, waarna één van de exemplaren aan de aannemer wordt
teruggezonden.

44 16 Bouwstoffen

44 16 01 Hardhout
01 Hardhout dienen hart- en spintvrij zijn.
02 In Azobé is lichter gekleurd jong kernhout toegestaan.
03 Het toegepaste hout moet zijn voorzien van een FSC keurmerk.

44 16 02 Hechthout
01 Hechthout moet blijvend water- en weerbestendig zijn. De beide dekfineren moeten ongevoegd en

foutvrij zijn (kwaliteit A/A) met een dikte voor het schuren van 1,5 mm;
de binnenfineren moeten gesloten zijn in dikten van 1,5 mm en 2,5 mm.

02 Elke plaat hechthout moet zijn voorzien van een zegel waarop duidelijk de merknaam is vermeld.
03 De platen hechthout dienen droog te worden opgeslagen.

44 17 Bouwstoffen

44 17 01 Algemeen
01 De opgegeven maten zijn nettomaten.
02 Voor de doorsneden van de houten onderdelen is een maximale afwijking van 2,5% toegestaan.
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45 METSELWERK EN KITVOEGEN

45 1 Metselwerk

45 11 Begrippen

45 11 01 Metselwerk
01 Onder metselwerk wordt verstaan, de hechte samenvoeging van metselbakstenen en/of

basaltstenen met behulp van voegspecie en/of voegmortel.
02 Onder sier- en reliëfwerk wordt verstaan, metselwerk uitgevoerd in een voorgeschreven vorm en

patroon, dat afwijkt van het voorgeschreven verband.
03 Onder afkwasten (borstelen) wordt verstaan het over het metselwerk verdelen van de uit de voegen

puilende mortel (baarden) en daarbij de open gedeelten van voegen e.d. eventueel met
aanvullende metselmortel, geheel opvullen, tot een gesloten oppervlak wordt verkregen.

04 Onder vertinnen wordt verstaan, het op het metselwerk aanbrengen van een laag metselspecie
met een dikte van ca. 2 mm, die het oppervlak van het metselwerk volgt en daarbij de open
gedeelten van voegen e.d. opvult, zodat een gesloten oppervlak wordt verkregen.

45 11 02 Voegwerk
01 Onder voegwerk wordt verstaan het volzetten van voegen in metselwerk met voegmortel, nadat de

metselmortel is verhard.

45 12 Eisen en uitvoering

45 12 01 Algemeen
01 De richtlijnen en wenken, opgenomen in de bijlagen van NEN-EN-772-serie resp. -1015-serie zijn

van toepassing.
02 Bij verwachting van vorst of inval van vorst tijdens het metselen of voegen, het verse werk

beschermen tegen de inwerking van koude.
03 Bij vorst, sneeuwval of hinderlijke regen, niet metselen of voegen, tenzij passende maatregelen

zijn genomen.
04 Bouwstoffen met temperaturen van 5º Celsius en lager niet verwerken.
05 Na afloop van de vorst de delen, die hierdoor schade hebben geleden, verwijderen alvorens de

werkzaamheden te hervatten.
06 Niet meer mortel bereiden dan binnen twee uren kan worden verwerkt.
07 De metselwerken optrekken volgens te stellen en te onderhouden profielen. De stenen naar de

draad vol en zat in de specie drukken. Halve stenen en drieklezoren alleen gebruiken daar waar
het verband zulks vordert.
Het toepassen van klezoren is niet toegestaan.

08 Er dient voor zorggedragen te worden dat ten gevolge van het morsen, doorsijpelen van
cementwater of anderszins het metselwerk niet wordt verontreinigd.

09 Bij eventuele verontreinigingen de in het zicht komende vlakken onmiddellijk reinigen.
10 Bij gevels en ander schoon metselwerk de dagzijde van de metselstenen niet in aanraking laten

komen met de mortel.
11 Waar dit nodig is, dienen de stenen voor het schone werk te worden gezaagd.

Waar dit nodig is, rollagen aanbrengen.
12 Middelen voor het reinigen van metselwerk behoeven de goedkeuring van de directie.
13 Het metselwerk moet worden aangebracht door een deskundig metselaar/voeger die ervaring

heeft met het aanbrengen van kalkmortels.
14 Bij verlopend metselwerk de bovenste rij stenen als rollaag aanbrengen, waarbij gestart moet

worden met minimaal een halve steen.
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45 12 02 Beoordeling
01 De beoordeling van het oppervlak van metselwerk geschiedt met gebruikmaking van de in de

bijlage "Infoblad 37, Criteria oppervlaktebeoordeling metselwerk" aangegeven criteria, die gelden
binnen de in het bestek voorgeschreven oppervlaktegroepen.

02 In aanvulling op de beoordelingcriteria uit lid 01 wordt het uiterlijk van het metselwerk op de
onderstaande criteria beoordeeld:

Uiterlijk:
Oppervlaktegroepen 1, 2 en 3: het metselwerk moet in het voorgeschreven metselverband, met
een regelmatige lagenverdeling zijn uitgevoerd; de vorm, kleur en de structuur van de voegen
moeten gelijkmatig zijn; verontreinigingen mogen niet voorkomen.
Oppervlaktegroep 4: de stenen moeten zodanig in verband zijn gemetseld, dat zij elkaar minimaal
een klezoor overlappen; de lagen moeten regelmatig verdeeld zijn met een voegdikte van minimaal
8 mm en maximaal 15 mm.

Oppervlaktegroep 1 aanvullend: Van belang is dat de stootvoegen van de lagen steeds vanuit het
hart gemeten boven elkaar moeten liggen. uit het verband lopen is niet toegestaan.

Indien voor tweezijden-schoonwerk twee oppervlaktegroepen zijn aangegeven, wordt in het werk
aangegeven voor welke zijde de groep zal gelden. Bij voor beide zijden gelijkwaardige kwaliteit
schoonwerk, dient te worden uitgegaan van minimaal steenswerk uitgevoerd als 2x halfsteens
werk in het geëiste verband.

03 De ruimten tussen de stenen onderling en tussen de stenen en andere steenachtige materialen,
moeten volledig zijn gevuld met mortel. Wanneer naderhand wordt gevoegd, moet de ruimte
tussen de stenen onderling en de aansluitingen met andere steenachtige materialen, ter diepte
van 15 tot 20 mm vrij van mortel zijn.

45 12 05 Uitvoering metselwerk
01 Vlakken van steenachtige materialen waarop en waartegen het metselwerk aansluit,

schoonmaken en tijdig voor het metselen nat maken.
02 De metselbakstenen voor het verwerken dusdanig vochtig maken, dat zij met water verzadigd doch

winddroog kunnen worden verwerkt. Op de stenen mag geen waterfilm aanwezig zijn.
03 De aansluiting van nieuwe wanden op reeds aanwezig metselwerk in verband of d.m.v.

inkassingen, hoog max. 0,50 m, h.o.h. max 1,00 m, in elkaar werken.
04 Stenen kleiner dan een klezoor niet verwerken.
05 Randen van passtukken moeten bij schoon metselwerk aan dezelfde eisen voldoen als de randen

van normale stenen.
06 De overgang van hoog naar laag metselwerk met een vallende tand uitvoeren.
07 Onvoldoende verhard metselwerk niet belasten.
08 Rollagen onder 2% afwaterend aanbrengen.
09 De in het betonwerk aangebrachte muurankers opnemen in het metselwerk.
10 Tijdelijke beëindigingen uitvoeren met vallende tand.
11 Bij niet-haakse aansluitingen van twee muurvlakken de hoekstenen zagen.
12 De dikte van de lint- en stootvoegen dienen overeen te komen met de aanwezige lint- en

stootvoegen. Bij de toepassing van nieuwe werk zijn de voegafmetingen afhankelijk van de
gemiddelde lagenmaat en koppenmaat van de gekozen metselsteen.

13 De ondergrond voor gelijmd metselwerk moet vlak zijn.
14 Metselwerk tegen keerwanden niet eerder aanbrengen dan na aanvullen grond aan de achterzijde

van de keerwanden.
15 De druksterkte van een eventuele uitvlaklaag op een ondergrond moet ten minste gelijk zijn aan

die van het opgaande werk.
16 De voegen en naden tussen de stenen onderling en ter plaatse van de aansluiting aan ander

steenachtig materiaal moeten geheel zijn gevuld met mortel of lijm.
17 Wanneer naderhand wordt gevoegd moeten de voegen tussen stenen tot een diepte van 15-20

mm vrij van mortel zijn of ten minste 1,5x de voegbreedte bedragen.
18 De gemetselde dagproductie dient elke avond te worden afgedekt.
19 Bij inboetwerk van bestaand metselwerk dient gebruik te worden gemaakt van een steensoort die

in maat, structuur en kleur overeenkomt met de ter plaatse aangetroffen steen.
20 Nieuwe of bestaande te herstellen geprofileerd metselwerk en/of metselwerk hoeken kleiner of

groter dan 90° bakstenen gezaagde oppervlakken na het zagen te behakken of te schuren.
21 Het bijmetselen van nieuwe metselwerken uit te voeren in zuiver metselverband. Voor het inboeten

in bestaand werk het aanwezige metselverband aanhouden.
22 In geval van trashoudende mortels dient, i.v.m. afbinden van de aanwezige tras, de

mortel vochtig gehouden te worden. De aannemer dient de verwerkingsvoorschriften van de
fabrikant m.b.t. trashoudende mortels nauwlettend op te volgen zodat vervolgschade voorkomen
wordt
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45 12 06 Uitvoering voegwerk
01 Het voegwerk aanbrengen op winddroog metselwerk.
02 De hechting van het voegwerk met het metselwerk en overige steenachtige materialen, moet

blijvend zijn.
03 De kalkmortel moet zolang de mortel nog niet is uitgehard, beschermd worden tegen bevriezen.
04 De aannemer moet er voor zorgdragen dat de kalkmortel tijdens de uitvoering niet verbrand onder

invloed van wind of zon, of door regen uitspoelt.
05 De lintvoegen zowel als de stootvoegen na elkaar aanbrengen d.w.z. dat tussen het aanbrengen

van lint- en stootvoegen van het op dezelfde dag aangebrachte voegwerk max. 1 halve dag
tijdsverschil aanwezig mag zijn.

06 De ondergrond waarop de mortel wordt verwerkt dient droogvochtig te zijn. Dit wil zeggen een
vochtige ondergrond, zonder vrij water op het oppervlak van de ondergrond.

07 Het metselwerk mag niet nat zijn door langdurige regenval. Bij droog en schraal weer (lage
relatieve luchtvochtigheid) dient het metselwerk afgedekt te worden met vochtige dekens.

45 13 Informatie-overdracht

45 13 01 Algemeen
01 Indien niet nader omschreven, mag de aannemer hulpstoffen, als bedoeld in NEN-EN-1015,

toevoegen aan de specie mits tevoren:
- aan de directie wordt aangetoond dat de toepassing van de hulpstof(fen) geen

schadelijke gevolgen zal hebben;
- de aard, de dosering en de wijze van mengen van de toe te passen hulpstof(fen),

alsmede de wijze van controleren hierop worden vastgelegd.
02 Op de verpakking van vooraf vervaardigde droge speciemengsels voor specie moeten ten minste

de kwaliteit en de mengverhouding zijn vermeld.

45 13 02 In het werk vervaardigd metselwerk
01 De koppen- en lagenmaat in overleg met de directie vaststellen.
02 De op tekening ingeschreven maten zijn die van het onafgewerkte metselwerk.

45 13 03 Specificatieformulier
01 Door de aannemer ingediende monsters metselbakstenen, dienen vergezeld te zijn van een

ingevuld specificatieformulier volgens NEN-EN-772-serie.

45 13 04 Monsters
01 De aannemer dient de directie tenminste 6 monsters van de toe te passen steensoort te

verstrekken ter acceptatie. De kosten verbonden aan acceptatie van de monsters zijn voor rekening
van de aannemer

45 13 05 Metselwerkplan
01 Van de aannemer wordt een gedetailleerd werkplan t.b.v. het aanbrengen van metselwerk verlangd.
02 In het werkplan tenminste de volgende gegevens vermelden:

- gegevens over metselstenen, metselspecie en voegspecie;
- gegevens over de natuursteen (basaltstenen en dekstenen)
- wijze van vervoer naar en op het werk;
- in te zetten personeel en werkverdeling;
- in te zetten materieel en hulpwerken;
- het uitvoeren van de bijbehorende controlemetingen en keuringen;
- werkvolgorde en werkmethode;
- wijze van afwerken van de voegen en dilataties
- datum, tijdstip van aanvang en vermoedelijke duur van de werkzaamheden met inbegrip

van de rusttijden;
03 Het werkplan ter ACCEPTATIE bij de directie indienen.

45 14 Risicoverdeling en garanties

45 14 01 Garantie metselwerk
01 De aannemer verstrekt een garantieverklaring als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012,

inhoudende dat de aannemer gedurende een termijn van 10 jaren na de oplevering zich garant
stelt voor de kwaliteit en sterkte van het metselwerk, inclusief de vorstbestendigheid en
waterbestendigheid van de door de aannemer geleverde materialen.
Deze garantie houdt in, dat de aannemer het metselwerk voor eigen rekening herstelt, indien en
voorzover voor het verstrijken van de garantietermijn is gebleken, dat niet aan de
garantievoorwaarden is voldaan.
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45 14 02 Hulpstoffen
01 Indien de aannemer hulpstoffen of pigmenten aan de mortel wil toevoegen, is dit alleen

toegestaan na acceptatie van de directie. De kosten verbonden aan het toepassen van een
hulpstof of pigment zijn voor rekening van de aannemer.

45 14 03 Gehouwen steen
01 Indien voor de goede uitvoering van enig steenhouwwerk, aangegeven in het bestek of op de

tekeningen, het vervaardigen van mallen noodzakelijk is, geeft dit geen aanleiding tot bijbetaling.
02 Stukken welke beschadigd zijn voor de oplevering dienen zonder bijbetaling of schadevergoeding

te worden vervangen.

45 15 Bijbehorende verplichtingen

45 15 01 Metselwerk
01 In het metselwerk de voor het werk vereiste uitmetselingen, sparingen, verzwaringen, strekken,

ontlastingsbogen, vlechtingen en dergelijke aanbrengen.
02 Zijden, die geen schoonwerk zijn, niet gevoegd, vertind of beraapt worden, met mortel afkwasten.

45 15 02 Voegwerk
01 Voor het voegen de voegen schoonmaken.
02 De voegen voor het einde van de werkdag over een diepte van 2 cm uitkrabben. Daarna het

metselwerk met water reinigen. Het gebruik van zoutzuur is niet toegestaan.

45 16 Bouwstoffen

45 16 01 Algemeen
01 De consistentie van de specie en het vochtgehalte van de stenen of blokken moeten op elkaar zijn

afgestemd.
02 Vooraf vervaardigde, droog aangevoerde speciemengsels die cement bevatten moeten droog en in

een waterdichte verpakking worden aangevoerd en opgeslagen.

45 16 02 Metselbaksteen
01 Metselbaksteen moet zijn:

hoofdgroep buitenmuursteen, klasse 5, kleur volgens monster van de directie, maatklasse 2, geen
aanvullende bepalingen volgens tabel 2A, met garantie voor vorstbestendigheid, volgens
NEN-EN-772-serie.

BIJ BESTAAND WERK:
Metselbaksteen: Voor het nieuwe - en inboeten bestaand werk, dienen bakstenen te worden
gebruikt die dezelfde bouwfysische eigenschappen bezitten als de orginele baksteen.

45 16 03 Mortel
01 Metselmortel moet zijn samengesteld volgens NEN-EN-1015-serie.
02 Indien gebruik wordt gemaakt van geprefabriceerde natte metselmortel, dient deze te worden

betrokken van een door de Stichting BMC goedgekeurd metselmortelbedrijf.

45 17 Meet- en verrekenmethoden

45 17 01 Metselwerk
01 De afwijking van de vlakheid wordt gemeten:

- over een afstand van 2,00 m onder een rei;
- over een afstand groter dan 2,00 m onder een draad.

02 Het te lood staan wordt gemeten, als de som van de afwijkingen in positieve en negatieve richting
ten opzichte van de eerste laag.

03 Van de stootvoegen wordt gemeten de som van de afwijkingen van de hartlijnen van boven elkaar
gelegen stootvoegen in positieve en negatieve zin en tevens de afwijking van twee stootvoegen die
volgens het verband boven elkaar liggen.

04 Van lintvoegen wordt gemeten, de afwijking van de bovenkant van een laag ten opzichte van een
horizontale rei of draad.

05 Bij metselwerk voor wanden, waarvan de hoeveelheid resultaatsverplichting is gegeven in m²,
wordt gemeten:
- bij een-zijde schoonwerk: aan de schoonwerk zijde;
- bij twee of meer zijden schoonwerk: aan de zijde met het grootste verticale

oppervlak;
- bij twee zijden vuilwerk: aan de zijde met het grootste oppervlak.

06 De hoeveelheid metselwerk wordt bepaald door meting aan de hand van tekening in de as van de
metselwerkwand met inbegrip van het oppervlak van doorvoeringen, sparingen en ingemetselde
onderdelen met een oppervlak kleiner dan 0,5 m².
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45 17 02 Voegwerk
01 Bij het oppervlak van voegwerk behoren alle bovenkanten, zijkanten, onderkanten en dagkanten,

voor zover breder dan een halve steendikte.

45 4 Kitvoegen

45 42 Eisen en uitvoering

45 42 01 Algemeen
02 De kitten uitvoeren als elastische 2-componentenkit op polysulfidebasis (Polysulfide II-C).
03 De juiste diepte verkrijgen door aanbrengen van rondschuim, geslotencellige rugvulling.
04 De voegkanten moeten schoon, droog en stofvrij zijn. Voor het aanbrengen van de kit een primer

aanbrengen.
05 De kitvoeg rondom doorzetten in de dekstenen.
06 De kitvoeg afmessen of afgladden.

45 43 Informatie-overdracht

45 43 01 Algemeen
01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van door hem geleverde kit,

afgegeven door de producent ervan.
Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:
a. de naam van de producent;
b. de aard en de herkomst van het materiaal (kenmerkbladen).

02 Iedere aflevering van de bouwstoffen overeenkomstig een bewijs van oorsprong dient vergezeld te
zijn van een schriftelijke verwijzing hiernaar.

45 44 Risicoverdeling en garanties

45 44 01 Garantie Kitvoegen
01 De aannemer verstrekt een garantieverklaring als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012,

inhoudende dat de aannemer gedurende een termijn van 5 jaren na de oplevering zich garant stelt
voor de kwaliteit en (hecht)sterkte van de kitvoegen, inclusief de vorstbestendigheid en
waterbestendigheid van de door de aannemer geleverde materialen.
Deze garantie houdt in, dat de aannemer de kitvoegen voor eigen rekening herstelt, indien en
voorzover voor het verstrijken van de garantietermijn is gebleken, dat niet aan de
garantievoorwaarden is voldaan.
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56 CONSERVERINGSWERKEN

56 1 Conserveringswerken, algemeen

56 11 BEGRIPPEN

56 11 01 Algemeen
01 Onder "Aanbrengen conservering" wordt verstaan:

Het leveren en aanbrengen van conservering volgens de gestelde contracteisen.
De kosten voor het ter beschikking stellen van de benodigde hulpwerken en hulpstoffen worden
geacht in de desbetreffende besteksposten inbegrepen te zijn.

02 Onder oppervlaktedefecten (56.22.10 lid 06 van de Standaard) wordt verstaan:
porien (pinholes), overspray, zakkers, druipers, kraters, blazen, insluitingen van vuil en zogeheten
heilige dagen.

56 12 EISEN EN UITVOERING

56 12 01 REINIGEN NA MONTAGE
01 De constructie moet dagelijks worden gereinigd van resten van bevestigingsmiddelen, slijpsel,

boorkrullen enz. om beschadigingen door corrosie te voorkomen.

56 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

56 13 03 KLEUREN
01 Kleur- en/of glansverschillen in de conserveringen van aan elkaar grenzende en/of met elkaar

verbonden constructies, die volgens het bestek dezelfde kleur en/of kleurcodering dienen te
hebben, zijn niet toegestaan.

02 Indien niet nader aangegeven dient de eindlaag in hoogglans te worden uitgevoerd.
03 Glansgraad dient conform ISO 2813 bepaald te worden onder hoek van 60 graden.

Voor zijdeglans geldt glansgraad >35%
Voor hoogglans geldt glansgraad >85%

56 13 05 CONSERVERINGSPLAN
01 Het conserveringsplan dient overeenkomstig het bepaalde in NEN-EN 1090-2 te zijn opgesteld en

het vermelde in 56.23.05 van de Standaard. In aanvulling hierop dient minimaal het volgende
beschreven te worden:
- voor elk conserveringssysteem (incl. slijtlagen) dient een volledige beschrijving van het systeem

en de wijze van aanbrengen, inclusief voorbehandelingen vermeld te worden.
- overige oppervlakteafwerkingen (o.a. bij Hout en RVS)
- atmosferische omstandigheden en bewaking/registratie hiervan
- productbladen opnemen
- keuring- en beproevingseisen t.a.v. reinheid, laagdikten, hechting en glansgraad
-` keuring- en beproevingsmethoden incl. beschrijving proces
- wrijvingsvlakken (contactvlakken) bij stalen delen
- reparatie- en keuringsprocedures t.a.v. transport- en/of montagebeschadigingen
- wijze van opvangen van reststoffen bij renovatie op locatie.

02 In het conserveringsplan dient expliciet de kwaliteitsborging van onderaannemers te worden
opgenomen.
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56 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

56 14 01 ALGEMEEN
01 De aannemer dient, voor alle conserveringswerken uit deel 2.2, alvorens met de

conserveringswerkzaamheden wordt aangevangen, de directie een verklaring te overhandigen
waarin de aannemer zowel de geleverde produkten, als ook de voorbehandeling (bijv. straalwerk)
en het schilderwerk, garandeert voor 100% gedurende 5 jaar na oplevering.

02 Gedurende de garantieperiode moeten de conserveringen voldoen aan de volgende eisen:
- blaarvorming: bepaald volgens NEN-EN-ISO 4628-2 mag niet voorkomen (kl. 0);
- barstvorming: bepaald volgens NEN-EN-ISO 4628-4 mag niet voorkomen (kl. 0);
- bladderen: bepaald volgens NEN-EN-ISO 4628-5 mag niet voorkomen (kl. 0);
- verkrijting: bepaald volgens NEN-EN-ISO 4628-6, =<3;
- verkleuring: bepaald volgens DIN 6174:

RAL kleuren in 7000 serie en lichte kleuren in 9000 serie: delta E<3 (CIELAB systeem)
Overige RAL kleuren: delta E<6 (CIELAB systeem)

- incl. de van toepassing zijnde eisen uit 56.34.01
03 Indien de in lid 02 genoemde gebreken optreden binnen de garantietermijn, moet dit worden

hersteld in het oorspronkelijke conserveringssysteem. Indien in dezelfde garantieperiode
verkrijting en/of verkleuring van de conservering optreedt, dient de aannemer een voorstel in te
dienen aan de directie/opdrachtgever voor herstel van de conservering, dat voldoende waarborg
biedt tegen opnieuw optreden van deze gebreken en, na goedkeuring van de
directie/opdrachtgever, de conservering volgens dit voorstel te herstellen, waarbij de
garantieperiode opnieuw ingaat.

04 Het al dan niet optreden van de in lid 02 genoemde gebreken zal niet worden geïnterpreteerd op
het object als totaal maar op individuele delen van het object welke door middel van bout, las, klink
of andersoortige verbindingen zijn samengevoegd en als zodanig het object vormen.

56 3 Conserveringswerken, staal

56 31 AANVULLENDE BEPALINGEN STALEN ONDERGROND

56 31 01 ALGEMEEN
01 De bepalingen onder 56.3 en 56.4 dienen aanvullend gelezen te worden op de hiervoor onder 56.1

genoemde bepalingen.

56 31 02 BEGRIPPEN
01 Onder "Aanbrengen conservering op ..." wordt verstaan:

Het aanbrengen van een conserveringssysteem volgens het bepaalde in hoofdstuk 10 van
NEN-EN 1090-2 en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de Standaard RAW
Bepalingen en de bepalingen genoemd in dit hoofdstuk.

03 Met zinkepoxy wordt een hooggevulde zinkepoxy bedoeld volgens ISO 12944-5 (>80% m/m
zinkstofrijk).

56 32 EISEN EN UITVOERING

56 32 01 VOORBEHANDELEN VAN EEN STALEN ONDERGROND, NIEUWBOUW
01 De eerste zin van 56.22.01 lid 01 uit de RAW-standaard wijzigen:

"Tenzij het bestek anders vermeldt," wijzigen in "Indien de omstandigheden het nodig maken,".
02 Alle randen die d.m.v. snijbranden zijn ontstaan dienen nabewerkt te worden en ontdaan worden

van oxiden en onregelmatigheden van het snijoppervlak.
03 Tenzij anders vermeld dienen bevestigingsmiddelen anders dan RVS in de kleur van de

aansluitende staalconstructie meegeschilderd te worden in een minimaal 2 laags verfsysteem.

56 33 INFORMATIE-OVERDRACHT

56 33 01 INFORMATIE
01 Conserveringssysteem dient te voldoen aan de ISO 12944 en de NPR 7452.
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56 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES

56 34 01 ALGEMEEN
01 Gedurende de garantieperiode moeten de conserveringen voldoen aan de volgende eisen, deze

zijn aanvullend op de eisen uit par. 56.14.01:
- corrosie: bepaald volgens NEN-EN-ISO 4628-3, =< Ri 1;
- spleetcorrosie: als bedoeld in NEN-EN-ISO 2846-1 mag niet voorkomen;
- putcorrosie: als bedoeld in ASTM G 46-94 mag niet voorkomen;
- hechtsterkte:

laagdikte <250µm bepaald volgens NEN-EN-ISO 2409, kl.1
laagdikte >250µm bepaald volgens NEN-EN-ISO 4624, >= 3 MPa;

56 35 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

56 35 08 KEURING
01 De staalconstructie conserveringsgereed maken volgens artikel 56.21.01 lid 01a van de Standaard

en zowel vóór als na het stralen ter keuring aanbieden.

56 35 09 ZINK/ALUMINIUM SPUITEN (SCHOOPEREN)
01 Van de metaliseerlaag op de staalconstructies dienen trekproeven genomen te worden volgens

NEN-EN-ISO 4624 (ASTM 4541).
02 De waarde van de trekproeven dient minimaal 5 MPa te bedragen.
03 Er dienen minimaal 3 trekproeven per stalen onderdeel te worden uitgevoerd. Indien de dolly

vroegtijdig loskomt in de lijmlaag (< 5 MPa) dient de proef opnieuw uitgevoerd te worden.

56 35 11 HECHTPROEF VERFLAGEN
01 Van de verflagen op de staalconstructies dienen trekproeven genomen te worden volgens

NEN-EN-ISO 4624 (ASTM 4541).
02 De waarde van de trekproeven dient minimaal 4 MPa te bedragen
03 Er dienen minimaal 3 trekproeven per stalen onderdeel te worden uitgevoerd. Indien de dolly

vroegtijdig loskomt in de lijmlaag (< 4 MPa) dient de proef opnieuw uitgevoerd te worden.

56 36 BOUWSTOFFEN

56 36 01 VERFPRODUCTEN
01 Indien er een milieucategorie is aangegeven dan dient door de verfleverancier met

beproevingsresultaten aangetoond te worden dat het verfsysteem hieraan voldoet.
02 Aangetoond dient te worden dat het verfsysteem voldoet aan het VOS-besluit (vluchtige organische

stoffen).
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56 4 Thermisch verzinken

56 42 EISEN EN UITVOERING

56 42 02 ALGEMEEN
01 Thermisch verzinken volgens NEN-EN-ISO 1461.
02 Zodanig verzinken dat het materiaal zo weinig mogelijk vervormt.
03 Verzinken door onderdompeling in een zinkbad met een temperatuur van 440 tot 460 graden C.
04 Bij het verzinken van werkstukken met grote lengte, welke niet in één keer gedompeld kunnen

worden, dient speciale aandacht aan de overlapping te worden besteed. Deze mag niet zichtbaar
zijn.

05 Met betrekking tot de mogelijkheid van penetratie van beitsvloeistof en dientengevolge
onderbreking van de zinklaag, dient het laswerk zodanig te zijn uitgevoerd, dat een gladde en
homogene las wordt verkregen. Holten, spleten, slakresten en lasspetters zijn niet toegestaan.

06 Indien het staal erg reactief reageert waardoor lokale oneffenheden ontstaan dient het staal
voorafgaand aan het verzinken aangestraald te worden.

56 43 INFORMATIE-OVERDRACHT

56 43 01 ALGEMEEN
01 Indien noodzakelijk ontluchtingsgaten boren na overleg met de directie en de verzinkerij.
02 Als na het verzinken een verfsysteem wordt aangebracht, dient dit aan de verzinkerij meegedeeld te

worden.

56 44 RISICOVERDELING EN GARANTIES

56 44 01 ALGEMEEN
01 Het verzinkwerk moet door de kwaliteitsdienst van de aannemer bij het verzinkbedrijf worden

gekeurd, volgens de in dit hoofdstuk genoemde eisen.
Het keuringsrapport dient aan de directie ter goedkeuring te worden aangeboden.
De keuring geschiedt overeenkomstig het volgende:
1. Van de te leveren hoeveelheden verzinkte materialen wordt 30% steekproefsgewijs

gecontroleerd.
2. Bij afkeuring van meer dan 50% van de gecontroleerde materialen wordt de gehele partij niet

geaccepteerd.
02 Visueel wordt het uiterlijk van het zinkwerk als volgt beoordeeld:

- De zinklaag moet ononderbroken zijn.
- Het uiterlijk van de gevormde zinklaag dient glad en strak te zijn. Daartoe mogen geen
onregelmatigheden in het laswerk en geen rillen of zinkdruppels in het te verzinken
materiaaloppervlak aanwezig zijn.

03 De kleur van de gevormde zinklaag moet egaal zijn. In het bijzonder moeten kleurverschillen ten
gevolge van een te groot verschil in siliciumgehalte van de te verzinken delen worden vermeden.

04 Ernstige beschadigingen van de zinklaag kunnen afkeuring van het onderdeel tot gevolg hebben.
Eventueel na het verzinken zichtbare oppervlaktedubbelingen wegslijpen. Na toestemming van de
directie tot bijwerken van de beschadigingen en weggeslepen delen dit uitvoeren met
epoxy-zinkprimer in een laagdikte van minimaal 100 micrometer; aanbrengen in minimaal twee
lagen.

05 Niet of nauwelijks verzinkte oppervlakten op ter keuring aangeboden constructies, mogen alleen
worden gerepareerd indien deze kleiner zijn dan 1 cm² en indien deze onvolkomenheden
incidenteel voorkomen.
De reparatie van de zinklaag mag dan slechts geschieden onder gebruikmaking van een zinkstaaf,
waarbij de plaatselijke verwarming van het te repareren onderdeel tenminste 100ºC moet
bedragen.

06 Indien de verzinkte constructies worden voorzien van een coating, deze in de verzinkerij
conserveringsgereed maken, overeenkomstig NEN 5254.

56 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

56 45 01 VOORBEHANDELING
01 Thermisch te verzinken staaldelen conserveringsgereed maken, vrij van lasspetters, vet en andere

verontreinigingen, en voor het verzinken ter keuring aanbieden.
02 Indien er twijfel bestaat over de kwaliteit van het staaloppervlak (blijkens een verzinkproef of visuele

inspectie), het staal voorstralen.
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56 45 02 NABEHANDELING
01 Na het verzinken, indien vervormingen zijn opgetreden, het materiaal koud richten.
02 Vervormingen en schades t.g.v. het thermisch verzinken dienen door de aannemer hersteld te

worden en de kosten hiervoor zijn voor rekening aannemer.
03 Alle thermisch verzinkte constructies dienen "gepoetst" te worden. Hierbij dienen alle

oneffenheden te worden verwijderd zodanig dat voldoende laagdikte overblijft.

56 46 BOUWSTOFFEN

56 46 01 STAAL
01 Voordat de aannemer met het werk aanvangt, dient hij keuringscertificaten te overleggen, waaruit

onder andere blijkt dat de constructies zijn samengesteld uit de juiste, in het bestek vereiste
staalsoorten, alsmede dat het siliciumgehalte van het staal voldoet aan de door de "Stichting
Doelmatig Verzinken" gestelde eisen en, indien van toepassing, de aanvullende eisen gesteld in
lid 02.

02 Van thermisch te verzinken delen dient de chemische samenstelling van het staal te voldoen aan
de volgende eisen:
Si-gehalte: < 0.03% dan: Si-gehalte + 2,5*P-gehalte < 0,09%

of tussen 0,11% en 0,23%
P-gehalte: < 0,045%
C-gehalte: < 0.30%
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62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 1 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 12 Eisen en uitvoering

62 12 01 Algemeen
01 In aanvulling op de Standaard 62.12.01 lid 01 moeten tijdelijke verkeersmaatregelen ook in

overeenstemming zijn met de ZWIA ‘Zo Werken wij In Amsterdam", zoals deze drie maanden voor
de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

62 15 Bijbehorende verplichtingen

62 15 02 Conflicterende bebording
01 Tot het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen wordt tevens gerekend het afplakken van

bestaande conflicterende bebording, met materiaal van de aannemer.
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65 DOOR DE AANNEMER TE MAKEN BEREKENINGEN, TEKENINGEN EN MODELLEN

65 1 Berekeningen

65 11 BEGRIPPEN

65 11 01 Algemeen berekeningen
01 Tot de berekeningen t.b.v. wapening worden tevens gerekend de hulpconstructies voor het op

maat houden van de wapening.
02 De gekozen schematisering en belastingschema's weergeven en motiveren

65 12 EISEN EN UITVOERING

65 12 01 Eisen aan berekeningen
01 Berekeningen dienen voorzien te zijn van een beschrijving van:

- Beschrijvend onderdeel
- Gebruikte rekenprogramma's
- Schematisering en modellering
- Bepaling van belasting en belastingcombinaties
- Berekening
- Aannames
- Uitgangspunten
- Randvoorwaarden
- Toegepaste normen en richtlijnen
- bijlagen: invoer, uitvoer, tekeningen etc.
- Voor berekeningen dienen algemeen gehanteerde erkende rekenmethodieken en state-of-art
rekenmodellen

02 Indien in een berekening eigen programmatuur ( bv. spreadsheets) is gebruikt dient de kwaliteit
van het programma seperaat van de overige kwaliteitscontroles te zijn aangetoond door middel
van een verificatierapport. Het verificatierapport dient rekenvoorbeelden te bevatten anders dan de
eigenlijke constructieberekening.

03 Berekeningen en de berekeningsresultaten dienen logisch opgebouwd, overzichtelijk, gemakkelijk
toegankelijk, duidelijk leesbaar en volledig gepresenteerd te worden

04 In geval software is geleverd als onderdeel van de berekening dient ook te worden geleverd als
documentatie:
Beschrijving software
- Noodzakelijke licenties welke allemaal op naam van de opdrachtgever moeten zijn gesteld.
- Lijst van instructies
- Ladder-of grafcetdiagrammen
- Flow charts
- Adressenlijst inclusief IDF symbolen van de gebruikte I/O's
- Lijst van systeemsettings zoals communicatieparameters en -snelheid, parity, enz.
- Lijst van gebruikte registers, tellers, tijd, circuits,regelingen enz.
- Handleiding voor het behandelen van optredende fouten in de software inclusief naam, adres en
telefoonnummers van de contactperso(o)n(en) van de leverancier.

65 12 02 Van toepassing zijnde normen berekeningen
01 In aanvulling op de normen moeten in de berekening de onderstaande eenheden worden

gehanteerd:
- kracht en belasting: kN, kN/m, kN/m2
- gewicht: N, kN
- spanning: N/mm2
- moment (buiging, torsie): kNm, Nm, Nmm
In andere gevallen de Si-eenheden toepassen
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65 13 INFORMATIE -OVERDRACHT

65 13 01 Algemeen berekeningen
01 De in dit bestek bedoelde berekeningen en andere bescheiden gaan in eigendom over aan de

opdrachtgever.
De aannemer gaat ermee akkoord dat deze berekeningen en andere bescheiden later kunnen
worden gebruikt bij de uitvoering van andere werken door derden

65 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

65 15 01 Algemeen berekeningen
01 Berekeningen en tekeningen vormen een samenhangend geheel zonder tegenstrijdigheden.
02 Wanneer de berekening is voorzien van een computeruitvoer dient deze te voldoen aan "Uitwerking

Indieningsvereisten EEM-berekeningen" van COBc, hierbij een toelichting voegen waaruit
voldoende duidelijk blijkt op welke mechanica principes en rekenmethode het
computerprogramma berust. bovendien bij deze berekeningen een duidelijk overzicht voegen van
de relevante in-en uitvoergegevens van de computerberekeningen.

03 De berekeningen moeten worden uitgevoerd door een daartoe erkend bureau

65 2 Tekeningen en modellen algemeen

65 21 BEGRIPPEN

65 21 01 Algemeen
01 Tekeningen kunnen worden onderverdeeld in een aantal categorieën. Deze categorieën zijn in

beginsel bepalend voor het uitwisselingsformaat. Vooralsnog is het volgende onderscheid te
maken:
- Kaartgebonden tekeningen
- Niet-kaartgebonden tekeningen

65 21 02 Kaartgebonden tekeningen
01 Kaartgebonden tekeningen: geografische overzichtstekeningen die gebaseerd zijn op een

geografische ondergrond (BGT). Kenmerkend voor deze tekeningen is dat onderlinge
samenstellingen mogelijk zijn.

02 Op kaartgebonden tekeningen moet een overzicht staan hoe deze zich verhoudt tot de andere
kaartgebonden tekeningen

65 21 03 Niet-Kaartgebonden tekeningen
01 Niet-kaartgebonden tekeningen: alle tekeningen die geen geografische overzichten zijn

65 21 04 3D en BIM modellen
01 Aspectmodel: model van een aspect van het bouwwerk
02 Integraalmodel: model opgebouwd uit diverse aspectmodellen en eventueel andere bestanden

65 21 05 Native-en viewbestanden
01 Het native-bestand is het vectorgebaseerde moederbestand (ook wel bronbestand of origineel).
02 Het view-bestand is een export van een native-bestand ten behoeve van het beschouwen van de

informatie in een andere applicatie dan de applicatie waarin het native-bestand geproduceerd is.

65 22 EISEN EN UITVOERING

65 22 01 Van toepassing zijnde normen
01 Tekeningen, uitgezonderd werktuigbouwkundige, staal- en elektra tekeningen en tekeningen

geproduceerd in Inventor, moeten opgesteld worden confrom NLCS met de aanvulling Amsterdam.
De aanvulling is toegankelijk via
https://www.amsterdam.nl/ingenieursbureau/manieren-van-werken/nlcs/

65 23 INFORMATIE -OVERDRACHT

65 23 01 Algemeen
01 De in dit bestek bedoelde tekeningen en andere bescheiden gaan in eigendom over aan de

opdrachtgever. De aannemer gaat ermee akkoord dat deze tekeningen en andere bescheiden
later kunnen worden gebruikt bij de uitvoering van andere werken door derden.
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65 23 02 Native-bestand
01 Het native-bestand mag slechts uit één bestand bestaan, m.a.w. het is niet toegestaan om te

werken met referentiebestanden. Toe te passen kader, titelblok etc. moeten zijn opgenomen in het
native-bestand

02 Indien 2D tekeningen uit een 3D model zijn gegenereerd moeten zowel het 3D model als de
gegenereerde 2D tekeningen als native-bestand worden aangeleverd.

65 23 03 View-bestanden
01 Het view-bestand moet dezelfde informatie bevatten als het bijbehorende native-bestand.
02 Het view-bestand van 2D tekeningen vanuit Inventor moeten Autocad Modelspace DWG-bestanden

zijn vervaardigd middels het commando "Export to DWG'

65 23 04 Het leveren van digitale tekeningen
01 Applicaties moeten minimaal aan (een van) de onderstaande versies te voldoen:

- Microstation V8
- AutoCAD 2019
- Inventor 2019
- Civil 3D 2019
- Revit 2019
- Navisworks 2019
Voor andere applicaties moeten binnen het contract nadere afspraken gemaakt worden over te
leveren bestanden en versies. Van aspectmodellen welke onderdeel zijn van een BIM moet het
native-bestand worden geleverd.

65 23 05 Het leveren van 3D en BIM modellen
01 Voor het leveren van een integraalmodel dient zowel het samengestelde integraalmodel als de

losse aspectmodellen te worden aangeleverd.
02 Van alle integraalmodellen dient een FBX en IFC geleverd te worden, daarnaast gelden per

applicatie aanvullende eisen:
Bij een integraalmodel gemaakt in NavisWorks dient zowel een NWD als een NWF met de
gekoppelde NWC en eventueel andere gekoppelde bestanden te worden aangeleverd.
Bij een integraalmodel gemaakt in InfraWorks dient de SQL met bijbehorende map en de
gekoppelde data sources te worden aangeleverd.
Bij een integraalmodel gemaakt in een andere applicatie moet binnen het contract nadere
afspraken gemaakt worden over te leveren bestanden.

03 Indien er bij aspectmodellen onderdelen gebruikt zijn die niet standaard worden meegeleverd bij
de applicatie en niet behoren bij de template van Amsterdam, dienen deze onderdelen te worden
aangeleverd.

65 23 06 Bestandsnaam en tekeningnummer
01 Voor de digitale bestanden moet de bestandsnaam gelijk zijn aan het tekeningnummer, dit moet

een uniek nummer zijn.
02 Voor de digitale native-bestanden dient de bestandnaam gelijk te zijn aan het tekeningnummer,

aangevuld met de bijbehorende bestand extensie. Bij niet aangegeven software bestand extensie
in overleg met opdrachtgever bepalen
Pakket_ Extensie
Revit _RVT
Civil3D _C3D
Inventor _IVT
AutoCad _ACAD
Microstation _MIST
OpenRoads _OPRO
NavisWorks _NVW
InfraWorks _IFW

65 23 07 Specificatie pdf-bestanden
01 Van alle door de aannemer geproduceerde tekeningen moet een PDF-bestand geleverd worden.
02 Elk PDF-bestand dat wordt geleverd, moet aan de volgende eisen te voldoen:

- Het afdrukformaat is identiek aan het formaat van het kaderblad
- Analoge tekeningen die als PDF-bestand worden ingeleverd, moeten minimaal met een
resolutie van 300 dpi zijn gescand

65 23 08 Teruglevering van vervallen tekeningen
01 Tekeningen die komen te vervallen moeten worden teruggeleverd.

Teruggeleverde vervallen tekeningen dienen aan de volgende eisen te voldoen:
- Het veld status wordt aangepast in 'Vervallen'
Vervallen tekeningen worden teruggeleverd in hetzelfde bestandsformaat als bij uitlevering.
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65 24 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

65 24 01 Integraalmodellenlijst
01 Bij elke levering van een of meerdere integraalmodel(len) moet een lijst geleverd

worden. De integraalmodellen lijst moet bijgewerkt worden met de gewijzigde aspectmodellen
02 Een integraalmodellenlijst moet minimaal bestaan uit de volgende kolommen:

1 projectfase
2 modelnaam
3 omschrijving
4 versie
5 datum
6 status
7 onderliggende aspectmodellen met per aspectmodel:
a modelnaam
b omschrijving
c versie
d datum
e status

03 Alle aspectmodellen behorende bij het project moeten in de integraalmodellenlijst worden
vermeld, ook de vervallen aspectmodellen.

65 24 02 Tekeningenlijst
01 Bij elke levering van een of meerdere tekening(en) moet een tekeningenlijst geleverd worden.

De tekeningenlijst moet bijgewerkt worden met de gewijzigde tekeningen
02 Een tekeningenlijst moet minimaal bestaan uit de volgende kolommen:

1 projectfase
2 tekeningnummer
3 omschrijving
4 versie
5 datum
6 status

03 Alle tekeningen behorende bij het project moeten in de tekeningenlijst worden vermeld, ook de
vervallen tekeningen

65 3 Tekeningen constructies

65 31 BEGRIPPEN

65 31 01 Algemeen
01 Tot de tekeningen t.b.v. wapening worden tevens gerekend de hulpconstructies voor het op maat

houden van de wapening

65 32 EISEN EN UITVOERING

65 32 01 Van toepassing zijnde normen
01 Op een tekeningen voor funderingspalen moeten alle palen gemaatvoerd worden t.o.v. de

hoofdas(sen). Per paal is in ieder geval de volgende informatie aanwezig:
de helling, de richting, de afmetingen, het aanbrengniveau en afhakniveau van de paal. Alle palen
voorzien van een volgnummer.

02 Aspect modellen uitgewerkt in Revit kunnen gemaakt worden met de template van Amsterdam, dit
is geen verplichting.

03 Van alle in Inventor opgestelde assemblies moet een STEP export geleverd worden volgens het
Protocol 242.

04 De aannemer moet het tekenwerk dusdanig uitvoeren, dat tevens alle van belang zijnde
aangrenzende constructies of delen daarvan op de betreffende tekening zijn weergegeven.

05 De gekozen schematisering en belastingschema's weergeven en motiveren.
06 Indien gebruik wordt gemaakt van 3D cad modellen moeten voldoende maatvoeringstekeningen

en doorsneden/aanzichten worden gegenereerd zodat alle maatvoering kan worden
gecontroleerd. Ook moeten alle toegepaste materialen en machinale bewerkingen worden
vermeld

07 Constructieve tekeningen moeten in mm aangeleverd te worden.
Tekeningen zijn conform het coördinatenstelsel RD opgesteld

65 34 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

65 34 01 Algemeen
01 Berekeningen en tekeningen vormen een samenhangend geheel zonder tegenstrijdigheden.
02 De tekeningen moeten worden uitgevoerd door een daartoe erkend bureau.
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65 4 Tekeningen maaiveld

65 42 EISEN EN UITVOERING

65 42 01 Van toepassing zijnde normen
01 Aspect modellen uitgewerkt in Civil3D moeten gemaakt worden met de onderdelen en de stijlen

uit de template van Amsterdam. Uitzonderingen zijn enkel in overleg met opdrachtgever toegestaan
02 Maaiveldtekeningen moeten in meters te worden aangeleverd.

Tekeningen zijn conform het coördinatenstelsel RD opgesteld.

65 5 Revisie tekeningen

65 52 EISEN EN UITVOERING

65 52 01 Opbouw revisie tekeningen
01 Revisietekeningen moeten de opgeleverde situatie weergeven
02 In het tekeninghoofd dient het tekeningnummer gewijzigd te worden.

Het tekeningnummer heeft de volgende opmaak:
020R (origineel tekeningnummer + R)
Waarbij de verschillende karakters staan voor:
- 020 = gelijk aan origineel tekeningnummer
- R = toevoeging ten behoeve van aanduiding revisie

65 52 02 Revisie - wijzigingen aan te geven op tekening
01 Afwijkingen van de toegestane toleranties ten opzichte van de door de directie aangeleverde

tekeningen en door de aannemer opgestelde en door de directie geaccepteerde tekeningen,
moeten op de revisietekeningen worden aangegeven.

02 De revisietekeningen moeten digitaal worden opgesteld.
03 De revisietekeningen moeten minimaal van hetzelfde uitwerking-en detailniveau zijn als de

oorspronkelijke (bestek) tekeningen.
04 De afwijkingen moeten op de tekening worden verwerkt, gemaatvoerd en aangegeven door middel

van een revisiepijl. Bij meerdere afwijkingen mogen de afwijkingen een "wolk" worden gebundeld,
de "wolk" dan aanpijlen met een revisiepijl.

05 Indien er door het bestek wordt afgeweken van de toe te passen norm(en) moeten de
toleranties die in het bestek c.q. op de tekeningen zijn aangegeven worden aangehouden en
met tekst worden aangepijlt op tekening

06 Op tekening moet een lijst met de relevante wijzigingen opgenomen worden.
07 De revisietekeningen bevatten minimaal:

- Extra toegevoegde funderingspalen
- Gebroken palen
- Paalsysteemwijzigingen
- Afwijkingen in inheidieptes
- Aangeheelde en/ of opgestorte paalkoppen met bijbehorende uitvoeringsmethode
- Extra toegevoegde pasplanken
- Extra toegevoegde spieplanken
- Damwandsysteemwijzigingen
- Alle reparaties aangeven met bijbehorende reparatiemethode.
- De maatvoering zoals gerealiseerd in X,Y en Z
- Eigenschappen van het object zijn afleidbaar zoals diameter, materiaal etc.
- Achtergebleven constructies zoals: ankers, palen, damwanden e.d. afwijkend van hetgeen in
bestek
en tekeningen is opgegeven

65 54 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

65 54 01 Algemeen
01 De inmetingen moeten worden uitgevoerd door een daartoe erkend bureau
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83 ELEMENTENVERHARDINGEN

83 1 Straatwerk

83 12 Eisen aan de uitvoering

83 12 03 Uitvoering nieuwe kantopsluitingen, goten, kolken en putdeksels
08 De passtukken van banden, geplaatst tegen banden in de doorlopende bandenlijn, dienen te zijn

voorzien van een "hol" en "dol" of "visbek"
De banden tegen een kolk dienen altijd vlak te zijn.

09 Geen passtukken van banden tegen een kolk plaatsen.

83 12 04 Uitvoering bestratingdetails
01 Bestratingdetails uitvoeren conform hoofdstuk 14 van het 'Handboek Rood, Standaard voor het

Amsterdamse Straatbeeld (Puccinimethode)' versie 4 februari 2024
Beschikbaar via
https://hiorpublicpldlb6qymvgicu.blob.core.windows.net/documenten/Puccini%20Handboek%20Ro
od%20(2024).pdf

83 13 Informatie-overdracht

83 13 02 Werkplan en logboek bestratingswerk
01 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn:

a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage
I van CROW-publicatie 324 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding':
Ruimte:beperking in ruimte door kort werkvlak op brugdek
Talud: nvt
Verband: keperverband
Materialen: gebakkken straatstenen

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is: beschikbaar binnen het werkterrein
c. Wijze van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding is in

mechanisch pakket van de in navolgend overzicht genoemde leverancier(s); De aannemer
moet de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding
afroepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:
Bouwstof Producent/leverancier
Straatbakstenen nieuw VanderSanden

d. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering: nvt

83 17 Meet- en verrekenmethoden

83 17 03 Meetmethode ten behoeve van hoeveelheidsbepaling
01 In afwijking van artikel 83.17.03 van de Standaard:

- de hoeveelheidsbepaling van de te gebruiken trottoir- en opsluitbanden in nieuw werk geschiedt
met behulp van meting van de netto in het werk gemeten lengte band, waarbij elk passtuk als 1 st
gerekend wordt.

03 De hoeveelheidsbepaling van de te leveren bestratingsmaterialen in nieuw werk geschiedt met
behulp van meting van de netto in het werk gemeten oppervlakte in m2 aangebrachte bestrating,
vermenigvuldigd met:
- 45 voor betonstraatstenen, keiformaat;
- 70 voor betonstraatstenen, dikformaat;
- 100 voor betonstraatstenen, waalformaat;
- 50 voor straatbakstenen, keiformaat;
- 70 voor straatbakstenen, dikformaat;
- 100 voor straatbakstenen, waalformaat;
- 50 voor goede oude straatbaksteen keiformaat;
- 70 voor goede oude straatbaksteen dikformaat;
- 100 voor goede oude straatbaksteen waalformaat;
- 25 voor betontegels, afm. 200 x 200 mm;
- 11 voor betontegels, afm. 300 x 300 mm;
- 6,25 voor betontegels, afm. 400 x 400 mm;
- 4 voor betontegels, afm. 500 x 500 mm;
- 2,78 voor betontegels, afm. 600 x 600 mm;
- 4,17 voor betontegels, afm. 600 x 400 mm;
- 90 voor granietkeitjes 80/100 x 80/100 x 80/100 mm;
- 105 voor granietkeitjes 70/90 x 70/90 x 70/90 mm;
- 38 voor granietkeien 200 x 130 x 130 mm.
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I n h o u d s o p g a v e

1. A l g e m e e n 8

01 Opdrachtgever 9
02 Directie 9
03 Locatie 9
04 Algemene beschrijving 9
05 Tijdsbepaling 9
06 Onderhoudstermijn 9
07 Kwaliteitsborging 9
08 Evaluatie 9

2. B e s c h r i j v i n g 10

2.1 Algemene gegevens 10

01 Tekeningen 11
02 Peilen en hoofdafmetingen 12
03 Kwaliteitsborging 12
04 Bijlagen 13
05 Waterstanden 13
06 Werkterrein 13
07 Beheerders / Locaties 13

2.2 Nadere beschrijving 14

1 Algemene werkzaamheden 16
102 Engineering 16

1021 Tijdelijke kerende constructies 16
1022 In het werk gestorte beton 17
1023 Vooraf vervaardigde betonelementen 19
1024 Staalwerk 19
1025 Engineering aarding leuningen 19

103 In- en uitmeten begin- en eindsituatie 20
104 Tijdelijke voorzieningen 21

1046 Hekwerken 21
1047 Draglineschotten 21

105 Overleggen 23
1050 Coördinatieoverleg 23

106 Proefsleuven en aanspuiten 23
107 Verkeersmaatregelen 24

1071 Vooraankondiging 24
1072 Omleidingsroutes ten behoeve van het verkeer 24
1073 Verkeersregelaars 24

108 Conservering 25
1085 Einddocumentatie 25

109 Monitoring geluid en trillingen 26
1091 Plannen geluid en trillingen 26
1092 Aanbrengen monitoring geluid en trillingen. 26
1093 Rapportage geluids- en trillingsmetingen. 27

110 Monitoring deformatiemetingen 28
1101 Plannen deformatiemetingen 28
1102 Meetbouten 28

111 Advies metselspecie 28
112 Stikstof onderzoek / Aeriusberekening 30
113 Transport ter beschikking gestelde materialen 30
170 Revisie 31

1700 Revisie maaiveld 31
1701 Einddocumentatie 31

2 Civiele werkzaamheden 32
21 Verwijderen bestaande situatie maaiveld 32

211 Schonen terrein 32
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212 Opbreken asfaltverharding 32
2120 Zagen verharding 32
2121 Opbreken asfalt 32

213 Verwijderen betonplaten 34
214 Opbreken verhardingen 34
215 Verwijderen fietsparkeervoorziening 35

22 Grondwerk 36
221 Grond ontgraven 36

2210 Grond ontgraven Hoekenesgracht t/m Hoekenesbrug 36
2211 Grond ontgraven bouw watertrap en kademuur 37
2212 Grond ontgraven gracht tussen Hoekenesbrug en 38

einde gracht oostzijde
222 Grond verwerken 39

2220 Grond verwerken in aanvulling Hoekenesgracht t/m 39
Hoekenesbrug

2221 Grond verwerken in aanvulling watertrap en kademuur 40
2222 Grond verwerken in aanvulling gracht tussen 41

Hoekenesbrug en einde gracht oostzijde
2223 Grond verwerken in aanvulling boven 41
2224 Zandcement verwerken in aanvulling 42
2225 Grind verwerken in aanvulling 42

223 Grond verdichten 43
2235 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond 43

225 Grond vervoeren 43
23 Afwerking gracht 45

230 Aanbrengen keien 45
231 Aanbrengen verlengstuk doorvoeren 45
232 Beschoeiing 45

24 Riolering 48
240 Aanbrengen riolering achter kademuur 48
241 Aanpassen/verwijderen bestaande HWA-afvoer 49

Osdorpergracht
2410 Aanbrengen nieuwe buizen en putten 49
2411 Verwijderen bestaande buizen en putten 50
2412 Tijdelijk verwijderen deel nieuwe buis HWA 52
2413 Verwijderen nieuwe buizen en putten 53

26 Wegconstructie- en inrichting 54
261 Bestrating dek Hoekenesbrug 54

2610 Membraan 54
2611 Bestrating straatbaksteen brugdek 54

262 Verharding aansluitend aan Hoekenesbrug 55
2620 Aanbrengen kolken 55
2621 Aanbrengen kantopsluiting 55
2622 Aanbrengen betonstraatstenen 55
2623 Aanbrengen tegels 55

3 Tijdelijke constructies 56
31 Tijdelijke kerende constructies 56

311 Bouwkuip Hoekenesbrug 56
3110 Tijdelijke waterkerende constructie Hoekenesgracht 56
3112 Gestempelde damwanden 57
3113 Damwanden in rijbaan Hoekenes 59
3114 Damwanden oostzijde Hoekenes 59

312 Tijdelijke grondkerende constructie 61
tussensteunpunten Hoekenesbrug

313 Bouwkuip watertrap west 62
314 Bouwkuip watertrap oost + kademuur oost 62

32 Bemaling 64
321 Bronbemaling 64

3211 Bemaling bouwput Hoekenesgracht 64
3212 Bemaling aanbrengen zinkers 64
3213 Bemaling bouwput tussensteunpunten Hoekenesbrug 64
3214 Bemaling aansluiten zinkers bij Hoekenesbrug op 66

bestaande leidingen
3215 Bemaling bouwkuip watertrap west 66
3216 Bemaling watertrap t.p.v. leiding Vattenfall 66
3217 Bemaling bouwkuip watertrap oost + kademuur oost 67

323 Lozingspunt bemaling 67
4 Sloop- en aanpaswerk 68

401 Slopen kademuur aansluiting Hoekenesgracht 68
402 Verwijderen deel bestaande palen 70
403 Aanpassen bestaande kademuur 70
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5 Constructieve werkzaamheden 71
51 Fundering 71

510 Aanbrengen palen 71
5100 Aansluiting Hoekenesgracht 71
5101 Hoekenesbrug 74
5103 Watertrappen 77
5104 Kademuur 78

511 Aanbrengen damwanden 80
52 Betonconstructie 81

521 Bekisting 81
5210 Werkvloer 81
5211 Bekisting kademuur 81
5212 Bekisting tussensteunpunt Hoekenesbrug 81
5213 Bekisting landhoofden Hoekenesbrug 83
5214 Bekisting dek Hoekenesbrug 83
5215 Bekisting watertrap 84
5216 Bekisting opstort bestaande kademuur 84

522 In te storten onderdelen 85
5220 Mantelbuizen/Leidingen 85
5221 Ankers en stekken 86
5222 Doorvoeren 87
5223 Aarding 87

523 Wapening 88
524 Beton in het werk gestort 88

5240 Beton kademuur 88
5241 Beton brug 89
5242 Beton watertrap 92
5243 Beton bovenzijde bestaande kademuur 92

525 Prefab gewapend beton 93
5251 Stootplaten 93
5252 Betonnen blokelement aansluitend op Hoekenesbrug 93

53 Metselwerk en dekstenen 95
531 Metselwerk 95
532 Dekstenen 98

54 Keerwand, traptreden, opsluitband, boombakken en 99
houten dek Watertrap

540 Keerwand, traptreden watertrap, opsluitband en 99
boombakken

541 Dek steiger watertrap 101
58 Afwerking 104

581 Drenkelingentrap en grijplijn 104
5811 Drenkelingentrap 104
5812 Grijplijn 105

582 Leuningwerk 107
5820 Maken leuningen in de werkplaats 107
5821 Monteren leuningen 108
5822 Aarding leuningen 108

583 Dilatatie 109
584 Anti-Graffiti - Hoekenesbrug 110

9 Staartposten 111
91 Eenmalige kosten 111

3. B e p a l i n g e n 112

01 Algemeen en administratief 113
01 01 Algemene bepalingen 113
01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom 115
01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling 115
01 06 Betalingsregelingen: declaraties 115
01 07 Zekerheidstelling 116
01 08 Bijdragen 116
01 09 Kabels en leidingen 116
01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen 116
01 11 Verband met andere werken 117
01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer 117
01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn 117
01 14 Bouwstoffen 119
01 15 Garantie 121
01 16 Verzekeringen 122
01 17 Vrijgekomen materialen 123



RAW0123
RAW0566-158721

Bladnr. IVAI 2025-0055
Nieuwe Osdorpergracht Fase 1
Definitief d.d. 21-04-2026

01 19 Arbeidsomstandigheden 124
01 22 Te beschermen plant- en diersoorten 124
01 23 Communicatie 124
01 26 Inzet personen in het kader van social return 125
01 27 Wetgeving 128
01 28 Milieueisen materieel 128
01 29 Integriteit en Overeenkomsten 129

11 SLOOPWERK 131
11 1 Sloopwerk 131

11 11 Begrippen 131
11 12 Eisen en uitvoering 131
11 15 Bijbehorende verplichtingen 132
11 16 Hinder bepalingen 132

21 BEMALINGEN 133
21 1 Bemalingen 133

21 12 Eisen en uitvoering 133
21 15 Bijbehorende verplichtingen 133

22 GRONDWERKEN 134
22 0 Grondwerken, algemeen 134

22 02 Eisen en uitvoering 134
22 03 Informatieoverdracht 134

25 RIOLERING 135
25 0 Riolering, algemeen 135

25 03 Informatie-overdracht 135
41 FUNDERINGSCONSTRUCTIES 136

41 0 Funderingsconstructies, algemeen 136
41 02 Eisen en uitvoering 136
41 03 Informatie-overdracht 136
41 05 Bijbehorende verplichtingen 136
41 06 Bouwstoffen 136

41 1 Palen 136
41 12 Eisen en uitvoering 136
41 13 Informatie-overdracht 137
41 14 Risicoverdeling en garanties 137
41 15 Bijbehorende verplichtingen 137

41 2 Damwanden 137
41 22 Eisen en uitvoering 137
41 23 Informatie-overdracht 137
41 24 Risicoverdeling en garanties 138
41 25 Bijbehorende verplichtingen 138

42 BETONCONSTRUCTIES 139
42 1 In het werk vervaardigde betonconstructies 139

42 11 Begrippen 139
42 12 Eisen en uitvoering 139
42 13 Informatie-overdracht 140
42 14 Risicoverdeling en garanties 141
42 15 Bijbehorende verplichtingen 142
42 16 Bouwstoffen 142
42 17 Meet- en verrekenmethoden 143

42 2 Vooraf vervaardigde betonelementen 144
42 22 Eisen en uitvoering 144
42 26 Bouwstoffen 144
42 27 Meet- en verrekenmethoden 145

42 8 Voegvulling 145
42 82 Eisen en uitvoering 145
42 84 Risicoverdeling en garanties 145
42 86 Bouwstoffen 145
42 87 Meet- en verrekenmethoden 145

43 STAALCONSTRUCTIES 146
43 1 Staalconstructies algemeen 146

43 11 BEGRIPPEN 146
43 12 EISEN EN UITVOERING STAALCONSTRUCTIES 146
43 13 INFORMATIE-OVERDRACHT 147
43 14 KWALITEITSBORGING 148
43 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STAALCONSTRUCTIES 149
43 16 BOUWSTOFFEN STAALCONSTRUCTIES 150
43 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN STAALCONSTRUCTIES 150

44 HOUTCONSTRUCTIES 151
44 1 Houtconstructies, algemeen 151

44 11 Begrippen 151
44 12 Eisen en uitvoering 151
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44 13 Informatie-overdracht 151
44 14 Risicoverdeling en garanties 151
44 15 Bijbehorende verplichtingen 152
44 16 Bouwstoffen 152
44 17 Bouwstoffen 152

45 METSELWERK EN KITVOEGEN 153
45 1 Metselwerk 153

45 11 Begrippen 153
45 12 Eisen en uitvoering 153
45 13 Informatie-overdracht 155
45 14 Risicoverdeling en garanties 155
45 15 Bijbehorende verplichtingen 156
45 16 Bouwstoffen 156
45 17 Meet- en verrekenmethoden 156

45 4 Kitvoegen 157
45 42 Eisen en uitvoering 157
45 43 Informatie-overdracht 157
45 44 Risicoverdeling en garanties 157

56 CONSERVERINGSWERKEN 158
56 1 Conserveringswerken, algemeen 158

56 11 BEGRIPPEN 158
56 12 EISEN EN UITVOERING 158
56 13 INFORMATIE-OVERDRACHT 158
56 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES 159

56 3 Conserveringswerken, staal 159
56 31 AANVULLENDE BEPALINGEN STALEN ONDERGROND 159
56 32 EISEN EN UITVOERING 159
56 33 INFORMATIE-OVERDRACHT 159
56 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES 160
56 35 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 160
56 36 BOUWSTOFFEN 160

56 4 Thermisch verzinken 161
56 42 EISEN EN UITVOERING 161
56 43 INFORMATIE-OVERDRACHT 161
56 44 RISICOVERDELING EN GARANTIES 161
56 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 161
56 46 BOUWSTOFFEN 162

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING 163
62 1 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering 163

62 12 Eisen en uitvoering 163
62 15 Bijbehorende verplichtingen 163

65 DOOR DE AANNEMER TE MAKEN BEREKENINGEN, TEKENINGEN EN MODELLEN 164
65 1 Berekeningen 164

65 11 BEGRIPPEN 164
65 12 EISEN EN UITVOERING 164
65 13 INFORMATIE -OVERDRACHT 165
65 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 165

65 2 Tekeningen en modellen algemeen 165
65 21 BEGRIPPEN 165
65 22 EISEN EN UITVOERING 165
65 23 INFORMATIE -OVERDRACHT 165
65 24 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 167

65 3 Tekeningen constructies 167
65 31 BEGRIPPEN 167
65 32 EISEN EN UITVOERING 167
65 34 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 167

65 4 Tekeningen maaiveld 168
65 42 EISEN EN UITVOERING 168

65 5 Revisie tekeningen 168
65 52 EISEN EN UITVOERING 168
65 54 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 168

83 ELEMENTENVERHARDINGEN 169
83 1 Straatwerk 169

83 12 Eisen aan de uitvoering 169
83 13 Informatie-overdracht 169
83 17 Meet- en verrekenmethoden 169
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Behoort bij: AI 2025-0055

.....

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: AI 2025-0055
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)



RAW0123
RAW0566-158721

Bladnr. 3 van 3AI 2025-0055
Nieuwe Osdorpergracht Fase 1
Definitief d.d. 21-04-2026

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: AI 2025-0055

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1 Algemene werkzaamheden

102 Engineering

1021 Tijdelijke kerende constructies

102110 Maken berekeningen tijdelijke (water)kerende EUR N
constructies.

102120 Maken tekeningen tijdelijke (water)kerende constructies EUR N
bouwput Hoekenesbrug.

102130 Maken tekeningen tijdelijke stempelconstructies EUR N
bouwput Hoekenesbrug.

102140 Maken berekeningen en tekeningen tijdelijke EUR N
grondkerende constructie steunpunt.

102150 Maken tekeningen tijdelijke (water)kerende constructies EUR N
bouwput watertrap west.

102160 Maken tekeningen tijdelijke (water)kerende constructies EUR N
bouwput watertrap oost + kademuur oost.

1022 In het werk gestorte beton

102210 Berekeningen en tekeningen t.b.v. bekisting. EUR N
102220 Maken van detailberekeningen t.b.v. betonwerk brug. EUR N
102230 Maken van detailberekeningen t.b.v. betonwerk EUR N

kademuur.
102240 Maken van tekeningen t.b.v. betonwerk. EUR N
102250 Maken van tekeningen t.b.v. wapening. EUR N

1023 Vooraf vervaardigde betonelementen

102310 Tekening stootplaten. EUR N
102320 Tekening blokelement. EUR N
102330 Tekening traptreden watertrap. EUR N

1024 Staalwerk

102410 Maken tekeningen leuningen. EUR N

1025 Engineering aarding leuningen

102510 Uitvoeren engineeringwerkzaamheden. EUR N

103 In- en uitmeten begin- en eindsituatie

103010 Inmeting terrein. st 1,00V
103020 Uitmeting terrein. st 1,00V
103030 Verwerken meetgegevens. st 2,00V

104 Tijdelijke voorzieningen

1046 Hekwerken

104610 Aanbrengen bouwhek. (Combihek h. 2,00 m.) m 650,00V
104620 Aanbrengen stofgaas. m2 520,00V
104630 Instandhouden bouwhek. (Combihek h. 2,00 m.) m*d 218.400,00V
104640 Verplaatsen bouwhek. (Combihek h. 2,00 m.) m 200,00V
104650 Verwijderen stofgaas. m2 520,00V
104660 Verwijderen bouwhek. (Combihek h. 2,00 m.) m 650,00V

1047 Draglineschotten

104710 Aanbrengen terreinverharding (plateau) van rijplaten. m2 52,00V
104720 In stand houden terreinverharding (plateau) van rijplaten. m2*d 10.400,00V
104730 Verwijderen terreinverharding (plateau) van rijplaten. m2 52,00V
104740 Aanbrengen terreinverharding (plateau) van rijplaten. m2 12,00V
104750 In stand houden terreinverharding (plateau) van rijplaten. m2*d 2.400,00V
104760 Verwijderen terreinverharding (plateau) van rijplaten. m2 12,00V
104770 Aanbrengen terreinverharding (plateau) van rijplaten. m2 132,00V
104780 In stand houden terreinverharding (plateau) van rijplaten. m2*d 26.400,00V
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104790 Tijdelijk verwijderen deel terreinverharding (plateau) van m2 60,00V
rijplaten.

104800 Terugplaatsen terreinverharding (plateau) van rijplaten. m2 60,00V
104810 Verwijderen terreinverharding (plateau) van rijplaten. m2 132,00V

105 Overleggen

1050 Coördinatieoverleg

105010 Deelname Coördinatieoverleggen derden. keer 12,00V

106 Proefsleuven en aanspuiten

106010 Graven proefsleuf. m 20,00V
106020 Opsporen kabels en leidingen in en nabij wateren. keer 1,00V

107 Verkeersmaatregelen

1071 Vooraankondiging

107110 Aanbrengen vooraankondiging. st 2,00V
107120 Instandhouden vooraankondiging. week 30,00V
107130 Verwijderen vooraankondiging. st 2,00V

1072 Omleidingsroutes ten behoeve van het verkeer

107210 Aanbrengen omleidingsroutes auto. keer 1,00V
107220 Instandhouden omleidingsroutes. week 40,00V
107230 Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00V
107240 Aanbrengen omleidingsroutes fietsers en voetgangers. keer 1,00V
107250 Instandhouden omleidingsroutes. week 40,00V
107260 Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00V

1073 Verkeersregelaars

107310 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met uur 100,00V
landelijke aanstelling. (Overdag)

108 Conservering

1085 Einddocumentatie

108510 Leveren onderhoudsplan. EUR N

109 Monitoring geluid en trillingen

1091 Plannen geluid en trillingen

109110 Opstellen geluids- en trillingsonderzoek. EUR N
109120 Monitoringsplan geluid en trillingen. EUR N

1092 Aanbrengen monitoring geluid en trillingen.

109210 Aanbrengen trillingsmeters. st 2,00V
109220 Uitvoeren trillingsmetingen week 48,00V
109230 Verwijderen trillingsmeters st 2,00V
109240 Uitvoeren geluidsmetingen. week 48,00V

1093 Rapportage geluids- en trillingsmetingen.

109310 Overleggen deelrapportages. st 20,00V
109320 Overleggen eindrapportage. EUR N

110 Monitoring deformatiemetingen

1101 Plannen deformatiemetingen

110110 Monitoringsplan deformatiemetingen. EUR N
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1102 Meetbouten

110210 Aanbrengen meetbouten. st 40,00V
110220 Uitvoeren deformatiemetingen meetbouten. keer 30,00V

111 Advies metselspecie

111010 Vervaardigen advies metselspecie. EUR N

112 Stikstof onderzoek / Aeriusberekening

112010 Maken stikstofberekening(en) aanlegfase. st 1,00V

113 Transport ter beschikking gestelde materialen

113010 Vervoeren materialen einde werk (naar depot). keer 2,00V

170 Revisie

1700 Revisie maaiveld

170010 Aanleveren revisiegegevens maaiveld-inrichting EUR N

1701 Einddocumentatie

170110 Leveren van revisietekeningen. EUR N

2 Civiele werkzaamheden

21 Verwijderen bestaande situatie maaiveld

211 Schonen terrein

211010 Schonen terrein. m3 10,00V
211020 Maaien gewas. are 51,00V
211030 Frezen t.b.v. grasmat. are 51,00V

212 Opbreken asfaltverharding

2120 Zagen verharding

212010 Zagen verharding.(d. 170 mm) m 164,00V

2121 Opbreken asfalt

212110 Opbreken asfaltverharding bouw watertrap/kademuur. m2 1.170,00V
212120 Opbreken asfaltverharding voor ontgraven gracht. m2 2.417,00V

213 Verwijderen betonplaten

213010 Opn. verhard.van prefab.betonplaten.(afv. depot) m2 688,00V

214 Opbreken verhardingen

214010 Opbreken betonstraatstenen.(kf, afv. depot) m2 300,00V
214020 Opbreken straatbaksteen.(kf, afv. depot) m2 30,00V
214030 Opbr. betontegels (150/300x300x50 mm, afv. depot) m2 510,00V
214040 Opbr. betonbanden (100x200 mm, afv depot) m 100,00V
214050 Opbr. betonbanden.(280/300 mm, afv. depot) m 100,00V

215 Verwijderen fietsparkeervoorziening

215010 Demonteren fietsparkeervoorziening (afv. depot) st 11,00V

22 Grondwerk

221 Grond ontgraven

2210 Grond ontgraven Hoekenesgracht t/m Hoekenesbrug
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221010 Grond ontgraven uit cunet bouwweg westelijk deel. m3 25,00V
221020 Grond ontgraven uit maaiveld tot N.A.P. -3,35 m. m3 4.130,00V
221030 Grond ontgraven uit maaiveld N.A.P. -3,35 m tot -3,85 m. m3 510,00V
221040 Grond ontgraven uit sleuf zinkers. m3 400,00V
221050 Grond ontgraven uit bouwkuip tussensteunpunten. m3 135,00V

2211 Grond ontgraven bouw watertrap en kademuur

221110 Grond ontgraven uit cunet bouwweg watertrap/kademuur. m3 585,00V
221120 Grond ontgraven uit maaiveld tot N.A.P. -3,35 m oostelijk m3 2.805,00V

deel.
221130 Grond ontgraven uit maaiveld N.A.P. -3,35 m tot -3,85 m m3 300,00V

oostelijk deel.

2212 Grond ontgraven gracht tussen Hoekenesbrug en
einde gracht oostzijde

221210 Grond ontgraven uit cunet bouwweg bestaande m3 1.190,00V
kademuur en oostelijk deel gracht.

221220 Grond ontgraven uit maaiveld tot N.A.P. -3,85 m. m3 10.870,00V

222 Grond verwerken

2220 Grond verwerken in aanvulling Hoekenesgracht t/m
Hoekenesbrug

222010 Grond verwerken in aanvulling (via Grondbank) 0,30 m. m3 210,00V
222020 Grond verwerken in aanvulling landzijde (uit depot). m3 590,00V
222030 Grond verwerken in aanvulling (via Grondbank) m3 1.055,00V

waterzijde.

2221 Grond verwerken in aanvulling watertrap en kademuur

222110 Grond verwerken in aanvulling (via Grondbank) 0,30 m. m3 135,00V
222120 Grond verwerken in aanvulling landzijde (zand). m3 680,00V
222130 Grond verwerken in aanvulling (via Grondbank) m3 375,00V

waterzijde.
222140 Grond verwerken in aanvulling watertrap (klei). m3 10,00V

2222 Grond verwerken in aanvulling gracht tussen
Hoekenesbrug en einde gracht oostzijde

222210 Grond verwerken in aanvulling (via Grondbank) m3 1.000,00V
waterzijde.

2223 Grond verwerken in aanvulling boven

222310 Grond verwerken in bekleding (via Grondbank). m3 600,00V

2224 Zandcement verwerken in aanvulling

222410 Aanbrengen laag zandcement stootplaten. m2 90,00V
222420 Aanbrengen laag zandcement watertrap. m2 205,00V

2225 Grind verwerken in aanvulling

222510 Aanbrengen grindkoffer. m 160,00V

223 Grond verdichten

2235 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond

223510 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond m3 345,00V
(1-laag).

223520 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond m3 2.700,00V
(meerdere lagen).

225 Grond vervoeren
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225010 Grond vervoeren naar depot binnen werk (zand). m3 1.270,00V
225020 Grond vervoeren naar locatie binnen werk (zand). m3 1.270,00V
225030 Grond vervoeren vrijgekomen naar buiten werk droog m3 2.085,00V

(veen/klei).
225040 Grond vervoeren vrijgekomen naar buiten werk nat m3 1.630,00V

(veen).
225050 Grond vervoeren vrijgekomen naar buiten werk droog m3 1.800,00V

(zand met puin)
225060 Grond vervoeren vrijgekomen naar buiten werk (kleïig m3 1.035,00V

zand)
225070 Grond vervoeren vrijgekomen naar buiten werk nat m3 1.630,00V

(kleïig zand)
225080 Grond vervoeren vrijgekomen naar buiten werk droog m3 3.595,00V

(zand)
225090 Grond vervoeren vrijgekomen naar buiten werk nat (zand) m3 7.760,00V

23 Afwerking gracht

230 Aanbrengen keien

230010 Samenstellen zinkstuk, roosterwerk van rijshout. m2 1.430,00V
230020 Afzinken/aanbrengen zinkstuk. m2 1.430,00V
230030 Aanbrengen bestorting tijdens zinken. ton 460,00V

231 Aanbrengen verlengstuk doorvoeren

231010 Aanbrengen PVC-buis. m 8,00V

232 Beschoeiing

232010 Aanbrengen palen (C18). st 210,00V
232020 Aanbrengen palen (D30). st 215,00V
232030 Aanbrengen beschoeiingselementen (naaldhout). m 157,00V
232040 Aanbrengen beschoeiingselementen (combi). m 161,00V
232050 Aanbrengen doorvoer in beschoeiing. st 1,00V

24 Riolering

240 Aanbrengen riolering achter kademuur

240010 Aanbrengen PVC-buis 315. m 3,00V
240020 Aanbrengen PVC-buis 160. m 80,00V
240030 Aanbrengen PVC-buis 125. m 26,00V
240040 Aanbrengen PVC-hulpstuk 315/160 . st 1,00V
240050 Aanbrengen PVC-hulpstuk 160. st 8,00V
240060 Aanbrengen PVC-hulpstuk 125. st 6,00V

241 Aanpassen/verwijderen bestaande HWA-afvoer
Osdorpergracht

2410 Aanbrengen nieuwe buizen en putten

241010 Grond ontgraven uit maaiveld tot b.o.b. buis/put. m3 600,00V
241020 Aanbrengen PE-buis. m 56,00V
241030 Aanbrengen put van kunststof, hoog ca. 3,25 m. st 2,00V
241040 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. st 4,00V
241050 Leegpompen deel riolering. EUR N
241060 Verwijderen kunststofbuis. m 2,00V
241070 Aanbrengen put van kunststof, hoog ca. 1,85 m. st 2,00V
241080 Grond verwerken in sleuf riolering. m3 575,00V

2411 Verwijderen bestaande buizen en putten

241110 Grond ontgraven uit maaiveld tot b.o.b. buis. m3 350,00V
241120 Verwijderen kunststofbuis 630 mm. m 100,00V
241130 Verwijderen put van kunststof. st 4,00V
241140 Grond verwerken in sleuf verwijderde riolering. m3 350,00V
241150 Verwijderen kunststofbuis 500 mm. m 94,00V
241160 Verwijderen kunststofbuis 400 mm. m 86,00V
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241170 Verwijderen kunststofbuis 315 mm. m 24,00V
241180 Verwijderen put van metselwerk. st 4,00V
241190 Verwijderen bestorting. m2 10,00V

2412 Tijdelijk verwijderen deel nieuwe buis HWA

241210 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. st 2,00V
241220 Leegpompen deel riolering. EUR N
241230 Grond ontgraven uit maaiveld tot b.o.b. buis. m3 150,00V
241240 Verwijderen kunststofbuis 710 mm. m 15,00V
241250 Aanbrengen PE-buis. m 15,00V
241260 Grond verwerken in sleuf riolering. m3 150,00V

2413 Verwijderen nieuwe buizen en putten

241310 Verwijderen kunststofbuis 710 mm. m 56,00V
241360 Verwijderen put van kunststof. st 4,00V

26 Wegconstructie- en inrichting

261 Bestrating dek Hoekenesbrug

2610 Membraan

261010 Aanbrengen waterafsluitende laag (op constructie) m2 146,00V

2611 Bestrating straatbaksteen brugdek

261110 Aanbr. straatbakstenen.(keiform. k.verb. op hecht.) m2 146,00V

262 Verharding aansluitend aan Hoekenesbrug

2620 Aanbrengen kolken

262010 Aanbr. straatkolk (tweedelig, Type S2045 recht) st 4,00V

2621 Aanbrengen kantopsluiting

262110 Aanbr. opsluitbanden (100x200 glad grijs op z.) m 60,00V
262120 Aanbr. trottoirb. van beton.(280/300 in c op f.) m 60,00V

2622 Aanbrengen betonstraatstenen

262210 Aanbr. betonstraatstenen(keiform. k.verb. op str.) m2 167,00V

2623 Aanbrengen tegels

262310 Aanbrengen betontegels.(300x300x45 halfst. verb.) m2 164,00V

3 Tijdelijke constructies

31 Tijdelijke kerende constructies

311 Bouwkuip Hoekenesbrug

3110 Tijdelijke waterkerende constructie Hoekenesgracht

311010 Aanbrengen tijdelijke waterkerende constructie. m 52,00V
311020 Instandhouden tijdelijke waterkerende constructie. dag 200,00V
311030 Verwijderen tijdelijke waterkerende constructie. m 52,00V
311040 Aanbrengen tijdelijke waterkerende aansluiting, zijde st 2,00V

Hoekenesgracht.
311050 Instandhouden tijdelijke waterkerende aansluiting. dag 200,00V
311060 Verwijderen tijdelijke waterkerende aansluiting. st 2,00V
311070 Aanbrengen waterkerende voorziening, onder st 2,00V

bestaande kademuur Hoekenesgracht.
311080 Aanbrengen doorvoer in tijdelijke waterkerende st 1,00V

constructie.
311090 Instandhouden doorvoer in tijdelijke waterkerende dag 200,00V
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constructie.
311100 Verwijderen doorvoer in tijdelijke waterkerende st 1,00V

constructie.

3112 Gestempelde damwanden

311210 Aanbrengen tijdelijke grond- en waterkerende m 67,00V
constructie kademuren westelijk Hoekenesbrug.

311220 Aanbrengen tijdelijke stempelconstructie. m 100,00V
311230 Instandhouden tijdelijke grond- en waterkerende dag 200,00V

constructie kademuren westelijk Hoekenesbrug
311240 Instandhouden tijdelijke stempelconstructie. dag 200,00V
311250 Verwijderen tijdelijke stempelconstructie. m 100,00V
311260 Verwijderen tijdelijke grond- en waterkerende m 67,00V

constructie kademuren westelijk Hoekenesbrug.

3113 Damwanden in rijbaan Hoekenes

311310 Aanbrengen tijdelijke waterafsluitende constructie in m 40,00V
rijbaan Hoekenes.

311320 Instandhouden tijdelijke waterafsluitende constructie in dag 200,00V
rijbaan Hoekenes.

311330 Verwijderen tijdelijke waterafsluitende constructie in m 40,00V
rijbaan Hoekenes.

311340 Aanbrengen waterkerende voorziening, st 2,00V
boven/onder/naast riolering in Hoekenes.

3114 Damwanden oostzijde Hoekenes

311410 Aanbrengen tijdelijke grond- en waterkerende m 55,00V
constructie oostzijde Hoekenes.

311420 Instandhouden tijdelijke grond- en waterkerende dag 200,00V
constructie oostzijde Hoekenes.

311430 Verwijderen tijdelijke grond- en waterkerende m 55,00V
constructie oostzijde Hoekenes.

311440 Aanbrengen waterkerende voorziening, st 1,00V
boven/onder/voor/achter bestaande kademuur
Hoekenesgracht.

311450 Aanbrengen doorvoer in tijdelijke grond- en st 1,00V
waterkerende constructie.

311460 Instandhouden doorvoer in tijdelijke grond- en dag 200,00V
waterkerende constructie.

311470 Verwijderen doorvoer in tijdelijke grond- en st 1,00V
waterkerende constructie.

312 Tijdelijke grondkerende constructie
tussensteunpunten Hoekenesbrug

312010 Aanbrengen tijdelijke grondkerende constructie m 68,00V
tussensteunpunten Hoekenesbrug.

312020 Instandhouden tijdelijke grondkerende constructie dag 30,00V
steunpunt.

312030 Verwijderen tijdelijke grondkerende constructie m 68,00V
steunpunt.

313 Bouwkuip watertrap west

313110 Aanbrengen tijdelijke grond- en waterkerende m 50,00V
constructie watertrap west.

313120 Instandhouden tijdelijke grond- en waterkerende dag 100,00V
constructie watertrap west.

313130 Verwijderen tijdelijke grond- en waterkerende m 50,00V
constructie watertrap west.

313140 Aanbrengen waterkerende voorziening, st 1,00V
boven/onder/voor/achter bestaande kademuur
Hoekenesgracht.

314 Bouwkuip watertrap oost + kademuur oost
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314110 Aanbrengen tijdelijke grond- en waterkerende m 232,00V
constructie watertrap oost + kademuur oost.

314120 Instandhouden tijdelijke grond- en waterkerende dag 150,00V
constructie watertrap oost + kademuur oost.

314130 Verwijderen tijdelijke grond- en waterkerende m 232,00V
constructie watertrap oost + kademuur oost

32 Bemaling

321 Bronbemaling

3211 Bemaling bouwput Hoekenesgracht

321110 Aanbrengen bronbemaling bouwput Hoekenesgracht. EUR N
321120 Instandhouden bronbemaling. dag 200,00V
321130 Verwijderen bronbemaling. EUR N

3212 Bemaling aanbrengen zinkers

321210 Aanbrengen bronbemaling zinkers Hoekenesbrug. EUR N
321220 Instandhouden bronbemaling. dag 30,00V
321230 Verwijderen bronbemaling. EUR N

3213 Bemaling bouwput tussensteunpunten Hoekenesbrug

321310 Aanbrengen bronbemaling tussensteunpunten EUR N
Hoekenesbrug.

321320 Instandhouden bronbemaling. dag 30,00V
321330 Verwijderen bronbemaling. EUR N

3214 Bemaling aansluiten zinkers bij Hoekenesbrug op
bestaande leidingen

321410 Aanbrengen bronbemaling aansluiten zinkers bij EUR N
Hoekenesbrug.

321420 Instandhouden bronbemaling. dag 10,00V
321430 Verwijderen bronbemaling. EUR N

3215 Bemaling bouwkuip watertrap west

321510 Aanbrengen bronbemaling bouwkuip watertrap west. EUR N
321520 Instandhouden bronbemaling. dag 100,00V
321530 Verwijderen bronbemaling. EUR N

3216 Bemaling watertrap t.p.v. leiding Vattenfall

321610 Aanbrengen bronbemaling watertrap t.p.v. leiding EUR N
Vattenfall

321620 Instandhouden bronbemaling. dag 30,00V
321630 Verwijderen bronbemaling. EUR N

3217 Bemaling bouwkuip watertrap oost + kademuur oost

321710 Aanbrengen bronbemaling bouwkuip watertrap oost + EUR N
kademuur oost.

321720 Instandhouden bronbemaling. dag 150,00V
321730 Verwijderen bronbemaling. EUR N

323 Lozingspunt bemaling

323010 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. EUR N

4 Sloop- en aanpaswerk

401 Slopen kademuur aansluiting Hoekenesgracht

401010 Doorzagen bestaande kademuur Hoekenesgracht. st 2,00V
401020 Slopen metselwerk. m3 4,30V
401030 Slopen gewapend beton. m3 16,00V
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401040 Verwijderen palen. st 18,00V
401050 Bewerken zaagsnede beton. m2 0,80V
401060 Inmeten achterblijven palen. st 18,00V

402 Verwijderen deel bestaande palen

402010 Verwijderen betonnen paalkop. st 223,00V
402020 Verwijderen betonnen paal. st 4,00V

403 Aanpassen bestaande kademuur

403010 Demonteren bestaande dekstenen. m 4,00V
403020 Afzagen bestaande kademuur. m 4,00V
403030 Slopen metselwerk. m3 0,20V
403040 Slopen gewapend beton. m3 0,20V

5 Constructieve werkzaamheden

51 Fundering

510 Aanbrengen palen

5100 Aansluiting Hoekenesgracht

510010 Schroeven stalen paal schoor N.A.P. -22,50 m (5:1). st 7,00V
510020 Schroeven stalen paal schoor N.A.P. -22,50 m (lood). st 13,00V
510030 Schroeven stalen paal schoor N.A.P. -17,50 m (5:1). st 16,00V
510040 Schroeven stalen paal schoor N.A.P. -17,50 m (lood). st 20,00V
510050 Verwijderen stalen paalkop. st 56,00V
510060 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 12 mm. kg 3.600,00V
510070 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 20 mm. kg 9.900,00V
510080 Aanbrengen beton funderingselement. m3 87,00V

5101 Hoekenesbrug

510110 Schroeven stalen paal schoor N.A.P. -23,00 m (lood). st 7,00V
510120 Schroeven stalen paal schoor N.A.P. -23,00 m (10:1). st 6,00V
510130 Schroeven stalen paal schoor N.A.P. -25,00 m (10:1). st 12,00V
510140 Schroeven stalen paal schoor N.A.P. -20,00 m (10:1). st 12,00V
510150 Schroeven stalen paal schoor N.A.P. -18,00 m (lood). st 6,00V
510160 Schroeven stalen paal schoor N.A.P. -18,00 m (10:1). st 6,00V
510170 Verwijderen stalen paalkop tot N.A.P. -2,940 m. st 25,00V
510180 Verwijderen stalen paalkop tot N.A.P. -4,520 m. st 24,00V
510190 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 10 mm. kg 1.900,00V
510200 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 16 mm. kg 2.800,00V
510210 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 20 mm. kg 4.400,00V
510220 Aanbrengen beton funderingselement. m3 83,00V

5103 Watertrappen

510310 Schroeven stalen paal schoor N.A.P. -25,00 m (5:1). st 3,00V
510320 Schroeven stalen paal schoor N.A.P. -25,00 m (lood). st 6,00V
510330 Verwijderen stalen paalkop tot N.A.P. -2,940 m. st 9,00V
510340 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 10 mm. kg 400,00V
510350 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 16 mm. kg 900,00V
510360 Aanbrengen beton funderingselement. m3 19,00V

5104 Kademuur

510410 Schroeven stalen paal schoor N.A.P. -25,00 m (lood). st 12,00V
510420 Schroeven stalen paal schoor N.A.P. -25,00 m (5:1). st 24,00V
510430 Schroeven stalen paal schoor N.A.P. -18,00 m (lood). st 14,00V
510440 Schroeven stalen paal schoor N.A.P. -18,00 m (5:1). st 27,00V
510450 Verwijderen stalen paalkop. st 77,00V
510460 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 12 mm. kg 9.100,00V
510470 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 20 mm. kg 14.800,00V
510480 Aanbrengen beton funderingselement. m3 105,00V

511 Aanbrengen damwanden
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511010 Aanbrengen stalen damwand Merk A, B. m 37,50V
511020 Aanbrengen van naald - C9. st 4,00V
511030 Aanbrengen stalen damwand Merk D, E. m 4,90V
511040 Lassen stalen damwand t.p.v. overkluizing. m 2,50V

52 Betonconstructie

521 Bekisting

5210 Werkvloer

521010 Aanbrengen werkvloer kademuren en landhoofden. m2 491,00V
521020 Aanbrengen werkvloer tussensteunpunten. m2 35,00V
521030 Aanbrengen werkvloer watertrappen. m2 30,00V

5211 Bekisting kademuur

521110 Toepassen bekisting vloer kademuur. m2 100,00V
521120 Toepassen bekisting wanden kademuur. m2 513,00V
521130 Aanbrengen verloren bekisting. m2 11,00V

5212 Bekisting tussensteunpunt Hoekenesbrug

521210 Toepassen bekisting funderingsloof. m2 70,50V
521220 Toepassen bekisting wand. m2 112,00V

5213 Bekisting landhoofden Hoekenesbrug

521310 Toepassen bekisting wand. m2 170,00V

5214 Bekisting dek Hoekenesbrug

521410 Aanbrengen ondersteuningsconstructie. m2 270,00V
521420 Toepassen bekisting vloer. m2 270,00V
521430 Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 84,00V

5215 Bekisting watertrap

521510 Toepassen bekisting vloer kademuur watertrap m2 6,50V
521520 Toepassen bekisting wanden kademuur watertrap. m2 20,00V
521530 Toepassen bekisting deksloof dek watertrap . m2 45,00V

5216 Bekisting opstort bestaande kademuur

521610 Toepassen bekisting wand kademuur. m2 1,00V

522 In te storten onderdelen

5220 Mantelbuizen/Leidingen

522010 Aanbrengen in te betonneren PE-buis 110 mm. m 186,90V
522020 Aanbrengen in te betonneren PE-buis 125 mm. m 53,40V
522030 Aanbrengen in te betonneren PE-buis 160 mm. m 373,80V
522040 Aanbrengen in te betonneren PE-buis 200 mm. m 26,70V
522050 Aanbrengen in te betonneren stalen waterleiding DN150. st 1,00V
522060 Aanbrengen in te betonneren stalen waterleiding DN200. st 1,00V

5221 Ankers en stekken

522110 Aanbrengen in te betonneren ankers stootplaten. st 44,00V
522120 Aanbrengen stekken in verhard beton. st 50,00V
522130 Aanbrengen in te betonneren schroefhulzen watertrap. st 232,00V
522140 Aanbrengen in te betonneren schroefhulzen kabels st 8,00V

leuning.
522150 Aanbrengen in te betonneren doken. st 4,00V

5222 Doorvoeren

522210 Aanbrengen in te betonneren doorvoer. st 30,00V



RAW0123
RAW0566-158721

Bladnr. 12 van 15AI 2025-0055
Nieuwe Osdorpergracht Fase 1
Definitief d.d. 21-04-2026

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

522220 Aanbrengen in te betonneren PVC-buis. m 0,30V

5223 Aarding

522310 Aanbrengen in te betonneren aarding. st 4,00V

523 Wapening

523010 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 12 mm. kg 9.000,00V
523020 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 16 mm. kg 42.000,00V
523030 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 20 mm. kg 36.000,00V
523040 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 25 mm. kg 28.000,00V
523050 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 32 mm. kg 8.000,00V

524 Beton in het werk gestort

5240 Beton kademuur

524010 Aanbrengen beton vloer kademuur m3 134,00V
524020 Aanbrengen beton wand kademuur. m3 90,00V

5241 Beton brug

524110 Aanbrengen beton landhoofd m3 90,00V
524120 Aanbrengen beton funderingsloof. m3 44,00V
524130 Aanbrengen beton wand tussensteunpunt. m3 24,00V
524140 Aanbrengen beton dek m3 207,00V
524150 Aanbrengen betonnen trottoirband- in werk gestort. m 48,00V
524160 Aanbr. verhardingslaag van beton in 1 laag. m2 118,50V
524170 Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 118,50V
524180 Nabehandelen cementbetonverharding. m2 143,00V

5242 Beton watertrap

524210 Aanbrengen beton vloer kademuur watertrap. m3 6,80V
524220 Aanbrengen beton wand kademuur watertrap m3 2,90V
524230 Aanbrengen beton deksloof dek watertrap. m3 10,00V

5243 Beton bovenzijde bestaande kademuur

524310 Aanbrengen beton wand bovenzijde bestaande m3 0,20V
kademuur.

525 Prefab gewapend beton

5251 Stootplaten

525110 Aanbrengen stootplaten. st 22,00V

5252 Betonnen blokelement aansluitend op Hoekenesbrug

525210 Aanbrengen blokelement. st 1,00V
525220 Aanbrengen korte lijmankers in verhard beton. st 2,00V
525230 Aanbrengen korte lijmankers in verhard beton. st 2,00V

53 Metselwerk en dekstenen

531 Metselwerk

531010 Aanbrengen ankers metselwerk. st 1.200,00V
531020 Aanbrengen steenbekleding, kleur antraciet. m2 292,00V
531030 Aanbrengen steenbekleding, kleur antraciet. m2 1,50V
531040 Aanbrengen steenbekleding, kleur rood. m2 5,00V

532 Dekstenen

532110 Aanbrengen korte lijmankers in beton. st 408,00V
532120 Aanbrengen korte lijmankers in verhard beton. st 408,00V
532130 Leveren betonnen dekstenen. st 200,00V
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532140 Paszagen betonnen dekstenen. st 1,00V
532150 Aanbrengen betonnen dekstenen. st 204,00V

54 Keerwand, traptreden, opsluitband, boombakken en
houten dek Watertrap

540 Keerwand, traptreden watertrap, opsluitband en
boombakken

540010 Aanbrengen prefab betonnen keerwand hoog 1,0 m. m 25,00V
540020 Aanbrengen sparing in voet L-wand. st 1,00V
540030 Aanbrengen traptreden rij 1 (1000x220 mm). m 46,00V
540040 Aanbrengen traptreden rij 2-5 (1185x220 mm). m 135,60V
540050 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 52,00V
540060 Pasmaken van betonbanden. st 3,00V
540070 Aanbrengen prefab betonnen boombakken. st 3,00V

541 Dek steiger watertrap

541010 Aanbrengen paal van kunststof. st 100,00V
541020 Aanbrengen kespen van kunststof. m 134,70V
541030 Aanbrengen houten dek steiger watertrap. m2 115,00V

58 Afwerking

581 Drenkelingentrap en grijplijn

5811 Drenkelingentrap

581110 Aanbrengen korte lijmankers in verhard beton. st 30,00V
581120 Aanbrengen trap 6 treden st 1,00V
581130 Aanbrengen trap 7 treden st 3,00V
581140 Boren gaten in betonnen afdekker. st 8,00V
581150 Aanbrengen klimvoorziening. st 4,00V

5812 Grijplijn

581210 Aanbrengen oogmoer en draadbout M12 in st 120,00V
metselwerk/beton.

581220 Aanbrengen grijplijn. m 300,00V

582 Leuningwerk

5820 Maken leuningen in de werkplaats

582010 Maken leuning. st 2,00V
582020 Aanbrengen letters naam brug op uiteinde leuning. st 16,00V
582030 Aanbrengen conserveringssysteem op staal nieuw. m 57,00V

5821 Monteren leuningen

582110 Aanbrengen korte lijmankers in verhard beton. st 184,00V
582120 Aanbrengen leuning. st 2,00V
582130 Aanbrengen staalkabel leuning. m 280,00V

5822 Aarding leuningen

582210 Aanbrengen elektrode t.b.v. aardingsvoorziening. m 24,00V
582220 Meten aardverspreidingsweerstand. EUR N
582230 Koppelen aarding leuning aan ingestorte plaat. st 4,00V
582240 Koppelen aarding leuningen onderling. st 6,00V

583 Dilatatie

583010 Afwerken dilatatie beton grondzijde. m 30,00V
583020 Aanbrengen van kitvoegen in metselwerk en beton. m 19,00V
583030 Aanbrengen van kitvoegen t.p.v. prefab dekstenen. m 40,00V

584 Anti-Graffiti - Hoekenesbrug
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584110 Aanbrengen anti-graffiti coating. m2 130,00V

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 ................................... EUR N
910020 ................................... EUR N
910030 ................................... EUR N
910040 ................................... EUR N
910050 ................................... EUR N
919980 Overige eenmalige kosten EUR N
919990 Korting EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,25%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


