Bijlage Tijdsplanning

In dit document wordt de tijdlijn van het bouwen van de stellingen toegelicht. 

Tijdlijn bouw stellingen 

Week 14 (2027) 
Op maandag 5 april 2027 is de early access van onze nieuwbouwlocatie. Vanaf deze datum kunnen de stellingen zowel "binnen" als "buiten" worden opgebouwd. 

Week 16 (2027)
De bouw van de stellingen met in-rack sprinklers dient 23 april 2027 afgerond te zijn.

Week 19 (2027)
De bouw van de stellingen zowel "binnen" als "buiten" is gereed. 

Week 20 (2027)
De opgebouwde stellingen zijn goedgekeurd.

Week 26-27 (2027)
In de periode zal een deel van de draagarmstellingen op de huidige locatie worden afgebroken en opgebouwd worden op de nieuwe locatie. Tevens zal een deel van de mee te verhuizen haspeldragers uit de huidige haspelstellingen verwijderd worden en geplaatst worden in de nieuwe stellingen.

Week 28 (2027)
De opgebouwde stellingen van week 26-27 zijn goedgekeurd.
  
Week 30-32 (2027)
In de weken 30, 31 en 32 (2027) staat de verhuizing naar het nieuwe LOC gepland. 

Week 33 (2027)
De stellingen en haspeldragers die meegaan naar het nieuwe LOC kunnen worden afgebroken.

Week 34-35 (2027)
De stellingen die in week 33 (2027) zijn afgebroken, kunnen bij het nieuwe LOC worden opgebouwd.

Week 36 (2027)
De stellingen die in week 34-35 (2027) zijn opgebouwd, zijn goedgekeurd.
 

