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PAR

01 Opdrachtgever
Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Hollands Kroon.

02 Directie
Door de opdrachtgever aan te wijzen (natuurlijke of rechts-) persoon of personen worden bekend gemaakt in
de overeenkomst.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen in Anna Paulowna in de gemeente Hollands Kroon, waarop de navolgende
straten (of een deel daarvan) betrekking hebben:
- J.C. Geerligslaan;
- Burg. Warnerslaan;
- Weth. Kloostermanlaan;
- Weth. Berbeelaan;
- Weth. Hooimeijerlaan;
- Dokter Veenislaan;
- Dokter Olreelaan;
- Mr. Dr. Jonkerlaan;

De afbakening van de werkgrenzen is weergeven op de tekeningen.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Het opbreken van elementenverhardingen en kantopsluitingen;
b. Het opbreken van asfaltverhardingen;
c. Het opbreken van bestaande riolering;
d. Het ontgraven, vervoeren en verwerken van zand, klei en veen;
e. Het leveren en aanbrengen van riolering (vuil- en hemelwater);
f. Het leveren en aanbrengen van drainage;
g. Het leveren en aanbrengen van huis- en kolkaansluitingen;
h. Het leveren en aanbrengen van elementenverhardingen en kantopsluitingen;
i. Het verwijderen en aanbrengen van bomen;
j. Het verwijderen en aanbrengen van beplanting;
k. Diverse bijkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling

1. De datum van aanvang is conform de UAV 2012 paragraaf 7 lid 1 de vijfde werkdag na de dag waarop
het werk is opgedragen. De "Aanvang van de opdracht" zoals opgenomen op Tenderned is indicatief en
niet rechtsgeldig.

2. De uitvoering aanvangen op 2 septemeber 2026 en minimaal 2 weken na het houden van de
informatieavond voor bewoners. Voor deze datum dienen de voorbereidingswerkzaamheden uitgevoerd
te zijn.

3. Het werk opleveren na 335 werkdagen waarbij de feitelijke uitvoeringsduur - binnen deze ruim
aangegeven uitvoeringstermijn - in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig
artikel 01.13.07 van de Standaard.

4. Conform artikel 01.01.14 lid 05 van deel 3 in dit bestek bedraagt de korting wegens te late oplevering
zoals gesteld in UAV 2012 paragraaf 42 lid 02 € 750,- (Zegge: zevenhonderd vijftig euro) per kalenderdag
dat de aannemer in gebreke blijft.

5. De inschrijver die het werk voorlopig gegund is, dient binnen 5 werkdagen na de voorlopige gunning een
open begroting van de inschrijving aan te leveren.

Indien er een fasering is opgenomen in het Bestek (en bijlagen) geldt deze enkel als leidraad en eventuele
wijzigingen in de fasering zoals opgenomen in het bestek komen niet voor verrekening in aanmerking.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt zes maanden voor
civiele werkzaamheden (o.a. riolering, verharding en openbare verlichting) en twaalf maanden voor
groenwerkzaamheden.
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07 Kwaliteitssysteem
Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard
van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

08 Kwaliteitsborging
1. Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het

bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.
2. Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de

Standaard, rekening houden met de volgende stop-, bijwoon- en registratiepunten:

Stoppunten:
- Alle in het bestek te leveren materialen, waarvan specifiek is aangegeven dat ze door de directie dienen

te worden goedgekeurd, mogen niet worden aangebracht, alvorens de directie haar goedkeuring heeft
gegeven;

- Voor het bestellen van de putten: de directie in de gelegenheid te stellen de opgestelde puttenstaat te in
te zien voordat de putten besteld worden (de aannemer blijft verantwoordelijk voor juistheid);

- Het inmeten van de b.o.b.'s van de geplaatste inspectieputten ( artikel 25.15.02 lid 02 van deel 3 in dit
bestek);

- De start van het leeghalen van het tijdelijk (grond)depot.
- Het aanbrengen van een nieuwe rioolaansluiting op bestaande putten.
- Testen OVL installatie.

Bijwoonpunten:
- Doorspuiten drainage (artikel 23.13.01 lid 03 van deel 3 in dit bestek);
- Rioolinspectie (artikel 25.42.04 lid 01 van deel 3 in dit bestek);
- Aangelegde rioolleidingen, huis- en kolkaansluitingen (artikel 25.12.01 lid 05 en artikel 25.15.02 lid 01

van deel 3 in dit bestek)
- Uitzetten bandenlijn;
- Controle of huisaansluitingen juist zijn aangesloten voordat deze bedekt worden;
- Foto rapportage rioolaansluitingen;
- Voor het aanbrengen van verhardingen: de directie in de gelegenheid te stellen de verdichting van het

cunet te controleren;
- Openstellen van (een deel van) de straat;
- Het aanbrengen en in gebruik nemen van een omleidingsroute;
- Het ontgraven van plantgaten bomen en plantplaats verbeteringen;
- Het uitvoeren van plantplaats verbeteringen;
- Start planten bomen en aanbrengen boomverankeringen;
- Het aanbrengen van de waarnemingspunten (peilbuizen);
- Het verwijderen van de gietranden.

Registratiepunten:
- Vaststellen transport datum, locatie en hoeveelheden vrijgekomen materiaal:

- boomwortelmateriaal;
- puin;
- PVC materiaal.

- Tevens vermelden erkende, be-, ver- en eindverwerkingsinrichting;
- Aanvoer zand en grond op werklocaties;
- Bewijs zand en grond milieukundig schoon conform het Bal Omgevingswet;
- Aanvoer funderingsmateriaal;
- Aanvoer bestratingsmateriaal;
- Resultaten van proefsleuven;
- Verdichtingsgraad grond in sleuf;
- Verdichtingsgraad grond in cunet;
- Verdichtingsgraad fundering;
- Het aanleveren revisie door de aannemer;
- Resultaten metingen zakbaken (indien van toepassing);.
- Transport van en naar het tijdelijk depot.
Voor alles geldt: (inclusief originele bonnen voorzien van werknummer en leveringslocatie)

3. Alle in het bestek omschreven werkzaamheden met en rondom bomen dienen te worden uitgevoerd
conform de eisen binnen de meest actuele versie van het Handboek Bomen, voor zover de in het bestek
gestelde eisen niet afwijken van de eisen in het Handboek Bomen. In het kwaliteitsplan dient duidelijk
en helder omschreven te worden hoe de eisen uit het Handboek Bomen zijn geborgd. Hiervoor dient
voor de verschillende werkzaamheden verwezen te worden naar de betreffende hoofdstukken uit het
Handboek Bomen.

4. Meetinstrumenten dienen gekalibreerd te zijn. Het kalibratierapport mag niet ouder zijn dan een jaar.
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09 Fasering
De aannemer dient voor de fasering rekening te houden met 11 fasen voor de uitvoering. Nadere details ten
aanzien van de uitvoeringswijze zijn, met inachtneming van de kaders in dit bestek, ter keuze aan de
aannemer. Binnen het project gebied mag de aannemer niet op twee locaties tegelijkertijd werkzaam zijn.
Eventuele wijzigingen in de voorgestelde fasering komen niet voor verrekening in aanmerking.

10 Machinaal straten
Werkzaamheden ten behoeve van de elementenverharding zijn verplicht uit te voeren volgens de regelgeving
elementenverharding. Hierbij geldt als uitgangspunt altijd machinaal en/of mechanisch verwerken van de
elementen. In bijlage 17 van dit bestek is een Instructiekaart mechanisch aanbrengen elementenverharding
opgenomen.

11 Duurzaamheid
De aannemer is verplicht gebruik te maken van HVO 100 voor materieel zoals beschreven in artikel 01.27.01
van deel 3 in dit bestek.
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2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
De volgende tekeningen behoren tot dit bestek:

Tekeningnr.: Blad: Omschrijving: Versie Datum:
T01-B-KL 1-4 Bestaande situatie met kabels en leidingen - 16-03-2026
T02-V-VH 1-4 Op te breken verharding - 16-03-2026
T03-V-RI 1-4 Op te breken riolering met kabels en leidingen - 16-03-2026
T04-N-RI 1-4 Nieuwe situatie riolering - 16-03-2026
T05-N-KL 1-4 Nieuwe situatie riolering met kabels en leidingen - 16-03-2026
T06-N-VH 1-4 Nieuwe situatie verharding - 16-03-2026
T07-N-DD 1-4 Doorsneden en details - 16-03-2026
A01-N-BO 1 Overzicht bomen - 16-03-2026
A02-N-GR 1-4 Nieuwe situatie beplanting - 16-03-2026
A03-N-GR 1 Overzicht grondwerk groenstroken - 16-03-2026

02 Peilen en hoofdafmetingen
De hoogteligging wordt aangegeven in meters ten opzichte van NAP, tenzij op tekening of in de beschrijving
anders wordt vermeld.

Door de opdrachtgever worden geen hoofduitzettingen verricht.

03 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
1. Veiligheid- & Gezondheidsplan Ontwerpfase
2. Verkeersmaatregelen omleidingsroute omleiding Dr. Jonkerlaan
2. Verkeersmaatregelen omleidingsroute omleiding fietsverkeer
2. Verkeersmaatregelen omleidingsroute omleiding Weth. Hooimeijerlaan
3a. Standaard revisie (template) vrijverval riool gemeente Hollands Kroon (voorbeeld)
3a. Standaard revisie (template) vrijverval riool gemeente Hollands Kroon (voorbeeld) zip file
3a. Standaard revisie (template) vrijverval riool gemeente Hollands Kroon (voorbeeld)
3b. Standaard revisie (template) rioolhuisaansluiting per adres (voorbeeld)
3b. Standaard revisie (template) rioolhuisaansluiting per adres (voorbeeld 1)
3b. Standaard revisie (template) rioolhuisaansluiting per adres (voorbeeld 2)
3b. Standaard revisie (template) rioolhuisaansluiting per adres (voorbeeld 3)
3c. Standaard revisie (template) putpaspoort speciale putten (voorbeeld)
3d. Standaard revisie (template) speciale voorzieningen (voorbeeld)
3d. Standaard revisie (template) speciale voorzieningen (voorbeeld) zip file
4. Standaard revisie (template) riolering algemeen gemeente Hollands Kroon (AutoCAD bestanden)
5. Gedragscode-soortenbescherming
6. Instructiemap zorgvuldig graven
7a. 39679 Rapport milieukundig onderzoek verhardingen en bodem Geerligslaan West te Anna Paulowna,

d.d. 10-07-2025
7b. 1270 Grondbalans
7c. 1270 Balans funderingsmateriaal
8. Bemalingsadvies 1270RAP20251128MD
9. Handboek Bomen 2022 (bomenposter)
9. Handboek Bomen 2022
10a. Voorbeeld tekst website start uitvoering
10b. Voorbeeld tekst website wekelijkse voortgang uitvoering
11. Voorbeeld opleverdossier uitvoeringsfase
12a. Template revisie OV Hollands Kroon
12b. Template revisie OV Hollands Kroon (dwg)
13. Gemeente Hollands Kroon Lichtmast tekeningen 2024
14. 24000842-01-OV-011-1-CO-260128 ONTWERP OPENBARE VERLICHTING - KAST SKAP04
14. 24000842-01-OV-012-1-CO-260128 LIANDER WERKZAAMHEDEN - KAST SKAP04
14. 24000842-01-OV-013-1-CO-260128 NIEUWE LS-AANSLUITING T.B.V. MVK, MR.DR. JONKERLAAN

22T ,1761GC ANNA PAULOWNA
14. 24000842-01-OV-021-1-CO-260128 ONTWERP OPENBARE VERLICHTING - KAST SKAP05
14. 24000842-01-OV-022-1-CO-260128 LIANDER WERKZAAMHEDEN - KAST SKAP05
14. 24000842-01-OV-023-1-CO-260128 NIEUWE LS-AANSLUITING T.B.V. MVK, MR.DR. JONKERLAAN

48T ,1761GC ANNA PAULOWNA
15. Proefsleuf paspoort
16. Matrix aan te leveren documenten
17. Instructiekaart mechanisch aanbrengen elementenverharding
18. Werkplan Bomen Ontwerpfase
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04 Grondsoort en grondwaterstanden
Voor grondwaterstanden en -opbouw, zie bijlage 7a, Rapport milieukundig onderzoek verhardingen en
bodem Geerligslaan West..

05 Ondergrondse infrastructuur
De aannemer dient de ligging van de kabels en leidingen te achterhalen. De opdrachtgever staat niet in voor
de volledigheid van deze gegevens. Het voorkomen van schade aan kabels en leidingen is een
verantwoordelijkheid van de aannemer. Alle kosten voortvloeiend uit schade aan kabels en leidingen komen
voor rekening van de aannemer, de aannemer vrijwaart de opdrachtgever van alle aansprakelijkheid als
gevolg van schade.

06 Bereikbaarheid
- De aanliggende woningen te allen tijde te voet bereikbaar moeten zijn;
- Woningen en bedrijven dienen bereikbaar te zijn voor de brandweer en overige hulpdiensten. De

brandweer en overige hulpdiensten hebben een maximaal bereik van 40 meter. Wanneer een werk van
beide kanten bereikbaar is kan dus maximaal 80 meter van de straat opgebroken worden. Wanneer een
werk van één kant bereikbaar is kan dus maximaal 40 meter van de straat opgebroken worden. De
toegankelijkheid dient gewaarborgd te blijven.

- De aanliggende winkels, scholen en bedrijven etc. te allen tijde per auto of vrachtauto bereikbaar moeten
zijn;

- In verband met eventuele omleidingen mogen er niet twee kruispunten opgebroken zijn.
- Tijdens het uitvoeren van het werk neemt de aannemer zodanige maatregelen dat, brandkranen,

afsluiters e.d. te allen tijde bereikbaar en duidelijk zichtbaar zijn. Indien dit niet mogelijk is dient de
aannemer dit drie dagen van te voren te melden bij de directie.

- Buiten een werkvak mogen geen parkeerplaatsen worden onttrokken en ingericht worden als opslag van
materiaal.

- Gedurende vakanties en/of vrije dagen van de aannemer dienen de weg en trottoirs begaanbaar en de
huizen /bedrijven bereikbaar te zijn.

07 Tijdelijk depot, gemeentewerf en ketenterrein
De aannemer is zelf verantwoordelijk voor het vinden van een tijdelijk depot voor opslag van grond en
materialen. Het tijdelijk depot realiseren binnen een afstand van 3,0 km (enkele reis). Het tijdelijk depot dient
alleen als tijdelijke opslag voor materiaal (inclusief grond ) dat binnen het werk voor hergebruik geschikt is.
Het ketenterrein realiseren binnen de werkgrens.

De gemeentewerf van Hollands Kroon is gelegen aan de Medemblikkerweg 4a in Wieringerwerf

08 Leveranties
De aannemer dient bij de leveranties van grond en zand aan te tonen dat het geleverde product milieukundig
schoon is conform het Bal Omgevingswet. Bij aan- en afvoer van materiaal de (stort)bonnen of ander
bewijsmateriaal te voorzien van het volgende kenmerk: "werk: Bestek HK-0022937" en dient op de originele
leverantie en/of stortbon te zijn aangegeven. Bonnen voorzien van een geschreven kenmerk of op een andere
wijze later aangebracht worden niet geaccepteerd en zal niet verrekend worden.

09 Hoeveelheden
De aannemer dient met een termijn een grondbalans aan te leveren in Excel waarin de opgevoerde
hoeveelheid resultaatsverplichting onderbouwd is terug te vinden.

10 Plaatselijke omstandigheden
Er dient rekening te worden gehouden met de maximale as last van de bestaande bruggen grenzend aan het
projectgebied. Deze bedraagt maximaal 30 ton.
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2.2 Nadere beschrijving
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer
is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 VOORBEREIDENDE- EN OPRUIMWERKZAAMHEDEN
. . . . .

10 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

100 OPSTELLEN UITVOERINGSTEKENINGEN
. . . . .

100010 109999 Opstellen uitvoeringstekeningen EUR N
. . . . . Betreft het aanpassen van bestaande
. . . . . bestekstekeningen tot uitvoeringstekeningen.
. . . . . De aannemer dient de tekeningen aan te vullen en/of
. . . . . aan te passen voor de uitvoering.
. . . . . In de uitvoeringstekening de gegevens verwerken van:
. . . . . - de KLIC melding volgens bestekspostnr. 110010;
. . . . . - de hoogtemetingen hoofdriool volgens
. . . . . bestekspostnr. 100020
. . . . . - de metingen huis- en kolkaansluitingen volgens
. . . . . bestekspostnr. 100030
. . . . . - de hoogtemetingen erfgrenzen volgens
. . . . . bestekspostnr. 100040.
. . . . . - ontbrekende lengte- en hoogtematen voor een
. . . . . goede uitvoering.
. . . . . - aanpassingen tekenbladen afhankelijk van de
. . . . . faseringen.
. . . . . De tekeningen dienen voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden door de directie te zijn goed gekeurd.
. . . . . De aannemer moet rekening houden met 10 werkdagen
. . . . . beoordelingstijd door de directie.
. . . . . Bestekswijzigingen vallen buiten deze werkzaamheden.
. . . . .

100020 109999 Uitvoeren hoogtemetingen hoofdriool. EUR N
. . . . . Betreft: het vaststellen van de bestaande hoogten van de
. . . . . hoofdriolering waarop aangesloten wordt, zodat
. . . . . beoordeeld kan worden op welke wijze aangesloten kan
. . . . . worden op het hoofdriool.
. . . . . Situering: gehele werkterrein
. . . . . Van het boven- en benedenstroomse rioolstelsel
. . . . . waarop wordt aangesloten moeten de eerste 3
. . . . . aanliggende strengen worden ingemeten.
. . . . . Deze hoogten dienen als uitgangspunt voor de
. . . . . definitieve hoogten van de riolering. De hoogtemetingen
. . . . . dienen uitgevoerd te worden voordat de puttenstaat
. . . . . wordt opgemaakt en inspectieputten worden besteld.
. . . . . Afwijkingen ten opzichte van de aangegeven hoogten op
. . . . . de bestekstekeningen melden aan de directie.
. . . . . Hoogten dienen overgenomen te worden van een
. . . . . NAP-bout.
. . . . . Hoogtemeting uitvoeren door middel van gesloten
. . . . . waterpassing met een waterpastoestel of Total Station.
. . . . .
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HOEVEELHEID
RESULTAATS-
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100030 109999 Uitvoeren hoogtemetingen en vaststellen functietype st 44,00 V
. . . . . huis- en kolkaansluitingen.
. . . . . Betreft: het vastleggen en vaststellen van de bestaande
. . . . . locatie, hoogten en functietype (vuil- of hemelwater) van
. . . . . de huis- en kolkaansluitingen, zodat beoordeeld kan
. . . . . worden op welke wijze aangesloten kan worden op het
. . . . . hoofdriool.
. . . . . Uitvoeren met proefsleuven: 30 stuks met een lengte
. . . . . van gemiddeld 3,0 m en een diepte van 1,20 m.
. . . . . Situering: gehele werkterrein.
. . . . . Locatie van de proefsleuven in overleg met de
. . . . . gemeente bepalen.
. . . . . Resultaten per proefsleuf vastleggen volgens bijlage 15
. . . . . "Proefsleuf paspoort" en aanleveren binnen een week
. . . . . na uitvoeren proefsleuf. Wanneer de tekening niet tijdig
. . . . . wordt aangeleverd zal een korting worden toegepast.
. . . . . volgens van deel 3 van dit bestek.
. . . . . Afwijkingen ten opzichte van de aangegeven hoogten op
. . . . . de bestekstekeningen melden aan de directie.
. . . . . Hoogten dienen overgenomen te worden van een
. . . . . NAP-bout.
. . . . .

100040 109999 Uitvoeren hoogtemetingen erfgrenzen. EUR N
. . . . . Betreft: het vastleggen en vaststellen van de bestaande
. . . . . hoogten van de aansluitende percelen met openbaar
. . . . . terrein ter controle van de hoogtes vermeld in het
. . . . . ontwerp.
. . . . . Situering: gehele werkterrein
. . . . . Deze hoogten dienen als uitgangspunt voor de
. . . . . definitieve hoogten van de verhardingen en
. . . . . aansluitingen op de percelen.
. . . . . De hoogtemetingen verwerken op een tekening voor
. . . . . aanvang van de werkzaamheden.
. . . . .

101 LANDMEETKUNDIGE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

101010 109999 Aanbrengen vast NAP meetpunt binnen het werkterrein st 4,00 V
. . . . . Betreft: Het aanbrengen van een vast meetpunt binnen
. . . . . het werkterrein, d.m.v. een gesloten waterpassing vanaf
. . . . . een NAP-bout van Rijkswaterstaat.
. . . . . Meetpunt vastleggen d.m.v. een aan te brengen
. . . . . NAP-bout op een vaste hoogte.
. . . . . Locatie meetbout vastleggen d.m.v. foto.
. . . . . Hoogte meetbout digitaal vast te leggen en aan te
. . . . . leveren aan de directie.
. . . . .

101020 109999 Uitzetten hoofdriool EUR N
. . . . . Betreft: het uitzetten van de positie (X,Y) van de
. . . . . inspectieputten van het hoofdriool met gegevens van de
. . . . . uitvoeringstekening zoals bijgewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr. 100010.
. . . . . Situering: gehele werkterrein
. . . . . Middels GPS en/of Total Station.
. . . . . De aannemer moet rekening houden met meerdere
. . . . . fasen.
. . . . .

101030 109999 Uitzetten erfgrenzen EUR N
. . . . . Betreft: het uitzetten van erfgrenzen met gegevens van
. . . . . het Kadaster.
. . . . . Situering: gehele werkterrein
. . . . . Middels GPS en/of Total Station.
. . . . . De aannemer moet rekening houden met meerdere
. . . . . fasen..
. . . . .
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101040 109999 Uitzetten bandenlijn EUR N
. . . . . Betreft: het uitzetten van de bandenlijn met gegevens
. . . . . van de opdrachtgever.
. . . . . Situering: gehele werkterrein
. . . . . Middels GPS en/of Total Station.
. . . . . De aannemer moet rekening houden met meerdere
. . . . . fasen.
. . . . .

102 MAATREGELEN BOMEN
. . . . .

102000 100599 Toolboxmeting werken rondom bomen EUR N
. . . . . Betreft een bijeenkomst over het werken rondom bomen.
. . . . . Aannemer dient een toolboxmeeting te houden voor
. . . . . werknemers en indien van toepassing
. . . . . onderaannemers.
. . . . . De directie vooraf informeren over tijdstip van de
. . . . . bijeenkomst.
. . . . . Vastlegging digitaal indienen bij de directie.
. . . . .

102010 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 30,00 V
. . . . . bescherming bomen.
. . . . . Betreft: het toepassen van stamommanteling voor
. . . . . bomen waarbij werkzaamheden plaatsvinden binnen de
. . . . . boombeschermingszone (kroonprojectie + 1,5 m)
. . . . . Situering: volgens tekeningnr(s). T02-V-VH blad 1-4
. . . . . Stambescherming zo plaatsen dat ook de stamvoet en
. . . . . wortelaanloop worden beschermd.

9. . . . . Stamdiameter < 0,20 m
.1. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
. .2. . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste
. . . . . 22 mm, breedte ca.100 mm
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
. . . . . tot 100 mm waarborgen
. . . . .

102020 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 44,00 V
. . . . . bescherming bomen.
. . . . . Betreft: het toepassen van stamommanteling voor
. . . . . bomen waarbij werkzaamheden plaatsvinden binnen de
. . . . . boombeschermingszone (kroonprojectie + 1,5 m)
. . . . . Situering: volgens tekeningnr(s). T02-V-VH blad 1-4
. . . . . Stambescherming zo plaatsen dat ook de stamvoet en
. . . . . wortelaanloop worden beschermd.

9. . . . . Stamdiameter boom: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m
.1. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
. .2. . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste
. . . . . 22 mm, breedte ca.100 mm
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
. . . . . tot 100 mm waarborgen
. . . . .

102030 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 57,00 V
. . . . . bescherming bomen.
. . . . . Betreft: het toepassen van stamommanteling voor
. . . . . bomen waarbij werkzaamheden plaatsvinden binnen de
. . . . . boombeschermingszone (kroonprojectie + 1,5 m)
. . . . . Situering: volgens tekeningnr(s). T02-V-VH blad 1-4
. . . . . Stambescherming zo plaatsen dat ook de stamvoet en
. . . . . wortelaanloop worden beschermd.

9. . . . . Stamdiameter boom: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m
.1. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
. .2. . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste
. . . . . 22 mm, breedte ca.100 mm
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
. . . . . tot 100 mm waarborgen
. . . . .

11 ONDERZOEK KABELS EN LEIDINGEN
. . . . .
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1100 Vooronderzoek kabels en leidingen
. . . . .

110010 100111 Melden van het mechanisch verrichten van keer 1,00 V
. . . . . werkzaamheden in de ondergrond.
. . . . . Betreft het aanvregen en verwerken van de meest
. . . . . recente KLIC melding voor het projectgebied om de
. . . . . huidige ligging van de kabels en leidingen na te gaan
. . . . . en geldt als uitgangspunt voor het uitvoeren van een
. . . . . knelpuntenanalyse volgens bestekspostnr. 110110.
. . . . . Ligging en hoogten van de kabels en (riool)leidingen
. . . . . vastleggen volgens bestekspostnr. 110210
. . . . . De aannemer verwerkt de recente KLIC gegeven op de
. . . . . uitvoeringstekeningen volgens bestekspostnr. 100010

1. . . . . Betreft het melden van het mechanisch verrichten van
. . . . . werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het
. . . . . Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade
. . . . . voorkomen aan kabels en leidingen'
. . . . .

1101 Knelpunten risicoanalyse
. . . . .

110110 101199 Opstellen knelpuntenanalyse kabels en leidingen keer 1,00 V
. . . . . Betreft het opstellen van een overzicht van knelpunten
. . . . . (knelpunten analyse) die mogelijk kunnen ontstaan na
. . . . . verwerking van de recente KLIC melding zoals
. . . . . uitgevoerd volgens bestekspostnr. 110010 en het
. . . . . opstellen van de uitvoeringstekeningen
. . . . . Voor de start van grondwerkzaamheden dient de ligging
. . . . . en hoogte van de kabels en leidingen gecontroleerd te
. . . . . worden met behulp van proefsleuven volgens
. . . . . bestekspostnr. 110210 om eventueel tracé
. . . . . aanpassingen vast te stellen.
. . . . . De aannemer initieert voor de start van de
. . . . . werkzaamheden een overleg met de directie na
. . . . . opsturen van de analyse.
. . . . . Knelpunten analyse bijwerken tijdens de uitvoering
. . . . . volgens bestekspostnr. 110120
. . . . .
. . . . .

110120 101199 Bijwerken knelpuntenanalyse kabels en leidingen keer 4,00 V
. . . . . Betreft het bijwerken van het overzicht van knelpunten
. . . . . zoals opgesteld volgens bestekspostnr. 110110
. . . . . De analyse bijwerken voor start van de volgende fase.
. . . . . De aannemer initieert een overleg met de directie na
. . . . . opsturen van de bijgewerkte analyse.
. . . . . .
. . . . .

1102 Uitvoeren werkzaamheden kabels en leidingen
. . . . .
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110210 102102 Graven proefsleuf. m 100,00 V
. . . . . Betreft: het controleren en vastleggen van de ligging van
. . . . . diversen kabels en leidingen, rioolleidingen en
. . . . . huisaansluitleidingen.
. . . . . Situering: diverse locaties nader te bepalen aan de
. . . . . hand de knelpunten analyse volgens bestekspostnr.
. . . . . 110110en 110120.
. . . . . Locaties in overleg met de directie. Gerekend is met 25
. . . . . stuks van 4 m.
. . . . . Resultaten per proefsleuf vastleggen volgens bijlage 15
. . . . . "Proefsleuf paspoort" en aanleveren binnen een week
. . . . . na uitvoeren proefsleuf. Wanneer de tekening niet tijdig
. . . . . wordt aangeleverd zal een korting worden toegepast.
. . . . . volgens van deel 3 van dit bestek.
. . . . . Opbouw van de ondergrond: zie bijlage 7a
. . . . . Rapport milieukundig onderzoek verhardingen en
. . . . . bodem.
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 1,00 m
.4. . . . Na het vaststellen van de ligging van kabels en
. . . . . leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
. . . . . terugbrengen en verdichten tot 90% van de
. . . . . oorspronkelijke verdichtingsgraad
. .2. . . Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
. . . . . aanbrengen
. . . . .

12 VERWIJDEREN BEGROEIING
. . . . . Zie ook Handboek Bomen 2022 - hoofdstuk 12.
. . . . .

121 Bomen
. . . . .

121010 515101 Verwijderen bomen. st 27,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen van bomen
. . . . . Situering: volgens tekeningnr(s). T02-V-VH blad 1-4
. . . . . Boomsoort(en): divers st 27,00 I

9. . . . . Stamdiameter: tot 0,20 m
.9. . . . Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste
. . . . . 0,20 m in heesters en 0,40-0,50 m in gras
. . . . . Stobben verwijderen volgens bestekspostnr. 121040
. . .6. . De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
. . . .4. De aannemer wordt eigenaar van het takhout
. . . . .

121020 515101 Verwijderen bomen. st 40,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen van bomen
. . . . . Situering: volgens tekeningnr(s). T02-V-VH blad 1-4
. . . . . Boomsoort(en): divers st 40,00 I

9. . . . . Stamdiameter: van 0,20 tot 0,30 m
.9. . . . Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste
. . . . . 0,20 m in heesters en 0,40-0,50 m in gras
. . . . . Stobben verwijderen volgens bestekspostnr. 121050
. . .6. . De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
. . . .4. De aannemer wordt eigenaar van het takhout
. . . . .

121030 515101 Verwijderen bomen. st 50,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen van bomen
. . . . . Situering: volgens tekeningnr(s). T02-V-VH blad 1-4
. . . . . Boomsoort(en): divers st 50,00 I

9. . . . . Stamdiameter: van 0,30 tot 0,50 m
.9. . . . Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste
. . . . . 0,20 m in heesters en 0,40-0,50 m in gras
. . . . . Stobben verwijderen volgens bestekspostnr. 121060
. . .6. . De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
. . . .4. De aannemer wordt eigenaar van het takhout
. . . . .
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121040 514106 Verwijderen stobben. st 27,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen/frezen stobben
. . . . . Situering: volgens tekeningnr(s). T02-V-VH blad 1-4
. . . . . Diameter stobben van bomen verwijderd volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 121010

1. . . . . Diameter stobben: tot ca. 0,2 m
.9. . . . Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,60 m
. . . . . Inclusief wortelgestel tot een afstand van 0,60 m uit de
. . . . . stam
. . . . .5 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
. . . . . materiaal
. . . . .

121050 514106 Verwijderen stobben. st 40,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen/frezen stobben
. . . . . Situering: volgens tekeningnr(s). T02-V-VH blad 1-4
. . . . . Diameter stobben van bomen verwijderd volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 121020

2. . . . . Diameter stobben: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m
.9. . . . Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,60 m
. . . . . Inclusief wortelgestel tot een afstand van 0,60 m uit de
. . . . . stam
. . . . .5 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
. . . . . materiaal
. . . . .

121060 514106 Verwijderen stobben. st 50,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen/frezen stobben
. . . . . Situering: volgens tekeningnr(s). T02-V-VH blad 1-4'
. . . . . Diameter stobben van bomen verwijderd volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 121030

3. . . . . Diameter stobben: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
.9. . . . Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,60 m
. . . . . Inclusief wortelgestel tot een afstand van 0,60 m uit de
. . . . . stam
. . . . .5 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
. . . . . materiaal
. . . . .

121070 515301 Verplanten van bomen tot diameter borsthoogte 0,25 m. st 1,00 V
. . . . . Betreft: verplanten boom diameter 0,05 m
. . . . . Situering: volgens tekeningnr(s). T02-V-VH blad 4
. . . . . Periode van verplanten: tijdens de rustperiode, tussen
. . . . . november en maart

1. . . . . Voorbereidende werkzaamheden volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 7141
. .2. . . Verplantmethode: ter keuze van de aannemer
. . . .1. Inclusief nazorg voor oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Inclusief nazorg na oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Nazorg na oplevering bedraagt een jaar.
. . . . .

122 Heesters
. . . . .

122010 514101 Verwijderen begroeiing. are 58,00 V
. . . . . Betreft het verwijderen van heesters inclusief
. . . . . wortelgestel diversen locaties.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T02-V-VH blad 1-4
. . . . . Karakter van de begroeiing: heesters
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .9. . Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag)
. . . .1. Rooien tot een diepte van ten minste 0,30 m
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen hout
. . . . .
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122020 514101 Verwijderen begroeiing. are 20,00 V
. . . . . Betreft het verwijderen van heesters inclusief
. . . . . wortelgestel diversen locaties.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T02-V-VH blad 1-4
. . . . . Karakter van de begroeiing: heesters
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .9. . Heesters van ca. 1 m tot 3 m
. . . .1. Rooien tot een diepte van ten minste 0,30 m
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen hout
. . . . .

123 Gazon
. . . . .

123010 222107 Frezen. are 8,93 V
. . . . . Betreft: het frezen van de toplaag van het
. . . . . gazon/groenstrook
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T02-V-VH blad 1-4
. . . . . Diversen locaties
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .4. Bewerkingsdiepte: 0,25 m
. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee
. . . . .

13 OPBREKEN VERHARDING
. . . . .

131 Opbreken elementverharding
. . . . . Inclusief het verwijderen van de straatlaag.
. . . . .

1310 Straatbakstenen
. . . . .

131010 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 7.484,00 V
. . . . . Betreft: keiformaten in rijbaan ten behoeve van
. . . . . hergebruik.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T02-V-VH blad 1-4

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Straatbaksteen standaard keiformaat
. . . . . Hoeveelheid: 52 st/m2.
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot. m2 7.484,00 H
. . . . . Stenen ten behoeve van hergebruik.
. . . . .

131020 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 7.484,00 V
. . . . . Betreft: stenen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 131010

3. . . . . Straatbakstenen: standaard keiformaat
.9. . . . In water ontdoen van grond, methode ter keuze van de
. . . . . aannemer, op voorwaarde dat de materialen niet
. . . . . beschadigen en ongeschikt worden voor hergebruik.
. . . .3. Materialen na bewerking vervoeren naar plaats van m2 6.361,40 H
. . . . . verwerking volgens bestekspostnr. 521110en verwerken
. . . . . volgens bestekspostnr(s):
. . . . . In rijbaan: 521210; m2 2.989,00 I
. . . . . In goot: 521310. m2 399,00 I
. . . . . voor pakketteren: 131030: m2 2.973,40 I
. . . . . Hele stenen (85%)
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare m2 1.122,60 I
. . . . . vrijgekomen materialen gebroken en beschadigde
. . . . . stenen (15%).
. . . . .

131030 831799 Pakketteren straatbakstenen keiformaat m2 2.973,40 V
. . . . . Betreft overgebleven straatbakstenen keiformaat
. . . . . Rekening is gehouden met 15% breuk verlies
. . . . . Pakketteren van hele stenen. m2 2.973,40 I
. . . . . Verband: keperverband
. . . . .

1311 Betonstraatstenen
. . . . .
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131110 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 6.355,00 V
. . . . . Betreft: betonstraatstenen op meerdere locaties .
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T02-V-VH blad 1-4

9. . . . . Breedte divers
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: grijs m2 6.355,00 I
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen : alle stenen
. . . . .

131120 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 2,20 V
. . . . . Betreft: betonstraatstenen op meerdere locaties .
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T02-V-VH blad 1-4

9. . . . . Breedte divers
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: antraciet m2 2,20 I
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen : alle stenen
. . . . .

131130 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 74,00 V
. . . . . Betreft: betonstraatstenen op meerdere locaties .
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T02-V-VH blad 1-4

9. . . . . Breedte divers
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: geel m2 74,00 I
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen : alle stenen
. . . . .

131140 831706 Opbreken molgoot. m 7,00 V
. . . . . Betreft: betonstraatstenen molgoot op meerdere
. . . . . locaties..
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T02-V-VH blad 1-4

9. . . . . Breedte 5 strekken
. . . .3. Straatbaksteen standaard keiformaat
. . . . . Kleur grijs m 7,00 I
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen : alle stenen
. . . . .

1312 Betontegels
. . . . .

131210 831703 Opbreken betontegels. m2 5.953,00 V
. . . . . Betreft: opbreken betonnen tegels ter plaatse van trottoir
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T02-V-VH blad 1-4

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm inclusief halve tegels m2 5.953,00 I
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

131220 831703 Opbreken betontegels. m2 57,00 V
. . . . . Betreft: opbreken betonnen tegels ter plaatse van
. . . . . fietspad.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T02-V-VH blad 1-4

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.5. . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm
. . . . . Inclusief halve tegels m2 57,00 I
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

131230 831703 Opbreken betontegels. m2 29,00 V
. . . . . Betreft: opbreken betonnen tegels ter plaatse van trafo
. . . . . station.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T02-V-VH blad 1-4

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.6. . . . Betontegels 600 x 400 x 80 mm m2 29,00 I
. . . . . Inclusief halve tegels
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

132 Opbreken kantopsluitingen
. . . . .
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1321 Opsluitbanden
. . . . .

132110 831711 Opbreken betonbanden. m 4.860,00 V
. . . . . Betreft: opbreken betonnen opsluitbanden m 4.860,00 I
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T02-V-VH blad 1-4
. . . . . Kleur: Grijs
. . .4. . Opsluitbanden 80 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

132130 831711 Opbreken betonbanden. m 160,00 V
. . . . . Betreft: opbreken betonnen opsluitbanden m 160,00 I
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T02-V-VH blad 1-4
. . . . . Kleur: Grijs
. . .5. . Opsluitbanden 100 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

1322 Trottoirbanden
. . . . .

132210 831711 Opbreken betonbanden. m 3.730,00 V
. . . . . Betreft: opbreken betonnen trottoirbanden.
. . . . . Situering: langs rijbaan, volgens tekeningnr. T02-V-VH
. . . . . blad 1-4
. . . . . Rechte en gebogen banden, kleur grijs
. .3. . . Trottoirbanden 130/150 x 250 mm m 3.730,00 I
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

132220 831711 Opbreken betonbanden. m 26,00 V
. . . . . Betreft: opbreken betonnen trottoirbanden.
. . . . . Situering: langs rijbaan, volgens tekeningnr. T02-V-VH
. . . . . blad 1-4
. . . . . Rechte en gebogen banden, kleur grijs
. .9. . . RWS geleidebanden
. . . . . Type 110/220 x 250 mm m 26,00 I
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

132230 831711 Opbreken betonbanden. m 55,00 V
. . . . . Betreft: opbreken betonnen trottoirbanden.
. . . . . Situering: langs rijbaan, volgens tekeningnr. T02-V-VH
. . . . . blad 1-4
. . . . . Rechte en gebogen banden, kleur grijs
. .9. . . RWS banden
. . . . . Type 110 x 220 mm m 55,00 I
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

133 Opbreken inritbanden en overig
. . . . .

133010 831711 Opbreken betonbanden. m 19,80 V
. . . . . Betreft: opbreken betonnen inritbanden st 66,00 I
. . . . . Situering: langs rijbaan, volgens tekeningnr. T02-V-VH
. . . . . blad 1-4
. . . . . Kleur: grijs
. . . .9. Inritbanden 600 x 200 x 300 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

133020 831711 Opbreken betonbanden. m 10,50 V
. . . . . Betreft: opbreken betonnen inritbanden st 21,00 I
. . . . . Situering: langs rijbaan, volgens tekeningnr. T02-V-VH
. . . . . blad 1-4
. . . . . Kleur: grijs
. . . .9. Inritbanden 450 x 200 x 500 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .
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133030 831711 Opbreken betonbanden. m 70,00 V
. . . . . Betreft: opbreken betonnen inritbanden st 70,00 I
. . . . . Situering: langs rijbaan, volgens tekeningnr. T02-V-VH
. . . . . blad 1-4
. . . . . Kleur: grijs
. . . .9. Inritbanden 450 x 200 x 1000 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

133040 831799 Verwijderen invalide inritconstructie st 16,00 V
. . . . . Betreft: opbreken invalide inritconstructie bestaand uit
. . . . . perronbanden en betonstraatstenen.
. . . . . Situering: langs rijbaan, volgens tekeningnr. T02-V-VH
. . . . . blad 1-4
. . . . . Inritperronbanden lengte 1,0 m st 32,00 I
. . . . . Betonstraatstenen, standaard keiformaat kleur wit
. . . . . Vrijgekomen betonstraatstenen vervoeren naar depot: st 20,00 H
. . . . . alle stenen.
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . inrichting: perronbanden.
. . . . .

133050 827103 Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. m2 4,00 V
. . . . . Betreft: opnemen betonplaten ter plaatse van inrit.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T02-V-VH blad 1-4

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
.2. . . . Dikte platen 0,14 m
. .3. . . Afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m st 1,00 I
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

133060 827102 Opbreken gewapende betonverharding. m2 3,20 V
. . . . . Betreft: opnemen betonverharding ter plaatse van inrit.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T02-V-VH blad 1-4

2. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 2,00 m
.2. . . . Dikte gemiddeld van 0,12 tot 0,15 m
. .1. . . Op zandbed
. . .3. . Gewapende betonverharding; niet doorgaand m2 3,20 I
. . . . . gewapend
. . . .9. Opbreken ter keuze van aannemer
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

134 Opbreken funderingslagen
. . . . . De aannemer dient bij het verwijderen van de
. . . . . funderingslagen rekening te houden met de
. . . . . aanwezigheid van geotextiel of gelijkwaardig.
. . . . . In bijlage 7a is het milieukundig onderzoek
. . . . . verhardingen en bodem opgenomen.
. . . . . In bijlage 7c is een balans opgenomen van het
. . . . . fundatiemateriaal.
. . . . .

1341 Verwijderen funderingslaag
. . . . .
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134110 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 3.259,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen fundering van asfalt met puin.
. . . . . Situering: ter plaatse van doorsnede A-A en C-C
. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit: indicatief conform
. . . . . milieukundig onderzoek verhardingen en bodem: niet
. . . . . vormgegeven bouwstof.

9. . . . . Breedte divers
.9. . . . Dikte ca. 600 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Materiaalsoort: asfalt + puin ton 3.911,00 I
. . . . . Soortelijk gewicht 2.000 kg/m3
. . . . . Overige gegevens volgt uit bijlage 7a het milieukundig
. . . . . onderzoek verhardingen en bodem en bijlage 7c
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . voor het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal
. . . . .

134120 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 680,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen fundering van asfalt.
. . . . . Situering: ter plaatse van doorsnede B-B
. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit: indicatief conform bijlage 7a
. . . . . het milieukundig onderzoek verhardingen en bodem:
. . . . . niet vormgegeven bouwstof.

9. . . . . Breedte divers
.9. . . . Dikte ca. 600 mm
. .2. . . Gebonden funderingsmateriaal
. . . . . Materiaalsoort: asfalt ton 816,00 I
. . . . . Soortelijk gewicht 2.000 kg/m3.
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . voor het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal
. . . . .

134130 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 7.142,00 V
. . . . . Betreft: volledig verwijderen funderingslaag van puin
. . . . . Situering: ter plaatse van doorsnede B-B en E-E
. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit: indicatief conform bijlage 7a
. . . . . het milieukundig onderzoek verhardingen en bodem:
. . . . . niet vormgegeven bouwstof.

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.6. . . . Gemiddelde dikte 350 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Materiaal soort: metselpuin ton 4.500,00 I
. . . . . Soortelijk gewicht 1.800 kg/m3
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

134140 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 760,00 V
. . . . . Betreft: volledig verwijderen funderingslaag van
. . . . . baksteen en zand.
. . . . . Situering: ter plaatse van doorsnede D-D
. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit: indicatief conform
. . . . . milieukundig onderzoek verhardingen en bodem: niet
. . . . . vormgegeven bouwstof.

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . Gemiddelde dikte 400 mm
. .9. . . Gebonden en ongebonden
. . . . . Materiaal: baksteen en zand ton 608,00 I
. . . . . Soortelijk gewicht 2.000 kg/m3
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .
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134150 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 7.968,00 V
. . . . . Betreft: volledig verwijderen funderingslaag van Silex.
. . . . . Situering: ter plaatse van doorsnede F-F, H-H, J-J, K-K
. . . . . en L-L
. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit: indicatief conform bijlage 7a
. . . . . het milieukundig onderzoek verhardingen en bodem:
. . . . . niet vormgegeven bouwstof.

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . Gemiddelde dikte 250 mm
. .9. . . Gebonden en ongebonden
. . . . . Materiaal: Silex ton 3.984,00 I
. . . . . Soortelijk gewicht 2.000 kg/m3
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

134160 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.945,00 V
. . . . . Betreft: volledig verwijderen funderingslaag van slakken
. . . . . Situering: ter plaatse van doorsnede G-G
. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit: indicatief conform bijlage 7a
. . . . . het milieukundig onderzoek verhardingen en bodem:
. . . . . niet vormgegeven bouwstof.

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . Gemiddelde dikte 400 mm
. .2. . . Gebonden funderingsmateriaal
. . . . . Materiaal soort: volledig slakken ton 1.712,00 I
. . . . . Soortelijk gewicht 2.200 kg/m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

135 Opbreken overig
. . . . .

135010 831799 Opbreken stootbanden 20x100 cm st 164,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen van stootbanden in
. . . . . parkeerstroken.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T03-V-RI blad 1-4
. . . . . Afmetingen stootbanden: 200 x 1000 mm
. . . . . In straatwerk.
. . . . . De vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting.
. . . . .

14 VERWIJDEREN RIOLERING
. . . . .

140 voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

1400 Reinigen hoofdriool
. . . . .

140010 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.516,00 V
. . . . . Betreft: het reinigen van de te verwijderen rioolleidingen
. . . . . en inspectieputten in rijbaan, trottoir en parkeerstroken.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T03-V-RI blad 1-4
. . . . . Grootste putafstand: 75 m

9. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton en kunststof
.9. . . . Profielafmeting(en):
. . . . . PVC ø 200 mm: 436 m m 1.516,00 I
. . . . . PVC ø 250 mm: 144 m
. . . . . Beton ø 300 mm: 498 m
. . . . . Beton ø 400 mm: 247 m
. . . . . Beton ø 500 mm: 191 m
. . .2. . Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 140020
. . . . .
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140020 257531 Rioolslib vervoeren. ton 57,00 V
. . . . . Betreft: vervoeren rioolslib vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr. 140010
. . . . . Uitgangspunt is gemiddeld 25% slib met een soortelijk
. . . . . gewicht van 1,8 ton per m3

1. . . . . Vervoeren naar: een inrichting ton 57,00 I
. . . . .

1401 Kolken reinigen
. . . . .

140110 257521 Reinigen kolken. st 170,00 V
. . . . . Betreft: het reinigen van de te verwijderen kolken.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T03-V-RI blad 1-4

3. . . . . Straat- en trottoirkolken verwijderd volgens
. . . . . bestekspostnr. 143010
.1. . . . Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 20 kg ton 3,40 I
. .1. . . Machinaal reinigen
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 140120
. . . . .

140120 257531 Rioolslib vervoeren. ton 3,40 V
. . . . . Betreft: vervoeren rioolslib vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr.: 140110

1. . . . . Vervoeren naar: een inrichting
. . . . .

141 Verwijderen hoofdriolering
. . . . . De grondwerkzaamheden volgens bestekspostgroep 32
. . . . . Het verwijderde hoofdriool inmeten en verwerken
. . . . . volgens bestekspostnr. 470030
. . . . .

1410 Verwijderen betonriool
. . . . .

141010 251101 Verwijderen betonbuis. m 745,00 V
. . . . . Betreft: riool in rijbaan, trottoir en parkeerstroken
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T03-V-RI blad 1-4
. . . . . Riolering vooraf reinigen volgens bestekspostnr. 140010
. . . . . Hoeveelheid en afmetingen riolering:
. . . . . Beton ø 300 mm: 498 m
. . . . . Beton ø 400 mm: 247 m

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. . .6. . Verbinding door middel van moffenkit
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

141020 251101 Verwijderen betonbuis. m 191,00 V
. . . . . Betreft: riool in rijbaan, trottoir en parkeerstroken
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T03-V-RI blad 1-4
. . . . . Riolering vooraf reinigen volgens bestekspostnr. 140010
. . . . . Hoeveelheid en afmetingen riolering:
. . . . . Beton ø 500 mm

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.2. . . . Rond profiel: nominale middellijn van 500 mm tot 800
. . . . . mm
. . .6. . Verbinding door middel van moffenkit
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

1411 Verwijderen kunststofriool
. . . . .
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141110 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 580,00 V
. . . . . Betreft: riool in rijbaan, trottoir en parkeerstroken
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T03-V-RI blad 1-4
. . . . . Riolering vooraf reinigen volgens bestekspostnr. 140010
. . . . . Hoeveelheid en afmetingen riolering:
. . . . . PVC ø 200 mm: 436 m
. . . . . PVC ø 250 mm: 144 m

1. . . . . Materiaal: PVC
.9. . . . Nominale middellijn(en) van 160 tot 315 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

142 Verwijderen putten
. . . . . Inclusief grondwerk
. . . . .

1420 Verwijderen putten in zijn geheel
. . . . .

142010 251121 Verwijderen put. st 22,00 V
. . . . . Betreft: inspectieputten van de te verwijderen riolering.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T03-V-RI blad 1-4
. . . . . Putten reinigen volgens bestekspostnr(s).140010

3. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . . Afmetingen inwendig Ø 800 mm
. .2. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
. . .2. . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

1421 Verwijderen putten, bovenste meter
. . . . .

142110 251121 Verwijderen put. st 6,00 V
. . . . . Betreft: inspectieputten van de te verwijderen riolering.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T03-V-RI blad 1-4
. . . . . Putten reinigen volgens bestekspostnr(s).140010

3. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . . Afmetingen inwendig Ø 800 mm
. .2. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
. . .2. . Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

1422 Verwijderen putranden met deksel
. . . . .

142210 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 28,00 V
. . . . . Betreft: putranden van putten die verwijderd zijn volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 142010 en 142110
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T03-V-RI blad 1-4

1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

143 Verwijderen kolken, kolk- en huisaansluitleidingen
. . . . . Inclusief grondwerk.
. . . . . Voor het verwijderen van de huis-, en
. . . . . kolkaansluitleidingen is de hoeveelheid aangehouden
. . . . . zoals aangegeven op de tekening van de aan te
. . . . . brengen riolering.
. . . . .

1430 Verwijderen kolken
. . . . .

143010 251122 Verwijderen kolk. st 170,00 V
. . . . . Betreft: trottoir- en straatkolken
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T02-V-VH blad 1-4
. . . . . Kolken vooraf reinigen volgens bestekspostnr. 140110
.1. . . . Straatkolk 115 stuks
. .1. . . Trottoirkolk 55 stuks
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .
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1431 Verwijderen kolkaansluitingen
. . . . . Voor het verwijderen van de kolkaansluitleidingen is de
. . . . . hoeveelheid aangehouden zoals aangegeven op de
. . . . . tekening van de aan te brengen riolering.
. . . . .

143110 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 190,00 V
. . . . . Betreft: kolkaansluitingen
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RI blad 1-4
. . . . . Gerekend is de lengte in horizontaal vlak inclusief de
. . . . . opzetter.

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) 125 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

1432 Verwijderen huisaansluitleidingen
. . . . . Voor het verwijderen van de huisaansluitleidingen is de
. . . . . hoeveelheid aangehouden van de vuilwater
. . . . . huisaansluitleidingen zoals aangegeven op de tekening
. . . . . van de aan te brengen riolering. Van de totale
. . . . . hoeveelheid te verwijderen huisaansluitleidingen is
. . . . . aangenomen dat 10% uit keramische buizen bestaat.
. . . . . Inclusief de bestaande controleputjes of
. . . . . ontstoppingsstukken.
. . . . .

143210 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 1.883,00 V
. . . . . Betreft: huisaansluitingen
. . . . . Situering: als basis geldt tekeningnr. T04-N-RI blad 1-4
. . . . . Verwijderen tot 1,0 m binnen erfgrens
. . . . . Gerekend is de lengte in horizontaal vlak inclusief de
. . . . . opzetter.
. . . . . Inclusief bestaande controleputten of
. . . . . ontstoppingsstukken.
. . . . . Aantal strengen: 271 stuks

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) 125 en 160 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

143220 251106 Verwijderen keramische buis. m 210,00 V
. . . . . Betreft: huisaansluitingen
. . . . . Situering: als basis geldt tekeningnr. T04-N-RI blad 1-4
. . . . . Verwijderen tot 1,0 m binnen erfgrens
. . . . . Gerekend is de lengte in horizontaal vlak inclusief de
. . . . . opzetter.
. . . . . Aantal strengen: 31 stuks
.1. . . . Nominale middellijn(en) 125 en 160 mm
. . .1. . Verbinding door middel van geteerd jijntouw en
. . . . . cementmortel
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

146 Vullen buitenwerking gesteld riool
. . . . .

1460 Voorbereidende werkzaamheden vullen riool
. . . . .
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146010 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 373,00 V
. . . . . Betreft: buitenwerking gesteld riool
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T03-V-RI blad 1-4
. . . . . Inclusief de inspectieputten reinigen
. . . . . Grootste putafstand: 75 m

9. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton en kunststof
.9. . . . Profielafmeting(en):
. . . . . PVC Ø 200 mm 17 m
. . . . . PVC Ø 250 mm 61 m
. . . . . Beton Ø 300 mm: 22 m
. . . . . Beton Ø 400 mm: 132 m
. . . . . Beton Ø 500 mm: 141 m
. . .2. . Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 146020
. . . . .

146020 257531 Rioolslib vervoeren. ton 23,00 V
. . . . . Betreft: vervoeren rioolslib vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr.: 146010
. . . . . Uitgangspunt is gemiddeld 25% slib met een soortelijk
. . . . . gewicht van 1,8 ton per m3

1. . . . . Vervoeren naar: een inrichting ton 23,00 I
. . . . .

146030 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 373,00 V
. . . . . Betreft: buitenwerking gesteld riool
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T03-V-RI blad 1-4
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand: 75 m

2. . . . . Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
. . . . . bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
.7. . . . Materiaal riool: beton en/of kunststof
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen:
. . . . . PVC Ø 200 mm 17 m
. . . . . PVC Ø 250 mm 61 m
. . . . . Beton Ø 300 mm: 22 m
. . . . . Beton Ø 400 mm: 132 m
. . . . . Beton Ø 500 mm: 141 m
. . .2. . Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren met
. . . . . werkelijke b.o.b. hoogten.
. . . .2. Opnamen aanleveren op een externe harde schijf /
. . . . . USB-stick, in SUF-Ribx formaat.
. . . . .9 Conform de NEN-EN 13508-2
. . . . . Rapportage digitaal aanleveren volgens artikel 25.43.06
. . . . . van deel 3 in dit bestek.
. . . . . Inspectiegegevens in SUF-Ribx-formaat aanleveren.
. . . . . Op de informatiedrager per (suf)bestand:
. . . . . - SUF-RIBx en SUF-RMB;
. . . . . - videobeelden en foto's';
. . . . . - digitale rapportage in PDF-formaat;
. . . . . - gescande werktekening inspecteur.
. . . . . Zie tevens artikel 25.42.04 en 25.43.06 van deel 3 in dit
. . . . . bestek.
. . . . .

1461 Vullen buitenwerking gesteld riool
. . . . . Het vol geschuimd riool inmeten en verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 470030
. . . . .
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146110 250111 Vullen buitenwerking gestelde leiding. m 100,00 V
. . . . . Betreft: vullen buitenwerking gestelde leidingen
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T03-V-RI blad 1-4

1. . . . . Leiding vooraf reinigen volgens bestekspostnr. 146010
. . . . . Leiding na reinigen inspecteren volgens bestekspostnr.
. . . . . 146030
. . . . . PVC Ø 200 mm 17 m
. . . . . PVC Ø 250 mm 61 m
. . . . . Beton Ø 300 mm: 22 m
.1. . . . Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 146130
. .2. . . Vullen met bindmiddel op cementbasis m3 6,00 L
. . . . . Dämmer of gelijkwaardig
. . . . . Aanbrengen volgens voorschriften leverancier
. . . . .

146120 250111 Vullen buitenwerking gestelde leiding. m 273,00 V
. . . . . Betreft: vullen buitenwerking gestelde leidingen
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T03-V-RI blad 1-4

1. . . . . Leiding vooraf reinigen volgens bestekspostnr. 146010
. . . . . Leiding na reinigen inspecteren volgens bestekspostnr.
. . . . . 146030
. . . . . Beton Ø 400 mm: 132 m
. . . . . Beton Ø 500 mm: 141 m
.1. . . . Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 146130
. .2. . . Vullen met bindmiddel op cementbasis m3 45,00 L
. . . . . Dämmer of gelijkwaardig
. . . . . Aanbrengen volgens voorschriften leverancier
. . . . .

146130 252821 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 11,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van schildmuur ten behoeve van
. . . . . het aan te brengen materiaal volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 146110 en 146120 st 11,00 I
. . . . . Inclusief de benodigde ontluchtings- en vulpijpen
. . . . . Situering: riolering volgens tekeningnr. T03-V-RI blad 1-4
. . . . . Metselwerk; metselstenen st 275,00 L

1. . . . . Halfsteens schildmuur
.1. . . . Afmeting: tot 0,25 m2
. .1. . . Buitenzijde platvol voegen
. . . . .

146140 250199 Vullen buitenwerking gestelde putten rond 80 st 6,00 V
. . . . . Betreft: vullen buitenwerking gestelde putten
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T03-V-RI blad 1-4
. . . . . Putten vooraf reinigen volgens bestekspostnr. 146010
. . . . . Putdeksel en afdekplaat opnemen en afvoeren
. . . . . Put afwerken tot minimaal 1,0 meter minus maaiveld
. . . . . Afmeting inwendig Ø 800 mm
. . . . . Vullen met zand voor aanvulling inclusief verdichten m3 9,00 L
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . .

1462 Kosten door fasering
. . . . .

146210 250199 Kosten gefaseerd uitvoeren werkzaamheden EUR N
. . . . . Betreft de kosten om de werkzaamheden ten behoeve
. . . . . van buitenwerking gesteld riool uit te voeren in fasen.
. . . . .

15 OPNEMEN BESTAANDE SITUATIE
. . . . .

1500 Opnemen bestaande toestand en objecten
. . . . .
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150010 102201 Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. EUR N
. . . . . Betreft het digitaal vastleggen met behulp van foto's van
. . . . . het particulier terrein aangrenzend aan het werkterrein
. . . . . voor aanvang van de werkzaamheden.
. . . . . Gezien de erfscheidingsputten 0,5 m binnen de erfgrens
. . . . . op particulier terrein aangelegd worden, dient met deze
. . . . . opname de terrein- en objecttoestand van het particulier
. . . . . terrein voor aanvang van de werkzaamheden worden
. . . . . vastgelegd.
. . . . . De aannemer dient rekening te houden met 268
. . . . . woningen.

1. . . . . Op te nemen terreinen en objecten:
. . . . . Verhardingen, terreinafscheiding, meubilair, beplanting
. . . . . en overige tuin inrichtingen.
. . .1. . Tijdens opname detailfoto’s maken van de genoemde
. . . . . onderdelen
. . . . . Inclusief alle afwijkende onderdelen waarvan de
. . . . . aannemer acht dat deze beschadigd, verzakt en/of
. . . . . (gedeeltelijk) niet meer functioneel zijn.
. . . .3. Rapportage digitaal aanleveren bij de directie, 10
. . . . . werkdagen voor aanvang werkzaamheden.
. . . . . Foto's aanbieden op een dat opslag waarin per adres
. . . . . een map is opgenomen.
. . . . .

16 OPNEMEN DIVERS
. . . . .

161 OPNEMEN STRAATMEUBILAIR
. . . . .

1611 Palen divers
. . . . .

161110 322299 Verwijderen betonnen sierpaal. st 10,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen betonnen palen
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T02-V-VH blad 1-4
. . . . . Betonnen paal, hoog 1,2 m, Ø300 mm st 10,00 I
. . . . . Uit een bestrating
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

161120 322299 Verwijderen kunststof diamantkoppaal, h=1400 mm st 5,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen kunststof diamantkoppaal
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T02-V-VH blad 1-4
. . . . . Kunststof paal, hoog 1,4 m, Ø300 mm st 5,00 I
. . . . . Uit een bestrating
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

1612 Diversen objecten
. . . . .

161250 109999 Verwijderen fietsbeugels met betonvoet (hergebruik) st 10,00 V
. . . . . Betreft het verwijderen van fietsbeugels
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T02-V-VH blad 1/2
. . . . . Type verharding: tegels
. . . . . Fietsklem met betonvoet st 10,00 H
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot en
. . . . . tijdelijk opslaan en verwerken volgens bestekspostnr.
. . . . . 690010.
. . . . .

161260 109999 Coördinatie verwijderen laadpaal met fundering st 1,00 V
. . . . . Betreft het coördineren om de laadpaal met fundering
. . . . . tijdelijk op te nemen en later terugplaatsen volgens
. . . . . bestekspostnr. 691030.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T02-V-VH blad 1-4
. . . . . Laadpaal met fundering. st 1,00 I
. . . . .

162 OPNEMEN BEBORDING
. . . . .

1621 Bebording afvoeren naar werf
. . . . .
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162110 321311 Verwijderen verkeersborden. st 45,00 V
. . . . . Betreft: bebording aan/met paal of lichtmast
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T02-V-VH blad 1-4
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar de
. . . . . gemeentewerf in Wieringerwerf
. . . . . Bord G06, einde woonerf st 2,00 I
. . . . . Bord G05, begin woonerf st 2,00 I
. . . . . Bord N01, straatnaambord st 20,00 I
. . . . . Bord E06, minder valide perkeerplaats st 5,00 I
. . . . . Onderbord OB309, onderbord keneken st 5,00 I
. . . . . Bord A01-30zb, begin zone max. snelheid 30 km/h st 1,00 I
. . . . . Bord A01-30ze, einde zone max. snelheid 30 km/h st 1,00 I
. . . . . Bord G11, fietspad st 3,00 I
. . . . . Bord L08, doodlopende weg st 3,00 I
. . . . . Bord C21-30, tolaatbare afmetingen st 2,00 I
. . . . . Onderbord 504, aanpijlingen st 1,00 I
. . . . . Bord E08o, aanduideling laadpaal tijdelijk opslaan in
. . . . . depot.
. . . . .

162120 321312 Verwijderen verkeersbordpalen. st 17,00 V
. . . . . Betreft: verkeersborden en onderborden bevestigd aan
. . . . . lichtmasten en palen
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T02-V-VH blad 1-4

4. . . . . Uit een bestrating
. .1. . . Paal met vast grondkruis st 17,00 I
. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar de
. . . . . gemeentewerf in Wieringerwerf: alle palen
. . . . .

163 OPNEMEN HEKWERK
. . . . .

163010 103111 Verwijderen afrastering. m 144,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen van stalen gaashek met puntdraad
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T02-V-VH blad 1-4

8. . . . . Stalen palen met horizontale buis
. . . . . Palen gefundeerd met betonpoeren
. . .1. . Afstand palen h.o.h. tot 3 m
. . . .1. Hoogte tot 1,25 m
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen alle materialen
. . . . .

164 OPNEMEN DAMWAND
. . . . .

164010 527122 Verwijderen damwand. m 8,70 V
. . . . . Betreft: verwijderen van houten damwand ter plaatse van
. . . . . opsluiting fietspad/brug
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T02-V-VH blad 1-4

1. . . . . Damplanken van hout
. . . . . Verwachte hoogte damwand 1,0 m
. . . . . Voorzien van gording
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

17 AANBRENGEN VOORZIENINGEN
. . . . .

1700 Aanbrengen voorzieningen kabels en leidingen
. . . . .
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170010 252899 Aanbrengen voorzieningen voor kabels en leidingen. EUR N
. . . . . Betreft: het aanbrengen van voorzieningen aan
. . . . . kabels en leidingen die door de werkzaamheden van de
. . . . . aannemer noodzakelijk worden geacht.
. . . . . Betreft o.a. het ondersteunen van kabels en leidingen bij
. . . . . kruisingen en evenwijdige ligging van de diverse
. . . . . leidingen.
. . . . . E.e.a. in overleg in overleg met de directie en de
. . . . . desbetreffende nutsbedrijven.
. . . . . Onder andere rekening houden met:
. . . . . - Kabels en leidingen evenwijdig aan te verwijderen
. . . . . en aan te brengen riolering
. . . . . - Kabels en leidingen t.p.v. kruisingen waar
. . . . . onderdoor gekruist wordt
. . . . . - Kruisingen met kabels en leidingen t.b.v
. . . . . huisaansluitingen
. . . . . Incl. coördinatie met nutsbedrijven m.b.t. het
. . . . . spanningsloos of drukloos maken van de te kruisen
. . . . . kabels en leidingen.
. . . . .

18 MAATREGELEN BOMEN EN ECOLOGIE
. . . . .

1801 Toepassen voorzieningen bomen
. . . . .

180110 101501 Toepassen tijdelijke afrastering. EUR N
. . . . . Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen
. . . . . van boombescherming volgens het werkplan bomen
. . . . . ontwerpfase (bijgevoegd als bijlage 18).
. . . . . Hekwerk onder kroonprojectie + 1,5m volgens
. . . . . bomenposter "werk rondom bomen".
. . . . . Locatie afstemmen met de directie.

2. . . . . Totale lengte afrastering(en) ca. 100 m
.1. . . . Afrastering(en) ten behoeve van: beschermen van
. . . . . bomen
. .2. . . Bouwhek met voet
. . . . . Stalen elementen mat gaas gespannen, onderling
. . . . . stevig verankerd; hoogte ca 2,0 m
. . . . .

1802 Ecologisch werkprotocol
. . . . .

180210 649999 Opstellen ecologisch werkprotocol EUR N
. . . . . Betreft het opstellen en bijhouden van een ecologisch
. . . . . werkprotocol
. . . . . Het ecologisch werkprotocol wordt opgesteld aan de
. . . . . hand van het format uit checklist III volgens bijlage 5,
. . . . . "Gedragscode-soortenbescherming" door een
. . . . . ecologisch deskundige.
. . . . . Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden wordt
. . . . . het ecologisch werkprotocol uitgewerkt met technische
. . . . . specificaties voor de realisatie.
. . . . . Er wordt aantoonbaar conform het ecologisch
. . . . . werkprotocol gewerkt, medewerkers krijgen een
. . . . . werkinstructie op basis van het ecologisch werkprotocol.
. . . . . Het ecologisch werkprotocol is actueel: mutaties in de
. . . . . aanpak worden verwerkt in het ecologisch werkprotocol
. . . . . (op basis van overleg tussen betrokken partijen).
. . . . . Een ecologisch deskundige bepaalt of de
. . . . . soortinformatie actueel en volledig is. Een ecologische
. . . . . check, inventarisatie en/of locatiebezoek door een
. . . . . ecologische deskundige maakt hier onderdeel van uit.
. . . . . Het gaat om soorten die gezien het leefgebied op de
. . . . . werklocatie en invloedsfeer (kunnen) voorkomen.
. . . . .



RAW1159-158482

Bladnr. 31 van 221
Afdrukdatum:

06-05-2026

Opdrachtgever: Gemeente Hollands Kroon
Project: Herinrichting Geerligslaan West te Anna Paulowna
Besteknummer: HK-0022937, Definitief d.d. 6 mei 2026

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

2 BEMALINGEN, DEFORMATIE- EN TRILLINGSMETINGEN
. . . . . De aannemer is verplicht in het bemalingsplan volgens
. . . . . bestekspostnr. 250010 aan te tonen dat aan
. . . . . onderstaande eisen en randvoorwaarden wordt
. . . . . voldaan. E.e.a. conform bemalingsadvies, zie bijlage 8.
. . . . . Alle voorzieningen voorzien van een zandvang.
. . . . . Het bemalingswater lozen op gemeente riool in overleg
. . . . . met de directie.
. . . . .

21 BRONBEMALING
. . . . . Rekening houden met bomen bij bronbemaling, zie
. . . . . Handboek Bomen 2022 (hoofdstuk 2).
. . . . .

2100 Bronbemaling algemeen
. . . . .
. . . . .

210010 210299 Aanbr., instandhouden en verwijderen bronbemaling. m 1.870,00 V
. . . . . Betreft: Het aanbrengen van bemaling voor de aanleg
. . . . . van de nieuwe riolering en maatregelen aan de
. . . . . bestaande riolering zoals aangegeven in het
. . . . . bemalingsadvies (bijlage 8 bij het bestek).
. . . . . Inclusief het aanbrengen, instandhouden en verwijderen
. . . . . van een zandvang.
. . . . . Grondwaterstanden verlagen zoals aangegeven in het
. . . . . bemalingsadvies.
. . . . . Overtollig bemalingswater lozen op het oppervlaktewater
. . . . . of in gemeentelijk rioolstelsel in overleg met de directie
. . . . .

210011 210201 Aanbrengen bronbemaling.
. . . . . Betreft: bronbemaling volgens bestekspostnr. 210010
. . . . . Bronbemaling toepassen volgens op te stellen
. . . . . bemalingsplan zoals gevraagd in bestekspostnr. 250010
. . . . . Elke aanwezige pomp voorzien van een debietmeter.
. . . . . Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde
. . . . . hoeveelheid water. Toegestane meetfout ten hoogste
. . . . . 10%.
. . . . . Type pomp: fluisterpomp

2. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot ca. 0,30 m onder
. . . . . ontgravingsniveau
.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. .1. . . Verticale filters
. . . .1. Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit
. . . . . om de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te
. . . . . allen tijde te dekken is vereist
. . . . . Automatische overname van de energievoorziening door
. . . . . de reserve-installatie is niet vereist
. . . . .1 Op het werk moeten reservepompen aanwezig zijn
. . . . . Aantal: 10% van het voor de installatie benodigde aantal
. . . . . pompen met een minimum van 1 pomp
. . . . . De reservepompen behoeven niet in de installatie te zijn
. . . . . opgenomen
. . . . .

210012 210202 Instandhouden bronbemaling.
. . . . . Betreft: bronbemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 210011
. . . . . Periode van instandhouding: vanaf de aanvang van de
. . . . . ontgraving van de sleuf tot het aanvullen van de sleuf
. . . . .

210013 210204 Verwijderen bronbemaling.
. . . . . Betreft: bronbemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 210011
. . . . . Inclusief het verwijderen van de filters en stijgbuizen, het
. . . . . gat vullen met zand en de aanvulling verdichten.
. . . . .

23 SPANNINGSBEMALING
. . . . .
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230010 210399 Aanbr., instandhouden en verw. spanningsbemaling. m 1.870,00 V
. . . . . Betreft: spanningsbemaling daar waar een kleilaag
. . . . . aanwezig is tijdens graafwerkzaamheden voor het
. . . . . aanbrengen van de riolering zoals aangegeven in het
. . . . . bemalingsadvies (bijlage 8 bij het bestek).
. . . . .

230011 210301 Aanbrengen spanningsbemaling.
. . . . . Betreft: spanningsbemaling volgens bestekspostnr.
. . . . . 230010
. . . . . Spanningsbemaling toepassen volgens op te stellen
. . . . . bemalingsplan zoals gevraagd in bestekspostnr. 250010
. . . . . Pakket waarin de stijghoogte van het spanningswater
. . . . . moet worden verlaagd:

9. . . . . Verlaging van de stijghoogte conform het
. . . . . bemalingsadvies, zie bijlage 8.
.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. . .9. . Elke aanwezige pomp voorzien van een debietmeter.
. . . . . Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde
. . . . . hoeveelheid water.
. . . . . Toegestane meetfout ten hoogste 10%.
. . . . . Op het werk moeten reservepompen aanwezig zijn.
. . . . . Aantal: 10% van het voor de installatie benodigde aantal
. . . . . pompen met een minimum van 1 pomp.
. . . . . De reservepompen behoeven niet in de installatie te zijn
. . . . . opgenomen.
. . . .1. Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit
. . . . . om de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te
. . . . . allen tijde te dekken is vereist
. . . . . Automatische overname van de energievoorziening door
. . . . . de reserve-installatie is niet vereist
. . . . .

230012 210302 Instandhouden spanningsbemaling.
. . . . . Betreft: spanningsbemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 230011
. . . . . Periode van instandhouding: vanaf de aanvang van de
. . . . . ontgraving van sleuf met kleilaag tot het aanvullen van
. . . . . de sleuf met kleilaag
. . . . .

230013 210304 Verwijderen spanningsbemaling.
. . . . . Betreft: spanningsbemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 230011
. . . . . Inclusief het verwijderen van de filters en stijgbuizen, het
. . . . . gat vullen met zand en de aanvulling verdichten.
. . . . .

24 WERKDRAIN
. . . . .

240010 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 1.870,00 V
. . . . . Betreft: werkdrain in hoofdrioolsleuf
. . . . . Het toepassen en aansluiten van de werkdrain op een
. . . . . pomp. Inclusief de pompvoorziening en het daarbij
. . . . . benodigde materiaal

5. . . . . PP-buizen geribbeld en geperforeerd m 1.870,00 L
. .4. . . Uitwendige diameter 80 mm
. . . .2.1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 μm
. . . . .

25 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BEMALINGEN
. . . . .

250 Bemaling, monitoring en monstername
. . . . .
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250010 219999 Opstellen bemalings- en monitoringsplan EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van een bemalings- en
. . . . . monitoringsplan voor:
. . . . . - Het uitvoeren van bemalingswerkzaamheden
. . . . . volgens hoofdstuk 21 en 23
. . . . . - Het uitvoeren van peilbuismetingen volgens
. . . . . bestekspostnr. 251030.
. . . . . Het monitoringsplan dient met betrekking op de
. . . . . bemalingswerkzaamheden minimaal het volgende te
. . . . . beschrijven:
. . . . . - Periode van grondwateronttrekking;
. . . . . - Invloedsfeer;
. . . . . - Interventie- of signaleringswaarden
. . . . . grondwaterstand;
. . . . . - Locatie waarnemingsputten (peilbuizen)
. . . . . - Monitoring grondwaterstand, bestaande uit
. . . . . meetmethode en meetfrequentie;
. . . . . - Hoeveelheid te onttrekken debiet;
. . . . . - Monstername bij laboratorium;
. . . . . - Communicatieschema bij overschrijding
. . . . . meetwaarden.
. . . . . In het bemalingsplan dient aangetoond te worden dat
. . . . . aan de eisen en randvoorwaarden gesteld aan de
. . . . . bemaling wordt voldaan.
. . . . .

250020 173101 Nemen monster uit grondwater. st 6,00 V
. . . . . Betreft: het nemen van monster uit grondwater. De
. . . . . directie vooraf in kennis stellen van de monstername.
. . . . . Grondwaterstand : afhankelijk van moment opname.
. . . . . Monsterneming: zie artikel 17.02.03 van de Standaard

9. . . . . Grondwatermonster bij lozingspunt bemaling
.9. . . . Analyse van het grondwatermonster dient te geschieden
. . . . . op onderstaande parameters:
. . . . . BZV, CZV, Chloride, Sulfaat, Kjehldahl-stikstof,
. . . . . Ammonium-stikstof, Fosfaat-totaal, IJzer, Arseen,
. . . . . droogrest onopgeloste bestanddelen, Zuurgraad, Koper,
. . . . . Lood, Nikkel, Chroom, Zink en Zuurstofgehalte
. . . . . E.e.a. conform NEN-EN-ISO 15887-1 en analyse
. . . . . conform NEN 6426
. . . .1. Monsters op de geëigende wijze verpakken,
. . . . . conserveren en afleveren bij laboratorium
. . . . . Analyseresultaten ter beschikking stellen aan de de
. . . . . directie
. . . . .

250030 109999 Aanleveren meetgegevens geloosd grondwater EUR N
. . . . . Betreft: aanleveren meetgegevens van de op het riool
. . . . . geloosde grondwater ten behoeve van heffing lozen
. . . . . water afkomstig van bronnering.
. . . . . - werkelijke geloosde hoeveelheid afvalwater (m3).
. . . . . - analyseresultaten van de genomen
. . . . . grondwatermonsters.
. . . . . Aanleveren aan directie binnen 2 weken na elke fase.
. . . . .

251 Peilbuizen en monitoring
. . . . . Alle peilbuizen voor aanvang van de werkzaamheden
. . . . . plaatsen. Locaties in overleg met de directie vaststellen.
. . . . . De peilbuizen niet aanbrengen middels spuiten maar
. . . . . met de hand.
. . . . . Bij overschrijding van de interventie- of
. . . . . signaleringswaarden dienen aanvullende maatregelen
. . . . . te worden getroffen door aannemer een en ander in
. . . . . overleg met de directie. Kosten voor deze aanvullende
. . . . . werkzaamheden verrekenen op stelpost 950080
. . . . .
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251010 218701 Aanbrengen waarnemingsput. st 12,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van diepe peilbuizen t.b.v.
. . . . . monitoring grondwaterniveau (hoogte inmeten t.o.v. NAP)
. . . . . Situering: voor locatie en eisen voor het aanbrengen van
. . . . . de peilbuizen zie bijlage 8, bemalingsadvies i.o.m. de
. . . . . directie.
. . . . . Inclusief grond- en straatwerk indien noodzakelijk
. . . . . Na einde werkzaamheden peilbuizen met straatpot
. . . . . verwijderen en situatie herstellen
. . . . . Diepte: tot maximaal 6 m minus maaiveld

9. . . . . Van iedere peilbuis dient een boorstaat t.o.v. NAP te
. . . . . worden verstrekt aan de directie ter controle e.e.a.
. . . . . conform NEN 5104.
.1. . . . Filters met stijgbuizen: filterlengte 1,00 m, perforatie 2 st 12,00 L
. . . . . mm, inwendige middellijn stijgbuis 50 mm
. .1. . . Zonder filteromstorting
. . . . .1 Afwerking waarnemingsput op maaiveldhoogte: met een st 12,00 L
. . . . . gietijzeren straatpot met opschrift "peilbuis"
. . . . .

251020 218701 Aanbrengen waarnemingsput. st 20,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van ondiepe peilbuizen t.b.v.
. . . . . monitoring grondwaterniveau (hoogte inmeten t.o.v. NAP)
. . . . . Situering: voor locatie en eisen voor het aanbrengen van
. . . . . de peilbuizen zie bemalingsadvies, bijlage 8 i.o.m. de
. . . . . directie.
. . . . . Inclusief grond- en straatwerk indien noodzakelijk
. . . . . Na einde werkzaamheden peilbuizen met straatpot
. . . . . verwijderen en situatie herstellen
. . . . . Diepte: tot maximaal 3 m minus maaiveld

9. . . . . Van iedere peilbuis dient een boorstaat t.o.v. NAP te
. . . . . worden verstrekt aan de directie ter controle e.e.a.
. . . . . conform NEN 5104
.1. . . . Filters met stijgbuizen: filterlengte 1,00 m, perforatie 2 st 20,00 L
. . . . . mm, inwendige middellijn stijgbuis 50 mm
. .1. . . Zonder filteromstorting
. . . . .1 Afwerking waarnemingsput op maaiveldhoogte: met een st 20,00 L
. . . . . gietijzeren straatpot met opschrift "peilbuis"
. . . . .

251030 210799 Monitoring peilbuizen. EUR N
. . . . . Betreft: het monitoren van de peilbuizen aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 251010 en 251020
. . . . . Voorafgaand aan de werkzaamheden dient 2-maal een
. . . . . nulmeting te worden uitgevoerd.
. . . . . Tijdens de bemaling de grondwaterstand meten met
. . . . . registrerende meters (dataloggers). De digitale
. . . . . meetfrequentie dient 5 minuten te bedragen.
. . . . . Signaalwaarde op de laagst voorkomende
. . . . . grondwaterstand.
. . . . . Bij overschrijding van de grenswaarden dienen
. . . . . aanvullende maatregelen te worden getroffen in overleg
. . . . . met de directie..
. . . . . Meetresultaten dienen gerapporteerd en digitaal
. . . . . aangeleverd te worden bij de directie per twee weken.
. . . . . Na afloop van de bemaling dienen de monitorings-
. . . . . gegevens compleet te worden gerapporteerd en worden
. . . . . overlegd aan de directie.
. . . . .

26 TRILLINGS- EN DEFORMATIEMETINGEN
. . . . .

260 Opstellen monitoringsplan gebouwen
. . . . .
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260010 219999 Opstellen monitoringsplan gebouwen EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van een monitoringsplan voor:
. . . . . - Het uitvoeren van deformatiemetingen volgens
. . . . . bestekspostnr. 261110
. . . . . - Het uitvoeren van trillingsmetingen volgens
. . . . . bestekspostnr. 261010.
. . . . . Het monitoringsplan dient met betrekking op de
. . . . . deformatiemetingen minimaal het volgende te
. . . . . beschrijven:
. . . . . - Meetmethode;
. . . . . - Meetfrequentie;
. . . . . - Interventie- of signaleringswaarden;
. . . . . - Monitoring deformatiemeting;
. . . . . - Meld- en stopmomenten;
. . . . . - Communicatieschema bij overschrijding
. . . . . meetwaarden.
. . . . . Het bemalings- en monitoringsplan dient met
. . . . . betrekking op de trillingsmetingen minimaal het
. . . . . volgende te beschrijven:
. . . . . - Meetmethode;
. . . . . - Meetfrequentie;
. . . . . - Interventie- of signaleringswaarden;
. . . . . - Monitoring trillingsmeting;
. . . . . - Meld- en stopmomenten;
. . . . . - Communicatieschema bij overschrijding
. . . . . meetwaarden.
. . . . .

261 Monitoren gebouwen
. . . . .

2610 Uitvoeren trillingsmetingen
. . . . .

261010 412401 Uitvoeren trillingsmetingen. EUR N
. . . . . Betreft: het coördineren, uitvoeren en monitoren van
. . . . . trillingsmetingen conform de SBR-richtlijn A (Trillingen:
. . . . . meet- en beoordelingsrichtlijnen - Schade aan
. . . . . gebouwen).
. . . . . Van bebouwing binnen het invloedsgebied is een
. . . . . bouwkundige opname uitgevoerd volgens
. . . . . bestekspostnr. 852010.
. . . . . Metingen dienen te worden uitgevoerd en gerapporteerd
. . . . . door een erkend en gespecialiseerd bedrijf.
. . . . . Betreft het uitvoeren van trillingsmetingen aan de
. . . . . volgende objecten: panden

9. . . . . Opstellen monitoringsplan volgens bestekspostnr.
. . . . . 260010
. . .9. . Metingen uitvoeren gedurende gehele
. . . . . uitvoeringsperiode.
. . . . . Uitgangspunt is 52 weken meten.
. . . . . Het is niet toegestaan trillingvoortbrengende
. . . . . werkzaamheden uit te voeren zonder dat deze worden
. . . . . gemonitoord.
. . . . . Bij overschrijding meetwaarden directie direct
. . . . . informeren.
. . . . . Wekelijks directie informeren over de meetresultaten.
. . . . . Meetresultaten dienen gerapporteerd en digitaal
. . . . . aangeleverd te worden bij de directie.
. . . .3. Wijze van meten: Beperkt, overeenkomstig SBR-richtlijn
. . . . . A - Schade aan gebouwen, artikel 8.4.22
. . . . .1 Meetpunten 6 trillingsmeters, te plaatsen volgens
. . . . . bestekspostnr. 261020 en per fase verplaatsen volgens
. . . . . bestekspostnr. 261030
. . . . .
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261020 412499 Plaatsen en gebruik van trillingsmeters st 6,00 V
. . . . . Betreft: het plaatsen van trillingsmeters ten behoeve van
. . . . . trillingsmetingen volgens bestekspostnr. 261010.
. . . . . 6 trillingsmeters benodigd tijdens de gehele
. . . . . uitvoeringsfase.
. . . . . Voor de start van elke volgende fase, trillingsmeters
. . . . . verplaatsen volgens bestekspostnr. 261030.
. . . . .

261030 412499 Verplaatsen van trillingsmeters st 48,00 V
. . . . . Betreft: het verplaatsen van de trillingsmeters, geplaatst
. . . . . volgens bestekspostnr. 261020, ten behoeve van
. . . . . uitvoeren trillingsmetingen in volgende fase.
. . . . . Gerekend met 8 keer verplaatsen van 6 trillingsmeters.
. . . . . (8 x 6 = 48 stuks verplaatsen).
. . . . . Trillingsmeters verplaatsen voor de start van de
. . . . . volgende fase.
. . . . .

2611 Uitvoeren deformatiemetingen
. . . . .

261110 412403 Uitvoeren deformatiemetingen. EUR N
. . . . . Betreft: het coördineren, uitvoeren en monitoren van
. . . . . deformatiemetingen in de Z-richting ten behoeve van
. . . . . vaststelling van mogelijke verzakkingen.
. . . . . Van bebouwing binnen het invloedsgebied is een
. . . . . bouwkundige opname uitgevoerd volgens bestekspost .
. . . . . Het betreft het uitvoeren van deformatiemetingen aan de
. . . . . volgende objecten: bebouwing binnen het werkgebied.

9. . . . . Opstellen monitoringsplan volgens bestekspostnr.
. . . . . 260010
. .9. . . Deformatiemetingen uitvoeren gedurende gehele
. . . . . uitvoeringsperiode
. . . .1. Meetpunten
. . . . . Aantal meetpunten volgens bestekspostnr. 261120
. . . . .

261120 412499 Plaatsen, inmeten en verwijderen meetbouten st 80,00 V
. . . . . Betreft: het plaatsen van meetbouten ten behoeve van
. . . . . deformatiemetingen volgens bestekspostnr. 261110.
. . . . . In overleg met de directie worden de bouweenheden
. . . . . vastgelegd die voorzien worden van twee meetbouten.
. . . . . 2 meetbouten per bouweenheid plaatsen, gerekend met
. . . . . 40 bouweenheden.
. . . . . Ten behoeve van een 0-meting, meetbouten inmeten ten
. . . . . opzichte van twee vaste punten die buiten het
. . . . . invloedsgebied liggen en niet gevoelig zijn voor zetting.
. . . . . (bij voorkeur NAP-bouten).
. . . . . Meting uitvoeren met een digitaal waterpasinstrument.
. . . . . Hoogtes en locatie van de ingemeten meetbouten
. . . . . digitaal aanleveren bij de directie binnen een week na
. . . . . inmeten.
. . . . .

261130 412499 Uitvoeren herhalingsmeting meetbouten (10 st/keer) keer 8,00 V
. . . . . Betreft: het uitvoeren van een herhalingsmeting van de
. . . . . geplaatste meetbouten, herhalingsmeting aan het eind
. . . . . van elke fase uitvoeren.
. . . . . Meetbouten inmeten ten opzichte van de twee punten
. . . . . die in bestekspostnr. 261120 zijn gebruikt voor de
. . . . . 0-meting.
. . . . . Meting uitvoeren met een digitaal waterpasinstrument.
. . . . . Hoogtes van de ingemeten meetbouten vergelijken met
. . . . . de 0-meting.
. . . . . Resultaten meetgegevens binnen een week na meting
. . . . . digitaal aanleveren bij de directie.
. . . . .
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3 GRONDWERKEN
. . . . . In de besteksposten is gerekend met vaste m3
. . . . . gebaseerd op theoretisch profiel..
. . . . . Grondbalans is als bijlage 7b toegevoegd aan dit
. . . . . bestek.
. . . . . Het milieukundig onderzoek verhardingen en bodem is
. . . . . als bijlage 7a toegevoegd aan dit bestek.
. . . . .

31 GRONDWERKEN CUNETTEN
. . . . .

311 Grond ontgraven uit cunet
. . . . .

311010 220101 Grond ontgraven uit wegcunet dat deels binnen het werk m3 3.104,00 V
. . . . . kan worden hergebruikt.
. . . . . Betreft: Zand uit wegcunet (inclusief trottoir en parkeren)
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T07-N-DD
. . . . . Grondsoort: zand met indicatieve kwaliteitsklasse:
. . . . . landbouw en natuur
. . . . . Zie bijlage 7a voor het milieukundig onderzoek
. . . . . verhardingen en bodem en bijlage 7b voor de
. . . . . grondbalans

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . . Geschikt voor hergebruik m3 1.695,00 H
. . . . . Ongeschikt voor hergebruik m3 1.409,00 I
.2. . . . Ontgravingshoogte van 0,10 tot 0,50 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte: divers
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

311020 220101 Grond ontgraven uit wegcunet dat binnen het werk kan m3 535,00 V
. . . . . worden hergebruikt.
. . . . . Betreft: Zand uit wegcunet (inclusief trottoir en parkeren)
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T07-N-DD
. . . . . Grondsoort: zand met indicatieve kwaliteitsklasse:
. . . . . landbouw en natuur.
. . . . . Zie bijlage 7a voor het milieukundig onderzoek
. . . . . verhardingen en bodem en bijlage 7b voor de
. . . . . grondbalans

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . . Geschikt voor hergebruik m3 535,00 H
.2. . . . Ontgravingshoogte van 0,50 tot 1,00 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte: divers
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

311030 220101 Grond ontgraven uit wegcunet dat binnen het werk kan m3 2.014,00 V
. . . . . worden hergebruikt.
. . . . . Betreft: Zand uit wegcunet (inclusief trottoir en parkeren)
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T07-N-DD
. . . . . Grondsoort: zand met indicatieve kwaliteitsklasse:
. . . . . landbouw en natuur.
. . . . . Zie bijlage 7a voor het milieukundig onderzoek
. . . . . verhardingen en bodem en bijlage 7b voor de
. . . . . grondbalans

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . . Geschikt voor hergebruik m3 2.014,00 H
.2. . . . Ontgravingshoogte van 0,10 tot 0,30 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte: divers
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .
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311040 220101 Grond ontgraven uit wegcunet m3 2.528,00 V
. . . . . Betreft: klei uit wegcunet
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T07-N-DD blad 1-3
. . . . . Grondsoort: Klei-achtige grond
. . . . . Zie bijlage 7a voor het milieukundig onderzoek
. . . . . verhardingen en bodem en bijlage 7b voor de
. . . . . grondbalans

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . . Klei met indicatieve kwaliteitsklasse: landbouw en m3 1.002,00 I
. . . . . natuur.
. . . . . Klei met indicatieve kwaliteitsklasse: wonen m3 1.526,00 I
.2. . . . Ontgravingshoogte van 0,10 tot 0,20m
. .9. . . Ontgravingsbreedte: divers
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

312 Grond vervoeren
. . . . . Inclusief laden.
. . . . .

3120 Grond afvoeren van werk
. . . . .

312010 220201 Grond vervoeren. m3 1.526,00 V
. . . . . Betreft: klei niet geschikt voor hergebruik
. . . . . Grondsoort: klei-achtige grond
. . . . . Zie bijlage 7a voor het milieukundig onderzoek
. . . . . verhardingen en bodem en bijlage 7b voor de
. . . . . grondbalans

1. . . . . Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 311040
.3. . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond
. . . . . Klei-achtige grond met indicatieve kwaliteitsklasse:
. . . . . wonen.
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 311040
. . . . .

312020 220201 Grond vervoeren. m3 1.002,00 V
. . . . . Betreft: klei niet geschikt voor hergebruik
. . . . . Grondsoort: klei-achtige grond
. . . . . Zie bijlage 7a voor het milieukundig onderzoek
. . . . . verhardingen en bodem en bijlage 7b voor de
. . . . . grondbalans

1. . . . . Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 311040
.3. . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond
. . . . . Klei-achtige grond met indicatieve kwaliteitsklasse:
. . . . . Landbouw en Natuur
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 311040
. . . . .

312030 220201 Grond vervoeren. m3 1.409,00 V
. . . . . Betreft: klei niet geschikt voor hergebruik
. . . . . Grondsoort: klei-achtige grond
. . . . . Zie bijlage 7a voor het milieukundig onderzoek
. . . . . verhardingen en bodem en bijlage 7b voor de
. . . . . grondbalans

1. . . . . Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 311010
.3. . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond
. . . . . zand met indicatieve kwaliteitsklasse: Landbouw en
. . . . . Natuur
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 311010
. . . . .

3121 Vervoeren naar en vanaf depot
. . . . .
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312110 220201 Grond vervoeren. m3 4.244,00 V
. . . . . Betreft: zand vrijgekomen en geschikt voor hergebruik.
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Zand met indicatieve kwaliteitsklasse: Landbouw&
. . . . . Natuur

1. . . . . Grond vrijgekomen bij bestekspostnr(s): 311010, 311020
. . . . . en 311030.
.2. . . . Vervoeren naar: tijdelijk in te richten depot en verwerken
. . . . . volgens bestekspostnr. 315010
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 311010, 311020 en 311030
. . . . .

312120 220201 Grond vervoeren. m3 4.244,00 V
. . . . . Betreft: in depot gezet zand dat wordt hergebruikt in
. . . . . bestekspostnr. 312110
. . . . . Inclusief opladen
. . . . . Grondsoort: 'zand
.1. . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .3. . . Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
. . . . . verwerking volgens bestekspostnr. 313020
. . . . .

313 Grond verwerken in cunet
. . . . .

313010 220321 Leveren grond. m3 3.184,00 V
. . . . . Betreft: zand voor het aanvullen van het cunet.

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: "landbouw en natuur
.1. . . . Grondsoort: zand in zandbed' zie artikel 22.06.03 van de m3 3.184,00 L
. . . . . Standaard
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking volgens
. . . . . bestekpostnr(s). 313020 en 313030
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

313020 220301 Grond verwerken in cunet. m3 7.199,00 V
. . . . . Betreft: grond verwerken in cunet wegen, trottoir en
. . . . . parkeren.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T07-N-DD blad 1-3
. . . . . Grondsoort: m3 7.199,00 I
. . . . . Zand afkomstig uit bestekspostnr. 312120 en
. . . . . geleverd volgens bestekspostnr. 313010

2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,5 m
.9. . . . Breedte bovenzijde: divers
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr.
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

313030 220301 Grond verwerken in cunet. m3 828,00 V
. . . . . Betreft: grond verwerken in cunet wegen, trottoir en
. . . . . parkeren.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T07-N-DD blad 1-3
. . . . . Grondsoort: m3 828,00 I
. . . . . Zand afkomstig uit bestekspostnr. 312120 en
. . . . . geleverd volgens bestekspostnr. 313010

2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,25 m
.9. . . . Breedte bovenzijde: divers
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr.
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

314 Verdichten grond cunet
. . . . .

3141 Verdichten grond met laagdikte minder dan 600 mm
. . . . .
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314110 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 8.024,00 V
. . . . . Betreft: verdichten zand
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T07-N-DD blad 1-3
. . . . . Grondsoort: Zand verwerkt volgens bestekpostnr.
. . . . . 313020 en 313030
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: vaste m3 volgens
. . . . . theoretisch profiel van verwerking.
. .9. . . Aanvullen en verdichten in lagen van maximaal
. . . . . 30 cm.
. . . . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 05 en 06 van de
. . . . . Standaard.
. . . . .

315 Grond verwerken in depot
. . . . .

315010 220301 Grond verwerken in depot m3 4.244,00 V
. . . . . Betreft: grond ten behoeve van hergebruik
. . . . . Grondsoort: zand aangevoerd volgens bestekspostnr. m3 4.244,00 L
. . . . . 312110

1. . . . . Gemiddelde hoogte 2,0 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens de
. . . . . ontgravingsposten 311010, 311020 en 311030.
. . . . .

32 GRONDWERKEN SLEUF RIOOL
. . . . .

321 Grond ontgraven uit rioolsleuf
. . . . . Betreft grondwerk vanaf onderkant wegcunet.
. . . . .

3210 Grond ontgraven uit rioolsleuf nieuw riool
. . . . .

321010 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 665,00 V
. . . . . Betreft: ontgraving vanaf onderkant wegcunet tot
. . . . . onderkant rioolsleuf ter plaats van nieuw riool
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T07-N-DD blad 1-3
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Zand met indicatieve kwaliteitsklasse: industrie en
. . . . . Landbouw & natuur
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: vaste m3 volgens
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.
. . . . . Taluds 2:1

6. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 210010
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,10 m
. .9. . . Ontgravingshoogte van 0,2 tot 1,43 m
. . . . . Zoals aangegeven in bijlage 7b Grondbalans
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,0 m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 322110
. . . . .
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321020 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 1.255,00 V
. . . . . Betreft: ontgraving vanaf onderkant wegcunet tot
. . . . . onderkant rioolsleuf ter plaatse van nieuw riool
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T07-N-DD blad 1-3
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Klei met indicatieve kwaliteitsklasse: Landbouw &
. . . . . natuur en wonen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: vaste m3 volgens
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.
. . . . . Taluds 2:1

6. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 210010
. . . . . Klei met indicatieve kwaliteitsklasse: landbouw en m3 632,00 I
. . . . . natuur.
. . . . . Klei met indicatieve kwaliteitsklasse: wonen m3 623,00 I
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,10 m
. .9. . . Ontgravingshoogte van 0,2 tot 1,43 m
. . . . . Zoals aangegeven in bijlage 7b Grondbalans
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,0 m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 322010 en 322020
. . . . .

321030 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 1.673,00 V
. . . . . Betreft: ontgraving vanaf onderkant wegcunet tot
. . . . . onderkant rioolsleuf ter plaatse van nieuw riool
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T07-N-DD blad 1-3
. . . . . Grondsoort: veen
. . . . . veen met indicatieve kwaliteitsklasse: industrie
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: vaste m3 volgens
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.
. . . . . Taluds 2:1

6. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 210010
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,10 m
. .9. . . Ontgravingshoogte van 0,2 tot 1,43 m
. . . . . Zoals aangegeven in bijlage 7b Grondbalans
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,0 m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 322030
. . . . .

3211 Grond ontgraven uit rioolsleuf te verwijderen riool
. . . . .
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321110 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 1.315,00 V
. . . . . Betreft: ontgraving vanaf onderkant wegcunet tot
. . . . . onderkant rioolsleuf ter plaats van de te verwijderen riool
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T07-N-DD blad 1-3
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Zand met indicatieve kwaliteitsklasse: industrie en
. . . . . Landbouw & natuur
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: vaste m3 volgens
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.
. . . . . Taluds 2:1

9. . . . . Grondsoort gescheiden ontgraven en deponeren naast
. . . . . sleuf.
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,10 m
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,0 tot 1,5 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,0 m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 322110
. . . . .

322 Grond vervoeren
. . . . .

3220 Grond afvoeren van werk
. . . . .

322010 220201 Grond vervoeren. m3 623,00 V
. . . . . Betreft: grond dat niet binnen het werk hergebruikt wordt.
. . . . . Grondsoort: klei

1. . . . . Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 321020
.3. . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond
. . . . . Klei met indicatieve kwaliteitsklasse: wonen
. . . . . Zie bijlage 7a voor het milieukundig onderzoek
. . . . . verhardingen en bodem
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 321020
. . . . .

322020 220201 Grond vervoeren. m3 632,00 V
. . . . . Betreft: grond dat niet binnen het werk hergebruikt wordt.
. . . . . Grondsoort: klei

1. . . . . Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 321020
.3. . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond
. . . . . Klei met indicatieve kwaliteitsklasse: Landbouw & natuur
. . . . . Zie bijlage 7a voor het milieukundig onderzoek
. . . . . verhardingen en bodem.
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 321020
. . . . .
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322030 220201 Grond vervoeren. m3 1.673,00 V
. . . . . Betreft: grond vrijgekomen dat niet binnen werk
. . . . . hergebruikt wordt.
. . . . . Grondsoort: veen

1. . . . . Grond vrijgekomen bij besteksposten 321030
.3. . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond
. . . . . Klei met indicatieve kwaliteitsklasse: industrie
. . . . . Zie bijlage 7a voor het milieukundig onderzoek
. . . . . verhardingen en bodem
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 321030
. . . . .

3221 Vervoeren naar en vanaf depot
. . . . .

322110 220201 Grond vervoeren. m3 1.980,00 V
. . . . . Betreft: vrijgekomen grond dat binnen werk hergebruikt
. . . . . wordt.
. . . . . Grondsoort: zand

1. . . . . Grond vrijgekomen bij bestekspostnr(s): 321010 en
. . . . . 321110
. . . . . Zand met indicatieve kwaliteitsklasse: Landbouw&
. . . . . Natuur
.2. . . . Vervoeren naar: tijdelijk in te richten depot
. . . . . Gescheiden opslaan
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 321010 en 321110
. . . . .

322120 220201 Grond vervoeren. m3 1.980,00 V
. . . . . Betreft: zand dat in depot gezet is
. . . . . Inclusief opladen
. . . . . Grondsoort: zand dat in depot gezet is volgens
. . . . . bestekspostnr 322110
.1. . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 321010 en 321110
. . . . .

323 Grond verwerken in rioolsleuf
. . . . .

3231 Licht ophoogmateriaal verwerken in rioolsleuf
. . . . .

323110 224101 Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen). m3 3.310,00 V
. . . . . Betreft: rioolsleuf met aanvulhoogte 1,0 - 1,5 m
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T07-N-DD blad 1-3
. . . . . Methode hoeveelheidsbepaling: vaste m3 volgens
. . . . . theoretisch profiel van aanvulling.

9.9. . . . Vulkaanbims 0/16 type 1 m3 3.310,00 L
. . . . . 1.050 Kg/m3 verdicht in het werk
. .9. . . Inclusief verdichten volgens opgave leverancier en zoals
. . . . . beschreven in het verdichtingsplan volgens
. . . . . bestekspostnr. 844040
. . .1. . Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

3232 Grond verwerken in rioolsleuf bij verwijderen
bestaande riolering

. . . . .
323210 240122 Aanvullen sleuf. m3 1.381,00 V

. . . . . Betreft: rioolsleuf met aanvulhoogte 1,0 - 1,5 m

. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T07-N-DD blad 1-3
3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,25 m

.9. . . . Aanvullen met zand uit depot

. . . .1. De aanvulling verdichten volgens bestekspostnr. 324010

. . . . .
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324 Verdichten grond rioolsleuf
. . . . .

324010 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 1.381,00 V
. . . . . Betreft: het zand voor aanvulling.
. . . . . Grondsoort: 'Zand aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 323210
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: vaste m3 volgens
. . . . . theoretisch profiel van verwerking.
. .9. . . Verdichten volgend opgave leverancier en zoals
. . . . . beschreven in het verdichtingsplan volgens
. . . . . bestekspostnr. 844040.
. . . . . Uitvoering conform artikel 24.02.03 van deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . . . .

324020 220499 Nucleaire verdichtingscontrole rioolsleuf st 28,00 V
. . . . . Betreft: Nucleaire verdichtingscontrole van de rioolsleuf
. . . . . conform proef 3 van de Standaard en artikel 24.07.06
. . . . . van deel 3 van dit bestek.
. . . . . Per rioolstreng lengte (ca 50 - 70 m) strekkende meter
. . . . . rioolsleuf) dient de verdichtingsgraad van de aanvulling
. . . . . bepaald te worden.
. . . . . De aannemer dient ervan uit te gaan dat de metingen
. . . . . per 'werkvak' afzonderlijk van elkaar op verschillende
. . . . . dagen uitgevoerd dienen te worden. De locatie van
. . . . . meetpunten worden in overleg met de directie bepaald.
. . . . . Verdichtingsgraad moet voldoen aan artikel 24.02.05 lid
. . . . . 01 van deel 3 van dit bestek en zoals beschreven in het
. . . . . verdichtingsplan volgens bestekspostnr. 844040
. . . . . Gegevens beschikbaar stellen aan de directie binnen
. . . . . 10 werkdagen na verdichtingscontrole..
. . . . .

325 Grond verwerken in depot
. . . . .

325010 220301 Grond verwerken in depot m3 1.980,00 V
. . . . . Betreft: grond ten behoeve van hergebruik
. . . . . Grondsoort: zand aangevoerd volgens bestekspostnr. m3 1.980,00 I

1. . . . . Gemiddelde hoogte 4 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens de
. . . . . ontgravingsposten 321010 en 321110
. . . . .

34 GRONDWERK DIVERSEN WERKZAAMHEDEN
. . . . .

3401 Partijkeuring AP04
. . . . . Partijkeuring inzetten voor grond dat niet onderzocht is
. . . . . volgens bijlage 7a het milieukundig onderzoek
. . . . . verhardingen en bodem
. . . . .

340110 172101 Nemen monster uit landbodem. st 3,00 V
. . . . . Betreft: nemen en analyseren in-situ AP04
. . . . . grondmonster inclusief PFAS.
. . . . . Grondsoort nader te bepalen
. . . . . Grondwaterstand 1m-mv
. . . . . Monsterneming: zie artikel 17.02.02 van de Standaard

1. . . . . Ongeroerd monster
. .9. . . Boordiepte tot de aangegeven ontgravingsdiepte
. . . .1. Monsters op de geëigende wijze verpakken,
. . . . . conserveren en afleveren bij laboratorium
. . . . . Per AP-04 een rapportage aanleveren aan directie
. . . . .
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340120 172101 Nemen monster uit landbodem. st 3,00 V
. . . . . Betreft: nemen en analyseren AP04 grondmonster
. . . . . inclusief PFAS van grond in depot
. . . . . Grondsoort nader te bepalen
. . . . . Grondwaterstand n.v.t.
. . . . . Monsterneming: zie artikel 17.02.02 van de Standaard

1. . . . . Ongeroerd monster
. . . .1. Monsters op de geëigende wijze verpakken,
. . . . . conserveren en afleveren bij laboratorium
. . . . . Per AP-04 een rapportage aanleveren aan directie
. . . . .
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4 RIOLERING, DRAINAGE EN BESCHOEIING
. . . . . Alle nieuw te leveren betonproducten dienen te zijn
. . . . . vervaardigd van duurzaam beton conform artikel
. . . . . 01.14.09 van deel 3 van dit bestek.
. . . . . Bepaalde betonproducten zijn vrijgesteld van deze eis,
. . . . . zie het productblad op
. . . . . www.moederbestek.nl/beton/productblad/
. . . . .

41 WAARBORGEN AFVOER RIOLERING
. . . . .

410010 250101 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
. . . . . betreft: t.b.v. te vervangen riolering

1. . . . . Aanbrengen afsluitingen
.9. . . . De droog-weer-afvoer en hemelwater afvoer van
. . . . . afgesloten rioolleidingen waarborgen door toepassing
. . . . . van pompen zoals vermeld in bestekspostnr. 410020
. . . . .

410020 210899 Ompompen afval- en hemelwater EUR N
. . . . . Betreft: aanbod van bovenstroom, bij af te sluiten
. . . . . rioleringen
. . . . . Tijdens de aanleg van het rioolsysteem de afvoer
. . . . . van het rioolwater van de bovenstroomse strengen
. . . . . en/of lozingen van achter het systeem liggende
. . . . . gebouwen waarborgen d.m.v. pompen, leidingen en
. . . . . afsluiters. De afvoer aansluiten op bestaande
. . . . . inspectieput.
. . . . . Het gemiddelde maximale DWA debiet bedraagt 2,5
. . . . . m3 per uur (=0,033 m3 x 75 huishoudens)
. . . . . In geval van regenval kan het aanvoer
. . . . . debiet explosief stijgen tot (=0,04 m x 4500 m2
. . . . . aangesloten opp.) 180 m3 per uur (maximale intensiteit
. . . . . standaard neerslaggebeurtenis 08)
. . . . . De pomp- en energievoorziening ter keuze van de
. . . . . aannemer, deze dient te voldoen aan het gestelde
. . . . . van artikel 01.01.16 in deel 3 van dit bestek
. . . . . Een wachtsman, die voldoende ter zake van de
. . . . . bemaling kundig is, moet op of in de directe nabijheid
. . . . . van het werk aanwezig zijn, ook buiten normale
. . . . . werktijden.
. . . . . Er kan volstaan worden met een automatische telefoon
. . . . . meldinstallatie.
. . . . . Reserve-energievoorziening en reserve pompen zijn
. . . . . op het werk niet vereist, indien er een wachtsman is
. . . . . aangesteld.
. . . . .

410030 109999 Opstellen werkplan tijdelijke pompinstallatie EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van een werkplan voor het
. . . . . handhaven en waarborgen van de afvoer van rioolwater
. . . . . voor vuilwater en hemelwater van het hoofdriool,
. . . . . huisaansluitleidingen en kolkaansluitingen..
. . . . . Het werkplan dient minimaal het volgende te omvatten:
. . . . . - Locaties van de afsluitingen volgens
. . . . . bestekspostnr. 410010
. . . . . - Beschrijving ompompvoorziening volgens
. . . . . bestekspostnr. 410020
. . . . . - periode van instandhouding;
. . . . . - effect op overstorten tijdens extreme neerslag;
. . . . . - bereikbaarheid tijdens calamiteiten;
. . . . . - automatische melding bij storingen;
. . . . . - reserve voorzieningen.
. . . . .

42 VUILWATERRIOLERING
. . . . . Riolering inmeten en verwerken volgens:
. . . . . bestekspostnr. 470010 voor het hoofdriool;
. . . . . bestekspostnr. 470110 voor huisaansluitleidingen.
. . . . .
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421 VWA inspectieputten
. . . . .

4211 Aanbrengen kunststof putten VWA
. . . . .

421110 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 37,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen kunststof inspectieput inw.
. . . . . ø 800 mm ten behoeve van aansluitende
. . . . . kunststofleidingen.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RI blad 1-4

2. . . . . Put, nominale middellijn 800 mm st 37,00 L
. . . . . Type put: inspectieput met telescoop ( flexibele
. . . . . schacht), zettingsconstructie en bijbehorende
. . . . . afdichtingsringen.
. . . . . Materiaal: PP
. . . . . Aansluitingen en sparingen volgens tekening
. . . . . De nominale middellijn geldt voor de gehele schacht
. . . . . inclusief de onderbak.
. . . . . Putten en onderdelen leveren met KOMO-certificaat.
. .9. . . Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel.
. . . . . Stroomprofiel is glad, heeft geen naden en heeft
. . . . . dezelfde hoogte als de in- en uitgaande leiding, zodat
. . . . . vuil zonder belemmering kan afstromen.
. . .2. . Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 37,00 L
. . . . . Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
. . . . . bijpassende rubberring
. . . .9. Mangat afdekken met putrand volgens bestekspostnr.
. . . . . 421320
. . . . .

421120 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 V
. . . . . Betreft: nieuw gelegde riool aansluiten op bestaande put
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RI blad 1-4.
. . . . . Bestaande aansluiting dichtzetten

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
.1. . . . Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2
. . . . . ten behoeven van aansluiting PVC Ø 250 mm
. .5. . . Aansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat type: st 1,00 L
. . . . . Instortmof met stootrand en lekflens
. . . . . Omstorten met beton. m3 0,25 L
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

4212 Aanbrengen betonnen putten
. . . . .

421210 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen betonnen inspectieput inwendig
. . . . . vierkant 800 x 800 mm
. . . . . Situering: volgens tekeningnr(s). T04-N-RI blad 1-4.
. . . . . Betreft put met kenmerk: 61V2001

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1000 x1000 mm st 1,00 L
. . . . . Aansluitingen en sparingen volgens tekening
. . . . . Te maken aansluitingen:
. . . . . - Beton ø 500 mm: 1 st bestaand
. . . . . - PVC ø 500 mm: 1 st
. . . . . - PVC ø 400 mm: 1 st
. . . . . De inwendige afmeting geldt voor de gehele schacht
. . . . . inclusief de onderbak..
. . . . . Putten en onderdelen leveren met KOMO-certificaat.
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .2. Afdekplaat volgens opgave leverancier st 1,00 L
. . . . . Mangat afdekken met putrand volgens bestekspostnr.
. . . . . 421330.
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

4213 Aanbrengen putrand
. . . . .
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421310 252799 Leveren putrand met deksel 520 mm - 'VW'. st 38,00 V
. . . . . Betreft: afdekking ten behoeve van inspectie putten
. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 38,00 L
. . . . . klasse D400 volgens NEN-EN 124 dagmaat 520 mm,
. . . . . hoog 240mm
. . . . . Type 3223/240-VR-Vepro o.g.
. . . . . Opschrift in putrand: VW
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. . . . .

421320 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 37,00 V
. . . . . Betreft: afdekking ten behoeve van aangebrachte
. . . . . kunststof putten
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RI blad 1/2.
.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 37,00 I
. . . . . klasse D400 volgens NEN-EN 124 dagmaat 520 mm,
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr. 421310.
. . . .9. Pijlpunt op deksel in stroomrichting plaatsen.
. . . . .

421330 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00 V
. . . . . Betreft: afdekking ten behoeve van aangebrachte
. . . . . betonnen putten
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RI blad 1/2.
.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 1,00 I
. . . . . klasse D400 volgens NEN-EN 124 dagmaat 520 mm,
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr. 421310.
. . .2. . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 2,00 L
. . . .9. Pijlpunt op deksel in stroomrichting plaatsen.
. . . . .

421340 252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 2,00 V
. . . . . Putrand zoveel mogelijk evenwijdig aan de banden.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RI blad 2.
. .1. . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 2,00 I
. . . .9. Putrand ontdoen van vuil en pijlpunt op deksel in
. . . . . stroomrichting plaatsen.
. . . . .

422 VWA en GWA hoofdriolering
. . . . .

4221 Aanbrengen VWA hoofdriool kunststof
. . . . .

422110 252201 Aanbrengen PVC-buis m 87,50 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van nieuw vuilwaterriool
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RI blad 1-4.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Type: 3 laags PVC m 87,50 L
. . . . . met aangevormde mof
. . . . . Kleur: roodbruin RAL 8023
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.5. . Nominale middellijn 200 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet (aangevormde mof-spie)
. . . . .

422120 252201 Aanbrengen PVC-buis m 558,50 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van nieuw vuilwaterriool
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RI blad 1-4.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Type: 3 laags PVC m 558,50 L
. . . . . met aangevormde mof
. . . . . Kleur: roodbruin RAL 8023
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.7. . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet (aangevormde mof-spie)
. . . . .

4222 Aanbrengen GWA hoofdriool kunststof
. . . . .
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422210 252201 Aanbrengen PVC-buis m 217,50 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van nieuw vuilwaterriool
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RI blad 1/2.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Type: 3 laags PVC m 217,50 L
. . . . . met aangevormde mof
. . . . . Kleur: roodbruin RAL 8023
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.7. . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet (aangevormde mof-spie)
. . . . .

422220 252201 Aanbrengen PVC-buis m 273,50 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van nieuw vuilwaterriool
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RI blad 1/2.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Type: 3 laags PVC m 273,50 L
. . . . . met aangevormde mof
. . . . . Kleur: roodbruin RAL 8023
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet (aangevormde mof-spie)
. . . . .

422230 252201 Aanbrengen PVC-buis m 276,50 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van nieuw vuilwaterriool
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RI blad 1/2.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Type: 3 laags PVC m 276,50 L
. . . . . met aangevormde mof
. . . . . Kleur: roodbruin RAL 8023
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet (aangevormde mof-spie)
. . . . .

422240 252201 Aanbrengen PVC-buis m 304,60 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van nieuw vuilwaterriool
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RI blad 1/2.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Type: 3 laags PVC m 304,60 L
. . . . . met aangevormde mof
. . . . . Kleur: roodbruin RAL 8023
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. .3.5. . Nominale middellijn 500 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet (aangevormde mof-spie)
. . . . .

423 VWA huisaansluitingen 125 en 160 mm
. . . . .

4230 VWA inlaat constructie 125 en 160 mm
. . . . .

423010 252832 Maken inlaat. st 186,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van een inlaat op het nieuwe
. . . . . vuilwater hoofdriool tot Ø 400 mm
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RI blad 1-4.

4. . . . . In PVC-buis
.1. . . . Door middel van boren
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 125 mm
. . . . . Type: PVC keilinlaat, stijfheidsklasse: SN 8,
. . . . . afmeting Ø 200 mm x 125 mm st 14,00 L
. . . . . afmeting Ø 250 mm x 125 mm st 132,00 L
. . . . . afmeting Ø 315 mm x 125 mm st 40,00 L
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .
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423020 252832 Maken inlaat. st 76,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van een inlaat op het nieuwe
. . . . . vuilwater hoofdriool vanaf Ø 315 mm
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RI blad 1-4.

4. . . . . In PVC-buis
.1. . . . Door middel van boren
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 160 mm
. . . . . Type: PVC keilinlaat, stijfheidsklasse: SN 8,
. . . . . afmeting Ø 400 mm x 160 mm st 53,00 L
. . . . . afmeting Ø 500 mm x 160 mm st 23,00 L
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .

423030 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 76,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen verloopstuk voor overgang inlaat
. . . . . naar standleiding
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RI blad 1-4.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 76,00 L
. . . . . PVC verloopstuk SN8 spie-mof 160 mm x 125 mm
. . . . . Kleur: grijs RAL 7037
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

423040 252201 Aanbrengen PVC-buis m 262,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen standleiding in inlaat
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RI blad 1-4.
. . . . . Gerekend met 1,0 m per aansluiting.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 262,00 L
. . . . . PVC standleiding Ø 125 mm
. . . . . Type: 3 laags PVC
. . . . . Kleur: oranjebruin RAL 8023
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

423050 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 262,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen bocht op standleiding
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RI blad 1-4.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 262,00 L
. . . . . Flexibele PVC bocht 87,5°, 2x mof met
. . . . . zettingsconstructie (zetting 80mm)
. . . . . Kleur: grijs RAL 7037
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

4231 Aanbrengen uitleggers
. . . . .
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423110 252201 Aanbrengen PVC-buis m 2.261,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen horizontale vuilwater
. . . . . huisaansluitleiding tot 0,5 m binnen de erfgrens,
. . . . . aansluiten op erfscheidingsput van de
. . . . . huisaansluitleidingen.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RI blad 1-4.
. . . . . Incl. grondwerk.
. . . . . Gerekend is met de lengte van de huisaansluitleidingen
. . . . . zoals aangegeven op tekening.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 2.261,00 L
. . . . . PVC uitlegger Ø125mm
. . . . . Type: 3 laags PVC
. . . . . Kleur: oranjebruin RAL 8023
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

423120 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 524,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van bochten voor verticaal tracé
. . . . . (diverse graden).
. . . . . Toepassen in overleg met de directie

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Flexibele PVC st 524,00 L
. . . . . bochten 2x mof, diverse graden
. . . . . Kleur: oranjebruin RAL 8023
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

4232 Aanbrengen VWA hulpstukken
. . . . .

423210 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 262,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen erfscheidingsput 315 mm
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RI blad 1-4.
. . . . . Aanbrengen 0,50 m binnen de erfgrens
. . . . . Inclusief grondwerk
. . . . . Inclusief aansluiten op bestaande huisaansluitleiding

9. . . . . Put, nominale middellijn Ø315 mm st 262,00 L
. . . . . Type: controleput Ø315 voorzien van flexibele
. . . . . manchetverbindingen 125 mm
. . . . . Kleur: zwart
. . . . . Put ophogen met tot 0,30 m onder maaiveld met m 262,00 L
. . . . . pvc-buis Ø315mm, kleur roodbruin RAL 8023
. .9. . . Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
. . . .9. Put afdekken met deksel Ø315 kleur roodbruin RAL 8023 st 262,00 L
. . . . .

423220 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 27,00 V
. . . . . Betreft: aansluiten van PVC-uitlegger op bestaande gres
. . . . . huisaansluiting. Uitgangspunt is dat 10% is
. . . . . aangesloten op een gresleiding.
. . . . . Incl. grondwerk

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 27,00 L
. . . . . Overgangsstuk PVC-Gres Ø125-180 mm t.b.v.
. . . . . gresleiding 125mm.
. . . . . Incl. bijpassende Tokrolring
. . . . . Kleur: Grijs, RAL 7037
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

43 HEMELWATERRIOLERING
. . . . . Riolering inmeten en verwerken volgens:
. . . . . bestekspostnr. 470010 voor het hoofdriool;
. . . . . bestekspostnr. 470110 voor huisaansluitleidingen.
. . . . .
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431 HWA inspectieputten
. . . . .

4311 Aanbrengen kunststof putten
. . . . .

431110 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 32,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen kunststof inspectieput inwendig.
. . . . . ø800 mm ten behoeve van kunststofleidingen.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RI blad 1-4.

2. . . . . Put, nominale middellijn 800 mm st 32,00 L
. . . . . Type: PP inspectieput met telescoop ( flexibele
. . . . . schacht), zettingsconstructie en bijbehorende
. . . . . afdichtingsringen..
. . . . . Aansluitingen en sparingen volgens tekening
. . . . . De nominale middellijn geldt voor de gehele schacht.
. . . . . Putten en onderdelen leveren met KOMO-certificaat.
. .9. . . Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel.
. . . . . Stroomprofiel is glad, heeft geen naden en heeft
. . . . . dezelfde hoogte als de in- en uitgaande leiding, zodat
. . . . . vuil zonder belemmering kan afstromen.
. . .2. . Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 32,00 L
. . . . . Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
. . . . . bijpassende rubberring
. . . .9. Mangat afdekken met putrand volgens bestekspostnr.
. . . . . 431320
. . . . .

431120 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 4,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen kunststof inspectieput inwendig.
. . . . . ø1000 mm ten behoeve van kunststofleidingen.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RI blad 1-4.

3. . . . . Put, nominale middellijn 1000 mm st 4,00 L
. . . . . Type: PP inspectieput met telescoop ( flexibele
. . . . . schacht), zettingsconstructie en bijbehorende
. . . . . afdichtingsringen..
. . . . . Aansluitingen en sparingen volgens tekening
. . . . . De nominale middellijn geldt voor de gehele schacht.
. . . . . Putten en onderdelen leveren met KOMO-certificaat
. .9. . . Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel.
. . . . . Stroomprofiel is glad, heeft geen naden en heeft
. . . . . dezelfde hoogte als de in- en uitgaande leiding, zodat
. . . . . vuil zonder belemmering kan afstromen.
. . .2. . Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 4,00 L
. . . . . Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
. . . . . bijpassende rubberring
. . . .9. Mangat afdekken met putrand volgens bestekspostnr.
. . . . . 431320
. . . . .

4312 Aanbrengen kunststof putten zinkerconstructie
. . . . .

431210 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 7,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen kunststof inspectieput inwendig
. . . . . ø 800 mm met zandvang van 500 mm ten behoeve van
. . . . . zinkerconstructie in rioolleiding
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RI blad 1-4.

2. . . . . Put, nominale middellijn 800 mm st 7,00 L
. . . . . Type: PP inspectieput met telescoop (flexibele schacht)
. . . . . en zettingsconstructie.
. . . . . Aansluitingen en sparingen volgens tekening
. . . . . De inwendige afmeting geldt voor de gehele schacht
. . . . . Putten en onderdelen leveren met KOMO-certificaat.
. .9. . . Geen stroomprofiel. Putbodem 500 mm onder laagste
. . . . . bob.
. . .2. . Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 7,00 L
. . . . . Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
. . . . . bijpassende rubberring
. . . .9. Mangat afdekken met putrand volgens bestekspostnr.
. . . . . 431320
. . . . .
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4313 Aanbrengen putrand
. . . . .

431310 252799 Leveren putrand met deksel 520 mm - 'RW'. st 43,00 V
. . . . . Betreft: afdekking ten behoeve van inspectie putten
. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 43,00 L
. . . . . klasse D400 volgens NEN-EN 124 dagmaat 520 mm,
. . . . . hoog 240mm
. . . . . Type 3223/240-VR-Vepro o.g.
. . . . . Opschrift in putrand: RW
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. . . . .

431320 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 43,00 V
. . . . . Betreft: afdekking ten behoeve van aangebrachte en
. . . . . gehandhaafde putten
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. 04-N-RI blad 1/2.
. . . . . Putrand zoveel mogelijk evenwijdig aan opsluitbanden.
.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 43,00 I
. . . . . klasse D400 volgens NEN-EN 124 ø 520 mm
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr. 431310 st 43,00 I
. . . .9. Pijlpunt op deksel in stroomrichting plaatsen.
. . . . .

431330 252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 4,00 V
. . . . . Putrand zoveel mogelijk evenwijdig aan de banden.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RI blad 2.
. .1. . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 4,00 I
. . . .9. Putrand ontdoen van vuil en pijlpunt op deksel in
. . . . . stroomrichting plaatsen.
. . . . .

432 HWA hoofdriolering
. . . . .

4321 Aanbrengen HWA hoofdriool kunststof
. . . . .

432110 252201 Aanbrengen PVC-buis m 56,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van hemelwaterriool van kunststof
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. 04-N-RI blad 1-4.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Type: 3 laags PVC m 56,00 L
. . . . . met aangevormde mof
. . . . . Kleur: Grijs RAL 7037
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.5. . Nominale middellijn 200 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet (aangevormde mof-spie)
. . . . .

432120 252201 Aanbrengen PVC-buis m 1.082,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van hemelwaterriool van kunststof
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. 04-N-RI blad 1-4.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Type: 3 laags PVC m 1.082,00 L
. . . . . met aangevormde mof
. . . . . Kleur: Grijs RAL 7037
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.7. . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet (aangevormde mof-spie)
. . . . .

432130 252201 Aanbrengen PVC-buis m 124,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van hemelwaterriool van kunststof
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. 04-N-RI blad 1-4.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Type: 3 laags PVC m 124,00 L
. . . . . met aangevormde mof
. . . . . Kleur: Grijs RAL 7037
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet (aangevormde mof-spie)
. . . . .
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432140 252201 Aanbrengen PVC-buis m 118,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van hemelwaterriool van kunststof
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. 04-N-RI blad 1-4.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Type: 3 laags PVC m 118,00 L
. . . . . met aangevormde mof
. . . . . Kleur: Grijs RAL 7037
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet (aangevormde mof-spie)
. . . . .

432150 252201 Aanbrengen PVC-buis m 195,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van hemelwaterriool van kunststof
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. 04-N-RI blad 1-4.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Type: 3 laags PVC m 195,00 L
. . . . . met aangevormde mof
. . . . . Kleur: Grijs RAL 7037
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. .3.5. . Nominale middellijn 500 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet (aangevormde mof-spie)
. . . . .

432160 252201 Aanbrengen PVC-buis m 115,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van hemelwaterriool van kunststof
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. 04-N-RI blad 1-4.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Type: 3 laags PVC m 115,00 L
. . . . . met aangevormde mof
. . . . . Kleur: Grijs RAL 7037
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. .3.7. . Nominale middellijn 630 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet (aangevormde mof-spie)
. . . . .

433 HWA huisaansluitingen
. . . . .

4330 HWA inlaat constructie 125 en 160 mm
. . . . .

433010 252832 Maken inlaat. st 150,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van een inlaat voor huisaansluiting
. . . . . op hoofdriool.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. 04-N-RI blad 1-4.

4. . . . . In PVC-buis
.1. . . . Door middel van boren
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 125 mm
. . . . . Type: PVC keilinlaat, stijfheidsklasse: SN 8,
. . . . . afmeting Ø 200 mm x 125 mm st 5,00 L
. . . . . afmeting Ø 250 mm x 125 mm st 129,00 L
. . . . . afmeting Ø 315 mm x 125 mm st 16,00 L
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .

433020 252832 Maken inlaat. st 45,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van een inlaat voor huisaansluiting
. . . . . op hoofdriool.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. 04-N-RI blad 1-4.

4. . . . . In PVC-buis
.1. . . . Door middel van boren
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 160 mm
. . . . . Type: PVC keilinlaat, stijfheidsklasse: SN 8,
. . . . . afmeting Ø 400 mm x 160 mm st 4,00 L
. . . . . afmeting Ø 500 mm x 160 mm st 22,00 L
. . . . . afmeting Ø 630 mm x 160 mm st 19,00 L
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .



RAW1159-158482

Bladnr. 55 van 221
Afdrukdatum:

06-05-2026

Opdrachtgever: Gemeente Hollands Kroon
Project: Herinrichting Geerligslaan West te Anna Paulowna
Besteknummer: HK-0022937, Definitief d.d. 6 mei 2026

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

433030 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 45,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen verloopstuk voor overgang inlaat
. . . . . naar standleiding
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RI blad 1-4.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 45,00 L
. . . . . PVC verloopstuk SN8 spie-mof 160 mm x 125 mm
. . . . . Kleur: grijs RAL 7037
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

433040 252201 Aanbrengen PVC-buis m 195,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen standleiding in inlaat
. . . . . Gerekend met 1,00 m per aansluiting

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 195,00 L
. . . . . PVC standleiding Ø125mm
. . . . . Type: 3 laags PVC
. . . . . Kleur: grijs RAL 7037
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

433050 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 195,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen flexibele PVC-bocht 87,5º op
. . . . . standleiding t.b.v. één uitlegger

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 195,00 L
. . . . . Flexibele PVC-bocht 87,5º, 2 x mof met
. . . . . zettingsconstructie (zetting 80 mm)
. . . . . Kleur: grijs RAL 7037
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

4331 Aanbrengen uitleggers
. . . . .

433110 252201 Aanbrengen PVC-buis m 1.684,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen hemelwateruitlegger ten behoeve
. . . . . van huisaansluiting op RWA riool; Incl. grondwerk.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. 04-N-RI blad 1/2.
. . . . . Inclusief grondwerk
. . . . . Gerekend is met de lengte van de huisaansluitleidingen
. . . . . zoals aangegeven op tekening.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 1.684,00 L
. . . . . PVC uitlegger Ø125 mm
. . . . . Type: 3 laags PVC
. . . . . Kleur: grijs RAL 7037
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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433120 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 390,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van bochten voor verticaal tracé
. . . . . (diverse graden).
. . . . . Toepassen in overleg met de directie
. . . . . Toepassen het kruisen van nutstrace in overleg met de
. . . . . directie. Gerekend is met twee hulpstukken per leiding.
. . . . . Gerekend is met 100% van de leidingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Flexibele PVC st 390,00 L
. . . . . bochten 2x mof, diverse graden
. . . . . Kleur: grijs RAL 7037
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

4332 Aanbrengen HWA hulpstukken
. . . . .

433210 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 195,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen ontstoppingsstuk met klemdeksel.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RI blad 1/2.
. . . . . Aanbrengen 0,50 m binnen de erfgrens

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 195,00 L
. . . . . Kleur: grijs RAL 7037.
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

433220 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 195,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van afsluitkappen t.p.v. HWA
. . . . . erfscheidingsput / erfgrens/ ontstoppingsstuk

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 195,00 L
. . . . . Afsluitkap
. . . . . Kleur: grijs RAL 7037
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

434 HWA kolkaansluitingen Ø 125 en Ø 160 mm
. . . . .

4340 Maken inlaat kolkleiding
. . . . .

434010 252832 Maken inlaat. st 131,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van een inlaat op het nieuw aan te
. . . . . leggen hemelwater hoofdriool
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RI blad 1-4.

4. . . . . In PVC-buis
.1. . . . Door middel van boren
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 125 mm
. . . . . Type: PVC keilinlaat ,stijfheidsklasse: SN 8,
. . . . . afmeting Ø200 x 125 mm st 3,00 L
. . . . . afmeting Ø250 x 125 mm st 114,00 L
. . . . . afmeting Ø315 x 125 mm st 14,00 L
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .
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434020 252832 Maken inlaat. st 37,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van een inlaat op het nieuw aan te
. . . . . leggen hemelwater hoofdriool
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RI blad 1-4.

4. . . . . In PVC-buis
.1. . . . Door middel van boren
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 160 mm
. . . . . Type: PVC keilinlaat ,stijfheidsklasse: SN 8,
. . . . . afmeting Ø400 x 160 mm st 12,00 L
. . . . . afmeting Ø500 x 160 mm st 17,00 L
. . . . . afmeting Ø500 x 160 mm st 8,00 L
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .

434030 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 37,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen verloopstuk voor overgang inlaat
. . . . . naar standleiding
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RI blad 1-4.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 37,00 L
. . . . . PVC verloopstuk SN8 spie-mof 160 mm x 125 mm
. . . . . Kleur: grijs RAL 7037
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

434040 252201 Aanbrengen PVC-buis m 168,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen standleiding in inlaat
. . . . . Gerekend met 1,0 m per aansluiting

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 168,00 L
. . . . . PVC standleiding Ø125 mm
. . . . . Type: 3 laags PVC
. . . . . Kleur: grijs RAL 7037
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

434050 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 138,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen bocht op standleiding
. . . . . Toepassen voor aansluitleiding met één kolk
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RI blad 1-4.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 138,00 L
. . . . . Flexibele PVC bocht 87,5°, 2x mof met
. . . . . zettingsconstructie (zetting 80 mm)
. . . . . Kleur: grijs RAL 7037
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

434060 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 30,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen aanbrengen van T-stuk in
. . . . . horizontale hemelwater kolkaansluitleiding
. . . . . Toepassen voor aansluitleiding met twee kolken
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RI blad 1-4.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 met 3 st 30,00 L
. . . . . aansluitingen.
. . . . . Leverancier Wavin o.g.
. . . . . Wfx PVC Zett.T-88° GR/GD 125 SN8 3M Flx
. . . . . Kleur: grijs RAL 7037
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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4341 Aanbrengen uitleggers kolkleidingen
. . . . .

434110 252201 Aanbrengen PVC-buis m 608,30 V
. . . . . Betreft: aanbrengen hemelwateruitlegger ten behoeve
. . . . . van huisaansluiting op RWA riool; Incl. grondwerk.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RI blad 1-4.
. . . . . Inclusief grondwerk
. . . . . Gerekend is met de lengte van de kolkaansluitleidingen
. . . . . zoals aangegeven op tekening.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 608,30 L
. . . . . PVC uitlegger Ø125 mm
. . . . . Type: 3 laags PVC
. . . . . Kleur: grijs RAL 7037
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

434120 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 80,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van bochten voor verticaal tracé
. . . . . (diverse graden).
. . . . . Toepassen het kruisen van nutstrace in overleg met de
. . . . . directie. Gerekend is met twee hulpstukken per
. . . . . strengleiding.
. . . . . Gerekend is met 20% van de kolkleidingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Flexibele PVC st 80,00 L
. . . . . bochten 2x mof, diverse graden
. . . . . Kleur: grijs RAL 7037
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

4342 Leveren Kolken
. . . . .

434210 252699 Leveren straatkolken minimaal 45 liter 300x450 mm st 105,00 V
. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
. . . . . Kolk klasse Y st 105,00 L
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat volgens NEN 7057
. . . . . Constructie, aantal delen (st): 2
. . . . . Voorzien van een aansluiting Ø125 mm
. . . . . Verkeersbelastingsklasse: C250 volgens NEN-EN 124
. . . . . Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. o.g.
. . . . . Type Tegra GY kolkkop Molgoot
. . . . . Zandvang: minimaal 45 liter
. . . . . Materiaal: onderbak van PP en kop van gietijzer
. . . . . Rooster/kop: straatkolk
. . . . . - Afmeting: 300 x 450 mm
. . . . . - Materiaal: Nodulair Gietijzer; ENJ GS 500-7
. . . . . - Doorlaat: sleuven
. . . . . - Vergrendelbaar
. . . . . - Met antislipprofiel (h = 2,2 mm)
. . . . . - Versmalde sleuf, fiets- en rolstoelveilig
. . . . . Toebehoren:
. . . . . - Vuilvangrooster
. . . . . - Stankafsluiter
. . . . . Incl. per kolk hulpstukken van PVC
. . . . . - 2x bocht 45º ø125mm, M-S st 210,00 L
. . . . .
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434220 252699 Leveren straatkolken minimaal 45 liter 310x450 mm st 93,00 V
. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
. . . . . Kolk klasse Y st 93,00 L
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat volgens NEN 7057
. . . . . Constructie, aantal delen (st): 2
. . . . . Voorzien van een aansluiting Ø125 mm
. . . . . Verkeersbelastingsklasse: C250 volgens NEN-EN 124
. . . . . Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. o.g.
. . . . . Type Tegra GY kolkkop Molgoot
. . . . . Zandvang: minimaal 45 liter
. . . . . Materiaal: onderbak van PP en kop van gietijzer
. . . . . Rooster/kop: straatkolk
. . . . . - Afmeting: 310 x 450 mm
. . . . . - Materiaal: Nodulair Gietijzer; ENJ GS 500-7
. . . . . - Doorlaat: sleuven
. . . . . - Vergrendelbaar
. . . . . - Met antislipprofiel (h = 2,2 mm)
. . . . . - Versmalde sleuf, fiets- en rolstoelveilig
. . . . . Toebehoren:
. . . . . - Vuilvangrooster
. . . . . - Stankafsluiter
. . . . . Incl. per kolk hulpstukken van PVC
. . . . . - 2x bocht 45º ø125mm, M-S st 186,00 L
. . . . .

4343 Aanbrengen kolken hemelwaterriool
. . . . .

434310 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 198,00 V
. . . . . Betreft: nieuw aan te leggen straatkolk met zandvang
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RI blad 1-4.
.3. . . . Straatkolk, klasse C250 geleverd volgens st 198,00 I
. . . . . bestekspostnr. 434210 en 434220
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: tweedelig
. . . . .

435 HWA kolkaansluitingen Ø160 mm
. . . . .

4350 Maken inlaat kolkleiding Ø160 mm
. . . . .

435010 252832 Maken inlaat. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van een inlaat op het nieuw aan te
. . . . . leggen hemelwater hoofdriool
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RI blad 1-4.

4. . . . . In PVC-buis
.1. . . . Door middel van boren
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 160 mm
. . . . . Type: PVC keilinlaat ,stijfheidsklasse: SN 8,
. . . . . afmeting Ø250 x 160 mm st 1,00 L
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .

435020 252201 Aanbrengen PVC-buis m 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen standleiding in inlaat
. . . . . Gerekend met 1,0 m per aansluiting

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 1,00 L
. . . . . PVC standleiding Ø160 mm
. . . . . Type: 3 laags PVC
. . . . . Kleur: grijs RAL 7037
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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435030 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen bocht op standleiding
. . . . . Toepassen voor aansluitleiding met één kolk
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RI blad 1-4.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1,00 L
. . . . . Flexibele PVC bocht 87,5°, 2x mof met
. . . . . zettingsconstructie (zetting 80 mm)
. . . . . Kleur: grijs RAL 7037
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

4351 Aanbrengen uitleggers kolkleidingen Ø160 mm
. . . . .

435110 252201 Aanbrengen PVC-buis m 96,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen hemelwateruitlegger ten behoeve
. . . . . van huisaansluiting op RWA riool; Incl. grondwerk.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RI blad 1-4.
. . . . . Inclusief grondwerk
. . . . . Gerekend is met de lengte van de kolkaansluitleidingen
. . . . . zoals aangegeven op tekening.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 96,00 L
. . . . . PVC uitlegger
. . . . . Type: 3 laags PVC
. . . . . Kleur: grijs RAL 7037
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

435120 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van bochten voor verticaal tracé
. . . . . (diverse graden).
. . . . . Toepassen het kruisen van nutstrace in overleg met de
. . . . . directie. Gerekend is met twee hulpstukken per
. . . . . strengleiding.
. . . . . Gerekend is met 100% van de kolkleidingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Flexibele PVC st 2,00 L
. . . . . bochten 2x mof, diverse graden
. . . . . Kleur: grijs RAL 7037
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

4352 Aanbrengen HWA hulpstukken
. . . . .

435210 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen controleput 315 mm
. . . . . Situering: volgens tekeningnr(s). T04-N-RI blad 1-4.
. . . . . Aanbrengen 0,50 m binnen de erfgrens
. . . . . Inclusief grondwerk
. . . . . Inclusief aansluiten op bestaande kolkleiding

9. . . . . Put, nominale middellijn Ø315 mm st 1,00 L
. . . . . Type: controleput Ø315 voorzien van flexibele
. . . . . manchetverbindingen 160 mm
. . . . . Kleur: zwart
. . . . . Put ophogen met tot 0,30 m onder maaiveld met m 1,00 L
. . . . . pvc-buis Ø315mm, kleur roodbruin RAL 8023
. .9. . . Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
. . . .9. Put afdekken met deksel Ø315 kleur roodbruin RAL 8023 st 1,00 L
. . . . .

436 Aanbrengen uitstroombakken
. . . . . Inclusief grondwerk
. . . . .
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436010 252699 Aanbrengen prefab uitstroombak, type GU-IV (250 mm) st 1,00 V
. . . . . Betreft: uitstroombak ten behoeve van hemelwateruitlaat
. . . . . tot max. Ø250 mm
. . . . . Situering: volgens tekeningnr(s). T04-N-RI blad 1-4.
. . . . . Inclusief voorzieningen om in den droge aan te kunnen
. . . . . brengen en ruimte tussen uitstroombak en bestaande
. . . . . beschoeiing gronddicht te herstellen.
. . . . . Detaillering: zie tekening T07-N-DD blad 1-3
. . . . . Uitstroombak met ingestorte PVC-mof Ø250 mm,
. . . . . Kenmerk uitstroombak: 61R2054U
. . . . . h = 100 mm,
. . . . . Afmetingen lxbxh ca. = 1000 x 600 x 690 mm;
. . . . . Helling 1:1
. . . . . Met enkele schotbalksponning st 1,00 L
. . . . . Fabrikaat: Giverbo o.g.
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. . . . .

436020 252699 Aanbrengen prefab uitstroombak, Type GU-I (400 mm) st 1,00 V
. . . . . Betreft: uitstroombak ten behoeve van hemelwateruitlaat
. . . . . tot max. Ø700 mm
. . . . . Situering: volgens tekeningnr(s). T04-N-RI blad 1-4.
. . . . . Aanbrengen op funderingsconstructie aangebracht
. . . . . volgens bestekpostnr(s). 436040
. . . . . Inclusief voorzieningen om in den droge aan te kunnen
. . . . . brengen en ruimte tussen uitstroombak en bestaande
. . . . . beschoeiing gronddicht te herstellen.
. . . . . Detaillering: zie tekening T07-N-DD blad 1-3
. . . . . Kenmerk uitstroombak: 61R2053U
. . . . . Uitstroombak met ingestorte PVC-mof Ø400 mm, st 1,00 L
. . . . . h = 100 mm,
. . . . . Afmetingen lxbxh ca. = 1550 x 1240 x 1000 mm; Helling
. . . . . 1:1
. . . . . Met dubbele schotbalksponning st 1,00 L
. . . . . Fabrikaat: Giverbo o.g.
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. . . . .

436030 252699 Aanbrengen prefab uitstroombak, Type GU-I (630 mm) st 1,00 V
. . . . . Betreft: uitstroombak ten behoeve van hemelwateruitlaat
. . . . . tot max. Ø700 mm
. . . . . Situering: volgens tekeningnr(s). T04-N-RI blad 1-4.
. . . . . Aanbrengen op funderingsconstructie aangebracht
. . . . . volgens bestekpostnr(s). 436040
. . . . . Inclusief voorzieningen om in den droge aan te kunnen
. . . . . brengen en ruimte tussen uitstroombak en bestaande
. . . . . beschoeiing gronddicht te herstellen.
. . . . . Detaillering: zie tekening T07-N-DD blad 1-3
. . . . . Kenmerk uitstroombak: 61R2016U
. . . . . Uitstroombak met ingestorte PVC-mof Ø630 mm, st 1,00 L
. . . . . h = 100 mm,
. . . . . Afmetingen lxbxh ca. = 1550 x 1240 x 1000 mm; Helling
. . . . . 1:1
. . . . . Met dubbele schotbalksponning st 1,00 L
. . . . . Fabrikaat: Giverbo o.g.
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. . . . .
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436040 252699 Aanbrengen funderingsconstructie uitstroombak. st 2,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen funderingsconstructie t.b.v.
. . . . . uitstroombak aan te brengen volgens bestekpostnr(s).
. . . . . 436020 en 436030
. . . . . Situering: volgens tekeningnr(s). T04-N-RI blad 1-4.
. . . . . Detaillering: zie tekening
. . . . . Grenen palen kopmaat 12-14cm, lengte: 2000 mm
. . . . . Grenen roosterwerk van balken, hoogte: 200 mm,
. . . . . breedte: 30 mm, lengte: ca. 1200 - 1750 mm
. . . . . Roosterwerk bevestigen met slotbout M12x180 mm en
. . . . . toebehoren
. . . . . Inclusief overig benodigend bevestigingsmateriaal,
. . . . . zaagwerk, voorzieningen om in den droge aan te kunnen
. . . . . brengen en ruimte tussen funderingsconstructie en
. . . . . bestaande beschoeiing gronddicht te herstellen.
. . . . .

44 DUIKERRIOLERING
. . . . . Riolering inmeten en verwerken volgens:
. . . . . bestekspostnr. 470010 voor het hoofdriool;
. . . . . bestekspostnr. 470110 voor huisaansluitleidingen.
. . . . .

441 Duiker inspectieputten
. . . . .

4411 Aanbrengen kunststof putten
. . . . .

441110 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 5,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen kunststof inspectieput inwendig.
. . . . . ø800 mm ten behoeve van kunststofleidingen.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RI blad 1-4.

2. . . . . Put, nominale middellijn 800 mm st 5,00 L
. . . . . Type: PP inspectieput met telescoop ( flexibele
. . . . . schacht), zettingsconstructie en bijbehorende
. . . . . afdichtingsringen..
. . . . . Aansluitingen en sparingen volgens tekening
. . . . . De nominale middellijn geldt voor de gehele schacht.
. . . . . Putten en onderdelen leveren met KOMO-certificaat.
. .9. . . Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel.
. . . . . Stroomprofiel is glad, heeft geen naden en heeft
. . . . . dezelfde hoogte als de in- en uitgaande leiding, zodat
. . . . . vuil zonder belemmering kan afstromen.
. . .2. . Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 5,00 L
. . . . . Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
. . . . . bijpassende rubberring
. . . .9. Mangat afdekken met putrand volgens bestekspostnr.
. . . . . 441320
. . . . .

4412 Aanbrengen kunststof putten zinkerconstructie
. . . . .

441210 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen kunststof inspectieput inwendig
. . . . . ø 800 mm met zandvang van 500 mm ten behoeve van
. . . . . zinkerconstructie in rioolleiding
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RI blad 1-4.

2. . . . . Put, nominale middellijn 800 mm st 1,00 L
. . . . . Type: PP inspectieput met telescoop (flexibele schacht)
. . . . . en zettingsconstructie.
. . . . . Aansluitingen en sparingen volgens tekening
. . . . . De inwendige afmeting geldt voor de gehele schacht
. . . . . Putten en onderdelen leveren met KOMO-certificaat.
. .9. . . Geen stroomprofiel. Putbodem 500 mm onder laagste
. . . . . bob.
. . .2. . Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 1,00 L
. . . . . Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
. . . . . bijpassende rubberring
. . . .9. Mangat afdekken met putrand volgens bestekspostnr.
. . . . . 441320
. . . . .
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4413 Aanbrengen putrand
. . . . .

441310 252799 Leveren putrand met deksel 520 mm - 'RW'. st 6,00 V
. . . . . Betreft: afdekking ten behoeve van inspectie putten
. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 6,00 L
. . . . . klasse D400 volgens NEN-EN 124 dagmaat 520 mm,
. . . . . hoog 240mm
. . . . . Type 3223/240-VR-Vepro o.g.
. . . . . Opschrift in putrand: RW
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. . . . .

441320 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 6,00 V
. . . . . Betreft: afdekking ten behoeve van aangebrachte en
. . . . . gehandhaafde putten
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. 04-N-RI blad 1/2.
. . . . . Putrand zoveel mogelijk evenwijdig aan opsluitbanden.
.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 6,00 I
. . . . . klasse D400 volgens NEN-EN 124 ø 520 mm
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr. 441310 st 6,00 I
. . . .9. Pijlpunt op deksel in stroomrichting plaatsen.
. . . . .

442 Duiker hoofdriolering
. . . . .

4421 Aanbrengen duikerriool kunststof
. . . . .

442140 252201 Aanbrengen PVC-buis m 100,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van hemelwaterriool van kunststof
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. 04-N-RI blad 1-4.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Type: 3 laags PVC m 100,00 L
. . . . . met aangevormde mof
. . . . . Kleur: Grijs RAL 7037
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet (aangevormde mof-spie)
. . . . .

443 Duiker kolkaansluitingen Ø125 mm
. . . . . De kolken die aangesloten zitten op de duikerriool zijn
. . . . . opgenomen bij het hemelwaterriool
. . . . .

4430 Maken inlaat kolkleiding
. . . . .

443010 252832 Maken inlaat. st 4,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van een inlaat op het nieuw aan te
. . . . . leggen hemelwater hoofdriool
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RI blad 1-4.

4. . . . . In PVC-buis
.1. . . . Door middel van boren
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 160 mm
. . . . . Type: PVC keilinlaat ,stijfheidsklasse: SN 8,
. . . . . afmeting Ø400 x 160 mm st 3,00 L
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .

443020 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 4,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen verloopstuk voor overgang inlaat
. . . . . naar standleiding
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RI blad 1-4.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 4,00 L
. . . . . PVC verloopstuk SN8 spie-mof 160 mm x 125 mm
. . . . . Kleur: grijs RAL 7037
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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443030 252201 Aanbrengen PVC-buis m 4,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen standleiding in inlaat
. . . . . Gerekend met 1,0 m per aansluiting

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 4,00 L
. . . . . PVC standleiding Ø125 mm
. . . . . Type: 3 laags PVC
. . . . . Kleur: grijs RAL 7037
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

443040 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 4,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen bocht op standleiding
. . . . . Toepassen voor aansluitleiding met één kolk
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RI blad 1-4.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 4,00 L
. . . . . Flexibele PVC bocht 87,5°, 2x mof met
. . . . . zettingsconstructie (zetting 80 mm)
. . . . . Kleur: grijs RAL 7037
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

4431 Aanbrengen uitleggers kolkleidingen
. . . . .

443110 252201 Aanbrengen PVC-buis m 20,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen hemelwateruitlegger ten behoeve
. . . . . van huisaansluiting op RWA riool; Incl. grondwerk.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RI blad 1-4.
. . . . . Inclusief grondwerk
. . . . . Gerekend is met de lengte van de kolkaansluitleidingen
. . . . . zoals aangegeven op tekening.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 20,00 L
. . . . . PVC uitlegger Ø125 mm
. . . . . Type: 3 laags PVC
. . . . . Kleur: grijs RAL 7037
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

443120 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van bochten voor verticaal tracé
. . . . . (diverse graden).
. . . . . Toepassen het kruisen van nutstrace in overleg met de
. . . . . directie. Gerekend is met twee hulpstukken per
. . . . . strengleiding.
. . . . . Gerekend is met 20% van de kolkleidingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Flexibele PVC st 2,00 L
. . . . . bochten 2x mof, diverse graden
. . . . . Kleur: grijs RAL 7037
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

45 DRAINAGE
. . . . . Riolering inmeten en verwerken volgens:
. . . . . bestekspostnr. 470010 voor het hoofdriool;
. . . . . bestekspostnr. 470020 voor de overstortputten.
. . . . .

451 Drainageputten
. . . . .

4510 Aanbrengen drainage kunststof putten
. . . . .
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451010 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 37,00 V
. . . . . Betreft: drainage inspectieputten.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RI blad 1-4.
. . . . . Detaillering: volgens tekeningnr. T07-N-DD blad 1-3.

1. . . . . Put, nominale middellijn 600 mm st 37,00 L
. . . . . Aansluitingen volgens tekening
. .9. . . Put met vlakke voetplaat, holle bodem en zandvang van
. . . . . 500 mm
. . .2. . Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 37,00 L
. . . . . Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
. . . . . bijpassende rubberring
. . . .9. Mangat afdekken met putrand volgens bestekspostnr.
. . . . . 451210
. . . . .

4511 Aanbrengen drainage betonnen putten
. . . . .

451110 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen betonnen overstortput
. . . . . ten behoeve van overstort drainagesysteem.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RI blad 1-4.
. . . . . Detaillering: zie volgens tekeningnr. T07-N-DD blad 1-4.

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1000 x 1000 mm st 2,00 L
. . . . . Aansluitingen en sparingen volgens tekening
. . . . . Put met platte bodem en zandvang 500 mm
. . . . . Putten en onderdelen leveren met KOMO-certificaat.
. .9. . . Inspectieput voorzien van prefab muur. st 2,00 L
. . . . . Overstortmuur in het werk ophogen tot overstorthoogte
. . . . . d.m.v. 3 stellagen metselstenen
. . . .9. Mangat afdekken met putrand volgens bestekspostnr.
. . . . . 451210
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

4512 Aanbrengen putranden in straatwerk
. . . . .

451210 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 39,00 V
. . . . . Betreft: afdekking ten behoeve van aangebrachte putten
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 451010 en 451110
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RI blad 1-4.
.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 39,00 L
. . . . . klasse D400 volgens NEN-EN 124 ø 520 mm, hoog 240
. . . . . mm
. . . . . Type RB-3223-VR-Vepro
. . . . . Leverancier : T.B.S. Soest b.v. of gelijkwaardig.
. . . . . Opschrift in putrand: DR
. . . . . Deksel voorzien van opschrift DRAIN
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat.
. . .2. . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 39,00 L
. . . . .

452 Drainage hoofdleiding
. . . . . Benadrukt wordt dat er geen (grond)water aan de
. . . . . drainageleiding onttrokken mag worden, dit kan het
. . . . . ontwateringssysteem doen dichtslibben en verkort de
. . . . . levensduur van de drainageleiding.
. . . . .
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452110 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 1.502,00 V
. . . . . Betreft: nieuw te leggen permanente drainageleiding in
. . . . . wegcunet.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RI blad 1/2.

9. . . . . PP, buizen, uitwendig geribbeld en rondom gesleufd m 1.502,00 L
. . . . . (360º)
. .9. . . Starre buis, Stijfheidsklasse: SN8
. . . . . Uitwendige diameter (excl. omhulling) ca.: 160 mm
. . . . . Inwendige diameter ca.: 150 mm
. . . . . Gesleufd oppervlak minimaal: 5000 mm2 per
. . . . . strekkende meter
. . . . . Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . . (aangevormde mof-spie)
. . . . . Fixatie PP omhulling middels band en netkous
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. . . .1.8 Omhuld met polypropeenvezels met O90 700 μm
. . . . .

452120 252221 Aanbrengen PP-buis. m 156,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van dichte buis PP ø160 mm t.b.v.
. . . . . drainagestelsel.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RI blad 1/2
. . . . . Detaillering: volgens tekeningnr. T07-N-DD blad 3.
. . . . . Toepassen voor de eerste 2 m vanaf inspectieput

3. . . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 156,00 L
. . . . . Kleur: Groen RAL 6024
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. .1.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . . (aangevormde mof-spie)
. . . . .

452130 252201 Aanbrengen PVC-buis m 53,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van hemelwaterriool van kunststof
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RI blad 1/2.
. . . . . Toepassen als leiding tussen drainageoverstortput
. . . . . naar hemelwaterinspectieput en als zinkerleiding
. . . . . tussen drainageputten.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Type: 3 laags PVC m 53,00 L
. . . . . met aangevormde mof
. . . . . Kleur: Grijs RAL 7037
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. .2.5. . Nominale middellijn 200 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet (aangevormde mof-spie)
. . . . .

452140 230199 Aanbrengen grindkoffer t.b.v. drainage 400x400 mm m 1.502,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen grindkoffer rondom drainage.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T04-N-RI blad 1/2.
. . . . . Afmeting pakket: 400x400 mm
. . . . . Grind sortering 2-6 mm m3 241,00 L
. . . . .

46 BESCHOEIING
. . . . .

4601 Aanbrengen glasvezelversterkte beschoeiing
. . . . .
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460110 522102 Aanbrengen damplanken. m 32,00 V
. . . . . Betreft: damplanken
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4 en
. . . . . T07-N-DD.
. . . . . Grondslag: zand en klei

9. . . . . Damplanken bestaande uit een combi van kunsstof en
. . . . . hout.
. . . . . Leverancier Lankhorst o.g.
. . . . . Type KLP Combidamwand, dik 50 mm, lengte 4 meter m 32,00 L
. . . . . Voorzien van :
. . . . . Gording: KLP-S 150 x 160 mm m 32,00 L
. . . . . klapankers: volgens opgave leverancier.
.1. . . . Richting damplanken: verticaal
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . . . .1 Afwerking damplanken: afzagen
. . . . .

4602 Grondwerk aanbrengen beschoeiing
. . . . .

460210 220103 Grond ontgraven uit bekleding. m3 31,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven grond voor aanleg palen en geotextiel
. . . . . achter palenrij
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4 en
. . . . . T07-N-DD.
. . . . . Grondsoort: Teelaarde
.1. . . . Talud: 1:2:
. . .1. . Oppervlakte 40 m2
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

460220 220201 Grond vervoeren. m3 31,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven grond vervoeren naar depot
. . . . . Grondsoort: teelaarde

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraven voor beschoeiing
. . . . . volgens bestekspostnr. 460110
.2. . . . Vervoeren naar: tijdelijk depot
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 460210
. . . . .

460230 220201 Grond vervoeren. m3 31,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven grond vervoeren van depot naar
. . . . . locatie van verwerken. inclusief opladen.
. . . . . Grondsoort: teelaarde

1. . . . . Grond vrijgekomen bij aanleg beschoeiing volgens
. . . . . bestekspostnr. 460110
.2. . . . Vervoeren naar: locatie van verwerking
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 460210
. . . . .

460240 220302 Grond verwerken in bekleding. m3 31,00 V
. . . . . Betreft: grond voor aanvulling achter de nieuwe
. . . . . beschoeiing zoals aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 460110 en voor aanvullen voor aanleg parkeerplaats.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4 en
. . . . . T07-N-DD.
. . . . . Grondsoort: teelaarde m3 31,00 L
. .1. . . Talud: 1:2:
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

4603 Geotextiel
. . . . .
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460310 522105 Aanbrengen geotextiel of folie achter m2 64,00 V
. . . . . damwand/beschoeiing.
. . . . . Betreft aanbrengen geotextiel ter voorkoming van de
. . . . . uitspoeling van grond
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4 en
. . . . . T07-N-DD
. . . . . Gemiddelde hoogte over lengte van 32 m is ca. 2,0 m

1. . . . . Aanbrengen achter: achter beschoeiing
.2. . . . Weefsel van kunststof Geolon PP40 m2 64,00 L
. . . . . Bevestigen door middel van nieten (materiaal RVS) aan
. . . . . houten stellat
. . . . .

460320 522199 Aanbengen hardhouten knellat, afmetingen 50 x 25 mm m 32,00 V
. . . . . Betreft houten knellat voor bevestiging van geotextiel aan
. . . . . beschoeiing
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4 en
. . . . . T07-N-DD
. . . . . Knellat: hardhout sterkteklasse D40 m 32,00 L
. . . . . Bevestigen: door middel van verzinkte spijkers
. . . . . Aanbrengen in den droge
. . . . .

47 INMETEN EN REVISEREN RIOLERING
. . . . . De aannemer dient rekening te houden dat het inmeten
. . . . . en reviseren onderverdeeld wordt in 4 delen.
. . . . .

4700 Inmeten en verwerken revisie riolering
. . . . . Bestandsnamen niet langer dan 15 characters (tekens)
. . . . .

470010 286401 Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
1. . . . . Betreft: revisiegegevens nieuw hoofdriool HWA, VWA en

. . . . . drainage met bijbehorende huis- en kolkleidingen

.4. . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet X,Y en Z hoogte

. . . . . t.o.v NAP door middel van digitale waterpas of

. . . . . totalstation met maximale afwijking van 25 mm.

. .2. . . Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,

. . . . . digitaal

. . .9. . Gegevens digitaal vastleggen op digitale topografische

. . . . . ondergrond in AutoCAD (dwg en dxf bestand) en als

. . . . . PDF bestand conform de NLCS en standaard revisie

. . . . . template "Revisie vrijverval riool" van de gemeente

. . . . . Hollands Kroon welke als bijlage 3a is bijgevoegd.

. . . . . Inmeten en verwerken conform artikel 25.15.04 van deel

. . . . . 3 in dit bestek.

. . . . .9 Gegevens digitaal aanleveren binnen 2 weken na

. . . . . leggen laatste leiding van een fase maar uiterlijk 2

. . . . . weken voor de technische opname en rioolinspectie.

. . . . .
470020 286401 Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N

1. . . . . Betreft: revisiegegevens aangelegde overstortputten
.4. . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet X,Y en Z hoogte
. . . . . t.o.v NAP door middel van GPS met maximale afwijking
. . . . . van 25 mm.
. .2. . . Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,
. . . . . digitaal
. . .9. . Gegevens digitaal vastleggen op digitale topografische
. . . . . ondergrond in AutoCAD (dwg en dxf bestand) en als
. . . . . PDF bestand conform de NLCS en standaard revisie
. . . . . template "Putpaspoort" van de gemeente Hollands
. . . . . Kroon welke als bijlage 3c is bijgevoegd.
. . . . . Inmeten en verwerken conform artikel 25.15.04 van deel
. . . . . 3 in dit bestek.
. . . . .9 Gegevens digitaal aanleveren binnen 2 weken na
. . . . . aanbrengen voorziening maar uiterlijk 2 weken voor de
. . . . . de uitvoering van de technische opname en
. . . . . rioolinspectie.
. . . . .
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470030 286401 Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
1. . . . . Betreft: revisiegegevens verwijderd en dichtgeschuimd

. . . . . riool.

. .2. . . Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,

. . . . . digitaal

. . .9. . Gegevens digitaal vastleggen op digitale topografische

. . . . . ondergrond in AutoCAD (dwg en dxf bestand) en als

. . . . . PDF bestand conform de NLCS en standaard revisie

. . . . . template "Revisie vrijverval riool" van de gemeente

. . . . . Hollands Kroon welke als bijlage 3a is bijgevoegd.

. . . . . Inmeten en verwerken conform artikel 25.15.04 van deel

. . . . . 3 in dit bestek.

. . . . .9 Gegevens digitaal aanleveren binnen 2 weken na

. . . . . leggen laatste leiding van een fase maar uiterlijk 2

. . . . . weken voor de technische opname en rioolinspectie.

. . . . .
4701 Opstellen huisaansluittekening per adres

. . . . .
470110 257199 Inmeten en verwerken revisiegegevens huisleidingen st 262,00 V

. . . . .
470111 257199 Inmeten en verwerken revisiegegevens hoofdriool st 262,00 I

. . . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet X,Y en Z hoogte

. . . . . t.o.v NAP door middel van GPS met maximale afwijking

. . . . . van 25 mm.

. . . . . Gegevens digitaal vastleggen op topografische

. . . . . ondergrond, digitaal

. . . . . Gegevens digitaal vastleggen op digitale topografische

. . . . . ondergrond in AutoCAD (dwg en dxf bestand) en als

. . . . . PDF bestand conform de NLCS en standaard revisie

. . . . . template "Revisie huisaansluitleiding" van de

. . . . . gemeente Hollands Kroon welke als bijlage 3b is

. . . . . bijgevoegd.

. . . . . Inmeten conform artikel 25.15.04 van deel 3 van dit

. . . . . bestek.

. . . . . Inmeten van o.a. inlaat, leidingen, bochten, knikken,

. . . . . (erfscheidings)putten, ontstoppingsstukken en

. . . . . (definitieve) afsluitkappen.

. . . . .
470112 257199 Aanleveren huisaansluittekeningen st 262,00 I

. . . . . Betreft de door de aannemer ingemeten en verwerkte

. . . . . huisaansluitleidingen volgens bestekspostnr. .

. . . . . A). Per pand een digitale huisaansluitingstekening in

. . . . . PDF bestand.

. . . . . B) Het verloop van de huisaansluitleidingen per pand

. . . . . door middel van digitale foto vastleggen. Op de foto's

. . . . . moet tevens het desbetreffende huisnummer duidelijke

. . . . . zichtbaar zijn. Foto's na afloop werkzaamheden digitaal

. . . . . aanleveren.

. . . . . C) Aanleveren digitaal in mappenstructuur. Per adres

. . . . . één map met de foto's (B) en de revisietekening (A).

. . . . .
470120 257199 Afgeven analoge(PDF) huisaansluittekening aan EUR N

. . . . . eigenaren

. . . . . Betreft de door de aannemer opgestelde

. . . . . huisaansluittekening zoals opgesteld volgens

. . . . . bestekspostnr. 470110 aan de eigenaar van het pand

. . . . . afgeven in enkelvoud. Tekeningen dienen geaccordeerd

. . . . . te zijn door de opdrachtgever.

. . . . .
48 CONTROLE EN REINIGEN LEIDINGEN

. . . . . De aannemer is verplicht de aanleg hoogten van de

. . . . . riolering als basis te gebruiken bij de rioolinspectie.

. . . . . Gebruik van de ontwerp hoogten leidt tot afkeur van de

. . . . . inspectie en revisie.

. . . . .
480 CONTROLE VWA EN HWA RIOOL

. . . . .
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4800 Controle leiding voorafgaand aan straatwerk
. . . . . Onderstaande besteksposten uitvoeren voordat de
. . . . . bestrating is aangebracht. Aannemer dient daarbij
. . . . . rekening te houden met de faseringen.
. . . . .

480010 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 3.285,00 V
. . . . . Betreft: reinigen nieuw aangelegd vuil- en hemelwater
. . . . . hoofdriool en bestaande riool waaraan aanpassingen
. . . . . zijn uitgevoerd.
. . . . . Grootste putafstand: 60 m

9. . . . . Aard te reinigen oppervlak beton en/of kunststof
.2. . . . Profielafmeting(en):
. . . . . Nieuw riool
. . . . . PVC ø 200 mm: 144 m
. . . . . PVC ø 250 mm: 1859 m
. . . . . PVC ø 315 mm: 242 m
. . . . . PVC ø 400 mm: 395 m
. . . . . PVC ø 500 mm: 500 m
. . . . . PVC ø 630 mm: 115 m
. . . . . Bestaand
. . . . . PVC ø 250 mm: 15 m
. . . . . Beton ø 500 mm: 15 m
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .9 De vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting ton 154,00 I
. . . . .

480020 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 3.285,00 V
. . . . . Betreft: inspecteren nieuw aangelegd vuil- en
. . . . . hemelwater hoofdriool en bestaande riool waaraan
. . . . . aanpassingen zijn uitgevoerd.
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand: 60 m

4. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf
. . . . . met uitzondering van aansluitingen op riool
.7. . . . Materiaal riool: beton en/of kunststof
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen:
. . . . . Nieuw riool
. . . . . PVC ø 200 mm: 144 m
. . . . . PVC ø 250 mm: 1859 m
. . . . . PVC ø 315 mm: 242 m
. . . . . PVC ø 400 mm: 395 m
. . . . . PVC ø 500 mm: 500 m
. . . . . PVC ø 630 mm: 115 m
. . . . . Bestaand
. . . . . PVC ø 250 mm: 15 m
. . . . . Beton ø 500 mm: 15 m
. . .2. . Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren met
. . . . . werkelijke b.o.b. hoogten.
. . . .2. Opnamen aanleveren per email
. . . . .9 Conform de NEN-EN 13508-2
. . . . . Rapportage digitaal aanleveren volgens 25.43.06 van dit
. . . . . bestek.
. . . . . Inspectiegegevens in SUF-Ribx-formaat aanleveren.
. . . . . Op de informatiedrager per (suf)bestand:
. . . . . - SUF-RIBx en SUF-RMB;
. . . . . - videobeelden en foto's';
. . . . . - digitale rapportage in PDF-formaat;
. . . . . - gescande werktekening inspecteur.
. . . . . Zie tevens artikel 25.42.04 en 25.43.06 van deel 3 in dit
. . . . . bestek
. . . . .
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480030 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 3.285,00 V
. . . . . Betreft: inspecteren hoofdriool voor controle afstroming
. . . . . nieuw vuil- en hemelwaterriool (plonsproef).
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand: 60 m

9. . . . . Ten behoeve van de afstroming bovenstrooms 3 m³
. . . . . water inlaten en in de meest laaggelegen inspectieput
. . . . . afzuigen. Vervolgens inspectie uitvoeren, zonder dat de
. . . . . tussenliggende inspectieputten en leidingen
. . . . . mechanisch worden leeggezogen.
.7. . . . Materiaal riool: beton en/of kunststof
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen:
. . . . . PVC ø 200 mm: 144 m
. . . . . PVC ø 250 mm: 1859 m
. . . . . PVC ø 315 mm: 242 m
. . . . . PVC ø 400 mm: 395 m
. . . . . PVC ø 500 mm: 500 m
. . . . . PVC ø 630 mm: 115 m
. . .2. . Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren met
. . . . . werkelijke b.o.b. hoogten (revisie) en opnemen in
. . . . . rapportage afstroming.
. . . . . Tijdens inspectie alleen BDD (waterdiepte) classificeren.
. . . . . Tijdens inspectie detailfoto's maken van
. . . . . toestandsaspecten waarbij de waterhoogte de norm van
. . . . . 20 mm overschrijdt (artikel 25.12.01 lid 01 van deel 3
. . . . . van dit bestek).
. . . .2. Opnamen aanleveren per email
. . . . .9 Rapportage gelijktijdig met visuele inspectie volgens
. . . . . bestekspostnr.(480020 aanleveren. Inspectierapport,
. . . . . bijbehorende videobeelden, foto's, suf en
. . . . . hellingshoekmeting in aparte bestandsmap op externe
. . . . . harde schijf van bestekspostnr. 480020 aanleveren.
. . . . . Zie tevens artikel 25.42.08 en 25.43.06 van deel 3 in dit
. . . . . bestek.
. . . . .

480040 257599 Fasering rioolreiniging EUR N
. . . . . Betreft het gefaseerd uitvoeren van de reinigings
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Op deze bestekspost de kosten opnemen die vallen
. . . . . onder het gefaseerd uitvoeren van de werkzaamheden
. . . . . waaronder o.a. aan- en afvoer materieel en het
. . . . . opstellen van de rapportage en werktekening inspecteur.
. . . . . De aannemer dient rekening te houden dat het reinigen
. . . . . onderverdeeld wordt in 4 delen.
. . . . .

480050 257199 Fasering rioolinspectie EUR N
. . . . . Betreft het gefaseerd uitvoeren van de inspectie
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Op deze bestekspost de kosten opnemen die vallen
. . . . . onder het gefaseerd uitvoeren van de werkzaamheden
. . . . . waaronder o.a. aan- en afvoer materieel en het
. . . . . opstellen van de rapportage en werktekening inspecteur.
. . . . . De aannemer dient rekening te houden dat het
. . . . . inspecteren onderverdeeld wordt in 4 delen.
. . . . .

480060 257199 Aanleveren totale inspectie EUR N
. . . . . Betreft het samenvoegen van de uitgevoerde
. . . . . deelinspecties volgens bestekspost 480050.
. . . . . Inclusief het bijvoegen van de werktekeningen van de
. . . . . inspecteur.
. . . . .
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4801 Controle leiding na aanbrengen van het straatwerk
. . . . . Onderstaande besteksposten uitvoeren na het
. . . . . aanbrengen van het straatwerk. Aannemer dient daarbij
. . . . . rekening te houden met de faseringen. Ook de
. . . . . bestaande riolering van de hofjes zijn meegenomen in
. . . . . de hoeveelheid resultaatsverplichtingen.
. . . . .

480110 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 3.285,00 V
. . . . . Betreft: nieuw aangelegd vuil- en hemelwater hoofdriool
. . . . . Grootste putafstand: 60 m

9. . . . . Betreft: het reinigen nieuw aangelegd vuil- en
. . . . . hemelwater hoofdriool en bestaande riool waaraan
. . . . . aanpassingen zijn uitgevoerd en overige bestaande
. . . . . riolering.
.2. . . . Profielafmeting(en):
. . . . . Nieuw riool
. . . . . PVC ø 200 mm: 144 m
. . . . . PVC ø 250 mm: 1859 m
. . . . . PVC ø 315 mm: 242 m
. . . . . PVC ø 400 mm: 395 m
. . . . . PVC ø 500 mm: 500 m
. . . . . PVC ø 630 mm: 115 m
. . . . . Bestaand
. . . . . PVC ø 250 mm: 15 m
. . . . . Beton ø 500 mm: 15 m
. . .2. . Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .9 De vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting ton 154,00 I
. . . . .

480120 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 328,50 V
. . . . . Betreft: inspecteren nieuw aangelegd vuil- en
. . . . . hemelwater hoofdriool en bestaande riool waaraan
. . . . . aanpassingen zijn uitgevoerd en overige bestaande
. . . . . riolering.
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand: 60 m

2. . . . . Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
. . . . . bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
.5. . . . Materiaal riool: kunststof, PVC
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen:
. . . . . Nieuw riool
. . . . . PVC ø 200 mm: 144 m
. . . . . PVC ø 250 mm: 1859 m
. . . . . PVC ø 315 mm: 242 m
. . . . . PVC ø 400 mm: 395 m
. . . . . PVC ø 500 mm: 500 m
. . . . . PVC ø 630 mm: 115 m
. . . . . Bestaand
. . . . . PVC ø 250 mm: 15 m
. . . . . Beton ø 500 mm: 15 m
. . .2. . Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren met
. . . . . werkelijke b.o.b. hoogten.
. . . .2. Opnamen aanleveren per email.
. . . . .9 Conform de NEN-EN 13508-2
. . . . . Rapportage digitaal aanleveren volgens 25.43.06 van dit
. . . . . bestek.
. . . . . Inspectiegegevens in SUF-Ribx-formaat aanleveren.
. . . . . Op de informatiedrager per (suf)bestand:
. . . . . - SUF-RIBx en SUF-RMB;
. . . . . - videobeelden en foto's;
. . . . . - digitale rapportage in PDF-formaat;
. . . . . - gescande werktekening inspecteur.
. . . . . Zie tevens artikel 25.42.04 en 25.43.06 van deel 3 in dit
. . . . . bestek.
. . . . .
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480130 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 3.255,00 V
. . . . . Betreft: inspecteren hoofdriool voor controle afstroming
. . . . . nieuw vuil- en hemelwaterriool (plonsproef)
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand: 60 m

9. . . . . Ten behoeve van de afstroming bovenstrooms 3 m³
. . . . . water inlaten en in de meest laaggelegen inspectieput
. . . . . afzuigen. Vervolgens inspectie uitvoeren, zonder dat de
. . . . . tussenliggende inspectieputten en leidingen
. . . . . mechanisch worden leeggezogen.
.5. . . . Materiaal riool: kunststof, PVC
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen:
. . . . . Nieuw riool
. . . . . PVC ø 200 mm: 144 m
. . . . . PVC ø 250 mm: 1859 m
. . . . . PVC ø 315 mm: 242 m
. . . . . PVC ø 400 mm: 395 m
. . . . . PVC ø 500 mm: 500 m
. . . . . PVC ø 630 mm: 115 m
. . .2. . Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren met
. . . . . werkelijke b.o.b. hoogten en opnemen in rapportage
. . . . . afstroming.
. . . . . Tijdens inspectie Waterdiepte BDD classificeren.
. . . . . Tijdens inspectie detailfoto's maken van
. . . . . toestandsaspecten waarbij de waterhoogte de norm van
. . . . . 20 mm overschrijdt (artikel 25.12.01 lid 01 van deel 3
. . . . . van dit bestek)
. . . .2. Opnamen aanleveren per email.
. . . . .9 Rapportage gelijktijdig met visuele inspectie volgens
. . . . . bestekspostnr. 480120 aanleveren. Inspectierapport,
. . . . . bijbehorende videobeelden, foto's, suf en
. . . . . hellingshoekmeting in aparte bestandsmap aanleveren.
. . . . . Zie tevens artikel 25.42.08 en 25.43.06 van deel 3 in dit
. . . . . bestek.
. . . . .

480140 257599 Fasering rioolreiniging EUR N
. . . . . Betreft het gefaseerd uitvoeren van de reinigings
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Op deze bestekspost de kosten opnemen die vallen
. . . . . onder het gefaseerd uitvoeren van de werkzaamheden
. . . . . waaronder o.a. aan- en afvoer materieel en het
. . . . . opstellen van de rapportage en werktekening inspecteur.
. . . . . De aannemer dient rekening te houden dat het reinigen
. . . . . onderverdeeld wordt in 4 delen.
. . . . .

480150 257199 Fasering rioolinspectie EUR N
. . . . . Betreft het gefaseerd uitvoeren van de inspectie
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Op deze bestekspost de kosten opnemen die vallen
. . . . . onder het gefaseerd uitvoeren van de werkzaamheden
. . . . . waaronder o.a. aan- en afvoer materieel en het
. . . . . opstellen van de rapportage en werktekening inspecteur.
. . . . . De aannemer dient rekening te houden dat het
. . . . . inspecteren onderverdeeld wordt in 4 delen.
. . . . .

480160 257199 Aanleveren totale inspectie EUR N
. . . . . Betreft het samenvoegen van de uitgevoerde
. . . . . deelinspecties volgens bestekspost 480150
. . . . . Inclusief het bijvoegen van de werktekeningen van de
. . . . . inspecteur.
. . . . .

482 CONTROLE DRAINAGE
. . . . .
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4820 Controle drainage voorafgaand aan straatwerk
. . . . . Onderstaande besteksposten uitvoeren voorafgaand
. . . . . aan het aanbrengen van de bestrating.
. . . . .

482010 230199 Controle horizontale drainage m 1.658,00 V
. . . . . Betreft: drainage aangelegd volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 452110 en 452120.
. . . . . Controle op werking en doorspuiten in
. . . . . aanwezigheid van directie voor het aanbrengen van de
. . . . . definitieve bestrating.
. . . . . Doorspuiten in stroomopwaartse richting m.b.v.
. . . . . hogedruk waterspuit.
. . . . . Reinigen met gereduceerde druk aan de kop. Methode
. . . . . van reinigen en toe te passen druk voorleggen aan de
. . . . . directie.
. . . . .

4821 Controle drainage na aanbrengen van straatwerk
. . . . . Onderstaande besteksposten uitvoeren na afronden van
. . . . . het straatwerk.
. . . . .

482110 230199 Controle horizontale drainage m 1.658,00 V
. . . . . Betreft: drainage aangelegd volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 452110 en 452120
. . . . . Controle op werking en doorspuiten in
. . . . . aanwezigheid van directie na het aanbrengen van de
. . . . . definitieve bestrating..
. . . . . Doorspuiten in stroomopwaartse richting m.b.v.
. . . . . hogedruk waterspuit.
. . . . . Reinigen metdruk aan de kop (80 bar). Methode van
. . . . . reinigen voorleggen aan de directie.
. . . . .

4822 Gefaseerd controleren
. . . . .

482210 230199 Fasering controle drainage EUR N
. . . . . Betreft het gefaseerd uitvoeren van het werk
. . . . . Op deze bestekspost de kosten opnemen die vallen
. . . . . onder het gefaseerd uitvoeren van de werkzaamheden.
. . . . . De aannemer dient rekening te houden dat het
. . . . . controleren onderverdeelt wordt in 4 delen.
. . . . .
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5 VERHARDINGEN
. . . . . Alle nieuw te leveren betonproducten dienen te zijn
. . . . . vervaardigd van duurzaam beton conform artikel
. . . . . 01.14.09 van deel 3 van dit bestek.
. . . . . Bepaalde betonproducten zijn vrijgesteld van deze eis,
. . . . . zie het productblad op
. . . . . www.moederbestek.nl/beton/productblad/
. . . . .

51 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

510 Profileren en afwerken
. . . . .

510010 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 5.649,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Betreft: zandbed onder de aan te brengen trottoirs
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1/2
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken.
. .9. . . Verdichten volgens bestekspostnr. 314110 en 324010
. . . . .

510020 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 9.559,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Betreft: zandbed onder de aan te brengen
. . . . . funderingslaag
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1/2
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken.
. .9. . . Verdichten volgens bestekspostnr. 314110 en 324010
. . . . .

511 Aanbrengen funderingslaag
. . . . . Inclusief het op hoogte brengen van de fundering.
. . . . . Bewijs van verdichten aanleveren aan de directie
. . . . . voordat de definitieve verharding wordt aangelegd.
. . . . .

5110 Aanbrengen funderingslaag standaard
. . . . .

511010 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 9.559,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft: nieuwe fundering rijbaan en fietspad
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1/2
. . . . . Detaillering: volgens tekeningnr. T07-N-DD

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.7. . . . Menggranulaat Geleverd volgens bestekspostnr. 511020 ton 5.162,00 I
. . . . . Gerekend met 1,8 ton/m3
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .2. Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 510020
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

511020 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een ton 5.162,00 V
. . . . . wegfundering van steenmengsel.
. . . . . Betreft: het leveren van steenmengsel voor fundering
. . . . . van de rijbaan.
. . . . . Verwerken volgens bestekspostnr. 511010

7. . . . . Menggranulaat Leverantie met komo certificaat ton 5.162,00 L
.2. . . . Sortering 0/31,5
. . . . .1 Plaats van levering: op plaats van verwerking
. . . . .

5111 Aanbrengen funderingslaag groen parkeren
. . . . .
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511110 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 5.141,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft: nieuwe fundering groen parkeren hydrolineo en
. . . . . grasbetontegels
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4
. . . . . Detaillering: volgens tekeningnr. T07-N-DD

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,2 m
.9. . . . Funderingssubstraat bestaande uit:
. . . . . Urbangrastegelfundatie 70-45 ton 1.902,17 L
. . . . . volgens artikel 51.06.05 van deel 3 in dit bestek.
. . . . . Leverancier: BVB Landscaping o.g.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling m.b.v. theoretisch profiel
. . . . . Funderingssubstraat verwerken volgens voorschriften
. . . . . leverancier.
. . . .2. Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 510020
. . . . .9 Wijze van verdichten volgens opgave leverancier
. . . . .

512 Aanbrengen straatlaag
. . . . .

5120 Aanbrengen straatlaag standaard
. . . . .

512010 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 9.370,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van straatlaag onder de verharding
. . . . . van de rijbaan en loopstroken.
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
. . . . . hoogste 60 mm
.6. . . . Op een funderingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 511010
. .1. . . Straatzand conform 83.16.01 van de Standaard m3 468,50 L
. . . . .

512020 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 189,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van straatlaag onder de verharding
. . . . . van het fietspad.
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
. . . . . hoogste 60 mm
.6. . . . Op een funderingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 511010
. .1. . . Straatzand conform 83.16.01 van de Standaard m3 9,45 L
. . . . .

512030 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 5.649,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van straatlaag onder de verharding
. . . . . van trottoir.
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
. . . . . hoogste 60 mm
.1. . . . Op het zandbed
. .1. . . Straatzand conform 83.16.01 van de Standaard m3 282,45 L
. . . . .

5121 Aanbrengen legbedsubstraat groen parkeren
. . . . .

512110 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 5.141,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van straatlaag bestaande uit een
. . . . . legbedsubstraat ter plaatse van het groen parkeren.
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
. . . . . hoogste 60 mm
.6. . . . Op een funderingslaag van funderingssubstraat
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 511110
. .9. . . Legbedsubstraat bestaande uit:
. . . . . Urbangrastegelfundatie 60-40 m3 257,05 L
. . . . . volgens artikel 51.06.06 van deel 3 in dit bestek.
. . . . . Leverancier: BVB Landscaping o.g.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling m.b.v. theoretisch profiel
. . . . . Funderingssubstraat verwerken volgens voorschriften
. . . . . leverancier.
. . . . .

52 ELEMENTENVERHARDINGEN
. . . . .
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520 Aanbrengen betonstraatstenen
. . . . . Van de te leveren stenen dient de aannemer monsters
. . . . . voor goedkeuring aan opdrachtgever voor te leggen. Bij
. . . . . het leveren rekening houden met pakketten voor
. . . . . machinaal straten.
. . . . .

5202 Aanbrengen betonstraatstenen in rijbaan
. . . . .

520210 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 2.012,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen betonstraatstenen nieuw in rijbaan
. . . . . Situering: volgens tekeningnr(s). T06-N-VH blad 1-4

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 87.548,00 L
. . . . . Kleur: Baleno bruin 350
. . . . . Afmeting: 210 x 105 mm, met normale velling
. . . . . Bisschopsmutsen met schijnvoeg; afmetingen 210 x st 1.900,00 L
. . . . . 300/30 x 80 mm
. . . . . Kleur: Baleno bruin 350
. . . . . Betonstraatstenen en bisschopsmutsen:
. . . . . Fabricaat: Struyk Verwo Infra, o.g
. . . . . Kwaliteit: Kleurvaste gesloten deklaag met 75% aan
. . . . . natuurlijke mineralen.
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat voor betonstraatstenen
. . . . . BRL 2312
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 21,00 L
. . . . .

520220 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 638,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen betonstraatstenen nieuw in
. . . . . loopstrook
. . . . . Situering: volgens tekeningnr(s). T06-N-VH blad 1-4

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 28.710,00 L
. . . . . Kleur: Standaard grijs
. . . . . Fabricaat: Struyk Verwo Infra, o.g.
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat voor betonstraatstenen
. . . . . BRL 2312
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 7,00 L
. . . . .

520230 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.463,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen betonstraatstenen nieuw in plateau
. . . . . Situering: volgens tekeningnr(s). T06-N-VH blad 1-4

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.6. . . . In elleboogverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 65.835,00 L
. . . . . Kleur: Baleno geel 450
. . . . . Afmeting: 210 x 105 mm, met normale velling
. . . . . Fabricaat: Struyk Verwo Infra, o.g
. . . . . Kwaliteit: Kleurvaste gesloten deklaag met 75% aan
. . . . . natuurlijke mineralen.
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat voor betonstraatstenen
. . . . . BRL 2312
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 15,00 L
. . . . .

5203 Aanbrengen betonstraatstenen in inritten
. . . . .
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520310 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 530,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen betonstraatstenen in inritten en
. . . . . drempels.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1/2
. . . . . Diversen locaties.

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.6. . . . In elleboogverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 23.850,00 L
. . . . . Kleur: Standaard Grijs
. . . . . Fabricaat: Struyk Verwo Infra, o.g.
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat voor betonstraatstenen
. . . . . BRL 2312
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

5205 Aanbrengen betonstraatstenen in plateau
. . . . .

520510 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 805,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen betonstraatstenen nieuw in
. . . . . kruisingsvlakken in plateau
. . . . . Situering: volgens tekeningnr(s). T06-N-VH blad 1-4

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.4. . . . In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 36.225,00 L
. . . . . Kleur: Lavaro bruin 300
. . . . . Afmeting: 210 x 105 mm, met normale velling
. . . . . Betonstraatstenen:
. . . . . Fabricaat: Struyk Verwo Infra, o.g
. . . . . Kwaliteit: Kleurvaste uitgewassen deklaag met 75% aan
. . . . . natuurlijke mineralen.
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat voor betonstraatstenen
. . . . . BRL 2312
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

520520 831199 Aanbrengen markering drempelconstructie m2 104,00 V
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van
. . . . . betonstraatstenen in drempelconstructie
. . . . . Situering: volgens volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 2
. . . . . en detailtekeningnr. T07-N-DD blad 2
. . . . . Diversen locaties
. . . . . Afwerking: invegen met brekerzand
. . . . . Figuraties: drempelmarkering volgens detail
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat
. . . . . Dikte 80 mm
. . . . . Kwaliteit volgens: NEN-EN 1338
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. . . . . Kleur: Baleno zwart 150 Kleurvaste gesloten deklaag st 3.510,00 L
. . . . . met 75% aan natuurlijke mineralen.
. . . . . Kleur: Standaard wit 051 st 1.170,00 L
. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

5206 Aanbrengen betonstraatstenen bochtverbreding
. . . . .
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520610 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 13,20 V
. . . . . Betreft: aanbrengen betonstraatstenen als
. . . . . bochtverbreding in trottoir
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1/2
. . . . . Diversen locaties

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 594,00 L
. . . . . Kleur: Standaard grijs
. . . . . Fabricaat: Struyk Verwo Infra, o.g.
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat voor betonstraatstenen
. . . . . BRL 2312
. . . . .3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand
. . . . .

5207 Aanbrengen bestonstraatstenen in goot
. . . . .

520710 831303 Aanbrengen molgoot. m 733,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
. . . . . keiformaat nieuw in molgoot
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4

9. . . . . Bestaand uit 3 strekken
. .1. . . In straatlaag
. . . .6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 10.391,00 L
. . . . . Kleur: Baleno bruin 350
. . . . . Fabricaat: Struyk Verwo Infra, o.g.
. . . . . Kwaliteit: Kleurvaste gesloten deklaag met 75% aan
. . . . . natuurlijke mineralen.
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat voor betonstraatstenen
. . . . . BRL 2312
. . . . .9 Afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

520720 831303 Aanbrengen molgoot. m 25,60 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
. . . . . keiformaat nieuw in molgoot
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4

9. . . . . Bestaand uit 5 strekken
. .1. . . In straatlaag
. . . .6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 605,00 L
. . . . . Kleur: Baleno bruin 350
. . . . . Fabricaat: Struyk Verwo Infra, o.g.
. . . . . Kwaliteit: Kleurvaste gesloten deklaag met 75% aan
. . . . . natuurlijke mineralen.
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat voor betonstraatstenen
. . . . . BRL 2312
. . . . .9 Afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

520730 831303 Aanbrengen molgoot. m 224,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
. . . . . keiformaat nieuw in molgoot
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4

9. . . . . Bestaand uit 3 strekken
. .1. . . In straatlaag
. . . .6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 3.176,00 L
. . . . . Kleur: Lavaro bruin 300
. . . . . Fabricaat: Struyk Verwo Infra, o.g.
. . . . . Kwaliteit: Kleurvaste uitgewassen deklaag met 75% aan
. . . . . natuurlijke mineralen.
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat voor betonstraatstenen
. . . . . BRL 2312
. . . . .9 Afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .
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520740 831303 Aanbrengen molgoot. m 124,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
. . . . . keiformaat nieuw in molgoot
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4

9. . . . . Bestaand uit 5 strekken
. .1. . . In straatlaag
. . . .6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 2.930,00 L
. . . . . Kleur: Baleno geel 450
. . . . . Fabricaat: Struyk Verwo Infra, o.g.
. . . . . Kwaliteit: Kleurvaste gesloten deklaag met 75% aan
. . . . . natuurlijke mineralen.
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat voor betonstraatstenen
. . . . . BRL 2312
. . . . .9 Afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

521 Aanbrengen gebakken straatbakstenen
. . . . . Aannemer dient rekening te houden met veel
. . . . . maatafwijkingen van de gebakken klinkers.
. . . . .

5211 Vervoeren straatbakstenen
. . . . .

521110 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 3.388,00 V
. . . . . Betreft: In depot gezet bestratingsmateriaal

1. . . . . Straatbakstenen keiformaat
. . . . .9 Laden uit tijdelijk depot en vervoeren naar plaats van
. . . . . verwerking volgens bestekspostnr. 521210 en 521210
. . . . .

5212 Aanbrengen straatbakstenen in rijbaan
. . . . .

521210 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 2.989,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van gebakken dikformaat
. . . . . (gebruikt) in de rijbaan
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4

9. . . . . Straatbakstenen gebruikt en vervoerd volgens
. . . . . bestekspostnr. 521110
. . . . . Formaat keiformaat st 155.428,00 H
. . . . . Kleur: rood/oud bruin.
.3. . . . Totale breedte 3,00 m en meer
. .3. . . In keperverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .4 Afstrooien en invegen met split 2/6 na intrillen m3 29,89 L
. . . . .

5213 Aanbrengen straatbakstenen in goot
. . . . .

521310 831303 Aanbrengen molgoot. m 760,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van gebakken keiformaat in
. . . . . molgoot
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4

2. . . . . Bestaand uit 5 streklagen
. .1. . . In straatlaag
. . . .3. Straatbakstenen: standaard keiformaat st 20.748,00 H
. . . . . Gebruikte stenen vervoerd volgens bestekspostnr.
. . . . . 521110
. . . . .9 Afstrooien en invegen met split 2/6 na intrillen m3 7,60 L
. . . . .

522 Aanbrengen betontegels
. . . . .

5221 Leveren en aanbrengen betontegels in trottoirs
. . . . .



RAW1159-158482

Bladnr. 81 van 221
Afdrukdatum:

06-05-2026

Opdrachtgever: Gemeente Hollands Kroon
Project: Herinrichting Geerligslaan West te Anna Paulowna
Besteknummer: HK-0022937, Definitief d.d. 6 mei 2026

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

522110 831113 Aanbrengen betontegels. m2 648,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van nieuwe tegels in de trottoirs
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4
. . . . . Aanbrengen in dwarsrichting van het trottoir
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 6.416,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) 45
. . . . . Kleur: grijs
. . . .2. Betontegels 150 x 300 x 50 mm st 1.426,00 L
. . . . . kleur grijs
. . . . .4 Afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

522120 831113 Aanbrengen betontegels. m2 1.388,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van nieuwe tegels in de trottoirs
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4
. . . . . Aanbrengen in langsrichting van het trottoir ter plaatse
. . . . . van inritten.
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .3. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 13.742,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) 70
. . . . . Kleur: grijs
. . . .3. Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 3.054,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .4 Afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

522130 831113 Aanbrengen betontegels. m2 271,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van nieuwe tegels in de trottoirs
. . . . . ter plaats van inritten woningen
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4

9. . . . . Totale breedte: divers
.2. . . . In stroomlagen in halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .5. . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 2.832,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) 140
. . . . . Kleur: grijs
. . . .5. Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 596,20 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .4 Afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

5222 Leveren en aanbrengen betontegels (kartel) in trottoirs
. . . . .

522210 831113 Aanbrengen betontegels. m2 2.208,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van nieuwe karteltegels in de
. . . . . trottoirs
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4
. . . . . Aanbrengen in dwarsrichting van het trottoir
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .3. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 21.860,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) 45
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Type karteltegel
. . . .3. Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 442,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Type karteltegel
. . . . .4 Afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .
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522220 831113 Aanbrengen betontegels. m2 920,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van nieuwe karteltegels in de
. . . . . trottoirs
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4
. . . . . Aanbrengen in langsrichting van het trottoir ter plaatse
. . . . . van inritten.
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .3. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 9.108,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) 70
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Type: karteltegel
. . . .3. Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 2.024,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Type karteltegel
. . . . .4 Afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

5223 Aanbrengen fietspad
. . . . . Rekening is gehouden met 10 % knipverlies door de
. . . . . vorm van het fietspad
. . . . .

522310 831113 Aanbrengen betontegels. m2 189,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van nieuwe tegels in fietspad
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4
. . . . . Aanbrengen inclusief witte as-tegels

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .5. . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 2.059,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) 140
. . . . . Kleur: rood
. . . .5. Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 229,00 L
. . . . . Kleur rood
. . . . . Kleur wit st 6,00 L
. . . . .4 Afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

522320 831199 Aanbrengen markering vierhoek in fietspad m2 5,00 V
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van
. . . . . betonstraatstenen in markering in fietspad
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4 en
. . . . . detailtekeningnr. T07-N-DD blad 3
. . . . . Figuraties: markering volgens detail
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat
. . . . . Dikte 80 mm
. . . . . Kleur: Standaard wit 051 st 248,00 L
. . . . . Kwaliteit volgens: NEN-EN 1338
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

5224 Aanbrengen betontegels speciale voorzieningen
. . . . .

522410 831113 Aanbrengen betontegels. m2 73,20 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van nieuwe tegels als paden
. . . . . door groenstroken en opstelplaatsen voor rolemmers.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.6. . . . In speciaal verband : lintverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .9. . Betontegels 600 x 400 x 60 mm st 305,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .4 Afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

523 Aanbrengen groenbestrating
. . . . .
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5231 Aanbrengen bestrating in parkeervakken
. . . . . Bij de hoeveelheden Hydro Lineo is rekening gehouden
. . . . . met:
. . . . . Voor haaks parkeervak geldt: 62% open en 38% dicht
. . . . . Voor langs parkeervak geldt: 70% open en 30% dicht
. . . . .

523110 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 5.123,20 V
. . . . . Betreft: aanbrengen Hydro Lineo in parkeerplaatsen
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4
. . . . . Parkeervakken haaks: 3014,6 m2
. . . . . Parkeervakken langs: 2108,6 m2
.9. . . . In speciaalverband conform detailtekeningnr. T07-N-DD,
. . . . . blad 2
. .9. . . Op legbedsubstraat 60-40 aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 512110
. . . .9. Betonstraatstenen, dikte 100 mm
. . . . . fabrikaat: Struyk Verwo Infra, o.g.
. . . . . Type: Hydro Lineo m2 5.123,20 I
. . . . . Parkeervak:
. . . . . Kleur: zwart 000 Standaard
. . . . . - Hydro Lineo 40, 300 x 100 mm, begroeibaar opp. 40% st 111.520,00 L
. . . . . - Hydro Lineo gesloten, 300 x 100 mm, st 59.280,00 L
. . . . . Parkeervakmarkering:
. . . . . Kleur: Saxum Kwartsietwit
. . . . . - Hydro Lineo gesloten, 300 x 100 mm, st 2.059,00 L
. . . . . Velling: Normale velling
. . . . . Standaard betonnen uiterlijk
. . . . .9 Afwerking: sparingen tussen stenen opvullen met
. . . . . grastegelmengsel volgens bestekspostnr 523310
. . . . .

5232 Aanbrengen diversen bestrating
. . . . .

523210 831113 Aanbrengen betontegels. m2 17,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen grasbetontegels opstelplaatsen
. . . . . rolemmers en uitstroomvoorzieningen:
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4
. . . . . Diversen locaties

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.6. . . . In speciaal verband : lintverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .9. . Grasbetontegels 600 x 400 mm st 71,00 L
. . . . . Dikte 100 mm
. . . . . Vlakke bovenzijde
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat
. . . . .9 Afwerking: sparingen tussen stenen opvullen met m3 0,51 L
. . . . . grastegelmengsel volgens bestekspostnr 523310
. . . . .

5233 Aanbrengen grastegelmengsel
. . . . .

523310 831599 Aanbrengen grastegelmengsel m2 5.773,00 V
. . . . . Betreft het afvullen van de groenbestrating zoals
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 523110 en 523210
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4
. . . . . Aanvullen met 0,10 m grastegelmengsel bestaande uit ton 331,49 L
. . . . . grastegelsubstraat + graszaad volgens artikel 51.06.07
. . . . . deel 3 van dit bestek.
. . . . . Leverancier: BVB Landscaping o.g.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: gerekend is met begroeibaar
. . . . . oppervlak van 31,9% en een soortelijk gewicht van 1,8
. . . . . ton/m3.
. . . . . Grastegelsubstraat verwerken volgens voorschriften
. . . . . leverancier.
. . . . .

524 Aanbrengen betonplaten mammoettegels
. . . . . Inclusief het aanbrengen van voegafwerking.
. . . . .
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524010 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde st 80,00 V
. . . . . betonplaten.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen betonplaten met
. . . . . tegelmotief
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
. .2. . . Op zandbed
. . .9. . Betonplaten: afmetingen oppervlak 1,8 x 0,9 m st 80,00 L
. . . . . Fabrikaat:
. . . . . Mammoettegel® o.g.
. . . . . Facetrand: 4x4 mm
. . . . . Met tegelmotief 300 x 300 mm (seamless verlegbaar
. . . . . met doorlopend halfsteensverband)
. . . . . Max. aslast: 200 kN
. . . . . Max. puntlast: 70 kN bij oppervlakte 20 x 20 cm
. . . . . Belastingklasse: VOSB-klasse 300
. . . . . Betonsterkteklasse (NEN-EN 206-1): C50/60
. . . . . Toeslagmateriaal: Veredeld kwarts met een Mohs
. . . . . getal van >6
. . . . . Milieuklasse (NEN-EN 206-1): XF4
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Oppervlak: RAS (Richtingloze antislipstructuur)
. . . . . Stroefheid (EN 13036-4): bepaling volgens norm EN
. . . . . 13036-4 Beoordeling goed conform CROW infoblad
. . . . . "Stroefheid voor voetgangers en ander langzaam
. . . . . verkeer"
. . . . . Slijtvastheid (NEN-EN 1338): <23 mm volgens norm
. . . . . NEN-EN 1338 annex G
. . . . . Geconstrueerde wapening van betonstaal volgens
. . . . . NEN 6008, kwaliteit B 500
. . . . . Voegafwerking: Leveren en aanbrengen zacht elastische
. . . . . ééncomponentenkit op siliconenbasis, zuurvrij.
. . . . . Kleur: Grijs overeenkomstig mammoettegels.
. . . . . Conform: BRL 1104
. . . . . Hijsvoorziening: Vacuüm hijssysteem
. . . . . Toebehoren: afstandhouders hout 3 mm
. . . .1. Dikte platen 0,12 m
. . . . .

524020 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde st 3,00 V
. . . . . betonplaten.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen betonplaten met
. . . . . tegelmotief
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
. .2. . . Op zandbed
. . .9. . Betonplaten: afmetingen oppervlak 1,8 x 1,8 m st 3,00 L
. . . . . Fabrikaat:
. . . . . Mammoettegel® o.g.
. . . . . Facetrand: 4x4 mm
. . . . . Met tegelmotief 300 x 300 mm (seamless verlegbaar
. . . . . met doorlopend halfsteensverband)
. . . . . Max. aslast: 200 kN
. . . . . Max. puntlast: 70 kN bij oppervlakte 20 x 20 cm
. . . . . Belastingklasse: VOSB-klasse 300
. . . . . Betonsterkteklasse (NEN-EN 206-1): C50/60
. . . . . Toeslagmateriaal: Veredeld kwarts met een Mohs
. . . . . getal van >6
. . . . . Milieuklasse (NEN-EN 206-1): XF4
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Oppervlak: RAS (Richtingloze antislipstructuur)
. . . . . Stroefheid (EN 13036-4): bepaling volgens norm EN
. . . . . 13036-4 Beoordeling goed conform CROW infoblad
. . . . . "Stroefheid voor voetgangers en ander langzaam
. . . . . verkeer"
. . . . . Slijtvastheid (NEN-EN 1338): <23 mm volgens norm
. . . . . NEN-EN 1338 annex G
. . . . . Geconstrueerde wapening van betonstaal volgens
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. . . . . NEN 6008, kwaliteit B 500

. . . . . Voegafwerking: Leveren en aanbrengen zacht elastische

. . . . . ééncomponentenkit op siliconenbasis, zuurvrij.

. . . . . Kleur: Grijs overeenkomstig mammoettegels.

. . . . . Conform: BRL 1104

. . . . . Hijsvoorziening: Vacuüm hijssysteem

. . . . . Toebehoren: afstandhouders hout 3 mm

. . . .1. Dikte platen 0,12 m

. . . . .
525 Aanbrengen markeringen en symbolen

. . . . .
5251 Aanbrengen symbool- en markeringstegels

. . . . .
525110 831132 Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; m 3,00 V

. . . . . verband aanpassen.

. . . . . Betreft markering met haaientand tegels

. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4

. . . . . Afwerking: als bestaand
3. . . . . Verband bestrating: keperverband

.9. . . . Dwarsmarkering: voorrang

. .1. . . Op straatlaag

. . .5. . Verkeerstegels van beton st 6,00 I

. . . . . Afmetingen 300 x 300 x 80 mm

. . . . . Type: Haaientandtegels

. . . . . Kleur zwart met symbool witte driehoek st 3,00 L

. . . . . Kleur zwart zonder symbool st 3,00 L

. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat voor betontegels BRL

. . . . . 2313

. . . . .
525120 831199 Aanbrengen teksttegel "P" 30x30x8 in bestrating st 165,00 V

. . . . . Betreft tekssttegel (zwart met witte tekst)

. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4

. . . . . Teksttegel van beton

. . . . . Kleur: zwart met witte tekst "P"

. . . . . Afmetingen 300 x 300 x 80 mm st 165,00 L

. . . . . Kleur zwart Standaard ten behoeve van blokmarkering

. . . . .
526 Aanbrengen overige voorzieningen

. . . . .
526000 831399 Aanbrengen verkeersdrempel-elementen beton st 52,00 V

. . . . . Betreft het aanbrengen van een verkeersdrempel

. . . . . binnen 30 km/h zone in nieuwe verharding

. . . . . Op straatlaag

. . . . . Fabricaat: Struyk Verwo Infra, o.g.

. . . . . Type: Verkeersdrempels 175 sinus 8 cm

. . . . . Afmetingen:

. . . . . 1750 x 1000 x 120/200 mm

. . . . . Profiel: sinus 8 cm

. . . . . Element aflopend links, markering wit SVT st 12,00 L

. . . . . Element aflopend rechts, markering wit SVT st 12,00 L

. . . . . Element midden, markering wit SVT st 28,00 L

. . . . . Kleur: zwart vlak in straatsteenmotief

. . . . . Leverantie verkeersdrempel-elementen conform CROW

. . . . . publicatie 344: Richtlijn drempels, plateaus en uitritten

. . . . . Toegestane maatafwijking: max. ± 5 mm

. . . . . Belastingklasse: VOSB-klasse 450

. . . . . Betonsterkteklasse (NEN-EN 206-1): C45/55

. . . . . Geconstrueerde wapening van betonstaal volgens NEN

. . . . . 6008, kwaliteit B 500

. . . . . Milieuklasse (NEN-EN 206-1): XF4

. . . . . Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring

. . . . . Conform: BRL 2368

. . . . . Hijsvoorziening: 3x kogelkopanker 1.3 Ton

. . . . . Vrijgekomen bestratingsmaterialen worden geacht

. . . . . voor de opdrachtgever geen waarde te hebben

. . . . .
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529 Bijkomende werkzaamheden
. . . . .

5291 Herstraten aansluitende straten en terreinen
. . . . .

529110 831403 Herstraten betontegels. m2 11,00 V
. . . . . Betreft: aansluiting nieuw straatwerk op bestaand
. . . . . straatwerk van de aansluitende straten.
. . . . . Situering: diversen locaties

9. . . . . Breedte divers
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting
. . . .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels st 121,00 L
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met schoon zand
. . . . .

529120 831299 Herstellen tuinen (sierbestrating en groen) st 268,00 V
. . . . . Betreft: het herstellen en/of aanhelen van de bestrating
. . . . . van de particuliere inritten en siertuinen en het
. . . . . herstellen van beplanting, terreinafscheiding en
. . . . . meubilair.
. . . . . Situering: binnen geheel werkterrein
. . . . . Verharding aanbrengen op straatlaag.
. . . . . Materiaal: alle variaties sierbestrating, beplanting,
. . . . . terreinafscheiding en meubilair.
. . . . . Inclusief het leveren van tekortkomend zand.
. . . . . Aannemer dient voor prijsvorming van de eenheid
. . . . . rekening te houden met gemiddeld:
. . . . . - 2,0 m2 sierbestrating per woning.
. . . . . - 4 meter opsluitband tot maximaal 100 x 200 mm
. . . . . - Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . . Tekortkomend materiaal na breuk dient van
. . . . . gelijkwaardige aard en kwaliteit te zijn als het
. . . . . vrijgekomen materiaal.
. . . . . De kosten hiervoor dienen te worden verrekend op
. . . . . stelpost 950030
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . stenen, banden en beplantingsmateriaal welke niet
. . . . . geschikt zijn voor hergebruik.
. . . . . Aannemer stelt een overzicht op met foto's voor en na
. . . . . het herstellen van de particuliere tuinen. Bij het
. . . . . ontbreken van foto's zal geen betaling plaatsvinden.
. . . . .

529130 283862 Op hoogte brengen opbouwgarnituur. st 50,00 V
. . . . . Betreft: op hoogte brengen van straatpot en
. . . . . bijbehorende tegel, inclusief aanhelen straatwerk
. . . . . Situering: binnen geheel werkterrein

7. . . . . Ten behoeve van gasafsluiters, waterleidingafsluiters,
. . . . . brandkranen en peilbuizen
.5. . . . Straatpot op hoogte brengen
. . . . .

53 KANTOPSLUITINGEN
. . . . . Uitvoering visbek
. . . . .

531 Opsluitbanden
. . . . . De aannemer dient bij de prijsvorming rekening te
. . . . . houden met hinder door overhangend groen (hagen en
. . . . . struiken).
. . . . . De hoeveelheden is inclusief banden met zaag verlies.
. . . . .

5310 Leveren opsluitbanden
. . . . . Bij te leveren hoeveelheden is gerekend met het zagen
. . . . . van banden.
. . . . .
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531010 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 3.814,00 V
.3. . . . Profiel 60 x 200 mm st 3.814,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat voor betonbanden BRL
. . . . . 2314
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

531020 831611 Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 251,00 V
.9. . . . Hulpstuk: hoekstuk 90º st 251,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat voor betonbanden BRL
. . . . . 2314
. .3. . . Behorend bij profiel 60 x 200 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

531030 831610 Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 7,00 V
.3. . . . Profiel 60 x 200 mm st 7,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat voor betonbanden BRL
. . . . . 2314
. .9. . . R=1,00 m st 1,00 L
. . . . . R=6,00 m st 6,00 L
. . . .1. Werkende lengte 0,785 m
. . . . .

531040 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 3.814,00 V
.5. . . . Profiel 100 x 200 mm st 3.814,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat voor betonbanden BRL
. . . . . 2314
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

531050 831611 Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 37,00 V
.9. . . . Hulpstuk: hoekstuk 90º st 37,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat voor betonbanden BRL
. . . . . 2314
. .5. . . Behorend bij profiel 100 x 200 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

531060 831610 Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 19,00 V
.5. . . . Profiel 100 x 200 mm st 19,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat voor betonbanden BRL
. . . . . 2314
. .9. . . R=1,00 m st 8,00 L
. . . . . R=4,00 m st 11,00 L
. . . .1. Werkende lengte 0,785 m
. . . . .

531070 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 3.814,00 V
.9. . . . Profiel 150 x 250 mm st 3.814,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat voor betonbanden BRL
. . . . . 2314
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

531080 831611 Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 9,00 V
. .9. . . Profiel 150 x 250 mm st 9,00 L
. . . . . Hulpstuk: hoekstuk 90º
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat voor betonbanden BRL
. . . . . 2314
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .



RAW1159-158482

Bladnr. 88 van 221
Afdrukdatum:

06-05-2026

Opdrachtgever: Gemeente Hollands Kroon
Project: Herinrichting Geerligslaan West te Anna Paulowna
Besteknummer: HK-0022937, Definitief d.d. 6 mei 2026

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

531090 831610 Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 136,00 V
.9. . . . Profiel 150 x 250 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat voor betonbanden BRL
. . . . . 2314
. .9. . . R=1,00 m st 2,00 L
. . . . . R=2,00 m st 5,00 L
. . . . . R=3,00 m st 8,00 L
. . . . . R=4,00 m st 5,00 L
. . . . . R=6,00 m st 79,00 L
. . . . . R=8,00 m st 37,00 L
. . . .1. Werkende lengte 0,785 m
. . . . .

5311 Aanbrengen opsluitbanden
. . . . .

531110 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 3.814,00 V
. . . . . Betreft: opsluitbanden als opsluiting van voetpaden.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4

2. . . . . Op zandbed
. .3. . . Profiel 60 x 200 mm
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 531010, 531020 en
. . . . . 531030
. . . . .

531120 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 1.017,00 V
. . . . . Betreft: opsluitbanden als opsluiting van voetpaden.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4

2. . . . . Op zandbed
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 620,00 I
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 531040, 531050 en
. . . . . 531060
. . . . .

531130 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 613,00 V
. . . . . Betreft: opsluitbanden als opsluiting van voetpaden.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4

2. . . . . Op zandbed
. .9. . . Profiel 150 x 250 mm
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 531070, 531080 en
. . . . . 531090
. . . . .

532 Trottoirbanden
. . . . .

5320 Leveren trottoirbanden
. . . . . Bij te leveren hoeveelheden is gerekend met het nat
. . . . . zagen van banden.
. . . . .

532010 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 462,00 V
.3. . . . Profiel 130/150 x 250 mm Kleur: grijs st 462,00 L
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat voor betonbanden BRL
. . . . . 2314
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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532020 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 307,00 V
.3. . . . Profiel 130/150 x 250 mm st 307,00 I
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat voor betonbanden BRL
. . . . . 2314
. .9. . . R = 0,45 m uitwendig st 85,00 L
. . . . . R = 1,00 m uitwendig st 40,00 L
. . . . . R = 1.50 m uitwendig st 6,00 L
. . . . . R = 2,00 m uitwendig st 24,00 L
. . . . . R = 3,00 m uitwendig st 4,00 L
. . . . . R = 5,00 m uitwendig st 2,00 L
. . . . . R = 6,00 m uitwendig st 134,00 L
. . . . . R = 8,00 m uitwendig st 3,00 L
. . . . . R = 12,00 m uitwendig st 9,00 L
. . . .1. Werkende lengte 0,785 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

532030 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 51,00 V
.3. . . . Profiel 130/150 x 250 mm st 51,00 I
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat voor betonbanden BRL
. . . . . 2314
. .9. . . R = 0,5 m inwendig st 2,00 L
. . . . . R = 1,00 m inwendig st 6,00 L
. . . . . R = 3,00 m inwendig st 7,00 L
. . . . . R = 5,00 m inwendig st 2,00 L
. . . . . R = 6,00 m inwendig st 26,00 L
. . . . . R =10,00 m inwendig st 8,00 L
. . . .1. Werkende lengte 0,785 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

532040 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 58,00 V
9. . . . . Kleur: grijs

. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat voor betonbanden BRL

.1. . . . Eindverloopbanden 13/15x25 links naar maaiveld st 41,00 L

. . . . . Eindverloopbanden 13/15x25 rechts naar maaiveld st 44,00 L

. .3. . . Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
532050 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 35,00 V

9. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat voor betonbanden BRL
.1. . . . Hulpstukken hoekblok 90º, uitwendig, R=45 cm st 35,00 L
. .2. . . Behorend bij profiel 130/150 x 200 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

532060 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 87,00 V
9. . . . . Kleur: grijs

. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat voor betonbanden BRL

.1. . . . hulpstuk 13/15x25, hoekstuk 90º inw. afgerond st 43,50 L

. .3. . . Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
532070 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 58,00 V

9. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat voor betonbanden BRL
.1. . . . Hulpstuk: hoekstuk 13/15x25 inwendig 90º st 28,00 L
. . . . . Hulpstuk: hoekstuk 13/15x25 uitwendig 90º st 30,00 L
. .3. . . Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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532080 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 28,00 V
9. . . . . Kleur: grijs

. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat voor betonbanden BRL

.1. . . . Verloopbanden 13/15x25 uitstapband 38x40 rechts 90º st 14,00 L

. . . . . Verloopbanden 13/15x25 uitstapband 38x40 links 90º st 14,00 L

. .3. . . Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
532090 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 4,00 V

9. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat voor betonbanden BRL
.1. . . . Afwateringsband 13/15x25, afwateringsbreedte 440 mm st 4,00 L
. .3. . . Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

5321 Aanbrengen trottoirbanden
. . . . .

532110 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 2.465,00 V
. . . . . Betreft: trottoirbanden langs de rijbaan
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4
. . . . . Stellen op funderingslaag in specie.

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 37,00 L
. . . . . van steunrug van stampbeton
. . . . . Stampbeton hoog 200 mm m3 99,00 L
. . . . . inclusief bijkomende werkzaamheden t.b.v. profileren.
. . . . . Samenstelling zandcement specie: minimaal 175 kg
. . . . . cement/m3 zandcement, aardvochtig verwerken.
. . . . . Samenstelling stampbeton: minimaal 175 kg
. . . . . cement/m3 beton, aardvochtig verwerken.
. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm Geleverd volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 532010 tot en met 532090
. . . . .

533 Inritbanden
. . . . .

5331 Aanbrengen inritbanden
. . . . .

533110 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 14,00 V
. . . . . Betreft: inritbanden voor inritten
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4
. . . . . Aantal inritten 9 stuks

5. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,14 L
. .9. . . Profiel 600 x 160 x 500 mm st 28,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Uitvoering: vlak
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat voor betonbanden BRL
. . . . . 2314
. . . . . Geleverd als volgt:.
. . .2. . Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 22,00 L
. . . .3. Eindstuk links, werkende lengte 0,5m st 3,00 L
. . . . . Eindstuk rechts, werkende lengte 0,5m st 3,00 L
. . . . .

533120 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 42,50 V
. . . . . Betreft: inritbanden voor inritten
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4
. . . . . Aantal inritten 1 stuks

5. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,43 L
. .9. . . Profiel 750 x 200 x 500 mm st 85,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Uitvoering: vlak
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat voor betonbanden BRL
. . . . . 2314
. . . . . Geleverd als volgt:.
. . .2. . Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 75,00 L
. . . .3. Eindstuk links, werkende lengte 0,5m st 5,00 L
. . . . . Eindstuk rechts, werkende lengte 0,5m st 5,00 L
. . . . .
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534 Uitstapbanden
. . . . .

534010 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 175,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van uitstapbanden
. . . . . langs parkeerstroken.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 7,00 L
. . . . . van steunrug van stampbeton, hoog 200 mm, incl
. . . . . bijkomende werkzaamheden.
. . . . . Samenstelling zandcement specie: minimaal 175 kg
. . . . . cement/m3 zandcement, aardvochtig verwerken.
. . . . . Samenstelling stampbeton: minimaal 175 kg
. . . . . cement/m3 beton, aardvochtig verwerken.
. .9. . . Profiel 380/400 x 250 mm
. . . . . Lengte 1000 mm st 175,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Uitvoering: visbek
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat voor betonbanden BRL
. . . . . 2314
. . . . .

535 Aanbrengen overige banden
. . . . .

535010 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 22,15 V
. . . . . Betreft: gazonband langs de rijbaan
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4
. .9. . . Type: Gazonbanden 10x20 kwartrond st 23,00 L
. . . . . Werkende lengte: 1000 mm
. . . . . Sluiting: Visbek
. . . . . Kleur: lichtgrijs Standaard
. . . . . Standaard betonnen uiterlijk
. . . . . Leveranties met Komo kwaliteitsverklaring
. . . . .

535020 831399 Aanbrengen stootbanden (1 kant rond) in bestrating st 36,00 V
. . . . . Betreft: stootbanden in parkeervakken
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Profiel 600 x 250 mm st 36,00 L
. . . . . Fabricaat: Struyk Verwo Infra, o.g.
. . . . . Type: Stootbanden 20x18 met haakse hoeken
. . . . . 1 x rond met haakse hoeken, L=940 mm
. . . . . kleur: lichtgrijs Standaard
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat voor betonbanden BRL
. . . . . 2314
. . . . . Inclusief alle bijkomende werkzaamheden
. . . . . Vrijgekomen bestratingsmaterialen worden geacht
. . . . . voor de opdrachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

535030 839999 Aanbrengen verkeersdrempel m 40,50 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van verkeersdrempel
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4
. . . . . Aanbrengen in bestrating
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Fabricaat: Struyk Verwo Infra, o.g.
. . . . . Type: Drempels 45
. . . . . Drempelelementen midden 140/200 x 450 x 750 mm st 18,00 L
. . . . . Drempelelementen eind 140/200 x 450 x 750 mm st 36,00 L
. . . . . Kleur: lichtgrijs Standaard
. . . . . Sluiting: visbek
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat voor betonbanden BRL
. . . . . 2314
. . . . . Inclusief alle bijkomende werkzaamheden
. . . . . Vrijgekomen bestratingsmaterialen worden geacht
. . . . . voor de opdrachtgever geen waarde te hebben
. . . . .

536 Aanbrengen overige voorzieningen
. . . . .
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5361 Aanbrengen mindervalide opritconstructie
. . . . .

536110 831399 Leveren en aanbrengen mindervalide opritconstructie st 17,00 V
. . . . . Betreft: de mindervalide opritconstructie van trottoir naar
. . . . . rijbaan.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4 en
. . . . . detailtekeningnr. T07-N-DD blad 2
. . . . . Inclusief het aanpassen van de bestrating bij de
. . . . . aansluiting van de mindervalide opritconstructies
. . . . .

536111 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 34,00 I
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van de
. . . . . inritperronbanden volgens detail mindervalide oprit

5. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 1,36 L
. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm st 2,00 L
. . . . . Lengte 750 mm
. . . . . inritperronbanden, links st 34,00 L
. . . . . Inritperronbanden, rechts st 34,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Uitvoering: visbek
. . . . . Leverantie met KOMO-certificaat voor betonbanden BRL
. . . . . 2314
. . . . .

536112 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 21,42 I
. . . . . Betreft: aanbrengen van betonstraatstenen volgens
. . . . . detail mindervalideoprit
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 1.214,51 L
. . . . . Kleur: Standaard wit
. . . . .4 Afstrooien en invegen met met brekerzand na trillen.
. . . . .

537 Bijkomende werkzaamheden
. . . . .

537010 831502 Pasmaken van betonbanden. st 150,00 V
. . . . . Betreft: diversen banden toegepast binnen dit werk

2. . . . . D.m.v. zagen
.9.9. . . Diversen banden alle typen
. . . . .

55 HALFVERHARDINGEN
. . . . .

550010 849999 Aanbrengen halfverharding m2 87,90 V
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van halfverharding
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4
. . . . . Type halfverharding: Nobré Cál ton 15,82 L
. . . . . Kleur: geel
. . . . . Gerekend is met 1,8 ton/m3
. . . . . Breedte van de aan te brengen laag van 1,5 tot 3,0 m
. . . . . Dikte van de aan te brengen laag: 0,10 m
. . . . . Aanbrengen volgens voorschriften leverancier
. . . . .
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6 OPENBARE VERLICHTING EN STRAATMEUBILAIR
. . . . . Het bepalen van de hoeveelheden dient te geschieden
. . . . . aan de hand van opname vanaf de tekeningen Infra
. . . . . Light Engineering met kenmerk:
. . . . . - 24000842-01-OV-011-1-CO-260128 (SKAP04)
. . . . . - 24000842-01-OV-021-1-CO-260128 (SKAP05)
. . . . . Leveringen en werkzaamheden uitvoeren conform het
. . . . . Handboek Inrichting Openbare Ruimte 2022-2025
. . . . . gemeente Hollands Kroon, Geldend van 11-02-2022 t/m
. . . . . heden en het beleidsplan openbare verlichting
. . . . . 2016-2025 december 2015
. . . . . Situering werkzaamheden: binnen het gehele
. . . . . werkgebied.
. . . . . Het opnemen en/of verplaatsen van lichtmasten dient in
. . . . . overleg te gaan met de directie. Wanneer de aannemer
. . . . . hierin in gebreke blijft zal een korting worden toegepast
. . . . . zoals beschreven in artikel 01.02.03 van deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . . . .

60 Voorbereidende werkzaamheden OVL
. . . . .

6010 Maatregelen t.b.v. nutsvoorzieningen.
. . . . .

601010 240299 Melden mechanisch verrichten werkzaamheden (KLIC). EUR N
. . . . . Betreft: het melden van het mechanisch verrichten van
. . . . . werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het
. . . . . Kadaster overeenkomstig het bepaalde in CROW-
. . . . . publicatie 500 ‘Schade voorkomen aan kabels en
. . . . . leidingen’. Op de locatie van uitvoering dient deze
. . . . . KLIC-melding aanwezig te zijn bij controle. Uitvoering
. . . . . dient op de hoogte te zijn van de inhoud van deze
. . . . . melding.
. . . . .

6020 Administratieve werkzaamheden t.b.v.
nutsvoorzieningen

. . . . . Kast SKAP04 - Mr. Dr. Jonkerlaan 22t

. . . . .
602010 349999 Coördinatie verplichting met netbeheerder Alliander. EUR N

. . . . . Betreft:

. . . . . De administratiekosten, met betrekking tot de aanvraag

. . . . . en afhandeling van werkzaamheden aan kabels van

. . . . . Liander (Hybride-net autorisatie overeenkomst).

. . . . . Hiertoe behoort het startoverleg voor het afstemmen van

. . . . . de werkzaamheden van de netbeheerder met

. . . . . werkzaamheden van de aannemer (al dan niet op

. . . . . aanwijzing van directie).

. . . . . NB.

. . . . . De coördinatie kosten mogen maximaal 1 keer in

. . . . . rekening worden gebracht.

. . . . . Netbeheerder: facturering rechtstreeks aan de

. . . . . gemeente.

. . . . . De gemeente Hollands Kroon voorziet zelf de

. . . . . LS-aanvraag voor de nieuw te plaatsen OVL Schakel- en

. . . . . Meetverdeelinrichting.

. . . . . 24000842-01-OV-012-1-CO-260128

. . . . . De kosten hiervoor dienen in deze bestekspost te

. . . . . worden opgenomen.

. . . . .
6040 Administratieve werkzaamheden t.b.v.

nutsvoorzieningen
. . . . . Kast SKAP05 - Mr. Dr. Jonkerlaan 48t
. . . . .
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604010 349999 Coördinatie verplichting met netbeheerder Alliander. EUR N
. . . . . Betreft:
. . . . . De administratiekosten, met betrekking tot de aanvraag
. . . . . en afhandeling van werkzaamheden aan kabels van
. . . . . Liander (Hybride-net autorisatie overeenkomst).
. . . . . Hiertoe behoort het startoverleg voor het afstemmen van
. . . . . de werkzaamheden van de netbeheerder met
. . . . . werkzaamheden van de aannemer (al dan niet op
. . . . . aanwijzing van directie).
. . . . . NB.
. . . . . De coördinatie kosten mogen maximaal 1 keer in
. . . . . rekening worden gebracht.
. . . . . Netbeheerder: facturering rechtstreeks aan de
. . . . . gemeente.
. . . . . De gemeente Hollands Kroon voorziet zelf de
. . . . . LS-aanvraag voor de nieuw te plaatsen OVL Schakel- en
. . . . . Meetverdeelinrichting.
. . . . . De kosten hiervoor dienen in deze bestekspost te
. . . . . worden opgenomen.
. . . . .

61 Demontage werkzaamheden OVL
. . . . .

6110 Verwijderen verlichtingsobjecten
. . . . .

611010 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 44,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen van een verlichtingsobject met
. . . . . een lichtmasthoogte 4 meter.

1. . . . . Verlichtingsobject:
. . . . . Nominale masthoogte: 4 m
. . . . . Uitvoering: paaltop.
. . . . . Materiaal: staal, thermisch verzinkt.
.2. . . . Verlichtingsobject in onderdelen demonteren
. . . . . Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . - benodigde graafwerkzaamheden.
. . . . . - demontage aansluitkabel.
. . . . . - demontage aansluitsnoer.
. . . . . - demontage aansluitvoorziening.
. . . . . - demontage armatuur (incl aansluitsnoer).
. . . . .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben, en vervallen
. . . . . derhalve aan de aannemer, tenzij anders door de
. . . . . directie bepaald.
. . . . .

611020 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 12,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen van een verlichtingsobject met
. . . . . een lichtmasthoogte 6 meter.

2. . . . . Verlichtingsobject:
. . . . . Nominale masthoogte: 6 m
. . . . . Uitvoering: enkele uithouder.
. . . . . Materiaal: staal, thermisch verzinkt.
.2. . . . Verlichtingsobject in onderdelen demonteren
. . . . . Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . - benodigde graafwerkzaamheden.
. . . . . - demontage aansluitkabel.
. . . . . - demontage aansluitsnoer.
. . . . . - demontage aansluitvoorziening.
. . . . . - demontage armatuur (incl aansluitsnoer).
. . . . .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben, en vervallen
. . . . . derhalve aan de aannemer, tenzij anders door de
. . . . . directie bepaald.
. . . . .

6120 Verwijderen grondkabel
. . . . .
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612010 261101 Verwijderen grondkabel. m 5,00 V
. . . . . EO-YMeKaszh mb 3x10mm²

4. . . . . Betreft: kunststofgeïsoleerde kabel
.9. . . . Energie-grondkabel.
. .1. . . Gewicht kabel: tot ca. 1 kg/m
. . .1. . Kabel en kabelgarnituren gescheiden houden
. . . .3. Kabel verkleinen tot lengtes van ca. 2 m
. . . . .1 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben, en vervallen
. . . . . derhalve aan de aannemer, tenzij anders door de
. . . . . directie bepaald.
. . . . .

612020 261101 Verwijderen grondkabel. m 320,00 V
. . . . . EO-YMeKaszh mb 3x2,5mm²

4. . . . . Betreft: kunststofgeïsoleerde kabel
.1. . . . Energie-aansluitkabel
. .2. . . Gewicht kabel: van ca. 1 tot ca. 2 kg/m
. . .1. . Kabel en kabelgarnituren gescheiden houden
. . . .3. Kabel verkleinen tot lengtes van ca. 2 m
. . . . .1 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben, en vervallen
. . . . . derhalve aan de aannemer, tenzij anders door de
. . . . . directie bepaald.
. . . . .

62 Graaf- en grondwerkzaamheden
. . . . . Op alle graafwerkzaamheden is de grondroerders-
. . . . . regeling van kracht.
. . . . . Graaf werkzaamheden zouden eventueel deels
. . . . . gecombineerd kunnen worden.
. . . . .

6210 Graafwerkzaamheden.
. . . . .

621010 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 1.053,00 V
. . . . . Betreft: graafwerkzaamheden t.b.v. het verwijderen en
. . . . . leggen van kabels. Mechanisch graven toegestaan (0,40
. . . . . mtr machinaal graven en 0,20 mtr handmatig graven).

3. . . . . In vaste grond
.5. . . . Sleufdiepte 0,60 m
. .1. . . Sleufbreedte 0,30 m
. . .9. . Uitgekomen beschermingsmateriaal opnieuw
. . . . . aanbrengen en grondsoorten in de oorspronkelijke
. . . . . volgorde terugbrengen incl. verdichten tot 90% van de
. . . . . oorspronkelijke verdichtingsgraad. Verdichten
. . . . . laagsgewijs (per 20 cm) t.b.v. het verwijderen en nieuw
. . . . . aan te leggen kabels.
. . . . . Tijdens het aanvullen dient de uitgekomen grond
. . . . . ontdaan te worden van puin en wortels.
. . . .9. Eventueel vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . op grond van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.
. . . . .

6220 Leveren en aanbrengen mantelbuizen
. . . . .

622010 262101 Aanbrengen kabelbuis. st 3,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een (flexible)
. . . . . kabelbeschermbuis in gegraven geul.
. . . . . Exacte lengte in het werk op maat maken van de rol af.

1. . . . . Ten behoeve van te leggen kabel(s)
. .2. . . PE-buis m 29,00 L
. . . . . Flexibele geribbelde buis, gladde afwerking aan de
. . . . . binnenzijde.
. . . . . Diameter: 50mm.
. . . . . Kleur: Rood met zwarte binnenzijde.
. . . . .1 Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend st 6,00 L
. . . . . deksel/kap
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking.
. . . . .
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622020 262101 Aanbrengen kabelbuis. st 2,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een (flexible)
. . . . . kabelbeschermbuis in gegraven geul.
. . . . . Exacte lengte in het werk op maat maken van de rol af.

1. . . . . Ten behoeve van te leggen kabel(s)
. .2. . . PE-buis m 14,00 L
. . . . . Flexibele geribbelde buis, gladde afwerking aan de
. . . . . binnenzijde.
. . . . . Diameter: 110mm.
. . . . . Kleur: Rood met zwarte binnenzijde.
. . . . .1 Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend st 4,00 L
. . . . . deksel/kap
. . . . .

63 Kabelwerkzaamheden (eigen OVL-kabelnet)
. . . . .

6310 Leveren en aanbrengen energie-grondkabel.
. . . . .

631010 263101 Aanbrengen energiegrondkabel. m 300,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van
. . . . . energie-grondkabel.
. . . . . Inclusief extra kabel op slag (horizontaal):
. . . . . - 10,00 m bij OVL schakel- en meetverdeelkast.

1. . . . . Laagspanningskabel m 300,00 L
. . . . . Fabrikaat: Draka Kabel, Eldra B.V. o.g.
. . . . . Type: EO-YMeKaszh 3 x 10 mm².
. . . . . Kleur: grijs met 4 groene banen.
. . . . . Ader kleuren: blauw-bruin-zwart.
.1. . . . Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m
. . .9. . Leveren: op plaats van verwerking.
. . . .9. Grondwerk volgens bestekspostnr(s). 621010
. . . . .

631020 263102 Aanbrengen energie-aansluitkabel. m 385,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van
. . . . . energie-aansluitkabel tbv aansluiting lichtmasten.
. . . . . Inclusief extra kabel op slag (horizontaal):
. . . . . - 3,00 m bij lichtmasten.

2. . . . . Kunststofkabel m 385,00 L
. . . . . Type: EO-YMeKaszh 3 x 2,5 mm².
. . . . . Kleur: grijs met 4 groene banen.
. . . . . Ader kleuren: blauw-bruin-zwart.
.9. . . . Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m
. . .9. . Leveren: op plaats van verwerking.
. . . .9. Grondwerk volgens bestekspostnr(s). 621010
. . . . .

6320 Leveren en aanbrengen kabelmoffen.
. . . . .

632010 263123 Aanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel st 28,00 V
. . . . . -laagspanning
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een enkele
. . . . . aftakmof (AM) zonder onderbreking van de hoofdaders
. . . . . en aardlitze en incl. bijbehorende klemmen op een
. . . . . energie-grondkabel.

1. . . . . Distributiekabel: kunststofkabel
. .9. . . Kabelmof compleet incl. bijbehorende aftakklemmen, st 28,00 L
. . . . . Type: gietmof.
. . . . . Fabrikaat: Cellpack, Elspec, 3M o.g.
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking.
. . .9. . Inclusief de benodigde graaf- en grondwerkzaamheden.
. . . . .1 Spanningsloos monteren
. . . . .
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632020 263124 Aanbrengen dubbele splitsmof in energiegrondkabel st 1,00 V
. . . . . -laagspanning
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een dubbele
. . . . . aftakmof (DAM) zonder onderbreking van de hoofdaders
. . . . . en aardlitze en incl. bijbehorende klemmen op een
. . . . . energie-grondkabel.

1. . . . . Distributiekabel: kunststofkabel
. .9. . . Kabelmof compleet incl. bijbehorende aftakklemmen, st 1,00 L
. . . . . Type: gietmof.
. . . . . Fabrikaat: Cellpack, Elspec, 3M o.g.
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking.
. . .9. . Inclusief de benodigde graaf- en grondwerkzaamheden.
. . . . .1 Spanningsloos monteren
. . . . .

632030 263126 Aanbrengen eindmof in energiegrondkabel st 3,00 V
. . . . . -laagspanning
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een eind
. . . . . aftakmof (EAM) zonder onderbreking van de hoofdaders
. . . . . en aardlitze en incl. bijbehorende klemmen op een
. . . . . energie-grondkabel.

1. . . . . Kunststofkabel
. .9. . . Kabelmof compleet incl. bijbehorende aftakklemmen, st 3,00 L
. . . . . Type: gietmof.
. . . . . Fabrikaat: Cellpack, Elspec, 3M o.g.
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking.
. . .9. . Inclusief de benodigde graaf- en grondwerkzaamheden.
. . . .9. Spanningsloos monteren
. . . . .

632040 263122 Aanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel st 17,00 V
. . . . . laagspanning
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een verbindings
. . . . . mof (VM) zonder onderbreking van de hoofdaders en
. . . . . aardlitze en incl. bijbehorende klemmen op een
. . . . . energie-grondkabel.

1. . . . . Kunststofkabel
. .9. . . Kabelmof compleet incl. bijbehorende aftakklemmen,
. . . . . Type: gietmof.
. . . . . Fabrikaat: Cellpack, Elspec, 3M o.g.
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking.
. . .9. . Inclusief de benodigde graaf- en grondwerkzaamheden. st 17,00 L
. . . .9. Spanningsloos monteren
. . . . .

632050 263122 Aanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel st 1,00 V
. . . . . laagspanning
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een verbindings
. . . . . mof (VAM) zonder onderbreking van de hoofdaders en
. . . . . aardlitze en incl. bijbehorende klemmen op een
. . . . . energie-grondkabel.

1. . . . . Kunststofkabel
. .9. . . Kabelmof compleet incl. bijbehorende aftakklemmen, st 1,00 L
. . . . . Type: gietmof.
. . . . . Fabrikaat: Cellpack, Elspec, 3M o.g.
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking.
. . .9. . Inclusief de benodigde graaf- en grondwerkzaamheden.
. . . .9. Spanningsloos monteren
. . . . .
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632060 263126 Aanbrengen eindmof in energiegrondkabel st 9,00 V
. . . . . -laagspanning
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een verbindings
. . . . . mof (EM) zonder onderbreking van de hoofdaders en
. . . . . aardlitze en incl. bijbehorende klemmen op een
. . . . . energie-grondkabel.

1. . . . . Kunststofkabel
. .9. . . Kabelmof compleet incl. bijbehorende aftakklemmen, st 9,00 L
. . . . . Type: gietmof.
. . . . . Fabrikaat: Cellpack, Elspec, 3M o.g.
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking.
. . .9. . Inclusief de benodigde graaf- en grondwerkzaamheden
. . . .9. Spanningsloos monteren
. . . . .

632070 263126 Aanbrengen eindmof in energiegrondkabel st 1,00 V
. . . . . -laagspanning
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een verbindings
. . . . . mof (DAEM) zonder onderbreking van de hoofdaders en
. . . . . aardlitze en incl. bijbehorende klemmen op een
. . . . . energie-grondkabel.

1. . . . . Kunststofkabel
. .9. . . Kabelmof compleet incl. bijbehorende aftakklemmen, st 1,00 L
. . . . . Type: gietmof.
. . . . . Fabrikaat: Cellpack, Elspec, 3M o.g.
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking.
. . .9. . Inclusief de benodigde graaf- en grondwerkzaamheden
. . . .9. Spanningsloos monteren
. . . . .

6330 Montage energie grond- en aansluit kabels.
. . . . .

633010 340801 Aansluiten grondkabel. st 6,00 V
. . . . . Betreft: het aansluiten van energie-grondkabel op de
. . . . . aansluitvoorziening van de meetverdeelkast.

1. . . . . Grondkabel: type EO-YMeKaszh 3x10mm².
. . . .1. Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . Invoeren en aansluiten van de energie-grondkabel in de
. . . . . kast en monteren van een kunststof trekontlasting.
. . . . .

633020 340801 Aansluiten grondkabel. st 4,00 V
. . . . . Betreft: het aansluiten van energie-grondkabel op de
. . . . . aansluitvoorziening van de meetverdeelkast.

1. . . . . Grondkabel: type EO-YMeKaszh 3x10mm².
. . . .1. Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . Invoeren en aansluiten van de energie-grondkabel in de
. . . . . kast en monteren van een kunststof trekontlasting.
. . . . .

633030 340801 Aansluiten grondkabel. st 65,00 V
. . . . . Betreft: het invoeren en aansluiten (IN) van
. . . . . energie-aansluitkabel, in een lichtmast.

1. . . . . Grondkabel: type EO-YMeKaszh 3x2,5mm²
.1. . . . In-aansluiting
. . . . . Kabel aanbrengen en zorgdragen voor bescherming
. . . . . tegen corrosie en mechanische beschadigingen.
. . . . . Inclusief de benodigde graaf- en grondwerkzaamheden,
. . . . . t.b.v. het invoeren van de aansluitkabel.
. . . .1. Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . - invoeren in het verlichtingsobject;
. . . . . - afmonteren op de aansluitvoorziening;
. . . . . - leveren benodigd kleinmateriaal
. . . . .
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633040 340801 Aansluiten grondkabel. st 5,00 V
. . . . . Betreft: het invoeren en aansluiten (IN/UIT) van
. . . . . energie-aansluit kabels, in een lichtmast.

1. . . . . Grondkabel: type EO-YMeKaszh 3x2,5mm²
.2. . . . In-uit-aansluiting
. . . . . Kabels aanbrengen en zorgdragen voor bescherming
. . . . . tegen corrosie en mechanische beschadigingen.
. . . . . Inclusief de benodigde graaf- en grondwerkzaamheden,
. . . . . t.b.v. het invoeren van de aansluit kabels.
. . . .1. Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . - invoeren in het verlichtingsobject;
. . . . . - afmonteren op de aansluitvoorziening;
. . . . . - leveren benodigd kleinmateriaal.
. . . . .

6340 Aardingsvoorzieningen.
. . . . .

634010 341101 Aanbrengen aardingsvoorziening. st 14,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van een aardelektrode
. . . . . t.b.v. OVL hoofdkabel (lengte max. 25 mtr), indien meer
. . . . . dan 25 mtr, dan de extra lengte afrekenen op
. . . . . bestekspostnr(s). 742070
. .1. . . Aanbrengen op basis van weerstandwaarde:
. . . . . RA<= 1,5 ohm, max. lengte 25 meter. m 350,00 L
. . . . . Doorsnede van de aardelektrode: 25mm².
. . . .9. Leveren: op plaats van verwerking.
. . . . .9 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens
. . . . . conform Deel 3, bepaling 34.
. . . . .

634020 341199 Verrekening leveren en aanbrengen aardelektrode. m 1,00 V
. . . . . LET OP :
. . . . . Deze bestekspost is uitsluitend bedoeld voor het
. . . . . verrekenen van de levering en het aanbrengen van
. . . . . aarding (per mtr) in geval de aan te brengen
. . . . . aardelektrode langer is dan 25 mtr.
. . . . . Doorsnede van de aardelektrode: 25mm². m 1,00 L
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking.
. . . . . Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens
. . . . . conform Deel 3, bepaling 34.
. . . . .

64 OVL schakel- en meetverdeelinrichting
. . . . .

6410 Leveren/plaatsen OVL schakel- en
meetverdeelinrichting SKAP04 - Mr. Dr. Jonkerlaan 22t.

. . . . .
641010 341299 Leveren OV-meetverdeelkast 6RI-1FN. st 1,00 V

. . . . . Kast verwerken volgens bestekspostnr(s). 641020

. . . . . Fabrikaat: Bosma en Bronkhorst BV o.g. st 1,00 L

. . . . . Type: 6RI-1FN HOK

. . . . . Betreft:

. . . . . Levering 6-richtingen 1-fase nacht / nacht schakeling

. . . . . meetverdeelkast met de volgende opbouw:

. . . . . OV buitenkast met geïntegreerde fundering, bestaande st 1,00 L

. . . . . uit 2 compartimenten.

. . . . . - Afmeting buitenkast (HxBxD):

. . . . . 900 x 1000 x 300 mm

. . . . . - Afmeting ingraafsokkel (HxBxD):

. . . . . 750 X 1000 x 300 mm

. . . . . - Dak uitvoering: natuurlijk ventilerend.

. . . . . - Materiaal: 2,0 mm RVS (ANSI 304).

. . . . . - Lak: poedercoating RAL 7037 (stofgrijs) voorzien

. . . . . van een anti graffiti coating, eind laag min. 75 mu

. . . . . meter.

. . . . . - Deur sluiting: kunststof zwenk greep met hevel-

. . . . . stangen slot (3-punts vergrendeling), geschikt

. . . . . voor halve profiel cilinder.

. . . . . - Cilinder: halve euro profiel cilinder (Wilka). st 1,00 L

. . . . . - Deur uithouder: elke deur > of 90 graden,
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. . . . . vergrendeld in "open" stand.

. . . . . - Montage plaat: 18 mm betonplex.

. . . . . - Vereffeningsaarding: op de montage plaat een

. . . . . potentiaalvereffeningsrail aanbrengen voor

. . . . . aansluiting van een aardpuls 25 mm2 en kast

. . . . . aarding. Metalen delen (kast, deuren en sokkel)

. . . . . dienen met een Vereffeningsaarding van ten

. . . . . minste 6 mm2 met de potentiaalvereffeningsrail

. . . . . verbonden te zijn.

. . . . . - Trekontlasting: alle kabels in de ingraafsokkel

. . . . . moeten worden gefixeerd d.m.v. een trekontlasting

. . . . . (kabelbevestigingsrail).

. . . . . Kabelbevestigingsklemmen

. . . . . (1 per voedingskabel) worden los meegeleverd in

. . . . . de kast.

. . . . . - Stikkers op de kast: sticker voorzien van logo

. . . . . gevaarlijke elektrische spanning boven zwenk

. . . . . greep en kastnummer.

. . . . . - Quality Control: Aluminium naamplaat binnenzijde

. . . . . kast aangebracht met hierop aangegeven:

. . . . . Normering NEN 61439, naam leverancier, serie-

. . . . . nummer, projectnummer, test datum en test

. . . . . persoon.

. . . . . - Extra's: Tekening houder (A4), op stiften

. . . . . aangebracht, aan de binnenzijde van de deur.

. . . . . OV binnenkast, overeenkomstig: st 1,00 L

. . . . . - Normen: NEN 1010, NEN 3140, NEN 61439.

. . . . . - Beschermingsklasse: ten minste IP65 volgens

. . . . . NEN-EN-IEC 60529.

. . . . . - Uitvoering: glasvezelversterkte kunststof systeem

. . . . . kast met transparante deksels (Halyester),

. . . . . Modulaire opbouw. Leeg Halyester compartiment

. . . . . (K434) t.b.v. kWh-meter en montage plaat

. . . . . CAM-module van het

. . . . . energie leverend bedrijf, voorzien van wartel M40,

. . . . . betonplex montage plaat 18mm. Kabel goot en

. . . . . aansluit bedrading met voldoende overlengte in

. . . . . compartiment aangebracht.

. . . . . Leeg Halyester compartiment (K432) t.b.v. astroklok

. . . . . voorzien van en standaard pertinax montage plaat

. . . . . 5 mm, met hierop een DIN-rail gemonteerd t.b.v.

. . . . . bevestiging astroklok.

. . . . . Aansluit bedrading met voldoende overlengte in

. . . . . compartiment aangebracht. Halyester

. . . . . compartiment

. . . . . met patroonlastscheiders uitvoeren met vinger

. . . . . bouten

. . . . . voor het met de hand openen van transparante

. . . . . deksel.

. . . . . - Inclusief levering programmeerbare st 1,00 L

. . . . . astronomische klok, fabr. Hager, Theben o.g.

. . . . . - Verlichting: T5 kunststof opbouw onderbouw LED

. . . . . lichtbron

. . . . . 4 Watt werkend op deur schakelaar.

. . . . . - Wandcontactdoos: Service wandcontactdoos

. . . . . 230VAC

. . . . . op kast front aangebracht.

. . . . . - Hoofdschakelaar: last scheider 4-Polig, 63A,

. . . . . vergrendel baar, bediening op kastfront

. . . . . Magneetschakelaar 4-polig, 63A (AC1) aangestuurd

. . . . . door astroklok.

. . . . . - Keuzeschakelaar: keuzeschakelaar 2-standen

. . . . . (Automaat/Hand), bediening op kastfront. In de

. . . . . automaat stand wordt de verlichting aangestuurd

. . . . . door

. . . . . de astroklok.

. . . . . - Stuurstroom beveiliging: installatie automaat
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. . . . . 2-Polig,

. . . . . 6A, B-Karakteristiek t.b.v. stuurstroom

. . . . . Aardlekbeveiliging: aparte groep met aardlek-

. . . . . automaat t.b.v. kast verlichting en service

. . . . . wandcontactdoos 16A/30mA, B-Karakteristiek.

. . . . . - Aantal afgaande groepen: 6

. . . . . - Patroon lastscheiders: 6 st. Pasco max. 25A

. . . . . 1P+N, D2 patroon houders (Nacht-Nacht).

. . . . . - Sierplantsoen: D2 (Ampère per situatie bepalen).

. . . . . - Coderingen: tekst plaat, zwarte letters op witte

. . . . . achtergrond.

. . . . . - Wartels afgaande groepen: M32 segment

. . . . . uitvoering,

. . . . . alle wartel invoeringen bij levering voorzien van

. . . . . blinddoppen.

. . . . . - Klemmenstrook: 4 klemmen 10 mm2 per afgaande

. . . . . groep.

. . . . . - Tekeningen: tekeningen set (formaat A4) in de kast,

. . . . . de

. . . . . tekeningen dienen geplastificeerd te zijn.

. . . . . NB.

. . . . . Deur minimaal 0,20 m boven maaiveld en draairichting

. . . . . deur opvragen bij de directie.

. . . . . Inclusief leveren en aanbrengen tegelplateau (tegels st 1,00 L

. . . . . 300x300x45 en opsluitbanden) ca. 4 m² om de kast

. . . . . heen exclusief achterkant.

. . . . .
641020 341201 Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting. st 1,00 V

. . . . . Betreft: het aanbrengen van een OVL schakel- en

. . . . . meetverdeelinrichting.
2. . . . . Kast voor buitenopstelling st 1,00 L

. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s): 641010

. . . .1. Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

. . . . . - Zorgdragen voor coördinatie van de netbeheer

. . . . . volgens bestekspostnr(s): 602010

. . . . . - Eventueel opnemen en herstellen van bestrating.

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag

. . . . . verleende omgevingsvergunning.

. . . . . - Graven en aanvullen kastgat (inclusief eventueel

. . . . . benodigde levering zand).

. . . . . - Plaatsen nieuwe schakel- en meetverdeelinrichting

. . . . . inclusief ingraafsokkel en binnenkast.

. . . . . NB. Deur minimaal 0,20 mtr boven maaiveld.

. . . . . - Aansluiten energiegrondkabel volgens

. . . . . bestekspostnr(s):

. . . . . - Leveren en toevoegen korrels in sokkel tot 10 cm

. . . . . onder de trekontlasting, na het aansluiten van de

. . . . . energie-grondkabels.

. . . . . - Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens

. . . . . conform Deel 3, bepaling 34.

. . . . .
641040 341101 Aanbrengen aardingsvoorziening. st 1,00 V

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van een aardelektrode

. . . . . t.b.v. OVL schakel- en meetverdeelinrichting (lengte max.

. . . . . 25 mtr), indien meer dan 25 mtr, dan de extra lengte

. . . . . afrekenen op bestekspostnr(s). 641050

. .1. . . Aanbrengen op basis van weerstandwaarde:

. . . . . RA<= 1,0 ohm, max. lengte 25 meter. m 25,00 L

. . . . . Doorsnede van de aardelektrode: 25mm².

. . . .9. Leveren: op plaats van verwerking.

. . . . .9 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens

. . . . . conform Deel 3, bepaling 34.

. . . . .
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641050 341199 Verrekening leveren en aanbrengen aardelektrode. m 1,00 V
. . . . . LET OP :
. . . . . Deze bestekspost is uitsluitend bedoeld voor het
. . . . . verrekenen van de levering en het aanbrengen van
. . . . . aarding (per mtr) in geval de aan te brengen
. . . . . aardelektrode langer is dan 25 mtr.
. . . . . Doorsnede van de aardelektrode: 25mm². m 1,00 L
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking.
. . . . . Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens
. . . . . conform Deel 3, bepaling 34.
. . . . .

6420 Leveren/plaatsen OVL schakel- en
meetverdeelinrichting SKAP05 - Mr. Dr. Jonkerlaan 48t.

. . . . .
642010 341299 Leveren OV-meetverdeelkast 6RI-1FN. st 1,00 V

. . . . . Kast verwerken volgens bestekspostnr(s). 642020

. . . . . Fabrikaat: Bosma en Bronkhorst BV o.g. st 1,00 L

. . . . . Type: 6RI-1FN HOK

. . . . . Betreft:

. . . . . Levering 6-richtingen 1-fase nacht / nacht schakeling

. . . . . meetverdeelkast met de volgende opbouw:

. . . . . OV buitenkast met geïntegreerde fundering, bestaande st 1,00 L

. . . . . uit 2 compartimenten.

. . . . . - Afmeting buitenkast (HxBxD):

. . . . . 900 x 1000 x 300 mm

. . . . . - Afmeting ingraafsokkel (HxBxD):

. . . . . 750 X 1000 x 300 mm

. . . . . - Dak uitvoering: natuurlijk ventilerend.

. . . . . - Materiaal: 2,0 mm RVS (ANSI 304).

. . . . . - Lak: poedercoating RAL 7037 (stofgrijs) voorzien

. . . . . van een anti graffiti coating, eind laag min. 75 mu

. . . . . meter.

. . . . . - Deur sluiting: kunststof zwenk greep met hevel-

. . . . . stangen slot (3-punts vergrendeling), geschikt

. . . . . voor halve profiel cilinder.

. . . . . - Cilinder: halve euro profiel cilinder (Wilka). st 1,00 L

. . . . . - Deur uithouder: elke deur > of 90 graden,

. . . . . vergrendeld in "open" stand.

. . . . . - Montage plaat: 18 mm betonplex.

. . . . . - Vereffeningsaarding: op de montage plaat een

. . . . . potentiaalvereffeningsrail aanbrengen voor

. . . . . aansluiting van een aardpuls 25 mm2 en kast

. . . . . aarding. Metalen delen (kast, deuren en sokkel)

. . . . . dienen met een Vereffeningsaarding van ten

. . . . . minste 6 mm2 met de potentiaalvereffeningsrail

. . . . . verbonden te zijn.

. . . . . - Trekontlasting: alle kabels in de ingraafsokkel

. . . . . moeten worden gefixeerd d.m.v. een trekontlasting

. . . . . (kabelbevestigingsrail).

. . . . . Kabelbevestigingsklemmen

. . . . . (1 per voedingskabel) worden los meegeleverd in

. . . . . de kast.

. . . . . - Stikkers op de kast: sticker voorzien van logo

. . . . . gevaarlijke elektrische spanning boven zwenk

. . . . . greep en kastnummer.

. . . . . - Quality Control: Aluminium naamplaat binnenzijde

. . . . . kast aangebracht met hierop aangegeven:

. . . . . Normering NEN 61439, naam leverancier, serie-

. . . . . nummer, projectnummer, test datum en test

. . . . . persoon.

. . . . . - Extra's: Tekening houder (A4), op stiften

. . . . . aangebracht, aan de binnenzijde van de deur.

. . . . . OV binnenkast, overeenkomstig: st 1,00 L

. . . . . - Normen: NEN 1010, NEN 3140, NEN 61439.

. . . . . - Beschermingsklasse: ten minste IP65 volgens

. . . . . NEN-EN-IEC 60529.

. . . . . - Uitvoering: glasvezelversterkte kunststof systeem
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. . . . . kast met transparante deksels (Halyester),

. . . . . Modulaire opbouw. Leeg Halyester compartiment

. . . . . (K434) t.b.v. kWh-meter en montage plaat

. . . . . CAM-module van het

. . . . . energie leverend bedrijf, voorzien van wartel M40,

. . . . . betonplex montage plaat 18mm. Kabel goot en

. . . . . aansluit bedrading met voldoende overlengte in

. . . . . compartiment aangebracht.

. . . . . Leeg Halyester compartiment (K432) t.b.v. astroklok

. . . . . voorzien van en standaard pertinax montage plaat

. . . . . 5 mm, met hierop een DIN-rail gemonteerd t.b.v.

. . . . . bevestiging astroklok.

. . . . . Aansluit bedrading met voldoende overlengte in

. . . . . compartiment aangebracht. Halyester

. . . . . compartiment

. . . . . met patroonlastscheiders uitvoeren met vinger

. . . . . bouten

. . . . . voor het met de hand openen van transparante

. . . . . deksel.

. . . . . - Inclusief levering programmeerbare st 1,00 L

. . . . . astronomische klok, fabr. Hager, Theben o.g.

. . . . . - Verlichting: T5 kunststof opbouw onderbouw led

. . . . . lichtbron

. . . . . 4 Watt werkend op deur schakelaar.

. . . . . - Wandcontactdoos: Service wandcontactdoos

. . . . . 230VAC

. . . . . op kastfront aangebracht.

. . . . . - Hoofdschakelaar: last scheider 4-Polig, 63A,

. . . . . vergrendel baar, bediening op kastfront

. . . . . Magneetschakelaar 4-polig, 63A (AC1) aangestuurd

. . . . . door astroklok.

. . . . . - Keuzeschakelaar: keuzeschakelaar 2-standen

. . . . . (Automaat/Hand), bediening op kastfront. In de

. . . . . automaat stand wordt de verlichting aangestuurd

. . . . . door

. . . . . de astroklok.

. . . . . - Stuurstroom beveiliging: installatie automaat

. . . . . 2-Polig,

. . . . . 6A, B-Karakteristiek t.b.v. stuurstroom

. . . . . Aardlekbeveiliging: aparte groep met aardlek-

. . . . . automaat t.b.v. kast verlichting en service

. . . . . wandcontactdoos 16A/30mA, B-Karakteristiek.

. . . . . - Aantal afgaande groepen: 6

. . . . . - Patroon lastscheiders: 6 st. Pasco max. 25A

. . . . . 1P+N, D2 patroon houders (Nacht-Nacht).

. . . . . - Smelt patronen: D2 (Ampère per situatie bepalen).

. . . . . - Coderingen: tekst plaat, zwarte letters op witte

. . . . . achtergrond.

. . . . . - Wartels afgaande groepen: M32 segment

. . . . . uitvoering,

. . . . . alle wartel invoeringen bij levering voorzien van

. . . . . blinddoppen.

. . . . . - Klemmenstrook: 4 klemmen 10 mm2 per afgaande

. . . . . groep.

. . . . . - Tekeningen: tekeningen set (formaat A4) in de kast,

. . . . . de

. . . . . tekeningen dienen geplastificeerd te zijn.

. . . . . NB.

. . . . . Deur minimaal 0,20 m boven maaiveld en draairichting

. . . . . deur opvragen bij de directie.

. . . . . Inclusief leveren en aanbrengen tegelplateau (tegels st 1,00 L

. . . . . 300x300x45 en opsluitbanden) ca. 4 m² om de kast

. . . . . heen exclusief achterkant.

. . . . .



RAW1159-158482

Bladnr. 104 van 221
Afdrukdatum:

06-05-2026

Opdrachtgever: Gemeente Hollands Kroon
Project: Herinrichting Geerligslaan West te Anna Paulowna
Besteknummer: HK-0022937, Definitief d.d. 6 mei 2026

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

642020 341201 Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een OVL schakel- en
. . . . . meetverdeelinrichting.

2. . . . . Kast voor buitenopstelling st 1,00 L
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s): 642010
. . . .1. Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . - Zorgdragen voor coördinatie van de netbeheer
. . . . . volgens bestekspostnr(s): 602010
. . . . . - Eventueel opnemen en herstellen van bestrating.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . . - Graven en aanvullen kastgat (inclusief eventueel
. . . . . benodigde levering zand).
. . . . . - Plaatsen nieuwe schakel- en meetverdeelinrichting
. . . . . inclusief ingraafsokkel en binnenkast.
. . . . . NB. Deur minimaal 0,20 mtr boven maaiveld.
. . . . . - Aansluiten energiegrondkabel volgens
. . . . . bestekspostnr(s):
. . . . . - Leveren en toevoegen korrels in sokkel tot 10 cm
. . . . . onder de trekontlasting, na het aansluiten van de
. . . . . energie-grondkabels.
. . . . . - Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens
. . . . . conform Deel 3, bepaling 34.
. . . . .

642040 341101 Aanbrengen aardingsvoorziening. st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van een aardelektrode
. . . . . t.b.v. OVL schakel- en meetverdeelinrichting (lengte max.
. . . . . 25 mtr), indien meer dan 25 mtr, dan de extra lengte
. . . . . afrekenen op bestekspostnr(s). 642050
. .1. . . Aanbrengen op basis van weerstandwaarde:
. . . . . RA<= 1,0 ohm, max. lengte 25 meter.
. . . . . Doorsnede van de aardelektrode: 25mm². m 25,00 L
. . . .9. Leveren: op plaats van verwerking..
. . . . .9 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens
. . . . . conform Deel 3, bepaling 34.
. . . . .

642050 341199 Verrekening leveren en aanbrengen aardelektrode. m 1,00 V
. . . . . LET OP :
. . . . . Deze bestekspost is uitsluitend bedoeld voor het
. . . . . verrekenen van de levering en het aanbrengen van
. . . . . aarding (per mtr) in geval de aan te brengen
. . . . . aardelektrode langer is dan 25 mtr.
. . . . . Doorsnede van de aardelektrode: 25mm². m 1,00 L
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking.
. . . . . Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens
. . . . . conform Deel 3, bepaling 34.
. . . . .

66 Leveranties OVL-installatie
. . . . .

6610 Leveren lichtmasten
. . . . . Het leveren van lichtmasten volgens lichtmast
. . . . . tekeningen zoals opgenomen in bijlage 13 Gemeente
. . . . . Hollands kroon Lichtmast tekening 2024.
. . . . .
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661010 340251 Leveren lichtmast. st 55,00 V
. . . . . Betreft: type A, B en C op tekening.
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking.
. . . . . Aanbrengen volgens bestekspostnr(s): 671010

1. . . . . Lichtmast van staal st 55,00 L
. . . . . Incl. montage voorziening voor aansluitvoorziening.
. . . . . geschikt voor montage van zowel de CAM-module van
. . . . . de netbeheerder als de montage aansluitvoorziening
. . . . . van de gemeente
.5. . . . Uitvoeringsvorm: Conisch PT opzet 60mm
. .1. . . Nominale masthoogte: 4.00 m
. . . . . Uitvoering: PT.
. . . . . Conform Lichtmast tekening bijlage A
. . . . . gemeente Hollands Kroon.
. . . . . Overzicht lichtmast tekeningen d.d. november 2024
. . . .1. Beschermingswijze: verzinkt
. . . . . Conform Lichtmast tekening bijlage A
. . . . . gemeente Hollands Kroon.
. . . . . Overzicht lichtmast tekeningen d.d. november 2024
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 0.8 m
. . . . . Beschermingswijze:
. . . . . Thermisch verzinkt (geheel volbad) volgens
. . . . . NEN-EN-ISO 1461 (1999), minimale laagdikte 70
. . . . . micron.
. . . . . Grondstuk voorzien van zwarte coating.
. . . . . Maaiveldbescherming (MVB) tot minimaal 200mm
. . . . . boven- en onder maaiveld niveau. Moet slag- en kras
. . . . . vast en bestendig tegen allerlei invloeden van buitenaf
. . . . . (o.a. pekel en urine), milieuvriendelijk, UV-, vocht- en
. . . . . waterbestendig.
. . . . .

661020 340251 Leveren lichtmast. st 12,00 V
. . . . . Betreft: type D op tekening.
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking.
. . . . . Aanbrengen volgens bestekspostnr(s): 671020

2. . . . . Lichtmast van aluminium st 12,00 L
. . . . . Incl. montage voorziening voor aansluitvoorziening.
. . . . . geschikt voor montage van zowel de CAM-module van
. . . . . de netbeheerder als de montage aansluitvoorziening
. . . . . van de gemeente
.5. . . . Uitvoeringsvorm: Conisch EU opschuif 60mm
. .2. . . Nominale masthoogte: 6.00 m
. . . . . Conform Lichtmast tekening bijlage T
. . . . . gemeente Hollands Kroon.
. . . . . Overzicht lichtmast tekeningen d.d. november 2024
. . .2. . Met niet afneembare uithouder met 1 arm
. . . . . Uithouderlengte: 750 mm
. . . . . Conform Lichtmast tekening bijlage T
. . . . . gemeente Hollands Kroon.
. . . . . Overzicht lichtmast tekeningen d.d. november 2024
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 1.00 m
. . . . . Beschermingswijze:
. . . . . Blank geanodiseerd met VB6/A20/C-0 Naturel
. . . . . HDPE geïsoleerd grondstuk, tot minimaal 100mm
. . . . . boven maaiveld niveau.
. . . . . Naadloos, flexibel en veerkrachtig met een goede
. . . . . thermische weerstand.
. . . . . Moet verder slag- en kraslotjes zijn en bestendig tegen
. . . . . allerlei invloeden van buitenaf (o.a. pekel
. . . . . en urine), milieuvriendelijk, UV-, vocht- en
. . . . . waterbestendig.
. . . . .

6620 Leveren armaturen
. . . . . Voor de nieuw te plaatsen en te verplaatsen lichtmasten.
. . . . .
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662010 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 13,00 V
. . . . . Betreft: type A op tekening.

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 13,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Armatuur: Ceder A2 PRO, Lens PA04, 16Led 3000K,
. . . . . 500LM
. . . . . met Zhaga D4I connector
. . . . . Kleur: blank geanodiseerd.
. . . . . Bekabeling: 5mtr aangemonteerd aansluitsnoer QWPK
. . . . . 3x1,0mm², o.g.
. . . . . Voorzien van dimbare LED-driver, met dim-protocol
. . . . . HK1B:
. . . . . - AAN 100%.
. . . . . - van 22:00 tot 01:00 uur: 70%.
. . . . . - van 01:00 uur tot 06.00 uur: 50%.
. . . . . - van 06.00 uur tot UIT: 100%
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . . Aanbrengen volgens bestekspostnr(s): 671010
. . . . .

662020 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 41,00 V
. . . . . Betreft: type B op tekening.

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 41,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Armatuur: Ceder A2 CORE, Lens CD7, 16Led 3000K,
. . . . . 1350LM
. . . . . met Zhaga D4I connector
. . . . . Kleur: blank geanodiseerd.
. . . . . Bekabeling: 5mtr aangemonteerd aansluitsnoer QWPK
. . . . . 3x1,0mm², o.g.
. . . . . Voorzien van dimbare LED-driver, met dim-protocol HK1:
. . . . . - AAN 100%.
. . . . . - van 22:00 tot 01:00 uur: 70%.
. . . . . - van 01:00 uur tot 06.00 uur: 40%.
. . . . . - van 06.00 uur tot UIT: 100%
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . . Aanbrengen volgens bestekspostnr(s): 671010
. . . . .

662030 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 1,00 V
. . . . . Betreft: type C op tekening.

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 1,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Armatuur: Ceder A2 CORE, Lens CD6, 16Led 3000K,
. . . . . 1500LM
. . . . . met Zhaga D4I connector
. . . . . Kleur: blank geanodiseerd.
. . . . . Bekabeling: 5mtr aangemonteerd aansluitsnoer QWPK
. . . . . 3x1,0mm², o.g.
. . . . . Voorzien van dimbare LED-driver, met dim-protocol HK1:
. . . . . - AAN 100%.
. . . . . - van 22:00 tot 01:00 uur: 70%.
. . . . . - van 01:00 uur tot 06.00 uur: 40%.
. . . . . - van 06.00 uur tot UIT: 100%
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . . Aanbrengen volgens bestekspostnr(s): 671010
. . . . .
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662040 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 17,00 V
. . . . . Betreft: type D en E op tekening.

1. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 17,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Armatuur: Brisa, Lens LC-A3, 16Led 3000K, 2150LM
. . . . . met Zhaga D4I connector
. . . . . Kleur: RAL 9007.
. . . . . Bekabeling: 8mtr aangemonteerd aansluitsnoer QWPK
. . . . . 3x1,0mm², o.g.
. . . . . Voorzien van dimbare LED-driver, met dim-protocol
. . . . . HK1A:
. . . . . - AAN 100%.
. . . . . - van 22:00 tot 01:00 uur: 60%.
. . . . . - van 01:00 uur tot 06.00 uur: 30%.
. . . . . - van 06.00 uur tot UIT: 100%
.1. . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . . Aanbrengen volgens bestekspostnr(s): 671020 en
. . . . . 672010
. . . . .

6630 Leveren montage aansluitvoorziening.
. . . . .

663010 340651 Leveren aansluitvoorziening. st 67,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van een montage aansluitvoorziening
. . . . . compleet incl. aardedraad, zekeringen, passchroeven
. . . . . en schroefkoppen.

1. . . . . Aansluitvoorziening st 67,00 L
. . . . . Model: LS-94, artikelnummer: 5L2303.
. . . . . Geschikt voor maximaal 2 zekeringen.
.1. . . . Beveiliging:
. . . . . Zekering: 2 Amp. (DII / E27).
. . . . . Karakteristiek: gG.
. . . . . Passchroef: 2 Amp. D (S-II-2).
. . . . . Schroefkop: (KII / E27).
. . . . . Materiaal: porselein.
. . . . . Vereffeningsleiding :
. . . . . Draad: VDS 4 mm².
. . . . . Kleur: geel/groen.
. . . . . Lengte: circa 0,5 m.
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . . Aanbrengen volgens bestekspostnr(s): 671010 en
. . . . . 671020
. . . . .

6640 Objectnummers lichtmasten
. . . . .

664010 345002 Aanbrengen objectnummer. st 67,00 V
. . . . . Betreft:
. . . . . Het aanbrengen van een objectnummer op kasten en
. . . . . lichtmasten. Objectnummers leveren in overleg met of in
. . . . . opdracht van de directie.
. . . . . Levering conform specificaties Gem. Hollands Kroon,
. . . . . Bijlage 13 Gemeente Hollands Kroon Lichtmast
. . . . . tekeningen 2024.
. . . . . Leveren: op plaats van verwerking.
. .1. . . Aanbrengen objectnummer: st 67,00 L
. . . . . Retroreflecterende stickers
. . . . . Leverancier: 3M o.g
. . . . . Type: Scotch 5000 o.g.
. . . . . Retroreflecterende stickers materiaal:
. . . . . (hoogte x breedte ) ca. 50 x 100 mm, industrieel vinyl
. . . . . met UV laminaat er overheen
. . . . . Kleuren: geel vlak met 3 zwarte cijfers (hoogte 25 mm)
. . . . . per objecten daaronder met zwarte letters de
. . . . . straatnaam (hoogte 7 mm)
. . . . . Letter type: Arial
. . .1. . Plaats van aanbrengen:
. . . . . Op aanwijzing van de directie, op de lichtmast, op een
. . . . . hoogte tussen 2,00 en 2,20 mtr.
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. . . . . Aanbrengen geschied onder bestekpostnr(s). 671010

. . . . . en 671020

. . . . . Aanbreng condities:

. . . . . Aanbrengen bij een temperatuur van ten minste 5°C en

. . . . . bij droog weer.

. . . . .
67 Installatie werkzaamheden OVL-installatie

. . . . .
6710 Plaatsen verlichtingsobjecten

. . . . .
671010 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 55,00 V

. . . . . Betreft: type A,B en C volgens tekening.
1. . . . . Lichtmast: st 55,00 I

. . . . . Aanbrengen en aansluiten.

. . . . . Nominale masthoogte: 4.00 m

. . . . . Leveren volgens bestekspostnr(s): 661010

.1. . . . Aan te brengen onderdelen:

. . . . . Verlichtingsarmatuur: st 55,00 I

. . . . . Leveren volgens bestekspostnr(s):662010, 662020 en

. . . . . 662030

. . . . . Lamp:

. . . . . Montagevoorziening: st 55,00 L

. . . . . Leveren volgens bestekspostnr(s): 661010

. . . . . Aansluitvoorziening: st 55,00 L

. . . . . Leveren volgens bestekspostnr(s): 663010

. . . . . Aansluitsnoer: st 55,00 L

. . . . . Leveren volgens bestekspostnr(s) 662010, 662020 en

. . . . . 662030.

. . . . . Objectnummer: st 55,00 L

. . . . . Leveren volgens bestekspostnr(s): 664010

. .1. . . Grondstuk vullen met: m3 8,25 L

. . . . . Schoon zoet zand tot 10cm boven maaiveld.

. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: inclusief.

. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: volgens

. . . . . bestekspostnr(s): 633030 en 633040

. . . . .9 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens

. . . . . conform Deel 3, bepaling 26.05.08 en 26.05.09.

. . . . . Revisie aanleveren volgens bestekspostnr. 683010

. . . . .
671020 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 12,00 V

. . . . . Betreft: type D volgens tekening.
1. . . . . Lichtmast: st 12,00 I

. . . . . aanbrengen en aansluiten.

. . . . . Nominale masthoogte: 6.00 m

. . . . . Leveren volgens bestekspostnr(s):

.1. . . . Aan te brengen onderdelen:

. . . . . Verlichtingsarmatuur: st 12,00 I

. . . . . Leveren volgens bestekspostnr(s): 662040

. . . . . Lamp:

. . . . . Montagevoorziening: st 12,00 L

. . . . . Leveren volgens bestekspostnr(s):

. . . . . Aansluitvoorziening: st 12,00 L

. . . . . Leveren volgens bestekspostnr(s): 663010

. . . . . Aansluitsnoer: st 12,00 L

. . . . . Leveren volgens bestekspostnr(s): 662040

. . . . . Objectnummer: st 12,00 L

. . . . . leveren volgens bestekspostnr(s): 664010

. .1. . . Grondstuk vullen met: m3 1,80 L

. . . . . Schoon zoet zand tot 10cm boven maaiveld.

. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: inclusief.

. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: volgens

. . . . . bestekspostnr(s): 633030 en 633040

. . . . .9 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens

. . . . . conform Deel 3, bepaling 26.05.08 en 26.05.09.

. . . . . Revisie aanleveren volgens bestekspostnr. 683010

. . . . .
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6720 Verplaatsen verlichtingsobjecten.
. . . . .

672010 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 5,00 V
. . . . . Betreft: type E volgens tekening.

1. . . . . Verlichtingsobject:
. . . . . Nominale masthoogte: 6.00 m
. . . . . Uitvoering: met uithouder
. . . . . Materiaal: staal, thermisch verzinkt.
.1. . . . Verlichtingsobject verplaatsen naar: de door op
. . . . . tekening aangegeven locatie.
. .1. . . Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 0,75 L
. . . . . schoon scherp zand tot 10cm boven het (toekomstige)
. . . . . maaiveld niveau.
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: inclusief
. . . .9. Vervangen verlichtingsarmatuur. st 5,00 I
. . . . . Betreft: type E volgens tekening
. . . . . Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
. . . . . voorschakelapparatuur.
. . . . . Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . leveren volgens bestekspostnr(s): 662040
. . . . . Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . - demonteren bestaand armatuur.
. . . . . - aanbrengen nieuw armatuur, voorzien van. voor
. . . . . gemonteerd montage-aansluitsnoer en lamp.
. . . . . - monteren nieuw armatuur.
. . . . . - monteren montage-aansluitsnoer 3 x 1,5 mm² op
. . . . . bestaande montage aansluitvoorziening.
. . . . . - tevens dient bij het vervangen van een armatuur de
. . . . . zekering E27 (DII) van 2 Ampère te worden
. . . . . vervangen.
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten.
. . . . . Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens
. . . . . conform Deel 3, bepaling 26.05.08 en 26.05.09.
. . . . . Revisie aanleveren volgens bestekspostnr. 683010
. . . . .

68 Bijbehorende en algemene werkzaamheden
. . . . .

6810 Testen OVL-installatie
. . . . .

681010 341299 Testen OVL-installatie. EUR N
. . . . . Betreft:
. . . . . Het testen van de nieuw aangebrachte OVL-installatie,
. . . . . na afronding van de werkzaamheden, vóór
. . . . . ingebruikname testen op aanwijzing van de directie. Van
. . . . . de geteste installatie dient een rapportage te worden
. . . . . aangeleverd. Werkzaamheden en rapportage verwerken
. . . . . conform Deel 3 - bepaling 34.
. . . . .

6820 Meetrapporten
. . . . .



RAW1159-158482

Bladnr. 110 van 221
Afdrukdatum:

06-05-2026

Opdrachtgever: Gemeente Hollands Kroon
Project: Herinrichting Geerligslaan West te Anna Paulowna
Besteknummer: HK-0022937, Definitief d.d. 6 mei 2026

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

682010 344099 Maken meetrapporten. EUR N
. . . . . Het opstellen van een meetrapport op aanwijzing van de
. . . . . directie.
. . . . . Meetrapport inhoudende:
. . . . . - (bij geheel nieuwe installaties inclusief
. . . . . voedingskasten) de belasting in Ampère per
. . . . . eindgroep.
. . . . . - (bij nieuwe installaties aangesloten op bestaande
. . . . . voedingskabels) de belasting in Ampère van de
. . . . . bestaande eindgroep waarop de nieuwe installatie
. . . . . is aangesloten.
. . . . . - voor nieuwe of uitgebreide installaties dienen
. . . . . isolatieweerstand metingen uitgevoerd te worden
. . . . . op de energie-grondkabels, om zo te bepalen of de
. . . . . isolatie van elke ader van een kabel voldoende is.
. . . . . Elke ader dient doorgemeten te worden op
. . . . . lekstroom.
. . . . . - van de aardpulsen dient per puls afzonderlijk een
. . . . . digitaal meetrapport te worden gemaakt waarop
. . . . . separaat gemeten de aardverspreidingsweerstand
. . . . . is vermeld.
. . . . .

6830 Revisiebescheiden OVL-installatie
. . . . .

683010 344002 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
. . . . . Analoge en digitale revisie gegevens en tekeningen
. . . . . maken en aanleveren van de gelegde kabels,
. . . . . aardpulsen, mantelbuizen, boringen en
. . . . . verlichtingsobjecten.

1. . . . . Betreft:
. . . . . Het inmeten van de aangelegde OVL-installatie en
. . . . . verwerken van de revisiegegevens in ter beschikking
. . . . . gestelde tekeningen en het aanleveren van de
. . . . . revisietekeningen aan de opdrachtgever.
. . . . . Werkzaamheden conform voorschriften en Program van
. . . . . Eisen van de gemeente Hollands Kroon.
.4. . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet
. . . . . Met behulp van gecertificeerde tachymeter of
. . . . . GPS-apparatuur.
. . . . . Waar digitaal niet valt in te meten dit vermelden op
. . . . . tekening.
. .2. . . Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,
. . . . . digitaal
. . . . . op de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde
. . . . . bestanden.
. . .1. . Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen
. . . . . vermelden
. . . . .3 Gegevens digitaal verstrekken
. . . . . Uiterlijk 1 weken na het gereedkomen van de
. . . . . werkzaamheden
. . . . .

6840 Aanbrengen voegvulling lichtmasten
. . . . .

684010 314799 Aanbrengen onkruidwerende voegvulling lichtmasten st 26,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen voegvulling in voegen
. . . . . rondom lichtmasten in een bestratingsoppervlak
. . . . . Ten behoeve van onkruidwering
. . . . . Pavejoint o.g. st 26,00 L
. . . . . Betreft blijvend flexibele voegvulling
. . . . . Voeghoogte ca. 45 mm. voegbreedte variabel
. . . . . Voeg strak en volgevuld aanbrengen
. . . . . Inclusief schoonmaakwerk voorafgaand aan het
. . . . . aanbrengen van de voegvulling
. . . . .

69 STRAATMEUBILAIR EN OVERIG
. . . . .
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690 AANBRENGEN DIVERSEN VOORZIENINGEN
. . . . .

690010 329999 Aanbrengen Fietsbeugel met betonvoet (hergebruik) st 10,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van fietsklemmen vrijgekomen
. . . . . volgens bestekspostnr. 161250
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4
. . . . . Fietsbeugel met betonvoet st 10,00 I
. . . . .

691 AANBRENGEN PALEN
. . . . .

691010 322201 Aanbrengen reflectorpalen. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van fietspadpaal 800x150 mm,
. . . . . uitneembaar met zeskantslot
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4
. .4. . . In een bestrating
. . .9. . Leverancier: POL Heteren b.v., o.g.
. . . . . Type: X-Last Fietspadpaal st 1,00 L
. . . . . Eisen gelijkwaardigheid:
. . . . . Kleur: wit met vier rode banden
. . . . . Uitneembaar
. . . . . Retroflecterend, klasse II
. . . . . Diameter: 150 mm
. . . . . Lengte: 800 mm
. . . . . Type slot: Zeskant
. . . . . Montage toepassing: Betonpoer voorzien van MA66 st 1,00 L
. . . . . adapter
. . . . .

691020 322201 Aanbrengen reflectorpalen. st 20,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van afzetpalen ter plaatse van
. . . . . fietspadpaal en als bochtbescherming (nader te
. . . . . bepalen)
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4
. . .2. . Paal met rode en witte reflector : afsluitpaal st 20,00 L
. . . . . Leverancier: POL Heteren b.v., o.g.
. . . . . Type: Diamantkoppaal - zwart
. . . . . Materiaal: 100% gerecycled kunststof
. . . . . Profiel: 150x150 mm
. . . . . Hoogte boven maaiveld: 800 mm
. . . . . Kenmerken:
. . . . . - kleur: zwart
. . . . . - reflectie: 2 rood/witte banden
. . . . . Paal 600 mm onder MV aanbrengen en aanvullen met
. . . . . grond
. . . . . Zonder fundatie
. . . . . Staander(s) te lood aanbrengen
. . . . .

691030 329999 Aanbrengen oplaadpaal (hergebruik) st 1,00 V
. . . . . Betreft het plaatsen vaan de oplaadpaal vrijgekomen
. . . . . volgens bestekspostnr. 161260
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4
. . . . . Oplaadpaal met fundering st 1,00 I
. . . . .

692 AANBRENGEN HEKWERKEN
. . . . .
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692010 103105 Aanbrengen hek. st 2,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van fietssluis van
. . . . . gerecycled kunststof met twee horizontale planken
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 4 en
. . . . . T07-N-DD blad 3 van 4.
. . . . . Gelegen in fietspad tussen de Geelligslaan en Burg.
. . . . . Warnerslaan.
. . . . . Fietslsuis aanopassen naar de maatvoering op
. . . . . tekening.

1. . . . . Waarschuwingshek / schrikhek st 2,00 I
. .9. . . Palen van kunststof st 4,00 L
. . . . . lengte 1400 x 150 x 140 mm
. . .9. . Planken van kunststof 1500 x 150 x 40 mm st 4,00 L
. . . . . Voorzien van reflectors, kleur rood
. . . . .

692020 103199 Aanbrengen afrastering, dubbelstaafmat, h=1200 mm m 141,00 V
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een
. . . . . dubbelstaafmat hekwerk.
. . . . . Leverancier: ABC hekwerk o.g.
. . . . . Type: ABC dubbelstaafmathekwerk type Ceres
. . . . . SMDC/U-120
. . . . . Dubbelstaafmathekwerk, opgebouwd uit panelen van
. . . . . 2,51m. Deze worden tegen staanders 60x40mm
. . . . . gemonteerd d.m.v. U-beugels.
. . . . . De staanders / h.o.h. 2,52m,
. . . . . worden in de ongeroerde grond gedreven en zijn
. . . . . voorzien van kunststof afdekkap.
. . . . . Totaalhoogte ca. 1,25m.
. . . . . Materiaal: verzinkt
. . . . . Kleur: gecoat in RAL9005 (diepzwart)
. . . . . Uitvoering 8/6/8mm, maaswijdte 50x200mm
. . . . . Staanders ca 800mm verlengd
. . . . . 3 rvs u-beugels per staander
. . . . . Eindstaander type SMDC/U-120
. . . . .

693 VERKEERSBORDEN
. . . . .

6930 Verkeersborden nieuw
. . . . .

693010 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 42,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Betreft: Leveren en aanbrengen verkeersborden.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4
. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen en
. . . . . lichtmasten
. . .2. . Afmetingen volgens type I (indien Bibeko) st 42,00 I
. . . . . Bord E01, parkeer verbod st 16,00 L
. . . . . Bord B06, verleen voorrang st 3,00 L
. . . . . Bord G06, einde woonerf st 2,00 L
. . . . . Bord G05, woonerf st 3,00 L
. . . . . Bord A01-30zb, zonebord st 2,00 L
. . . . . Bord E06, gehandicapten parkeerplaats st 6,00 L
. . . . . Bord G13, fietspad st 2,00 L
. . . . . Bord C21-30, gesloten voor voertuigen (3,0 ton) st 2,00 L
. . . . . Bord G11, verplicht fietspad st 2,00 L
. . . . . Bord L08, doodlopende weg st 3,00 L
. . . . . Bord E08o, Parkeerplaats met oplaadpunt voor st 1,00 L
. . . . . elektrische auto
. . . .9. Retroflecterend, klasse III:
. . . . . Het beeldvlak moet bestaan uit een duurzame,
. . . . . hoogwaardige, zelfklevende, geprinte,
. . . . . microprismatische, retro-reflecterende Klasse III-folie en
. . . . . moet afgedekt te zijn met een duurzaam transparant
. . . . . laminaat. Het beeldvlak bestaat uit een combinatie van
. . . . . aantoonbaar, op elkaar afgestemde producten
. . . . . waaronder folie, inkt en laminaat die door de
. . . . . foliefabrikant wordt geproduceerd, gecontroleerd en via
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. . . . . licentie van de VNVF voorzien wordt van een watermerk.

. . . . . Het beeldvlak moet volledig voldoen aan de minimum

. . . . . vereiste retro-reflectiewaarden van de norm

. . . . . DIN 67520-2013:10, type RA3A en RA3B met een

. . . . . optimale functionaliteit onder zowel grote als

. . . . . kleine observatie- en invalshoeken.

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .
693020 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 21,00 V

. . . . . bevestigingsmiddelen.

. . . . . Betreft: Leveren en aanbrengen onderborden

. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4

. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen en

. . . . . lichtmasten

. . .2. . Afmetingen volgens type I (indien Bibeko) st 21,00 I

. . . . . OB202p, alleen voor periode: (vrijdag) st 16,00 L

. . . . . Bord OB505, pijlbord tegenliggers st 1,00 L

. . . . . OB309, kenteken st 4,00 L

. . . .9. Retroflecterend, klasse III

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .
6931 Aanbrengen verkeersbordpalen

. . . . .
693110 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 37,00 V

. . . . . Betreft: palen voor bebording en plaatsnaamborden

. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4
4. . . . . In een bestrating

.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast st 37,00 L

. . . . . kruis en dichte kop.

. . . . . Diameter: onder Ø76 mm, boven Ø48 mm

. . . . . Materiaal: Thermisch verzinkt staal

. .4. . . Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m)

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .
6932 Bijkomende werkzaamheden verkeersborden

. . . . .
693210 314799 Leveren en aanbrengen onkruidwerende voegvulling. st 37,00 V

. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen voegvulling in voegen

. . . . . rondom (verkeersbord)palen in een

. . . . . bestratingsoppervlak

. . . . . Ten behoeve van onkruidwering

. . . . . Pavejoint o.g. st 37,00 L

. . . . . Betreft blijvend flexibele voegvulling

. . . . . Voeghoogte ca. 45 mm. voegbreedte variabel

. . . . . Voeg strak en volgevuld aanbrengen

. . . . . Inclusief schoonmaakwerk voorafgaand aan het

. . . . . aanbrengen van de voegvulling

. . . . .
694 STRAATNAAMORDEN

. . . . .
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694010 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 13,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Betreft: straatnaamborden enkelzijdig
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4
. . . . . De borden bevestigen aan: lichtmasten en palen
. . . . . Inclusief benodigde roestvrijstalen
. . . . . bevestigingsmiddelen bij bevestiging aan lichtmasten
. . . . . Inclusief benodigde aluminium bordbeugels bij
. . . . . bevestiging aan palen.
. . .2. . Afmetingen volgens type I (indien Bibeko) st 13,00 L
. . . . . - Aluminium bord voorzien van AKO-profiel
. . . . . - Borden voorzien van een verkeersblauw fond (RAL
. . . . . 5017) en witte kaderrand, witte tekst.
. . . . . - Achterzijde (verkeers)grijs / aluminium
. . . . . - Borden moeten worden uitgevoerd met de
. . . . . oppervlakte van de afbeelding in retroflecterend
. . . . . materiaal, reflectieklasse III DG (Diamond Grade)
. . . . . ‘of gelijkwaardig’.
. . . . . - De straatnaamborden moeten voldoen aan de
. . . . . volgende normen: - Kaderrand Kader NEN 1772
. . . . . (2014) - CROW publicatie 322 “Richtlijn
. . . . . bewegwijzering 2014”.
. . . . . - Voorzien van UV-werend anti-graffiti laminaat
. . . . . - Officieel lettertype RWS Dd
. . . . . - Letterhoogte KAP/ond. is 60/45mm
. . . . . - Toepassing bij max. toegestane snelheid tot 50
. . . . . km/h.
. . . . . - Fabrikant is lid van de VNVF
. . . .9.
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

694020 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 8,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Betreft: straatnaamborden dubbelzijdig
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4
. . . . . De borden bevestigen aan: lichtmasten en palen.
. . . . . Inclusief benodigde roestvrijstalen
. . . . . bevestigingsmiddelen bij bevestiging aan lichtmasten
. . . . . Inclusief benodigde aluminium bordbeugels bij
. . . . . bevestiging aan palen.
. . .2. . Afmetingen volgens type I (indien Bibeko) st 8,00 L
. . . . . - Aluminium bord voorzien van AKO-profiel
. . . . . - Borden voorzien van een verkeersblauw fond (RAL
. . . . . 5017) en witte kaderrand, witte tekst.
. . . . . - Borden moeten worden uitgevoerd met de
. . . . . oppervlakte van de afbeelding in retroflecterend
. . . . . materiaal, reflectieklasse III DG (Diamond Grade)
. . . . . ‘of gelijkwaardig’.
. . . . . - De straatnaamborden moeten voldoen aan de
. . . . . volgende normen: - Kaderrand Kader NEN 1772
. . . . . (2014) - CROW publicatie 322 “Richtlijn
. . . . . bewegwijzering 2014”.
. . . . . - Voorzien van UV-werend anti-graffiti laminaat
. . . . . - Officieel lettertype RWS Dd
. . . . . - Letterhoogte KAP/ond. is 60/45mm
. . . . . - Toepassing bij max. toegestane snelheid tot 50
. . . . . km/h.
. . . . . - Fabrikant is lid van de VNVF
. . . .9.
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .
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7 GROENVOORZIENINGEN
. . . . . Werkzaamheden binnen de kwetsbare boomzone;
. . . . . opstellen ter goedkeuring 'Werkplan Bomen' (WPB)
. . . . .

71 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN GROEN
. . . . .

711 FREZEN
. . . . .

711010 222107 Frezen. are 0,85 V
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1-4
. . . . . Betreft: diverse locaties van verschillende grootte.

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .2. Bewerkingsdiepte: 0,15 m
. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee
. . . . .

712 GROND ONTGRAVEN
. . . . .

7120 Grond ontgraven groenvak heesters
. . . . .

712010 220101 Grond ontgraven uit groenvak, h = 0,50 m. m3 1.550,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven grond t.b.v. grondverbetering te
. . . . . behouden en nieuwe groenvakken
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A03-N-GR blad 1
. . . . . Oppervlakte totaal: 3.100 m2
. . . . . Diversen locaties
. . . . . Grondsoort: zand en klei
. . . . . - Zand, kwaliteitsklasse: Landbouw & Natuur, m3 1.317,50 I
. . . . . - Klei, kwaliteitsklasse: Industrie m3 232,50 I
. . . . . Zie bijlage 7a voor het verkennend bodemonderzoek en
. . . . . bijlage 7b voor de grondbalans

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . . Grond vervoeren volgens bestekspostnr(s): 713110 en
. . . . . 713120
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

7121 Grond ontgraven voor verbetering boomplantvak
. . . . .

712110 220101 Grond ontgraven uit boomvak, h = 1,00 m. m3 1.080,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven grond t.b.v. grondverbetering
. . . . . behouden en nieuwe groenvakken
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A03-N-GR blad 1
. . . . . Oppervlakte totaal: 1.080 m2
. . . . . Diversen locaties
. . . . . Grondsoort: zand en klei
. . . . . - Zand, kwaliteitsklasse: Landbouw & Natuur, m3 918,00 I
. . . . . - Klei, kwaliteitsklasse: Industrie m3 162,00 I
. . . . . Zie bijlage 7a voor het verkennend bodemonderzoek en
. . . . . bijlage 7b voor de grondbalans

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . . Grond vervoeren volgens bestekspostnr9s): 713110 en
. . . . . 713120
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,0 m
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

713 GROND VERVOEREN EN AFVOEREN
. . . . . Al het grondwerk is gerekend in vaste m3
. . . . .

7131 Grond afvoeren van het werk
. . . . .
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713110 220201 Grond vervoeren. m3 2.235,50 V
. . . . . Betreft: het afvoeren van grond van het werkzaamheden
. . . . . grondverbeteringen en wadi
. . . . . Grondsoort: zand, indicatieve kwaliteitsklasse:
. . . . . Landbouw & Natuur

2. . . . . Zand vrijgekomen bij ontgraving groen- en boomvakken
.3. . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond m3 2.235,50 I
. . . . . Inclusief laden en lossen
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 712010 en 712110
. . . . .

713120 220201 Grond vervoeren. m3 394,50 V
. . . . . Betreft: het afvoeren van grond van het werkzaamheden
. . . . . grondverbeteringen en wadi
. . . . . Grondsoort: klei, indicatieve kwaliteitsklasse: Industrie

2. . . . . Zand vrijgekomen bij ontgraving groen- en boomvakken
.3. . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond m3 394,50 I
. . . . . Inclusief laden en lossen
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 712010 en 712110
. . . . .

714 GROND VERWERKEN
. . . . .

7140 Grondverbetering voor heesters
. . . . .

714010 220301 Grond verwerken in groenstrook heesters m3 1.652,00 V
. . . . . Betreft het verwerken van het substraat ten behoeve van
. . . . . het aanplanten van de heesters..
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A03-N-GR blad 1
. . . . . Grondsoort: GP Tuingrond excellent of gelijkwaardig m3 1.652,00 L
. . . . . Leverancier: GP Groot

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,50 m
.9. . . . Met een overhoogte van 20% op moment van verwerken
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

7141 Grondverbetering voor boomplantvakken
. . . . .

714110 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 940,00 V
. . . . . Betreft grondverbetering in plantvakken van nieuwe
. . . . . bomen met bomengrond.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A03-N-BR blad 1
. . . . . Grond ontgraven volgens bestekspostnr. 712110
. . . . . Hoeveelheidsbepaling m.b.v. theoretisch profiel van
. . . . . ontgraving.

9. . . . . Afmetingen van de plantgaten zijn divers. Uitgangspunt
. . . . . is 7,2 m3 per boom te verwerken.
. .9. . . Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van
. . . . . 0,1 m.
. . . . . De zijkanten van de groeiplaats opruwen, voor een
. . . . . geleidelijke overgang tussen de groeiplaats en de
. . . . . omliggende bodem
. . .9. . Grondsoort: bomengrond, RAG gecertificeerd, ééntoppig m3 940,00 L
. . . . . Bomengrond verwerken volgens verwerkingsvoorschrift
. . . . . leverancier
. . . .1. De aanvulling gelijkmatig aandrukken
. . . . .1 De plaats van de grondverbetering markeren door
. . . . . middel van piketten
. . . . .
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714120 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 140,00 V
. . . . . Betreft grondverbetering in plantvakken van nieuwe
. . . . . bomen met bomenzand.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A03-N-BR blad 1
. . . . . Grond ontgraven volgens bestekspostnr. 712110
. . . . . Hoeveelheidsbepaling m.b.v. theoretisch profiel van
. . . . . ontgraving

9. . . . . Afmetingen van de plantgaten zijn divers. Uitgangspunt
. . . . . is 7,2 m3 per boom te verwerken.
. .9. . . Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van
. . . . . 0,1 m.
. . . . . De zijkanten van de groeiplaats opruwen, voor een
. . . . . geleidelijke overgang tussen de groeiplaats en de
. . . . . omliggende bodem.
. . .9. . Grondsoort: bomenzand, RAG gecertificeerd, m3 140,00 L
. . . . . Bomenzand verwerken volgens verwerkingsvoorschrift
. . . . . leverancier
. . . .1. De aanvulling gelijkmatig aandrukken
. . . . .1 De plaats van de grondverbetering markeren door
. . . . . middel van piketten
. . . . .

715 DIVERSE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

715010 510701 Aanbrengen wortelscherm. m 40,00 V
. . . . . Betreft wortelscherm om plantgat
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A02-N-GR-Blad 1-4
. . . . . Diversen locaties

4. . . . . Rondom aan te brengen beplanting of boom
.1. . . . Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in
. . . . . overeenstemming met aan te brengen wortelscherm
. .2. . . Na aanvulling vrijgekomen grond spreiden over
. . . . . naastliggend terrein (plantenvak)
. . . .9. Wortelscherm systeem
. . . . . Type: RootBlock WB/BB 1 mm m 40,00 L
. . . . . Dikte: 1 mm
. . . . . Materiaal: HDPE 100% recyclebaar
. . . . . Kleur: zwart Uv-bestendig
. . . . . Hoogte: 1000 mm
. . . . . Lengte: 50 m1 / rol
. . . . . Treksterkte: 24 N/mm2
. . . . . Rek bij breuk: 200 %
. . . . . Leverancier: Greenmax O.G.
. . . . . Bovenkant scherm ca. 20 mm boven maaiveld,
. . . . . aanvulling verdichten
. . . . . Wortelbestendig Koppelprofiel bestaande uit 2 delen
. . . . . Materiaal: Aluminium
. . . . . Breedte: 30 mm
. . . . . Hoogte: 1000 mm
. . . . . Bevestiging: Meegeleverde bout + Moer
. . . . . Leverancier: Greenmax O.G.
. . . . .

715020 510799 Inmeten en verwerken gegevens worstelscherm EUR N
. . . . . Betreft het vastleggen van de locaties en trace van de
. . . . . wortelscherm aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 715010.
. . . . . Gegevens digitaal vastleggen op digitale topografische
. . . . . ondergrond in AutoCAD (dwg en dxf bestand) en als
. . . . . PDF bestand
. . . . .

72 AFWERKEN EN INZAAIEN
. . . . . Nazorg is opgenomen in de besteksposten onder
. . . . . paragraaf 75 van deel 2.2 van dit bestek.
. . . . .
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720010 221131 Egaliseren. are 18,76 V
. . . . . Betreft: het egaliseren van de bermen voor inzaaien

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .

720020 512101 Zaaien. are 10,94 V
. . . . . Betreft: het inzaaien met grasmengsel Shadow van de
. . . . . geëgaliseerde bermen.
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A02-N-GR-Blad 1-4

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .1. . Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld kg 21,88 L
. . . . . grasmengsel Shadow
. . . . . Hoeveelheid: 2 kg/100 m2
. . . .3. De grond direct na het zaaien aandrukken
. . . . .

720030 512101 Zaaien. are 7,82 V
. . . . . Betreft: het inzaaien met grasmengsel SV7 van de
. . . . . geëgaliseerde bermen
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A02-N-GR-Blad 1-4

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .1. . Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld kg 15,64 L
. . . . . grasmengsel SV7
. . . . . Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2
. . . .3. De grond direct na het zaaien aandrukken
. . . . .

73 PLANTEN BEPLANTING
. . . . .

731 Planten heesters
. . . . .

7311 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

731110 222104 Diepspitten. are 48,01 V
. . . . . Situering: oppervlaktes waar nieuwe heesters
. . . . . aangeplant worden
. . . . . Betreft: spitten vakken voorafgaand aan
. . . . . bodemverbetering

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Bovengrond ter dikte van 0,20 m bovenhouden
. . .2. . Spitten zonder open put
. . . .1.3 Bewerkingsdiepte: 0,60 m
. . . . .

731120 220413 Verdichten grond. m2 4.801,00 V
. . . . . Situering: oppervlaktes bewerkt volgens bestekpostnr.
. . . . . 731110
. . . . . Betreft: aandrukken grond in vakken voorafgaand aan
. . . . . bodemverbetering
. . . . . Grondsoort: teelaarde/ klei

1. . . . . Oppervlakken: horizontaal
.1. . . . Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa
. . . . .
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731130 510221 Grondstructuurverbeteren terrein. are 48,01 V
. . . . . Situering: oppervlaktes bewerkt volgens bestekpostnr.
. . . . . 731110
. . . . . Grondsoort: teelaarde/ klei
. . . . . Hoeveelheidsbepaling volgens theoretisch profiel van
. . . . . verwerken (vaste kuubs)

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .9. . Groencompost, vrij van verontreinigingen, onkruid en m3 240,05 L
. . . . . ziektekiemen. Conform eisen Productschap Tuinbouw,
. . . . . keurcompost I
. . . .3. Hoeveelheid: gemiddeld 5 m3 per 100 m2
. . . . .2 Bodemverbeteraar inwerken, bewerkingsdiepte 0,15 m
. . . . .

731140 221132 Egaliseren met bovenhouden bovengrond. are 48,01 V
. . . . . Situering: oppervlaktes bewerkt volgens bestekpostnr.
. . . . . 731110
. . . . . Grondsoort: teelaarde/klei

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Lichte egalisatie; grondverzet gemiddeld 375 m3/ha
. . . . . Bovengrond ter dikte van 0,15 m bovenhouden
. . .2. . Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

7312 Het leveren en aanbrengen van heesters
. . . . .

731210 514299 Planten van heesters met kluit. st 28,00 V
. . . . . Betreft het planten van Elaeagnus ebbingei st 28,00 L
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A02-N-GR
. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . In voorbewerkte grond
. . . . . Plantafstanden volgens plantlijsten
. . . . . Planten met maat 50-60, 1 st/m2
. . . . . Totaal te planten oppervlak: 28 m2
. . . . . Plantverband: wildverband
. . . . . Globale tijdstip van gewenste levering najaar
. . . . . Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020
. . . . .

731220 514299 Planten van heesters met kluit.in container st 608,00 V
. . . . . Betreft:het planten van Forsythia intermedia 'Mikador' st 608,00 L
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A02-N-GR
. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . In voorbewerkte grond
. . . . . Plantafstanden volgens plantlijsten
. . . . . Planten met maat C2, 2 st/m2
. . . . . Totaal te planten oppervlak: 304 m2
. . . . . Plantverband: wildverband
. . . . . Globale tijdstip van gewenste levering najaar
. . . . . Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020
. . . . .

731230 514299 Planten van heesters met kluit.in container st 952,00 V
. . . . . Betreft:het planten van Spiraea japonica 'Manon' st 952,00 L
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A02-N-GR
. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . In voorbewerkte grond
. . . . . Plantafstanden volgens plantlijsten
. . . . . Planten met maat 30-40, C1,5, 4 st/m2
. . . . . Totaal te planten oppervlak: 238 m2
. . . . . Plantverband: wildverband
. . . . . Globale tijdstip van gewenste levering najaar
. . . . . Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020
. . . . .
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731240 514299 Planten van heesters met kluit.in container st 520,00 V
. . . . . Betreft:het planten van Stephanandra incisa 'Crispa' st 520,00 L
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A02-N-GR
. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . In voorbewerkte grond
. . . . . Plantafstanden volgens plantlijsten
. . . . . Planten met maat C1,5, 4 st/m2
. . . . . Totaal te planten oppervlak: 130 m2
. . . . . Plantverband: wildverband
. . . . . Globale tijdstip van gewenste levering najaar
. . . . . Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020
. . . . .

731250 514299 Planten van heesters met kluit. st 772,00 V
. . . . . Betreft het planten van Viburnum davidii st 772,00 L
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A02-N-GR
. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . In voorbewerkte grond
. . . . . Plantafstanden volgens plantlijsten
. . . . . Planten met maat 25-30, 4 st/m2
. . . . . Totaal te planten oppervlak: 193 m2
. . . . . Plantverband: wildverband
. . . . . Globale tijdstip van gewenste levering najaar
. . . . . Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020
. . . . .

731260 514299 Planten van heesters met kluit.in container st 844,00 V
. . . . . Betreft:het planten van Hypericum dummeri 'Peter st 844,00 L
. . . . . Dummer'
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A02-N-GR
. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . In voorbewerkte grond
. . . . . Plantafstanden volgens plantlijsten
. . . . . Planten met maat C1,5, 4 st/m2
. . . . . Totaal te planten oppervlak: 211 m2
. . . . . Plantverband: wildverband
. . . . . Globale tijdstip van gewenste levering najaar
. . . . . Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020
. . . . .

731270 514299 Planten van heesters met kluit.in container st 393,00 V
. . . . . Betreft:het planten van Deutzia gracillis "Nikko' st 393,00 L
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A02-N-GR
. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . In voorbewerkte grond
. . . . . Plantafstanden volgens plantlijsten
. . . . . Planten met maat 30-40, C1,5, 3 st/m2
. . . . . Totaal te planten oppervlak: 131 m2
. . . . . Plantverband: wildverband
. . . . . Globale tijdstip van gewenste levering najaar
. . . . . Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020
. . . . .
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731280 514299 Planten van heesters met kluit.in container st 415,00 V
. . . . . Betreft:het planten van Euonymus fortunei 'Emerald st 415,00 L
. . . . . Gaiety"
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A02-N-GR
. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . In voorbewerkte grond
. . . . . Plantafstanden volgens plantlijsten
. . . . . Planten met maatC1,5, 5 st/m2
. . . . . Totaal te planten oppervlak: 83 m2
. . . . . Plantverband: wildverband
. . . . . Globale tijdstip van gewenste levering najaar
. . . . . Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020
. . . . .

731290 514299 Planten van heesters met kluit st 128,00 V
. . . . . Betreft het planten van Cornus sanguinea 'Midwinter st 128,00 L
. . . . . Fire'
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A02-N-GR
. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . In voorbewerkte grond
. . . . . Plantafstanden volgens plantlijsten
. . . . . Planten met maat C1,5, 2 st/m2
. . . . . Totaal te planten oppervlak: 74 m2
. . . . . Plantverband: wildverband
. . . . . Globale tijdstip van gewenste levering najaar
. . . . . Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020
. . . . .

731300 514299 Planten van heesters met kluit.in container st 692,00 V
. . . . . Betreft:het planten van Spiraea cinerea 'Grefsheim' st 692,00 L
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A02-N-GR
. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . In voorbewerkte grond
. . . . . Plantafstanden volgens plantlijsten
. . . . . Planten met maat C1,5, 4 st/m2
. . . . . Totaal te planten oppervlak: 173 m2
. . . . . Plantverband: wildverband
. . . . . Globale tijdstip van gewenste levering najaar
. . . . . Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020
. . . . .

731310 514299 Planten van heesters met kluit.in container st 608,00 V
. . . . . Betreft:het lplanten van Spiraea japonica 'Goldflame" st 608,00 L
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A02-N-GR
. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . In voorbewerkte grond
. . . . . Plantafstanden volgens plantlijsten
. . . . . Planten met maat 30-40, C1,5, 4 st/m2
. . . . . Totaal te planten oppervlak:152 m2
. . . . . Plantverband: wildverband
. . . . . Globale tijdstip van gewenste levering najaar
. . . . . Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020
. . . . .
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731320 514299 Planten van heesters met kluit.in container st 1.180,00 V
. . . . . Betreft:het planten van Cornus sericea 'Kelsey's Dwarf' st 1.180,00 L
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A02-N-GR
. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . In voorbewerkte grond
. . . . . Plantafstanden volgens plantlijsten
. . . . . Planten met maat C1,5, 4 st/m2
. . . . . Totaal te planten oppervlak: 295 m2
. . . . . Plantverband: wildverband
. . . . . Globale tijdstip van gewenste levering najaar
. . . . . Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020
. . . . .

731330 514299 Planten van heesters met kluit.in container st 624,00 V
. . . . . Betreft:het planten van st 624,00 L
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A02-N-GR
. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . In voorbewerkte grond
. . . . . Plantafstanden volgens plantlijsten
. . . . . Planten met maat 30-40, C1,5, 4 st/m2
. . . . . Totaal te planten oppervlak: 156 m2
. . . . . Plantverband: wildverband
. . . . . Globale tijdstip van gewenste levering najaar
. . . . . Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020
. . . . .

731340 514299 Planten van heesters met kluit.in container st 476,00 V
. . . . . Betreft:het planten van Potentilla fruticosa 'Abbotswood' st 476,00 L
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A02-N-GR
. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . In voorbewerkte grond
. . . . . Plantafstanden volgens plantlijsten
. . . . . Planten met maatC1,5, 4 st/m2
. . . . . Totaal te planten oppervlak: 119 m2
. . . . . Plantverband: wildverband
. . . . . Globale tijdstip van gewenste levering najaar
. . . . . Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020
. . . . .

731350 514299 Planten van heesters met kluit.in container st 624,00 V
. . . . . Betreft:het planten van Euonymus fortunei 'Darts Blanket'' st 624,00 L
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A02-N-GR
. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . In voorbewerkte grond
. . . . . Plantafstanden volgens plantlijsten
. . . . . Planten met maat C1,5, 4 st/m2
. . . . . Totaal te planten oppervlak: 156 m2
. . . . . Plantverband: wildverband
. . . . . Globale tijdstip van gewenste levering najaar
. . . . . Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020
. . . . .

731360 514299 Planten van heesters met kluit.in container st 129,00 V
. . . . . Betreft:het planten van Escallonia 'Red Elf' st 129,00 L
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A02-N-GR
. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . In voorbewerkte grond
. . . . . Plantafstanden volgens plantlijsten
. . . . . Planten met maat40-50, C1,5, 3 st/m2
. . . . . Totaal te planten oppervlak: 43 m2
. . . . . Plantverband: wildverband
. . . . . Globale tijdstip van gewenste levering najaar
. . . . . Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020
. . . . .
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731370 514299 Planten van heesters met kluit.in container st 1.304,00 V
. . . . . Betreft:het planten van Spiraea japonica 'Genpei' st 1.304,00 L
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A02-N-GR
. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . In voorbewerkte grond
. . . . . Plantafstanden volgens plantlijsten
. . . . . Planten met maat 30-40, C1,5,4 st/m2
. . . . . Totaal te planten oppervlak: 326 m2
. . . . . Plantverband: wildverband
. . . . . Globale tijdstip van gewenste levering najaar
. . . . . Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020
. . . . .

731380 514299 Planten van heesters met kluit.in container st 166,00 V
. . . . . Betreft:het planten van Cotoneaster suecicus 'Coral st 166,00 L
. . . . . Beauty'
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A02-N-GR
. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . In voorbewerkte grond
. . . . . Plantafstanden volgens plantlijsten
. . . . . Planten met maatC1,5, 4 st/m2
. . . . . Totaal te planten oppervlak: 41,5 m2
. . . . . Plantverband: wildverband
. . . . . Globale tijdstip van gewenste levering najaar
. . . . . Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020
. . . . .

731390 514299 Planten van heesters met kluit.in container st 608,00 V
. . . . . Betreft:het planten van Hypericum androsaemum st 608,00 L
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A02-N-GR
. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . In voorbewerkte grond
. . . . . Plantafstanden volgens plantlijsten
. . . . . Planten met maat 30-40, C1,5, 4 st/m2
. . . . . Totaal te planten oppervlak: 152 m2
. . . . . Plantverband: wildverband
. . . . . Globale tijdstip van gewenste levering najaar
. . . . . Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020
. . . . .

731400 514299 Planten van heesters met kluit.in container st 428,00 V
. . . . . Betreft:het planten van Spiraea betulifolia 'Tor' st 428,00 L
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A02-N-GR
. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . In voorbewerkte grond
. . . . . Plantafstanden volgens plantlijsten
. . . . . Planten met maat25-30, C1,5, 4 st/m2
. . . . . Totaal te planten oppervlak: 107 m2
. . . . . Plantverband: wildverband
. . . . . Globale tijdstip van gewenste levering najaar
. . . . . Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020
. . . . .

731410 514299 Planten van heesters met kluit.in container st 340,00 V
. . . . . Betreft:het planten van Hypericum calycinum st 340,00 L
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A02-N-GR
. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . In voorbewerkte grond
. . . . . Plantafstanden volgens plantlijsten
. . . . . Planten met maat 30-40, C1,5, 4 st/m2
. . . . . Totaal te planten oppervlak: 85 m2
. . . . . Plantverband: wildverband
. . . . . Globale tijdstip van gewenste levering najaar
. . . . . Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020
. . . . .
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731420 514299 Planten van heesters met kluit.in container st 525,00 V
. . . . . Betreft:het planten van Rosa 'Floriade' 2002 'Bokramar' st 525,00 L
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A02-N-GR
. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . In voorbewerkte grond
. . . . . Plantafstanden volgens plantlijsten
. . . . . Planten met maat C1,5, 3 st/m2
. . . . . Totaal te planten oppervlak: 175 m2
. . . . . Plantverband: wildverband
. . . . . Globale tijdstip van gewenste levering najaar
. . . . . Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020
. . . . .

731430 514299 Planten van heesters met kluit.in container st 324,00 V
. . . . . Betreft:het planten van Spiraea japonica 'Anthony st 324,00 L
. . . . . Waterer'
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A02-N-GR
. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . In voorbewerkte grond
. . . . . Plantafstanden volgens plantlijsten
. . . . . Planten met maat 30-40, C1,5, 4 st/m2
. . . . . Totaal te planten oppervlak: 81 m2
. . . . . Plantverband: wildverband
. . . . . Globale tijdstip van gewenste levering najaar
. . . . . Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020
. . . . .

731440 514299 Planten van heesters met kluit.in container st 412,00 V
. . . . . Betreft:het planten van Lonicera nitida 'Maigrün' st 412,00 L
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A02-N-GR
. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . In voorbewerkte grond
. . . . . Plantafstanden volgens plantlijsten
. . . . . Planten met maat 30-40, C1,5, 4 st/m2
. . . . . Totaal te planten oppervlak: 103 m2
. . . . . Plantverband: wildverband
. . . . . Globale tijdstip van gewenste levering najaar
. . . . . Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020
. . . . .

731450 514299 Planten van heesters met kluit.in container st 344,00 V
. . . . . Betreft:het planten van Genista tinctoria 'Royal Gold' st 344,00 L
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A02-N-GR
. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . In voorbewerkte grond
. . . . . Plantafstanden volgens plantlijsten
. . . . . Planten met maat C1,5, 4 st/m2
. . . . . Totaal te planten oppervlak: 86 m2
. . . . . Plantverband: wildverband
. . . . . Globale tijdstip van gewenste levering najaar
. . . . . Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020
. . . . .

731460 514299 Planten van heesters met kluit st 234,00 V
. . . . . Betreft:het planten van Weigela florida 'Pink Poppet' st 234,00 L
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A02-N-GR
. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . In voorbewerkte grond
. . . . . Plantafstanden volgens plantlijsten
. . . . . Planten met maat 25-30, 2 st/m2
. . . . . Totaal te planten oppervlak: 117 m2
. . . . . Plantverband: wildverband
. . . . . Globale tijdstip van gewenste levering najaar
. . . . . Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020
. . . . .
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731470 514299 Planten van heesters met kluit st 294,00 V
. . . . . Betreft:het planten van Prunus laurocerasus 'Otto Luyken' st 294,00 L
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A02-N-GR
. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . In voorbewerkte grond
. . . . . Plantafstanden volgens plantlijsten
. . . . . Planten met maat 30-40, 3 st/m2
. . . . . Totaal te planten oppervlak: 98 m2
. . . . . Plantverband: wildverband
. . . . . Globale tijdstip van gewenste levering najaar
. . . . . Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020
. . . . .

731480 514299 Planten van heesters met kluit st 416,00 V
. . . . . Betreft:het planten van Mahonia aquifolium 'Apollo' st 416,00 L
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A02-N-GR
. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . In voorbewerkte grond
. . . . . Plantafstanden volgens plantlijsten
. . . . . Planten met maat 30-40, 4 st/m2
. . . . . Totaal te planten oppervlak: 104 m2
. . . . . Plantverband: wildverband
. . . . . Globale tijdstip van gewenste levering najaar
. . . . . Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020
. . . . .

731490 514299 Planten van heesters met kluit in container st 932,00 V
. . . . . Betreft:het planten van Symphoricarpos chenaulti st 932,00 L
. . . . . 'Hancock'
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A02-N-GR
. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . In voorbewerkte grond
. . . . . Plantafstanden volgens plantlijsten
. . . . . Planten met maat C1,5, 4 st/m2
. . . . . Totaal te planten oppervlak: 233 m2
. . . . . Plantverband: wildverband
. . . . . Globale tijdstip van gewenste levering najaar
. . . . . Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020
. . . . .

731500 514299 Planten van heesters met kluit in container st 153,00 V
. . . . . Betreft:het planten van Ceanothus impressus 'Victoria' st 153,00 L
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A02-N-GR
. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . In voorbewerkte grond
. . . . . Plantafstanden volgens plantlijsten
. . . . . Planten met maat 30-40, C1,5,3 st/m2
. . . . . Totaal te planten oppervlak: 51 m2
. . . . . Plantverband: wildverband
. . . . . Globale tijdstip van gewenste levering najaar
. . . . . Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020
. . . . .

731510 514299 Planten van heesters met kluit st 436,00 V
. . . . . Betreft:het planten van st 436,00 L
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A02-N-GR
. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . In voorbewerkte grond
. . . . . Plantafstanden volgens plantlijsten
. . . . . Planten met maat 25-30, C1,5, 4 st/m2
. . . . . Totaal te planten oppervlak: 109 m2
. . . . . Plantverband: wildverband
. . . . . Globale tijdstip van gewenste levering najaar
. . . . . Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020
. . . . .
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731520 514299 Planten van heesters met kluit in container st 201,00 V
. . . . . Betreft:het planten van Ceanothus thyrsiflorus 'Repens' st 201,00 L
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A02-N-GR
. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . In voorbewerkte grond
. . . . . Plantafstanden volgens plantlijsten
. . . . . Planten met maat 25-30, C1,5, 3 st/m2
. . . . . Totaal te planten oppervlak: 67 m2
. . . . . Plantverband: wildverband
. . . . . Globale tijdstip van gewenste levering najaar
. . . . . Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020
. . . . .

731530 514299 Planten van heesters met kluit in container st 360,00 V
. . . . . Betreft:het planten van Euonymus fortunei 'Emerald'n st 360,00 L
. . . . . Gold'
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A02-N-GR
. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . In voorbewerkte grond
. . . . . Plantafstanden volgens plantlijsten
. . . . . Planten met maat C1,5, 5 st/m2
. . . . . Totaal te planten oppervlak: 72 m2
. . . . . Plantverband: wildverband
. . . . . Globale tijdstip van gewenste levering najaar
. . . . . Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020
. . . . .

731540 514299 Planten van heesters met kluit in container st 483,00 V
. . . . . Betreft:het planten van Symphoricarpos doorenbosii st 483,00 L
. . . . . "Magic Berry'
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A02-N-GR
. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . In voorbewerkte grond
. . . . . Plantafstanden volgens plantlijsten
. . . . . Planten met maat 40-60, C2, 3 st/m2
. . . . . Totaal te planten oppervlak: 161 m2
. . . . . Plantverband: wildverband
. . . . . Globale tijdstip van gewenste levering najaar
. . . . . Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020
. . . . .

731550 514299 Planten van heesters met kluit st 411,00 V
. . . . . Betreft:het planten van st 411,00 L
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A02-N-GR
. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . In voorbewerkte grond
. . . . . Plantafstanden volgens plantlijsten
. . . . . Planten met maat 30-40, 3 st/m2
. . . . . Totaal te planten oppervlak: 137 m2
. . . . . Plantverband: wildverband
. . . . . Globale tijdstip van gewenste levering najaar
. . . . . Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020
. . . . .
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731560 514299 Planten van heesters met kluit in container st 29,00 V
. . . . . Betreft:het planten van Amerikaanse Sering - Ceanothus st 29,00 L
. . . . . impressus 'Victoria'
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A02-N-GR
. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . In voorbewerkte grond
. . . . . Plantafstanden volgens plantlijsten
. . . . . Planten met maat 30-40, C1,5, 3 st/m2
. . . . . Totaal te planten oppervlak: 9,5 m2
. . . . . Plantverband: wildverband
. . . . . Globale tijdstip van gewenste levering najaar
. . . . . Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020
. . . . .

732 Leveren en aanbrengen solitaire heesters
. . . . .

7322 Aanbrengen planten
. . . . .

732210 514299 Planten van heesters met kluit. st 10,00 V
. . . . . Betreft: het planten van Amelanchier lamarckii st 10,00 L
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A02-N-GR Blas 2 en 3
. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . Meerdere locaties
. . . . . In voorbewerkte grond.
. . . . . Plantafstanden volgens plantlijsten
. . . . . Planten met maat 80-100
. . . . . Plantverband: wildverband
. . . . . Globale tijdstip van gewenste levering najaar
. . . . . Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020
. . . . .

732220 514299 Planten van heesters met kluit. st 3,00 V
. . . . . Betreft: het planten van Euonymus alatus, levermaat st 3,00 L
. . . . . Situering: volgens tekeningnr.A02-N-GR blad 3
. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . Meerdere locaties
. . . . . In voorbewerkte grond
. . . . . Plantafstanden volgens plantlijsten
. . . . . Planten met maat 60-80 kw
. . . . . Plantverband: wildverband
. . . . . Globale tijdstip van gewenste levering najaar
. . . . . Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020
. . . . .

732230 514299 Planten van heesters met kluit. st 3,00 V
. . . . . Betreft: het planten van solitaire Hortensia - Hydrangea st 3,00 L
. . . . . macrophylla 'Bouquet Rose'
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A02-N-GR blad 2
. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . Meerdere locaties
. . . . . In voorbewerkte grond
. . . . . Plantafstanden volgens plantlijsten
. . . . . Planten met maat 40/50
. . . . . Plantverband: wildverband
. . . . . Globale tijdstip van gewenste levering najaar
. . . . . Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 750010 t/m 750020
. . . . .

733 Planten haag
. . . . . De haag bevind zich op meerdere locaties
. . . . .

7330 Voorbereidende werkzaamheden hagen
. . . . .
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733010 222104 Diepspitten. are 1,20 V
. . . . . Situering: oppervlaktes waar nieuw haagplantsoen
. . . . . aangeplant word
. . . . . Betreft: spitten vakken voorafgaand aan
. . . . . bodemverbetering.
. . . . . Lengte haagplantsoen 241 m1. Breedte 0,5 m1

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Bovengrond ter dikte van 0,20 m bovenhouden
. . .2. . Spitten zonder open put
. . . .1.3 Bewerkingsdiepte: 0,60 m
. . . . .

733020 220413 Verdichten grond. m2 1,20 V
. . . . . Situering: oppervlaktes bewerkt volgens bestekpostnr.
. . . . . 733010
. . . . . Betreft: aandrukken grond in vakken voorafgaand aan
. . . . . bodemverbetering
. . . . . Lengte haagplantsoen 241 m1. Breedte 0,5 m1
. . . . . Grondsoort: teelaarde

1. . . . . Oppervlakken: horizontaal
.1. . . . Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa
. . . . .

733030 510221 Grondstructuurverbeteren terrein. are 1,20 V
. . . . . Situering: oppervlaktes bewerkt volgens bestekpostnr.
. . . . . 733010
. . . . . Grondsoort: teelaarde
. . . . . Hoeveelheidsbepaling volgens theoretisch profiel van
. . . . . verwerken (vaste kuubs)
. . . . . Lengte haagplantsoen 241 m1. Breedte 0,5 m1

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .9. . Groencompost, vrij van verontreinigingen, onkruid en m3 6,00 L
. . . . . ziektekiemen. Conform eisen Productschap Tuinbouw,
. . . . . keurcompost I
. . . .3. Hoeveelheid: gemiddeld 5 m3 per 100 m2
. . . . .2 Bodemverbeteraar inwerken, bewerkingsdiepte 0,15 m
. . . . .

733040 221132 Egaliseren met bovenhouden bovengrond. are 1,20 V
. . . . . Situering: oppervlaktes bewerkt volgens bestekpostnr.
. . . . . 733010
. . . . . Grondsoort: teelaarde
. . . . . Lengte haagplantsoen 241 m1. Breedte 0,5 m1

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Lichte egalisatie; grondverzet gemiddeld 375 m3/ha
. . . . . Bovengrond ter dikte van 0,15 m bovenhouden
. . .2. . Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

7331 Planten haag
. . . . .

733110 514208 Planten van haagplantsoen. st 495,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van Ligustrum vulgare 60/80 in
. . . . . haagplantsoen
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A02-N-GR blad 3
. . . . . Totale lengte: 99 m1
. . . . . Plantmateriaal: haag met kluit volgens st 495,00 L
. . . . . plantlijst/groenplan te leveren: Ligustrum vulgare 60/80
.1. . . . 1-rijig, 5 st/m
. .1. . . In voorbewerkte grond
. . .9. . Plantafstanden volgens plantlijsten
. . . . .1 Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 750010 t/m 750030
. . . . .
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733120 514208 Planten van haagplantsoen. st 426,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van Taxus Baccate 60/80 in
. . . . . haagplantsoen
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A02-N-GR blad 3 en 4
. . . . . Totale lengte: 142 m1
. . . . . Plantmateriaal: haag met kluit volgens st 426,00 L
. . . . . plantlijst/groenplan te leveren: Taxus Baccata 60/80
.1. . . . 1-rijig, 3 st/m
. .1. . . In voorbewerkte grond
. . .9. . Plantafstanden volgens plantlijsten
. . . . .1 Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 750010 t/m 750030
. . . . .

734 Aanbrengen vogelbosje
. . . . .

734010 514299 Planten van vogelbosje A, plantmateriaal zonder kluit. st 150,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van beplanting in vogelbosje
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A02-N-GR blad 1-4
. . . . . Heesters zonder kluit, kaal wortelgoed, volgens
. . . . . groenplan te leveren
. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . Totaal oppervlak 75 m2
. . . . . In voorbewerkte grond
. . . . . Soort en percentage:
. . . . . - 20% Ribes rubrum, levermaat 40-50 st 30,00 L
. . . . . - 20% Rhamnus frangula, levermaat 60-80 st 30,00 L
. . . . . - 20% Euonymus alatus, levermaat 60-80 st 30,00 L
. . . . . - 20% Ligustrum vulgare, levermaat 60-80 st 30,00 L
. . . . . - 20% Cornus mas, levermaat 60-80 st 30,00 L
. . . . . Plantdichtheid gerekend met 2 st/m2
. . . . . Plantverband: wildverband
. . . . . Globale tijdstip van gewenste levering: najaar
. . . . . Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 751010 t/m 751030
. . . . .

734020 514299 Planten van vogelbosje B, plantmateriaal zonder kluit. st 532,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van beplanting in vogelbosje
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A02-N-GR blad 1-4
. . . . . Heesters zonder kluit, kaal wortelgoed, volgens
. . . . . groenplan te leveren
. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . Totaal oppervlak 266 m2
. . . . . In voorbewerkte grond
. . . . . Soort en percentage:
. . . . . - 20% Ribes rubrum, levermaat 40-50 st 107,00 L
. . . . . - 10% Corylus avellana, levermaat 60-80 st 54,00 L
. . . . . - 20% Rhamnus frangula, levermaat 60-80 st 106,00 L
. . . . . - 20% Euonymus alatus, levermaat 60-80 st 106,00 L
. . . . . - 20% Ligustrum vulgare, levermaat 60-80 st 106,00 L
. . . . . - 10% Cornus mas, levermaat 60-80 st 53,00 L
. . . . . Plantdichtheid gerekend met 2 st/m2
. . . . . Plantverband: wildverband
. . . . . Globale tijdstip van gewenste levering: najaar
. . . . . Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 751010 t/m 751030
. . . . .

74 PLANTEN BOMEN
. . . . . Werkzaamheden m.b.t. bomen dienen te worden
. . . . . uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek
. . . . . Bomen 2022. Te downloaden via
. . . . . www.norminstituutbomen.nl.
. . . . . Zie ook deel 3 artikel 51.01.01 van dit bestek.
. . . . .

740 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
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740110 222107 Frezen. are 9,80 V
. . . . . Betreft: pulverfrezen grasvegetatie t.b.v. nieuwe
. . . . . plantlocatie en bodemverbetering
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A03-N-GR-Blad 1,
. . . . . diversen locaties.
. . . . . Per boom ca. 10 m2

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .2. Bewerkingsdiepte: 0,15 m
. . . . .9 Pulverfrezen
. . . . .

740120 510303 Maken plantgat. st 98,00 V
. . . . . Betreft plantgat t.p.v. te planten bomen in
. . . . . grondverbetering aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 714110
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A03-N-GR-Blad 1
. . . . . diversen locaties
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .9. . . Plantgat moet zo ruim zijn dat de wortelpruik vrij kan
. . . . . bewegen
. . .5. . Diepte: 0,80 m
. . . .1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
. . . . .

742 Leveren en aanbrengen bomen in heesters
. . . . .

742010 515204 Planten bomen. st 2,00 V
. . . . . Betreft: het planten van bomen in heesters, incl. alle
. . . . . bijkomende werkzaamheden
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A01-N-BO
. . . . . Periode van planten : van 1 november tot 1 april

2. . . . . Bomen met kluit levermaat 16-18 st 2,00 L
. . . . . Soort: Prunus serrulata 'Amanogawa'
.2. . . . In plantgaten volgens bestekpostnr. 740120
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .9. . Overblijvende grond verkruimelen en spreiden over het
. . . . . naastliggend terrein in een maximale laagdikte van 0,05
. . . . . m
. . . .1. De boomspiegel vlak afwerken
. . . . .9 Nazorg en inboet conform bestekspostnr(s). 751010 t/m
. . . . . 751040
. . . . .

742020 515204 Planten bomen. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het planten van bomen in heesters, incl. alle
. . . . . bijkomende werkzaamheden
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A01-N-BO
. . . . . Periode van planten : van 1 november tot 1 april

2. . . . . Bomen met kluit levermaat 16-18 st 1,00 L
. . . . . Soort: Liquidambar stryraciflua 'Worplesdon'
.2. . . . In plantgaten volgens bestekpostnr. 740120
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .9. . Overblijvende grond verkruimelen en spreiden over het
. . . . . naastliggend terrein in een maximale laagdikte van 0,05
. . . . . m
. . . .1. De boomspiegel vlak afwerken
. . . . .9 Nazorg en inboet conform bestekspostnr(s). 751010 t/m
. . . . . 751040
. . . . .
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742030 515204 Planten bomen. st 2,00 V
. . . . . Betreft: het planten van bomen in heesters, incl. alle
. . . . . bijkomende werkzaamheden
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A01-N-BO
. . . . . Periode van planten : van 1 november tot 1 april

2. . . . . Bomen met kluit levermaat 16-18 st 2,00 L
. . . . . Soort: Betula pendula 'Zwitsers Glorie'
.2. . . . In plantgaten volgens bestekpostnr. 740120
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .9. . Overblijvende grond verkruimelen en spreiden over het
. . . . . naastliggend terrein in een maximale laagdikte van 0,05
. . . . . m
. . . .1. De boomspiegel vlak afwerken
. . . . .9 Nazorg en inboet conform bestekspostnr(s). 751010 t/m
. . . . . 751040
. . . . .

742040 515204 Planten bomen. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het planten van bomen in heesters, incl. alle
. . . . . bijkomende werkzaamheden
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A01-N-BO
. . . . . Periode van planten : van 1 november tot 1 april

2. . . . . Bomen met kluit levermaat 16-18 st 1,00 L
. . . . . Soort: Castanea sativa
.2. . . . In plantgaten volgens bestekpostnr. 740120
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .9. . Overblijvende grond verkruimelen en spreiden over het
. . . . . naastliggend terrein in een maximale laagdikte van 0,05
. . . . . m
. . . .1. De boomspiegel vlak afwerken
. . . . .9 Nazorg en inboet conform bestekspostnr(s). 751010 t/m
. . . . . 751040
. . . . .

742050 515204 Planten bomen. st 22,00 V
. . . . . Betreft: het planten van bomen in heesters, incl. alle
. . . . . bijkomende werkzaamheden
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A01-N-BO
. . . . . Periode van planten : van 1 november tot 1 april

2. . . . . Bomen met kluit Kroonprojectie: 6 m st 22,00 L
. . . . . Soort: Acer platanoides 'Columnare'
.2. . . . In plantgaten volgens bestekpostnr. 740120
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .9. . Overblijvende grond verkruimelen en spreiden over het
. . . . . naastliggend terrein in een maximale laagdikte van 0,05
. . . . . m
. . . .1. De boomspiegel vlak afwerken
. . . . .9 Nazorg en inboet conform bestekspostnr(s). 751010 t/m
. . . . . 751040
. . . . .

742060 515204 Planten bomen. st 5,00 V
. . . . . Betreft: het planten van bomen in heesters, incl. alle
. . . . . bijkomende werkzaamheden
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A01-N-BO
. . . . . Periode van planten : van 1 november tot 1 april

2. . . . . Bomen met kluit Kroonprojectie: 4 m st 5,00 L
. . . . . Soort: Prunus sargentii 'Rancho'
.2. . . . In plantgaten volgens bestekpostnr. 740120
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .9. . Overblijvende grond verkruimelen en spreiden over het
. . . . . naastliggend terrein in een maximale laagdikte van 0,05
. . . . . m
. . . .1. De boomspiegel vlak afwerken
. . . . .9 Nazorg en inboet conform bestekspostnr(s). 751010 t/m
. . . . . 751040
. . . . .
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742070 515204 Planten bomen. st 5,00 V
. . . . . Betreft: het planten van bomen in heesters, incl. alle
. . . . . bijkomende werkzaamheden
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A01-N-BO
. . . . . Periode van planten : van 1 november tot 1 april

2. . . . . Bomen met kluit levermaat 16-18 st 5,00 L
. . . . . Soort: Tilia cordata 'Winter Orange'
.2. . . . In plantgaten volgens bestekpostnr. 740120
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .9. . Overblijvende grond verkruimelen en spreiden over het
. . . . . naastliggend terrein in een maximale laagdikte van 0,05
. . . . . m
. . . .1. De boomspiegel vlak afwerken
. . . . .9 Nazorg en inboet conform bestekspostnr(s). 751010 t/m
. . . . . 751040
. . . . .

742080 515204 Planten bomen. st 11,00 V
. . . . . Betreft: het planten van bomen in heesters, incl. alle
. . . . . bijkomende werkzaamheden
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A01-N-BO
. . . . . Periode van planten : van 1 november tot 1 april

2. . . . . Bomen met kluit levermaat 16-18 st 11,00 L
. . . . . Soort: Sorbus aucuparia 'Fastigiata'
.2. . . . In plantgaten volgens bestekpostnr. 740120
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .9. . Overblijvende grond verkruimelen en spreiden over het
. . . . . naastliggend terrein in een maximale laagdikte van 0,05
. . . . . m
. . . .1. De boomspiegel vlak afwerken
. . . . .9 Nazorg en inboet conform bestekspostnr(s). 751010 t/m
. . . . . 751040
. . . . .

742090 515204 Planten bomen. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het planten van bomen in heesters, incl. alle
. . . . . bijkomende werkzaamheden
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A01-N-BO
. . . . . Periode van planten : van 1 november tot 1 april

2. . . . . Bomen met kluit levermaat 16-18 st 1,00 L
. . . . . Soort: Alnus incana 'Laciniata'
.2. . . . In plantgaten volgens bestekpostnr. 740120
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .9. . Overblijvende grond verkruimelen en spreiden over het
. . . . . naastliggend terrein in een maximale laagdikte van 0,05
. . . . . m
. . . .1. De boomspiegel vlak afwerken
. . . . .9 Nazorg en inboet conform bestekspostnr(s). 751010 t/m
. . . . . 751040
. . . . .

742100 515204 Planten bomen. st 2,00 V
. . . . . Betreft: het planten van bomen in heesters, incl. alle
. . . . . bijkomende werkzaamheden
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A01-N-BO
. . . . . Periode van planten : van 1 november tot 1 april

2. . . . . Bomen met kluit levermaat 18-20 st 2,00 L
. . . . . Soort: Quercus robur
.2. . . . In plantgaten volgens bestekpostnr. 740120
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .9. . Overblijvende grond verkruimelen en spreiden over het
. . . . . naastliggend terrein in een maximale laagdikte van 0,05
. . . . . m
. . . .1. De boomspiegel vlak afwerken
. . . . .9 Nazorg en inboet conform bestekspostnr(s). 751010 t/m
. . . . . 751040
. . . . .
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742110 515204 Planten bomen. st 3,00 V
. . . . . Betreft: het planten van bomen in heesters, incl. alle
. . . . . bijkomende werkzaamheden
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A01-N-BO
. . . . . Periode van planten : van 1 november tot 1 april

2. . . . . Bomen met kluit levermaat 16-18 st 3,00 L
. . . . . Soort: Prunus 'Spire'
.2. . . . In plantgaten volgens bestekpostnr. 740120
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .9. . Overblijvende grond verkruimelen en spreiden over het
. . . . . naastliggend terrein in een maximale laagdikte van 0,05
. . . . . m
. . . .1. De boomspiegel vlak afwerken
. . . . .9 Nazorg en inboet conform bestekspostnr(s). 751010 t/m
. . . . . 751040
. . . . .

742120 515204 Planten bomen. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het planten van bomen in heesters, incl. alle
. . . . . bijkomende werkzaamheden
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A01-N-BO
. . . . . Periode van planten : van 1 november tot 1 april

2. . . . . Bomen met kluit levermaat 18-20 st 1,00 L
. . . . . Soort: Acer platanoides 'Royal Red'
.2. . . . In plantgaten volgens bestekpostnr. 740120
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .9. . Overblijvende grond verkruimelen en spreiden over het
. . . . . naastliggend terrein in een maximale laagdikte van 0,05
. . . . . m
. . . .1. De boomspiegel vlak afwerken
. . . . .9 Nazorg en inboet conform bestekspostnr(s). 751010 t/m
. . . . . 751040
. . . . .

742130 515204 Planten bomen. st 9,00 V
. . . . . Betreft: het planten van bomen in heesters, incl. alle
. . . . . bijkomende werkzaamheden
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A01-N-BO
. . . . . Periode van planten : van 1 november tot 1 april

2. . . . . Bomen met kluit levermaat 16-18 st 9,00 L
. . . . . Soort: Acer campestre 'Green column'
.2. . . . In plantgaten volgens bestekpostnr. 740120
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .9. . Overblijvende grond verkruimelen en spreiden over het
. . . . . naastliggend terrein in een maximale laagdikte van 0,05
. . . . . m
. . . .1. De boomspiegel vlak afwerken
. . . . .9 Nazorg en inboet conform bestekspostnr(s). 751010 t/m
. . . . . 751040
. . . . .

742140 515204 Planten bomen. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het planten van bomen in heesters, incl. alle
. . . . . bijkomende werkzaamheden
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A01-N-BO
. . . . . Periode van planten : van 1 november tot 1 april

2. . . . . Bomen met kluit levermaat 16-18 st 1,00 L
. . . . . Soort: Fraxinus excelsior 'Nana'
.2. . . . In plantgaten volgens bestekpostnr. 740120
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .9. . Overblijvende grond verkruimelen en spreiden over het
. . . . . naastliggend terrein in een maximale laagdikte van 0,05
. . . . . m
. . . .1. De boomspiegel vlak afwerken
. . . . .9 Nazorg en inboet conform bestekspostnr(s). 751010 t/m
. . . . . 751040
. . . . .
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742150 515204 Planten bomen. st 10,00 V
. . . . . Betreft: het planten van bomen in heesters, incl. alle
. . . . . bijkomende werkzaamheden
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A01-N-BO
. . . . . Periode van planten : van 1 november tot 1 april

2. . . . . Bomen met kluit Kroonprojectie 6 m st 10,00 L
. . . . . Soort: Amelancier arborea 'Robin Hill'
.2. . . . In plantgaten volgens bestekpostnr. 740120
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .9. . Overblijvende grond verkruimelen en spreiden over het
. . . . . naastliggend terrein in een maximale laagdikte van 0,05
. . . . . m
. . . .1. De boomspiegel vlak afwerken
. . . . .9 Nazorg en inboet conform bestekspostnr(s). 751010 t/m
. . . . . 751040
. . . . .

742160 515204 Planten bomen. st 8,00 V
. . . . . Betreft: het planten van bomen in heesters, incl. alle
. . . . . bijkomende werkzaamheden
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A01-N-BO
. . . . . Periode van planten : van 1 november tot 1 april

2. . . . . Bomen met kluit levermaat 16-18 st 8,00 L
. . . . . Soort: Betula ermanii 'Holland''
.2. . . . In plantgaten volgens bestekpostnr. 740120
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .9. . Overblijvende grond verkruimelen en spreiden over het
. . . . . naastliggend terrein in een maximale laagdikte van 0,05
. . . . . m
. . . .1. De boomspiegel vlak afwerken
. . . . .9 Nazorg en inboet conform bestekspostnr(s). 751010 t/m
. . . . . 751040
. . . . .

742170 515204 Planten bomen. st 3,00 V
. . . . . Betreft: het planten van bomen in heesters, incl. alle
. . . . . bijkomende werkzaamheden
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A01-N-BO
. . . . . Periode van planten : van 1 november tot 1 april

2. . . . . Bomen met kluit levermaat 18-20 st 3,00 L
. . . . . Soort: Platanus orientalis 'Minaret'
.2. . . . In plantgaten volgens bestekpostnr. 740120
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .9. . Overblijvende grond verkruimelen en spreiden over het
. . . . . naastliggend terrein in een maximale laagdikte van 0,05
. . . . . m
. . . .1. De boomspiegel vlak afwerken
. . . . .9 Nazorg en inboet conform bestekspostnr(s). 751010 t/m
. . . . . 751040
. . . . .

742180 515204 Planten bomen. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het planten van bomen in heesters, incl. alle
. . . . . bijkomende werkzaamheden
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A01-N-BO
. . . . . Periode van planten : van 1 november tot 1 april

2. . . . . Bomen met kluit levermaat 16-18 st 1,00 L
. . . . . Soort: Sorbus Aucuparia
.2. . . . In plantgaten volgens bestekpostnr. 740120
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .9. . Overblijvende grond verkruimelen en spreiden over het
. . . . . naastliggend terrein in een maximale laagdikte van 0,05
. . . . . m
. . . .1. De boomspiegel vlak afwerken
. . . . .9 Nazorg en inboet conform bestekspostnr(s). 751010 t/m
. . . . . 751040
. . . . .
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742190 515204 Planten bomen. st 6,00 V
. . . . . Betreft: het planten van bomen in heesters, incl. alle
. . . . . bijkomende werkzaamheden
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A01-N-BO
. . . . . Periode van planten : van 1 november tot 1 april

2. . . . . Bomen met kluit levermaat 16-18 st 6,00 L
. . . . . Soort: Liquidambar styraciflua 'Slender Silhouette'
.2. . . . In plantgaten volgens bestekpostnr. 740120
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .9. . Overblijvende grond verkruimelen en spreiden over het
. . . . . naastliggend terrein in een maximale laagdikte van 0,05
. . . . . m
. . . .1. De boomspiegel vlak afwerken
. . . . .9 Nazorg en inboet conform bestekspostnr(s). 751010 t/m
. . . . . 751040
. . . . .

742200 515204 Planten bomen. st 4,00 V
. . . . . Betreft: het planten van bomen in heesters, incl. alle
. . . . . bijkomende werkzaamheden
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. A01-N-BO
. . . . . Periode van planten : van 1 november tot 1 april

2. . . . . Bomen met kluit levermaat 16-18 st 4,00 L
. . . . . Soort: Prunus serrulata 'Amanogawa'
.2. . . . In plantgaten volgens bestekpostnr. 740120
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .9. . Overblijvende grond verkruimelen en spreiden over het
. . . . . naastliggend terrein in een maximale laagdikte van 0,05
. . . . . m
. . . .1. De boomspiegel vlak afwerken
. . . . .9 Nazorg en inboet conform bestekspostnr(s). 751010 t/m
. . . . . 751040
. . . . .

746 Bijkomende werkzaamheden planten bomen
. . . . .

746010 510516 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 98,00 V
. . . . . groeiplaats van een boom.
. . . . . Situering: t.p.v. te planten boom volgens tekeningnr.
. . . . . T06-N-VH blad 1-4.
. . . . . Betreft: aanbrengen AirMax 45 beluchtingssyteem (Set
. . . . . B1) onderin plantgat op ca. 0,70 m diepte.

9. . . . . Bij te planten bomen en groeiplaats
.9. . . . Beluchtingskokers:
. . . . . - HDPE, slagvast en UV-bestendig (7 m/boom) m 686,00 L
. . . . . - wanddikte 4-6 mm
. . . . . - wandperforatie 45% of meer
. . . . . - incl. nylon filterkous
. . . . . - horizontale beluchtingsbuis HDPE, diameter 80 mm
. . . . . - verticale kokers HDPE, diameter 80 mm
. . . . . Hulpstukken per systeem:
. . . . . - PP T-stuk, zwart diameter 80 mm (2 st/boom) st 196,00 L
. . . . . - PP bocht 90°, zwart diameter 80 mm (4 st/boom) st 392,00 L
. . . . . - PP klik eindkap, zwart 80 mm met 5 luchtgaten (2 st 196,00 L
. . . . . st/boom)
. . . . . Leverancier: Greenmax, Postbus 43, 5473 ZG
. . . . . Heeswijk-Dinther
. . . . .
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746020 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 98,00 V
. . . . . Situering: bij te planten bomen

3. . . . . Verankering door middel van 3 boompalen per boom
.1. . . . Boompaal: st 294,00 L
. . . . . Lengte: 1,20 m
. . . . . Diameter: 0,1m
. . . . . Niet verduurzaamd van geschild hout van kastanje hout
. .1. . . Boomband: van nylon, type autogordel, 5 cm breed, incl. st 294,00 L
. . . . . thermisch verzinkte bevestigingsmiddelen.
. . .1. . Lengte van de paal boven maaiveld: 0,50 m
. . . .9. Aanbrengen in driehoeksverband rondom de boom. Met
. . . . . twee palen aan de west zijde van de boom.
. . . . .

746030 515404 Aanbrengen gietrand. st 98,00 V
. . . . . Situering: bij geplante bomen

1. . . . . Gietrand:donkergroen LDPE van 3mm Type: AMGR325G st 98,00 I
. . . . . Gietrand: 25m¹ per rol, 30cm hoog m 245,00 L
. . . . . Toepassing: Bewatering van de wortelkluit
. . . . . Gietrand ingraven in de grond: +/- 10 cm
. . . . . Wand afsluiten met dubbelzijdige tape en
. . . . . vastspijkeren aan boompalen
.1. . . . Lengte per gietrand: 2,50 m
. .1. . . Diameter gietrand: ca. 0,80 m
. . .1. . Hoogte gietrand boven maaiveld: 0,20 m
. . . .9. Leverancier: GreenMax, Postbus 43, 5473ZG,
. . . . . Heeswijk-Dinther, Tel:0413-294447,
. . . . . Fax:0413-294286, www.greenmax.eu
. . . . . Gietrand na 1 jaar verwijderen volgens bestekspostnr.
. . . . . 746040
. . . . .

746040 515499 Verwijderen gietrand. st 98,00 V
. . . . . Situering: bij geplante bomen
. . . . . Gietrand: aangebracht volgens bestekspostnr. 746030
. . . . . Gietrand na 1 jaar verwijderen
. . . . . Inclusief grondwerk
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

75 NAZORG GROENVOORZIENINGEN
. . . . . Nazorg ten behoeve van alle in dit werk geplante
. . . . . beplanting volgens bestekspostgroepen 731, 732, 733
. . . . . en 734
. . . . .

750 Nazorg beplanting
. . . . .

750010 514210 Inboeten beplanting EUR N
. . . . . Betreft: inboet van alle in dit werk geplante beplanting
. . . . . De aannemer is verantwoordelijk voor de vitaliteit van
. . . . . het groen gedurende het eerste jaar

9. . . . . Heesters, vaste planten en haagplantsoen
. . . . .1 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
. . . . . materiaal
. . . . .

750020 514499 Watergeven beplanting. keer 10,00 V
. . . . . Betreft: het watergeven van alle in dit werk geplante
. . . . . beplanting gedurende het eerste jaar.
. . . . . De aannemer is verantwoordelijk voor de vitaliteit van de
. . . . . beplanting.
. . . . . Directie vooraf informeren
. . . . . Betreft watergeven naar behoefte.
. . . . .
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751 Nazorg en hergroeigarantie bomen
. . . . . Werkzaamheden m.b.t. bomen dienen te worden
. . . . . uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek
. . . . . Bomen 2022. Zie ook deel 3 artikel 51.01.01 van dit
. . . . . bestek.
. . . . . Standaard geldt dat de hergroeigarantie is gekoppeld
. . . . . aan de nazorg. Zie ook hoofdstuk 7 van het Handboek
. . . . . Bomen 2022.
. . . . .

751010 515601 Inboeten bomen. EUR N
. . . . . Betreft: bomen aangebracht volgens bestekspostgroep
. . . . . 742
. . . . . De aannemer is verantwoordelijk voor de vitaliteit van de
. . . . . bomen gedurende de eerste 1 jaar.

9. . . . . Plantmateriaal: zowel bomen met als zonder kluit.
. . . . .1 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
. . . . . materiaal
. . . . .

751020 515599 Watergeven bomen. EUR N
. . . . . Betreft: het watergeven van alle tijdens dit werk
. . . . . geplaatste bomen voor 1 jaar gedurende de hele nazorg
. . . . . periode.
. . . . . De aannemer is verantwoordelijk voor de vitaliteit van de
. . . . . bomen gedurende de eerste 1 jaar.
. . . . . Betreft zowel bomen in, als buiten verharding.
. . . . . Water uit waterleidingnet
. . . . . Gerekend is 10 x per groeiseizoen.
. . . . . Directie vooraf informeren.
. . . . . Hoeveelheid en aantal keer naar behoefte van de boom
. . . . . Water toedienen met behulp van aanwezig
. . . . . infiltratiesysteem
. . . . .

751030 515411 Controleren boomvoorziening. st 196,00 N
. . . . . Betreft: het twee maal controleren van de boompalen en
. . . . . boombanden gedurende 1 jaar
. . . . . Aantal bomen: 98 stuks

9. . . . . Betreft bovengrondse verankering
. . . . . Totaal aantal per boom: 3
. . . . . Boompalen zo nodig verruimen
. . . . . Boompaal(-palen) controleren op vervanging
. . . . . Boom en boompaal zonodig rechtzetten
.1. . . . Gerekend is met een frequentie van 2 controle(s) per
. . . . . jaar
. .1. . . Rapportage digitaal aanleveren
. . . . .

751040 515501 Controleren bomen door visuele inspectie. st 196,00 V
. . . . . Betreft: de nieuwe bomen
. . . . . Aantal bomen: 98 stuks

3. . . . . Controle onderhoudstoestand
.9. . . . Alle bomen twee maal controleren c.q. opnemen,
. . . . . gedurende 1 jaar
. .1. . . Rapportage digitaal aanleveren
. . . . .

752 Nazorg gazon
. . . . .

752010 512503 Maaien grasveld. are 0,85 V
. . . . . Betreft: het maaien van het in dit werk ingezaaid gras
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1/2
. . . . . Aantal percelen: diversen locaties
.2. . . . Grasveldtype: gazon aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 720020
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .2. Gerekend is met 8 maaibeurt(en) per jaar
. . . . .9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen kg 0,85 L
. . . . . maaisel
. . . . .
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752020 512301 Beregenen terreinen. are 0,85 V
. . . . . Betreft: het beregenen van het ingezaaide oppervlak
. . . . . Situering: volgens tekeningnr. T06-N-VH blad 1/2
. . . . . Aantal percelen: diversen locaties

2. . . . . Gerekend is met 5 keer watergeven per jaar
.1. . . . Water uit waterleidingnet
. . .1. . Hoeveelheid: ca. 5 mm gelijkmatig verdeeld
. . . . . aanbrengen
. . . . . Gerekend is met een frequentie van 5 keer
. . . . .



RAW1159-158482

Bladnr. 139 van 221
Afdrukdatum:

06-05-2026

Opdrachtgever: Gemeente Hollands Kroon
Project: Herinrichting Geerligslaan West te Anna Paulowna
Besteknummer: HK-0022937, Definitief d.d. 6 mei 2026

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

8 WERK VAN ALGEMENE AARD
. . . . .

81 VERKEERSMAATREGELEN
. . . . .

810010 620301 Toepassen omleidingsroutes. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: omleidingsroute overig verkeer.
. . . . . Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). zie bijlage 2:
. . . . . - 1270 omleiding Dr. Jonkerlaan
. . . . . - 1270 omleiding Weth. Hooimeijerlaan

3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg
.1. . . . De route wordt aangegeven door: tekst- en pijlborden
. . . . . Inclusief het tijdelijk afplakken van bestaande borden.
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

810020 620301 Toepassen omleidingsroutes. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: omleidingsroute fietsverkeer.
. . . . . Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). zie bijlage 2:
. . . . . - 1270 omleiding fietsverkeer

3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg
.1. . . . De route wordt aangegeven door: tekst- en pijlborden
. . . . . Inclusief het tijdelijk afplakken van bestaande borden.
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

810030 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: alle werkzaamheden

1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
. . . . . 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1231, 1232, 1233,
. . . . . 1234, 1235 en 1236 van de publicatie CROW 96b
. . . . . (afhankelijk van uitvoeringsmethoden en daarbij
. . . . . benodigde ruimte).
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

810040 620399 Toepassen vooraankondiging omleiding. EUR N
. . . . . Betreft: het met WIU bebording aankondigen van
. . . . . omleidingsroutes aangebracht volgens bestekpostnr.
. . . . . 810010
. . . . . Rekening houden met 6 vooraankondigingsborden
. . . . . Aankondigen ca. 3 weken voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden/omleidingen
. . . . . Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen
. . . . . van de vooraankondigingsborden
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

810050 623001 Opstellen verkeersplan. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van een verkeersplan

2. . . . . Opzet verkeersplan(nen) dient minimaal 6 weken
. . . . . voorafgaand aan de start van de werkzaamheden ter
. . . . . goedkeuring bij de opdrachtgever te worden ingediend.
. . . . . Zie tevens het gestelde in Deel 3 (paragraaf 62.13) van
. . . . . dit bestek betreffende eisen die aan het verkeersplan
. . . . . worden gesteld.
. . . . .

82 TOEGANKELIJKHEID
. . . . .
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820010 101405 Toepassen platen of schotten (voetgangers). EUR N
. . . . . Betreft: aanbrengen, onderhouden en verwijderen van
. . . . . de voorzieningen.
. . . . . Verplaatsen: gedurende de uitvoeringsduur.

2. . . . . Platen of schotten ten behoeve van: waarborging
. . . . . toegankelijkheid woningen en bedrijven voor bewoners,
. . . . . bezoekers en minder valide mensen.
. . .9.9. Afmetingen schotten minimale breedte 1,0 m.
. . . . . Materiaal: hout of kunststof
. . . . . Incl. schoonhouden en verplaatsen, gedurende de
. . . . . uitvoeringsduur.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

820020 101401 Toepassen rijplatenbaan. EUR N
. . . . . Betreft: aanbrengen, onderhouden en verwijderen van
. . . . . voorzieningen.
. . . . . Verplaatsen: gedurende de uitvoeringsduur

1. . . . . Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:
. . . . . aanliggende percelen en/of panden
.9. . . . Rijplatenbaan ten behoeve van licht, middelzwaar en
. . . . . zwaar verkeer
. . .9.9. Rijplaten materiaal en afmetingen ter keuze van
. . . . . aannemer.
. . . . .

83 AFSCHERMING OPSLAG- en WERKTERREIN
. . . . .

830010 101511 Aanbrengen tijdelijke afrastering. EUR N
. . . . . Betreft het aanbrengen van bouwafrastering
. . . . . systeemhek, voorzien van afsluitbare poort.
. . . . . Situering: rond ketenterrein binnen de werkgrens en
. . . . . depot, exacte locatie in overleg met de directie
.1. . . . Afrastering(en) ten behoeve van: ketenterrein en depot
. .2. . . Bouwhek met voet bevestigd met bouwhekklemmen
. . . . . type beveiligd
. . . . .

830020 101521 In stand houden tijdelijke afrastering. EUR N
. . . . . Betreft: het instandhouden van bouwafrastering
. . . . . systeemhek

1. . . . . Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 830010
. . . . .

830030 101531 Verwijderen tijdelijke afrastering. EUR N
. . . . . Betreft: verwijderen van bouwafrastering systeemhek

1. . . . . Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 830010
. . . . .

830040 103199 Toepassen hekwerk t.p.v. open rioolsleuf EUR N
. . . . . Betreft: tijdelijk hekwerk t.b.v. afsluiting
. . . . . werkterrein t.p.v. open rioolsleuf.
. . . . . Verplaatsbaar hekwerk in betonnen voeten
. . . . . Stalen elementen mat gaas gespannen, onderling
. . . . . stevig verankerd; hoogte ca 2,0 m
. . . . . Het hekwerk voorzien van de nodige afsluitbare
. . . . . toegangspoorten voor personen en voertuigen.
. . . . . Op het hekwerk met een minimum van één per
. . . . . hekwerkgedeelte, borden plaatsen met daarop
. . . . . duidelijk leesbaar aangegeven de tekst "Verboden
. . . . . Toegang"
. . . . .

84 PLANNEN EN ONDERZOEK
. . . . .

841 VEILIGHEID EN GEZONDHEID
. . . . .
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841010 100599 Aanstellen V&G-coördinator uitvoeringsfase. EUR N
. . . . . Betreft: gedurende de werkzaamheden aanstellen van
. . . . . een V&G-coördinator en het actualiseren van het
. . . . . veiligheids- en gezondheidsplan.
. . . . . Zie omschrijving deel 3, artikel 01.19.02 van dit bestek.
. . . . .

841020 100599 Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase. st 1,00 V
. . . . . Betreft het opstellen van het V&G-plan uitvoeringsfase
. . . . . volgens deel 3 - 01.19.02 van dit bestek.
. . . . . De aannemer dient het 'V&G-plan uitvoeringsfase' aan
. . . . . te bieden voor acceptatie..
. . . . . De V&G coördinatoren ontwerpfase en uitvoeringsfase
. . . . . stellen vast of beide documenten op elkaar aansluiten.
. . . . . Bij aanvang van de werkzaamheden dient het definitieve
. . . . . V&G-plan uitvoeringsfase op het werk aanwezig te zijn.
. . . . .

842 ALGEMEEN TIJDSCHEMA
. . . . .

842010 101199 Opstellen algemeen tijdschema. EUR N
. . . . . Betreft opstellen en indienen bij directie van
. . . . . een algemeen tijdschema
. . . . .

842020 101199 Opstellen faseringsplan. EUR N
. . . . . Ten behoeve van de uitvoering van de grond-,
. . . . . riolering en verhardingswerkzaamheden
. . . . . - faseringsplan afstemmen met de opdrachtgever
. . . . . - faseringsplan afstemmen met de nood- en hulp-
. . . . . diensten i.v.m. de bereikbaarheid voor nood- en
. . . . . hulpdiensten,
. . . . . - met zoveel mogelijk behoud van parkeerplaatsen
. . . . .

842030 101199 Faseringskosten voortkomend uit faseringsplan. EUR N
. . . . . Betreft kosten voor het uitvoeren van aanvullende
. . . . . (niet beschreven) werkzaamheden voortkomend uit
. . . . . het faseringsplan opgesteld door de aannemer,
. . . . . waaronder bijvoorbeeld:
. . . . . - het tijdelijk aansluiten van nieuw gelegde
. . . . . riolering op bestaande riolering
. . . . . - het tijdelijk aanstraten van nieuwe bestrating
. . . . . op bestaande bestrating
. . . . .

843 STRAATWERKPLAN
. . . . .

843010 101199 Indienen straatwerkplannen wegvakonderdelen. EUR N
. . . . . Betreft opstellen en indienen van straatwerk-
. . . . . plannen voor aanvang van de werkzaamheden per
. . . . . wegvakonderdeel
. . . . . Voor elk separaat wegvakonderdeel een
. . . . . straatwerkplan ter goedkeuring indienen bij de
. . . . . directie
. . . . . Het straatwerkplan indienen bij de directie
. . . . . minimaal 2 weken voor de aanvang van de
. . . . . werkzaamheden
. . . . . Het straatwerkplan dient inhoudelijk in overeen-
. . . . . stemming te zijn met CROW-publicatie 324
. . . . .

844 OVERIGE PLANNEN EN RAPPORTAGES
. . . . .

844010 100599 Opstellen puttenstaat. EUR N
. . . . . Betreft: opstellen van een puttenstaat conform artikel
. . . . . 25.05.01 van Deel 3 van dit bestek.
. . . . . Puttenstaat ter goedkeuring aan de directie aanbieden,
. . . . . rekening houden met een acceptatie termijn van
. . . . . minimaal twee weken.
. . . . .
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844020 100599 Opstellen werkplan algemeen. EUR N
. . . . . Betreft: opstellen van een werkplan voor de uitvoering
. . . . . van het werk conform artikel 01.13 van deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . . . . Werkplan ter goedkeuring aan de directie aanbieden,
. . . . . rekening houden met een acceptatie termijn van
. . . . . minimaal één week.
. . . . .

844040 100599 Opstellen verdichtingsplan. EUR N
. . . . . Betreft: opstellen van een verdichtingsplan
. . . . . Het verdichtingsplan opstellen conform artikel 22.02.20
. . . . . lid 03 van deel 3 van dit bestek.
. . . . . Onderverdelen in verdichting cunet en verdichting
. . . . . rioolsleuf.
. . . . . Werkplan ter goedkeuring aan de directie aanbieden,
. . . . . rekening houden met een acceptatie termijn van 10
. . . . . werkdagen.
. . . . .

844050 101199 Opstellen Gedetailleerd Werkplan Bomen. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van een "Werkplan Bomen
. . . . . Uitvoeringsfase"
. . . . . Als basis dient het "Werkplan Bomen Ontwerpfase"
. . . . . bijgevoegd als bijlage 18 bij dit bestek "
. . . . . Binnen het Handboek Bomen 2022 (zie bijlage 9) nader
. . . . . aangeduid als 'Goedgekeurd Werkplan Bomen (WPB)'
. . . . . Het werkplan opstellen conform artikel 51.53.01 van
. . . . . deel 3 van dit bestek en volgens het Handboek Bomen
. . . . . 2022.
. . . . . In het werkplan ook de nazorg en het watergeven
. . . . . omschrijven, waarbij het jaarlijkse toetsmoment in 15
. . . . . t/m 30 september is opgenomen
. . . . .

844060 100599 Opstellen plan omgaan vrijgekomen materialen. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van een plan hoe om te gaan met
. . . . . de vrijgekomen materialen, conform artikel 01.17.07 van
. . . . . deel 3 van dit bestek
. . . . . Plan ter goedkeuring aan de directie aanbieden,
. . . . . rekening houden met een acceptatie termijn van
. . . . . minimaal één week
. . . . .

844070 102399 Opstellen hijsplan EUR N
. . . . . Betreft: opstellen van een gedetailleerd hijsplan voor het
. . . . . aanbrengen van objecten zwaarder dan 2000 kg.
. . . . . Het plan indienen minimaal 20 werkdagen
. . . . . voor aanvang werkzaamheden bij de directie.
. . . . .

844080 100599 Opstellen kwaliteitsplan EUR N
. . . . . Betreft: opstellen van een kwaliteitsplan overeenkomstig
. . . . . het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.
. . . . .

85 DIVERSEN
. . . . .

850010 109999 Vuilcontainers aan de weg zetten op centraal punt EUR N
. . . . . Betreft: het één keer per week verzamelen en aan
. . . . . de weg zetten van vuilcontainers (groene en/of
. . . . . grijze container) van belendende woningen
. . . . . Aantal woningen: ca. 30 stuks per fase/werkvak.
. . . . . Gedurende de uitvoeringsperiode op een centrale
. . . . . lokatie verzamelen i.o.m. de directie en ophaal-
. . . . . dienst.
. . . . . De aannemer dient de centrale punten waar de
. . . . . vuilcontainers opgesteld moeten worden minimaal 2
. . . . . weken vooraf te bespreken met de huisvuil-
. . . . . ophaaldienst
. . . . . Na lediging zet de aannemer de containers weer op
. . . . . eigen erf van de particulieren en/of bedrijven
. . . . .
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850020 101199 Opstellen As-Built tekening. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van As-Built tekeningen van alle in
. . . . . het werk uitgevoerde werkzaamheden van de nieuwe en
. . . . . verwijderde situatie.
. . . . . De As-Built tekening dient de gerealiseerde situatie in
. . . . . kaart te brengen ten behoeve van een vergelijking ten
. . . . . opzichte van het ontwerp en dient als basis voor de
. . . . . eindafrekening.
. . . . . De As-Built tekening van de nieuwe situatie dient
. . . . . minstens te bestaan uit het volgende:
. . . . . - alle nieuw aangebrachte verharde oppervlakken
. . . . . (per soort aangeven)
. . . . . - alle nieuw aangebrachte groenvoorzieningen
. . . . . (plantvakken, bomen, gazon en hagen)
. . . . . - alle nieuw aangebrachte banden
. . . . . (per soort aangeven)
. . . . . - alle aangebrachte objecten
. . . . . - Alle nieuw aangebrachte voorzieningen ten
. . . . . behoeve van de openbare verlichting
. . . . . De As-Built tekening van de verwijderde situatie dient
. . . . . minstens te bestaan uit het volgende:
. . . . . - alle verwijderde verharde oppervlakken
. . . . . (per soort aangeven)
. . . . . - alle verwijderde groenvoorzieningen
. . . . . (plantvakken, bomen, gazon en hagen)
. . . . . - alle verwijderde banden
. . . . . (per soort aangeven)
. . . . . - alle verwijderde objecten
. . . . . - alle verwijderde voorzieningen ten behoeve van de
. . . . . openbare verlichting
. . . . . Elk onderdeel/object voorzien van een laagnaam die
. . . . . kenmerkend is voor het onderdeel en volgens de NLCS
. . . . . De bestandsnaam dient te beginnen met: HK-0022937.
. . . . . Maximale lengte van de bestandsnamen bedraagt 15
. . . . . characters (tekens).
. . . . . De tekening aanleveren in DWG of DXF formaat
. . . . . Tekening dient binnen een termijn van 2 weken nadat de
. . . . . laatste werkzaamheden zijn verricht aan de directie te
. . . . . worden verstrekt.
. . . . .

850030 100599 Opstellen overdrachts(oplever) dossier. EUR N
. . . . . Betreft: opstellen van een overdrachtsdossier
. . . . . Gegevens (digitaal) uiterlijk 4 weken na oplevering van
. . . . . het werk verstrekken.
. . . . . Maximale lengte van de bestandsnamen bedraagt 15
. . . . . characters (tekens).
. . . . . Inhoud overdrachts(oplever)dossier volgens bijlage 11.
. . . . .

852 VERZEKERINGEN EN OVERIG
. . . . .
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852010 102399 Uitvoeren bouwkundige opname. EUR N
. . . . . In deze bestekspost de kosten opnemen voor:
. . . . . het laten uitvoeren van een bouwkundige opname van
. . . . . alle aanliggende panden
. . . . . - Belendingen: 268 panden
. . . . . Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen
. . . . . verstrekt de aannemer aan de directie een door een
. . . . . makelaar, taxateur of expertisebureau opgesteld rapport
. . . . . van de staat waarin de aanliggende belendingen
. . . . . verkeren
. . . . . De opname van zowel het exterieur als het interieur van
. . . . . aanliggende panden
. . . . . Bevindingen digitaal vastleggen en in bewaring stellen
. . . . . bij notariskantoor
. . . . . Een digitaal kopie van de opnamen verstrekken aan de
. . . . . opdrachtgever
. . . . . De makelaar, de taxateur of het expertisebureau dient in
. . . . . het bezit te zijn van een proces-certificaat
. . . . . overeenkomstig BRL 5024 "Het uitvoeren van
. . . . . bouwkundige vooropnames"
. . . . . Tevens staat de taxateur of het expertisebureau
. . . . . ingeschreven bij het NIVRE
. . . . . Het vaststellen van de toestand van de belendende
. . . . . percelen moet geschieden in nauw overleg met de
. . . . . verzekeringsmaatschappij waar de Afbouw- en
. . . . . montageverzekeringspolis (CAR-polis) wordt afgesloten.
. . . . .

852020 102399 Afsluiten afbouw- en montageverzekering.(CAR) EUR N
. . . . . Betreft: het afsluiten van een afbouw- en
. . . . . montageverzekering ( Construction Allrisk verzekering).
. . . . . ten behoeve van het werk volgens 01.16.03 van deel 3.
. . . . .

852030 623099 Verzorgen RAW besteksadministratie. EUR N
. . . . . Betreft RAW bestek administratie dient te worden
. . . . . ingevoerd en aangeleverd in de online versie van IBIS
. . . . . besteksadministratie (of gelijkwaardig).
. . . . . Gedurende het hele werk de besteksadministratie
. . . . . bijhouden
. . . . .

852040 102399 Voorzieningen treffen materieel. EUR N
. . . . . In deze bestekspost de kosten opnemen voor alle te
. . . . . nemen maatregelen en te treffen voorzieningen ten
. . . . . behoeve van het toepassen van het materieel dat
. . . . . voldoet volgens het gestelde in artikel 01.27.01 van deel
. . . . . 3 van dit bestek
. . . . . Een voorbeeld van een te treffen voorziening is het
. . . . . realiseren van een groene stroomaansluiting voor het
. . . . . opladen van materieel met elektromotor. Zoals
. . . . . aansluiting op het net of een mobiele accu (aanhanger)
. . . . . ter beschikking stellen
. . . . .

852050 102399 Aanvragen vergunningen. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het aanvragen van vergunningen, conform artikel
. . . . . 01.10.02 van deel 3 van dit bestek
. . . . . Kosten precario zijn voor rekening opdrachtgever
. . . . .

86 WERKZAAMHEDEN PARTICULIER TERREIN
. . . . .

8601 Opnemen en aanbrengen verhardingen particulier
. . . . .
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860110 831799 Aanpassingen elementenverharding particulier terrein. m2 1.072,00 V
. . . . . Betreft: opnemen en aanbrengen van de bestrating ten
. . . . . behoeve van de aanleg huisaansluiting en ophoging
. . . . . openbaar terrein
. . . . . Situatie: aansluitende terreinen
. . . . . Elementen(sier)verharding van straatbakstenen,
. . . . . banden, betonstraatstenen en betontegels in gangbaar
. . . . . formaat en bestratingsverband
. . . . . Gerekend met gemiddeld 4 m2 per pand
. . . . . Aantal panden: 268 st.
. . . . . Vrijgekomen materialen tijdelijk elders op het erf
. . . . . opslaan.
. . . . . Vooraf vastleggen van de situatie volhens
. . . . . bestekspostnr. 150010.
. . . . . Na de werkzaamheden vastleggen van de nieuwe
. . . . . situatie met foto's waarin duidelijk te zien is wat
. . . . . aangepast is.
. . . . . Foto's oude en nieuwe situatie aanbieden op een dat
. . . . . opslag waarin per adres een map is opgenomen.
. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Tekortkomend materiaal leveren volgens stelpostnr.
. . . . . 950030
. . . . .

87 COMMUNICATIE EN INFORMATIE
. . . . .

871 COÖRDINATIE WERKEN DERDEN
. . . . .

871010 102399 Coördinatie werken derden. EUR N
. . . . . In deze bestekspost de kosten opnemen voor:
. . . . . Het coördineren van werken van derden conform artikel
. . . . . 01.11.01 uit deel 3 van dit bestek
. . . . . De aannemer dient in overleg in te plannen met derden
. . . . . over de werkzaamheden en afstemming daarvan. De
. . . . . aannemer dient van het overleg een verslag op te stellen
. . . . .

871020 102399 Coördinatie kabels en leidingen EUR N
. . . . . Betreft: gedurende de voorbereiding en uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden aanstellen van een K&L-coördinator
. . . . . voor het vastleggen en bewaken van afspraken met de
. . . . . nutsbedrijven. De aannemer dient een of meerdere
. . . . . overleggen in te plannen met nutsbedrijven over de
. . . . . werkzaamheden en afstemming daarvan. De aannemer
. . . . . dient van elk overleg een verslag op te stellen. Aandacht
. . . . . gaat ook uit naar de nutsbedrijven die werkzaamheden
. . . . . aan kabels en leidingen hebben gepland binnen het
. . . . . projectgebied.
. . . . .

871030 102399 Coördinatie archeologie. EUR N
. . . . . In deze bestekspost de kosten opnemen voor:
. . . . . Het coördineren en communiceren van werken ten
. . . . . behoeve van archeologie conform artikel 01.01.17 uit
. . . . . deel 3 van dit bestek.
. . . . . De aannemer dient een overleg in te plannen met
. . . . . derden over de werkzaamheden en afstemming
. . . . . daarvan. De aannemer dient van het overleg een verslag
. . . . . op te stellen.
. . . . .
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871040 102399 Coördinatie HVC containers. EUR N
. . . . . In deze bestekspost de kosten opnemen voor:
. . . . . Het coördineren en communiceren van het verwijderen
. . . . . en nieuw aan te brengen HVC containers:
. . . . . Bestaand: twee bovengrondse container
. . . . . Nieuw: twee ondergrondse container
. . . . . De aannemer dient een overleg in te plannen met HVC
. . . . . over de werkzaamheden en afstemming daarvan. De
. . . . . aannemer dient van het overleg een verslag op te
. . . . . stellen.
. . . . .

872 INFORMEREN BEWONERS EN BEDRIJVEN
. . . . .

872010 242199 Betreft de communicatie met de omwonenden en EUR N
. . . . . belanghebbenden.
. . . . . De aannemer is verantwoordelijk voor het tijdig
. . . . . informeren van de omwonenden en belanghebbenden
. . . . . voor en tijdens de uitvoering (in overleg met de
. . . . . gemeente).
. . . . . Minimaal informeren met een bewonersbrief (ca. 268
. . . . . adressen) minimaal twee weken voor aanvang van het
. . . . . werk of start nieuwe fase. Brief ter goedkeuring
. . . . . voorleggen aan de directie.
. . . . . In de brief dient minimaal het volgende te zijn
. . . . . opgenomen:
. . . . . - Werkvolgorde en fasering;
. . . . . - Tijdsplanning;
. . . . . - Link naar gemeente websitepagina project;
. . . . . - Omleidingen en afsluitingen;
. . . . . - Parkeermogelijkheden;
. . . . . - Contactgegevens aanspreekpunt/uitvoerder en
. . . . . toezichthouder.
. . . . . De aannemer dient rekening te houden met 11 fasen
. . . . . De aannemer stelt een dagelijks aanspreekpunt t.b.v.
. . . . . vragen van omwonenden beschikbaar.
. . . . . Binnengekomen meldingen bij de aannemer worden
. . . . . door de aannemer geregistreerd en afgehandeld. Het
. . . . . meldingendossier is op verzoek altijd digitaal
. . . . . beschikbaar voor de directie
. . . . . De aannemer levert de fasering en verkeersplan aan
. . . . . voor publicatie op de website.
. . . . . Wekelijks zorgt de aannemer voor de aanlevering van de
. . . . . globale weekplanning en overzichtsfoto van het werkvak
. . . . . conform de voorbeelden toegevoegd in de bijlagen 10a
. . . . . en 10b, zodat deze wekelijks op de website kan worden
. . . . . gepubliceerd. Op deze manier worden omwonenden
. . . . . meegenomen tijdens de uitvoering en wordt de
. . . . . betrokkenheid vergroot.
. . . . .
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872020 102301 Communiceren met derden. EUR N
. . . . . Betreft: het organiseren en bijwonen van meerdere
. . . . . bewonersavonden.

4. . . . . Organiseren van bijeenkomst(en) met bewoners en
. . . . . belanghebbenden
. . . . . De aannemer heeft hierin de volgende
. . . . . verantwoordelijkheden:
. . . . . - Het maken van een (Powerpoint) presentatie.
. . . . . - Het geven van de presentatie met daarin een
. . . . . toelichting over zijn totale werkzaamheden, de
. . . . . planning en fasering, en de bereikbaarheid van de
. . . . . woningen/bedrijven/etc. tijdens de werkzaamheden.
. . . . . - De aannemer neemt het initiatief voor het houden
. . . . . van de bewonersavond, regelt de accommodatie in
. . . . . de nabijheid van het werk.
. . . . . - Aannemer stelt uitnodigingsbrief op en biedt deze
. . . . . ter goedkeuring aan, aan de directie.
. . . . . - Aannemer is verantwoordelijk voor een tijdige
. . . . . verspreiding van de uitnodiging aan de bewoners
. . . . . en belanghebbenden. De uitnodiging minimaal
. . . . . twee weken voor bijeenkomst verspreiden.
.1. . . . Verspreiden brieven door aannemer
. . .2. . Frequentie: in totaal 4 bewonersavond
. . . . .

872030 102301 Communiceren met derden. EUR N
. . . . . Betreft: het organiseren en houden van een inloopuur

4. . . . . Organiseren van bijeenkomst(en) met bewoners en
. . . . . belanghebbenden
. . . . . Locatie en tijdstip vernoemen in bewonersbrief zoals
. . . . . aangegeven bij bestekspostnr. 872010
. . . . . Inloopuur organiseren in overleg met de directie
. . . . .

89 INZETTEN PERSONEEL EN MATERIEEL
. . . . . In de onderstaande posten staat personeel en
. . . . . materieel welke algemeen voorkomen binnen een werk.
. . . . .

8911 Inzetten personeel incl gereedschap
. . . . .

891110 100501 Inzetten van werknemer. uur 120,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig
. . . . . de cao bouwnijverheid):
. .1. . . Werknemers: Grondwerker
. . . . .

891120 100501 Inzetten van werknemer. uur 120,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig
. . . . . de cao bouwnijverheid):
. .1. . . Werknemers: Straatmaker inclusief opperman
. . . . .

891130 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers: twee gediplomeerde verkeersregelaars
. . . . . voor een dagdeel (4 uur)
. . . . .

891140 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers: twee gediplomeerde verkeersregelaars
. . . . . voor een gehele dag (8 uur)
. . . . .

8912 Inzetten materieel incl bediening
. . . . .
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891210 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 120,00 V
. . . . . Betreft: rupskraan
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

6. . . . . Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
.2. . . . Rupsgraafmachine
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

891220 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 120,00 V
. . . . . Betreft: mobiele graafmachine
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
.1. . . . Wielgraafmachine
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

891230 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 120,00 V
. . . . . Betreft: vrachtauto
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Laadvermogen: ten minste 12 ton
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . .1. . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

891240 100517 Inzetten van een wiellader. uur 120,00 V
. . . . . Betreft: wiellader
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bakinhoud: ten minste 2 m3
.1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

891250 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 120,00 V
. . . . . Betreft: minigraver
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

1. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,2 m3
.9. . . . Minigraver
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .
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9 Staartposten
. . . . .

91 Eenmalige kosten
. . . . .

910010 101101 Inrichten van werkterrein. EUR N
. . . . . Betreft: inrichten van werkterrein inclusief opslag van
. . . . . materiaal en materieel.
. . . . . Het werkterrein dient binnen de werkgrenzen te zijn
. . . . . gelegen.
. . . . . Aannemer legt de nulsituatie vast met digitale foto's
. . . . . voordat het werkterrein wordt ingericht.
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
. . . . . aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen
. . . . . en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en
. . . . . hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van
. . . . . de hierbij benodigde kabels en leidingen
. . . . . Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
. . . . . gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). n.v.t.
. . . . .

910020 101199 Instandhouden werkterrein. EUR N
. . . . . Betreft: dagelijks opruimen van het werkterrein. Het
. . . . . terrein dient na werktijd vrij te zijn van losse materialen.
. . . . . Materialen geschikt voor (her)gebruik gesloten opslaan.
. . . . . Rioolsleuf dient deugdelijk te zijn afgezet.
. . . . .

910030 101102 Opruimen van werkterrein. EUR N
. . . . . Betreft: opruimen van het werkterrein. Het werkterrein
. . . . . achterlaten zoals aangetroffen.
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
. . . . . opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
. . . . . bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en
. . . . . loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de
. . . . . verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in
. . . . . de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein

1. . . . . Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn
. . . . . verwijderd en afgevoerd
. . . . .

910040 101199 Inrichten werkdepot EUR N
. . . . . Betreft: inrichten van werkdepot..
. . . . . Aannemer legt de nulsituatie vast met digitale foto's
. . . . . voordat het werkdepot wordt ingericht
. . . . .

910050 101199 Instandhouden werkdepot. EUR N
. . . . . Betreft: dagelijks opruimen van het werkdepot. Het depot
. . . . . dient na werktijd vrij te zijn van losse materialen.
. . . . . Materialen geschikt voor (her)gebruik gesloten opslaan.
. . . . .

910060 101199 Opruimen werkdepot. EUR N
. . . . . Betreft: dagelijks opruimen van het werkdepot. Het depot
. . . . . dient na werktijd vrij te zijn van losse materialen.
. . . . . Materialen geschikt voor (her)gebruik gesloten opslaan.
. . . . .

910070 101199 Aan- en afvoer materieel. EUR N
. . . . . Betreft: alle kosten omtrent de aan- en afvoer van
. . . . . materieel en materiaal die niet zijn opgenomen in de
. . . . . besteksposten met de op het materieel van toepassing
. . . . . zijnde werkzaamheden.
. . . . .
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910080 101201 Gebruik van directieverblijf. EUR N
. . . . . Betreft: aanbrengen instandhouden en verwijderen
. . . . . directiekeet
. . . . . Plaatsen gedurende de looptijd van het project
. . . . . Voor het aanbrengen en verwijderen van het
. . . . . directieverblijf en de parkeervoorzieningen en het
. . . . . aanleggen en aansluiten van alle benodigde kabels en
. . . . . leidingen zie de besteksposten voor het inrichten en het
. . . . . opruimen van het werkterrein, bestekspostnr(s).

6. . . . . Het directieverblijf heeft een grootte van ten minste 40
. . . . . m2 en een kamer van ca. 20 m2 en een kamer van ca.
. . . . . 11 m2
. . . . . Kantoorinrichting en inventaris: stoelen en tafels voor 8
. . . . . personen, 2 afsluitbare(stalen) kasten, 2 schrijfbureaus
. . . . . met afsluitbare laden en kapstokken
. . . . . Inclusief multifunctional (scannen, kopiëren en
. . . . . printen).
. . . . . Inclusief internet aansluiting (WiFi-punt)
.1. . . . Het directieverblijf voorzien van een toilet en wasbak en
. . . . . aansluiten op de riolering
. . . . .

95 Stelposten
. . . . .

950010 100301 Stelpost aanschaf bouwstoffen EUR 5.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

1. . . . . Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen
. . . . . en werkzaamheden door de directie opgedragen
. . . . .

950020 100301 Stelpost keuringen en bewijsmiddelen EUR 5.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Door de directie op te dragen keuringen en
. . . . . bewijsmiddelen
. . . . .

950030 100301 Stelpost leverantie tekortkomend materiaal EUR 5.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Het leveren van tekortkomend bestratingsmateriaal en
. . . . . beplanting voor het aanhelen en/of herstellen van
. . . . . particulier terrein.
. . . . .

950040 100399 Stelpost inmeten hoofdriool. EUR 5.000,00 V
. . . . . Stelpost voor het inmeten van het door de aannemer
. . . . . gelegde riool als controle.
. . . . . Betreft: Het inmeten van het totaal gelegde riool.
. . . . . Van het hoofdriool op aanwijs van de directie.
. . . . . De volgende onderdelen worden ingemeten en op
. . . . . tekening verwerkt.
. . . . . - Putrand x,y, z.
. . . . . - bob leiding.
. . . . . De inmeting wordt uitgevoerd door een derde partij in te
. . . . . schakelen door de directie
. . . . .

950050 100399 Stelpost beoordeling aangelegd riool. EUR 5.000,00 V
. . . . . Stelpost voor het beoordelen van het door de aannemer
. . . . . gelegde riool.
. . . . . Op basis van de rioolinspectie, afstromingscontrole en
. . . . . revisie riolering en huisaansluitschetsen wordt
. . . . . beoordeeld of het riool voldoet aan de eisen van
. . . . . hoofdstuk 25 van deel III van dit bestek.
. . . . . De beoordeling wordt uitgevoerd door een derde partij in
. . . . . te schakelen door de directie.
. . . . .



RAW1159-158482

Bladnr. 151 van 221
Afdrukdatum:

06-05-2026

Opdrachtgever: Gemeente Hollands Kroon
Project: Herinrichting Geerligslaan West te Anna Paulowna
Besteknummer: HK-0022937, Definitief d.d. 6 mei 2026

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

950060 100301 Stelpost diversen acceptatiekosten EUR 7.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Niet vooraf in te schatten acceptatiekosten omdat de
. . . . . kwaliteit van de vrijgekomen producten niet vast te
. . . . . stellen is.
. . . . .

950070 100301 Stelpost maatregelen beschermen flora en fauna EUR 2.500,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Maatregelen t.b.v. te beschermen plant- en diersoorten.
. . . . .

950080 100301 Stelpost maatregelen overschrijding g.w.s. metingen EUR 5.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Extra maatregelen als gevolg van overschrijding
. . . . . signaleringswaarden peilbuismetingen.
. . . . .

950090 100301 Stelpost onvoorziene maatregelen OVL EUR 2.500,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . onvoorziene maatregelen aan de openbare verlichting.
. . . . .

950100 100301 Stelpost baggerwerkzaamheden i.o.v. HHNK EUR 10.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Extra werkzaamheden voor het uitvoeren van
. . . . . baggerwerkzaamheden in opdracht van
. . . . . Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier.
. . . . .
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01 Algemene bepalingen

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld
in mei 2020, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

03 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden in, rond en met bomen dienen (voorzover niet
specifiek anders voorgeschreven) te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek
Bomen 2022. En indien van toepassing, de op moment van uitschrijven geldende Addenda
Handboek Bomen 2022.

04 Bij tegenstrijdigheden tussen lid 01 en het onder lid 03 genoemde Handboek Bomen 2022
prevaleert (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) het Handboek Bomen 2022.

05 Het Handboek Bomen 2022 is te downloaden via www.norminstituutbomen.nl.

01 01 03 RAW bestek: Inschrijvingsstaat

01 In de inschrijvingsstaat opgenomen bedragen met tot doel een korting in welke vorm dan ook op
de aannemingssom te bewerkstelligen, zullen evenredig met de vorderingen van het werk worden
ingehouden, ongeacht of aan de vermelde kortingspost een herkenbare activiteit is gekoppeld.

02 De inschrijver aan wie het werk voorlopig gegund is verstrekt binnen 2 dagen na voorlopige
gunning een onderbouwde begroting. De indeling van de onderbouwing moet gelijk zijn aan de
postnummers conform deel 2.2 van dit bestek. Een opgave van het totaalbedrag per onderdeel
volstaat niet.

03 Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer aan wie het werk is opgedragen binnen
5 werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een ingevulde inschrijvingsstaat (sluitende op het
bedrag waarvoor het werk is opgedragen) als ZSX-bestand (laatste versie) en PDF-bestand in bij
de directie.

04 Indien de romptekst van de bestekspost tegenstrijdig is met de resultaatsomschrijving, dan is
bedoeld de resultaatsbeschrijving.

01 01 13 Overige algemene bepalingen

01 Alle communicatie met derden over "het werk" verloopt uitsluitend via de opdrachtnemer. Dit geldt
voor alle betrokken partijen. Dus ook voor onderaannemers. Met uitzondering van contacten met de
pers, deze loopt uitsluitend via de opdrachtgever.

02 De aannemer stelt weekrapporten op en overhandigt deze ter goedkeuring aan de directie uiterlijk
5 werkdagen na het verstrijken van de werkweek. De weekrapporten dienen digitaal te worden
aangeleverd;
Keetadministratie uitwisselbaar middels RSX-formaat.
Hierin moeten de volgende aantekeningen worden opgenomen:
- De vorderingen van het werk;
- Een overzicht van werkbare en onwerkbare dagen;
- De goedkeuring van de aangevoerde bouwstoffen;
- Bestekswijzigingen;
- Een staat waarin opgenomen de verwerkte hoeveelheden, stelposten, meer en

minderwerk gemaakt in de betreffende week;
- Verleend uitstel van oplevering;
- De door de directie verstrekte tekeningen;
- Gevoerde correspondentie m.b.t. het werk.

03 Het is niet toegestaan dat meer dan ongeveer strekkende 80 meter verharding tegelijkertijd is
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opgebroken. Afwijkingen dienen in overleg met de directie te worden bepaald..

04 Alle, in het terrein aanwezige merkstenen en verdere daarin geplaatste voorwerpen zoals R.G.
palen. KAD stenen, aanduidingen van leidingstroken enz., welke behouden moeten blijven,
moeten voor de aanvang van de werkzaamheden, doch alleen na daartoe van de directie
ontvangen aanzeggingen worden geborgen en op door haar aan te wijzen plaats worden bewaard
en na voltooiing van de werken weer worden herplaatst, geheel op aanwijzing van de directie.
Verplaatsingen van aanduidingen in leidingstroken mogen slechts geschieden in aanwezigheid
en/of na verkregen toestemming van de betrokken beheerder.
Verplaatsingen van KAD stenen mag slechts plaatsvinden in tegenwoordigheid van de betrokken
ambtenaar van het kadaster.

05 Bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden voldoet de Opdrachtnemer aan de verplichtingen die voor
Gemeente voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO). Ingewonnen gegevens die
vallen onder de BRO-registratieplicht worden door de Opdrachtnemer binnen 20 werkdagen
geleverd volgens de eisen en format(s) van de LV BRO aan www.bronhoudersportaal-bro.nl.
Hiervoor verleent de Gemeente de Opdrachtnemer, op diens verzoek, toegang tot het account.

06 In afwijking van paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 maakt de aannemer de weekrapporten op.
Daarnaast maakt hij ook de termijnstaten op overeenkomstig de Standaard artikel 01.05.01. lid 02.
In de weekrapporten dienen de in de paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 vermelde aantekeningen
opnemen. Elk weekrapport en elke termijnstaat behoeft de goedkeuring van de directie en dient
daarbij voorzien te worden van een paraaf.

01 01 14 Aanvullingen c.q. wijzigingen van de UAV 2012

01 Paragraaf 6 lid 2 aanvullen met:
Indien de aannemer door of vanwege de directie gegeven aanwijzingen niet nakomt of de in het
bestek gegeven voorschriften niet naleeft, zal per geval en per dag een korting van € 500,-- (zegge:
vijfhonderd euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling
nodig is.

02 In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de
opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of
rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in
eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering.
De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever
ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of
onderdelen daarvan in eigendom, beheer of onderhoud krijgen na de oplevering.

04 Paragraaf 40 lid 3 vervangen door:
Bij de opneming, bedoeld in het tweede lid, wordt rekening gehouden met de waarde van de
goedgekeurde, doch niet verwerkte bouwstoffen, voor zover deze krachtens paragraaf 19 eigendom
van de opdrachtgever zijn geworden en op het werkterrein zijn aangevoerd.

05 Paragraaf 42 lid 2 aanvullen met:
De korting wegens te late oplevering zoals gesteld in paragraaf 42 lid 1 bedraagt € 750,-- (zegge:
zevenhonderd en vijftig euro) per kalenderdag dat de aannemer in gebreke blijft. Deze korting wordt
verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

06 Paragraaf 43 van de UAV 2012 wordt vervangen door:
a. Het is de aannemer verboden de vordering welke hem uithoofde van de

aannemingsovereenkomst of daaruit voortvloeiende of daarmee verbandhoudende
overeenkomsten toekomen, te cederen, te verpanden of op enigerlei andere
wijze te vervreemden.

b. Indien de aannemer het vorenstaande verbod overtreedt, worden door het enkele feit der
overtreding, de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever opgeschort, totdat de verboden
toestand een einde zal hebben genomen.

c. De opdrachtgever kan op verzoek van de aannemer van het onder a gestelde verbod ontheffing
verlenen onder de voorwaarden welke de opdrachtgever dienstig voorkomen.

07 Indien door toepassing, verwerking of uitvoering van door of vanwege de opdrachtgever
voorgeschreven constructies, onderdelen, materialen of werkwijzen, inbreuk wordt gemaakt
op de auteursrechten of octrooirechten van derden, zal de opdrachtgever de aannemer vrijwaren
tegen alle aanspraken en schadevorderingen van de benadeelde derden, tenzij de aannemer -
gelet op hetgeen hem bekend was of bekend behoorde te zijn - niet zonder de opdrachtgever te
waarschuwen tot de desbetreffende verrichting had mogen overgaan.

08 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle aanspraken en schadevorderingen van derden
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wegens in of door de uitvoering van het werk gepleegde inbreuk op auteurs- en octrooirechten van
derden.

09 Overwerk zal alleen geoorloofd zijn indien hiervoor door de directie toestemming is verleend. Deze
toestemming zal worden verleend indien overwerk voor de goede uitvoering noodzakelijk is.

10 Het personeel op de bouwplaats moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen. De
aannemer stelt alle op het werk betrekking hebbende documenten in de Nederlandse taal op.

11 Waar in de toepasselijke paragrafen van de UAV 2012 en de Standaard "de raad van Arbitrage voor
de bouwbedrijven in Nederland" staat vermeld, dient "de bevoegde rechter bij de rechtbank in
Haarlem" gelezen te worden.

12 In aanvulling op paragraaf 4 lid 2 van de UAV 2012 wordt binnen 5 werkdagen na de datum van
aanvang van het werk een gewaarmerkt afschrift van de volmacht aan de directie verschaft.

13 Waar in de toepasselijke paragrafen van de UAV 2012 en de Standaard "Besluit bodemkwaliteit"
staat vermeld, dient "Besluit activiteiten leefomgeving van de omgevingswet' gelezen te worden.

01 01 16 Geluidshinder

01 Technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de
geluidsproductie van de stationaire installaties zodanig te beperken dat het equivalente
geluidsniveau LAeq, veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen en door de
te verrichten werkzaamheden, niet meer bedraagt dan:
50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);
45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond);
40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht).

02 Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau, voor zover
deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige werkzaamheden, gemeten bij de
maximale toestand, niet groter zijn dan 20 dB(A) boven een getalwaarde van het in lid 01
toegelaten equivalente geluidsniveau LAeq.

03 Voor de zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als de nacht
periode.

04 De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtstbijzijnde bebouwing, gelegen op een
afstand van 6.00 m minimaal 4.00 m buiten de werkgrens.
Eventuele metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en
Rekenen Industrielawaai 1999, uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid en
Milieuhygiëne in het kader van de I.C.G. reeks.

01 01 17 Bepalingen met betrekking tot archeologische vondsten

01 De aannemer moet gedogen dat een door de gemeente aangewezen archeoloog het verloop van
de graafwerkzaamheden bijhoudt in verband met het mogelijk aantreffen van archeologische
resten. Als gevolg van archeologische werkzaamheden zoals het bekijken en het in kaart brengen
van profielen etc., kan in het werk mogelijk lichte vertraging ontstaan. Onder lichte vertraging wordt
verstaan maximaal één uur per dag, dat niet voor verrekening in aanmerking komt. De archeologen
moeten de gelegenheid hebben om waarnemingen vast te leggen in het werk. Als er meer dan
een uur vertraging per dag optreedt moeten de hieruit voortvloeiende extra kosten na overleg met
de directie worden opgenomen in een afwijking.

01 02 Betalingsregelingen: Aannemingssom

01 02 01 Betaling

01 In elke betalingsperiode zal de opdrachtnemer een termijn (termijnstaat) opstellen.
De termijnstaat moet ter goedkeuring aan de directie voorgelegd worden.
De termijnen dienen opgesteld te worden met besteksadministratie programmatuur welke
daarvoor bedoeld zijn zoals besteksadministratie van software ontwikkelaars IBIS, Bakker&Spees,
VanMeijel en BouwInfosys.
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01 02 03 Kortingen

01 Ter attentie zijn in dit lid de in deel 3 van het bestek genoemde artikelen met een beschrijving van
toe te passen kortingen nogmaals benoemd. De kortingen zijn opgenomen onder de volgende
artikelen in deel 3 van het bestek:

02 Voor het niet nakomen van gemaakte afspraken, aanwijzingen, het niet naleven van voorschriften
en het niet tijdig aanleveren van gegevens gelden de volgende kortingen:
- Artikel 01.01.14 lid 01 (€500,00 korting per geval op niet nakomen van aanwijzingen van de

directie of naleven van voorschriften);
- Artikel 01.01.14 lid 05 (€750,00 korting per dag wegens te late oplevering);

03 Voor veiligheid en gezondheid aspecten gelden de volgende kortingen:
- Artikel 01.19.06 lid 01 (€500,00 korting per dag en per geval wegens het niet houden aan het

dragen van juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM));
- Artikel 01.12.01 lid 08 (€500,00 korting per dag en per geval wegens niet nakomen opdrachten

ter zake van het verkeer of niet naleven van de voorschriften);
- Artikel 01.12.03 lid 02 (Minimaal €500,00 per incident per dag voor het niet, op dezelfde dag,

opruimen van de openbare weg);

04 Voor het registreren en vastleggen van gegevens geldt de volgende korting:
- Artikel 01.17.08 lid 05 (€500,00 per bon korting bij zoekraken van bewijzen van ontvangst);

05 Voor groenwerkzaamheden gelden de volgende kortingen:
- Artikel 01.18.04 lid 01 (vergoeding bij toebrengen van beschadiging van €50,00 per m1 haag,

€25,00 per struik en €10,00 per m2 gras of kruidenvegetatie);
- Artikel 01.18.05 lid 03 (€500,00 korting per schadegeval wegens veroorzaken schade aan

boom);

06 Voor schade aan voorzieningen geldt de volgende korting:
- Artikel 01.26.01 lid 01 (€500,00 korting verhoogd met de kosten voor het vervangen of

herstellen en bijkomende kosten wegens toebrengen schade aan te handhaven
voorzieningen);

- Artikel 01.26.02 lid 01 (€500,00 korting per geval indien Indien de aannemer op eigen
gelegenheid een verstoorde kadpaal weer in zijn 'oorspronkelijke' stand terugbrengt);

07 Voor de openbare verlichting gelden de volgende kortingen:
- Artikel 26.04.01 lid 03 (€50 korting per uur bij voortduren van storing met afhandeltijd dat

langer duurt dan 1 uur);
- Artikel 26.04.01 lid 03 (€250 korting per dag bij voortduren van storing met afhandeltijd dat

langer duurt dan 8 uur);
- Artikel 26.05.08 lid 06 (€250,00 korting per geval wegens niet tijdig aanleveren van

revisiegegevens);
- Artikel 34.12.06 lid 23 (€250,00 korting per geval voor het opnemen van lichtmasten en

armaturen zonder vooraf de directie op de hoogte te brengen);

08 Voor de riolering gelden de volgende kortingen:
- Artikel 25.15.04 lid 09 (€500,00 korting per dag dat de aannemer in gebreke blijft door niet

tijdig aanleveren van rioolrevisie);
- Artikel 25.43.06 lid 09 (€500,00 korting per dag dat de aannemer in gebreke blijft door niet

tijdig aanleveren van rioolinspectie);

09 Voor vastleggen proefsleuven geldt de volgende korting:
- Artikel 10.15.02 lid 01 (€500,00 korting per dag dat de aannemer in gebreke blijft door niet

tijdig aanleveren van paspoort proefsleuf);

01 04 Betalingsregelingen: Risicoregeling

01 04 07 Verrekening wijziging kosten van lonen, bouw- en brandstoffen

01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing..

02 Het bepaalde in lid 01 is tevens van toepassing voor wijzigingen van sociale lasten en van prijzen,
huren en vrachten.
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01 04 08 Aannemersvergoeding meer- en minderwerk

01 De aannemersvergoeding behorende bij het met de inschrijver te verrekenen meer en minderwerk
conform lid 1 a, c en e paragraaf 35 van de UAV 2012 is vastgesteld op 10% en betreft alle
staartkosten zijnde de Uitvoeringskosten, Algemene kosten en Winst en risico.

02 In afwijking van de UAV 2012 paragraaf 35 lid 5 blijft het bedrag van de stelpost(en) bij de bepaling
van het saldo minder werk buiten beschouwing.

03 Bij de eindafrekening zal het bepaalde in paragraaf 35 lid 5 van de UAV 2012 op de
beschikbaarstelling niet van toepassing zijn.

01 05 Betalingsregelingen: declaraties

01 05 01 Indienen declaraties

01 De betaling zal eerst geschieden nadat de aannemer een declaratie, als bedoeld in paragraaf 40
lid 6 van de UAV 2012, heeft ingediend volgens een declaratie formulier van de gemeente Hollands
Kroon. De declaratie uitschrijven ten name van de opdrachtgever en in tweevoud indienen bij het
kantoor van de directie. De directie stelt de aannemer na de aanbesteding dit declaratie formulier
ter beschikking.

02 Indien de aannemer de in een bestekspost genoemde onverrekenbare hoeveelheid volledig heeft
verwerkt, dan dient deze de directie daarvan binnen twee werkdagen op de hoogte te stellen.

03 De betaling geschiedt in termijnen, waarvan de grootte wordt vastgesteld om de vier weken, door
opneming aan de hand van het verwerkte bedrag genoemd in de weekrapporten. Het bij de
opneming vastgestelde bedrag, dat de aannemer toekomt, wordt verlaagd met de al verschenen
termijnen.

01 05 02 Weekoverzichten

01 Door de aannemer aan de directie wordt verstrekt een tot en met de desbetreffende werkweek
gecumuleerd overzicht van alle verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost.

02 Het in lid 01 genoemde overzicht moet op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek
waarop het overzicht betrekking heeft worden verstrekt.

03 De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die week betrekking hebbende
weekrapport opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven
kan verenigen, in welk geval de hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie
voorlopig als juist worden erkend.

01 05 03 Meer en minder werk en inzetten werknemers en materieel

01 Zonder voorafgaande schriftelijke melding per e-mail en gedegen onderbouwing en goedkeuring
van het meer en minder werk of het inzetten van werknemers en materieel vindt geen verrekening
plaats.

02 Tijdens iedere bouwvergadering dient de aannemer een kostenoverzicht van alle meer en minder
werk aan de directie te overhandigen. Het kostenoverzicht dient bijgewerkt te zijn tot en met de
week voor de bouwvergadering. De directie geeft in de daaropvolgende bouwvergadering aan of
het in het kostenoverzicht aangegeven meer en minder werk al dan niet akkoord bevonden wordt.

03 Indien de aannemer een niet goedgekeurde meer en minder werkstaat opvoert wordt deze niet
betaald.
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01 05 04 Bestekswijzigingen en extra werk

01 De aannemer dient bestekswijzigingen en extra werk tijdig schriftelijk te melden bij de directie.

02 In aanvulling op paragraaf 35 van de UAV 2012 extra werk alleen gespecificeerd en schriftelijk
indienen bij de directie. Dit dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en prijs per eenheid
onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal.

03 Indien extra werk niet is gespecificeerd als aangegeven in lid 01 zal de directie dit niet in
behandeling nemen.

04 De aannemer mag pas beginnen met de uitvoering van bestekswijzigingen en/of extra werk na het
verkrijgen van een schriftelijke opdracht.

05 In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de UAV 2012 zal een aantekening in het dagboek of
weekrapport niet worden aangemerkt als schriftelijke opdracht.

06 In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de UAV 2012 zal betaling van bestekswijzigingen en/of extra
werk uitsluitend plaatsvinden na overlegging van de schriftelijke opdracht.

01 06 Betalingsregelingen: uitvoeringskosten

01 06 01 Onderaannemers/personeel van derden

01 Alle voor het werk in te schakelen onderaannemers moeten een geblokkeerde rekening
hebben geopend als bedoeld in het G-rekeningenbesluit 1991.

02 De aannemer moet de in paragraaf 01.05.01 lid 01 vermelde besteksbepaling, in eventueel door
hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten, opnemen en de onderaannemer verplichten
deze bepaling, in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten, op te
nemen.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

01 Een zekerheidstelling conform paragraaf 43a van de UAV 2012 wordt verlangd. Indien de
aannemer de waarde van de zekerheid niet in de vorm van een bankgarantie wilt geven, maar in de
vorm van het inhouden van het bedrag van de waarde van de zekerheid op de eerste termijn(en),
dan is dit toegestaan. In paragraaf 43a van de UAV 2012 dient dan voor bankgarantie te worden
gelezen ‘ingehouden bedrag'.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard,
wordt verlangd.

01 09 Kabels en leidingen
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01 09 02 Graafmelding

01 In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 01 dient door de aannemer het tijdstip van aanvang van het
werk zo tijdig mogelijk, doch ten minste 3 werkdagen van te voren een graafmelding bij het
Kadaster te worden gedaan. Bovendien dient over elke werkzaamheid in de directe nabijheid van
kabels, leidingen etc. aan het Kadaster (of de desbetreffende nutsbedrijven) kennis te worden
gegeven.

02 De aannemer blijft ten alle tijden, binnen het wettelijk toegestane kader, aansprakelijk voor de door
hem veroorzaakte beschadigingen aan kabels en leidingen.

04 Grondroeringen waaronder graafwerkzaamheden en bodembewerking zijn binnen de
zogenaamde 'Kwetsbare boomzone' (=standaard 'kroonprojectie + rondom 1,5 m') niet toegestaan
zonder een goedgekeurd Werkplan Bomen Uitvoeringsfase'. Zie ook paragraaf 0.3.5 van het
Handboek Bomen 2022.

01 09 05 Nutsbedrijven

01 In afwijking van paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 belegt de aannemer in overleg met de directie
voor aanvang van de uitvoering een coördinatiebespreking met de nutsbedrijven waarbij tevens de
directie aanwezig zal zijn. Tevens belegt de aannemer, indien noodzakelijk, tussentijdse
besprekingen met deze bedrijven.

02 De aannemer draagt zorg voor de verslaglegging incl. verzending van de in lid 01 genoemde
besprekingen.

03 De aannemer treft tijdens de uitvoering van het werk zodanige maatregelen dat brandkranen,
afsluiters e.d. te allen tijde bereikbaar zijn.

04 De aannemer dient het ontdekken c.q. veroorzaken van schade aan kabels en leidingen direct aan
de directie te melden.

05 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van gehuurd materieel,
wanneer hij zich ervan heeft overtuigd dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit
materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering ingevolge de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen, dat op de polis dezer verzekering de
aansprakelijkheid van de huurder is medegedekt en de schade aan ondergrondse
leidingen niet is uitgesloten.

06 Bij werkzaamheden in de nabijheid van kabels en leidingen volgt de aannemer de aanwijzingen
van de toezichthouders van de kabel- en leidingbeheerders op. Deze werkzaamheden dienen
tijdens het ontgraven en aanvullen met de nodige precisie te worden uitgevoerd.

07 De aannemer is verplicht het overleg met nutsbedrijven zo te regelen dat de voortgang van
het werk er niet door wordt geschaad .

08 De aannemer is voorts verplicht de directie terstond op de hoogte te stellen van alle
afspraken die door hem met de nutsbedrijven zijn gemaakt.

09 De aannemer verbindt zich tegenover de opdrachtgever de leidingbeheerder(s) desgevraagd bij te
staan in het verhalen van de aan een ondergrondse kabel of leiding toegebrachte schade op de
schadeveroorzaker.

10 Alle kosten die voortvloeien uit de aanvraag en het gebruik tijdens de bouwwerkzaamheden van de
verschillende bouwaansluitingen zijn voor rekening van de aannemer.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen
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01 10 02 Vergunningen door opdrachtgever te verzorgen

01 Door of namens de opdrachtgever zijn/worden o.a. de volgende vergunningen/meldingen
verzorgd :
- Het verwijderen(kappen) van de bomen
Overige vergunningen welke voor het werk benodigd zijn dienen door de aannemer zelf te
worden aangevraagd. De kosten hier voor zijn voor rekening van de aannemer.
Door aannemer worden o.a. de volgende vergunningen/meldingen verzorgd :
- Het onttrekken en lozen van grondwater afkomstig van de bemalingen.

02 De door derden aan de opdrachtgever verleende vergunningen en toestemmingen worden geacht
deel uit te maken van de overeenkomst. De aannemer wordt geacht de voorwaarden verbonden
aan deze vergunningen, meldingen en toestemmingen te volgen. Alle schade die voortvloeit uit het
niet naleven daarvan is voor rekening van de aannemer.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgen de werken in elkander kunnen grijpen:
- Onderhoudswerkzaamheden in de breedste zin: verlichting, riolering, bomen,

(half)verhardingen, bermen, kabels- en leidingen e.d., in de openbare ruimte;
- Het leggen c.q. vernieuwen c.q. verwijderen c.q. omleggen van kabels en leidingen van de

desbetreffende nutsbedrijven;
- Het plaatsen c.q. verwijderen en opnieuw plaatsen van lichtmasten inclusief het daarvoor

benodigde kabel- en montagewerk;
- Evenementen:

Polders kermis eind juli 2026, exacte datum niet bekend
De bloemendagen zaterdag 18 april 2026 tot en met woensdag 22 april 2026

- Aanleg en renovatie werken;
- Werkzaamheden eigen dienst;
- Normale bedrijfsactivititeiten van aanliggende bedrijven.

02 De aannemer gedoogt, dat door derden werkzaamheden worden uitgevoerd.

03 Tijdens bouwvergadering of overleg t.b.v. (deel)opdrachten zal door de aannemer gevraagd
moeten worden of bovenstaande werken plaats zullen vinden tijdens de uitvoering van de
(deel)opdracht(-en).

04 In afwijking van het gestelde in paragraaf 31 lid 2 van de UAV 2012 geschiedt de coördinatie van in
elkander grijpende werken door de aannemer.
Om de werkzaamheden tussen de aannemer en nevenaannemers te coördineren zal de
aannemer zo spoedig mogelijk na de gunning, en zoveel vaker als nodig, een
coördinatiebespreking houden. De aannemer dient hierbij alle betrokken partijen, na overleg met
de directie, uit te nodigen.

05 Indien de aard van de werkzaamheden hiertoe aanleiding geeft, houdt de aannemer een
bouwbespreking met de betrokkenen. De directie wordt tevens uitgenodigd bij het
overleg aanwezig te zijn;

06 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van
bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de
aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer
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01 12 01 Algemeen

01 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en bedrijven en
het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen enz. mogelijk blijft.

02 Alvorens tot afsluiting van een weg e.d. wordt overgegaan, dienen, in overleg met de
wegbeheerder, de vereiste maatregelen te zijn getroffen.

03 De aannemer levert, plaatst, verplaatst en onderhoudt alle borden, hekken, verkeersaanduidingen
enz., nodig voor de uitvoering van het werk. Eén en ander overeenkomstig het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990 en in overleg met de directie.

04 De aannemer is zowel tijdens als buiten werktijden verantwoordelijk voor de in dit bestek en
in de UAV 2012 paragraaf 30 vermelde verkeersmaatregelen. Gebreken aan verkeersborden,
afzettingen en bebakening op eerste aanzegging van de directie, de politie of de wegbeheerder
herstellen.

05 Toegangspaden en inritten tot particuliere terreinen moeten zo snel mogelijk weer toegankelijk zijn,
aan het eind van iedere werkdag dienen deze toegangspaden en inritten weer toegankelijk te zijn
bijvoorbeeld door de toepassing van schotten e.d. De aannemer overlegt met de bedrijven en
bewoners over het tijdstip en duur van de afsluitingen.

06 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer gegeven opdrachten van de directie niet nakomt of
de hiervoor gegeven voorschriften niet naleeft zal een korting van € 500,-- (zegge: vijfhonderd euro)
per geval en per dag op de aannemingssom worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd
zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 12 03 Verwijderen verontreiniging op wegen

01 Door de aannemer veroorzaakte vervuilingen van de openbare ruimte moet voor rekening van de
aannemer dezelfde dag nog worden verwijderd en afgevoerd.

02 Voor het niet, op dezelfde dag, opruimen zal een korting worden opgelegd ter grootte van het door
derden laten reinigen van de openbare weg per incident per dag. Te rekenen op een minimum van
€ 500,-- (zegge: vijfhonderd euro) per keer.

01 12 04 Signaalkleding

01 in afwijking op de Standaard is de kleur van de signaalkleding volgens de richtlijnen van RWS
verplicht oranje (nieuwe richtlijn)

01 12 06 Uitvoeringseisen

01 De aannemer dient er zorg voor te dragen dat er tijdens werkdagen op het werk een vast
aanspreekpunt voor de directie en toezichthouder aanwezig is dan wel dat dit aanspreekpunt
binnen 30 minuten op het werk aanwezig kan zijn. Buiten de werktijden in de werkdagen dient er
een aanspreekpunten bereikbaar te zijn.

02 Indien de toegang tot percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen door de uitvoering van
werkzaamheden wordt gehinderd dient de aannemer de betrokkenen tijdig te informeren over de
tijdstippen waarop en de mate waarin de hinder optreed.

03 Binnen het werkgebied moet rekening worden gehouden met minder valide gebruikers en
bewoners. De aannemer dient hier zorgvuldige aandacht aan te besteden.

04 Het gebruik van rijplaten op plaatsen die door de weggebruiker kunnen worden gebruikt is niet
toegestaan zonder voorafgaande goedkeuring door de directie.

01 12 07 Hinder/bebakening

01 De bebakening, bebording en wegafzettingen inclusief de verlichting hiervan in andere dan binnen
de grenzen van het werk en in aan het werk grenzende straten en fietspaden, dienende ter
omleiding van het verkeer als gevolg van het project, dienen door de aannemer te worden verzorgd.

02 De aannemer dient elke werkdag te controleren of de aan gebrachte bebakening, bebording en
wegafzettingen en verlichting hiervan nog aan de in lid 01 genoemde eisen voldoen, ook buiten
werktijd. Zonodig dient onmiddellijk voor het herstel ervan te worden zorg gedragen.
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01 12 08 Veiligheid

01 Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat de verantwoordelijkheid voor het treffen van
veiligheidsmaatregelen en voor het handhaven van de veiligheid tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden overeenkomstig de wettelijk en daarmee gelijk te stellen voorschriften,
gemeentelijke verordeningen en collectieve arbeidsovereenkomst( en) en zoals beschreven in het
V&G plan uitvoeringsfase, bij de aannemer berust. De zorg van de aannemer voor de veiligheid
dient zich uit te strekken tot alle personen die zich op het werk bevinden.

02 Tijdens het achteruit rijden en gedurende het lossen c.g. storten van de vrachtauto's dient
steeds minstens één man contact te hebben met de chauffeur.

03 Voertuigen, die in verband met de uitvoering van de werkzaamheden achteruit rijden, moeten
gebruik maken van een hierbij gebruikelijk geluidssignaal.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen schema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV
2012, verlangd. Wijzigingen mogen in het werkplan slechts worden aangebracht na overleg met en
goedkeuring van de directie. Het algemeen tijdschema mag onderdeel zijn van het gedetailleerde
werkplan.

02 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema dient de aannemer rekening te houden met de
uitvoering van de onder artikel 01.11.01 genoemde werken.

03 In het algemeen tijdschema dient ook te worden aangegeven op welke werkdagen of gedeelten
daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen, e.d.

04 De aannemer moet gedurende de avonduren en weekenden telefonisch bereikbaar zijn.

05 Bij het opstellen van de algemeen tijdschema dient rekening te worden gehouden met:
- Aftrillen dagelijks tussen 07:00 uur en 09:00 uur is niet toegestaan”

01 13 08 Tijdsplanning

01 Werkzaamheden binnen de Gemeente Hollands Kroon waar mogelijk alleen binnen de normale
werktijden uitvoeren ( maandag t/m vrijdag tussen 07.00 uur en 17.00 uur). Bovenstaande geldt
niet voor werkzaamheden die specifiek in het weekend of avond- en nachturen moeten
plaatsvinden.

02 Voor de uitvoering van werkzaamheden buiten kantooruren (07:00 - 17:00 uur) en op zaterdag of
zondag dient hiertoe vooraf afstemming plaats te vinden met de directie, met als doel de overlast
die hieruit kan ontstaan te minimaliseren.

03 De aannemer is verplicht om tenminste twee werkdagen van tevoren bericht te geven aan de
directie van de aanvang van enig onderdeel van het werk .

04 De tijdstippen zoals aangegeven op de evenementen lijst (zie website Hollands Kroon) zijn bij
benadering en dienen te worden afgestemd met de directie.

05 Aan het begin van elk onderhoudsjaar neemt de opdrachtnemer kennis van de actuele
evenementenkalender die gepubliceerd wordt op de gemeentelijk website.
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01 13 09 Bouwvergaderingen

01 Tijdens de uitvoering worden éénmaal per 2 weken of op regelmatige tijden, of indien de aard van
de werkzaamheden daartoe aanleiding geeft, bouwvergaderingen gehouden met de
opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.

02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van te voren
zijn aangekondigd.

03 Van deze vergaderingen worden door de directie notulen opgemaakt en binnen 5 werkdagen
verzonden, welke zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden
getekend. Het verslag wordt aangemerkt als onderdeel van het weekrapport in de zin van paragraaf
27 lid 1 van de UAV 2012.

04 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te
ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en
om welke redenen hij bezwaar heeft.

05 Bij elke bouwvergadering dient het onderwerp "Veilighei en Gezondheid" als agendapunt worden
opgenomen.

01 13 10 Gedetailleerd werkplan

01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan verlangd, als
bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, omvattende :
a) een korte omschrijving van de werkzaamheden;
b) een korte samenvatting van het door de inschrijver in te zetten materieel, de door hem gekozen

werkwijze(n) en van de specifieke risico's die daarmee samenhangen ;
c) een specificatie van de door de inschrijver in te zetten werktuigen en hulpmaterieel, voorzover

hieraan in het bestek eisen zijn gesteld;
d) de fasering van het werk en het benodigde aantal werkbare werkdagen per fase.
e) een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen, één en ander als omschreven in de

Standaard, artikel 01.17.07 lid 01, rekening houdend met het gestelde in Deel 3, hoofdstuk 11
van dit bestek;

f) een bemalingsplan, één en ander als omschreven in de Standaard, artikel 21.13.01 lid 01;
g) een verkeersplan, één en ander als omschreven in Deel 3, artikel 62.13.03 van dit bestek;
h) werkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens de voorwaarden van de bomenposter

'Werken rond bomen' en hoofdstuk 2 Werken rond bomen van het norminstituut Bomen.

02 Bij het opstellen van het werkplan rekening houden met de onderstaande algemene voorwaarden:
- omleidingsroutes van het openbaar vervoer;
- communicatie met de winkels, scholen, bedrijven etc.omtrent de afsluitingen c.q. alternatieve

ontsluitingen;
- de waterhuishouding van de omliggende gebieden niet verstoord raakt;
- de lengte van de open sleuf niet langer is dan ca 50 meter, of de afstand tussen twee

inspectieputten.
- een week voordat de werkzaamheden in een straat aanvangen, verzorgt de aannemer dat de

aanwonenden,ondernemers, scholen etc. door middel van een schrijven op de hoogte worden
gesteld van de aanvang, duur en de vermoedelijke einddatum van de werkzaamheden in de
desbetreffende straat.

- op vuilafhaaldagen worden de vuilcontainers door de aannemer naar een voor
afvalinzameldienst bereikbare plek verplaatst. Na lediging worden de containers door de
aannemer weer naar de oorspronkelijke locatie terug verplaatst. De vuilcontainers worden
normaliter wekelijks geledigd.

03 Bij het opstellen van het werkplan rekening houden met de volgende voor dit werk specifieke
omstandigheden:
- bereikbaarheid woningen aan de Smidsweg en begin deel Molenvaart te Anna Paulowna;
- bereikbaarheid winkels aan de Smidsweg en eerste deel Molenvaart.

04 Het gedetailleerd werkplan moet binnen 10 dagen na de getekende overeenkomst digitaal bij de
directie worden ingediend.

05 Na goedkeuring door de directie mag de aannemer niet zonder schriftelijke toestemming van de
directie van het werkplan afwijken.

06 De (bron)bemaling ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden mag vooruit geplaatst
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worden mits er weinig of geen hinder voor het verkeer plaatsvindt. Het een en ander in overleg met
de directie.

01 14 Bouwstoffen

01 14 03 Keuring van bouwstoffen voorzien van CE-markering

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding
leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan
worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door
een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift
van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

05 Het bepaalde onder lid 04 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die met een
kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:
- Afdekkingen voor putten;
- Betonnen putten;
- Ronde buizen van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton en vlakke voetbuizen van

ongewapend en gewapend beton;
- Uitstroombakken;
- Duiker elementen;
- Kolken, samengesteld uit beton en gietijzer.

06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht
te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien het desbetreffende document
aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.
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01 14 06 Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) en Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

01 De aannemer moet aantonen dat te leveren bouwstoffen voldoen aan het Bbk en Bal. De kosten
van aanvullend onderzoek zijn voor rekening van de aannemer.

02 In aanvulling op artikel 01.14.06 lid 04 van de Standaard geldt dat de bewijsmiddelen volgens het
Bbk en Bal, welke door de aannemer verstrekt worden, bij toepassing van de betreffende bouwstof
maximaal 1 jaar oud mogen zijn. Als peildatum wordt het tijdstip gehanteerd waarop de
monstername heeft plaatsgevonden die ten grondslag ligt voor het betreffende bewijsmiddel.

03 In aanvulling op artikel 01.14.06 lid 04 van de Standaard dient de aannemer minimaal 5
werkdagen voor levering van een bouwstof, grond of baggerspecie dit bewijsmiddel (of in geval van
een gecertificeerde bouwstof, het attest met product-certificaat) of de betreffende
milieuhygiënische verklaring aan de directie te overleggen.

04 Conform het gestelde in artikel 01.14.06 van de Standaard is er bij het ontbreken van de kwaliteits
vermelding in de bijbehorende resultaatsverplichtingen in de nadere beschrijving van dit bestek
sprake van:
- voor vormgegeven bouwstoffen: altijd toepasbaar
- voor niet vormgegeven bouwstoffen: altijd toepasbaar
- voor grond: altijd toepasbaar en klasse achtergrondwaarde;
- voor baggerspecie: vrij verspreidbaar en vrij verspreidbaar over aangrenzend perceel.
Hierbij dient ten alle tijde rekening te worden gehouden met de plaatselijke aanwezige
achtergrondwaarden van de ontvangende bodem.

05 De aannemer informeert de directie tijdig omtrent de geplande toepassing(en).

06 Betonnen producten vervaardigd van 'duurzaam beton' dienen te zijn voorzien van een NL BSB
Productcertificaat waarin is verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de in het
productcertificaat vastgelegde milieu hygiënische specificaties en voldoen aan de eisen van het
Bbk en Bal.

07 Asfaltverhardingen vervaardigd van 'duurzaam asfalt' dienen te zijn voorzien van een NL BSB
Productcertificaat waarin is verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de in het
productcertificaat vastgelegde milieu hygiënische specificaties en voldoen aan de eisen van het
Bbk en Bal.

01 14 07 Overige

01 Alles wat niet onderbouwd is door een onafhankelijke erkende partij wordt niet geaccepteerd als
bewijsmiddel.

02 Hout en houtachtige materialen moeten afkomstig zijn uit FSC-gecertificeerde bossen en voorzien
van 100% label.

01 14 08 Verwerken van bouwstoffen

01 Waar in van toepassing zijnde bepalingen staat vermeld "bewijs van oorsprong/herkomst" dient te
worden gelezen "verklaring van oorsprong/herkomst".

02 Alleen weegbonnen van een geijkte weegbrug worden geaccepteerd.
Op handgeschreven weegbonnen en leverantiebonnen geschiedt geen verrekening.

03 Indien niet nader omschreven de bouwstoffen verwerken conform de door de
leverancier/producent verstrekte verwerkingsvoorschriften.

04 Voor elke bouwstof afzonderlijk geldt dat toepassing van verschillend fabrikaat niet is toegestaan.

05 Alle (uitvoerings)voorschriften voor toe te passen materialen en/of constructies dienen 2 weken
voor verwerking van de materialen op het werk aanwezig te zijn ter raadpleging door het
toezichthoudend personeel.

06 De eisen in een artikel aan bouwstoffen gesteld, gelden voor het gehele bestek behalve indien
hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken.

07 In aanvulling op paragraaf 17 lid 4 van de UAV 2012 bij iedere aanvoer van bouwstoffen bewijzen
van herkomst overleggen. De bouwstoffen welke worden gekeurd zijn niet eerder goedgekeurd
dan nadat door de aannemer een schriftelijk bericht van goedkeuring door de directie is
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ontvangen.

08 Bij alle met naam, toenaam, merknaam of fabrieksnaam genoemde bouwstoffen te lezen "of
gelijkwaardig, e.e.a. ter goedkeuring van de directie".

09 Aangevoerde materialen die tijdens het lossen, opslag of verwerken onbruikbaar zijn geworden,
moeten terstond van het werkterrein worden verwijderd en door goedgekeurde nieuwe worden
vervangen.

10 Tijdverlies, ontstaan door keuring en/of vervanging van bouwstoffen, komt geheel voor rekening van
de aannemer en geeft geen recht op schadevergoeding of verlenging van de opleveringstermijn.

01 14 09 Duurzaam beton

01 Duurzaam beton dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair
toeslagmateriaal (% v/v) staat op http://www.moederbestek.nl/beton/productblad
Het eventuele toegepaste secundair toeslagmateriaal in duurzaam beton moet zijn voorzien van
CE-markering op basis van de NEN-EN 12620.

02 Duurzaam beton dient een MKI-waarde te hebben. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat
op http://www.moederbestek.nl/beton/productblad
De MKI-waarde voor duurzaam beton moet berekend zijn volgens de SBK Bepalingsmethode
Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken.

03 Voor wat betreft de stelpost Invulling productmodule Moederbestek zoals genoemd in bestekspost
950040, is voor duurzaam beton het onderstaande van toepassing:

Het beton moet voldoen aan de duurzaamheidscriteria zoals opgesteld door de opdrachtgever. Om
te toetsen of werkelijk is voldaan aan de eisen voor duurzaam beton, wordt het werk beoordeeld.
Voor
deze toetsing dient de mogelijkheid geboden te worden dat een audit en inspectie uitgevoerd kan
worden van:
- de productie van de te leveren betonnen producten die vervaardigd worden van 'duurzaam

beton'
- de verwijderde betonnen producten.

Ten behoeve van deze toetsing legt de aannemer contractueel vast met de toeleverancier c.q.
betonleveranciers dat een, door BouwCirculair als competent voor het aspect duurzaamheid
verklaarde certificerende instelling, toegang heeft tot alle relevante aspecten betreffende de
productie van betonnen producten die worden vervaardigd van 'duurzaam beton' c.q. het
te verwijderen beton.

Bij een positieve beoordeling door de certificerende instelling krijgt de aannemer het
Projectcertificaat. Bij oplevering dient de aannemer het Projectcertificaat aan de opdrachtgever te
overhandigen.

01 14 10 Duurzaam asfalt

01 Duurzaam asfalt dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair
toeslagmateriaal (% m/m) staat op http://www.moederbestek.nl/asfalt/productblad

02 Duurzaam asfalt dient een MKI-waarde te hebben. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat
op http://www.moederbestek.nl/asfalt/productblad
De MKI-waarde voor duurzaam asfalt moet berekend zijn volgens de SBK Bepalingsmethode
Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken.

03 Voor wat betreft de stelpost Invulling productmodule Moederbestek, zoals genoemd in bestekspost
950040, is voor duurzaam asfalt het onderstaande van toepassing:

Het asfalt moet voldoen aan de duurzaamheidscriteria zoals opgesteld door de opdrachtgever. Om
te toetsen of werkelijk is voldaan aan de eisen voor duurzaam asfalt, wordt het werk beoordeeld.
Voor deze toetsing dient de mogelijkheid geboden te worden dat een audit en inspectie uitgevoerd
kan worden van:
- de productie van het te leveren asfalt
- het te verwijderen asfalt.

Ten behoeve van deze toetsing legt de aannemer contractueel vast met de toeleverancier(s) dat
een, door BouwCirculair als competent voor het aspect duurzaamheid verklaarde certificerende
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instelling, toegang heeft tot alle relevante aspecten betreffende de productie van duurzaam asfalt
c.q. het te verwijderen asfalt.

Bij een positieve beoordeling door de certificerende instelling krijgt de aannemer het
Projectcertificaat. Bij oplevering dient de aannemer het Projectcertificaat aan de opdrachtgever te
overhandigen.

01 15 Garantie

01 15 03 Bemiddeling

01 In afwijking op het gestelde in de leden 01 t/m 06 van artikel 01.15.03 in de Standaard zal er geen
bemiddeling door de Raad van Arbitrage voor de Bouw worden ingeroepen.
Bij een geschil zal zo nodig de kantonrechter worden ingeschakeld.

01 16 Verzekeringen

01 16 02 Schade

01 Elke schade dient de aannemer direct te melden bij de directie.

02 De aannemer is aansprakelijk voor diefstal van en schade toegebracht aan door de directie te
leveren materialen, nadat deze hem op het werk ter beschikking zijn gesteld.

01 16 03 Constructie Allrisk (CAR) verzekering

01 Onverminderd zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid, sluit de aannemer voor het werk
een Constructie Allrisk (CAR) verzekering.

02 Op de verzekering zijn meeverzekerd de opdrachtgever, aanbesteder, (bouw) directie,
Hoofdaannemer, mede- en onderaannemer(s), leveranciers, adviseur(s), architect(en),
inspecteurs en constructeurs, en ook hun ondergeschikten als en voor zover een van de
genoemde partijen voor hem aansprakelijk is.

03 De verzekering dient dekking te bieden voor de volgende rubrieken:
a. Materiële schade aan het werk, ontstaan op of in de directe nabijheid van het (de)

bouwterrein(en);
b. Aansprakelijkheid aan derden, inclusief onderlinge aansprakelijkheid van de verzekerden
c. Materiële schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever ten gevolge van de

uitvoering van de uitvoering van de werkzaamheden
d. Schade aan eigendommen van de directie en de aannemer
e. Transportschade.

04 De verzekering dient dekking te bieden voor de volgende bedragen:
a. Schade aan het werk: De verzekering dient tot een bedrag van € (gelijk aan de bouwkundige

aanneemsom) te geschieden. Uit dit bedrag dient de schadevergoeding worden voldaan van
opruiming, herstel of vervanging van hetgeen is beschadigd of verloren gegaan, en ook de
kosten van voorbereiding, directievoering en toezicht. Als bij schadeafwikkeling een
afmakingscourtage in rekening wordt gebracht, dient het te verzekeren bedrag met een
dienovereenkomstig percentage te worden verhoogd;

b. Aansprakelijkheid: Te verzekeren bedrag € 2.500.000, --;
c. Schade aan bestaande eigendommen opdrachtgever: Te verzekeren bedrag €1.500.000,--;
d. Schade aan eigendommen van de directie en de aannemer: Te verzekeren bedrag € 25.000,--.

05 Het eigen risico mag niet hoger zijn dan:
a. Voor rubrieken I t/m V: € 5.000,= per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen uit één oorzaak

en per schadeobject.

Als ter zake van een gebeurtenis dan wel een reeks van gebeurtenissen uit één en dezelfde
oorzaak een uitkering wordt verleend uit hoofde van meer dan één van de genoemde rubrieken, zal
op de totale uitkering niet meer dan eenmaal het (hoogste van toepassing zijnde) eigen risico in
mindering worden gebracht

06 Het eigen risico is voor rekening van de aannemer.

07 De dekking van de verzekering dient te lopen vanaf de datum waarop de aannemer met het werk
begint tot de datum waarop de onderhoudstermijn eindigt (eind onderhoudstermijn).

08 De verzekering dient te voorzien in een dekking van:
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a. Materiële schade veroorzaakt door de verzekerden tijdens werkzaamheden, inclusief
werkzaamheden uitgevoerd volgens de onderhoudsverplichtingen van het bestek,

b. Materiële schade geconstateerd in de onderhoudstermijn, doch veroorzaakt vóór deze termijn;
de dekking dient niet beperkt te zijn tot een oorzaak gelegen in de bouwtermijn.

c. Materiële schade veroorzaakt door beproevingen, keuringen en/of testen van het werk of van
bouwstoffen.

09 De keuze van de verzekeraar en de inhoud van de polis behoeven vooraf de goedkeuring van de
directie.

10 De verzekering dient voor alle verzekerden een primair karakter te dragen met uitsluiting van regres.

11 De verzekering dient te voorzien in een dekking van:
a. Het door eigen gebrek direct getroffen onderdeel; het opnemen van een z.g.

"herleveringsclausule" als uitsluiting is niet toegestaan.

12 De aannemer zal bedingen dat in geval van schade gedekt onder de rubrieken I en III (het werk en
bestaande eigendommen), de uitkering van de schadevergoeding zal geschieden aan de
opdrachtgever. De opdrachtgever betaalt het de aannemer toekomende deel van de vergoeding
door aan de aannemer, naar gelang deze met de opruiming, het herstel of vervanging vordert.

13 De aannemer zal bedingen, dat in geval van wanbetaling van de premie de makelaar of
verzekeraar hiervan per aangetekende brief aan de opdrachtgever mededeling zal doen en dat de
verzekering na verzending van bedoelde brief nog dertig dagen zal doorlopen, gedurende welke
periode de opdrachtgever het recht heeft op kosten van de aannemer een nieuwe verzekering op
dezelfde voorwaarden te sluiten.

14 De aannemer geeft het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de vereiste verzekering blijkt, binnen
veertien dagen na de aanvang van het werk en de polis en ook de premiekwitanties onmiddellijk
na ontvangst daarvan, aan de opdrachtgever in bewaring. Laat hij dit na, dan is de opdrachtgever
bevoegd om zonder ingebrekestelling voor rekening van de aannemer tot het sluiten van een
verzekering over te gaan.

15 De polis van de afgesloten verzekering dient vergezeld te gaan van een verklarend schrijven waarin
staat aangegeven in welke paragraaf, respectievelijk lid van de polisvoorwaarden de in deze
paragraaf genoemde eisen zijn opgenomen.

16 Een opzichtclausule is aanvaardbaar, als deze uitsluiting zich beperkt tot schade aan of verlies van
eigendommen van derden voor zover deze eigendommen op het moment van het toebrengen van
schade daadwerkelijk in bewerking waren.

17 Ingeval van bestekswijzigingen, welke een wijziging van het gedekte risico inhouden, zal de
verzekeraar uitsluitend het recht hebben de premie te herzien, zonder aanpassing van de
polisvoorwaarden.

18 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen geldt het volgende:
a. Indien van toepassing dient de aannemer een vooropname uit te voeren van belendende

percelen (alleen wanneer het noodzakelijk is). Het gaat hierbij om een vooropname in verband
met uit te voeren werk(en) in het kader van dit bestek. De vooropname dient uitgevoerd te
worden voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen.

b. Het rapport dient opgesteld te worden door een beëdigd makelaar, taxateur of expertisebureau
opgesteld rapport van de staat waarin de belendende percelen verkeren.

c. De vooropname uitvoeren binnen 1 week na ontvangen deelopdracht van de directie.
d. De kosten hiervoor verrekenen op een daartoe bestemd bestekspostnummmer. De exacte

omschrijving met betrekking tot de vooropname is weergegeven in de daarvoor bestemde
bestek posten.

19 Alle afsluitkosten en premies dient de aannemer op te nemen onder staartposten Eenmalige
kosten in een apart bestekpostnummer.

20 De aannemer dient verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid in verband met de
uitvoering van het werk, rekening houdend met de aard en omvang van het uit te voeren werk.
(Dekking onder andere voor werkgeversaansprakelijkheid/ dood - letsel personeel).

01 17 Vrijgekomen materialen
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01 17 02 Hoedanigheid van de te verwerken vrijgekomen materialen

01 Indien de resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2 "Nadere beschrijving" niet de categorie aangeven
(volgens het Bbk en Bal) van vrijkomende materialen welke in het werk dienen te worden
hergebruikt, dan mag de aannemer uitgaan van een milieuhygiënische kwaliteit, die voldoet aan
de eisen van het Bbk en Bal voor toepassing als bouwstof zonder IBC-maatregelen.

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

01 Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het
hergebruik naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.

02 De inrichting, zoals bedoeld in dit artikel dient te beschikken over een certificaat voor de productie
van recyclinggranulaat conform BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als
toeslagmateriaal in beton.

03 Indien de aannemer de vrijkomende betonnen producten als product hergebruikt, vervalt artikel
01.17.06 lid 02 van dit bestek. De aannemer legt vast hoeveel ton producten op deze wijze zijn
hergebruikt en verschaft informatie voor verificatie.

04 Vrijgekomen bitumineus gebonden materialen dienen in verband met het hergebruik gescheiden
te worden afgevoerd.

05 De inrichting, zoals bedoeld in dit artikel dient te beschikken over een certificaat voor
milieuhygiënische prestaties- en eigenschappen van bitumineus gebonden materialen, asfalt
conform BRL 9320.

06 In aanvulling op artikel 01.17.06 lid 5 van de Standaard wordt bepaald dat de aannemer zorg
draagt voor de benodigde begeleidingsbrieven.

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van
de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- Alle vrijgekomen materialen.

02 De aannemer kan op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de in het bestek genoemde
vrijkomende materialen.

01 17 08 Bewijs van ontvangst

01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer binnen 5
werkdagen aan de directie:
- een afschrift van het gedateerde en door de ontvanger ondertekende bewijs van ontvangst

en
- een afgestempeld en door de ontvanger getekend exemplaar van de begeleidingsbrief,

welke voorzien moet zijn van een weegbon.

02 Het bewijs van ontvangst moet naast het gestelde in artikel 01.17.08 van de Standaard minimaal te
worden voorzien van de volgend gegevens:
- het (project)nummer en de naam van het bestek
- soort afvalstroom
- afgevoerde hoeveelheid
- naam en plaats verwerker
- wijze van verwerking (recycling, composteren, vergisten, scheiden achteraf, verbranden,

storten, etc.)

03 Indien dit bestek een onderhoudsbestek betreft dient de aannemer voor 15 december van dat
onderhoudsjaar een jaaroverzicht, betreffende de afvalstromen, in Excel te overleggen aan de
gemeente.
In dit jaaroverzicht moeten de volgende gegevens zijn opgenomen:
- het (project)nummer en de naam van het bestek
- soort afvalstroom
- afgevoerde hoeveelheid
- naam en plaats verwerker
- wijze van verwerking (recycling, composteren, vergisten, scheiden achteraf, verbranden,

storten, etc.)
- relatie met bonnummers, verstrekt aan de gemeente volgens lid 01 van artikel 01.17.08
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van de Standaard.

04 Indien de aannemer geen bewijs van ontvangst als bedoeld In artikel 01.17.08 van de
Standaard kan overleggen, dient hij aan te tonen dat de afzet van het materiaal voldoet
aan de wettelijke eisen die daarvoor worden gesteld en tevens een bewijs van acceptatie te
overleggen.

05 Indien blijkt dat één of meer bewijzen van ontvangst zijn zoekgeraakt, zal een korting van € 500,--
(zegge: vijfhonderd euro) per geval op de aannemingssom worden toegepast. Deze korting wordt
verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

06 Alleen weegbonnen van een geijkte weegbrug worden geaccepteerd.
Op handgeschreven weegbonnen en leverantiebonnen geschiedt geen verrekening.

07 De aannemer dient aan te tonen dat:
a. het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door een inrichting.

OF
b. het hoogwaardiger hergebruik opgenomen in het plan zoals bedoeld in artikel 01.17.06 lid 10, is
uitgevoerd.

01 17 11 Hoedanigheid van geen waarde geachte materialen

01 Indien de resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2 "Nadere beschrijving" niet de categorie aangeven
(volgens het Bbk of Bal) van vrijkomende materialen welke in eigendom komen van de aannemer,
worden deze geacht te voldoen aan:
- steenachtige materialen : minimaal categorie 1
- grond : schoon
waarbij de nodige bewijsmiddelen ontbreken.

02 De aannemer stelt de directie in de gelegenheid de hoedanigheid van deze bouwstoffen vast te
stellen.

01 17 12 Hoedanigheid van af te voeren vrijgekomen materialen

01 Indien de resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2 "Nadere beschrijving" niet de categorie aangeven
(volgens het Bouwstoffenbesluit) van vrijkomende materialen welke dienen te worden vervoerd
naar een inrichting, worden deze geacht te voldoen aan:
- steenachtige materialen : minimaal categorie 1
- grond : schoon
waarbij de nodige bewijsmiddelen ontbreken.

02 Indien en voorzover de resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2 "Nadere beschrijving" en/of Deel 3
"Algemene Bepalingen" wel de categorie aangeven (volgens het Bbk en Bal) van vrijkomende
materialen welke dienen te worden vervoerd naar een erkende bewerkings- of
(eind)verwerkingsinrichting, draagt de aannemer tijdig zorg voor de benodigde keuringen en het
verkrijgen van de door het bevoegd gezag erkende bewijsmiddelen ten behoeve van de afzet van
deze materialen.
De kosten voor het keuren en verkrijgen van de ontbrekende bewijsmiddelen zullen op stelpost
worden verrekend; het gestelde in de Standaard artikel 01.17.03 lid 02 is derhalve niet van
toepassing.

01 17 13 Melden/registreren besluit bodemkwaliteit

01 Het tijdig doen van melden/registreren van grondstromen, baggerspecie en bouwstoffen conform
Bbk en Bal geschiedt door de aannemer. Het betreft de grondstromen, baggerspecie en
bouwstoffen die meldingsplichtig zijn conform besluit bodemkwaliteit.
De aannemer is verantwoordelijk voor het nakomen van de meldingsplicht bij het opslaan en
toepassen van grond en bouwstoffen conform het Besluit bodemkwaliteit

02 De aannemer verstrekt de directie een kopie, bijgevoegd bij de weekrapporten van het op zijn
naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer conform lid 01 gedane melding.

01 18 Bescherming te handhaven beplanting
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01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden

01 Voordat met de uitvoering van enig onderdeel van het werk wordt begonnen, dient de aannemer
aan de hand van de hem ter beschikking gestelde gegevens instructies te geven aan zijn
uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers en verhuurders van
aannemersmaterieel inbegrepen, inzake de waarde van het bomenbestand en de gebods- en
verbodsbepalingen ter zake van de te sparen bomen binnen het werkgebied.

02 In aanvulling op artikel 01.18.01 lid 01 en 02 en artikel 01.18.02 lid 01 van de Standaard wordt
bepaald dat onder de kwetsbare boomzone wordt verstaan de bodem tot 1,50 meter buiten de
kroonprojectie.

03 Onder de kroonprojectie van een boom geen transport uitvoeren, geen materialen opslaan, geen
gronddepot maken of vaste en vloeibare afvalstoffen deponeren.

04 Binnen de wortelzone van de te handhaven beplanting is het gestelde onder a tot en met e niet
toegestaan, tenzij in het bestek of door de directie nadrukkelijk anders is bepaald:
a. het ontgraven van grond;
b. het opslaan van materialen;
c. het ophogen met grond;
d. machinale grondbewerking;
e. het berijden met materieel.

05 Met inachtneming van het gestelde in de leden 03 en 04 mogen na goedkeuring van de directie
gazons gebruikt worden ten behoeve van opslag. Gazons na gebruik herstellen in oorspronkelijke
staat.

06 Bij (dreigende) vorst moeten, in reeds gegraven sleuven, vrijgekomen wortels met enkele
decimeters grond te worden afgedekt.

07 Indien een boom verloren gaat, worden de opruim- en herplantkosten, alsmede de waarde van de
verloren gegane boom, overeenkomstig artikel 01.18.05 van de Standaard in rekening bij de
aannemer gebracht.

01 18 04 Schadevergoeding

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding
voor
beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of
grassen en kruiden:
€ 50,- per m1 haag
€ 25,- per struik
€ 10,- per m2 gras of kruidenvegetatie

01 18 05 Schadevergoeding bomen

01 Schades evenals deelschades aan bomen en hun groei- en standplaats die ontstaan binnen het
werk waarbinnen het Handboek Bomen 2022 van toepassing is, worden verrekend volgens de
boomwaarde- en boomschade-indextabel 15.16 van het Handboek Bomen 2022.

02 Voor elke keer dat de directie constateert dat door de aannemer, zijn personeel of zijn
onderaannemers schade aan de wortels of de kroon van de bomen is veroorzaakt, wordt er een
officieel geregistreerd taxateur ingeschakeld om de schade te beoordelen.
De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de aannemer.

03 Indien de officieel geregistreerd taxateur constateert dat de schade aan de boom is veroorzaakt
door werkzaamheden van de aannemer, is naast de verrekende schade volgens de boomwaarde-
en boomschade-indextabel 15.16 van het Handboek Bomen 2022 tevens een korting van ten
minste €500 per (schade)geval. Gestelde korting is steeds wederkerig van toepassing voor iedere
keer dat er sprake is van een aan de opdrachtnemer toerekenbare beschadiging van een boom of
wanneer genoemde bepalingen niet zijn of (nog steeds niet) worden nageleefd. Bij zaken die
moeten worden hersteld, geldt de korting als dagtarief voor elke dag dat er nog niet aan de
gestelde bepalingen of gestelde eisen is voldaan.

01 19 Arbeidsomstandigheden
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01 19 02 Coördinator voor de uitvoeringsfase (V&G-coördinator)

01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift
zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid
2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

03 Het veiligheids- en gezondheidsplan hierna te noemen het "V&G-plan" als bedoeld in artikel
2.27 van het Besluit maakt deel uit van dit bestek.

04 Binnen twee weken na de opdracht van het werk, en bij aanpassing( en) volgens artikel 2.34 lid g,
een V&G-plan overeenkomstig artikel 2.27 van het Besluit digitaal indienen bij de directie. Het
V&G-plan dateren en ondertekenen.

05 De V&G-coördinator uitvoeringsfase initieert een overleg met de V&G-coördinator ontwerpfase.
Daarin wordt afgestemd of beide plannen kloppen en op elkaar aansluiten. Hiervan wordt (kort)
verslag gedaan door de V&G-coordinator uitvoeringsfase. Na overeenstemming kan het werk
aanvangen.

06 Het V&G -plan dient naast de in artikel 2.27 van het Besluit genoemde informatie tevens de
volgende gegevens te bevatten:
- de handelswijze bij alarmsituaties;
- de namen van B.H.V.-ers op het werk en indien mogelijk de plaats waar deze werkzaam zijn en/of

telefonisch bereikbaar zijn;
- de plaats van E.H.B.O.-trommels op het werk;
- de namen, adressen en telefoonnummers van de dichtstbijzijnde huisartsen, tandartsen en

eerste hulp afdelingen van ziekenhuizen;
adres en telefoonnummer van het regiokantoor van de Arbeidsinspectie;

- de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden uitgereikt.

01 19 06 Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

01 Indien personeel van de aannemer en onderaannemers zicht niet houden aan het dragen van de
juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zal voor elk geval een korting van € 500,--
(zegge: vijfhonderd euro) op de aanneemsom worden toegepast.

01 20 Trillings- en geluidseisen

01 20 01 Eisen aan trillingen

01 Sloopwerkzaamheden dusdanig uitvoeren dat de richtlijnen uit de "Meet- en
beoordelingsrichtlijnen voor trillingen" (deel A, B en C) van de SBR (Stichting Bouw Research) niet
worden overschreden.

01 26 Korting bij beschadiging van de te handhaven voorzieningen

01 26 01 Algemeen

01 Voor beschadiging toegebracht aan te handhaven voorzieningen (zoals wegmeubilair e.d.)
kan een korting worden toegepast van €500,00 verhoogd met de kosten voor het vervangen of
herstellen en bijkomende kosten wegens toebrengen schade aan te handhaven voorzieningen.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 26 02 Meet- en verkenpunten

01 De aannemer draagt er zorg voor, dat de in het werkterrein voorkomende kadastrale stenen,
R.G.-stenen en overige merkpalen en merkstenen onveranderd in tact blijven.
Hiervoor bedoelde stenen en palen mogen slechts worden verplaatst in tegenwoordigheid en
volgens aanwijzing van een bevoegde ambtenaar van de desbetreffende dienst .
Indien de aannemer op eigen gelegenheid een verstoorde kadpaal weer in zijn 'oorspronkelijke'
stand terugbrengt zal voor elk geval een korting van € 500,- op de aanneemsom worden toegepast .
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01 27 In te zetten materieel

01 27 01 Eisen aan materieel

01 Graafmachines, compressoren, aggregaten en shovels die op het werk worden ingezet hebben
een motor volgens de Stage V norm met een SCR katalysator en AdBlue (6%).

02 Alle vrachtwagens, autokranen, etc. hebben een motor volgens de Euro 6 norm.

03 Graafmachines, compressoren, aggregaten, shovels, vrachtwagens, autokranen,
(bemalings)pompen etc. moeten op HVO 100 rijden. Dat geldt ook voor wagens die goederen/
bouwmateriaal aan-/afvoeren of aanleveren ten behoeve van dit project.

04 Trilplaten, trilstampers en klein gereedschap (boren e.d.) hebben een elektromotor. De aannemer
draagt zorg voor gelegenheid (eigen elektra-aansluiting) om deze machines op te laden. Dit dient
met groene stroom te gebeuren.

05 Elke machinist en chauffeur dient op eerste aanzegging van de directie aan te tonen welk type
motor de machine heeft. De aannemer dient op verzoek aan te tonen dat de elektra op een groene
manier is opgewekt. Bij het niet voldoen aan de gestelde eisen worden de sanctiemaatregelen in
werking gesteld.

06 Indien tijdens de uitvoering/realisatie niet wordt voldaan aan de gestelde eisen, dan wordt de
overtreder/aannemer gesanctioneerd. Sancties dienen qua omvang een economische link te
hebben met de overtreding, met als doel de overtreding te voorkomen. De volgende bedragen
worden ingehouden op de aanneemsom in de volgende situaties:
1. Als een machine niet met de juiste motor is uitgevoerd, dan wordt de aannemer

gesanctioneerd voor een bedrag van € 2.000,-- per overtreding per machine.
2. Als trilplaten, trilstampers en klein gereedschap (boren e.d.) niet met een elektromotor zijn

uitgevoerd, dan wordt de aannemer gesanctioneerd voor een bedrag van € 800,-- per
overtreding per machine. De overtreding van de eis wordt door of namens de opdrachtgever
na vaststelling gemeld aan de aannemer. In het reguliere (bouw)overleg wordt de overtreding
genotuleerd en verrekend in de besteksadministratie.
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10 Technische bepalingen werk algemene aard

10 1 Werk algemene aard

10 12 Eisen en uitvoering werk algemene aard

10 12 04 Maatregelen ter voorkoming van milieuschade

01 Het is de aannemer verboden resten van bouwstoffen, en/of stoffen vrijgekomen bij het reinigen
van materieel e.d. in de bermen en/of het oppervlaktewater te brengen. De genoemde stoffen
dienen te worden opgevangen en vervolgens van het werk te worden afgevoerd.

10 15 Bijbehorende verplichtingen, Werk algemene aard

10 15 01 Straatpotten

01 Tot de verplichtingen van de aannemer behoort het opnemen, opslaan en opnieuw aanbrengen
van alle in het werk vallende straatpotten.

10 15 02 Paspoort proefsleuf

01 Indien de aannemer niet tijdig de in dit bestek gevraagde putpaspoort van de proefsleuf aanlevert,
kan per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,-- (zegge vijfhonderd euro). Deze
korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
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11 Technische bepalingen sloopwerk

11 1 Sloopwerk

11 12 Eisen en uitvoering

11 12 02 Opruimingswerkzaamheden algemeen

01 Waar dit noodzakelijk is alle binnen het werkterrein zowel boven- als ondergronds aanwezige
verhardingen, puin- en steenklompen, houtopstanden, stobben, bomen, heggen en overige
obstakels verwijderen.

02 Bij het opnemen, terzijde zetten en /of afvoeren van de voor de opdrachtgever of rechthebbende van
waarde zijnde materialen de nodige voorzichtigheid in acht nemen. De aannemer vervangt voor zijn
rekening deze materialen indien deze door zijn nalatigheid en /of onoordeelkundig handelen
verloren zijn gegaan of beschadigd geraakt.

03 De vrijkomende materialen welke voor de opdrachtgever of rechthebbende niet van waarde zijn,
direct na het vrijkomen, afvoeren naar een inrichting.

04 Alle werkzaamheden aan bomen en struiken uitvoeren op aanwijzing en na toestemming van de
directie.

05 Het verwijderen van onderdelen zodanig uitvoeren, dat geen beschadiging aan de te handhaven
onderdelen ontstaat.

06 Masten of palen van nutsbedrijven en gemeente, grenspalen, verkeersaanduidingen,
A.N.W.B.-borden, landmeetkundige merken enz. mogen niet worden verplaatst of geruimd dan met
toestemming van de directie.

07 Alle kuilen en gaten, welke in verband met de opruimingswerkzaamheden zijn ontstaan, voor
zover nodig, met goed te keuren grond aanvullen en verdichten; indien deze liggen in het cunet,
deze in ieder geval met zand aanvullen en mechanisch verdichten.

08 Alle vrijkomende materialen bij het verwijderen van markeringen worden eigendom van de
aannemer. Deze materialen afvoeren naar een chemisch vuilverwerkingsbedrijf voorkomend op de
landelijke lijst van vergunninghouders Chemisch Afval van het Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Een kopie van het door het betreffende bedrijf
geaccepteerde aanvraagformulier en van de bij de afgifte ontvangen weegbrief afgeven aan de
directie.
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21 Technische bepalingen bemalingen

21 1 Bemalingen

21 12 Eisen en uitvoering bemalingen

21 12 01 Energievoorziening

01 De bemalinginstallatie moet door een elektrische pomp worden aangedreven.

21 12 02 Leidingstelsel

01 Direct achter de pomp moet een goed werkende debietmeter aanwezig te zijn. Voor aanvang
van de bemalingswerkzaamheden wordt de meter door de directie gecontroleerd.

02 De debietmeter dient te zijn een magnetisch-inductieve debietmeter, welke zowel de capaciteit per
tijdseenheid als de totaal verpompt hoeveelheid registreert.
De debietmeter plaatsen volgens voorschriften van de fabrikant en verder zodanig dat voor de
meter een recht stuk buis aanwezig is met een lengte van min. 10 x de buisdiameter en achter de
meter een recht stuk buis aanwezig is met een lengte van min. 5x de buisdiameter.
De toegestane afwijking bedraagt 2%.

03 Bij aanvang van de bemalingswerkzaamheden neemt de aannemer de meterstand op . Op het
einde van iedere werkdag en aan het einde van de bemalingswerkzaamheden moet de
aannemer de meterstand opnemen.

04 De meetgegevens worden binnen 2 weken na einde van de bemalingswerkzaamheden aan de
directie ter beschikking gesteld.

21 12 03 Tijdsduur en afmetingen

01 De ontwateringsdiepte is tot minimaal 0,30 m onder alle te maken werken. De periode van
instandhouding van de bemaling duurt tot en met 3 etmalen na het aanvullen van de sleuf ten
behoeve van het inwateren. Nadat er toestemming door de directie is gegeven mag de bemaling
worden stopgezet.

21 14 Risicoverdeling en garanties

21 14 04 Lozingsvoorzieningen

01 Indien ten gevolge van hoogwateralarmering in de rioolput de lozing is stilgezet geeft de hieruit
voortvloeiende vertraging e.d. de aannemer geen aanspraak op bijbetaling of schadevergoeding.

21 15 Bijbehorende verplichtingen

21 15 01 Algemeen

01 Het lozingspunt van bemalingswater dient te lozen in open water. Als geen open water in de
directie omgeving aanwezig dan in overleg met de directie het lozingspunt bepalen.

02 Minimaal twee weken voorafgaand aan de start van de bemaling dient bij de gemeente melding te
worden gedaan als het bemalingswater in de gemeentelijke HWA-riolering geloosd wordt.

21 17 Meet- en verrekenmethoden bemalingen

21 17 01 Bepaling aangebrachte hoeveelheden

01 De vaststelling van de aangebrachte hoeveelheid voorzieningen voor het drooghouden van de
sleuf, vindt plaats door meting van de lengte van de aan te brengen riolering inclusief putten
gemeten in de as van de riolering, waarvoor deze voorzieningen noodzakelijk zijn.
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22 Technische bepalingen grondwerken

22 0 Grondwerken, algemeen

22 02 Eisen en uitvoering grondwerken, algemeen

22 02 01 Algemeen

01 Indien grond tijdelijk in depot wordt gezet, vooraf 100 mm zandlaag aanbrengen als
scheidingslaag, de gronddepots naderhand volledig afgraven, zodanig dat het oorspronkelijk
maaiveld intact blijft c.q. in de oorspronkelijke toestand wordt gebracht, ook wat betreft de
hoogteligging.

02 Aanwezig puin in ontgraven grond dient verwijderd te worden.

03 Het risico van verschuiving is voor de aannemer.

04 Bestekshoeveelheden (vaste m3) zijn bepaald op basis van theoretisch profiel van ontgraving.
Meting van hoeveelheden in het werk vindt plaats door meting en vaststelling van het in het werk
uitgevoerde profiel van ontgraving.

05 Ontgravingen ter plaatse van kruisende kabels en leidingen zo klein mogelijk houden.

06 Noodzakelijke wederaanvulling tot het gewenste profiel ten gevolge van te diepe ontgravingen met
zand uitvoeren en ter plaatse van aan te brengen constructies mechanisch verdichten.

07 De gemiddelde diepte van de uitgevoerde ontgravingen moet voldoen aan het voorgeschreven
profiel.

22 02 06 Ophoging en aanvulling

01 Aanvullingsmaterialen zonodig op de voor verdichting optimale vochtigheidsgraad brengen.

02 Aanvullingen laagsgewijs aanbrengen. Elke laag ontdoen van vervuilingen, uitvlakken en
verdichten.

03 De dikte van de aanvulling mag maximaal 0,30 m per laag bedragen.

04 Het gewicht van de apparatuur en de frequentie van de trillingen afstemmen op de laagdikte en
soort van de aanvulgrond.

05 Het resultaat van de aanvulling en verdichting bij het terugzetten van uitkomende grond is een
sondeerwaarde groter of gelijk aan 98 % van de oorspronkelijk aanwezige sondeerwaarde.

06 Bij het verdichten van zandaanvullingen de sporen van de machine egaliseren, voordat met de
volgende maal verdichten wordt begonnen.

22 02 20 Verdichting aanvulling (nucleaire controle)

01 Nucleaire meting van de verdichtingsgraad conform proef 3, procedure 3.1.1 is toegestaan mits
een goede ijking plaatsvindt.

02 Locatie's van de meetpunten worden in overleg met de directie vastgesteld.

03 De aannemer dient voorafgaand aan de aanvulling een meetplan in ter goedkeuring van de
directie.
Hierin staat minimaal vermeld:
- Wijze van verdichten;
- Eisen aan de verdichting;
- Methode van meting;
- Locatie's van de meetpunten
- IJking ten opzichte van proctordichtheid bij afwijkende meetmethode.

04 Indien niet is voldaan aan de verdichtingseisen, dient dit direct gemeld te worden bij de directie.

05 De meetgegevens worden door de aannemer in een rapportage verwerkt en binnen 7 werkdagen
aan de directie verstrekt.
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22 03 Informatie overdracht, algemeen

22 03 10 Bewijs van oorsprong grond en zand

01 Van elke partij grond of zand die de aannemer levert, dient een bewijs van oorsprong te worden
overhandigd aan de directie. Conform artikel 01.14.07 van de Standaard.

02 Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:
- plaats van herkomst;
- verklaring/verwijzing naar van toepassing zijnde
- analysecertificaat betreffende de chemische samenstelling; naam leverancier;
- middel van vervoer met vermelding van naam/nummer van middel van vervoer;
- datum van levering

03 Het van toepassing zijnde analysecertificaat mag niet ouder zijn dan 3 maanden voorafgaande aan
de dag van levering.

22 03 11 Keuring te leveren grond

01 Minimaal 2 weken voorafgaand aan de leveranties van zand en grond , verstrekt de aannemer
gegevens omtrent:
- de in Deel 3 paragraaf 22.06 van dit bestek genoemde eisen;
- certificaat van herkomst van te leveren grond en zand;
- een zeefkromme waaruit blijkt dat het te leveren zand voldoet aan de in artikel 22.06 van de

Standaard genoemde korrelverdeling.

22 04 Risicoverdeling en garantie

22 04 03 Bouwstoffen

01 Grond en zand mogen slechts worden verwerkt nadat de aannemer door eigen onderzoek of uit
door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de bouwstoffen aan de
gestelde eisen voldoen.

02 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te
onderzoeken. Het gestelde in paragraaf 18 van de UAV 2012 is hierop van toepassing.

22 04 04 Aansprakelijkheid

01 De aannemer moet rekening houden met de in het werk aanwezige kabels en buizen; alle
beschadigingen welke hieraan ontstaan ten gevolge van de uitvoering, zijn voor risico van de
aannemer. Herstelkosten en schaden zullen in mindering worden gebracht op de aanneemsom.

De aannemer blijft te allen tijde aansprakelijk voor de schade aan de verharding welke door
zakkingen zijn ontstaan gedurende de garantietermijn als bedoeld in Paragraaf 1.06 van deel 1 van
dit bestek.

22 04 05 Leveranties en stortbonnen

01 De aannemer dient bij de leveranties van grond en zand en bij afvoer van materiaal de
(stort)bonnen of ander bewijsmateriaal te voorzien van het volgende kenmerk: "werk: Bestek
HK-0012373" en dient op de originele leverantie en/of stortbon te zijn aangegeven. Bonnen
voorzien van een geschreven kenmerk of op een andere wijze later aangebracht worden niet
geaccepteerd en zal niet verrekend worden.

22 05 Bijbehorende verplichtingen

22 05 06 Waterafvoer

01 De uitvoering van het grondwerk moet zodanig plaatsvinden dat de wateraanvoer en de waterafvoer
door sloten e.d. niet wordt verstoord. Hiertoe moet de aannemer passende maatregelen nemen in
overleg met de directie, waarbij zonder verrekening alle noodzakelijke werkzaamheden moeten
worden verricht.

22 06 Bouwstoffen
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22 06 08 Zand, klei en grond

01 Het chloridegehalte van aanvulzand/aanvulgrond mag maximaal 200 mg/kg droge stof bedragen.

02 Indien als gevolg van levering vanaf meerdere plaatsen van herkomst extra monsters moeten
worden geanalyseerd, komen de extra analysekosten (inclusief alle extra kosten
die hiervan het gevolg zijn) voor rekening van de aannemer.

22 07 Meet- en verrekenmethoden grondwerken, algemeen

22 07 04 Metingen in middelen van vervoer

01 De aannemer dient per geleverde vracht grond, zand en menggranulaat een originele
leverantiebon aan de directie te overhandigen. Het is niet toegestaan om meerdere vrachten
middels één leverantiebon aan te voeren. Op de leverantiebon moet de projectnaam of straatnaam
worden vermeld. Onvolledige bonnen komen niet voor verrekening in aanmerking.
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23 Technische bepalingen drainage

23 1 Horizontale drainage

23 12 Eisen en uitvoering horizontale drainage

23 12 02 Sleuven

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 23.12.02 lid 02 van de Standaard is het sleufloos
aanbrengen van de drainreeksen in terreinen toegestaan, indien de grond vooraf en over een
breedte van 0,75 m aan weerszijden van de aan te brengen drains en tot een diepte van 0,50 m
boven de drains wordt gewoeld.
Deze grondbewerking behoeft niet te worden uitgevoerd, indien bij het sleufloos aanbrengen van
de drainreeksen gebruik wordt gemaakt van een V-vormig woellichaam, waarmee een V-vormige
grondbalk volledig wordt losgesneden en opgelicht, teneinde ruimte te scheppen voor het
inbrengen van de drain.
De snijvlakken van het V-vormig woellichaam moeten nagenoeg verticaal staan en de grond buiten
de schuine zijden van de V-vormige grondbalk moet ongeroerd blijven.

23 12 10 Hoogteligging drainreeksen

01 In afwijking op artikel 23.12.10 lid 01 van de Standaard mag de hoogteligging van de wegdrainage,
het IT- of DT-riool op geen enkel punt meer dan 25 mm afwijken van de voorgeschreven
hoogteligging.

02 Het afschot in het riool mag op geen enkel punt tegengesteld gericht zijn aan het voorgeschreven
afschot.

03 Wegdrainage, DT- en IT-riolering die niet voldoet aan de in dit artikel gestelde eisen, wordt
afgekeurd en dient herlegd te worden.

04 Wegdrainage, DT- en IT-riolering dient gelegd te worden door medewerkers die in bezit zijn van
certificaten Rioleringen en wegen (SBW-85031) en Rioleringen (SBW-85131).

05 Voor de aanleg van wegdrainage, DT- en IT-riolering dient gebruik gemaakt te worden van geijkt
uitzet en meetapparatuur.

06 Voor de buis wordt afgedekt wordt in het bijzijn van de directie het buisverhang, over de gehele
lengte, gecontroleerd op aanlegwaarden én de eisen van dit artikel.

23 12 13 Montage leiding

01 Bij buitentemperaturen lager dan + 5 graden Celsius, gemeten 1,00 m boven het maaiveld, geen
buizen vervoeren of verwerken, met uitzondering van PP- en PP-pragma buizen.

02 De buiseinden en boorgaten schuin afslijpen. De braam aan de binnenzijde zorgvuldig verwijderen.

03 Rubber manchetten vooraf met een door de fabrikant voorgeschreven glijmiddel insmeren. Alle
hulpstukken tot aan de stootrand op de buis schuiven. Ter controle hiervan vooraf een
markeringsstreep op een buis aanbrengen.

04 Alle niet te gebruiken aansluitingen met bijpassende hulpstukken waterdicht dichtzetten.

05 Aanleg van rioleringen uitvoeren volgens NPR 3218, Nederlandse Praktijkrichtlijn voor de aanleg
van buitenriolering vrij-verval.

06 Het is in de wegdrainage, DT en IT riool niet toegestaan om bochtstukken te gebruiken om
bijvoorbeeld hoogteverschillen of hoekverdraaiingen te overbruggen.

07 Passtukken kleiner dan 2,00 m is niet toegestaan, in dat geval is toegestaan om 2 passtukken met
een minimale lengte van 3,00 m toe te passen.

23 12 14 Dichtheid aanvullingen

01 Aanvullingen van sleuven, putten en dergelijke zoveel mogelijk eenzelfde dichtheid geven als de
omringende grondslag, opdat geen zettingsverschillen optreden.

02 De in lid 01 genoemde dichtheid meten in en naast de sleuf met een handsondeerappraat.
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23 13 Informatie-overdracht horizontale drainage

23 13 01 Doorspuiten

01 De aannemer verstrekt de directie alvorens met doorspuiten te beginnen een beschrijving waarin
het door de aannemer toe te passen systeem wordt vermeld.

02 In de in lid 01 bedoelde beschrijving dient opgenomen te zijn:
- de toe te passen min. en max. waterdruk;
- volgorde van de door te spuiten strengen.

03 In aanvulling op paragraaf 3 lid 8 van de UAV 2012 zal het doorspuiten van de drainage als bedoeld
in artikel 23.13.01 van de Standaard plaatsvinden in tegenwoordigheid van de directie of van de
door haar aangewezen personen. De werkzaamheden dienen tijdig gemeld te worden.

23 17 Meet- en verrekenmethoden horizontale drainage

23 17 01 Meting lengte drainreeks

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 23.17.01 lid 01 van de Standaard worden de lengte van de
drainreeksen, waarin tevens de lengte is begrepen van de verwerkte eindbuizen, putten,
doorspuitvoorzieningen en verbindingsstukken, bepaald door meting in het werk.

23 2 Verticale drainage

23 25 Bijbehorende verplichtingen

23 25 01 Schoonhouden werkvloer

01 In aanvulling op artikel 23.25.01 lid 01 van de Standaard dient na het aanbrengen van de drains de
werkvloer (zandlaag) te worden bijgewerkt en te worden ontdaan van eventuele restanten van
bouwstoffen, afval e.d.
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24 Technische bepalingen sleuf- en sleufloze technieken

24 0 Sleuf- en sleufloze technieken, algemeen

24 02 Eisen en uitvoering

24 02 01 Grondwerk, ontgraving

01 Bestekshoeveelheden (vaste m3) zijn bepaald op basis van theoretisch profiel van ontgraving.
Meting van hoeveelheden in het werk vindt plaats door meting en vaststelling van het in het werk
uitgevoerde profiel van ontgraving.

02 Het risico van verschuiving is voor de aannemer.

03 Ontgravingen ter plaatse van kruisende kabels en leidingen zo klein mogelijk houden. Mocht de
kabel vrij komen te liggen, dan contacten met de referentieadressen, welke vermeld zijn op de
graafmelding.

04 Noodzakelijke wederaanvulling tot het gewenste profiel ten gevolge van te diepe ontgravingen met
zand uitvoeren en ter plaatse van aan te brengen constructies mechanisch verdichten.

05 De breedte van de sleufbodem bedraagt ter weerzijden van de grootste breedte van de leiding
tenminste 0,3 m, zodat het zand naast de buis goed verdicht kan worden.

06 Ter plaatse van de verbindingen de sleuf zodanig verdiepen, dat de leiding niet op de verbinding
draagt. Het bodemprofiel zodanig afwerken, dat de buis over de volle lengte draagt.

07 Indien de diepte van een put of sleuf meer bedraagt dan 1m, moeten er stempelingen, bekistingen
of damwanden worden toegepast, of moet er onder een veilig talud worden ontgraven. Ter indicatie
staat hierover in onderstaande tabel meer informatie (bron: P-blad 25: Putten en Sleuven)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Grondsoort Diepte in m Talud niet
onder het maaiveld steiler dan
---------------------------------------------------------------------------------------------------
ZAND OF LEEM
vast, ongeroerd 1,00 - 1,50 3 :1
vast, ongeroerd 1,50 - 2,50 1,5 :1
vast, ongeroerd 2,50 - 4,00 1,25 : 1
los of geroerd 1,00 - 4,00 1 :1

KLEI
zeer vast, ongeroerd 1,00 - 1,50 te lood
zeer vast, ongeroerd 1,50 - 2,50 2 :1
zeer vast, ongeroerd 2,50 - 4,00 1,25 : 1
vast, ongeroerd 1,00 - 1,50 te lood
vast, ongeroerd 1,50 - 2,50 1,5 :1
vast, ongeroerd 2,50 - 4,00 1 :1
los of geroerd 1,00 - 1,50 1,5 :1
los of geroerd 1,50 - 4,00 1 :1
---------------------------------------------------------------------------------------------------

08 Indien er bij het graven van sleuven gebruik gemaakt wordt van stempelingen of bekistingen
dienen deze tegelijkertijd met het ontgraven van de sleuf te worden aangebracht. Indien gebruik
gemaakt wordt van damwanden, dan dienen deze aangebracht te worden voordat de sleuf wordt
ontgraven.
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24 02 03 Grondwerk, aanvulling

01 Aanvullingsmaterialen zonodig op de voor verdichting optimale vochtigheidsgraad brengen.

02 Aanvullingen laagsgewijs aanbrengen. Elke laag uitvlakken en verdichten.

03 De dikte van de aanvulling mag na verdichting maximaal 0,30 m per laag bedragen.

04 Voor het aanbrengen van elke nieuwe laag dient de verdichting van de voorafgaande laag
gecontroleerd te zijn. De hierbij geregistreerde gegevens dienen direct aan de directie ter
beschikking te worden gesteld.

05 Tegen de onderkant van de buizen het zand handmatig verdichten.

06 Rond kolken en nabij bestaande kabels en leidingen de aanvulling handmatig verdichten.

07 Bij het verdichten van zandaanvullingen de sporen van de machine egaliseren, voordat met de
volgende maal verdichten wordt begonnen.

08 Het gewicht van de apparatuur en de frequentie van de trillingen afstemmen op de laagdikte en
soort van de aanvulgrond.

09 Het resultaat van de aanvulling en verdichting bij het terugzetten van uitkomende grond is een
sondeerwaarde groter of gelijk aan 98 % van de oorspronkelijk aanwezige sondeerwaarde
(nul-meting). De aannemer dient de nul-meting ook vast te leggen.

10 Plempen of inwateren van de sleuf is uitsluitend toegestaan indien de veiligheid van mens en dier
gewaarborgd is en de directie hier vooraf toestemming voor verleent.

11 Onder de verhardingen de sleuf altijd met zand aanvullen. Eventuele vrijkomende klei/grond
afvoeren.

12 De grond waarmee de sleuven worden gedicht, dient vrij te zijn van materialen die ondergrondse
voorzieningen kunnen beschadigen.

13 Ten gevolge van de werkzaamheden opgetreden uitspoelingen en verzakkingen dienen kosteloos
te worden hersteld.

14 Voor het weekeinde, vakanties en feestdagen dienen sleuven te worden gedicht en losliggende
materialen van het werkterrein te worden verwijderd.

24 02 04 Verdichtingsgraad van zand in grondverbetering

01 In afwijking van artikel 24.02.04 lid 01 van de Standaard moet de verdichtingsgraad (proef 3) van
zand dat in grondverbetering is verwerkt ten minste 95% bedragen. De gemiddelde
verdichtingsgraad (proef 3) moet ten minste 100% bedragen.

24 02 05 Verdichtingsgraad van zand in aanvulling

01 In afwijking van artikel 24.02.05 lid 01 van de Standaard moet de verdichtingsgraad (proef 3) van
zand, dat in aanvulling is verwerkt indien geen verharding is geprojecteerd of dat moet worden
verwerkt op een diepte van meer dan 1.0 m beneden het oppervlak van het toekomstige wegdek,
ten minste 95% bedragen. De gemiddelde verdichtingsgraad (proef 3) moet ten minste 100%
bedragen.

02 In afwijking van artikel 24.02.05 lid 02 van de Standaard moet de verdichtingsgraad (proef 3) van
zand dat in aanvulling is verwerkt op een diepte van minder dan 1.0 m beneden het oppervlak van
het toekomstige wegdek, ten minste 98% bedragen. De gemiddelde verdichtingsgraad (proef 3)
moet ten minste 100% bedragen

24 02 06 Indringingsweerstand

01 In afwijking op artikel 24.02.06 lid 02 van de Standaard dient de minimale indringingsweerstand in
iedere afzonderlijke laag ten minste 5,0 MPa te bedragen.

02 De minimale sondeerwaarde van de aanvulling ter breedte van de buis bedraagt vanaf de
bovenkant van de buis tot 0.30 m daarboven 1.00 N/mm2.
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24 02 08 Afrastering sleuven

01 Sleuven dienen in verband met veiligheid afgezet te worden met bouwhekken.

24 02 09 Grondwerk sleuven (OV)

01 Schade aan ondergrondse nutsvoorzieningen en aan boomwortels dient voorkomen te worden.
Voor alle schade die tijdens de werkzaamheden aan deze voorzieningen wordt veroorzaakt, wordt
de aannemer aansprakelijk gesteld.

02 Bij graafwerkzaamheden in de nabijheid van straat - en trottoirkolken dienen deze kolken afgedicht
te worden. Kolken die als gevolg van de werkzaamheden verontreinigd zijn, moeten op kosten van
de aannemer gereinigd te worden.

03 Na het dichten van graafwerkzaamheden dient de verharding in de oorspronkelijke staat te worden
teruggebracht. Verzakkingen als gevolg van inklinken vallen binnen de garantie van het werk en
dienen op eerste aanzegging van de directie hersteld te worden.

24 05 Bijbehorende verplichtingen

24 05 01 Indringingsweerstand voor ontgraven

01 In aanvulling op de bepaling in artikel 24.05.01 lid 03 dienen de geregistreerde (meet)gegevens
direct aan de directie ter beschikking te worden gesteld.

24 05 04 Indringingsweerstand na aanvullen en verdichten

01 In aanvulling op de bepaling in artikel 24.05.04 lid 03 dienen de geregistreerde (meet)gegevens
direct aan de directie ter beschikking te worden gesteld.

24 06 Bouwstoffen

24 06 01 Zand in aanvulling of grondverbetering

01 Ten behoeve van de controle op verontreinigingen in te leveren zand/grond/klei dient de aannemer
na een daartoe gedaan verzoek 5 werkdagen voor de levering monsters (1 st per 500 m3
materiaal) ter grootte van minimaal 1 kg te leveren. De analysekosten zijn voor rekening van de
opdrachtgever.

02 Indien als gevolg van levering vanaf meerdere plaatsen van herkomst extra monsters moeten
worden geanalyseerd, komen de extra analysekosten (inclusief alle extra kosten die hiervan het
gevolg zijn) voor rekening van de aannemer.

24 07 Meet- en verrekenmethoden

24 07 05 Bepaling uitgevoerde hoeveelheden

01 Artikel 24.07.05 lid 03 en lid 04 van de Standaard zijn niet van toepassing.

02 De lengte sleuf ten behoeve van kabelwerk wordt verrekend door opmeting van de lengte sleuf van
de revisietekening (zie artikel 26.05.03). In één sleuf kunnen meerdere kabels worden gelegd.
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24 07 06 Verdichting aanvulling (nucleaire controle)

01 Nucleaire meting van de verdichtingsgraad conform proef 3, procedure 3.1.1 is toegestaan mits
een goede ijking plaatsvindt.

02 Locatie's van de meetpunten worden in overleg met de directie vastgesteld.

03 De aannemer dient voorafgaand aan de aanvulling een meetplan in ter goedkeuring van de
directie.
Hierin staat minimaal vermeld:
- Methode van meting;
- Locatie's van de meetpunten
- Hoeveelheid: Per rioolstreng (ca 50 - 70m strekkende meter rioolsleuf) 1 meting uitvoeren;
- IJking ten opzichte van proctordichtheid bij afwijkende meetmethode.

04 Indien niet is voldaan aan de verdichtingseisen, dient dit direct gemeld te worden bij de directie.

05 De meetgegevens worden door de aannemer in een rapportage verwerkt en binnen 7 werkdagen
aan de directie verstrekt.
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25 Technische bepalingen leidingwerk

25 0 Riolering algemeen

25 02 Eisen en uitvoering, riolering algemeen

25 02 03 Montage kunststof leiding

01 Bij buitentemperaturen lager dan + 5 graden Celsius, gemeten 1,00 m boven het maaiveld, geen
buizen vervoeren of verwerken, met uitzondering van PP- en PP-pragma buizen.

02 De buiseinden en boorgaten schuin afslijpen. De braam aan de binnenzijde zorgvuldig verwijderen.

03 Rubber manchetten vooraf met een door de fabrikant voorgeschreven glijmiddel insmeren. Alle
hulpstukken tot aan de stootrand op de buis schuiven. Ter controle hiervan vooraf een
markeringsstreep op een buis aanbrengen.

04 In een rioolstreng, gelegen tussen twee inspectieputten, mag slechts één passtuk worden
toegepast. Passtukken kleiner dan 2,00 m, is niet toegestaan. In dat geval is toegestaan om 2
passtukken met een minimale lengte van 3,00 m toe te passen.

25 02 04 Aanleg algemeen

01 Alle niet te gebruiken aansluitingen met bijpassende hulpstukken waterdicht dichtzetten.

02 Aanleg van rioleringen uitvoeren volgens NPR 3218, Nederlandse Praktijkrichtlijn voor de aanleg
van buitenriolering vrij-verval.

03 Het is in het hoofdriool niet toegestaan om bochtstukken te gebruiken om bijvoorbeeld
hoogteverschillen of hoekverdraaiingen te overbruggen.

25 05 Bijbehorende verplichtingen, riolering algemeen

25 05 01 Algemeen

01 Voor het beëindigen van de werkdag dienen alle huisaansluitingen functioneel te zijn aangesloten
c.q. open geboord op de hoofdriolering.

25 05 02 Puttenstaat

01 Uiterlijk twee weken na een daartoe gedaan verzoek van de directie, dient de aannemer een
puttenstaat in tweevoud in bij de directie. De puttenstaat wordt voor dit onderdeel aangemerkt als
een gedetailleerd werkplan in de zin van Paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.

02 In de puttenstaat dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
- het putnummer;
- afmetingen en hoogte van de put;
- materiaal waarvan de put is gemaakt;
- b.o.b. hoogten van de op de put aan te sluiten leidingen;
- de diameter van de op de put aan te sluiten leidingen.

03 Bestelling van de in de puttenstaat vermelde materialen mag pas plaatsvinden nadat de
puttenstaat is ingezien door de directie. De aannemer blijft verantwoordelijk voor de puttenstaat.

25 05 03 Afvoer rioolmaterialen

01 Uitkomende en vrijgekomen (rest)materialen van PVC en PE leidingsystemen dienen ontdaan van
aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging te worden afgevoerd met
gebruikmaking van het door BureauLeiding te Den Haag gecoördineerd landelijk inzamelsysteem
“Buizen Inzamel Systeem” (BIS) ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.
BureauLeiding is te bereiken via telefoon 070-4440650 of per e-mail bis@bureauleiding.nl.

25 06 Bouwstoffen

25 06 03 Leverantie

01 Alle te leveren materialen ten behoeve van de riolering dienen te zijn voorzien van een
KOMO-certificaat.



RAW1159-158482

Bladnr. 187 van 221
Afdrukdatum:

06-05-2026

Opdrachtgever: Gemeente Hollands Kroon
Project: Herinrichting Geerligslaan West te Anna Paulowna
Besteknummer: HK-0022937, Definitief d.d. 6 mei 2026

HFD PAR ART LID

25 07 Meet- en verrekenmethoden, riolering algemeen

25 07 01 Hoeveelheidsbepaling buis

01 De lengte van de te verrekenen buis wordt gemeten van hart put tot hart put.
Voor de te verrekenen lengte buis wordt de inwendige putafmeting in het hart van de leiding hiervan
afgetrokken.

02 In geval van levering van hulpstukken met flensverbindingen wordt de levering van bouten, moeren
en pakkingen geacht daarbij te zijn inbegrepen.

25 1 Aanleg riolering

25 12 Eisen en uitvoering, aanleg riolering

25 12 01 Aanleg vrijvervalriool: eisen aan het resultaat

01 In afwijking op 25.12.01 lid 03 van de standaard mag de hoogteligging van het riool op geen enkel
punt meer dan 20 mm afwijken van de voorgeschreven hoogteligging.

02 Het afschot in het riool mag op geen enkel punt tegengesteld gericht zijn aan het voorgeschreven
afschot.

03 De hoogteligging en verhang worden gecontroleerd op basis van 25.42.08 van dit bestek. Afwijking
hiervan zal leiden tot afkeur van de rioolstreng. Deze rioolstreng zal opnieuw aangelegd moeten
worden.

04 Voor de aanleg van riolering dient gebruik gemaakt te worden van jaarlijks geijkt uitzet- en
meetapparatuur.

05 Voor de buis wordt afgedekt wordt in het bijzijn van de directie het buisverhang, over de gehele
lengte, gecontroleerd op aanlegwaarden én de eisen van artikel 25.12.01 van de Standaard en dit
bestek. Dit wordt aangemerkt als een bijwoonpunt in de zin van artikel 01.13.05 lid 01 sub d van de
Standaard.

25 12 03 Rioolaanleg: eisen aan de uitvoering

01 De afstand tussen in het werk geboorde inlaten bedraagt minimaal 1,0 m.

02 De afstand tussen in het werk geboorde inlaat en zijkant inspectieput bedraagt minimaal 1,0 m.

25 12 04 Rioolaanleg: Huis- en kolkaansluitingen

01 Huis- en kolkleidingen aanleggen in de kabelvrije zone tussen 0,70 m en 0,90 m beneden
maaiveld..

02 Niet direct door te verbinden uiteinden van aansluitleidingen tijdelijk afsluiten met een
afsluitkap.

03 Bij leidingen in het horizontale vlak mogen geen bochten worden toegepast.

04 Bij vuilwater- of gemengde lozingen mag slechts één leiding per opzetter worden aangesloten. Bij
regenwaterlozingen (huis) mag slechts één leiding per opzetter worden aangesloten.

05 Bij regenwaterlozingen (kolk) mogen maximaal 2 aansluitingen op de opzetter worden
aangesloten.

25 15 Bijbehorende verplichtingen, aanleg riolering
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25 15 02 Controle

01 Het inmeten en controleren van de gelegde rioolleidingen, huis- en kolkaansluitingen wordt
aangemerkt als een bijwoonpunt in de zin van artikel 01.13.05 lid 01 sub d van de Standaard

02 Het inmeten en controleren van de aangebrachte putten wordt aangemerkt als een stoppunt in de
zin van artikel 01.13.05 lid 01 sub c van de Standaard

03 In afwijking van de Standaard zal de waterdichtheid worden bepaald op basis van de
video-inspectie.

25 15 03 Kolken

01 Kolken die tengevolge van werkzaamheden van de aannemer zijn volgeraakt met zand, dienen te
worden gereinigd door of namens de aannemer.

02 Reinigingskosten als bedoel in lid 01 zijn voor rekening van de aannemer.

25 15 04 Revisiegegevens (leidingen in open sleuf)

01 De aannemer moet nadat het vrijverval riolering is gelegd minimaal de volgende onderdelen
digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet:
- inspectieputten;
- uitleggers op eindkap;
- erfscheidingsputjes, ontstoppingsstukken en eindkappen;
- complete verloop van de aangelegde huis-, en kolkaansluitleidingen;
- de inlaten;
- Voor specifieke putten zoals overstortputten (lengte, breedte en hoogte t.o.v. NAP van

overstortdrempels), gegevens verwerken in putpaspoorten volgens template "Putpaspoort";
- uitstroombakken;
- diversen hulpstukken (zoals o.a. bochten met uitzondering van moffen).

02 De digitale inmeting mag in X-Y een maximale afwijking hebben van +/- 25 mm t.o.v.
Rijksdriehoeknet. De digitale inmeting mag in Z een maximale afwijking hebben van +/- 10 mm
t.o.v. N.A.P.

03 Revisie dient de aannemer conform als bijlage bijgevoegd 'Standaard revisie template riolering
gemeente Hollands Kroon' en volgens NEN-EN 13508 digitaal met topografische ondergrond
(overzichtstekening schaal 1:500; en situatietekeningen per streng 1:200 incl. huis- en
kolkaansluitleidingen) te worden gemaakt en ter goedkeuring worden verstrekt aan de directie
binnen 2 weken na het leggen van de laatste rioolbuis en uitlegger.

04 De inlaten, ontstoppingsstukken en de uiteinden van de gelegde leidingen digitaal inmeten en
bematen ten opzichte van het hart van de inspectieputten en gevels.

05 Op de revisiegegevens voor vrijverval riool tevens de gebruikte materialen (aard, diameters,
lengten buizen en afmetingen putten), appendages, hulpstukken en dergelijke vermelden conform
het document 'Standaard revisie template riolering gemeente Hollands Kroon'.

06 Aangetroffen bestaande mantelbuizen en doorsteken van de riolering tevens aangeven op de
revisietekeningen.

07 Leidingen welke buiten werking zijn gesteld inmeten en als zodanig verwerken op de revisie..
De inmetingsgegevens alsmede de gegevens van de leiding (materiaal, diameter en soort van
vulling) op de revisietekening verwerken.

08 Leidingen welke zijn verwijderd verwerken op een aparte revisietekening.

09 Indien de aannemer niet tijdig (zie deze paragraaf) de in dit bestek gevraagde revisiegegevens
aanlevert, kan per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,-- (zegge vijfhonderd
euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

25 17 Meet- en verrekenmethoden, aanleg riolering
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25 17 01 Rioolaanleg: opleveringsinspectie

01 In aanvulling op artikel 25.17.01 van de Standaard worden de hoogteligging en verhang
gecontroleerd conform artikel 25.17.03 lid 02 van de Standaard in combinatie met het
bovenstrooms inlaten van ca 3 m3 water.

02 De rioolinspectie dient te worden uitgevoerd conform artikel 25.42.06 van dit bestek.

03 De rioolinspectie dient binnen 2 weken na aanleg van de laatste rioolbuis aangeleverd te worden.

25 17 02 Rioolaanleg: hoeveelheidsbepaling buis

01 In afwijking op artikel 25.07.01 lid 01 worden de verwerkte hoeveelheden buis bepaald aan de
hand van de revisiegegevens.

25 17 03 Rioolaanleg: Meetmethode hoogteligging

01 Indien uit de door de directie verrichte meting en controle volgens artikel 25.42.02 van dit bestek
blijkt dat de hoogteligging en afschot van de leidinggedeelten niet aan de in het bestek gestelde
eisen voldoet, is de aannemer gehouden de opgetreden zakkingen en verschuivingen te
herstellen. De kosten van herstel komen voor rekening van de aannemer, tenzij:
1. De aannemer kan aantonen dat de gebreken buiten zijn schuld of die van de

onderaannemer(s) is ontstaan en dit op moment van optreden aan de directie heeft gemeld en;
2. De directie en de riool/areaalbeheerder akkoord zijn gegaan met de afwijking van hoogte en

verhang. Dit dient door beide partijen schriftelijk te zijn vastgelegd.

02 Na herstel dient wederom een inspectie uitgevoerd te worden, zodat vast staat dat aan de
bestekseisen wordt voldaan.

25 3 Rioolreiniging

25 33 Informatie overdracht, rioolreiniging

25 33 06 Rioolreiniging: kwaliteitscertificaten

01 Het reinigingsbedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de
norm NEN-EN-ISO 9001 'Kwaliteits- managementsystemen - Eisen', ongeacht of de
hoofdaannemer in het bezit dient te zijn van dit certificaat.

02 Het reinigingsbedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitscertificaat volgens NEN-EN ISO
14001 "Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik".

03 Het reinigingsbedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitscertificaat volgens BRL K10014
"Reinigen van riolen, putten en kolken".

25 4 Rioolinspectie

25 42 Eisen en uitvoering, rioolinspectie
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25 42 04 Rioolaanleg: opleveringsinspectie

01 In aanvulling op par. 3 lid 8 van de UAV 2012 zal het inspecteren van de riolering als bedoeld in art
25.42.01 van de Standaard plaatsvinden in tegenwoordigheid van de directie of van de door haar
aangewezen personen. Deze werkzaamheden dienen minimaal een week voor start van de
inspectie gemeld te worden.

02 De te inspecteren objecten conform NEN-EN 13508-2 betreffen:
- gelegde riolen;
- geplaatste putten.

03 De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling ten behoeve van de
rapportage dient in overeenstemming te zijn met de norm NEN-EN 13508-2 'Coderingssysteem bij
visuele inspectie'.

04 Een inspectieteam moet bestaan uit minimaal 2 personen. Minimaal 1 persoon van het
inspectieteam moet in het bezit zijn van het diploma "Visuele inspectie riolering" van de
stichting Rioned.

05 In aanvulling op artikel 25.43.01 lid 01 van de Standaard dient een detailfoto gemaakt te worden
van elk toestandsaspect dat niet voldoet aan de in artikel 25.12.01 van de standaard genoemde
klassen met toestandsaspecten.

06 Indien de camera in axiale richting wordt verplaatst mag de snelheid niet groter zijn dan 0,50 m/s.
Tevens dient de lens voorwaarts gericht te zijn bij verplaatsing.

07 De rapportage dient te zijn opgesteld in het Standaard Uitwisselingsformaat ("SUF-RibX laatste
uitgebrachte versie") voor Riool Inspectie bestanden.

08 In elke geïnspecteerde streng dient een hellingshoekmeting uitgevoerd te worden, waarbij gebruik
gemaakt dient te worden van de daadwerkelijke B.O.B.-gegevens van de begin- en eindput.

25 42 08 Rioolinspectie - Meetmethode hoogteligging en afstroming

01 De hoogteligging en afstroming van de riolering wordt gecontroleerd door middel van het
bovenstrooms inlaten van 3 m3 water. Op het laagste punt wordt het water mechanisch
afgezogen.

02 In de laagst gelegen inspectieput dient geen restwater aanwezig te zijn.

03 Na afstromen van het ingelaten water, wordt een rioolinspectie in combinatie met een
hellingshoekmeting uitgevoerd. Beelden dienen te worden vastgelegd op videobeeld.

04 In elke geïnspecteerde streng dient een hellingshoekmeting uitgevoerd te worden, waarbij gebruik
gemaakt dient te worden van de daadwerkelijke B.O.B.-gegevens van de begin- en eindput.

05 Tijdens de inspectie detailfoto's maken van toestandsaspecten waarbij de waterhoogte de norm
van 20 mm overschrijdt (artikel 25.12.01 lid 01 van Deel 3 van dit bestek)

06 De rapportage, videobeelden, foto's en hellingshoekmeting worden in een aparte map 'controle
afstroming' toegevoegd bij de opleveringsinspectie van artikel 24.42.04 van dit bestek.

25 43 Informatie overdracht, rioolinspectie
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25 43 06 Rioolinspectie - inspectierapport

01 De rapportage vermeldt ten minste de volgende gegevens:
- het bestek- en rapportnummer;
- opdrachtgever, tekeningnummer en wegverharding;
- datum en plaats inspectie;
- dorpskern en straatnaam;
- profielafmeting van de buis, buislengte en buismateriaal;
- putafmetingen, putopbouw en putmateriaal;
- gebreken aan het riool en vervuiling van riool;
- harddisknummer met begin- en eindstanden;
- strenglengte, begin- en eindput;
- type stelsel;
- b.o.b. maten (revisie waarden) van de put(ten) (staat op tekeningen of op separate lijst);
- diameters van de buizen;
- doorlopende hoogtemeting (max. maatafwijking van +/- 2 mm);
- geconstateerde afwijkingen aangeven op de tekeningen en in het rapport;
- weersomstandigheden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden;
- uitvoeringstekening waarop door de inspecteur de ID nummers en de inspectierichting is

aangegeven;
- de gegevens van de strengen per streng weergeven.

02 De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling ten behoeve van de
rapportage dient in overeenstemming te zijn met de classificatie volgens NEN 13508,
"Buitenriolering, Classificatiesysteem bij visuele inspectie van riolen".

03 De rapportage als bedoeld in artikel 25.42.02 van de Standaard 2020, dient te zijn opgesteld in het
Standaard Uitwisseling Formaat voor Riool Inspectiebestanden (laatste versie geldend als op 3
maanden voor de datum van de aanbesteding).

04 De te leveren rapportages per email of Wetransfer bevatten minimaal de volgende gegevens:
- digitaal rapport incl. tekening van de inspecteur via Wetransfer;
- het waarnemingenrapport van de inspectieresultaten als (niet beveiligde) pdf.
- gegevens volgens SUF RibX (versie als omschreven in lid 3) systeem.
- de in kleur uitgevoerde digitale inspectiebeelden;
- de in kleur uitgevoerde digitale inspectiefoto's;
- de ingescande werktekening van de inspecteur in pdf-formaat;
- in een aparte map de videobeelden van de afstromingscontrole (25.42.08)
- de bestandsnamen niet langer dan 15 characters (tekens).

05 Indien niet toegankelijke inspectieputten worden geconstateerd, dienen deze op tekeningen en in
het rapport te worden vermeld.

06 De digitale rapportage en werktekeningen dienen uiterlijk twee weken na het verrichten van de
laatste, in de planning vastgestelde, inspectiedag bij opdrachtgever te worden ingeleverd ter
beoordeling van het inspectierapport.

07 Indien een inspectie is afgebroken en er wordt vanaf de eindput een tegeninspectie uitgevoerd,
dan dient dit in het SUF bestand te worden teruggekoppeld.

08 Per rioolstreng is één inspectievideo per inspectierichting toegestaan. Dit houdt in dat er per
streng maximaal twee video's aanwezig mogen zijn. Dit in verband met het verwerken van
inspecties in het beheersysteem.

09 Indien de aannemer niet tijdig de in dit bestek gevraagde inspectiegegevens aanlevert, kan per
geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,-- (zegge vijfhonderd euro). Deze korting
wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.



RAW1159-158482

Bladnr. 192 van 221
Afdrukdatum:

06-05-2026

Opdrachtgever: Gemeente Hollands Kroon
Project: Herinrichting Geerligslaan West te Anna Paulowna
Besteknummer: HK-0022937, Definitief d.d. 6 mei 2026

HFD PAR ART LID

25 43 07 Rioolinspectie: kwaliteitscertificaten

01 Het inspectiebedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de
norm NEN-EN-ISO 9001 'Kwaliteits- managementsystemen - Eisen', ongeacht of de
hoofdaannemer in het bezit dient te zijn van dit certificaat.

02 Het inspectiebedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitscertificaat volgens NEN-EN ISO
14001 "Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik".

03 Het inspectiebedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitscertificaat volgens BRL K10015
"Inspecteren van rioleringsobjecten".
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26 Technische bepalingen kabelwerk

26 0 Kabelwerk, algemeen

26 02 Eisen en uitvoering Kabelwerk, algemeen

26 02 08 Aanbrengen van grondkabel voor verlichtingsobjecten

01 In de kabelsleuf dient de grondbekabeling met een overlengte van 3% verwerkt te worden.

02 Bij de aansluiting van een lichtmast dient de grondkabel zowel bij de lichtmast als bij de aftakmof
een overlengte van minimaal 2 m op de vereiste kabeldiepte in lus te hebben.

03 Verbindingen tussen in de grond gelegde kunststof kabels dienen te worden uitgevoerd met
behulp van Barnicol of Elspec gietmoffen.

04 De uiteinden van de tijdens de uitvoering nog niet aangesloten kabels dienen, ter voorkoming van
vochtintreding, tijdelijk te worden voorzien van een krimpdop welke door warmte wordt afgedicht.

05 De bekabeling tussen twee lichtmasten in of tussen een lichtmast en de verdeelinrichting dient,
tenzij de ontwerptekening anders uitwijst, zonder kabelmoffen gelegd te worden.

06 De minimale gronddekking bedraagt 0,60 m.

07 Kabels en leidingen dienen na werktijd in de geul niet zichtbaar te zijn en minimaal afgedekt met 5
cm grond / zand.

26 02 09 Verwerken vrijgekomen materialen

01 Opgegraven en vrijgekomen materialen van het kabelsysteem dienen ontdaan van aanhangend
vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een inrichting.

26 02 10 Eisen uitvoering elektrotechnische installatie

01 De montage van apparaten en bedrading in de schakelkast, verdeelinrichting en laskasten dient
overzichtelijk te geschieden en zodanig te worden uitgevoerd dat alle apparaten, bevestigingen,
aansluitklemmen e.d. goed bereikbaar zijn en elk onderdeel gemakkelijk kan worden vervangen.

02 Spanningsvoerende delen moeten door afschermingen tegen aanraking worden beveiligd.

03 Bedrading moet worden voorzien van opschuifadernummers en eindigen op genummerde
aansluitklemmen. De adernummers en klemnummers dienen op de schematekeningen te zijn
aangegeven.

04 De gehele elektrische installatie dient te voldoen aan de daarvoor geldende veiligheidseisen voor
laagspanningsinstallaties, zie ook bepaling 34.13.01.

26 02 11 Eisen veiligheidsaarding elektrotechnische installatie

01 Alle apparaten dienen te worden geaard via de aardader of aardscherm. Alle aardverbindingen
dienen te worden aangesloten op een hoofdaardrail in de verdeelinrichting.

02 Aardelektroden moeten worden aangebracht en aangesloten bij plaatsing van een nieuwe
meet-verdeelkast; de weerstandswaarde moet <= 1,5 Ohm.
De aardlitze in de kabels moeten per 300 meter lengte en aan het uiteinde worden aangesloten op
een veiligheidsaarding.

03 Als aardelektroden mogen aardstaven worden toegepast, draad of aardbuizen vervaardigd uit staal
of koper. De afmetingen dienen gekozen te zijn conform tabel 54 A uit de laatste uitgave NEN 1010.

04 Alle aardverbindingen monteren conform de laatste uitgave van de NEN 1010.
De aardelektrode dient dusdanig aangebracht te worden dat uitgesloten wordt dat een sterke
toename van de weerstand optreedt als gevolg van uitdroging of bevriezing van de omringende
grond.

26 03 Informatie-overdracht elektrotechnische installatiewerken
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26 03 01 Algemeen

01 Daar waar de installatiedelen niet op tekening zijn aangegeven, zal de plaats van deze delen nader
worden bepaald op door de aannemer te maken en de directie goed te keuren
installatietekeningen. De aannemer is verantwoordelijk voor de juiste plaats en voor de
maatvoering (in x-,y-coördinaten) van de onderdelen in het werk.

02 De plaatsing en de aansluiting van de installatiedelen dienen zodanig te zijn, dat deze goed
bereikbaar zijn voor onderhoud en reparatie en dat deze installatiedelen gemakkelijk
verwisselbaar zijn.

26 04 Risicoverdeling en garanties kabelwerk, algemeen

26 04 01 Storingen

01 In afwijking van UAV 2012 paragraaf 22 lid 2:
Storingen welke binnen de onderhoudstermijn worden gemeld, dienen na opdracht van de directie
volgens de opgegeven afhandeltijd (zie artikel 34 12 15 lid 03) verholpen te worden.

02 Indien bij de in lid 01 genoemde storing, de veiligheid in het geding is, dient de storing verholpen,
dan wel veiliggesteld te zijn volgens de afhandeltijd.

03 Voor iedere dag/uur dat een storing, genoemd onder lid 01 of 02 voortduurt wordt de aannemer
een korting in rekening gebracht volgens paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012:
- € 50,- per uur bij calamiteit afhandeltijd binnen 1 uur;
- €250,- per dag bij spoed afhandeltijd binnen 8 uur.

04 Storingen welke veroorzaakt zijn door derden, dienen gemeld te worden aan de directie onder
vermelding van geconstateerde storing en vermoedelijke oorzaak.

05 Indien naar oordeel van de directie de door de aannemer in lid 01 gemelde storing veroorzaakt is
door derden, zullen de kosten worden verrekend.

26 04 02 Kabelmoffen

01 Deze garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV 2012, geldt voor een periode van 1 (één)
jaar.
Indien gebleken is dat de gemaakte moffen niet deugdelijk zijn, komen de eventuele
onderzoekskosten, kosten van de meetdienst en overige bijkomende kosten voor rekening van de
aannemer.

02 De in lid 02 genoemde garantie geldt eveneens wanneer de installatie geheel of gedeeltelijk in
gebruik is genomen.

26 05 Bijbehorende verplichtingen Kabelwerk, algemeen

26 05 01 Kabelbuizen en -kokers

01 Mantelbuizen mogen uitsluitend haaks op de weg-as worden aangebracht.

02 Mantelbuizen dienen een zodanige lengte te hebben dat deze aan weerszijden circa 0,5 meter
buiten de verharding reiken.

03 Alle nieuw aangebrachte, hergebruikte of verlaten mantelbuizen dienen aan de einden te worden
afgedicht met de daarvoor aangewezen middelen.

26 05 07 Aanbrengen van grondkabel voor verlichtingsobjecten

01 Bij het in- en uitvoeren van een grondkabel in betonfundaties, mantelbuizen en dergelijke moet
deze kabel worden onderstopt.
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26 05 08 Revisie

01 Algemeen geldt dat alle aan openbare verlichting gerelateerde gegevens geïnventariseerd,
verwerkt en aangeleverd dienen te worden volgens de tekenindeling en opbouw van gemeente
Hollands Kroon.

02 Van alle montages en verplaatsingen van de onder- en bovengrondse OVL installatie moet revisie
aangeleverd worden. De X- en Y-coördinaten van alle objecten zoals mof, kabel, mantelbuis,
aardpuls, lichtmast, enz. moet GPS en/of Tachymeter ingemeten worden met een nauwkeurigheid
kleiner dan 10 cm.
De positie van mof, kabel, mantelbuis, aardpuls moet in de open sleuf of mofgat ingemeten
worden. Dus zonder enige vorm van gronddekking!
Als de diepteligging van mof, kabel of mantelbuis afwijkt van de voorgeschreven 60 cm onder
afgewerkt maaiveld (plus of min 10cm, met vermelding van reden), moet deze diepteligging in
centimeters vermeldt worden op de revisietekening. Het inmeten en aanleveren van de
Z-coördinaat is niet gewenst.
De revisie moet digitaal aangeleverd worden als aansluitschets en als overzichtstekening m.b.v.:
- Template revisie OV Hollands Kroon (zie bijlage)

03 Uiterlijk zeven kalenderdagen na gereedkoming van de werkzaamheden dient als eerste de "totale
digitale" revisie ter goedkeuring aangeboden te worden aan de opdrachtgever.
De "totale digitale" revisie gegevens worden door de opdrachtgever gecontroleerd. Ingeleverde
digitale (DWG/DGN en PDF) gegevens die niet aan de eisen voldoen worden niet geaccepteerd en
zullen binnen 8 werkdagen na ontvangst aan de opdrachtnemer worden geretourneerd.
Binnen 2 dagen na retournering moet er overeenstemming zijn tussen directie en opdrachtnemer
wanneer de verbeterde digitale revisie ingeleverd wordt met als uiterste termijn van 2 weken na
retourzending aan de opdrachtnemer. Dit proces herhaald zich tot goedkeuring is afgegeven.
Na goedkeuring op de "totale digitale" revisie kunnen alle digitale bestanden en documenten
opgesteld en opgeleverd worden ter goedkeuring. Deze doorlopen dezelfde controle als de "totale
digitale" revisie.

04 Bij langlopende projecten dienen om de 4 weken (gelijk met de termijnstaat) de inmeetgegevens
ter beschikking van de directie gesteld te worden (digitaal "DWG/DGN en PDF").

05 Indien het project in gedeelten wordt uitgevoerd geldt de opleveringstermijn voor de afzonderlijke
gedeelten.

06 Indien de aannemer niet tijdig (zie deze paragraaf) de in dit bestek gevraagde gegevens aanlevert,
kan per geval en per dag een korting worden toegepast van € 250,-- (zegge tweehonderdenvijftig
euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

26 05 09 Revisiegegevens

01 De aannemer dient de door hem gelegde aangelegde kabels, aardpulsen, mantelbuizen,
boringen, moffen en verlichtingsobjecten digitaal in te meten en vervolgens in te tekenen.

02 De in artikel 26.05.03 genoemde totale digitale revisie gegevens en tekeningen omvatten de
volgende gegevens (alles voorzien van x- en y-coödinaten, digitaal ingemeten in het RD-stelsel):
- straatnamen, bij kruisingen en waar mogelijk twee namen;
- al het gebruikte materiaal (fabrikant, type,e.d.);
- maatvoering vanuit bestaande gebouwen/harde objecten;
- gegevens moffen: eind, verbinding, aftak en dubbele aftak;
- gegevens OV verdeelkasten, locatie en op welke groep staan de afgaande OV

voedingskabels;
- afwijkende informatie, bijvoorbeeld kabelovergang van 3x10 mm naar 3x2,5 mm;
- gegevens kabel; locatie, type kabel en doorsnede;
- afwijkende dieptes dienen aangegeven te worden. Onder afwijkend wordt verstaan

dekking minder dan 50 cm;
- gegevens aardpuls; locatie, materiaal, diameter, lengte, meetrapporten;
- gegevens mantelbuis; locatie, materiaal, diameter, lengte en begin en eindmaat;
- gegevens boringen; locatie, materiaal, diameter en lengte, originele digitale oplevering van

boringprofiel;
- gegevens lichtmasten; locatie, lichtobjectnummer, LPH, uithouder type en lengte, paaltop,

cilindrisch of conisch, soort aansluitvoorziening, zekeringwaarde, XY-coördinaat, e.d;
- gegevens armaturen; fabrikaat, armatuurtype, lampsoort, vermogen, VSA type, dimmer

type, dim instellingen, e.d;
- verplaatsing, nieuw plaatsing, verwijdering, scheiding en/of koppeling.

03 De directie verstrekt per e-mail op aangeven van de opdrachtnemer een digitale ondergrond van
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de gemeente Hollands Kroon ten behoeve van de in lid 01 genoemde revisietekeningen.

26 07 Meet- en verrekenmethoden kabelwerk, algemeen

26 07 01 Meting kabellengte

01 De lengte kabel wordt verrekend door opmeting van de lengte van de kabel
vermenigvuldigd met een factor 1,03.

02 In aanvulling op artikel 26.07.01 lid 02 wordt voor het aansluiten van de moffen, per in- of afgaande
kabel 1 meter extra grondkabel gerekend.
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32 Technische bepalingen wegbebakening

32 0 Wegbebakening, algemeen

32 02 Eisen en uitvoering

32 02 01 Leveranciers

01 De leveranciers van verkeersborden dienen lid te zijn van de VNVF (Vereniging Nederlandse
Verkeersborden Fabrikanten).
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34 Technische bepalingen verlichting

34 1 Verlichting

34 11 Begrippen

34 11 06 Lichtmast

01 Onder lichtmast wordt verstaan een mast voorzien van een service deur, eventueel met opzetstuk,
bestemd voor het dragen van één of meer verlichtingsarmaturen.

02 Nominale mast hoogte is de hoogte van het maaiveld tot de insteek- of opschuif uiteinde van de
lichtmast.

34 11 07 Lichtmast aansluitingen

01 Te verstaan is onder:
a. In- aansluiting: Wijze van aansluiten waarbij de aansluitkabel op het aansluitpunt van een

verlichtingsobject wordt afgemonteerd;
b. In-Uit aansluiting: Wijze van aansluiten waarbij de aansluitkabel op het aansluitpunt van

een verlichtingsobject wordt doorgezet (enkel toegepast bij hoge uitzondering, i.o. met
opzichter/ directie);

c. Meervoudige aansluiting: Wijze van aansluiten waarbij meer dan één aansluitkabel op het
aansluitpunt van het verlichtingsobject wordt afgemonteerd.

34 12 Eisen en uitvoering, verlichting

34 12 01 Transport, opslag en montage

01 Beschadiging aan de conservering van de te plaatsen of te vervoeren masten zonder verrekening
herstellen.

02 Transport materiaal van en naar opgegeven locatie binnen de gemeente vanaf gemeente depot of
depot aannemer wordt geacht inclusief te zijn bij alle leveringen op plaats van verwerking volgens
dit bestek. Dit geld ook voor ter beschikbaar gestelde of her te gebruiken materiaal van de
betreffende gemeente.

03 Lichtmasten hijsen met een daarvoor geschikte kraan, zonder knijper, met behulp van
nylonstroppen. Alle metalen delen van de kraan, respectievelijk van hulpgereedschappen, welke in
aanraking met de masten kunnen komen, zodanig afschermen dat de masten niet beschadigd
kunnen worden.

04 In aanvulling op artikel 34.12.01 lid 03 van de Standaard bij opslag de masten op houten
onderslagen leggen, ten minste 0,05 m vrij van de grondslag. De aannemer stelt voor de opslag
van masten de benodigde houten onderslagen ter beschikking.

34 12 02 Aanbrengen van lichtmasten

01 Lichtmasten die op een voetpad met een verhoogde band staan, dienen minimaal 0,45 meter van
de rijweg af te worden geplaatst. Is er geen verhoogde trottoirband dan dient deze afstand
minimaal 1,00 meter te zijn. De vrije doorgang op het voetpad dient hierbij altijd minimaal 0,90
meter te bedragen.

02 Indien bij het verplaatsen van een lichtmast de bestaande aansluitkabel niet over voldoende lengte
beschikt, dient een verbindingsmof te worden toegepast, dit in overleg met de directie. Bij het
verplaatsen van een lichtmast dient de aannemer artikel 34.12.03 te volgen.

03 De hoogtestelling van lichtmasten dient zo te zijn, dat na het aanbrengen van de verharding of
andere oppervlaktelagen, de onderzijde van het luik zich minimaal 0,30 m boven het oppervlak
bevindt.

04 De masten dienen loodrecht te worden geplaatst met het luik haaks op de wegas (waar mogelijk)
in de rijrichting. Het luik dient altijd goed bereikbaar te zijn.

05 Na het plaatsen van de mast dient het restant van het gegraven gat te worden aangevuld met
schoon zand en in lagen van max 0,20 meter te worden verdicht (met handstamper), met een
verdichtingsgraad van 20 kg/cm². Vrijgekomen grond afvoeren volgens bestekpost omschrijving.
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34 12 06 Aansluiten/verwijderen lichtmasten/armaturen

01 De fasen, de nul en de aarde van de voedende kabel dienen links op het aansluitblok te worden
aangesloten. De afgaande kabel wordt rechts op het aansluitblok aangesloten.

02 Alle grondkabels dienen te worden afgewerkt met GURO, of gelijkwaardig,
kabeleind-afwerkdoppen. De doppen dienen afgestemd te zijn op het type kabel.

03 De GURO kabeleind-afwerkdoppen dienen zich in de mast boven de trekontlasting te bevinden en
mogen derhalve niet worden ingeklemd.

04 De zekeringen op aansluitblokken dienen voor elk armatuur afzonderlijk te zijn aangebracht, met
een maximum waarde van I(n) = 2 A.

05 Alle bedrading en bekabeling in de mast zo aanbrengen, dat het op de bedrading aanwezige
druipwater nooit in de aansluitingen kan komen.

06 Op één aansluitleiding mogen bij uitbreidingen niet meer dan drie lichtpunten worden
aangesloten. Hierbij mag de afschakeltijd van de beveiligingen conform de NEN 1010 niet worden
overschreden.

07 Bij het verwijderen van een lichtmast dient op 0,50 meter vanaf de aftakmof van de voedingskabel
de aansluitkabel op een eindmof te worden gelegd.
- Bij kunststofkabels moet op 0,50 m van de aftakmof een eindmof worden gemonteerd;
- Bij eind- en schutmoffen mogen slechts gietmoffen worden toegepast;
- Bij gepantserde papier- of rubberloodkabels dient de aftakmof gedemonteerd en vervangen te

worden door een metalen schutmof van het fabrikaat Lovinol;
- Als tijdelijke eindmof mogen krimpmoffen worden toegepast.

08 Bij elke lichtmast dient minimaal 2 meter kabel op slag te worden gelegd.

09 Bij elke wandarmatuur of ander lichtpunt dat is aangesloten op de Openbare Verlichting dient
minimaal 1,5 meter kabel op slag te worden gelegd.

10 In de kabels, aansluitleidingen, en snoeren zijn de aderkleuren als volgt;
'NACHT' zwart
'NACHT' evt . zwart met stip of streep / of grijs
'AVOND' bruin
'NUL" blauw
'AARDE' de Litze of geel/ groen
N.B. Als hier een afwijking in geconstateerd wordt dient er contact gezocht te worden met de
directie hoe hier mee om te gaan (bijvoorbeeld bij oude netwerken)

11 Het lichtmast aansluitblok dient aan de onderstaande voorwaarden te voldoen:
Inhoud : minimaal 2 stuks smeltveiligheden 2 Ampère, 2 of 3 stuks faseklemmen (afhankelijk van
de voedende kabel), een nulklem en een aardklem, inclusief zekeringsmateriaal. Doorlaadwaarde
op aanwijzing van de opdrachtgever.

12 Een muur aansluitkastje dient aan de onderstaande voorwaarden te voldoen:
afmetingen: breedte circa 0,10 m, circa hoog 0,15 m, diep circa 0,07 m.
materiaal: RVS.
inhoud: minimaal 2 stuks smeltveiligheden 2 Ampère, 2 of 3 stuks faseklemmen

(afhankelijk van de voedende kabel), een nulklem en een aardklem. de kabel in/
uit voeren door middel van kunststof pakkingbussen.

bevestiging: door middel van RVS schroeven aan de 4 stuks aangelaste lippen met een gat
van 7 mm.

Montagehoogte: vanaf maaiveld minimaal 1,60 m maximaal 2,00 m.

13 Kleuren en plaats van de aders in de lichtmastset:
- De zwarte ader aansluiten op de onder smeltpatroonhouder: = 'NACHT' schakeling
- De bruine ader aansluiten op de boven smeltpatroonhouder: ='AVOND' schakeling

14 Kleuren en plaats van de aders in het muur aansluitkastje:
- De zwarte ader aansluiten op de linker smeltpatroonhouder: = 'NACHT' schakeling
- De bruine ader aansluiten op de rechter smeltpatroonhouder: = 'AVOND' schakeling

15 Indien aanwezig, de aderkleur 'zwart met stip of streep/ of grijs' in lichtmast en/of muur
aansluitkastje afdoppen.
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16 Aansluitsnoeren dienen bestand te zijn tegen zwavelzuurdampen, verontreinigd condenswater en
slijtvast te zijn. Aansluitsnoer QWPK of aantoonbaar gelijkwaardig toepassen.

17 De adereinden van aansluitsnoeren dienen voorzien te zijn van kabelschoenen of aderhulzen.

18 Alle kabels en snoeren dienen voorzien te zijn van een deugdelijke trekontlasting.

19 Muuruithouders dienen op een minimale hoogte van 4 meter boven de weg te worden bevestigd,
gemeten vanaf de wegverharding tot aan de onderzijde van het laagste punt van de
uithouder/armatuur.

20 Voor het bevestigen van muuruithouders mogen uitsluitend corrosiebestendige
bevestigingsmaterialen worden toegepast.

21 Van de lichtmasten, armaturen en uithouders dient de schroefdraad van alle bevestigingsmiddelen
en luiksluitingen te zijn voorzien van kopercompound montage pasta.

22 Alle armaturen dienen geleverd te worden inclusief voorgemonteerd aansluitsnoer.
Als stelregel voor de lengte van het (voorgemonteerde) aansluitsnoer geldt:
lengte aansluitsnoer = LichtPuntHoogte + 0,50 m + lengte van de eventuele uithouder.
Rekenvoorbeeld: lichtmast lph = 8,00 m met uithouder 1,50 m:
lengte aansluitsnoer = 8,00 m + 0,50 m + 1,50 m = 10,00 m

23 Voor iedere geval dat de aannemer een lichtmast of armatuur opneemt zonder de directie op de
hoogte te brengen, wordt de aannemer een korting van €250,- per geval in rekening gebracht
volgens paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012.

34 12 07 Functioneren openbare verlichting na werkdag

01 Na uitgevoerde werkzaamheden aan de installaties dienen deze installaties aan het einde van
elke werkdag te worden getest op werking en aanrakingsveiligheid. Voor inbedrijfstelling moet de
aannemer de veiligheidsaarding meten en rapporteren op de aansluitschets.

02 Bij deels in gebruik genomen installaties dienen de uiteinden van gemonteerde aansluitkabels
welke nog niet in de lichtmast zijn aangesloten, op een deugdelijke wijze te worden geïsoleerd en
veilig gesteld.

03 Indien werkzaamheden zijn uitgevoerd aan bestaande of reeds nieuw in bedrijf genomen
openbare verlichtingsinstallaties, dienen deze door de daarvoor aangewezen monteur aan het
einde van elke werkdag te worden ontstoken en getest op functionaliteit. Fouten dienen direct
hersteld te worden.

04 De openbare verlichting dient te branden na einde werkdag.

05 Voor een gereguleerd domein netwerk dient er een coördinatie plaats te vinden om openbare
verlichting te laten branden na einde werkdag. Het een en ander vooraf in overleg en goedkeuring
van de directie.
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34 12 08 Verbindingen en eindmoffen

01 Verbindingen van in de grond gelegde kunststof kabels dienen te worden gemaakt met kunststof
gietmoffen.

02 Verbindingen van in de grond gelegde kunststof kabels en gepantserde papier- of
rubberloodkabels dienen gemaakt te worden met metalen gietmoffen fabrikaat Lovinol.

03 De pantsering van de kunststof kabel dient in de mof 0,02 meter door te steken en 180 graden in
de richting van de eigen buitenmantel te worden omgebogen, zodat na het afgieten een trekvaste
verbinding ontstaat.

04 Verbindingen tussen massieve aders mogen door zowel schroef- als persverbindingen worden
gemaakt.

05 Verbindingen tussen soepele en massieve aders dienen te worden gelast door middel van de
daar voor bestemde middelen of te worden gesoldeerd.

06 Te verlaten aansluitleidingen dienen verwijderd te worden met inachtneming van het
volgende:
- Kunststof aftakkabels dienen bij verwijdering op 0,5 meter vanaf de aftakmof van de

voedingskabel op een eindmof te worden gelegd.
- Bij gepantserde papier- of rubberloodkabels dient de aftakmof gedemonteerd en vervangen

te worden door een metalen schutmof van het fabrikaat Lovinol, of gelijkwaardig.
- Krimpdoppen zijn niet toegestaan.

07 Enkele en dubbele aftakmof aanbrengen zonder onderbreking van de hoofdaders en aardlitze.

34 12 09 Dim-tijd schakelscenario's

01 Hieronder enkele veel gebruikte scenario's. Bij elk ontwerp bepaald de beheerder het gewenste
dimscenario:
- HK1 (Woonkernen, centrumgebieden en hoofdwegen)

Vanaf inschakelen tot 22:00 uur 100%, vanaf 22:00 uur tot 01:00 uur 70%, vanaf 01:00 uur
tot 06:00 uur 40%, vanaf 06:00 uur tot uitschakelen 100%.

- HK1B (Buitengebied op kruisingen)
Vanaf inschakelen tot 22:00 uur 100%, vanaf 22:00 uur tot 01:00 uur 70%, vanaf 01:00 uur
tot 06:00 50% vanaf 06:00 uitschakelen 100%.

34 12 10 Aarding

01 De aardpuls van de voedingskast dient een aard verspreidingsweerstand te hebben conform het
gestelde in de NEN 1010 (laatste druk).

02 De doorsnede van de in de kast ingevoerde aardedraad is minimaal 25 mm2 en aangesloten op
een aard verdeelblok met minimaal 9 aansluitingen.

03 Deuren en kleppen dienen met een afzonderlijke aardlitze op een aard verdeelblok te zijn
aangesloten en onlosmakelijk zijn verbonden met de kast. Doorlussen is niet toegestaan. De
beschermingsleidingen dienen te zijn uitgevoerd als sternet.

04 Voedingskabels met een lengte tussen de 200 en 300 meter dienen aan het eind te zijn voorzien
van een aardpuls.

06 Langere voedingskabels dan genoemd in lid 05, met een lengte tussen de 300 en 600 meter
moeten bij een grotere afstand dan 200 meter, gerekend vanaf de laatste puls (zie 05), op het eind
zijn voorzien van een aardpuls.

07 De lichtmasten dienen door middel van de aardlitze in de grondkabel voorzien van aangeknepen
kabeloog M6, via het aardcontact van de lichtmast aansluitset aan de lichtmast te worden
verbonden met een RVS bout M6 met RVS sluitring.

08 De armaturen dienen via het aansluitsnoer in de lichtmastset op het daarvoor bestemde contact te
worden geaard.

09 In kabelmoffen en aansluitkastjes zijn verbindingen tussen de nuladers en aarde aders niet
toegestaan.
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10 Eventueel aanwezige aarde-nul verbindingen dienen verwijderd te worden.

34 12 11 Plaatsen en aansluiten meetverdeelkasten

01 De onderzijde van de deur is minimaal 0,20 meter boven het maaiveld.

02 OVL kabels afmonteren op kabelklem en kabels voorzien van groepnummers door middel van
kabellabels.

03 Monteren en aansluiten van alle elektrische componenten t/m de hoofdzekering.

04 De aan te sluiten OVL-kabels en - snoeren dienen te worden voorzien van een deugdelijke stalen
trekontlasting, door middel van kabelklem(men).

05 De benodigde aders van de OVL-kabels dienen op het aansluitblok te worden aangesloten. De
vrije ader(s) wegbuigen en af-isoleren (niet afknippen).

06 Bij deels in gebruik genomen installaties dienen de uiteinden van gemonteerde voedingskabels
welke nog niet zijn aangesloten, op een deugdelijke wijze te worden geïsoleerd door middel van
een eindmof.

07 Aftakkingen op voedingskabels 10 mm² dienen fysiek bereikbaar te zijn aangesloten.

08 Van de uitgaande richtingen dienen de aders van een kabel op dezelfde fase te worden
aangesloten, waardoor het spanningsverschil niet hoger kan zijn dan 230 Volt.

09 Aardlitze afmonteren met een groen/gele kous.

10 Leveren inspectierapport conform NEN 1010.

34 13 Informatie-overdracht

34 13 08 Normen en eisen

01 De volgende normen en eisen worden van toepassing verklaard:
NPR 988 Stalen lichtmasten Aanbevelingen voor constructie
NPR 988/c1 Stalen lichtmasten Aanbevelingen voor constructie
ROVL 2011 Richtlijn openbare verlichting
NPR 3596 Verlichtingsarmaturen. Richtlijnen voor de aansluiting op de

elektrische installatie
NPR 993/A1/C2 Lichtmasten. Richtlijnen voor berekening
LOS-5152 : 1999 NL Technische tekening - Elektrotechnische symbolen
Alle bijbehorende NEN normen.

Alle normen en eisen inclusief wijzigingen en aanvullingen tot drie maanden voor aanbesteding.

02 Het volgende document is op het werk van toepassing:
- CROW-publicatie 215 "Handboek lichtmasten".
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34 13 09 Overdracht installatie

01 Na voltooiing en goedkeuring dient de aannemer de installatie over te dragen aan de gemeente.

02 Zes weken voor overdracht van de OVL-installatie doet de aannemer schriftelijk melding aan de
directievoering van zijn/haar voornemen. Deze schriftelijke melding dient gericht te zijn aan de
gemeente en voorzien te zijn van:
- de deelopdracht/projectnaam;
- het adres van de meetverdeelkast met energieaansluiting;
- de aan de betreffende aansluiting toegekende EAN code;
- onder wiens naam de aansluiting van de installatie bij de netbeheerder en de

energieleverancier bekend is.

03 Van de installaties dient de aannemer een meetrapport te maken met daarop aangegeven:
- (bij geheel nieuwe installaties inclusief voedingskasten) de belasting in Ampère per

eindgroep;
- (bij nieuwe installaties aangesloten op bestaande voedingskabels) de belasting in Ampère

van de bestaande eindgroep waarop de nieuwe installatie is aangesloten.

04 De installatie wordt als niet opgeleverd beschouwd zolang de vereiste revisietekeningen,
kabelmofschetsen en meetrapporten niet bij de directie zijn ingeleverd en goedgekeurd.

05 Tijdens de oplevering dienen kleine gebreken direct te kunnen worden hersteld.

06 Als tijdens de oplevering ernstige tekortkomingen worden geconstateerd wordt het werk als niet
opgeleverd beschouwd. De oplevering van de installatie zal na herstel op een later tijdstip
plaatsvinden.

34 14 Risicoverdeling en garanties, verlichting

34 14 03 Garantie van de gehele installatie

01 De aannemer garandeert de goede werking van de gehele installatie of een deel daarvan
gedurende één jaar, gerekend vanaf het moment van oplevering.

34 15 Bijbehorende verplichtingen, verlichting

34 15 04 Energie aanvraag

01 De aannemer zorgt, op eigen titel, voor de aanvraag van een laagspanningsaansluiting bij de
netbeheerder t.b.v. de nieuw te plaatsen dan wel te vervangen OV meetverdeelkasten.

34 15 05 Afsluiten installatie en bestaande masten

01 Alle door de netbeheerder uitgevoerde werkzaamheden ten aanzien van aansluiten en/of afsluiten
van meetverdeelkasten en/of lichtmasten geschieden formeel in opdracht van de gemeente
Hollands Kroon.

02 Coördinatie en afstemming van deze werkzaamheden is de verantwoordelijkheid van de
aannemer van dit bestek.

03 Kosten welke gemaakt worden door de netbeheerder in verband met het afkoppelen, worden door
de netbeheerder rechtstreeks in rekening gebracht bij gemeente Hollands Kroon.

34 16 Bouwstoffen, verlichting

34 16 02 Lichtmasten

01 De deursluitingen van de lichtmasten dienen voorzien te zijn van kopercompoundpasta i.p.v.
watervet.

02 Alle lichtmasten dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in "NPR 993 (laatste druk).

03 Stalen lichtmasten dienen in- en uitwendig thermisch verzinkt te zijn overeenkomstig NEN 1275.
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34 16 03 Nummeren van lichtmasten

01 Voor straten met tweerichtingsverkeer de nummering evenwijdig met de as van de weg aan de
rijwegzijde aanbrengen.

02 Voor straten met éénrichtingsverkeer, de nummering onder een hoek van 45° ten opzichte van de
weg-as aanbrengen, leesbaar voor het naderend verkeer.

03 De nummers dienen horizontaal en aaneengesloten te worden geplakt. De nummers dienen uit
één geheel te bestaan en dienen op een hoogte van circa 2,20 m te worden aangebracht.

04 Zodra gebruikte lichtpunten worden geplaatst, dienen de oude nummers te worden verwijderd, dan
wel onzichtbaar te worden gemaakt. De nieuwe nummering dient zo snel mogelijk te worden
aangebracht, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen.
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51 Technische bepalingen groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 01 Begrippen

51 01 01 Algemeen

01 In aanvulling op art. 51.01.01 lid 01 van de Standaard, te verstaan is onder:
- Bomengrond (BG) voor bomen hoogwaardige rijke 'teelaarde', specifiek voor bomen

samengesteld.
- Bomengranulaat betreft breuksteen Bomengranulaat (BGT), specifiek bodemsubstraat voor

bomen voor toepassing onder zware (maximale) belastingseisen (rijwegen en busbanen).

02 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de eisen
binnen het meest actuele Handboek Bomen, voor zover de in het bestek gestelde eisen niet
afwijken van de eisen in het meest actuele Handboek Bomen. Dit is niet vrijblijvend en er moet
aantoonbaar gewerkt worden volgens de eisen.

03 Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard lid 01 en het onder lid 02 genoemde
Meest actuele Handboek Bomen prevaleert (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) het
onder lid 02 genoemde Handboek Bomen

04 Het meest actuele Handboek Bomen is tegen betaling van verkrijgbaar bij het norminstituut Bomen
(www.norminstituutbomen.nl).

51 01 03 Obstakels

01 Onder obstakels vallen alle verticale elementen met uitzondering van reeds In het werk aanwezige
bomen met een plantleeftijd ouder dan 2 jaar.

51 02 Eisen en uitvoering

51 02 01 Grondwerk t.b.v. groenvoorzieningen, algemeen

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het
bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten hoogste 20 mm bedragen.

02 Alle oppervlakken, met bestemming groenvoorziening, na het grondwerk of de grondbewerking
ontdoen van ongerechtigheden en stenen, waarvan de grootste afmeting meer dan 50 mm
bedraagt.

03 Binnen het wortelgestel van te handhaven beplanting is machinale bewerking van de grond niet
toegestaan.

04 Het gehele werk dient aan het eind van de onderhoudsperiode schoon en vrij van zwerfvuil
en blad te worden opgeleverd .

05 Bij de aanleg van groeiplaatsen met bomengrond (opengrondsituatie) moet de bomengrond
volledig homogeen opgemengd, steeds laagsgewijs (maximale laagdikte 30-40 cm) worden
ingevuld, geëgaliseerd en telkens per laag homogeen worden verwerkt en gelijkmatig (na)verdicht,
vrij van verstorende 'verdichte' tussenlagen tot gestelde verdichtingseisen. Zie Handboek Bomen
overzicht 4.15b.

06 Bij de aanleg van groeiplaatsen met bomenzand (onder verhardingen) moet het bomenzand
volledig homogeen opgemengd, steeds laagsgewijs (maximale laagdikte 20-30 cm) worden
ingevuld, geëgaliseerd en telkens per laag homogeen worden verwerkt en gelijkmatig (na)verdicht,
vrij van verstorende 'verdichte' tussenlagen tot gestelde verdichtingseisen. Zie Handboek Bomen
overzicht 4.15c.

08 De nazakking van het maaiveld bij een groeiplaatsen dat is aangelegd met bomengrond in de
open grond mag, door natuurlijke zetting, in het eerste jaar na aanleg circa 5-7% van de
verwerkingsdiepte bedragen. De groeiplaatsen worden afgewerkt met een overhoogte zodanig dat
zij door natuurlijke zetting na 1 jaar uitkomen op de hoogte van het omliggende maaiveld.

09 De nazakking van het maaiveld bij een groeiplaatsen dat is aangelegd met bomenzand, mag in het
eerste jaar na aanleg maximaal 3% van de verwerkingsdiepte bedragen. In overleg wordt het
maaiveld van deze groeiplaats met een overhoogte aangelegd, zodat aansluitend na 1 jaar
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nivellering met het omliggende profiel wordt bereikt.

51 02 07 Standplaats van bomen verbeteren met bomengranulaat

11 De nazakkingstolerantie voor bomengranulaat is nihil. Er mag bij deze toepassing dus geen
sprake zijn van een meetbare nazakking. Toepassen van een overhoogte is niet van toepassing.

51 02 11 Werken nabij te handhaven beplanting

01 Om schade aan bomen en hun groei- en standplaats te voorkomen, zijn de uitvoering van
werkzaamheden die kunnen leiden tot schade aan de boom of groeiplaats, binnen de kwetsbare
boomzone (= standaard 'kroonprojectie + rondom 1,50 m') van een boom of boomgroep, zonder
goedgekeurd Werkplan bomen niet toegestaan. Dit geldt binnen de kwetsbare boomzone ook voor
het maaien van gras, het beweiden of stallen van dieren, de opslag van materiaal en materieel en
het berijden of parkeren van voertuigen op een open maaiveld of open plantspiegel (niet voorzien
van een dragende verharding). Genoemde werkzaamheden alsmede de opslag van materiaal en
materieel binnen de kwetsbare boomzone dienen voor aanvang gemeld te worden en mogen niet
aanvangen voordat er een goedgekeurd Werkplan bomen is.

02 In afwijking van het voorgaande is rijdend materieel en ontgravingen c.q. ophogingen uitsluitend
toegestaan, indien overeenkomstig het bestek aanvullende maatregelen worden getroffen .

03 Alle snoeihout vrijkomend uit beplantingen dient zo snel mogelijk doch uiterlijk voor het weekeinde
(resp. zon- en feestdagen) van het terrein te zijn verwijderd en afgevoerd.

04 Op het einde van iedere werkdag dienen er geen resten van vrijgekomen materialen op de
aanliggende verhardingen voor te komen.

51 02 13 Zaaien en bezoden, algemeen

01 In het oppervlak van in te zaaien gazon, bermen en taluds mogen na het verkruimelen van grond
geen kluiten groter dan 40 mm voorkomen; voor de overige in te zaaien oppervlakken bedraagt
deze maat 80 mm.

02 Zaadmengsel goed vermengen en gelijkmatig verdelen.

03 Voor het inzaaien moet de aannemer zodanig materieel gebruiken, dat de zaaiafstanden max. 20
mm bedragen.

04 De aannemer houdt er rekening mee, dat het tijdstip van inzaaien in verband met de
weersomstandigheden, in de onderhoudstermijn kan komen te vallen.

05 Alle grasvelden en bermen moeten aan het eind van de nazorg periode (1 jaar) gemaaid met
gesloten grasmat worden opgeleverd.

06 Na het inzaaien het terrein niet meer betreden of berijden.

51 02 14 Algemene eisen beplantingswerkzaamheden

01 Tijdens werkzaamheden, dient de aannemer, rekening te houden met terreingesteldheid en
bereikbaarheid plantlocaties.

02 Aannemer dient ten alle tijden zorgvuldig om te gaan met plantmateriaal. Beschadigingen aan
boven- en ondergrondse delen voorkomen.

51 04 Risicoverdeling en garanties, groenvoorzieningen

51 04 01 Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen

01 In wijziging op art. 51.04.01 lid. 01 van de standaard, na voltooiing van het grondwerk of
grondbewerking, het oppervlak van te beplanten percelen ontdoen van die ongerechtigheden
waarvan de grootste afmeting 50 mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen.

02 Het vervoeren en storten van de vrijgekomen materialen uit art. 51.04.01 lid 01, zijn voor de kosten
van de aannemer.
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51 04 05 Nazorg of onderhoud

01 De aannemer draagt er zorg voor dat binnen de nazorg periode, op de ingezaaide oppervlakken,
een gesloten grasmat totstand komt.

02 De aannemer houdt er rekening mee, dat het tijdstip van inzaaien in verband met de
weersomstandigheden in de nazorg periode kan komen te vallen.

51 04 06 Stort- of verbrandingskosten

01 Stort- of verbrandingskosten van de ingevolge het bestek naar een stortplaats of
verbrandingsoven af te voeren materialen zijn voor rekening van de aannemer, tenzij anders
vermeld.

51 04 07 Plantgarantie

01 In wijziging op artikel 51.54.01 lid 01 t/m 06 van de standaard 2020, indien en voorzover
plantgarantie voorgeschreven is in het bestek, garandeert de aannemer, overeenkomstig
paragraaf 01.15 en paragraaf 22 van de U.A.V. 2012, dat de beplanting tot aan het moment van
einde garantietermijn levenskrachtig is.

02 Plantgarantie/hergroeigarantie voor de bomen conform hoofdstuk 7 van het Handboek Bomen
2022.

51 05 Bijbehorende verplichtingen

51 05 04 Afwerken aangrenzend terrein

01 De, ten behoeve van de opgebroken huisaansluitingen, verwijderde bestrating c.q.
groenvoorzieningen op particuliere erven dienen in de oorspronkelijke staat hersteld te worden.

51 05 06 Nazorg en onderhoud

01 Tot het onkruidvrij maken van beplantingen wordt tevens gerekend het verwijderen van ongewenste
begroeiing als hop, haagwinde, braam, zaailingen, wortelopslag ed.

02 Tot het onkruidvrij maken van beplantingen wordt tevens gerekend het verwijderen van het
afgestorven loof van bolgewassen.

51 06 Bouwstoffen

51 06 01 Teelgrond

01 Teelgrond zonder RAG keurmerk mag niet worden toegepast.

51 06 02 Bodemverbeteraar, compost

01 In afwijking van artikel 51.06.02 lid 01 van de Standaard de zoutbelasting (EC), bepaald met behulp
van het geleidingsvermogen (proef 4), mag ten hoogte 2,5 mS/cm bedragen.

02 De zuurgraad (proef 27) moet liggen in het traject 6,5 en 7,5.

03 Het percentage Koolzuurgas moet < 5 % (CO2) zijn.

04 Het organische stofgehalte moet liggen tussen de 20 en 40 gewichtprocenten.

05 De zuurstofconsumptie mag maximaal 15 mmol zuurstof/kg organische stof/uur.

51 06 03 Bomenzand

14 Levering van bomenzand met een erkende kwaliteitsverklaring (BRL9335-4 of keuring
AP04/AS1000).

15 De eisen en specificaties van bomenzand (280-420 µm) dient te voldoen aan overzicht 3.22.a van
Handboek Bomen.

16 De eisen en specificaties van grof bomenzand (420-700 µm) dient te voldoen aan overzicht 3.22.b
van Handboek Bomen.
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51 06 04 Bomengrond

01 Levering van bomengrond met organische stofgehalte 6-9% met een erkende kwaliteitsverklaring
(BRL9335-4 of keuring AP04/AS1000).

02 Levering van bomengrond met organische stofgehalte 10-13% met een erkende
kwaliteitsverklaring (certificaat BGM: substraten organische stofgehalte >10%).

51 06 05 Urbangrastegelfundatie 70-45

01 De pH (H2O) en EC moeten bepaald worden met de verhouding grond op water 1:2 zoals bij de
PPO Kasmethode.

02 Het poriënvolume van het gesteente skelet moet worden afgeleid uit de deeltjesdichtheid (NEN-EN
1097-6) en bij 97% van de proctordichtheid (NEN-EN 13286-2)
Het doorwortelbaar volume van het gesteente skelet is een eigen methode van KOAC waarbij de
open poriën bij 97% van de proctordichtheid welke bereikbaar zijn met water zonder een vacuüm
wordt bepaald. De droge dichtheid is een berekening van 97% van de proctordichtheid (NEN-EN
13286-2)

03 Het volume aandeel aan voedingsgrond moet gelijk zijn aan het doorwortelbaar volume van het
basismateriaal, met een maximale afwijking van 10%. Bij het optimum vochtgehalte van
proctordichtheid moet het substraat bij 97% proctordichtheid minimaal 10% luchtaandeel bevatten.

04 eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):
- pH (H2O) : 6,0 - 7,0 (NEN-EN 13037)
- pH (KCl) : 5,5 - 7,0 (NEN-ISO 10390)
- EC : 0,3 - 1,0 mS/cm (NEN-EN 13038)
- Chloride : < 200 mg/l (NEN-EN 13652)

De volgende mineralen gemeten volgens PPO Kas methode 1:2 extractie (gemeten op
voedingsgrond):
- NO3 (nitraat) : 0,0 - 2,0 mmol/l
- NH4 (ammonium) : 0,0 - 2,0 mmol/l
- H2PO4 (fosfaat) : 0,0 - 1,0 mmol/l
- K (kalium) : 0,2 - 3,0 mmol/l
- Ca (calcium) : 0,1 - 2,0 mmol/l
- Mg (magnesium) : 0,1 - 1,5 mmol/l
- SO4 (sulfaat) : 0,0 - 3,0 mmol/l
- Si (silicium) : 0,1 - 1,0 mmol/l
- HCO3 (waterstofcarbonaat) : 0,1 - 3,0 mmol/l
- Na (natrium) : 0,2 - 1,5 mmol/l
- Cl chloor) : 0,0 - 3,5 mmol/l
- Fe (ijzer) : 2,0 - 100 µmol/l
- Mn (mangaan) : 0,5 - 15 µmol/l
- Zn (zink) : 0,1 - 2,0 µmol/l
- B (boor) : 5,0 - 35 µmol/l
- Cu (koper) : 0,2 - 1,5 µmol/l

Voorraad voedingselementen (gemeten op voedingsgrond):
- N (stikstof) : 80 - 240 mg/100 gr. d.s. (NEN-EN 13654-2)
- P2O5 (fosfaat) : 25 - 150 mg/100 gr. d.s. (NEN 5793)
- K2O (kalium) : 30 - 120 mg/100 gr. d.s. (K-HCL)
- MgO (magnesium) : 100 -300 mg/kg d.s. (Mg-NaCl)

05 Fysische eigenschappen:
- Vochtgehalte : < 12 %-(m/m) (NEN -EN 1097-5)
- Organische stof : 9,0 - 14 %-ds (NEN 5754, op voedingsgrond)
- Lutum : 3,0 - 8,0 %-ds (NEN 5753, op voedingsgrond)
- CBR-waarde : > 65 % (NEN-EN 13286-47)
- Droge dichtheid : 1.700 - 1.800 kg/m³ (NEN-EN 13286-2)
- Poriënvolume : > 40 % (NEN-EN 1097-6, op gesteente skelet)
- Doorwortelbaar volume : > 40 % (KOAC, op gesteente skelet)
- Gebroken oppervlak : > 95 % (NEN-EN 13043, op gesteente skelet)
- Korrelgradering : 16 - 22 mm (NEN-EN 933-1, op gesteente skelet)
- Categorie Korrelgradering : Gc85/15 (NEN-EN 933-1, op gesteente skelet)
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06 Biologische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):
- Respiratiesnelheid : < 5 mmol O2/kg OS/uur (NEN EN 16087-1)

07 Substraat moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van vreemde bestanddelen zoals
puin, asfalt, hout, plastics, ijzer en glas.

08 Leverantie onder certificaat BRL 9341

51 06 06 Urbangrastegelfundatie 60-40

01 De pH (H2O) en EC moeten bepaald worden met de verhouding grond op water 1:2 zoals bij de
PPO Kas methode.

02 Het poriënvolume van het gesteente skelet moet worden afgeleid uit de deeltjesdichtheid (NEN-EN
1097-6) en bij 97% van de proctordichtheid (NEN-EN 13286-2)
Het doorwortelbaar volume van het gesteente skelet is een eigen methode van KOAC waarbij de
open poriën bij 97% van de proctordichtheid welke bereikbaar zijn met water zonder een vacuüm
wordt bepaald. De droge dichtheid is een berekening van 95% van de proctordichtheid (NEN-EN
13286-2)

03 Het volume aandeel aan voedingsgrond moet gelijk zijn aan het doorwortelbaar volume van het
basismateriaal, met een maximale afwijking van 10%. Bij het optimum vochtgehalte van
proctordichtheid moet het substraat bij97% proctordichtheid minimaal 10% luchtaandeel bevatten.

04 Chemische eigenschappen:
- pH (H2O) : 6,0 - 7,0 (NEN-EN 13037)
- pH (KCl) : 5,5 - 7,0 (NEN-ISO 10390)
- EC : 0,1 - 1,0 mS/cm (NEN-EN 13038)
- Chloride : < 150 mg/l (NEN-EN 13652)

De volgende mineralen gemeten volgens PPO Kas methode 1:2 extractie (gemeten op
voedingsgrond):
- NO3 (nitraat) : 0,0 - 1,0 mmol/l
- NH4 (ammonium) : 0,0 - 0,8 mmol/l
- H2PO4 (fosfaat) : 0,0 - 1,0 mmol/l
- K (kalium) : 0,2 - 2,0 mmol/l
- Ca (calcium) : 0,0 - 1,0 mmol/l
- Mg (magnesium) : 0,0 - 0,5 mmol/l
- SO4 (sulfaat) : 0,0 - 1,0 mmol/l
- Si (silicium) : 0,1 - 1,0 mmol/l
- HCO3 (waterstofcarbonaat) : 0,1 - 2,0 mmol/l
- Na (natrium) : 0,2 - 1,0 mmol/l
- Cl chloor) : 0,1 - 3,0 mmol/l
- Fe (ijzer) : 2,0 - 100 µmol/l
- Mn (mangaan) : 0,3 - 10 µmol/l
- Zn (zink) : 0,1 - 1,0 µmol/l
- B (boor) : 0,0 - 25 µmol/l
- Cu (koper) : 0,1 - 1,0 µmol/l

Voorraad voedingselementen (gemeten op voedingsgrond):
- N (stikstof) : 30 - 120 mg/100 gr. d.s. (NEN-EN 13654-2)
- P2O5 (fosfaat) : 10 - 75 mg/100 gr. d.s. (NEN 5793)
- K2O (kalium) : 5 - 50 mg/100 gr. d.s. (K-HCL)
- MgO (magnesium) : 50 - 200 mg/kg d.s. (Mg-NaCl)

05 Fysische eigenschappen:
- Vochtgehalte : < 10 %-(m/m) (NEN -EN 1097-5)
- Organische stof : 1,0 - 4,0 %-ds (NEN 5754, op voedingsgrond)
- Lutum : 1,0 - 4,0 %-ds (NEN 5753, op voedingsgrond)
- CBR-waarde : > 60 % (NEN-EN 13286-47)
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- Droge dichtheid : 1.600 - 1.750 kg/m³ (NEN-EN 13286-2)
- Poriënvolume : > 40 % (NEN-EN 1097-6, op gesteente skelet)
- Doorwortelbaar volume : > 40 % (KOAC, op gesteente skelet)
- Gebroken oppervlak : > 95 % (NEN-EN 13043, op gesteente skelet)
- Korrelgradering : 2 - 5,6 mm (NEN-EN 933-1, op gesteente skelet)
- Categorie Korrelgradering : Gc90/15 (NEN-EN 933-1, op gesteente skelet)

06 Biologische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):
- Respiratiesnelheid : < 5,0 mmol O2/kg OS/uur (NEN EN 16087-1)

07 Substraat moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van vreemde bestanddelen zoals
puin, asfalt, hout, plastics, ijzer en glas.

08 Leverantie onder certificaat BRL 9341

51 06 07 Grastegelsubstraat met graszaad

01 De pH (H2O) en EC moeten bepaald worden met de verhouding grond op water 1:2 zoals bij de
PPO Kasmethode.

02 De volgende mineralen gemeten volgens PPO Kas methode 1:2 extractie:
- NO3 (nitraat) : 0,0 - 1,5 mmol/l
- NH4 (ammonium) : 0,0 - 1,5 mmol/l
- H2PO4 (fosfaat) : 0,0 - 1,0 mmol/l
- K (kalium) : 1,0 - 3,5 mmol/l
- Ca (calcium) : 0,0 - 1,0 mmol/l
- Mg (magnesium) : 0,0 - 0,5 mmol/l
- SO4 (sulfaat) : 0,0 - 2,0 mmol/l
- Si (silicium) : 0,1 - 1,0 mmol/l
- HCO3 (waterstofcarbonaat) : 0,1 - 3,0 mmol/l
- Na (natrium) : 0,2 - 1,5 mmol/l
- Cl (chloor) : 0,1 - 3,0 mmol/l
- Fe (ijzer) : 2 - 100 µmol/l
- Mn (mangaan) : 0,3 - 10 µmol/l
- Zn (zink) : 0,1 - 1,0 µmol/l
- B (boor) : 0,0 - 35 µmol/l
- Cu (koper) : 0,1 - 1,0 µmol/l

Voorraad voedingselementen:
- N (stikstof) : 50 - 200 mg / 100 gr. d.s. (NEN-EN 13654-2)
- P2O5 (fosfaat) : 10 - 50 mg / 100 gr. d.s. (NEN 5793)
- K2O (kalium) : 15 - 75 mg / 100 gr. d.s. (K-HCl)
- MgO (magnesium) : 50 - 200 mg / kg. d.s. (Mg-NaCl)

03 - Vochtgehalte : < 20 %-(m/m) (NEN-5754)
- Organische stof : 4,0 - 7,0 %-ds (NEN 5754)
- Lutum : 1,0 - 5,0 %-ds (NEN 5753)

04 Biologische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):
-Respiratiesnelheid : < 5 mmol O2/kg OS/uur (NEN EN 16087-1)

05 Samenstelling graszaad EUROGRASS MaaiMinder
- Engels raaigras : 10 %
- Veldbeemdgras, ras Limousine : 20 %
- Roodzwenkgras gewoon : 20 %
- Roodzwenkgras uitlopervormend : 50 %

- Leverancier : DSV Zaden Nederland o.g.

- Hoeveelheid graszaad : 2 kg/m3

06 Substraat moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van vreemde bestanddelen zoals
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puin, asfalt, hout, plastics, ijzer en glas.

07 Leverantie onder certificaat BRL 9335-4.

51 2 Gras en kruidachtigen

51 26 Bouwstoffen

51 26 01 Graszaadmengsel

01 De toe te passen graszaadmengsel voor grasland, bermen en dijken dienen voor te komen in
de meest recente Grasgids en zijn voorzien van het Oranjeband keurmerk.
De overige graszaadmengsels moeten zijn samengesteld uit rassen die zijn opgenomen in de
grasgids voor hetzelfde toepassingsgebied als waarvoor het mengsel is samengesteld.

De meest recente grasgids is te downloaden van https://www.het-is-groen.nl/bekijk-de-grasgids/.

51 4 Beplantingen

51 43 Informatie-overdracht - beplantingen

51 43 01 Plantmateriaal

01 Binnen twee weken na de dag waarop het werk is gegund deelt de aannemer de directie mee bij
wie hij plantmateriaal zal gaan bestellen voor de deelopdrachten. Per opdracht, legt de aannemer
een volledige orderbevestiging over van het plantmateriaal.

02 Bij levering van het plantmateriaal moet van alle beplantingen een EU-plantenpaspoort worden
overlegt. Bij het niet aanwezig zijn van de documenten kan reden tot afkeur zijn.

51 5 Bomen

51 52 Eisen en uitvoering - bomen

51 52 01 Plantgaten en plantsleuven

01 In wijziging op artikel 51.52.01 lid 01 van de Standaard, voor zover het bestek geen afmetingen voor
plantgaten of plantsleuven vermeldt, bedragen de afmetingen 1,5 keer de afmeting van het
gespreide wortelgestel dan wel de kluit.

02 In aanvulling op artikel 51.52.01 lid 02 van de Standaard, de kosten voor transport- en stortkosten
van het bij het ontgraven eventueel aangetroffen bestanddelen behoren tot de betreffende
bestekpost.

51 52 25 Projectleider bomen

01 De werkzaamheden, diensten of leveringen volgens het Handboek Bomen 2022 mogen uitsluitend
worden uitgevoerd onder leiding van een ter zake deskundige 'Projectleider bomen'. Zie ook
paragraaf 0.8.2 van het Handboek Bomen 2022.

02 De Projectleider bomen draagt zorg voor de vakbekwaamheid van het personeel en borgt dat de
werkzaamheden worden uitgevoerd conform de gestelde eisen en het Goedgekeurd werkplan. Is
de Projectleider bomen (op onderdelen van het werk) onvoldoende ter zake deskundig dan moet
hij/zij zich laten bijstaan door een ter zake deskundige (boom)adviseur, niveau ETW/ETT
gerelateerd aan niveau van het overzicht 0.7.5 van het Handboek Bomen 2022.

51 53 Informatie-overdracht
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51 53 05 Algemeen Werkplan Bomen en Logboek Bomen

01 De opdrachtnemer heeft bij zijn inschrijving een Algemeen Werkplan Bomen ingediend. Hierin
staat tevens op hoofdlijnen vermeldt wanneer (tijdsplanning en duur), op welke wijze
(werkmethode) het werk zal worden uitgevoerd en wanneer het werk, de levering of rapportage zal
worden opgeleverd. Ook de van toepassing zijnde eisen Handboek Bomen 2022 zijn in dit
werkplan integraal benoemd.

02 De opdrachtnemer dient binnen twee weken na gunning en voorafgaand aan het werk, afgestemd
op het Algemeen werkplan Bomen ter goedkeuring van de directie zorg te dragen voor een
Gedetailleerd Werkplan Bomen (binnen het Handboek Bomen nader aangeduid als 'Goedgekeurd
Werkplan Bomen (WPB)'. Dit WPB moet in overeenstemming zijn met artikel 0.1 (Algemeen &
Gedetailleerd Werkplan Bomen) van het Handboek Bomen 2022.

03 Bij het opstellen van dit het werkplan rekening houden met de in het bestek vermelde
randvoorwaarden.

04 Het werk mag niet aanvangen voordat het Gedetailleerd Werkplan Bomen en
boombeschermingsplan is goedgekeurd.

05 Van de aannemer wordt een Logboek Bomen als bedoeld in artikel 0.2 (Logboek) van het
Handboek Bomen 2022 verlangd. Dit logboek wordt aangemerkt als een lijst in de zin van
paragraaf 27 lid 07 van de UAV 2012.

06 In het kader van de kwaliteitsborging meldt en rapporteert de opdrachtnemer periodiek (ten minste
wekelijks d.m.v. weekrapporten) ter goedkeuring van de opdrachtgever, de voortgang en de
resultaten van het werk (in relatie tot de bomen).

51 56 Bouwstoffen -bomen

51 56 06 Boompalen en boombanden

01 Houten boompalen moeten zijn geschild, aan de dikke zijde gepunt en aan de dunne zijde
gekruind.
Houten boompalen moeten voldoen aan kwaliteitsklasse B overeenkomstig NEN 5492
'Kwaliteitseisen voor hout (KVH 1980) - Rondhoutpalen'.

02 Niet-verduurzaamde houten boompalen moeten zijn van kastanjehout (Castanea sativa).
Verduurzaamde houten boompalen zijn niet toegestaan



RAW1159-158482

Bladnr. 213 van 221
Afdrukdatum:

06-05-2026

Opdrachtgever: Gemeente Hollands Kroon
Project: Herinrichting Geerligslaan West te Anna Paulowna
Besteknummer: HK-0022937, Definitief d.d. 6 mei 2026

HFD PAR ART LID

62 Technische bepalingen verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 1 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 12 Eisen en uitvoering verkeersmaatregelen

62 12 01 Algemeen

02 De aannemer zorgt voor het vervoer, plaatsen/aanbrengen, onderhouden, verwijderen, verlichten
e.d. alsmede voor het zo dikwijls als nodig is, opnieuw opnemen, vervoeren en plaatsen van de
tijdelijke bebording, bebakening, afzetting, verlichting e.d.

03 Voor werken op of langs bestaande, voor het verkeer opengestelde wegen, moet de aannemer in
verband met de te nemen verkeersmaatregelen tenminste 2 weken voor de aanvang van het werk
de te nemen verkeersmaatregelen ter goedkeuring indienen bij de directie.

04 Met het werk mag niet worden begonnen voordat de getroffen verkeersmaatregelen en
voorzieningen door de directie zijn goedgekeurd.

05 Het verkeer op de wegen, alsook op de zijwegen en fietspaden mag door de uitvoering van de
werken niet worden gestremd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is.
Onder alle omstandigheden blijft het voor de uitvoering van de werken noodzakelijke verkeer
ondergeschikt. De door de directie in het belang van het verkeer te geven orders
binnen de door haar te stellen termijn uitvoeren.

06 Buiten werktijden en na beëindiging van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid
noodzakelijke borden afdekken, afdraaien of verwijderen.

07 De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de wegbebakening
en afzettingen, ook na werktijd .

08 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de
directie of de politie tijdelijk worden stilgelegd . Deze maatregel geeft de aannemer geen
aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.

09 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen weggedeelten naar
het oordeel van de directie zijn beschadigd of vervuild, zal de aannemer op eerste aanzegging van
de directie die weggedeelten voor zijn rekening herstellen respectievelijk reinigen.

10 De aannemer is verplicht tijdens de uitvoering de bestaande overpaden zoveel mogelijk in stand te
houden en de eigenaren c.q. gebruikers met hun voertuigen, landbouwwerktuigen, paarden, vee
en dergelijke onbelemmerde doorgang te verlenen.

11 Indien de aannemer tot tijdelijke bedrijfssluiting overgaat in verband met een collectieve
vakantieregeling binnen zijn bedrijf, moeten de verkeersmaatregelen voor het werk in uitvoering
gedurende die periode worden verwijderd; de stand van het werk moet hierop zijn afgestemd.

62 12 04 Tijdelijke bebording

01 Alle tijdelijke borden te plaatsen volgens de "Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake
verkeersborden".

02 In aanvulling op de eisen en voorwaarden die van toepassing worden verklaard in de CROW
publicatie 96b, dienen alle tijdelijke borden in metalen uitvoering en retroreflecterend klasse II te
worden toegepast.

62 13 Informatie-overdracht tijdelijke verkeersmaatregelen

62 13 01 Algemeen

01 Indien de tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst, verwijderd of - in geval
van een tijdelijke wegafzetting - in gebruik is, afhankelijk zijn van het verkeersaanbod, vermeldt het
verkeersplan van de aannemer die tijdstippen.

02 De stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve van signaalgevers, van
verlichting van bewegwijzeringsborden en verkeersregelinstallaties wordt in het verkeersplan van
de aannemer vermeld .
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62 13 02 Verkeersplan en verkeerstekening

01 In het verkeersplan dienen tenminste de volgende gegevens te worden vermeld:
a . De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen inclusief tijdelijk

bebordingsplan;
b. De in te stellen omleidingsroutes
c. De periode(n) gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen worden

onttrokken, dan wel een rijbaan zal worden afgesloten;
c. De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, aangepast, verplaatst, verwijderd

of - in geval van een tijdelijke afzetting - in gebruik is, e.e.a. afhankelijk van het
verkeersaanbod;

62 15 Bijbehorende verplichtingen Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 15 02 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden
bij het opstellen van dit plan.
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en
moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk
aan de directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin
beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden
gewijzigd.

03 Geconstateerde gebreken aan de tijdelijke verkeersmaatregelen dienen direct te worden hersteld.

04 Geconstateerde gebreken aan de door de aannemer geplaatste tijdelijke verkeersmaatregelen die
buiten werktijd bij de MOR/calamiteitendienst van de Gemeente Hollands Kroon worden gemeld,
worden aan de aannemer doorgegeven. Deze gebreken dienen binnen twee uur te worden
hersteld. Vindt herstel niet plaats binnen de gestelde tijd, dan worden de gebreken in
opdracht van de Gemeente Holland Kroon onmiddellijk hersteld. De kosten hiervan
worden in rekening gebracht bij de aannemer.
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64 Technische bepalingen flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen

64 1 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen

64 12 Eisen en uitvoering

64 12 03 Wet natuurbescherming

01 Het werkgebied waarop dit bestek van toepassing is, maakt geen deel uit van een natuurgebied
met juridisch beschermde status.

02 De opdrachtgever geeft alle beschikbare informatie over aanwezige beschermde flora en fauna in
de gemeente.
Het betreft gegevens van bekende permanente vaste rust- en verblijfplaatsen van:
- vogels met nesten in bomen
- beschermde planten
Tijdelijke vaste rust- en verblijfplaatsen:
- o.a. locaties met bodembroedende vogels;
- o.a. concentraties struweelvogels zoals heggemus en merel;
- o.a. boombewonende vogels zoals houtduif;
- o.a. aanwezigheid van vleermuizen.

03 Maximaal een week tot 1 uur voorafgaand aan de werkzaamheden dient een inventarisatie te
worden uitgevoerd. Deze inventarisatie geschied door de opdrachtgever. De aannemer mag
starten met de werkzaamheden na schriftelijke goedkeuring van de directie.

04 Incidenten
Ondanks een zorgvuldige voorbereiding en werkwijze kan het voorkomen dat bij uitvoering van
werkzaamheden beschermde planten of dieren worden verstoord. Deze incidenten worden door
het uitvoerend personeel direct gemeld aan de directie. De directie beslist hoe er verder
gehandeld moet worden. Hij stelt vast, zonodig in overleg met externe deskundige, of en welke
herstel- of noodmaatregelen nog uitgevoerd kunnen worden. De incidenten worden altijd
geregistreerd. Voor registratie wordt een registratieformulier gebruikt.

05 Natuurkalender
Daarnaast worden de werkzaamheden afgestemd met de natuurkalender
(https://www.naturetoday.com/intl/nl/observations/natuurkalender/). De natuurkalender
onderscheidt werkbare en niet werkbare periodes, gebaseerd op het voorkomen van soorten. De
kalender geeft drie mogelijkheden, aangeduid met de kleuren rood, groen en oranje.
Rood: In rode periodes wordt niet gewerkt. Wanneer er toch gewerkt moet worden zal altijd een
ontheffing aangevraagd moeten worden.
Groen: Dit is de optimale periode om de werkzaamheden uit te voeren voor de soort werkzaamheid
of de eventueel aanwezige soort. In de meest voorkomende werksituaties is verstoring in deze
periodes minimaal. Ook in groene periodes kunnen planten of dieren aanwezig zijn. Daarom vindt
in groene periodes altijd een opzichtercontrole plaats. Blijken er toch beschermde planten en
dieren aanwezig te zijn dan worden deze bij de uitvoering ontzien of beschermd. De opzichter is
verantwoordelijk voor het uitvoeren van de opzichtercontrole.
Oranje: Wanneer uit de toetsing aan gegevensbronnen gebleken is dat een beschermde soort
aanwezig kan zijn dan vindt in oranje periodes een uitgebreide inventarisatie plaats. Wanneer uit
de toets blijkt dat er geen beschermde soorten aanwezig zijn dan vindt een opzichtercontrole
plaats. Omdat alle vogels beschermd zijn wordt bij werkzaamheden in houtopstanden tijdens het
broedseizoen altijd uitgebreid geïnventariseerd. Blijken er beschermde planten en dieren
aanwezig te zijn dan worden deze bij de uitvoering ontzien of beschermd.
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80 Technische bepalingen funderingslagen

80 1 Verhardingslagen van steenmengsel

80 12 Eisen en uitvoering verhardingslagen van steenmengsel

80 12 03 Hoogteligging

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm
bedragen.

80 12 04 Afwerken aardebaan

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag,
onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

80 14 Risicoverdeling en garanties Verhardingslagen van steenmengsel

80 14 02 Verwerking van bouwstoffen

01 Voor de verwerking en keuring van bouwstoffen zijn de paragrafen 17 en 18 van de UAV 2012
onverkort van kracht.

80 15 Bijbehorende verplichtingen verhardingslagen van steenmengsel

80 15 03 Proefvak

01 Op het eerste gedeelte van het werk, ter grootte van 1.000 tot 2.000 m2, toont de aannemer aan,
dat met de door hem gekozen uitvoeringsmethode de voorgeschreven verdichtingsgraad kan
worden bereikt.

02 De aannemer stelt binnen een week na het verrichten van het onderzoek naar de
verdichtingsgraad in het proefvak, als bedoeld in artikel 80.15.01, de onderzoeksresultaten ter
beschikking aan de directie.

03 Indien uit de resultaten als bedoeld in artikel 80.15.01 lid 01 blijkt dat de verharding aan de
daaraan gestelde eisen niet voldoet, de verharding van het proefvak zodanig verbeteren dan wel
vernieuwen dat wel aan de gestelde eisen wordt voldaan.

04 Met de verdere uitvoering van het aanbrengen van verhardingslagen van steenmengsel mag eerst
worden begonnen nadat door de directie is vastgesteld dat de verharding in het proefvak voldoet
aan de gestelde eisen.

80 17 Meet- en verrekenmethoden lagen van steenmengsel

80 17 06 Verdichtingsgraad; proefvak

01 De verdichtingsgraad van het aangebrachte steenmengsel in het proefvak van 1.000 tot 2.000 m2,
na iedere toename van het aantal walsgangen met twee, bepalen overeenkomstig het gestelde in
de navolgende leden.

02 Bepaal telkens op vijf aselect gekozen plaatsen de droge dichtheid door middel van de
CMC-methode (proef 4), de zandmethode (British Standard B.S. 1377: 1990), de grindmethode
(proef 7), of de nucleaire methode (proef 8).

03 Bepaal van het materiaal dat vrijkomt ter plaatse van elk van de meetpunten als bedoeld in lid 02,
de eenpuntsproctordichtheid (proef 10).

04 Bereken de verdichtingsgraad, met een nauwkeurigheid van 1%, als het quotiënt van de droge
dichtheid bepaald volgens lid 02 en de waarde van de eenpuntsproctordichtheid van het monster
als bedoeld in lid 03, vermenigvuldigd met 100%.

80 2 Gebonden funderingen

80 27 Meet- en verrekenmethoden gebonden funderingen
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80 27 09 Verdichtingsgraad; proefvak

01 De verdichtingsgraad van het aangebrachte steenmengsel in het proefvak van 1000 tot 2000 m2,
na iedere toename van het aantal walsganqen met twee, bepalen overeenkomstig het gestelde in
de navolgende leden.

02 Bepaal telkens op vijf aselect gekozen plaatsen de droge dichtheid door middel van de
CMC-methode (proef 4), de zandmethode (British Standard B.S. 1377: 1990), de grindmethode
(proef 7), of de nucleaire methode (proef 8).

03 Bepaal van het materiaal dat vrijkomt ter plaatse van elk van de meetpunten als bedoeld in lid 02,
de eenpuntsproctordichtheid (proef 10).

04 Bereken de verdichtingsgraad, met een nauwkeurigheid van 1%, als het quotiënt van de droge
dichtheid bepaald volgens lid 02 en de waarde van de eenpuntsproctordichtheid van het monster
als bedoeld in lid 03, vermenigvuldigd met 100%.
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83 Technische bepalingen elementenverhardingen

83 1 Straatwerk

83 12 Eisen en uitvoering

83 12 01 Eisen aan het resultaat

01 Ter plaatse van aansluitingen van nieuw werk op bestaand werk de bestratingen vloeiend op
elkaar aansluiten.

02 De banden tegen een kolk altijd zagen. Een hol of een dol naast een kolk is niet toegestaan.

03 Waar nodig dienen bermen, tuinen etc. met teelaarde te worden aangevuld tot een naar oordeel
van de directie correcte aansluiting op de nieuw gemaakte bestrating is verkregen.

83 12 03 Uitvoering nieuwe kantopsluitingen, goten, kolken en putdeksels

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 05 van de Standaard bedraagt de diepte van de
molgoot 30 mm.

02 Tegelwerk dient bij oplevering niet hoger te liggen dan 15 mm t.o.v. van de trottoirband.

03 Goten en gootlagen voorzien van afschot naar kolken.

04 De aansluiting van trottoirbanden op kolken dient zanddicht te zijn.

83 12 04 Machinaal straten

01 Het handmatig aanbrengen van elementverharding veroorzaakt een aanzienlijke zware fysieke
belasting. Om deze fysieke belasting te beperken heeft de Arbeidsinspectie een richtlijn opgesteld
met betrekking tot het machinaal aanbrengen van nieuwe bestrating. De uitvoerende partij dient
zijn werkzaamheden conform deze richtlijn uit te voeren. Als uitgangspunt dient de uitvoerende
partij te nemen dat er altijd uitgegaan moet worden van mechanische verwerking en daar waar dit
niet kan, dient de uitvoerende partij zich te houden aan de eisen voor handmatige verwerking.

83 12 05 Eisen aan ondergrond voor prefab betonnen verkeersgeleideelementen

01 De dikte van het legbed voor aanbrengen van prefab betonnen verkeersdrempels,
verkeersplateaus en verkeerskussens dient minimaal 100 mm te bedragen.

02 De beddingsconstante K van de ondergrond voor aanbrengen van prefab betonnen
verkeersdrempels, verkeersplateaus en verkeerskussens dient minimaal 70 MN/m3 te bedragen.

03 Het legbed dient op een diepte van minder dan 1,0 meter beneden wegdekniveau een minimale
verdichtingsgraad (proctorwaarde) van 98% te behalen.

83 12 06 Eisen aan plaatsing verkeersgeleideelementen

01 Direct voor en achter de verkeersdrempels en verkeersplateaus dient de aannemer zorg te dragen
voor voldoende afwatering en drainage.

02 Bij plaatsing van verkeersdrempel- en verkeersplateau-elementen 5 mm voegbreedte onderling
aanhouden.

03 Ter voorkoming van indringing van water en opsluiting van verkeersdrempel- en
verkeersplateau-elementen dienen de voegen tussen de elementen te worden afgedicht met een
harde voegvullingsmassa. De voegvulling dient geheel tot onderzijde van de elementen door te
lopen.

04 Aansluitingen van de verkeersdrempel- en verkeersplateau-elementen op asfalt dienen te
worden afgedicht met bitumineuze voegband.

83 13 Informatie-overdracht straatwerk

83 13 02 Werkplan en logboek bestratingswerk

02 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn:
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a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage
I van CROW-publicatie 324:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ruimte:
##VOORBEELD: Beperking in werkruimte door bebouwing (in belangrijke mate voorkomend
)en te handhaven bomen (sporadisch voorkomend)##
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Talud:
##VOORBEELD: Niet voorkomend##
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verband:
##VOORBEELD:
Betreft kantstenen, figuratie, drempels, aansluitingen, molgoten en markeringen
OF
De beperkingen betreffen de volgende onderdelen:
- aansluitingen aan te handhaven verhardingen;
- op- en afrit van de verkeersplateaus en drempel;
- parkeervakken;
- overig aaneengesloten verband met een oppervlakte kleiner dan 10 m2.##
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materialen:
##VOORBEELD:
De opnieuw aan te brengen elementenverharding kent een maatafwijking die groter is dan 5%
OF
De opnieuw aan te brengen elementenverharding die (indien van toepassing) een
maatafwijking groter dan 5% kent.
OF
De beperkingen betreffen de bestaande te hergebruiken betonstraatstenen in keiformaat
welke een maatafwijking hebben van 5% of groter. ##
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is:
##VOORBEELD:
in veel gevallen niet naast het werk mogelijk.
OF
mogelijk gezien de vrije ruimte binnen de werkgrens.##

c. ##Wijze van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding is in
mechanisch pakket van de in navolgend overzicht genoemde leverancier(s);
De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen
elementenverharding af te roepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:

Bouwstof Producent/leverancier

Betonstraatsteen, keiformaat, keperverband kleur: ## ##Naam leverancier##
----------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
Betonstraatsteen, keiformaat, keperverband kleur: ## ##Naam leverancier##
----------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
Betonstraatsteen, keiformaat, keperverband kleur: ## ##Naam leverancier##
----------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------

OF
Er zijn geen beschikbaar gestelde elementenverhardingen.##

d. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering:
##VOORBEELD:
- Rijbaan en trottoirs niet gelijktijdig opnemen
- Op het marktplein kunnen dinsdags gedurende de gehele dag geen werkzaamheden
worden uitgevoerd
OF
Adequate opslag voor mechanische pakketten is mogelijk gezien de vrije ruimte binnen de
werkgrens, ook in combinatie wanneer het werk gefaseerd uitgevoerd wordt.##

03 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij
de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het
straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit
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verslag aan alle betrokkenen toekomen.

04 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer
aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend
personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

83 15 Bijbehorende verplichtingen straatwerk

83 15 01 Algemeen

01 Bij hergebruik van de bestratingsmaterialen dient het schoonmaken met zorg te geschieden, zodat
geen onnodige schade aan de materialen ontstaat.

02 Het op maat brengen van betontegels en betonbanden moet met een zaagmachine gebeuren,
door middel van "nat zagen" met gebruik van een halfgelaatsmasker met P2 filter en de registratie
van de blootstellingsuren aan kankerverwekkende stof (kwarts).

03 Bij de beëindiging van de kantopsluiting van trottoirbanden dient de laatste band zodanig te
worden gesteld, dat de bovenkant van het vrije uiteinde aansluit op de verharding c.q.
maaiveldhoogte door het toepassen van een passende eindband.

04 Van de te leveren stenen dient de aannemer monsters voor goedkeuring aan opdrachtgever voor te
leggen. Bij het leveren rekening houden met pakketten voor machinaal straten.

83 16 Bouwstoffen

83 16 05 Betonstraatstenen

01 De geleverde betonstraatstenen voldoen aan de gestelde eisen in de Nationale
Beoordelingsrichtlijn 2312 voor het KOMO attest-met-productcertificaat voor Betonstraatstenen
(BRL 2312)

83 16 06 Betontegels

01 De geleverde betonstraatstenen voldoen aan de gestelde eisen in de Nationale
Beoordelingsrichtlijn 2313 voor het KOMO attest-met-productcertificaat voor Betontegels (BRL
2313)

83 16 07 Betonnen trottoir- en opsluitbanden

01 De geleverde betonnen trottoir- en opsluitbanden voldoen aan de gestelde eisen in de Nationale
Beoordelingsrichtlijn 2314 voor het KOMO attest-met-productcertificaat voor Betontegels (BRL
2314)

02 Het aanbrengen van betonnen trottoir- en opsluitbanden is inclusief het pasmaken door middel
van nat zagen.

83 17 Meet- en verrekenmethoden straatwerk

83 17 05 Meetmethode t.b.v. hoeveelheidsbepaling

01 Betonstraatstenen (bss):
- Keiformaat (kf) verharding wordt gerekend met 44 stenen per m2;
- Dikformaat (df) verharding wordt gerekend met 68 stenen per m2;
- Waalformaat (wf) wordt gerekend met 99 stenen per m2.

Gebakken klinkers/straatbakstenen (sbs):
- Keiformaat (normaal) wordt gerekend met 52 stenen per m2;
- Dikformaat (normaal) wordt gerekend met 76 stenen per m2;
- Dikformaat (plat) wordt gerekend met 57 stenen per m2;
- Waalformaat wordt gerekend met 101 stenen per m2.

Betontegels (btt):
- Tegels 300 x 300 mm wordt gerekend met 11 tegels per m2.
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Behoort bij: HK-0022937

.....

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: HK-0022937
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het het
Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A)
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I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1 VOORBEREIDENDE- EN OPRUIMWERKZAAMHEDEN

10 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

100 OPSTELLEN UITVOERINGSTEKENINGEN

100010 Opstellen uitvoeringstekeningen EUR N
100020 Uitvoeren hoogtemetingen hoofdriool. EUR N
100030 Uitvoeren vaststelling huis- en kolkaansluitingen. st 44,00V
100040 Uitvoeren hoogtemetingen erfgrenzen. EUR N

101 LANDMEETKUNDIGE WERKZAAMHEDEN

101010 Aanbrengen vast NAP meetpunt binnen het werkterrein st 4,00V
101020 Uitzetten hoofdriool EUR N
101030 Uitzetten erfgrenzen EUR N
101040 Uitzetten bandenlijn EUR N

102 MAATREGELEN BOMEN

102000 Toolboxmeting werken rondom bomen EUR N
102010 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 30,00V

bescherming bomen, diam. tot 0,20 m .
102020 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 44,00V

bescherming bomen,.diam. van 0,20 m tot 0,30 m
102030 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 57,00V

bescherming bomen, diam. van 0,30 tot 0,50 m .

11 ONDERZOEK KABELS EN LEIDINGEN

1100 Vooronderzoek kabels en leidingen

110010 Melden van mechanische grondbewerkingen (KLIC). keer 1,00V

1101 Knelpunten risicoanalyse

110110 Opstellen knelpuntenanalyse kabels en leidingen keer 1,00V
110120 Bijwerken knelpuntenanalyse kabels en leidingen keer 4,00V

1102 Uitvoeren werkzaamheden kabels en leidingen

110210 Graven en aanvullen proefsleuf (algemeen). m 100,00V

12 VERWIJDEREN BEGROEIING

121 Bomen

121010 Verwijderen bomen met diameter tot 20 cm st 27,00V
121020 Verwijderen bomen met diameter van 20 tot 30 cm st 40,00V
121030 Verwijderen bomen met diameter van 30 tot 50 cm st 50,00V
121040 Verwijderen stobben van verwijderde bomen st 27,00V
121050 Verwijderen stobben van verwijderde bomen st 40,00V
121060 Verwijderen stobben van verwijderde bomen st 50,00V
121070 Verplanten boom diameter 0,05 m. st 1,00V

122 Heesters

122010 Verwijderen heesters tot ca. 1 m. are 58,00V
122020 Verwijderen heesters ca. 1 m tot 3 m. are 20,00V

123 Gazon

123010 Frezen. are 8,93V

13 OPBREKEN VERHARDING

131 Opbreken elementverharding
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1310 Straatbakstenen

131010 Opbreken straatbaksteen - keiformaat, hergebruik m2 7.484,00V
131020 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 7.484,00V
131030 Pakketteren straatbakstenen keiformaat m2 2.973,40V

1311 Betonstraatstenen

131110 Opbreken betonstraatstenen KF- kleur grijs m2 6.355,00V
131120 Opbreken betonstraatstenen KF- kleur antraciet m2 2,20V
131130 Opbreken betonstraatstenen KF- kleur geel m2 74,00V
131140 Opbreken molgoot, betonstraatstenen KF kleur grijs. m 7,00V

1312 Betontegels

131210 Opbreken betontegels 30x30x4.5 - trottoir m2 5.953,00V
131220 Opbreken betontegels 30x30x8 - fietspad -rood. m2 57,00V
131230 Opbreken betontegels 60x40x8 m2 29,00V

132 Opbreken kantopsluitingen

1321 Opsluitbanden

132110 Opbreken opsluitbanden. 8x20 m 4.860,00V
132130 Opbreken opsluitbanden. 10x20 m 160,00V

1322 Trottoirbanden

132210 Opbreken trottoirbanden 13/15x25 m 3.730,00V
132220 Opbreken RWS geleidebanden 11/22x25 m 26,00V
132230 Opbreken RWS banden 110x22 m 55,00V

133 Opbreken inritbanden en overig

133010 Opbreken inritbanden 60x30 m 19,80V
133020 Opbreken inritbanden 45x50 m 10,50V
133030 Opbreken inritbanden 100x45 m 70,00V
133040 Verwijderen invalide inritconstructie st 16,00V
133050 Opnemen verharding van prefab. betonplaten 2 x 2 m. m2 4,00V
133060 Opbreken gewapende betonverharding. m2 3,20V

134 Opbreken funderingslagen

1341 Verwijderen funderingslaag

134110 Verwijderen teerhoudende funderingslaag (Asfalt+puin). m2 3.259,00V
134120 Verwijderen teerhoudende funderingslaag (Asfalt). m2 680,00V
134130 Verwijderen teervrije funderingslaag, metselpuin m2 7.142,00V
134140 Verwijderen teervrije funderingslaag, baksteen en zand m2 760,00V
134150 Verwijderen teervrije funderingslaag, Silex m2 7.968,00V
134160 Verwijderen teervrije funderingslaag, Slakken m2 1.945,00V

135 Opbreken overig

135010 Opbreken stootbanden 20x100 cm st 164,00V

14 VERWIJDEREN RIOLERING

140 voorbereidende werkzaamheden

1400 Reinigen hoofdriool

140010 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.516,00V
140020 Rioolslib vervoeren. ton 57,00V

1401 Kolken reinigen
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140110 Reinigen kolken. st 170,00V
140120 Rioolslib vervoeren van kolken. ton 3,40V

141 Verwijderen hoofdriolering

1410 Verwijderen betonriool

141010 Verwijderen betonbuis tot 500 mm. m 745,00V
141020 Verwijderen betonbuis van 500 mm. m 191,00V

1411 Verwijderen kunststofriool

141110 Verwijderen kunststofbuis tot 400 mm. m 580,00V

142 Verwijderen putten

1420 Verwijderen putten in zijn geheel

142010 Verwijderen put van beton rond 80 st 22,00V

1421 Verwijderen putten, bovenste meter

142110 Verwijderen put van beton rond 80 st 6,00V

1422 Verwijderen putranden met deksel

142210 Verwijderen putrand met deksel. st 28,00V

143 Verwijderen kolken, kolk- en huisaansluitleidingen

1430 Verwijderen kolken

143010 Verwijderen kolk (straat en trottoirkolken). st 170,00V

1431 Verwijderen kolkaansluitingen

143110 Verwijderen kunststof kolkaansluitingen m 190,00V

1432 Verwijderen huisaansluitleidingen

143210 Verwijderen kunststof huisaansluitingen 125 en 160 m 1.883,00V
143220 Verwijderen keramische huisaansluitingen. m 210,00V

146 Vullen buitenwerking gesteld riool

1460 Voorbereidende werkzaamheden vullen riool

146010 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 373,00V
146020 Rioolslib vervoeren. ton 23,00V
146030 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 373,00V

1461 Vullen buitenwerking gesteld riool

146110 Vullen buitenwerking gesteld rioolleiding 200 -300 mm m 100,00V
146120 Vullen buitenwerking gesteld rioolleiding 400 - 500 mm m 273,00V
146130 Aanbrengen schildmuur van metselwerk st 11,00V
146140 Vullen buitenwerking gestelde putten rond 80 st 6,00V

1462 Kosten door fasering

146210 Kosten gefaseerd uitvoeren werkzaamheden EUR N

15 OPNEMEN BESTAANDE SITUATIE

1500 Opnemen bestaande toestand en objecten

150010 Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. EUR N
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16 OPNEMEN DIVERS

161 OPNEMEN STRAATMEUBILAIR

1611 Palen divers

161110 Verwijderen betonnen paal Ø300 h=1200 mm st 10,00V
161120 Verwijderen kunststof diamantkop paal st 5,00V

1612 Diversen objecten

161250 Verwijderen fietsbeugels met betonvoet (hergebruik) st 10,00V
161260 Coördinatie verwijderen laadpaal met fundering st 1,00V

162 OPNEMEN BEBORDING

1621 Bebording afvoeren naar werf

162110 Verwijderen verkeersborden. vervallen st 45,00V
162120 Verwijderen verkeersbordpalen vervallen. st 17,00V

163 OPNEMEN HEKWERK

163010 Verwijderen afrastering, stalen gaashek, h 1200 mm m 144,00V

164 OPNEMEN DAMWAND

164010 Verwijderen damwand, opsluiting straatwerk brug m 8,70V

17 AANBRENGEN VOORZIENINGEN

1700 Aanbrengen voorzieningen kabels en leidingen

170010 Aanbrengen voorzieningen voor kabels en leidingen. EUR N

18 MAATREGELEN BOMEN EN ECOLOGIE

1801 Toepassen voorzieningen bomen

180110 Toepassen tijdelijke afrastering bescherming bomen EUR N

1802 Ecologisch werkprotocol

180210 Opstellen ecologisch werkprotocol EUR N

2 BEMALINGEN, DEFORMATIE- EN TRILLINGSMETINGEN

21 BRONBEMALING

2100 Bronbemaling algemeen

210010 Aanbr., instandhouden en verwijderen bronbemaling. m 1.870,00V

23 SPANNINGSBEMALING

230010 Aanbr., instandhouden en verw. spanningsbemaling. m 1.870,00V

24 WERKDRAIN

240010 Aanbrengen werkdrain 80 mm. m 1.870,00V

25 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BEMALINGEN

250 Bemaling, monitoring en monstername

250010 Opstellen bemalings- en monitoringsplan EUR N
250020 Nemen monster uit grondwater. st 6,00V
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250030 Aanleveren meetgegevens geloosd grondwater EUR N

251 Peilbuizen en monitoring

251010 Leveren en aanbrengen waarnemingsput. max 6 m-mv st 12,00V
251020 Leveren en aanbrengen waarnemingsput. max 3 m-mv st 20,00V
251030 Monitoring peilbuizen. EUR N

26 TRILLINGS- EN DEFORMATIEMETINGEN

260 Opstellen monitoringsplan gebouwen

260010 Opstellen monitoringsplan gebouwen EUR N

261 Monitoren gebouwen

2610 Uitvoeren trillingsmetingen

261010 Uitvoeren trillingsmetingen. EUR N
261020 Plaatsen en gebruik van trillingsmeters st 6,00V
261030 Verplaatsen van trillingsmeters st 48,00V

2611 Uitvoeren deformatiemetingen

261110 Uitvoeren deformatiemetingen. EUR N
261120 Plaatsen, inmeten en verwijderen meetbouten st 80,00V
261130 Uitvoeren herhalingsmeting meetbouten (10 st/keer) keer 8,00V

3 GRONDWERKEN

31 GRONDWERKEN CUNETTEN

311 Grond ontgraven uit cunet

311010 Grond ontgraven uit wegcunet - zand kl: L&N m3 3.104,00V
311020 Grond ontgraven uit wegcunet - zand kl: L&N m3 535,00V
311030 Grond ontgraven uit wegcunet - zand kl: L&N m3 2.014,00V
311040 Grond ontgraven uit wegcunet - Klei kl: L&N en wonen m3 2.528,00V

312 Grond vervoeren

3120 Grond afvoeren van werk

312010 Grond afvoeren van werk- klei Klasse: wonen m3 1.526,00V
312020 Grond afvoeren van werk- klei Klasse: L&N m3 1.002,00V
312030 Grond afvoeren van werk- zand Klasse: L&N m3 1.409,00V

3121 Vervoeren naar en vanaf depot

312110 Grond vervoeren naar depot - zand. m3 4.244,00V
312120 Grond vervoeren uit depot - zand. m3 4.244,00V

313 Grond verwerken in cunet

313010 Leveren zand in zandbed. m3 3.184,00V
313020 Grond verwerken in cunet, wegen, parkeren. h=0,5 m m3 7.199,00V
313030 Grond verwerken in cunet voetpaden, h=0,25 m m3 828,00V

314 Verdichten grond cunet

3141 Verdichten grond met laagdikte minder dan 600 mm

314110 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 8.024,00V

315 Grond verwerken in depot

315010 Grond verwerken in depot, zand m3 4.244,00V
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32 GRONDWERKEN SLEUF RIOOL

321 Grond ontgraven uit rioolsleuf

3210 Grond ontgraven uit rioolsleuf nieuw riool

321010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf h=0,2-1,3 m zand kl: L&N m3 665,00V
321020 Grond ontgraven t.b.v. sleuf h=0,2-0,7 m klei, kl L&N en m3 1.255,00V

wonen
321030 Grond ontgraven t.b.v. sleuf h=0,2-1,3 m veen kl: industrie m3 1.673,00V

3211 Grond ontgraven uit rioolsleuf te verwijderen riool

321110 Grond ontgraven t.b.v. sleuf h=1,0-1,5 m zand m3 1.315,00V

322 Grond vervoeren

3220 Grond afvoeren van werk

322010 Grond vervoeren buiten werkterrein, klei Klasse: wonen m3 623,00V
322020 Grond vervoeren buiten werkterrein, klei Klasse: m3 632,00V

Landbouw & natuurL&N
322030 Grond vervoeren buiten werkterrein, veen, kl. industrie m3 1.673,00V

3221 Vervoeren naar en vanaf depot

322110 Grond vervoeren naar tijdelijk depot (zand). m3 1.980,00V
322120 Grond vervoeren uit tijdelijk depot (zand). m3 1.980,00V

323 Grond verwerken in rioolsleuf

3231 Licht ophoogmateriaal verwerken in rioolsleuf

323110 Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard). m3 3.310,00V

3232 Grond verwerken in rioolsleuf bij verwijderen
bestaande riolering

323210 Aanvullen sleuf met zand naast sleuf gelegen m3 1.381,00V

324 Verdichten grond rioolsleuf

324010 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 1.381,00V
324020 Nucleaire verdichtingscontrole rioolsleuf st 28,00V

325 Grond verwerken in depot

325010 Grond verwerken in depot m3 1.980,00V

34 GRONDWERK DIVERSEN WERKZAAMHEDEN

3401 Partijkeuring AP04

340110 Nemen AP04 monster uit landbodem In-Situ. st 3,00V
340120 Nemen AP04 monster uit landbodem On-Site. st 3,00V

4 RIOLERING, DRAINAGE EN BESCHOEIING

41 WAARBORGEN AFVOER RIOLERING

410010 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
410020 Ompompen afval- en hemelwater EUR N
410030 Opstellen werkplan tijdelijke pompinstallatie EUR N

42 VUILWATERRIOLERING

421 VWA inspectieputten
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4211 Aanbrengen kunststof putten VWA

421110 Aanbrengen kunststof inspectieput rond 800 mm st 37,00V
421120 Maken aansluiting op bestaande betonnen put. st 1,00V

4212 Aanbrengen betonnen putten

421210 Aanbrengen betonnen put vierkant 1000 mm st 1,00V

4213 Aanbrengen putrand

421310 Leveren putrand met deksel 520 mm - 'VW'. st 38,00V
421320 Aanbrengen putrand met deksel 520 mm - 'VW'. st 37,00V
421330 Aanbrengen putrand met deksel 520 mm - 'VW'. st 1,00V
421340 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 2,00V

422 VWA en GWA hoofdriolering

4221 Aanbrengen VWA hoofdriool kunststof

422110 Aanbrengen PVC leiding ø200 mm. m 87,50V
422120 Aanbrengen PVC leiding ø250 mm. m 558,50V

4222 Aanbrengen GWA hoofdriool kunststof

422210 Aanbrengen PVC leiding ø250 mm. m 217,50V
422220 Aanbrengen PVC leiding ø315 mm. m 273,50V
422230 Aanbrengen PVC leiding ø400 mm. m 276,50V
422240 Aanbrengen PVC leiding ø500 mm. m 304,60V

423 VWA huisaansluitingen 125 en 160 mm

4230 VWA inlaat constructie 125 en 160 mm

423010 Maken inlaat op nieuw hoofdriool PVC < Ø 400 mm st 186,00V
423020 Maken inlaat op nieuw hoofdriool PVC > Ø 315 mm st 76,00V
423030 Aanbrengen verloopstuk SN8 S-M 160 mm x 125 mm . st 76,00V
423040 Aanbrengen PVC-standleiding Ø125 mm. m 262,00V
423050 Aanbrengen flexibele PVC-bocht 87,5º; M-M Ø125 mm. st 262,00V

4231 Aanbrengen uitleggers

423110 Aanbrengen PVC-uitlegger Ø125 mm. m 2.261,00V
423120 Aanbrengen PVC-bocht Ø125 mm (div. graden) st 524,00V

4232 Aanbrengen VWA hulpstukken

423210 Aanbrengen erfscheidingsput ø 315 mm st 262,00V
423220 Aansluiten PVC leiding op bestaande gresleiding st 27,00V

43 HEMELWATERRIOLERING

431 HWA inspectieputten

4311 Aanbrengen kunststof putten

431110 Aanbrengen kunststof inspectieput rond 800 mm st 32,00V
431120 Aanbrengen kunststof inspectieput rond 1000 mm st 4,00V

4312 Aanbrengen kunststof putten zinkerconstructie

431210 Aanbr. kunststof put rond 800 mm met zandvang st 7,00V

4313 Aanbrengen putrand

431310 Leveren putrand met deksel 520 mm - 'RW'. st 43,00V
431320 Aanbrengen putrand met deksel 520 mm - 'RW'. st 43,00V
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431330 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 4,00V

432 HWA hoofdriolering

4321 Aanbrengen HWA hoofdriool kunststof

432110 Aanbrengen PVC leiding Ø200 mm. m 56,00V
432120 Aanbrengen PVC leiding Ø250 mm. m 1.082,00V
432130 Aanbrengen PVC leiding Ø315 mm. m 124,00V
432140 Aanbrengen PVC leiding Ø400 mm. m 118,00V
432150 Aanbrengen PVC leiding Ø500 mm. m 195,00V
432160 Aanbrengen PVC leiding Ø630 mm. m 115,00V

433 HWA huisaansluitingen

4330 HWA inlaat constructie 125 en 160 mm

433010 Maken inlaat op nieuw hoofdriool PVC < Ø 400 mm st 150,00V
433020 Maken inlaat op nieuw hoofdriool PVC > Ø 315 mm st 45,00V
433030 Aanbrengen verloopstuk SN8 S-M 160 mm x 125 mm . st 45,00V
433040 Aanbrengen PVC-standleiding Ø125 mm. m 195,00V
433050 Aanbrengen flexibele PVC-bocht 87,5º; M-M Ø125 mm. st 195,00V

4331 Aanbrengen uitleggers

433110 Aanbrengen PVC-uitlegger Ø125 mm. m 1.684,00V
433120 Aanbrengen PVC-bocht Ø125 mm (div. graden) st 390,00V

4332 Aanbrengen HWA hulpstukken

433210 Aanbrengen ontstoppingsstuk ø125 mm st 195,00V
433220 Aanbrengen PVC-hulpstuk, afsluitkap Ø125mm. st 195,00V

434 HWA kolkaansluitingen Ø 125 en Ø 160 mm

4340 Maken inlaat kolkleiding

434010 Maken inlaat op nieuw hoofdriool PVC < Ø 400 mm st 131,00V
434020 Maken inlaat op nieuw hoofdriool PVC > Ø 315 mm st 37,00V
434030 Aanbrengen verloopstuk SN8 S-M 160 mm x 125 mm . st 37,00V
434040 Aanbrengen PVC-standleiding Ø125 mm. m 168,00V
434050 Aanbrengen flexibele PVC-bocht 87,5º; M-M Ø125 mm. st 138,00V
434060 Aanbrengen flex stroom T-stuk, M-M-M Ø125 mm. st 30,00V

4341 Aanbrengen uitleggers kolkleidingen

434110 Aanbrengen PVC-uitlegger Ø125 mm. m 608,30V
434120 Aanbrengen PVC-bocht Ø125 mm (div. graden) st 80,00V

4342 Leveren Kolken

434210 Leveren straatkolken minimaal 45 liter 300x450 mm st 105,00V
434220 Leveren straatkolken minimaal 45 liter 310x450 mm st 93,00V

4343 Aanbrengen kolken hemelwaterriool

434310 Aanbrengen straatkolk - 45 liter st 198,00V

435 HWA kolkaansluitingen Ø160 mm

4350 Maken inlaat kolkleiding Ø160 mm

435010 Maken inlaat op nieuw hoofdriool PVC Ø160 mm. st 1,00V
435020 Aanbrengen PVC-standleiding Ø160 mm. m 1,00V
435030 Aanbrengen flexibele PVC-bocht 87,5º; M-M Ø160 mm. st 1,00V

4351 Aanbrengen uitleggers kolkleidingen Ø160 mm
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435110 Aanbrengen PVC-uitlegger Ø160 mm. m 96,00V
435120 Aanbrengen PVC-bocht Ø160 mm (div. graden) st 2,00V

4352 Aanbrengen HWA hulpstukken

435210 Aanbrengen controleput ø 315 mm st 1,00V

436 Aanbrengen uitstroombakken

436010 Aanbrengen prefab uitstroombak, type GU-IV (250 mm) st 1,00V
436020 Aanbrengen prefab uitstroombak, Type GU-I (400 mm) st 1,00V
436030 Aanbrengen prefab uitstroombak, Type GU-I (630 mm) st 1,00V
436040 Aanbrengen funderingsconstructie uitstroombak. st 2,00V

44 DUIKERRIOLERING

441 Duiker inspectieputten

4411 Aanbrengen kunststof putten

441110 Aanbrengen kunststof inspectieput rond 800 mm st 5,00V

4412 Aanbrengen kunststof putten zinkerconstructie

441210 Aanbr. kunststof put rond 800 mm met zandvang st 1,00V

4413 Aanbrengen putrand

441310 Leveren putrand met deksel 520 mm - 'RW'. st 6,00V
441320 Aanbrengen putrand met deksel 520 mm - 'RW'. st 6,00V

442 Duiker hoofdriolering

4421 Aanbrengen duikerriool kunststof

442140 Aanbrengen PVC leiding Ø400 mm. m 100,00V

443 Duiker kolkaansluitingen Ø125 mm

4430 Maken inlaat kolkleiding

443010 Maken inlaat Ø 160 mm op nieuw hoofdriool PVC. st 4,00V
443020 Aanbrengen verloopstuk SN8 S-M 160 mm x 125 mm . st 4,00V
443030 Aanbrengen PVC-standleiding Ø125 mm. m 4,00V
443040 Aanbrengen flexibele PVC-bocht 87,5º; M-M Ø125 mm. st 4,00V

4431 Aanbrengen uitleggers kolkleidingen

443110 Aanbrengen PVC-uitlegger Ø125 mm. m 20,00V
443120 Aanbrengen PVC-bocht Ø125 mm (div. graden) st 2,00V

45 DRAINAGE

451 Drainageputten

4510 Aanbrengen drainage kunststof putten

451010 Aanbrengen drainage inspectieputten Ø600 mm st 37,00V

4511 Aanbrengen drainage betonnen putten

451110 Aanbrengen betonnen overstortput vierkant 1000 mm st 2,00V

4512 Aanbrengen putranden in straatwerk

451210 Aanbrengen putrand met deksel opschrift 'Drain' st 39,00V
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452 Drainage hoofdleiding

452110 Aanbrengen drainage PP starre buis ø150 mm. m 1.502,00V
452120 Aanbrengen delen dichte PP-buis Ø160 mm. m 156,00V
452130 Aanbrengen PVC leiding Ø200 mm. m 53,00V
452140 Aanbrengen grindkoffer t.b.v. drainage 400x400 mm m 1.502,00V

46 BESCHOEIING

4601 Aanbrengen glasvezelversterkte beschoeiing

460110 Aanbrengen damplanken. m 32,00V

4602 Grondwerk aanbrengen beschoeiing

460210 Grond ontgraven uit talud m3 31,00V
460220 Grond vervoeren naar depot . m3 31,00V
460230 Grond vervoeren van depot naar werkterrein m3 31,00V
460240 Grond verwerken in bekleding. m3 31,00V

4603 Geotextiel

460310 Aanbrengen geotextiel of folie. m2 64,00V
460320 Aanbrengen hardhouten knellat, afmetingen 50 x 25 mm m 32,00V

47 INMETEN EN REVISEREN RIOLERING

4700 Inmeten en verwerken revisie riolering

470010 Inmeten en verwerken gegevens nieuw vrijverval riool. EUR N
470020 Inmeten en verwerken gegevens overstortputten EUR N
470030 Inmeten en verwerken gegevens verwijderd en EUR N

dichtgeschuimd riool

4701 Opstellen huisaansluittekening per adres

470110 Inmeten en verwerken revisiegegevens huisleidingen st 262,00V
470120 Afgeven analoge(PDF) aansluittekening aan eigenaren EUR N

48 CONTROLE EN REINIGEN LEIDINGEN

480 CONTROLE VWA EN HWA RIOOL

4800 Controle leiding voorafgaand aan straatwerk

480010 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 3.285,00V
480020 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 3.285,00V
480030 Controle afstroming d.m.v. visuele inspectie (plonsproef). m 3.285,00V
480040 Fasering rioolreiniging EUR N
480050 Fasering rioolinspectie EUR N
480060 Aanleveren totale inspectie EUR N

4801 Controle leiding na aanbrengen van het straatwerk

480110 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 3.285,00V
480120 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 328,50V
480130 Controle afstroming d.m.v. visuele inspectie (plonsproef). m 3.255,00V
480140 Fasering rioolreiniging EUR N
480150 Fasering rioolinspectie EUR N
480160 Aanleveren totale inspectie EUR N

482 CONTROLE DRAINAGE

4820 Controle drainage voorafgaand aan straatwerk

482010 Controle horizontale drainage m 1.658,00V
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4821 Controle drainage na aanbrengen van straatwerk

482110 Controle horizontale drainage m 1.658,00V

4822 Gefaseerd controleren

482210 Fasering controle drainage EUR N

5 VERHARDINGEN

51 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

510 Profileren en afwerken

510010 Afwerken zandbed onder trottoirs m2 5.649,00V
510020 Afwerken zandbed onder fundering m2 9.559,00V

511 Aanbrengen funderingslaag

5110 Aanbrengen funderingslaag standaard

511010 Aanbrengen ongebonden steenmengsel 0/31.5. m2 9.559,00V
511020 Leveren menggranulaat 0/31,5. ton 5.162,00V

5111 Aanbrengen funderingslaag groen parkeren

511110 Aanbrengen ongebonden funderingssubstraat 0,2 m m2 5.141,00V

512 Aanbrengen straatlaag

5120 Aanbrengen straatlaag standaard

512010 Aanbrengen straatlaag, rijbaan. m2 9.370,00V
512020 Aanbrengen straatlaag, fietspad. m2 189,00V
512030 Aanbrengen straatlaag, trottoir. m2 5.649,00V

5121 Aanbrengen legbedsubstraat groen parkeren

512110 Aanbrengen straatlaag (legbedsubstraat) m2 5.141,00V

52 ELEMENTENVERHARDINGEN

520 Aanbrengen betonstraatstenen

5202 Aanbrengen betonstraatstenen in rijbaan

520210 Aanbrengen BSS KF Baleno bruin 350 in rijbaan m2 2.012,00V
520220 Aanbrengen BSS KF grijs in loopstrook m2 638,00V
520230 Aanbrengen BSS KF Baleno geel 450 in plateau m2 1.463,00V

5203 Aanbrengen betonstraatstenen in inritten

520310 Aanbrengen BSS KF grijs nieuw in inritten en drempels. m2 530,00V

5205 Aanbrengen betonstraatstenen in plateau

520510 Aanbrengen BSS KF Lavaro bruin 300 in plateau m2 805,00V
520520 Aanbrengen markering drempelconstructie m2 104,00V

5206 Aanbrengen betonstraatstenen bochtverbreding

520610 Aanbrengen betonstraatstenen KF bochtverbreding. m2 13,20V

5207 Aanbrengen bestonstraatstenen in goot

520710 Aanbrengen BSS KF molgoot 3 strek Baleno bruin 350 m 733,00V
520720 Aanbrengen BSS KF molgoot 5 strek Baleno bruin 350 m 25,60V
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520730 Aanbrengen BSS KF molgoot 3 strek Lavaro bruin 300 m 224,00V
520740 Aanbrengen BSS KF molgoot 5 strek Baleno geel 450 m 124,00V

521 Aanbrengen gebakken straatbakstenen

5211 Vervoeren straatbakstenen

521110 Vervoeren bestratingsmat. uit tijdelijk depot m2 3.388,00V

5212 Aanbrengen straatbakstenen in rijbaan

521210 Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat gebruikt m2 2.989,00V

5213 Aanbrengen straatbakstenen in goot

521310 Aanbrengen Sbs KF molgoot 5 streklagen m 760,00V

522 Aanbrengen betontegels

5221 Leveren en aanbrengen betontegels in trottoirs

522110 Aanbrengen betontegels 45 mm nieuw trottoir. m2 648,00V
522120 Aanbrengen betontegels 60 mm nieuw trottoir (inritten). m2 1.388,00V
522130 Aanbrengen betontegels 80 mm nieuw inritten. m2 271,00V

5222 Leveren en aanbrengen betontegels (kartel) in trottoirs

522210 Aanbrengen karteltegels 45 mm nieuw trottoir. m2 2.208,00V
522220 Aanbrengen karteltegels 60 mm nieuw trottoir (inritten). m2 920,00V

5223 Aanbrengen fietspad

522310 Aanbrengen betontegels 80 mm nieuw, rood fietspad. m2 189,00V
522320 Aanbrengen markering vierhoek in fietspad m2 5,00V

5224 Aanbrengen betontegels speciale voorzieningen

522410 Aanbrengen betontegels 60 mm paden en opstelplaats m2 73,20V

523 Aanbrengen groenbestrating

5231 Aanbrengen bestrating in parkeervakken

523110 Aanbrengen Hydro Lineo in parkeerplaatsen m2 5.123,20V

5232 Aanbrengen diversen bestrating

523210 Aanbrengen grasbetontegels 40x60x10 m2 17,00V

5233 Aanbrengen grastegelmengsel

523310 Aanbrengen grastegelmengsel m2 5.773,00V

524 Aanbrengen betonplaten mammoettegels

524010 Lev. en aanbr. mammoettegels.1,8 x 0,9 m st 80,00V
524020 Lev. en aanbr. mammoettegels.1,8 x 1,8 m st 3,00V

525 Aanbrengen markeringen en symbolen

5251 Aanbrengen symbool- en markeringstegels

525110 Aanbrengen dwarsmarkering haaientandtegels 30x30 m 3,00V
525120 Aanbrengen teksttegel "P" 30x30x8 in bestrating st 165,00V

526 Aanbrengen overige voorzieningen
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526000 Aanbrengen verkeersdrempel-elementen beton st 52,00V

529 Bijkomende werkzaamheden

5291 Herstraten aansluitende straten en terreinen

529110 Herstraten betontegels. m2 11,00V
529120 Herstellen tuinen (sierbestrating en groen) st 268,00V
529130 Op hoogte brengen opbouwgarnituur. st 50,00V

53 KANTOPSLUITINGEN

531 Opsluitbanden

5310 Leveren opsluitbanden

531010 Leveren rechte opsluitband van beton 6x20. st 3.814,00V
531020 Leveren hulpstuk -opsluitband van beton- 6x20 st 251,00V
531030 Leveren bochtband - opsluitband van beton. 6x20 st 7,00V
531040 Leveren rechte opsluitband van beton 10x20. st 3.814,00V
531050 Leveren hulpstuk -opsluitband van beton- 10x20 st 37,00V
531060 Leveren bochtband - opsluitband van beton 10x20. st 19,00V
531070 Leveren rechte opsluitband van beton 15x25. st 3.814,00V
531080 Leveren hulpstuk -opsluitband van beton- 15x25 st 9,00V
531090 Leveren bochtband - opsluitband van beton 15x25. st 136,00V

5311 Aanbrengen opsluitbanden

531110 Aanbrengen opsluitbanden van beton 6x20. m 3.814,00V
531120 Aanbrengen opsluitbanden van beton 10x20. m 1.017,00V
531130 Aanbrengen opsluitbanden van beton 15x25. m 613,00V

532 Trottoirbanden

5320 Leveren trottoirbanden

532010 Leveren rechte trottoirband van beton 13/15x25 st 462,00V
532020 Leveren bochtband - trottoirband 13/15x25 uitwendig st 307,00V
532030 Leveren bochtband - trottoirband 13/15x25 inwendig st 51,00V
532040 Leveren hulpstuk 13/15x25, verloopband naar maaiveld st 58,00V
532050 Leveren hulpstuk 13/15x25, hoekblok 90º st 35,00V
532060 Leveren hulpstuk 13/15x25, hoekstuk 90º inw, afgerond st 87,00V
532070 Leveren hulpstuk 13/15x25, hoekstuk 90º st 58,00V
532080 Leveren hulpstuk verloop tb 13/15 naar uitstapband st 28,00V
532090 Leveren hulpstuk afwateringsband tb 13/15x25 st 4,00V

5321 Aanbrengen trottoirbanden

532110 Aanbr. trottoirbanden van beton 13/15 in specie. m 2.465,00V

533 Inritbanden

5331 Aanbrengen inritbanden

533110 Aanbrengen inritbanden van beton 60x16x50. m 14,00V
533120 Aanbrengen inritbanden van beton 75x20x50. m 42,50V

534 Uitstapbanden

534010 Lev. en aanbr. uitstapbanden 380/400x250 m 175,00V

535 Aanbrengen overige banden

535010 Aanbrengen gazonbanden 10x20. m 22,15V
535020 Aanbrengen stootbanden (1 kant rond) in bestrating st 36,00V
535030 Aanbrengen verkeersdrempel m 40,50V
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536 Aanbrengen overige voorzieningen

5361 Aanbrengen mindervalide opritconstructie

536110 Lev. en aanbrengen mindervalide oprit st 17,00V

537 Bijkomende werkzaamheden

537010 Pasmaken van betonbanden diversen banden st 150,00V

55 HALFVERHARDINGEN

550010 Aanbrengen halfverharding m2 87,90V

6 OPENBARE VERLICHTING EN STRAATMEUBILAIR

60 Voorbereidende werkzaamheden OVL

6010 Maatregelen t.b.v. nutsvoorzieningen.

601010 Melden mechanisch verrichten werkzaamheden (KLIC). EUR N

6020 Administratieve werkzaamheden t.b.v.
nutsvoorzieningen

602010 Coördinatie verplichting met netbeheerder Alliander. EUR N

6040 Administratieve werkzaamheden t.b.v.
nutsvoorzieningen

604010 Coördinatie verplichting met netbeheerder Alliander. EUR N

61 Demontage werkzaamheden OVL

6110 Verwijderen verlichtingsobjecten

611010 Verwijderen verlichtingsobject. st 44,00V
611020 Verwijderen verlichtingsobject. st 12,00V

6120 Verwijderen grondkabel

612010 Verwijderen grondkabel uit sleuf. m 5,00V
612020 Verwijderen grondkabel uit sleuf. m 320,00V

62 Graaf- en grondwerkzaamheden

6210 Graafwerkzaamheden.

621010 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 0,6 m). m 1.053,00V

6220 Leveren en aanbrengen mantelbuizen

622010 Leveren/aanbrengen PVC mantelbuis Ø 50 mm, in sleuf. st 3,00V
622020 Leveren/aanbrengen PE mantelbuis Ø 110 mm, in sleuf. st 2,00V

63 Kabelwerkzaamheden (eigen OVL-kabelnet)

6310 Leveren en aanbrengen energie-grondkabel.

631010 Lev. en aanbr. energiegrondkabel 3x10 mm². m 300,00V
631020 Aanbrengen energie-aansluitkabel.Lev. en aanbr. m 385,00V

energie-aansluitkabel 3x2,5 mm².

6320 Leveren en aanbrengen kabelmoffen.

632010 Lev. en aanbr. enkele splitsmof in energiegrondkabel. st 28,00V
632020 Lev. en aanbr. dubbele splitsmof in energiegrondkabel. st 1,00V
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632030 Lev. en aanbr. eind-aftakmof in energiegrondkabel, ls. st 3,00V
632040 Lev. en aanbr. verbindingsmof in energiegrondkabel, ls st 17,00V
632050 Lev. en aanbr. verbindings aftakmof in st 1,00V

energiegrondkabel, ls
632060 Lev. en aanbr. eindmof in energiegrondkabel, ls. st 9,00V
632070 Lev. en aanbr. dubbele aftak eindmof in st 1,00V

energiegrondkabel, ls.

6330 Montage energie grond- en aansluit kabels.

633010 Aansluiten energiegrondkabel op OV meet-/verdeelkast st 6,00V
SKAP04 - Mr. Dr. Jonkerlaan 22t

633020 Aansluiten energiegrondkabel op OV meet-/verdeelkast st 4,00V
SKAP05 - Mr. Dr. Jonkerlaan 48t

633030 Aansluiten grondkabel (IN) in verlichtingsobject. st 65,00V
633040 Aansluiten grondkabel (IN/UIT) in verlichtingsobject. st 5,00V

6340 Aardingsvoorzieningen.

634010 Leveren en aanbrengen aardingsvoorziening 1,5 ohm. st 14,00V
634020 Verrekening leveren en aanbrengen aardelektrode. m 1,00V

64 OVL schakel- en meetverdeelinrichting

6410 Leveren/plaatsen OVL schakel- en
meetverdeelinrichting SKAP04 - Mr. Dr. Jonkerlaan 22t.

641010 Leveren OV-meetverdeelkast 6RI-1FN. st 1,00V
641020 Aanbrengen OVL schakel- en meetverdeelinrichting. st 1,00V
641040 Leveren en aanbrengen aardingsvoorziening 1,0 ohm. st 1,00V
641050 Verrekening leveren en aanbrengen aardelektrode. m 1,00V

6420 Leveren/plaatsen OVL schakel- en
meetverdeelinrichting SKAP05 - Mr. Dr. Jonkerlaan 48t.

642010 Leveren OV-meetverdeelkast 6RI-1FN. st 1,00V
642020 Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting. st 1,00V
642040 Leveren en aanbrengen aardingsvoorziening 1,0 ohm. st 1,00V
642050 Verrekening leveren en aanbrengen aardelektrode. m 1,00V

66 Leveranties OVL-installatie

6610 Leveren lichtmasten

661010 Leveren lichtmast 4 mtr paaltop. st 55,00V
661020 Leveren lichtmast 6mtr conisch EU st 12,00V

6620 Leveren armaturen

662010 Leveren verlichtingsarmatuur Lightronics Ceder A2. st 13,00V
662020 Leveren verlichtingsarmatuur Lightronics Ceder A2. st 41,00V
662030 Leveren verlichtingsarmatuur Lightronics Ceder A2. st 1,00V
662040 Leveren verlichtingsarmatuur Lightronics Brisa. st 17,00V

6630 Leveren montage aansluitvoorziening.

663010 Leveren aansluitvoorziening (5L2303 compleet). st 67,00V

6640 Objectnummers lichtmasten

664010 Lev. en aanbrengen objectnummer lichtmast. st 67,00V

67 Installatie werkzaamheden OVL-installatie

6710 Plaatsen verlichtingsobjecten

671010 Aanbrengen verlichtingsobject 4m paaltop st 55,00V
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671020 Aanbrengen verlichtingsobject 6m EU st 12,00V

6720 Verplaatsen verlichtingsobjecten.

672010 Verplaatsen verlichtingsobject 6m EU. st 5,00V

68 Bijbehorende en algemene werkzaamheden

6810 Testen OVL-installatie

681010 Testen OVL-installatie. EUR N

6820 Meetrapporten

682010 Maken meetrapporten. EUR N

6830 Revisiebescheiden OVL-installatie

683010 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

6840 Aanbrengen voegvulling lichtmasten

684010 Aanbrengen onkruidwerende voegvulling lichtmasten. st 26,00V

69 STRAATMEUBILAIR EN OVERIG

690 AANBRENGEN DIVERSEN VOORZIENINGEN

690010 Aanbrengen Fietsbeugel met betonvoet (hergebruik) st 10,00V

691 AANBRENGEN PALEN

691010 Aanbrengen fietspadpaal 800x150 rood/wit uitneembaar st 1,00V
691020 Aanbrengen reflectorpalen, diamantkoppaal - zwart st 20,00V
691030 Aanbrengen oplaadpaal (hergebruik) st 1,00V

692 AANBRENGEN HEKWERKEN

692010 Aanbrengen hekken voor fietssluis st 2,00V
692020 Aanbrengen afrastering, dubbelstaafmat, h=1200 mm m 141,00V

693 VERKEERSBORDEN

6930 Verkeersborden nieuw

693010 Aanbrengen verkeersborden st 42,00V
693020 Aanbrengen verkeersborden, onderborden st 21,00V

6931 Aanbrengen verkeersbordpalen

693110 Aanbrengen verkeersbordpalen nieuw st 37,00V

6932 Bijkomende werkzaamheden verkeersborden

693210 Leveren en aanbrengen onkruidwerende voegvulling. st 37,00V

694 STRAATNAAMORDEN

694010 Aanbrengen straatnaamborden enkel st 13,00V
694020 Aanbrengen straatnaamborden dubbel st 8,00V

7 GROENVOORZIENINGEN

71 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN GROEN

711 FREZEN
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711010 Frezen (vooraf). are 0,85V

712 GROND ONTGRAVEN

7120 Grond ontgraven groenvak heesters

712010 Grond ontgraven uit groenvak, h = 0,50 m. m3 1.550,00V

7121 Grond ontgraven voor verbetering boomplantvak

712110 Grond ontgraven uit boomvak, h = 1,00 m. m3 1.080,00V

713 GROND VERVOEREN EN AFVOEREN

7131 Grond afvoeren van het werk

713110 Grond afvoeren van het werk, zand. m3 2.235,50V
713120 Grond afvoeren van het werk, klei. m3 394,50V

714 GROND VERWERKEN

7140 Grondverbetering voor heesters

714010 Grond verwerken in groenstrook heesters m3 1.652,00V

7141 Grondverbetering voor boomplantvakken

714110 Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen, bomengrond. m3 940,00V
714120 Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen, bomenzand. m3 140,00V

715 DIVERSE WERKZAAMHEDEN

715010 Aanbrengen wortelscherm, RootBlock WB/BB 1 mm m 40,00V
715020 Inmeten en verwerken gegevens worstelscherm EUR N

72 AFWERKEN EN INZAAIEN

720010 Egaliseren. are 18,76V
720020 Zaaien grasmengsel Shadow are 10,94V
720030 Zaaien grasmengsel SV7 are 7,82V

73 PLANTEN BEPLANTING

731 Planten heesters

7311 Voorbereidende werkzaamheden

731110 Diepspitten oppervlak heesters are 48,01V
731120 Verdichten grond oppervlak heesters. m2 4.801,00V
731130 Grondstructuurverbeteren terrein. are 48,01V
731140 Egaliseren met bovenhouden bovengrond. are 48,01V

7312 Het leveren en aanbrengen van heesters

731210 Planten van Elaeagnus ebbingei 50-60 st 28,00V
731220 Planten van Forsythia intermedia 'Mikador' C2 st 608,00V
731230 Planten van Spiraea japonica 'Manon' C1,5 st 952,00V
731240 Planten van Stephanandra incisa 'Crispa' C1,5 st 520,00V
731250 Planten van Viburnum davidii 25-30 st 772,00V
731260 Planten van Hypericum dummeri 'Peter Dummer' st 844,00V
731270 Planten van Deutzia gracillis "Nikko' C1,5 st 393,00V
731280 Planten van Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety" C1,5 st 415,00V
731290 Planten van Cornus sanguinea 'Midwinter Fire' 40-50 st 128,00V
731300 Planten van Spiraea cinerea 'Grefsheim' C1,5 st 692,00V
731310 Planten van Spiraea japonica 'Goldflame" C1,5 st 608,00V
731320 Planten van Cornus sericea 'Kelsey's Dwarf' C1,5 st 1.180,00V
731330 Planten van Lonicera nitida 'Elegant' C1,5 st 624,00V
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731340 Planten van Potentilla fruticosa 'Abbotswood' C1,5 st 476,00V
731350 Planten van Euonymus fortunei 'Darts Blanket'' C1,5 st 624,00V
731360 Planten van Escallonia 'Red Elf' 40-50, C1,5 st 129,00V
731370 Planten van Spiraea japonica 'Genpei' 30-40, C1,5 st 1.304,00V
731380 Planten van Cotoneaster suecicus 'Coral Beauty' C1,5 st 166,00V
731390 Planten van Hypericum androsaemum 30-40, C1,5 st 608,00V
731400 Planten van Spiraea betulifolia 'Tor' 25-30, C1,5 st 428,00V
731410 Planten van Hypericum calycinum 30-40, C1,5 st 340,00V
731420 Planten van Rosa 'Floriade' 2002 'Bokramar' C1,5 st 525,00V
731430 Planten van Spiraea japonica 'Anthony Waterer' C1,5 st 324,00V
731440 Planten van Lonicera nitida 'Maigrün' 30-40, C1,5 st 412,00V
731450 Planten van Genista tinctoria 'Royal Gold' C1,5 st 344,00V
731460 Planten van Weigela florida 'Pink Poppet' 25-30 st 234,00V
731470 Planten van Prunus laurocerasus 'Otto Luyken' 30-40 st 294,00V
731480 Planten van Mahonia aquifolium 'Apollo' 30-40 st 416,00V
731490 Planten van Symphoricarpos chenaulti 'Hancock' C1,5 st 932,00V
731500 Planten van Ceanothus impressus 'Victoria' 30-40, C1,5 st 153,00V
731510 Planten van Mahonia aquifolium 'Hillary' 25-30 st 436,00V
731520 Planten van Ceanothus thyrsiflorus 'Repens' 25-30, C1,5 st 201,00V
731530 Planten van Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold' C1,5 st 360,00V
731540 Planten van Symphoricarpos doorenbosii "Magic Berry' st 483,00V
731550 Planten van Viburnum tinus 30-40 st 411,00V
731560 Planten van Amerikaanse Sering 30-40, C1,5 st 29,00V

732 Leveren en aanbrengen solitaire heesters

7322 Aanbrengen planten

732210 Planten van Amelanchier lamarckii 80-100 st 10,00V
732220 Planten van Euonymus alatus, levermaat 60-80 kw st 3,00V
732230 Planten van solitaire Hortensia - Hydrangea macrophylla st 3,00V

'Bouquet Rose'

733 Planten haag

7330 Voorbereidende werkzaamheden hagen

733010 Diepspitten. are 1,20V
733020 Verdichten grond. m2 1,20V
733030 Grondstructuurverbeteren terrein. are 1,20V
733040 Egaliseren met bovenhouden bovengrond. are 1,20V

7331 Planten haag

733110 Planten van haag met kluit, Ligustrum vulgare 60/80 st 495,00V
733120 Planten van haag met kluit, Taxus Baccate 60/80 st 426,00V

734 Aanbrengen vogelbosje

734010 Planten van vogelbosje A, plantmateriaal zonder kluit. st 150,00V
734020 Planten van vogelbosje B, plantmateriaal zonder kluit. st 532,00V

74 PLANTEN BOMEN

740 Voorbereidende werkzaamheden

740110 Frezen, pulverfrezen gras voor locatie bomen are 9,80V
740120 Maken plantgat. st 98,00V

742 Leveren en aanbrengen bomen in heesters

742010 Planten bomen met kluit, 16-18, Prunus s.a. st 2,00V
742020 Planten bomen met kluit, 16-18, Liquidambar s.w. st 1,00V
742030 Planten bomen met kluit, 16-18, Betula pendula z.w. st 2,00V
742040 Planten bomen met kluit, 16-18, Castanea sativa st 1,00V
742050 Planten bomen met kluit, Acer platanoides c. st 22,00V
742060 Planten bomen met kluit, Prunus sargenti r. st 5,00V
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742070 Planten bomen met kluit, 16-18, Tilia cordata w.o. st 5,00V
742080 Planten bomen met kluit, 16-18, Sorbus aucuparia f. st 11,00V
742090 Planten bomen met kluit, 16-18, Alnus incana l. st 1,00V
742100 Planten bomen met kluit, 18-20, Quercus robur st 2,00V
742110 Planten bomen met kluit, 16-18, Prunus 'Spire' st 3,00V
742120 Planten bomen met kluit, 18-20, Acer platanoides r.r. st 1,00V
742130 Planten bomen met kluit, 16-18, Acer campestre g.c. st 9,00V
742140 Planten bomen met kluit, 16-18, Fraxinus excelsior n. st 1,00V
742150 Planten bomen met kluit, Amelancier arborea r.h. st 10,00V
742160 Planten bomen met kluit, 16-18, Betula ermanii h. st 8,00V
742170 Planten bomen met kluit, 18-20, Platanus orientalis m. st 3,00V
742180 Planten bomen met kluit, 16-18, Sorbus Aucuparia st 1,00V
742190 Planten bomen met kluit, 16-18, Liquidambar S. s.s st 6,00V
742200 Planten bomen met kluit, 16-18, Prunus serrulata A. st 4,00V

746 Bijkomende werkzaamheden planten bomen

746010 Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom. st 98,00V
746020 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 98,00V
746030 Aanbrengen gietrand. st 98,00V
746040 Verwijderen gietrand. st 98,00V

75 NAZORG GROENVOORZIENINGEN

750 Nazorg beplanting

750010 Inboeten beplanting (nazorg). EUR N
750020 Watergeven beplanting. keer 10,00V

751 Nazorg en hergroeigarantie bomen

751010 Inboeten bomen (nazorg). EUR N
751020 Watergeven bomen. EUR N
751030 Controleren boomvoorziening. st 196,00N
751040 Controleren bomen door visuele inspectie. st 196,00V

752 Nazorg gazon

752010 Maaien grasveld. are 0,85V
752020 Beregenen terreinen. are 0,85V

8 WERK VAN ALGEMENE AARD

81 VERKEERSMAATREGELEN

810010 Toepassen omleidingsroutes overig verkeer. EUR N
810020 Toepassen omleidingsroutes fietsverkeer. EUR N
810030 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
810040 Toepassen vooraankondiging omleiding. EUR N
810050 Opstellen verkeersplan. EUR N

82 TOEGANKELIJKHEID

820010 Toepassen platen of schotten (voetgangers). EUR N
820020 Toepassen rijplaten. EUR N

83 AFSCHERMING OPSLAG- en WERKTERREIN

830010 Aanbrengen tijdelijke afrastering. EUR N
830020 In stand houden tijdelijke afrastering. EUR N
830030 Verwijderen tijdelijke afrastering. EUR N
830040 Toepassen hekwerk t.p.v. open rioolsleuf EUR N

84 PLANNEN EN ONDERZOEK

841 VEILIGHEID EN GEZONDHEID
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841010 Aanstellen V&G-coördinator uitvoeringsfase. EUR N
841020 Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase. st 1,00V

842 ALGEMEEN TIJDSCHEMA

842010 Opstellen algemeen tijdschema. EUR N
842020 Opstellen faseringsplan. EUR N
842030 Faseringskosten voortkomend uit faseringsplan. EUR N

843 STRAATWERKPLAN

843010 Indienen straatwerkplannen wegvakonderdelen. EUR N

844 OVERIGE PLANNEN EN RAPPORTAGES

844010 Opstellen puttenstaat. EUR N
844020 Opstellen werkplan algemeen. EUR N
844040 Opstellen verdichtingsplan. EUR N
844050 Opstellen Gedetailleerd Werkplan Bomen. EUR N
844060 Opstellen plan omgaan vrijgekomen materialen. EUR N
844070 Opstellen hijsplan EUR N
844080 Opstellen kwaliteitsplan EUR N

85 DIVERSEN

850010 Vuilcontainers aan de weg zetten op centraal punt EUR N
850020 Opstellen As-Built tekening. EUR N
850030 Opstellen overdrachts(oplever) dossier. EUR N

852 VERZEKERINGEN EN OVERIG

852010 Uitvoeren bouwkundige opname. EUR N
852020 Afsluiten afbouw- en montageverzekering (CAR). EUR N
852030 Verzorgen RAW besteksadministratie. EUR N
852040 Voorzieningen treffen materieel. EUR N
852050 Aanvragen vergunningen. st 1,00V

86 WERKZAAMHEDEN PARTICULIER TERREIN

8601 Opnemen en aanbrengen verhardingen particulier

860110 Aanpassingen elementenverharding particulier terrein. m2 1.072,00V

87 COMMUNICATIE EN INFORMATIE

871 COÖRDINATIE WERKEN DERDEN

871010 Coördinatie werken derden. EUR N
871020 Coördinatie kabels en leidingen EUR N
871030 Coördinatie archeologie. EUR N
871040 Coördinatie HVC containers. EUR N

872 INFORMEREN BEWONERS EN BEDRIJVEN

872010 Communicatie omwonenden en belanghebbenden. EUR N
872020 Het organiseren en bijwonen van bewonersavonden. EUR N
872030 Het organiseren en houden van een inloopuur. EUR N

89 INZETTEN PERSONEEL EN MATERIEEL

8911 Inzetten personeel incl gereedschap

891110 Inzetten werknemer groep B Grondwerker. uur 120,00V
891120 Inzetten werknemer groep D, straatmakerskoppel. uur 120,00V
891130 Inzetten werknemer verkeersregelaar dagdeel. uur 40,00V
891140 Inzetten werknemer verkeersregelaar gehele dag uur 40,00V
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8912 Inzetten materieel incl bediening

891210 Inzetten van een rupsgraafmachine 1500L uur 120,00V
891220 Inzetten van een mobiele graafmachine 1000L uur 120,00V
891230 Inzetten van een vrachtauto. uur 120,00V
891240 Inzetten van een wiellader. uur 120,00V
891250 Inzetten van een mini- hydraulische graafmachine. uur 120,00V

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 Inrichten van werkterrein. EUR N
910020 Instandhouden werkterrein. EUR N
910030 Opruimen werkterrein. EUR N
910040 Inrichten werkdepot EUR N
910050 Instandhouden werkdepot. EUR N
910060 Opruimen werkdepot. EUR N
910070 Aan- en afvoer materieel. EUR N
910080 Gebruik directieverblijf. EUR N
919980 Overige eenmalige kosten EUR N
919990 Korting EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950010 Stelpost aanschaf bouwstoffen EUR 5.000,00V
950020 Stelpost keuringen en bewijsmiddelen EUR 5.000,00V
950030 Stelpost leverantie tekortkomend materiaal EUR 5.000,00V
950040 Stelpost inmeten hoofdriool. EUR 5.000,00V
950050 Stelpost beoordeling aangelegd riool. EUR 5.000,00V
950060 Stelpost diversen acceptatiekosten EUR 7.000,00V
950070 Stelpost maatregelen beschermen flora en fauna EUR 2.500,00V
950080 Stelpost maatregelen overschrijding g.w.s. metingen EUR 5.000,00V
950090 Stelpost onvoorziene maatregelen OVL EUR 2.500,00V
950100 Stelpost baggerwerkzaamheden i.o.v. HHNK EUR 10.000,00V

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,25%) EUR N
960020 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


