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01 Opdrachtgever

Gemeente Doesburg
Postbus 100
6980 AC Doesburg
Tel: 0313 - 481313

02 Directie

De directie wordt na opdracht kenbaar gemaakt.   

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de Prunusstraat, van Tuyllplein, Ribesstraat en de kruisingen van de 
Goudenregestraat in Doesburg.
Het binnenterrein tussen de Prunusstraat en Ribesstraat moet ten alle tijde aan één kant bereikbaar zijn, het terrein 
zelf is eigendom van de Woonservice IJsselland.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- Het opbreken en afvoeren van asfaltverharding;
- Het uitvoeren van opbreek werkzaamheden;
- Het uitvoeren van grondwerkzaamheden
- Het uitvoeren van rioleringswerkzaamheden;
- Het uitvoeren van verhardingswerkzaamheden;
- Het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling

Het werk opleveren voor maart 2027 waarbij de feitelijke uitvoeringsduur – binnen deze ruim aangegeven 
uitvoeringstermijn – in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig de Standaard artikel 
01.13.07. 

Nutswerkzaamheden starten in week 21 doorlooptijd en hebben een doorlooptijd van ca. 11 weken.
Zij werken in fases volgens bijlage 5

Er moet rekening worden gehouden met de bereikbaarheid van aanwonenden binnen de werkgrens.
Alle woningen/panden en percelen dienen te allen tijde bereikbaar te zijn, te voet, met fiets aan de handen en voor 
mindervaliden (o.a rollator en scootmobiel). Met uitzondering van de bewoners in de appartementen aan het van 
Tuyllplein, deze dienen ook met de auto bereikbaar te zijn. In verband met bereikbaarheid voor hulpdiensten mag er 
niet meer dan 75 meter rijbaan onbereikbaar zijn.

UITGANGSPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN:
De aannemer dient de werkzaamheden uit te voeren rekening houdende met:
- Geen transportroute langs de Anne Frank school
- Er is geen mogelijkheid van gebruik depots in eigendom van gemeente Doesburg, Koppelweg en Looiersweg zijn 
niet beschikbaar

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in de UAV, paragraaf 11 lid 1, bedraagt 12 maanden

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van 
het werk overeenkomstig de Standaard, artikel 01.13.02. 

08 Fasering

Alle woningen/panden en percelen dienen te allen tijde bereikbaar te zijn, te voet, met fiets aan de handen en voor 
minder validen (o.a rollator en scootmobiel). In verband met bereikbaarheid voor hulpdiensten mag er niet meer dan 
75 meter rijbaan onbereikbaar zijn.
In de fasering dient de aannemer rekening te houden dat er maximaal 1 kruising is afgesloten.
Het binnenplein van het appartement gebouw dient te allen tijde bereikbaar te zijn met de auto.
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01 Tekeningen

Bijbehorende bestekstekeningen:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tekeningnr.     Omschrijving  Datum  Aantal                                            
bladen

A23DOE002-006-1001-001             Opbreektekening 07-05-2026           1
A23DOE002-A23DOE002-006-3001-001    Nieuwe situatie 12-05-2026           1
A23DOE002-006-3001-001-002    Dwarsprofielen 30-01-2026           1
A23DOE002-006-3002     Verkeerstekening 04-05-2026           1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02 Peilen en hoofdafmetingen

1. Hoogtematen zijn aangegeven in meters ten opzichte van N.A.P., tenzij anders vermeld.
2. Hoofdafmetingen in meters, tenzij anders vermeld.
3. Materiaal afmetingen in millimeters, tenzij anders vermeld.
4. Het peil wordt door de directie eenmalig op of nabij het werk aangegeven. 

Plaatsbepaling: de aannemer dient het werk digitaal uit te zetten in x-,y- en z-coördinaten.  
Bestaande werk: waar het werk aansluit op bestaand werk, dient de maatvoering van het werk aan te sluiten op de 
maatvoering van het bestaande werk. 

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, 
rekening houden met de volgende stoppunten:

Stoppunt: 
1. Week voor start van fase een hoogteplan indienen;
2. Goedgekeurd kwaliteitsplan, werkplan en planning voorafgaand aan start werkzaamheden;
3. Het opstellen van een straatwerkplan, conform paragraaf 83.13.02 uit de standaard;
4. Acceptatie en goedkeuring V&G-plan;
5. Momenten waarop bepaald wordt of er sprake is van meer- en/of minderwerk;
6. Direct na het aanbrengen van verkeersmaatregelen en omleidingen;
7. Direct na het aanbrengen en verdichten van de puinfundering;
8. Direct na het graven van proefsleuven voor aanvullen rioolsleuven;
9. Direct na het aanbrengen van de riolering;
10. Goedkeuring rioolinspectie alvorens verharding aan te brengen.
11. Direct na het aanbrengen en verdichten van het zandpakket;

Bijwoonpunten:
1. Bij wijziging van het theoretisch ontgravingsprofiel;
2. Verdichtingsmeting puinfundatie. 

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Bijlage 1 Infrastructureel onderzoek 
- Bijlage 2 V&G plan
- Bijlage 3 Voorbeeld opleverdossier
- Bijlage 4 EMVI Prestatie Meting
- Bijlage 5 Nutswerkzaamheden
- Bijlage 6 Risico inventarisatie KenL

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
- Handboek bomen

05 Adressen

Gemeentehuis Doesburg
Leigraafseweg 6-8
6983 BR Doesburg

Stadswerf Doesburg
Parallelweg Den Helder 4
6982 DV Doesburg
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01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare 
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig 
paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. 

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet 
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te 
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen 
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op 
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te 
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft 
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter 
beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de 
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

10 DIVERSE VOORBEREIDINGEN

1000 Bescherming flora en fauna

100010 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming
bomen.

st 6,00 V

Situering: bomen zoals aangegeven op tekeningnr. 3001-002

Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
boombescherming
Instandhouden voor de duur van het werk

4 Stamdiameter boom: ca. 0,8 m of meer

1 Stam beschermen tot een hoogte van 2 m

2 Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm,
breedte ca. 42 mm met een onderlinge afstand tussen delen van
maximaal 1 plankbreedte

1 Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100
mm waarborgen door middel van een drainbuis

1001 Tijdelijke terreinafzetting

100110 101502 Toepassen tijdelijke afrastering. m 300,00 V

Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
bouwhekken
inclusief het verplaatsen binnen de werkgrens voor de duur van
het werk.

1 Afrastering(en) ten behoeve van: rioolsleuf

2 Bouwhek met voet van beton of kunststof
Specificatie van de bouwhekken:
- Hoogte minimaal 2,00 meter;
- Type koppelingen ter keuze van de aannemer.
Hekwerk voorzien van schoorpalen tegen omwaaien, omtrekken
en/of omduwen.

1002 Tijdelijk depot

100210 101199 Toepassen tijdelijk werkdepot.
Situering: binnen of buiten de werkgrenzen, opdrachtgever stelt
geen depot ter beschikking.
Betreft: depot ten behoeve opslag materialen
Instandhouden voor de duur van het werk
Opbouw depot:
- rondom depot aanbrengen tijdelijke afrastering van
  bouwhekken conform specificatie.
Specificatie van de bouwhekken:
- Hoogte minimaal 2,00 meter;
- Voorzien van borden  "Verboden toegang voor onbevoegden,
  art. 461 w.v.s.". Per 50 meter minimaal 1 bord per hekzijde;
- Betonvoet of kunststofvoet;
- Type koppelingen ter keuze van de aannemer.
De verharding/ondergrond weer in oorspronkelijke toestand
herstellen na verwijderen depot

EUR N
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

100220 101199 Toepassen tijdelijk gronddepot
Situering: buiten de werkgrenzen, opdrachtgever stelt geen
depot ter beschikking.
Betreft: depot ten behoeve van grond.
Instandhouden voor de duur van het werk
Opbouw depot:
- rondom depot aanbrengen tijdelijke afrastering van
bouwhekken conform specificatie.
Specificatie van de bouwhekken:
- Hoogte minimaal 2,00 meter;
- Voorzien van borden  "Verboden toegang voor onbevoegden,
art. 461 w.v.s.". Per 50 meter minimaal 1 bord per hekzijde;
- Betonvoet of kunststofvoet;
- Type koppelingen ter keuze van de aannemer.
De verharding/ondergrond weer in oorspronkelijke toestand
herstellen na verwijderen depot.

EUR N

100230 101199 Inrichten van werkterrein.
In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren
en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren,
keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en
aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen.
Binnen het werkgebied is geen werkterrein aanwezig.

EUR N

100240 101102 Opruimen van werkterrein. EUR N

In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken
en afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren,
keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken
en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en
hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand brengen van
het werkterrein.

1 Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn verwijderd
en afgevoerd

1 Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand
brengen

1 Alle kabels en leidingen verwijderen

100250 101199 Inrichten depot. EUR N

Betreft het inrichten van een tijdelijk depot voor eigen gebruik
van de aannemer.
Bij het inrichten van het tijdelijk depot is begrepen het
aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde
afschermings- en beschermingsvoorzieningen.
Afschermings- en beschermingsmiddelen met minimaal een
afsluitbaar bouwhekwerk (afm. 3000 x 250mm).

100260 101199 Opruimen depot. EUR N

Betreft het opruimen van een tijdelijk depot voor eigen gebruik
van de aannemer.
Bij het opruimen van het tijdelijk depot is begrepen het
opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
afschermings- en beschermingsvoorzieningen.
Werkzaamheden inclusief het in de oorspronkelijke toestand
terug brengen van het terrein.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

100270 101199 Uitvoeren 0-meting, vooropname. EUR N

Betreft: het opstellen van een eenvoudige rapportage voor
aanvang van de werkzaamheden, waarin eventuele
gebreken/beschadigingen van gevels en andere aan het
werkgebied grenzende zaken d.m.v. een situatietekening met
nummers en bijbehorende foto 's voorzien van een onderschrift
met de omschrijving van het gebrek/beschadiging zijn
opgenomen.
De rapportage dient analoog in 2-voud en digitaal aan de
directie te worden overhandigd.
Deze rapportage dient ervoor om eventuele beschadigingen aan
de werkomgeving voor aanvang van het werk vast te stellen en
daarmee discussies over het veroorzaken van eventuele schades
door de terreinaannemer te voorkomen.
Om discussies te voorkomen de vooropname uitvoeren in het
bijzijn van de directievoerende partij.

1003 Verkeersmaatregelen

100310 620199 Toepassen verkeersmaatregelen.
Betreft: uitvoering van het verkeersplan, volgens A23DOE002-
006-3002 verkeerstekening. De verkeersmaatregelen dienen te
worden afgestemd op het gedetailleerde faseringsplan
Verkeersmaatregelen conform CROW publicatie 96b
Inclusief alle werkzaamheden zoals plaatsen, instandhouden,
verwijderen en inspecteren van de omleidingen, afzettingen en
eventueel toe te passen tijdelijke verkeersmaatregelen
Met materialen van de aannemer

EUR N

100320 620499 Toepassen bebording t.b.v. vooraankondiging. EUR N

Situering: Goudenregenstraat, Van Tuyllplein en directe
omgeving.
Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
informatieborden t.b.v. vooraankondiging werkzaamheden.
Bebording aan te brengen minimaal 14 dagen voor aanvang
van de werkzaamheden. rekening houden met werken in
faseringen.
Bebording dient twee keer per dag gecontroleerd te worden.
Bebording verwijderen binnen twee werkdagen nadat de
werkzaamheden in de fase is gestart. Rekening houden met 6
borden incl. paal

100330 620199 Toepassen borden slipgevaar verkeersmaatregelen.
Betreft uitvoering van verkeersmaatregelen, toepassen
borden slipgevaar na afgeronde fase en opstelling van
verkeer. Rekening houden met 6 borden incl. paal

EUR N
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100340 624001 Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR N

Betreft: dagelijks inspecteren en herstellen van
verkeersmaatregelen.
Situering: verkeersmaatregelen welke op dit bestek van
toepassing zijn

1 Inspecteren afzettingen en voorzieningen

Frequentie: 2 keer/dag

Begin werkdag om ca. 07:00 uur en einde werkdag om ca.
16:30 uur
In het weekend om 09:00 uur en om 17:00 uur
Toestanden en aanpassingen vastleggen in weekrapporten,
voorzien van datum, tijdstip en naam van controleur

1 Inspecteren omleidingsroutes

Frequentie: 2 keer/dag

Begin werkdag om ca. 07:00 uur en einde werkdag om
ca. 16:30 uur
In het weekend om 09:00 uur en om 17:00 uur
Toestanden en aanpassingen vastleggen in weekrapporten,
voorzien van datum, tijdstip en naam van controleur

11 KABELS EN LEIDINGEN

110 Proefsleuven

110010 102199 Opsporen kabels en leidingen
Onderzoek kabels en leidingen
WIBON volgens CROW publicatie 500

EUR N

110020 102101 Graven proefsleuf. st 7,00 V

Situering: in overleg met en na goedkeuring van de directie
Betreft: het graven van proefsleuven ten behoeve van het
lokaliseren van kabels en leidingen, incl. het vastleggen van
gegevens op tekening en digitale foto
Rekeninghouden met 6m sleuf graven per proefsleuf.

Opbouw van de ondergrond: volgens bijlage 1 bodemonderzoek

Gemiddelde sleufdiepte: 1,50 m

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
terug aanvullen met de uitgekomen grond

1  Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
aanbrengen

111 Beschermen kabels en leidingen

111010 240299 Treffen voorzieningen ondersteuning K&L EUR N

Betreft: ondersteuning bestaande kabels en leidingen in sleuf.
Wijze van ondersteuning ter keuze van aannemer.
Wijze van aanpak uitwerken in plan van aanpak.
Het doorhangen en deformatie van starre leidingen is niet
toegestaan.
E.e.a. in overleg met directie en nutsbedrijven.
Uitvoering kan pas starten na goedkeuring van directie en
NUTS.

112 Coordinatie
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112010 102399 Coördinatie nutswerkzaamheden
Betreft: coördinatie nutswerkzaamheden waaronder valt:
Startup overleg met de nuts;
Afstemming van planning;
Schriftelijke verslaglegging;
Afstemming in werkgebied;
Eindverantwoording borgen, controleren verdichtingen;
Werken met invloed van derden in dezelfde fase binnen
genoemd tijdspad;
Afstemming op verkeersmaatregelen/communicatie omgeving.

EUR N

112020 102399 Coördinatie woningbouw coordinatie
Betreft: coördinatie nutswerkzaamheden waaronder valt:
Startup overleg met de nuts;
Afstemming van planning;
Schriftelijke verslaglegging;
Afstemming in werkgebied;
Eindverantwoording borgen, controleren verdichtingen;
Werken met invloed van derden in dezelfde fase binnen
genoemd tijdspad;
Afstemming op verkeersmaatregelen/communicatie omgeving.

EUR N

12 VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN

120 VERWIJDEREN BEGROEIING

120010 102399 Aanvragen Quickscan Flora en Fauna
Betreft: het aanvragen van een Quickscan voor de Flora en
Fauna binnen de werkgrenzen. Eventuele maatregelen
voortvloeiend uit deze scan worden verrekend op de stelpost.

EUR N

120020 514101 Verwijderen begroeiing. are 8,40 V

Situering: volgens tekeningnr. A23DOE002-006-1001-001-001

 Karakter van de begroeiing: kruiden en heesters

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

1 Hoogte begroeiing: tot ca. 0,5 m

1 Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,00 m onder
maaiveld, exclusief wortelgestel

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

120030 511521 Affrezen toplaag grasveld. are 12,02 V

Betreft: het afplaggen en frezen van het grasveld ter plaatse
van Van Tuyllplein.

1 Aantal percelen 1

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Verwijderen viltlaag

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting

121 VERWIJDEREN BOMEN

121010 515102 Verwijderen stobben. st 2,00 V

Situering: volgens tekeningnr. A23DOE002-A23DOE002-006-
3001-001
rekening houden met kabels en leidingen

1 Diameter stobben: tot 0,25 m

1 Inclusief gehele wortelgestel

1 Ontstane gaten vullen met teelaarde

4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting
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13 VERWIJDEREN TERREININRICHTING

1300 Verwijderen afzetpaal

130010 721016 Verwijderen paal. st 12,00 V

Situering: volgens tekeningnr. A23DOE002-006-1001-001.
Betreft: het verwijderen van afzetpalen Amsterdammertje

1 Uit het maaiveld

2 Afsluitpaal Amsterdammetje

1 Inclusief fundatie

1 Ontstane gaten vullen met aanvulzand m3 1,20 L

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

130020 721016 Verwijderen paal. st 6,00 V

Situering: volgens tekeningnr. A23DOE002-006-1001-001.
Betreft: betonnen paal

1 Uit het maaiveld

2 Afsluitpaal

1 Inclusief fundatie

1 Ontstane gaten vullen met aanvulzand m3 0,60 L

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

130030 721016 Verwijderen paal. st 7,00 V

Situering: volgens tekeningnr. A23DOE002-006-1001-001.
Kunststof palen

1 Uit het maaiveld

2 Afsluitpaal

1 Inclusief fundatie

1 Ontstane gaten vullen met m3 0,70 L

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
610020

1301 Verwijderen verkeersbordpalen met bord

130110 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 9,00 V

Situering: volgens tekeningnr. A23DOE002-006-1001-001

Betreft: tijdelijk verwijderen en opslaan van verkeersbordpalen
met bebording in het werk.

4 Uit een bestrating

1 Paal met vast grondkruis st 9,00 I

Totale paallengte: van 3 tot 4 m

2 Verkeersbord, afmetingen volgens type I

C02 met OB52 st 2,00 I

C03 met OB52 st 2,00 I

Straatnaambord st 5,00 I

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot en verwerken 
volgens bestekspostnummer 600010

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

1302 Verwijderen afvalbak
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130210 721002 Verwijderen afvalbak. st 1,00 V

Betreft: het verwijderen en tijdelijk opnemen van afvalbak
Situering: groenvoorziening van Tuyllplein

1 Uit het maaiveld

1 Afvalbak,

Inhoud 50 liter

1 Inclusief fundatie

1 Ontstane gaten vullen met aanvulzand m3 0,10 L

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
620010

14 VERWIJDEREN VERHARDINGEN

140 VERWIJDEREN FUNDERINGSLAAG

140010 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 300,00 V

Situering: in plateau Goudenregenstraat-Prunusstraat
A23DOE002-006-1001-001

Betreft: het verwijderen van funderingslaag.

3 Breedte van 3,00 m en meer

3 Gemiddelde dikte 350 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

Puingranulaat volgens bijlage 1

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

141 OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN

1410 Opbreken betonstraatstenen - keiformaat

141010 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 1.950,00 V

Situering: volgens tekeningnr. A23DOE002-A23DOE002-006-
1001-001-001
Betreft: opbreken t.b.v. afvoeren

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

142 OPBREKEN BETONTEGELS

1420 Opbreken betontegels - dik 45 mm

142010 831703 Opbreken betontegels. m2 1.220,00 V

Situering: volgens tekeningnr. A23DOE002-A23DOE002-006-
1001-001-001
Betreft: opbreken t.b.v. afvoeren

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm
Inclusief halve tegels, pastegels en gebroken tegels

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

1421 Opbreken betontegels - dik 70 mm

142110 831703 Opbreken betontegels. m2 135,00 V

Situering: inritten volgens tekeningnr. A23DOE002-A23DOE002-
006-1001-001-001
Betreft: opbreken t.b.v. afvoeren

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

5 Betontegels 300 x 300 x 80 mm
Inclusief halve tegels, pastegels en gebroken tegels

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting



RAW1335-159029

21-05-2026

Bladnr. 14 van 63

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

143 VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN

1430 Zagen asfaltverharding

143010 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 18,00 V

Betreft: opbreken t.b.v. opbreken asfaltverharding

1 Asfaltverharding

2 2 Zaagdiepte gemiddeld 140 mm

 tot ten hoogste 180 mm

1431 Opbreken asfaltverhardingen - teervrij

143110 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 1.095,00 V

Situering: volgens tekeningnr. A23DOE002-A23DOE002-006-
3001-001
en infrastructureel onderzoek in de bijlagen.

Teervrij asfalt: PAK < 75 mg/kg droge stof

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

3 Dikte gemiddeld 0,18 m

1 Op zandbed

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,5 x 0,5
m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

144 VERWIJDEREN PREFAB DREMPELPLATEAUS

144010 827103 Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. m2 30,00 V

Situering: in verkeersplateau t.p.v. kruising Prunusstraat en
Goudenregenstraat
Betreft: opnemen en afvoeren van prefab verkeersplateau
drempel

3 Breedte van 3,00 m en meer

4 Dikte platen 0,20 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

15 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN

150 OPBREKEN TROTTOIRBANDEN

1500 Opbreken trottoirbanden - 130/150 mm

150010 831711 Opbreken betonbanden. m 1.172,00 V

Situering: volgens tekeningnr. A23DOE002-A23DOE002-006-
1001-001-001
Betreft: opbreken t.b.v. afvoeren
Inclusief bochtbanden en passtukken

5 Inclusief fundering en steunrug

Afmetingen en materiaal fundering: beton

Afmetingen en materiaal steunrug: beton

1 Met een streklaag straatstenen in cementmortel

3 Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

151 OPBREKEN OPSLUITBANDEN

1510 Opbreken opsluitbanden - 60x200 mm
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151010 831711 Opbreken betonbanden. m 920,00 V

Situering: volgens tekeningnr. A23DOE002-A23DOE002-006-
3001-001
Betreft: opbreken t.b.v. afvoeren

3 Opsluitbanden  60 x 200 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

152 OPBREKEN INRITBLOKKEN

1520 Opbreken inritblokken 450 x 200 mm

152010 831711 Opbreken betonbanden. m 97,00 V

Situering: ter plaatse van inritten volgens tekeningnr.
A23DOE002-1001.

Betreft: opbreken inritblokken 450 x 200 mm.

Inritbanden behorend bij profiel 130/150 x 250 mm

Inclusief eind- en passtukken.

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: 0,15 x 0,15 m

9 Inritblokken 450 x 200 x 500 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

16 VERWIJDEREN LEIDINGWERK

160 VERWIJDEREN HOOFDRIOLERING
Grondwerk ten behoeve van te verwijderen hoofdriool volgens 
hoofdstuk 2.

1600 Tijdelijk afsluiten riool

160010 250101 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N

Betreft: riool afsluiten ten behoeve van verwijderen bestaand
riool en aansluiten nieuw riool

1 Aanbrengen afsluitingen bestaand rioolstelsel

3 De droog-weer-afvoer waarborgen

Voor doorvoer van hemelwater rioolafsluitingen verwijderen

1 In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek
verwijderen

1 Straat- en trottoirkolken afsluiten en na afloop werkzaamheden
afsluitingen ongedaan maken

160020 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 370,00 V

GWA riool reinigen voordat riool verwijderd wordt volgens 
bestekpostnr. 160110
Grootste putafstand: 80 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

1 Profielafmeting(en): 300

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
160040 
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160030 257511 Rioolput reinigen. st 10,00 V

Situering: volgens tekeningnr. A23DOE002-006-3001-001
Betreft: reinigen van op te breken inspectieputten

Aard te reinigen oppervlak: geprefabriceerde betonelementen

1 Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

1 Reinigen putwanden

1 Puthoogte: tot 2,5 m

1 Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2

1 Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3 slib met zand

1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 
160040  

160040 257531 Rioolslib vervoeren. ton 0,07 V

Rioolslib vrijgekomen bij bestekpostnr. 160020 en 160030

1 Vervoeren naar: een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

Hoeveelheid slib per meter ca. 5,0kg kg 55,90 I

Hoeveelheid vuill per put: 0,5 m3
Massa slib: 2.100 kg/m3
Stort en/of acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer

kg 10,50 I

1601 Verwijderen hoofdriool - beton rond profiel

160110 251101 Verwijderen betonbuis. m 245,00 V

Situering: volgens tekeningnr. A23DOE002-A23DOE002-006-
3001-001
Betreft: verwijderen t.b.v. afvoeren

Inclusief aanwezige inlaatconstructies
De asbesthoudende voegenkit dient conform het
asbestinventarisatierapport gesaneerd te worden.
Rekening houden met risicoklasse 1
Deze rapportage wordt 30 dagen voor aanvang werkzaamheden
verstrekt.

1 Materiaal: ongewapend beton

3 Rond profiel: nominale middellijn 300 mm

1 Standaardlengte buis 1,00 m

7 Verbinding door middel van asbesthoudende voegenkit

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

160120 251101 Verwijderen betonbuis. m 125,00 V

Situering: volgens tekeningnr. A23DOE002-A23DOE002-006-
3001-001
Betreft: verwijderen t.b.v. afvoeren
Rekening houden met gerelined riool

Inclusief aanwezige inlaatconstructies
De asbesthoudende voegenkit dient conform het
asbestinventarisatierapport gesaneerd te worden.
Rekening houden met risicoklasse 1
Deze rapportage wordt 30 dagen voor aanvang werkzaamheden
verstrekt.

1 Materiaal: ongewapend beton

3 Rond profiel: nominale middellijn 300 mm

1 Standaardlengte buis 1,00 m

7 Verbinding door middel van asbesthoudende voegenkit

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

1602 Verwijderen asbesthoudende voegenkit



RAW1335-159029

21-05-2026

Bladnr. 17 van 63

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

160210 258001 Verwijderen obstakel uit riool. st 370,00 V

Situering: volgens tekeningnr. A23DOE002-006-1001-001
Betreft: verwijderen asbesthoudende voegenkit t.b.v. afvoeren
De asbesthoudende voegenkit dient conform het
asbestinventarisatierapport gesaneerd te worden.
Rekening houden met risicoklasse 1
Deze rapportage wordt 30 dagen voor aanvang werkzaamheden
verstrekt.

Toestand riolering: op te breken

Gemiddelde putafstand: 80 m

Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 80 st

1 Riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: 300

4 Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig NEN-
EN 13508-2, toestandsaspect BAI, karakterisering 1, code Z

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

161 VERWIJDEREN INSPECTIEPUTTEN

1610 Verwijderen putrand met deksel

161010 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 10,00 V

Situering: volgens tekeningnr. A23DOE002-A23DOE002-006-
3001-001
 Betreft: verwijderen t.b.v. afvoeren

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel

1 Putrand ontdoen van grond- en specieresten

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Categorie 1 bouwstof conform Besluit bodemkwaliteit

1611 Verwijderen inspectieputten

161110 251121 Verwijderen put. st 10,00 V

Situering: volgens tekeningnr. A23DOE002-A23DOE002-006-
3001-001
Betreft: verwijderen t.b.v. afvoeren

3 Put van geprefabriceerde betonelementen

1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

3 Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2

2 Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

162 VERWIJDEREN HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

1620 Verwijderen kolkaansluitingen - PVC

162010 251199 Verwijderen PVC-buis Ø 125 mm, incl. grondwerk.
Betreft: kolkaansluitingen van PVC

m 184,00 V

162011 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 184,00 I

Ten behoeve van te verwijderen PVC-leiding volgens 
bestekspostnr(s). 162012.

7 In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels, leidingen
of boomwortels

8 Sleufdiepte 0,90 m

3 Sleufbreedte 0,50 m
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162012 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 184,00 I

Inclusief hulpstukken

1 Materiaal: PVC

1 Nominale middellijn(en) 125 mm

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

1621 Verwijderen kolkaansluitingen - gres

162110 251199 Verwijderen gresbuis Ø 140 mm, incl. grondwerk.

Betreft: kolkaansluitingen van gres

m 171,00 V

162111 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 171,00 I

Ten behoeve van te verwijderen gresleiding volgens 
bestekspostnr(s). 162112 

7 In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels, leidingen
of boomwortels

8 Sleufdiepte 0,90 m

3 Sleufbreedte 0,50 m

162112 251106 Verwijderen keramische buis. m 171,00 I

Inclusief hulpstukken
De asbesthoudende voegenkit dient conform het
asbestinventarisatierapport gesaneerd te worden.
Rekening houden met risicoklasse 1
Deze rapportage wordt 30 dagen voor aanvang werkzaamheden
verstrekt.

1 Nominale middellijn(en) 140 mm

3 Verbinding door middel van geteerd jijntouw en asbesthoudende
voegenkit

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

1622 Verwijderen huisaansluitingen - PVC

162210 251199 Verwijderen PVC-buis Ø 125 mm, incl. grondwerk.
Betreft: huisaansluitingen van PVC

m 73,00 V

162211 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 73,00 I

Ten behoeve van te verwijderen PVC-leiding volgens 
bestekspostnr(s). 162212.

7 In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels, leidingen
of boomwortels

8 Sleufdiepte 0,90 m

3 Sleufbreedte 0,50 m

162212 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 73,00 I

Inclusief hulpstukken

1 Materiaal: PVC

1 Nominale middellijn(en) 125 mm

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

1623 Verwijderen huisaansluitingen - gres

162310 251199 Verwijderen gresbuis Ø 140 mm, incl. grondwerk.

Betreft: huisaansluitingen van gres

m 60,00 V
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162311 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 60,00 I

Ten behoeve van te verwijderen gresleiding volgens 
bestekspostnr(s). 162312 

7 In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels, leidingen
of boomwortels

8 Sleufdiepte 0,90 m

3 Sleufbreedte 0,50 m

162312 251106 Verwijderen keramische buis. m 60,00 I

Inclusief hulpstukken
De asbesthoudende voegenkit dient conform het
asbestinventarisatierapport gesaneerd te worden.
Rekening houden met risicoklasse 1
Deze rapportage wordt 30 dagen voor aanvang werkzaamheden
verstrekt.

1 Nominale middellijn(en) 140 mm

3 Verbinding door middel van geteerd jijntouw en asbesthoudende
voegenkit

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

1624 Verwijderen erafscheidingsputten

162410 251121 Verwijderen put. st 10,00 V

Betreft: erfafscheidingsput

6 Put van kunststof

1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

1 Uitwendig oppervlak putbodem: tot 0,5 m2

1 Totale hoogte tot 1,5 m

1 Verwijderen tot 1 m beneden maaiveld

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

163 VERWIJDEREN KOLKEN

1630 Verwijderen trottoirkolken beton/gietijzer

163010 251122 Verwijderen kolk. st 34,00 V

Kolken ontdoen van slib, vuil en grond
Verwijderen kolken inclusief benodigd grondwerk

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie

1 Trottoirkolk

1 Constructie: eendelig

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

164 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN VERWIJDEREN 
RIOLERING

1640 Zagen

164010 252105 Maken passtuk uit betonbuis. st 3,00 V

Betreft: pasmaken d.m.v. zagen
Situering: in bestaand betonriool nabij putnummer 02_469 en
02_466

2 Passtuk rond profiel, ongewapend

1 1 Nominale middellijn tot 500 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

17 VERPLAATSEN LICHTMAST



RAW1335-159029

21-05-2026

Bladnr. 20 van 63

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

170010 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 11,00 V

Situering: volgens tekeningnr: A23DOE002-006-3001-001
Werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door een
gamantandeerd bedrijf.

1 Verlichtingsobject: volgens bestaande situatie

Nominale masthoogte: 4 m

incl. aanvragen Liander en ondergrondse kosten

1 Verlichtingsobject verplaatsen naar: ...plaats van verwerking

1 Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 1,32 L

grond

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: afsluiten en
opnieuw aansluiten op het net.

1 Aanleveren revisiegegevens: bpnr. 710020

2 GRONDWERK

20 GROND ONTGRAVEN

200 GROND ONTGRAVEN UIT CUNET

200010 220101 Grond ontgraven uit cunet rijbaan m3 625,00 V

Situering: volgens tekeningnr. A23DOE002-006-3001-001
Betreft: grond ontgraven uit cunet rijbaan

Grondsoort: zand

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 6,00 m

1 Taluds 1 : 1

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

200020 220101 Grond ontgraven uit cunet parkeervakken m3 190,00 V

Situering: volgens tekeningnr. A23DOE002-006-3001-001
Betreft: grond ontgraven uit cunet parkeervakken

Grondsoort: zand

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,42 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m

1 Taluds 1 : 1

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

200030 220101 Grond ontgraven uit cunet trottoir m3 323,00 V

Situering: volgens tekeningnr. A23DOE002-006-3001-001
Betreft: grond ontgraven uit cunet trottoir

Grondsoort: zand

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,28 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,80 m

1 Taluds 1 : 1

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving
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200040 220101 Grond ontgraven uit cunet inritten m3 37,80 V

Situering: volgens tekeningnr. A23DOE002-006-3001-001
Betreft: grond ontgraven uit cunet inritten

Grondsoort: zand

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,28 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 4,00 m

1 Taluds 1 : 1

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

200050 220101 Grond ontgraven uit cunet wadi m3 556,40 V

Situering: volgens tekeningnr. A23DOE002-006-3001-001
Betreft: grond ontgraven uit wadi

Grondsoort: klei klasse industrie

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,04 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 4,00 m

1 Taluds 1 : 1

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

201 GROND ONTGRAVEN UIT SLEUF T.B.V. RIOLERING

2010 Zand ontgraven uit sleuf te VWA en HWA-riool

201010 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 950,40 V

Taluds 1 : 1
Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van
ontgraving
Grondsoort(en): zand

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

3 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,42 m

2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,00 m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 210010

201020 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 511,91 V

Taluds 1 : 1
Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van
ontgraving
Grondsoort(en): klei klasse landbouw

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

3 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,42 m

2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,00 m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 210020

201030 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 224,65 V

Taluds 1 : 1
Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van
ontgraving
Grondsoort(en): klei klasse industrie

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

3 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,42 m

2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,0 m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 210030
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2011 Grond ontgraven uit sleuf HWA-riool

201110 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 11,87 V

Situering: volgens detail 1 op tekeningnr. A23DOE002-006-3001
-001
Betreft: grond ontgraven t.b.v. aan te brengen HWA-riool
Rekening houden met aanwezigheid van kruisende kabels en
leidingen

Taluds 1 : 1
Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van
ontgraving
Grondsoort(en): klei

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

4 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,85 m

2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,40 m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 210010

201120 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 15,58 V

Situering: volgens tekeningnr.
Betreft: grond ontgraven t.b.v. aan te brengen HWA-riool
Rekening houden met aanwezigheid van kruisende kabels en
leidingen

Taluds 1 : 1
Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van
ontgraving
Grondsoort(en): klei

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

4 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,85 m

2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,40 m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 210030

202 GROND ONTGRAVEN UIT GROENSTROOK

202010 220101 Grond ontgraven uit groenstrook. m3 144,00 V

Situering: volgens tekeningnr. A23DOE002-006-3001-001
Betreft: grond ontgraven uit groenstrook

Grondsoort: zand

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,80 m

1 Taluds 1 : 1.

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

203 GROND ONTGRAVEN UIT BOOM PLANTVAKKEN



RAW1335-159029

21-05-2026

Bladnr. 23 van 63

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

203010 220101 Grond ontgraven uit plantvak bomen. m3 56,00 V

Situering: volgens tekening
Betreft: grond ontgraven t.b.v. plantvak bomen
4 m3 per boom
14 bomen

Grondsoort: zand

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,50 m

1 Taluds 1 : 1

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

21 TIJDELIJKE OPSLAG EN TRANSPORT GROND

2100 Grond vervoeren naar depot

210010 220201 Grond vervoeren. m3 2.894,47 V

Betreft: vrijgekomen binnen werkgrens

naar tijdelijke depot

Inclusief laden. lossen

Grondsoort: zand volgens bodemonderzoek bijlage 1

2 Zand vrijgekomen bij ontgraving

2 Vervoeren naar: tijdelijk gronddepot

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch 
profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. [200010]+ 
[200020]+ [200030]+ [200040]+ [200050]+ [201010]+ 
[201110]+ [202010]+ [203010]

210020 220201 Grond vervoeren. m3 224,65 V

Betreft: vrijgekomen binnen werkgrens

naar tijdelijke depot

Inclusief laden. lossen

Grondsoort: klei klasse landbouw volgens bodemonderzoek
bijlage 1

2 Zand vrijgekomen bij ontgraving

2 Vervoeren naar: tijdelijk gronddepot

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch 
profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. [201030]

210030 220201 Grond vervoeren. m3 796,63 V

Betreft: vrijgekomen binnen werkgrens

naar tijdelijke depot

Inclusief laden. lossen

Grondsoort: klei klasse industrie volgens bodemonderzoek
bijlage 1

2 Zand vrijgekomen bij ontgraving

2 Vervoeren naar: tijdelijk gronddepot

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch 
profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 
[200050]+[201030]+[201120]

2101 Grond verwerken in depot
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210110 220301 Grond verwerken in depot m3 2.894,47 V

Betreft: verwerken van vrijgekomen grond in depot

Grondsoort: zand m3 2.894,47 I

1 Gemiddelde hoogte 2 m

1 Breedte bovenzijde 5,00 m

1 Taluds 1 : 1

4 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

210120 220301 Grond verwerken in depot m3 224,65 V

Betreft: verwerken van vrijgekomen grond in depot

Grondsoort: klei klasse landbouw volgens bodemonderzoek
bijlage 1

m3 224,65 I

1 Gemiddelde hoogte 2 m

1 Breedte bovenzijde 5,00 m

1 Taluds 1 : 1

4 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

210130 220301 Grond verwerken in depot m3 796,63 V

Betreft: verwerken van vrijgekomen grond in depot

Grondsoort: klei klasse industrie volgens bodemonderzoek
bijlage 1

m3 796,63 I

1 Gemiddelde hoogte 2 m

1 Breedte bovenzijde 5,00 m

1 Taluds 1 : 1

4 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

2102 Grond vervoeren naar plaats van verwerking

210210 220201 Grond vervoeren. m3 1.714,41 V

Betreft: Betreft: vervoeren grond naar plaats van verwerking.

Inclusief laden en lossen

Grondsoort: zand/grond

1 Grond vrijgekomen bij bestekspostnr(s). [200010]+ [200020]+ 
[200030]+ [200040]+ [200050]+ [201010]+ [201110]+ 
[202010]+ [203010]

2 Vervoeren naar: plaats van verwerking

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch 
profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. [200010]+ 
[200020]+ [200030]+ [200040]+ [200050]+ [201010]+ 
[201110]+ [202010]+ [203010]

2103 Grond afvoeren
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210310 242199 Uitvoeren grondonderzoek.
Situering: keuring in depot
Betreft: het bemonsteren en analyseren van de af te voeren 
grond volgens bestekspostnr(s). 210320, 210330 en 210340
Grondonderzoek bestaande uit:
Partijkeuringen (AP04) conform Besluit bodemkwaliteit.
De monsterneming dient te worden uitgevoerd door een 
erkende monsternemer van een erkende organisatie voor 
protocol 1001 in combinatie met:
- beoordelingsrichtlijn BRL 1000 of
- accreditatieschema AS 1000
De monstervoorbewerking en analyses dienen te worden 
uitgevoerd in een AP04 geaccrediteerd en erkend laboratorium.
Inclusief het onderzoek naar PFAS, PFOA, PFOS en GenX
Rapportage digitaal aanleveren.
Digitaal formaat: PDF

st 3,00 V

210320 220201 Grond vervoeren. m3 1.180,06 V

Betreft: afvoeren overtollige zand

Inclusief laden en lossen

Grondsoort: zand klasse landbouw en natuur

1 Grond vrijgekomen bij bestekspostnr(s). [200010]+ [200020]+ 
[200030]+ [200040]+ [200050]+ [201010]+ [201110]+ 
[202010]+ [203010]

2 Vervoeren naar: een inrichting

9 Hoeveelheidsbepaling: resterende grond uit depot volgens hst.
21

210330 220201 Grond vervoeren. m3 224,65 V

Betreft: afvoeren klei
Inclusief laden en lossen

Grondsoort: klei klasse landbouw en natuur volgens
bodemonderzoek bijlage 1

1 Grond vrijgekomen bij bestekspostnr(s). 201020

2 Vervoeren naar: een inrichting

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch 
profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 201020

210340 220201 Grond vervoeren. m3 796,63 V

Betreft: afvoeren klei
Inclusief laden en lossen

Grondsoort: klei klasse industrie volgens bodemonderzoek
bijlage 1

1 Grond vrijgekomen bij bestekspostnr(s). 
[200050]+[201030]+[201120]

2 Vervoeren naar: een inrichting

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch 
profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 
[200050]+[201030]+[201120]

22 GROND VERWERKEN

220 GROND VERWERKEN IN CUNET
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220010 220301 Grond verwerken in cunet trottoir m3 323,40 V

Situering: volgens tekeningnr. A23DOE002-006-3001-001

Grondsoort: zand in zandbed m3 323,40 L

1 Gemiddelde hoogte 0,20 m

1 Breedte bovenzijde 1,80 m

1 Taluds 1 : 0

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

220020 220301 Grond verwerken in cunet wadi m3 77,00 V

Situering: volgens tekeningnr. A23DOE002-006-3001-001

Grondsoort: Drainzand m3 77,00 L

1 Gemiddelde hoogte 0,30 m

4 Bovenoppervlakte 255 m2

9 Profileren volgens bestekpostnr. 230030 en grond gelijkmatig 
aandrukken

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

220030 220301 Grond verwerken in cunet wadi m3 51,00 V

Situering: volgens tekeningnr. A23DOE002-006-3001-001

Grondsoort: bomenzand, RAG 300 Heicom, o.g. m3 51,00 L

1 Gemiddelde hoogte 0,20 m

4 Bovenoppervlakte 255 m2

9 Profileren volgens bestekpostnr. 230030 en grond gelijkmatig 
aandrukken

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

220040 220301 Grond verwerken in cunet wadi m3 175,50 V

Situering: volgens tekeningnr. A23DOE002-006-3001-001

Grondsoort: Teelaarde, RAG 300 Heicom, o.g. m3 175,50 L

1 Gemiddelde hoogte 0,30 m

4 Bovenoppervlakte 585 m2

9 Profileren volgens bestekpostnr. 230030 en grond gelijkmatig 
aandrukken

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

221 GROND VERWERKEN IN SLEUF T.B.V. RIOLERING

2210 Grond verwerken in sleuf VWA en HWA

221010 240122 Aanvullen sleuf. m3 1.686,96 V

Situering: volgens tekeningnr. A23DOE002-006-3001-001
Betreft: aanvullen sleuf VWA en HWA
Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van
ontgraving

3 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,42 m

2 Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij
het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

2211 Grond verwerken in sleuf HWA-riool
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221110 240122 Aanvullen sleuf. m3 27,45 V

Situering: volgens tekeningnr. 3001-002
Betreft: aanvullen sleuf nieuw HWA-riool
Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van
ontgraving

4 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,51 m

2 Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrijgekomen bij
het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

222 GROND VERWERKEN IN GROENSTROOK

222010 220301 Grond verwerken in groenstrook. m3 144,00 V

Situering: volgens tekeningnr. A23DOE002-006-3001-001

Grondsoort: teelgrond RAG, Heicom o.g. m3 144,00 L

1 Gemiddelde hoogte 0,40 m

1 Breedte bovenzijde 2,00 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

223 GROND VERWERKEN IN PLANTVAK

223010 220301 Grond verwerken in plantvak bomen m3 56,00 V

Situering: plantvak t.p.v. nieuwe bomen volgens
Betreft: aanvullen plantvakken
4 m3 per boom
Aantal bomen: 14. Verspreid over het werk

Grondsoort: bomengrond RAG, Heicom o.g. (3 m3 per boom0 m3 42,00 L

Compost (1 m3 per boom door mengen) m3 14,00 L

1 Gemiddelde hoogte 1,00 m

4 Bovenoppervlakte 4 m2

9 Profileren en grond gelijkmatig aandrukken

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

23 GROND PROFILEREN

230 PROFILEREN

230010 220421 Profileren oppervlakken. m2 7.700,00 V

Grondsoort: zand

1 Oppervlakken boven water

1 Oppervlakken: horizontaal

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

230020 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

m2 7.700,00 V

Situering: alle cunnetten/sleuven waar zand in zandbed en
ondergrond in wordt aangebracht.

 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van
water en afwerken.

1 Afwerken tot 0,20 m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

1 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
0,30 m

1 Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 03 en 04.
De verdichtingsgraad  wordt berekend met als noemer de
maximumproctordichtheid met de proctorproef
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230030 220421 Profileren oppervlakken. m2 840,00 V

Betreft: profileren van wadi

Grondsoort: drainzand, bomenzand en teelaarde

1 Oppervlakken boven water

2 Talud 1 : 4 met bodemvlak horizontaal

1 Breedte oppervlak gemiddeld 2 m

1 Taludlengte gemiddeld 2 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

3 RIOLERINGEN

30 HOOFDRIOOL

300 AANBRENGEN HOOFDRIOOL VAN BETON

3000 Aanbrengen HWA-riool beton 400 mm

300010 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 24,00 V

Situering: volgens tekeningnr. 3001-002
Betreft: "startbuis" t.b.v. HWA stelsel

4 Passtuk, rond profiel ongewapend st 24,00 L

Buis met vlak spie eind

1 4 Nominale middellijn 400 mm

3 Fabrieksstandaardlengte buis

Gerekend is met een lengte van 1,00 m

2 Type buisverbinding: rolverbinding

type rubberring: F 104

300020 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 40,80 V

Situering: volgens tekeningnr. 3001-002
Betreft: betonriool t.b.v. HWA stelsel, buizen met inlaat

2 Rond profiel met inlaat, ongewapend st 17,00 L

Diameter inlaat 125 mm

Inlaat voorzien van bijpassende waterdichte deksel st 17,00 L

1 4 Nominale middellijn 400 mm

2 Standaardlengte buis 2,40 m

1 Type buisverbinding: glijverbinding

type rubberring: F 104

300030 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 257,28 V

Situering: volgens tekeningnr. 3001-002
Betreft: pasbuis t.b.v. HWA stelsel, zonder inlaat

4 Passtuk, rond profiel ongewapend st 107,00 L

Buis met verjongd spie eind

1 4 Nominale middellijn 400 mm

3 Fabrieksstandaardlengte buis

Gerekend is met een lengte van 2,40 m

1 Type buisverbinding: glijverbinding

type rubberring: F 104
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300040 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 24,00 V

Situering: volgens tekeningnr. 3001-002
Betreft: "eindbuis" t.b.v. HWA stelsel
Spie - Spie

4 Passtuk, rond profiel ongewapend st 24,00 L

Buis met 1x verjongd spie eind en 1x vlak spie eind

1 4 Nominale middellijn 400 mm

3 Fabrieksstandaardlengte buis

Gerekend is met een lengte van 1,00 m

1 Type buisverbinding: glijverbinding

type rubberring: F 104

3001 Pasmaken betonbuizen

300110 252105 Maken passtuk uit betonbuis. st 8,00 V

Betreft: pasmaken d.m.v. zagen

2 Passtuk rond profiel, ongewapend

1 1 Nominale middellijn tot 500 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

301 AANBRENGEN HOOFDRIOOL VAN PVC

3010 Aanbrengen VWA riool PVC 315 mm

301010 252201 Aanbrengen PVC-buis. m 375,00 V

Situering: volgens tekeningnr. 3001-002
Betreft: PVC riool t.b.v. GWA stelsel.

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Kleur: grijs

m 375,00 L

3 1 Nominale middellijn 315  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

3011 Maken inlaat in PVC riool

301110 252832 Maken inlaat. st 37,00 V

Betreft: inlaat PVC-buis van Ø 315 mm.

4 In PVC-buis

1 Door middel van boren

1 Wanddikte tot 50 mm

1 Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 125 mm

1 As-inlaat loodrecht op as-buis

1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat volgens bestekspostnr. 
321310 

31 PUTTEN EN PUTRANDEN

310 AANBRENGEN BETONPUTTEN 

3100 Aanbrengen vierkante betonputten GWA
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310010 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 5,00 V

Situering: volgens tekeningnr. A23DOE002-006-3001-001
Betreft: inspectieput t.b.v. GWA-riool.

1 Put t.b.v. vrijverval systeem
Inwendige afmeting 800 x 800 mm

st 5,00 L

3 Geprefabriceerd stroomprofiel van beton

2 Afdekplaat van beton t.b.v. plaatsing putrand
Afmetingen: 1100 x 1100 x 200 mm met mangat Ø 625 mm

st 5,00 L

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

3101 Aanbrengen vierkante betonputten HWA

310110 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 4,00 V

Situering: volgens tekeningnr. A23DOE002-006-3001-001
Betreft: inspectieput t.b.v. HWA-riool.

1 Put t.b.v. vrijverval systeem
Inwendige afmeting 800 x 800 mm

st 4,00 L

3 Geprefabriceerd stroomprofiel

2 Afdekplaat van beton t.b.v. plaatsing putrand
Afmetingen: 1100 x 1100 x 200 mm met mangat Ø 625 mm

st 4,00 L

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

310120 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 6,00 V

Situering: volgens tekeningnr. A23DOE002-006-3001-001
Betreft: inspectieput t.b.v. HWA-riool.

Putnummers: 02_485H, 02_496H, 02_468H, 02_483H, 02_466H
en 02_462H

1 Put t.b.v. vrijverval systeem
Inwendige afmeting 800 x 800 mm

st 6,00 L

9 Zandvang 0,50m

2 Afdekplaat van beton t.b.v. plaatsing putrand
Afmetingen: 1100 x 1100 x 200 mm met mangat Ø 625 mm

st 6,00 L

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

311 PUTRANDEN EN DEKSELS

3110 Op hoogte brengen bestaande putafdekkingen

311010 252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 5,00 V

Situering: volgens tekeningnr. A23DOE002-006-3001-001

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel

2 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 10,00 L

9 Stelplaat bestaande uit twee delen, afm. 830 x 830 x 50 mm

3111 Aanbrengen putranden VWA
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311110 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 5,00 V

Situering: volgens tekeningnr. 3001-002

4 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse
D400 volgens NEN-EN 124 .
Type: RB-3223/240-VR-VEPRO of gelijkwaardig
Kwaliteit: GJL
Verkeersbelasting: D400 (400 kN)
(leverancier: TBS)
Keur: KOMO
Afmetingen rand:
- hoogte: 240 mm
- bovenmaat: 610 x 610 mm
- ondermaat: 740 x 740 mm
Mangat: Ø 520 mm
Afdichtingsring: Chloropreen
Tekst in rand: VW

st 5,00 L

2 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 10,00 L

3112 Aanbrengen putranden HWA

311210 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 10,00 V

Situering: volgens tekeningnr. 3001-002

4 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse
D400 volgens NEN-EN 124
Type: RB-3223/240-VR-VEPRO of gelijkwaardig
Kwaliteit: GJL
Verkeersbelasting: D400 (400 kN)
(leverancier: TBS)
Keur: KOMO
Afmetingen rand:
- hoogte: 240 mm
- bovenmaat: 610 x 610 mm
- ondermaat: 740 x 740 mm
Mangat: Ø 520 mm
Afdichtingsring: Chloropreen
Dekseluitvoering: tekst RW in putrand

st 10,00 L

2 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 20,00 L

312 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN PUTTEN

3120 Aansluiting maken op putten

312010 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 3,00 V

Betreft: maken aansluiting op nieuwe put 02_469 02_466

2 Put van geprefabriceerde betonelementen

1 Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2

Instorten van aansluitbuizen van max 0,50 à 0,75 m.

2 Rioolbuis omstorten met beton m3 1,50 L

Sterkteklasse C20/25
Incl. aanbrengen/verwijderen van bekisting.
Materiaal ter keuze aannemer

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
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312020 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 3,00 V

Betreft: maken aansluiting op bestaande put 02_658H, 02_483
en 02_485

2 Put van geprefabriceerde betonelementen

2 Oppervlak van te maken opening: 0,25 tot 0,50 m2

Instorten van aansluitbuizen van max 0,25 à 0,50 m.

2 Rioolbuis omstorten met beton m3 1,50 L

Sterkteklasse C20/25
Incl. aanbrengen/verwijderen van bekisting.
Materiaal ter keuze aannemer

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

312030 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00 V

Betreft: het aanbrengen en leveren van een instortmof t.b.v.
nieuw aan te brengen riool aansluiten op bestaande putten
02_483 en 02_485

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
kleur: bruin

st 2,00 L

3 1 Nominale middellijn 315 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

3121 Maken stroomprofiel

312110 252699 Maken stroomprofiel.
Situering: maken van het stroomprofiel in bestaande en nieuwe
put.
Situering: putnummers: 02_483, 02_485, 02_469 en 02_466

st 4,00 V

Stroomprofiel van beton m3 0,36 L

Sterkteklasse C20/25

Inclusief:

- aanbrengen bekisting met materiaal van de aannemer

Vrijgekomen overtollige materialen vervoeren naar een
inrichting

3122 Maken betoninlaat

312210 252832 Maken inlaat. st 21,00 V

Betreft: aanbrengen en leveren van betoninlaat t.b.v.
kolkaansluitingen

1 In ongewapende betonbuis

2 Wanddikte 50 tot 70 mm

1 Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 125 mm

Diameter betonbuis 400

1 As-inlaat loodrecht op as-buis

1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. betoninlaat incl. zettingsmof st 21,00 L

32 HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

320 HUIS- EN KOLKAANLUITINGEN VAN PVC

3200 PVC huisaansluitingen

320010 252299 Aanbrengen VWA-huisaansluitingen PVC Ø 125 mm, incl.
grondwerk.
Betreft: GWA huisaansluitingen

m 200,00 V
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320011 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 200,00 I

Ten behoeve van de aan te brengen PVC-leiding volgens 
bestekspostnr(s). 320012

7 In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels, leidingen
of boomwortels

8 Sleufdiepte 0,90 m

3 Sleufbreedte 0,50 m

320012 252201 Aanbrengen PVC-buis. m 200,00 I

Situering: in sleuf volgens bestekspostnr(s). 320011
Betreft: GWA huisaansluiting

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Kleur: grijs

m 200,00 L

2 1 Nominale middellijn 125  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

3201 PVC kolkaansluitingen

320110 252299 Aanbrengen kolkaansluitingen PVC Ø 125 mm, incl. grondwerk.
Betreft: kolkaansluitingen

m 70,00 V

320111 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 70,00 I

Ten behoeve van de aan te brengen PVC-leiding volgens 
bestekspostnr(s). 320112 en 320112

7 In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels, leidingen
of boomwortels

8 Sleufdiepte 0,90 m

3 Sleufbreedte 0,50 m

320112 252201 Aanbrengen PVC-buis. m 70,00 I

Situering: in sleuf volgens bestekspostnr(s). 320111
Betreft: kolkafvoerleiding op HWA-riool

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
Kleur: groen

m 70,00 L

2 1 Nominale middellijn 125  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

321 PVC HULPSTUKKEN

3210 PVC bochtstukken

321010 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 116,00 V

Betreft: bochtstuk t

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 116,00 L

- bocht 45 graden 2x mof
Kleur: grijs

2 1 Nominale middellijn 125 mm

321020 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 74,00 V

Betreft: bochtstuk t

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 74,00 L

- bocht 45 graden 2x mof
Kleur: bruin

2 1 Nominale middellijn 125 mm

3211 PVC T-stukken
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321110 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00 V

Betreft: flex stroom T-stuk

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 10,00 L

- T-stuk 45 graden 3x mof
Kleur: grijs

2 1 Nominale middellijn 125 mm

3212 PVC overgangsstukken

321210 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 16,00 V

Betreft: overgangsstuk van PVC op gres 125x180 mm

1 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4 st 16,00 L

- overgangsstuk PVC-gres 2x mof 125x180 mm
Kleur: bruin

2 1 Nominale middellijn 125 mm

3213 PVC knevelinaten

321310 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 37,00 V

Betreft: knevelinlaat t.b.v. aansluiting PVC standpijp 125 mm

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 
Knevelinlaat 315x125 mm
Kleur: grijs

st 37,00 L

3 1 Nominale middellijn 315 mm

33 KOLKEN

330 AANBRENGEN STRAATKOLKEN
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330010 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 3,00 V

Situering: volgens tekeningnr. A23DOE002-006-3001-001
Betreft: aanbrengen straatkolken aangesloten op HWA-riool

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

3 Straatkolk, klasse C250
Fabrikaat Wavin Nederland B.V.  o.g.
Onderbak
Type Tegra kolk (NEN7067)
Vorm rond
Diameter Ø454 mm
Hoogte 815 mm
Materiaal gerecycled PP
Kleur zwart
Uitwendig geribd
Inhoud zandvang 45 ltr
Spie aansl. DN125, type 'sculped' oploop
Bovenzijde met 315 mm kolkkop spie-eind
Met camera-/spuitlansgeleiding
Bodem
Materiaal gerecycled slagvast PP
Komvormig (uitwendig vlakke installatievoet met stabilisatiering)
Met centraal afzuigpunt
Vuilvangrooster
Type zelfreinigend en demonteerbaar
Filter PE 360° rondom (45° t.o.v. horizontaal, diameter groter
dan diameter kolk)
Kleur wit
Positie boven zandvang
Open oppervlak 30.000 mm²
Stankslot
Materiaal mineraal gevuld PP
Kleur groen
Inwendige diameter 235 mm
Hoogte 150 mm (H waterslot 45 mm)
Met fixatie-handle en uitwendige axiale geleideribben
Kolkkop
Type Molgoot
Afmeting 450 x 300 mm
Open oppervlak (doorlaat rooster) 38.665 mm²
Materiaal rooster nodulair gietijzer EN-GJS 400-15
Materiaal frame/kader lamellair gietijzer EN-GJL-250
Holling 7,4 mm
Met antislipprofiel (h = 2,2 mm)
Versmalde sleuf, fiets- en rolstoelveilig
Met progressieve vergrendeling
RVS veerbelaste vergrendelbeugel
Kolkkop voorzien van 4 draagpennen t.b.v. draagbeugels
Type snelsluiting
Leveranties met KOMO-certificaat

st 3,00 L

2 Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m

1 Constructie: tweedelig

331 AANBRENGEN TROTTOIRKOLKEN
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331010 252614 Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 23,00 V

Situering: volgens tekeningnr. A23DOE002-006-3001-001
Betreft: aanbrengen straatkolken aangesloten op HWA-riool

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

3 Trottoirkolk, klasse C250 
Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. o.g.
Onderbak:
Type: Tegra kolk (NEN7067)
Vorm: rond
Diameter: Ø454 mm
Hoogte: 815 mm
Materiaal: PP
Kleur: zwart
Uitwendig geribd
Inhoud zandvang: 45 ltr
Spie aansl.: DN125, type 'sculped' oploop

Bovenzijde met 315 mm kolkkop spie-eind

Met camera-/spuitlansgeleiding
Bodem:
Materiaal: slagvast PP
Komvormig (uitwendig vlakke installatievoet met stabilisatiering)
Met centraal afzuigpunt
Vuilvangrooster:
Type: zelfreinigend en demonteerbaar

Filter: PE 360° rondom (45° t.o.v. horizontaal,
diameter groter dan diameter kolk)
Kleur: wit
Positie: boven zandvang
Open oppervlak: 30.000 mm²
Stankslot:
Materiaal: PP
Kleur: groen
Inwendige diameter: 235 mm
Hoogte: 150 mm (H waterslot: 45 mm)

Met fixatie-handle en uitwendige axiale geleideribben
Kolkkop:
Type: trottoirband 13/15cm
Afmeting: 378 x 378 mm
Materiaal rooster: nodulair gietijzer EN-GJS 500-7
Materiaal frame/kader: lamellair gietijzer

EN-GJL-250
Aantal openingen: 3
Met progressieve vergrendeling
RVS veerbelaste vergrendelbeugel
Kolkkop voorzien van 4 draagpennen t.b.v.

draagbeugels
Type: snelsluiting
Leveranties met KOMO-certificaat

st 23,00 L

2 Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m

1 Constructie: tweedelig

34 INFILTRATIEVOORZIENINGEN

340 DRAINAGE
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340010 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 105,00 V

Aanbrengen van drains in grondverbetering aangebracht volgens
bestekpostnr. 220020

1 PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 105,00 L

5 Uitwendige diameter 100 mm

1 1 Omhuld met kokosvezel type 750 g (O90 1000 μm)

35 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN RIOLERING

350 INSPECTEREN RIOLERING

350010 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 773,00 V

Situering: nieuw aangelegd riool

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 80 m

1 Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf

7 Materiaal riool: Beton en PVC

1 Rond riool, profielafmetingen: 315 en 400

2 Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren conform het
classificatiesysteem van de NEN-EN 13508-2
Maatregelenplan opstellen conform de NEN-EN 13508-1

2 Opnamen aanleveren in 2-voud analoog en digitaal  als RIBX-
bestand

351 REINIGEN RIOLERING

351010 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 400,00 V

Hwa riool

Grootste putafstand: 80 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

1 Profielafmeting(en): 400

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
351030 

351020 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 373,00 V

VWA riool

Grootste putafstand: 80 m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof

1 Profielafmeting(en): 315

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
351030 

351030 257531 Rioolslib vervoeren. ton 1,55 V

Betreft: vervoeren vrijgekomen slib na het reinigen van het
riool.
Hoeveelheid slib per meter: ca. 2 kg

1 Vervoeren naar: een inrichting

4 FUNDERINGSLAGEN

40 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
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400010 220421 Profileren oppervlakken. m2 4.610,00 V

Grondsoort: puinfundering

1 Oppervlakken boven water

1 Oppervlakken: horizontaal

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

41 FUNDERING VAN STEENMENGSEL

410010 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 3.690,00 V

Situering: rijweg en plateau's volgens tekeningnr. A23DOE002-
006-3001-001
Betreft: het onder profiel aanbrengen van een funderingslaag,
inclusief verdichten

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25 m

1 Menggranulaat ton 1.706,63 L

2 Sortering 0/31,5
(gerekend met 1,85 ton/m3)

1 Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
minste categorie LA @Rik klopt dit?

1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

410020 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 920,00 V

Situering: parkeerplaatsen volgens tekeningnr. A23DOE002-006-
3001-001
Betreft: het onder profiel aanbrengen van een funderingslaag,
inclusief verdichten

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,40 m

9 Granietgranulaat ton 993,60 L

3 Sortering 3,40
(gerekend met 2,70 ton/m3)

1 Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
minste categorie LA @Rik klopt dit?

1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

42 AANBRENGEN STRAATLAAG

420010 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 3.330,00 V

Situering: volgens tekeningnr. A23DOE002-006-3001-001

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten hoogste
55 mm

6 Op een funderingslaag van menggranulaat aangebracht volgens 
bestekpostnr. 410010

1 Straatzand m3 166,50 L

420020 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 740,00 V

Situering: volgens tekeningnr. A23DOE002-006-3001-001

Laagdikte gemiddeld 45 mm; ten minste 50 mm en ten hoogste
55 mm

4 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens 410020

9 split 4/6 m3 37,00 L

5 VERHARDINGEN

50 KANTOPSLUITINGEN
Bij alle aan te brengen kantopsluiting tussen verharding en 
groen dient men een wapeningsstaaf 8mm toe te passen.
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500 TROTTOIRBANDEN

5000 Leveren en aanbrengen trottoirbanden - 130/150 mm

500010 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 650,00 V

Situering: volgens tekeningnr: A23DOE002-006-3001-001
Betreft: kantopsluiting rijbaan - rechte banden

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 52,00 L

steunrug van beton C 20/25
(gerekend met 0,08 m3/m1, incl. stelspecie t.b.v. de gootlaag)

Inclusief wapeningsstaaf 8 mm m 650,00 L

4 Langs de trottoirbanden 1 streklaag van betonstraatstenen in
cementspecie aanbrengen

st 3.096,00 L

3 Profiel 130/150 x 250 mm
Kleur: grijs

st 683,00 L

500020 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 60,45 V

Situering: volgens tekeningnr: A23DOE002-006-3001-001
Betreft: kantopsluiting rijbaan - bochtbanden

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 4,80 L

steunrug van beton C 20/25
(gerekend met 0,08 m3/m1, incl. stelspecie t.b.v. de gootlaag)

4 Langs de trottoirbanden 1 streklaag van betonstraatstenen in
cementspecie aanbrengen

st 288,00 L

3 Profiel 130/150 x 250 mm st 2,00 L

- R = 0,5 (uitw.) st 5,00 L

- R = 0,5 (inw.) st 2,00 L

 - R = 1,0 (uitw.) st 6,00 L

- R = 5,00 (uitw.) st 11,00 L

- R = 6,0 (uitw.) st 20,00 L

- R = 6,0 (inw.) st 9,00 L

- R = 11,0 (inw.)
Werkende lengte: 78,5 cm
Kleur: grijs

st 23,00 L

5001 Leveren en aanbrengen inritbanden 150 x 170

500110 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 70,00 V

Situering: volgens tekeningnr: A23DOE002-006-3001-001
Betreft: leveren en aanbrengen van inritbanden 150 x 170 mm

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van beton C 20/25
(gerekend met 0,08 m3/m1, incl. stelspecie t.b.v. de gootlaag)

m3 5,60 L

4 Langs de inritbanden 1 streklaag van betonstraatstenen in
cementspecie aanbrengen

st 334,00 L

9 Profiel: 150 x 170 mm.
Kleur: grijs

m 70,00 I

1 Tussenstuk, werkende lengte 1 m st 38,00 L

1 Eindstuk links, werkende lengte 1 m st 16,00 L

Eindstuk rechts, werkende lengte 1 m st 16,00 L

5002 Leveren en aanbrengen geleidebanden
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500210 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 93,87 V

Situering: volgens tekeningnr: A23DOE002-006-3001-001
Betreft: geleidebanden - rechte banden

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van steunrug van beton C 12/15
(gerekend met 0,08 m3/m1, incl. stelspecie t.b.v. de
gootlaag)

m3 7,51 L

Inclusief wapeningsstaaf 8 mm m 94,00 L

9 Profiel 50/200 x 250 mm
Kleur: grijs

st 94,00 L

500220 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 9,43 V

Situering: volgens tekeningnr: A23DOE002-006-3001-001
Betreft: geleidebanden - rechte banden

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van steunrug van beton C 12/15
(gerekend met 0,08 m3/m1, incl. stelspecie t.b.v. de
gootlaag)

m3 0,75 L

Inclusief wapeningsstaaf 8 mm m 9,43 L

9 Profiel 50/200 x 250 mm

- R = 1,00 uitw. st 13,00 L

Kleur: grijs

501 OPSLUITBANDEN

5011 Aanbrengen opsluitbanden - 150x250 mm

501110 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 105,00 V

Situering: inritten volgens tekeningnr: A23DOE002-006-3001-
001
Betreft: kantopsluiting  - rechte banden

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van beton C 20/25
(gerekend met 0,08 m3/m1, incl. stelspecie t.b.v. de gootlaag)

m3 8,40 L

Inclusief wapeningsstaaf 8 mm m 105,00 L

9 Profiel 150 x 250 mm
Kleur: grijs

st 105,00 L

501120 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 104,00 V

Situering: volgens tekeningnr: A23DOE002-006-3001-001
Betreft: kantopsluiting - bochtbanden

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van beton C 20/25
(gerekend met 0,08 m3/m1, incl. stelspecie t.b.v. de gootlaag)

m3 8,32 L

Inclusief wapeningsstaaf 8 mm m 104,00 L

9 Profiel 150 x 250 mm

 - R = 4,0 uitw. st 9,00 L

 - R = 5,0 uitw. st 50,00 L

 - R = 6,0 uitw.
Kleur: grijs

st 72,00 L

5012 Aanbrengen opsluitbanden - 100x200 mm

501210 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 825,00 V

Situering: volgens tekeningnr: A23DOE002-006-3001-001
Betreft: kantopsluiting  - rechte banden

2 Op zandbed

5 Profiel 100 x 200 mm
Kleur: grijs

st 825,00 L

502 VERLOOPBANDEN
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502010 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 25,00 V

Situering: volgens tekeningnr: A23DOE002-006-3001-001
Betreft: kantopsluiting rijbaan - verloopbanden

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 2,00 L

steunrug van beton C 20/25
(gerekend met 0,08 m3/m1, incl. stelspecie t.b.v. de gootlaag)

4 Langs de trottoirbanden 1 streklaag van betonstraatstenen in
cementspecie aanbrengen kleur heidepaars

st 120,00 L

3 Profiel 130/150 x 250 mm st 27,00 L

- Verloop 130/150 >> 150x250 links st 12,00 L

- Verloop 130/150 >> 150x250 rechts
Kleur: grijs

st 13,00 L

502020 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 4,00 V

Situering: volgens tekeningnr: A23DOE002-006-3001-001
Betreft: kantopsluiting rijbaan - verloopbanden

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 0,30 L

steunrug van beton C 20/25
(gerekend met 0,08 m3/m1, incl. stelspecie t.b.v. de gootlaag)

Inclusief wapeningsstaaf 8 mm m 4,00 L

4 Langs de trottoirbanden 1 streklaag van betonstraatstenen in
cementspecie aanbrengen kleur heidepaars

st 20,00 L

9 Profiel 50/200 x 250 mm

- Verloop 50/200 >> 150x250 links st 2,00 L

-Verloop 50/200 >> 150x250 rechts st 1,00 L

- Verloop 50/200 >> 130/150x250 rechts st 1,00 L

503 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN KANTOPSLUITINGEN

5030 Kantopsluitingen pasmaken
 

503010 831502 Pasmaken van betonbanden. st 32,00 V

2 D.m.v. zagen

1 3 Trottoirband 130/150 x 250 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting

503020 831502 Pasmaken van betonbanden. st 30,00 V

2 D.m.v. zagen

9 9 Opsluitbanden 150 x 250 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting

503030 831502 Pasmaken van betonbanden. st 38,00 V

2 D.m.v. zagen

2 5 Opsluitband 100 x 200 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting

503040 831502 Pasmaken van betonbanden. st 14,00 V

2 D.m.v. zagen

9 9 Geleidebanden 50/200 x 250 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting

51 ELEMENTEN VERHARDINGEN
Bij het aanbrengen of herstraten van straatwerk het overtollige 
zand verwijderen. Het straatwerk na ca. 3 maanden opnieuw 
afstrooien en invegen. Het exacte tijdstip van opnieuw 
afstrooien en invegen vindt plaats in overleg met de directie. 
Deze werkzaamheden dienen bij de prijs per eenheid voor het 
straatwerk te zijn inbegrepen.
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510 AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN

5100 Aanbrengen betonstraatstenen in rijweg - keiformaat

510010 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 2.435,00 V

Situering: rijbaan, volgens tekeningnr: A23DOE002-006-3001-
001

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

5 In keperverband met bisschopsmutsen st 3.858,00 L

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 116.488,00 L

Kleur: heidepaars

Betonstenen, voorzien van een natuurlijke kleurechte toplaag
van gemiddeld 10 mm. De toplaag dient te zijn gewassen
waarbij het zichtvlak voor ca. 70% uit natuurlijk materiaal van
een grove (2- 5mm.) gradatie bestaat. De natuurlijke toplaag
wordt deels ondersteund hoogwaardige pigmentering.

Toplaag geïmpregneerd tegen vuilaanhechting

Uitvoering: facetloos met afstandhouders

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand.

510020 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 645,00 V

Situering: plateau's, volgens tekeningnr: A23DOE002-006-3001-
001

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

5 In keperverband met bisschopsmutsen st 1.022,00 L

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 32.176,00 L

Kleur: crème

Betonstenen, voorzien van een natuurlijke kleurechte toplaag
van gemiddeld 10 mm. De toplaag dient te zijn gewassen
waarbij het zichtvlak voor ca. 70% uit natuurlijk materiaal van
een grove (2- 5mm.) gradatie bestaat. De natuurlijke toplaag
wordt deels ondersteund hoogwaardige pigmentering.

Toplaag geïmpregneerd tegen vuilaanhechting

Uitvoering: facetloos met afstandhouders

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand.

510030 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 25,20 V

Situering: drempelopgang en rijweg

Betreft: Aanbrengen van totaal 2 strekken volgens detail op
tekeningnr. A23DOE002-006-3001-002

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 1.160,00 L

Kleur: heidepaars

Betonstenen, voorzien van een natuurlijke kleurechte toplaag
van gemiddeld 10 mm. De toplaag dient te zijn gewassen
waarbij het zichtvlak voor ca. 70% uit natuurlijk materiaal van
een grove (2- 5mm.) gradatie bestaat. De natuurlijke toplaag
wordt deels ondersteund hoogwaardige pigmentering.

Toplaag geïmpregneerd tegen vuilaanhechting

Uitvoering: facetloos met afstandhouders

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand.

5101 Aanbrengen betonstraatstenen in plateau
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510110 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 100,80 V

Situering: volgens tekeningnr: A23DOE002-006-3001-001
Betreft: sinusvormige plateauopgang 30 km/uur, hoog 0,12 m

9 Totale lengte opgang 1,26 m
Aantal opgangen: 14 stuks

9 Verband conform detail op tekeningnr. A23DOE002-006-3001-
002

1 Op straatlaag

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 5.323,00 I

Kleur:

- Kleur: zwart; st 3.591,00 L

- Kleur: wit st 1.732,00 L

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

511 AANBRENGEN BETONTEGELS

5110 Aanbrengen betontegels - dik 60 mm

511010 831113 Aanbrengen betontegels. m2 1.033,00 V

Situering: in alle aan te brengen trottoirs

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) Gerekend met 85% hele tegels

st 9.756,00 L

 Kleur: grijs

3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm
Gerekend met 15% halve tegels

st 3.443,00 L

3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand

511020 831113 Aanbrengen betontegels. m2 12,07 V

Situering: in alle aan te brengen bochten in trottoirs

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) Gerekend met 85% hele tegels

st 114,00 L

 Kleur: grijs

3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm
Gerekend met 15% halve tegels

st 41,00 L

3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand

5111 Aanbrengen grasbetontegels

511110 831113 Aanbrengen betontegels. m2 811,00 V

Situering: in parkeervakken volgens tekeningnr: A23DOE002-
006-3001-001

Aanbrengen markeringsblokjes volgens tekening.
Kleur: wit

st 246,00 L

5 In blokverband

1 Op straatlaag

6 Betontegels 400  x 600  x 120  mm
Grasbetontegels type: Morssinkhof met gladde bovenkant
Kleur: grijs
Voorzien van ronde gaten

st 3.374,00 L

4 Afstrooien en invegen met
teelgrond (0,04 m3/m2);

m3 32,44 L

5112 Aanbrengen molgoottegel
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511210 831113 Aanbrengen betontegels. m2 14,00 V

Betreft molgoottegel
Situering: in trottoir t.p.v. hwa aansluiting particulier terrein
tekeningnr: A23DOE002-006-3001-001

1 Totale breedte tot 1,50 m

5 In blokverband

1 Op straatlaag

9 Molgoottegel 100x40x12,5 cm st 18,00 L

3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand

512 AANBRENGEN DUBBELKLINKERS INRITTEN

512010 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 135,00 V

Betreft: aanbrengen dubbelklinkers t.p.v. inritten volgens
tekeningnr. A23DOE002-006-3001-001

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

9 Betonstraatstenen, dikte 80 mm
Kleur: Standaard, Grijs 1000

Type: BSV-dubbelklinker
Afmeting (lxb): 210 x 210 mm

st 3.105,00 L

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

513 HERSTRATEN BETONTEGELS

5130 Herstraten betontegels - dik 45 mm

513010 831403 Herstraten betontegels. m2 180,00 V

Situering: volgens tekeningnr: A23DOE002-006-3001-001
Betreft: herstaten aanliggende trottoirs

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

1 Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting

4 Betontegels 300 x 300 x 70 mm, inclusief pastegels

en halve tegels

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

513020 831604 Leveren betontegels. st 200,00 V

Eventueel te kort komende tegels leveren bij breuk ontstaan in 
bestekpostnr. 513010

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) .....

st 200,00 L

Kleur: grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

514 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN ELEMENTEN

5140 Elementenverharding pasmaken

514010 831501 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 150,00 V

Pasmaken van betontegels, dikte 50 tot 80 mm.

1 Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s). 511010 
en 511020

1 Pasmaken door middel van zagen

2 Dikte 50 tot 80 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
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514020 831501 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 207,00 V

Pasmaken van grasbetontegels.

1 Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s). 511110

1 Pasmaken door middel van zagen

4 Dikte 100 tot 120 mmm

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting

52 OVERIGE VERHARDING

520 AANBRENGEN STOOTBANDEN

520010 831399 Aanbrengen stootbanden van beton
Betreft: aanbrengen parkeervakscheiding
Situering: in parkeerplaatsen en één bij de te verplaatsen
lichtmast in parkeerplaats Prunusstraat
Volgens tekeningnr.: 3001
Op straatlaag

st 45,00 V

Profiel 200 x 200 x 900 mm
Type: Stootbanden 20x20x90 cm 2x vlak rond
Kleur: grijs vlak (direct ontkist)
Werkende lengte: 900 mm

st 45,00 L

6 TERREININRICHTING

60 VERKEERSBORDEN

600010 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 9,00 V

Locatie: volgens tekeningnr. A23DOE002-006-3001-001
Betreft verkeersbord incl. verkeersbordpaal

4 In een bestrating

1 Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis st 9,00 H

3 Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)

2 Verkeersbord, afmetingen volgens type I RVV st 9,00 H

Onderborden st 4,00 I

Straatnaamborden
Inclusief RVS bevestigingsmiddelen
De aannemer kan de materialen afroepen bij leverancier AGMI
op basis van de door opdrachtgever opgestelde bestellijsten en
moet rekening houden met een leverantie tijd van 10
werkdagen.

st 5,00 I

9 Borden vrijgekomen bij bestekpostnr. 130110

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

61 AFZETPALEN
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610010 722016 Aanbrengen paal. st 19,00 V

Betreft leveren en vast aanbrengen van afzetpalen
Situering: nabij school de Horizon en kruising Prunusstraat-
Goudenregenstraat

4 In een bestrating

2 Afsluitpaal
Afsluitpaal
Leverancier: POL Heteren b.v., o.g.
Type: KLP Diamantkoppaal - zwart - rood-wit banden
Materiaal: 100% gerecycled kunststof
Profiel: 150x150 mm
Hoogte boven maaiveld: 800 mm
Kenmerken:
- kleur: zwart
- reflectie: 2 rood/witte banden
- leverantie met KLP-H keurmerk
Paal 600 mm onder MV aanbrengen en aanvullen met grond

st 19,00 L

3 Zonder fundatie

3 Staander(s) te lood aanbrengen

1 Bestrating rondom herstellen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

610020 722016 Aanbrengen paal. st 7,00 V

Betreft leveren en vast aanbrengen van afzetpalen
Situering: bocht van Tuyllplein nabij parkeerplaatsen

4 In een bestrating

2 Afsluitpaal 
Diamantkoppaal - zwart - rood-wit banden
Vrijgekomen bij bestekpostnr. 130030
Paal 600 mm onder MV aanbrengen en aanvullen met grond

st 7,00 H

3 Zonder fundatie

3 Staander(s) te lood aanbrengen

1 Bestrating rondom herstellen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

62 AANBRENGEN AFVALBAK

620010 722002 Aanbrengen afvalbak. st 1,00 V

1 In het maaiveld van de wadi in het van Tuyllplein

1 Afvalbak, inhoud 50  liter 
vrijgekomen bij bestekpostnr. 130210

st 1,00 H

1  Met prefab fundatie

1 Bovenkant fundatie 0,2 m onder maaiveld

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

7 WERK VAN ALGEMENE AARD

70 INZET WERKNEMERS EN MATERIEEL

700 INZET WERKNEMERS

700010 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 V

Inzetten grondwerker

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

2 Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao
bouw & infra): grondwerker of opperman



RAW1335-159029

21-05-2026

Bladnr. 47 van 63

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

700020 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 V

Inzetten vakman GWW

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

3 Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig de cao
bouw & infra): vakman GWW (straatmaker, rioleur)

700030 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 V

Inzetten straatmakersploeg.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

3 Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig de cao
bouw & infra): straatmakersploeg.
Koppel voor de uitvoering van diverse
bestratingswerkzaamheden, bestaande uit 1 straatmaker en
1 opperman
Straatmakersploeg voorzien van:
- bus met aanhanger (laadvermogen 2 ton);
- handgereedschap;
- trilplaat en trilstamper (beide minimaal 15 kN slagkracht);
- bandenzaag;
- 2 schrikhekken;
- persoonlijke beschermingsmiddelen en 20 pionnen

701 INZET MATERIEEL

701010 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00 V

Betreft: Mobiele kraan

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

4 Bakinhoud: ten minste 0,75 m3

1 Wielgraafmachine

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

701020 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 20,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Laadvermogen: ten minste 5 ton

1 Zelflossend

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

1 Euro V

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

701030 100517 Inzetten van een wiellader. uur 20,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Bakinhoud: ten minste 0,5 m3

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

71 LANDMEETKUNDIGE WERKZAAMHEDEN

710 REVISIE
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710010 286401 Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N

1 Betreft: hoofdleidingen, huisaansluitingen, drains, kolken,
uitstroomconstructies en inspectieputten

4 Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet

2 Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal
Revisie verwerken in de digitale ondergrond (BGT) welke door
de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld
 Revisie verwerken conform tekenrichtlijn NLCS

2 Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen (aard en
diameters buizen), appendages, hulpstukken en dergelijke
vermelden

2 Gegevens (digitaal) uiterlijk 2 weken na het gereedkomen van
de werkzaamheden verstrekken

710020 344002 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

1 Betreft: alle bovengrondse infrastructuur welke is gewijzigd door
de uitvoering van het project, inclusief terreinmeubilair

4 Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet

2 Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal

Revisie verwerken in de digitale ondergrond (BGT) welke door
de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld
 Revisie verwerken conform tekenrichtlijn NLCS

1 Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen vermelden

3 Gegevens digitaal verstrekken

in dwg formaat

Uiterlijk 2 weken na het gereedkomen van de werkzaamheden

72 AAN TE LEVEREN PLANNEN

720 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN

720010 100099 Opstellen V&G plan uitvoeringsfase.
 Betreft: opstellen en bijhouden van V&G-plan Uitvoeringsfase
als bedoeld in par. 01.19.01 van de Standaard resp. de Arbo
wetgeving
 Het V&G-plan Uitvoeringsfase binnen één week na opdracht ter
acceptatie indienen bij de directie

EUR N

721 DIVERSE OVERIGE PLANNEN

721010 109999 Opstellen en indienen planning.
 Betreft: kosten voor het  opstellen en indienen van een 
planning conform het bepaalde in artikel 01.13.06 in Deel 3 van 
dit bestek
De planning dient uiterlijk 15 dagen na gunning te worden 
ingediend bij de directie. 
De planning dient volgens bestekspostnr(s). 721020  twee-
wekelijks bijgewerkt te worden, zodat de directie overzicht 
houdt op de uitgevoerde en de nog uit te voeren 
werkzaamheden

EUR N

721020 101199 Twee-wekelijks bijwerken planning.
 Betreft: het bijwerken en actueel houden van de werkplanning 
opgesteld volgens bestekspostnr(s). 721010 Actuele planning 
iedere twee weken op maandagochtend voor 12:00 uur digitaal 
toezenden aan de directie

EUR N

721030 314199 Opstellen straatwerkplan.
 Betreft: kosten voor het opstellen en bijhouden van een
straatwerkplan volgens artikel 83.13.02 in de Standaard

EUR N
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721040 101199 Opstellen hoogte- / peilenplan.
Betreft: het opstellen van een gedetailleerd hoogte- / peilenplan 
door de aannemer, voorafgaand aan het digitaal uitzetten van 
het plan.
De aannemer controleert en past eventueel het bestaande 
hoogte- / peilenplan, volgens bestekstekeningen, aan voor de 
uitvoering.
Nieuw hoogte- / peilenplan wordt besproken met de 
directievoerende partij.
Voorafgaand aan uitzetting conform bestekspostnr. 721050 en 
voordat gestart wordt met het aanbrengen van banden en 
straten.
Hoogtes en afschotten dienen door de directievoerende partij 
goedgekeurd te worden.

EUR N

721050 101199 Digitaal uitzetten terrein.
Betreft: het digitaal uitzetten van het plan
Situering: binnen gehele werk
Alle bandenlijnen in zowel lijnvoering als hoogtes. Hierbij
inbegrepen het bepalen van de noodzakelijke tussengelegen
punten en hoogtes t.o.v. de op tekening aangegeven
hoofdmaatvoering.
Alle elementen in zowel middenpunt als hoogtes.
Rekening houden met uitzetten in meerdere fases.
Dusdanig uitzetten dat van bochten zowel begin-/eind- als
middenpunt zijn uitgezet en dusdanig dat bandenlijnen in
vloeiende lijnen worden gerealiseerd.

EUR N

721060 101199 Afstemmingsoverleg maatvoering. EUR N

Betreft: op detailniveau de ontwerphoogtes in kaart brengen en
deze controleren aan de hand van de aansluitende verhardingen
Het doel hiervan is het in kaart brengen van eventuele conflicten
en vraagstukken
T.b.v. het afstemmingsoverleg de hoogtes inmeten van de
aansluitende verhardingen
Voorbereidende werkzaamheden:
- in kaart brengen ontwerphoogtes;
- inmeten en vastleggen van bestaande hoogtes;
- vaststellen en vastleggen conflicten en/ of vragen;
- opstellen overzicht met resultaten;
Afstemmingsoverleg:
De resultaten dienen tijdig met de directie te worden overlegd
zodat eventuele oplossingen voor aanvang van de
werkzaamheden besproken kunnen worden

721070 101199 Uitvoeren (nucleaire) metingen verdichten.
Betreft: het uitvoeren en registeren van het behalen van de
verdichtingsgraden van alle aanvullingen (zowel sleuven als
cunetten) t.b.v. het aantonen hiervan.

EUR N

73 OMGEVING

730 COMMUNICATIE
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730010 102301 Communiceren met derden. EUR N

Brief voorzien van de volgende informatie:
- Omschrijving van de werkzaamheden;
- Uitvoeringsperiode;
- Bereikbaarheid van woningen en bedrijven;
- Naam en telefoonnummer uitvoerder.
De brief dient minimaal 5 werkdagen voor uitgifte ter
goedkeuring te worden aangeboden aan de directie.

1  Opstellen van brieven voor bewoners en belanghebbenden

1 Verspreiden brieven door aannemer

3 Aantal bewoners en belanghebbenden: ca. 100

2 Frequentie: voor start werk, per fase, na afloop werk

730020 102399 Klachtenregistratie.
Betreft: het opstellen en bijhouden van een klachtenregistratie.
Minimaal te registreren:
 - Aard en omschrijving van de klacht;
 - Contactgegevens van diegene die de klacht indient;
 - Datum en tijdstip van binnenkomst;
 - Actiehouder van de klacht;
 - Datum, tijdstip waarop de klacht is verholpen en door wie;
 - Datum en tijdstip waarop de klacht teruggekoppeld is naar
   diegene die de klacht heeft ingediend en de opdrachtgever.
Registratie van klachten dient binnen 24 uur te gebeuren
Reageren op klachten dient binnen 48 uur te gebeuren
De klachtenregistratie zal in het reguliere projectoverleg als
agenda punt worden behandeld

EUR N

730030 102399 Inzetten van een Omgevingsmanager
Betreft: inzetten van een omgevingsmanager ten behoeve van
extra aandacht communicatie richting bewoners, bedrijven en
Nood- en Hulpdiensten
Taken en vereisten voor een omgevingsmanager:
- Extra aandacht communicatie bereikbaarheid tijdelijke
verkeersmaatregelen
- Planning communiceren extern
- Communiceren werkzaamheden etc. Stichting Woonservice
IJsselland
- Op de hoogte houden en informeren van nood en
hulpdiensten.

EUR N

731 AFVALINZAMELING

731010 502299 Assistentie huisvuilinzameling.
 Betreft: het assisteren van de huisvuilinzamelaar bij het
inzamelen van de containers. Tevens het vervoeren van
huisvuilcontainers naar een voor de inzamelaar gelijkwaardig
bereikbare locatie buiten het werkvak. Per woning wordt
vierwekelijks één container (gft) driewekelijks plastic (verpakt in
zakken) en vier wekelijks oud papier (in containers)
aangeboden.

EUR N

732 BEREIKBAARHEID PERCELEN
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732010 101399 Tijdelijke voorzieningen bereikbaarheid percelen.
Situering: gehele werk
Betreft: benodigde voorzieningen afstemmen op de
werkzaamheden
Maatregelen welke de bereikbaarheid van de percelen
garanderen
Rekening houden met fasering.
Bewoners van de appartementen parkeren tijdelijk op het
binnenterrein. Dit terrein dient ten allen tijde bereikbaar te zijn
met gemotoriseerde voertuigen in overleg met Stichting
Woonservice IJsselland. Overige woningen dienen te voet
bereikbaar te zijn.
Materialen:
- Loopmatten, houten schotten en/ of kunststof rijplaten t.p.v.
  voetpaden
- Indien nodig het toepassen van rijplaten en/ of een
  halfverharding
Met materialen van de aannemer

EUR N

732020 101405 Toepassen platen of schotten (voetgangers). EUR N

Situering:

Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter keuze
van de aannemer

1 Platen of schotten ten behoeve van de bereikbaarheid van:
percelen

1 Platen of schotten ten behoeve van de volgende
werkzaamheden: alle werkzaamheden in het bestek

1 Enkele rij in lengterichting van de looprichting

1 1 Afmetingen en materiaal ter keuze van de aannemer

74 DIVERSEN

740010 109999 Opstellen hoogte- / peilenplan. EUR N

Betreft: het opstellen van een gedetailleerd hoogte- / peilenplan 
door de aannemer, voorafgaand aan het digitaal uitzetten van 
het plan.
De aannemer controleert en past eventueel het bestaande 
hoogte- / peilenplan, volgens bestekstekeningen, aan voor de 
uitvoering.
Nieuw hoogte- / peilenplan wordt besproken met de 
directievoerende partij. 
Voorafgaand aan uitzetting conform bestekspostnr. 740020 en 
voordat gestart wordt met het aanbrengen van banden en 
straten.
Hoogtes en afschotten dienen door de directievoerende partij 
goedgekeurd te worden.

740020 100099 Digitaal uitzetten terrein. EUR N

Betreft: het digitaal uitzetten van het plan
Situering: binnen gehele werk
Alle bandenlijnen in zowel lijnvoering als hoogtes
Hierbij inbegrepen het bepalen van de noodzakelijke
tussengelegen punten en hoogtes t.o.v. de op tekening
aangegeven hoofdmaatvoering
Alle elementen in zowel middenpunt als hoogtes.
Rekening houden met uitzetten in meerdere fases.
Dusdanig uitzetten dat van bochten zowel begin-/eind- als
middenpunt zijn uitgezet en dusdanig dat bandenlijnen in
vloeiende lijnen worden gerealiseerd.

740030 100899 Uitvoeren (nucleaire) metingen verdichten. EUR N

Betreft: het uitvoeren en registreren van het behalen van de
verdichtingsgraden van alle aanvullingen (zowel sleuven als
cunetten) t.b.v. het aantonen hiervan.
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9 Staartposten

95 STELPOSTEN

950010 100301 Stelpost verkeersmaatregelen EUR 5.000,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

4 Het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen

950020 100301 Stelpost maatregelen Flora en Fauna EUR 5.000,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en
werkzaamheden betreft alle maatregleen die betrekking hebben
vanuit de flora en fauna scan. verwijzen naar bestekpost  10010

950030 100301 Stelpost leveringen op aanwijs directie EUR 20.000,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en
werkzaamheden

950040 100301 Stelpost bronbemaling EUR 10.000,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en
werkzaamheden
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01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te 
noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op 
de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: 
www.raw.nl. 
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Op dit werk is het handboek bomen 2022 van toepassing

01 01 02 INFORMATIE OVERDRACHT

01 REVISIEGEGEVENS BOVENGRONDS
Na gereedkomen van het gehele werk, dient de opdrachtnemer zorg te dragen voor het opstellen van een
revisietekening(en) van het gehele werk, onder andere:
· Verhardingen (vlak), waaronder verhardingssoort (incl. afmetingen lxbxd bij elementverhardingen), type
fundering, aanlegjaar, hoogteligging van bandenlijn en kant verharding ten opzichte van N.A.P.
· Straatmeubilair (punt), waaronder type straatmeubilair (bijv. afvalbak, hondenpoepbak, (picknick)bank,
fietsrek, palen etc.), materiaal aanlegjaar en xy coördinaat. alle meubels moeten worden benoemd, zie bijvoorbeeld 
fietsrekken.
· Hekwerken (lijn), waaronder type hekwerk, materiaal en aanlegjaar.
· Bebording (punt), waaronder type bord (modelnummer), reflectieklasse, afmeting, bevestiging (flespaal of
lichtmast), fabricagejaar, aanlegjaar en xy coördinaat.
· Kolken (punt), waaronder type kolk en xy coördinaat.

 Revisietekening(en) worden aangeleverd volgens:
· NLCS tekenstandaard
· RD-stelsel
· IMGeo standaard 2.0
· Dwg of dxf formaat

Onder bijbehorende documenten kan worden verstaan:
· Specificaties van objecten, zoals in 01 wordt beschreven.
· Certificaten en/of technische omschrijvingen
· Asfaltbonnen

Revisietekening(en) (dwg, dxf) en de bijbehorende documenten (pdf, excel) dienen minimaal twee weken vóór
eindoplevering aangeleverd worden bij de directie. Per object wordt een code gebruikt die in de revisietekening
(en) en de bijbehorende document overeenkomen.

Per object wordt aangegeven welke verwijderd, nieuw, verplaatst of behouden is.

De volledige revisie dient uiterlijk 5 werkdagen voor de eerste oplevering aan de directie ter goedkeuring te
worden aangeboden. Aanleveren digitaal in PDF en AutoCAD 2024 dwg/.dwf formaat.

01 01 07 INSCHRIJVINGSSTAAT

01 In aanvulling op artikel 01.01.03 lid 1 van de Standaard RAW bepalingen moet de opdrachtnemer binnen 5 werkdagen na 
een daartoe ontvangen verzoek een ingevulde inschrijvingsstaat als ZSX-bestand en Excel-formaat inleveren bij de 
directie.

02 De inschrijver, aan wie de opdrachtgever voornemens is het werk op te dragen dan wel al opgedragen heeft, dient 
binnen 2 werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een volledig onderbouwde detailbegroting van alle besteksposten 
aan te leveren die inzicht geeft in uren/kosten voor materieel, materiaal
en personeel.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 Meer en minder werk op aanvulling van paragraaf 35 van de UAV 2012 dient het meer en minder werk
gespecificeerd en schriftelijk te worden ingediend bij de directie.
Deze dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel
en materiaal.
Afwijkingen melden door aannemer middels afwijkformulier daarop aangegeven oorzaak gevolg oplossing
gevolg in tijd en geld na akkoord directie verwerken.

02 Het opslag percentage bij bestekswijzigingen en meer/minder werk is gelijk aan het opslag percentage op de

www.raw.nl
www.raw.nl
www.raw.nl
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inschrijfstaat met een maximum van 12% ( Uk, Ak en W&R.)
05 Par 27 lid 1 in afwijking maakt de aannemer de weekrapporten op volgens inhoudt lid 1.

Bouwvergaderingen zijn om de week volgens lid 9.
07 Ten behoeve van het te gebruiken materieel zullen technische voorzieningen en / of organisatorische maatregelen moeten 

worden getroffen om de geluidsproductie van uitvoeringsmaterieel zodanig te beperken dat ter plaatse van gevels van 
aan het werkgebied gelegen woningen geen geluidshinder wordt ervaren. Volgens de APV van de gemeente. 

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 01 BETALING

05 In afwijking op paragraaf 40 lid 11 van de UAV 2012 wordt bepaald, dat de aannemer zijn gegevens ten behoeve van de 
eindafrekening binnen 14 dagen na de oplevering ter beschikking moet stellen.

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

01 03 05 REGISTRATIE VAN MEERWERK

01 De aannemer is verplicht om bij vermeend meerwerk waarvan vooraf geen vaste prijs is overeengekomen de uren van 
ingezet materieel en personeel te registreren.
Deze registratie dient de werkdag na uitvoeren onder vermelding van het meerwerknummer, afzonderlijk per meerwerk 
ter beoordeling te worden verstrekt aan de directie.
Acceptatie van deze rapportage geeft alleen aan dat er een akkoord is over de registratie en geeft geen uitsluitsel over 
het accepteren van het meerwerk.

02 In aanvulling op paragraaf 35 van de UAV 2012 moet het meer- en minderwerk gespecificeerd en schriftelijk worden 
ingediend bij de directie. De onderbouwing moet gespecificeerd zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld 
naar arbeid, materieel en materiaal.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

01 Er vindt op dit werk geen indexering plaats. 

01 05 PRESTATIEMETING

01 05 05 TOEPASSING PRESTATIEMETING TIJDENS UTVOERING

01 Beoordeling prestatie
In dit project worden door de directie 3 beoordelingen uitgevoerd. De prestatiemeting vindt plaats door het toekennen 
van antwoorden op vragen in de prestatiemeting. Aan deze antwoorden hangen rapportcijfers, deze worden omgezet naar 
een eindcijfer op het formulier. Het gemiddelde van 3 beoordelingen is de eindscore. Na de eindscore wordt dit gebruikt 
om de bonus/malus berekening te maken. 
De bonus/malus wordt verrekend en gaat over de som van de betalingstermijnen van de eindafrekening. Een 
prestatiemeting (gemiddelde cijfer op een formulier) wordt afgerond op 1 decimaal.

De antwoorden bij de vragen bestaan uit vier opties, het beste antwoord staat voor het cijfer 10, het een na
beste staat voor een 7, het twee na beste voor een 4 en het minst goede antwoord staat voor een 1. Bij het
beoordelen wordt gekeken naar de inhoud van het meest passende antwoord en niet naar de emotie die de
vertaling naar een rapportcijfer met zich mee kan brengen.

Onderdelen van de prestatiemeting die bij een beoordeling niet van toepassing zijn, worden in die beoordeling
op “n.v.t.” gezet.

Bij het beoordelen van de prestatie indicatoren wordt gelet op:
- de eisen uit de overeenkomst;
- indien van toepassing, aanvullende werk afspraken;
- houding en gedrag.

De hoogte van het aangeboden of gerealiseerde prestatieniveau doet niets af van de verplichting om aan de
eisen in de overeenkomst te voldoen.

02 Indien het aangeboden prestatieniveau wordt gerealiseerd, wordt geen bonus of malus toegekend. 
Een eventuele bonus of malus wordt verrekend na de derde beoordeling einde werk. De bonus wordt bepaald volgens 
onderstaand rekenvoorbeeld waarbij een factor 0,5 wordt gehanteerd. De malus wordt bepaald volgens onderstaand 
rekenvoorbeeld waarbij een factor 1,5 wordt gehanteerd.
Voorbeeld berekening malus: Aangeboden prestatieniveau is 8. Gerealiseerd prestatieniveau is 7.
700.000 is, dan is de malus = (7 - 8) * 0,025 * €700.000 * 1,5 = €-26.250

03 Indien er een hoger prestatieniveau wordt gerealiseerd dan is aangeboden, wordt een bonus toegekend.
De bonus wordt als volgt berekend: Het verschil tussen het behaalde prestatieniveau (gemiddelde van de
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prestatiemetingen aan het einde van het project) en het aangeboden prestatieniveau wordt vermenigvuldigd met 0,025 * 
de som van de betalingstermijnen en vermenigvuldigd met 0,5.
Voorbeeld berekening bonus: Aangeboden prestatieniveau is 7. Gerealiseerd prestatieniveau is 8. Als de som
van de betalingstermijnen  €700.000 is, dan is de bonus = (8 - 7) * 0,025 * €700.000 * 0,5 = €8.750

01 06 BETALINGSREGELING: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

04 In aanvulling op paragraaf 40 van de UAV 2012 en op 01.06.01 van de Standaard wordt bepaald dat geen betaling aan 
de aannemer plaatsvindt als de declaratie niet is voorzien van alle leveringsbonnen van die producten die in de termijn 
geleverd of verwerkt zijn en geleidebiljetten van die producten die in de termijn afgevoerd zijn van het werk. De 
onderbouwing met de genoemde bonnen en biljetten en de inhoud hiervan, maar ook het ontbreken van de gevraagde 
gegevens, is ter beoordeling van de directie namens de opdrachtgever.

05 Elke ingezonden declaratie (c.q. factuur) moet worden vergezeld van een overzicht waarop staat vermeld, de
bestekspostnr(s). van uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden overeenkomstig de bestekspostnummering van dit bestek.

06 Declaraties dienen digitaal, onder vemelding van besteknummer en omschrijving te worden gestuurd naar:

Gemeente Doesburg
t.a.v. A. Rood
Postbus 100
6980 AC Doesburg
Email: armand.rood@doesburg.nl

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE ZEKERHEIDSTELLING

01 De zekerheid (zonder einddatum) als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet bij de
aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de
aanbesteder gedane verzoek.

01 08 Bijdragen

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 ALGEMEEN

03 Brandkranen, afsluiters en peilbuizen dienen te allen tijde bereikbaar te zijn. Indien dit niet mogelijk is dient
de aannemer dit drie dagen van te voren te melden bij de directie.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 02 VERGUNNINGEN E.D. TE VERZORGEN DOOR DE AANNEMER

01 De aannemer dient zelf, als bedoeld in paragraaf 6 lid 10 van de UAV 2012, o.a. de volgende vergunningen, ontheffingen 
en/of beschikkingen te verzorgen:
- voor het plaatsen van een keet, reclamebord, opslag van materiaal, 
materieel, verkeersmaatregelen op het project etc.

01 10 03 VERGUNNINGEN E.D. TE VERZORGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 De opdrachtgever heeft, de volgende vergunningen/meldingen verzorgd:
- Watervergunning.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende 
werken in elkander grijpen: 
- werkzaamheden door derden ten behoeve van het plaatsen en verplaatsen van lichtmasten inclusief het daarvoor 
benodigde kabel- en montagewerk;
- groenwerkzaamheden.
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- leggen en verleggen van kabels- en leidingen van de desbetreffende netbeheerders;
02 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 31 van de UAV 2012 geschiedt de coördinatie van de werkzaamheden 

genoemd in lid 01 door de aannemer.

01 12 VERKEERSMAATREGELEN

01 12 01 ALGEMEEN

02 In aanvulling op paragraaf 30 van de U.A.V. 2012 treft de aannemer alle maatregelen welke nodig zijn voor de
veiligheid van het werk en het verkeer, een en ander in overleg met en op aanwijzing van de politie, directie
en/of wegbeheerder.

03 De aannemer is zowel tijdens als buiten de werktijden verantwoordelijk voor de verkeersmaatregelen.
Gebreken aan verkeersborden, afzettingen, bebakening en verlichting moeten tot genoegen van de directie
terstond door de aannemer worden hersteld.

04 Hulpdiensten is geborgd met de 75 meter bereikbaarheid, de bussen worden tijdens de werkzaamheden
omgeleid.

05 De aannemer mag zonder toestemming van de directie geen wegen voor het verkeer afsluiten.

06 Voordat de aannemer kan starten met een fase/wegafzetting moet er door de directie een publicatie geplaatst
zijn in de regionale (week)krant. Deze wordt iedere dinsdag uitgebracht. Exacte planning uiterlijk 2 weken
voorafgaand aanleveren bij de directie.

07 De aannemer dient in overleg met de directie, hulpdiensten, belanghebbenden en omwonenden langs de wegen en 
straten waar werkzaamheden en/of afsluitingen gaan plaats vinden minimaal 5 werkdagen voor aanvang van de 
werkzaamheden d.m.v. aannemersbericht te waarschuwen. Aannemersbericht dient voorafgaand door directie akkoord te 
zijn bevonden.

08 Aan de eigenaars en/of gebruikers van aan het werk grenzende of daarachter liggende percelen, verleent de
aannemer de nodige hulp om hinder, welke voor hen uit het werk voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken. Hij
pleegt hierover met de eigenaren en/of gebruikers tijdig het nodige overleg.

09 De aan het werkterrein grenzende percelen dienen te allen tijde bereikbaar te blijven voor voetgangers door
middel van een vlakke verharde ondergrond met een minimale breedte van 90 cm. Geheel dient passeerbaar te zijn voor 
mindervaliden.

10 De doorgang voor voetgangers binnen het werkvak dient te allen tijde minimaal aan een zijde van de weg
gewaarborgd te blijven.

11 Vertraging in de werkzaamheden door aanwezigheid van geparkeerde auto's e.d. zijn voor rekening van de aannemer.

12 Gedurende de nacht en bij slecht zicht afzettingen adequaat verlichten. De aannemer draagt zorg voor een
regelmatige en voldoende controle op de wegbebakening, afzettingen en verlichting, ook na werktijd.

13 De aannemer dient minimaal 5 dagen voor aanvang van de werkzaamheden een digitaal en analoog faseplan met 
tekening(en) ter goedkeuring bij de directie in te dienen. De te nemen verkeersmaatregelen dienen overzichtelijk op de bij 
de directie op te vragen GBKN verwerkt te zijn.

14 Indien de aannemer de verplichtingen in lid 01 tot en met lid 14 of de ter zake van het verkeer gegeven
opdrachten van de directie niet nakomt of de hiervoor gegeven voorschriften niet naleeft zal per geval en per dag een 
korting op de aannemingssom worden toegepast van EUR 500,-- (vijfhonderd euro). Deze korting wordt verbeurd zonder 
dat deswege een ingebrekestelling nodig is

15 Nood- en hulpdiensten
Voor de nood- en hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance) moet de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de 
afgesloten straten en van achterliggende straten altijd gewaarborgd blijven ondanks eventuele tijdelijke
bouwmaatregelen en bouwterreinen. Daarnaast moet de aannemer er zorg voor dragen dat:
- de bereikbaarheid van omliggende gebouw(en) niet in het geding komt;
- eventuele bluswatervoorzieningen, zoals ondergrondse brandkranen, vrij en bereikbaar blijven (1,5 meter
rondom) en nooduitgangen vrij worden gehouden;
- daar waar woningen slechts via één toegangsweg bereikbaar zijn (hofjes), moet buiten de werktijd de
sleuf dicht zijn en dient deze toegangsweg toegankelijk te zijn voor nood- en hulpdiensten. Tijdens werktijden
moet nabij een open sleuf altijd een graafmachine aanwezig zijn om bij noodgevallen de sleuf direct te kunnen
dichten. Het materieel dient altijd binnen de (bouw)hekken te staan of in bedrijf te zijn.

16 Aan de eigenaars en/of gebruikers van aan zijn werk grenzende of daarachter liggende percelen, verleent de
aannemer de nodige hulp om hinder, welke voor hem uit zijn werk voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken

17 De aannemer draagt zorg, dat de percelen, waarvan de toegang als gevolg van het werkzaamheden wordt
belemmerd, te allen tijde bereikbaar zijn. De aannemer verleent waar nodig hulp aan de bewoners om de
bereikbaarheid te borgen.

01 13 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 13 01 KWALITEITSBORGING

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan verlangt, als bedoeld in
paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, dit betreft ondermeer, doch niet uitputtend:
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Werkplannen:
- voorstel m.b.t. toegankelijkheid van het bouwterrein;
- voorstel van het in te zetten materieel;
- v&g-plan
- straatwerkplan;
- kwaliteitsplan;
- faseringen;
- verkeersmaatregelen;
- werkzaamheden derden.
- de verdichting en controle puinfundering;
- uitvoering grondwerken;;
Dit plan dient minimaal 10 dagen voor de start van de uitvoering digitaal te worden ingediend bij de directie.

03 Mocht de voortgang van het werk van het door de directie goedgekeurde algemene tijdschema en/of
gedetailleerde werkplan afwijken, dan dient de aannemer op verzoek van de directie het algemene tijdschema
en/of gedetailleerde werkplan te herzien. Dit dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen tien werkdagen
na het verzoek daartoe, aan de directie te worden voorgelegd.
Ten aanzien van de beslissing op deze herziening is de U.A.V.2012, paragraaf 26 lid 3, van toepassing.

04 Met de uitvoering van het werk, uitgezonderd het inrichten van het werkterrein, mag pas na goedkeuring van het 
algemeen tijdschema door de directie worden aangevangen.

05 Er mogen, tenzij in het bestek anders is bepaald, op werkdagen tussen 19:00 uur en 07:00 uur en op zon- en feestdagen 
geen werkzaamheden worden verricht zonder toestemming van de directie.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 03 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

02 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:

 - KOMO-(attest-met-)productcertificaat; 
 - KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen; 
 - KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk; 
 - GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

03 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 02 kan worden verkregen:

 - voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk; 
 - voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk; 
 - voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem; 
 - voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01
mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring
levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf
18 van de U.A.V. 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer
komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de
directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport
aan de directie te overleggen.

05 Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met een
kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:
- p.v.c. buizen en hulpstukken;
- betonbanden;
- betontegels;
- betonstenen;
- straatbakstenen.

06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn
gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 mogen worden toegepast indien het desbetreffende
document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

07 Het bepaalde ten aanzien van de keuring als bedoeld in lid 06 is niet van toepassing op de navolgende
bouwstoffen:
- menggranulaat;
- asfaltbeton.
De keuring van bovengenoemde bouwstoffen dient te geschieden conform de Standaard 2020. De kosten voor
bovengenoemde keuringen zijn voor de aannemer.

08 De directie keurt de door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het bepaalde in de leden 2 tot en met 13 
van paragraaf 18 van de UAV 2012.
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01 14 06 BOUWSTOFFEN - ALGEMEEN

02 Het toepassen van hergebruikte materialen is niet toegestaan tenzij het bestek anders vermeld.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 03 CONSTRUCTIE ALL RISK VERZEKERING

01 De aannemer dient, voor de aanvang van het werk voor de periode tot en met de onderhoudstermijn, voor zijn rekening 
een zogenaamde Constructie All Risk verzekering af te sluiten, en voor aanvang werkzaamheden te overleggen, de CAR-
verzekering dient ten genoege van de opdrachtgever te zijn.

02 Verzekerd worden de risico's van verlies of beschadiging van het werk met inbegrip van de fundering, alsmede de 
bouwstoffen en bouwmaterialen, welke ten behoeve van het werk op de bouwplaats aanwezig zijn. Onder het werk dient 
te worden verstaan het te bouwen object, alsmede alle materialen die voor de bouw bestemd zijn, zodra zij zich op het 
bouwterrein bevinden.

03 Als verzekerde in de zin van de polis zullen alle bij de bouw betrokken partijen, zoals opdrachtgever, de aannemer met 
mede- en/of onderaannemers, installateurs, de architect, de adviseurs als mede de bouwdirectie worden genoemd. De 
polis vermeld de aannemer als verzekeringsnemer.

04 Voor rekening en risico van de aannemer blijft eigen risico, alsmede enkele uitgesloten posten zoals vermeld in de polis 
van voornoemde CAR-verzekering.

05 De CAR-verzekering ontslaat aannemer niet van zijn verplichting, alle schade volledig te herstellen en het werk volgens 
bestek op te leveren.

06 De verzekering dekt mede schade, die door de uitvoering van het werk ontstaat aan bestaande eigendommen  van de 
opdrachtgever alsmede schade respectievelijk letsel toegebracht aan derden, krachtens de verzekering zullen alle bij de 
uitvoering van het werk betrokken partijen en hun werknemers tegenover elkaar als derden worden aangemerkt. 
Verzekering geschiedt tot een zodanig bedrag, dat uit de schadevergoeding tevens kunnen worden voldaan de kosten van 
hetgeen is beschadigd of verloren gegaan, alsmede de voor opruiming, het herstel of de vervanging gemaakte kosten van 
voorbereiding, leiding en toezicht, ook van de directie.

07 De aannemer dient de opdrachtgever te vrijwaren voor materiële schade, alsmede de gevolgen daarvan, welke derden 
zouden kunnen lijden als gevolg van de uitvoering van het werk.

08 Van de bij de aannemer ingediende schadeclaims en alle terzake dienende stukken en correspondentie moet een kopie 
aan de directie worden verstrekt. De aannemer dient opdrachtgever onverwijld in kennis te stellen van elk voorkomende 
schade en/of ongeval, op straffe van niet-uitkering van vergoeding. Aannemer verschaft opdrachtgever alle ter zake 
gewenste inlichtingen.

09 De aannemer dient een kopie van de polis van de in artikel 01 16 04 lid 01 genoemde verzekering(en), alsmede een kopie 
van het betalingsbewijs van de polis, bij de 1e bouwvergadering aan de directie te overhandigen.

10 De kosten voor het afsluiten van de CAR-verzekering dienen inzichtelijk te worden gemaakt in de eenmalige kosten.

01 16 04 WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

01 De aannemer is verplicht gedurende de uitvoering van het werk ten genoegen van de opdrachtgever van het werk te 
verzekeren:
- Zijn aansprakelijkheid;
- De aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de directie ten aanzien van de door de opdrachtgever of de directie te 
lijden schade door proceskosten en kosten van juridisch bijstand als zij ter zake van het werk door derden worden 
aangesproken;
- De aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de directie tegen ter zake van het werk door derden ingestelde 
aanspraken tot schadevergoeding.

02 Bij nalatigheid van de verzekeraar is de aannemer gehouden de schade dadelijk te vergoeden, hetzij rechtstreeks aan 
diegene die de schade geleden hebben, hetzij aan de opdrachtgever indien zij tot betaling worden aangesproken

01 16 05 EIGEN VERZEKERING AANSPRAKELIJKHEID

01 De aannemer en de onderaannemer(s) dienen voor eigen rekening zorg te dragen voor de verzekering tegen schade ten 
gevolge van aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van het aannemersmaterieel waaronder de keten, loodsen, 
machines, etc. bij de uitvoering van het werk. 

De door de aannemers en onderaannemer(s) af te sluiten verzekering tegen schade ten gevolge van aansprakelijkheid 
dient dekking te verlenen tot een bedrag van minimaal € 1.000.000,-  per gebeurtenis. De aannemer toont de directie de 
bewijsstukken bij aanvang van het werk. 

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

06 De aannemer zorgt voor een vervoersregistratie van de te vervoeren materialen. Deze registratie dient bij de 
weekrapporten toegevoegd te worden.

07 In de vervoersregistratie moet zijn opgenomen:
- kenteken + naam transporteur;
- tijden van vertrek en aankomst, soort lading + globale hoeveelheid in m3;
- plaats van herkomst en bestemming elke lading;
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- afschrift van een weegbon van een geijkte weegbrug (voor zover van toepassing);
- afvalstroomnummer (voor zover van toepassing).

08 Op de weegbonnen moet zijn aangegeven:
- het bruto en het netto weegresultaat;
- het kenteken;
- de datum en de tijdstippen van weging.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

02 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt 
verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
 - materialen waarvan het eigendom via het bestek wordt overgedragen aan de aannemer;
- vrijgekomen materialen die volgens het bestek vervoerd moeten worden naar een inrichting.

01 17 08 VRIJGEKOMEN MATERIALEN VERWERKEN

02 De uit het werk komende oude bouwstoffen met de nodige voorzichtigheid opnemen en verwerken. Indien blijkt
dat door de werkwijze van de aannemer (verhardings)materialen worden beschadigd worden deze
(verhardings)materialen bij de aannemer in rekening gebracht.

01 17 09 TIJDELIJKE OPSLAG VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en
gescheiden vervoeren.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 01 UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDEN

01 De aannemer draagt er zorg voor dat geen keten, bouwmaterialen, brandstoffen, chemicaliën, zand en grond
worden opgeslagen en voertuigen worden geparkeerd binnen
de kroonprojectie van een boom of bomengroep.

02 Graafwerkzaamheden tot 2,00 m uit het hart van de bomen dient tot een minimum te worden beperkt. Er mag
in deze zone niet dieper worden gegraven dan 30 cm onder het huidige maaiveld. Graafwerkzaamheden die
dieper gaan dan 30 cm alleen uitvoeren in overleg met de directie.

03 Het is niet toegestaan door middel van spijkers, schroeven, stroppen, klemmen of iets dergelijks enige
bevestiging aan de bomen aan te brengen.

04 Het verrichten van terreinophogingen, machinale ontgravingen en grondverdichtende werkzaamheden zijn
binnen de kroonprojectie van een boom of bomengroep alleen
toegestaan indien het bestek dit voorschrijft of als de directie dit verlangt.

06 Het is de aannemer niet toegestaan de aanwezige bomen te snoeien.

07 Alle bomen binnen of in de directe omgeving van de werkzaamheden dienen te zijn voorzien van een afschermingszone. 
Hier zal op aanwijzen van de directie bepaald worden hoe met de aanwezige vegetatie/bomen moet worden omgegaan.
Binnen de afschermingszone gelden de volgende beperkingen:
- Er mogen geen bouwmaterialen worden opgeslagen (waaronder zand, grond, verhardingsmateriaal, keten, afval etc.).
- Er mogen geen voertuigen en/of gereedschappen worden geparkeerd/gestald.
- Het verwijderen van verharding dient handmatig te worden uitgevoerd.
- Graafwerkzaamheden mogen niet worden uitgevoerd zonder toestemming van de directie. Toegestane 
graafwerkzaamheden dienen handmatig te worden uitgevoerd. Machinaal graven is niet toegestaan zonder schriftelijke 
toestemming van de directie en afhankelijk van de consequentie voor de aanwezige vegetatie/bomen.

08 Indien wortelkap noodzakelijk is, dient volgens de volgende voorschriften te worden gehandeld:
Wortelkap slechts uitvoeren na overleg met de directie:
- Boomwortels met een diameter tot 3 cm moeten altijd haaks op de groeirichting worden doorgestoken met scherp 
gereedschap;
- Boomwortels met een diameter groter dan 3 cm moeten haaks op de groeirichting worden doorgezaagd;
- Boomwortels met een diameter groter dan 5 cm mogen alleen worden doorgezaagd met toestemming van de 
opdrachtgever.

09 Wortels, welke na het verwijderen van de verharding aan de buitenlucht zijn blootgesteld, onmiddellijk met minimaal 10 
cm zand afdekken om uitdroging tegen te gaan. Bij aanleg van gazons en/of plantvakken in plaats van zand teelgrond 
gebruiken.

10 De gemeente stelt een bomenwacht aan. De aannemer dient hier tijdens de werkzaamheden rekening mee te houden. 

01 18 02 MAATREGELEN IN VERBAND MET BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

02 Binnen de wortelzone mag géén bouwverkeer, grondverzet, grondbewerking, bodemverdichting, opslag van materialen, 
materieel, directieketen e.d. plaatsvinden, zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.02 van de Standaard moet de wijze van uitvoering van het werk zodanig 
zijn dat binnen de kroonprojectie van te handhaven bomen de grond in de wortelzone niet wordt verdicht.

01 18 04 SCHADEVERGOEDING

01 Alle schade aan bomen die tijdens het project wordt veroorzaakt, dient direct te worden gemeld aan de
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directie. Het bepaalde in de paragraaf 01.18.05 van de Standaard 2020 komt te vervallen en
wordt vervangen door:
Schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bomen bedraagt:
Lichte beschadiging € 250,00 (tweehonderdvijftig euro) Zware beschadiging € 750,00 (zevenhonderdvijftig
euro)
Total loss Schadevergoeding wordt bepaald middels taxatie volgens NVTB-normen, met een minimumbedrag
van € 1.000,00 (duizend euro). Taxatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.
Definitie takschade
Lichte beschadiging: het breken van takken met een diameter tot 5 cm.Zware beschadiging: het breken van
takken met een diameter groter dan 5 cm.
Total loss: bij de boom zijn gesteltakken ernstig beschadigd/gebroken.
Definitie wortelschade
Total loss: wortels dikker dan 5 cm zijn ongecontroleerd gebroken/gescheurd en/of de stabiliteit van de boom
is in gevaar als gevolg van (graaf)werkzaamheden.
Definitie stamschade
Lichte beschadiging: de bast is licht beschadigd maar conditieverval is te verwachten.
Zware beschadiging: de bast is zwaar beschadigd en conditieverval is te verwachten.
Total loss: de bast is rondom beschadigd (de boom is geringd), het afsterven van de boom is te verwachten.
Indien schade aan bomen niet te voorkomen is wegens het uitvoeren van werkzaamheden, dient de aannemer
de directie ter plaatse om advies te vragen. Op het werk zal worden bepaald of en hoe werkzaamheden
voortgang kunnen krijgen. Bij onvermijdbare schade kunnen bovengenoemde
schadevergoedingen dan komen te vervallen.

01 18 05 SCHADE VERGOEDING BOMEN

05 In aanvulling op gestelde in artikel 01.18.05 lid 01 van de Standaard wordt bij schade aan bomen de soort schade en het 
schadebedrag altijd bepaald door een beëdigd of geregistreerd taxateur van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs 
van Bomen (NVTB).

06 Het gestelde in artikel 01.18.05 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing.

07 Het gestelde in artikel 01.18.05 lid 03 van de Standaard is niet van toepassing.

08 In tegenstelling tot het gestelde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard komen de taxatiekosten geheel voor rekening 
van de aannemer.

09 Bovenop het schadebedrag zoals bedoeld in lid 05 wordt per vastgesteld schadegeval een aanvullende  korting van 
€ 1.250,- opgelegd. Deze korting wordt verbeurd enkel ten gevolge van de vastgestelde beschadiging, zonder dat 
deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 18 06 SCHADE VERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

03 In tegenstelling tot het schadebedrag genoemd in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard bedraagt het schade bedrag: 
a. bij herstelbare schade € 50,- per m2 vegetatie, met een minimum van € 500,- per gebeurtenis;
b. bij onherstelbare schade € 100,- per m2 vegetatie, met een minimum van € 1.000,- per gebeurtenis.

01 18 07 SCHADE VERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

04 In tegenstelling tot het schadebedrag genoemd in artikel 01.18.07 lid 02 van de Standaard bedraagt het schade bedrag: 
a. bij herstelbare schade € 25,- per m2 vegetatie, met een minimum van € 500,- per gebeurtenis;
b. bij onherstelbare schade € 100,- per m2 vegetatie, met een minimum van € 1.000,- per gebeurtenis.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 In aanvulling op lid 01 in deze paragraaf dient de aannemer 5 werkdagen voor aanvang werkzaamheden het V&G-plan 
uitvoeringsfase te verstrekken aan de directie.

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COÖRDINATOR)

03 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, dient de aannemer aan de directie schriftelijk aan te
geven wie als V&G-coördinator(en) voor de uitvoeringsfase zal (zullen) worden aangesteld.
De aannemer dient, voordat met de daadwerkelijke uitvoering van het werk wordt begonnen. Schriftelijk aan
de directie aan te geven op welke wijze(n) geborgd is dat de taken van de V&G-coördinator(en) voor de
uitvoeringsfase naar behoren kunnen worden uitgevoerd.

04 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 
2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen 
aan de directie.

01 19 05 KORTING NIET NALEVEN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

02 In aanvulling op artikel 01.12.04 lid 01 van de Standaard dient men veiligheidskleding ook te dragen binnen het werkvak.

01 19 06 DUURZAAMHEIDSEISEN MOBIELE WERKTUIGEN EN VRACHTWAGENS

01 De voor het werk te gebruiken mobiele werktuigen moeten voldoen aan de minimale emissie-eisen van Stage V
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De voor het werk te gebruiken vrachtwagens moeten voldoen aan de volgende Euro-normen:
- Euro VI (Euro 6);
- EEV.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

02 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 RECLAMEBORDEN

01 In aanvulling op paragraaf 16 lid 2 van de UAV 2012 moeten reclameborden en overige reclame uitingen van de 
aannemer binnen 2 weken na de oplevering zijn verwijderd.

01 23 03 BOUWVERGADERINGEN

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in 
paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

01 27 LANDMEETKUNDIGE GEGEVENS

01 27 01 PUNTEN VAN MEETKUNDIGE GRONDSLAG

01 Uitsluitend in het bijzijn van de directie de op het werk voorkomende punten van meetkundige grondslag, zoals 
kadasterstenen, hoekpunten, hectometerpalen, baken, piketten, enzovoorts, verwijderen dan wel herplaatsen.

02 Als er onverhoopt toch punten van meetkundige grondslag worden beschadigd of verwijderd dan komen de kosten van 
herplaatsen voor rekening van de aannemer.
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83 ELEMENTENVERHARDINGEN

83 1 STRAATWERK

83 12 EISEN EN UITVOERING

83 12 02 EISEN AAN DE UITVOERING

08 Ten behoeve van het pasmaken mogen betonklinkers geknipt worden.

83 12 03 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN, GOTEN, KOLKEN EN PUTDEKSELS

05 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 05 van de Standaard 2020 bedraagt de diepte van de molgoot max. 
20 mm.

08 Ten behoeve van het pasmaken dienen de opsluitbanden en trottoirbanden gezaagd te worden.

83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

83 15 01 ALGEMEEN

04 Tot het aanbrengen van een bestrating en het herstraten behoort tevens het op hoogte stellen van aanwezige 
straatpotten en merkstenen.

Nieuwe straatpotten zijn te verkrijgen bij Vitens en Liander.
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Behoort bij: A23DOE002-006 

Herinrichting Flora 23 fase 2 

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

C)  
gevestigd te:
KVK-nummer:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de 
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: A23DOE002-006 

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op 
heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in 
artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. 
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de 
opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn 
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op  (datum), te  

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

  (naam)
  (functie)

B) (handtekening)

  (naam)
  (functie)
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C) (handtekening)

  (naam)
  (functie)
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Behoort bij: A23DOE002-006 

Herinrichting Flora 23 fase 2

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij 
het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:  

B)  
gevestigd te:  

C)  
gevestigd te:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk 
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

10 DIVERSE VOORBEREIDINGEN

1000 Bescherming flora en fauna

100010 Toepassen stamommanteling bomen > 0,8 m. st 6,00 V

1001 Tijdelijke terreinafzetting

100110 Toepassen tijdelijke afrastering van bouwhekken. m 300,00 V

1002 Tijdelijk depot

100210 Toepassen tijdelijk werkdepot. EUR N

100220 Toepassen tijdelijk gronddepot EUR N

100230 Inrichten van werkterrein. EUR N

100240 Opruimen werkterrein. EUR N

100250 Inrichten depot. EUR N

100260 Opruimen depot. EUR N

100270 Uitvoeren 0-meting, vooropname. EUR N

1003 Verkeersmaatregelen

100310 Toepassen verkeersmaatregelen. EUR N

100320 Toepassen bebording t.b.v. vooraankondiging. EUR N

100330 Toepassen borden slipgevaar verkeersmaatregelen. EUR N

100340 Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N

11 KABELS EN LEIDINGEN

110 Proefsleuven

110010 Opsporen kabels en leidingen EUR N

110020 Graven proefsleuf. st 7,00 V

111 Beschermen kabels en leidingen

111010 Treffen voorzieningen ondersteuning K&L EUR N

112 Coordinatie

112010 Coördinatie nutswerkzaamheden EUR N

112020 Coördinatie woningbouw coordinatie EUR N

12 VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN

120 VERWIJDEREN BEGROEIING

120010 Aanvragen Quickscan Flora en Fauna EUR N

120020 Verwijderen begroeiing. are 8,40 V

120030 Affrezen toplaag grasveld. are 12,02 V

121 VERWIJDEREN BOMEN

121010 Verwijderen stobben. st 2,00 V

13 VERWIJDEREN TERREININRICHTING

1300 Verwijderen afzetpaal

130010 Verwijderen paal. st 12,00 V

130020 Verwijderen paal. st 6,00 V

130030 Verwijderen paal. st 7,00 V

1301 Verwijderen verkeersbordpalen met bord

130110 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 9,00 V

1302 Verwijderen afvalbak

130210 Verwijderen afvalbak. st 1,00 V
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14 VERWIJDEREN VERHARDINGEN

140 VERWIJDEREN FUNDERINGSLAAG

140010 Verwijderen teervrije funderingslaag m2 300,00 V

141 OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN

1410 Opbreken betonstraatstenen - keiformaat

141010 Opbreken betonstraatstenen KF - afvoeren. m2 1.950,00 V

142 OPBREKEN BETONTEGELS

1420 Opbreken betontegels - dik 45 mm

142010 Opbreken betontegels 300x300x45 mm - afvoeren. m2 1.220,00 V

1421 Opbreken betontegels - dik 70 mm

142110 Opbreken betontegels 300x300x80 mm - afvoeren. m2 135,00 V

143 VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN

1430 Zagen asfaltverharding

143010 Zagen verharding. m 18,00 V

1431 Opbreken asfaltverhardingen - teervrij

143110 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 1.095,00 V

144 VERWIJDEREN PREFAB DREMPELPLATEAUS

144010 Opnemen verharding van prefabriceerde betonplaten. m2 30,00 V

15 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN

150 OPBREKEN TROTTOIRBANDEN

1500 Opbreken trottoirbanden - 130/150 mm

150010 Opbreken betonbanden 130/150 x 250 mm - afvoeren naar
inrichting.

m 1.172,00 V

151 OPBREKEN OPSLUITBANDEN

1510 Opbreken opsluitbanden - 60x200 mm

151010 Opbreken betonbanden 60 x 200 mm - afvoeren. m 920,00 V

152 OPBREKEN INRITBLOKKEN

1520 Opbreken inritblokken 450 x 200 mm

152010 Opbreken inritblokken 450 x 200 mm. m 97,00 V

16 VERWIJDEREN LEIDINGWERK

160 VERWIJDEREN HOOFDRIOLERING

1600 Tijdelijk afsluiten riool

160010 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N

160020 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 370,00 V

160030 Rioolput reinigen. st 10,00 V

160040 Rioolslib vervoeren. ton 0,07 V

1601 Verwijderen hoofdriool - beton rond profiel

160110 Verwijderen betonbuis Ø 300 mm. m 245,00 V
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160120 Verwijderen betonbuis Ø 300 mm. m 125,00 V

1602 Verwijderen asbesthoudende voegenkit

160210 Verwijderen obstakel uit riool. st 370,00 V

161 VERWIJDEREN INSPECTIEPUTTEN

1610 Verwijderen putrand met deksel

161010 Verwijderen putrand met deksel - afvoeren. st 10,00 V

1611 Verwijderen inspectieputten

161110 Verwijderen betonnen put - afvoeren. st 10,00 V

162 VERWIJDEREN HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

1620 Verwijderen kolkaansluitingen - PVC

162010 Verwijderen PVC-buis Ø 125 mm, incl. grondwerk. m 184,00 V

1621 Verwijderen kolkaansluitingen - gres

162110 Verwijderen gresbuis Ø 140 mm, incl. grondwerk. m 171,00 V

1622 Verwijderen huisaansluitingen - PVC

162210 Verwijderen PVC-buis Ø 125 mm, incl. grondwerk. m 73,00 V

1623 Verwijderen huisaansluitingen - gres

162310 Verwijderen gresbuis Ø 140 mm, incl. grondwerk. m 60,00 V

1624 Verwijderen erafscheidingsputten

162410 Verwijderen put. st 10,00 V

163 VERWIJDEREN KOLKEN

1630 Verwijderen trottoirkolken beton/gietijzer

163010 Verwijderen beton/gietijzer trottoirkolk - afvoer. st 34,00 V

164 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN VERWIJDEREN
RIOLERING

1640 Zagen

164010 Maken passtuk uit betonbuis. st 3,00 V

17 VERPLAATSEN LICHTMAST

170010 Verplaatsen verlichtingsobject. st 11,00 V

2 GRONDWERK

20 GROND ONTGRAVEN

200 GROND ONTGRAVEN UIT CUNET

200010 Grond ontgraven uit cunet rijbaan m3 625,00 V

200020 Grond ontgraven uit cunet parkeervakken m3 190,00 V

200030 Grond ontgraven uit cunet trottoir m3 323,00 V

200040 Grond ontgraven uit cunet inritten m3 37,80 V

200050 Grond ontgraven uit cunet wadi m3 556,40 V

201 GROND ONTGRAVEN UIT SLEUF T.B.V. RIOLERING

2010 Zand ontgraven uit sleuf te VWA en HWA-riool

201010 Zand ontgraven t.b.v. sleuf VWA en HWA-riool. m3 950,40 V

201020 Klei landbouw ontgraven t.b.v. sleuf VWA en HWA-riool. m3 511,91 V
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201030 klei ontgraven t.b.v. sleuf VWA en HWA-riool. m3 224,65 V

2011 Grond ontgraven uit sleuf HWA-riool

201110 Zand ontgraven t.b.v. sleuf HWA-riool. m3 11,87 V

201120 Klei industrie ontgraven t.b.v. sleuf HWA-riool. m3 15,58 V

202 GROND ONTGRAVEN UIT GROENSTROOK

202010 Grond ontgraven uit groenstrook. m3 144,00 V

203 GROND ONTGRAVEN UIT BOOM PLANTVAKKEN

203010 Grond ontgraven uit plantvak bomen. m3 56,00 V

21 TIJDELIJKE OPSLAG EN TRANSPORT GROND

2100 Grond vervoeren naar depot

210010 Zand vervoeren. m3 2.894,47 V

210020 Klei landbouw vervoeren. m3 224,65 V

210030 Klei industrie vervoeren. m3 796,63 V

2101 Grond verwerken in depot

210110 Zand verwerken in depot m3 2.894,47 V

210120 Klei landbouw verwerken in depot m3 224,65 V

210130 Klei industrie verwerken in depot m3 796,63 V

2102 Grond vervoeren naar plaats van verwerking

210210 Grond vervoeren. m3 1.714,41 V

2103 Grond afvoeren

210310 Uitvoeren grondonderzoek. st 3,00 V

210320 Grond vervoeren. m3 1.180,06 V

210330 Grond afvoeren naar stort. m3 224,65 V

210340 Grond afvoeren naar stort. m3 796,63 V

22 GROND VERWERKEN

220 GROND VERWERKEN IN CUNET

220010 Grond verwerken in cunet trottoir m3 323,40 V

220020 Drainzand verwerken in cunet wadi m3 77,00 V

220030 Bomenzand verwerken in cunet wadi m3 51,00 V

220040 Teelaarde verwerken in cunet wadi m3 175,50 V

221 GROND VERWERKEN IN SLEUF T.B.V. RIOLERING

2210 Grond verwerken in sleuf VWA en HWA

221010 Aanvullen sleuf VWA en HWA m3 1.686,96 V

2211 Grond verwerken in sleuf HWA-riool

221110 Aanvullen sleuf HWA-riool. m3 27,45 V

222 GROND VERWERKEN IN GROENSTROOK

222010 Grond verwerken in groenstrook. m3 144,00 V

223 GROND VERWERKEN IN PLANTVAK

223010 Grond verwerken in plantvak bomen. m3 56,00 V

23 GROND PROFILEREN

230 PROFILEREN

230010 Profileren oppervlakken. m2 7.700,00 V

230020 Afwerken zandbed. m2 7.700,00 V
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230030 Profileren oppervlakken. m2 840,00 V

3 RIOLERINGEN

30 HOOFDRIOOL

300 AANBRENGEN HOOFDRIOOL VAN BETON

3000 Aanbrengen HWA-riool beton 400 mm

300010 Aanbrengen ongewapende startbuis Ø 400 mm. m 24,00 V

300020 Aanbrengen ongewapende buis Ø 400 mm - met inlaat. m 40,80 V

300030 Aanbrengen ongewapende pasbuis Ø 400 mm. m 257,28 V

300040 Aanbrengen ongewapende eindbuis Ø 400 mm. m 24,00 V

3001 Pasmaken betonbuizen

300110 Pasmaken betonbuis Ø 400 mm. st 8,00 V

301 AANBRENGEN HOOFDRIOOL VAN PVC

3010 Aanbrengen VWA riool PVC 315 mm

301010 Aanbrengen PVC-buis. m 375,00 V

3011 Maken inlaat in PVC riool

301110 Maken inlaat Ø 125 mm in PVC-buis Ø 315 mm. st 37,00 V

31 PUTTEN EN PUTRANDEN

310 AANBRENGEN BETONPUTTEN

3100 Aanbrengen vierkante betonputten GWA

310010 Maken prefab betonput 800 x 800 mm. st 5,00 V

3101 Aanbrengen vierkante betonputten HWA

310110 Maken prefab betonput 800 x 800 mm. st 4,00 V

310120 Maken prefab betonput met zandvang 800 x 800 mm. st 6,00 V

311 PUTRANDEN EN DEKSELS

3110 Op hoogte brengen bestaande putafdekkingen

311010 Op hoogte brengen bestaande put - stelringen. st 5,00 V

3111 Aanbrengen putranden VWA

311110 Aanbrengen BGY putrand met deksel, st 5,00 V

3112 Aanbrengen putranden HWA

311210 Aanbrengen BGY putrand met deksel, st 10,00 V

312 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN PUTTEN

3120 Aansluiting maken op putten

312010 Maken aansluiting op rioolput. st 3,00 V

312020 Maken aansluiting op rioolput. st 3,00 V

312030 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00 V

3121 Maken stroomprofiel

312110 Maken stroomprofiel. st 4,00 V

3122 Maken betoninlaat

312210 Maken inlaat in HWA betonriool st 21,00 V
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32 HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

320 HUIS- EN KOLKAANLUITINGEN VAN PVC

3200 PVC huisaansluitingen

320010 Aanbrengen VWA-huisaansluitingen PVC Ø 125 mm, incl.
grondwerk.

m 200,00 V

3201 PVC kolkaansluitingen

320110 Aanbrengen kolkaansluitingen PVC Ø 125 mm. m 70,00 V

321 PVC HULPSTUKKEN

3210 PVC bochtstukken

321010 Aanbrengen PVC-hulpstuk Ø 125 mm, bocht 45°. st 116,00 V

321020 Aanbrengen PVC-hulpstuk Ø 125 mm, bocht 45°. st 74,00 V

3211 PVC T-stukken

321110 Aanbrengen PVC-hulpstuk Ø 125 mm, flex stroom T-stuk 45°. st 10,00 V

3212 PVC overgangsstukken

321210 Aanbrengen overgangsstuk PVC - gres 125x180 mm. st 16,00 V

3213 PVC knevelinaten

321310 Aanbrengen PVC-hulpstuk, knevelinlaat 315x125 mm. st 37,00 V

33 KOLKEN

330 AANBRENGEN STRAATKOLKEN

330010 Aanbrengen straatkolk HWA. st 3,00 V

331 AANBRENGEN TROTTOIRKOLKEN

331010 Aanbrengen trottoirkolk HWA. st 23,00 V

34 INFILTRATIEVOORZIENINGEN

340 DRAINAGE

340010 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 105,00 V

35 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN RIOLERING

350 INSPECTEREN RIOLERING

350010 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 773,00 V

351 REINIGEN RIOLERING

351010 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 400,00 V

351020 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 373,00 V

351030 Rioolslib vervoeren. ton 1,55 V

4 FUNDERINGSLAGEN

40 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

400010 Profileren oppervlakken. m2 4.610,00 V

41 FUNDERING VAN STEENMENGSEL

410010 Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 3.690,00 V

410020 Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 920,00 V

42 AANBRENGEN STRAATLAAG
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420010 Aanbrengen straatlaag van 50 mm straatzand rijweg en
plateau's

m2 3.330,00 V

420020 Aanbrengen straatlaag van 50 mm granietgranulaat
parkeerplaatsen

m2 740,00 V

5 VERHARDINGEN

50 KANTOPSLUITINGEN

500 TROTTOIRBANDEN

5000 Leveren en aanbrengen trottoirbanden - 130/150 mm

500010 Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250 mm - rechte banden. m 650,00 V

500020 Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250 mm - bochtbanden. m 60,45 V

5001 Leveren en aanbrengen inritbanden 150 x 170

500110 Aanbrengen inritbanden van beton 150 x 170 mm. m 70,00 V

5002 Leveren en aanbrengen geleidebanden

500210 Leveren en aanbrengen geleidebanden - 50/200 m 93,87 V

500220 Leveren en aanbrengen geleidebanden - 50/200 - bochtbanden m 9,43 V

501 OPSLUITBANDEN

5011 Aanbrengen opsluitbanden - 150x250 mm

501110 Leveren en aanbrengen opsluitbanden 150x250 mm - recht met
wapening

m 105,00 V

501120 Leveren en aanbrengen opsluitbanden 150x250 mm -
bochtbanden.

m 104,00 V

5012 Aanbrengen opsluitbanden - 100x200 mm

501210 Leveren en aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm - rechte
banden.

m 825,00 V

502 VERLOOPBANDEN

502010 Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250 mm - hulpstukken m 25,00 V

502020 Aanbrengen trottoirbanden 50/200x250 mm - hulpstukken m 4,00 V

503 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN KANTOPSLUITINGEN

5030 Kantopsluitingen pasmaken

503010 Pasmaken van betonbanden 130/150 x 250 mm. st 32,00 V

503020 Pasmaken van betonbanden 150 x 250 mm. st 30,00 V

503030 Pasmaken van betonbanden 100 x 200 mm. st 38,00 V

503040 Pasmaken van betonbanden 50/200 x 250 mm. st 14,00 V

51 ELEMENTEN VERHARDINGEN

510 AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN

5100 Aanbrengen betonstraatstenen in rijweg - keiformaat

510010 Aanbrengen bss KF keperverband. m2 2.435,00 V

510020 Aanbrengen bss KF keperverband. m2 645,00 V

510030 Aanbrengen bss KF, halfsteensverband. m2 25,20 V

5101 Aanbrengen betonstraatstenen in plateau

510110 Aanbrengen betonstraatstenen t.b.v. plateau opgang 30km/h m2 100,80 V

511 AANBRENGEN BETONTEGELS
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5110 Aanbrengen betontegels - dik 60 mm

511010 Aanbrengen betontegels in trottoir m2 1.033,00 V

511020 Aanbrengen betontegels in bochten van alle trottoirs m2 12,07 V

5111 Aanbrengen grasbetontegels

511110 Aanbrengen grasbetontegels met markering 600x400x120 mm. m2 811,00 V

5112 Aanbrengen molgoottegel

511210 Aanbrengen molgoottegel m2 14,00 V

512 AANBRENGEN DUBBELKLINKERS INRITTEN

512010 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 135,00 V

513 HERSTRATEN BETONTEGELS

5130 Herstraten betontegels - dik 45 mm

513010 Herstraten betontegels . m2 180,00 V

513020 Leveren betontegels. st 200,00 V

514 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN ELEMENTEN

5140 Elementenverharding pasmaken

514010 Pasmaken van betontegels, dikte 50 tot 80 mm. m 150,00 V

514020 Pasmaken van grasbetontegels. m 207,00 V

52 OVERIGE VERHARDING

520 AANBRENGEN STOOTBANDEN

520010 Aanbrengen stootbanden van beton st 45,00 V

6 TERREININRICHTING

60 VERKEERSBORDEN

600010 Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal. st 9,00 V

61 AFZETPALEN

610010 Aanbrengen paal. st 19,00 V

610020 Aanbrengen paal. st 7,00 V

62 AANBRENGEN AFVALBAK

620010 Aanbrengen afvalbak. st 1,00 V

7 WERK VAN ALGEMENE AARD

70 INZET WERKNEMERS EN MATERIEEL

700 INZET WERKNEMERS

700010 Inzetten grondwerker uur 40,00 V

700020 Inzetten vakman GWW uur 40,00 V

700030 Inzetten straatmakersploeg. uur 40,00 V

701 INZET MATERIEEL

701010 Inzetten van een mobiele kraan. uur 40,00 V

701020 Inzetten vrachtauto. uur 20,00 V

701030 Inzetten wiellader. uur 20,00 V

71 LANDMEETKUNDIGE WERKZAAMHEDEN

710 REVISIE

710010 Revisie nieuwe riolering. EUR N
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710020 Revisie verharding. EUR N

72 AAN TE LEVEREN PLANNEN

720 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN

720010 Opstellen V&G plan uitvoeringsfase. EUR N

721 DIVERSE OVERIGE PLANNEN

721010 Opstellen en indienen planning. EUR N

721020 Twee-wekelijks bijwerken planning. EUR N

721030 Opstellen straatwerkplan. EUR N

721040 Opstellen hoogte- / peilenplan. EUR N

721050 Digitaal uitzetten terrein. EUR N

721060 Afstemmingsoverleg maatvoering. EUR N

721070 Uitvoeren (nucleaire) metingen verdichten. EUR N

73 OMGEVING

730 COMMUNICATIE

730010 Communiceren met derden. EUR N

730020 Klachtenregistratie. EUR N

730030 Inzetten van een Omgevingsmanager EUR N

731 AFVALINZAMELING

731010 Assistentie huisvuilinzameling. EUR N

732 BEREIKBAARHEID PERCELEN

732010 Tijdelijke voorzieningen bereikbaarheid percelen. EUR N

732020 Toepassen platen of schotten (voetgangers). EUR N

74 DIVERSEN

740010 Opstellen hoogte- / peilenplan. EUR N

740020 Digitaal uitzetten terrein. EUR N

740030 Uitvoeren (nucleaire) metingen verdichten. EUR N

Subtotaal
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Transpost subtotaal

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 ................................... EUR N

910020 ................................... EUR N

910030 ................................... EUR N

910040 ................................... EUR N

910050 ................................... EUR N

919980 Overige eenmalige kosten EUR N

919990 Korting EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 STELPOSTEN

950010 Stelpost verkeersmaatregelen EUR 5.000,00 V

950020 Stelpost maatregelen Flora en Fauna EUR 5.000,00 V

950030 Stelpost leveringen op aanwijs directie EUR 20.000,00 V

950040 Stelpost bronbemaling EUR 10.000,00 V

96 BIJDRAGEN

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,25%) EUR N

960020 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) EUR N

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De

De inschrijver(s),
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