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Deze eerste Nota van Inlichtingen is opgebouwd uit drie (3) delen: DEEL A, DEEL B en DEEL C.  
 
Onderstaand overzicht van de mededelingen (DEEL A), van de wijzigingen (DEEL B) en van de 
gestelde vragen met de daarbij behorende antwoorden (DEEL C) dient te worden beschouwd als een 
integraal onderdeel van de aanbestedingsleidraad ‘Bouwteampartner MFA Ouddorp’ van 26 mei 
2026.  
 
De gestelde vragen zoals opgenomen in deze eerste Nota van Inlichtingen zijn letterlijk (met 
uitzondering van eventuele bedrijfsnamen van vragen stellende partijen, deze zijn vervangen door 
‘leverancier’) overgenomen zoals deze zijn gesteld. 
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DEEL A. Betreffende de mededelingen 
 

Nr. Verwijzing Mededeling 

1 Aanbestedings-
leidraad, par. 2.6 
en 2.8 

Het indienen van aanvullende vragen/opmerkingen (bijvoorbeeld naar aanleiding 
van deze eerste Nota van Inlichtingen) kan tot uiterlijk 24-06-2026 tot 10:00u 
CET. Deze eventuele vragen/opmerkingen en de daarbij behorende antwoorden 
worden naar verwachting uiterlijk 01-07-2026 geanonimiseerd en in de vorm van 
een tweede Nota van Inlichtingen via TenderNed beschikbaar gesteld. 
 
Na 24-06-2026 tot 10:00u CET mogen er – ten behoeve van een goede 
procesgang – géén vragen/opmerkingen meer worden ingediend. 
Vragen/opmerkingen die na 24-06-2026 tot 10:00u CET toch worden ingediend 
worden door de aanbesteder niet meer beantwoord tenzij dit naar zijn mening 
noodzakelijk is voor een correct verloop van de aanbestedingsprocedure en/of het 
correct indienen van een inschrijving.  

 
 

DEEL B. Betreffende de wijzigingen 
 

Nr. Verwijzing Wijziging 

1 Aanbestedings-
leidraad, par. 
4.2.1 

De tekst: 
 
‘Voor (cel D42) het opslagpercentage ‘Algemene bouwplaatskosten’ geldt voor het 
aan te bieden opslagpercentage een maximaal opslagpercentage van 15% en 
gelijktijdig een minimum opslagpercentage van 12%,’ 
 
Komt in zijn geheel te vervallen en wordt vervangen door onderstaande nieuwe 
tekst: 
 
‘Voor (cel D42) het opslagpercentage ‘Algemene bouwplaatskosten’ geldt voor het 
aan te bieden opslagpercentage een maximaal opslagpercentage van 15% en 
gelijktijdig een minimum opslagpercentage van 10%,’ 
 

2 Aanbestedings-
leidraad, par. 
4.2.2 lid 2 
Subsub-
gunningscriterium 
‘Bouwteam en 
samenwerking’ 

De tekst: 
 
‘De ingediende beschrijving met betrekking tot ‘Bouwteam en samenwerking’ wordt 
door de aanbesteder beoordeeld aan de hand van onderstaande doelstellingen:  
A. Een samenstelling van personen (disciplines) die vanuit de inschrijver zullen 
deelnemen aan het bouwteam waarbij er voor de voorliggende opdracht ruime, 
relevante uitvoeringskennis en ruime coördinerende ervaring in ontwerptrajecten 
wordt ingebracht.’ … 
 
komt in zijn geheel te vervallen en wordt vervangen door onderstaande nieuwe 
tekst: 
 
‘De ingediende beschrijving met betrekking tot ‘Bouwteam en samenwerking’ wordt 
door de aanbesteder beoordeeld aan de hand van onderstaande doelstellingen:  
A. Een samenstelling van personen (disciplines) die vanuit de inschrijver zullen 
deelnemen aan het bouwteam waarbij er voor de voorliggende opdracht ruime, 
relevante uitvoerings-, plannings- en kostentechnische kennis en ruime 
coördinerende ervaring in ontwerptrajecten wordt ingebracht.’ … 
 

3 Aanbestedings-
leidraad, par. 
4.2.2 lid 3 
Subsub-
gunningscriterium 
‘Aanpak realisatie’ 

De tekst: 
 
‘C. Welke maatregelen neemt de inschrijver om te komen tot een oplevering met 
nul restpunten;’ 
 
komt in zijn geheel te vervallen en wordt vervangen door onderstaande nieuwe 
tekst: 
 
‘C. Welke maatregelen neemt de inschrijver om te komen tot een oplevering met 
zo min mogelijk restpunten; 
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Nr. Verwijzing Wijziging 

4 Aanbestedings-
leidraad, par. 
4.2.2 lid 3 
Subsub-
gunningscriterium 
‘Aanpak realisatie’ 

De tekst: 
 
‘De ingediende beschrijving met betrekking tot ‘Aanpak realisatie’ wordt, met 
inachtneming van het toelichtingsgesprek zoals genoemd in lid 4, door de 
aanbesteder beoordeeld aan de hand van onderstaande doelstellingen: 
• Vraag A1: een oplevering met nul restpunten; 
• Vraag A2: door onderaannemers uitgevoerd werk dat voldoet aan hetgeen  
overeengekomen; 
• Vraag A3: installaties die bij oplevering aantoonbaar zijn ingeregeld volgens de  
(technische) prestatie-eisen als vastgelegd in de bouwteamfase; 
• Vraag A4: een proces van registreren, beoordelen, oplossen en terugkoppelen 
van meldingen in de nazorgfase dat leidt tot een goed geïnformeerde 
opdrachtgever (en daarmee de gebruikers die door de opdrachtgever daarna door 
hem worden geïnformeerd).’ 
 
komt in zijn geheel te vervallen en wordt vervangen door onderstaande nieuwe 
tekst: 
 
‘De ingediende beschrijving met betrekking tot ‘Aanpak realisatie’ wordt, met 
inachtneming van het toelichtingsgesprek zoals genoemd in lid 4, door de 
aanbesteder beoordeeld aan de hand van onderstaande doelstellingen: 
• Vraag C: een oplevering met zo min mogelijk restpunten; 
• Vraag D: door onderaannemers uitgevoerd werk dat voldoet aan hetgeen  
overeengekomen; 
• Vraag E: installaties die bij oplevering aantoonbaar zijn ingeregeld volgens de  
(technische) prestatie-eisen als vastgelegd in de bouwteamfase; 
• Vraag F: een proces van registreren, beoordelen, oplossen en terugkoppelen van 
meldingen in de nazorgfase dat leidt tot een goed geïnformeerde opdrachtgever 
(en daarmee de gebruikers die door de opdrachtgever daarna door hem worden 
geïnformeerd).’ 
 

 

DEEL C. Betreffende de gestelde vragen 
 

Nr. Verwijzing Vraag Antwoord 

1 Kerncompetentie 
A: Bouwteam 

De aanbestedingleidraad schrijft voor 
Kerncompetentie A: Bouwteam, dat de 
referentieopdracht maximaal 5 jaar oud 
mag zijn gerekend vanaf de datum van 
inschrijving (13 juli 2026). Wij 
beschikken over een referentieproject 
waarvan de fysieke oplevering 1 
maand daarvoor heeft plaatsgevonden, 
maar waarvan de definitieve afronding, 
inclusief restpunten en nazorg, wél 
binnen de gestelde termijn van 5 jaar 
valt en dat inhoudelijk goed aansluit op 
de gevraagde kerncompetentie A. Kunt 
u bevestigen dat dit referentieproject 
alsnog als geldig kan worden 
aangemerkt voor Kerncompetentie A: 
Bouwteam? 

Ja. 
 

2 Kerncompetentie 
B: Gebouw ten 
behoeve van 
onderwijs 

De aanbestedingleidraad schrijft voor 
Kerncompetentie B: Gebouw ten 
behoeve van onderwijs, dat de 
referentieopdracht maximaal 5 jaar oud 
mag zijn gerekend vanaf de datum van 
inschrijving (13 juli 2026). Wij 
beschikken over een referentieproject 
waarvan de fysieke oplevering 1 
maand daarvoor heeft plaatsgevonden, 
maar waarvan de definitieve afronding, 
inclusief restpunten en nazorg, wél 

Ja. 
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Nr. Verwijzing Vraag Antwoord 

binnen de gestelde termijn van 5 jaar 
valt en dat inhoudelijk goed aansluit op 
de gevraagde kerncompetentie B. Kunt 
u bevestigen dat dit referentieproject 
alsnog als geldig kan worden 
aangemerkt voor Kerncompetentie B: 
Gebouw ten behoeve van onderwijs? 

3 Aanbestedings-
leidraad, par. 1.1 

Mogen wij een uitsplitsing ontvangen 
van het taakstellend budget  
(€ 9.459.889,- excl. btw) naar 
nieuwbouw, verduurzaming sporthal, 
sloop, terrein en vaste inrichting? 

Deze vraag wordt beantwoord in de 
tweede Nota van Inlichtingen. 

4 Aanbestedings-
leidraad, par. 1.1 
en Bijlage 4f, 
Installatietechnisc
he eisen, Rapport 
verduurzamen 
Sporthal 
Dorpstienden 

De rapportage verduurzamen Sporthal 
Dorpstienden (onder bijlage 4F) laat de 
financiële verduurzaming scenario’s 
zien variërend van € 1.754.357 –  
€ 1.996.452 - € 2.659.989, prijspeil 
2024. Welk scenario is opgenomen in 
het taakstellend budget en hoe is dit 
geïndexeerd? 

Deze vraag wordt beantwoord in de 
tweede Nota van Inlichtingen. 

5 Aanbestedings-
leidraad, par. 2.5 
lid 27, 2.9, 4.2, 
5.3, 6.4 en 
Bijlage 1 

Dienen adviseurs, die volgens Concept 
bouwteamovereenkomst, Art. 2 bij de 
opdrachtgever belegd zijn, ook in de 
bouwteamprijs opgenomen de te 
worden? Zo ja, kan de opdrachtgever 
hier een opgave van geven of dienen 
we de betreffende partijen hier zelf 
voor te benaderen? 

Nee, deze partijen werken in opdracht 
van de gemeente. 

6 Aanbestedings-
leidraad, par. 2.6 

De planning in paragraaf 1.1 noemt 
een bouwteamfase tot juni 2027, terwijl 
paragraaf 2.6 een einddatum van 18-
12-2026 noemt. Welke planning is 
leidend? 

De einddatum van 18-12-2026 is juist als 
einddatum voor de bouwteamfase. 
Beoogd wordt om in januari 2027 de 
aannemingsovereenkomst te sluiten. 

7 Aanbestedings-
leidraad, par. 
4.2.1 en Bijlage 1 

Voor de algemene bouwplaatskosten 
wordt in de leidraad een minimum 
genoemd van 12% en een maximum 
van 15%. In het inschrijvingsbiljet wordt 
een minimum van 10% en een 
maximum van 15% genoemd. Kunt u 
aangeven waar wij vanuit mogen 
gaan? 

Een minimum van 10% en een 
maximum van 15%, zie ook DEEL B 
nummer 1. 

8 Aanbestedingslei
draad 4.2.2 en 3 

Mogen we aan de maximaal 4 pagina’s 
A4 een kaft toevoegen? 

Ja, een voorblad (kaft) bovenop het 
genoemde maximaal aantal pagina’s A4 
is toegestaan. 

9 Bijlage 2 Dient de UEA volgens Bijlage 2 
ingevuld, ondertekend en ingediend te 
worden? Of alléén via de invulversie op 
TenderNed? 

Volgens Bijlage 2. 

10 Bijlage 3 Mogen we Bijlage 3 
Referentieverklaring in bewerkbaar 
format ontvangen? 

Ja, deze is in bewerkbaar format als 
bijlage bij de eerste Nota van 
Inlichtingen toegevoegd. 

11 Concept 
bouwteamoveree
nkomst, Art. 1, lid 
2 

Kunt u bevestigen dat het taakstellend 
budget in de bouwteamovereenkomst 
gelijk is aan het in de leidraad 
genoemde taakstellend budget van  
€ 9.459.889,-, excl. btw? 

Ja. 

12 Concept 
bouwteamoveree
nkomst, Art. 8 

Binnen welke termijn dient 
opdrachtgever ontwerpdocumenten 
goed te keuren, aangezien deze 
termijn nog niet is ingevuld? 

14 kalenderdagen dient aangehouden te 
worden. 

13 Concept 
bouwteamoveree
nkomst, Art. 10 

De aannemer wordt aansprakelijk 
gehouden volgens de DNR in 
tegenstelling tot artikel 2, waarbij de 
adviseurs zijn belegd bij de 

Akkoord. 



 
Europese openbare aanbestedingsprocedure ‘Bouwteampartner MFA Ouddorp’ 

 
Nr. Verwijzing Vraag Antwoord 

opdrachtgever. Kunt u artikel 10 
herzien dat de aannemer alleen 
aansprakelijk gesteld kan worden 
binnen de DNR voor zijn adviserende 
rol? 

14 Bijlage 4b 
Technisch PvE, 
1.2 Energetische 
duurzaamheid 

‘Het uitgangpunt voor de ontwerpende 
partijen is een gebouw dat voldoet aan 
de eisen uit de Energie Neutraal 
Gebouw (ENG) regelgeving (NTA-
8800). De gemeenteraad zal hierover 
nog een definitief besluit nemen’. Is bij 
het vaststellen van het taakstellend 
budget voldoende rekening gehouden 
met het uitgangspunt ENG? 

Het uitgangspunt ENG is in de tussentijd 
komen te vervallen en is vervangen door 
BENG. BENG dient daarom 
aangehouden te worden en hier is met 
het vaststellen van het taakstellend 
budget rekening mee gehouden. 

15 Bijlage 4b 
Technisch PvE, 
1.2 Watergebruik 
gebruiksfase 

‘Het spoelen van toiletten met 
regenwater behoort ook tot de 
mogelijkheden‘. Is voor deze ambitie 
voldoende rekening gehouden met het 
vaststellen van het taakstellend 
budget? 

Ja, in de bouwteamfase wordt dit 
onderwerp nader besproken en 
uitgewerkt. 

16 Bijlage 4b 
Technisch PvE, 
2.3 Daken en 
dakafwerking 
 

‘Op het gehele systeem van 
dakbedekking dient ten minste een 
verzekerde dak garantie van 25 jaar te 
worden gegeven’. Het verstrekken van 
een 10-jarige verzekerde garantie is 
mogelijk mits aan bepaalde 
voorwaarden wordt voldaan zoals het 
aanbrengen door Dealer. Ook 
verlenging van de garantie op termijn is 
mogelijk maar niet aan de voorkant 
door inschrijver af te sluiten. Voor het 
verkrijgen van een langere garantie 
dient een levensloopcontract te worden 
afgesloten door u als opdrachtgever.  
 
Kunt u de garantietermijn aanpassen 
naar de maximale door inschrijver te 
verstrekken verzekerde garantie van 
10 jaar? 

In de bouwteamfase wordt dit onderwerp 
nader besproken. 

17 Bijlage 4b 
Technisch PvE, 
3.2 Waterafvoer-
installatie 
(riolering) 

In deze paragraaf wordt niet gesproken 
over vetvangput terwijl deze in de 
bestaande situatie aanwezig is in de 
openbare straat. Kunnen we er vanuit 
gaan dat deze gehandhaafd blijft of 
moeten we rekening houden met een 
nieuwe vetvangput. Is hier in het 
bepalen van het taakstellend budget 
rekening mee gehouden? 

Ja, de bestaande vetvangput wordt 
gehandhaafd en hier is met het bepalen 
van het taakstellend budget rekening 
mee gehouden. 

18 Bijlage 4b, 
Technisch PvE, 
3.5.3 
Ruimtetempe-
raturen 

De operatieve temperaturen volgens 
PvE Frisse Scholen klasse B en 
volgens Kwaliteitskader Huisvesting 
Kibeo. Overige ruimten volgens het 
schematisch overzicht. Kunnen de te 
handhaven en te verduurzamen 
gymzaal en de bijhorende te renoveren 
kleedruimten en sanitaire ruimten 
expliciet toegevoegd worden aan dit 
schema? 
 
 
 
 
 

Nee, aangezien deze enkel betrekking 
hebben op het gedeelte van de 
nieuwbouw. 
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Nr. Verwijzing Vraag Antwoord 

19 Bijlage 4f, 
Installatietech-
nische eisen, 
BVO overzicht 
MFA Ouddorp – 
ruimtestaat 
INNAX   

Bezetting Multifunctionele ruimte en 
specificaties sporthal met kleedruimten 
ontbreekt. Worden deze nog 
aangevuld?  
 
 

Deze vraag wordt beantwoord in de 
tweede Nota van Inlichtingen. 

20 Bijlage 4f, 
Installatietech-
nische eisen, 
Rapport 
verduurzamen 
Sporthal 
Dorpstienden 

In rapportage verduurzamen Sporthal 
Dorpstienden (onder bijlage 4F) wordt 
geadviseerd om te kiezen voor het 
basis++ scenario.  
 
Is hierin al een keuze gemaakt door de 
gemeente? Het lijkt ons juist waardevol 
in een bouwteamverband hierover 
gezamenlijk keuzes te kunnen maken 
aan hand van kennis en ervaring die 
een bouwteampartner in kan brengen. 
 
Kan toegelicht worden hoe de 
gemeente dit voor ogen heeft? 

Nee, hierin is nog geen definitieve keuze 
gemaakt. In bouwteamverband wordt dit 
onderwerp nader besproken en 
uitgewerkt. 

  


