Bijlage 62 : Demarcatiedocument regeltechnische en algemene verlichtingsinstallaties
1 Inleiding
Voor het project “43201 Vervangen Noodverlichting Walterboscomplex en Quintax Apeldoorn” (hierna te noemen “project Noodverlichting”) waarbij zowel in het Walterboscomplex en Quintax de noodverlichtingsinstallaties vervangen c.q. geüpgraded worden, is het noodzakelijk om de raakvlakken te beheersen met de overige op deze locaties lopende projecten.

Momenteel loopt het “GBS Migratie Regeltechniek” project, waarbij het bestaande iFix gebouwbeheersysteem compleet wordt vervangen naar het Siemens gebouwbeheersysteem. Tevens loopt het project “22680 Vervangen Verlichting” waarbij bestaande fluorescentie armaturen vervangen c.q. omgebouwd worden naar LED-armaturen. Met het vervangen van de noodverlichtingsinstallaties ontstaat een raakvlak op het gebied van de regeltechnische aansturing en uitvoeringswerkzaamheden op locatie. 

Dit document beschrijft de verantwoordelijkheden van de aannemer die van het Rijksvastgoedbedrijf de opdracht ontvangt voor “project Noodverlichting”, om de risico’s voor het hiervoor benoemde raakvlak te beheersen.

Vanuit het onderhoudscontract is de zogenaamde IBC-contractant, beheer- en onderhoud installaties, Heijmans Apeldoorn, verantwoordelijk voor storingsopvolging. Bij werkzaamheden aan installaties ontstaat er een raakvlak met beheer en onderhoud. Deze demarcatie is beschreven in het document “storingsopvolging Programma Belastingdienst WBC en Quintax”.

2 Tijdlijn
Het GBS Migratie Regeltechniek project voor de vervanging van het gebouwbeheersysteem, op zowel Belastingdienst locatie Quintax als locatie WBC, is in 2022 gestart en loopt tot eind 2026. Het Vervangen Verlichtingsproject is gestart in 2026 en loopt tot juli 2027.

In deze periode wordt de regeltechniek en bijbehorende GBS-infrastructuur op beide locaties volledig vervangen naar het Siemens gebouwbeheersysteem. De aannemer “Vervangen Verlichting” is tevens op beide locaties bezig met het ombouwen c.q. vervangen van algemene verlichting.

3 Algemeen uitgangspunt
De aannemer die in aanmerking komt voor het project “Vervangen Noodverlichting” moet de nieuwe installaties inkoppelen/overzetten op het nieuwe gebouwbeheersysteem en is verplicht om dit door de aannemer van het GBS Migratie Regeltechniek project te laten uitvoeren. Dit geldt tevens voor het aanpassen van sturingen en signaleringen, zowel nieuwe als bestaande sturingen en signaleringen.

De aannemer van het project “Vervangen Noodverlichting” is verplicht de coördinatie met de aannemer (Unica) van het “GBS Migratie Regeltechniek” project op zich te nemen. Tevens heeft de aannemer van het project “Vervangen Noodverlichting” de verplichting zijn werkzaamheden te coördineren met de aannemer “Vervangen Verlichting”.
De regeltechnische integratie van de Noodverlichting in het nieuwe GBS kent een aantal stappen. Het is belangrijk om per stap een actiehouder aan te wijzen. In de “Demarcatie Tabel”  staan de stappen en acties met de bijbehorende actiehouder beschreven. De eindverantwoordelijkheid voor een optimaal werkend en regelend systeem ligt bij de aannemer van het project “Vervangen Noodverlichting”.

4 Verantwoordelijkheden
In de “Demarcatie Tabel” staan de activiteiten voor de aannemer van het project “Vervangen Noodverlichting” en de aannemer(Unica) van het GBS Migratie Regeltechniek project voor vervanging van de GBS-systemen en de aannemer “project Vervangen Verlichting” aangegeven.

De aannemer die in aanmerking komt voor het project “Vervangen Noodverlichting” is eindverantwoordelijk voor alle activiteiten die noodzakelijk zijn om de nieuwe noodverlichtingsinstallatie volledig in het GBS te integreren, dit geldt tevens voor de raakvlakken met het project “Vervangen Verlichting”. 

De aannemer (Unica) die het GBS Migratie Regeltechniek project uitvoert, moet de regeltechnische inkoppeling zo goed mogelijk ondersteunen en moet de aannemer voor “Vervangen Noodverlichting Walterboscomplex en Quintax Apeldoorn” bijstaan op gebied van overeengekomen projectstandaards. Ook als het gaat om projectafspraken aangaande de regeltechniek, moet de aannemer (Unica) GBS Migratie Regeltechniek project voor vervanging van het GBS deze delen met de aannemer voor het project “Vervangen Noodverlichting”.

5 Garantie
Na oplevering en de afhandeling van de restpunten, start de garantieperiode. Indien er gedurende de garantieperiode een storing of probleem optreedt, waarvan de indruk ontstaat dat hieraan een regeltechnische oorzaak ten grondslag ligt, is de afhandeling als volgt:
1. De beheersorganisatie TSA meldt in de garantieperiode de storing/
het probleem bij onderhoudspartij Heijmans. Als Heijmans de aannemer van het project “Vervangen Noodverlichting” nodig heeft in het oplossen van de storing/ het probleem, wordt de aannemer van het project “Vervangen Noodverlichting” dan wel Unica ingeschakeld.
2. Na oplossen van de storing, worden de bevindingen teruggekoppeld aan de beheersorganisatie TSA en Heijmans door de aannemer van het “Vervangen Noodverlichting” project dan wel Unica.
3. Gedurende de garantieperiode wordt een logboek bijgehouden, zodat voor het aflopen van de garantieperiode een overzicht beschikbaar is met de afwijkingen die zijn opgetreden (mag ook digitaal in GBS worden gedocumenteerd en aangeboden).
De verantwoordelijkheid voor de afhandeling van garantie, zaken zoals contractueel overeengekomen, ligt primair bij de aannemer voor het project “Vervangen Noodverlichting”.
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	omschrijving
V =verantwoordelijk
O =ondersteunend*
C= Coördinatie
- = geen aktie
*uitgangspunt is dat aannemer GBS ingeschakeld en betaald wordt door
aannemer project "Vervangen noodverlichting"
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	1
	Algemene demarcatie

	
	Project management / Planning
	V
	C
	C

	
	Ontwerp/detaillering
	V
	C
	O

	
	Levering
	V
	-
	O

	
	Installatie en inbedrijfstelling
	V
	-
	O

	
	
	
	
	

	2
	Noodverlichtingskasten

	
	Vervangen bestaande noodverlichtingskasten / plaatsen nieuwe noodverlichtingskasten
	V
	-
	O

	
	Overzetten en heraansluiten bestaande noodverlichtingssturingen en signaleringen op GBS
	V
	-
	O

	
	Aanpassen bestaande noodverlichtingssturingen en signaleringen op GBS
	V
	-
	O

	
	Realiseren nieuwe sturingen en signaleringen voor gebouw P op GBS
	V
	-
	O

	
	Realiseren nieuwe sturingen en signaleren voor gebouw K op GBS
	V
	-
	O

	
	Afstemmen nieuwe vermogens algemene “nood” verlichting binnentuinen.
	V
	O
	-
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	Testen en beproeven
	
	
	

	
	Opstellen SAT documenten voor testen noodverlichtingssystemen inclusief in combinatie met GBS
	V
	-
	O

	
	Uitvoeren SAT testen noodverlichtingssystemen inclusief in combinatie met GBS
	V
	-
	O
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	Revisie en overdrachtbescheiden

	
	Revisie plattegronden, schema's en overigen
	V
	-
	O

	
	Revisie Regeltechnische omschrijving (RTO)
	V
	-
	O

	
	Documentatie en overige overdrachtsbescheiden
	V
	-
	O

	
	Garantie en onderhoudsperiode**
	V
	-
	O

	
	
	
	
	


** zie specifieke voorwaarden

