
BIJLAGE X OVERZICHT FINANCIEEL VERLOOP  VOOR DE REALISATIE CLDR PROJECT

BSL 3
datum: 17-6-2026

CONTRACT

AANNEEMSOM 100%

97,50% 2,50%

ONTWERPFASE + P&C FASE BOUWPERIODE ONDERHOUDSTERMIJN Beheer en Onderhoud georganiseerd door UMCG

eindigt met contract ca 2-3 jaar 2 jaar

*service

*inclusief gepland onderhoud

* "kinderziekten " herstel

geen extra facturen voor UMCG

(tenzij wijzigingen)

START PRODUCTGARANTIE
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Einde testfase leverancier Validatiefase Storingsmeldingen 24/7 via 1e lijns meldng door UMCG

=einde commissioning

akkoord door Technisch Beheer
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