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Planning ontwikkeling en realisatie

17 maart 2026 (voorlopig)

Onder verkrijgen

Fase

Projectdefinitie
Van Projectafspraken tot Kaderbrief
Plan van Aanpak
Planning (overall)
Ruimtelijk Programma van Eisen
Projectplan

Ontwerp
Selectie en werving architect en adviseurs
Voorlopig Ontwerp
Optimalisatie i.k.v. plan/kosten/budget

Afstemming i.k.v. plan vs. inrichting schoolplein ca. ope¢ Architect en adviseurs en OZP

Geluidrapportages
Definitief Ontwerp (bouwaanvraagstukken)
Technisch Ontwerp (contractstukken)
Uitvoerir Ontwerp (uitvoer ikken)

Proces en procedure
Toetsing
Toetsing
Omgvir ning (ont jk en

Uitvoering
(Voorbereiden) selectie aannemer en installateurs
Prijs- en contractvorming incl. rechtsbeschermingsperiode
Uitvoering incl. werkvoorbereiding

In gebruik name
Inrichten
Gebruik

Onder verkrijgen

2023 2024 2025 2026 027
Rood = go/nogo sep |okl |nov|dec jan |feb ‘mnlaprillmei |juni |juli |aug |sep |okt |nov |dec jan |feb |mn Iaprillmei |iuni |iuli |aug |sept|okt |nov |dec jan feb |mrl |april|mei |iuni Iiuli |aug |sept|okt Inov |dec jan feb mrt april mei |juni |juli aug sept okt nov Idec
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Gemeente Zaanstad en Zaan Primair
Zaan Primair
Zaan Primair

Gemeente Zaanstad en Zaan Primai
Zaan Primair

Zaan Primair
Architect en adviseurs
Architect en adviseurs en gemeente Zaanstad

Avchiect en adviseurs I Y I Y

Architect en adviseurs

Architect en adviseurs _

Gemeente Zaanstad
Gemeente Zaanstad
Kernteam OZP

Aannemer en installeurs

IKC Zaanrijk c.s.
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