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Betreft Planning ontwikkeling en realisatie

Datum 29 januari 2026
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Fase Door

Projectdefinitie Gemeente Zaanstad en Zaan Primair

Van Projectafspraken tot Kaderbrief projectafspraken kaderbrief

Ontwerp Architect en adviseurs

Modellenstudies t/m schetsontwerp

Onderzoek t/m vaststellen ontwerpuitgangspunten

Schetsontwerp

Voorlopig  Ontwerp 

Definitief Ontwerp (incl.bouwaanvraagstukken) do ba nZEB

Technisch Ontwerp (contractstukken)

Uitvoeringsgereed Ontwerp (uitvoeringsstukken)

Proces  en procedure Gemeente Zaanstad

Toetsing

Omgvingsvergunning (onherroepelijk)

Uitvoering Aannemer en installeurs

(Voorbereiden) selectie aannemer en installateurs voorber. selectie

Prijs- en contractvorming incl. rechtsbeschermingsperiode

Uitvoering (incl. bouwvooereiding en sloop) voorber.

In gebruik name OBS Herman Gorter

Verhuizen naar tijdelijke huisvesting (incl. voorbereiding)

Inrichten

Gebruik
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