|jan 28 | apr 28 |qu 28 | okt ‘28 |jan 29 | apr 29 |qu 29 | okt '29 |jan '30 | apr 30 |qu '30 | okt '30 |jan 31 | apr 31 |qu 31 | okt '31 |jan '32 | apr '32 |qu '32 | okt '32 |jan 33 | apr '33 |qu '33 | okt '33 |jan ‘34 | apr '34 |qu '34 | okt '34 |jan '35 | apr '35 |qu '35 | okt '35 |jan '36 | apr '36 |qu '36 | okt '36
Begindatum Einddatum
30-11-27 Uitvoering fase A0 Uitvoering fase A 15-10-36

Uitvoering fase BO Uitvoering fase B

Uitvoering

Uitvoering C c+

Nazorg- en garantieperiode
aannemer

Annex 03 Tijdschema hoofdcontract
PvJ Den Haag (indicatief)






