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ANNEX: PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN 

 

In onderstaande tabel wordt een weergave gegeven van de door de Opdrachtgever te verkrijgen  

publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen met de daarbij behorende uiterste data voor het ver-

krijgen hiervan.  

 
 

Nr. Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke 

toestemmingen te verkrijgen door 

Opdrachtgever 

Datum waarop 

publiekrechtelijke en 

privaatrechtelijke 

toestemmingen uiterlijk 

wordt verkregen door 

Opdrachtgever 

Opmerkingen 

1 Beschikking instemming met saneringsplan fase 

II 

13 juli 2026 Reeds verkregen en gedeeld. 

2 Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit 19 oktober 2026 Mogelijkheid tot verlenging van 

verkrijging met 6 weken vanuit 

Waterschap Drents Overijsselse 

Delta bestaat. 

3 Mer- beoordelingsplicht aanmeldnotitie 20 augustus 2026  
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ANNEX: PLANNING 

 

De opleverdatum is opgenomen in artikel 2 van de Basisovereenkomst. 
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ANNEX: ACCEPTATIEPLAN 

 

Deze annex bevat een opsomming van de door de Opdrachtnemer ter Acceptatie voor te leggen: 

- documenten; 

- gemachtigden en Zelfstandige Hulppersonen die de Opdrachtnemer voornemens is aan te wijzen of in te 

schakelen in het kader van deze Overeenkomst; 

- specifieke Werkzaamheden of resultaten van Werkzaamheden; 

- wijzigingen als bedoeld in paragraaf 15-2 UAV-GC 2025.  

 

Tevens wordt aangegeven wanneer bovenstaande uiterlijk geaccepteerd dient te zijn, alsmede de termijnen 

waarbinnen de Opdrachtgever moet reageren en de eisen die aan bovenstaande worden gesteld.  

 

Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om ter Acceptatie voor te leggen Documenten 

dusdanig tijdig in te dienen dat het door Opdrachtnemer wegnemen van redenen die aan een eventuele 

weigering van Acceptatie ten grondslag liggen (conform paragraaf 23-10 UAV-GC 2025), geen belemmering 

vormt voor de doorgang van de Werkzaamheden (onder meer in relatie tot paragraaf 23-9 UAV-GC 2025). 

 

 

ID In te dienen ter Acceptatie Wanneer dient het document 

geaccepteerd te zijn? 

Acceptatieter

mijn (dagen) 

Eisen 

Projectmanagement 

- volmacht ON binnen 21 dagen na 

opdrachtverlening 

7 paragraaf 2 

UAV-GC 

D-PMP projectmanagementplan binnen 28 dagen na 

opdrachtverlening 

14 VS2 

D-SWP Samenwerkingsplan Na afronding gezamenlijke review 7 VS2 

D-VTW Verzoek Tot Wijziging (VTW) voorafgaand aan het uitvoeren 

van de VTW 

14 VS2 

D-VGO V&G plan ontwerpfase tegelijk met het DO 

 

14 VS2 

D-VGU V&G plan uitvoeringsfase tegelijk met het UO 

 

14 VS2 

D-VGR voortgangsrapportages voorafgaand aan het 

voortgangsoverleg waarin de 

voortgangsrapportage besproken 

wordt. 

7 VS2 

D-MVL risicobeoordeling en -reductie 

machineveiligheid 

 

tegelijk met het DO 14 VS2 
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ID In te dienen ter Acceptatie Wanneer dient het document 

geaccepteerd te zijn? 

Acceptatieter

mijn (dagen) 

Eisen 

Projectbeheersing 

D-WBS 

D-WPB 

WBS en werkpakketbeschrijvingen binnen 42 dagen na 

opdrachtverlening 

7 VS2 

D-OVP overall-planning (1e versie) binnen 42 dagen na 

opdrachtverlening 

7 VS2 

D-DEP detailplanning (1e versie) binnen 42 dagen na 

opdrachtverlening 

7 VS2 

D-DOP documentenplanning (1e versie) binnen 42 dagen na 

opdrachtverlening 

7 VS2 

D-OBE open begroting 

 

binnen 21 dagen na 

opdrachtverlening 

7 VS2 

D-TST termijnstaat 

 

1e termijnstaat binnen 42 dagen 

na opdrachtverlening 

 

Geactualiseerde termijnstaten 

binnen 1 dag na actualisatie dan 

wel tegelijk met een verzoek tot 

afgifte prestatieverklaring 

7 VS2 

D-VTP verzoek tot afgifte 

prestatieverklaring 

voorafgaand aan het indienen van 

een factuur 

7 VS2 

Omgevingsmanagement 

D-VAV aanvragen van publiekrechtelijke 

en privaatrechtelijke 

toestemmingen, die op grond van 

wet- en regelgeving niet op naam 

van de Opdrachtnemer kunnen 

worden verkregen  

voorafgaand aan het indienen van 

de betreffende aanvraag van 

publiekrechtelijke en 

privaatrechtelijke toestemming bij 

het Bevoegd Gezag 

7 VS2 – P-

VVV-020 

D-CPL communicatieplan voorafgaand aan het 

communiceren met derden 

14 VS2 

D-CRB schriftelijke communicatiestukken 

aan bewoners, bedrijven en 

instellingen 

voorafgaand aan 

publicatie/verzending richting 

bewoners, bedrijven en 

instellingen 

7 VS2 

D-POS projectovereenstemmingen K&L voorafgaand aan het uitvoeren 

van fysieke maatregelen aan K&L 

7 VS2 

D-MPL monitoringsplan gedurende werk voorafgaand aan de 

Uitvoeringswerkzaamheden 

7 VS2 

D-MPL monitoringsplan actieve fase voorafgaand aan de 

Uitvoeringswerkzaamheden 

7 VS2 

D-MPL monitoringsplan passieve fase voorafgaand aan de 

Uitvoeringswerkzaamheden 

7 VS2 
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ID In te dienen ter Acceptatie Wanneer dient het document 

geaccepteerd te zijn? 

Acceptatieter

mijn (dagen) 

Eisen 

D-AVZ bewijs van verzekering binnen 21 dagen na 

opdrachtverlening 

7 VS2, annex 

X, paragraaf 

39 UAV-GC 

D-EWP ecologisch werkprotocol indien 

blijkt dat maatregelen benodigd 

zijn. (zie eis P-EWP-010) 

 

voorafgaand aan de 

Uitvoeringswerkzaamheden waar 

het ecologisch werkprotocol 

betrekking op heeft 

7 VS2 

D-BLV BLVC-plan 

 

voorafgaand aan het uitvoeren 

van verkeersmaatregelen 

14 VS2 

Technisch management 

D-DON definitief ontwerp  voorafgaand aan het indienen van 

de aanvragen van 

publiekrechtelijke en 

privaatrechtelijke toestemmingen 

bij het Bevoegd Gezag 

14 VS2 

D-VRA verificatierapporten proces verificatierapporten die 

betrekking hebben op 

Documenten die ter Acceptatie 

ingediend worden: tegelijk met 

het betreffende Document 

 

overige verificatierapporten:  

tegelijk met het opleverdossier 

verificatierapp

orten die 

betrekking 

hebben op 

Documenten 

die ter 

Acceptatie 

ingediend 

worden: 

zelfde als 

acceptatieter

mijn van het 

betreffende 

Document 

 

overige 

verificatierapp

orten: zelfde 

als 

acceptatieter

mijn van het 

opleverdossier 

VS2 

D-VRA verificatierapport DO 

 

tegelijk met het DO 14 VS2 

D-PVM plan vrijkomende materialen voorafgaand aan de 

Uitvoeringswerkzaamheden 

7 VS2 

D-GPL grondstromenplan (Acceptatie 

door bevoegd gezag) 

voorafgaand aan de 

Uitvoeringswerkzaamheden 

7 VS2 

D-KPL keuringsplannen 

Uitvoeringswerkzaamheden 

voorafgaand aan de verrichting 

van de 

Uitvoeringswerkzaamheden waar 

het keuringsplan betrekking op 

heeft. 

7 VS2 
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ID In te dienen ter Acceptatie Wanneer dient het document 

geaccepteerd te zijn? 

Acceptatieter

mijn (dagen) 

Eisen 

D-ADO afleverdossiers 

 

voorafgaand aan het indienen van 

het verzoek tot afgifte 

prestatieverklaring conform de 

betalingsregeling 

14 VS2 

D-REB 1e Registratie Schoon en 

Emissieloos Bouwen  

binnen 3 maanden na start van de 

Uitvoeringswerkzaamheden 

14 VS2 

D-EEB Evaluatierapport Schoon en 

Emissieloos Bouwen  

 

tegelijk met het opleverdossier 14 VS2 

Inkoopmanagement 
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ANNEX: TOETSINGSPLAN ONTWERPWERKZAAMHEDEN 

 

Deze annex bevat een opsomming van de door de Opdrachtnemer ter toetsing voor te leggen 

Ontwerpdocumenten, inclusief het tijdstip waarop het Ontwerpdocument moet worden ingediend met de 

daarbij aan te leveren gegevens.  

 

 

 

ID In te dienen ter toetsing Wanneer indienen  Eisen 

Technisch management 

D-OBS 

D-OSP 

OBS en objectspecificaties voorafgaand aan het indienen van het verificatieplan 

DO 

VS2 

D-KLP maatregelenplannen K&L indien het maatregelenplan betrekking heeft op K&L 

categorie 3: 

voorafgaand aan de Werkzaamheden met betrekking 

tot het overeenkomen van de betreffende 

projectovereenstemming 

 

indien het maatregelenplan geen betrekking heeft op 

K&L categorie 3: 

voorafgaand aan het opstellen van de betreffende 

werkinstructie K&L 

VS2 

D-VPP verificatieplannen proces voorafgaand aan het opstellen van het 

verificatierapport waar het verificatieplan betrekking 

op heeft. 

VS2 

D-VPL verificatieplan DO 

 

voorafgaand aan het opstellen van het DO VS2 

D-BOP beheer- en 

onderhoudsplan 

tegelijk met het DO VS2 

D-UON uitvoeringsontwerp 

 

14 dagen voorafgaand aan de 

Uitvoeringswerkzaamheden 

VS2 

D-VPL verificatieplan UO 

 

voorafgaand aan het opstellen van het UO VS2 

D-VRA verificatierapport UO tegelijk met het UO VS2 

D-MVP maatvoeringsplan 21 dagen voorafgaand aan het uitzetten van het 

Werk 

VS2 

D-VOP vooropnames voorafgaand aan het opstellen van het 

monitoringsplan 

VS2 
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ID In te dienen ter toetsing Wanneer indienen  Eisen 

D-TPL testplan SAT/SIT  

 

voorafgaand aan het uitvoeren van de SAT/SIT VS2 

D-TRA testrapport SAT/SIT 

 

binnen 28 dagen na uitvoering van de SAT/SIT VS2 
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ANNEX: VRIJKOMENDE MATERIALEN 

 

 

1 algemeen: 

1 onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij het verrichten van de Werk-

zaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst (bijvoorbeeld door ontgraven, demonteren, 

breken, slopen, frezen, opnemen, enzovoort). Ook vrijkomende grond en baggerspecie worden be-

schouwd als vrijkomende materialen; 

2 vrijgekomen materialen van verschillende aard dienen van elkaar gescheiden te worden; 

3 alle vrijgekomen materialen die nuttig in het Werk worden toegepast, blijven eigendom van de Op-

drachtgever; 

4 alle vrijgekomen materialen die niet wettelijk toegepast mogen worden, blijven eigendom van de 

Opdrachtgever; 

5 alle vrijgekomen materialen die niet nuttig in het Werk worden toegepast, zijn eigendom van 

Opdrachtnemer tenzij wettelijk of in deze Overeenkomst anders is bepaald. Op het moment dat  

deze materialen vrijkomen uit hun uitgangspositie worden deze geacht te zijn geleverd, zoals 

bedoeld in de regelingen omtrent het goederenrecht, in artikel 3.84 BW; 

6 vrijgekomen materialen die wettelijk toegepast mogen worden, dienen eerst zoveel mogelijk nuttig in 

het Werk te worden toegepast. Daarna dienen dergelijke vrijgekomen materialen zoveel mogelijk nut-

tig elders te worden toegepast; 

7 voor vrijgekomen materialen die niet wettelijk mogen worden toegepast dient, tenzij anders in deze 

Overeenkomst is vastgelegd, de Opdrachtnemer de Opdrachtgever te vertegenwoordigen als 

ontdoener (houder die zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen van 

afvalstoffen) in de zin van de Wet Milieubeheer; 

8 de in lid 1 sub 7 bedoelde vrijgekomen materialen dienen, tenzij anders in deze Overeenkomst is 

vastgelegd, direct van het werkterrein te worden afgevoerd door een erkende vervoerder die 

voorkomt op de VIHB lijst van nationaal erkende afvalvervoerders naar en overgedragen aan een 

door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting of inzamelaar; 

9 laad-, vervoers-, acceptatiekosten van vrijgekomen materialen die worden overgedragen aan een be-

werkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting zijn voor rekening van de Opdrachtnemer, tenzij 

in deze Overeenkomst anders is bepaald; 

10 de Opdrachtnemer toont de overdracht van vrijgekomen materialen aan door een bewijs van  

ontvangst van de betreffende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting aan de  

Opdrachtgever te verstrekken. 

 

2 onderzoek: 

1 de Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de milieukundige kwaliteit niet of 

onvoldoende bekend is, voorafgaand aan de verplaatsing uit hun uitgangspositie de milieukundige 

kwaliteit vast te stellen door middel van een milieukundig onderzoek. Milieukundige onderzoeken 

dienen conform de geldende onderzoeksnormen en door een daartoe gecertificeerd 

onderzoeksbureau te worden uitgevoerd. 
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ANNEX: WERKZAAMHEDEN DOOR NEVENOPDRACHTNEMERS 

 

Niet van toepassing. 
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ANNEX: VERREKENING VAN WIJZIGINGEN VAN LONEN, SOCIALE LASTEN, ETC. 

 

 

Wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten verrekend volgens de formule:  

 

V = ((Ln-La)/(La)) x Tb 

 

Hierin is: 

V = de te verrekenen kosten per betalingstermijn; 

Ln = het indexcijfer op de einddatum van de termijn waarover verrekening plaatsvindt; 

La = het indexcijfer op de uiterste datum voor het indienen van de inschrijvingen tijdens aanbesteding; 

Tb = het termijnbedrag 

 

Definities: 

- termijnbedrag: het bedrag van een betalingstermijn voor verrichte Werkzaamheden dan wel verrichte 

leveranties; 

- verrekenen: het aan de Opdrachtnemer vergoeden of het op de Opdrachtnemer verhalen van na de 

uiterste datum voor het indienen van de inschrijvingen tijdens aanbesteding opgetreden wijzigingen in 

lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten op basis van wijzigingen in de genoemde prijsindex. 

 

De op het moment van verrekenen door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al dan niet 

voorlopige, indexen zijn bindend voor Partijen. 

 

Indexcijfer 

Als index wordt het door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde prijsindexcijfer Grond-, weg- 

en waterbouw (GWW); inputprijsindexcijfer 2020=100, deelgebied 42/43: Grond-, weg- en waterbouw (GWW) 

gehanteerd. (www.cbs.nl, zoeken: gww) 

 

 

 

 

http://statline.cbs.nl/
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ANNEX: STELPOSTEN 

 

Niet van toepassing. 
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IX  

 

 

 

 

ANNEX: BANKGARANTIE 

 

Niet van toepassing 
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ANNEX: VERZEKERINGEN 

 

De Opdrachtgever zal geen verzekering afsluiten voor onderhavig Werk,  

In de VSP, P-AVZ-010 zijn eisen opgenomen voor het afsluiten van de verzekeringen door Opdrachtnemer. 
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ANNEX: GESCHILLENREGELING ONAFHANKELIJKE DESKUNDIGEN 

 

Niet van toepassing, zie BO art. 18 Geschillen. 
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ANNEX: INFORMATIE VAN DE OPDRACHTGEVER 

 

In het kader van deze Overeenkomst wordt de informatie zoals onderstaand vermeld aan de Opdrachtnemer 

ter beschikking gesteld. De informatie is verzameld door de Opdrachtgever en mag door de Opdrachtnemer 

gebruikt worden voor het ontwerp en de uitvoering van het project. De Opdrachtnemer dient, indien nodig, 

deze informatie zelf aan te vullen. 

 
 

Type document ID Titel Versie/Datum Organisatie Aandachtspunten 

onderzoeken/ 

inventarisaties 

INF2000 MER Beoordeling 15-10-2026 Witteveen+Bos Bestaat uit de aanmeldnotitie en de 

Omgevingsvergunning wateractivi-

teit (van update voorzien bij NvI1) 

INF2010 Klic-melding (K&L inventarisatie) 18-3-2026 Kadaster  

INF2020 Notitie resultaten aanvullende 

bronsanering  

Blekerijweg 4 en 4-1 te IJsselmui-

den 

9-3-2026 Orvion Samen met [INF2030] evaluatie 

fase I en Ib 

INF2030 Evaluatie bronsanering fase 1 

Blekerijweg in IJsselmuiden 

Definitief Buro noord Samen met [INF2020] evaluatie fase 

I en Ib 

INF2040 Waterbodemonderzoeken 13-12-2026 

2-8-2019 

11-12-2019 

4-8-2020 

Tauw 

Grondslag 

Grondslag 

Grondslag 

Bevat waterbodemonderzoeken 

2013,  2019, 2019 (fase 1 t/m 3), 

2022 (fase 1 t/m 4) 

INF2050 Bodemonderzoeken 15-6-2012 

26-7-2013 

12-11-2020 

22-5-2023 

Royal Haskoning 

Tauw 

Witteveen+Bos 

Witteveen+Bos / 

Orvion 

Bevat bodemonderzoeken 2012, 

2013, 2020 en 2023 saneringsge-

richt 

INF2060 Grondwateronderzoeken 22-6-2017 

18-8-2017 

Tauw 

Tauw 

Bevat grondwateronderzoeken 

pluim en definitief 

INF2061 Grondwatermodel 13-8-2026 Witteveen+Bos (toegevoegd bij NvI 1) 

INF2070 Onderzoek brongebied 9-2-2016 Tauw Naam rapport: Saneringsgericht on-

derzoek Blekerijweg 4-1 te IJssel-

muiden 

INF2080 Rapportage binnenluchtmeting 

bronlocatie 

26-2-2019 Witteveen+Bos  

INF2090 Haalbaarheidssituatie sanerings-

maatregelen 

6-1-2021 Witteveen+Bos  

INF2100 Onderzoek biologische afbraak-

capaciteit waterbodem in de 

Koekoekspolder 

14-11-2025 Witteveen+Bos / 

Orvion 

 

INF2110 Rapportage aanvullend onder-

zoek naar de milieuhygiënische 

kwaliteit van het oppervlaktewa-

ter, het freatische grondwater, de 

14 november 2025 Witteveen+Bos  
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Type document ID Titel Versie/Datum Organisatie Aandachtspunten 

waterbodem en de binnenlucht 

ter plaatse van het kwelgebied 

INF2120 Afleiding terugsaneerwaarde en 

restrisico's  

28 januari 2026 Witteveen+Bos  

overig INF3000 Beschikking op saneringsplan 13-6-2026 Omgevings-

dienst IJssellland 

Saneringsplan als [VTZD1000] bij 

Vraagspecificatie deel 1 gevoegd. 

INF3010 Beschikking ernst en spoed 15-2-2000 

19-5-2014 

21-1-2023 

provincie Over-

ijssel 

Bevat Beschikking ernst en spoed 

2000, 2014 en Wijzigingsbesluit 

vaststelling ernst en spoed + bijlage 

INF3020 Meldingsformulier bodemsane-

ring (Algemeen) 

19-12-2013 Gedeputeerde 

Staten van Over-

ijssel  
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ANNEX: RISICOVERDELING 

 

Niet van toepassing 

 

 

 

 

 

 



 Witteveen+Bos | 132050/26-016.078 | Bijlage XIV  

XIV  
 

 

 

 

ANNEX: GARANTIES 

 

Niet van toepassing 

 

 

 

 

 

 



  

 

www.witteveenbos.com 


	I annex: publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen 1
	II annex: planning 2
	III annex: acceptatieplan 3
	IV annex: toetsingsplan ontwerpwerkzaamheden 11
	V annex: vrijkomende materialen 13
	VI annex: werkzaamheden door nevenopdrachtnemers 14
	VII annex: verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, etc. 15
	VIII annex: stelposten 16
	IX annex: bankgarantie 17
	X annex: verzekeringen 18
	XI annex: geschillenregeling onafhankelijke deskundigen 19
	XII annex: informatie van de Opdrachtgever 20
	XIII annex: Risicoverdeling 22
	XIV annex: garanties 23
	I      annex: publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen
	II      annex: planning
	III      annex: acceptatieplan
	IV      annex: toetsingsplan ontwerpwerkzaamheden
	V      annex: vrijkomende materialen
	VI      annex: werkzaamheden door nevenopdrachtnemers
	VII      annex: verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, etc.
	Indexcijfer

	VIII      annex: stelposten
	IX      annex: bankgarantie
	X      annex: verzekeringen
	XI      annex: geschillenregeling onafhankelijke deskundigen
	XII      annex: informatie van de Opdrachtgever
	XIII      annex: Risicoverdeling
	XIV      annex: garanties

