bouwstroom. Dit plan moet worden opgesteld door de aannemer, en worden afgestemd met de
opdrachtgever/gebruikers.
5. Organisatie van het project
5.1 Organisatie
Opdrachtgever en daarmee projecthouder is: CvB Aeres Groep en hoofd H&B.
De in te stellen projectorganisatie is als volgt:
NB:
- Linkerkant: de planvorming (ontwerp en vraagspecificatie)
- Rechterkant: de realisatie
CvB Aeres Groep
Stuurgroep

- portefeuillehouder CvB (VZ)

- instellingsdirecteur Groenhorst

- locatie directeur Groenhorst

- Hoofd H&B

Ontwerp ) prOJ_ectIelder H&B Realisatie
- projectmanager OG
O
O
Planteam*) Projectoverleg

- locatie directeur GH Almere
- externe ondersteuning
- contractpartners

- Projectmanager OG (VZ2) -

Projectleider H&B (VZ)

-  Contractmanager OG

- (directeur) GH Almere

- Ad hoc: Technisch manager

Ad hoc werkgroepen
voor specifieke vragen

i - H&B OG

*) Per fase verschilt de taakstelling van deze groep:
- Definitiefase: Werkgroep Programma van Eisen

Contractvergadering
- Contractmanager 0OG (VZ)
- Projectleider H&B
- Projectmanager ON
- Technisch manager ON
- Uitvoerder ON

- Ontwerpfase: Ontwerpteam & opstellen Vraagspecificatie

- Uitvoeringsfase: Gebruikers-overleg

OG: opdrachtgever
ON: opdrachtnemer

Projectplan



