
Begindatum
1 feb

Einddatum
1 jul

Doorlooptijd Mutatiedetectie (Gemeente Apeldoorn)

8 feb '27 15 feb '27 22 feb '27 1 mrt '27 8 mrt '27 15 mrt '27 22 mrt '27 29 mrt '27 5 apr '27 12 apr '27 19 apr '27 26 apr '27 3 mei '27 10 mei '27 17 mei '27 24 mei '27 31 mei '27 7 jun '27 14 jun '27 21 jun '27 28 jun '27 5 jul '27 12 jul '27 19 jul '27 26 jul '27 2 aug '27 9 aug '27 16 aug '27 23 aug '27 30 aug '27 6 sep '27 13 sep '27 20 sep '27 27 sep '27 4 okt '27 11 okt '27 18 okt '27 25 okt '27 1 nov '27 8 nov '27 15 nov '27 22 nov '27 29 nov '27 6 dec '27 13 dec '27 20 dec '27 27 dec '27 3 jan '28 10 jan '28 17 jan '28 24 jan '28 31 jan '28 7 feb '28 14 feb '28 21 feb '28 28 feb '28 6 mrt '28 13 mrt '28 20 mrt '28 27 mrt '28 3 apr '28 10 apr '28 17 apr '28 24 apr '28 1 mei '28 8 mei '28 15 mei '28 22 mei '28 29 mei '28 5 jun '28 12 jun '28 19 jun '28 26 jun '28

Procesinrichting nieuwe ronde mutatiedetectie

1 feb - 30 jun

Signalering (ruwe kartering)

1 jul - 31 aug

Controle signalering (Opdrachtgever)

1 sep - 12 sep

Karteren (inwerken in BGT)

13 sep - 24 okt

Procesinrichting WOZ  
Bestand + signalen  
verwerken

1 nov - 7 nov

Mutatiebestand WOZ

8 nov - 29 feb

Optioneel eerder starten

1 jun - 30 jun

WOZ verwerken (Tribuut)

1 mrt - 31 mrt

Verwerken WOZ in BGT (Opdrachtgever)

1 apr - 14 apr

Signalen verwerken in  
BAG (Opdrachtgever)

25 okt - 31 okt

Operationele inrichting (testen)

1 feb - 31 mrt

Mutatiestop WOZ

15 nov - 14 feb

Verwerken WOZ in BGT (Opdrachtgever)

1 apr - 14 apr


