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Woord vooraf 

 
In de fase van de detailengineering van projecten (ook wel „Uitvoeringsgereed Ontwerp‟ of „werktekeningenfase‟ 
genoemd) kan er veel misgaan. Dat komt omdat er veel verschillende partijen betrokken zijn bij de detailengineering 
van de constructies. Het is vaak niet duidelijk welke partijen verantwoordelijk is voor welke combinaties van taken en 
welke partij zorg draagt voor de algehele constructieve samenhang. Fouten of omissies in de detailengineering bren-
gen vaak constructieve onveiligheid en faalkosten met zich mee. 
 
Het doel van dit ProjectKwaliteitsPlan (PKP) is: 
 

 duidelijkheid te scheppen in wie voor wát verantwoordelijk is; fouten en omissies zoveel mogelijk te voorkomen; 
 

 de constructieve veiligheid te maximaliseren; faalkosten te minimaliseren. 
 
Het hoeft geen betoog dat dit voor zowel de Aannemer als de Opdrachtgever grote winstpunten zijn. De aangegeven 
doelen zijn geen zaak van één partij. Het sleutelwoord is samenwerken! 
 
Pieters Bouwtechniek zet zich volledig en met overtuiging in om deze doelen te bereiken. Van de kant van het uitvoe-
rend bouwbedrijf met zijn leveranciers en onderaannemers verwachten wij eenzelfde houding. 
 
De toon van dit stuk is enigszins dwingend (met woorden als „de Aannemer moet, dient, zal‟ etc) en gebaseerd op het 
woordgebruik in STABU bestekken. De intentie van dit stuk is echter het creëren van duidelijkheid en een sfeer van 
samenwerking. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De opzet van dit PKP is gebaseerd op het delen van verantwoordelijkheden, waarbij problemen niet over de schutting 
worden gegooid maar transparant en met wederzijds respect worden opgelost. De ‘Technisch Ontwerp’-stukken zo 
duidelijk en volledig mogelijk opgezet, vanuit de optiek dat de Aannemer niet in onzekerheid mag verkeren over wat 
er van hem wordt gevraagd. Wanneer u daarover opmerkingen hebt ter verbetering, dan horen wij die graag. 
 
Wij hopen dat dit stuk zal bijdragen aan een stuk werkplezier en wensen de Aannemer en zijn leveranciers en onder-
aannemers een zeer voorspoedige bouwperiode toe. 
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1 Algemeen 

1.1 Projectgegevens 

Project Museum Depot Utrecht 

Opdrachtgever Gemeente Utrecht 

Architect DP6 architecten  

Interieur architect De Unie 
Adviseur bouwfysica & brand Peutz Mook 

Adviseur installaties Galjema  

Adviseur constructies Pieters Bouwtechniek Haarlem 

1.2 Omschrijving Projectkwaliteitsplan 

TECHNISCH ONTWERP (TO) 
 
Dit ProjectKwaliteitsPlan (PKP) maakt onverbrekelijk deel uit van het technisch ontwerp en is een gedetailleerde uit-
werking van alle in de STABU-systematiek aangeduide paragrafen omtrent Tekeningen, Berekeningen en Verantwoor-
delijkheden voor constructieve onderdelen. 
 
 
DOEL VAN HET PKP 
 
Dit PKP heeft als doel het borgen van de constructieve veiligheid en het reduceren van faalkosten. In het PKP worden 
de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen de verschillende partijen, de procedures voor reken- en te-
kenwerk, de wijze van informatieoverdracht en de kwaliteitseisen aan documenten met betrekking tot de construc-
tieve werkzaamheden in de uitvoeringsfase (detailengineering) eenduidig vastgelegd. 
 
 
VAN TOEPASSING ZIJNDE DOCUMENTEN 
 
In het kader van de verantwoordelijkheid voor Constructieve Veiligheid zijn van toepassing: 
 
Mor (Ministeriële regeling omgevingsrecht, https://diensten.kiwa.nl/library/diensten-kiwa-nl/Criteria73WB.pdf 
 
Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid, editie 2011 (www.betonvereniging.nl); 
 
KIWA criteria 73/06 Categorie indeling prefab beton (https://diensten.kiwa.nl/library/diensten-kiwa-nl/Crite-
ria73WB.pdf); 
De Aannemer dient bekend te zijn met de inhoud van deze documenten. 
 
 
DEFINITIES 
 
Voor de in dit document gehanteerde definities wordt verwezen naar Hoofdstuk 7.  

https://diensten.kiwa.nl/library/diensten-kiwa-nl/Criteria73WB.pdf
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ONTWERPEND CONSTRUCTEUR 
 
Voor dit project heeft de Opdrachtgever, in diens hoedanigheid van “Aanvrager” in de zin van de Mor paragraaf 2.1, 
aan Pieters Bouwtechniek opgedragen ervoor zorg te dragen dat de samenhang tussen de verschillende constructieve 
gegevens blijkt uit de aan het bevoegd gezag aan te leveren gegevens en bescheiden. Pieters Bouwtechniek vervult in 
dat kader de rol van Ontwerpend Constructeur in dit project. Het volledige constructieve ontwerp is in de vorm van 
‘Technisch Ontwerp’-tekeningen en statische berekeningen aan het bestek toegevoegd. Eventuele aanvullingen hierop 
worden tijdens de nota van inlichten verstrekt. 
 
In de aangeleverde documentenlijst is een overzicht meegestuurd van de meegeleverde technisch ontwerp stukken. 
De overzichtstekeningen/plattegronden zoals aangeleverd in TO-fase worden verder door Pieters niet verder uitge-
werkt. Alle niet genoemde onderdelen zullen door de aannemer (verder) worden uitgewerkt, evenals alle 
hulp(staal)constructies. 
 
 
COORDINEREND CONSTRUCTEUR 
 
Voor dit project stelt de Aannemer, zoals omschreven in het Compendium Constructieve Veiligheid, een coördinerend 
constructeur aan, die in de fase Uitvoeringsgereed Ontwerp (detailengineering) de detailuitwerkingen van deelcon-
structeurs inhoudelijk toetst en de constructieve samenhang bewaakt en maakt de berekeningen compleet. 
 
 
SAMENHANG 
 
De betekenis van het in de Mor en het Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid vermelde begrip “samenhang” is 
tweeledig: 

 enerzijds wordt hieronder verstaan de samenhang van alle gegevens en bescheiden, afkomstig van alle bij het 
project betrokken ontwerpende en uitvoerende partijen, die bij het bevoegd gezag moeten worden ingediend;  

 anderzijds wordt hieronder verstaan de fysieke samenhang tussen gelijksoortige en ongelijksoortige construc-
ties en bouwelementen in het bouwwerk. 

 
 
DOCUMENTENLIJST EN VERANTWOORDELIJKE PARTIJEN 
 
Het vervaardigen van tekeningen en berekeningen ten behoeve van de uitvoering dient te geschieden volgens een 
documentenlijst. 
 
 
CONTROLES VAN TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 
 
Constructieve Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle bij het project betrokken partijen. Een be-
langrijk middel om samenhang en veiligheid te waarborgen is de controle van tekeningen en berekeningen. Controle 
in het kader van constructieve veiligheid dient te worden uitgevoerd door zowel de Ontwerpend Constructeur als 
door de Aannemer (coördinerend constructeur). Aard en intensiteit van de controles moet minimaal in overeenstem-
ming zijn met de niveaus van supervisie, zoals gedefinieerd in Bijlage B van NEN-EN 1990. De verantwoordelijkheid 
voor controle is per onderdeel nader gespecificeerd in dit PKP. 
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ELEKTRONISCHE TEKENING VERSTREKKING AAN DE AANNEMER 
 
De Architect en de Ontwerpend Constructeur kunnen tekeningen elektronisch verstrekken ten behoeve van de door 
of namens de Aannemer te maken tekeningen. Bij bewerking van digitale bestanden door derden dient de onderhoek 
te worden vervangen door de onderhoek van de betreffende partij. De verstrekker van digitale bestanden is na be-
werking door derden niet meer verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud van het betreffende bestand.  
 
 
MODEL VOORBEREIDINGSPLANNING UITVOERINGSFASE 
 
Bij dit PKP is als bijlage 3 een Model Voorbereidingsplanning Uitvoeringsfase gevoegd. Dit Model dient voor de aan te 
houden bewerkingstijden en doorlooptijden van tekeningen en berekeningen per werksoort en per bouwdeel als uit-
gangspunt voor de door de Aannemer op te stellen detailplanning voor de uitvoering. 
 
 
VERSTREKKING VAN TEKENINGEN EN BEREKENINGEN DOOR DE ONTWERPEND CONSTRUCTEUR 
 
De Ontwerpend Constructeur verstrekt door hem te vervaardigen tekeningen en berekeningen, zoals hiervoor be-
noemd, aan de Aannemer in overeenstemming met de voortgang van het werk. Verstrekking geschiedt volgens het 
vooraf met de Aannemer overeen te komen leveringsschema. De datum van verstrekking wordt per tekening/bereke-
ning vastgesteld aan de hand van de detailplanning per bouwdeel van de Aannemer. 
 
 
WIJZE VAN VERSTREKKING EN DRAGER 
 
De door of namens de Aannemer vervaardigde tekeningen en berekeningen worden gecoördineerd door de Coördine-
rend Constructeur en digitaal in PDF-formaat ter beschikking gesteld aan de Ontwerpend Constructeur. Op andere 
wijze ter beschikking gestelde documenten worden niet in behandeling genomen. 
 
 
TEKENINGEN VAN SPARINGEN EN VOORZIENINGEN 
 
Van door de Aannemer aangeboden tekeningen van sparingen en voorzieningen in ter plaatse gestort beton, verwerkt 
de Ontwerpend Constructeur op zijn tekeningen uitsluitend de sparingen en voorzieningen die van invloed zijn op de 
constructie. Dit betreft in ieder geval sparingen met een afmeting groter dan 0,1 m2. De Coördinerend  Constructeur 
oordeelt over de noodzaak van het overnemen van sparingen en voorzieningen op de tekeningen. De sparingsopgave 
dient per onderdeel gecoördineerd te zijn aangeboden. Per onderdeel worden de sparingen eenmalig kosteloos ver-
werkt. Bij meerdere opgaven worden de kosten bij de Aannemer in rekening gebracht, na opdracht. 
 
 
INDIENING TEKENINGEN EN BEREKENINGEN BIJ HET BEVOEGD GEZAG 
 
De Coördinerend Constructeur dient zijn tekeningen en berekeningen en de door de hem goedgekeurde tekeningen 
en berekeningen die door of namens de Aannemer worden vervaardigd, ter goedkeuring in bij de Ontwerpend Con-
structeur. Na goedkeuring van de Ontwerpend Constructeur, dient de Coördinerend Constructeur de stukken in bij het 
bevoegd gezag. 
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AANVANG UITVOERING 
 
De uitvoering of productie van enig bouwdeel mag pas aanvangen als alle voor dit bouwdeel vereiste tekeningen en 
berekeningen door de Ontwerpend Constructeur als “Definitief” en goedgekeurd zijn vrijgegeven. Aanvang van de 
uitvoering of de productie door de Aannemer op eigen risico is niet toegestaan. 
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2 Verplichtingen van de aannemer 

AANSTELLEN COÖRDINEREND CONSTRUCTEUR 
 
De controle van de deelconstructies en de toetsing van de samenhang hiervan is de verantwoordelijkheid van de Aan-
nemer. Voor deze controles dient de aannemer een Coördinerend Constructeur aan te stellen. De Coördinerend Con-
structeur heeft een TU-opleiding of HBO+ en relevante werkervaring. Alle vragen aan de Ontwerpend Constructeur, 
van constructieve aard, zullen gebundeld door of via de Coördinerend Constructeur gesteld worden.  
 
 
AANSTELLEN ENGINEERINGSCOÖRDINATOR 
 
De coördinatie van de detailengineering door de diverse onderaannemers en leveranciers is de verantwoordelijkheid 
van de Aannemer. Voor deze coördinatie dient de Aannemer een werkvoorbereider of andere functionaris aan te stel-
len als Engineeringscoördinator, zoals bedoeld in het “Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid”, editie 2011. De 
Engineeringscoördinator is verantwoordelijk voor de onderlinge afstemming van de constructieve detailberekeningen 
en werk- en productietekeningen, met als uitgangspunt het constructief ontwerp van de Ontwerpend Constructeur. 
Inhoudelijk moet de Engineeringscoördinator met name aandacht besteden aan de raakvlakken van de diverse con-
structieonderdelen wat betreft vorm en techniek. De Engineeringscoördinator hoeft geen constructeur te zijn, maar 
moet voldoende kennis hebben van constructies om te kunnen beoordelen of en wanneer hij de Coördinerend Con-
structeur moet inschakelen. De Engineeringscoördinator is van groot belang voor het vergroten van het vertrouwen 
en verbetering van de samenwerking en communicatie tussen de betrokken partijen in het bouwproces. De Enginee-
ringscoördinator fungeert op de bouw als spil en aanspreekpunt voor de Coördinerend Constructeur en alle betrokken 
Deelconstructeurs. Voor een voorbeeld Taakbeschrijving Engineeringscoördinator/Werkvoorbereider Uitvoerend 
Bouwbedrijf zie Bijlage 2. 
 
 
PROJECTPLAN DETAILENGINEERING CONSTRUCTIES 
 
De Engineeringscoördinator dient, voordat wordt gestart met het uitvoeringsproces, een Projectplan Detailenginee-
ring Constructies op te stellen volgens het model van dit PKP. Dit Projectplan dient door de Ontwerpend Constructeur, 
Coördinerend Constructeur en alle Deelconstructeurs en installateurs te worden geaccordeerd. 
 
 
STARTBESPREKING 
 
De Aannemer dient bij de aanvang van het engineeringsproces per bouwdeel een startbespreking te organiseren met 
de Ontwerpend Constructeur, de Coördinerend Constructeur, de Engineeringscoördinator, alle Deelconstructeurs, de 
Installateurs, de (dagelijks) toezichthouder en (zo mogelijk) een vertegenwoordiger van het bevoegd gezag. In deze 
startbespreking kan de Ontwerpend Constructeur het ontwerp toelichten en kan het Projectplan Detailengineering 
Constructies door alle partijen worden geaccordeerd. Voor een voorbeeld voor een agenda van de startbespreking zie 
Bijlage 4 
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AANWIJZEN DEELCONSTRUCTEUR 
 
De Aannemer zal voor de aanvang van het engineeringsproces een Deelconstructeur aanwijzen voor elk bouwdeel, 
samengesteld bouwdeel en/of elke bewerking waarvoor tekeningen en berekeningen van de Aannemer worden ver-
langd. De Aannemer dient de keuze van een Deelconstructeur ter goedkeuring voor te leggen aan de Ontwerpend 
Constructeur. 
 
 
CONTACTPERSOON DEELCONSTRUCTEUR 
 
Iedere Deelconstructeur zal een contactpersoon aanwijzen die zodanige bevoegdheden en deskundigheden bezit, dat 
deze persoon kan fungeren als enig aanspreekpunt voor alle zaken die onder de verantwoordelijkheid van de betref-
fende Deelconstructeur vallen. 
 
 
COÖRDINATIE DOOR DE DEELCONSTRUCTEUR 
 
De uitwerking van tekeningen en berekeningen van (samengestelde bouwdelen van) ter plaatse gestorte en/of gepre-
fabriceerde beton met hun wapening, bevestigingen en verbindingen, van metselwerkconstructies, houtconstructies, 
staalconstructies en bouwkundige constructies dient te geschieden door slechts één Deelconstructeur per bouwdeel 
of werksoort. Het verzorgen van de samenhang van met andere (samengestelde) bouwdelen is de verantwoordelijk-
heid van deze Deelconstructeur. 
 
 
MIDDELEN DEELCONSTRUCTEUR 
 
Voor een adequate uitvoering van zijn taken dient een Deelconstructeur te beschikken over geschikte reken- en te-
kenprogrammatuur, bij voorkeur volgens de BRL 0207 gecertificeerde rekensoftware of anders zelf gevalideerde soft-
ware. De uitkomsten van rekenprogramma’s dienen een goed overzicht te geven van de gehanteerde uitgangspunten, 
rekenmethoden en resultaten. Tekenwerk dient in 2D of (bij voorkeur) in 3D te worden vervaardigd, volgens het BIM 
protocol van de Aannemer. Tekeningen en berekeningen dienen te voldoen aan de eisen in de hoofdstukken 4 en 5. 
Voor eventuele nadere eisen die door het bevoegd gezag kunnen worden gesteld, wordt verwezen naar de Mor. 
 
 
SAMENHANG TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 
 
Tekeningen en berekeningen van één onderdeel of samengesteld bouwdeel dienen gelijktijdig ter controle te worden 
aangeboden, inclusief alle noodzakelijke gegevens van aansluitingen met gelijksoortige en/of ongelijksoortige con-
structies. 
 
 
CONTROLE DOOR DE DEELCONSTRUCTEUR 
 
Tekeningen en berekeningen die bij de Ontwerpend Constructeur ter goedkeuring worden ingediend, zullen slechts in 
behandeling worden genomen, indien deze zijn voorzien van een waarmerk van de Coördinerend Constructeur, waar-
uit blijkt dat deze de aangeboden stukken heeft gecontroleerd op het voldoen aan de in de Hoofdstukken 4 en 5 van 
dit ProjectKwaliteitsPlan gestelde eisen. 
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VERANTWOORDELIJKHEID TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 
 
De Aannemer blijft, ook na goedkeuring van de door de Ontwerpend Constructeur gecontroleerde documenten, ver-
antwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte modellen, tekeningen en berekeningen. 
 
 
TEKENINGEN VOORBEREIDINGSSCHEMA’S EN DATUMLIJST 
 
De Aannemer dient tekeningen en voorbereidingsschema’s per bouwdeel of werksoort op te stellen. Deze schema’s 
geven de doorlooptijden van de bewerking van tekeningen aan. Per tekening (of groep van gelijksoortige tekeningen) 
dient de Aannemer een datumlijst van tussenstappen in de bewerking (c.q. het stroomschema) op te stellen. 
 
 
BEWAKING VOORTGANG, TEKENINGEN VOORBEREIDINGSSCHEMA’S 
 
De bewaking van de voortgang en de tijdige levering van definitieve tekeningen, ten behoeve van een volgende be-
werking volgens de voorbereidingsschema’s, behoort tot de verantwoordelijkheid van de Aannemer. 
 
 
DEFINITIEVE TEKENINGEN EN AANVANG WERKZAAMHEDEN 
 
Bij het ontbreken van definitieve tekeningen van de Coördinerend Constructeur en Deelconstructeur(s) zijn de in het 
proces volgende partijen gerechtigd de aanvang van hun werkzaamheden uit te stellen tot de definitieve tekeningen 
beschikbaar zijn. De gevolgen van te late levering van definitieve tekeningen en de eventueel daaruit volgende stagna-
ties in de uitvoering, zijn voor rekening en risico van de Aannemer. 
 
 
KOSTEN ONDERZOEK EN WIJZIGINGEN TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 
 
De Ontwerpend Constructeur brengt kosten die hij moet maken voor het wijzigen van tekeningen en/of berekeningen 
als gevolg van maatafwijkingen, bouwfouten en alternatieve voorstellen van de Aannemer betreffende materialen, 
merken, detailleringen en uitvoeringswijzen bij de Aannemer in rekening. De Ontwerpend Constructeur zal vooraf een 
opgave van de kosten aan de Aannemer doen toekomen. De betreffende werkzaamheden worden pas uitgevoerd na 
een schriftelijke opdrachtbevestiging van de Aannemer. 
 
 
VERGOEDING ADVIESKOSTEN DOOR DE AANNEMER 
 
Een schriftelijk verzoek van de Aannemer of een daarop vooruitlopend mondeling verzoek om nadere uitwerking van 
onderdelen, afwijkend van de in dit ProjectKwaliteitsPlan aangegeven werkzaamheden van de Ontwerpend Construc-
teur, wordt beschouwd als een opdracht aan de Ontwerpend Constructeur, waarvoor de Aannemer een vergoeding 
verschuldigd is. De Ontwerpend Constructeur zal vooraf een opgave van de kosten aan de Aannemer doen toekomen. 
De betreffende werkzaamheden worden pas uitgevoerd na ontvangst van een schriftelijke opdrachtbevestiging van de 
Aannemer. 
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WIJZIGINGEN VAN TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 
 
Wanneer de Aannemer wijzigingen in de door hem gemaakte tekeningen of berekeningen aanbrengt, dienen deze 
duidelijk te worden gemarkeerd en aangegeven door middel van een nummer- en datumwijziging. Eerdere versies van 
tekeningen of berekeningen komen daarmee te vervallen. De Aannemer / Coördinerend Constructeur dient bij wijzi-
gingen in door hem gemaakte tekeningen tevens een aangepaste tekeningenlijst te maken en biedt deze samen met 
de betreffende tekeningen opnieuw ter controle aan bij de Ontwerpend Constructeur. De extra controles door het 
wijzigen van het oorspronkelijk constructief ontwerp zullen door Ontwerpend Constructeur in rekening worden ge-
bracht. De Ontwerpend Constructeur zal vooraf een opgave van de kosten aan de aannemer doen toekomen. 
 
 
TEKENWERK SPARINGEN EN VOORZIENINGEN 
  
Het verzamelen en op tekeningen verwerken van: 

 gegevens voor sparingen; 

 in de constructies op te nemen voorzieningen en hulpconstructies t.b.v. installaties; 

 in de constructies op te nemen voorzieningen en hulpconstructies t.b.v. bouwkundige werken; 
 
dient te gebeuren door de partij onder wiens verantwoordelijkheid de betreffende sparingen en/of voorzieningen val-
len uit hoofde van de door die partij geadviseerde, gefabriceerde, geleverde of aangebrachte installatie, voorziening 
of hulpconstructie, gecoördineerd door de Coördinerend Constructeur. 
 
 
COÖRDINATIE VAN SPARINGEN EN VOORZIENINGEN 
 
Het coördineren van gegevens voor sparingen, in de constructies op te nemen voorzieningen en hulpconstructies 
t.b.v. installaties en bouwkundige werken behoort tot de taken van de Aannemer. Gegevens welke van invloed zijn op 
de aard van de constructies dienen in definitieve vorm en goedgekeurd uiterlijk zeven werkdagen voor het verstrek-
ken van de wapeningstekeningen van het betreffende onderdeel in het bezit te zijn van de Ontwerpend Constructeur 
voor een tijdige verwerking op zijn tekeningen. 
 
 
KWALITEITSBORGINGSPLAN 
 
De Aannemer dient een Kwaliteitsborgingsplan op te stellen waarin is vastgelegd wat de taken, bevoegdheden en ver-
antwoordelijkheden zijn van de partijen die bij de uitvoering zijn betrokken. De te volgen procedures moeten daarin in 
detail zijn vastgelegd. In het Kwaliteitsborgingsplan moet ten minste worden geborgd dat: 
 

 tekeningen en berekeningen voor constructies voorafgaand aan de uitvoering zijn gecontroleerd en geaccordeerd 
door de Coördinerend Constructeur en de Ontwerpend Constructeur; 

 tekeningen en berekeningen voor de uit te voeren constructies voorafgaand aan de uitvoering akkoord zijn bevon-
den door het bevoegd gezag; 

 eventuele hulpconstructies zijn berekend – ook wat betreft de constructieve samenhang met de permanente con-
structies – en zijn uitgevoerd conform het ontwerp; 

 de constructies worden uitgevoerd conform de door de Coördinerend Constructeur en de Ontwerpend Construc-
teur goedgekeurde tekeningen en berekeningen; 

 de bouwvolgorde en de wijze van uitvoering zodanig zijn, dat de constructieve veiligheid ook tijdens de bouw 
voortdurend is gewaarborgd. 
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Verder moet zijn aangegeven op welke wijze is geborgd dat de uitvoering in overeenstemming is met de werk- en pro-
ductietekeningen en op welke wijze de controle op de uitvoering wordt aangepakt. Controle van de uitvoering dient in 
overeenstemming te zijn met de inspectieniveaus zoals gedefinieerd in Bijlage B van de NEN-EN 1990. Controles, inclu-
sief eventuele corrigerende maatregelen bij geconstateerde afwijkingen, moeten worden geregistreerd, zodat één en 
ander naspeurbaar is. 
 
 
HULPCONSTRUCTIES 
 
Bevestiging van hulpconstructies aan de hoofddraagconstructie behoeft de toestemming van de Ontwerpend Con-
structeur. De Ontwerpend Constructeur kan tekeningen en berekeningen ter inzage verlangen. 
 
 
TIJDELIJKE CONSTRUCTIES TEN BEHOEVE VAN DE UITVOERING 
 
Het maken van tekeningen en berekeningen van tijdelijke constructies ten behoeve van de uitvoering van het werk is 
een taak van de Aannemer / Coördinerend Constructeur. Werkzaamheden die samenhangen met de wijze van uitvoe-
ren, zoals: 

 het maken van stempelplannen; 

 het doen van grondaanvullingen; 

 het uitvoeren van evenwichtsbeschouwingen in het uitvoeringsstadium; 

 het borgen van de standzekerheid van belendingen; 

 het treffen van voorzieningen voor het werken in een beperkte vrije ruimte; 

 enzovoort 

behoren tot het takenpakket van de Aannemer. 
 
 
STABILITEIT TIJDENS DE UITVOERINGSFASE 
 
De Aannemer / Coördinerend Constructeur is verantwoordelijk voor de stabiliteit en vormvastheid van de constructies 
tijdens de uitvoeringsfase. Het in het montagestadium aanbrengen van tijdelijke ondersteuningen, schoorverbanden 
en andere voorzieningen tot het moment dat de constructies tot een stabiel, vormvast en geïntegreerd geheel zijn 
samengesteld, behoort tot zijn verplichtingen. De Ontwerpend Constructeur kan voor een eventuele beoordeling van 
de stabiliteit tekeningen en berekeningen ter inzage verlangen. 
 
 
WIJZIGINGEN TIJDENS DE UITVOERING 
 
De constructieve veiligheid loopt gevaar wanneer op de bouwplaats wijzigingen worden doorgevoerd in constructieve 
details – meestal om uitvoeringstechnische redenen. Dergelijke wijzigingen mogen nooit worden doorgevoerd zonder 
uitdrukkelijke toestemming van de Ontwerpend Constructeur en (zo nodig) het bevoegd gezag. In het Kwaliteitsbor-
gingsplan van de Aannemer moeten duidelijke procedures worden opgenomen voor de toetsing en goedkeuring van 
wijzigingen. 
 
 
REVISIETEKENINGEN 
De Aannemer vervaardigt revisietekeningen van het tot zijn verantwoordelijkheid behorende tekenwerk. De gegevens 
moeten worden vastgelegd voordat de betreffende onderdelen aan het zicht zijn onttrokken. De revisietekeningen 
dienen binnen 4 weken na gereedkomen van het betreffende onderdeel te worden verstrekt.  
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3 Controle van de tekeningen en berekeningen 

CONTROLE DOOR DE AANNEMER 
 
De Coördinerend Constructeur (en Engineeringscoördinator) dient de door of namens de Aannemer vervaardigde te-
keningen en berekeningen, voordat zij aan de Ontwerpend Constructeur ter controle worden aangeboden, te contro-
leren op samenhang, volledigheid en het voldoen aan de eisen in dit ProjectKwaliteitsPlan. De Coördinerend Construc-
teur dient de door hem gecontroleerde bescheiden als zodanig te waarmerken. 
 
 
EERSTE CONTROLE DOOR DE COÖRDINEREND CONSTRUCTEUR 
 
De Coördinerend Constructeur controleert de door of namens de Aannemer vervaardigde tekeningen en berekenin-
gen bij een eerste controle op: 
 

 de juiste verwerking van ontwerpprincipes en het hanteren van de juiste uitgangspunten; 

 

 de toegepaste berekeningswijze; 

 

 toepassing van de juiste, vigerende voorschriften; 

 

 de uitwerking van onderdelen waaraan naar de mening van de Coördinerend Constructeur bijzondere risico's zijn 
verbonden en/of waaraan bijzondere aandacht moet worden besteed; 

 

 de uitwerking van de onderlinge samenhang van gelijksoortige constructies; 

 

 de uitwerking van de aansluitingen en de samenhang tussen ongelijksoortige constructies; 

 

 eventuele conflicten tussen constructies en installaties. 

 
Bij de eerste controle kan de Coördinerend Constructeur eventuele aanvullende gegevens verstrekken, volgend uit 
nadere uitwerking van het ontwerp en/of aanpassingen door uitwerking van installaties en van derden. 
 
De controle van maatvoering, vorm, esthetische aspecten en hoeveelheden behoort tot de taken van de Architect. 
 
 
TWEEDE CONTROLE DOOR DE COORDINEREND CONSTRUCTEUR 
 
De tweede controle behelst uitsluitend de juiste verwerking van opmerkingen van de Coördinerend Constructeur en 
nader verstrekte gegevens. 
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CONTROLE DOOR DE ONTWERPEND CONSTRUCTEUR 
 
De Ontwerpend Constructeur controleert de door of namens de Coördinerend Constructeur verstrekte tekeningen en 
berekeningen gecontroleerd zijn door de Coördinerend Constructeur, met in achtneming van de volgende aandachts-
punten: 
 

 de juiste verwerking van ontwerpprincipes en het hanteren van de juiste uitgangspunten; 

 

 de toegepaste berekeningswijze; 

 

 toepassing van de juiste, vigerende voorschriften; 

 

 de uitwerking van onderdelen waaraan naar de mening van de Ontwerpend Constructeur bijzondere risico's zijn 
verbonden en/of waaraan bijzondere aandacht moet worden besteed; 

 

 de uitwerking van de onderlinge samenhang van gelijksoortige constructies; 

 

 de uitwerking van de aansluitingen en de samenhang tussen ongelijksoortige constructies; 

 

 eventuele conflicten tussen constructies en installaties. 

 
Bij de eerste controle kan de Ontwerpend Constructeur eventuele aanvullende gegevens verstrekken, volgend uit na-
dere uitwerking van het ontwerp en/of aanpassingen door uitwerking van installaties en van derden. 
 
De controle van maatvoering, vorm, esthetische aspecten en hoeveelheden behoort tot de taken van de Architect. 
 
 
MELDING AANPASSINGEN DOOR DE AANNEMER 
 
Wanneer na de controle van de Ontwerpend Constructeur, onder verantwoordelijkheid van de Aannemer, aanpassin-
gen worden doorgevoerd in tekeningen en/of berekeningen, waarop de Ontwerpend Constructeur geen opmerkingen 
heeft gemaakt, dient de Aannemer hiervan uitdrukkelijk melding te maken, de wijzigingen duidelijk te markeren en de 
betreffende tekeningen en/of berekeningen opnieuw ter controle aan te bieden. 
 
 
RISICOGESTUURDE CONTROLE (“30%-protocol”) 
 
Risicogestuurde controles worden uitsluitend uitgevoerd in het geval van bouwwerken die vallen onder de gevolgklas-
sen CC2 en CC1 volgens NEN-EN 1990; bij bouwwerken die vallen onder gevolgklasse CC3 dient een 100% controle te 
worden uitgevoerd. 
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Wanneer de Opdrachtgever en de Ontwerpend Constructeur risicogestuurde controle zijn overeengekomen, wordt de 
volgende procedure gehanteerd. 
 
Toetsing kwaliteit aangeleverde stukken: 

 Onder document wordt verstaan een tekeningblad of berekeningblad (A0 t/m A4).  

 

 Onder documentenset wordt verstaan het pakket documenten dat in één postzending ter controle wordt aan-
geboden. 

 

 De documentenset wordt getoetst op het voldoen aan de eisen zoals elders in dit ProjectKwaliteitsPlan gefor-
muleerd. 

 

 Wanneer de documentenset voldoet aan de eisen, wordt de controle uitgeoefend.  

 

Wanneer de documentenset niet voldoet aan de eisen, handelt de Ontwerpend Constructeur naar het voorbehoud 
zoals aangegeven in subparagraaf ‘voorbehoud controle’ in hoofdstuk 3. 

 

De Coördinerend Constructeur verzorgt van elke controle een interne schriftelijke vastlegging volgens het model in 
bijlage 1. 

 
 
Eerste controle: 
De Coördinerend Constructeur loopt alle toegezonden documenten globaal na en voert aanvullend gedetailleerde 
controles uit op specifieke onderdelen. Gedetailleerde controles worden gericht op tekeningen en berekeningen van 
de constructiedelen die de grootste risico’s voor de constructieve veiligheid opleveren. De Coördinerend voert hiertoe 
een risicoanalyse uit. 
 
De gedetailleerde controle omvat tenminste 30% van de documenten met een minimum van vijf documenten per 
controleset. Bij minder dan vijf aangeboden documenten worden alle documenten gedetailleerd gecontroleerd.  
 
Wanneer bij de gedetailleerde controle geen fouten of onvolkomenheden worden geconstateerd, worden alle aange-
boden documenten geacht correct te zijn en als zodanig geretourneerd naar de Aannemer of de Deelconstructeur, 
met goedkeuring voor uitvoering. Zij behoeven niet te worden aangeboden voor een tweede controle en mogen di-
rect als definitief worden gereedgemaakt. 
 
Wanneer bij de gedetailleerde controle fouten of onvolkomenheden worden geconstateerd, worden alle aangeboden 
documenten geretourneerd naar de Aannemer of de Deelconstructeur, met daarop aangegeven de opmerkingen bij 
de in detail gecontroleerde documenten. 
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Tweede controle: 
Bij aanbieding van de documenten voor de tweede controle worden alle documenten uit de eerste controle geacht te 
zijn gecorrigeerd, ook de documenten die slechts globaal waren nagelopen, maar waarop redelijkerwijs dezelfde op-
merkingen van toepassing waren. 
 
Controle wordt uitsluitend uitgeoefend op de documenten die bij de eerste controle in detail waren gecontroleerd. 
 
Wanneer bij de controle geen fouten of onvolkomenheden worden geconstateerd, worden alle aangeboden 
documenten geacht correct te zijn en als zodanig geretourneerd naar de Aannemer of Deelconstructeur met goedkeu-
ring voor uitvoering. 
 
Wanneer bij de controle fouten of onvolkomenheden worden geconstateerd, worden alle aangeboden documenten 
geretourneerd naar de Aannemer of de Deelconstructeur met daarop aangegeven de opmerkingen bij de voor de 
tweede maal gecontroleerde documenten. Tevens gaat er een melding van het opnieuw aantreffen van onvolkomen-
heden in de documenten naar de Aannemer. Zie verder ook paragraaf 3.8. 
 
 
VOLLEDIGE CONTROLE (“100%-protocol”) 
 
Een volledige controle vindt in principe altijd plaats wanneer het een bouwwerk betreft dat valt in gevolgklasse CC3 
volgens NEN-EN 1990 en bij voorkeur ook wanneer het bouwwerk valt in gevolgklasse CC2. Dit bouwwerk valt in ge-
volgklasse CC2a. 
 
Wanneer de Opdrachtgever en de Ontwerpend Constructeur het 100% controle protocol zijn overeengekomen, wordt 
de volgende controleprocedure gehanteerd. 
 
Toetsing kwaliteit aangeleverde stukken als bij risicogestuurde controle (zie paragraaf 3.5 a). 
 
Eerste controle: 
De controle omvat 100% van de documenten. 

 

Wanneer bij de controle geen fouten of onvolkomenheden worden geconstateerd, worden alle aangeboden docu-
menten als zodanig geretourneerd naar de Aannemer of de Deelconstructeur, met goedkeuring voor uitvoering. Zij 
behoeven niet te worden aangeboden voor een tweede controle en mogen direct als definitief worden gereedge-
maakt. 

 

Wanneer bij de controle fouten of onvolkomenheden worden geconstateerd, worden alle aangeboden documenten 
geretourneerd naar de Aannemer of de Deelconstructeur met daarop aangegeven de opmerkingen bij de gecontro-
leerde documenten. 

 

Tweede controle: 
Bij aanbieding van de documenten voor de tweede controle worden alle documenten uit de eerste controle geacht te 
zijn gecorrigeerd. 

 

Controle wordt uitsluitend uitgeoefend op de verwerking van opmerkingen die bij de eerste controle waren gemaakt.  

 

Wanneer bij de controle geen fouten of onvolkomenheden worden geconstateerd, worden alle aangeboden docu-
menten geacht correct te zijn en als zodanig geretourneerd naar de Aannemer of Deelconstructeur met goedkeuring 
voor uitvoering. 
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Wanneer bij de controle fouten of onvolkomenheden worden geconstateerd worden alle aangeboden documenten 
geretourneerd naar de Aannemer of de Deelconstructeur met daarop aangegeven de opmerkingen bij de voor de 
tweede maal gecontroleerde documenten. Tevens gaat er een melding van het opnieuw aantreffen van onvolkomen-
heden in de documenten naar de Aannemer. 
 

 

BESTEDE TIJD CONTROLEWERKZAAMHEDEN ONTWERPEND CONSTRUCTEUR 
 
De Ontwerpend Constructeur is contractueel met de Opdrachtgever een aantal uren overeengekomen voor de con-
trole van berekeningen en tekeningen van de Aannemer. Dit aantal controle-uren is gebaseerd op een kwaliteit van de 
aangeleverde documenten conform de eisen in dit PKP. Wanneer de documenten niet voldoen aan deze kwaliteitsei-
sen, zal de Ontwerpend Constructeur de Opdrachtgever en de Aannemer daarvan onverwijld in kennis stellen en de 
controle opschorten totdat de Ontwerpend Constructeur nader te ontvangen, verbeterde documenten alsnog ontvan-
kelijk kan verklaren. 
 
 
KOSTEN VAN MEERDERE CONTROLES 
 
Indien meer dan een controle nodig is vanwege het ontbreken van controles, onvolkomenheden, onvolledigheid en/of 
onvoldoende verwerking van verstrekte gegevens, zal de Aannemer hiervan op de hoogte worden gesteld en zullen de 
kosten van deze extra controlewerkzaamheden na prijsopgave en schriftelijke goedkeuring daarvoor bij de Aannemer 
in rekening worden gebracht. 
 
 
VOORBEHOUD CONTROLE 
 
De Ontwerpend Constructeur behoudt zich het recht voor om documenten die niet door de Coördinerend Construc-
teur zijn gewaarmerkt of die naar zijn oordeel niet aan een of meer van de elders in dit PKP gestelde eisen voldoen, 
ongecontroleerd aan de Aannemer te retourneren onder vermelding van de reden, dan wel de Aannemer te berichten 
dat de bedoelde stukken niet in behandeling zullen worden genomen. Eventueel hierdoor optredende vertragingen en 
kosten zijn voor rekening en risico van de Aannemer. 
 
 
STAGNATIES 
 
Stagnaties/vertragingen als gevolg van het niet juist of niet volledig verwerken van bij de controles door de Ontwer-
pend Constructeur gemaakte opmerkingen zijn voor rekening en risico van de Aannemer. 
 
  



 
 
 
 

 
 
 

Datum: 25 september 2026  Project: Depot collecties Utrecht   Betreft:  Project Kwaliteitsplan  Ref.:  R-121054-TO-010 

18 

 

VERWERKINGSTIJD CONTROLES 
 
Voor de controle door de Ontwerpend Constructeur van door de Aannemer verstrekte tekeningen en berekeningen 
dient een verwerkingstijd van tenminste vijf en ten hoogste tien werkdagen te worden aangehouden. 
 
 
CONTROLE DOOR DE AANNEMER 
 
De Aannemer is verplicht om alle door de Ontwerpend Constructeur als definitief verstrekte en/of voor uitvoering 
goedgekeurde detail- en werktekeningen voor de aanvang van de uitvoering van het betreffende onderdeel te contro-
leren. Deze controle betreft zowel de door de Ontwerpend Constructeur verstrekte tekeningen als de door of namens 
de Aannemer vervaardigde tekeningen. Eventuele afwijkingen ten opzichte van tot de overeenkomst behorende stuk-
ken moeten schriftelijk aan de Directie worden gemeld. Kosten als gevolg van het niet, onvoldoende of te laat contro-
leren van de ter beschikking gestelde tekeningen komen niet voor verrekening in aanmerking. 
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4 Eisen aan de berekeningen 

MINISTERIËLE REGELING OMGEVINGSRECHT (MOR) 
 
Berekeningen dienen te voldoen aan de eisen gesteld in de Mor, paragraaf 2.3, de artikelen 2.10 en 2.11. 
 
 
KWALITEIT 
 
Berekeningen dienen te zijn voorzien van een aanduiding van de naam van de firma en/of de opsteller die de verant-
woordelijkheid draagt voor de berekening. Berekeningen moeten zijn voorzien van een projectaanduiding, een volg-
nummer en een datum. Berekeningen dienen te voldoen aan redelijke eisen wat betreft ordelijkheid, netheid en lees-
baarheid. Tevens moet door een inhoudsopgave, een eenduidige bladnummering en duidelijke verwijzingen of illu-
straties eenvoudig herleidbaar zijn op welke gebouwonderdelen de berekeningen betrekking hebben. 
 
 
HOOFDBEREKENINGEN 
 
In de hoofdberekeningen moeten, op basis van de gekozen opbouw van de constructie en de fundering en onder in-
vloed van de optredende uitwendige krachten en invloeden, voor de constructie als geheel de eigenschappen qua ver-
vorming en qua krachtsverdeling zijn vastgelegd, het evenwicht en de vervormingen zijn gecontroleerd, de gekozen 
constructieafmetingen zijn geverifieerd en de krachten op de fundering zijn bepaald. 
 
Hoofdberekeningen moeten voldoende basis bieden voor het maken van detailberekeningen door de Ontwerpend 
Constructeur of door derden. Zij moeten zodanig zijn uitgewerkt dat zij door derden kunnen worden geïnterpreteerd 
en gecontroleerd. 
 
 
DETAILBEREKENINGEN EXTERNE SAMENHANG 
 
Voor het beschouwde samenstel van elementen en de aansluiting daarvan op andere samenstellen, andersoortige 
constructies, dan wel constructies van andere materialen moet de totale krachtswerking zijn bepaald. De uit de ge-
wichts-/stabiliteitsberekening volgende krachten en invloeden moeten daarbij expliciet zijn uitgewerkt naar krachten 
en invloeden op en voorzieningen voor het beschouwde samenstel. 
 
 
DETAILBEREKENINGEN INTERNE SAMENHANG 
 
De uit de detailberekening voor de externe samenhang volgende krachten en invloeden op het beschouwde samen-
stel van elementen moeten zijn uitgewerkt naar een inwendige krachtsverdeling in het samenstel. Voor alle aansluitin-
gen van elementen onderling en op andersoortige constructies (bijvoorbeeld aansluitingen tussen ter plaatse gestort 
beton en prefab beton) dan wel constructies van andere materialen (bijvoorbeeld aansluitingen tussen ter plaatse 
gestort beton en staalconstructies) moet de totale krachtswerking in het beschouwde samenstel zijn bepaald en moe-
ten in de vigerende voorschriften genoemde grenstoestanden zijn gecontroleerd. 
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DETAILBEREKENINGEN ALGEMEEN 
 
In de detailberekeningen moeten alle externe krachten en invloeden zijn beschouwd. De detailberekeningen moeten 
de gekozen dimensies gedetailleerd verifiëren. De detailberekeningen moeten zijn opgezet aan de hand van de hoofd-
berekeningen en aanvullende berekeningen ten aanzien van interne en externe samenhang. De in de stabiliteitsbere-
kening vastgelegde uitwendige krachten en invloeden moeten zijn uitgewerkt naar een inwendige krachtsverdeling in 
de constructie. Voor alle (maatgevende) constructieonderdelen en hun aansluitingen onderling en op constructies van 
andere materialen moet de totale krachtswerking zijn bepaald en moeten de in de vigerende voorschriften genoemde 
grenstoestanden, inclusief de uitvoeringsfase, zijn gecontroleerd. Tevens moet rekening worden gehouden met de 
invloeden van sparingen en in te storten constructieve, bouwkundige en installatietechnische voorzieningen. Indien 
van toepassing geldt dat, wat betreft de directe belastingen op de elementen, rekening moet worden gehouden met 
de mogelijkheid van lastspreiding en onderlinge afdracht (bijvoorbeeld ravelingen). De detailberekeningen moeten 
zodanig zijn uitgewerkt, dat zij door derden kunnen worden geïnterpreteerd en gecontroleerd. 
 
 
DETAILBEREKENINGEN VAN IN HET WERK GESTORTE BETONCONSTRUCTIES (21) 
 
De detailberekeningen moeten de gekozen betondimensies gedetailleerd verifiëren en de basis vormen voor de de-
tailtekeningen van de wapening. 
 
 
DETAILBEREKENINGEN VAN METSELWERKCONSTRUCTIES (22) 
 
De detailberekeningen moeten de gekozen metselwerkdimensies gedetailleerd verifiëren en de basis vormen voor de 
uitwerking van details. 
 
 
DETAILBEREKENINGEN VAN GEPREFABRICEERDE BETONCONSTRUCTIES (23) 
 
De detailberekeningen moeten de gekozen betondimensies gedetailleerd verifiëren en de basis vormen voor de de-
tailtekeningen van de wapening. 
 
 
DETAILBEREKENINGEN VAN HOUTCONSTRUCTIES (24) 
 
De detailberekeningen moeten de gekozen houtdimensies gedetailleerd verifiëren en de basis vormen voor de detail-
tekeningen van verbindingsdetails. 
 
 
DETAILBEREKENINGEN VAN STAALCONSTRUCTIES (25) 
 
De detailberekeningen moeten de gekozen profielen en overige staaldimensies gedetailleerd verifiëren en de basis 
vormen voor de detailtekeningen van verbindingsdetails, lassen, bouten en overige. 
 
 
DETAILBEREKENINGEN VAN BOUWKUNDIGE CONSTRUCTIES (100) 
 
De detailberekeningen moeten de gekozen dimensies gedetailleerd verifiëren en de basis vormen voor de uitwerking 
van verbindingsdetails en voor eventuele detaillering van wapening. 
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5 Eisen aan de tekeningen 

MINISTERIËLE REGELING OMGEVINGSRECHT (MOR) 
 
Tekeningen dienen te voldoen aan de eisen gesteld in de Mor, paragraaf 2.3, de artikelen 2.8 en 2.9. 
 
 
KWALITEIT 
 
Tekeningen dienen te zijn voorzien van een aanduiding van de naam van de firma en/of de opsteller die de verant-
woordelijkheid draagt voor de tekening. Tekeningen moeten zijn voorzien van een projectaanduiding, een volgnum-
mer en een datum. Tekeningen dienen te voldoen aan redelijke eisen wat betreft ordelijkheid, netheid en leesbaar-
heid. Tevens moet eenvoudig herleidbaar zijn op welke gebouwonderdelen de tekeningen betrekking hebben. 
 
 
‘TECHNISCH ONTWERP’ OVERZICHTSTEKENINGEN 
 
Technische ontwerp overzichtstekeningen van metselwerkconstructies (22), geprefabriceerde betonconstructies (23), 
houtconstructies (24) en staalconstructies (25) moeten, in samenhang met de informatie op bouwkundige en installa-
tietechnische tekeningen, voldoende informatie bevatten voor de prijsvorming door de inschrijvers en als contractstuk 
kunnen dienen. Zij moeten een volledig overzicht bieden van de voorkomende elementen van de onderscheiden con-
structietypen en hun onderlinge samenhang. Wanneer hiermee aan de genoemde eisen kan worden voldaan, mogen 
de overzichten van de onderscheiden constructietypen worden gecombineerd. 
 
 
PALENPLAN DAN WEL FUNDERINGSOVERZICHT 
 
Een palenplan moet zijn voorzien van maatvoering, peilmaten t.o.v. NAP, aanduiding paaltype, paalnummering, detail 
af te hakken paalkop, plaats sondeerpunten en een palenstaat met aantallen, afmetingen, paalpuntniveaus (basisni-
veaus) en afhakhoogten c.q. afstorthoogten. 
 
 
DETAILTEKENINGEN VAN DE VORM VAN IN HET WERK GESTORTE BETONCONSTRUCTIES 
 
De tekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat de volledige vorm van de betreffende constructies hiervan zonder 
aanvullende informatie kan worden afgeleid. De tekeningen moeten ten minste schaal 1:100 zijn uitgewerkt met prin-
cipedetails schaal 1:20. Wanneer dit naar het oordeel van de Ontwerpend Constructeur voor het inzicht in de vorm 
nodig is, kunnen de tekeningen ten minste schaal 1:20 zijn uitgewerkt. Op de tekeningen moeten ook de eventuele 
voorzieningen zijn uitgewerkt voor aansluitingen van in het werk gestorte betonnen constructieonderdelen onderling. 
Sparingen, instortdelen en voorzieningen voor aansluiting op andersoortige constructies, constructies van andere ma-
terialen en bouwkundige constructies behoeven op deze tekeningen niet te zijn uitgewerkt. 
 
 
DETAILTEKENINGEN VAN DE VORM VAN IN HET WERK GESTORTE DELEN VAN SAMENGESTELDE CONSTRUCTIES 
 

De tekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat de volledige vorm van de betreffende constructies hiervan zonder 
aanvullende informatie kan worden afgeleid. De tekeningen moeten ten minste schaal 1:50 zijn uitgewerkt met princi-
pedetails schaal 1:20. Wanneer dit naar het oordeel van de Ontwerpend Constructeur voor het inzicht in de vorm no-
dig is, dienen de tekeningen ten minste schaal 1:20 te worden uitgewerkt. Op de tekeningen moeten alle sparingen en 
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dergelijke zijn verwerkt waarvoor constructieve voorzieningen nodig zijn. Op de tekeningen moeten ook de eventuele 
voorzieningen zijn uitgewerkt voor aansluitingen van in het werk gestorte betonnen constructieonderdelen onderling. 
 
 
DETAILTEKENINGEN VAN DE WAPENING VAN IN HET WERK GESTORTE BETONCONSTRUCTIES  
 
De tekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat de hoeveelheid, vorm en plaats, alsmede de ligging van de wape-
ning in zowel staven als netten kan worden afgeleid. Indien dit bij balken daarmee kan worden bereikt, mogen zijaan-
zichten van de wapeningskorven in de plattegronden zijn uitgetekend, aangevuld met doorsneden schaal 1:20. Voor 
constructies waarvan de vorm schaal 1:20 of groter is uitgetekend, moet de wapening in deze vorm volledig zijn uitge-
werkt, een en ander naar oordeel van de Ontwerpend Constructeur. Op de tekeningen moeten ook de eventuele stek-
wapening en dergelijke zijn uitgewerkt voor aansluitingen van in het werk gestorte betonnen constructieonderdelen 
onderling. Op de tekeningen moeten voorts ten minste zijn aangegeven de soort en leveringstoestand van het beton-
staal, de betondekking, de sterkteklasse van het beton en de milieuklasse. 
 
Stekwapening en dergelijke voor aansluitingen op andersoortige constructies en constructies van andere materialen 
dienen te worden uitgewerkt door de Aannemer / Coördinerend Constructeur. Idem voor oplegvoorzieningen. 
 
 
DETAILTEKENINGEN  VAN  DE  WAPENING  VAN  IN  HET  WERK  GESTORTE  DELEN  VAN SAMENGESTELDE 
CONSTRUCTIES 
 
De tekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat de hoeveelheid, vorm en plaats, alsmede de ligging van de wape-
ning in zowel staven als netten kan worden afgeleid. Voor constructies waarvan de vorm schaal 1:20 of groter is uitge-
tekend, moet de wapening in deze vorm volledig zijn uitgewerkt, een en ander naar oordeel van de Ontwerpend Con-
structeur. Op de tekeningen moeten ook de eventuele stekwapening en dergelijke zijn uitgewerkt voor aansluitingen 
van in het werk gestorte betonnen constructieonderdelen onderling. Op de tekeningen moeten voorts ten minste zijn 
aangegeven de soort en leveringstoestand van het betonstaal, de betondekking, de sterkteklasse van het beton en de 
milieuklasse. 
 
Op de tekeningen dient de eventueel op vloerelementen in de druklaag aan te brengen wapening, de wapening van 
stortstroken, koppelwapening, voegwapening, trekbandwapening e.d. te worden aangegeven. 
 
Stekwapening en dergelijke voor aansluitingen op andersoortige constructies en constructies van andere materialen 
dienen te worden uitgewerkt door de Aannemer / Coördinerend Constructeur. 
 
 
OVERZICHTSTEKENINGEN VAN METSELWERKCONSTRUCTIES 
 
De tekeningen moeten een volledig overzicht bieden van de voorkomende constructieonderdelen van metselwerk, 
alsmede van hun onderlinge samenhang en de samenhang met constructies van andere materialen. 
 
Op de tekeningen moet voor de individuele constructieonderdelen een eenduidige verwijzing naar de betreffende 
detailtekeningen zijn aangegeven. 
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DETAILTEKENINGEN VAN METSELWERKCONSTRUCTIES 
 
De tekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat de volledige vorm en samenstelling van de betreffende construc-
ties hiervan kan worden afgeleid. 
 
 
OVERZICHTSTEKENINGEN VAN GEPREFABRICEERDE BETONCONSTRUCTIES 
 
De aannemer dient prefab betonconstructies minimaal uit te werken conform KIWA categorie 5. 
 
De tekeningen moeten een volledig overzicht bieden van de voorkomende elementen van geprefabriceerd beton als-
mede van hun samenhang onderling en met andersoortige constructies en constructies van andere materialen. Op de 
tekeningen moet voor de individuele elementen een eenduidige verwijzing naar de betreffende detailtekeningen zijn 
aangegeven. 
 
De tekeningen geven tevens een volledig overzicht van de benodigde voorzieningen zoals koppelingen, stekken, gains, 
lasplaten, stortstroken, natte verbindingen e.d. voor aansluitingen van geprefabriceerde betonnen constructie onder-
delen onderling en aansluitingen op constructies van andere materialen. 
 
De tekeningen moeten voldoende informatie bieden voor de fabricage dan wel bestelling van de aansluit-voorzienin-
gen en voor het in het werk brengen van deze voorzieningen. 
 
 
DETAILTEKENINGEN VAN DE VORM VAN GEPREFABRICEERDE BETONCONSTRUCTIES 
 
De tekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat derden hiervan de volledige vorm van de betreffende constructies 
kunnen aflezen, dan wel zonder aanvullende informatie kunnen afleiden. De tekeningen moeten ten minste schaal 
1:50 zijn uitgewerkt met details schaal 1:20 of groter. Wanneer dit naar het oordeel van de Ontwerpend Constructeur 
voor het inzicht in de vorm nodig is, moeten de tekeningen ten minste schaal 1:20 zijn uitgewerkt. 
 
Op de tekeningen moeten alle sparingen en in te storten bouwkundige en installatietechnische voorzieningen zijn ver-
werkt. Tevens moeten alle in te storten constructieve voorzieningen zijn uitgewerkt voor aansluitingen van geprefabri-
ceerde betonnen constructieonderdelen onderling alsmede op andersoortige constructies, constructies van andere 
materialen, bouwkundige constructies en installatieonderdelen. 
 
Elk element dat constructief uniek is moet als apart merk worden getekend. Er mag niet worden verwezen naar een 
ander merk. 
 
De tekeningen bevatten, voor zover van toepassing, tenminste de volgende gegevens: 

 

 soort en type van de elementen en hun merken; 

 de vorm van de elementen met hun maatvoering; 

 de eventuele druklaag op de elementen; 

 de toegepaste materialen; 

 opleggingen, verankeringen, bevestigingen; 

 aansluitdetails/aansluitingen van de elementen onderling en aansluitingen aan andere constructiedelen;  

 stekkenplan/ankerplan; 

 de voor de bevestiging en verankering van de elementen in aansluitende constructies benodigde in te storten c.q. 
aan te brengen voorzieningen; 
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 de afwerking van naden; 

 kist- en stortzijden; 

 de oppervlaktebehandeling; 

 de plaats- en vervaardigingtoleranties; 

 sparingen, doorvoeringen en op te nemen onderdelen en voorzieningen;  

 hijs- en transportvoorzieningen; 

 volgorde van aanbrengen/legplan/montageplan; 

 het gewicht van het element. 

 

 
DETAILTEKENINGEN VAN DE WAPENING VAN GEPREFABRICEERD BETONCONSTRUCTIES 
 
De tekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat derden hiervan de hoeveelheid, vorm en plaats van alle wapening 
kunnen aflezen, dan wel zonder aanvullende informatie kunnen afleiden. De wapening moet zijn uitgewerkt binnen de 
vorm van de betreffende constructies en hun doorsneden en rekening houdend met de op te nemen sparingen en in 
te storten constructieve, bouwkundige of installatietechnische voorzieningen, zoals deze op de detailtekeningen van 
de vorm zijn uitgewerkt. Zo nodig moeten aparte details op grotere schaal zijn toegevoegd. Op de tekeningen moet 
ook de eventuele stekwapening en dergelijke zijn uitgewerkt voor aansluitingen van geprefabriceerde betonnen con-
structieonderdelen onderling alsmede de aansluitingen op constructies van in het werk gestort beton. Wanneer ge-
puntlaste wapeningsnetten worden toegepast, kan worden volstaan met het aangeven van de contouren van de net-
ten en de toe te passen wapeningsdoorsnede. Aanvullend moeten dan wel tekeningen worden aangeleverd van de 
toe te passen netten. 
 
Op de tekeningen moeten voorts ten minste zijn aangegeven: de soort en leveringstoestand van het betonstaal, de 
betondekking, de sterkteklasse van het beton en de milieuklasse. 
 
Elk element dat constructief uniek is, moet als apart merk voor de wapening worden getekend. Er mag niet worden 
verwezen naar een ander merk. 
 
 
OVERZICHTSTEKENINGEN VOORZIENINGEN IN HET WERK 
 
Overzichtstekeningen van de in het werk aan te brengen constructieve voorzieningen voor aansluitingen van geprefa-
briceerde betonnen, stalen en houten constructieonderdelen onderling, aansluitingen op andersoortige constructies 
en op constructies van andere materialen moeten voldoende informatie bieden voor de fabricage dan wel bestelling 
van de aansluitvoorzieningen en voor het in het werk brengen van deze voorzieningen. 
 
 
OVERZICHTSTEKENINGEN VAN HOUTCONSTRUCTIES 
 
De tekeningen moeten een volledig overzicht bieden van de voorkomende houten constructieonderdelen, hun samen-
hang onderling en met constructies van andere materialen alsmede alle benodigde voorzieningen voor aansluitingen 
van houten constructieonderdelen onderling en op constructies van andere materialen. Op de tekeningen moet voor 
de individuele constructieonderdelen een eenduidige verwijzing naar de betreffende detailtekening zijn aangegeven. 
De tekeningen moeten voldoende informatie bieden voor de fabricage dan wel bestelling en het in het werk brengen 
van de constructies met hun aansluitvoorzieningen. 
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DETAILTEKENINGEN VAN HOUTCONSTRUCTIES  

 

Op de tekeningen moet zijn aangegeven: 

 de maatvoering van elk onderdeel, nodig voor de productie van dat onderdeel;  

 de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van verbindingen in en tussen onderdelen;  

 de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van ankers, strippen, gaten etc.;  

 doorvoeringen, sparingen en op te nemen onderdelen; 

 de fabrieksmatig aan te brengen oppervlaktebehandeling inclusief voorbehandeling;  

 de maat en de vorm van zegen; 

 afmetingen van slobgaten ten behoeve van schuifverbindingen en het toe te passen glijmiddel;  

 de houtkwaliteiten van constructiehout, bouten, moeren, draadstangen en fundatie-einden; 

 de wijze waarop de stabiliteit van de houtconstructies tijdens de uitvoering is gewaarborgd. 

 
De tekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat derden hiervan de volledige vorm en samenstelling van de betref-
fende constructies kunnen aflezen, dan wel zonder aanvullende informatie kunnen afleiden. De tekeningen moeten 
ten minste 1:20 zijn uitgewerkt met details 1:10 of groter. Wanneer dit voor het inzicht in de vorm en samenstelling 
nodig is, moeten de tekeningen ten minste 1:10 zijn uitgewerkt. Op de tekeningen moeten ook de eventuele voorzie-
ningen zijn uitgewerkt voor aansluitingen van houten constructieonderdelen onderling alsmede de aansluitingen op 
constructies van andere materialen en bouwkundige constructies. 
 
 
OVERZICHTSTEKENINGEN VAN STAALCONSTRUCTIES 
 
De tekeningen moeten een volledig overzicht bieden van de voorkomende stalen constructieonderdelen, hun samen-
hang onderling en met constructies van andere materialen alsmede alle benodigde voorzieningen voor aansluitingen 
van stalen constructieonderdelen onderling en op constructies van andere materialen. Op de tekeningen moet voor 
de individuele constructieonderdelen een eenduidige verwijzing naar de betreffende detailtekening zijn aangegeven. 
De tekeningen moeten voldoende informatie bieden voor de fabricage dan wel bestelling en het in het werk brengen 
van de constructies met hun aansluitvoorzieningen. 
 
 
DETAILTEKENINGEN VAN STAALCONSTRUCTIES  

 

Op de tekeningen moet zijn aangegeven: 

 de maatvoering van elk onderdeel, nodig voor de productie van dat onderdeel;  

 de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van verbindingen in en tussen onderdelen;  

 de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van ankers, strippen, gaten etc.;  

 doorvoeringen, sparingen en op te nemen onderdelen; 

 de fabrieksmatig aan te brengen oppervlaktebehandeling inclusief voorbehandeling;  

 lasdikte/laszwaarte, lasnaadvorm en eventuele lasnaad voorbewerkingen;  

 de maat en de vorm van zegen; 

 afmetingen van slobgaten ten behoeve van schuifverbindingen en het toe te passen glijmiddel;  

 de klasse van wrijvingsvlakken bij voorgespannen boutverbindingen; 

 de staalkwaliteiten van constructiestaal, bouten, moeren, draadstangen en fundatie-einden; 

 de wijze waarop de stabiliteit van de staalconstructies tijdens de uitvoering is gewaarborgd. 

 
De tekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat derden hiervan de volledige vorm en samenstelling van de betref-
fende constructies kunnen aflezen, dan wel zonder aanvullende informatie kunnen afleiden. De tekeningen moeten 
ten minste 1:20 zijn uitgewerkt met details 1:10 of groter. Wanneer dit voor het inzicht in de vorm en samenstelling 
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nodig is, moeten de tekeningen ten minste 1:10 zijn uitgewerkt. Op de tekeningen moeten ook de eventuele voorzie-
ningen zijn uitgewerkt voor aansluitingen van stalen constructieonderdelen onderling alsmede de aansluitingen op 
constructies van andere materialen en bouwkundige constructies. 
 
 
 
REVISIETEKENINGEN 
 
Revisietekeningen zijn de laatste detailtekeningen, waarop de wijzigingen en aanpassingen tijdens de realisatie van 
het object zijn verwerkt. 
 
 
TEKENINGEN VAN SPARINGEN EN VOORZIENINGEN 
 
De tekeningen moeten de plaats, de afmetingen en de maatvoering van sparingen en voorzieningen eenduidig weer-
geven. Tevens bevatten zij aanduidingen tot welke werksoort of voorziening zij behoren. 
 
 
SCHAAL VAN TEKENINGEN 
 
Tekeningen mogen uitsluitend worden gemaakt in een decimale schaal (1: 100, 50, 20, 10). Gelijksoortige constructies, 
bouwdelen of elementen dienen alle op dezelfde schaal te zijn weergegeven. 

6 Begeleiding uitvoering 

ONDERSTEUNING DAGELIJKS TOEZICHT 
 
Tot het takenpakket van de Ontwerpend Constructeur behoort de ondersteuning van het (dagelijks) toezicht. Dit 
houdt in het brengen van incidentele werkbezoeken en het geven van instructies of nadere toelichtingen aan het (da-
gelijks) toezicht. De instructies of toelichtingen worden gegeven tijdens de incidentele werkbezoeken dan wel per te-
lefoon of e-mail. 
 
De instructies omvatten voornamelijk: 
 

 het bij aanvang van de realisatieperiode voeren van overleg over de constructieve taken van het dagelijks toezicht 
en de communicatie tussen de bij de realisatie betrokken partijen en de Ontwerpend Constructeur; 
 

 het verstrekken van de uitgangspunten voor de controle van het heiwerk dan wel de funderingswerken; 
 

 aanwezigheid bij de technische eerste paal; 
 

 het geven van aanwijzingen in verband met speciale storten of montages; 
 

 het geven van aanwijzingen voor het controleren van de wapening; 
 

 eenmalige keuring van wapening van ter plaatse gestorte betonconstructies voor elke eerste stort van een onder-
deel in een reeks; 
 

 het geven van adviezen in bijzondere omstandigheden. 
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BEGELEIDING AANNEMER 
 
Vragen of opmerkingen van alle bij de realisatie betrokken uitvoerende partijen aan het adres van de Ontwerpend 
Constructeur dienen te worden neergelegd bij het (dagelijks) toezicht. 
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7 Definities 

ONTWERPEND CONSTRUCTEUR 
Adviseur die het constructief ontwerp maakt, lid van het ontwerpteam. 
 
 
COÖRDINEREND CONSTRUCTEUR 
Adviseur die in de fase Uitvoeringsgereed Ontwerp (Detailengineering) de detailuitwerkingen van de Deelconstruc-
teurs controleert en de constructieve samenhang bewaakt. 
 
 
DEELCONSTRUCTEUR 
Constructeur die de detailengineering van (een) deelconstructie(s) (in het werk gestorte beton, prefab beton, staal, 
hout, glas) verzorgt en doorgaans wordt ingeschakeld door de leverancier(s) van de deelconstructie(s). 
 
 
ENGINEERING 
Het berekenen en tekenen (van draagconstructies). 
 
 
DETAILENGINEERING 
Het maken van werk- en/of productietekeningen en detailberekeningen van draagconstructies en onderdelen daar-
van. 
 
 
ENGINEERINGSCOÖRDINATOR 
Functionaris van het uitvoerend bouwbedrijf, verantwoordelijk voor de procesmatige coördinatie en sturing van de 
detailengineering door de leveranciers van deelconstructies. 
 
 
BEVOEGD GEZAG 
Het overheidsorgaan dat de omgevingsvergunning in het kader van de Wabo verleent (meestal het college van B&W 
van de betreffende gemeente, maar soms Gedeputeerde Staten van de provincie en incidenteel de Minister van Infra-
structuur & Milieu of de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. In alle gevallen is de gemeente het 
fysieke loket en het Omgevingsloket Online). 
 
 
PRINCIPEDETAIL 
Een getekende uitwerking die een ondubbelzinnige aanduiding geeft van een groep van gelijksoortige constructieon-
derdelen in hun vorm, globale afmetingen, materiaalgebruik en overige gestelde eisen. 
 
 
DETAIL 
Een getekende uitwerking die een ondubbelzinnige aanduiding geeft van een constructieonderdeel in zijn vorm, afme-
tingen, materiaalgebruik en overige gestelde eisen en waarvan de plaats eenduidig vastligt. 
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SAMENGESTELDE BOUWDELEN 
Bouwdelen die zijn samengesteld uit onderdelen van in het werk gestorte en/of geprefabriceerde beton met hun wa-
pening, bevestigingen en verbindingen. 
 
Voorbeelden: 

 Breedplaatvloeren met in het werk gestorte druklaag, compleet met wapening in de breedplaten, koppelwape-
ning, voegwapening, bovenwapening en wapening in ter plaatse gestorte vloerdelen op bekisting 
 

 Systeemvloeren (o.a. kanaalplaatvloeren) met eventueel in het werk gestorte druklaag, compleet met de eventu-
eel op de elementen in de druklaag aan te brengen wapening, koppelwapening, voegwapening, trekbandwape-
ning, de wapening van stortstroken en wapening in ter plaatse gestorte vloerdelen op bekisting 
 

 Casco’s van dragende geprefabriceerde betonnen elementen met wanden, kolommen en balken, compleet met 
stekken, gains, lasplaten, de eventueel tussen de elementen in natte voegen aan te brengen wapening, koppelwa-
pening, voegwapening, trekbandwapening en de wapening van stortstroken 

 
 
HOOFDBEREKENINGEN 
Berekeningen om de sterkte, de stabiliteit en de hoofddimensionering van de constructies en hun fundering ten be-
hoeve van het technisch ontwerp te kunnen bepalen. 
 
De volgende 3 hoofdberekeningen worden onderscheiden: 

 de gewichtsberekeningen; 

 de stabiliteitsberekeningen; 

 de dimensioneringsberekeningen; 
 
 
DETAILBEREKENINGEN 
Berekeningen die op basis van de in de hoofdberekening vastgelegde uitwendige krachten en invloeden zijn uitge-
werkt naar een inwendige krachtsverdeling in de constructie, voor alle (maatgevende) constructieonderdelen en hun 
aansluitingen onderling de totale krachtswerking bepalen, de gekozen dimensies van constructies gedetailleerd verifi-
eren en de basis vormen voor de detaillering van wapening, aansluitdetails, verbindingen, stekken en verankeringen, 
en de in de vigerende voorschriften genoemde grenstoestanden controleren. 
 
 
BOUWCONSTRUCTIE 
Het samenstel van delen van een bouwwerk die zijn bestemd om belastingen te dragen. 
 
 
HOOFDDRAAGCONSTRUCTIE 
Het samenstel van delen van de bouwconstructie waarvan het bezwijken van een onderdeel leidt tot het bezwijken 
van constructieonderdelen die niet in de directe nabijheid van het bezweken onderdeel zijn gelegen. 
 
 
BOUWKUNDIGE CONSTRUCTIES 
Constructies die geen onderdeel uitmaken van de hoofddraagconstructie. 
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Bijlage 1 Rapport Controle Documenten van Derden 

RAPPORT CONTROLE DOCUMENTEN VAN DERDEN    

Project:  

Werknummer:  

Datum ontvangst:  

Datum retour:  

Controleur:  

  

Deelconstructeur:  

Contactpersoon:   
 
ONTVANGEN DOCUMENTEN  
nummer Onderwerp Status   1e Controle   2e Controle   Definitief datum Gecontroleerd 

    ja/nee 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Niet vermelde documenten zijn niet gecontroleerd.  
Totaal aantal ter controle aangeboden documenten in deze set:  
Aantal gecontroleerde documenten in deze set: 
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Bijlage 2 Taakbeschrijving Engineeringscoördinator/Werkvoorbereider Uitvoerend Bouwbedrijf 

 

1 Inlezen van PKP en Compendium 
 
2 Beleggen startbespreking en verzorgen van alle uitnodigingen 
 
3 Verstrekken van PKP aan alle partijen 
 
4 Verzorgen opstelling Uitvoeringsplanning 
 
5 Opstellen Projectplan Detailengineering Constructies op basis van Voorbereidingsplanning(en) 
 
6 Verzorgen opstelling Tekeningen-behoefte schema en datumlijst 
 
7 Opstellen en bijhouden van een lijst van voorgestelde en goedgekeurde Deelconstructeurs 
 
8 Fungeren als centraal aanspreekpunt en doorvoerpunt voor alle tekeningen en berekeningen voor de uitvoering 
 
9 Coördineren van de detailengineering door de diverse onderaannemers en leveranciers 
 
10 Coördineren en controleren van tekeningen en berekeningen voor tijdelijke constructies en hulpconstructies en 

het verzorgen van de stabiliteit en de vormvastheid van de constructies tijdens de uitvoering 
 
11 Coördineren en controleren sparingen en instortvoorzieningen 
 
12 Verzorgen van de technisch-inhoudelijke coördinatie en de onderlinge afstemming en samenhang van bouwde-

len 
 
13 Controleren van de door de Deelconstructeurs aangeleverde tekeningen en berekeningen op de eisen in het PKP 

en na goedbevinding ter controle doorsturen naar de Ontwerpend Constructeur 
 
14 Administreren van de status van tekeningen en berekeningen en bij welke partij zij zijn ter bewerking 
 
15 Administreren en bewaren van de door het bevoegde gezag goedgekeurde stukken 
 
16 Zorgdragen voor uitgifte van de door alle partijen als Definitief bestempelde tekeningen naar de Uitvoering 
 
17 Zorgdragen voor revisietekeningen na gereedkomen van het werk 
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Bijlage 3 Model Voorbereidingsplanning Uitvoeringsfase 
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Bijlage 4 Voorbeeld Agenda Startbespreking Detailengineering Uitvoeringsfase 

 



 
 
 
 

 

Datum: 25 september 2026  Project: Depot collecties Utrecht   Betreft:  Project Kwaliteitsplan  Ref.:  R-121054-TO-010 

B5-5 

 

Bijlage 5 Documentenlijst en verantwoordelijke partijen 

Projectkwaliteitsplan constructies uitvoeringsfase 
Documentenlijst en verantwoordelijke partijen 
Algemeen Overzicht documenten uitvoeringsfase 
 
Indien de in deze kolom aangegeven onderdelen voor het werk van toepassing zijn, is de taakverdeling voor de 
werkzaamheden in de uitvoeringsfase zoals aangegeven. 
 

00 ALGEMEEN, BEREKENINGEN, TEKENINGEN EN CONTROLES AR OC AG 
HA/ 
CC IN 

Opstellen kwaliteitsplan, keuringsplannen en –rapporten t.b.v. detailengineering, 
werkvoorbereiding en uitvoering 

   X  

Coördinatie van detailengineering door deelconstructeurs van onderaannemers en 
leveranciers (zowel logistiek als inhoudelijk) 

   X  

Wijzigingenbeheer in detailengineering en uitvoering, inclusief het ter beoordeling 
voorleggen van wijzigingsvoorstellen aan de Hoofdconstructeur en Bouwtoezicht 

   X  

Tekeningen en berekeningen tijdelijke hulpconstructies, stempelplannen    X  

Opstellen van een bouwveiligheidsplan conform Mor artikel 2.4.a    X  

Uitvoeren constructies conform contractstukken en bouwvergunning    X  

Maken Hoofdberekening A1: Gewichtsberekening hoofddraagconstructie  X    

Maken Hoofdberekening A2: Stabiliteitsberekening hoofddraagconstructie  X    

Maken Hoofdberekening A3: Dimensioneringsberekening hoofddraagconstructie  X    
Verstrekken van de Hoofdberekeningen aan de aannemer en de deelconstruc-
teur(s) 

 X    

Maken van bouwkundige werktekeningen met maatvoering X     

Maken van constructieve werktekeningen onderbouw (in het werk gestort beton)  X    

Maken van constructieve werktekeningen overig    X  
Controle van door de adviseur constructies vervaardigde constructieve tekeningen 
op maatvoering, vorm, bouwkundige inpassing en esthetische aspecten 

X     

Controle van door de adviseur constructies vervaardigde constructieve tekeningen X   X  

Controle van door of namens de aannemer vervaardigde tekeningen op maatvoe-
ring, vorm, bouwkundige inpassing en esthetische aspecten 

X     

Controle op uitgangspunten van door of namens de aannemer vervaardigde teke-
ningen op ontwerpuitgangspunten, constructieve principes en samenhang 

 X    

Indienen tekeningen en berekeningen (van het adviesbureau zelf en van de aan-
nemer) (par 20 t/m 25) bij het bevoegd gezag. 

 X    

Revisietekeningen constructie    X  
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05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN AR OC AG 
HA/ 
CC IN 

Berekeningen en uitgangspuntentijdelijke damwanden en verankeringen (T.O.)   X   

Uitvoeringstekening tijdelijke damwanden en verankeringen    X  

      

Grondmechanische berekeningen tijdelijke bemalingen (T.O.)   X   

Aanvraag onttrekkings- en lozingsvergunningen (T.O.)   X   

Berekening installaties tijdelijke bemalingen (uitvoeringsplan)    X  

Uitvoeringstekening tijdelijke bemalingen (uitvoeringsplan)    X  

Overige benodigde vergunningen    X  

 
 

10 STUT EN SLOOPWERK AR OC AG 
HA/ 
CC IN 

Stempel plannen    X  

Sloop werkzaamheden    X  
 

 

20 FUNDERINGSPALEN EN DAMWANDEN AR OC AG 
HA/ 
CC IN 

Sonderingen en geotechnisch advies (T.O.)   X   

Palenplan uitvoering  X  X  

Inventariseren bestaande palen/funderingen (voor zover bekend)   X   

(technisch ontwerp tekeningen)    X  

Inmeten aangetroffen niet bekende bestaande palen/funderingen    X  

Aanpassen palenplan uitvoering nav bestaande palen/funderingen (aanvullend)  X  X  

Paalberekening en paaltekening (leverancier)    X  

Aangeven aardingsvoorzieningen     X 

Inmeten palen na het heiwerk    X  

Berekeningen en tekeningen ten gevolge van paalmisstanden ten opzichte van het  X  X  

palenplan uitvoering (aanvullend voor rekening aannemer)      

      

Berekeningen en uitgangspunten blijvende damwanden en verankeringen (T.O.)   X   

Uitvoeringstekening en –berekening blijvende damwanden    X  

Akoestisch doormeten alle in grond gevormde palen    X  
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21 BETONWERK, TER PLAATSE GESTORT  
21.1 Algemeen: Sparingen en voorzieningen AR OC AG 

HA/ 
CC IN 

Opgave sparingen en instortvoorzieningen t.b.v. installaties     X 

Technische coördinatie en controle sparingen en voorzieningen t.b.v. installaties    X  

Aangeven van plaats en afmeting van kruipluiken in vloeren X     

Aangeven van plaats en afmeting van kruipgaten in funderingen X     

Opgave voorzieningen t.b.v. aanbrengen, aansluiten en bevestigen van X     

bouwkundige onderdelen      

Uitwerken en detailleren voorzieningen t.b.v. aanbrengen, aansluiten en bevesti-
gen van bouwkundige onderdelen 

   X  

Aangeven van plaats, aard en omvang van bouwfysische, thermische en X     

akoestische maatregelen, materialen en voorzieningen      

Aangeven van eisen ten aanzien van brandwerendheid hoofddraagconstructie 
(T.O.) 

 X    

Uitwerken brandwerende voorzieningen     X  

Coördinatie tekeningenprocedure voor sparingen en voorzieningen    X  

 
 

21.2 Funderingsconstructies (poeren, balken,stroken) AR OC AG 
HA/ 
CC IN 

Berekening wapening ter plaatse gestorte funderingsconstructies  X    

Vormtekeningen ter plaatse gestorte funderingsconstructies  X    

Wapeningstekeningen ter plaatse gestorte funderingsconstructies  X    

 
 

21.3 Vloeren op grondslag (onderbouw/bekisting (bg vloer assen 1-3 en E-G)) AR OC AG 
HA/ 
CC IN 

Berekening wapening vloeren op grondslag  X    

Berekening stekken t.b.v. opgaand werk ter plaatse gestort beton  X    

Detailberekening stekken t.b.v. opgaand werk holle wanden (bv Alvon)    X  

Berekening stekken t.b.v. opgaand werk prefab beton    X  

Vormtekeningen vloeren op grondslag  X    

Wapeningstekeningen vloeren op grondslag (vlechtwerk)  X    

Wapeningstekeningen vloeren op grondslag (netten en bijlegstaven)    X  

Tekening stekken t.b.v. opgaand werk ter plaatse gestort beton      

Tekening stekken t.b.v. opgaand werk holle wanden (bv Alvon)      

Tekening stekken t.b.v. opgaand werk prefab beton    X  
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21.5 Breedplaatvloeren: zie hfst. 23 AR OC AG 
HA/ 
CC IN 

 
 

21.6 Wanden Onderbouw (wanden liftputten) AR OC AG 
HA/ 
CC IN 

Detailberekening wapening wanden  X    

Opgave wapening in mm2 t.b.v tekenwerk wapening door derden  X    

Detailberekening stekken t.b.v. opgaand werk ter plaatse gestort beton      

Detailberekening stekken t.b.v. opgaand werk holle wanden (bv Alvon)      

Detailberekening stekken t.b.v. opgaand werk prefab beton    X  

Vormtekeningen wanden  X    

Wapeningstekeningen wanden (vlechtwerk)  X    

Wapeningstekeningen wanden (netten en bijlegstaven)  X    

Tekening stekken t.b.v. opgaand werk ter plaatse gestort beton      

Tekening stekken t.b.v. opgaand werk holle wanden (bv Alvon)      

Tekening stekken t.b.v. opgaand werk prefab beton    X  

 
 

21.7 Holle wanden (bijvoorbeeld Alvon): zie hfst. 23 AR OC AG 
HA/ 
CC IN 

 
 

21.8 Kolommen in het werk gestort beton AR OC AG 
HA/ 
CC IN 

Detailberekening wapening kolommen in het werk gestort      

Detailberekening stekken t.b.v. opgaand werk ter plaatse gestort beton      

Detailberekening stekken t.b.v. opgaand werk prefab beton      

Vormtekeningen kolommen in het werk gestort      

Wapeningstekeningen kolommen in het werk gestort      

Tekening stekken t.b.v. opgaand werk ter plaatse gestort beton      

Tekening stekken t.b.v. opgaand werk prefab beton      

 
 

21.9 Voorspanning AR OC AG 
HA/ 
CC IN 

Berekeningen en tekeningen voorspanning incl. alle wapening door leverancier    X  
Berekeningen en tekeningen voorspansysteem prefab balkons incl. alle bij het 
systeem benodigde wapening 
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22 METSELWERK 

 

22.1 Algemeen: Sparingen en voorzieningen AR OC AG 
HA/ 
CC IN 

Opgave sparingen en voorzieningen t.b.v. installaties     X 

Technische coördinatie en controle sparingen en voorzieningen t.b.v. installa-
ties 

   X  

Opgave voorzieningen t.b.v. aanbrengen, aansluiten en bevestigen van bouw-
kundige onderdelen 

X     

Uitwerken en detailleren voorzieningen t.b.v. aanbrengen, aansluiten en beves-
tigen van bouwkundige onderdelen 

   X  

Aangeven van plaats, aard en omvang van bouwfysische, thermische en akoes-
tische maatregelen, materialen en voorzieningen 

X     

Coördinatie tekeningenprocedure sparingen en voorzieningen    X  

 
 

22.2 Dragende binnenwanden AR OC AG 
HA/ 
CC IN 

Overzichtplattegrond dragende metselwerk wanden (T.O.-tekening)  X    
Detailberekeningen metselwerkconstructies (baksteen, betonsteen, kalkzand-
steen) 

   X  

Detailtekeningen metselwerkconstructies (baksteen, betonsteen) X     
Detailtekeningen metselwerkconstructies (kalkzandsteen)    X  

 
 

22.3 Gevelmetselwerk en metselwerkopvang AR OC AG 
HA/ 
CC IN 

Overzichtplattegronden metselwerkopvang (T.O.-tekening)      
Overzichtstekeningen gevelmetselwerken (T.O.-tekening)      
Overzichtstekeningen gevelmetselwerken uitvoering bouwkundig      
Aangeven van dilataties in gevelmetselwerken      
Berekening zwaarte en type metselwerkopvang      
Overzichtstekeningen metselwerkopvang merken en types      
Detailtekeningen metselwerkopvang      
Berekenen spouwankers en bevestigingen      
Tekenen spouwankers en bevestigingen      
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23 VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN 

 
Uitwerking Indeling Categorieën volgens KIWA (zie www.kiwa.ws) 
  
Certificaathouder = Leverancier/producent, gecertificeerd door KIWA  
Categorie 1: Certificaathouder fabriceert volgens opgave van de opdrachtgever  
Categorie 2: Certificaathouder maakt zelf detailtekeningen op basis van toegeleverde opgave van de wapening  
Categorie 3: Certificaathouder maakt zelf tekeningen en berekeningen van één of meer individuele elementen, zonder reke-
ning te houden met het samenstel waarin deze elementen terecht kunnen komen (bijvoorbeeld voorraadproducten)  
Categorie 4: Certificaathouder maakt zelf tekeningen en berekeningen van zowel elementen als het samenstel daarvan in 
één vlak (betreft bijvoorbeeld vloeren en wanden etc. zonder schijfwerking)  
Categorie 5: Leverancier maakt zelf tekeningen en berekeningen van zowel elementen als het samenstel daarvan. Dit 
samenstel maakt onderdeel uit van de hoofddraagconstructie. (betreft bijvoorbeeld vloeren en wanden etc. met schijf-
werking) 

 
Categorie 6: Leverancier maakt berekeningen en tekeningen van een volledig casco, al dan niet inclusief fundering. 

 
Categorie 7: Leverancier neemt het hele bouwwerk aan. 

 

 

 
  

http://www.kiwa.ws/
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Controle tekeningen op detailleringseisen volgens NEN-EN 13670 en NEN6720 en eventuele 

productnormen. Eventuele afwijkingen worden expliciet op tekening vermeld 
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23.1 Algemeen: Sparingen en voorzieningen AR OC AG DP 
HA/ 
CC IN 

Opgave sparingen en instortvoorzieningen t.b.v. installaties      X 

Technische coördinatie en controle sparingen en voorzieningen t.b.v. installaties     X  
Verzamelen, verstrekken, coördineren en controleren van (19) Overzicht en 
maatvoering van in te storten voorzieningen voor andersoortige constructies en 
constructies van andere materialen (uitwerkingen/opgave van een andere deel-
constructeur) 

    X  

Verzamelen, verstrekken, coördineren en controleren van (20) Overzicht en 
maatvoering van in te storten voorzieningen voor bouwkundige constructies en 
installatieonderdelen 

    X  

Aangeven van plaats, aard en omvang van bouwfysische, thermische en akoesti-
sche maatregelen, materialen en voorzieningen  

X      

Aangeven van plaats, soort en type oplegmaterialen     X  

Aangeven van eisen ten aanzien van brandwerendheid hoofddraagconstructie     X  

Coördinatie tekeningenprocedure sparingen en voorzieningen     X  
 
 

23.3 Breedplaatvloeren AR OC AG DP 
HA/ 
CC IN 

Uitwerking volgens categorie: 5       

Detailberekening volledige vloerwapening (inclusief verdikte stroken)    X   

(8). Globale overzichtstekeningen (T.O.-tekeningen volledige vloer)  X     

(12). Overzichtstekeningen voorzieningen in het werk     X  

(13). Detailtekeningen vorm in het werk gestorte delen     X  

(14). Detailtekeningen wapening in het werk gestorte delen    X   

Overzichtstekening bijlegwapening op de platen (koppel- en voegwapening)    X   

Wapeningstekening ter plaatse gestorte druklaag (bovenwapening)    X   
Wapeningstekening ter plaatse gestorte (evt. verdikte) stroken waar geen breed-
plaat aanwezig is 

   X   

(19). Overzicht en maatvoering van in te storten voorzieningen voor andersoor-
tige constructies en constructies van andere materialen (uitwerkingen/opgave 
van een andere deelconstructeur) 

   X   

(20). Overzicht en maatvoering van in te storten voorzieningen voor bouwkundige 
constructies en installaties (kanalen, leidingen, rioleringen etc.) 

   X   
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23.4 Systeemvloeren (kanaalplaatvloeren) AR OC AG DP 
HA/ 
CC IN 

Uitwerking volgens categorie: 4       

(8). Globale overzichtstekeningen kanaalplaatvloeren (T.O.-tekeningen)  X     

(8). Overzichtplattegronden kanaalplaatvloeren (uitvoeringstekeningen)     X  

(12). Overzichtstekeningen voorzieningen in het werk    X   

(13). Detailtekeningen vorm in het werk gestorte delen     X  

(14). Detailtekeningen wapening in het werk gestorte delen     X  

Detailberekening wapening druklaag en ter plaatse gestorte vul- en randstroken     X  

Wapeningstekening ter plaatse gestorte vul- en randstroken     X  

Wapeningstekening ter plaatse gestorte druklaag     X  

Wapeningsberekening en tekening voorzieningen robuustheid     X  

Berekenen ravelingen en voorzieningen t.b.v. sparingen    X   

Tekenen ravelingen en voorzieningen t.b.v. sparingen    X   
(19). Overzicht en maatvoering van in te storten voorzieningen voor andersoor-
tige constructies en constructies van andere materialen (uitwerkingen/opgave 
van een andere deelconstructeur) 

   X   

(20). Overzicht en maatvoering van in te storten voorzieningen voor bouwkundige 
constructies en installaties (kanalen, leidingen, rioleringen etc.) 

   X   

 
 

23.5 Prefab wanden (binnenwanden, binnenspouwbladen) AR OC AG DP 
HA/ 
CC IN 

Uitwerking volgens categorie: 5       

(8). Globale overzichtstekeningen (T.O. tekeningen plattegronden en aanzichten)  X     

(12). Overzichtstekeningen voorzieningen in het werk    X   

(13). Detailtekeningen vorm in het werk gestorte delen    X   

(14). Detailtekeningen wapening in het werk gestorte delen    X   

Detailberekening stekken in onderliggende constructies t.b.v. opgaand prefab    X   

Tekening stekken in onderliggende constructies t.b.v. opgaand prefab    X   
(19). Overzicht en maatvoering van in te storten voorzieningen voor andersoor-
tige constructies en constructies van andere materialen (uitwerkingen/opgave 
van een andere deelconstructeur) 

   X   

(20). Overzicht en maatvoering van in te storten voorzieningen voor bouwkundige 
constructies en installaties (kanalen, leidingen, rioleringen etc.) 

   X   
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23.6 Holle wanden (Alvon) AR OC AG DP 
HA/ 
CC IN 

Uitwerking volgens categorie: 5       

(8). Globale overzichtstekeningen (T.O. tekeningen plattegronden)  X     

(12). Overzichtstekeningen voorzieningen in het werk    X   

(13). Detailtekeningen vorm in het werk gestorte delen    X   

(14). Detailtekeningen wapening in het werk gestorte delen    X   

Detailberekening stekken in onderliggende constructies t.b.v. opgaande wanden    X   

Tekening stekken in onderliggende constructies t.b.v. opgaande wanden    X   
(19). Overzicht en maatvoering van in te storten voorzieningen voor andersoor-
tige constructies en constructies van andere materialen (uitwerkingen/opgave 
van een andere deelconstructeur) 

   X   

(20). Overzicht en maatvoering van in te storten voorzieningen voor bouwkundige 
constructies en installaties (kanalen, leidingen, rioleringen etc.) 

   X   

 
 

23.7 Prefab trappen en bordessen AR OC AG DP 
HA/ 
CC IN 

Uitwerking volgens categorie: 3       

(8). Globale overzichtstekeningen, vormtekeningen en details, met maatvoering X      

(12). Overzichtstekeningen voorzieningen in het werk    X   

(13). Detailtekeningen vorm in het werk gestorte delen     X  

(14). Detailtekeningen wapening in het werk gestorte delen     X  
(19). Overzicht en maatvoering van in te storten voorzieningen voor andersoor-
tige constructies en constructies van andere materialen (uitwerkingen/opgave 
van een andere deelconstructeur) 

   X   

(20). Overzicht en maatvoering van in te storten voorzieningen voor bouwkun-
dige constructies en installaties (kanalen, leidingen, rioleringen etc.) 

   X   
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23.8 Prefab balkons, galerijplaten en consoles AR 
 

OC AG DP 
HA/ 
CC IN 

Uitwerking volgens categorie: 3       

(8). Globale overzichtstekeningen, vormtekeningen en details, met maatvoering       

(12). Overzichtstekeningen voorzieningen in het werk       

(13). Detailtekeningen vorm in het werk gestorte delen       

(14). Detailtekeningen wapening in het werk gestorte delen       
(19). Overzicht en maatvoering van in te storten voorzieningen voor andersoor-
tige constructies en constructies van andere materialen (uitwerkingen/opgave 
van een andere deelconstructeur) 

      

(20). Overzicht en maatvoering van in te storten voorzieningen voor bouwkun-
dige constructies en installaties (kanalen, leidingen, rioleringen etc.) 

      

Berekeningen en tekeningen voorspansysteem prefab balkons (bv Heli) incl. alle 
bij het systeem benodigde wapening (zie ook 21.9) 

      

Berekeningen en tekeningen geïsoleerde wapeningsaansluiting prefab balkons 
(bv Isokorf) incl. alle bij het systeem benodigde wapening 

      

 

23.9 Prefab balken AR OC AG DP 
HA/ 
CC IN 

Uitwerking volgens categorie: 3       

(8). Globale overzichtstekeningen prefab balken (T.O. tekeningen)  X     

(12). Overzichtstekeningen voorzieningen in het werk    X   

(13). Detailtekeningen vorm in het werk gestorte delen     X  

(14). Detailtekeningen wapening in het werk gestorte delen     X  

(19). Overzicht en maatvoering van in te storten voorzieningen voor andersoor-
tige constructies en constructies van andere materialen (uitwerkingen/opgave 
van een andere deelconstructeur) 

   X   

(20). Overzicht en maatvoering van in te storten voorzieningen voor bouwkun-
dige constructies en installaties (kanalen, leidingen, rioleringen etc.) 

   X   

 

23.10 Prefab kolommen AR OC AG DP 
HA/ 
CC IN 

Uitwerking volgens categorie: 3       

(8). Globale overzichtstekeningen prefab kolommen (T.O.-tekeningen)  X     

(12). Overzichtstekeningen voorzieningen in het werk    X   

(13). Detailtekeningen vorm in het werk gestorte delen     X  
(14). Detailtekeningen wapening in het werk gestorte delen, inclusief voorspan-
ning 

    X  

(19). Overzicht en maatvoering van in te storten voorzieningen voor andersoor-
tige constructies en constructies van andere materialen (uitwerkingen/opgave 
van een andere deelconstructeur) 

   X   

(20). Overzicht en maatvoering van in te storten voorzieningen voor bouwkun-
dige constructies en installaties (kanalen, leidingen, rioleringen etc.) 

   X   

  



 
 
 
 

 

Datum: 25 september 2026  Project: Depot collecties Utrecht   Betreft:  Project Kwaliteitsplan  Ref.:  R-121054-TO-010 

B5-16 

 

23.11 Lateien in metselwerk AR OC AG DP 
HA/ 
CC IN 

Uitwerking volgens categorie: 3       

(8). Globale overzichtstekeningen prefab lateien (T.O. tekeningen)     X  

(12). Overzichtstekeningen voorzieningen in het werk     X  

(13). Detailtekeningen vorm in het werk gestorte delen     X  

(14). Detailtekeningen wapening in het werk gestorte delen     X  

(19). Overzicht en maatvoering van in te storten voorzieningen voor andersoortige 
constructies en constructies van andere materialen (uitwerkingen/opgave van een 
andere deelconstructeur) 

    X  

(20). Overzicht en maatvoering van in te storten voorzieningen voor bouwkundige 
constructies en installaties (kanalen, leidingen, rioleringen etc.) 

    X  

 

 

23.12 Prefab gevelelementen (schoon beton/sierbeton buitengevel) AR OC AG DP 
HA/ 
CC IN 

Uitwerking volgens categorie: 5       

(8). Globale overzichtstekeningen (T.O. tekeningen) X X     

Gevelaanzichten prefab gevelelementen     X  

Overzichtplattegrond plaats prefab gevelelementen     X  

(12). Overzichtstekeningen voorzieningen in het werk    X   

(13). Detailtekeningen vorm in het werk gestorte delen    X   

(14). Detailtekeningen wapening in het werk gestorte delen    X   
(19). Overzicht en maatvoering van in te storten voorzieningen voor andersoortige 
constructies en constructies van andere materialen (uitwerkingen/opgave van een 
andere deelconstructeur) 

   X   

(20). Overzicht en maatvoering van in te storten voorzieningen voor bouwkundige 
constructies en installaties (kanalen, leidingen, rioleringen etc.) 

   X   

Detailtekening, borderellen en stuklijsten van bevestigingsmiddelen    X   

Detailberekening stekken in onderliggende constructies t.b.v. opgaand prefab    X   

Tekening stekken in onderliggende constructies t.b.v. opgaand prefab    X   
 
 

23.13 Dakplaten, dakelementen (beton, gasbeton) AR OC AG DP 
HA/ 
CC IN 

Uitwerking volgens categorie: 3       
(8). Globale overzichtstekeningen dakplaten, dakelementen (T.O.-tekeningen)  X     

(12). Overzichtstekeningen voorzieningen in het werk    X   

(13). Detailtekeningen vorm in het werk gestorte delen     X  

(14). Detailtekeningen wapening in het werk gestorte delen     X  
(19). Overzicht en maatvoering van in te storten voorzieningen voor andersoortige 
constructies en constructies van andere materialen (uitwerkingen/opgave van een 
andere deelconstructeur) 

   X   

(20). Overzicht en maatvoering van in te storten voorzieningen voor bouwkundige 
constructies en installaties (kanalen, leidingen, rioleringen etc.) 

   X   
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24 RUWBOUWTIMMERWERK 

24.1 Algemeen: Sparingen en voorzieningen AR OC AG DP 
HA/ 
CC IN 

Opgave sparingen en voorzieningen t.b.v. installaties      X 

Technische coördinatie en controle sparingen en voorzieningen t.b.v. installaties     X  
Opgave voorzieningen t.b.v. aanbrengen, aansluiten en bevestigen van bouwkun-
dige onderdelen 

X      

Aangeven van plaats, aard en omvang van bouwfysische, thermische en akoesti-
sche maatregelen, materialen en voorzieningen 

X      

Aangeven van eisen ten aanzien van brandwerendheid hoofddraagconstructie 
(technisch ontwerp) 

 X     

Uitwerken brandwerende voorzieningen hoofddraagconstructie     X  

Coördinatie tekeningenprocedure sparingen en voorzieningen     X  
 
 

24.2 Houtconstructies AR OC AG DP 
HA/ 
CC IN 

Overzichtstekening constructies (T.O.-tekening)  X     

Detailberekening ankers, stekken     X  

Detailberekeningen houtconstructies     X  

Detailberekening verbindingen      X  

Tekening ankerplan     X  

Overzichtstekening constructies: merken en posnummers     X  

Stabiliteit tijdens montage     X  

Detailtekeningen onderdelen     X  

Berekening bouwkundig hulphout     X  
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25 METAALCONSTRUCTIEWERK 

25.1 Algemeen: Sparingen en voorzieningen AR OC AG DP 
HA/ 
CC IN 

Opgave sparingen en voorzieningen t.b.v. installaties      X 

Technische coördinatie en controle sparingen en voorzieningen t.b.v. installaties     X  
Opgave voorzieningen t.b.v. aanbrengen, aansluiten en bevestigen van bouwkun-
dige onderdelen 

X      

Aangeven van plaats, aard en omvang van bouwfysische, thermische en akoesti-
sche maatregelen, materialen en voorzieningen 

X      

Aangeven van eisen ten aanzien van brandwerendheid hoofddraagconstructie 
(technisch ontwerp) 

 X     

Uitwerken brandwerende voorzieningen hoofddraagconstructie     X  

Coördinatie tekeningenprocedure sparingen en voorzieningen     X  
 
 

25.2 Staalconstructies AR OC AG DP 
HA/ 
CC IN 

Overzichtstekening constructies (T.O.-tekening)  X     

Detailberekening ankers, stekken     X  

Detailberekeningen staalconstructies     X  

Detailberekening verbindingen (lassen en bouten)     X  

Tekening ankerplan     X  

Overzichtstekening constructies: merken en posnummers     X  

Stabiliteit tijdens montage     X  

Detailtekeningen onderdelen     X  

Berekening bouwkundig hulpstaal     X  
 
 

25.3 Stalen dakplaten AR OC AG DP 
HA/ 
CC IN 

Overzichtstekening stalen dakplaten (T.O.-tekening)  X     

Berekeningen stalen dakplaten     X  

Tekeningen stalen dakplaten     X  

 
 

25.4 Staalwerken en onderdelen in betonskeletten AR OC AG DP 
HA/ 
CC IN 

Klein staalwerk en stalen onderdelen in betonskeletten: zie T.O.-tekeningen X X     

Overzichten, borderellen en stuklijsten van stalen onderdelen in betonskeletten     X  
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100 BOUWKUNDIGE CONSTRUCTIES 

Al deze constructies zijn inclusief hun bevestigingen, verankeringen, oplegvoorzieningen en dergelijke, alsmede 
(hulp)constructies die dienen ter bevestiging en verstijving van de bouwkundige constructies en van installaties. 

 

Bouwkundige constructies omvatten onder meer doch niet uitsluitend:  

In dit project van toepassing zijn de 
Bouwkundige constructies waar-

voor door de adviseur constructies 
met de opdrachtgever werkzaam-

heden zijn overeengekomen  

Niet dragende binnenwanden  

Binnenspouwbladen (beton, metselwerk, hsb)  

Buitenspouwbladen (beton, metselwerk, hsb), gevelbekledingen en geveldichtin-
gen 

 

Gevelelementen (schoon beton of sierbeton)  

Lateien (beton, staal) in wanden en gevels  

Metselwerkopvang  
(indicatief; definitieve tekeningen en metselwerkadvies door leverancier). 

 

Dakplaten en dakelementen  

Puien, kozijnen, deuren en ramen  

Stalen trappen, bordessen en roostervloeren  

Leuningen, balustrades en hekwerken  

Betonnen afdekbanden, waterslagen, raamdorpels etc.  

Panelenwanden (staand of hangend)  

Ravelingen t.b.v. installaties  

Noodoverstorten X 

Glazenwasinstallaties (rijdend, hangend)  

Brandwerende bekledingen  

 

Werkzaamheden: AR OC AG DP 
HA/ 
CC IN 

Overzichtstekening bouwkundige constructies (T.O.-tekeningen) X      

Overzichtstekening bouwkundige constructies uitvoeringsfase X      

Detailberekeningen     X  

Detailtekeningen X      

Het controleren van gedetailleerde uitwerking X    X  

Indienen bij Bowoto van goedgekeurde tekeningen en berekeningen OC  X     

Indienen bij Bowoto van goedgekeurde tekeningen en berekeningen derden  X     

Coördinatie van voorzieningen aan de hoofddraagconstructie     X  

Controle van voorzieningen aan de hoofddraagconstructie     X  
Coördinatie prefab balkons, galerijen, consoles, trappen en bordessen met plaats 
en maatvoering balusters en hekwerken 

    X  

Aangeven en berekenen van noodoverstorten (T.O.-tekening) X X     

Dimensionering en detaillering van brandwerende bekledingen     X  
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