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1 Inleiding

Voorliggende document betreft het Veiligheids- en Gezondheidsplan. Het is wettelijk verplicht
om dit V&G plan op te stellen indien het werk meldplichtig is of indien er sprake is van
bijzondere risico’s conform artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
Met het invullen van de toets in de RI&E is te bepalen dit project voldoet aan de bepalingen
van de meldplicht of bijzondere risico.

Het beleid van de Eenheid Wegen en Kanalen van de  provincie Overijssel, is dat voor àlle
projecten:
 een melding bij de Nederlandse Arbeidsinspectie(afkorting NLA) moet worden gedaan;
 een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan)  moet  worden opgesteld.

Los van dit beleid dient evengoed bepaald te worden of de wettelijkheid hier van
toepassing is.

Ter toelichting op artikel 2.28 het volgende.
Zodra er een ontwerp wordt gemaakt dient op basis van de RI&E bijgehouden te worden
welke risico’s wèl en niet worden vermeden. Bij elke de afronding van een fase dient de
actuele RI&E en het actuele V&G-plan warm te worden overgedragen. Dit geldt niet alleen bij
het ontwerp van de aanbesteding maar juist ook bij afronding van verkenningsfase en
planuitwerkingfase, omdat ook in die fase al een ontwerp is gemaakt!

Het V&G plan wordt gemaakt op basis van een voortdurende inventarisatie en afweging van
gevaren. Gevaren die niet door verandering in het ontwerp kunnen worden vermeden of
beheerst worden opgenomen in het V&G-plan. Het actuele V&G-plan bij afronding van de
ontwerpfase wordt samen met de bijbehorende RI&E toegevoegd aan de
aanbestedingsdocumenten. Het is dan aan de uitvoerende partij om daarvoor in het V&G-
plan maatregelen op te nemen.In de ontwerpfase kunnen niet alle onderdelen van het V&G-
plan worden ingevuld. Het V&G-plan wordt dus pas in de uitvoeringsfase afgerond en pas
dan heeft de OG aan zijn verplichting voldaan.

In het V&G-plan moeten de projectspecifieke (rest)risico’s voor de uitvoeringsfase en de
gebruiksfase aan bod komen en vastgelegd worden:
• de drie stappen van ontwerppreventie:
1. onderzoek naar de risico’s en gevaren van het ontwerp voor de arbeidsomstandigheden in
de uitvoeringsfase en de gebruiksfase,
2. afwegen van alternatieven en weergeven welke redelijke redenen (onevenredig hoge
kosten, grote gevolgen voor architectonische waarden e.d.) hij had om eventuele
alternatieven niet te kiezen,
3. het treffen van maatregelen;
• onderbouwde BTO-keuzen: wat zijn de consequenties van Bouwkundige en Technische
keuzen voor de uitvoerings- en gebruiksfase en voor door de uitvoerende partij te nemen
Organisatorische maatregelen;
• samenlooprisico’s (bij in gebruik blijven van asset en omgeving of bij gelijktijdige
uitvoering van verschillende projecten of bijvoorbeeld onderhoudsactiviteiten).

In de ontwerpfase wordt alleen aandacht geschonken aan de gevaren die het gevolg zijn van
de gemaakte ontwerpkeuzen. Gevaren die voortvloeien uit het productieproces zijn dan nog
niet relevant, tenzij dit proces in de ontwerpfase direct of indirect is voorgeschreven.
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2 Projectgegevens

2.1 Beschrijving van het werk

Het (bouw)werk bestaat uit het uitvoeren van diverse werkzaamheden ten behoeve van vervangen
oeverbeschoeiing waaronder:
1. het uitvoeren van grondwerken;
2. het verwijderen van bomen en beplantingen;
3. het verwijderen van houten oeverbeschermingen;
4. het aanbrengen van houten en kunststof oeverbeschermingen;
5. het vervangen van gordingen;
6. het herstellen van houten oeverbeschermingen;
7. het herstellen van aanleg-, remming- en geleidewerken;
8. het voorbereiden, treffen, onderhouden en verwijderen van verkeersmaatregelen;
9. het uitvoeren van overige bijkomende werkzaamheden.

Het project is gebaseerd op onderstaande documenten / schetsen / tekeningen:

Betreft een raamovereenkomst voor voorzien- en onvoorzien groot onderhoud aan de
Provinciale vaarwegen in de periode 2026-2032.
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2.2 Betrokken partijen

2.2.1 Projectfase Ontwerp
Opdrachtgever
Bedrijfsnaam : Provincie Overijssel
Postbus/Adres : Luttekestraat 2
Postcode/Plaats : 8012 EE Zwolle

Projectleider Verkenningfase Planvormingfase Voorbereidingfase
Naam D. Bron

Telefoon 038-499 88 99

E-mail D.Bron@overijssel.nl

V&G-coördinator project
Bedrijfsnaam Haskoning

Naam JW Hidding

Postbus/Adres Koggelaan 21

Postcode/Plaats 8017 JN Zwolle

Telefoon +31 6 46 37 02 48

E-mail jan.willem.hidding@haskoning.com

V&G-coördinator provincie
Bedrijfsnaam Provincie Overijssel

Naam J. Klein

Postbus/Adres Postbus 10078

Postcode/Plaats 8000 GB Zwolle

Telefoon 038-499 88 99

E-mail J.Klein@overijssel.nl

2.2.2 Projectfase Uitvoering
Wordt bekend na gunning van het werk

2.3 Regeling uitvoeringscoördinatie bij nevenaanneming

Nevenaanneming houdt in dat een opdrachtgever een bouwproject in meerdere onderdelen
verdeelt en voor elk van die onderdelen een aparte overeenkomst met een aannemer sluit.
De verschillende aannemers worden ten opzichte van elkaar nevenaannemers genoemd.

Wordt nader bepaald door de uitvoerende partij
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3 Restrisico’s en beheers-
maatregelen

Invulinstructie
 In ontwerpfase moeten de restrisico’s worden aangegeven.
 Voor de start van de uitvoering vult de aannemer/opdrachtnemer van het werk de

laatste kolom in.

Aandachtsgebied

1. Publieke veiligheid / omgeving

Restrisico’s vanuit
projectfase Ontwerp

Onbevoegde personen in werkgebied

Beheersmaatregelen
tijdens realisatie

2. Belendingen

Restrisico’s vanuit
projectfase Ontwerp

Hinder a.g.v. lawaai, stof

Belendingen in nabije omgeving minder goed bereikbaar
Beheersmaatregelen
tijdens realisatie

3. Doorgaande exploitatie (bedrijfsvoering)

Restrisico’s vanuit
projectfase Ontwerp

Minder goede exploitatie voor bedrijven in nabije omgeving a.g.v.
wegafzettingen en wegafsluitingen

Beheersmaatregelen
tijdens realisatie

4. Bouwtijd

Restrisico’s vanuit
projectfase Ontwerp

Uitlopen bouwtijd waardoor werkzaamheden mogelijk plaatsvinden in
ongewenste periodes zie “Hindertabel Vaarwegen”

Beheersmaatregelen
tijdens realisatie

5. Bereikbaarheid/ toegankelijkheid projectlocatie

Restrisico’s vanuit
projectfase Ontwerp

De werklocatie is over het algemeen alleen met varend materieel bereikbaar

Beheersmaatregelen
tijdens realisatie

6. Opslag/opstelling materieel

Restrisico’s vanuit
projectfase Ontwerp

Afscherming van materiaal en materieel.

Orde en netheid bouwplaats
Beheersmaatregelen
tijdens realisatie

7. Gezondheid en Milieu

Restrisico’s vanuit
projectfase Ontwerp

Uitstoot machines

Vrijkomende gecreosoteerde/ gewolmaniseerde materialen
Beheersmaatregelen
tijdens realisatie



Model B: Veiligheids- en Gezondheidsplan

Modelversie 2 | oktober 2021

Project OS.117
Versie B                 datum 07-10-2026 Pagina 8 van 29

8. Gemeenschappelijke risico’s (samenloopgevaar)

Restrisico’s vanuit
projectfase Ontwerp

Raakvlak met overige werken binnen terrein, bijv. beheer en
onderhoudswerkzaamheden

Beheersmaatregelen
tijdens realisatie

9. Asbest

Restrisico’s vanuit
projectfase Ontwerp

NVT

Beheersmaatregelen
tijdens realisatie

10. Werken op hoogte

Restrisico’s vanuit
projectfase Ontwerp

NVT

Beheersmaatregelen
tijdens realisatie

11. Instabiliteit

Restrisico’s vanuit
projectfase Ontwerp

Werkzaamheden op onstabiele ondergrond/ vanaf drijvend materieel

Beheersmaatregelen
tijdens realisatie

12. Ondergrond

Restrisico’s vanuit
projectfase Ontwerp

Aanwezigheid van slappe veenlagen in het projectgebied
Aantreffen onvoorziene kruisende K&L

Beheersmaatregelen
tijdens realisatie

13. Installaties/opslag/magazijnen/ munitiedepots/ besloten ruimtes

Restrisico’s vanuit
projectfase Ontwerp

Bereikbaar voor onbevoegde personen

Beheersmaatregelen
tijdens realisatie

14. Onderhoud

Restrisico’s vanuit
projectfase Ontwerp

Beheer en onderhoudswerkzaamheden vinden plaats door derden

Beheersmaatregelen
tijdens realisatie

15. Sloop

Restrisico’s vanuit
projectfase Ontwerp

Aantreffen onvoorziene constructies

Beheersmaatregelen
tijdens realisatie

16. Overige aandachtspunten/risico’s

Restrisico’s vanuit
projectfase Ontwerp

NVT

Beheersmaatregelen
tijdens realisatie

17. Bijzondere gevaren i.h.k.v. Richtlijn nr. 92/57/EEG
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Restrisico’s vanuit
projectfase Ontwerp

NVT

Beheersmaatregelen
tijdens realisatie

18. Overige risico’s

Restrisico’s vanuit
projectfase Ontwerp

NVT

Beheersmaatregelen
tijdens realisatie



Model B: Veiligheids- en Gezondheidsplan

Modelversie 2 | oktober 2021

Project OS.117
Versie B                 datum 07-10-2026 Pagina 10 van 29

4 Invulling wettelijke eisen aan V&G-
plan

Invulling eisen aan V&G-plan volgens Arbeidsomstandighedenbesluit,
Artikel 2.28, lid 2

Artikel
2.28,
lid

Inhoud lid Beschrijving proces hoe de aannemer van het werk dit
organiseert

2a een beschrijving van het
tot stand te brengen
bouwwerk

een overzicht van de
betrokken ondernemingen
op de bouwplaats

de naam van de
coördinator voor de
ontwerpfase;

de naam van de
coördinator voor de
uitvoeringsfase;

[Door de aannemer van het werk in te vullen]

[Door de aannemer van het werk in te vullen]

"[Door de opdrachtgever van het werk in te vullen]"

[Door de aannemer van het werk in te vullen]
2b Een inventarisatie van de

specifieke gevaren voor
het betreffende bouwwerk,
waaronder de eventuele
aanwezigheid van asbest
of asbesthoudende
producten als bedoeld in
artikel 4.37, verontreinigde
grond, verontreinigd water
of grondwater of
verontreinigde
waterbodems, en
specifieke gevaren die het
gevolg zijn van de
gelijktijdige en
achtereenvolgende
uitvoering van de
bouwwerkzaamheden en in
voorkomend geval van de
wisselwerking met
doorgaande
exploitatiewerkzaamheden.

"[Door de opdrachtgever van het werk in te vullen]"

2c De maatregelen die volgen
uit de risico-inventarisatie
en -evaluatie, bedoeld
onder (lid 2)b.

"[Door de opdrachtgever van het werk in te vullen]"

2d De afspraken met
betrekking tot de
uitvoering van de
maatregelen, bedoeld
onder (lid 2)c.

[Door de aannemer van het werk in te vullen]
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2e De wijze waarop toezicht
op de maatregelen wordt
uitgeoefend.

[Door de aannemer van het werk in te vullen]

2f De bouwkundige,
technische en
organisatorische keuzen
die in verband met de
veiligheid en gezondheid
van de werknemers en
zelfstandigen worden
gemaakt alsmede de
onderzoeken en rapporten
die de onderbouwing van
deze keuzen ondersteunen

[Door de aannemer van het werk in te vullen]

2g De wijze waarop
voorlichting en instructie
aan de werknemers op de
bouwplaats wordt
gegeven.

[Door de aannemer van het werk in te vullen]
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5 Checklist overige wettelijke eisen

5.1 Eisen volgens Arbeidsomstandighedenbesluit, Afdeling 5

Wettekst Arbeidsomstandighedenbesluit:
Artikel 2.26. Algemene uitgangspunten inzake veiligheid en gezondheid bij het ontwerpen
van een bouwwerk

De opdrachtgever is verplicht in de ontwerpfase zich ervan te vergewissen dat de betrokken
werkgevers en zelfstandigen in staat zijn de verplichtingen voor de arbeidsomstandigheden
die gelden in de uitvoeringsfase na te komen, in het bijzonder de verplichtingen, bedoeld in
de artikel 3 (voeren Arbobeleid), artikel 5 eerste lid (inventarisatie risico’s) en derde lid
(beheersmaatregelen), en artikel 8 ( voorlichting en onderricht) van de wet en hoofdstuk 4,
afdeling 5 (aanvullende voorschriften asbest).

Artikel
numm
er

Inhoud Artikel Ontwerpf
ase
[voldoet
ja/nee]

Uitvoerin
gs-fase
[voldoet
ja/nee]

1 Art.2.26 Algemene uitgangspunten inzake veiligheid en gezondheid bij
het ontwerpen van een bouwwerk
Rekening houdend met:
Art. 3 van de Arbeidsomstandighedenwet
(voeren Arbobeleid);
Art. 5.1 van de Arbeidsomstandighedenwet
(inventarisatie risico’s);
Art. 5.3 van de Arbeidsomstandighedenwet
(beheersmaatregelen);
Art. 8 van de Arbeidsomstandighedenwet
(voorlichting en onderricht);
Art. 19 van de Arbeidsomstandighedenwet
(meerdere werkgevers).

Ja [Vul in]

2 Art.2.27 Kennisgeving Nederlandse Arbeidsinspectie
Een afschrift van de melding wordt zichtbaar op de
bouwplaats aangebracht.

nvt [Vul in]

4 Art.2.29 Aanstelling V&G-coördinatoren Ja [Vul in]

5 Art.2.30 Taken coördinator voor de ontwerpfase Ja n.v.t.

6 Art.2.30c V&G-dossier
(respectievelijk ontvangen tbv ontwerp en opgesteld tbv
overdracht)

Nee [Vul in]

7 Art.2.31 Taken coördinator voor de uitvoeringsfase n.v.t. [Vul in]
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5.2 Eisen volgens Bouwbesluit i.r.t. arbeidsomstandigheden

Artikel
numm
er

Inhoud Artikel Ontwerpf
ase
[voldoet
ja/nee]

Uitvoerin
gs-fase
[voldoet
ja/nee]

1 Art.6.53 Veiligheidsvoorzieningen voor onderhoud (Bouwbesluit
Onderhoudsveiligheid)

[Vul in]  [Vul in]

2 Art.8.2 Veiligheid in de omgeving (Bouwbesluit) [Vul in]  [Vul in]

3 Art.8.7 Veiligheidsplan (Bouwbesluit Bouwveiligheidsplan) n.v.t. [Vul in]
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Bijlage 1 Inspiratielijst mogelijke
V&G risico’s in de uitvoeringsfase

B1.1 Algemeen

Het V&G plan dient projectspecifiek te zijn. Nadrukkelijk dient te worden voorkomen dat het ‘de
reguliere opsomming van de altijd genoemde risico’s’ is. Door het kopiëren van lijsten is er het risico dat
er niet wordt nagedacht wat er nu juist in het voorliggende project een aandachtspunt is.
Evenwel is het goed om wèl een lijst te hebben om langs te lopen en te onderzoeken of er nog zaken
zijn vergeten. De lijst in deze bijlage is voor dit laatste bedoeld.

Het gaat hierbij ook om een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren die het gevolg zijn van
de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval
van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden.

Het overzicht van de risico’s is opgesplitst in drie paragrafen, te weten:
• B1.2 Omgevingsfactoren / doorgaande exploitatie / gelijktijdige uitvoering /

achtereenvolgende uitvoering (geldend voor alle onderdelen);
• B1.3 Algemene factoren (geldend voor alle onderdelen);
• B1.4 Specifieke factoren per werkonderdeel.

In de tabellen alleen die risico’s vermelden waar geen of niet volledige risicobeperkende maatregelen
voor zijn opgenomen in de vraagspecificatie/bestek (zogenaamde restrisico’s). De tabel betreft een
‘streeplijst’, dus alle rijen verwijderen die niet van toepassing zijn.

Bijvoorbeeld: In de ontwerpfase is onderkend dat er risico bestaat op aanrijding in verband met werken
in / nabij het verkeer. In de RI&E wordt aangegeven dat er een halve wegafzetting is opgenomen in het
bestek, maar dan is de nabijheid van het verkeer nog wel een restrisico omdat er ook bij toepassing van
een halve wegafzetting nog steeds een risico op aanrijding aanwezig blijft.

Controleer of alle in de RI&E (bijlage 1) in de derde kolom vermelde zaken daadwerkelijk in het bestek
zijn verwerkt.

Het overzicht is opgebouwd uit drie kolommen, te weten de risicodragende activiteit, het arbo-risico (het
risico voor de werknemer) en de risico-oorzaak. Er is geen kolom voor ‘beheerssuggesties’ opgenomen.
De uitvoerende partij dient de risico’s te vertalen in uitvoeringsmaatregelen en procedures. Zie ook
pagina 34 en 35 van ‘Vraag & Antwoord – Arbobesluit afdeling Bouwproces’ versie december 2014
uitgegeven door stichting Arbouw.

B1.2 Omgevingsfactoren / doorgaande exploitatie / gelijktijdige uitvoering /
achtereenvolgende uitvoering

NR RISICODRAGENDE ACTIVITEIT
OMGEVINGSFACTOREN /
DOORGAANDE EXPLOITATIE /
GELIJKTIJDIGE UITVOERING \
ACHTEREENVOLGENDE UITVOERING
(geldend voor alle onderdelen)

ARBO-RISICO RISICO-OORZAAK

A-1 Werken nabij /op auto(snel)wegen,
parallelwegen en fietspaden

Ongeval / Persoonlijk
letsel Gezondheid
(gehoor/stank)

Voorbijrijdend (snel)verkeer

A-2 Werken nabij/op vaarwegen Ongeval / Verdrinking In het water vallen
Drijvend / Varend materieel
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A-3 Werken in stedelijk gebied Ongeval / Persoonlijk
letsel
Gezondheid

Voorbijrijdend verkeer
Werkverkeer
Bouwactiviteiten

A-4 Werken in industrieel gebied Ongeval / Persoonlijk
letsel
Gezondheid

Industriële activiteiten

A-5 Werken aan / nabij hoog- en / of
laagspanningskabels

Elektrocutie Werkwijze
Beschadiging kabels

A-6 Werken in de nabijheid van / onder
hoogspanningsmasten

Elektrocutie Statische elektriciteit
Werkwijze

A-7 Werken aan / nabij (hoofd) gas-,
olie- waterleiding

Explosie
Verbranding
Overstroming

Werkwijze
Beschadiging leidingen
Lekkage

A-8 Werken in gebieden met slechte
bodemgesteldheid

Ongeval / Persoonlijk
letsel

Kantelen / Verzakken van
materieel / materiaal

A-9 Werken in de nabijheid van / op
spoorlijnen

Ongeval / Persoonlijk
letsel

Treinverkeer

A-
10

Werken in de nabijheid van of op
luchthavens

Ongeval / Persoonlijk
letsel
Gehoorbeschadiging

Voorbijkomende vliegtuigen

A-
11

Werken zonder adequate
bouwplaatsvoorzieningen op
bouwterreinen en bouwterreinen van
beperkte omvang

Ongeval / Persoonlijk
letsel
Irritatie

Beperkte werkruimte
Overbemanning
Ongeorganiseerde werkomgeving

A-
12

Slechte bereikbaarheid
bouwlocatie(s)

Ongeval / Persoonlijk
letsel

Ligging bouwlocatie

A-
13

Openblijvende winkels e.d. Ongeval / Persoonlijk
letsel

Winkelend publiek

A-
14

Bereikbaarheid aanliggende percelen Ongeval / Persoonlijk
letsel

Derden in het werkgebied

A-
15

Gelijktijdige werkzaamheden door
 < …..>

Ongeval / Persoonlijk
letsel

Werkwijze
Lokale invloeden
Invloeden van derden

A-
16

Beheerwerkzaamheden door
< …..>

Ongeval / Persoonlijk
letsel

Werkwijze
Lokale invloeden
Invloeden van derden

A-
17

Werken in de nabijheid van
eikenbomen

Besmetting Aanwezigheid van
eikenprocessierups in de
eikenboom

A-
18

Werken in de nabijheid van
bosplantsoen

Ziekte van Lyme door
beet van een teek

Aanwezigheid van teken in het
bosplantsoen

A-
19

Werken in de (nabijheid van)
bermen

Huidirritatie Aanwezigheid van begroeiing
(brandnetels, bereklauw, enz.)

B1.3 Algemene factoren

NR RISICODRAGENDE ACTIVITEIT
ALGEMENE FACTOREN
(geldend voor alle onderdelen)

ARBO-RISICO RISICO-OORZAAK

B-1 Werken boven / nabij / op / in water Verdrinking Vallen in water
drijvend / varend materieel

B-2 Werken met verontreinigingen Bedwelming
Aantasting
gezondheid

Vrijkomende giftige gassen /
stoffen

B-3 Werken nabij/in openbaar verkeer Ongeval / Persoonlijk
letsel

Werkwijze
Lokale invloeden
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Invloeden van derden
B-4 Werken met schadelijke gassen /

stoffen
Bedwelming
Aantasting
gezondheid

Vrijkomende giftige gassen /
stoffen

B-5 Werken binnen verticale
grondkerende constructies

Bedelving
Ongeval / Persoonlijk
letsel

Instabiliteit grondkerende
constructie
Werkwijze

B-6 Werken binnen verticale
waterkerende constructies

Verdrinking
Bedelving
Ongeval / Persoonlijk
letsel

Instabiliteit waterkerende
constructie
Werkwijze

B-7 Werken in kleine ruimtes Ongeval /Persoonlijk
letsel

Weinig werkruimte

B-8 Werken in droog gezette ruimtes Verdrinking Werkwijze
B-9 Werken aan en  in (riool)buizen en

(riool)putten
Bedwelming
Aantasting
gezondheid
Verdrinking; Explosie;

Aanwezigheid van gassen
Aanwezigheid van verontreinigde
stoffen en water

B-
10

Werken onder extreme tijdsdruk Stress
Persoonlijk letsel

Tijdsdruk
Onzorgvuldige werkwijze

B-
11

Werken die overbelasting van het
menselijk lichaam veroorzaken

Gezondheidsprobleme
n

Werkwijze
Keuze materiaal en/of materieel

B-
12

Werken in nachtelijke uren Ongeval/persoonlijk
letsel

Omgevingsfactoren
Werkwijze

B1.4 Specifieke factoren per werkonderdeel
De indeling van de werkonderdelen  is gebaseerd op de hoofdstukindeling van de RAW-systematiek 2015.

NR RISICODRAGENDE ACTIVITEIT
SPECIFIEKE FACTOREN PER
WERKONDERDEEL

ARBO-RISICO RISICO-OORZAAK

11 Sloopwerk
11-1 Werken tussen bouwafval Ongeval / Persoonlijk

letsel
Werkwijze

11-2 Werken op hoogte Ongeval / Persoonlijk
letsel

Hoogteverschil
Werkwijze

11-3 Werken nabij hoog gelegen
ruimten/vloeren

Ongeval / Persoonlijk
letsel

Vallend materiaal
Werkwijze

11-4 Werken nabij laag gelegen
ruimten/vloeren

Ongeval / Persoonlijk
letsel

Hoogteverschil
Werkwijze

11-5 Werken op/met ladders en steigers Ongeval / Persoonlijk
letsel

Hoogteverschil
Werkwijze

11-6 Werken aan grote/hoge
constructies

Bedelving
Ongeval / Persoonlijk
letsel

Instabiliteit constructie(s)

11-7 Werken in stof, lawaai en trillingen Aantasting
gezondheid

Werkwijze
Omgeving

11-8 Demontage van zware (prefab)
elementen/materialen

Ongeval / Persoonlijk
letsel
Beknelling
Bedelving

Werkwijze
Defect materieel

11-9 Werken met hijsmaterieel en
hijslast

Bedelving
Omvallen
Ongeval / Persoonlijk
letsel

Werkwijze
Instabiele ondergrond
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NR RISICODRAGENDE ACTIVITEIT
SPECIFIEKE FACTOREN PER
WERKONDERDEEL

ARBO-RISICO RISICO-OORZAAK

11-
10

Werken met duikersuitrustingen Verdrinking
Bedelving

Werkwijze
Defect materieel

11-
11

Werken met/in (schadelijke)
gassen en stoffen

Bedwelming
Aantasting
gezondheid (directe
en lange termijn
risico’s)

Vrijkomende gassen en stoffen
Aanwezigheid gassen en stoffen

11-
12

Werken in besloten ruimten/putten Bedelving Instabiele omgeving

11-
13

Werken met hete/warme
materialen en/of materieel

Ongeval / Persoonlijk
letsel
Verbranding

Werkwijze
Defect materiaal
Warm/heet materiaal

11-
14

Uitvoering asbestsaneringswerk
door onbevoegden

Besmetting
asbestvezels

Ondeskundigheid

11-
15

Betreden asbestsaneringslocatie
door onbevoegden

Besmetting
asbestvezels

Onvoldoende afzetting
saneringslocatie

11-
16

Verwijderen asbesthoudende
materialen

Besmetting
asbestvezels

Werkwijze
Defect materieel

11-
17

Opslag en afvoer asbesthoudend
materiaal

Besmetting
asbestvezels

Werkwijze

11-
18

Vrijgave asbestsaneringslocatie Besmetting
asbestvezels

Werkwijze

17 Verontreinigde grond en
verontreinigd water

17-1 Werken op/met verontreinigde
grond

Bedwelming
Aantasting
gezondheid

Vrijkomende giftige gassen
Aanwezigheid giftige / gevaarlijke
stoffen

17-2 Werken met/in schadelijke gassen
en/of stoffen

Bedwelming
Aantasting
gezondheid

Vrijkomende giftige gassen
Aanwezigheid giftige / gevaarlijke
stoffen

18 Baggerwerken
18-1 Werken op/met verontreinigde

grond
Bedwelming
Aantasting
gezondheid

Vrijkomende giftige gassen
Aanwezigheid giftige / gevaarlijke
stoffen

18-2 Werken met/in schadelijke gassen
en/of stoffen

Bedwelming
Aantasting
gezondheid

Vrijkomende giftige gassen
Aanwezigheid giftige / gevaarlijke
stoffen

18-3 Werken met duikersuitrustingen Verdrinking
Bedelving

Werkwijze
Defect materieel

21 Bemalingen
21-1 Werken in de buurt van

bemalingspompen
Persoonlijk letsel
Gehoor beschadiging

Opstelling bemalinginstallatie

21-2 Werken op/met verontreinigde
grondwater

Bedwelming
Aantasting
gezondheid

Vrijkomende giftige gassen
Aanwezigheid giftige / gevaarlijke
stoffen

22 Grondwerken
22-1 Werken in besloten ruimten/putten Bedelving Instabiele omgeving
22-2 Werken in ‘kwel’ gebieden Bedelving

Ongeval / Persoonlijk
letsel

Instabiele omgeving

22-3 Werken op/met verontreinigde
grond.

Bedwelming
Aantasting
gezondheid

Vrijkomende giftige gassen
Aanwezigheid giftige / gevaarlijke
stoffen
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NR RISICODRAGENDE ACTIVITEIT
SPECIFIEKE FACTOREN PER
WERKONDERDEEL

ARBO-RISICO RISICO-OORZAAK

23 Drainage
23-1 Machinaal aanleggen van drainage Ongeval / Persoonlijk

letsel
Defect materieel
Werkwijze

25 Riolering
25-1 Werken met hijsmaterieel en

hijslast
Bedelving
Omvallen
Ongeval / Persoonlijk
letsel

Werkwijze
Instabiele ondergrond

25-2 Werken in bestaande (riool)buizen
en
(riool)putten

Bedwelming
Aantasting
gezondheid
Verdrinking
Explosie

Aanwezigheid van gas(sen)
Aanwezigheid van verontreinigde
stoffen en water

25-3 Werken in ‘natte’ (riool)kelders Bedwelming
Aantasting
gezondheid
Verdrinking
Explosie

Aanwezigheid van gas(sen)
Aanwezigheid van verontreinigde
stoffen en water

25-4 Werken in besloten ruimten /
putten

Bedelving Instabiele omgeving

26 Kabelwerk
26-1 Werken in besloten ruimten /

putten
Bedelving Instabiele omgeving;

26-2 Werken met / in schadelijke gassen
/ stoffen (bijv. bij lassen)

Bedwelming
Aantasting
gezondheid (directe
en lange termijn
risico’s)

Vrijkomende giftige gassen en
stoffen
Aanwezigheid giftige gassen en
stoffen

27 Waterputten
27-1 Werken met hijsmaterieel en

hijslast
Bedelving
Omvallen
Ongeval / Persoonlijk
letsel

Werkwijze
Instabiele ondergrond

27-2 Werken in stof, lawaai en / of
trillingen

Aantasting
gezondheid

Werkwijze
Omgevingsfactoren

28 Gas- en waterleiding
28-1 Werken nabij/in openbaar verkeer Ongeval / Persoonlijk

letsel
Werkwijze
Lokale invloeden
Invloeden van derden

28-2 Werken met / in schadelijke gassen
en / of stoffen

Bedwelming
Aantasting
gezondheid

Vrijkomende giftige gassen
Aanwezigheid giftige / gevaarlijke
stoffen

28-3 Werken in besloten ruimten/putten Bedelving Instabiele omgeving
30 Wegverhardingen -

voorbereiding
30-1 Frezen teerhoudend asfalt Mogelijke opname

PAK/Bap door de huid
in lichaam
Inslikken van PAK-
bevattende stoffen
Daarmee aantasting
gezondheid

Vrijkomende gassen en stoffen
Aanwezigheid gassen en stoffen
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NR RISICODRAGENDE ACTIVITEIT
SPECIFIEKE FACTOREN PER
WERKONDERDEEL

ARBO-RISICO RISICO-OORZAAK

31 Wegverhardingen
31-1 Werken nabij/in openbaar verkeer Ongeval / Persoonlijk

letsel
Werkwijze
Lokale invloeden
Invloeden van derden

31-2 Werken met hete / warme
materialen en / of materieel;

Ongeval / Persoonlijk
letsel
Verbranding

Werkwijze
Defect materiaal
Warm / heet materiaal

31-3 Werken met / in schadelijke gassen
en / of stoffen

Bedwelming
Aantasting
gezondheid

Vrijkomende giftige gassen
Aanwezigheid giftige / gevaarlijke
stoffen

31-4 Werken in stof, lawaai en / of
trillingen

Aantasting
gezondheid

Werkwijze
Omgevingsfactoren

31-5 Werken in nachtelijke uren Ongeval / Persoonlijk
letsel

Werkwijze
Omgevingsfactoren
Planning

31-6 Werken met elementenverharding Aantasting
gezondheid

Werkwijze; zie CROW Publicatie
324 “Verantwoord aanbrengen
elementenverharding”

32 Wegbebakening
32-1 Werken nabij/in openbaar verkeer Ongeval / Persoonlijk

letsel
Werkwijze
Lokale invloeden
Invloeden van derden

32-2 Werken met hete / warme
materialen en / of materieel

Ongeval / Persoonlijk
letsel
Verbranding

Werkwijze
Defect materiaal
Warm / heet materiaal

32-3 Werken in nachtelijke uren Ongeval / Persoonlijk
letsel

Werkwijze
Omgevingsfactoren
Planning

32-4 Werken met / in schadelijke gassen
en / of stoffen

Bedwelming
Aantasting
gezondheid

Vrijkomende giftige gassen
Aanwezigheid giftige / gevaarlijke
stoffen

32-5 Werken in stof, lawaai en / of
trillingen

Aantasting
gezondheid

Werkwijze
Omgevingsfactoren

33 Afschermingsvoorzieninge
n

33-1 Werken nabij/in openbaar verkeer Ongeval / Persoonlijk
letsel

Werkwijze
Lokale invloeden
Invloeden van derden

33-2 Werkzaamheden met (de)montage
van zware (prefab) elementen /
materialen

Ongeval / Persoonlijk
letsel
Beknelling
Bedelving

Werkwijze
Defect materieel

33-3 Werken met hijsmaterieel en
hijslast

Bedelving
Omvallen
Ongeval / Persoonlijk
letsel

Werkwijze
Instabiele ondergrond

33-4 Werken in nachtelijke uren Ongeval / Persoonlijk
letsel

Werkwijze
Omgevingsfactoren
Planning

33-5 Werken in stof, lawaai en / of
trillingen

Aantasting
gezondheid

Werkwijze
Omgevingsfactoren

34 Verlichting
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NR RISICODRAGENDE ACTIVITEIT
SPECIFIEKE FACTOREN PER
WERKONDERDEEL

ARBO-RISICO RISICO-OORZAAK

34-1 Werken nabij/in openbaar verkeer Ongeval / Persoonlijk
letsel

Werkwijze
Lokale invloeden
Invloeden van derden

34-2 Werken op hoogte Ongeval / Persoonlijk
letsel

Vallend personeel
Vallend materiaal
Vallend materieel
Werkwijze

34-3 Aan- en afsluiten wegverlichting Elektrocutie /
Persoonlijk letsel

Losliggende stroomvoerende
bedrading
Werkwijze

34-4 Werken op / met ladders en
steigers

Ongeval / Persoonlijk
letsel

Vallend personeel
Vallend materiaal
Vallend materieel
Werkwijze

34-5 Werken in nachtelijke uren Ongeval / Persoonlijk
letsel

Werkwijze
Omgevingsfactoren
Planning

36 Geluidbeperkende
constructies

36-1 Werken nabij/in openbaar verkeer Ongeval / Persoonlijk
letsel

Werkwijze
Lokale invloeden
Invloeden van derden

36-2 Werkzaamheden met (de)montage
van zware (prefab) elementen /
materialen

Ongeval / Persoonlijk
letsel
Beknelling
Bedelving

Werkwijze
Defect materieel

36-3 Werken met hijsmaterieel en
hijslast

Bedelving
Omvallen
Ongeval / Persoonlijk
letsel

Werkwijze
Instabiele ondergrond

36-4 Werken in stof, lawaai en / of
trillingen

Aantasting
gezondheid

Werkwijze
Omgevingsfactoren

36-5 Werken in nachtelijke uren Ongeval / Persoonlijk
letsel

Werkwijze
Omgevingsfactoren
Planning

38 Spoor- en tramwerken
38-1 Werken langs spoor- / trambaan Ongeval / Persoonlijk

letsel
Voorbijrijdende trein / tram
Werkwijze

38-2 Werken met hijsmaterieel en
hijslast

Bedelving
Ongeval / Persoonlijk
letsel

Werkwijze
Instabiele ondergrond
Instabiel materieel

38-3 Werkzaamheden met (de)montage
van zware (prefab) elementen /
materialen

Ongeval / Persoonlijk
letsel
Beknelling
Bedelving

Werkwijze
Defect materieel

38-4 Werken in stof, lawaai en / of
trillingen

Aantasting
gezondheid

Werkwijze
Omgevingsfactoren

38-5 Werken in nachtelijke uren Ongeval / Persoonlijk
letsel

Werkwijze
Omgevingsfactoren
Planning

41 Funderingsconstructies
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NR RISICODRAGENDE ACTIVITEIT
SPECIFIEKE FACTOREN PER
WERKONDERDEEL

ARBO-RISICO RISICO-OORZAAK

41-1 Werkzaamheden met (de)montage
van zware (prefab) elementen /
materialen

Ongeval / Persoonlijk
letsel
Beknelling
Bedelving

Werkwijze
Defect materieel

41-2 Werken met hijsmaterieel en
hijslast

Bedelving
Ongeval / Persoonlijk
letsel

Werkwijze
Instabiele ondergrond

41-3 Werken in stof, lawaai en / of
trillingen

Aantasting
gezondheid

Werkwijze
Omgevingsfactoren

41-4 Werken in nachtelijke uren Ongeval / persoonlijk
letsel

Werkwijze
Omgevingsfactoren
Planning

41-5 Werken in besloten en diepe
ruimten / putten

Bedelving Instabiele omgeving

42-
1

Betonconstructies (in het
werk vervaardigd)

42-1 Werken aan overbouwingen van
vaarwegen

Ongeval / Persoonlijk
letsel
Verdrinking

Onvoldoende afschermende
voorzieningen

42-2 Werken aan overbouwingen van
verkeerswegen

Ongeval / Persoonlijk
letsel

Onvoldoende afschermende
voorzieningen

42-3 Werken op hoogte Ongeval / Persoonlijk
letsel

Hoogteverschil
Werkwijze

42-4 Werken nabij hoog gelegen ruimten
/ vloeren

Ongeval / Persoonlijk
letsel

Vallend materiaal
Vallend materieel
Werkwijze

42-5 Werken nabij laag gelegen ruimten
/ vloeren

Ongeval / Persoonlijk
letsel

Hoogteverschil
Werkwijze

42-6 Werken op / met ladders en
steigers

Ongeval / Persoonlijk
letsel

Hoogteverschil
Werkwijze

42-7 Werkzaamheden met (de)montage
van zware (prefab) elementen /
materialen

Ongeval / Persoonlijk
letsel
Beknelling
Bedelving

Werkwijze
Defect materieel

42-8 Werken met hijsmaterieel en
hijslast

Bedelving
Ongeval / Persoonlijk
letsel

Werkwijze
Instabiele ondergrond

42-9 Werken aan grote / hoge
constructie

Bedelving Instabiliteit (hulp)constructies

42-
10

Werken in stof, lawaai en / of
trillingen

Aantasting
gezondheid

Werkwijze
Omgevingsfactoren

42-
11

Werken in besloten ruimten /
putten

Bedelving Instabiele omgeving

42-
12

Werken met duikersuitrustingen Verdrinking
Bedelving

Werkwijze
Defect materieel

42-
13

Werken in ‘natte’ (riool)kelders Bedwelming
Aantasting
gezondheid
Verdrinking
Explosie

Aanwezigheid van gas(sen)
Aanwezigheid van verontreinigde
stoffen en water

42-
2

Betonconstructies (vooraf
vervaardigd)
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NR RISICODRAGENDE ACTIVITEIT
SPECIFIEKE FACTOREN PER
WERKONDERDEEL

ARBO-RISICO RISICO-OORZAAK

42-
21

Werken aan overbouwingen van
vaarwegen

Ongeval / Persoonlijk
letsel
Verdrinking

Onvoldoende afschermende
voorzieningen

42-
22

Werken aan overbouwingen van
verkeerswegen

Ongeval / Persoonlijk
letsel

Onvoldoende afschermende
voorzieningen

42-
23

Werken op hoogte Ongeval / Persoonlijk
letsel

Hoogteverschil
Werkwijze

42-
24

Werken nabij hoog gelegen ruimten
/ vloeren

Ongeval / Persoonlijk
letsel

Vallend materiaal
Vallend materieel
Werkwijze

42-
25

Werken nabij laag gelegen ruimten
/ vloeren

Ongeval / Persoonlijk
letsel

Hoogteverschil
Werkwijze

42-
26

Werken op / met ladders en
steigers

Ongeval / Persoonlijk
letsel

Hoogteverschil
Werkwijze

42-
27

Werken boven / nabij / op water Verdrinking Werkwijze
Defect materieel

42-
28

Werken in besloten ruimten /
putten

Bedelving Instabiele omgeving

42-
29

Werken met duikersuitrustingen Verdrinking
Bedelving;

Werkwijze
Defect materieel

42-
33

Werkzaamheden met (de)montage
van zware (prefab) elementen /
materialen

Ongeval / Persoonlijk
letsel
Beknelling
Bedelving

Werkwijze
Defect materieel

42-
31

Werken met hijsmaterieel en
hijslast

Bedelving
Omvallen
Ongeval / Persoonlijk
letsel

Werkwijze
Instabiele ondergrond

42-
32

Werken in stof, lawaai en trillingen Aantasting
gezondheid

Werkwijze
Omgeving

42-
33

Werken in nachtelijke uren Ongeval / Persoonlijk
letsel

Omgevingsfactoren
Werkwijze

42-
4

Betonconstructies -
renovatie

42-
41

Werken tussen bouwafval Ongeval / Persoonlijk
letsel

Werkwijze

42-
42

Werken op hoogte Ongeval / Persoonlijk
letsel

Hoogteverschil
Werkwijze

42-
43

Werken nabij hoog gelegen ruimten
/ vloeren

Ongeval / Persoonlijk
letsel

Vallend materiaal
Vallend materieel
Werkwijze

42-
44

Werken nabij laag gelegen ruimten
/ vloeren

Ongeval / Persoonlijk
letsel

Hoogteverschil
Werkwijze

42-
45

Werken op / met ladders en
steigers

Ongeval / Persoonlijk
letsel

Hoogteverschil
Werkwijze

42-
46

Werken aan grote / hoge
constructies

Bedelving
Ongeval / Persoonlijk
letsel

Instabiliteit constructie(s)

42-
47

Werken aan overbouwingen van
vaarwegen

Ongeval / Persoonlijk
letsel
Verdrinking

Onvoldoende afschermende
voorzieningen

42-
48

Werken aan overbouwingen van
verkeerswegen

Ongeval / Persoonlijk
letsel

Onvoldoende afschermende
voorzieningen
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NR RISICODRAGENDE ACTIVITEIT
SPECIFIEKE FACTOREN PER
WERKONDERDEEL

ARBO-RISICO RISICO-OORZAAK

42-
49

Demontage van zware (prefab)
elementen / materialen

Ongeval / Persoonlijk
letsel
Beknelling
Bedelving

Werkwijze
Defect materieel

42-
50

Werken met hijsmaterieel en
hijslast

Bedelving
Ongeval / Persoonlijk
letsel

Werkwijze
Instabiele ondergrond

42-
51

Werken in stof, lawaai en trillingen Aantasting
gezondheid

Werkwijze
Omgeving

42-
52

Werken met springstoffen Ongeval / Persoonlijk
letsel
Bedelving

Werkwijze

42-
53

Werken met duikersuitrustingen Verdrinking
Bedelving

Werkwijze
Defect materieel

42-
54

Werken in besloten ruimten /
putten

Bedelving Instabiele omgeving

42-
55

Werken aan / met / nabij
stroomvoerende kabels

Elektrocutie Onvoldoende afstand
Werkwijze
Beschadiging

42-
56

Werken in nachtelijke uren Ongeval / Persoonlijk
letsel

Omgevingsfactoren;
Werkwijze

42-
57

Werken met hete / warme
materialen en / of materieel

Ongeval / Persoonlijk
letsel
Verbranding

Werkwijze
Defect materiaal
Warm / heet materiaal

42-
58

Werken in ‘natte’ (riool)kelders Bedwelming
Aantasting
gezondheid
Verdrinking
Explosie

Aanwezigheid van gas(sen)
Aanwezigheid van verontreinigde
stoffen en water

43 Staalconstructies
43-1 Werken aan overbouwingen van

vaarwegen
Ongeval / Persoonlijk
letsel
Verdrinking

Onvoldoende afschermende
voorzieningen

43-2 Werken aan overbouwingen van
verkeerswegen

Ongeval / Persoonlijk
letsel

Onvoldoende afschermende
voorzieningen

43-3 Werken op hoogte Ongeval / Persoonlijk
letsel

Hoogteverschil
Werkwijze

43-4 Werken nabij hoog gelegen ruimten
/ vloeren

Ongeval / Persoonlijk
letsel

Vallend materiaal
Vallend materieel
Werkwijze

43-5 Werken nabij laag gelegen ruimten
/ vloeren

Ongeval / Persoonlijk
letsel

Hoogteverschil
Werkwijze

43-6 Werken op / met ladders en
steigers

Ongeval / Persoonlijk
letsel

Hoogteverschil
Werkwijze

43-7 Werken boven / nabij / op / in
water

Verdrinking Werkwijze
Defect materieel

43-8 Werken in besloten ruimten /
putten

Bedelving Instabiele omgeving

43-9 Werkzaamheden met (de)montage
van zware (prefab) elementen /
materialen

Ongeval / Persoonlijk
letsel Beknelling
Bedelving

Werkwijze
Defect materieel

43-
10

Werken met hijsmaterieel en
hijslast

Bedelving
Omvallen

Werkwijze
Instabiele ondergrond
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Ongeval / Persoonlijk
letsel

43-
11

Werken in stof, lawaai en trillingen Aantasting
gezondheid

Werkwijze
Omgeving

43-
12

Werken in nachtelijke uren Ongeval / Persoonlijk
letsel

Omgevingsfactoren
Werkwijze

43-
13

Werken met hete / warme
materialen en / of materieel;

Ongeval / Persoonlijk
letsel
Verbranding

Werkwijze
Defect materiaal
Warm / heet materiaal

44 Houtconstructies
44-1 Werken aan overbouwingen van

vaarwegen
Ongeval / Persoonlijk
letsel
Verdrinking

Onvoldoende afschermende
voorzieningen

44-2 Werken aan overbouwingen van
verkeerswegen

Ongeval / Persoonlijk
letsel

Onvoldoende afschermende
voorzieningen

44-3 Werken op hoogte Ongeval / Persoonlijk
letsel

Hoogteverschil
Werkwijze

44-4 Werken nabij hoog gelegen ruimten
/ vloeren

Ongeval / Persoonlijk
letsel

Vallend materiaal
Vallend materieel
Werkwijze

44-5 Werken nabij laag gelegen ruimten
/ vloeren

Ongeval / Persoonlijk
letsel

Hoogteverschil
Werkwijze

44-6 Werken op / met ladders en
steigers

Ongeval / Persoonlijk
letsel

Hoogteverschil
Werkwijze

44-7 Werken in besloten ruimten /
putten

Bedelving Instabiele omgeving

44-8 Werkzaamheden met (de)montage
van zware (prefab) elementen /
materialen

Ongeval / Persoonlijk
letsel
Beknelling
Bedelving

Werkwijze
Defect materieel

44-9 Werken met hijsmaterieel en
hijslast

Bedelving
Omvallen
Ongeval / Persoonlijk
letsel

Werkwijze
Instabiele ondergrond

47 Kleine kunstwerken en
gemalen

47-1 Werkzaamheden met (de)montage
van zware (prefab) elementen /
materialen

Ongeval / Persoonlijk
letsel
Beknelling
Bedelving

Werkwijze
Defect materieel

47-2 Werken met hijsmaterieel en
hijslast

Bedelving
Omvallen
Ongeval / Persoonlijk
letsel

Werkwijze
Instabiele ondergrond

47-3 Werken in besloten ruimten /
putten

Bedelving Instabiele omgeving

47-4 Werken aan elektrische installaties Elektrocutie Werkwijze
Beschadigingen

47-5 Werken met bewegende
mechanische onderdelen

Beklemming
Ongeval / persoonlijk
letsel

Werkwijze

48 Installatiewerken
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48-1 Werken met hijsmaterieel en
hijslast

Bedelving
Omvallen
Ongeval / Persoonlijk
letsel

Werkwijze
Instabiele ondergrond

48-2 Werken aan elektrische installaties Elektrocutie Werkwijze
Beschadigingen

48-3 Werken met bewegende
mechanische onderdelen

Beklemming
Ongeval / persoonlijk
letsel

Werkwijze

51 Groenvoorzieningen
51-1 Werken boven / nabij / op water Verdrinking Werkwijze

Defect materieel
51-2 Werken met schadelijke gassen /

stoffen
Bedwelming
Aantasting
gezondheid

Vrijkomende giftige gassen /
stoffen

51-3 Rooien of snoeien van bomen Persoonlijk letsel Werkwijze
51-4 Snoeien of rooien van bomen van

eikenbomen
Besmetting Aanwezigheid van

eikenprocessierups in de
eikenboom

52 Kust- en oeverwerken
52-1 Werken boven / nabij / op water Verdrinking Werkwijze

Defect materieel
52-2 Werken met duikersuitrustingen Verdrinking

Bedelving
Werkwijze
Defect materieel

52-3 Werkzaamheden met (de)montage
van zware (prefab) elementen /
materialen

Ongeval / Persoonlijk
letsel
Beknelling
Bedelving

Werkwijze
Defect materieel

52-4 Werken met hijsmaterieel en
hijslast

Bedelving
Omvallen
Ongeval / Persoonlijk
letsel

Werkwijze
Instabiele ondergrond

52-5 Werken die overbelasting van het
menselijk lichaam veroorzaken

Gezondheid Werkwijze
Keuze materiaal en / of materieel

53 Remmings-, aanleg- en
geleidewerken

53-1 Werken boven/nabij/op/in water Verdrinking Werkwijze
Defect materieel

53-2 Werken met duikersuitrustingen Verdrinking
Bedelving

Werkwijze
Defect materieel

53-3 Werkzaamheden met (de)montage
van zware (prefab) elementen /
materialen

Ongeval / Persoonlijk
letsel
Beknelling
Bedelving

Werkwijze
Defect materieel

53-4 Werken met hijsmaterieel en
hijslast

Bedelving
Ongeval / Persoonlijk
letsel

Werkwijze
Instabiele ondergrond

56 Conserveringswerken
56-1 Werken met / in schadelijke gassen

en / of stoffen
Bedwelming
Aantasting
gezondheid

Vrijkomende giftige gassen
Aanwezigheid giftige / gevaarlijke
stoffen

56-2 Werken in stof, lawaai en trillingen Aantasting
gezondheid

Werkwijze
Omgeving
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56-3 Werken aan overbouwingen van
vaarwegen

Ongeval / Persoonlijk
letsel
Verdrinking

Onvoldoende afschermende
voorzieningen

56-4 Werken aan overbouwingen van
verkeerswegen

Ongeval / Persoonlijk
letsel

Onvoldoende afschermende
voorzieningen

56-5 Werken in besloten ruimten /
putten

Bedelving Instabiele omgeving

56-6 Werken op hoogte Ongeval / Persoonlijk
letsel

Hoogteverschil
Werkwijze

56-7 Werken nabij hoog gelegen ruimten
/ vloeren

Ongeval / Persoonlijk
letsel

Vallend materiaal
Vallend materieel
Werkwijze

56-8 Werken nabij laag gelegen ruimten
/ vloeren

Ongeval / Persoonlijk
letsel

Hoogteverschil
Werkwijze

56-9 Werken op / met ladders en
steigers

Ongeval / Persoonlijk
letsel

Hoogteverschil
Werkwijze

62 Verkeersmaatregelen bij
werk in uitvoering

62-1 Werken boven/nabij/op/in water Verdrinking Werkwijze
Defect materieel

62-2 Werken aan overbouwingen van
vaarwegen

Ongeval / Persoonlijk
letsel
Persoonlijk letsel
Verdrinking

Vallend personeel
Vallend materiaal
Vallend materieel

62-3 Werken aan / nabij elektrische
tijdelijke verkeersmaatregelen

Elektrocutie /
Persoonlijk letsel

Werkwijze
Defect materieel

62-4 Werken aan overbouwingen van
verkeerswegen

Ongeval / Persoonlijk
letsel
Persoonlijk letsel

Vallend personeel
Vallend materiaal
Vallend materieel

62-5 Werken in nachtelijke uren Ongeval/persoonlijk
letsel
Persoonlijk letsel

Omgevingsfactoren
Werkwijze

63 Terreininrichting
63-1 Werken met hijsmaterieel en

hijslasten
Bedelving
Omvallen
Ongeval / Persoonlijk
letsel

Werkwijze
Instabiele ondergrond

63-2 Demontage van zware (prefab)
elementen / materialen

Ongeval / Persoonlijk
letsel
Beknelling
Bedelving

Werkwijze
Defect materieel

80 Funderingslagen
80-1 Werken nabij/in openbaar verkeer Ongeval / Persoonlijk

letsel
Werkwijze
Lokale invloeden
Invloeden van derden

80-2 Werken met hete / warme
materialen en / of materieel;

Ongeval / Persoonlijk
letsel
Verbranding

Werkwijze
Defect materiaal
Warm / heet materiaal

80-3 Werken met / in schadelijke gassen
en / of stoffen

Bedwelming
Aantasting
gezondheid

Vrijkomende giftige gassen
Aanwezigheid giftige / gevaarlijke
stoffen

80-4 Werken in stof, lawaai en / of
trillingen

Aantasting
gezondheid

Werkwijze
Omgevingsfactoren
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80-5 Werken in nachtelijke uren Ongeval / Persoonlijk
letsel

Werkwijze
Omgevingsfactoren
Planning

81 Bitumineuze
verhardingen

81-1 Frezen teerhoudend asfalt Mogelijke opname
PAK/Bap door de huid
in lichaam
Inslikken van PAK-
bevattende stoffen
Daarmee aantasting
gezondheid

Vrijkomende gassen en stoffen
Aanwezigheid gassen en stoffen

81-2 Werken nabij/in openbaar verkeer Ongeval / Persoonlijk
letsel

Werkwijze
Lokale invloeden
Invloeden van derden

81-3 Werken met hete / warme
materialen en / of materieel;

Ongeval / Persoonlijk
letsel
Verbranding

Werkwijze
Defect materiaal
Warm / heet materiaal

81-1 Werken met / in schadelijke gassen
en / of stoffen

Bedwelming
Aantasting
gezondheid

Vrijkomende giftige gassen
Aanwezigheid giftige / gevaarlijke
stoffen

81-5 Werken in stof, lawaai en / of
trillingen

Aantasting
gezondheid

Werkwijze
Omgevingsfactoren

81-6 Werken in nachtelijke uren Ongeval / Persoonlijk
letsel

Werkwijze
Omgevingsfactoren
Planning

82 Betonverhardingen
82-1 Werken nabij/in openbaar verkeer Ongeval / Persoonlijk

letsel
Werkwijze
Lokale invloeden
Invloeden van derden

82-2 Werken met hete / warme
materialen en / of materieel;

Ongeval / Persoonlijk
letsel
Verbranding

Werkwijze
Defect materiaal
Warm / heet materiaal

82-3 Werken met / in schadelijke gassen
en / of stoffen

Bedwelming
Aantasting
gezondheid

Vrijkomende giftige gassen
Aanwezigheid giftige / gevaarlijke
stoffen

82-4 Werken in stof, lawaai en / of
trillingen

Aantasting
gezondheid

Werkwijze
Omgevingsfactoren

82-5 Werken in nachtelijke uren Ongeval / Persoonlijk
letsel

Werkwijze
Omgevingsfactoren
Planning

83 Elementenverhardingen
83-1 Werken nabij/in openbaar verkeer Ongeval / Persoonlijk

letsel
Werkwijze
Lokale invloeden
Invloeden van derden

83-2 Werken met hete / warme
materialen en / of materieel;

Ongeval / Persoonlijk
letsel
Verbranding

Werkwijze
Defect materiaal
Warm / heet materiaal

83-3 Werken met / in schadelijke gassen
en / of stoffen

Bedwelming
Aantasting
gezondheid

Vrijkomende giftige gassen
Aanwezigheid giftige / gevaarlijke
stoffen

83-4 Werken in stof, lawaai en / of
trillingen

Aantasting
gezondheid

Werkwijze
Omgevingsfactoren
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83-5 Werken in nachtelijke uren Ongeval / Persoonlijk
letsel

Werkwijze
Omgevingsfactoren
Planning

83-6 Werken met elementenverharding Aantasting
gezondheid

Werkwijze; zie CROW Publicatie
324 “Verantwoord aanbrengen
elementenverharding”
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