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Actie Wie
aanbesteding ontwerp & engineering gemeente
gunning gemeente
1 inventariseren documenten ing.bureau
2 paticipatie met stakeholders ing.bureau
3 inventariseren en advies onderzoekening.bureau
4 opstellen TVPE ing.bureau
5a opstellen variantenstudie ing.bureau
5b participatie ing.bureau
6 uitwerken ontwerp ing.bureau
7 advies contractvorm ing.bureau
afstemming Fase 2
8 opstellen aanbestedingsstukken ing.bureau
9 aanbesteding uitvoering ing.bureau
gunning gemeente
10 uitvoering( jan2028-dec2028) aannemer
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