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1 Wettelijke referenties 
 
 Op grond van artikel 2.26 van het Arbeidsomstandighedenbesluit dient voor alle werken in de ontwerpfase een inventarisatie van de veiligheid- en gezondheidsri-

sico’s opgesteld te worden (dus ook indien het opstellen van een veiligheids- en gezondheidsplan niet vereist is). 
 
 In deze rapportage wordt aangegeven welke risico’s zijn onderkend en voor welke risico’s voorschriften zijn opgenomen in het bestek, tekeningen of eventueel in 

bijbehorende bepalingen. Daarnaast wordt aangegeven welke risico’s zijn onderkend, die niet in de ontwerpfase opgelost kunnen worden. 
 

De bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers in de ontwerpfase worden gemaakt 
en risico’s die niet of onvoldoende kunnen worden weggenomen, worden vermeld in het veiligheids- en gezondheidsplan. Het gaat hierbij met name om bijzonde-
re risico’s die de normale uitvoeringsrisico’s te boven gaan.  

 
 Inventarisatie van de risico’s vindt plaats in de drie navolgende fasen van het ontwerptraject: 
 - initiatieffase; 
 -  voorlopige en definitieve ontwerpfase; 
 -  uitwerkingsfase. 
 In onderhavig werk is geen onderscheid gemaakt in deze fasen en vindt rapportage in dit document plaats. 
 

Indien voor het werk een veiligheids- en gezondheidsplan vereist wordt dan is deze "Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid (ontwerpfase)" de invulling van 
artikel 2.28 lid 2f van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 
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2 Evaluatie Technische en organisatorische keuzen m.b.t. veiligheid en gezondheid in de uitvoeringsfase 
 

Tussen de opdrachtgever en de ontwerper(s) heeft overleg plaatsgevonden, de afspraken zijn geformuleerd in besprekingsverslagen en aangegeven in navolgend 
overzicht en verwerkt in het bestek en V&G-plan (ontwerpfase). 

 
Mogelijke risico-oorzaken in de GWW-sector, waarmee rekening is gehouden in de ontwerpfase bij de planvorming ook qua bouwtijd, in het bestek en de begro-
ting. 

 
Aspect Veiligheids- en gezondheidsrisi-

co's voorzien in de ontwerpfase 
Maatregelen in ontwerpfase Maatregelen in uitvoeringsfase Risico's in de ge-

bruiksfase 
 
Contractvorm     

- RAW/UAV - contracten vergen een 
 andere aanpak dan geïntegreerde 
 contractvormen zoals conform 
 UAV-gc 
 

Algemeen Aandacht voor V&G in uitvoe-
ringsfase in ontwerptraject 
doorgeven aan ontwerpende 
partij 

V&G plan en dossier opstellen en 
bijhouden gedurende het werk. Na 
afronding V&G dossier overdragen 
aan opdrachtgever. 

 

 
Planning:     
planning werkzaamheden zodanig dat:     
- er een reële uitvoeringstijd ontstaat Werken onder tijdsdruk Volledige beschrijving van de 

werkzaamheden om deze 
zorgvuldig te integreren in de 
op te stellen planning 

Aannemer stelt gedetailleerd werk-
plan op conform art 01.13.06 lid 04 
van deel 3 van het bestek 

 

- weersinvloeden zo min mogelijk in-
vloed hebben 

Koude, hitte en hevige regenval Rekening houden met voor-
spelde weersverwachting 

Anticiperen op vooraf afgegeven 
weerbericht 

 

- niet te veel verschillende werkzaam-
heden tegelijkertijd laten plaatsvinden 

Letsel door confrontatie meerder 
materieel 

 Aannemer houdt er in het gedetail-
leerd werkplan zoveel mogelijk 
rekening mee dat werkzaamheden 
niet tegelijkertijd plaatsvinden     
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Aspect Veiligheids- en gezondheidsrisi-
co's voorzien in de ontwerpfase 

Maatregelen in ontwerpfase Maatregelen in uitvoeringsfase Risico's in de gebruiksfa-
se 

 
Vorm, afmetingen van het werk:     
Werkruimte rondom machines  voldoen-
de (> 0,60 m) met name op wegen 

Raken door bewegende delen 
machine 

Werkruimte rondom machi-
nes voldoende (> 0,60 m) met 
name op wegen is voldoende 
te realiseren 

Voldoende werkruimte realiseren  

 
Werken langs de weg Aanrijdrisico door derden, ver-

keer 
 

Gezien verkeersintensiteit en 
aard van het werk, is gedeel-
telijke afsluiting van de  
wegen overdag noodzakelijk. 
Specifieke locaties en maatre-
gelen conform voorwaarden 
bijlage 10 Verkeersmaat-
regelenplan-ontwerpfase. 
Gekozen voor collectieve 
maatregel: verkeersvoor-
zieningen, wegafzettingen 

Verkeersmaatregelen op basis van 
CROW publicatie 96B en diverse 
besteksposten hoofdstuk 7 en op 
te stellen verkeersmaatregelen-
plan-uitvoeringsfase. 
 

Onduidelijkheid voor de 
weggebruiker 

 Ongevallen door vervuilde  
wegen 

 Schoonhouden wegen, 
zie bestekspostnr. 810010 en 
bepaling deel 3 01.12.03 

 

 
Werken op of langs het water Kantelgevaar Voorkom overbelasting en 

volg instructies materieel 
Voorkom overbelasting en volg 
instructies materieel, beschikt 
over zwemvaardigheden 
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Aspect Veiligheids- en gezondheidsrisi-

co's voorzien in de ontwerpfase 
Maatregelen in ontwerpfase Maatregelen in uitvoeringsfase Risico's in de gebruiksfa-

se 
 
Maai- en bijkomende werkzaamheden     
Maaien gazons en diverse grasvegetaties 
 

Lichamelijk letsel, gehoorbe-
schadiging, beklemming bij  
kantelen/overrijden 

 Gebruik en toezicht PBM’s  

 
 

Wegspringende voorwerpen  Controle op lossen voorwerpen 
op de grasvelden (takken, stenen, 
zwerfafval) 

Lichamelijk letsel 

 
Onkruidbeheersing     
Onkruidbeheersing in beplantingen Aanrijdgevaar door verkeer  Gebruik en toezicht PBM’s  

(zichtbare werkkleding)  
 

 
Snoeien     
Dunnen, snoeien, knippen en 
terugzetten van beplantingen 

Lichamelijk letsel, gehoorbe-
schadiging 

 Gebruik en toezicht PBM’s    

 
Bemesten:     
Het bemesten van diverse planvakken (huid) irritaties  Gebruik en toezicht PBM’s  

 vergiftiging  Gedoseerd bemesten (korrels), 
Indien mogelijk voor regen/buien 

 

 
Uitvoeringswijze:     
 bereikbaarheid wandelpaden 

(bewoners/personeel) tijdens 
werkzaamheden 

 Plaatsen vooraankondiging  
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3 Overweging opstellen Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerpfase) 

 
3.1 Wettelijke referenties 
 
 In artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit is vastgelegd in welke gevallen een Veiligheids- en Gezondheidsplan moet worden opgesteld, en waar dit 
 plan aan moet voldoen.  
 
 - In geval van bijzondere gevaren als bedoeld in bijlage II bij de Europese richtlijn 92/57/EEG   
    
  Het gaat daarbij om gevaren die de gebruikelijke veiligheids- en gezondheidsrisico's van (werknemers van) aannemers overstijgen. (uitgewerkt onder 3.2) 
 
  of  
 
 - een bouwwerk ten aanzien waarvan conform artikel 2.27 van het Arbeidsomstandighedenbesluit een melding verplicht is, zijnde een bouwwerk: 
  - waarvan de geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en op die bouwplaats meer dan 20 
   werknemers tegelijkertijd arbeid zullen gaan verrichten,  
    
   of 
 
  - waarvan met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen zullen zijn gemoeid.  
 
 Omdat een analyse op mensdagen in de ontwerpfase moeilijk is te maken wordt vanuit de literatuur een relatie gelegd met de financiële raming van het werk. in 
 het algemeen kan gesteld worden dat de verplichting geldt bij een aannemingssom vanaf € 350.000,--  (bron stichting Arbouw). (uitgewerkt onder 3.3) 
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3.2 Inventarisatie van bijzondere gevaren (volgens bijlage II van de richtlijn 92/57/EEG) 
 
3.2.1 Inventarisatie van bijzondere gevaren 
 
 Hierna volgt een opsomming en uitwerking van bijzondere gevaren als bedoeld bijlage II van de Europese richtlijn nr. 92/57/EEG, waarvoor verplicht is een Veilig-

heids- en Gezondheidsplan op te stellen. 
 
 Indien er één of meer van deze veiligheids- en of gezondheidsrisico's zijn voorzien in de ontwerpfase zal een Veiligheids- en Gezondheidsplan worden opgesteld. 
 
 
 * Toelichting op tabel n.v.t. = activiteit komt niet voor  ja/geen =voorkomen activiteit is onderzocht 
 
Veiligheids- en gezondheidsrisico's voorzien in de ontwerpfase 
 

Specificatie Mate van 
voorkomen* 
 

Onderzocht 

    

Werken die de werknemers aan gevaren van bedelving, vastraken 
of vallen blootstellen, welke gevaren bijzonder groot zijn door de 
aard van de werkzaamheden of van de gebruikte procedés of 
door de omgeving van de arbeidsplaats of de werken. 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

   

 
 
 
3.2.2 Conclusie 
 
 Op grond van de soort werkzaamheden dient geen Veiligheids- en Gezondheidsplan ontwerpfase te worden opgesteld. 
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3.3 Inventarisatie m.b.t. de grootte van het werk 
 
3.3.1 Inventarisatie op bouwsom 
 
 De drempel voor het opstellen van een Veiligheids- en Gezondheidsplan is € 350.000,- 
 

De voorlopige financiële raming van het werk overschrijdt de drempelwaarde voor het opstellen van een V&G-plan.  
 
3.3.2 Conclusie 
 
 Op grond van de bouwsom dient geen Veiligheids- en Gezondheidsplan ontwerpfase te worden opgesteld. 
 

 
 
 
 
3.4 Eindconclusie verplichting tot het opstellen van een Veiligheids- en Gezondheidsplan 
 
 Op grond van het gestelde in dit document moet voor dit werk wel een Veiligheids- en Gezondheidsplan uitvoering worden opgesteld. 

 
 

 
 
 
 


