
Project: Scholen aan Zee, Den HelderCampus Sevenwolden

Datum: 20 januari 202612-10-2026
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Nr. Omschrijving

Fase 1 - Definitiefase F1 

F1-1 Ruimtelijk- en functioneel PvE F1-1

F1-2 Technisch PvE F1-2

F1-3 Vaststelling/besluitvorming Fasedocument definitiefase F1-3

Fase 2a - Voorlopig Ontwerp F2a

F2a-1 Architecten/adviseursselectie Europees (opstellen stukken) F2a-1

F2a-2 Selectiefase aanbesteding architecten en adviseurs F2a-2

F2a-3 Gunningsfase aanbesteding architecten en adviseurs F2a-3

F2a-4 VO-fase F2a-4

F2a-5 Coördinatie onderzoeken omgevingsvergunning F2a-5

F2a-6 Kostenraming VO F2a-6

F2a-7 Vaststelling / besluitvorming Fasedocument Voorlopig Ontwerp F2a-7

Fase 2b - Definitief Ontwerp F2b

F2b-1 DO-fase F2b-1

F2b-2 Indienen omgevingsvergunning F2b-2

F2b-2a Doorlooptijd omgevingsvergunning F2b-2a

F2b-3 Kostenraming DO F2b-3

F2b-4 Vaststelling / besluitvorming Fasedocument Definitief Ontwerp F2b-4

F2b-5 Besluitvorming aanbestedingsstrategie F2b-5

F2b-6 Besuurlijk besluitvorming F2b-6

Fase 2c - Technisch Ontwerp F2c

F2c-1 Technisch Ontwerp/bestekfase F2c-1

F2c-2 Vaststelling / besluitvorming Fasedocument Technisch Ontwerp F2c-2

Fase 3 - Aanbesteding / prijs- en contractvorming F3

F3-1 Aanbesteden - Selectiefase F3-1

F3-2 Aanbesteden - Gunningsfase F3-2

F3-3 Aanbesteden en gunnen F3-3

F3-4 Vaststelling/besluitvorming Fasedocument aanbesteding F3-4

Fase 4 - Uitvoering, oplevering en ingebruikname F4

F4-0 Engenieering F4-0

F4-1 Start bouw! Incl.eerste handeling F4-1

F4-2 Uitvoeringsfase F4-2

F4-3 Oplevering F4-3

F4-4 Nazorg F4-4

Fase 5 - Verduurzaming bestaand gebouw F5

F5-0 Opstellen verduurzamingsrapport incl. Dumava F5-0

F5-1 Uitwerking F5-1

F5-2 Uitvoering F5-2
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