Bijlage 1:
Uitvoeringsvoorwaarden

Behorende bij het project Romenkamp eo te Oirsbeek

1 Aanleiding

Het project “Herinrichting Romenkamp eo” te Oirsbeek maakt onderdeel uit van het project
“Blauwe Ader” te Oirsbeek.

Het doel van het project Blauwe Ader is het verminderen van de wateroverlast in de kernen
Amstenrade en Oirsbeek.

Om de Blauwe Ader aan te kunnen leggen, is het noodzakelijk dat de bovenbouw van de
Romenkamp, Drossaertweide en Wijngaardshage grotendeels wordt verwijderd. Dit biedt
een uitgelezen kans om, tegelijkertijd met deze werkzaamheden, de betreffende wegen te
herinrichten volgens de actuele ontwerpeisen.

Deze bijlage van de aanbestedingsleidraad bevat de aandachtspunten en voorwaarden voor
de uitvoering.

2 Beschrijving van de projectomgeving

Het project is gelegen in de kern Oirsbeek.
Oirsbeek is een kleine kern gelegen in Zuid-Limburg, gemeente Beekdaelen, met circa 3.700
inwoners.

Oirsbeek is bereikbaar vanuit:
1. het Zuiden via de Oirsbekerweg.
2. het Westen via de Kollerstraat, een fietsstraat met een snelheidslimiet van 30 km/uur.
3. Het Oosten via de Provincialeweg Zuid.
4. Het Noorden via de Beukenberg.

De kern van Oirsbeek bestaat uit erftoegangswegen, deels vormgegeven middels
elementenverhardingen en deels middels gesloten verharding.



3 Aandachtspunten

3.1 Archeologie

Een deel van het werk moet onder toezicht van een archeoloog worden uitgevoerd. De
Opdrachtgever zal hiervoor een geschikte archeoloog aanwijzen en opdracht geven. De
Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de coérdinatie van deze werkzaamheden, waarvoor
bestekpost 811030 is opgenomen. Eventuele ondersteuning aan de archeologische
werkzaamheden worden verrekend middels de in het bestek opgenomen TBS- posten.
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Figuur 9. Methodenkaart.

Raadpleeg het rapport Raap-PVE 2629/ versie 18-03-2025, toegevoegd als besteksbijlage,

voor meer informatie.

3.2 Ecologie

Op een aantal aanliggende percelen staan waardevolle bomen met hun kroon over de weg.
De aannemer moet rekening houden met de beperkingen die deze kroon oplegt tijdens de



werkzaamheden. De kroon mag niet beschadigd raken en er mogen geen hete uitlaatgassen
van verbrandingsmotoren onder de kroon vrijkomen.

De bomen staan op het volgende perceel: Drossaertweide, huisnummer 43;

De aannemer dient ter plaatste rekening te houden met een aangepaste uitvoeringswijze.
Hiertoe dient de aannemer een plan van aanpak op te stellen conform bestekspost 020070.
De kosten voor deze aanpassingen kunnen mede worden opgenomen in bestekposten
211040 en bijbehorende posten.

Raadpleeg rapport 25338 versie 1-definitief, toegevoegd als besteksbijlage, voor meer
informatie.

3.3 Stikstof

Om de impact van de werkzaamheden tijdens de aanlegfase op nabijgelegen Natura 2000-
gebieden te beoordelen, is een Aerius-berekening uitgevoerd en een zogenaamde voortoets
opgesteld.

Eisen:

1. De aannemer dient een logboek bij te houden van het gebruikte materieel en de daarbij
behorende draaiuren.

2. Het grondverzet- en transportmaterieel van de aannemer dient te voldoen aan
respectievelijk de Stage V-klasse en de EURO 6-norm.

Raadpleeg het rapport Aerius berekening rapportnummer R202612-A d.d. 27 februari 2026
en voortoets rapportnummer R202612-B d.d. 9 april 2026, bijgevoegd als bijlage aan het
bestek, voor meer informatie.

3.4 Bodem

Tijdens de voorbereidingen zijn diverse bodemonderzoeken uitgevoerd. Op één locatie is
sprake van sterk verontreinigde grond. Volgens protocolen BRL SIKB 7001, 7004 en CROW
400 dient deze grond te worden ontgraven en afgevoerd.

De Opdrachtgever heeft hiervoor:
1. Een milieukundige aangesteld die namens de Opdrachtgever een mkb-plan zal opstellen.
2. Een milieukundige aangesteld die tijdens de werkzaamheden als mkb’er zal optreden.

De Opdrachtnemer dient:
1. Beschikt te zijn over SIKB 7001.

2. Een DLP’er aan te stellen.

De kosten voor de inzet van de DLP’er en bijbehorende voorzieningen zijn opgenomen in
besteksposten 831070.

Het mkb-plan wordt na gunning gedeeld met de aannemer van het werk.



3.5 Grondwater

In het gebied zijn vijf peilbuizen geinstalleerd om de grondwaterstand continu te monitoren.
Op basis van deze gegevens is een bemalingsadvies opgesteld, waaruit blijkt dat bemaling
voor een groot deel van het werk noodzakelijk is.

Om bemaling toe te passen, zijn in het bestek onder groep 36 posten opgenomen voor de
aanleg en het onderhoud van de bemaling. De aannemer dient een vergunning aan te vragen
voor het onttrekken en lozen van het bemalingswater, waarvoor posten in het bestek zijn
opgenomen. Ook dient er een bemalingsplan te worden opgesteld conform betreffende
bestekspost.

Bemaling brengt risico’s met zich mee voor zettingen van aanliggende panden. Derhalve zijn
zettingsmetingen in het bestek voorzien.

Om eventuele schade te kunnen afhandelen, eist de gemeente de volgende maatregelen:

1. Uitvoeren van bouwkundige vooropnames (zie bestekspost 011010).
2. Uitvoeren van een monitoringsplan voor de bemaling (zie bestekspost 061020).
3. Plaatsen en meten van zettingsbouten (zie bestekspost 061040).

Raadpleeg besteksbijlagen aangaande het bemalingsadvies voor meer informatie.

3.6 Niet gesprongen explosieven

Het gebied kent geen verhoogd risico op het aantreffen van niet gesprongen explosieven.

8. CONCLUSIE
Op basis van bronnenmateriaal (literatuur en archieven) kan gesteld worden dat er geen
(feitelijke) aanwijzingen zijn aangetroffen welke verwijzen naar OO0 of delen daarvan
binnen het onderzoeksgebied. Het onderzoekgebied is niet verdacht van OO0.

9. Advies
Het onderzoeksgebied is aangemerkt als niet verdacht van aanwezige 00O.
Wij adviseren u geen vervolgonderzoek uit te (laten) voeren, en de voorgenomen werk-
zaamheden op reguliere wijze uit te voeren met inachtname van de bijlage:
Protocol Toevalstreffer OO uit Tweede Wereldoorlog

Bij het alsnog aantreffen van een explosief dient het protocol toevalstreffer OO uit de
Tweede Wereldoorlog te worden gevolgd.

Voor meer informatie zie rapport CA/QS-VO-00/021-20 welke als besteksbijlage is
opgenomen.



3.7 Asbest rioolbuizen

Uit vooronderzoek blijkt dat de afdichten toegepast bij de aanleg van het huidige
rioolsysteem asbest bevat.

De Opdrachtnemer dient hiertoe te handelen conform protocol “werkinstructie verwijderen
van rioleringselementen met asbesthoudende voegenkit” stichting RIONED.

De kosten voor deze handeling kunnen worden opgenomen in bestekspostengroep 132.

Voor meer informatie zie rapport R-2381323900 welke als besteksbijlage is opgenomen.

4 Randvoorwaarden
4.1 Techniek

De uitgangspunten van het rioolontwerp onderliggend aan het bestek zijn geweest:
1. Het ontwerp dient aan te sluiten bij de eerdere hydraulische voorontwerpen;
2. Het ontwerp dient maakbaar te zijn gezien de beschikbare ondergrondse ruimte;
3. Het ontgravingsprofiel dient zo smal als mogelijk te zijn, zonder concessie te doen aan
de kwaliteit, specifiek de verdichting van de aangevulde sleuf.

Het is de aannemer toegestaan om met een gelijkwaardig betonnen rioolsysteem in te
schrijven onder de voorwaarde dat:

1. De interne diameters van de rioolbuizen dienen tenminste de diameters te omvatten
conform het ontwerp. Dit omwille van het feit dat het hydraulisch voorontwerp niet
mag worden aangetast;

2. Het rioolsysteem dient de belastingen te kunnen dragen;

3. Putten dienen toegankelijk te zijn, waarbij voor vierkante putten de interne ruimte
niet kleiner mag zijn dan de ruimte conform ontwerp. Ronde putten zijn toegestaan
mits de interne diameter van de put even groot is de grootste lengte van de put
tussen de afmetingen (lengte, breedte of de schuine gekruiste lengte) van de
betreffende te vervangen vierkante put uit het ontwerp.

4.2 Bereikbaarheid

Om de hinder tijdens de werkzaamheden te minimaliseren, stellen we de volgende eisen aan
de bereikbaarheid:

1. De toegankelijkheid voor hulpdiensten moet te allen tijde gegarandeerd zijn, zoals
beschreven in “Bereikbaarheid wegopbrekingen in verblijfsgebieden” zoals opgenomen in de
besteksbijlage. Om dit te waarborgen, zijn besteksposten 040090, 051010 en 052010
opgenomen, waarin de Opdrachtnemer de kosten voor eventuele voorzieningen kan
opnemen.

2. De toegankelijkheid te voet van de aanliggende woningen, inclusief minder validen, moet
te allen tijde gegarandeerd zijn. De kosten voor de voorzieningen hiervoor kunnen aan de
betreffende bestekpost worden gekoppeld.

3. De aanliggende panden moeten te allen tijde hun vuilwater kunnen lozen op het
gemeentelijk riool. Eventuele kosten voor de voorzieningen hiervoor kunnen aan bestekpost
371010 worden gekoppeld.



4. Aan de Romenkamp 3 bevindt zich een wasserij. De aannemer dient rekening te houden
met aanzienlijk hogere debieten dan die van een regulier huishouden.

4.3 Hinder
4.3.1 Geluid

De wettelijke geluidskaders zijn van toepassing.

4.3.2 Stof

Tijdens de werkzaamheden en met name tijdens de droge periodes kan er stofoverlast
ontstaan.
De aannemer dient hiertoe maatregelen te nemen in de vorm van water sproeien.

4.3.3 Trillingen

Voor trillingen tijdens de bouwfase gelden de normen zoals vastgelegd in de SBR-richtlijnen
De Opdrachtnemer dient zich aan deze normen te houden om schade en overlast te
voorkomen. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een nulmeting uitgevoerd om te
controleren of de normen niet worden overschreden met het door de aannemer in te zetten
materieel.

Ten behoeve van deze nulmeting is bestekspost 061010 opgenomen.

4.3.4 Vervuiling van wegen

Om de verkeersveiligheid te waarborgen en de orde en netheid in de openbare ruimte te
behouden, moet de aannemer de logistieke route schoonhouden tijdens diverse
transportbewegingen, aangezien deze route vervuild kan raken.

Voor het schoonhouden van de wegen is bestekspost 030010 opgenomen.

4.4 Ondergrondse infrastructuur

Tijdens de voorbereiding is het plan besproken met de leidingbeheerders. Er zijn
proefsleuven gegraven en er is grondradaronderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn geen conflicten
gevonden die de aanleg van het werk onmogelijk maken. Er zijn wel aandachtspunten, naast
de gebruikelijke verplichtingen van een grondroerder volgens de Wibon wet.

De aandachtspunten zijn verwerkt in een maatregelenplan zoals opgenomen is de
besteksbijlage.



4.4.1 WML

Recent is de hoofdleiding en zijn de huisaansluitingen water vervangen.
In de Romenkamp, vanaf de Stegelenstraat tot aan In den Daal is deze hoofdleiding in de
nieuwe rijbaan gelegen.

Deze nieuwe leiding is dus ook kort gelegen op zowel de op te breken als ook de nieuw te
plaatsen kolken.

De aannemer dient op dit tracé de huidige kolken met beleid te verwijderen en dient de
nieuwe kolken met beleid te plaatsen.

Specifiek zijn de volgende maatregelen benodigd:
1. Graven van proefsleuven, zie de betreffende bestekspost;
2. Handmatig vrijgaven kolkgat (zowel bij verwijderen als bij plaatsen), zie bestekspost
131110.

4.4.2 Enexis

Ter plaatse van de kruising Drossaertsweide en Raadhuisstraat wordt zowel de gas hd als Id
gekruist. Hier geldt een eis voorzorgsmaatregel.

Om de maatregel af te stemmen dient de aannemer als grondroerder contact op te nemen
met Enexis. Voor het nemen van de maatregel is bestekspost 371050 opgenomen.

Volledigheidshalve wordt er verwezen naar het maatregelenplan conform CROW 500, welke
als besteksbijlage is opgenomen.
Voor verdere informatie wordt verwezen naar besteksbijlagen:

1. Grondradaronderzoek;

2. Proefsleuvenonderzoek;

3. Projectie nieuw riool met KLIC.

4.4.3 Bestaand te handhaven riool

In de Drossaertweide en in de Wijngaardshage wordt het bestaande gwa riool gehandhaafd
en wordt na afronding van de werkzaamheden gerenoveerd door derden.



5 Fasering- plannings- en logistieke eisen

5.1 Fasering

Het werk dient gefaseerd te worden uitgevoerd ten einde de verkeersdoorstroming en de
overlast aan de omgeving te waarborgen respectievelijk te beperken.

Het werk wordt in de volgende werkvakken opgedeeld.

Werkvak 1: Wijngaardshage.

Werkvak 2: Drossaertweide.

Werkvak 3: Romenkamp, wegvak Raadhuisstraat- Stegelenstraat.
Werkvak 4: Romenkamp, wegval Stegelenstraat- In den Daal.

Zie ook faseringstekening.

De rioolwerkzaamheden dienen onafgebroken te worden uitgevoerd, beginnende bij het
laagste punt, kruising Grachtstraat/Wijngaardshage.

Eisen:

1. Werken met bovengenoemde werkvakken waarbij elk werkvak 1 fase betreft.

2. Volgorde van werken volgens de vaste eerder genoemde volgorde. Wijngaardshage-
Drossaertweide, Romenkamp.

3. Elke werkvak wordt bij afronden van de rioolwerkzaamheden direct aansluitend en
zonder tussenpauze afgebouwd.

4. Ten einde beschadiging aan het nieuwe straatwerk te voorkomen dient werkvak 2 en
3 te worden voorzien van een tijdelijk bouwasfalt. De kosten van deze bouwasfalt
kunnen in bestekpost 121060, 121080 en 42310 worden opgenomen.

5. Nadat de rioolwerkzaamheden van het gehele werk zijn afgerond worden het
straatwerk in de rijbaan van de Romenkamp gestart.

5.2 Tijdsplanning

Voor wat de tijdplanning heeft de opdrachtgever de volgende eisen:

1. Het werk wordt in 1 continu proces zo efficiént als mogelijk uitgevoerd.
2. De aannemer is vrij om het werk te starten na definitieve gunning.
3. Het werk dient opgeleverd te zijn voor de bouwvak van 2028 (5 augustus 2028.)

5.3 Logistiek

Voor het werk dienen gronden en oude bouwstoffen te worden afgevoerd, Daarnaast is de
aanvoer van nieuw grond en bouwmaterialen noodzakelijk. Deze aan- en afvoer vindt plaats
middels de inzet van groot materieel.



Teneinde de hinder aan de omgeving en de schade aan de bestaande wegen te
minimaliseren worden de volgende eisen aan de logistiek gesteld.

Werkvolgorde:

Fase 1: Wijngaardshage.

Fase 2: Drossaertweide.

Fase 3: Romenkamp, wegvak Raadhuisstraat- Stegelenstraat.
Fase 4: Romenkamp, wegval Stegelenstraat- In den Daal.

Fase 1:
Aanvoer: Provinciale weg-Beukenberg, Grachtstraat en of Op de Graaf, Drosseartweide
Afvoer: Drossaertweide, Romenkamp Provinciale weg

Fase 2:
Aanvoer: Provinciale weg-Beukenberg, Drosseartweide
Afvoer: Drossaertweide, Romenkamp Provinciale weg

Fase 3:
Aanvoer: Provinciale weg-Beukenberg, Op de Graaf, Drosseartweide
Afvoer: Romenkamp Provinciale weg

Fase 4:
Aanvoer: Provinciale weg-In den Daal
Afvoer: Romenkamp Provinciale weg

Overbelading
¢ Hetis verboden motorvoertuigen zodanig te beladen dat het toegestane
maximumgewicht wordt overschreden, conform de Wegenverkeerswet en de
geldende regelgeving.
e De aannemer te allen tijde te zorgen voor een correcte belading van voertuigen,
zodat geen schade aan het wegdek, bermen of overige infrastructuur ontstaat.
¢ De aannemer dient een registratie bij te houden van alle motorvoertuigen met:
o Voorkenttekenen en achterkentteken;
o Toegestande maximum massa;
o Totale massa na belading;
o Datum, tijdstip en locatie van weging.
¢ Bij constatering van overbelading kunnen boetes of sancties worden opgelegd,
waaronder het onmiddellijk afvoeren of herbeladen van het voertuig op kosten van
de aannemer.
o De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om controles uit te voeren op de
belading van voertuigen op het werkterrein.



¢ Indien overbelading leidt tot schade aan de openbare ruimte, worden herstelkosten
volledig verhaald op de uitvoerende partij.

6 Depot

De gemeente stelt geen depotruimte beschikbaar, daar deze niet voorhanden is.

Enkel en alleen de ruimte binnen de projectgrenzen kan worden gebruikt door de aannemer
voor lossen van materialen.

De aannemer dient zelf zorg te dragen voor de huur van een depot in de omgeving.

Kosten voor de huur van het depot en het instandhouden dienen in de prijs te zijn
inbegrepen.

In de prijzen van de levering van materialen worden alle handelingskosten inbegrepen, dus
ook de handelingskosten voor eventuele tussenopslag.

7 Verkeersmaatregelen

De veiligheid van de medewerkers belast met de uitvoering van het werk en de
verkeersdeelnemers dient te worden gewaarborgd.

Hiertoe dient de aannemer zorg te dragen voor:

1. Het opstellen van een verkeersmaatregelenplan met enkel en alleen de afzettingen,
bpn 051010.

2. Er worden geen omleidingen ingesteld.

3. Het opstellen van een logistiekplan met enkel en alleen de logistieke routes als
onderdeel van het BLVC-plan, bpn 040090.

4. Het aanvragen van een verkeersbesluit, ten behoeve van het tijdelijke afsluiten van
wegvakken en het hiertoe plaatsen van tijdelijke maatregelen langs de gemeentelijke
wegen.

5. Het aanvragen van een APV vergunning, te behoeve van het stilstaan op de weg etc.

Daarnaast worden er per fase een aantal aanvullende maatregelen genomen.

Fase 1: Wijngaardshage
Het instellen van een parkeerverbod op de aanvoerroutes, Grachtstraat, In den Graaf,
Drossaertwijde, Beukenberg.
a. De gemeente draagt zorg voor het tijdelijke verkeersbesluit van deze
maatregel.
b. De kosten voor deze maatregel (plaatsen, instandhouden) worden verrekend
op de betreffende stelpost.
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Fase 2:

Fase 3:

Fase 4:

Drossaertweide
Het instellen van een parkeerverbod op de aanvoerroutes, In den Graaf,
Drossaertwijde, Beukenberg.
a. De gemeente draagt zorg voor het nemen van het tijdelijke verkeersbesluit.
b. De kosten voor deze maatregel (plaatsen, instandhouden) worden verrekend
op de betreffende stelpost.

Romenkamp, wegvak Raadhuisstraat- Stegelenstraat

Het instellen van een parkeerverbod op de aanvoerroutes, In den Graaf,
Drossaertwijde, Beukenberg.

Het instellen van een parkeerverbod Op de Graaf en opheffen 1 richting.

Het instellen van een parkeerverbod Raadhuisstraat en opheffen 1 richting

a. De gemeente draagt zorg voor het het nemen van het tijdelijke
verkeersbesluit.

b. De kosten voor deze maatregel (plaatsen, instandhouden) worden verrekend
op de betreffende stelpost.

Romenkamp, wegval Stegelenstraat- In den Daal.

Hiervoor zijn geen additionele maatregelen voorzien.

8 SROI

De SROI uitvoeringsregels zijn van toepassing. Zie bijlage 7 van de aanbestedingsleidraad.

9 H

ulp- en taxidiensten

De aannemer voorziet de hulpdiensten continu van de juiste informatie rondom de
wegblokkades en de aanrijroutes.

De contactpersonen zijn:

Nummer Dienst Contactpersoon
H.1 Brandweer Ntb
H.2 Ambulance Ntb
H.3 Politie Ntb
H.4 Taxi diensten Ntb
H.5 Affnorth taxi dienst Ntb
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10Huisafvalophaaldiensten

De Opdrachtnemer stemt de werkzaamheden met de huisafvalophaaldiensten af.

De Opdrachtnemer vervoert het huisafval uit het werkvak en plaatst indien nodig een
geleegd medium terug. Eventuele kosten voor deze maatregel kunnen worden opgenomen in

bpn 040020.

De contactpersonen zijn:

Nummer Dienst Contactpersoon
Al RD4 n.t.b.
A2 Oud papier n.t.b.
11Evenementen
De Opdrachtnemer dient rekening te houden met de navolgende nationale feestdagen en
evenementen.
Data Feestdag/evenement Aandachtspunt
1 januari Nieuw jaar Geen werkzaamheden
februari Carnavalsoptocht Geen transport door de
kern.
juni Schuttersfeest Geen transport door de
kern.
juli Jaarmarkt Oirsbeek Geen transport door de
kern.
16 tot en met 25 juli 2027 ZLF Zie onderstaande
toelichting.
25/26 december Kerstmis Geen werkzaamheden
31 december Oudjaarsdag Geen werkzaamheden

Toelichting:

1. Het ZLF wordt in 2027 door de schutterij in Oirsbeek georganiseerd. Op 18 en 25 juli
wordt er een parade gelopen. De parade maakt gebruik van enkele wegen in het
projectgebied. Het betreft de Wijngaardshage, Drossaertweide (wegvak tussen
Wijngaardshage en Raadhuisstraat), Romenkamp (wegvak tussen Raadhuisstraat en
Stegelenstraat). Ten tijde van de parades dienen de betreffende wegen volledig en
veilig functioneel te zijn. Er mag dan geen sprake zijn van tijdelijke voorzieningen.
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12Samenvatting
12.1Werken die in elkander grijpen

Er zijn een aantal werkzaamheden welke in elander grijpen. In tegenstelling tot hetgeen
bepaald in de UAV paragraaf 31 lid 2 geschied de codrdinatie van deze werkzaamheden door

de Opdrachtnemer.
De Opdrachtnemer codrdineert dus de werkzaamheden met de volgende nevenaannemers

en -adviseurs.

Omschrijving \ Contactpersoon
N.1 Archeologische begeleiding Nader aan te wijzen.
N.2 Milieukundige begeleiding BKK
N.3 Verplaatsen brandkranen WML
N.4 Eis voorzorg Enexis
N.5 Renovatie gwa Van der Kreeke
N.6 Openbare verlichting Spie

12.2Vergunningen/ ontheffingen/ toestemmingen

12.2.1 Vergunningen/ ontheffingen/toestemmingen Opdrachtgever

De Opdrachtgever verzorgt de navolgende vergunningen/ ontheffingen aangevraagd welke
voor de opzet van het werk vereist zijn.

Nummer  Omschrijving

VG.1 Sloopmelding (indien van toepassing)
VG.2 Verkeersbesluit definitieve inrichting
VG.3 Verkeersbesluit tijdelijke verkeersverboden ivm parkeerverboden

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het naleven van de bijbehorende voorschriften.
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12.2.2 Vergunningen/ ontheffingen/toestemmingen Opdrachtnemer

De Opdrachtnemer zorgt voor de tijdige verkrijging van de overige vergunningen/
ontheffingen/ toestemmingen benodigd voor de realisatie van het werk zover deze niet door
de Opdrachtgever zijn aangevraagd en verkregen.

Het betreft tenminste de volgende zaken (niet limitatief).

Nummer Omschrijving

VA.1 Startmelding sloopmelding (indien van toepassing)

VA.2 Ontrekkingsvergunning bemaling

VA.3 Lozingsvergunning bemaling

VA4 Meldingen in het kader van Besluit activiteiten leefomgeving
VA5 Verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen

VA.6 APV

Voerendaal, 1 november 2026

JL de Leon Adams
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