VEILIGHEIDS- EN
GEZONDHEIDSPLAN

OMOP klein Onderhoud Wegen 2015



Inhoudsopgave Veiligheids- en Gezondheidsplan

Bouwwerkgegevens

Organisatie en fasering van het Bouwproces
Overzicht van betrokken bedrijven en uit te voeren werkzaamheden
Bouwplanning en -fasering

Taken en bevoegdheden op het werk

Coordinatie en samenwerkingsafspraken

Codrdinatie-overleg met 1e verantwoordelijke van neven- en onderaannemers/zelfstandigen
en vastlegging van arbo-overleg

(Bouw)vergaderingen met arbeidsomstandigheden als vast agendapunt
Overleg en voorlichting / instructie werknemers
Risico's en maatregelen / voorzieningen

Bouwplaatsvoorzieningen en -regels
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Bouwwerkgegevens

Het (bouw)werk bestaat uit het bouwen/aanleggen/uitvoeren van:
OMORP klein Onderhoud Wegen 2015

Adres/ligging van de bouwlocatie:
President Kennedylaan 923
Telefoon 020 2521700 Fax 020 2524365

E-mail

Namen en adressen van de betrokken partijen

Opdrachtgever(s)
Naam Stadsdeel Zuid
Adres President Kennedylaan 923

Postcode/Plaats 1070 BA Amsterdam

Contactpersoon
Telefoon 0202521897 _ Fax 0202521897 _
E-mail e.westra@zuid.amsterdam.nl

Ontwerpende partij(en)

Naam Stadsdeel Zuid
Adres President Kennedylaan 923
Postcode/Plaats 1070 BA Amsterdam

Contactpersoon
Telefoon 0202521897 _ Fax  0202521897_
E-mail e.westra@zuid.amsterdam.nl

V & G Codrdinator(en) Ontwerpfase

Naam Stadsdeel Zuid
Adres President Kennedylaan 923
Postcode/Plaats 1070 BA Amsterdam

Contactpersoon
Telefoon 0202521897 _ Fax 0202521897 _
E-mail e.westra@zuid.amsterdam.nl
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Uitvoerende partij(en)

Naam n.t.b.

Adres

Postcode/Plaats

Contactpersoon

Telefoon Fax

E-mail

V & G Codrdinator(en) Uitvoeringsfase

Naam n.t.b.
Adres
Postcode/Plaats
Contactpersoon
Telefoon Fax
E-mail
Planning en uitvoeringsgegevens

Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden: 01-01-2015
Geplande bouwtijd: 365 dagen

Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn:

Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats:
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Codérdinatie en samenwerkingsafspraken

Type bespreking

Frequentie

Verantwoordelijke
organisatie

Deelnemers

Bouwvergadering

Stadsdeel Zuid

Vaste agendapunten:

Nieuwe risico's/gesignaleerde risico's
Actualiseren V & G-plan

Naleving V & G-plan

V&G plan werk: OMOP klein Onderhoud Wegen 2015

Rapportage V & G-codrdinator uitvoeringsfase, uitvoerende partij en deskundige

Eventuele ongevallen en incidenten

Naar aanleiding hiervan genomen maatregelen
Overleg met en instructie/voorlichting van werknemers

opgesteld door:
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Overleg en voorlichting/instructie werknemers

Best par

Omschrijving 338 Aanbrengen klinkers machinaal, straatwerk, aanbrengen, klinkers, graafmachine

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

Uitvoerder
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider, inkoop
Werkvoorbereider

Materieeldienst,
onderaannemer
Onderaannemer
Materieeldienst
Onderaannemer
Onderaannemer,
materieeldienst
Onderaannemer,
materieeldienst

V&G plan werk: OMOP klein Onderhoud Wegen 2015

opgesteld door:

Alleen gekeurd materieel; akoestische achteruitrijd signalering;
dode-hoek-spiegel, slangbreukbeveiliging; draaiende delen
afgeschermd; spiegels en ramen regelmatig schoonmaken
Regel calamiteiten procedure; Regel EHBO/BHV-voorzieningen
Plaats schaft- en sanitaire voorzieningen.

Materialen knippen; bewerking met watertoevoer; materialen op
maat aanleveren

Geluidarme apparatuur/materieel

Materieel met trillingsdemping

Datum gewijzigd 03 november 2014
Versie
Pagina 7




Best par

Omschrijving 390 Verontreinigde grond, sanering, , verontreinigde grond, verwijderen

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider

Materieeldienst
Schoonmaak-bedrijf
Schoonmaak-bedrijf
Schoonmaak-bedrijf
Materieeldienst
Onderaannemer,
uitvoerder
Onderaannemer,
uitvoerder
Materieeldienst
Onderaannemer
Onderaannemer
Onderaannemer
Materieeldienst,
onderaannemer
Uitvoerder
Uitvoerder,
onderaannemer
Uitvoerder,
onderaannemer
Veiligheidskundige;
arbeidshygiénist
Uitvoerder
Uitvoerder,
onderaannemer
Uitvoerder,
onderaannemer,
arbodienst
Uitvoerder,
onderaannemer
Arbodienst; bedrijfsarts
Veiligheidskundige;
arbeidshygiénist
Onderaannemer,
materieeldienst
Onderaannemer,
materieeldienst
Veiligheidskundige;
arbeidshygiénist
Veiligheidskundige;
arbeidshygiénist
Onderaannemer,
materieeldienst

V&G plan werk: OMOP klein Onderhoud Wegen 2015

opgesteld door:

Bij milieutechnisch bodemonderzoek dient
luchtbemonsteringsapparatuur aanwezig te zijn afgestemd op de
te verwachten verontreiniging; type te selecteren door
veiligheidskundige of arbeidshygiénist

Zorg voor periodiek schoonmaken; laarzen buitenhouden

Zorg voor periodiek schoonmaken

Zorg voor waterspoelbak

Treeplank in de vorm van een open rooster; laarzen buiten cabine
De verontreinigde zone moet duidelijk worden gemarkeerd

Zorg voor de voorgeschreven indeling (en afscheiding) van het
werkterrein in een verontreinigde zone, een schoonmaakzone en
een schone zone

Zorg voor het aanwezig zijn van de voorgeschreven was-
/borstelplaats of waadgoot

Op het werk dient tenminste 1 gediplomeerde BHV'er aanwezig te
zijn

Zorg voor de vereiste voorlichting en onderricht afgestemd op de
betreffende klasse (zie CROW-132)

Op werken vallend in een F-klasse moeten werknemers
voorlichting/onderricht ontvangen in het gebruik van blusmiddelen
(zie CROW-132)

Plaats een vonkenvanger op de uitlaat van materieel om te
voorkomen dat vonken een explosie kunnen veroorzaken
(verplicht op werken vallend in klasse 1F en 2F); smoorkleppen;
explosiemeter

Regel dat bij een concentratie brandgevaarlijke stoffen hoger dan
10% van de LEL het werk onmiddellijk wordt stopgezet en en de
verontreinigde zone wordt verlaten (zie CROW-132)

Zorg voor het regelmatig inlassen van pauzes; extra pauzes bij
zwaar werk in combinatie met warm weer

Werknemers die moeten werken met onafhankelijk van de
omgevingslucht werkende ademhalingsbeschermingsmiddelen
moeten gekeurd (volgens het protocol arbeidsgezondheids-kundig
onderzoek), geschoold en geinstrueerd zijn in het gebruik hiervan
en dienen te beschikken over een geldig gebruikscertificaat (zie
CROW-132)

Voor werken waarop een T- of F-klasse (droog) of het basis-
Ivervolgpakket (nat) van toepassing is moet een plan van aanpak
worden opgesteld afgestemd op de betreffende klasse (zie CROW-
132)

Voor milieutechnisch bodemonderzoek en voor werken waarop
een T- of F-klasse (droog) of het basis-/vervolgpakket (nat) van
toepassing is, geldt dat een logboek op het werk aanwezig moet
zijn en moet worden bijgehouden (voor op te hemen gegevens zie
CROW-132)

Bij bodemsanering mag binnen de verontreinigde zone niet
worden gewerkt door jeugdigen (beneden 18 jaar), zwangere
vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven

Voor werken waarop een T- of F-klasse (droog) of het basis-
Ivervolgpakket (nat) van toepassing is, dienen werknemers voor
aanvang van de werkzaamheden te zijn gekeurd volgens het
"Protocol arbeidsgezondheidskundig onderzoek" (zie CROW-132)
Voor werken waarop een T- of F-klasse (droog) of het basis-
Ivervolgpakket (nat) van toepassing is, dienen leidinggevenden de
opleiding tot Deskundige Leidingevende Projecten (DLP) te
hebben gevolgd (zie CROW-132)

Voor werken waarop een T- of F-klasse (droog) of het basis-
Ivervolgpakket (nat) van toepassing is, dient door een bedrijfsarts
te worden vastgesteld of aanvullend onderzoek (b.v. biologische
monitoring) noodzakelijk is (zie CROW-132)

Voor werken vallend in klasse 3T is begeleiding door een
veiligheidskundige / arbeidshygienist verplicht

Indien bij bodemsanering een T- of F-klasse van toepassing is of
het vervolgpakket (nat), dan dienen cabines/werkruimten in de
verontreinigde zone te zijn voorzien van een overdruk
filterinstallatie (+ overdrukcontrolesysteem) met klimaatbeheersing
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en telecommunicatieapparatuur

Installatie minimaal jaarlijks keuren; voor onderdelen
keuringsrapport zie CROW 132 par. 6.5

Kies filtertype afgestemd op de aard van de verontreiniging in
overleg met veiligheidskundige / arbeidshygiénist (zie ook CROW
132 par. 6.5)

Vervang filters in overleg met veiligheidskundige / arbeidshygiénist
(zie ook CROW 132 par. 6.5)

Bij bodemsanering moet materieel waarmee grond wordt vervoerd
in de klassen 2T/3T en 1F/2F zijn voorzien van een overdruk
filterinstallatie met klimaatbeheersing en
telecommunicatieapparatuur

Best par
Omschrijving 328 Handmatig assisteren bij verwijderen kabels/kasten, kabelwerk, verwijderen, kabels, verwijderen
Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Ontwerper Opdrachtgever Drainage; zandbed aanbrengen; grondverbetering;
Ontwerper Opdrachtgever regenwaterafvoer
Ontwerper Opdrachtgever Machinaal werken; machinaal knippen, snijden
Ontwerper Opdrachtgever Hydraulisch knippen
Ontwerper Constructeur Verwijderen conform het werkplan voor het verwijderen en
afvoeren van asbestcementbuizen
Machinaal slopen
Best par

Omschrijving

328 Handmatig assisteren bij verwijderen kabels/kasten, kabelwerk, verwijderen, kabels, verwijderen

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider

Werkvoorbereider
Werkvoorbereider

Werkvoorbereider
Werkvoorbereider, inkoop
Uitvoerder

Onderaannemer
Materieeldienst
Opdrachtgever
Uitvoerder
Opdrachtgever,
materieeldienst

Materieeldienst
Materieeldienst

Onderaannemer
Onderaannemer,
materieeldienst
Materieeldienst,
onderaannemer

V&G plan werk: OMOP klein Onderhoud Wegen 2015

opgesteld door:

Regel calamiteiten procedure; Regel EHBO/BHV-voorzieningen
Plaats schaft- en sanitaire voorzieningen.

Inventariseer wat in de grond aanwezig is; vraag KLIC-informatie
op

Zorg voor taakroulatie en een goede werk/rust verhouding

Regel goede begaanbaarheid put/sleuf

Regel veilige toegang

Gebruik gereedschap werkend op veilige spanning (veiligheids-
trafo; beschermings- of scheidingstrafo

Machinaal werken

Hydraulisch knippen

Knippen; geluidgedempt snijden

Geluidarme apparatuur/materieel

Alleen gekeurd materieel; akoestische achteruitrijd signalering;
dode-hoek-spiegel; spiegels en ramen regelmatig schoonmaken
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Best par

Omschrijving 328 Handmatig assisteren bij verwijderen kabels/kasten, kabelwerk, verwijderen, kabels, verwijderen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Uitvoerder Ploeg Zorg dat de voorgeschreven middelen worden toegepast
Uitvoerder BHV Regel calamiteitenprocedure; regel EHBO-middelen; aanwezig zijn
Uitvoerder Materieeldienst BHV'er
Uitvoerder Machinist, ploeg Plaats schaft-/sanitaire voorzieningen met watervoorziening.
Uitvoerder Materieeldienst, Regel KLIC-tekening; leg vast hoe het werk veilig kan worden
Uitvoerder onderaannemer uitgevoerd
Uitvoerder Ploeg Vervangen/repareren.
Uitvoerder Materieeldienst Machinaal werken
Uitvoerder Materieeldienst Mobiele afscherming / tent
Uitvoerder Ploeg Loopbordes, loopplanken, loopbruggen plaatsen.
Uitvoerder Onderaannemer, ploeg Persoonlijke bescherming gebruiken
Uitvoerder Materieeldienst, Volg de voorschriften; spanning uitschakelen; zekeren tegen
Uitvoerder onderaannemer inschakelen; testen spanningsloosheid; indien nodig afschermen
Uitvoerder, en aanbrengen waarschuwingsborden
onderaannemer Afschermen
Uitvoerder Onderaannemer Zorg voor goede hygiene; verstrek adequate instructie
Uitvoerder Ploeg Regel afsluiters; regel afsluiten van leidingen; regel ontgassen van
Materieeldienst leidingen
Materieel met dode-hoek-spiegel gebruiken; spiegels en ramen
regelmatig schoonmaken
Houd de cabine gesloten
Goede tankvoorziening; voorlichting/instructie
Best par

Omschrijving

329 Bewerken wegfundering, wegverharding, wegfundering, granulaat, egaliseren

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Ontwerper Opdrachtgever Asbestonderzoek uit laten voeren en bij overschrijding

grenswaarde (100 mg/kg) de vereiste maatregelen (arbo, milieu)
treffen

Best par

Omschrijving 329 Bewerken wegfundering, wegverharding, wegfundering, granulaat, egaliseren

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover

datum instructie door

Werkvoorbereider
Werkvoorbereider

Werkvoorbereider, inkoop

Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Uitvoerder

Onderaannemer
Materieeldienst
Onderaannemer,
materieeldienst
Materieeldienst,
kraanbedrijf
Materieeldienst
Onderaannemer,
materieeldienst
Materieeldienst
Materieeldienst,
onderaannemer

V&G plan werk: OMOP klein Onderhoud Wegen 2015

opgesteld door:

Regel calamiteiten procedure; Regel EHBO/BHV-voorzieningen
Plaats schaft- en sanitaire voorzieningen.

Geluidarme apparatuur/materieel

Graafmachine voorzien van detectieapparatuur voor het opsporen
van leidingen; vraag KLIC-informatie op

Regelmatig sproeien (1 keer per uur bij droge/warme condities)
met een waterwagen (of sproeiinstallatie)

Materieel met trillingsdemping

Treeplank in de vorm van een open rooster; laarzen buiten cabine
Alleen gekeurd materieel; akoestische achteruitrijd signalering;
dode-hoek-spiegel; spiegels en ramen regelmatig schoonmaken
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Best par

Omschrijving 329 Bewerken wegfundering, wegverharding, wegfundering, granulaat, egaliseren

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Uitvoerder Ploeg Zorg dat de voorgeschreven middelen worden toegepast
Uitvoerder BHV Regel calamiteitenprocedure; regel EHBO-middelen; aanwezig zijn
Uitvoerder Materieeldienst BHV'er
Uitvoerder Machinist, ploeg Plaats schaft-/sanitaire voorzieningen met watervoorziening.
Uitvoerder, Onderaannemer Regel KLIC-tekening; leg vast hoe het werk veilig kan worden
onderaannemer Materieeldienst uitgevoerd
Uitvoerder Materieeldienst, Materieel met dode-hoek-spiegel gebruiken; spiegels en ramen
Uitvoerder onderaannemer regelmatig schoonmaken
Uitvoerder Onderaannemer Goede tankvoorziening; voorlichting/instructie
Uitvoerder Onderaannemer Vervangen/repareren.
Werkzaamheden stoppen
Rijroutes egaliseren; rustig rijden
Uitvoerder Materieeldienst Grotere afstand tussen materieel en werknemers
Uitvoerder Grotere afstand tussen materieel en werknemers; een zo laag
Uitvoerder mogelijk toerental gebruiken; houd de cabine gesloten
Uitvoerder Ploeg Ondergrond sproeien met waterwagen/sproeiinstallatie
Zorg voor goede hygiene; verstrek adequate instructie
Regel afsluiters; regel afsluiten van leidingen; regel ontgassen van
leidingen
Houd de cabine gesloten
Best par

Omschrijving

337 Handmatig opbreken bestrating, straatwerk, opbreken, klinkers, opbreken

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door

Ontwerper Opdrachtgever Machinaal werken mogelijk maken
Best par

Omschrijving

337 Handmatig opbreken bestrating, straatwerk, opbreken, klinkers, opbreken

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Werkvoorbereider Materieeldienst Plaats schaft- en sanitaire voorzieningen.
Werkvoorbereider Onderaannemer Regel calamiteiten procedure; Regel EHBO/BHV-voorzieningen
Werkvoorbereider Materieeldienst, Graafmachine voorzien van detectieapparatuur voor het opsporen
Werkvoorbereider kraanbedrijf van leidingen; vraag KLIC-informatie op
Werkvoorbereider, inkoop Materieeldienst Machinaal werken; lichter gereedschap
Onderaannemer, Geluidarme apparatuur/materieel
materieeldienst
Best par

Omschrijving

327 Machinaal verwijderen kabels, kasten, kabelwerk, verwijderen, kabels, verwijderen

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

Ontwerper
Ontwerper

Opdrachtgever
Opdrachtgever

V&G plan werk: OMOP klein Onderhoud Wegen 2015

opgesteld door:

Bewerking conform het werkplan voor verwijdering/afvoeren en/of
de werkwijzer voor het repareren en aanboren van
asbestcementbuizen

Geluidgedempt materieel

Datum gewijzigd 03 november 2014
Versie
Pagina 11




Best par

Omschrijving 338 Aanbrengen klinkers machinaal, straatwerk, aanbrengen, klinkers, graafmachine

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover

datum instructie door
Uitvoerder Materieeldienst, Vervangen/repareren.
Uitvoerder, materieeldienst onderaannemer Regel materieel voorzien van slangbreukbeveiliging
Uitvoerder, kraaneigenaar Materieeldienst Richtlijnen voor veilig werken
Uitvoerder Kraaneigenaar, machinist Persoonlijke bescherming gebruiken
Uitvoerder Ploeg Regel calamiteitenprocedure; regel EHBO-middelen; aanwezig zijn
Uitvoerder BHV BHV'er
Uitvoerder Materieeldienst Plaats schaft-/sanitaire voorzieningen met watervoorziening.
Uitvoerder Ploeg Zorg dat de voorgeschreven middelen worden toegepast

Materieeldienst Goede tankvoorziening; voorlichting/instructie
Best par

Omschrijving

327 Machinaal verwijderen kabels, kasten, kabelwerk, verwijderen, kabels, verwijderen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Uitvoerder Ploeg Zorg dat de voorgeschreven middelen worden toegepast
Uitvoerder BHV Regel calamiteitenprocedure; regel EHBO-middelen; aanwezig zijn
Uitvoerder Materieeldienst BHV'er
Uitvoerder Machinist, ploeg Plaats schaft-/sanitaire voorzieningen met watervoorziening.
Uitvoerder Ploeg Regel KLIC-tekening; leg vast hoe het werk veilig kan worden
Uitvoerder Materieeldienst uitgevoerd
Uitvoerder, materieeldienst Materieeldienst Houd de cabine gesloten
Uitvoerder, Onderaannemer Goede tankvoorziening; voorlichting/instructie
onderaannemer Materieeldienst, Regel materieel voorzien van slangbreukbeveiliging
Uitvoerder onderaannemer Regel bediener/machinist met de vereiste opleiding/ervaring
Uitvoerder, kraaneigenaar Kraaneigenaar, machinist Vervangen/repareren; laten keuren; spiegels en ramen regelmatig
Uitvoerder Onderaannemer, ploeg schoonmaken; bij onderhoud/reparatie eerst de motor uit
Uitvoerder Materieeldienst, Richtlijnen voor veilig werken
Uitvoerder onderaannemer Volg de voorschriften; spanning uitschakelen; zekeren tegen
Uitvoerder inschakelen; testen spanningsloosheid; indien nodig afschermen
Uitvoerder, en aanbrengen waarschuwingsborden
onderaannemer Onderaannemer Afschermen
Uitvoerder Materieeldienst, Zorg voor goede hygiene; verstrek adequate instructie
onderaannemer Regel afsluiters; regel afsluiten van leidingen; regel ontgassen van
leidingen
Materieel met dode-hoek-spiegel gebruiken; spiegels en ramen
regelmatig schoonmaken
Vervangen/repareren.
Best par

Omschrijving

338 Aanbrengen klinkers machinaal, straatwerk, aanbrengen, klinkers, graafmachine

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Ontwerper Opdrachtgever, Stenen groter dan 211x105 of zwaarder dan 4 kg alleen machinaal
leverancier verwerken
Ontwerper Ontwerp afstemmen op materiaal zodat noodzaak tot zagen op de
Opdrachtgever werkplek tot een minimum wordt beperkt

V&G plan werk: OMOP klein Onderhoud Wegen 2015

opgesteld door:

Geluidgedempt materieel

Datum gewijzigd 03 november 2014
Versie
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Best par

Omschrijving 339 Bestrating, (klinkers) handmatig, straatwerk, aanbrengen, klinkers, straten/vlijen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Ontwerper Opdrachtgever Machinaal werken mogelijk maken
Ontwerper Opdrachtgever, Lichte materialen toepassen
Ontwerper leverancier Stenen groter dan 211x105 of zwaarder dan 4 kg alleen machinaal
Opdrachtgever, verwerken
leverancier Ontwerp afstemmen op materiaal zodat noodzaak tot zagen op de
werkplek tot een minimum wordt beperkt
Best par

Omschrijving

339 Bestrating, (klinkers) handmatig, straatwerk, aanbrengen, klinkers, straten/vlijen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Werkvoorbereider Materieeldienst Plaats schaft- en sanitaire voorzieningen.
Werkvoorbereider, inkoop  Onderaannemer, Geluidarme apparatuur/materieel
Werkvoorbereider materieeldienst Materieel met trillingsdemping
Werkvoorbereider Onderaannemer, Regel calamiteiten procedure; Regel EHBO/BHV-voorzieningen
Uitvoerder materieeldienst Alleen gekeurd materieel; akoestische achteruitrijd signalering;
Werkvoorbereider Onderaannemer dode-hoek-spiegel, slangbreukbeveiliging; draaiende delen
Materieeldienst, afgeschermd; spiegels en ramen regelmatig schoonmaken
onderaannemer Materialen knippen; bewerking met watertoevoer; materialen op
Onderaannemer maat aanleveren
Best par

Omschrijving

339 Bestrating, (klinkers) handmatig, straatwerk, aanbrengen, klinkers, straten/vlijen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Uitvoerder Ploeg Zorg dat de voorgeschreven middelen worden toegepast
Uitvoerder BHV Regel calamiteitenprocedure; regel EHBO-middelen; aanwezig zijn
Uitvoerder Materieeldienst BHV'er
Uitvoerder Materieeldienst, Plaats schaft-/sanitaire voorzieningen met watervoorziening.
Uitvoerder onderaannemer Vervangen/repareren.
Uitvoerder Ploeg, onderaannemer Opruimen, werkplek begaanbaar maken.
Uitvoerder Ploeg Persoonlijke bescherming gebruiken
Uitvoerder Ploeg Gebruik kraan; voorraad dichter bij het werk plaatsen;
Uitvoerder Materieeldienst transporthulp regelen
Uitvoerder, Ploeg Machinaal plaatsen
onderaannemer Onderaannemer Nat werken
Uitvoerder Ploeg Materieel met dode-hoek-spiegel gebruiken; spiegels en ramen
Uitvoerder Materieeldienst regelmatig schoonmaken
Uitvoerder Onderaannemer Houd de cabine gesloten
Goede tankvoorziening; voorlichting/instructie
Werkzaamheden stoppen
Best par

Omschrijving

340 Aanbrengen tegels machinaal, straatwerk, aanbrengen, tegels, graafmachine

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

Ontwerper

Ontwerper

Opdrachtgever,
leverancier

Opdrachtgever

V&G plan werk: OMOP klein Onderhoud Wegen 2015

opgesteld door:

Tegels groter dan 300x300x45 of zwaarder dan 9,5 kg alleen
machinaal verwerken

Ontwerp afstemmen op materiaal zodat noodzaak tot zagen op de
werkplek tot een minimum wordt beperkt

Geluidgedempt materieel

Datum gewijzigd 03 november 2014
Versie
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Best par

Omschrijving 340 Aanbrengen tegels machinaal, straatwerk, aanbrengen, tegels, graafmachine

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover

datum instructie door
Uitvoerder Materieeldienst, Vervangen/repareren
Uitvoerder, materieeldienst onderaannemer Regel materieel voorzien van slangbreukbeveiliging
Uitvoerder, kraaneigenaar Materieeldienst Richtlijnen voor veilig werken
Uitvoerder Kraaneigenaar, machinist Persoonlijke bescherming gebruiken
Uitvoerder Ploeg Regel calamiteitenprocedure; regel EHBO-middelen; aanwezig zijn
Uitvoerder BHV BHV'er
Uitvoerder Materieeldienst Plaats schaft-/sanitaire voorzieningen met watervoorziening.
Uitvoerder Ploeg Zorg dat de voorgeschreven middelen worden toegepast

Materieeldienst Goede tankvoorziening; voorlichting/instructie
Best par

Omschrijving

340 Aanbrengen tegels machinaal, straatwerk, aanbrengen, tegels, graafmachine

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Uitvoerder Materieeldienst, Alleen gekeurd materieel; akoestische achteruitrijd signalering;
Werkvoorbereider onderaannemer dode-hoek-spiegel, slangbreukbeveiliging; draaiende delen
Werkvoorbereider Onderaannemer afgeschermd; spiegels en ramen regelmatig schoonmaken
Werkvoorbereider Materieeldienst Regel calamiteiten procedure; Regel EHBO/BHV-voorzieningen
Werkvoorbereider, inkoop Onderaannemer Plaats schaft- en sanitaire voorzieningen.
Werkvoorbereider Onderaannemer, Materialen knippen; bewerking met watertoevoer; materialen op
materieeldienst maat aanleveren
Onderaannemer, Geluidarme apparatuur/materieel
materieeldienst Materieel met trillingsdemping
Best par

Omschrijving

341 Bestrating, (tegels) handmatig, straatwerk, aanbrengen, tegels, tegelen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Werkvoorbereider Materieeldienst Plaats schaft- en sanitaire voorzieningen.
Werkvoorbereider Onderaannemer Regel calamiteiten procedure; Regel EHBO/BHV-voorzieningen
Werkvoorbereider Onderaannemer Materialen knippen; bewerking met watertoevoer; materialen op
Werkvoorbereider Materieeldienst maat aanleveren
Werkvoorbereider Materieeldienst Machinaal (ver)plaatsen, monteren
Werkvoorbereider Uitvoerder Machinaal opperen mogelijk maken; verticaal gepakketteerde
Werkvoorbereider, inkoop Onderaannemer, tegels werkt makkelijker; maak los- en stapelplan
Werkvoorbereider materieeldienst Tegels zo verdelen dat achterwaarts pakken wordt vermeden
Onderaannemer, Geluidarme apparatuur/materieel
materieeldienst Materieel met trillingsdemping
Best par

Omschrijving

341 Bestrating, (tegels) handmatig, straatwerk, aanbrengen, tegels, tegelen

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper

Opdrachtgever
Opdrachtgever,
leverancier
Opdrachtgever,
leverancier
Opdrachtgever,
leverancier

V&G plan werk: OMOP klein Onderhoud Wegen 2015

opgesteld door:

Machinaal werken mogelijk maken

Lichte materialen toepassen

Tegels groter dan 300x300x45 of zwaarder dan 9,5 kg alleen
machinaal verwerken

Materialen op maat aanleveren

Ontwerp afstemmen op materiaal zodat noodzaak tot zagen op de
werkplek tot een minimum wordt beperkt

Datum gewijzigd 03 november 2014
Versie
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Best par

Omschrijving 341 Bestrating, (tegels) handmatig, straatwerk, aanbrengen, tegels, tegelen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Uitvoerder Ploeg Zorg dat de voorgeschreven middelen worden toegepast
Uitvoerder BHV Regel calamiteitenprocedure; regel EHBO-middelen; aanwezig zijn
Uitvoerder Materieeldienst BHV'er
Uitvoerder Materieeldienst, Plaats schaft-/sanitaire voorzieningen met watervoorziening.
Uitvoerder onderaannemer Vervangen/repareren.
Uitvoerder Ploeg, onderaannemer Opruimen, werkplek begaanbaar maken.
Uitvoerder Ploeg Persoonlijke bescherming gebruiken
Uitvoerder Ploeg Gebruik kraan; voorraad dichter bij het werk plaatsen;
Uitvoerder Materieeldienst transporthulp regelen
Uitvoerder, Ploeg Machinaal plaatsen
onderaannemer Onderaannemer Nat werken
Uitvoerder Ploeg Materieel met dode-hoek-spiegel gebruiken; spiegels en ramen
Uitvoerder Materieeldienst regelmatig schoonmaken
Uitvoerder Onderaannemer Houd de cabine gesloten
Goede tankvoorziening; voorlichting/instructie
Werkzaamheden stoppen
Best par

Omschrijving

300 Handmatig (aangedreven) slopen metselwerk, sloopwerk, metselconstructie, steen, hakken

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover

datum instructie door
Uitvoerder Materieeldienst, Vervangen/repareren.
Uitvoerder onderaannemer (Tijdelijke) steiger plaatsen; werken vanuit in kraan hangende
Uitvoerder Onderaannemer werkbak of hoogwerker;
Uitvoerder Onderaannemer Stel veilige werkvolgorde op
Uitvoerder Onderaannemer, ploeg Gevaarlijke plekken afzetten; persoonlijke bescherming gebruiken
Uitvoerder Instructie, veilige werkmethode, handschoenen
Uitvoerder BHV Regel calamiteitenprocedure; regel EHBO-middelen; aanwezig zijn
Uitvoerder Ploeg BHV'er
Uitvoerder Ploeg, onderaannemer Dichtleggen, afzetten
Uitvoerder Ploeg Opruimen, werkplek begaanbaar maken.
Uitvoerder Ploeg Machinaal werken; lichtgewicht gereedschap
Uitvoerder Materieeldienst Beperk werkduur met sterk trillend gereedschap. Wissel het werk
Uitvoerder Materieeldienst af.

Ploeg Regel stofafzuiging; nat werken; niet vegen maar zuigen; stof
bevochtigen alvorens te vegen; regel zonodig geforceerde
ventilatie (binnenwerk)

Plaats schaft-/sanitaire voorzieningen met watervoorziening.
Zorg dat de voorgeschreven middelen (o.a. helm,
gelaatsbescherming, ademhalingsbescherming en
gehoorbescherming) worden toegepast

Best par

Omschrijving

342 Aanbrengen banden, elementen, handmatig, straatwerk, stellen, banden, graafmachine

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder

Onderaannemer
BHV

Ploeg
Materieeldienst
Ploeg

V&G plan werk: OMOP klein Onderhoud Wegen 2015

opgesteld door:

Werkzaamheden stoppen

Regel calamiteitenprocedure; regel EHBO-middelen; aanwezig zijn
BHV'er

Gebruik kraan; voorraad dichter bij het werk plaatsen;
transporthulp regelen

Machinaal plaatsen

Nat werken

Datum gewijzigd 03 november 2014
Versie
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Best par

Omschrijving 337 Handmatig opbreken bestrating, straatwerk, opbreken, klinkers, opbreken

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Uitvoerder Ploeg Zorg dat de voorgeschreven middelen worden toegepast
Uitvoerder BHV Regel calamiteitenprocedure; regel EHBO-middelen; aanwezig zijn
Uitvoerder Materieeldienst BHV'er
Uitvoerder Materieeldienst, Plaats schaft-/sanitaire voorzieningen met watervoorziening.
Uitvoerder onderaannemer Vervangen/repareren.
Uitvoerder Onderaannemer Werkzaamheden stoppen
Uitvoerder Machinist, ploeg Regel KLIC-tekening; leg vast hoe het werk veilig kan worden
Werkvoorbereider Ploeg uitgevoerd
Uitvoerder Opdrachtgever, Machinaal werken
Uitvoerder, materieeldienst Regelmatig schoonmaken
onderaannemer Materieeldienst Regel lichtgewicht gereedschap
Uitvoerder Onderaannemer Materieel met dode-hoek-spiegel gebruiken; spiegels en ramen
Uitvoerder Ploeg regelmatig schoonmaken
Materieeldienst Houd de cabine gesloten
Goede tankvoorziening; voorlichting/instructie
Best par
Omschrijving 312 Grondvervoer, vervoer, , grond, vrachtwagen
Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Uitvoerder Materieeldienst, Alleen gekeurd materieel; akoestische achteruitrijd signalering;
onderaannemer dode-hoek-spiegel; spiegels en ramen regelmatig schoonmaken
Werkvoorbereider Regel veilige toegang
Werkvoorbereider Onderaannemer Regel calamiteiten procedure; Regel EHBO/BHV-voorzieningen
Onderaannemer, Materieel met trillingsdemping; egaliseren van rijroutes
materieeldienst
Best par

Omschrijving

300 Handmatig (aangedreven) slopen metselwerk, sloopwerk, metselconstructie, steen, hakken

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper

Constructeur
Opdrachtgever
Opdrachtgever

V&G plan werk: OMOP klein Onderhoud Wegen 2015

opgesteld door:

Maak sloopplan

Stem de volgorde van de sloopwerkzaamheden (sloopplan) er op
af

Machinaal slopen (slooprobot; sloophamer bevestigd aan
materieel)

Datum gewijzigd 03 november 2014
Versie
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Best par

Omschrijving 300 Handmatig (aangedreven) slopen metselwerk, sloopwerk, metselconstructie, steen, hakken

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Werkvoorbereider, Materieeldienst Regel aanbrengen randbeveiliging of dichtleggen.
uitvoerder Materieeldienst (Tijdelijke) steiger of werkplateau plaatsen; werken vanaf
Werkvoorbereider hoogwerker; vanuit in kraan hangende werkbak
Werkvoorbereider Onderaannemer Maak een sloopplan
Werkvoorbereider Materieeldienst Regel calamiteiten procedure; Regel EHBO/BHV-voorzieningen
Werkvoorbereider Materieeldienst Plaats schaft- en sanitaire voorzieningen.
Werkvoorbereider Uitvoerder Machinaal slopen
Werkvoorbereider Onderaannemer Zorg voor taakroulatie en een goede werk/rust verhouding
Werkvoorbereider Materieeldienst Zorg bij binnenwerk of werk in tunnels voor goede ventilatie;
Werkvoorbereider Onderaannemer, materialen knippen i.p.v. zagen of slijpen; bewerking met
Werkvoorbereider, materieeldienst waterverneveling; bewerking met stofafzuiging; stofzuigen i.p.v.
uitvoerder Onderaannemer, vegen
Werkvoorbereider, inkoop materieeldienst Perslucht niet laten ontsnappen maar terugleiden naar compressor
Werkvoorbereider Onderaannemer, Aggregaat of compressor buiten de werkruimte plaatsen
materieeldienst Geluidarm materieel; materieel op afstand plaatsen; dempers op
ontsnappende perslucht
Trillingsarme apparatuur (anti vibratie handgreep, demping
terugslag); werkzaamheden afwisselen
Best par

Omschrijving

305 Vervoer vrijkomende sloopmaterialen, vervoer, , beton, vrachtwagen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Werkvoorbereider Onderaannemer Regel calamiteiten procedure; Regel EHBO/BHV-voorzieningen
Uitvoerder Materieeldienst, Alleen gekeurd materieel; akoestische achteruitrijd signalering;
onderaannemer dode-hoek-spiegel; spiegels en ramen regelmatig schoonmaken
Werkvoorbereider Regel veilige toegang
Onderaannemer, Materieel met trillingsdemping
materieeldienst
Best par

Omschrijving

305 Vervoer vrijkomende sloopmaterialen, vervoer, , beton, vrachtwagen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Ontwerper Opdrachtgever Positie materieel (op bouwplaats) plannen
Ontwerper Opdrachtgever Asbestonderzoek uit laten voeren; indien aanwezig laten
verwijderen conform de voorschriften
Best par

Omschrijving

305 Vervoer vrijkomende sloopmaterialen, vervoer, , beton, vrachtwagen

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

Uitvoerder
Werkvoorbereider
Uitvoerder,
onderaannemer
Uitvoerder, machinist

Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder

Onderaannemer
Opdrachtgever,
materieeldienst
Onderaannemer
Machinist, ploeg

BHV

Ploeg
Onderaannemer
Ploeg

V&G plan werk: OMOP klein Onderhoud Wegen 2015

opgesteld door:

Werkzaamheden stoppen

Regelmatig schoonmaken

Materieel met dode-hoek-spiegel gebruiken; spiegels en ramen
regelmatig schoonmaken

In-/uitritten verbeteren/verplaatsen

Belading volgens voorschrift en indien nodig afdekken

Regel calamiteitenprocedure; regel EHBO-middelen

Houd de cabine gesloten

Rijroutes egaliseren; rustig rijden

Zorg dat de voorgeschreven middelen worden toegepast

Datum gewijzigd 03 november 2014
Versie
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Best par

Omschrijving 310 Machinaal grond ver-/bewerken, grondwerk, , grond, graafmachine

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Ontwerper Opdrachtgever Drainage; zandbed aanbrengen; grondverbetering;
Ontwerper Opdrachtgever regenwaterafvoer
Ontwerper Opdrachtgever Asbestonderzoek uit laten voeren en bij overschrijding
grenswaarde (100 mg/kg) de vereiste maatregelen (arbo, milieu)
treffen
Geluidgedempt materieel
Best par

Omschrijving

310 Machinaal grond ver-/bewerken, grondwerk, , grond, graafmachine

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider, inkoop
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider,
uitvoerder
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider,
uitvoerder
Werkvoorbereider

Onderaannemer
Materieeldienst
Opdrachtgever
Materieeldienst,
kraanbedrijf
Materieeldienst,
onderaannemer
Opdrachtgever
Materieeldienst

Asbestverwijderingsbedrijf

Onderaannemer,
materieeldienst
Onderaannemer,
materieeldienst
Materieeldienst
Materieeldienst
Materieeldienst

Materieeldienst
Onderaannemer,
materieeldienst
Onderaannemer,
materieeldienst

V&G plan werk: OMOP klein Onderhoud Wegen 2015

opgesteld door:

Regel calamiteiten procedure; Regel EHBO/BHV-voorzieningen
Plaats schaft- en sanitaire voorzieningen.

Vooronderzoek

Graafmachine voorzien van detectieapparatuur voor het opsporen
van leidingen; vraag KLIC-informatie op

Regel goed functionerende slangbreukbeveiligingen

Plan van aanpak / stel werkvolgorde op

Regelmatig sproeien (1 keer per uur bij droge/warme condities)
met een waterwagen (of sproeiinstallatie)

Asbestonderzoek uit laten voeren en bij overschrijding
grenswaarde (100 mg/kg) de vereiste maatregelen (arbo, milieu)
treffen

Geluidarme apparatuur/materieel

Materieel met trillingsdemping; egaliseren van rijroutes
Treeplank in de vorm van een open rooster; laarzen buiten cabine
Regel aanbrengen randbeveiliging of dichtleggen.

(Tijdelijke) steiger of werkplateau plaatsen; werken vanaf
hoogwerker; vanuit in kraan hangende werkbak

Maak een sloopplan

Machinaal slopen

Aggregaat of compressor buiten de werkruimte plaatsen
Trillingsarme apparatuur (anti vibratie handgreep, demping
terugslag); werkzaamheden afwisselen

Datum gewijzigd 03 november 2014
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Best par

Omschrijving 310 Machinaal grond ver-/bewerken, grondwerk, , grond, graafmachine

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Uitvoerder BHV Regel calamiteitenprocedure; regel EHBO-middelen; aanwezig zijn
Uitvoerder Materieeldienst BHV'er
Uitvoerder Machinist, ploeg Plaats schaft-/sanitaire voorzieningen met watervoorziening.
Uitvoerder, Onderaannemer Maak afspraken; aanpikker met kennis van hand- en arm signalen;
onderaannemer Machinist, ploeg regel portofoon
Uitvoerder Materieeldienst, Regel bediener/machinist met de vereiste opleiding/ervaring
Uitvoerder onderaannemer Regel KLIC-tekening; leg vast hoe het werk veilig kan worden
Uitvoerder, machinist Machinist, ploeg uitgevoerd
Uitvoerder Materieeldienst Vervangen/repareren; laten keuren; spiegels en ramen regelmatig
Uitvoerder Grondreinigings-bedrijf schoonmaken; bij onderhoud/reparatie eerst de motor uit
Uitvoerder Onderaannemer Rijroutes markeren; markering onderhouden
Uitvoerder Ploeg Verstevigen; waar nodig randbeveiliging bestand tegen aanrijden
Uitvoerder Onderaannemer door materieel.
Uitvoerder Materieeldienst Tijdelijke opslagvoorziening; afvoer naar grondreinigingsbedrijf
Uitvoerder Asbestverwijderingsbedrijf Regel drainage / bronbemaling / regenwaterafvoer / zandbed
Uitvoerder Ploeg Houd de cabine gesloten
Uitvoerder Materieeldienst Rijroutes egaliseren; rustig rijden
Ondergrond sproeien met waterwagen/sproeiinstallatie
Asbestonderzoek uit laten voeren en bij overschrijding
grenswaarde (100 mg/kg) de vereiste maatregelen (arbo, milieu)
treffen
Zorg dat de voorgeschreven middelen worden toegepast
Goede tankvoorziening; voorlichting/instructie
Best par
Omschrijving 311 Handmatig grond ver-/bewerken, grondwerk, , grond, scheppen
Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Ontwerper Opdrachtgever Drainage; zandbed aanbrengen; grondverbetering;
Ontwerper Opdrachtgever regenwaterafvoer
Ontwerper Opdrachtgever Machinaal werken mogelijk maken
Asbestonderzoek uit laten voeren en bij overschrijding
grenswaarde (100 mg/kg) de vereiste maatregelen (arbo, milieu)
treffen
Best par

Omschrijving

311 Handmatig grond ver-/bewerken, grondwerk, , grond, scheppen

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder

BHV

Materieeldienst
Machinist, ploeg
Grondreinigings-bedrijf
Onderaannemer

Ploeg

Ploeg

Ploeg
Asbestverwijderingsbedrijf
Ploeg

Materieeldienst

V&G plan werk: OMOP klein Onderhoud Wegen 2015

opgesteld door:

Regel calamiteitenprocedure; regel EHBO-middelen; aanwezig zijn
BHV'er

Plaats schaft-/sanitaire voorzieningen met watervoorziening.
Regel KLIC-tekening; leg vast hoe het werk veilig kan worden
uitgevoerd

Tijdelijke opslagvoorziening; afvoer naar grondreinigingsbedrijf
Regel drainage / bronbemaling / regenwaterafvoer / zandbed
Machinaal werken

Kies een spade of schop die past bij de lichaamsmaten van de
grondwerker en bij het bodemmateriaal; lichtgewicht gereedschap
Een zo laag mogelijk toerental gebruiken

Asbestonderzoek uit laten voeren en bij overschrijding
grenswaarde (100 mg/kg) de vereiste maatregelen (arbo, milieu)
treffen

Zorg dat de voorgeschreven middelen worden toegepast

Goede tankvoorziening; voorlichting/instructie

Datum gewijzigd 03 november 2014
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Best par

Omschrijving 327 Machinaal verwijderen kabels, kasten, kabelwerk, verwijderen, kabels, verwijderen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Werkvoorbereider Onderaannemer Regel calamiteiten procedure; Regel EHBO/BHV-voorzieningen
Werkvoorbereider Materieeldienst Plaats schaft- en sanitaire voorzieningen.
Werkvoorbereider, inkoop  Onderaannemer, Geluidarme apparatuur/materieel
Werkvoorbereider materieeldienst Graafmachine voorzien van detectieapparatuur voor het opsporen
Uitvoerder Materieeldienst, van leidingen; vraag KLIC-informatie op
Werkvoorbereider kraanbedrijf Alleen gekeurd materieel; akoestische achteruitrijd signalering;
Uitvoerder Materieeldienst, dode-hoek-spiegel, slangbreukbeveiliging; draaiende delen
onderaannemer afgeschermd; spiegels en ramen regelmatig schoonmaken
Onderaannemer, Materieel met trillingsdemping
materieeldienst Alleen gekeurd materieel; akoestische achteruitrijd signalering;
Materieeldienst, dode-hoek-spiegel; spiegels en ramen regelmatig schoonmaken
onderaannemer
Best par

Omschrijving

312 Grondvervoer, vervoer, , grond, vrachtwagen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Uitvoerder Onderaannemer Werkzaamheden stoppen
Werkvoorbereider Opdrachtgever, Regelmatig schoonmaken
Uitvoerder, materieeldienst Materieel met dode-hoek-spiegel gebruiken; spiegels en ramen
onderaannemer Onderaannemer regelmatig schoonmaken
Uitvoerder, machinist Machinist, ploeg In-/uitritten verbeteren/verplaatsen
Uitvoerder, materieeldienst Materieeldienst Materieel voorzien van akoestische achteruitrijd signalering
Belading volgens voorschrift en indien nodig afdekken
Uitvoerder, kraaneigenaar Kraaneigenaar, machinist Grotere afstand aanhouden
Uitvoerder BHV Regel calamiteitenprocedure; regel EHBO-middelen
Uitvoerder Ploeg Houd de cabine gesloten
Uitvoerder Onderaannemer Rijroutes egaliseren; rustig rijden
Uitvoerder Ploeg Zorg dat de voorgeschreven middelen worden toegepast
Uitvoerder Materieeldienst Goede tankvoorziening; voorlichting/instructie
Best par
Omschrijving 342 Aanbrengen banden, elementen, handmatig, straatwerk, stellen, banden, graafmachine
Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Ontwerper Opdrachtgever Machinaal werken mogelijk maken
Ontwerper Opdrachtgever Kunststof materialen
Ontwerper Opdrachtgever, Materialen op maat aanleveren
leverancier
Best par

Omschrijving

312 Grondvervoer, vervoer, , grond, vrachtwagen

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

Ontwerper

Opdrachtgever

V&G plan werk: OMOP klein Onderhoud Wegen 2015

opgesteld door:

Positie materieel (op bouwplaats) plannen

Datum gewijzigd 03 november 2014
Versie
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Best par

Omschrijving 313 Verdichten grond (wals bulldozer), grondwerk, verdichten, grond, wals

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover

datum instructie door
Uitvoerder, kraaneigenaar Kraaneigenaar, machinist Grotere afstand aanhouden
Uitvoerder Ploeg Houd de cabine gesloten
Uitvoerder Onderaannemer Rijroutes egaliseren; rustig rijden
Uitvoerder Ploeg Zorg dat de voorgeschreven middelen worden toegepast
Uitvoerder Materieeldienst Goede tankvoorziening; voorlichting/instructie
Uitvoerder BHV Regel calamiteitenprocedure; regel EHBO-middelen; aanwezig zijn
Uitvoerder Materieeldienst BHV'er
Uitvoerder Materieeldienst, Plaats schaft-/sanitaire voorzieningen met watervoorziening.
Uitvoerder, kraaneigenaar onderaannemer Vervangen/repareren; laten keuren; spiegels en ramen regelmatig
Uitvoerder Kraaneigenaar, machinist schoonmaken; bij onderhoud/reparatie eerst de motor uit
Uitvoerder Ploeg Richtlijnen voor veilig werken
Uitvoerder Bewerking uitstellen

Materieeldienst Regel dat gehoorbescherming beschikbaar is en wordt gebruikt
Ondergrond sproeien met waterwagen/sproeiinstallatie
Best par

Omschrijving

313 Verdichten grond (wals bulldozer), grondwerk, verdichten, grond, wals

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Werkvoorbereider Onderaannemer Regel calamiteiten procedure; Regel EHBO/BHV-voorzieningen
Werkvoorbereider Materieeldienst Plaats schaft- en sanitaire voorzieningen.
Werkvoorbereider Materieeldienst Regelmatig sproeien (1 keer per uur bij droge/warme condities)
Werkvoorbereider Opdrachtgever, met een waterwagen (of sproeiinstallatie)
Werkvoorbereider, inkoop materieeldienst Houd afstand tot rand put/sleuf/talud; voldoende tijd tussen
Werkvoorbereider Onderaannemer, opspuiten en bewerken
Werkvoorbereider materieeldienst Geluidarme apparatuur/materieel
Onderaannemer, Materieel met trillingsdemping; egaliseren van rijroutes
materieeldienst Zorg voor taakroulatie en een goede werk/rust verhouding
Uitvoerder
Best par

Omschrijving

314 Machinaal aanbrengen zanddrain, grondwerk, drainage, grond, boren

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Uitvoerder Ploeg Zorg dat de voorgeschreven middelen worden toegepast
Uitvoerder Materieeldienst Goede tankvoorziening; voorlichting/instructie
Uitvoerder Materieeldienst, Vervangen/repareren.
Uitvoerder onderaannemer Regel calamiteitenprocedure; regel EHBO-middelen; aanwezig zijn
Uitvoerder BHV BHV'er
Uitvoerder Materieeldienst Gebruik kraan; transporthulp regelen
Uitvoerder Materieeldienst Plaats schaft-/sanitaire voorzieningen met watervoorziening.
Machinist, ploeg Regel KLIC-tekening; leg vast hoe het werk veilig kan worden
Uitvoerder uitgevoerd
Uitvoerder Materieeldienst, Regel afzetten
onderaannemer Afschermen
Grondreinigings-bedrijf Tijdelijke opslagvoorziening; afvoer naar grondreinigingsbedrijf
Best par

Omschrijving

314 Machinaal aanbrengen zanddrain, grondwerk, drainage, grond, boren

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

Ontwerper
Ontwerper

Opdrachtgever
Opdrachtgever

V&G plan werk: OMOP klein Onderhoud Wegen 2015

opgesteld door:

Drainage; zandbed aanbrengen; grondverbetering;
regenwaterafvoer

Asbestonderzoek uit laten voeren en bij overschrijding
grenswaarde (100 mg/kg) de vereiste maatregelen (arbo, milieu)
treffen
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Best par

Omschrijving 314 Machinaal aanbrengen zanddrain, grondwerk, drainage, grond, boren

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Werkvoorbereider Onderaannemer Regel calamiteiten procedure; Regel EHBO/BHV-voorzieningen
Werkvoorbereider Materieeldienst Plaats schaft- en sanitaire voorzieningen.
Werkvoorbereider Opdrachtgever, Regel goede begaanbaarheid bouwterrein; regenwaterafvoer
Werkvoorbereider materieeldienst Inventariseer wat in de grond aanwezig is; vraag KLIC-informatie
Werkvoorbereider Opdrachtgever op
Werkvoorbereider Opdrachtgever, Regel afvoer vrijkomende grond
materieeldienst Draaiende delen duurzaam voorzien van afscherming
Werkvoorbereider Materieeldienst, Regel veilige toegang
Werkvoorbereider, inkoop onderaannemer Machinaal opperen mogelijk maken
Werkvoorbereider Geluidarme apparatuur/materieel
Materieeldienst Zorg voor taakroulatie en een goede werk/rust verhouding
Onderaannemer,
materieeldienst
Uitvoerder
Best par

Omschrijving

315 Machinaal graven put/sleuf, grondwerk, putten/sleuven, grond, graafmachine

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Ontwerper Opdrachtgever Drainage; zandbed aanbrengen; grondverbetering;
Ontwerper Opdrachtgever regenwaterafvoer
Ontwerper Opdrachtgever Asbestonderzoek uit laten voeren en bij overschrijding
grenswaarde (100 mg/kg) de vereiste maatregelen (arbo, milieu)
treffen
Geluidgedempt materieel
Best par

Omschrijving

315 Machinaal graven put/sleuf, grondwerk, putten/sleuven, grond, graafmachine

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder,
onderaannemer
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder

Ploeg

Ploeg
Materieeldienst
BHV
Materieeldienst
Machinist, ploeg
Onderaannemer
Machinist, ploeg
Materieeldienst,
onderaannemer

Grondreinigings-bedrijf

Onderaannemer

Asbestverwijderingsbedrijf

V&G plan werk: OMOP klein Onderhoud Wegen 2015

opgesteld door:

Houd de cabine gesloten

Zorg dat de voorgeschreven middelen worden toegepast

Goede tankvoorziening; voorlichting/instructie

Regel calamiteitenprocedure; regel EHBO-middelen; aanwezig zijn
BHV'er

Plaats schaft-/sanitaire voorzieningen met watervoorziening.

Maak afspraken; aanpikker met kennis van hand- en arm signalen;
regel portofoon

Regel bediener/machinist met de vereiste opleiding/ervaring

Regel KLIC-tekening; leg vast hoe het werk veilig kan worden
uitgevoerd

Vervangen/repareren; laten keuren; spiegels en ramen regelmatig
schoonmaken; bij onderhoud/reparatie eerst de motor uit

Tijdelijke opslagvoorziening; afvoer naar grondreinigingsbedrijf
Regel drainage / bronbemaling / regenwaterafvoer / zandbed
Asbestonderzoek uit laten voeren en bij overschrijding
grenswaarde (100 mg/kg) de vereiste maatregelen (arbo, milieu)
treffen
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Best par

Omschrijving 315 Machinaal graven put/sleuf, grondwerk, putten/sleuven, grond, graafmachine

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door

Werkvoorbereider Opdrachtgever \ooronderzoek

Werkvoorbereider Materieeldienst, Graafmachine voorzien van detectieapparatuur voor het opsporen

Uitvoerder kraanbedrijf van leidingen; vraag KLIC-informatie op

Werkvoorbereider Materieeldienst, Alleen gekeurd materieel; akoestische achteruitrijd signalering;

Werkvoorbereider onderaannemer dode-hoek-spiegel; spiegels en ramen regelmatig schoonmaken

Werkvoorbereider Onderaannemer Regel calamiteiten procedure; Regel EHBO/BHV-voorzieningen

Werkvoorbereider, inkoop Materieeldienst Plaats schaft- en sanitaire voorzieningen.

Werkvoorbereider Asbestverwijderingsbedrijf Asbestonderzoek uit laten voeren en bij overschrijding
Onderaannemer, grenswaarde (100 mg/kg) de vereiste maatregelen (arbo, milieu)
materieeldienst treffen
Onderaannemer, Geluidarme apparatuur/materieel
materieeldienst Materieel met trillingsdemping

Best par

Omschrijving

316 Handmatig graven put/sleuf, grondwerk, putten/sleuven, grond, scheppen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Ontwerper Opdrachtgever Machinaal werken mogelijk maken
Ontwerper Opdrachtgever Asbestonderzoek uit laten voeren en bij overschrijding
grenswaarde (100 mg/kg) de vereiste maatregelen (arbo, milieu)
treffen
Best par

Omschrijving

316 Handmatig graven put/sleuf, grondwerk, putten/sleuven, grond, scheppen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Werkvoorbereider Opdrachtgever, Regelmatig schoonmaken
Uitvoerder materieeldienst Zorg dat de voorgeschreven middelen worden toegepast
Uitvoerder Ploeg Regel calamiteitenprocedure; regel EHBO-middelen; aanwezig zijn
Uitvoerder BHV BHV'er
Uitvoerder Materieeldienst Plaats schaft-/sanitaire voorzieningen met watervoorziening.
Uitvoerder Machinist, ploeg Regel KLIC-tekening; leg vast hoe het werk veilig kan worden
Uitvoerder Grondreinigings-bedrijf uitgevoerd
Uitvoerder Onderaannemer Tijdelijke opslagvoorziening; afvoer naar grondreinigingsbedrijf
Uitvoerder Ploeg Regel drainage / bronbemaling / regenwaterafvoer / zandbed
Uitvoerder Ploeg Machinaal werken
Uitvoerder Materieeldienst Kies een spade of schop die past bij de lichaamsmaten van de
Asbestverwijderingsbedrijf grondwerker en bij het bodemmateriaal; lichtgewicht gereedschap
Mobiele afscherming / tent
Asbestonderzoek uit laten voeren en bij overschrijding
grenswaarde (100 mg/kg) de vereiste maatregelen (arbo, milieu)
treffen
Best par

Omschrijving

316 Handmatig graven put/sleuf, grondwerk, putten/sleuven, grond, scheppen

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider

Opdrachtgever,
materieeldienst
Opdrachtgever
Onderaannemer
Materieeldienst
Materieeldienst
Uitvoerder
Materieeldienst

V&G plan werk: OMOP klein Onderhoud Wegen 2015

opgesteld door:

Regel goede begaanbaarheid put/sleuf

Inventariseer wat in de grond aanwezig is; vraag KLIC-informatie
op

Regel calamiteiten procedure; Regel EHBO/BHV-voorzieningen
Plaats schaft- en sanitaire voorzieningen.

Machinaal werken

Zorg voor taakroulatie en een goede werk/rust verhouding
Mobiele afscherming / tent

Datum gewijzigd 03 november 2014
Versie
Pagina 23




Best par

Omschrijving 311 Handmatig grond ver-/bewerken, grondwerk, , grond, scheppen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Werkvoorbereider Onderaannemer Regel calamiteiten procedure; Regel EHBO/BHV-voorzieningen
Werkvoorbereider Materieeldienst Regel calamiteiten procedure; Regel EHBO/BHV-voorzieningen
Werkvoorbereider Uitvoerder Plaats schaft- en sanitaire voorzieningen.
Werkvoorbereider Opdrachtgever, Zorg voor taakroulatie en een goede werk/rust verhouding
Werkvoorbereider materieeldienst Regel goede begaanbaarheid bouwterrein; regenwaterafvoer
Werkvoorbereider Opdrachtgever Inventariseer wat in de grond aanwezig is; vraag KLIC-informatie
Werkvoorbereider Materieeldienst op
Werkvoorbereider Materieeldienst Machinaal werken
Werkvoorbereider, Asbestverwijderingsbedrijf Regelmatig sproeien (1 keer per uur bij droge/warme condities)
uitvoerder Materieeldienst met een waterwagen (of sproeiinstallatie)
Werkvoorbereider Materieeldienst Asbestonderzoek uit laten voeren en bij overschrijding
Werkvoorbereider grenswaarde (100 mg/kg) de vereiste maatregelen (arbo, milieu)
Werkvoorbereider Materieeldienst treffen
Werkvoorbereider, Onderaannemer, Regel aanbrengen randbeveiliging of dichtleggen.
uitvoerder materieeldienst (Tijdelijke) steiger of werkplateau plaatsen; werken vanaf
Werkvoorbereider Onderaannemer, hoogwerker; vanuit in kraan hangende werkbak
materieeldienst Maak een sloopplan
Machinaal slopen
Aggregaat of compressor buiten de werkruimte plaatsen
Trillingsarme apparatuur (anti vibratie handgreep, demping
terugslag); werkzaamheden afwisselen
Best par

Omschrijving

385 In putten en sleuven, putten/sleuven, , diverse materialen, diverse werkzaamheden

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Ontwerper Opdrachtgever Droge bouwput / bemaling toepassen
Ontwerper Opdrachtgever, Creéer een goede toegang
Ontwerper constructeur Ruimer ontgraven
Ontwerper Opdrachtgever Trappentoren met tussenbordessen en leuningwerk
Ontwerper Opdrachtgever, Damwand aanbrengen / veilig talud
Ontwerper constructeur Damwand met overhoogte
Ontwerper Opdrachtgever Damwand met overhoogte
Ontwerper Opdrachtgever Damwand afgestemd op gronddruk
Ontwerper Opdrachtgever Zorg voor voldoende ruimte rond de put/sleuf
Ontwerper Opdrachtgever Sleufloze techniek
Ontwerper Opdrachtgever Sleuven minimaal 30 cm breed; minimaal 60 cm breed bij een
Opdrachtgever diepte van 60 cm tot 1 m; minimaal 80 cm breed indien dieper dan
1 m (afspraken uit A-blad Kabel- en buizenleggen)
Best par

Omschrijving

342 Aanbrengen banden, elementen, handmatig, straatwerk, stellen, banden, graafmachine

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider, inkoop
Werkvoorbereider

Materieeldienst
Onderaannemer
Onderaannemer
Materieeldienst
Onderaannemer
Onderaannemer
Onderaannemer,
materieeldienst
Onderaannemer,
materieeldienst

V&G plan werk: OMOP klein Onderhoud Wegen 2015

opgesteld door:

Plaats schaft- en sanitaire voorzieningen.

Regel calamiteiten procedure; Regel EHBO/BHV-voorzieningen
Materialen knippen; bewerking met watertoevoer; materialen op
maat aanleveren

Machinaal (ver)plaatsen, monteren

Maak los- en stapelplan

Materialen op maat en afgewerkt aan laten leveren

Geluidarme apparatuur/materieel

Materieel met trillingsdemping
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Best par

Omschrijving 380 Bebouwde kom; tunnel, verkeersmaatregelen, tunnel, verkeersvoorzieningen, plaatsen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Werkvoorbereider, Opdrachtgever, Regel maatregel, vergunning, ontheffing, verkeersbesluit, met de
wegbeheerder wegbeheerder, overige betreffende instantie
Werkvoorbereider instanties Bepaal benodigde ruimte uit werkruimte, vrije ruimte, ruimte voor
Werkvoorbereider Opdrachtgever, afzetting, obstakelvreesruimte en verkeersruimte; indien
Werkvoorbereider wegbeheerder onvoldoende verkeer omleiden
Werkvoorbereider Opdrachtgever, Regel calamiteitenplan (signaleren ongevallen; bereikbaarheid
Werkvoorbereider wegbeheerder, overige voor hulpverlening; wijze van hulpverlening; omleidingsroutes;
Werkvoorbereider instanties reserve materieel; bereikbaarheid wegbeheerder en aannemer)
Werkvoorbereider Opdrachtgever, Zorg voor tijdig informeren, b.v. borden, via radio
Werkvoorbereider wegbeheerder, overige Snelheidsbeperking (door wegbeheerder); wegversmalling;
Werkvoorbereider instanties verkeersregelinstallatie; snelheidsmeting met terugkoppeling;
Werkvoorbereider Opdrachtgever, borden met snelheidsadvies
Werkvoorbereider wegbeheerder, overige Houd bij de planning rekening met het verwachte verkeersaanbod
Werkvoorbereider instanties Maak veilig plaatsen / verwijderen mogelijk; gebruik rijdende
Werkvoorbereider Opdrachtgever, afzetting
Werkvoorbereider wegbeheerder Regel dat een vrije ruimte van minstens 60 cm kan worden
Werkvoorbereider Opdrachtgever, aangehouden
Werkvoorbereider wegbeheerder "Zorg ervoor dat het wegdek schoon is"
Opdrachtgever, Zorg voor de juiste en voldoende verlichting
wegbeheerder Regel aanbrengen borden ‘werkverkeer’
Regel veilige parkeerplaats
Materieeldienst Regel dat toilet- en schaftvoorzieningen veilig bereikbaar zijn
Materieeldienst Zorg voor veilige in-/uitrit werkverkeer
Regel instructie
Tref maatregelen: extra ruimte, scheiden werk en verkeer,
Opdrachtgever afzettingen en bebording plaatsen, speciale doorgangbeveiliging
Tref de vereiste maatregelen (wees attent op bochten in de weg,
Opdrachtgever, de zichtbaarheid van het werk en de snelheid van het wegverkeer)
wegbeheerder
Opdrachtgever,
wegbeheerder
Best par

Omschrijving

381 Bebouwde kom; brug, viaduct, verkeersmaatregelen, brug/viaduct, verkeersvoorzieningen, plaatsen

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper

Opdrachtgever,
wegbeheerder
Opdrachtgever,
wegbeheerder, overige
instanties
Opdrachtgever
Opdrachtgever,
wegbeheerder
Opdrachtgever,
wegbeheerder
Opdrachtgever,
wegbeheerder, overige
instanties
Opdrachtgever,
wegbeheerder, overige
instanties
Opdrachtgever,
wegbeheerder, overige
instanties
Opdrachtgever,
wegbeheerder

V&G plan werk: OMOP klein Onderhoud Wegen 2015

opgesteld door:

Zoek tijdig contact met de wegbeheerder omtrent de
verkeersmaatregelen en veiligheidsvoorzieningen

Maak een werkgebonden calamiteitenplan

Leg vast welke voorzieningen voor de veiligheid noodzakelijk zijn
(om veiligheidsmaatregelen uit de concurrentiesfeer te houden)
Toepassen van onderhoudsvrije of duurzame materialen (b.v.
thermoplast i.p.v. wegenverf)

Beperken risico door combineren van werkzaamheden
Afsluiten weg en omleiden verkeer

Verkeer via de weghelft waar niet wordt gewerkt

Overleg met wegbeheerders van het omliggende wegennet
Voertuig bestendige barrier
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Best par

Omschrijving 381 Bebouwde kom; brug, viaduct, verkeersmaatregelen, brug/viaduct, verkeersvoorzieningen, plaatsen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Uitvoerder Werkvoorbereider Zorg voor de voorgeschreven veiligheidskleding (veiligheidsvest, -
Uitvoerder overall, jas met broek of pak met reflecterende Romeinse I)
Uitvoerder Regel aangeven, inclusief begin en eindpunt
Uitvoerder Materieeldienst Maak veilig werken mogelijk (zo mogelijk door 2 personen, vanuit
Uitvoerder berm of voetpad, werk met gezicht naar het verkeer toe, van
Uitvoerder buiten naar binnen, maak geen onverwachte bewegingen)
Uitvoerder Regel schone voorzieningen die goed zichtbaar en reflecterend zijn
Uitvoerder Regel tijdig afdekken / verwijderen / wegdraaien
Uitvoerder Werkvoorbereider Zorg voor een vrije ruimte van minstens 60 cm
Uitvoerder Tref maatregelen om veilig werken mogelijk te maken (voldoende
Uitvoerder ruimte, scheiden werk en verkeer, afzettingen en bebording
Uitvoerder plaatsen, speciale doorgangbeveiliging)
Uitvoerder Materieeldienst Tref maatregelen om de situatie veilig te maken.
Uitvoerder Materieeldienst Tref maatregelen om de veiligheid te garanderen of staak de
Uitvoerder werkzaamheden
Uitvoerder Maak afspraken; regel een vluchtweg waarbij men geen rijstrook
hoeft over te steken
Maak afspraken met de ploeg over de omgang met weggebruikers
Regel parkeren materieel en privé-auto’s op een veilige plek
Regel aanbrengen borden ‘werkverkeer’
Regel dat toilet- en schaftvoorzieningen veilig bereikbaar zijn
Zorg voor veilige in-/uitrit werkverkeer
"Zorg ervoor dat het wegdek schoon is (voorkom slipgevaar van
weggebruikers, voorkom dat verkeersdeelnemers in het werkvak
komen)1"
Best par

Omschrijving

381 Bebouwde kom; brug, viaduct, verkeersmaatregelen, brug/viaduct, verkeersvoorzieningen, plaatsen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Werkvoorbereider, Opdrachtgever, Regel maatregel, vergunning, ontheffing, verkeersbesiuit, met de

wegbeheerder

Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider

wegbeheerder, overige
instanties
Opdrachtgever,
wegbeheerder
Opdrachtgever,
wegbeheerder, overige
instanties
Opdrachtgever,
wegbeheerder, overige
instanties
Opdrachtgever,
wegbeheerder, overige
instanties
Opdrachtgever,
wegbeheerder
Opdrachtgever,
wegbeheerder
Opdrachtgever,
wegbeheerder

Materieeldienst
Materieeldienst

Opdrachtgever

Opdrachtgever,
wegbeheerder
Opdrachtgever,
wegbeheerder

V&G plan werk: OMOP klein Onderhoud Wegen 2015

opgesteld door:

betreffende instantie

Bepaal benodigde ruimte uit werkruimte, vrije ruimte, ruimte voor
afzetting, obstakelvreesruimte en verkeersruimte; indien
onvoldoende verkeer omleiden

Regel calamiteitenplan (signaleren ongevallen; bereikbaarheid
voor hulpverlening; wijze van hulpverlening; omleidingsroutes;
reserve materieel; bereikbaarheid wegbeheerder en aannemer)
Zorg voor tijdig informeren, b.v. borden, via radio
Snelheidsbeperking (door wegbeheerder); wegversmalling;
verkeersregelinstallatie; snelheidsmeting met terugkoppeling;
borden met snelheidsadvies

Houd bij de planning rekening met het verwachte verkeersaanbod
Maak veilig plaatsen / verwijderen mogelijk; gebruik rijdende
afzetting

Regel dat een vrije ruimte van minstens 60 cm kan worden
aangehouden

"Zorg ervoor dat het wegdek schoon is( 1"

Zorg voor de juiste en voldoende verlichting

Regel aanbrengen borden ‘werkverkeer’

Regel veilige parkeerplaats

Regel dat toilet- en schaftvoorzieningen veilig bereikbaar zijn
Zorg voor veilige in-/uitrit werkverkeer

Regel instructie

Tref maatregelen: extra ruimte, scheiden werk en verkeer,
afzettingen en bebording plaatsen, speciale doorgangbeveiliging
Tref de vereiste maatregelen (wees attent op bochten in de weg,
de zichtbaarheid van het werk en de snelheid van het wegverkeer)

Datum gewijzigd 03 november 2014
Versie
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Best par

Omschrijving 382 Werken langs het water, kust-/oeverwerk, remming-/aanleg/geleide, diverse materialen, diverse werkzaamheden

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider,
wegbeheerder

Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider

Hulpverlenende instanties

Materieeldienst
Materieeldienst
Materieeldienst
Materieeldienst
Opdrachtgever,
wegbeheerder, overige
instanties
Opdrachtgever,
wegbeheerder
Opdrachtgever,
wegbeheerder, overige
instanties
Opdrachtgever,
wegbeheerder, overige
instanties
Opdrachtgever,
wegbeheerder, overige
instanties
Opdrachtgever,
wegbeheerder
Opdrachtgever,
wegbeheerder
Opdrachtgever,
wegbeheerder

Materieeldienst
Materieeldienst

Opdrachtgever

Opdrachtgever,
wegbeheerder
Opdrachtgever,
wegbeheerder

V&G plan werk: OMOP klein Onderhoud Wegen 2015

opgesteld door:

Maak afspraken met beheerders van vaarwegen over te treffen
veiligheidsmaatregelen

Regel calamiteitenplan

Leuning moet omlaag rollende personen kunnen keren.

Regel railing / leuning

Zorg voor voldoende werknemers (niet alleen werken)

Zorg voor aanwezig zijn reddingsmiddelen (zwemvesten,
reddingsboei)

Regel maatregel, vergunning, ontheffing, verkeersbesiuit, met de
betreffende instantie

Bepaal benodigde ruimte uit werkruimte, vrije ruimte, ruimte voor
afzetting, obstakelvreesruimte en verkeersruimte; indien
onvoldoende verkeer omleiden

Regel calamiteitenplan (signaleren ongevallen; bereikbaarheid
voor hulpverlening; wijze van hulpverlening; omleidingsroutes;
reserve materieel; bereikbaarheid wegbeheerder en aannemer)
Zorg voor tijdig informeren, b.v. borden, via radio
Snelheidsbeperking (door wegbeheerder); wegversmalling;
verkeersregelinstallatie; snelheidsmeting met terugkoppeling;
borden met snelheidsadvies

Houd bij de planning rekening met het verwachte verkeersaanbod
Maak veilig plaatsen / verwijderen mogelijk; gebruik rijdende
afzetting

Regel dat een vrije ruimte van minstens 60 cm kan worden
aangehouden

"Zorg ervoor dat het wegdek schoon is(1"

Zorg voor de juiste en voldoende verlichting

Regel aanbrengen borden ‘werkverkeer’

Regel veilige parkeerplaats

Regel dat toilet- en schaftvoorzieningen veilig bereikbaar zijn
Zorg voor veilige in-/uitrit werkverkeer

Regel instructie

Tref maatregelen: extra ruimte, scheiden werk en verkeer,
afzettingen en bebording plaatsen, speciale doorgangbeveiliging
Tref de vereiste maatregelen (wees attent op bochten in de weg,
de zichtbaarheid van het werk en de snelheid van het wegverkeer)

Datum gewijzigd 03 november 2014
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Best par

Omschrijving 382 Werken langs het water, kust-/oeverwerk, remming-/aanleg/geleide, diverse materialen, diverse werkzaamheden

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Ontwerper Opdrachtgever, Zoek tijdig contact met de waterwegbeheerder omtrent de
Ontwerper waterwegbeheerder verkeersmaatregelen en veiligheidsvoorzieningen
Ontwerper Opdrachtgever, Omleiden vaarverkeer
Ontwerper waterwegbeheerder Leg vast welke voorzieningen voor de veiligheid noodzakelijk zijn
Ontwerper Opdrachtgever (om veiligheidsmaatregelen uit de concurrentiesfeer te houden)
Ontwerper Opdrachtgever, Maak een werkgebonden calamiteitenplan
Ontwerper waterwegbeheerder, Zoek tijdig contact met de wegbeheerder omtrent de
Ontwerper overige instanties verkeersmaatregelen en veiligheidsvoorzieningen
Ontwerper Opdrachtgever, Maak een werkgebonden calamiteitenplan
Ontwerper wegbeheerder Leg vast welke voorzieningen voor de veiligheid noodzakelijk zijn
Ontwerper Opdrachtgever, (om veiligheidsmaatregelen uit de concurrentiesfeer te houden)
Ontwerper wegbeheerder, overige Toepassen van onderhoudsvrije of duurzame materialen (b.v.
Ontwerper instanties thermoplast i.p.v. wegenverf)
Opdrachtgever Beperken risico door combineren van werkzaamheden
Opdrachtgever, Afsluiten weg en omleiden verkeer
wegbeheerder Verkeer via de weghelft waar niet wordt gewerkt
Opdrachtgever, Overleg met wegbeheerders van het omliggende wegennet
wegbeheerder Voertuig bestendige barrier
Opdrachtgever,
wegbeheerder, overige
instanties
Opdrachtgever,
wegbeheerder, overige
instanties
Opdrachtgever,
wegbeheerder, overige
instanties
Opdrachtgever,
wegbeheerder
Best par

Omschrijving 382 Werken langs het water, kust-/oeverwerk, remming-/aanleg/geleide, diverse materialen, diverse werkzaamheden

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder,
werkvoorbereider
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder

Werkvoorbereider

Materieeldienst,
onderaannemer
Opdrachtgever, overige
instanties
Materieeldienst

Materieeldienst

V&G plan werk: OMOP klein Onderhoud Wegen 2015

opgesteld door:

Regel calamiteitenplan

Verbetering aanbrengen

Regel een stabiele kraanponton

Maak afspraken; tref veiligheidsmaatregelen

Regel railing / leuning

Zorg voor voldoende werknemers (niet alleen werken)
Regel zwemvesten en / of reddingsboeien

Datum gewijzigd 03 november 2014
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Best par

Omschrijving 383 Werken boven het water, kust-/oeverwerk, remming-/aanleg/geleide, diverse materialen, diverse werkzaamheden

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Werkvoorbereider Maak afspraken met beheerders van vaarwegen over te treffen
Werkvoorbereider Hulpverlenende instanties veiligheidsmaatregelen
Werkvoorbereider Materieeldienst Regel calamiteitenplan
Werkvoorbereider Materieeldienst Regel railing / leuning
Werkvoorbereider Materieeldienst Zorg voor voldoende werknemers (niet alleen werken)
Werkvoorbereider, Opdrachtgever, Zorg voor aanwezig zijn reddingsmiddelen (zwemvesten,
wegbeheerder wegbeheerder, overige reddingsboei)
Werkvoorbereider instanties Regel maatregel, vergunning, ontheffing, verkeersbesluit, met de
Werkvoorbereider Opdrachtgever, betreffende instantie
Werkvoorbereider wegbeheerder Bepaal benodigde ruimte uit werkruimte, vrije ruimte, ruimte voor
Werkvoorbereider Opdrachtgever, afzetting, obstakelvreesruimte en verkeersruimte; indien
Werkvoorbereider wegbeheerder, overige onvoldoende verkeer omleiden
Werkvoorbereider instanties Regel calamiteitenplan (signaleren ongevallen; bereikbaarheid
Werkvoorbereider Opdrachtgever, voor hulpverlening; wijze van hulpverlening; omleidingsroutes;
Werkvoorbereider wegbeheerder, overige reserve materieel; bereikbaarheid wegbeheerder en aannemer)
Werkvoorbereider instanties Zorg voor tijdig informeren, b.v. borden, via radio
Werkvoorbereider Opdrachtgever, Snelheidsbeperking (door wegbeheerder); wegversmalling;
Werkvoorbereider wegbeheerder, overige verkeersregelinstallatie; snelheidsmeting met terugkoppeling;
Werkvoorbereider instanties borden met snelheidsadvies
Werkvoorbereider Opdrachtgever, Houd bij de planning rekening met het verwachte verkeersaanbod
Werkvoorbereider wegbeheerder Maak veilig plaatsen / verwijderen mogelijk; gebruik rijdende
Werkvoorbereider Opdrachtgever, afzetting
Werkvoorbereider wegbeheerder Regel dat een vrije ruimte van minstens 60 cm kan worden
Opdrachtgever, aangehouden
wegbeheerder "Zorg ervoor dat het wegdek schoon is(1"
Zorg voor de juiste en voldoende verlichting
Materieeldienst Regel aanbrengen borden ‘werkverkeer’
Materieeldienst Regel veilige parkeerplaats
Regel dat toilet- en schaftvoorzieningen veilig bereikbaar zijn
Zorg voor veilige in-/uitrit werkverkeer
Opdrachtgever Regel instructie
Tref maatregelen: extra ruimte, scheiden werk en verkeer,
Opdrachtgever, afzettingen en bebording plaatsen, speciale doorgangbeveiliging
wegbeheerder Tref de vereiste maatregelen (wees attent op bochten in de weg,
Opdrachtgever, de zichtbaarheid van het werk en de snelheid van het wegverkeer)
wegbeheerder
Best par

Omschrijving

380 Bebouwde kom; tunnel, verkeersmaatregelen, tunnel, verkeersvoorzieningen, plaatsen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Ontwerper Opdrachtgever, Zoek tijdig contact met de wegbeheerder omtrent de
Ontwerper wegbeheerder verkeersmaatregelen en veiligheidsvoorzieningen
Ontwerper Opdrachtgever, Maak een werkgebonden calamiteitenplan
Ontwerper wegbeheerder, overige Leg vast welke voorzieningen voor de veiligheid noodzakelijk zijn
Ontwerper instanties (om veiligheidsmaatregelen uit de concurrentiesfeer te houden)
Ontwerper Opdrachtgever Toepassen van onderhoudsvrije of duurzame materialen (b.v.
Ontwerper Opdrachtgever, thermoplast i.p.v. wegenverf)
Ontwerper wegbeheerder Beperken risico door combineren van werkzaamheden
Ontwerper Opdrachtgever, Afsluiten weg en omleiden verkeer
wegbeheerder Verkeer via de weghelft waar niet wordt gewerkt
Opdrachtgever, Overleg met wegbeheerders van het omliggende wegennet

wegbeheerder, overige
instanties
Opdrachtgever,
wegbeheerder, overige
instanties
Opdrachtgever,
wegbeheerder, overige
instanties
Opdrachtgever,
wegbeheerder

V&G plan werk: OMOP klein Onderhoud Wegen 2015

opgesteld door:

Voertuig bestendige barrier

Datum gewijzigd 03 november 2014
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Best par

Omschrijving 385 In putten en sleuven, putten/sleuven, , diverse materialen, diverse werkzaamheden

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Uitvoerder Materieeldienst, ploeg Hekwerk plaatsen
Uitvoerder Materieeldienst, ploeg Put/sleuf afdekken.
Uitvoerder Onderaannemer Eén man in de put/sleuf, dan ook één man op de kant
Uitvoerder Onderaannemer Talud minder steil maken
Uitvoerder Onderaannemer Talud afstemmen op grondsoort
Uitvoerder Onderaannemer Talud na werktijd stabiel achterlaten; afzetten terrein
Werkvoorbereider, Materieeldienst Regel afzetting randen
uitvoerder Bemalingsbedrijf Regel bemalen
Uitvoerder Funderingsbedrijf Regel verstevigen
Uitvoerder Meer bestratingsmateriaal verwijderen
Uitvoerder Instructie veilig werken / veilige standplaats
Uitvoerder Materieeldienst Regel aanbrengen stempels of bekisting
Uitvoerder Ploeg, onderaannemer Afstand vergroten.
Uitvoerder Ploeg, onderaannemer Afstand vergroten.
Uitvoerder Bemalingsbedrijf Wegpompen.
Uitvoerder Onderaannemer Ruimer ontgraven.
Uitvoerder Materieeldienst Regel voorzieningen voor veilig betreden/verlaten, bijvoorkeur op
Uitvoerder Opdrachtgever, twee plaatsen.
Uitvoerder materieeldienst Regel goede begaanbaarheid put/sleuf.
Uitvoerder Materieeldienst Regel schotten of rijplaten
Uitvoerder Onderaannemer Sleuven minimaal 30 cm breed; minimaal 60 cm breed bij een
diepte van 60 cm tot 1 m; minimaal 80 cm breed indien dieper dan
1 m (afspraken uit A-blad Kabel- en buizenleggen
Best par

Omschrijving

379 Bebouwde kom; afzetting met barrier, verkeersmaatregelen, met barrier, verkeersvoorzieningen, plaatsen

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder

Werkvoorbereider

Materieeldienst

Werkvoorbereider

Materieeldienst
Materieeldienst

V&G plan werk: OMOP klein Onderhoud Wegen 2015

opgesteld door:

Zorg voor de voorgeschreven veiligheidskleding (veiligheidsvest, -
overall, jas met broek of pak met reflecterende Romeinse I)
Regel aangeven, inclusief begin en eindpunt

Maak veilig werken mogelijk (zo mogelijk door 2 personen, vanuit
berm of voetpad, werk met gezicht naar het verkeer toe, van
buiten naar binnen, maak geen onverwachte bewegingen)

Regel schone voorzieningen die goed zichtbaar en reflecterend zijn
Regel tijdig afdekken / verwijderen / wegdraaien

Zorg voor een vrije ruimte van minstens 60 cm

Tref maatregelen om veilig werken mogelijk te maken (voldoende
ruimte, scheiden werk en verkeer, afzettingen en bebording
plaatsen, speciale doorgangbeveiliging)

Tref maatregelen om de situatie veilig te maken.

Tref maatregelen om de veiligheid te garanderen of staak de
werkzaamheden

Maak afspraken; regel een vluchtweg waarbij men geen rijstrook
hoeft over te steken

Maak afspraken met de ploeg over de omgang met weggebruikers
Regel parkeren materieel en privé-auto’s op een veilige plek
Regel aanbrengen borden ‘werkverkeer’

Regel dat toilet- en schaftvoorzieningen veilig bereikbaar zijn
Zorg voor veilige in-/uitrit werkverkeer

Datum gewijzigd 03 november 2014
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Best par

Omschrijving 385 In putten en sleuven, putten/sleuven, , diverse materialen, diverse werkzaamheden

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover

datum instructie door
Werkvoorbereider, Onderaannemer Regel dat de toegang niet te steil is en dat de aanvoerwegen
uitvoerder Materieeldienst voldoende draagkrachtig zijn
Werkvoorbereider Materieeldienst Trappentoren met tussenbordessen en leuningwerk
Werkvoorbereider, Materieeldienst Regel voorzieningen voor veilig betreden/verlaten.
uitvoerder Materieeldienst Regel tweede toegang/uitgang
Werkvoorbereider Materieeldienst Damwand aanbrengen; water afpompen
Werkvoorbereider Onderaannemer Regel afzetting randen
Werkvoorbereider, Uitvoerder Regel aanbrengen damwand, stempels of sleufbekisting
uitvoerder Funderingsbedrijf Talud in overeenstemming met grondsoort
Werkvoorbereider Funderingsbedrijf Damwand met overhoogte
Werkvoorbereider, Uitvoerder, Damwand afgestemd op gronddruk
uitvoerder onderaannemer Bepaal de aan te houden vrije ruimte i.v.m. opslag
Werkvoorbereider Uitvoerder, Bepaal de aan te houden vrije ruimte t.o.v. put/sleufrand i.v.m.
Werkvoorbereider onderaannemer vastopgesteld of rijdend materieel
Werkvoorbereider, Funderingsbedrijf Damwand met overhoogte
uitvoerder Materieeldienst Regel afdekking sleuf.
Werkvoorbereider Opdrachtgever, Regel goede begaanbaarheid van de bouwput.
Werkvoorbereider materieeldienst Bronbemaling toepassen
Werkvoorbereider, Onderaannemer Ladders ten minste 1 meter uitstekend boven de rand
uitvoerder Materieeldienst Sleufloze techniek
Werkvoorbereider Opdrachtgever Vul de put/sleuf met schoon zand op plaatsen waar in de toekomst
Werkvoorbereider Opdrachtgever weer moet worden gegraven
Werkvoorbereider, Opdrachtgever Sleuven minimaal 30 cm breed; minimaal 60 cm breed bij een
uitvoerder diepte van 60 cm tot 1 m; minimaal 80 cm breed indien dieper dan
Werkvoorbereider 1 m (afspraken uit A-blad Kabel- en buizenleggen)
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider

Best par

Omschrijving

386 Langs putten en sleuven, putten/sleuven, , diverse materialen, diverse werkzaamheden

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

Werkvoorbereider,
uitvoerder
Werkvoorbereider,
uitvoerder
Werkvoorbereider,
uitvoerder
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider,
uitvoerder
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider,
uitvoerder
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider,
uitvoerder
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider,
uitvoerder
Werkvoorbereider

Onderaannemer
Materieeldienst
Materieeldienst
Onderaannemer
Uitvoerder
Funderingsbedrijf
Funderingsbedrijf
Uitvoerder,
onderaannemer
Uitvoerder,
onderaannemer
Funderingsbedrijf
Materieeldienst
Opdrachtgever,
materieeldienst
Onderaannemer
Materieeldienst
Opdrachtgever

V&G plan werk: OMOP klein Onderhoud Wegen 2015

opgesteld door:

Regel dat de toegang niet te steil is en dat de aanvoerwegen
voldoende draagkrachtig zijn

Regel voorzieningen voor veilig betreden/verlaten.

Regel afzetting randen

Regel aanbrengen damwand, stempels of sleufbekisting
Talud in overeenstemming met grondsoort

Damwand met overhoogte

Damwand afgestemd op gronddruk

Bepaal de aan te houden vrije ruimte i.v.m. opslag

Bepaal de aan te houden vrije ruimte t.o.v. put/sleufrand i.v.m.
vastopgesteld of rijdend materieel

Damwand met overhoogte

Regel afdekking sleuf.

Regel goede begaanbaarheid van de bouwput.
Bronbemaling toepassen

Ladders ten minste 1 meter uitstekend boven de rand
Sleufloze techniek

Datum gewijzigd 03 november 2014
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Best par

Omschrijving 386 Langs putten en sleuven, putten/sleuven, , diverse materialen, diverse werkzaamheden

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Uitvoerder Materieeldienst, ploeg Hekwerk plaatsen
Uitvoerder Materieeldienst, ploeg Put/sleuf afdekken.
Uitvoerder Onderaannemer Talud minder steil maken
Uitvoerder Onderaannemer Talud afstemmen op grondsoort
Uitvoerder Onderaannemer Talud na werktijd stabiel achterlaten; afzetten terrein
Werkvoorbereider, Materieeldienst Regel afzetting randen
uitvoerder Bemalingsbedrijf Regel bemalen
Uitvoerder Funderingsbedrijf Regel verstevigen
Uitvoerder Meer bestratingsmateriaal verwijderen
Uitvoerder Instructie veilig werken / veilige standplaats
Uitvoerder Materieeldienst Regel aanbrengen stempels of bekisting
Uitvoerder Ploeg, onderaannemer Afstand vergroten.
Uitvoerder Ploeg, onderaannemer Afstand vergroten.
Uitvoerder Materieeldienst Regel schotten of rijplaten
Uitvoerder
Best par

Omschrijving

386 Langs putten en sleuven, putten/sleuven, , diverse materialen, diverse werkzaamheden

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover

datum instructie door
Ontwerper Opdrachtgever, Creéer een goede toegang
Ontwerper constructeur Damwand aanbrengen / veilig talud
Ontwerper Opdrachtgever Damwand met overhoogte
Ontwerper Opdrachtgever Damwand afgestemd op gronddruk
Ontwerper Opdrachtgever Zorg voor voldoende ruimte rond de put/sleuf
Ontwerper Opdrachtgever Sleufloze techniek

Opdrachtgever
Best par

Omschrijving

387 Op hoogte > 2,5 m, constructiewerk, , diverse materialen, diverse werkzaamheden

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Uitvoerder Materieeldienst Regel aanbrengen randbeveiliging.
Uitvoerder Materieeldienst Ladders ten minste 1 meter uitstekend boven de rand en
Uitvoerder Materieeldienst aansluitend op randbeveiliging
Uitvoerder Materieeldienst, Versterken
Uitvoerder steigerbouwbedrijf Regel gekeurde steiger
Uitvoerder Materieeldienst, Regel aanbrengen randbeveiliging
steigerbouwbedrijf Regel verankering aan het kunstwerk
Materieeldienst,
steigerbouwbedrijf
Best par

Omschrijving

387 Op hoogte > 2,5 m, constructiewerk, , diverse materialen, diverse werkzaamheden

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper

Opdrachtgever
Opdrachtgever,
constructeur
Opdrachtgever,
constructeur

V&G plan werk: OMOP klein Onderhoud Wegen 2015

opgesteld door:

Houd bij het ontwerp rekening met bereikbaarheid en veiligheid
van werkplekken

Opstand met minimale hoogte van 1 meter.

Neem (bevestigingspunten voor) veiligheidsvoorzieningen mee in
het ontwerp
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Best par

Omschrijving 387 Op hoogte > 2,5 m, constructiewerk, , diverse materialen, diverse werkzaamheden

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover

datum instructie door
Werkvoorbereider, Materieeldienst Regel aanbrengen randbeveiliging.
uitvoerder Materieeldienst Ladders ten minste 1 meter uitstekend boven de rand en
Werkvoorbereider, Materieeldienst aansluitend op randbeveiliging
uitvoerder Materieeldienst Zorg voor houders voor randbeveiliging
Werkvoorbereider Materieeldienst, Leuning moet omlaag rollende personen kunnen keren.
Werkvoorbereider steigerbouwbedrijf Regel gekeurde steiger
Werkvoorbereider Materieeldienst, Regel aanbrengen randbeveiliging
Werkvoorbereider steigerbouwbedrijf Regel verankering aan het kunstwerk
Werkvoorbereider Materieeldienst,

steigerbouwbedrijf
Best par

Omschrijving

389 Materieel, uitlaatgassen, diverse werkzaamheden, , diverse materialen, diverse werkzaamheden

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Uitvoerder Materieeldienst Regel ander materieel en/of regel onderhoud
Uitvoerder Ploeg Vergroot afstand tussen werknemers en materieel
Werkvoorbereider Materieeldienst, Materieel met nulstandstartbeveiliging
Werkvoorbereider onderaannemer Materieel voorzien van akoestische achteruitrijdsignalering
Werkvoorbereider Materieeldienst, Materieel voorzien van glij-vaste op- en afstapmogelijkheid
Werkvoorbereider, inkoop onderaannemer Regel materieel met ergonomisch vormgegeven cabine
Materieeldienst, Rijroutes egaliseren; rijsnelheid beperken; werkzaamheden
Werkvoorbereider onderaannemer afwisselen
Materieeldienst Treeplank in de vorm van een open rooster; laarzen buiten cabine
Materieeldienst
Best par

Omschrijving

389 Materieel, uitlaatgassen, diverse werkzaamheden,

, diverse materialen, diverse werkzaamheden

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

V&G plan werk: OMOP klein Onderhoud Wegen 2015

opgesteld door:

Elektrisch aangedreven materieel

Materieel met lage trillingsbelasting (bij nieuw materieel moet
informatie worden verstrekt)

Transport beperken; vlakke rijroute selecteren
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Best par

Omschrijving 389 Materieel, uitlaatgassen, diverse werkzaamheden, , diverse materialen, diverse werkzaamheden

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Werkvoorbereider, inkoop Materieeldienst Elektrisch aangedreven apparatuur
Materieeldienst, inkoop Materieeldienst Materieel voorzien van gas- of benzinemotor
Materieeldienst Materieeldienst Onderhoud en afstellen volgens schema
Materieeldienst Materieeldienst Uitlaat van de werknemer af gericht; verlengen naar boven
Materieeldienst, inkoop Materieeldienst Alle materieel volgens Euro-2 norm
Materieeldienst, inkoop Materieeldienst De uitlaat van materieel dient zodanig te zijn geplaatst dat
Werkvoorbereider Materieeldienst, uitlaatgassen niet kunnen worden aangezogen door de inlaat van
Werkvoorbereider onderaannemer de overdruk installatie
Werkvoorbereider Materieeldienst, Nulstandstartbeveiliging
Werkvoorbereider onderaannemer Materieel voorzien van akoestische achteruitrijdsignalering
Werkvoorbereider Materieeldienst, Materieel voorzien van glij-vaste op- en afstapmogelijkheid
Werkvoorbereider, inkoop onderaannemer Materieel met afgeveerde cabine en stoel; materieel met lage
Werkvoorbereider Materieeldienst trillingsbelasting (bij nieuw materieel moet informatie worden
Materieeldienst verstrekt)
Materieeldienst Materieel met afgeveerde cabine en stoel; rijroutes egaliseren;
Materieeldienst rijsnelheid beperken; werkzaamheden afwisselen
Regel materieel met ergonomisch vormgegeven cabine
Treeplank in de vorm van een open rooster; laarzen buiten cabine
Best par

Omschrijving

390 Verontreinigde grond, sanering, , verontreinigde grond, verwijderen

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

Ontwerper
Ontwerper

Opdrachtgever
Opdrachtgever

V&G plan werk: OMOP klein Onderhoud Wegen 2015

opgesteld door:

Machinaal werken mogelijk maken; materieel voorzien van een
overdruk filterinstallatie, klimaatbeheersing en
telecommunicatieapparatuur

Voor werken vallend in klasse 3T is begeleiding door een
veiligheidskundige / arbeidshygienist verplicht
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Best par

Omschrijving 390 Verontreinigde grond, sanering, , verontreinigde grond, verwijderen

Waarover

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie
datum instructie door

Uitvoerder Materieeldienst

Uitvoerder Ploeg

Uitvoerder Ploeg

Uitvoerder Materieeldienst

Uitvoerder Materieeldienst

Uitvoerder

Uitvoerder Onderaannemers

Uitvoerder Onderaannemers

Uitvoerder Materieeldienst,

Uitvoerder onderaannemers

Uitvoerder Ploeg, onderaannemers

Uitvoerder Materieeldienst

Uitvoerder Ploeg

Uitvoerder Ploeg

Uitvoerder Onderaannemers

Uitvoerder Onderaannemers

Uitvoerder Arbodienst; bedrijfsarts

Uitvoerder Werkvoorbereiding

Uitvoerder Werkvoorbereiding

Uitvoerder Ploeg

Uitvoerder Onderaannemers

Uitvoerder Arbodienst; bedrijfsarts

Uitvoerder Werkvoorbereiding

Uitvoerder Arbodienst

Uitvoerder Arbodienst

Uitvoerder Materieeldienst

Uitvoerder Materieeldienst

Uitvoerder Materieeldienst

Uitvoerder

Uitvoerder Veiligheidskundige;

Uitvoerder arbeidshygiénist

Uitvoerder Veiligheidskundige;

Uitvoerder arbeidshygiénist
Materieeldienst

Uitvoerder Materieeldienst

Uitvoerder Materieeldienst

Uitvoerder

Uitvoerder Werkvoorbereider

Uitvoerder

Uitvoerder

Uitvoerder Materieeldienst

Uitvoerder

Uitvoerder

Uitvoerder

Uitvoerder

Uitvoerder Werkvoorbereider

Uitvoerder

Uitvoerder

Uitvoerder

Materieeldienst
Materieeldienst

V&G plan werk: OMOP klein Onderhoud Wegen 2015

opgesteld door:

Bij milieutechnisch bodemonderzoek dient
luchtbemonsteringsapparatuur aanwezig te zijn afgestemd op de
te verwachten verontreiniging

Regel duidelijk markeren van de verontreinigde zone

Terrein afzetten

Zorg voor de voorgeschreven indeling (en afscheiding) van het
werkterrein in een verontreinigde zone, een schoonmaakzone en
een schone zone

Zorg voor het aanwezig zijn van de voorgeschreven was-
/borstelplaats of waadgoot

Regel aanwezig zijn van tenminste 1 gediplomeerde BHV'er
Zorg voor de vereiste voorlichting en onderricht afgestemd op de
betreffende klasse (zie CROW-132)

Regel op werken vallend in een F-klasse voorlichting/onderricht in
het gebruik van blusmiddelen (zie CROW-132)

Regel vonkenvangers

Regel dat bij een concentratie brandgevaarlijke stoffen hoger dan
10% van de LEL het werk onmiddellijk wordt stopgezet en en de
verontreinigde zone wordt verlaten (zie CROW-132)

Zorg voor aanwezig zijn explosiemeter

Zorg voor het regelmatig inlassen van pauzes

Zorg voor extra pauzes bij zwaar werk in combinatie met warm
weer

Werknemers die moeten werken met onafhankelijk van de
omgevingslucht werkende ademhalingsbeschermingsmiddelen
moeten geschoold en geinstrueerd zijn in het gebruik hiervan
Werknemers die moeten werken met onafhankelijk van de
omgevingslucht werkende ademhalingsbeschermingsmiddelen
dienen te beschikken over een geldig gebruikscertificaat (zie
CROW-132)

Regel persluchtkeuring

Voor werken waarop een T- of F-klasse (droog) of het basis-
/vervolgpakket (nat) van toepassing is moet een plan van aanpak
worden opgesteld afgestemd op de betreffende klasse (zie CROW-
132)

Voor milieutechnisch bodemonderzoek en voor werken waarop
een T- of F-klasse (droog) of het basis-/vervolgpakket (nat) van
toepassing is, geldt dat een logboek op het werk aanwezig moet
zijn

Regel dat het logboek wordt bijgehouden (voor op te nemen
gegevens zie CROW-132)

Bij bodemsanering mag binnen de verontreinigde zone niet
worden gewerkt door jeugdigen (beneden 18 jaar), zwangere
vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven

Regel keuring (Voor werken waarop een T- of F-klasse (droog) of
het basis-/vervolgpakket (nat) van toepassing is, dienen
werknemers voor aanvang van de werkzaamheden te zijn gekeurd
volgens het "Protocol arbeidsgezondheidskundig onderzoek" (zie
CROW-132))

Regel indien nodig scholing (Voor werken waarop een T- of F-
klasse (droog) of het basis-/vervolgpakket (nat) van toepassing is,
dienen leidinggevenden de opleiding tot Deskundige
Leidingevende Projecten (DLP) te hebben gevolgd (zie CROW-
132))

Voor werken waarop een T- of F-klasse (droog) of het basis-
Ivervolgpakket (nat) van toepassing is, dient door een bedrijfsarts
te worden vastgesteld of aanvullend onderzoek (b.v. biologische
monitoring) noodzakelijk is (zie CROW-132)

Regel indien nodig begeleiding (Voor werken vallend in klasse 3T
is begeleiding door een veiligheidskundige / arbeidshygienist
verplicht)

Indien bij bodemsanering een T- of F-klasse van toepassing is of
het vervolgpakket (nat), dan dienen cabines/werkruimten in de
verontreinigde zone te zijn voorzien van een overdruk
filterinstallatie met klimaatbeheersing en
telecommunicatieapparatuur; overdrukcontrolesysteem
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V&G plan werk: OMOP klein Onderhoud Wegen 2015

opgesteld door:

Bij materieel van voor 1997 dient de overdruk minimaal 50 Pa te
bedragen (max. 300 Pa) en bij nieuwer materieel dient de druk te
liggen tussen 100 en 300 Pa

Luchtopbrengst minimaal 40 m3 per uur (max. 120 m3)
Vervangen

Vervangen (bij hoge concentraties waar nodig vaker vervangen)
Gebruik het voorgeschreven type gasfilter afgestemd op de
verontreiniging (b.v. A, B, E, K, Hg of een combinatie)

Regel materieel dat recent is gekeurd

Keuringsrapport moet bij de machine aanwezig zijn; voor te keuren
aspecten/onderdelen zie CROW 132, paragraaf 6.5

Bij bodemsanering moet materieel waarmee grond wordt vervoerd
in de klassen 2T/3T en 1F/2F zijn voorzien van een overdruk
filterinstallatie met klimaatbeheersing en
telecommunicatieapparatuur

Zorg voor de voorgeschreven veiligheidskleding (veiligheidsvest, -
overall, jas met broek of pak met reflecterende Romeinse 1)
Regel aangeven, inclusief begin en eindpunt

Maak veilig werken mogelijk (zo mogelijk door 2 personen, vanuit
berm of voetpad, werk met gezicht naar het verkeer toe, van
buiten naar binnen, maak geen onverwachte bewegingen)

Regel schone voorzieningen die goed zichtbaar en reflecterend zijn
Regel tijdig afdekken / verwijderen / wegdraaien

Zorg voor een vrije ruimte van minstens 60 cm

Tref maatregelen om veilig werken mogelijk te maken (voldoende
ruimte, scheiden werk en verkeer, afzettingen en bebording
plaatsen, speciale doorgangbeveiliging)

Tref maatregelen om de situatie veilig te maken.

Tref maatregelen om de veiligheid te garanderen of staak de
werkzaamheden

Maak afspraken; regel een vluchtweg waarbij men geen rijstrook
hoeft over te steken

Maak afspraken met de ploeg over de omgang met weggebruikers
Regel parkeren materieel en privé-auto’s op een veilige plek
Regel aanbrengen borden ‘werkverkeer’

Regel dat toilet- en schaftvoorzieningen veilig bereikbaar zijn
Zorg voor veilige in-/uitrit werkverkeer
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Best par

Omschrijving 383 Werken boven het water, kust-/oeverwerk, remming-/aanleg/geleide, diverse materialen, diverse werkzaamheden

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Ontwerper Opdrachtgever, Zoek tijdig contact met de waterwegbeheerder omtrent de
Ontwerper waterwegbeheerder verkeersmaatregelen en veiligheidsvoorzieningen
Ontwerper Opdrachtgever, Omleiden vaarverkeer
Ontwerper waterwegbeheerder Leg vast welke voorzieningen voor de veiligheid noodzakelijk zijn
Ontwerper Opdrachtgever (om veiligheidsmaatregelen uit de concurrentiesfeer te houden)
Ontwerper Opdrachtgever, Maak een werkgebonden calamiteitenplan
Ontwerper waterwegbeheerder, Zoek tijdig contact met de wegbeheerder omtrent de
Ontwerper overige instanties verkeersmaatregelen en veiligheidsvoorzieningen
Ontwerper Opdrachtgever, Maak een werkgebonden calamiteitenplan
Ontwerper wegbeheerder Leg vast welke voorzieningen voor de veiligheid noodzakelijk zijn
Ontwerper Opdrachtgever, (om veiligheidsmaatregelen uit de concurrentiesfeer te houden)
Ontwerper wegbeheerder, overige Toepassen van onderhoudsvrije of duurzame materialen (b.v.
Ontwerper instanties thermoplast i.p.v. wegenverf)
Opdrachtgever Beperken risico door combineren van werkzaamheden
Opdrachtgever, Afsluiten weg en omleiden verkeer
wegbeheerder Verkeer via de weghelft waar niet wordt gewerkt
Opdrachtgever, Overleg met wegbeheerders van het omliggende wegennet
wegbeheerder Voertuig bestendige barrier
Opdrachtgever,
wegbeheerder, overige
instanties
Opdrachtgever,
wegbeheerder, overige
instanties
Opdrachtgever,
wegbeheerder, overige
instanties
Opdrachtgever,
wegbeheerder
Best par

Omschrijving 365 Aanbrengen/verw. tijdelijke afzetting, verkeersmaatregelen, tijdelijke afzetting, geleidebakens, plaatsen

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider

Opdrachtgever;
wegbeheerder
Materieeldienst,
kraaneigenaar
Onderaannemer
Materieeldienst
Materieeldienst
Materieeldienst

V&G plan werk: OMOP klein Onderhoud Wegen 2015

opgesteld door:

Zorg voor tijdelijk afsluiten wegvak

Werken vanaf hoogwerker; vanuit in kraan hangende werkbak
Regel calamiteiten procedure; Regel EHBO/BHV-voorzieningen
Plaats schaft- en sanitaire voorzieningen.

Regel extra personeel indien machinaal werken niet mogelijk is
Hekken op wielen
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Best par

Omschrijving 343 Verdichten ondergrond (trillen, stampen), straatwerk, verdichten, zand, trilplaat

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Uitvoerder Materieeldienst, Vervangen/repareren.
Uitvoerder, kraaneigenaar onderaannemer Richtlijnen voor veilig werken
Uitvoerder Kraaneigenaar, machinist Regel calamiteitenprocedure; regel EHBO-middelen; aanwezig zijn
Uitvoerder, materieeldienst BHV BHV'er
Uitvoerder Materieeldienst Afscherming handhaven en bij ontbreken aanbrengen;
Werkvoorbereider Materieeldienst onderhoud/reparatie door materieeldienst
Materieeldienst Regel lichtgewicht materieel
Uitvoerder Materieel machinaal laden, lossen en verplaatsen
Uitvoerder Ploeg Grotere afstand tussen materieel en werknemers
Uitvoerder Beperk werkduur met sterk trillend gereedschap. Wissel het werk
Uitvoerder Ploeg af.
Uitvoerder Materieeldienst Ondergrond nat maken
Uitvoerder Ploeg Ademhalingsbescherming gebruiken
Materieeldienst Plaats schaft-/sanitaire voorzieningen met watervoorziening.
Zorg dat de voorgeschreven middelen worden toegepast
Goede tankvoorziening; voorlichting/instructie
Best par

Omschrijving

343 Verdichten ondergrond (trillen, stampen), straatwerk, verdichten, zand, trilplaat

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover

datum instructie door
Ontwerper Opdrachtgever Machinaal werken mogelijk maken
Ontwerper Opdrachtgever Geluidgedempt materieel

Best par

Omschrijving

344 Aantrillen bestrating, straatwerk, aantrillen, bestrating, trilplaat

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider, inkoop
Werkvoorbereider

Materieeldienst
Onderaannemer
Materieeldienst
Onderaannemer
Onderaannemer,
materieeldienst
Uitvoerder
Onderaannemer,
materieeldienst
Onderaannemer,
materieeldienst

V&G plan werk: OMOP klein Onderhoud Wegen 2015

opgesteld door:

Plaats schaft- en sanitaire voorzieningen.

Regel calamiteiten procedure; Regel EHBO/BHV-voorzieningen
Materieel machinaal laden, lossen en verplaatsen

Bewerking met watertoevoer/verneveling

Trillingsarme apparatuur (anti vibratie handgreep, demping
terugslag); werkzaamheden afwisselen

Maximale werkduur/blootstel-lingstijd per dag bij een trilplaat na
circa 1 uur en bij een trilstamper circa 20 minuten (zie het A-blad
Kabel- en Buizenleggen)

Geluidarme apparatuur/materieel

Materieel met trillingsdemping
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Best par

Omschrijving 344 Aantrillen bestrating, straatwerk, aantrillen, bestrating, trilplaat

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Uitvoerder Onderaannemer Werkzaamheden stoppen
Uitvoerder Materieeldienst, Vervangen/repareren.
Uitvoerder onderaannemer Regel calamiteitenprocedure; regel EHBO-middelen; aanwezig zijn
Uitvoerder, materieeldienst BHV BHV'er
Uitvoerder Materieeldienst Afscherming handhaven en bij ontbreken aanbrengen;
Werkvoorbereider Materieeldienst onderhoud/reparatie door materieeldienst
Materieeldienst Regel lichtgewicht materieel
Uitvoerder Materieel machinaal laden, lossen en verplaatsen
Uitvoerder Ploeg Grotere afstand tussen materieel en werknemers
Uitvoerder Beperk werkduur met sterk trillend gereedschap. Wissel het werk
Uitvoerder Ploeg af.
Uitvoerder Materieeldienst Ondergrond nat maken
Uitvoerder Ploeg Ademhalingsbescherming gebruiken
Materieeldienst Plaats schaft-/sanitaire voorzieningen met watervoorziening.
Zorg dat de voorgeschreven middelen worden toegepast
Goede tankvoorziening; voorlichting/instructie
Best par

Omschrijving

344 Aantrillen bestrating, straatwerk, aantrillen, bestrating, trilplaat

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Ontwerper Opdrachtgever Geluidgedempt materieel
Ontwerper Opdrachtgever Machinaal werken mogelijk maken
Best par

Omschrijving

345 Aanbrengen wegenverf, wegmarkering, aanbrengen, wegenverf, markeringsmachine

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

Uitvoerder,
onderaannemer
Uitvoerder
Uitvoerder, machinist
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder

Onderaannemer
Onderaannemer
Machinist, ploeg
Materieeldienst,
onderaannemer
Ploeg
Materieeldienst
Materieeldienst,
onderaannemer
BHV

Ploeg

Materieeldienst
Ploeg

Materieeldienst
Materieeldienst

V&G plan werk: OMOP klein Onderhoud Wegen 2015

opgesteld door:

Regel machinist met de vereiste opleiding/ervaring; chauffeur met
geldig ADR-certificaat

Werkzaamheden stoppen

Meerijden alleen op daarvoor bedoelde plaats/zitgelegenheid
Vervangen/repareren; laten keuren; spiegels en ramen regelmatig
schoonmaken; bij onderhoud/reparatie eerst de motor uit
Branders/féhn met lange steel

Veiligheidssignalering aanbrengen

Gekeurd gasmaterieel (slangen, branders, slangklemmen,
gasflessen, reduceerventielen)

Regel calamiteitenprocedure; regel EHBO-middelen; aanwezig zijn
BHV'er

Een zo laag mogelijk toerental gebruiken

Regel verwerkingsinstructie.

Plaats schaft-/sanitaire voorzieningen met watervoorziening.

Zorg dat de voorgeschreven middelen worden toegepast

Regel afzuiging of ventilatie (binnenwerk)en zo nodig
ademhalingsbescherming

Goede tankvoorziening; voorlichting/instructie

Datum gewijzigd 03 november 2014
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Best par

Omschrijving 345 Aanbrengen wegenverf, wegmarkering, aanbrengen, wegenverf, markeringsmachine

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Ontwerper Opdrachtgever Geluidgedempt materieel
Ontwerper Opdrachtgever, Minst schadelijke product voorschrijven (zie PISA)
Ontwerper leverancier Materialen met een laag gehalte aan toxische stoffen (zie PISA)
Ontwerper Opdrachtgever, Watergedragen verfproducten
Ontwerper leverancier Machinaal werken mogelijk maken
Opdrachtgever,
leverancier
Opdrachtgever
Best par

Omschrijving

345 Aanbrengen wegenverf, wegmarkering, aanbrengen, wegenverf, markeringsmachine

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Uitvoerder
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider,
uitvoerder
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider, inkoop
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider, inkoop
Werkvoorbereider,
uitvoerder
Werkvoorbereider, inkoop
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider

Materieeldienst
Onderaannemer,
materieeldienst
Materieeldienst,
onderaannemer
Onderaannemer,
materieeldienst
Onderaannemer
Onderaannemer
Materieeldienst
Materieeldienst
Materieeldienst,
onderaannemer
Materieeldienst,
leverancier
Onderaannemer,
materieeldienst
Onderaannemer
Onderaannemer,
materieeldienst
Onderaannemer,
materieeldienst
Onderaannemer
Materieeldienst
Onderaannemer

V&G plan werk: OMOP klein Onderhoud Wegen 2015

opgesteld door:

Plaats schaft- en sanitaire voorzieningen.

Materieel met trillingsdemping

Alleen gekeurd materieel; akoestische achteruitrijd signalering;
dode-hoek-spiegel, slangbreukbeveiliging; draaiende delen
afgeschermd; spiegels en ramen regelmatig schoonmaken
Periodieke controle van de installatie volgens een schriftelijk
protocol

Regel calamiteiten procedure, EHBO/BHV-voorzieningen en
brandblusmiddelen

Zorg bij binnenwerk of werk in tunnels voor goede ventilatie
Regel goede hygiénische voorzieningen en verwerkingsinstructie
Treeplank in de vorm van een open rooster; laarzen buiten cabine
Noodstop op plaats achterman; hete delen afschermen

Licht materieel, b.v. aluminium rijplaten i.p.v. staal; lichte, goed
hanteerbare verpakkingen; gereedschap met (instelbare) lange
steel om rechtop staand te kunnen werken

Airless-spuitpistool met lage druk; regel zonodig geforceerde
ventilatie

Branders/féhn met een lange steel.

Aggregaat of compressor buiten de werkruimte plaatsen
Geluidarm materieel; materieel op afstand plaatsen; dempers op
ontsnappende perslucht

Regel calamiteiten procedure; Regel EHBO/BHV-voorzieningen
Materieel machinaal laden, lossen en verplaatsen

Bewerking met watertoevoer/verneveling

Datum gewijzigd 03 november 2014
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Best par

Omschrijving 346 Aanbrengen thermoplast, wegmarkering, aanbrengen, thermoplast, markeringsmachine

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Uitvoerder, Onderaannemer Regel machinist met de vereiste opleiding/ervaring; chauffeur met
onderaannemer Onderaannemer geldig ADR-certificaat
Uitvoerder Machinist, ploeg Werkzaamheden stoppen
Uitvoerder, machinist Materieeldienst, Meerijden alleen op daarvoor bedoelde plaats/zitgelegenheid
Uitvoerder onderaannemer Vervangen/repareren; laten keuren; spiegels en ramen regelmatig
Uitvoerder Ploeg schoonmaken; bij onderhoud/reparatie eerst de motor uit
Uitvoerder Ploeg Ketel niet stoken tijdens het rijden
Uitvoerder Materieeldienst Branders/féhn met lange steel
Uitvoerder Materieeldienst, Veiligheidssignalering aanbrengen
Uitvoerder onderaannemer Gekeurd gasmaterieel (slangen, branders, slangklemmen,
Uitvoerder BHV gasflessen, reduceerventielen)
Uitvoerder Ploeg Regel indien nodig calamiteiten procedure; EHBO-middelen;
Uitvoerder aanwezig zijn BHV'er; brandblussers; blusdekens; water (eerste
Uitvoerder Materieeldienst hulp bij brandwonden)
Uitvoerder Ploeg Een zo laag mogelijk toerental gebruiken
Uitvoerder Materieeldienst Regel verwerkingsinstructie.
Materieeldienst Plaats schaft-/sanitaire voorzieningen met watervoorziening.
Zorg dat de voorgeschreven middelen worden toegepast
Regel afzuiging of ventilatie (binnenwerk)en zo nodig
ademhalingsbescherming
Goede tankvoorziening; voorlichting/instructie
Best par

Omschrijving

346 Aanbrengen thermoplast, wegmarkering, aanbrengen, thermoplast, markeringsmachine

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Ontwerper Opdrachtgever Geluidgedempt materieel
Ontwerper Opdrachtgever Machinaal werken mogelijk maken
Best par

Omschrijving

380 Bebouwde kom; tunnel, verkeersmaatregelen, tunnel, verkeersvoorzieningen, plaatsen

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder

Werkvoorbereider

Materieeldienst

Werkvoorbereider

Materieeldienst
Materieeldienst

V&G plan werk: OMOP klein Onderhoud Wegen 2015

opgesteld door:

Zorg voor de voorgeschreven veiligheidskleding (veiligheidsvest, -
overall, jas met broek of pak met reflecterende Romeinse 1)
Regel aangeven, inclusief begin en eindpunt

Maak veilig werken mogelijk (zo mogelijk door 2 personen, vanuit
berm of voetpad, werk met gezicht naar het verkeer toe, van
buiten naar binnen, maak geen onverwachte bewegingen)

Regel schone voorzieningen die goed zichtbaar en reflecterend zijn
Regel tijdig afdekken / verwijderen / wegdraaien

Zorg voor een vrije ruimte van minstens 60 cm

Tref maatregelen om veilig werken mogelijk te maken (voldoende
ruimte, scheiden werk en verkeer, afzettingen en bebording
plaatsen, speciale doorgangbeveiliging)

Tref maatregelen om de situatie veilig te maken.

Tref maatregelen om de veiligheid te garanderen of staak de
werkzaamheden

Maak afspraken; regel een vluchtweg waarbij men geen rijstrook
hoeft over te steken

Maak afspraken met de ploeg over de omgang met weggebruikers
Regel parkeren materieel en privé-auto’s op een veilige plek
Regel aanbrengen borden ‘werkverkeer’

Regel dat toilet- en schaftvoorzieningen veilig bereikbaar zijn
Zorg voor veilige in-/uitrit werkverkeer

"Zorg ervoor dat het wegdek schoon is (voorkom slipgevaar van
weggebruikers, voorkom dat verkeersdeelnemers in het werkvak
komen)1"
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Best par

Omschrijving 365 Aanbrengen/verw. tijdelijke afzetting, verkeersmaatregelen, tijdelijke afzetting, geleidebakens, plaatsen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Uitvoerder Materieeldienst, Vervangen/repareren.
Uitvoerder onderaannemer Regel calamiteitenprocedure; regel EHBO-middelen; aanwezig zijn
Uitvoerder BHV BHV'er
Uitvoerder, Ploeg Zorg dat de voorgeschreven middelen worden toegepast
onderaannemer Onderaannemer Materieel met dode-hoek-spiegel gebruiken; spiegels en ramen
Uitvoerder Onderaannemer regelmatig schoonmaken
Uitvoerder, machinist Machinist, ploeg Werkzaamheden stoppen
Uitvoerder Wegbeheerder Meerijden alleen op daarvoor bedoelde plaats/zitgelegenheid
Uitvoerder Zorg voor tijdelijk afsluiten wegvak
Uitvoerder Materieeldienst Leuningwerk, railing aanbrengen
Uitvoerder Materieeldienst Regel gebruik kraan of hulpmiddelen; vrachtauto voorzien van
grijper
Plaats schaft-/sanitaire voorzieningen met watervoorziening.
Best par

Omschrijving

343 Verdichten ondergrond (trillen, stampen), straatwerk, verdichten, zand, trilplaat

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Werkvoorbereider Materieeldienst Plaats schaft- en sanitaire voorzieningen.
Werkvoorbereider Onderaannemer Regel calamiteiten procedure; Regel EHBO/BHV-voorzieningen
Werkvoorbereider Materieeldienst Materieel machinaal laden, lossen en verplaatsen
Werkvoorbereider Onderaannemer Bewerking met watertoevoer/verneveling
Werkvoorbereider Opdrachtgever, Regel goede begaanbaarheid put/sleuf
Werkvoorbereider materieeldienst Machinaal werken; afstandsbediening
Werkvoorbereider Materieeldienst Zorg voor taakroulatie en een goede werk/rust verhouding
Werkvoorbereider Uitvoerder Trillingsarme apparatuur (anti vibratie handgreep, demping
Werkvoorbereider Onderaannemer, terugslag); werkzaamheden afwisselen
Werkvoorbereider, inkoop materieeldienst Maximale werkduur/blootstel-lingstijd per dag bij een trilplaat na
Werkvoorbereider Uitvoerder circa 1 uur en bij een trilstamper circa 20 minuten (zie het A-blad
Onderaannemer, Kabel- en Buizenleggen)
materieeldienst Geluidarme apparatuur/materieel
Onderaannemer, Materieel met trillingsdemping
materieeldienst
Best par

Omschrijving

365 Aanbrengen/verw. tijdelijke afzetting, verkeersmaatregelen, tijdelijke afzetting, geleidebakens, plaatsen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover

datum instructie door
Ontwerper Opdrachtgever Positie materieel (op bouwplaats) plannen
Ontwerper Opdrachtgever; Zorg voor tijdelijk afsluiten wegvak
Ontwerper wegbeheerder Machinaal werken mogelijk maken

Opdrachtgever

Best par

Omschrijving 366 Werken met kraan (kraanmachinist), kraanwerk, , diverse materialen, plaatsen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover

datum instructie door

Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper

Opdrachtgever
Constructeur
Opdrachtgever;
wegbeheerder
Opdrachtgever

V&G plan werk: OMOP klein Onderhoud Wegen 2015

opgesteld door:

Positie materieel (op bouwplaats) plannen

Gewicht materieel afstemmen op draagkracht; ondergrond
verbeteren

Zorg voor tijdelijk afsluiten wegvak

Machinaal werken mogelijk maken
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Best par

Omschrijving 366 Werken met kraan (kraanmachinist), kraanwerk, , diverse materialen, plaatsen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Uitvoerder BHV Regel calamiteitenprocedure; regel EHBO-middelen; aanwezig zijn
Uitvoerder Ploeg BHV'er
Uitvoerder Ploeg Zorg dat de voorgeschreven middelen worden toegepast
Uitvoerder Machinist, ploeg Bij harde wind het werk onderbreken. Voorraden tegen wegwaaien
Uitvoerder Onderaannemer, ploeg beveiligen.
Uitvoerder, kraaneigenaar Kraaneigenaar, machinist Maak afspraken; aanpikker met kennis van hand- en arm signalen;
Uitvoerder Kraaneigenaar regel portofoon
Uitvoerder, kraaneigenaar Kraaneigenaar Gevaarlijke plekken afzetten; persoonlijke bescherming gebruiken
Uitvoerder, Kraaneigenaar, machinist Zorg voor aanwezigheid kraanboek.
funderingsbedrijf, Kraaneigenaar, machinist, Regel andere kraan.
kraaneigenaar materieeldienst Regel machinist met TCVT-certificaat
Uitvoerder, Wegbeheerder Opstellingskeuring uitvoeren; Opstellen op (aaneengesloten)
materieeldienst, Ploeg platen/schotten; afstempelen op draagkrachtige ondergrond.
kraaneigenaar Materieeldienst Regel gekeurd materieel; gebruik de door de leverancier
Uitvoerder Materieeldienst, voorgeschreven middelen; beschadigde onderdelen vervangen
Uitvoerder onderaannemer Zorg voor tijdelijk afsluiten wegvak
Uitvoerder Een zo laag mogelijk toerental gebruiken; zet rammelende delen
Uitvoerder vast; vergroot de afstand tot het materieel; houd de cabine
gesloten
Plaats schaft-/sanitaire voorzieningen met watervoorziening.
Vervangen/repareren.
Best par

Omschrijving

366 Werken met kraan (kraanmachinist), kraanwerk, , diverse materialen, plaatsen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Werkvoorbereider Opdrachtgever; Zorg voor tijdelijk afsluiten wegvak
Werkvoorbereider wegbeheerder Werken vanaf hoogwerker; vanuit in kraan hangende werkbak

Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider

Materieeldienst,
kraaneigenaar
Onderaannemer
Materieeldienst
Materieeldienst
Materieeldienst

V&G plan werk: OMOP klein Onderhoud Wegen 2015

opgesteld door:

Regel calamiteiten procedure; Regel EHBO/BHV-voorzieningen
Plaats schaft- en sanitaire voorzieningen.

Regel extra personeel indien machinaal werken niet mogelijk is
Hekken op wielen

Datum gewijzigd 03 november 2014
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Best par

Omschrijving 377 Bebouwde kom; afzetting rijdend, verkeersmaatregelen, rijdend, verkeersvoorzieningen, rijdend materieel

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Werkvoorbereider, Opdrachtgever, Regel maatregel, vergunning, ontheffing, verkeersbesluit, met de
wegbeheerder wegbeheerder, overige betreffende instantie
Werkvoorbereider instanties Bepaal benodigde ruimte uit werkruimte, vrije ruimte, ruimte voor
Werkvoorbereider Opdrachtgever, afzetting, obstakelvreesruimte en verkeersruimte; indien
Werkvoorbereider wegbeheerder onvoldoende verkeer omleiden
Werkvoorbereider Opdrachtgever, Regel calamiteitenplan (signaleren ongevallen; bereikbaarheid
Werkvoorbereider wegbeheerder, overige voor hulpverlening; wijze van hulpverlening; omleidingsroutes;
Werkvoorbereider instanties reserve materieel; bereikbaarheid wegbeheerder en aannemer)
Werkvoorbereider Opdrachtgever, Snelheidsbeperking (door wegbeheerder); wegversmalling;
Werkvoorbereider wegbeheerder, overige verkeersregelinstallatie; snelheidsmeting met terugkoppeling;
Werkvoorbereider instanties borden met snelheidsadvies
Werkvoorbereider Opdrachtgever, Houd bij de planning rekening met het verwachte verkeersaanbod
Werkvoorbereider wegbeheerder Tref de vereiste maatregelen (wees attent op bochten in de weg,
Werkvoorbereider Opdrachtgever, de zichtbaarheid van het werk en de snelheid van het wegverkeer)
Werkvoorbereider wegbeheerder Regel aanbrengen borden ‘werkverkeer’
Werkvoorbereider Materieeldienst Regel instructie
Werkvoorbereider Zorg voor een actiewagen die voldoet aan de voorschriften
Werkvoorbereider Opdrachtgever (voertuig minimaal 8 ton, voorzien van een botsabsorber,
Opdrachtgever, mobilofoon/ portofoon)
wegbeheerder, overige Zorg voor tijdig informeren, b.v. borden, via radio
instanties Maak veilig plaatsen / verwijderen mogelijk; gebruik rijdende
Opdrachtgever, afzetting
wegbeheerder Regel dat een vrije ruimte van minstens 60 cm kan worden
Opdrachtgever, aangehouden
wegbeheerder "Zorg ervoor dat het wegdek schoon is(1"
Zorg voor de juiste en voldoende verlichting
Materieeldienst Regel veilige parkeerplaats
Regel dat toilet- en schaftvoorzieningen veilig bereikbaar zijn
Zorg voor veilige in-/uitrit werkverkeer
Opdrachtgever
Best par

Omschrijving

377 Bebouwde kom; afzetting rijdend, verkeersmaatregelen, rijdend, verkeersvoorzieningen, rijdend materieel

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder

Werkvoorbereider

Materieeldienst
Materieeldienst
Materieeldienst

Materieeldienst

Materieeldienst

V&G plan werk: OMOP klein Onderhoud Wegen 2015

opgesteld door:

Zorg voor de voorgeschreven veiligheidskleding (veiligheidsvest, -
overall, jas met broek of pak met reflecterende Romeinse 1)
Plaats in de berm voorwaarschuwingsbord of -wagen

Regel schone voorzieningen die goed zichtbaar en reflecterend zijn
Zorg voor de vereiste communicatie voorzieningen

Regel aanbrengen

Tref maatregelen om veilig werken mogelijk te maken (voldoende
ruimte, scheiden werk en verkeer, afzettingen en bebording
plaatsen, speciale doorgangbeveiliging)

"Zorg ervoor dat het wegdek schoon is (voorkom slipgevaar van
weggebruikers, voorkom dat verkeersdeelnemers in het werkvak
komen)(1"

Tref maatregelen om de situatie veilig te maken.

Regel actiewagen die wel aan de eisen voldoet (voertuig minimaal
8 ton, voorzien van een botsabsorber, mobilofoon/ portofoon)
Afstand tussen de voertuigen maximaal 100 meter

Staak de werkzaamheden

Maak afspraken; regel een vluchtweg waarbij men geen rijstrook
hoeft over te steken

Maak afspraken met de ploeg over de omgang met weggebruikers
Regel aanbrengen borden ‘werkverkeer’

Datum gewijzigd 03 november 2014
Versie
Pagina 44




Best par

Omschrijving 377 Bebouwde kom; afzetting rijdend, verkeersmaatregelen, rijdend, verkeersvoorzieningen, rijdend materieel

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Ontwerper Opdrachtgever, Zoek tijdig contact met de wegbeheerder omtrent de
Ontwerper wegbeheerder verkeersmaatregelen en veiligheidsvoorzieningen
Ontwerper Opdrachtgever, Maak een werkgebonden calamiteitenplan
Ontwerper wegbeheerder, overige Leg vast welke voorzieningen voor de veiligheid noodzakelijk zijn
Ontwerper instanties (om veiligheidsmaatregelen uit de concurrentiesfeer te houden)
Ontwerper Opdrachtgever Toepassen van onderhoudsvrije of duurzame materialen (b.v.
Ontwerper Opdrachtgever, thermoplast i.p.v. wegenverf)
Ontwerper wegbeheerder Beperken risico door combineren van werkzaamheden
Ontwerper Opdrachtgever, Afsluiten weg en omleiden verkeer
wegbeheerder Verkeer via de weghelft waar niet wordt gewerkt
Opdrachtgever, Overleg met wegbeheerders van het omliggende wegennet
wegbeheerder, overige Voertuig bestendige barrier
instanties
Opdrachtgever,
wegbeheerder, overige
instanties
Opdrachtgever,
wegbeheerder, overige
instanties
Opdrachtgever,
wegbeheerder
Best par

Omschrijving

378 Bebouwde kom; afzetting zonder barrier, verkeersmaatregelen, zonder barrier, verkeersvoorzieningen, plaatsen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Ontwerper Opdrachtgever, Zoek tijdig contact met de wegbeheerder omtrent de
Ontwerper wegbeheerder verkeersmaatregelen en veiligheidsvoorzieningen
Ontwerper Opdrachtgever, Maak een werkgebonden calamiteitenplan
Ontwerper wegbeheerder, overige Leg vast welke voorzieningen voor de veiligheid noodzakelijk zijn
Ontwerper instanties (om veiligheidsmaatregelen uit de concurrentiesfeer te houden)
Ontwerper Opdrachtgever Toepassen van onderhoudsvrije of duurzame materialen (b.v.
Ontwerper Opdrachtgever, thermoplast i.p.v. wegenverf)
Ontwerper wegbeheerder Beperken risico door combineren van werkzaamheden
Ontwerper Opdrachtgever, Afsluiten weg en omleiden verkeer
wegbeheerder Verkeer via de weghelft waar niet wordt gewerkt
Opdrachtgever, Overleg met wegbeheerders van het omliggende wegennet

wegbeheerder, overige
instanties
Opdrachtgever,
wegbeheerder, overige
instanties
Opdrachtgever,
wegbeheerder, overige
instanties
Opdrachtgever,
wegbeheerder, overige
instanties

V&G plan werk: OMOP klein Onderhoud Wegen 2015

opgesteld door:

Een aparte strook voor werkverkeer bij grote projecten

Datum gewijzigd 03 november 2014
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Best par

Omschrijving 378 Bebouwde kom; afzetting zonder barrier, verkeersmaatregelen, zonder barrier, verkeersvoorzieningen, plaatsen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Werkvoorbereider, Opdrachtgever, Regel maatregel, vergunning, ontheffing, verkeersbesluit, met de
wegbeheerder wegbeheerder, overige betreffende instantie
Werkvoorbereider instanties Bepaal benodigde ruimte uit werkruimte, vrije ruimte, ruimte voor
Werkvoorbereider Opdrachtgever, afzetting, obstakelvreesruimte en verkeersruimte; indien
Werkvoorbereider wegbeheerder onvoldoende verkeer omleiden
Werkvoorbereider Opdrachtgever, Regel calamiteitenplan (signaleren ongevallen; bereikbaarheid
Werkvoorbereider wegbeheerder, overige voor hulpverlening; wijze van hulpverlening; omleidingsroutes;
Werkvoorbereider instanties reserve materieel; bereikbaarheid wegbeheerder en aannemer)
Werkvoorbereider Opdrachtgever, Zorg voor tijdig informeren, b.v. borden, via radio
Werkvoorbereider wegbeheerder, overige Snelheidsbeperking (door wegbeheerder); wegversmalling;
Werkvoorbereider instanties verkeersregelinstallatie; snelheidsmeting met terugkoppeling;
Werkvoorbereider Opdrachtgever, borden met snelheidsadvies
Werkvoorbereider wegbeheerder, overige Houd bij de planning rekening met het verwachte verkeersaanbod
Werkvoorbereider instanties Tref de vereiste maatregelen (wees attent op bochten in de weg,
Werkvoorbereider Opdrachtgever, de zichtbaarheid van het werk en de snelheid van het wegverkeer)
Werkvoorbereider wegbeheerder Maak veilig plaatsen / verwijderen mogelijk; gebruik rijdende
Werkvoorbereider Opdrachtgever, afzetting
Werkvoorbereider wegbeheerder Regel dat een vrije ruimte van minstens 60 cm kan worden
Opdrachtgever, aangehouden
wegbeheerder "Zorg ervoor dat het wegdek schoon is[ 1"
Opdrachtgever, Zorg voor de juiste en voldoende verlichting
wegbeheerder Regel aanbrengen borden ‘werkverkeer’
Regel veilige parkeerplaats
Materieeldienst Regel dat toilet- en schaftvoorzieningen veilig bereikbaar zijn
Materieeldienst Zorg voor veilige in-/uitrit werkverkeer
Regel instructie
Tref maatregelen: extra ruimte, scheiden werk en verkeer,
Opdrachtgever afzettingen en bebording plaatsen, speciale doorgangbeveiliging
Opdrachtgever,
wegbeheerder
Best par

Omschrijving

378 Bebouwde kom; afzetting zonder barrier, verkeersmaatregelen, zonder barrier, verkeersvoorzieningen, plaatsen

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/

instructie door

Aan/met wie

Waarover

Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder

Werkvoorbereider

Materieeldienst

Werkvoorbereider

Materieeldienst
Materieeldienst

V&G plan werk: OMOP klein Onderhoud Wegen 2015

opgesteld door:

Zorg voor de voorgeschreven veiligheidskleding (veiligheidsvest, -
overall, jas met broek of pak met reflecterende Romeinse 1)
Regel aangeven, inclusief begin en eindpunt

Maak veilig werken mogelijk (zo mogelijk door 2 personen, vanuit
berm of voetpad, werk met gezicht naar het verkeer toe, van
buiten naar binnen, maak geen onverwachte bewegingen)

Regel schone voorzieningen die goed zichtbaar en reflecterend zijn
Regel tijdig afdekken / verwijderen / wegdraaien

Zorg voor een vrije ruimte van minstens 60 cm

Tref maatregelen om veilig werken mogelijk te maken (voldoende
ruimte, scheiden werk en verkeer, afzettingen en bebording
plaatsen, speciale doorgangbeveiliging)

"Zorg ervoor dat het wegdek schoon is (voorkom slipgevaar van
weggebruikers, voorkom dat verkeersdeelnemers in het werkvak
komen)(1"

Tref maatregelen om de situatie veilig te maken.

Tref maatregelen om de veiligheid te garanderen of staak de
werkzaamheden

Maak afspraken; regel een vluchtweg waarbij men geen rijstrook
hoeft over te steken

Maak afspraken met de ploeg over de omgang met weggebruikers
Regel parkeren materieel en privé-auto’s op een veilige plek
Regel aanbrengen borden ‘werkverkeer’

Regel dat toilet- en schaftvoorzieningen veilig bereikbaar zijn
Zorg voor veilige in-/uitrit werkverkeer
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Best par

Omschrijving 379 Bebouwde kom; afzetting met barrier, verkeersmaatregelen, met barrier, verkeersvoorzieningen, plaatsen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Werkvoorbereider, Opdrachtgever, Regel maatregel, vergunning, ontheffing, verkeersbesluit, met de
wegbeheerder wegbeheerder, overige betreffende instantie
Werkvoorbereider instanties Bepaal benodigde ruimte uit werkruimte, vrije ruimte, ruimte voor
Werkvoorbereider Opdrachtgever, afzetting, obstakelvreesruimte en verkeersruimte; indien
Werkvoorbereider wegbeheerder onvoldoende verkeer omleiden
Werkvoorbereider Opdrachtgever, Regel calamiteitenplan (signaleren ongevallen; bereikbaarheid
Werkvoorbereider wegbeheerder, overige voor hulpverlening; wijze van hulpverlening; omleidingsroutes;
Werkvoorbereider instanties reserve materieel; bereikbaarheid wegbeheerder en aannemer)
Werkvoorbereider Opdrachtgever, Zorg voor tijdig informeren, b.v. borden, via radio
Werkvoorbereider wegbeheerder, overige Snelheidsbeperking (door wegbeheerder); wegversmalling;
Werkvoorbereider instanties verkeersregelinstallatie; snelheidsmeting met terugkoppeling;
Werkvoorbereider Opdrachtgever, borden met snelheidsadvies
Werkvoorbereider wegbeheerder, overige Houd bij de planning rekening met het verwachte verkeersaanbod
Werkvoorbereider instanties Maak veilig plaatsen / verwijderen mogelijk; gebruik rijdende
Werkvoorbereider Opdrachtgever, afzetting
Werkvoorbereider wegbeheerder Regel dat een vrije ruimte van minstens 60 cm kan worden
Werkvoorbereider Opdrachtgever, aangehouden
Werkvoorbereider wegbeheerder "Zorg ervoor dat het wegdek schoon is[ 1"
Opdrachtgever, Zorg voor de juiste en voldoende verlichting
wegbeheerder Regel aanbrengen borden ‘werkverkeer’
Regel veilige parkeerplaats
Materieeldienst Regel dat toilet- en schaftvoorzieningen veilig bereikbaar zijn
Materieeldienst Zorg voor veilige in-/uitrit werkverkeer
Regel instructie
Tref maatregelen: extra ruimte, scheiden werk en verkeer,
Opdrachtgever afzettingen en bebording plaatsen, speciale doorgangbeveiliging
Tref de vereiste maatregelen (wees attent op bochten in de weg,
Opdrachtgever, de zichtbaarheid van het werk en de snelheid van het wegverkeer)
wegbeheerder
Opdrachtgever,
wegbeheerder
Best par

Omschrijving

379 Bebouwde kom; afzetting met barrier, verkeersmaatregelen, met barrier, verkeersvoorzieningen, plaatsen

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper

Opdrachtgever,
wegbeheerder
Opdrachtgever,
wegbeheerder, overige
instanties
Opdrachtgever
Opdrachtgever,
wegbeheerder
Opdrachtgever,
wegbeheerder, overige
instanties
Opdrachtgever,
wegbeheerder, overige
instanties
Opdrachtgever,
wegbeheerder, overige
instanties
Opdrachtgever,
wegbeheerder
Opdrachtgever,
wegbeheerder, overige
instanties
Opdrachtgever,
wegbeheerder

V&G plan werk: OMOP klein Onderhoud Wegen 2015

opgesteld door:

Zoek tijdig contact met de wegbeheerder omtrent de
verkeersmaatregelen en veiligheidsvoorzieningen

Maak een werkgebonden calamiteitenplan

Leg vast welke voorzieningen voor de veiligheid noodzakelijk zijn
(om veiligheidsmaatregelen uit de concurrentiesfeer te houden)
Toepassen van onderhoudsvrije of duurzame materialen (b.v.
thermoplast i.p.v. wegenverf)

Afsluiten weg en omleiden verkeer

Verkeer via de weghelft waar niet wordt gewerkt

Overleg met wegbeheerders van het omliggende wegennet
Voertuig bestendige barrier

Een aparte strook voor werkverkeer bij grote projecten
Beperken risico door combineren van werkzaamheden

Datum gewijzigd 03 november 2014
Versie
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Best par

Omschrijving 346 Aanbrengen thermoplast, wegmarkering, aanbrengen, thermoplast, markeringsmachine

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Uitvoerder
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider,
uitvoerder
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider, inkoop
Werkvoorbereider, inkoop
Werkvoorbereider, inkoop
Werkvoorbereider,
uitvoerder
Werkvoorbereider, inkoop
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider

Materieeldienst
Onderaannemer,
materieeldienst
Materieeldienst,
onderaannemer
Onderaannemer,
materieeldienst
Onderaannemer
Onderaannemer
Materieeldienst
Materieeldienst
Materieeldienst,
onderaannemer
Onderaannemer
Materieeldienst,
leverancier
Materieeldienst
Onderaannemer
Onderaannemer,
materieeldienst
Onderaannemer,
materieeldienst
Onderaannemer
Materieeldienst
Onderaannemer

V&G plan werk: OMOP klein Onderhoud Wegen 2015

opgesteld door:

Plaats schaft- en sanitaire voorzieningen.

Materieel met trillingsdemping

Alleen gekeurd materieel; akoestische achteruitrijd signalering;
dode-hoek-spiegel, slangbreukbeveiliging; draaiende delen
afgeschermd; spiegels en ramen regelmatig schoonmaken
Periodieke controle van de installatie volgens een schriftelijk
protocol

Regel calamiteiten procedure, EHBO/BHV-voorzieningen en
brandblusmiddelen

Zorg bij binnenwerk of werk in tunnels voor goede ventilatie
Regel goede hygiénische voorzieningen en verwerkingsinstructie
Treeplank in de vorm van een open rooster; laarzen buiten cabine
Noodstop op plaats achterman; hete delen afschermen
Gekeurde ketel met vlam temperatuurbewaking; niet stoken
tijdens het rijden

Licht materieel, b.v. aluminium rijplaten i.p.v. staal; lichte, goed
hanteerbare verpakkingen; gereedschap met (instelbare) lange
steel om rechtop staand te kunnen werken

Afzuiging van stof/damp in de thermoplastwagen; goed sluitende
klep op de thermoplastketel

Branders/féhn met een lange steel.

Aggregaat of compressor buiten de werkruimte plaatsen
Geluidarm materieel; materieel op afstand plaatsen; dempers op
ontsnappende perslucht

Regel calamiteiten procedure; Regel EHBO/BHV-voorzieningen
Materieel machinaal laden, lossen en verplaatsen

Bewerking met watertoevoer/verneveling

Datum gewijzigd 03 november 2014
Versie
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Bouwplaatsvoorzieningen en -regels

Bouwplaatsvoorzieningen

Collectieve voorzieningen

Gebruikers

Instandhouding door Toezicht/ rapportage
door

Bouwplaatsregels

Regels

Toezicht/rapportage door

Verwijzing naar procedures in bijlage

V&G plan werk: OMOP klein Onderhoud Wegen 2015

opgesteld door:
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