
 
Bezoekadres: Galvanistraat 15  

Verkeersplan 

 
Postadres: Postbus 6633 

3002 AP  Rotterdam 

Website: www.gw.rotterdam.nl 

 

Van: A.L. Nederstigt  

Telefoon: 010 - 489 45 78 

Fax: (010) 4255676 

E-mail: AL.Nederstigt@gw.rotterdam.nl 

Buitenruimte 

 
 
 
 
 

Project : Dirk van den Burgweg 

   

Contactpersoon : R. v.d. Ploeg 

Bedrijf : IGWR 

Telefoon : 010 – 489 35 66 

e-mail : r.vanderploeg@rotterdam.nl  

Werf / DG : Hoek van Holland 

Datum  : 18-06-2009 

Versie : a 03-08-2009 concept 

  b 18-11-2011 Diverse aanpassingen 

     

 
 

UIT TE VOEREN WERKZAAMHEDEN EN TECHNISCHE ASPECTEN: 
Aanleg van een T-kruising op de Dirk van den Burgweg, ter hoogte van de Nieuwlandse 
Polderweg 
 

 

GEPLANDE UITVOERINGSPERIODE: 
Maart en april 2012 

 
 

WERKEN IN DE OMGEVING: 
 Reconstructie Langeweg (5706) van februari t/m mei 2012 

 
 

OPMERKINGEN / RANDVOORWAARDEN COCOWOS: 
PM 
 

 

FASERING 
Tijdens de aanleg van de kruising zal verkeer zoveel mogelijk in twee richtingen over één 

rijbaan worden geleid. De fasering ziet er als volgt uit (zie volgende pagina's): 
 

mailto:r.vanderploeg@rotterdam.nl


 

 Blad:  2/7 

Datum:   

Fase 1: westzijde 
Betreft:   

 Aanleg van de westzijde 
van de kruising 

Duur:   
 C.a. 1 maand 

Hinder:  

 Verkeer wordt in twee 
richtingen via de oostelijke 
rijbaan van de Dirk van 

den Burgweg geleid 
(rijbaan richting 's-
Gravenzande); 

 De westelijke parallelweg 
wordt ter hoogte van het 
werk afgesloten (na de 

aanleg van de nieuwe w
wordt de parallelweg een 
fietspad). Percelen aan d

parallelweg blijven 
bereikbaar vanaf de 
doorsteek ter hoogte van 

de gemeentegrens 
(overgang Dirk van den 
Burgweg – 

Noordlandseweg) of via d
doorsteek bij de Kaa

eg 

e 

e 
pweg; Werkvak westzijde kruising 



 

 Blad:  3/7 

Datum:   

 De aansluiting van de 

g 
 

s 

in de 
r 

en 

ia 

 

leiding 

e bij de fietsoversteek ter hoogte van de Schelpweg – 

edijk omleiding aangeven. Ook vanuit Kaapweg, Schelpweg en 

 

 

Nieuwlandse Polderwe
op de hoofdrijbaan van de
Dirk van den Burgweg (zie 

geel gemarkeerde 
"afsluiting" op schet
hiernaast) moet worden 

afgesloten om te 
voorkomen dat er 
"slinger" afslaand verkee

zit. De Nieuwlandse 
Polderweg is dan alle
nog bereikbaar vanaf de 

oostelijke parallelweg; 
 Fietsverkeer op de 

westelijke parallelweg 

afsluiten en omleiden v
de oostelijke parallelweg: 

o aan noordzijde bij 

de overgang Dirk 
van den Burgweg 
– Noordlandseweg

om
aangeven; 

o aan zuidzijd

Nieuwlands

 

Omleidingen westzijde kruising 

Nieuwlandsedijk omleidingsborden plaatsen. 



 

 Blad:  4/7 

Datum:   

Fase 2: oostzijde 
Betreft:   

 Aanleg van de oostzijde 
van de kruising 

Duur:   
 C.a. 1 maand 

Hinder:  

 Verkeer wordt in twee 
richtingen via de w
rijbaan en het nieuw 

aangelegde deel van de 
kruising geleid; 

estelijke 

e 

 De nieuw aangelegde 

zijweg wordt nog niet 
opengesteld voor het 
verkeer; 

 De oostelijke parallelweg 
wordt ter hoogte van het 
werk afgesloten. Percelen 

aan de parallelweg blijven 
bereikbaar vanaf de 
doorsteek ter hoogte van 

de gemeentegrens 
(overgang Dirk van den 
Burgweg – 

Noordlandseweg) of via d
doorsteek bij de 

 

Werkvak oostzijde kruising 



 

 Blad:  5/7 

Datum:   

Schelpweg; 

 De aansluiting van de 
Nieuwlandse Polderweg 
op de hoofdrijbaan blijft 

afgesloten, de 
Nieuwlandse Polderweg 
blijft bereikbaar vanaf de 

doorsteek bij de 
Schelpweg; 

 Fietsverkeer op de 

oostelijke parallelweg 
omleiden:  

o aan de noordkant 

bij de overgang 
Dirk van den 
Burgweg – 

Noordlandseweg 
laten oversteken 
naar de oostelijke 

parallelweg; 
Omleidingen oostzijde kruising 

o aan de zuidkant bij de fietsoversteek ter hoogte van de Schelpweg – 
Nieuwlandsedijk omleiding aangeven 

 



 

 Blad:  6/7 

Datum:   

 

Fase 3: asfalteren 
Betreft:   

 Asfalteren en afwerken 

van de nieuw aangelegde 
kruising 

Duur:   

 1 weekeind aan het einde 
van het werk 

Hinder:  

 De kruising wordt geheel 
afgesloten voor verkeer; 

 Fietsverkeer via de 

parallelweg blijft mogelijk; 
 Verkeer omleiden via de 

route Maasdijk – 

Nieuwelaan – Haakweg – 
Prins Hendrikweg – De 
Cordesstraat – 

Harwichweg v.v.; 
 Mogelijk alternatief kan 

zijn om verkeer via de 

parallelwegen af te 
wikkelen. E.e.a. nader te 
onderzoeken. 

 

 
 



 

 Blad:  7/7 

Datum:   

 
 

VOORAANKONDIGINGEN: 
 Twee weken voor aanvang van de werkzaamheden en 
 Twee weken voor aanvang van de weekeindafsluiting 

Voorwaarschuwing middels gele redactieborden. 

 

VERKEERSREGELAARS: 
Nee 

BETROKKEN AANGRENZENDE WEGBEHEERDERS: 
 Gemeente Westland; 
 Provincie Zuid-Holland. Procedure voor het aanvragen van verkeersmaatregelen op 

het provinciale wegennet duurt minimaal 6 weken. Aanmelden bij de 
verkeersmanagers van de provincie: 

o ten noorden van de Maas: district Stedelijk, 070 – 441 63 38 

 
 
GEVOLGEN / ACTIES VRI'S EN VERKEERSMANAGEMENT 
Nader te bepalen 

 
 


