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Opmerking

Vanwege onduidelijkheid in de publicatie over de uiterlijke ontvangst van vragen voor inschrijvingen en de
tijdsbepaling heeft de aanbestedende dienst besloten een tweede mogelijkheid tot het stellen van vragen te
bieden. Hiermee wijzigt tevens de aanbestedingsdatum.

Vragen kunnen t/m 03-06-2015 gesteld worden aan peter.verschoor@tauw.nl. De tweede nota van
inlichtingen (waarin tevens de reeds gestelde vragen worden opgenomen) wordt op 05-06-2015 op
TenderNed geplaatst.

De aanbesteding wordt gehouden op 11-06-2015 in het gemeentehuis van de gemeente Midden-Delfland,
Anna van Raesveltstraat 37 Schipluiden om 11:00 uur

Voor de tijdsbepaling dient het volgende te worden aangehouden.

- De werkzaamheden dienen te starten met de aanleg van de bouwweg (hoofdstuk 14 uit deel 2.2). De
aanleg van de bouwweg mag maximaal 10 werkbare werkdagen duren. De aan te brengen
voorbelasting (hoofdstuk 1 uit deel 2.2) dient uiterlijk 40 werkbare werkdagen na realisatie van de
bouwweg te worden opgeleverd. De aanvangsdatum voor het verwijderen van de voorbelasting
(hoofdstuk 2 uit deel 2.2) is afhankelijk van de zetting en wordt later vastgesteld, de aannemer zal
hierover een maand van tevoren worden ingelicht. De oplevering hiervan dient medio april 2016 plaats te
vinden.



