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 = periode van concessieverlening 
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MRDH Voorlopige overzichtsplanning Busconcessies*  

Legenda: 
Start concessie 
Voorne-Putten 
en Rozendaal 

Start concessie 
Regionaal busvervoer 
Haaglanden 

Datum: 24 november 2016 
Versie: 2.0 

* Aan deze voorlopige planning kunnen geen rechten worden ontleend 


