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UIT TE VOEREN WERKZAAMHEDEN EN TECHNISCHE ASPECTEN: 
Vervangen van een persleiding in open ontgraving  
 
 

GEPLANDE UITVOERINGSPERIODE: 
 tweede kwartaal 2013, na de marathon. Exact tijdstip te bepalen in overleg met 

AHOY 

 
 

WERKEN IN DE OMGEVING: 
 PM 

 
 

OPMERKINGEN / RANDVOORWAARDEN COCOWOS: 
 PM 

 

 

FASERING / UITVOERING: 
Vanwege het feit dat het werk in een open ontgraving moet worden uitgevoerd, moet het 

wegvak waar de werkzaamheden plaatsvinden worden afgesloten voor verkeer. Er zijn twee 
manieren om met het verkeer om te gaan: 

 Afsluiten en omleiden; 

 Verkeer in twee richtingen over één kan leiden.  
Hieronder worden beide mogelijkheden wat verder uitgewerkt. 
 



 

 Blad:  2/4 

Datum:   

Afsluiting met omleidingen: 
Betreft: 

 gehele werkvak in één 
keer afsluiten en verk

omleiden; 

eer 

Duur:  
 c.a. 1 week 

Hinder: 
 Wegvak afgesloten voor 

alle verkeer; 

 Een groot aantal buslijnen 
van RET, ARRIVA, 
CONNEXXION en QBUZZ moeten omrijden; 

 Parkeerterrein van AHOY blijft bereikbaar, maar hoofdstroom moet omgeleid worden 
va de Oldegaarde om de AHOYweg te bereiken; 

Omleidingen: 

 In beide richtingen via de 
route Zuiderparkweg – 
Oldegaarde – Vaanweg; 

 Bewegwijzering en 
dynamische scenario's 
AHOY aanpassen; 
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Verkeer in twee richtingen over één kant: 
Betreft: 

 wegvak in twee keer 
afsluiten, waarbij verkeer 

in twee richtingen over éé
zijde mogelijk blijft; 

n 

 
r mogelijk 

in 

 

lijk zijn; 

de kruising gebruikt moet worden om de slinger voor 

ichting van de Oldegaarde, ook 

 
rkeer. 

plein) wordt de beschikbare ruimte gebuikt om 

g parkeerterrein van AHOY is in deze fase wel bereikbaar 

fase ook niet bereikbaar voor verkeer vanuit de richting 
van de Oldegaarde; 

Duur: 

 2x 1 week; 
Hinder: 

 Voor gemotoriseerd 

verkeer moeten per fase 
enkele bewegingen 
worden afgesloten om de 

slinger van de ene naar de 
andere kant van de weg 
mogelijk te maken. Blauwe 

pijlen in de schets 
hiernaast geven aan welke
bewegingen e

zijn; 
 Busverkeer kan altijd in 

twee richtingen doorgang 

vinden. de Groene pijlen 
de schets hiernaast zijn 
bewegingen die alleen

voor bussen moge
 In de eerste fase  

o is de noordelijke toegang van het parkeerterrein van AHOY niet bereikbaar 

vanaf Zuidplein omdat 
het verkeer te maken; 

o is het Zuiderterras niet bereikbaar vanuit de r

vanwege de vereiste ruimte voor de slinger; 
 In de tweede fase, waarbij verkeer in twee richtingen over de zuidelijke rijbaan rijdt, 

wordt verkeer van Zuidplein naar de Oldegaarde alsnog afgesloten. Reden hiervoor is 

dat op de kruising Zuiderparkweg – Gooilandsingel geen ruimte is om een fatsoenlijke
slinger te maken en tegelijkertijd de Gooilandsingel open te houden voor busve
Gezien het belang van busmaatschappijen (Gooilandsingel is de belangrijkste 

vertrekroute van busstation Zuid
busverkeer mogelijk te maken; 

o Noordelijke ingan

vanaf Zuidplein; 
o Zuiderterras in deze 

Omleidingen: 
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Datum:   

 Afgesloten bewegingen worden omgeleid via de Zuiderparkweg – Oldegaarde en 

Vaanweg; 

OORAANKONDIGINGEN: 
 Twee weken voor aanvang van iedere fase met gele redactieborden; 

 Nader in te vullen. Indien er gekozen wordt om verkeer in twee richtingen mogelijk te 

maken, moeten er in de spits mogelijk verkeersregelaars worden ingezet 

ETROKKEN AANGRENZENDE WEGBEHEERDERS: 
 PM  

EVOLGEN / ACTIES VRI'S EN VERKEERSMANAGEMENT 
 In overleg met Stadsontwikkeling / verkeersregiekamer 
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VERKEERSREGELAARS: 
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