

OPMERKINGEN

FASERINGEN ROELANTWEG - PERCEVALWEG

Fase 1	Werkzaamheden mogen in maar één vak te gelijk uitgevoerd worden.
Fase 2	Incl. aanbrengen ontsluitingsweg Brandaanstraat, Vierheemskinderenbuurt t.b.v. ontsluiting wijk tijdens werkzaamheden van fase 3a.
Fase 3A	Ontsluitingsweg aangelegd tijdens fase 2 moet toegankelijk zijn voor bewoners en hulpdiensten.
Fase 3B	
Fase 4	
Fase 5	
Fase 6	

