

1. Wat is de motivatie achter de randvoorwaarden van de percelen/fasering? Waarom dient perceel 1 voor aanvang perceel 2 te worden afgerond?	Dit is een fout. In de Inschrijvingsleidraad zijn de juiste datums weergegeven voor de start en oplevering van het werk.
2. Wij willen u vragen de randvoorwaarden ten aanzien van perceel 1 en 2 (fasering percelen) te laten vervallen, waarbij de deelfasen <i>Raadhuisstraat, Brugstraat, Burg. Janssenstraat, Achter de Kerk, Rondon gemeentehuis</i> niet tegelijkertijd mogen worden uitgevoerd. Zo krijgt u ons inziens een plan met zeer veel meerwaarde en komt de EMVI echt tot zijn recht. Met de nu geldende randvoorwaarden is het onderscheidend vermogen beperkt wat niet ten goede komt aan mogelijkheden ten aanzien van bereikbaarheid, hinder, capaciteit parkeerplaatsen, wateroverlast en risicobeheering.	De randvoorwaarden m.b.t. het afronden van werkzaamheden binnen de percelen en deelfaseringen komen te vervallen. De aannemer wordt beoordeeld op de bereikbaarheid en de voorkoming van overlast aan de omgeving. Indien de aannemer aantoont dat de overlast minder is als hij op meerdere locaties tegelijk werkt i.p.v. op 1 locatie wordt dit toegestaan. De randvoorwaarden m.b.t. bereikbaarheid, maximale loopafstand, maximale open sleuflengte en minimaal aantal parkeerplaatsen blijven gehandhaafd.
3. Indien u hierin niet kunt meegaan:verzoeken wij u de mijlpalen planning te herzien.	Mijlpalen zoals vermeld in de Inschrijvingsleidraad blijven gehandhaafd
4. verzoeken wij u de aanbestedingsdatum met minimaal 2 weken uit te stellen. De wijziging in de 3de Nota heeft voor ons een aanzienlijke impact op onze aanpak.	Niet langer van toepassing
5. Betreft "Vraag en Antwoord format "Vraag nr. 7 Indien perceel 1 gehaal afgerond moet zijn alvorens te starten met perceel 2 dan is de Burg. Janssenstraat nooit afgerond voor 15 oktober 2018 zoals geest.Wat is juist ?	zie antwoord vragen hierboven.
6. In het bestek zijn 2 percelen aangegeven (fasen), binnen die percelen worden de werkzaamheden in gedeelten oftewel gefaseerd uitgevoerd (deelfasen). De opdrachtgever heeft de fasen afgebakend door de percelen te omschrijven. Alvorens de werkzaamheden in perceel 2 aan mogen vangen, dienen de werkzaamheden van perceel 1 geheel afgerond te zijn. Voor de door de aannemer zelf aangegeven deelfasen geldt dat de overlast beperkt wordt en de bereikbaarheid met personenauto's zo optimaal mogelijk gemaakt. Inrichtingswerkzaamheden en werkzaamheden binnen de loopzones (b.v. het plaatsen van een afvalbak) is wel toegestaan.	Zie antwoord vragen hierboven.
7. langs deze weg attenderen wij u er op dat in het mapjes van NVI3 documenten zitten met de naam '2e NVI...'.Is hier sprake van een verkeerde benaming of van een onjuist document?	De nota die vandaag, 20 november 2017 de deur uit is gegaan is de derde nota van inlichtingen. Daar waar abusievelijk de 2de wordt vermeld dient u te lezen derde.