



# Gemeente Rotterdam

Gemeentewerken

Buitenruimte

## Verkeersplan

**Bezoekadres:** Galvanistraat 15

**Postadres:** Postbus 6633

3002 AP Rotterdam

**Website:** [www.gw.rotterdam.nl](http://www.gw.rotterdam.nl)

**Van:** A.L. Nederstigt

**Telefoon:** 010 - 489 45 78

**Fax:** (010) 4255676

**E-mail:** [AL.Nederstigt@gw.rotterdam.nl](mailto:AL.Nederstigt@gw.rotterdam.nl)

**Project** : Rozenlaanviaduct

**Contactpersoon** : J. v.d. Laarse

Bedrijf : IGWR

Telefoon : 010 – 489 76 36

e-mail : [pj.vanderlaarse@rotterdam.nl](mailto:pj.vanderlaarse@rotterdam.nl)

**Werf / DG** : Noord

**Datum** : 04-06-2012

**Versie** : a ~~08-06-2012~~ Concept

b 26-07-2012 diverse aanpassingen

### UIT TE VOEREN WERKZAAMHEDEN EN TECHNISCHE ASPECTEN:

Vervangen voegovergangen in het viaduct

### GEPLANDE UITVOERINGSPERIODE:

Mei 2013

### WERKEN IN DE OMGEVING:

#### Werkzaamheden:

- GK van Hogendorpweg, reconstructie van oktober 2012 t/m januari 2013 met eventueel weekeindafsluitingen voor de asfaltdeklaag in april 2013;

### OPMERKINGEN / RANDVOORWAARDEN CoCoWOS:

- Niet tegelijkertijd met de GK van Hogendorpweg

### UITVOERING:

#### Betreft:

- Vervangen van de voegovergangen. Iedere voegovergang wordt in twee delen uitgebrouwen en opnieuw aangelegd;


#### Duur:

- c.a. 3 weken;

#### Hinder:

- Het viaduct is afgesloten voor autoverkeer;
- Fietzers en voetgangers kunnen het viaduct in beide richtingen blijven gebruiken;

Omleidingen:



- Via Gordelweg – Schieplein – GK van Hogendorpweg – Melanchtonweg – Uitweg, in beide richtingen;
- via Kleiweg – Straatweg – Gordelweg, in beide richtingen;

#### VOORAANKONDIGINGEN:

Twee weken voor aanvang middels plaatsen gele redactieboarden

#### VERKEERSREGELAARS:

Nee

#### BETROKKEN AANGRENZENDE WEGBEHEERDERS:

- nvt

#### GEVOLGEN / ACTIES VRI'S EN VERKEERSMANAGEMENT

**Blad:** 3/3  
**Datum:**



**Gemeente Rotterdam**  
Gemeentewerken

PM