

Indicatieve planning Blok 6A Amstelkwartier 2^e fase Weststrook

Datum	Activiteit
Maandag 20 augustus 2018	Start tender
Woensdag 5 september 2018	Uiterste gelegenheid tot stellen schriftelijke vragen
Woensdag 19 september 2018	Beschikbaar vraag- en antwoorddocument (NvI), inschrijven mogelijk
Vrijdag 19 oktober 2018 17:00	Sluitingsdatum, uiterlijke inzendtermijn inschrijving selectie
Vrijdag 2 november 2018	Screening integriteit Bibob met inachtneming van hoofdstuk 4 onder 'Screening'.
Vrijdag 9 november 2018	(voorlopige) gunning en totstandkoming optieovereenkomst onder opschortende voorwaarde van geen bezwaar binnen de 20 dagen bezwaartermijn of onherroepelijke rechterlijke afwijzing van bezwaar ingeval van bezwaar binnen de 20 dagen bezwaartermijn
Vrijdag 30 november 2018	einde bezwaartermijn en bij geen bezwaar: definitieve gunning en onmiddellijk werkende optieovereenkomst door vervulling van de opschortende voorwaarde

Vervolgtraject (afhankelijk van datum definitieve gunning)

Datum	Activiteit
30 november 2018 t/m 30 januari 2020 (14 maanden)	Optieperiode na definitieve gunning
Uiterlijk 30 mei 2019 (6 maanden na definitieve gunning)	Indienen Voorlopig Ontwerp
Uiterlijk 30 november 2019 (12 maanden na definitieve gunning)	Indienen Definitief Ontwerp
Uiterlijk 30 januari 2020 (14 maanden na definitieve gunning)	Acceptatie erfpachtaanbieding
Uiterlijk 1 mei 2020 (3 maanden na acceptatie erfpachtaanbieding)	Ingangsdatum recht
Uiterlijk 1 november 2020 (6 maanden na ingangsdatum erfpachtrecht)	Start bouw blok 6A
Uiterlijk 1 mei 2022 (24 maanden na ingangsdatum erfpachtrecht)	Oplevering blok 6A