

Model straatwerkplan

(hoort bij CROW-publicatie 282 'Mechanisch aanbrengen elementenverharding')

Randvoorwaarden straatwerk

(voor opdrachtgever bij contracten anders dan RAW)

Projectnaam: Asfaltonderhoud N396 Valkenswaard - Leende	Projectnr: 396.01.09.2013
Opdrachtgever: Provincie Noord - Barbant	
Opgesteld door: W.Gijsberts	Datum: 15-01-2013

Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW-publicatie 282 'Mechanisch aanbrengen elementenverharding' moet de aannemer rekening houden met de volgende randvoorwaarden en beperkingen voor het mechanisch aanbrengen van elementenverharding:

a	Beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen voortvloeiend uit bijlage I (de matrix) van CROW-publicatie 282	
	1 Ruimte:	-M.u.v. een enkele inrit/ zijweg is de ruimte beperkt doordat er bestrating op hoogte moet worden gebracht. Rekening mee moet er gehouden worden dat de bestrating handmatig moet worden aangebracht.
	2 Talud:	-N.v.t
	3 Verband:	-Diverse verbanden aansluitend op bestaand verband.
	4 Materialen:	-Diverse materialen hergebruiken.
b	Opslag	
	-N.v.t. <i>(mogelijkheden voor een adequate opslag voor mechanische pakketten aangeven)</i>	
c	Beschikbaar gestelde elementenverharding	
	Mechanisch pakket van leverancier -N.v.t.	
d	Fasering van de werkzaamheden	
	-Volgens het in bestek 396.01.09.2013 in deel 3 beschreven fasering. <i>(mogelijke fasering van invloed op het mechanisch aanbrengen van elementenverharding)</i>	

Straatwerkplan

Voor aannemer en onderaannemer

Projectnaam:	Projectnr:
Opdrachtgever:	Directie:
Naam aannemer:	Uitvoerder:
Projectleider:	

In het straatwerkplan is rekening gehouden met de informatie die in de contracteringsfase is aangereikt.

Planning

De planning van het straatwerk is als bijlage toegevoegd¹

¹ De bij te voegen planning van het straatwerk dient ten minste te bevatten:

- De bij 1.3 van de publicatie genoemde essentiële factoren (zoals profileren onderbaan, maatverschillen, dichten voegen, aanleveren en afroep materialen, levertijden en opslag);
- Een mogelijke voorgeschreven fasering;
- Inzet mechanische hulpmiddelen met bijbehorend personeel voor resthandwerk.

Afweging mechanisch versus handmatig

Het aanbrengen van de volgende elementenverharding zal mechanisch plaatsvinden:		
<i>Werkzaamheid</i>	<i>Omschrijving restwerk</i>	<i>Norm²</i>

Na een zorgvuldige afweging is het aanbrengen van de volgende elementenverharding niet mechanisch mogelijk:		
<i>Werkzaamheid</i>	<i>Reden</i>	<i>Norm²</i>

<i>Rev.</i>	<i>Datum</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Gezien</i>	<i>Par.</i>	<i>Status</i>
			Aannemer/opdrachtnemer of onderaannemer		
			Opdrachtgever		

² De daarbij te hanteren norm fysieke belasting (omgerekend uit CROW-publicatie 282