

Aangepaste planning

	week	datum	dag
publicatie	20	18-05-2018	vrijdag
bezigting accommodaties - verzamelen in De Eendragt	23	04-06-2018	maandag
schriftelijke reactie Voorlopig Ontwerp nieuw sportcentrum	23	05-06-2018	dinsdag
bespreking Voorlopig Ontwerp nieuw sportcentrum	23	07-06-2018	donderdag
deadline stellen vragen ronde 1	25	22-06-2018	vrijdag
eerste Nota van Inlichtingen	27	06-07-2018	vrijdag
deadline stellen vragen rond 2	39	28-09-2018	vrijdag
tweede Nota van Inlichtingen	41	12-10-2018	vrijdag
indienen inschrijving	44	02-11-2018	vrijdag
presentaties/beoordeling	45	08-11-2018	donderdag
voorlopige gunning	46	16-11-2018	vrijdag
verificatiegesprek	47	23-11-2018	vrijdag
definitieve gunning	49	07-12-2018	vrijdag

tijd
10:00
10:00
vanaf 13:00
10:00
15:00
10:00
15:00
15:00
ntb