

Aangepaste planning

	week	datum	dag	tijd
publicatie	20	18-05-2018	vrijdag	
bezichtiging accommodaties - verzamelen in De Eendraght	23	04-06-2018	maandag	10:00
schriftelijke reactie Voorlopig Ontwerp nieuw sportcentrum	23	05-06-2018	dinsdag	10:00
bespreking Voorlopig Ontwerp nieuw sportcentrum	23	07-06-2018	donderdag	vanaf 13:00
deadline stellen vragen ronde 1	25	22-06-2018	vrijdag	10:00
eerste Nota van Inlichtingen	27	06-07-2018	vrijdag	
deadline stellen vragen rond 2	39	28-09-2018	vrijdag	10:00
tweede Nota van Inlichtingen	41	12-10-2018	vrijdag	
indienen inschrijving	44	02-11-2018	vrijdag	15:00
presentaties/beoordeling	45	08-11-2018	donderdag	ntb
verificatiegesprek	46	15-11-2018	donderdag	ntb
voorlopige gunning	48	27-11-2018	dinsdag	
definitieve gunning	51	18-12-2018	dinsdag	