

Bijlage herziene planning

Activiteit	Datum
Publicatie Aankondiging van Opdracht	14 oktober 2019
Aanmelding schouwing	18 oktober 2019
Schouwing	21 oktober 2019
Binnenkomst vragen Nota van Inlichtingen	25 oktober 2019
Publicatie Nota van Inlichtingen	6 november 2019
Binnenkomst vragen tweede Nota van Inlichtingen	13 november 2019
Publicatie tweede Nota van Inlichtingen	20 november 2019
Binnenkomst vragen derde Nota van Inlichtingen	25 november 2019
Publicatie derde Nota van Inlichtingen	2 december 2019
Binnenkomst Inschrijvingen	12 december 2019 uiterlijk 12:00 uur
Beoordeling Inschrijvingen	12 december 2019 tot 24 december 2019
Mededeling gunningsbeslissing	24 december 2019
Verificatie	24 december 2019 tot 15 januari 2020
Gunning	15 januari 2020
Ondertekening Overeenkomst	Nader te bepalen
Ingebruikname ICT-infrastructuur (levering 1)	1 juli 2020