

Herziene planning

Activiteit	Datum
Publicatie Aankondiging van Opdracht	14 oktober 2019
Aanmelding schouwing	18 oktober 2019
Schouwing	21 oktober 2019
Binnenkomst vragen Nota van Inlichtingen	25 oktober 2019
Publicatie Nota van Inlichtingen	6 november 2019
Binnenkomst vragen tweede Nota van Inlichtingen	13 november 2019
Publicatie tweede Nota van Inlichtingen	20 november 2019
Binnenkomst vragen derde Nota van Inlichtingen	25 november 2019
Publicatie derde Nota van Inlichtingen	2 december 2019
Binnenkomst Inschrijvingen	29 januari 2020 uiterlijk 12:00 uur
Beoordeling Inschrijvingen	29 januari 2020 tot 10 februari 2020
Mededeling gunningsbeslissing	10 februari 2020
Verificatie	10 februari 2020 tot 3 maart 2020
Gunning	3 maart 2020
Ondertekening Overeenkomst	Nader te bepalen
Ingebruikname ICT-infrastructuur (levering 1)	17 juli 2020