

AANKONDIGING VAN EEN WIJZIGING
WIJZIGING VAN EEN OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST
GEDURENDE DE LOOPTIJD ERVAN

Werken

Richtlijn 2014/24/EU

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:

Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud

Nationale identificatie:

361633343

Postadres:

Griffioenlaan 2

Plaats:

Utrecht

NUTS-code:

NL

Postcode:

3526 LA

Land:

NL

Contactpersoon:

W.J. Mertens

Telefoon:

-

E-mail:

Aanbestedingsteam-GWW@rws.nl

Fax:

-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:

<http://www.rijkswaterstaat.nl>

Adres van het kopersprofiel:

-

AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

31143638: Uitvoering Groot Onderhoud A79

Referentienummer: 31143638

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

45220000 - Civieltechnische en bouwwerkzaamheden

Subcategorie:

-

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.: -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

45233210 - Wegdekwerkzaamheden voor hoofdwegen

Subcategorie:

-

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:

NL NEDERLAND

NUTS-code:

NL423 Zuid-Limburg

Voornaamste plaats van uitvoering:

Limburg

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Het project bestaat in hoofdzaak uit:

- het vervangen van DAB-asfalt door ZOAB c.q. dubbellaags ZOAB;
- het verbreden van de rijbanen;
- het aanbrengen van verkantingscorrecties;
- het verbeteren van het bergend vermogen;
- het vervangen van riolering;
- het aanpassen van diverse in – en uitvoegers.

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopstelsel of de concessieovereenkomst

Aanvang: 19/06/2020

Einde: 01/12/2021

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

AFDELING IV: PROCEDURE

IV.2) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

IV.2.1) Aankondiging van de gegunde opdracht

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 123-300827

AFDELING V: GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

Opdracht nr.: 1

Perceel nr.: -

Benaming: 31143638: Uitvoering Groot Onderhoud A79

V.2) GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:

23/06/2020

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant/concessiehouder

Officiële benaming:

Heijmans Infra B.V.

Nationale identificatie:

17104126

Postadres:

Graafsebaan 67

Plaats:

ROSMALEN

NUTS-code:

NL

Postcode:

5248JT

Land:

NL

Telefoon:

+31 735435390

E-mail:

CHellings@heijmans.nl

Fax:

+31 735436412

Internetadres:

<http://www.heijmans.nl>

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten; exclusief btw)

Totale waarde van de aanbesteding: 23 997 000,00 Munt: EUR

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3) NADERE INLICHTINGEN

-

VI.4) BEROEPSPROCEDURES

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming:

Burgerlijke rechter te 's-Gravenhage

Postadres:

-

Plaats:

Den Haag

Postcode:

-

Land:

NL

E-mail:

voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl

Telefoon:

-

Internetadres:

<http://www.rechtspraak.nl>

Fax:

-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
zie ARW 2016

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

-

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

10/03/2023

AFDELING VII: WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1) BESCHRIJVING VAN DE AANBESTEDING NA DOORVOERING VAN DE WIJZIGINGEN

VII.1.1) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

45220000 - Civieltechnische en bouwwerkzaamheden

Subcategorie:

-

VII.1.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

44163112 - Afwateringssysteem

Subcategorie:

-

Hoofdcategorie:

34928110 - Vangrails langs wegen

Subcategorie:

-

Hoofdcategorie:

44113620 - Asphalt

Subcategorie:

-

VII.1.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:

NL423 Zuid-Limburg

Voornaamste plaats van uitvoering:

Zuid-Limburg

VII.1.4) Beschrijving van de aanbesteding

De opdracht betreft het groot onderhoud aan rijksweg A79 (de verbinding tussen Maastricht en Heerlen in de provincie Limburg), met het realiseren van diverse optimalisaties.

De werkzaamheden worden uitgevoerd op en aan de A79 van km. 1,150 tot 17.473.

De wijzigingen betreffen:

- Realisatie afwatering A79
- Asphalt kunstwerken vak 2
- Aanpassing waterberging A79
- Vervanging portaal

- Calamiteit kunstwerk 24
- Aanpassing uitstroom HWA Riool
- Geleiderail ankers kunstwerken
- Extra werkzaamheden nulmeting kunstwerken

VII.1.5) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopstelsel of de concessieovereenkomst

Aanvang: 01/07/2020
Einde: 31/12/2021

VII.1.6) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)

Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 1 771 654,56 Munt: EUR

VII.1.7) Naam en adres van de contractant/concessiehouder

De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen

Officiële benaming:

Heijmans Infra B.V.

Nationale identificatie:

-

Postadres:

Postbus 37

Plaats:

Rosmalen

NUTS-code:

NL

Postcode:

5240 AA

Land:

NL

Telefoon:

-

E-mail:

-

Fax:

-

Internetadres:

-

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja

VII.2) INLICHTINGEN OVER DE WIJZIGINGEN

VII.2.1) Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

De wijzigingen betreffen:

- VTW 27 Realisatie afwatering A79;
- VTW 44 Wijziging asfalt kunstwerken vak 2;
- VTW 49 Aanpassen waterberging A79;
- VTW 50 Vervanging portaal;
- VTW 47 Calamiteit Kunstwerk 24;
- VTW 28 Aanpassing uitstroom HWA Riool;
- VTW 22 Geleiderail ankers kunstwerken;
- VTW 30 Extra werkzaamheden nulmetingen;

VII.2.2) Redenen voor de wijziging

Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken, diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU) Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra kosten die een verandering van contractant in de weg staan:

De werkzaamheden waren onvoorzien gedurende voorbereiding. Tijdens de uitvoering kwamen gebreken naar voren die eerst opgelost dienden te worden voordat het contract verder uitgevoerd kon worden. Een verandering van opdrachtnemer is niet mogelijk door de raakvlakken met het contract.

VII.2.3) Prijsverhogingen

Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)

Waarde zonder btw: 3 551 238,34 Munt: EUR

Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen

Waarde zonder btw: 27 548 238,34 Munt: EUR