



Inlichtingenbijeenkomst

Vast Onderhoud Beweegbare Objecten 2021-2025

Cluster Vaarwegen A
23 januari 2020



Doel en inhoud

Doel vandaag:

- Informeren over opdracht en aanbestedingsprocedure

Agenda:

- Voorstelrondje team
- Inleiding en Visie (CM Ferry de Waard)
- Aandachtspunten Omgeving (OM Joris Wiers)
- Objectenpaspoort en Onderhoudshandboek (TM Joost Abbink)
- Aanbestedingsprocedure (ICa Eline Fierinck)
- Vragen - antwoorden



Voorstelrondje team

- Contractmanager Ferry de Waard
- Inkoop- en contractadviseur Eline Fierinck
- Technisch manager Joost Abbink
- Omgevingsmanager Joris Wiers




Opdracht

- Functioneren en Presteren handhaven dmv onderhoudsregime,
- herstel van storingen en gebreken
- en inzet bij calamiteiten.
- Monitoren en OG informeren over staat Areaal, risico's.
- Staat niet verslechteren, risico's niet doen vergroten, onder werking van zijn kwaliteitssysteem



WNZ Vast Onderhoud Beweegbare Objecten 2021-2025



Bruggen

- 1) Volkerrakbrug,
- 2) Merwede brug Gorinchem,
- 3) Harmsenbrug,
- 4) Spijkernisserbrug,
- 5) Giessenbrug,
- 6) Haringvlietbrug,
- 7) Van Brienenoordbrug,
- 8) Verkeersbrug Dordrecht,
- 9) Brug over de Noord,
- 10) Merwede brug Papendrecht

Sluizen:

- 1) Biesboschsluis,
- 2) Helsluis,
- 3) Ottersluis,
- 4) Spieringsluis



Onderhoud aan:

- 1. Elektrotechnische installaties
- 2. Werktuigbouwkundige installaties
- 3. Civiele onderdelen
- 4. Industriële automatisering, met betrekking tot bedienings- en besturingssystemen
- 5. Terreinen



Contractvorm

- Basis: Prestatiecontract, UAV-GC 2005
- Anders dan anders: schrijven onderhoudshandboek voor.

Beheersen van risico's dmv:

- Uitvoeren voorgeschreven onderhoudsregime
- Monitoren, registreren en OG informeren

Ivm staat Areaal



Projectdoelstellingen uit VSA

- 1. instandhouding van de functies van het Areaal door tijdig uitvoeren van het onderhoudsregime en het oplossen van storingen en gebreken.
- 2. tijdige en doeltreffende informatie over de kwaliteit en de hieruit voortkomende risico's voor het Areaal.
- 3. optimale samenwerking tussen alle partijen (intern en extern) in het Areaal.
- 4. minimalisatie van de administratieve lasten



Looptijden

- Transitieperiode circa 3 mnd: t/m 31 december 2020
- Looptijd: 1 januari 2021 t/m 31 december 2025
- Verlengingsopties: 2 x 1 jaar



Raakvlakken opgave Vervanging & Renovatie

- 2021 tot 2040 mogelijk Objecten uit de scope gehaald
- Highlights uit huidige conceptplanning
- 2020: Wantijbrug, Spijkenisserbrug, Van Brienenoordbrug
- 2022: Merwedebrug Gorinchem, Haringvlietbrug
- 2023: Verkeersbrug Dordrecht
- 2025: Brug over de Noord
- 2026: Giessenbrug
- 2027: Haringvlietbrug
- 2028: Harmsenbrug
- 2029: Merwedebrug Papendrecht
- xxxx: Volkerakbrug



Aandachtspunten Omgeving

- Monument status:
 - Brug over de Noord (rijk)
 - Ottersluis (gem)
 - Brug Helsluis (rijk)
- Werken binnen de WBU is een streven
- Het verkrijgen van slots
- Verkrijgen van de juiste (werk)vergunningen



Presentatie Techniek

Objectenpaspoort
Onderhoudshandboek

Technisch Manager: Joost Abbink



Aanbestedings- procedure

De concurrentiegerichtete
dialoog light

23-01-2020



Concurrentiegericht dialog (voor D&C, DBFM)


- Mogelijkheden om meer in contact met de markt te treden dan bij reguliere procedures
- Een procedure waarbij in een dialoofase met de markt gesproken kan worden over alle facetten van de opdracht
- In de dialoofase kan gefaseerd worden geselecteerd naar 3 partijen die een inschrijving mogen doen



Concurrentiegericht dialog light

- Korte, snellere variant van een reguliere concurrentiegericht dialog.
- Uitgangspunten:
 - Géén selectie ranken/bijloten
 - Géén prestatie meten als selectie criterium
 - *Elke geschikte gegadigde* wordt uitgenodigd tot de 1e fase dialog
 - Trechtering vindt plaats in de 1e fase dialog
 - Trechtering product indienen op één onderdeel
 - Trechtering naar en dialog gesprekken met 4

Procedure verloop Concurrentiegerichtete dialoog light





Niet-openbare procedure: Aanmelding en selectie

- Indienen nadere inlichtingen: t/m 29 januari
- Publicatie NvI: 3 februari
- Indienen verzoek deelneming: tot 10 februari 15:00
- Mededeling selectiebeslissing: 19 februari
- Indienen bezwaar: t/m 26 februari

Selectie:

- Uitsluitingsgronden
- Geschiktheidseisen



Niet-openbare procedure: Aanmelding en selectie

- Indienen nadere inlichtingen: t/m 29 januari
- Publicatie NvI: 3 februari
- Indienen verzoek deelneming: tot 10 februari 15:00
- Mededeling selectiebeslissing: 19 februari
- Indienen bezwaar: t/m 26 februari


Selectie: -> voldoen = uitnodiging tot dialoogfase

- Uitsluitingsgronden
- Geschiktheidseisen

Procedure verloop Concurrentiegerichtete dialoog light

De dialoog valt uiteen in twee fasen:

- 1e fase dialoog: indienen trechteringproduct
- 2e fase dialoog: Voeren van dialooggesprekken met vier geselecteerde partijen




Procedure verloop Concurrentiegerichtete dialoog light

x aantal gegadigden



4 gegadigden




Procedure verloop Concurrentiegerichtete dialoog light

4 geschikte gegadigden = geen
trechterproduct

4 aantal gegadigden



4 gegadigden





1^e fase dialoog: trechtering

- Alle tot 1^e fase dialoog uitgenodigde gegadigden
- Vroeg in het proces kans om op inhoud te laten zien wat je kan
- Inlichtingenbijeenkomst: 4 maart 10:00
- Indienen nadere inlichtingen: t/m 13 maart
- Publicatie NvI: 20 maart
- Indienen trechteringproduct: t/m 30 maart



Trechteringproduct: BPKV-criterium

2 Beschikbaarheid Areaal	2.1 Versnellen hersteltijden urgente en niet-urgente storingen	- De mate waarin de aangeboden maatregelen en resultaten bijdragen aan het bereiken van de doelstelling - De mate waarin het aanbod SMART gemaakt is - De mate waarin de aangeboden maatregelen en resultaten onderbouwd zijn	Urgente en niet-urgente storingen worden zo snel mogelijk opgelost, en zo veel mogelijk voorkómen middels optimalisatie van het onderhoudsregime.
	2.2 Eén concreet verbetervoorstel op het onderhoudsregime	- De mate waarin de aangeboden maatregelen en resultaten bijdragen aan het bereiken van de doelstelling - De mate waarin het aanbod SMART gemaakt is - De mate waarin de aangeboden maatregelen en resultaten onderbouwd zijn	Het ingediende concrete verbetervoorstel dient t.a.v. de aanpak richtinggevend te zijn (vergelijkbaar met een blauwdruk) van de gedurende de looptijd van het contract in te dienen verbetervoorstellen, die bijdragen aan de optimalisatie van het onderhoudsregime



Trechteringproduct: Beschikbaarheid

Criterium	Weegfactor
Versnellen hersteltijden urgente en niet urgente storingen	70
Eén concreet verbetervoorstel op het onderhoudsregime	30

Het trechteringproduct dient gebaseerd te worden op de volgende documenten:

- Bijlage A3.2 - Huidige onderhoudsstrategie
- Bijlage A2.2. - Objectinformatie
- Bijlage A3.4 - Historische onderhoudsgegevens

Voor de uitwerking van het trechteringproduct wordt geen voorgeschreven format beschikbaar gesteld.



1^e fase dialoog: trechtering

- Beoordeling op dezelfde wijze als bij gunning (excl. prijs)
 - Het behaalde cijfer wordt aan alle gegadigden verstrekt
 - Iedere gegadigde krijgt een toelichting op de eigen score
 - Bij plek 4 een ex aequo -> loting
-
- Mededeling trechteringbeslissing: 8 april
 - Indien bezwaar: t/m 16 april



2^e fase dialoog light

- Aanmelden bezoek locaties: vóór 22 april 2020
- Bezoek locaties: 6, 7, 8 mei
- Dialooggesprekken: week 21: (18-22 mei)
- Indienen nadere inlichtingen: t/m 27 mei
- Publicatie NvI: 3 juni
- Verzenden uitnodiging tot inschrijving: 5 juni



2e fase dialoog: dialooggesprekken

- Met de 4 getrechterde gegadigden
- Gesprekken mogen gaan over alle aspecten van de opdracht
- Doel: inzichtelijk krijgen welke onduidelijkheden, belemmeringen en oplossingsrichtingen de markt ziet. Vanuit een open houding gesprek voeren
- Uitgangspunten:
 - Open agenda, te vullen door zowel gegadigde als Rijkswaterstaat



2e fase dialoog: dialooggesprekken

- Gegadigde dient vragen bij ons in middels TenderNed.
- Afspraken in dialooggesprekken worden vastgelegd in een Proces Verbaal (PV)
- Gegadigde dient PV te ondertekenen en te retourneren
- Bedrijfsvertrouwelijke vragen en antwoorden op deze vragen mogen niet met andere partijen worden gedeeld. Dit wordt enkel met deze partij gedeeld



2e fase dialoog: dialooggesprekken

- Mogelijke uitkomst: wijzigingen in het contract en onderliggende documenten -> Nota van Inlichtingen
- Wat volgt is een uitnodiging tot inschrijving


Procedure verloop Concurrentiegerichtete dialoog light

NvI

4 gegadigden



4 inschrijvingen





Inschrijvingsfase

- Inschrijving op reguliere wijze
- Bij inschrijving worden inschrijvers niet gehouden aan de uitwerking van het trechteringproduct, in de zin dat deze wel verbeterd mag worden
- Indienen inschrijving: tot 26 juni 2020 15.00



Beoordelingsfase

Economisch Meest Voordelige Inschrijving met de beste prijs-kwaliteitverhouding' (BPKV)

- Kennisborging Areaal, Beschikbaarheid Areaal, Samenwerking ON-OG, CO2-Ambitieniveau
- Verzenden gunningsbeslissing: 14 juli
- Rechtsbeschermingstermijn: t/m 10 september
- Verzenden opdracht: 24 september