

				weeknr.				=				opleverdatum				=				uitvoering in bepaalde weken				=				afwijking / maatwerk				=				periode van uitvoering in overleg																		
				januari				februari				maart				april				mei				juni				juli				augustus				september				oktober				november				december						
postnr	werkzaamheid	freq	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
101	VERHARDING																																																					
1011	Onkruidbeheersing verharding																																																					
101110	Beheersen onkruid-elementenverharding; klinkers.	52																																																				
101120	Beheersen onkruid-elementenverharding; tegels.	52																																																				
101130	Beheersen onkruid-elementenverharding; sierbestr.	52																																																				
101160	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	52																																																				
101180	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	52																																																				
1012	Onkruidbeheersing goten																																																					
101210	Beheersen onkruid-goten; gesloten verharding.	52																																																				
1015	Onkruidbestrijding speelondergronden																																																					
101510	Onkruidvrij maken speelondergrond, los.	8													1		2			3								4						5				6				7				8								
101520	Onkruidvrij maken speelondergrond, rubbertegels.	8													1		2			3								4						5				6				7				8								