

2.4 Planning

De aanbesteding zal verlopen volgens de planning in onderstaande tabel:

Fase	Gepland op (datum + tijd)
Publiceren aankondiging van de opdracht	13 februari 2020
Uiterlijke ontvangst van vragen voor inschrijvingen	5 maart 2020 – 15.00 uur
Bekendmaken nota van inlichtingen inschrijffase	19 maart 2020 31 maart 2020
Uiterlijke ontvangst van inschrijvingen	31 maart 2020 – 13.00 uur 11 mei 2020 – 13.00 uur
Uitnodigingen voor demo's van scenario's	17 april 2020 29 mei 2020
Demonstratie van scenario's	11 mei t/m 15 mei 2020 8 juni 2020 t/m 12 juni 2020
Uitnodigingen voor interviews + gespreksagenda toesturen	18 mei 2020 15 juni 2020
Interviews	27 mei 2020 22 juni 2020
Versturen uitnodiging Proof of Concept	2 juni 2020 6 juli 2020
Proof of Concept	Vanaf 3 juni 2020 t/m 29 november 2020 Vanaf 7 juli 2020 t/m 29 november 2020
Evaluatie PoC	30 november 2020
Versturen gunningsbeslissing (voorgenomen gunning)	14 december 2020
Versturen definitieve gunning	21 januari 2021
Formele kick off start	Vanaf 1 februari 2021