

**Aanneemovereenkomst tussen
GVB Infra B.V. en
Naam Aannemer
ten behoeve van
Vernieuwing opstelsporen
Gaasperplas**

Referentienummer: 2020-21

Datum: 27 mei 2020

Status: concept

Versie: 0.2

Vertrouwelijkheidsniveau:

Vertrouwelijk

Colofon

GVB
Arlandaweg 106
1043 HP AMSTERDAM

Inkoop

Contactpersoon G.J. van der Kamp
E-mail gertjan.vanderkamp@gvb.nl
Doorkiesnummer 06-2814 5866

Voor U ligt een document dat als vertrouwelijk is geclassificeerd. Voor u als lezer/gebruiker houdt dat het volgende in:

1. U bent voor dit gebruik expliciet geautoriseerd door de informatie-eigenaar.
2. Als gebruiker van deze informatie (als medewerker, als inhuurkracht of als leverancier) hebt u een geheimhoudingsverklaring getekend.
3. Het is niet toegestaan deze informatie met niet expliciet daartoe geautoriseerde personen te delen.
4. Deze informatie in papieren vorm moet na gebruik uit het zicht worden opgeborgen.
5. Als u (delen van) deze informatie elektronisch wilt uitwisselen met anderen via een openbaar netwerk dan moet deze informatie versleuteld zijn.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de contactpersoon van deze aanbesteding..

Inhoudsopgave

Artikel 1 Opdracht	4
Artikel 3 Vergoeding.....	5
Artikel 4 Ketenaansprakelijkheidsregeling	5
Artikel 5 Wet Aanpak Schijnconstructies.....	5
Artikel 6 Bankgarantie.....	5
Artikel 7 Meer- en minder werk	6
Artikel 8 Meerwerk en vertraging in verband met Corona	6
Artikel 9. Monitoring en informatieuitwisseling m.b.t. Corona.....	6
Artikel 10 Af te sluiten verzekeringen door Aannemer	7
Artikel 11 Uitvoering en tijdsbepaling	7
Artikel 12 Onderaanneming.....	7
Artikel 13 Aanvullende afspraken	7
Artikel 14 Algemene voorwaarden	8
Artikel 15 Integriteit, belangenverstrengeling, omkoping, contacten en informatieplicht.....	8
Artikel 16 Geheimhouding	9
Artikel 17 Geschillen en forumkeuze	9
Artikel 18 Bijlagen (bijgevoegd en/of onder verwijzing naar).....	10

ONDERGETEKENDEN:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, GVB **Infra** B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Amsterdam aan de Arlandaweg 106, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door **de heer ir. M.C.J.M. Lohmeijer en de heer K. Beeckmans**, beiden handelend in hun hoedanigheid van directeur van GVB Holding N.V., zijnde de statutaire directeur van GVB **Infra** B.V., hierna: “GVB”,
en

De besloten vennootschap <Naam opdrachtnemer> gevestigd te (0000AA) <Vestigingsplaats> aan de <adres huisnummer>, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer <naam invoegen> handelend in de hoedanigheid van algemeen directeur, hierna verder te noemen: “Aannemer”,

Hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen” of ieder afzonderlijk, “Partij”,

OVERWEGENDE DAT:

1. GVB heeft een aanbestedingstraject gestart voor het uitvoeren van de werkzaamheden in het kader van het project “Aanpassen opstelsporen Gaasperplas” zoals omschreven in het Aanbestedingsdocument d.d. **invoegen** met kenmerk 2020-21 en bijbehorend bestek met kenmerk **bestek nr invoegen** en daarbij behorende bijlagen, hierna te noemen: ‘opdracht’.
2. De aannemer heeft deelgenomen aan de aanbestedingsprocedure en heeft een Inschrijving uitgebracht.
3. na beoordeling van alle inschrijvingen door GVB is de inschrijving van Aannemer de inschrijving met de **Beste Prijs/Kwaliteit**verhouding.
4. Partijen wensen de voorwaarden voor uitvoering van de werkzaamheden vast te leggen in deze Aanneemovereenkomst.

EN VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1 Opdracht

- 1.1 GVB geeft opdracht aan Aannemer tot uitvoering van de Opdracht, hetgeen door Aannemer wordt aanvaard door ondertekening van deze aanneemovereenkomst.
- 1.2 De gespecificeerde werkzaamheden die deel uit maken van de Opdracht worden in de volgende documenten omschreven en maken onlosmakelijk onderdeel uit van deze overeenkomst:
 - a. Aanbestedingsleidraad met kenmerk **invoegen, d.d. invoegen** met bijbehorende documenten;
 - b. 2e Nota van Inlichtingen, **d.d. invoegen** met bijbehorende documenten;
 - c. 1e Nota van Inlichtingen, **d.d. invoegen** met bijbehorende documenten;
 - d. Vraagspecificatie **naam document invoegen** en daarbij behorende bijlagen;
 - h. Inschrijving van opdrachtnemer, **d.d. invoegen**.
- 1.3 Uitvoering door de Aannemer van de Opdracht als bedoeld in het vorige lid geschiedt onder de voorwaarden en bedingen van deze overeenkomst inclusief bijlagen.

Artikel 3 Vergoeding

- 3.1. Aannemer wenst de totale Opdracht uit te voeren voor een bedrag van € **invoegen** (zegge: **invoegen** euro 0/100) excl. BTW.
- 3.2. De betaling van de aannemingsom geschiedt in termijnen. Deze termijnen zijn vastgelegd in het bestek (inclusief bijlagen).
- 3.3. Het in onderdelen geanalyseerde werk moet, nadat het tijdschema door GVB is goedgekeurd, in een betalingsschema worden weergegeven door opgave van de verschijningsdata van de termijndeclaraties conform de verdeling zoals in lid 2 van dit artikel aangegeven.
- 3.4. Indien het tijdschema tijdens de uitvoering van het werk wordt gewijzigd, of het verzoek van de aannemer om overdracht van in de zin van paragraaf 19, lid 1 van de UAV 2012 bedoelde eigendomsrechten wordt ingewilligd, moet het betalingsschema als bedoeld in lid 3 van dit artikel in overleg met GVB worden bijgesteld.

Artikel 4 Ketenaansprakelijkheidsregeling

- 4.1. Aannemer werkt uitsluitend op een wijze die toegestaan is c.q. vereist is op basis van de Ketenaansprakelijkheidsregeling en deze aanvullende contractbepaling. De onderaannemers van Aannemer dienen eveneens aan het gestelde in deze Ketenaansprakelijkheidsregeling te voldoen. Aannemer vrijwaart GVB c.q. blijft haar volledig vrijwaren ter zake van enige aanspraken die belastingdienst of het UWV te eniger tijd met betrekking tot de uitvoering van de Opdracht jegens GVB zal stellen uit hoofde van deze Ketenaansprakelijkheidsregeling. De omvang van deze vrijwaring is gelijk aan de vordering die de fiscus en/of het UWV op GVB heeft, vermeerderd met alle verder daaraan verbonden kosten. Deze vordering van GVB op Aannemer zal direct opeisbaar zijn zonder rechterlijke tussenkomst.

Artikel 5 Wet Aanpak Schijnconstructies

- 5.1. Aannemer houdt zich bij de uitvoering van de Opdracht aan geldende wet- en regelgeving en een van toepassing zijnde cao.
- 5.2. Aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van onderhavige Opdracht op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.
- 5.3. Aannemer verschafft desgevraagd aan bevoegde instanties toegang tot deze arbeidsrechtelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.
- 5.4. Aannemer verschafft desgevraagd aan GVB toegang tot deze arbeidsrechtelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de Overeenkomst.
- 5.5. Aannemer is verplicht om alle bovenstaande contractverplichtingen (informatieplichten) onverkort op te leggen aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van de uitvoering van deze Overeenkomst.
- 5.6. Aannemer is verplicht om hierbij tevens te bedingen dat deze partijen vervolgens bovenstaande contractverplichtingen onverkort opnemen in contracten die zij aangaan ten behoeve van de uitvoering van de onderhavige Overeenkomst.

Artikel 6 Bankgarantie

- 6.1. In verband met een eventuele aansprakelijkheid, bijvoorbeeld voortvloeiende uit de Ketenaansprakelijkheidsregeling en de Wet arbeid vreemdelingen, en tot meerdere zekerheid voor de juiste en volledige nakoming van alle verplichtingen van Aannemer uit deze overeenkomst daaronder mede begrepen betaling van de in artikel 9 omschreven korting, zal Aannemer ten gunste van GVB een on demand bankgarantie van een in Nederland gevestigde bankinstelling, die onder toezicht staat van De Nederlandsche Bank stellen.

Artikel 7 Meer- en minder werk

- 7.1. Uitvoering en verrekening van eventueel “meer- en/of minderwerk” dient ten allen tijde nader door Partijen schriftelijk te worden overeengekomen.
- 7.3. Eventuele fouten en/of onvolledigheden in bijvoorbeeld ontwerpen, programma’s van eisen, vraagspecificaties, tekeningen en overige contractdocumenten, waaraan Aannemer heeft bijgedragen en/of kennis van heeft kunnen nemen en waarvoor redelijkerwijs geldt dat Aannemer deze had kunnen voorkomen of hiervoor had kunnen waarschuwen, geven geen aanspraak op meerwerk.

Artikel 8 Meerwerk en vertraging in verband met Corona

- 8.1 Partijen zijn op de hoogte van het coronavirus en de onzekerheid die dit met zich meebrengt voor de nakoming van de verplichtingen van partijen uit deze overeenkomst. Partijen verklaren over en weer dat de gevolgen van het coronavirus een omstandigheid vormen die de Aannemer en GVB niet kunnen worden toegerekend. Aannemer heeft wel een inspanningsverplichting om eventuele meerkosten en/of vertraging van het werk zoveel mogelijk te beperken of voorkomen.
- 8.2 Voor zover aannemer voor die gevolgen meerkosten moet maken of termijnen moet verlengen dient aannemer aan te tonen dat deze meerkosten of termijnverlengingen aantoonbaar het gevolg zijn van het coronavirus.
- 8.3 Indien zich kostenverhogende omstandigheden voordoen die te relateren zijn aan het coronavirus meldt aannemer dat zo spoedig mogelijk schriftelijk aan GVB. Bij de melding dient aannemer een schriftelijke onderbouwing van de meerkosten middels een open calculatie te overleggen.
- 8.4 Opdrachtverstrekking van eventueel meer- en/of minderwerk voor door corona veroorzaakte kostenverhogende omstandigheden komt in afwijking op UAV 2012 par. 35 lid 1 t/m 3 slechts tot stand na schriftelijke opdrachtverstrekking door GVB en vindt plaats op basis van de schriftelijke onderbouwing van de meerkosten van de aannemer.
- 8.5 Indien zich vertragende omstandigheden voordoen die te relateren zijn aan het coronavirus dan meldt aannemer dat zo spoedig mogelijk schriftelijk aan GVB. Bij de melding dient aannemer een schriftelijke onderbouwing middels een nieuw tijdschema te overleggen. Tevens dient een motivering voor de verwachte vertraging en een overzicht van de verschillen tussen het nieuwe en het oorspronkelijke tijdschema ingediend te worden.
- 8.6 Termijnverlenging komt conform het gestelde in UAV 2012 par. 8 lid 4 slechts tot stand na schriftelijke opdrachtverstrekking door GVB via een aangepast en geaccordeerd tijdschema. UAV 2012 par. 8 lid 5 is niet van toepassing op door het coronavirus veroorzaakte vertragingen.

Artikel 9. Monitoring en informatieuitwisseling m.b.t. Corona

- 9.1 Partijen willen de gevolgen van het coronavirus voor de goede uitvoering van het werk resp. het (meerjarig) onderhoud zoveel mogelijk beperken en zullen daartoe met elkaar in overleg blijven tijdens de uitvoering van het werk resp. het (meerjarig) onderhoud. Met het oog daarop zal de aannemer regelmatig - in beginsel tijdens de reguliere bouwvergaderingen met GVB de voortgang van het werk resp. het (meerjarig) onderhoud bespreken met inbegrip van de versturende en vertragende omstandigheden die zich hebben voorgedaan en de mogelijke gevolgen daarvan voor het verdere verloop. De aannemer zal daarbij voorts een indicatie geven van de verwachte consequenties in tijd en geld ten gevolge van het coronavirus.

Artikel 10 Af te sluiten verzekeringen door Aannemer

- 10.2. Optioneel: Aannemer dient verzekerd te zijn tegen bedrijfsaansprakelijkheid met een minimale dekking van € 1.000.000,- per schadegeval en een minimale dekking van € 2.500.000,- per kalenderjaar. Het eigen risico mag ten hoogste € 25.000,- per gebeurtenis bedragen. Er dient sprake te zijn van een adequate en een in de branche gebruikelijke bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Indien sprake is van een concernpolis dient duidelijk te zijn dat Aannemer is meeverzekerd.
- 10.3 Als bijlage 9 bij deze overeenkomst is een kopie van de polis van de vereiste aansprakelijkheidsverzekering van Aannemer met de vereiste minimale dekking bijgesloten.

Artikel 11 Uitvoering en tijdsbepaling

- 11.1. In gevolge het in de UAV 2012 par. 3 bepaalde, wordt de directie namens GVB gevoerd door **naam invoegen**. Aannemer neemt zo spoedig mogelijk contact met hem op om de planning van de werkzaamheden vast te leggen.
- 11.2. Conform de Inschrijving van Aannemer dient uiterlijk op **datum invoegen** gestart te worden met de uitvoering van het werk. Het werk zal worden opgeleverd uiterlijk op **datum invoegen**.
- 11.3. Het bedrag van de korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, bedraagt de eerste dag € **bedrag invoegen,-** (zegge: **bedrag in letters invoegen** euro). Op de daarop volgende dagen bedraagt de boete € **bedrag invoegen,-** (zegge: **bedrag in letters invoegen** euro)

Artikel 12 Onderaanneming

- 12.1. Bij het uitvoeren van de Opdracht maakt Aannemer slechts na schriftelijke toestemming van GVB gebruik van de diensten van onderaannemers. GVB onthoudt deze toestemming niet op onredelijke gronden. GVB kan voorwaarden aan haar toestemming verbinden.
- 12.2 De door GVB verleende toestemming laat onverlet de eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Aannemer voor de nakoming van de krachtens de Aanneemovereenkomst op hem rustende verplichtingen en de krachtens de belasting- en socialeverzekeringwetgeving op hem als werkgever rustende verplichtingen.
- 12.3 De Aannemer kan slechts van onderaannemer op wiens draagkracht en/of bekwaamheid een beroep is gedaan wisselen, nadat de nieuwe onderaannemer schriftelijk is voorgelegd aan de GVB en deze de geschiktheid, draagkracht en/of bekwaamheid heeft gecontroleerd en hier schriftelijk akkoord op heeft gegeven.
- 12.4 Ten behoeve van de goedkeuring van een nieuwe onderaannemer op wie Aannemer een beroep doet op de financiële en economische draagkracht en/of de technische bekwaamheid en/of de beroepsbekwaamheid dient een volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend exemplaar van de Uniforme Europese Verklaring inclusief de daarbij behorende bewijstukken ter onderbouwing te worden overlegd door Aannemer bij GVB.
- 12.5 In geval van Hoofd/Onder aanneming is de Aannemer de enige contractuele wederpartij van GVB en is daarmee onder meer volledig aansprakelijk en verantwoordelijk voor de uitvoering van de Opdracht, waaronder de werkzaamheden/diensten begrepen die door onderaannemer(s) worden verricht.

Artikel 13 Aanvullende afspraken

- 13.1 GVB beoordeelt de Aannemer en de Aannemer beoordeelt GVB tijdens de uitvoering van dit werk op 'present performance' conform het systeem daarvoor van CROW om de samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen GVB en Aannemer om uiteindelijk tot een goede 'past performance' van de Aannemer te komen. Na oplevering van het werk beoordelen partijen wederzijds de werkwijze van en samenwerking door het invullen van het beoordelingsformulier. Dit formulier komt in een gesloten database en is alleen ter inzage voor

opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van 'past performance'. Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen dan wel voor het verstrekken van een opdracht uit de hand.

- 13.2 Aannemer is door GVB voor dit Werk geselecteerd omdat Aannemer beschikt over een geldig:
- ISO 9001/2008-2015 certificaat of gelijkwaardig;
 - VCA** certificaat of gelijkwaardig;
 - BRL7000 certificaat of gelijkwaardig.

Deze certificaten moeten gedurende de uitvoering van het werk geldig blijven dan wel aantoonbaar kunnen worden verlengd door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).

- 13.5 Het door Aannemer bij zijn inschrijving per deelproject ingediende Plan van Aanpak en Planning geldt als contractverplichting en is als zodanig onderdeel van deze aanneemovereenkomst als bijlage verwijzing invoegen. Wijziging van de opgegeven fasering kan uitsluitend in overleg met- en na goedkeuring door GVB.
- 13.6 De door Aannemer aangeboden werkzaamheden en maatregelen in het Plan van Aanpak en Planning gelden als contractverplichting. Het niet nakomen van het in Plan van Aanpak en Planning benoemde werkzaamheden en maatregelen zal leiden tot een boete. De boetebedragen zijn bepaald per onderdeel van het door Aannemer ingediende Plan van Aanpak en bedragen:
- A. Onderdeel projectorganisatie, aanpak, werkwijze en projectplanning € 2.000,-- per incident;
- B. Onderdeel projectteam en beschikbaar te stellen kennis en expertise € 500,-- per incident;
- C. Aanpak m.b.t. duurzaamheid en het zo duurzaam mogelijk uitvoeren van het project € 1.000,-- per incident;

met een maximum van de aan Aannemer per onderdeel toegekende fictieve korting voor dit onderdeel zoals vastgelegd in sub 7 van dit artikel.

- 13.7 Het door Aannemer ingediende Risico inventarisatie en managementplan (RIM) voor de twee deelprojecten en de door de Aannemer aangeboden werkzaamheden en maatregelen gelden als contractverplichting. Het door Aannemer ingediende Risico inventarisatie en managementplan (RIM) per deelproject is onderdeel van deze Aanneemovereenkomst als bijlage 8.
- 13.8 Het niet nakomen door Aannemer van het in het Risico inventarisatie en managementplan (RIM) benoemde werkzaamheden en maatregelen per deelproject zal leiden tot een boete van € 2.500,-- per incident met een maximum van de aan Aannemer toegekende fictieve korting voor dit onderdeel zoals vastgelegd in sub 7 van dit artikel.
- 13.9 De door GVB aan Aannemer toegekende kortingsbedragen zijn als volgt:
- | | |
|---|------------|
| Onderdeel projectorganisatie, aanpak, werkwijze en projectplanning | € invoegen |
| Onderdeel projectteam en beschikbaar te stellen kennis en expertise | € invoegen |
| Risico inventarisatie en managementplan (RIM) | € invoegen |

Artikel 14 Algemene voorwaarden

- 14.1 De Uniforme Administratie Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012) zijn van toepassing op deze aanneemovereenkomst. Eventuele wijzigingen en aanvullingen op de UAV 2012 zijn vastgelegd in bijlage 1 /als hoofdstuk 0 in het bestek / als deel 3 in het bestek bij deze overeenkomst.
- 14.2 De algemene (leverings-)voorwaarden en andere voorwaarden van de Aannemer zijn door partijen uitdrukkelijk niet van toepassing verklaard op deze overeenkomst.

Artikel 15 Integriteit, belangenverstremgeling, omkoping, contacten en informatieplicht

- 15.1 Aannemer verplicht zich om zich gedurende de looptijd van de overeenkomst te onthouden van niet-integere gedragingen, waaronder in ieder geval worden de verstaan de gedragingen als bedoeld in het derde tot en met zevende lid van dit artikel.

- 15.2 GVB heeft het recht om Aannemer gedurende de looptijd van de Overeenkomst te screenen op het bestaan van een Integriteitsrisico. Indien GVB hiertoe de medewerking van Aannemer nodig heeft, zal Aannemer deze op eerste verzoek verlenen.
- 15.3 Indien Aannemer geen of onvoldoende medewerking verleent aan een screening is GVB gerechtigd deze Overeenkomst op te schorten of te beëindigen met inachtneming van haar wettelijke mogelijkheden en, indien van toepassing, deze integriteitsclausule.
- 15.4 De Aannemer zal aan GVB, zijn personeel of vertegenwoordigers, noch aan derden, aanbieden c.q. toezeggen, voor henzelf of enige andere partij, enige schenking, beloning, compensatie of profijt van welke aard dan ook die uitgelegd kan worden als een onwettige praktijk.
- 15.5 Het is daarnaast verboden op enigerlei wijze gebruik te maken van de diensten van medewerkers van GVB bij of in het kader van werkzaamheden die direct dan wel indirect worden of kunnen worden uitgevoerd.
- 15.6 Aannemer meldt aan GVB elke overname van de onderneming van Aannemer en elke wijziging in de zeggenschapsverhouding binnen de onderneming die leidt tot een significante wijziging in de zeggenschap (waarbij geldt dat elke wijziging in de zeggenschap groter dan 10% significant is).
- 15.7 Aannemer zal GVB onverwijld op de hoogte stellen indien en zodra Aannemer kennis heeft genomen van het feit dat hij of bij de uitvoering van de opdracht betrokken medewerkers van Aannemer onderwerp zijn van strafrechtelijk onderzoek, onderzoek door een inspectiedienst van de overheid, onderzoek door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) of dat tegen Aannemer of bij de uitvoering betrokken medewerkers van Aannemer of een aan Aannemer gelieerde partij strafvervolgning is ingesteld.
- 15.8 Indien blijkt dat Aannemer in strijd heeft gehandeld met voornoemde, dan kan GVB de overeenkomst zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang ontbinden, dit zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

Artikel 16 Geheimhouding

- 16.1 Aannemer maakt hetgeen hem bij de uitvoering van de Aanneemovereenkomst ter kennis komt met betrekking tot de (inhoud van de) Aanneemovereenkomst en (de activiteiten van) GVB op geen enkele wijze verder bekend, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of een uitspraak van de rechter hem tot bekendmaking daarvan verplicht, of na voorafgaande schriftelijke toestemming van GVB. GVB kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden.
- 16.2 Aannemer verplicht alle personen die door Aannemer bij de uitvoering van de Aanneemovereenkomst worden betrokken – waaronder mede begrepen zijn personeel - deze geheimhoudingsverplichting na te leven en staat ervoor in dat deze personen die verplichting nakomen.
- 16.3 GVB heeft het recht om in voorkomende gevallen de personen zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel geheimhoudingsverklaringen te laten ondertekenen.
- 16.4 Aannemer mag de resultaten van de verrichte werkzaamheden in generlei vorm aan derden beschikbaar stellen, noch hierover aan derden enige inlichting verschaffen, tenzij GVB hiervoor voorafgaand Schriftelijk toestemming heeft verleend. GVB kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden.
- 16.5 Na beëindiging van de Overeenkomst stelt Aannemer gegevens die hij in het kader van de uitvoering van de aanneemoverkomst onder zich heeft op eerste verzoek van GVB onverwijld aan GVB ter beschikking, met uitzondering van die gegevens die Aannemer op grond van wet- en/of regelgeving en/of de op Aannemer toepasselijke en algemeen aanvaarde beroepsregels onder zich dient te houden.

Artikel 17 Geschillen en forumkeuze

- 17.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van onderhavige overeenkomst dienen te worden voorgelegd aan de (Voorzieningen-)rechter van de rechtbank van Amsterdam, e.e.a. op straffe van niet-ontvankelijkheid.

Artikel 18 Bijlagen (bijgevoegd en/of onder verwijzing naar)

18.1 De bijlagen als genoemd in artikel 1 van deze aanneemovereenkomst zijn van toepassing op deze overeenkomst. Ingeval van strijdigheid tussen de bepalingen in de documenten van de bijlagen geldt het volgende:

De bepalingen gesteld in deze aanneemovereenkomst zijn leidend. Hierbij geldt de volgende prevalerende volgorde waarbij de inhoud van het eerst genoemde (bijlage 1) gaat boven de als volgende genoemde (bijlage 2) enzovoort:

Bijlage 1: Standaard Aanvullingen & Aanpassingen UAV 2012 door GVB in Bestekken, Programma's van Eisen en Vraagspecificaties

Bijlage 2: Nota van Inlichtingen 2 d.d. invoegen met kenmerk **invoegen** met bijbehorende documenten te weten:

Invoegen

Bijlage 3: Nota van Inlichtingen 1 d.d. invoegen met kenmerk **invoegen** en bijbehorende documenten te weten:

Invoegen

Bijlage 4: Aanbestedingsleidraad d.d. **invoegen** met kenmerk **invoegen Versie 1.0** en bijbehorende documenten te weten:

Invoegen

Bijlage 5: **Bestek met kenmerk invoegen** en daarbij behorende bijlagen te weten:

Invoegen

Bijlage 6: Inschrijving van Annemer, d.d. **invoegen** bestaande uit:

Invoegen

Bijlage 7: Kopie polis **aansprakelijkheids- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering** van Annemer met **polisnummers invoegen**.

Bijlage 8: Model bankgarantie

Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in tweevoud ondertekend,

Amsterdam, **[datum]**

[Plaats], [datum]

GVB Infra B.V.
Namens dezen,

Aannemer
Namens dezen,

ir. M.C.J.M. Lohmeijer
algemeen directeur a.i.

Naam
Functie

en

GVB Infra B.V.
namens dezen,

K. Beeckmans
financieel directeur