

Bijlage 14 Activiteitenoverzicht implementatie

In dit overzicht wordt uitgegaan van een implementatieperiode van ca. 5 maanden. Deze implementatieperiode start na de gunning. Woensdag 1 juli 2020 vindt de eerste levering plaats en moeten alle stappen die hieronder beschreven zijn afgerond zijn. Mogelijk is de implementatieperiode korter of langer dan 5 maanden.

Wanneer	activiteit	Toelichting	Organisatie- onderdeel DJI centraal	Inrichting/medisch e dienst	Apotheek
Week waarin gunning bekend is. Verwach- ting januari 2020	Het Sic informeert de inrichtingen/hoofden zorg aan welke partij(en) de aanbesteding is gegund		SIC		
2-3 weken na gunning	Het Sic organiseert een kennismakings en implementatiebijeenkomst voor hoofden zorg met de gegunde partij (niet de individuele apothekers)		SIC/NIFP		
Week 4 na gunning	Kennismakingsgesprek in de PI tussen apotheker en medische dienst (hoofd zorg, artsen, verpleegkundigen, psychiater,			X (medische dienst nodigt uit)	X

	tandarts)				
Week 4-8 na de gunning	Hoofd zorg en apotheker bespreken samen het implementatieplan dat is opgesteld door de apotheek	Er worden duidelijke afspraken gemaakt over welke activiteiten er door de inrichting en welke activiteiten door de apotheek worden uitgevoerd binnen haalbare termijnen, hierin zijn evaluatiemomenten opgenomen	Contractmanager SIC en NIFP kan adviseren	X	X
Week 4-8 na de gunning	Werkafspraken tussen apotheek en medische dienst worden vastgelegd aan de hand van het werkdocument afspraken.	Het centrale contract dat DJI afsluit met de apothekers is ten allen tijde leidend. In het werkdocument afspraken worden uitsluitend aanvullende lokale afspraken vastgelegd, geen afwijkende. Enige uitzondering hierop is dat het kan voorkomen dat JJI's niet dagelijks beleverd willen worden. In voorkomende gevallen moet het in ieder geval mogelijk blijven om zonder bijkomende kosten dagelijks een levering te krijgen (dus zonder rekening van een spoedtarief); een spoedtarief kan uitsluitend in die gevallen gerekend worden wanneer een apotheker vaker dan 1 keer per dag in een inrichting	Contractmanger SIC en NIFP kan adviseren	X	X

		moet leveren. Hierbij ook aandacht voor de werkvoorraad.			
Week 8-12 na gunning	Over de overdracht van persoons- en medicatiegegevens van de leverende apotheek naar de nieuwe apotheek worden afspraken gemaakt			X	X
Week 12-18 na gunning	Testen van de elektronische uitwisseling van recepten en andere (zorgmail)berichten. Eventueel aanpassingen in berichtenformats (DJI en Apotheeksystemen)	Prospectieve risicoanalyse Speciale situatie: PI Haaglanden (DJI maakt hier gebruik van twee verschillende voorschrijfsystemen).	DI en functioneel beheer	X	X
1-2 Weken voor 1 juli 2020	Er vindt een virtuele levering plaats (schaduwdraaien) in geval na gunning de leverende apotheek een nieuwe partij is	Over een periode van minimaal 1 week wordt er schaduwgedraaid. Schaduwdraaien houdt in dat door de inrichting en de nieuwe apotheek alle activiteiten uitgevoerd worden die horen bij een dagelijkse levering aan de inrichting, behalve het daadwerkelijk klaarmaken en levering van de bestelling.			X

		Dagelijks wordt er door de nieuwe apotheek een lijst aan de inrichting geleverd met daarop de medicatie die afgeleverd zou zijn. De medische dienst controleert deze lijst met de doorgegeven recepten of met de lijst van de huidige apotheek die wel de bestelling levert. Op die manier kunnen eventuele onduidelijkheden in communicatie al voor de daadwerkelijk eerste levering op 1 juli opgehelderd en verbeterd worden.			
1 juli 2020	1 ^e levering vindt plaats	de huidige apotheek levert op dinsdag 30 juni nog voor woensdag 1 juli en de nieuwe apotheek levert vanaf woensdag 1 juli			X