

Annexen I t/m XIV

Beluchting awzi Kortenoord en Groenedijk

Dossiernummer: A0099

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

INHOUDSOPGAVE

ANNEX I	de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen
ANNEX II	de planning
ANNEX III	het acceptatieplan
ANNEX IV	het toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden
ANNEX V	de vrijkomende materialen
ANNEX VI	het overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd
ANNEX VII	de verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten
ANNEX VIII	de stelposten
ANNEX IX	de bankgarantie
ANNEX X	de verzekeringen
ANNEX XI	de geschillenregeling
ANNEX XII	afwijkingen en aanvullingen op de UAV-GC 2005
ANNEX XIII	informatie
ANNEX XIV	de aanvullende boete- en bonusregeling

ANNEX I

De vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen

Artikel 1 Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen

Door de Opdrachtgever worden of zijn de navolgende vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen verkregen:

Wordt nader ingevuld

Nr.	Vergunning/melding	Wettelijke basis	Bevoegd gezag	Datum verleende vergunning
1	Omgevingsvergunning			

Artikel 2 Kabels en leidingen

Niet van toepassing.

ANNEX II

De planning

De datum van ondertekening van de Basisovereenkomst (BO) UAV-GC 2005 is de startdatum van het project.

De uiterste datum van oplevering van het Werk is 31 december 2021.

ANNEX III

Het acceptatieplan

Document (BO art. 12-1 sub a en c)	Uiterste datum indienen (BO art 12-1 sub b)	Aantal exemplaren (§ 23-2 UAV-GC 2005)	Acceptatie- Termijn (BO art 12-1 sub e)	Eisen (aan document) / criteria (BO art 12-1 sub d)
Projectmanagement				
Volmacht vertegenwoordiger ON	Uiterlijk 7 dagen na definitieve gunning	1x origineel plus digitaal	7 dagen	UAV-GC 2005 par. 2
Bankgarantie met betrekking tot realisatie van het Werk inclusief onderhoudstermijn	Uiterlijk 14 dagen na definitieve gunning	digitaal	7 dagen	- Voldoen aan artikel 17 van de Basisovereenkomst. - Overeenkomstig het model in annex IX. - Rechtsgeldig ondertekend door vertegenwoordiger borg. Borginstelling betreft een geregistreerde Nederlandse bank of de Nationale Borg.
Verzekering voor het Werk, incl. bewijs van betaling premie	Uiterlijk 14 dagen na definitieve gunning	digitaal	7 dagen	Annex X
Projectmanagementplan (inclusief eventuele onderliggende plannen)	Uiterlijk 21 dagen na definitieve gunning	digitaal	7 dagen	VS art.. 4
V&G-plan uitvoeringsfase	Uiterlijk 21 dagen voor start Uitvoeringswerkzaamhe den	digitaal	7 dagen	VS art. 4.1.11
Planning en voorstel termijnstaat	Uiterlijk 21 dagen na definitieve gunning	digitaal	7 dagen	VS art.4.1.4 BO art.14.3
Derdenverklaring uitsluitingsgronden (zelfstandige hulpverleners)	Uiterlijk 7 dagen voor opdrachtverlening (aan zelfstandige hulpverzoeker)	digitaal	7 dagen	VS art. 4.1.6.
Ontwerpen en uitvoeren				
Definitief Ontwerp, incl. Verificatie-dossier	Uiterlijk 14 dagen na acceptatie van het PMP.	digitaal	7 dagen	VS art. 2.2.2. VS art. 3
Uitvoeringsontwerp, incl. Verificatiedossier	Uiterlijk 21 dagen voor de start van de	digitaal	7 dagen	VS art. 4.2.2.

Document (BO art. 12-1 sub a en c)	Uiterste datum indienen (BO art 12-1 sub b)	Aantal exemplaren (§ 23-2 UAV-GC 2005)	Acceptatie- Termijn (BO art 12-1 sub e)	Eisen (aan document) / criteria (BO art 12-1 sub d)
	Uitvoeringswerkzaamheden			
Uitvoeringsplan	Uiterlijk 21 dagen voor de start van de Uitvoeringswerkzaamheden	digitaal	7 dagen	VS art 4.2.2. Conform planning van de ON
Opleverdossier	Gelijktijdig met het verzoek tot aanvaarding zoals bedoeld in paragraaf 24 UAV-GC 2005	digitaal	14 dagen	VS art. 4.3.2.

ANNEX IV

Het toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

Document	Uiterste datum indienen	Aantal exemplaren	Eisen (aan document) / criteria
Projectmanagement			
Voortgangsrapportage, incl. risicoregister	Uiterlijk 7 dagen na aflopen termijn	digitaal	VS art. 4.1.2. VS art. 4.1.9.
Omgevingsmanagement			
Bouwbord ontwerp	Uiterlijk 21 dagen voor start Uitvoeringswerkzaamheden	digitaal	VS art. 4.1.2.
Communicatie-uitingen	Uiterlijk 7 dagen voor desbetreffende communicatie-activiteit	digitaal	VS art. 4.1.2.
Klachten	Binnen 1 dag na binnenkomst bij ON	digitaal	Direct melden bij OG. VS art. 4.1.2.
Technisch management			
Plan vrijkomende materialen	Uiterlijk 14 dagen voor start Uitvoeringswerkzaamheden	digitaal	BO art. 8 Annex V
Nul opname	Uiterlijk 21 dagen voor de start van de betreffende Uitvoeringswerkzaamheden	digitaal	

ANNEX V

De vrijkomende materialen

Artikel 1 Vrijkomende materialen

1. Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij het verrichten van de Werkzaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst (b.v. door ontgraven, breken, slopen, frezen, opnemen enz.). Ook vrijkomende bestorting, puin, grond en baggerspecie wordt beschouwd als vrijkomend materiaal. En dienen gescheiden te worden gehouden.
2. Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk nuttig binnen het Werk, dan wel elders te worden toegepast.
3. Vrijkomende materialen die wettelijk niet mogen worden toegepast of in het Werk niet nuttig kunnen worden toegepast, worden, tenzij anders in deze Overeenkomst is vastgelegd, eigendom van de Opdrachtnemer.
4. De vrijkomende materialen die eigendom worden van de Opdrachtnemer dienen, tenzij anders in deze Overeenkomst is vastgelegd, direct van het (werk)terrein te worden afgevoerd, waar van toepassing door een erkende vervoerder die voorkomt op de VIHB lijst van nationaal erkende afvalvervoerders.
5. Op het moment dat de vrijkomende materialen van het (werk)terrein worden verwijderd, worden deze vrijkomende materialen geacht te zijn geleverd, zoals bedoeld in artikel 3:84 BW.

Artikel 2 Uitzonderingen

1. De volgende vrijkomende materialen die van het (werk)terrein worden verwijderd, worden geen eigendom van de Opdrachtnemer:
Niet van toepassing

ANNEX VI

Het overzicht van werkzaamheden die door Nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd en coördinatieovereenkomst

Artikel 1 Nevenwerkzaamheden Opdrachtgever

1.	Aard van de werkzaamheden	Dagelijks beheer & onderhoud awzi
	Nevenopdrachtnemer	Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.
	Voorziene periode van uitvoering	Gedurende hele periode van de Overeenkomst
	Coördinatie door	Opdrachtgever

Artikel 2 Nevenwerkzaamheden derden

Niet van toepassing

ANNEX VII

De verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten

Niet van toepassing.

ANNEX VIII

De stelposten

Niet van toepassing

ANNEX IX

De bankgarantie

De ondergetekende

[naam van de borg]

gevestigd te

[volledig adres van de borg]

hierna te noemen 'de borg', stelt zich hierbij, onder afstandsdoening van alle bij de wet aan borgen toegekende verweermiddelen, tegenover

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard gevestigd te *Rotterdam*

hierna te noemen 'de Opdrachtgever',

tot borg voor de richtige nakoming door

[naam van de Opdrachtnemer] gevestigd te [volledig adres van de Opdrachtnemer]

hierna te noemen 'de Opdrachtnemer',

van diens verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst nr. @@@

betreffende het navolgende door de Opdrachtgever opgedragen en door de Opdrachtnemer te realiseren Werk, te weten: *Beluchting awzi Kortenoord en Groenedijk*

zulks tot een bedrag van € [bedrag in te vullen] zegge [bedrag in letters] euro

Op grond van deze bankgarantie verbindt de borg zich op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, onder mededeling dat de Opdrachtnemer in gebreke is gebleven met de richtige nakoming van de in de Overeenkomst omschreven verplichtingen, ten hoogste bovengenoemd bedrag aan de Opdrachtgever te voldoen, zonder enige korting, inhouding of schuldvergelijking.

Deze zekerheidstelling blijft overeenkomstig het bepaalde in § 38 UAV-GC 2005 van kracht totdat de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst heeft voldaan.

Indien de Opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze zekerheidstelling overgelegde bescheiden aan de Opdrachtnemer te retourneren, is de Opdrachtnemer gerechtigd de borg schriftelijk te verzoeken deze zekerheidstelling te beëindigen.

De borg is gerechtigd deze zekerheidstelling te beëindigen, indien de Opdrachtnemer een afschrift van dit verzoek per aangetekende brief heeft gezonden aan de Opdrachtgever en laatstgenoemde niet binnen een maand na dagtekening van de aangetekende brief aan de borg schriftelijk heeft meegedeeld daarmee niet in te stemmen.

Plaats: [plaats van ondertekening]

Datum: [datum van ondertekening]

Borg: [naam van de borg]

Handtekening:

.....

ANNEX X

De verzekeringen

Onder verwijzing naar § 39-1 UAV-GC 2005 dient de Opdrachtnemer voor zijn rekening (een) verzekering(en) aan te gaan voor het Werk. In aanvulling hierop geldt dat de Opdrachtgever beschikt over een CAR-verzekering. Een kopie van de polis van deze verzekering is als bijlage bij het UAV-GC contract gevoegd. De Opdrachtnemer dient, als verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te komen.

ANNEX XI

De geschillenregeling

Indien tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever een geschil ontstaat dient deze conform art. 18 van de Basisovereenkomst behandeld te worden.

ANNEX XII

Wijzigingen UAV-GC 2005

De UAV-GC 2005 zijn van toepassing met in achtneming van het volgende:

§ 33 Betaling

33-7 De tekst “4 weken” wordt vervangen door “30 kalenderdagen”.

Aan § 33 worden de volgende bepalingen toegevoegd:

- 33-10 De grootte van het bedrag per termijn, verder genoemd het termijnbedrag, wordt bepaald aan de hand van de geaccepteerde termijnstaat, eventueel te salderen op basis van de bepalingen in de Overeenkomst.
- 33-11 De betaling van een termijnbedrag kan geheel of gedeeltelijk worden opgeschort.
- 33-12 Het opschorten van de betaling van (een deel van) het termijnbedrag geschiedt door het vermelden van het in mindering gebrachte bedrag op de prestatieverklaring resp. het niet afgeven van een prestatieverklaring.
- 33-13 Een bedrag wordt in mindering gebracht of een prestatieverklaring wordt niet afgegeven, indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is geconstateerd en aan de Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10 UAV-GC 2005) en die nog niet is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost.
- 33-14 Als tekortkoming als bedoeld in het voorgaande lid wordt in ieder geval aangemerkt:
- a) het niet hebben van een geaccepteerde termijnstaat;
 - b) het (trendmatig) afwijken op het gebied van veiligheid en/of milieu.
 - c) het niet afgeven van betrouwbare voortgangsinformatie.
- 33-15 De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling geen recht op vergoeding van rente en indexering.
- 33-16 Geaccepteerde verzoeken tot Wijzigingen en stelposten dienen separaat van betaalposten te worden gefactureerd. Facturen ten gevolge van Wijzigingen dienen het wijzigingsnummer en het verplichtingsnummer, van de desbetreffende Wijziging te vermelden.

MOTIVATIE Dit betreft een praktische wijziging die recht doet aan de praktijk en invulling geeft aan de betalingsregeling op product.

§ 38 Zekerheidstelling

- 38-7 § 38, lid 7 is niet van toepassing.
- 38-8 § 38, lid 8 is niet van toepassing.

MOTIVATIE Aangezien de liquiditeitspositie van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard als overheidsorgaan niet ter discussie staat, wordt deze aanpassing proportioneel geacht.

§ 47 Beslechting van geschillen

- 47-1 § 47 lid 1 is niet van toepassing.

- 47-2 § 47 lid 3, “Raad van Arbitrage voor de Bouw” wordt gewijzigd in “burgerlijk rechter te Rotterdam”.
- 47-4 § 47 lid 4 is niet van toepassing.
- 47-6 § 47 wordt aangevuld met lid 6 met de navolgende tekst:
“In geval van een geschil is de Opdrachtnemer gehouden de Werkzaamheden op vordering van de Opdrachtgever volgens zijn aanwijzingen voort te zetten, tenzij de burgerlijk rechter te Rotterdam in spoedgeschil anders beslist en onverminderd zijn rechten, die uit bedoelde uitspraak voor hem mochten voortvloeien.”

MOTIVATIE Dit is een proportionele toevoeging waarmee risico's worden beperkt en worden neergelegd bij de partij die deze het best kan beheersen of beïnvloeden.

- 47-7 § 47 wordt aangevuld met lid 7 met de navolgende tekst:
“Voor zover de uitkering van enige termijn van betaling vertraging zou ondervinden in verband met een aanhangig geschil, zal de Opdrachtgever tot zodanige betaling overgaan als in verband met de stand van de Werkzaamheden en de wederzijdse vorderingen toelaatbaar is. Zodanige betaling zal niet in het geding kunnen worden gebruikt als bewijs van de erkenning door de Opdrachtgever van enig recht van de Opdrachtnemer.”

MOTIVATIE Dit is een proportionele toevoeging waarmee risico's worden beperkt en worden neergelegd bij de partij die deze het best kan beheersen of beïnvloeden.

ANNEX XIII

Informatie

In het kader van deze Overeenkomst wordt middels de bijlagen van de Vraagspecificatie informatie aan de Opdrachtnemer ter beschikking gesteld. Deze informatie maakt integraal onderdeel uit van de Vraagspecificatie.

ANNEX XIV

de aanvullende boete- en bonusregeling

Niet van toepassing.