



#### Fasering :



##### Fase 1 (2021 - 2024) - definitieve verkaveling

- Betreft :
- Busstation (deelgebied 1B.5)
  - Reconstructie Urkerweg (deelgebied 1B.1)
  - Michiel de Ruyterbrug (deelgebied 1B.2)
  - Ontsluitingsweg de Ruyterallee en oovnde (deelgebieden 1B.3 noord en 1B.3 zuid)
  - Ringweg (deelgebied 1B.4 deels)
  - Water (deelgebied 1B.6)
  - Kantoren en lichte bedrijvigheid (deelgebieden 1C.1, 1C.2 en 1C.3)
  - Zorglocatie (86 zorgeenheden) en kinderboerderij (deelgebied 1D)
  - Medisch cluster, supermarkt, detailhandel, kerk, scholen, sporthal, en wonen ( 75 appartementen - deelgebied 1E)
  - Eerste fase woningbouw - 390 wooneenheden (deelgebieden 1A en 1E) en 86 zorgeenheden (deelgebied 1D)
  - Totaal : 476 woon/zorgeenheden



##### Fase 2 (2025 - 2030) - proefverkaveling

- Betreft :
- Eiland (deelgebied 3.1)
  - De Akkers (deelgebied 3.2)

499 wooneenheden



##### Fase 3 (2030 - 2040) - proefverkaveling

- Betreft :
- Deelgebied 2
  - Infinity (deelgebied 3.4)
  - Deelgebied 4

690 woon/zorgeenheden

## Gemeente Urk - Zeelandenwijk

### Kaartbeeld fasering Woningbouwimpuls

15 oktober 2020

Schaal : -

Getekend door : A.G. Salembier

Tek : 0518 Overig-Totaal-201015-c-Kaartbeeld fasering Woningbouwimpuls.dwg

Gemeente Urk  
Postbus 77  
8320 AB Urk  
0527 689868

