



1. INITIATIEF

Analyse en afbakening van het probleem, toets aan bestaand beleid en eerste verkenning van oplossingsrichting



Start van participatie : in kaart brengen van wensen vanuit omgeving



Stadsdelen/gebieden worden betrokken bij probleemanalyse.

Werken-In-Openbare Ruimte-intake, ten behoeve van WIOR-vergunning en stedelijke programmering.



Wethouder Verkeer neemt een principebesluit op basis van een startnotitie



2. UITGANGSPUNTEN

Nadere uitwerking van idee in een aantal hoofdlijnen en uitgangspunten. Meerdere varianten met voor- en nadelen en eerste inschatting haalbaarheid en effect op kosten van aanleg en beheer. Dit alles om te komen tot voorkeursoplossing.

Formele inspraak bewoners en belanghebbenden

Formele consultatie stadsdelen.

NvU bespreken in Centrale Verkeerscommissie (CVC) en Werkgroep Verkeerslichten Amsterdam (WVA)

De gemeenteraad neemt een voorkeursbesluit aan de hand van de Nota van Uitgangspunten

3. DEFINITIE

Van uitgangspunten naar duidelijke geformuleerde oplossing (eisen). Nader onderzoek naar (technische) haalbaarheid.

Formele inspraak in principe afgerond. Overleg met en communicatie aan omgeving.

WIOR-vooroverleg, ten behoeve van afgifte vergunning in volgende fase.

Bij werk aan metro- of tramnet: behandeling in safetyboard.

De ambtelijk opdrachtgever stelt het Programma van Eisen vast. Bij uitzondering bestuurlijk bekrachtigd met een definitiebesluit van het college.

4. ONTWERP

Detaillering van oplossing: ontwerp, raming, risicoanalyse, beheerplan en verkrijgen van uitvoeringsmiddelen.

Formele inspraak in principe afgerond. Overleg met en communicatie aan omgeving.

Overleg met stadsdeel over uiteindelijke ontwerp

Ontwerp wordt besproken in CVC en WVA
BLVC-plan (bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie) wordt besproken in Werkgroep Werk in Uitvoering (WWU)

De gemeenteraad neemt een uitvoerings- en kredietbesluit op basis van (onder meer) een ontwerp, raming van uitvoerings- en beheerkosten, beheerplan en risicoanalyse.

5. CONTRACT EN REALISATIE

Aanbesteding, gunning, contractering en uitvoering

De (ambtelijke) eigenaar van de asset neemt een overdrachtsbesluit waarmee opgeleverd resultaat in beheer wordt genomen.

BEHEER

In beheername van het project door (asset)eigenaar.

Principebesluit

Voorkeursbesluit

Definitiebesluit

Uitvoerings- en kredietbesluit

Overdrachtsbesluit