

Vooraankondiging

Voor de uitvoering van het Project InnovA58 ten behoeve van uitbesteding projectbeheersing multidisciplinair, met zaaknummer 31159370.

Let op: Graag willen we voorafgaand aan daadwerkelijke publicatie de interesse peilen vanuit de markt, om zodanig een gerichte afweging voor publicatie(termijn) te maken. We stellen het op prijs indien u uiterlijk vrijdag 6 november 2020 middels een reactie op TenderNed kunt aangeven of uw animo uitgaat naar deze uitvraag en u binnen de afgegeven planning beschikt over de benodigde capaciteit en tijd.

Korte omschrijving:

De A58 vormt al langere tijd een capaciteitsknelpunt: Er staan regelmatig files op het traject tussen Breda en Eindhoven. Deze congestie belemmert niet alleen de doorstroom binnen de regio, maar ook de doorstroom vanuit het westen richting het zuiden (Brabant, Limburg en verder) en oosten (Duitsland). Voor de verschillende grote economische regio's in het westen én in Brabant zelf is een goede doorstroming, en dus meer capaciteit, van essentieel belang. Het oplossen van dit probleem is dan ook de aanleiding geweest voor het starten van het project InnovA58: "Brabant verdient een betere en slimmere snelweg". Op dit moment bestaat het project InnovA58 uit de verbreding van twee tracés (Eindhoven-Tilburg en St. Annabosch-Galder) en een innovatieopgave in de vorm van de verzorgingsplaats en LivingLab.



Het project bevindt zich nu in de planstudiefase. Op dit moment worden de ingenieursdiensten voor de planuitwerking uitbesteed. De start van de realisatiefase is op dit moment voorzien eind van het jaar 2023.

Huidige situatie projectbeheersing

Projectbeheersing is op dit moment multidisciplinair uitbesteed t/m eind 2021. De basis van projectbeheersing is op dit moment op orde binnen het project. Het is de ambitie van Opdrachtgever om projectbeheersing nog sterker te positioneren, verder te verbeteren en een slag te maken met visueel management; niet alleen binnen het project maar ook Rijkswaterstaat (RWS) breed en zo leerervaringen van binnen naar buiten te brengen en vice versa. Om zo gesteld te staan voor de voorbereiding realisatie- en realisatiefase. IPM rolhouders zijn bekend met de werkwijze en procedures rondom projectbeheersing op productbasis.

Doelstelling opdracht

Binnen de projecten is behoefte aan een adequate en consistente projectbeheersing. De doelstelling van de aanbesteding is het contracteren van een partij die de projectbeheersingsproducten en -diensten voor langere tijd levert, voor de duur van 6-7 jaar (tot aan einde project), zowel planstudie als (voorbereiding)-realisatie. De opdracht omvat de disciplines financieel management, planningsmanagement, risicomanagement, kwaliteitsmanagement, projectondersteuning en baseline/scopebeheer. Het projectteam is gehuisvest in Den Bosch.

Hoewel het een uitbesteding op productbasis betreft dienen alle producten aantoonbaar bij te dragen aan de geformuleerde doelstellingen van projectbeheersing. De producten die uitgevraagd zijn, en de wijze waarop deze tot stand komen, dienen bij te dragen aan de doelstellingen van projectbeheersing waarbij de doelen en ambities vóór de producteisen gaan.

Meer informatie is te vinden op: www.innova58.nl.

Planning

Activiteit	Datum / weeknr
Aanmeldingsfase	
Verzenden aankondiging door publicatie op www.tendemed.nl	23-11-2020
Uiterste datum indiening vragen Nota van Inlichtingen	04-12-2020
Publicatie nota van inlichtingen aanmeldingsfase	16-12-2020
Uiterste datum ontvangst van de verzoeken tot deelneming	22-01-2021
Selectiefase	
Openen digitale kluis in TenderNed met verzoeken tot deelneming	25-01-2021
Verzenden mededeling van selectiebeslissing (uitsluiting, afwijzing en/of uitnodiging)	10-02-2021
Uiterste datum indienen bezwaar op de selectiebeslissing	17-02-2021
Datum eventuele loting	22-02-2021
Uiterste datum indienen bezwaar op de loting	25-02-2021
Inschrijvingsfase	
Versturen uitnodiging tot inschrijving	26-02-2021
Inlichtingenbijeenkomst	03-03-2021
Uiterste datum indienen vragen met commercieel belang Nota van Inlichtingen	12-03-2021
Uiterste datum indienen algemene vragen Nota van Inlichtingen	19-03-2021
Publicatie nota van inlichtingen inschrijvingsfase	01-04-2021
Uiterste datum ontvangst van de inschrijvingen	23-04-2021
Beoordelingsfase	
Openen digitale kluis in TenderNed met inschrijvingen	26-04-2021
Verzenden gunningsbeslissing	04-06-2021
Uiterste datum rechtsbeschermingstermijn	24-06-2021
Verzenden opdracht	02-07-2021

Aan bovenstaande planning kunnen geen rechten worden ontleend. De planning die wordt gepubliceerd op TenderNed prevaleert. De aanbesteder behoudt zich het recht voor de planning te wijzigen.