



Gemeente Rotterdam

Gemeentewerken

Buitenruimte

Project : Fair Oaksbaan
6343 en 6344

Contactpersoon : Harry Bruinsma
Bedrijf : Ingenieursbureau Gem. Rotterdam
Telefoon : 010-4896139
e-mail : Hs.bruinsma@rotterdam.nl

Werf / DG : Overschie

Datum : 25-07-2013

Versie : A 25-07-2013 Eerste opzet

Verkeersplan

Bezoekadres: Galvanistraat 15

Postadres: Postbus 6633

3002 AP Rotterdam

Website: www.gw.rotterdam.nl

Van: A.L. Nederstigt

Telefoon: 010 - 489 45 78

Fax: (010) 4255676

E-mail: AL.Nederstigt@rotterdam.nl

Hindercategorie:
3

UIT TE VOEREN WERKZAAMHEDEN EN TECHNISCHE ASPECTEN:

Aanleg van nieuwe weg (Fair Oaksbaan) tussen Bovendijk en Gilze-Rijenstraat, incl. aanpassing van aanliggende kruisingen

GEPLANDE UITVOERINGSPERIODE:

Half oktober 2013 t/m eind maart 2014

WERKEN EN EVENEMENTEN IN DE OMGEVING:

Werkzaamheden:

- Doenkade - A13: Verbreding: nieuw viadukt. Fasering pas bekend na gunning, medio oktober 2012. Verwachting is eerste hinder na de bouwvak 2013
- N209 Doenkade – Bleiswijk: Asfalteren en kleine functionele aanpassingen met afsluitingen en versmallingen in weekenden en nachten tussen 26-AUG-2013 en 31-DEC-2013
- N471a en c: Asfalteren tussen 01-SEP-2013 en 31-MEI-2014

OPMERKINGEN / RANDVOORWAARDEN CoCoWOS:

- Omleidingen lokaal uit te voeren. Kruisingen niet gelijktijdig uitvoeren en niet gelijk met werk aan de Van der Duym van Maasdamweg.

FASERING:

Fase 1: Kruising Bovendijk

Planning: half oktober 2013 t/m eind november 2013

Hinder:

- Kruising Bovendijk volledig afgesloten
- Fietzers en voetgangers kunnen het werkvak blijven passeren

- Hulpdiensten kunnen via fietspad
- Bus 50 moet ook omrijden
- Omleidingen via Woensdrechtstraat, Gilze-Rijenstraat en Volkelstraat


Fase 2: Kruising Gilze-Rijenstraat


Planning: december en januari 2014

Hinder:


- Kruising Gilze-Rijenstraat volledig afgesloten
- Fietzers en voetgangers kunnen het werkvak blijven passeren
- Hulpdiensten kunnen via fietspad
- Omleidingen via Woensdrechtstraat, Tempelhof en Volkelstraat
- Bus 50 moet ook omrijden


Het tussenliggende weggedeelte wordt ook aangelegd in de periode februari en maart 2014; hier ligt nog een verbindingsweg tussen bedrijven. Hier wordt steeds minimaal 1 rijstrook opengehouden.





overlagen
beperkt gestoken
doorschek fietsers
wel vrij houden





1 baan vrij houden?
overleg bedrijven