

projectnummer: 91600

21-1-2021

MFA Nieuwdorp

betreft: Nationale aanbesteding Architect

t.a.v.: Gemeente Borsele

code	werkzaamheden	A	B	C	G	I	K	L	O	P	T
04	Voorontwerp										
01	Opdrachtgeving										
04.01.010	Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
04.01.020	Nemen besluiten over resultaten en voortgang	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
02	Contracten										
04.02.010	Vorbereiden contracteren van participanten	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
04.02.020	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
04.02.030	Contracteren van participanten	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
04.02.035	Contracteren aanvullende expertise	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
03	Programma van Eisen										
04.03.020	Herijken en uitwerken PvE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
04	Architectuur/ bouwkunde										
04.04.010	Digitaliseren tekeningen bestaand gebouw	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
04.04.015	Gedetailleerd opmeten bestaand gebouw	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
04.04.020	Uitwerken stedenbouwkundige inpassing gebouw in omgeving	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
04.04.030	Ontwerpen functionele en ruimtelijke indeling gebouw	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
04.04.035	Ontwerpen architectonische verschijningsvorm gebouw	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
04.04.040	Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
04.04.050	Presenteren Voorontwerp Architectuur/bouwkunde	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A = Architect B = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek C = Adviseur Constructies G = Adviseur Geotechniek I = Interieurarchitect
K = Kostenadviseur L = Landschapsarchitect O = Opdrachtgever P = Projectmanager T = Adviseur Installaties E = Eigen discipline

MFA Nieuwdorp

betreft: Nationale aanbesteding Architect

t.a.v: Gemeente Borsele

code	werkzaamheden	A	B	C	G	I	K	L	O	P	T
04.04.080	Verwerken programmatistische aanpassingen in Voorontwerp Architectuur/bouwkunde	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
04.04.090	Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
04.04.110	Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Architectuur/bouwkunde	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
05	Interieur										
04.05.010	Opstellen visie Voorontwerp Interieur	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
04.05.020	Maken Voorontwerp Interieur	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
04.05.030	Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
04.05.040	Maken 3D-visualisaties Interieur	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
04.05.060	Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Interieur	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
06	Landschap										
04.06.020	Maken Voorontwerp Landschap	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
04.06.040	Maken 3D-visualisaties Landschap	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
04.06.060	Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Landschap	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
04.06.070	Maken Voorontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid										
04.07.050	Uitvoeren beschaduwingsonderzoek	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
04.07.010	Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
04.07.020	Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
04.07.060	Uitvoeren specifieke daglichtstudie	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
04.07.090	Inventariseren behoefte maatregelen ruimteakoestiek	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
04.07.200	Opstellen conceptuele uitgangspunten brandveiligheid	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A = Architect B = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek C = Adviseur Constructies G = Adviseur Geotechniek I = Interieurarchitect
 K = Kostenadviseur L = Landschapsarchitect O = Opdrachtgever P = Projectmanager T = Adviseur Installaties E = Eigen discipline

MFA Nieuwdorp

betreft: Nationale aanbesteding Architect

t.a.v: Gemeente Borsele

code	werkzaamheden	A	B	C	G	I	K	L	O	P	T
08	Constructie										
04.08.005	Digitaliseren tekeningen bestaande constructies	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
04.08.006	Gedetailleerd (laten) opmeten bestaande constructies	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
04.08.007	Uitvoeren technische inspectie bestaande constructies	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
04.08.020	Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
04.08.040	Bepalen invloed sloopwerkzaamheden	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
04.08.050	Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
04.08.030	Inventariseren en adviseren contractueel overeengekomen bouwkundige constructies	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
04.08.015	Opstellen ontwerpnota constructies	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
04.08.010	Maken Voorontwerp Constructies	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
09	Installaties										
04.09.010	Maken Voorontwerp Installaties	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
04.09.020	Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
04.09.060	Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Installaties	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
11	Ontwerpintegratie										
04.11.010	Coördineren en integreren deelontwerpen Voorontwerp	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
04.11.020	Onderling beoordelen Voorontwerp per deelontwerp (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
04.11.060	Maken voorlopige EPC-berekening	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
12	Geld										
04.12.010	Bewaken fasebudget	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
04.12.040	Ramen investeringskosten	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐

A = Architect B = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek C = Adviseur Constructies G = Adviseur Geotechniek I = Interieurarchitect
 K = Kostenadviseur L = Landschapsarchitect O = Opdrachtgever P = Projectmanager T = Adviseur Installaties E = Eigen discipline

MFA Nieuwdorp

betreft: Nationale aanbesteding Architect

t.a.v: Gemeente Borsele

code	werkzaamheden	A	B	C	G	I	K	L	O	P	T
04.12.080	Analyseren kosten-baten exploitatie	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
04.12.090	Inventariseren financieringsmogelijkheden project	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
04.12.100	Inventariseren subsidiemogelijkheden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
04.12.070	Ramen exploitatiekosten	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
04.12.050	Adviseren kosten-kwaliteit	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
13	Organisatie/procesintegratie										
04.13.010	Organiseren project	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
04.13.020	Sturen en bewaken project	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
04.13.030	Vorbereiden besluitvorming faseresultaten Voorontwerp	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
14	Tijd										
04.14.020	Plannen projectdoorlooptijd en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
04.14.010	Bijdrage leveren aan planning, Architectuur/bouwkunde	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
04.14.010	Bijdrage leveren aan planning, Interieur	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
04.14.010	Bijdrage leveren aan planning, Landschap	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
04.14.010	Bijdrage leveren aan planning, Constructies	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
04.14.010	Bijdrage leveren aan planning, Installaties	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
15	Informatie en Communicatie										
04.15.001	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Voorontwerp	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
04.15.010	Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
04.15.012	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
04.15.015	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpvergaderingen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐

A = Architect B = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek C = Adviseur Constructies G = Adviseur Geotechniek I = Interieurarchitect
 K = Kostenadviseur L = Landschapsarchitect O = Opdrachtgever P = Projectmanager T = Adviseur Installaties E = Eigen discipline

MFA Nieuwdorp

betreft: Nationale aanbesteding Architect

t.a.v: Gemeente Borsele

code	werkzaamheden	A	B	C	G	I	K	L	O	P	T
04.15.020	Deelnemen aan ontwerpvergaderingen (M-taak)	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
04.15.024	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
04.15.025	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
04.15.030	Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
04.15.040	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
04.15.050	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
04.15.070	Beheren projectdocumenten	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
04.15.060	Uitvoeren wijzigingenbeheer	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
04.15.080	Verzorgen presentaties aan en overleg met bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
04.15.090	Begeleiden van en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
16	Kwaliteitszorg en risico's										
04.16.030	Toetsen Voorontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
04.16.030	Toetsen Voorontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
04.16.030	Toetsen Voorontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
04.16.030	Toetsen Voorontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
04.16.030	Toetsen Voorontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
04.16.025	Opstellen kwantitatieve analyse van het Voorontwerp	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
04.16.020	Analyseren en behandelen projectrisico's: integreren RI&E's per projectdeel	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
04.16.010	Analyseren en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
04.16.010	Analyseren en behandelen projectrisico's Interieur	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A = Architect B = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek C = Adviseur Constructies G = Adviseur Geotechniek I = Interieurarchitect
 K = Kostenadviseur L = Landschapsarchitect O = Opdrachtgever P = Projectmanager T = Adviseur Installaties E = Eigen discipline

MFA Nieuwdorp

betreft: Nationale aanbesteding Architect

t.a.v: Gemeente Borsele

code	werkzaamheden	A	B	C	G	I	K	L	O	P	T
04.16.010	Analyseren en behandelen projectrisico's Landschap	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
04.16.010	Analyseren en behandelen projectrisico's Constructies	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
04.16.010	Analyseren en behandelen projectrisico's Installaties	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
04.16.040	Toetsen integraal Voorontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
17	Vergunningen										
04.17.020	Uitvoeren vergunningcheck	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
04.17.040	Indienen bescheiden t.b.v. toetsing aan bestemmingsplan of beheersverordening	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
04.17.050	Indienen bescheiden t.b.v. welstandstoets	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A = Architect B = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek C = Adviseur Constructies G = Adviseur Geotechniek I = Interieurarchitect
 K = Kostenadviseur L = Landschapsarchitect O = Opdrachtgever P = Projectmanager T = Adviseur Installaties E = Eigen discipline

MFA Nieuwdorp

betreft: Nationale aanbesteding Architect

t.a.v: Gemeente Borsele

code	werkzaamheden	A	B	C	G	I	K	L	O	P	T
05	Definitief ontwerp										
01	Opdrachtgeving										
05.01.010	Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
05.01.020	Nemen besluiten over resultaten en voortgang	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
02	Contracten										
05.02.010	Vorbereiden contracteren van participanten	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
05.02.020	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
05.02.030	Contracteren van participanten	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
05.02.035	Contracteren aanvullende expertise	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
03	Programma van Eisen										
05.03.020	Herijken en uitwerken PvE	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
04	Architectuur/ bouwkunde										
05.04.020	Vastleggen definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
05.04.030	Vastleggen functionele en ruimtelijke indeling gebouw	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
05.04.035	Vastleggen architectonische verschijningsvorm gebouw	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
05.04.040	Ontwerpen globale materialisatie gebouw	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
05.04.050	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
05.04.060	Presenteren Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
05.04.070	Maken schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
05.04.080	Opstellen bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
05.04.090	Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A = Architect B = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek C = Adviseur Constructies G = Adviseur Geotechniek I = Interieurarchitect
 K = Kostenadviseur L = Landschapsarchitect O = Opdrachtgever P = Projectmanager T = Adviseur Installaties E = Eigen discipline

MFA Nieuwdorp

betreft: Nationale aanbesteding Architect

t.a.v: Gemeente Borsele

code	werkzaamheden	A	B	C	G	I	K	L	O	P	T
05	Interieur										
05.05.010	Maken Definitief Ontwerp Interieur	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
05.05.030	Maken 3D-visualisaties Interieur	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
06	Landschap										
05.06.010	Maken Definitief Ontwerp Landschap	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
05.06.030	Maken 3D-visualisaties Landschap	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
05.06.032	Maken Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
05.06.040	(Doen) uitvoeren van verkennend bodemonderzoek	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
05.06.050	Maken beplantingsplan	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
05.06.070	Opstellen advies hemelwaterinfiltratie	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
05.06.080	Opstellen advies drainage terrein	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid										
05.07.010	Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
05.07.020	Opstellen bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
05.07.030	Adviseren specifieke daglichtvoorzieningen	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
05.07.034	Adviseren maatregelen stedenbouwfysica	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
05.07.040	Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
05.07.040	Opstellen bijdrage Akoestiek aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
05.07.080	Adviseren maatregelen ruimteakoestiek	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
05.07.200	Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
05.07.210	Maken berekeningen brandveiligheid (conform Bouwbesluit)	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A = Architect B = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek C = Adviseur Constructies G = Adviseur Geotechniek I = Interieurarchitect
 K = Kostenadviseur L = Landschapsarchitect O = Opdrachtgever P = Projectmanager T = Adviseur Installaties E = Eigen discipline

MFA Nieuwdorp

betreft: Nationale aanbesteding Architect

t.a.v: Gemeente Borsele

code	werkzaamheden	A	B	C	G	I	K	L	O	P	T
05.07.220	Specificeren eisen aan materialen en constructies uit oogpunt van brandveiligheid	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
05.07.230	Opstellen uitgangspunten brandveiligheidsinstallatie	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
05.07.240	Controleren principedetails op brandveiligheidsaspecten	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
05.07.260	Opstellen aanvraagrapportage brandveiligheid t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
08	Constructie										
05.08.010	Maken Definitief Ontwerp Constructies	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
05.08.015	Doorontwikkelen ontwerpnota constructies	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
05.08.020	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
05.08.030	Opstellen bijdrage Constructie aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
05.08.040	Adviseren bouwkundige constructies	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
05.08.050	Berekenen invloed sloopwerkzaamheden	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
05.08.060	Opstellen adviezen voorzieningen bestaande omgeving	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
05.08.070	Maken hoeveelhedenstaten Constructies	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
05.08.080	Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
09	Installaties										
05.09.010	Maken Definitief Ontwerp Installaties	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
10	Geotechniek										
05.10.010	Uitbrengen funderingsadvies	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
11	Ontwerpintegratie										
05.11.010	Coördineren en integreren deelontwerpen Definitief ontwerp	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
05.11.020	Onderling beoordelen Definitief Ontwerp per deelontwerp (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐

A = Architect B = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek C = Adviseur Constructies G = Adviseur Geotechniek I = Interieurarchitect
 K = Kostenadviseur L = Landschapsarchitect O = Opdrachtgever P = Projectmanager T = Adviseur Installaties E = Eigen discipline

MFA Nieuwdorp

betreft: Nationale aanbesteding Architect

t.a.v: Gemeente Borsele

code	werkzaamheden	A	B	C	G	I	K	L	O	P	T
05.11.030	Maken definitieve EPC-berekening	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
05.11.090	Maken voorstel sluit- en beveiligingsplan	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
05.11.100	Ontwerpen/voorbereiden gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
05.11.110	Verkennen toegankelijkheid bouwterrein	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
12	Geld										
05.12.010	Bewaken fasebudget	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
05.12.020	Bijdragen aan begroting bouwkosten Architectuur/bouwkunde	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
05.12.020	Bijdragen aan begroting bouwkosten Interieur	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
05.12.020	Bijdragen aan begroting bouwkosten Landschap	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
05.12.020	Bijdragen aan begroting bouwkosten Constructies	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
05.12.020	Bijdragen aan begroting bouwkosten Installaties	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
05.12.090	Uitwerken financieringsmogelijkheden project	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
05.12.030	Begroten bouwkosten	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
05.12.040	Adviseren investeringskosten	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
05.12.050	Adviseren kosten-kwaliteit	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
05.12.070	Ramen exploitatiekosten	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
05.12.080	Analyseren kosten-baten exploitatie	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
05.12.100	Opstellen subsidieaanvragen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
13	Organisatie/procesintegratie										
05.13.010	Organiseren project	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐

A = Architect B = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek C = Adviseur Constructies G = Adviseur Geotechniek I = Interieurarchitect
 K = Kostenadviseur L = Landschapsarchitect O = Opdrachtgever P = Projectmanager T = Adviseur Installaties E = Eigen discipline

MFA Nieuwdorp

betreft: Nationale aanbesteding Architect

t.a.v: Gemeente Borsele

code	werkzaamheden	A	B	C	G	I	K	L	O	P	T
05.13.020	Sturen en bewaken project	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
05.13.030	Vorbereiden besluitvorming faseresultaten Definitief ontwerp	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
14	Tijd										
05.14.020	Herijken projectplanning en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
05.14.010	Bijdrage leveren aan herijken planning Architectuur/bouwkunde	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
05.14.010	Bijdrage leveren aan herijken planning Interieur	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
05.14.010	Bijdrage leveren aan herijken planning Landschap	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
05.14.010	Bijdrage leveren aan herijken planning Installaties	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
05.14.010	Bijdrage leveren aan herijken planning Constructies	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
15	Informatie en Communicatie										
05.15.010	Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
05.15.012	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
05.15.020	Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak)	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
05.15.015	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
05.15.024	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
05.15.025	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
05.15.030	Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
05.15.040	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
05.15.050	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
05.15.060	Uitvoeren wijzigingenbeheer	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐

A = Architect B = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek C = Adviseur Constructies G = Adviseur Geotechniek I = Interieurarchitect
 K = Kostenadviseur L = Landschapsarchitect O = Opdrachtgever P = Projectmanager T = Adviseur Installaties E = Eigen discipline

MFA Nieuwdorp

betreft: Nationale aanbesteding Architect

t.a.v: Gemeente Borsele

code	werkzaamheden	A	B	C	G	I	K	L	O	P	T
05.15.070	Beheren projectdocumenten	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
05.15.080	Verzorgen van voorlichting, inspraak, overleg, begeleiding en advisering van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
05.15.090	Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
16	Kwaliteitszorg en risico's										
05.16.020	Analyseren en behandelen projectrisico's: integreren RI&E's per projectdeel	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
05.16.010	Analyseren en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
05.16.010	Analyseren en behandelen projectrisico's Interieur	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
05.16.010	Analyseren en behandelen projectrisico's Landschap	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
05.16.010	Analyseren en behandelen projectrisico's Constructies	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
05.16.010	Analyseren en behandelen projectrisico's Installaties	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
05.16.040	Toetsen integraal Definitief Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
05.16.030	Toetsen Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
05.16.030	Toetsen Definitief Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
05.16.030	Toetsen Definitief Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
05.16.030	Toetsen Definitief Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
05.16.030	Toetsen Definitief Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
05.16.050	Herijken kwantitatieve analyse van het Definitief Ontwerp	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
17	Vergunningen										
05.17.020	Herijken vergunningcheck	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
05.17.030	Sturen en bewaken vergunningaanvragen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐

A = Architect B = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek C = Adviseur Constructies G = Adviseur Geotechniek I = Interieurarchitect
 K = Kostenadviseur L = Landschapsarchitect O = Opdrachtgever P = Projectmanager T = Adviseur Installaties E = Eigen discipline

MFA Nieuwdorp

betreft: Nationale aanbesteding Architect

t.a.v: Gemeente Borsele

code	werkzaamheden	A	B	C	G	I	K	L	O	P	T
05.17.040	Aanvragen omgevingsvergunning bouwen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
05.17.050	Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per contract te specificeren) (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐

A = Architect **B** = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek **C** = Adviseur Constructies **G** = Adviseur Geotechniek **I** = Interieurarchitect
K = Kostenadviseur **L** = Landschapsarchitect **O** = Opdrachtgever **P** = Projectmanager **T** = Adviseur Installaties **E** = Eigen discipline

t.a.v: Gemeente Borsele

A = Architect **B** = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek **C** = Adviseur Constructies **G** = Adviseur Geotechniek **I** = Interieurarchitect
K = Kostenadviseur **L** = Landschapsarchitect **O** = Opdrachtgever **P** = Projectmanager **T** = Adviseur Installaties **E** = Eigen
discipline

MFA Nieuwdorp

betreft: Nationale aanbesteding Architect

t.a.v: Gemeente Borsele

code	werkzaamheden	A	B	C	G	I	K	L	O	P	T
06.05.030	Aanleveren technische specificaties Interieur, t.b.v. bestek	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
06.05.060	Leveren bijdrage Interieur aan Aanvullende Administratieve Bepalingen	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
06	Landschap										
06.06.010	Maken Technisch Ontwerp Landschap	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
06.06.040	Opstellen technische specificaties Landschap (deel 2 RAW-bestek)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
06.06.070	Leveren bijdrage Landschap aan Aanvullende Administratieve Bepalingen (deel 3 RAW-bestek)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
06.06.075	Maken Bestek Landschap (deel 1, 2 en 3 RAW-bestek)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
06.06.080	Opstellen advies grondverbetering en bemesting	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
06.06.090	Maken berekening en uitwerken maatregelen hemelwaterinfiltratie	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
06.06.100	Maken berekening en uitwerken drainage terrein	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
06.06.110	Opstellen berekeningen en advies rioleringen in terrein	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
06.06.060	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid										
06.07.010	Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
06.07.020	Opstellen rapportages bouwfysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase)	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
06.07.030	Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op akoestische basisaspecten	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
06.07.040	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren specifieke maatregelen daglichtvoorzieningen	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
06.07.100	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen ruimteakoestiek	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
06.07.200	Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
06.07.210	Controleren TO-documenten op brandveiligheidsaspecten	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A = Architect B = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek C = Adviseur Constructies G = Adviseur Geotechniek I = Interieurarchitect
 K = Kostenadviseur L = Landschapsarchitect O = Opdrachtgever P = Projectmanager T = Adviseur Installaties E = Eigen discipline

MFA Nieuwdorp

betreft: Nationale aanbesteding Architect

t.a.v: Gemeente Borsele

code	werkzaamheden	A	B	C	G	I	K	L	O	P	T
08	Constructie										
06.08.010	Maken Technisch Ontwerp Constructies	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
06.08.015	Doorontwikkelen ontwerpnota constructies	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
06.08.020	Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
06.08.030	Aanleveren technische specificaties Constructies, t.b.v. bestek	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
06.08.050	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
06.08.060	Adviseren bouwkundige constructies	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
06.08.090	Maken overzichtstekeningen geprefabriceerde beton-, staal-, hout- en/of metselconstructies	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
06.08.100	Maken gedetailleerde slooptekeningen Constructies	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
06.08.110	Specificeren maatregelen sloop/renovatie Constructies	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
06.08.140	Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
09	Installaties										
06.09.010	Maken Technisch Ontwerp Installaties	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
06.09.020	Maken Technisch Ontwerp Installaties landschap	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
06.09.030	Aanleveren technische specificaties Installaties, t.b.v. bestek	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
06.09.040	Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
06.09.055	Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
06.09.050	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
06.09.070	Maken functioneel bestek Installaties	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
06.09.060	Maken bestektekeningen voor functioneel ontwerp Installaties	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒

A = Architect B = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek C = Adviseur Constructies G = Adviseur Geotechniek I = Interieurarchitect
 K = Kostenadviseur L = Landschapsarchitect O = Opdrachtgever P = Projectmanager T = Adviseur Installaties E = Eigen
 discipline

MFA Nieuwdorp

betreft: Nationale aanbesteding Architect

t.a.v: Gemeente Borsele

code	werkzaamheden	A	B	C	G	I	K	L	O	P	T
06.09.080	Maken bestek Installaties	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
06.09.120	Maken hoeveelhedenstaten Installaties	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
06.09.140	Opstellen concept opleveringsprotocol Installaties	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
10	Geotechniek										
06.10.010	Updaten funderingsadvies	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
06.10.020	Maken Technisch Ontwerp bouwput	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
06.10.030	Maken Technisch Ontwerp bemaling	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
06.10.040	Maken Technisch Ontwerp drainage	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
12	Geld										
06.12.010	Bewaken fasebudget	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
06.12.020	Bijdragen aan begroting bouwkosten, Architectuur/bouwkunde	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
06.12.020	Bijdragen aan begroting bouwkosten, Interieur	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
06.12.020	Bijdragen aan begroting bouwkosten, Landschap	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
06.12.020	Bijdragen aan begroting bouwkosten, Constructies	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
06.12.020	Bijdragen aan begroting bouwkosten, Installaties	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
06.12.020	Bijdragen aan begroting bouwkosten, Fundering	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
06.12.030	Begroten bouwkosten	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
06.12.040	Ramen investeringskosten	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
06.12.050	Adviseren kosten-kwaliteit	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
06.12.070	Ramen exploitatiekosten	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐

A = Architect B = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek C = Adviseur Constructies G = Adviseur Geotechniek I = Interieurarchitect
 K = Kostenadviseur L = Landschapsarchitect O = Opdrachtgever P = Projectmanager T = Adviseur Installaties E = Eigen
 discipline

MFA Nieuwdorp

betreft: Nationale aanbesteding Architect

t.a.v: Gemeente Borsele

code	werkzaamheden	A	B	C	G	I	K	L	O	P	T
06.12.080	Analyseren kosten-baten exploitatie	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
06.12.100	Opstellen subsidieaanvragen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
06.12.090	Herijken financieringsmogelijkheden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
13	Organisatie/procesintegratie										
06.13.010	Organiseren project	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
06.13.020	Sturen en bewaken project	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
06.13.030	Vorbereiden besluitvorming faseresultaten Technisch ontwerp	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
14	Tijd										
06.14.020	Herijken projectplanning en analyse haalbaarheid opleveringsdatum	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
06.14.010	Bijdragen aan herijken planning, Architectuur/bouwkunde	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
06.14.010	Bijdragen aan herijken planning, Interieur	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
06.14.010	Bijdragen aan herijken planning, Landschap	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
06.14.010	Bijdragen aan herijken planning, Constructies	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
06.14.010	Bijdragen aan herijken planning, Installaties	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
15	Informatie en Communicatie										
06.15.010	Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
06.15.015	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
06.15.020	Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
06.15.025	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
06.15.027	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
06.15.030	Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐

A = Architect B = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek C = Adviseur Constructies G = Adviseur Geotechniek I = Interieurarchitect
 K = Kostenadviseur L = Landschapsarchitect O = Opdrachtgever P = Projectmanager T = Adviseur Installaties E = Eigen discipline

MFA Nieuwdorp

betreft: Nationale aanbesteding Architect

t.a.v: Gemeente Borsele

code	werkzaamheden	A	B	C	G	I	K	L	O	P	T
06.15.040	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
06.15.050	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
06.15.060	Uitvoeren wijzigingenbeheer	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
06.15.070	Beheren projectdocumenten	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
06.15.080	Verzorgen van voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
06.15.075	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
06.15.090	Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
16	Kwaliteitszorg en risico's										
06.16.010	Herijken en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
06.16.010	Herijken en behandelen projectrisico's Interieur	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
06.16.010	Herijken en behandelen projectrisico's Landschap	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
06.16.010	Herijken en behandelen projectrisico's Constructies	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
06.16.010	Herijken en behandelen projectrisico's Installaties	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
06.16.020	Herijken en behandelen projectrisico's: integreren RI&E's per projectdeel	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
06.16.022	Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
06.16.030	Toetsen Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
06.16.030	Toetsen Technisch Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
06.16.030	Toetsen Technisch Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
06.16.030	Toetsen Technisch Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
06.16.030	Toetsen Technisch Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒

A = Architect B = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek C = Adviseur Constructies G = Adviseur Geotechniek I = Interieurarchitect
 K = Kostenadviseur L = Landschapsarchitect O = Opdrachtgever P = Projectmanager T = Adviseur Installaties E = Eigen discipline

MFA Nieuwdorp

betreft: Nationale aanbesteding Architect

t.a.v: Gemeente Borsele

code	werkzaamheden	A	B	C	G	I	K	L	O	P	T
06.16.040	Toetsen integraal Technisch Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
17	Vergunningen										
06.17.020	Sturen en bewaken vergunningaanvragen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
06.17.030	Herijken vergunningencheck (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
06.17.050	Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per contract te specificeren) (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
06.17.070	Indien van toepassing: indienen aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐

A = Architect **B** = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek **C** = Adviseur Constructies **G** = Adviseur Geotechniek **I** = Interieurarchitect
K = Kostenadviseur **L** = Landschapsarchitect **O** = Opdrachtgever **P** = Projectmanager **T** = Adviseur Installaties **E** = Eigen discipline

MFA Nieuwdorp

betreft: Nationale aanbesteding Architect

t.a.v: Gemeente Borsele

code	werkzaamheden	A	B	C	G	I	K	L	O	P	T
07	Prijs- en contractvorming										
01	Opdrachtgeving										
07.01.010	Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
07.01.020	Nemen besluiten over resultaten en voortgang	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
02	Contracten										
07.02.010	Vorbereiden contracteren van participanten	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
07.02.030	Contracteren van participanten fase Prijs- en contractvorming	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
07.02.032	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
07.02.035	Contracteren aanvullende expertise	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
07.02.050	Adviseren bij aanbesteden Architectuur/bouwkunde	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
07.02.060	Adviseren bij aanbesteden Interieur	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
07.02.070	Adviseren bij aanbesteden Landschap	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
07.02.080	Adviseren bij aanbesteden Constructies	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
07.02.090	Adviseren bij aanbesteden Installaties	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
07.02.100	Begeleiden aanbestedingen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
03	Programma van Eisen										
07.03.020	Actueel houden integraal PvE	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
04	Architectuur/ bouwkunde										
07.04.020	Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Architectuur/bouwkunde	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
07.04.030	In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Architectuur/bouwkunde n.a.v. de aanbesteding	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
05	Interieur										
07.05.020	In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Interieur n.a.v. de aanbesteding	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐

A = Architect B = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek C = Adviseur Constructies G = Adviseur Geotechniek I = Interieurarchitect
 K = Kostenadviseur L = Landschapsarchitect O = Opdrachtgever P = Projectmanager T = Adviseur Installaties E = Eigen discipline

MFA Nieuwdorp

betreft: Nationale aanbesteding Architect

t.a.v: Gemeente Borsele

code	werkzaamheden	A	B	C	G	I	K	L	O	P	T
07.05.010	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Interieur	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
06	Landschap										
07.06.010	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven landschap	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
07.06.020	In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Landschap n.a.v. de aanbesteding	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
07	Bouw fysica, Akoestiek en Brandveiligheid										
07.07.010	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op bouwfysische aspecten	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
07.07.020	Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op bouwfysische aspecten	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
07.07.030	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op akoestische aspecten	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
07.07.040	Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op akoestische aspecten	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
08	Constructie										
07.08.010	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Constructies	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
07.08.020	In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Constructies n.a.v. de aanbesteding	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
09	Installaties										
07.09.010	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Installaties	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
07.09.030	In regie begeleiden en controleren ontwerp installaties n.a.v. aanbesteding	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
11	Ontwerpintegratie										
07.11.010	Coördineren adviezen van participanten	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
07.11.030	Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
12	Geld										
07.12.010	Bewaken fasebudget	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
07.12.020	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Architectuur/bouwkunde	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
07.12.020	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Interieur	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐

A = Architect B = Adviseur Bouw fysica en Akoestiek C = Adviseur Constructies G = Adviseur Geotechniek I = Interieurarchitect
 K = Kostenadviseur L = Landschapsarchitect O = Opdrachtgever P = Projectmanager T = Adviseur Installaties E = Eigen discipline

MFA Nieuwdorp

betreft: Nationale aanbesteding Architect

t.a.v: Gemeente Borsele

code	werkzaamheden	A	B	C	G	I	K	L	O	P	T
07.12.020	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Landschap	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
07.12.020	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Constructies	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
07.12.020	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Installaties	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
07.12.040	Bepalen investeringskosten PV	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
07.12.050	Indien noodzakelijk: herijken raming exploitatiekosten	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
07.12.060	Indien noodzakelijk: herijken analyse kosten-baten exploitatie	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
07.12.070	Indien noodzakelijk: herijken financieringsmogelijkheden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
07.12.080	Indien noodzakelijk: uitwerken subsidieaanvragen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
13	Organisatie/procesintegratie										
07.13.010	Organiseren project	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
07.13.020	Sturen en bewaken project	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
14	Tijd										
07.14.020	Beoordelen uitvoeringstijd	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
15	Informatie en Communicatie										
07.15.010	Bijwonen van de aanbesteding (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
07.15.050	Uitvoeren wijzigingenbeheer	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
07.15.050	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
07.15.060	Beheren projectdocumenten	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
07.15.070	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
16	Kwaliteitszorg en risico's										
07.16.020	Herijken en behandelen projectrisico's	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐

A = Architect B = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek C = Adviseur Constructies G = Adviseur Geotechniek I = Interieurarchitect
 K = Kostenadviseur L = Landschapsarchitect O = Opdrachtgever P = Projectmanager T = Adviseur Installaties E = Eigen discipline

MFA Nieuwdorp

betreft: Nationale aanbesteding Architect

t.a.v: Gemeente Borsele

code	werkzaamheden	A	B	C	G	I	K	L	O	P	T
08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp										
01	Opdrachtgeving										
08.01.010	Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
08.01.020	Nemen besluiten over resultaten en voortgang	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
02	Contracten										
08.02.020	Vorbereiden contracteren van participanten	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
08.02.030	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
08.02.040	Contracteren van participanten	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
08.02.045	Contracteren aanvullende expertise	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
03	Programma van Eisen										
08.03.020	Actueel houden PvE	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
04	Architectuur/ bouwkunde										
08.04.010	Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde t.b.v. start bouw	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
08.04.030	Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde tijdens de bouw	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
08.04.140	Controleren gedetailleerde uitwerkingen van derden op bouwkundige en architectonische consequenties	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
05	Interieur										
08.05.010	Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Interieur	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
06	Landschap										
08.06.010	Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Landschap	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid										
08.07.010	Ondersteunen ontwerpteam op bouwfysische aspecten	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
08.07.020	Ondersteunen ontwerpteam op akoestische aspecten	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
08.07.100	Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A = Architect B = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek C = Adviseur Constructies G = Adviseur Geotechniek I = Interieurarchitect
 K = Kostenadviseur L = Landschapsarchitect O = Opdrachtgever P = Projectmanager T = Adviseur Installaties E = Eigen discipline

MFA Nieuwdorp

betreft: Nationale aanbesteding Architect

t.a.v: Gemeente Borsele

code	werkzaamheden	A	B	C	G	I	K	L	O	P	T
08.07.110	Controleren documenten Uitvoeringsgereed Ontwerp op brandveiligheidsaspecten	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
08	Constructie										
08.08.010	Opstellen uitgangspunten detailontwerp Constructies	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
08.08.020	Opstellen overzicht belastingen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
08.08.030	Uitvoeringsgereed maken van palenplannen, dan wel overzichten van funderingen op staal	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
08.08.035	Bewaken constructieve samenhang van verschillende constructies	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
11	Ontwerpintegratie										
08.11.015	Onderling beoordelen Uitvoeringsgereed Ontwerp per deelontwerp (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
08.11.010	Coördineren en integreren deelontwerpen Uitvoeringsgereed Ontwerp	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
12	Geld										
08.12.010	Bewaken fasebudget	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
08.12.040	Bewaken bouwkosten	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
13	Organisatie/procesintegratie										
08.13.010	Organiseren project	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
08.13.020	Sturen en bewaken project	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
08.13.030	Vorbereiden besluitvorming faseresultaten Uitvoeringsgereed ontwerp	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
14	Tijd										
08.14.020	Bewaken planning projectdoorlooptijd	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
15	Informatie en Communicatie										
08.15.010	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
08.15.015	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
08.15.020	Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐

A = Architect B = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek C = Adviseur Constructies G = Adviseur Geotechniek I = Interieurarchitect
 K = Kostenadviseur L = Landschapsarchitect O = Opdrachtgever P = Projectmanager T = Adviseur Installaties E = Eigen discipline

MFA Nieuwdorp

betreft: Nationale aanbesteding Architect

t.a.v: Gemeente Borsele

code	werkzaamheden	A	B	C	G	I	K	L	O	P	T
08.15.030	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwteamvergaderingen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
08.15.040	Deelnemen aan bouwteamvergaderingen (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
08.15.050	Uitvoeren van wijzigingenbeheer	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
08.15.060	Beheren projectdocumenten	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
08.15.065	Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
08.15.070	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
08.15.080	Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
08.15.090	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
08.15.100	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
08.15.110	Voeren van overleg met leveranciers (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
08.15.140	Deelnemen aan werkgroepvergaderingen (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
08.15.150	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werkgroepvergaderingen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
16	Kwaliteitszorg en risico's										
08.16.020	Analyseren en behandelen projectrisico's: integreren RI&E's per projectdeel	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
08.16.050	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
08.16.050	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
08.16.050	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐
08.16.050	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
08.16.050	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
08.16.055	Coördineren toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐

A = Architect B = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek C = Adviseur Constructies G = Adviseur Geotechniek I = Interieurarchitect
 K = Kostenadviseur L = Landschapsarchitect O = Opdrachtgever P = Projectmanager T = Adviseur Installaties E = Eigen discipline

MFA Nieuwdorp

betreft: Nationale aanbesteding Architect

t.a.v: Gemeente Borsele

code	werkzaamheden	A	B	C	G	I	K	L	O	P	T
08.16.060	Controleren werk- en productietekeningen bouwkundig werk van derden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
08.16.070	Controleren tekeningen prefab constructies op maatvoering en uiterlijk	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
08.16.090	Controleren tekeningen, berekeningen en staten Landschap van derden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
08.16.080	Controleren Interieurtekeningen van derden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
08.16.095	Opstellen toetsingsprotocol constructieve samenhang	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
08.16.100	Controleren constructietekeningen en -berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / selecte	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
08.16.101	Controleren constructietekeningen en -berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / 100% controle	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
08.16.105	Controleren van berekeningen, keuzen en werktekeningen Installaties van derden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
08.16.110	Controleren van sporingstekeningen Installaties	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
17	Vergunningen										
08.17.015	Plannen, sturen en bewaken vergunningen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
08.17.020	Indienen geactualiseerde tekeningen en berekeningen t.b.v. vergunningen (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
08.17.025	Indienen later te verstrekken gegevens en bescheiden van derden t.b.v. vergunningen (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
08.17.040	Opstellen van gegevens voor de gebruiksvergunning (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

A = Architect B = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek C = Adviseur Constructies G = Adviseur Geotechniek I = Interieurarchitect
 K = Kostenadviseur L = Landschapsarchitect O = Opdrachtgever P = Projectmanager T = Adviseur Installaties E = Eigen discipline

MFA Nieuwdorp

betreft: Nationale aanbesteding Architect

t.a.v: Gemeente Borsele

code	werkzaamheden	A	B	C	G	I	K	L	O	P	T
09	Uitvoering - Directievoering										
01	Opdrachtgeving										
09.01.010	Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
09.01.020	Nemen besluiten over resultaten en voortgang	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
02	Contracten										
09.02.020	Vorbereiden contracteren van participanten (adviseurs)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
09.02.030	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
09.02.035	Controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
09.02.040	Contracteren van adviseurs	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
09.02.045	Contracteren aanvullende expertise	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
09.02.050	Verlenen opdrachten besteding stelposten op advies van de Directie	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
03	Programma van Eisen										
09.03.020	Actueel houden integraal PvE	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
04	Architectuur/ bouwkunde										
09.04.010	Afleggen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
09.04.020	Ondersteunen directie op gebied van bouwtechniek	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
09.04.030	Uitvoeren esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
05	Interieur										
09.05.010	Afleggen incidentele werkbezoeken Interieur	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
09.05.020	Technisch ondersteunen directie op gebied van Interieur	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
09.05.030	Uitvoeren esthetische begeleiding Interieur	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
06	Landschap										
09.06.010	Afleggen incidentele werkbezoeken Landschap	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
A = Architect B = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek C = Adviseur Constructies G = Adviseur Geotechniek I = Interieurarchitect K = Kostenadviseur L = Landschapsarchitect O = Opdrachtgever P = Projectmanager T = Adviseur Installaties E = Eigen discipline											

MFA Nieuwdorp

betreft: Nationale aanbesteding Architect

t.a.v: Gemeente Borsele

code	werkzaamheden	A	B	C	G	I	K	L	O	P	T
09.06.020	Adviseren directie op gebied van Landschap	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
09.06.030	Uitvoeren esthetische begeleiding Landschap	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid										
09.07.010	Afleggen incidentele werkbezoeken Bouwfysica	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
09.07.015	Afleggen incidentele werkbezoeken Akoestiek	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
09.07.020	Ondersteunen bouwdirectie op bouwfysische aspecten	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
09.07.030	Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
08	Constructie										
09.08.010	Afleggen incidentele werkbezoeken Constructie	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
09.08.020	Adviseren directie op gebied van Constructie	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
09.08.030	Oplossen bouwfouten m.b.t. Constructies	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
09.08.040	Verwerken consequenties obstakels in de grond	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
09	Installaties										
09.09.010	Afleggen incidentele werkbezoeken Installaties	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
09.09.020	Ondersteunen directie op gebied van Installaties	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
09.09.030	Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
09.09.040	Maken van meet- en inregelboek Installaties	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
09.09.050	Organiseren instructie bedieningspersoneel Installaties	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
11	Ontwerpintegratie										
09.11.010	Coördineren ondersteunen directie	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
12	Geld										
09.12.010	Bewaken fasebudgetten adviseurs	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐

A = Architect B = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek C = Adviseur Constructies G = Adviseur Geotechniek I = Interieurarchitect
 K = Kostenadviseur L = Landschapsarchitect O = Opdrachtgever P = Projectmanager T = Adviseur Installaties E = Eigen discipline

MFA Nieuwdorp

betreft: Nationale aanbesteding Architect

t.a.v: Gemeente Borsele

code	werkzaamheden	A	B	C	G	I	K	L	O	P	T
09.12.020	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Architectuur/bouwkunde	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
09.12.025	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Interieur	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
09.12.035	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Landschap	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
09.12.040	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Constructies	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
09.12.080	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Architectuur/bouwkunde	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
09.12.045	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Installaties	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
09.12.082	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Interieur	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
09.12.084	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Landschap	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
09.12.086	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Constructies	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
09.12.088	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Installaties	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
09.12.090	Integreren adviezen meer en minder werk en adviseren opdrachtgever	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
09.12.110	Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
09.12.120	Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
09.12.130	Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken Landschap	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
09.12.140	Analyseren en beheren CAR-verzekering en bankgaranties	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
13	Organisatie/procesintegratie										
09.13.010	Opzetten en instandhouden organisatie directievoering	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
09.13.020	Opstellen en coördineren directievoeringsplan	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
09.13.030	Opstellen en coördineren toezichtplan	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
09.13.050	Inrichten en beheren werkenadministratie	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐

A = Architect B = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek C = Adviseur Constructies G = Adviseur Geotechniek I = Interieurarchitect
 K = Kostenadviseur L = Landschapsarchitect O = Opdrachtgever P = Projectmanager T = Adviseur Installaties E = Eigen discipline

MFA Nieuwdorp

betreft: Nationale aanbesteding Architect

t.a.v: Gemeente Borsele

code	werkzaamheden	A	B	C	G	I	K	L	O	P	T
09.13.060	Voeren van Directie	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
09.13.065	Voeren van Directie inzake Landschap	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
09.13.070	Zorgdragen voor coördinatie in elkaar grijpende werken nevenaannemers	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
14	Tijd										
09.14.050	Beoordelen planning aannemer(s)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
09.14.060	Bewaken projectdoorlooptijd	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
15	Informatie en Communicatie										
09.15.010	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
09.15.015	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
09.15.020	Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
09.15.030	Deelnemen aan bouwvergaderingen (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
09.15.035	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
09.15.040	Waar nodig deelnemen aan werk- en coördinatievergaderingen (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
09.15.045	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werk- en coördinatievergaderingen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
09.15.050	Uitvoeren wijzigingenbeheer	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
09.15.060	Vorbereiden, voorzitten en verslagleggen uitvoeringsvergaderingen Landschap	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
09.15.065	Indien gewenst: Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
09.15.070	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
09.15.080	Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
09.15.090	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐

A = Architect B = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek C = Adviseur Constructies G = Adviseur Geotechniek I = Interieurarchitect
 K = Kostenadviseur L = Landschapsarchitect O = Opdrachtgever P = Projectmanager T = Adviseur Installaties E = Eigen discipline

MFA Nieuwdorp

betreft: Nationale aanbesteding Architect

t.a.v: Gemeente Borsele

code	werkzaamheden	A	B	C	G	I	K	L	O	P	T
09.15.100	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
09.15.110	Voeren van overleg met leveranciers (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
09.15.120	Verstrekken van gegevens inzake directieleveringen aan aannemer	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
09.15.130	Rapporteren directievoering aan opdrachtgever	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
09.15.140	Toezen op revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften (M-taak)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
09.15.160	Opstellen weekrapporten en/of dagboek Landschap	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
09.15.150	Opstellen weekrapporten en/of dagboek	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
16	Kwaliteitszorg en risico's										
09.16.010	Toezen op de uitvoering	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
09.16.015	Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
09.16.020	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Architectuur/bouwkunde	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
09.16.030	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Interieur	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
09.16.040	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Landschap	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
09.16.050	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Constructies	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
09.16.060	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Installaties	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
09.16.065	Toezen op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
09.16.070	Beoordelen materialen en essentiële details Installaties	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
09.16.075	Controleren van meet- en inregelstaten Installaties	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
09.16.130	Toezen op nakoming overeenkomsten door uitvoerende partijen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
09.16.160	Opnemen t.b.v. de oplevering	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐

A = Architect B = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek C = Adviseur Constructies G = Adviseur Geotechniek I = Interieurarchitect
 K = Kostenadviseur L = Landschapsarchitect O = Opdrachtgever P = Projectmanager T = Adviseur Installaties E = Eigen discipline

MFA Nieuwdorp

betreft: Nationale aanbesteding Architect

t.a.v: Gemeente Borsele

code	werkzaamheden	A	B	C	G	I	K	L	O	P	T
09.16.170	Houden van de oplevering	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
09.16.173	Bijdragen aan oplevering, Landschap	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
09.16.175	Bijdragen aan oplevering, Installaties	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
09.16.171	Bijdragen aan oplevering, Architectuur/bouwkunde	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
09.16.180	Controleren beproeving Installaties bij oplevering	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
09.16.190	Controleren revisiebescheiden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
09.16.210	Opnemen na uitvoering restpunten	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
09.16.215	Keuren plantmateriaal	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
09.16.220	Uitvoeren controlemetingen Bouwfysica bij oplevering	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
09.16.230	Uitvoeren controlemetingen Akoestiek bij oplevering	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
09.16.240	Controleren kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructieve elementen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
09.16.250	Controleren bijzondere hulpconstructies	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
09.16.270	Beproeven Installaties bij oplevering	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
17	Vergunningen										
09.17.010	Handhaven vergunningen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐

A = Architect B = Adviseur Bouwfysica en Akoestiek C = Adviseur Constructies G = Adviseur Geotechniek I = Interieurarchitect
 K = Kostenadviseur L = Landschapsarchitect O = Opdrachtgever P = Projectmanager T = Adviseur Installaties E = Eigen discipline