




Digitaal Nieuwkoop

Rectificatie Planning

juli 2020



Planning

In onderstaande tabel is de planning van de aanbestedingsprocedure weergegeven, deze geeft enig inzicht in hoe het tijdspad van deze aanbesteding is uitgezet en welke onderdelen daar deel van uitmaken. De gemeente is gerechtigd tussentijds de tijdsplanning aan te passen. Indien wijziging van de tijdsplanning hiertoe aanleiding geeft, kan mogelijk de ingangsdatum van de overeenkomst worden aangepast.

c	Datum, tijd	Omschrijving
1.	do 02-jul-2020	Publicatie aanbesteding op www.Tenderned.nl
2.	do 23-jul-2020, 12.00 uur	Uiterste datum voor het schriftelijk stellen van vragen voor de eerste Nota van Inlichtingen
3.	do 30-jul-2020	Publiceren eerste nota van inlichtingen op www.Tenderned.nl
4.	do 06-aug-2020, 12.00 uur	Uiterste datum voor het schriftelijk stellen van vragen voor de tweede Nota van Inlichtingen
5.	do 13-aug-2020	Publiceren tweede nota van inlichtingen op www.Tenderned.nl
6.	vr 28-aug-2020, 12.00 uur	Sluitingsdatum en -tijd indienen inschrijvingen
7.	ma 31-aug-2020	Start beoordelen
8.	ma 07-sep-2020	Start demonstraties (week 37)
9.	ma 28-sep-2020	Voorlopige gunning
10.	ma 19-okt-2020	Bezwaartermijn (Alcatel-termijn) voorbij
11.	ma 19-okt-2020	Start PoC
12.	di 01-dec-2020	Ingangsdatum overeenkomst

Rectificatie planning - juli 2020

